
 
  
 
 
  
 
Manizales, 10 de diciembre de 2025 
 
Señores: 
ROBLE INGENIERA SAS 
Interventoría 
Señores: 
MUNICIPIO DE MANIZALES 
Ciudad 

RDX-MZL-055-2025 
 
 

REFERENCIA: Contrato No. 2505260701 OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES. 
 
ASUNTO: Solicitud de Prorroga y Adición. 
 

Cordial saludo, la empresa REDEX SAS, Una vez reiniciado el plazo del contrato y considerando que 
se ha superado la razón que genero la suspensión del presente contrato, me permito solicitar una 
prórroga del contrato teniendo en cuenta que la instalación de dichos insumos son en áreas 
retiradas lo cual conlleva tiempos adicionales, sumado a esto la cantidad de insumos que se deben 
de instalar y en los lugares a instalar que son dispersos, aclaramos que tenemos la capacidad técnica 
y logística para terminar la obra y desarrollar las actividades necesarias para su ejecución, a la vez 
contamos con el personal necesario e idóneo tanto profesional como técnico y mano de obra para 
la realización de las actividades, también me permito solicitar adición al valor del contrato por un 
valor de $68.339.343, con el fin de ejecutar obras en el parque de Zacatín, necesarios para atender 
requerimientos de la comunidad y aceptados por la entidad, con el fin de contribuir al desarrollo 
social de estas importantes comunidades de la ciudad, con base en las dos solicitudes anteriores se 
requieren para su ejecución un término de 20 días para una ejecución óptima. 

Esto obedece a la solicitud por parte del municipio de atender las necesidades de la comunidad la 
cual tiene las capacidades de atenderlos.  

Por lo anterior solicito adición por valor de $68.339.343 y prórroga al plazo del contrato en un 
término de 20 días es decir hasta el 30 de diciembre de 2025. 

Anexo: Programación de Obra 

 
Cordialmente 
 
 
 

_____________________________ 
REDEX SAS 
 


