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Tabla 17. Relación de material ingresado a obra – Tramo 2. Periodo 01 al 30 de septiembre de 2025 

FECHA DE 

RECEPCIÓN  
PROVEEDOR 

No. 

REMISION 

PROVEEDOR 

TRAMO  MATERIAL 
CANTIDAD 

M3 

1/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 17901 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7,70 

1/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 17902 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7,30 

1/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 17909 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7,9 

1/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 17910 TRAMO 2 BASE GRANULAR 8,2 

1/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 17914 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7,50 

1/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 17913 TRAMO 2 BASE GRANULAR 6,90 

2/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 17924 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7,00 

2/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 17925 TRAMO 2 BASE GRANULAR 6,60 

2/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 17926 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7,20 

2/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 17927 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7,20 

2/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 17928 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7,8 

3/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 17951 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7,5 

2/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 17929 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

3/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 17933 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7,3 

2/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 17930 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

3/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 17932 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

4/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 17968 TRAMO 2 SUBBASE 7,7 

5/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 17999 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

5/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 18026 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7,3 

8/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 18084 TRAMO 2 RECEBO 7 

8/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 18085 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

8/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 18063 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

8/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 18061 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

16/09/2025 LA COLINA 71399 TRAMO 2 RECEBO 1 

16/09/2025 LA COLINA 71400 TRAMO 2 RECEBO 1 

16/09/2025 LA COLINA 71403 TRAMO 2 RECEBO 1 

23/09/2025 LA COLINA 71546 TRAMO 2 RECEBO 1 

23/09/2025 LA COLINA 71547 TRAMO 2 RECEBO 1 

23/09/2025 LA COLINA 71557 TRAMO 2 RECEBO 1 

23/09/2025 LA COLINA 71558 TRAMO 2 RECEBO 1 

11/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 18227 TRAMO 2 PIEDRA 7 

11/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 18217 TRAMO 2 PIEDRA 7 

11/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 18213 TRAMO 2 PIEDRA 7 

11/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 
NO 

REPORTA 
TRAMO 2 PIEDRA 7 

12/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 18232 TRAMO 2 PIEDRA 7 

12/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 18231 TRAMO 2 PIEDRA 7 

12/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 18233 TRAMO 2 PIEDRA 7 

12/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 18234 TRAMO 2 PIEDRA 7 

15/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 18245 TRAMO 2 PIEDRA 7 

15/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 18246 TRAMO 2 PIEDRA 7 

17/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 19078 TRAMO 2 PIEDRA 7 

22/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 8 TRAMO 2 PIEDRA 7 

22/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 9 TRAMO 2 PIEDRA 7 
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22/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 10 TRAMO 2 PIEDRA 7 

22/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 11 TRAMO 2 PIEDRA 7 

22/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 12 TRAMO 2 PIEDRA 7 

22/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 13 TRAMO 2 PIEDRA 7 

11/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 18224 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

11/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 18218 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7,1 

17/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 19081 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

24/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 21 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

24/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 22 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

24/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 23 TRAMO 2 BASE GRANULAR 8 

24/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 24 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

24/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 25 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

24/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 26 TRAMO 2 BASE GRANULAR 8 

24/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 28 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

24/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 29 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

25/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 30 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7,2 

25/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 31 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

25/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 32 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

25/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 33 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

25/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 34 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

25/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 35 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

25/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 24098 TRAMO 2 TRITURADO 3/4 7 

25/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 24100 TRAMO 2 ARENA TRITURADA 7 

26/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 36 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

26/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 37 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

26/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 38 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

26/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 39 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

26/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 40 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

26/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 41 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

26/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 42 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

26/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 43 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

26/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 44 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

27/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 45 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

27/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 46 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

27/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 47 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

27/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 48 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7,2 

27/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 49 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

27/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 50 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7,2 

29/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 24169 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

29/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 51 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

29/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 53 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7,2 

29/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 54 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7,2 

29/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 55 TRAMO 2 TRITURADO 1/2 7 

29/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 56 TRAMO 2 ARENA TRITURADA 7 

30/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 24232 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7 

30/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 57 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7,1 

30/09/2025 AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S 58 TRAMO 2 BASE GRANULAR 7,2 

23/09/2025 SOLUCIONES COLCIVIL 25813 TRAMO 2 RECEBO 6 
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23/09/2025 SOLUCIONES COLCIVIL 25812 TRAMO 2 RECEBO 6 

23/09/2025 SOLUCIONES COLCIVIL 25823 TRAMO 2 RECEBO 6 

23/09/2025 SOLUCIONES COLCIVIL 25822 TRAMO 2 RECEBO 6 

23/09/2025 SOLUCIONES COLCIVIL 25790 TRAMO 2 RECEBO 6 

23/09/2025 SOLUCIONES COLCIVIL 25784 TRAMO 2 RECEBO 6 

23/09/2025 SOLUCIONES COLCIVIL 25788 TRAMO 2 RECEBO 6 

23/09/2025 SOLUCIONES COLCIVIL 25786 TRAMO 2 RECEBO 6 

TOTAL 645,50 

A continuación se presenta relación por proveedor ingresado:  

 

Tabla 18. Relación de material ingresado por proveedor. Periodo 01 al 30 de septiembre de 2025 

PROVEEDOR MATERIAL 
CANTIDAD 

M3 

CERTIFICADO 

CAYTO TRACTOR S.A.S BASE GRANULAR 196,50 SE ADJUNTA CERTIFICADO 

CAYTO TRACTOR S.A.S SUB BASE 90 SE ADJUNTA CERTIFICADO 

RECEBERA LA RIOJA PIEDRA RAJON 133 SE ADJUNTA CERTIFICADO 

AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S ARENA TRITURADA 14 SE ADJUNTA CERTIFICADO 

AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S BASE GRANULAR 428,80 SE ADJUNTA CERTIFICADO 

AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S PIEDRA 119 SE ADJUNTA CERTIFICADO 

AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S RECEBO 7 SE ADJUNTA CERTIFICADO 

AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S SUB BASE 7,7 SE ADJUNTA CERTIFICADO 

AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S TRITURADO 1/2 7 SE ADJUNTA CERTIFICADO 

AGREGADOS LA BENDICIÓN S.A.S TRITURADO 3/4 7 SE ADJUNTA CERTIFICADO 

LA COLINA RECEBO 56 SE ADJUNTA CERTIFICADO 

SOLUCIONES COLCIVIL RECEBO 48 SE ADJUNTA CERTIFICADO 

TOTAL INGRESADO 1114  

Fuente: T&M S.A.S 

Se adjuntan las remisiones correspondientes al ingresado de material relacionado anteriormente.  

PERIODICIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN 

ACTIVIDAD MOMENTO 

Autorizaciones y/o permisos de explotación y 

comercialización de los materiales que lo 

requieran. 

En el periodo del presente informe, se presentaron 

documentos de proveedores de mezcla asfáltica 

(Cayto Tractor S.A.S) y Agregados Pétreos (Mina la 

Rioja). 

Remisión documentos proveedor de Mezcla Asfáltica 

Cayto Tractor S.A.S, remitidos mediante comunicado 

GC-T&M-2025-0172 del 09-09-2025.  

Remisión documentos proveedor de Agregados 

Pétreos Mina la Rioja, remitidos mediante 

comunicado GC-T&M-2025-0204 del 22-09-2025. 

Condiciones de almacenamiento, confinamiento, 

demarcación y señalización de los materiales. 

En el periodo del presente informe, se contó con 

ingreso de material pétreo a obra, se dio aplicación 
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a medidas de almacenamiento, confinamiento, 

demarcación y señalización de los materiales. 

Condiciones de la maquinaria y control de 

emisiones atmosféricas. 

En inspecciones realizadas, se garantiza el óptimo 

estado de la maquinaria existente en obra. 

Restauración de las áreas ocupadas una vez 

terminadas las obras. 

No aplica en el periodo del presente informe.   

Campañas de sensibilización ambiental y 

capacitación sobre el tema. 

En el periodo del presente informe, no se realizan 

actividades de sensibilización y/o capacitación 

ambiental ya que no se encontraba programado en 

plan de capacitación del mes.  

INDICADORES DE GESTIÓN REGISTRO DE CUMPLIMIENTO 

Autorizaciones y/o permisos de explotación y 

comercialización de los materiales requeridos (AP) 

 

 

AP =
2

2
 𝑋 100  

 

AP =  100% 

En el periodo del presente informe, se presentaron 

documentos de proveedores de mezcla asfáltica 

(Cayto Tractor S.A.S) y Agregados Pétreos (Mina la 

Rioja). 

Condiciones de almacenamiento, confinamiento, 

demarcación y señalización de los materiales 
 

 

 

AM =
4

4
 𝑋 100  

 

AM =  100% 

En el periodo del presente informe, se contó con 

ingreso de material pétreo a obra, se dio aplicación 

a medidas de almacenamiento, confinamiento, 

demarcación y señalización de los materiales. 

 

 

 

Condiciones de la realización de mezclas de 

concreto en obra (MC)  
 

 

MC =
0

0
 𝑋 100  

 

MC =  0% 

En el periodo del presente informe, no se describen 

actividades de instalación de mezclas de concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

Campañas de sensibilización ambiental y 

capacitación sobre el tema (CSA)  
 

 

CSA =
0

0
 𝑋 100  

 
CSA =  0% 

En el periodo del presente informe, no se realizan 

actividades de sensibilización y/o capacitación 

ambiental ya que no se encontraba programado en 

plan de capacitación del mes.  

Fuente: T&M S.A.S 
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Anexo 5. Control de materiales   

Anexo 5a. Remisiones material    

Anexo 5b. Certificaciones de material     
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6.2.2. Subprograma 2.3: seguimiento y control a la señalización y aislamiento de la obra 

SUBPROGRAMA 2.3: SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA SEÑALIZACIÓN Y 

AISLAMIENTO DE LA OBRA 

SM-PAC-2.3-06 

OBJETIVOS 

Verificar mediante observación periódica el cumplimiento de las medidas de señalización y demarcación 

de las áreas de trabajo y aislamiento de la obra de forma tal que se minimicen los accidentes y la 

afectación de las áreas de trabajo. 

IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO 

BAJA  MEDIA-ALTA X 

MEDIA-BAJA X ALTA X 

ACCIONES PARA DESARROLLAR 

En el periodo del presente informe, se reportan actividades enfocadas en la implementación de medidas 

para la prevención, reducción y/o mitigación del impacto de los accidentes asociados al tránsito: 

 

 Implementación de PMT  

 

Atendiendo a la aprobación del Plan de manejo de tránsito (PMT), emitida por la Oficina Asesora de 

Planeación del Municipio de Agua de Dios- Cundinamarca bajo consecutivo 230, el contratista T&M S.A.S 

realiza la implementación de la señalización requerida para el TRAMO 1. A continuación se evidencia 

registro fotográfico de implementación de PMT en tramo 1:  

 

 

Tabla 19. Registro fotográfico implementación de PMT Tramo 1. Periodo 01 al 30 de septiembre de 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 28. Implementación de PMT Fotografía 29. Implementación de PMT 



 ICCU-263 de 2025 INFORME No. 5_V1  

INFORME AMBIENTAL DE OBRA N ̊ 5 

PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 

PAGINA 50 DE 70 “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO 

MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 30. Implementación de PMT Fotografía 31. Implementación de PMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 32. Implementación de PMT Fotografía 33. Implementación de PMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 34. Implementación de PMT Fotografía 35. Implementación de PMT 
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A continuación se evidencia registro fotográfico de implementación de PMT en tramo 2: 

 

Tabla 20. Registro fotográfico implementación de PMT Tramo 2. Periodo 01 al 30 de septiembre de 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 36. Implementación de PMT Fotografía 37. Implementación de PMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 38. Implementación de PMT Fotografía 39. Implementación de PMT 

Fuente: T&M S.A.S 
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PERIODICIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN 

ACTIVIDAD MOMENTO 

Cumplimiento de la señalización y demarcación 

propuesta por el contratista (cantidad y ubicación). 

Se presenta implementación de PMT en Tramo 1 y 

Tramo 2, ver registro fotográfico.   

Cumplimiento de la normatividad de la señalización 

y demarcación. 

Se da cumplimiento a los lineamientos establecidos 

en PMT avalado por la Oficina Asesora de 

Planeación del Municipio de Agua de Dios- 

Cundinamarca.    

Cumplimiento de la instalación de avisos preventivo 

e informativos temporales. 

Mediante inspecciones se verifica el cumplimiento 

de señalización informativa y preventiva requerida.  

Verificación de las condiciones del cerramiento / 

aislamiento de las obras. 

Diariamente  

Campañas de sensibilización ambiental y 

capacitación sobre el tema. 

 

En el periodo del presente informe, no se reportan 

actividades de sensibilización ambiental y/o 

capacitación sobre el tema; lo anterior, ya que no 

se encontraba programada dentro del plan de 

capacitación mensual. 

INDICADORES DE GESTIÓN REGISTRO DE CUMPLIMIENTO 

Señalización y demarcación propuesta 

 

 

 

S y D =
34

34
 𝑋 100  

 

S y D =  100% 

En el periodo del presente informe, se relaciona 

implementación de PMT en el Tramo 1. Ver Tabla 19. 

Registro fotográfico implementación de PMT Tramo 

1. Periodo 01 al 30 de septiembre de 2025 y Tabla 20. 

Registro fotográfico implementación de PMT Tramo 

2. Periodo 01 al 30 de septiembre de 2025. 

 

 

Capacitación 

 

 

 

Capacitaciones=
0

0
 𝑋 100  

 

Capacitaciones =  0% 

En el periodo del presente informe, no se reportan 

actividades de sensibilización ambiental y/o 

capacitación sobre el tema; lo anterior, ya que no 

se encontraba programada dentro del plan de 

capacitación mensual. 

Fuente: T&M S.A.S 
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6.2.3. Subprograma 2.4: Manejo integral de los residuos generados en las actividades de 

construcción y demolición (RCD) y lodos 

SUBPROGRAMA 2.4: MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN 

LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Y LODOS 

SM-PAC-2.4-07 

OBJETIVOS 

Prevenir, minimizar y controlar los impactos que se producen sobre el medio ambiente por el inadecuado 

manejo y disposición de residuos generados en las y de demolición en los proyectos viales (RCD y lodos); 

cumpliendo con la normatividad legal vigente para el manejo, transporte y disposición final de los mismos. 

IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO 

BAJA  MEDIA-ALTA X 

MEDIA-BAJA X ALTA X 

ACCIONES PARA DESARROLLAR 
 

1. MEDIDAS PARA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

 

Se dio cumplimiento a las siguientes medidas: 

 

 Se dio cumplimiento a las normas vigentes de tránsito y transporte, así como de emisiones 

atmosféricas. Se debe cubrir la carga y evitar la dispersión de material particulado. 

 Los vehículos destinados para tal fin contaron con contenedores o platones aprobados para que 

la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el 

derrame, la pérdida del material o el escurrimiento de material húmedo durante el transporte. El 

contenedor o platón estará constituido por una estructura continua que en su contorno no 

contenga roturas, perforaciones, ranuras y espacios. 

 La carga fue acomodada de manera que su volumen esté a ras del platón o contenedor, es decir, 

a ras de los bordes superiores más bajos del platón o contenedor. Además, las puertas de 

descargue de los vehículos que cuenten con ellas permanecerán adecuadamente aseguradas y 

herméticamente cerradas durante el transporte. 

 No se modificó el diseño original de los contenedores o platones de los vehículos para aumentar 

su capacidad de carga en volumen o en peso en relación con la capacidad de carga del chasis. 

 

2. MEDIDAS PARA LA REUTILIZACIÓN (ACCIÓN 4) 

 

Se dio cumplimiento a las siguientes medidas: 

 

 Teniendo en cuenta que los RCDs generados en el periodo del presente informe, no fueron objeto 

de reutilización dentro de la misma obra; se procedió a generar entrega al gestor CONSTRUSERVICE 

C&C S.A.S, bajo la modalidad de Receptor de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) a 

través de la Simbiosis Industrial, según lo definido en la Resolución 1257 de 2021 del MADS; lo 

anterior, previa verificación de permisos y/o autorizaciones ambientales respectivas. 

 

3. GENERACIÓN Y DISPOSICIÓN RCD 

Para el control de disposición de RCDs, el contratista relaciona a continuación, los RCDs dispuestos en el 

periodo del presente informe, junto con los soportes de recepción de material (Remisiones). 
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Tabla 21 Relación de RCD generado. Periodo 01 al 30 de septiembre de 2025. 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 

GESTOR / LUGAR 

 

TIPO DE 

MATERIAL  

CANTIDAD 

M3 

CANTIDAD  

TON 

CERTIFICADO  

 

DISPOSICIÓN EN 

RECEPTOR 

CONSTRUSERVICE 

C&C S.A.S 

EXCAVACIÓN 

TRAMO1 
601 1021,70 

SE ADJUNTA 

CERTIFICADO 

DISPOSICIÓN EN 

RECEPTOR 
CONSTRUSERVICE 

C&C S.A.S 
EXCAVACIÓN 436,5 742,05 

SE ADJUNTA 

CERTIFICADO 

TOTAL INGRESADO 1037,50 1763,75  

Fuente: T&M S.A.S 

 

Nota 1: Se indica que se calculan las TON bajo una densidad de: 

 Excavación: 1,70 

Nota 2: Se indica que a la fecha se adjunta certificación por 953 M3  y 1620,10 TON, lo anterior ya que a 

la fecha de certificación se encontraban pendientes vales de disposición, una vez fueron recibidos se 

procedió a solicitar la certificación por el volumen restante correspondiente a 84,5 M3  y 143,65 TON.  

 

 

4. CUMPLIMIENTO META DE APROVECHAMIENTO - RESOLUCIÓN 1257 DE 2021 

En cumplimiento a la Resolución 1257 de 2021- Artículo 19. Metas de aprovechamiento de RCD.  

Los grandes generadores deberán aprovechar efectivamente un porcentaje en peso del total de 

los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados en la obra, conforme a la categoría 

del municipio donde esta se localice. 

La meta de aprovechamiento es de obligatorio cumplimiento para todos los grandes generadores 

y se calculará para el año de terminación del proyecto sin tener en cuenta los productos de 

excavación y sobrantes de la adecuación de terreno, cuya definición se encuentra en el artículo 2º 

de la presente resolución. Lo anterior no exime al generador de la obligación de gestionar la 

totalidad de sus residuos y de realizar el máximo aprovechamiento posible sin perjuicio del 

cumplimiento de las metas de aprovechamiento.  
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Tabla 22. Indicadores meta de aprovechamiento. Periodo 01 al 30 de septiembre de 2025. 

INDICADORES 

N. NOMBRE DEL INDICADOR TONELADA 

(t) 

INDICADOR 

/PORCENTAJE 

OBSERVACIÓN  

1 Cantidad de RCD generado en obra (t) 

% (t total) 

 

1763,75 100% El valor de (t) 1763,75 se genera de la 

suma en TON de la disposición 

reportada.  

Ver Tabla 21 Relación de RCD 

generado. Periodo 01 al 30 de 

septiembre de 2025. 

2 Cantidad de RCD aprovechado en la 

obra (t) 

% (t aprovechadas/ t total) 

0 0%  

3 Cantidad de RCD entregado en punto 

limpio (t) 

% (t entregadas / t total) 

0 0%  

4 Cantidad de RCD entregado en planta 

de aprovechamiento de RCD (t) % (t 

entregadas / t total) 

0 100%  

5 Cantidad de RCD gestionado por 

receptor 

% (t entregadas / t total) 

1763,75 100% El valor de (t)  1763,75 se genera de la 

suma en TON de la disposición en 

receptor reportada con el gestor 

Construservice C&C S.A.S  

Ver Tabla 21Relación de RCD 

generado. Periodo 01 al 30 de 

septiembre de 2025. 

6 Cantidad de RCD llevado a sitio de 

disposición final de RCD (t) % (t 

entregadas / t total) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 100%  
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META TOTAL REAL DE APROVECHAMIENTO CON ALTERNATIVA 1 

(Cantidad de RCD aprovechado en obra + RCD entregado a 

planta + RCD gestionado por receptor) – Cantidad productos 

de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno + 

Cantidad de material reciclado ingresado a obra                                 

                                     

Cantidad total de RCD - material de excavación y sobrantes de 

la adecuación de terreno 

 

 

(0 +0 +1620,10) – 

1620,10 + 0 

                  

1620,10 - 1620,10 

 

 

0 

 

0 

 

= 0% 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

Fuente: T&M S.A.S 

PERIODICIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN 

ACTIVIDAD MOMENTO 

Presentación de documentos  de gestores que 

cuenten con los permisos, licencias ambientales y 

mineras exigidas por la normativa vigente.   

En el periodo del presente informe, no se presentan 

documentos ambientales de gestores de RCD. 

Presentación de certificaciones expedidas por 

todos los gestores utilizados, mes vencido en las que 

conste el tipo, volumen y/o peso y/o cantidad de 

materiales adquiridos, el periodo en el que se realizó 

el suministro, el número y objeto del contrato de 

obra, y finalmente la razón social del contratista 

Respecto a las certificaciones correspondientes a 

CONSTRUSERVICE C&C S.A.S, el contratista T&M se 

encuentra a la espera de respuesta por parte del 

gestor.  

Medidas de manejo  Durante periodo del presente informe, se dio 

cumplimiento a las medidas de manejo para para 

recolección y transporte y reutilización.  

INDICADORES DE GESTIÓN REGISTRO DE CUMPLIMIENTO 

Autorizaciones y/o permisos de explotación y 

comercialización de los materiales requeridos (AP) 

 

 

AP =
0

0
 𝑋 100  

 

AP =  0% 

En el periodo del presente informe, no se presentan 

documentos de gestores de RCD; lo anterior, ya que 

en el periodo de junio de 2025 se presentan 

documentos asociados al gestor de RCD 

CONSTRUSERVICE C & C S.A.S. 

Condiciones de almacenamiento, confinamiento, 

demarcación y señalización de los materiales 

 

 

AM =
0

0
 𝑋 100  

 

AM =  0% 

En el periodo del presente informe, no se reportan 

sitios de almacenamiento de RCDs, lo anterior ya 

que el material fue retirado de manera inmediata. 

 

 

X 100 
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Campañas de sensibilización ambiental y 

capacitación sobre el tema (CSA)  
 

 

 

CSA =
0

0
 𝑋 100  

 
CSA =  0% 

 

En el periodo del presente informe, no se realizan 

actividades de sensibilización y/o capacitación 

ambiental asociada al manejo integral de los 

residuos; lo anterior ya que no se encontraban 

programadas dentro del plan de trabajo. 

Fuente: T&M S.A.S 

 

Anexo 6. Control de RCDs 

Anexo 6a. Planilla de disposición de RCDs 

Anexo 6b. Remisiones de recepción de RCD   

Anexo 6c. Certificado disposición 
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6.2.4. Subprograma 2.5: seguimiento y control al manejo integral de los residuos sólidos 

convencionales y especiales 

SUBPROGRAMA 2.5: SEGUIMIENTO Y CONTROL AL MANEJO INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES 

SM-PAC-2.5-08 

OBJETIVOS 

Verificar mediante observación periódica que está cumpliéndose con los lineamientos y normatividad 

vigente para el manejo integral de los residuos 

IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO 

BAJA  MEDIA-ALTA X 

MEDIA-BAJA X ALTA X 

ACCIONES PARA DESARROLLAR 

 

El contratista T&M S.A.S informa que en el periodo del presente informe se presentaron situaciones de hurto 

de algunas canecas de los puntos ecológicos disponibles, lo cual ha afectado temporalmente su 

disponibilidad y funcionamiento.  

Ante esta situación, el contratista decidió implementar puntos ecológicos construidos, con el fin de 

garantizar su permanencia en obra y dar cumplimiento a una adecuada gestión y separación de residuos. 

Los puntos existentes en obra cuentan con identificación de 3 bolsas de color (negra, verde y blanca) para 

la clasificación de los residuos de acuerdo a la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Medio Ambiente. 

 

Ilustración 6. Punto ecológico en obra – Tramo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: T&M S.A.S 

 

 

 

18/09/2025, 14:35:35 a.m.                      

Agua de Dios                                          

Cundinamarca                                         

Colombia                                            

el Hobal  
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Ilustración 7. Punto ecológico en obra – Tramo 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: T&M S.A.S 

PERIODICIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN 

ACTIVIDAD MOMENTO 

Autorizaciones y/o permisos vigentes de las zonas 

de disposición del material dragado. 

No aplica en el periodo del presente informe  

Autorización de los poseedores y/o propietarios de 

los predios donde se dispondrá el material. 

No aplica en el periodo del presente informe 

Autorizaciones de las empresas de recolección de 

residuos peligrosos, en caso de requerirse. 

No aplica en el periodo del presente informe 

Condiciones de almacenamiento, confinamiento, 

demarcación y señalización de los sitios de 

disposición de los residuos. 

En inspecciones ambientales, se cuenta con puntos 

ecológicos disponibles en la zona de trabajo.  

Condiciones de recolección y transporte de los 

residuos. 

La recolección y transporte se genera con la 

empresa de aseo que presta servicio en Agua de 

Dios – Central Colombiana de Aseo S.A.S E.SP  

 

INDICADORES DE GESTIÓN REGISTRO DE CUMPLIMIENTO 

 Autorizaciones y/o permisos vigentes de las zonas 

de disposición de materiales (AERC  D) 

 

  

AERCD =
0

0
 𝑋 100  

 
AERCD =  0% 

En el periodo del presente informe, no se presentan 

documentos de autorizaciones y/o permisos. 
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 Autorización de los poseedores y/o propietarios de 

los predios donde se va a disponer el material 

(APDM)  

 

 

APDM =
0

0
 𝑋 100  

 
APDM =  0% 

En el periodo del presente informe, no se adjuntan 

documentos de autorización de propietarios para 

disponer material; lo anterior ya que no aplica en el 

presente periodo.  

 

 

 

 

Autorizaciones de las empresas de recolección de 

residuos peligrosos AERespel  

 

 

𝐴𝐸𝑅𝑒𝑠𝑝𝑒𝑙 =
0

0
 𝑋 100  

 
𝐴𝐸𝑅𝑒𝑠𝑝𝑒𝑙 =  0% 

En el periodo del presente informe, no se presentan 

documentos de autorizaciones y/o permisos; lo 

anterior ya que no aplica en el presente periodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación de programas de separación, 

reutilización – reducción de residuos (PRRR)) 

 

 

Programa (PRRR) 

PRRR =
23

23
 𝑋 100  

 
PRRR =  100% 

En el periodo del presente informe, no se realizan 

actividades de sensibilización y/o capacitación 

ambiental asociada al manejo integral de los 

residuos; lo anterior teniendo en cuenta que no se 

encontraba programado según plan de trabajo. 

Fuente: T&M S.A.S 
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6.3. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

 

6.3.1. Subprograma 3.1: seguimiento y control al manejo de aguas superficiales 

SUBPROGRAMA 3.1: SEGUIMIENTO Y CONTROL AL MANEJO DE 

AGUAS SUPERFICIALES 

SM-PGA-3.1-10 

OBJETIVOS 

 Cumplir con las normas legales vigentes para la captación, transporte y uso del agua. 

 Prevenir, minimizar y/o controlar los impactos que se producen sobre el recurso hídrico. 

IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO 

BAJA  MEDIA-ALTA X 

MEDIA-BAJA X ALTA X 

ACCIONES PARA DESARROLLAR 

En el periodo del presente informe, no se adquirió agua para las actividades en obra. 

PERIODICIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN 

ACTIVIDAD MOMENTO 

Seguimiento a la compra de aguas No aplica para el presente periodo. 

INDICADORES DE GESTIÓN REGISTRO DE CUMPLIMIENTO 

Autorizaciones y/o permisos de captación, 

transporte y uso del agua (Pcaptacion) 

 

 

Pcaptacion =
0

0
 𝑋 100  

 
Pcaptacion =  0% 

Según la naturaleza del contracto, NO APLICA 

dicho indicador, el agua de carro tanque se 

adquiere mediante compra del proveedor a 

ACUAGYR S.A E.S.P. – Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado.  

 

 

 

 

 

Capacitación 

 

 

  

Capacitaciones =
0

0
 𝑋 100  

 
Capacitaciones =  0% 

No aplica en el presente periodo, lo anterior ya que 

no se encuentra programada dentro del plan de 

capacitación del presente mes.  

 

 

 

 

Fuente: T&M S.A.S 
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6.4. PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

6.4.1. Subprograma 4.3: seguimiento, control y monitoreo a la protección de ecosistemas 

estratégicos o sensibles 

SUBPROGRAMA 4.3: SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO 

A LA PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS O SENSIBLES 

SM- PBSE-4.3-14 

OBJETIVOS 

Proteger y recuperar los ecosistemas estratégicos identificados en el área de influencia a través de 

medidas de prevención en las actividades constructivas y manejo establecidas por la autoridad ambiental 

competente. 

IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO 

BAJA  MEDIA-ALTA X 

MEDIA-BAJA  ALTA X 

ACCIONES PARA DESARROLLAR 

Para el periodo del presente informe, se indica: 

 

1- No se realizó capacitación sobre la importancia ecológica, vulnerabilidad y fragilidad de los 

ecosistemas estratégicos, las medidas ambientales a implementar y la normativa ambiental; lo 

anterior, ya que dicha capacitación se encuentra programada para el mes de Octubre de 2025.  

2- No se arrojaron residuos o materiales sobrantes, a cuerpos de agua cercanos al frente de obra. 

PERIODICIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN 

ACTIVIDAD MOMENTO 

Capacitación y sensibilización en aspectos 

ambientales dirigido a los trabajadores. 

 No aplica en el periodo del presente informe, lo 

anterior ya que en plan de trabajo se encuentra 

programada para el mes de octubre de 2025.  

Delimitación de las áreas de trabajo para limitar el 

acceso a los trabajadores a las áreas sensibles. 

Al inicio de las actividades en los frentes de obra 

INDICADORES DE GESTIÓN REGISTRO DE CUMPLIMIENTO 

Capacitación y sensibilización en aspectos 

ambientales dirigido a los trabaja dores (CSA) 

 

 

CSA =
0

0
 𝑋 100  

 
CSA =  0% 

No aplica en el periodo del presente informe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitación de las áreas de trabajo para limitar el 

acceso a los trabajadores a las áreas sensibles) 

 

 

  

Area sensible =
0

0
 𝑋 100  

 

Area sensible =  0% 

No aplica en el presente periodo. 
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6.5. PROGRAMA 5: DE MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

6.5.1. Subprograma 5.1: seguimiento, control y monitoreo a la instalación, funcionamiento 

y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporales 

SUBPROGRAMA 5.1: SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO 

A LA INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE 

CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO TEMPORALES 

SM-PMIT-5.1-18 

OBJETIVOS 

Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación y desmantelamiento 

del campamento y áreas de acopio temporal. 

IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO 

BAJA  MEDIA-ALTA X 

MEDIA-BAJA X ALTA X 

ACCIONES PARA DESARROLLAR 

ACCIÓN 1 – Seguimiento a las instalaciones temporales. 

 

 Campamentos temporales  

En el periodo del presente informe, se reporta instalación y funcionamiento de campamento en el frente 

de obra Tramo 2, bajo las siguientes características:  

 Predio: Finca las mellizas 

 Ubicación: Vereda San Francisco, municipio de Ricaurte Cundinamarca 

 Propietario: Carlos Medina 
 

Ilustración 8. Campamento temporal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: T&M S.A.S 

 

 

18/09/2025, 14:35:35 a.m.                      

Agua de Dios- Ricaurte                                          

Agua de Dios                                          

Cundinamarca                                     

Colombia   
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 Unidades Sanitarias  

En el periodo del presente informe, se contó con TRES (3) unidades sanitarias, dichas unidades del 

proveedor SUMIGLOB SAS identificado con NIT 901849117-6, bajo el servicio de suministro y mantenimiento 

de baños portátiles.  

Se menciona que la frecuencia de mantenimiento establecida es de dos (2) mantenimientos semanales, 

los cuales se tienen contemplados efectuar los días lunes y viernes. 

A continuación, se presenta la relación de unidades sanitarias en el periodo. 

 

Tabla 23. Relación unidades sanitarias. Periodo 01 al 30 de septiembre de 2025. 

PROVEEDOR TRAMO NÚMERO DE 

UNIDADES 

FECHA DE INICIO FECHA FIN 

SUMIGLOB SAS TRAMO 1 UNA (1) 08-08-2025 N/A 

SUMIGLOB SAS TRAMO 2 DOS (2) 08-08-2025 N/A 

Fuente: T&M S.A.S 

 

Se indica que en el periodo Septiembre de 2025, se generaron un total de 27 aseos, con un consumo de 

agua de 675 litros y un volumen de residuos retirados de 535,01 gl. Se adjunta Certificado de Transporte en 

el cual se validan las unidades sanitarias existentes, cantidad de aseos, cantidad de consumo de agua y 

residuos retirados en el mes.  

Se adjuntan documentos ambientales del operador aliado en Flandes - Tolima, EMPRESA METROPOLITANA 

DE ASEO S.A E.S.P EMAS DE LA SUCURSAL SEPTECLEAN BY VEOLIA ,  para el tratamiento de residuos 

generados en las USP (Unidad de Saneamiento Portátil), Disposición que se realiza a través de la empresa 

GEOAMBIENTAL, identificado con Nit 800093661-9, quienes se encargan del tratamiento y disposición final 

de las aguas residuales domésticas provenientes de baños portátiles en su Planta de Tratamiento de Agua 

Residual Doméstica ubicada en Flandes Tolima. 
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Ilustración 9. Unidad Sanitaria Tramo 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: T&M S.A.S 

Ilustración 10. Unidad Sanitaria Tramo 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: T&M S.A.S 
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ACCIÓN 2 – Desmantelamiento de instalaciones temporales. 

No aplica en el periodo del presente informe.  

 

ACCIÓN 3 - Seguimiento a los residuos sólidos domésticos e industriales. 

No aplica en el periodo del presente informe.  

 

PERIODICIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN 

ACTIVIDAD MOMENTO 

Verificar el número de instalaciones temporales 

instaladas. 

Se cuenta con instalación temporal ubicada en: 

Predio: Finca las mellizas 

Ubicación: Vereda San Francisco, municipio de 

Ricaurte Cundinamarca 

Propietario: Carlos Medina 

Realizar seguimiento al mantenimiento de los baños 

portátiles. 

Se presentan soportes de las TRES (3) unidades 

sanitarias del proveedor SUMIGLOB SAS.  

Seguimiento a los residuos sólidos domésticos e 

industriales. 

No aplica en el periodo del presente informe.  

 

Seguimiento a los puntos ecológicos instalados en 

los campamentos temporales. 

Se contó con DOS (2) puntos ecológicos disponibles 

en cada tramo de intervención.   

INDICADORES DE GESTIÓN REGISTRO DE CUMPLIMIENTO 

Autorizaciones de las empresas de recolección de  

residuos sólidos domésticos e industriales 

(Resdomest) 

 

 

 
 

 

Resdomest =
0

0
 𝑋 100  

 
Resdomest =  0% 

No aplica en el periodo del presente informe.  

 

 

 

Puntos Ecológicos  

 

 

 PuntosEco =
2

2
 𝑋 100  

 
 PuntosEco =  100% 

Se contó con DOS (2) puntos ecológicos disponibles 

en cada tramo de intervención.   

 

Fuente: T&M S.A.S 

 

Anexo 7. Documentos unidades sanitarias  

Anexo 7a. Comprobantes de aseo   

Anexo 7b. Certificado de transporte unidades sanitarias  
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6.5.2. Subprograma 5.3: seguimiento, control y monitoreo al manejo de maquinaria, 

equipos y vehículos 

SUBPROGRAMA 5.3: SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO 

AL MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 

SM-PMIT-5.3-20 

OBJETIVOS 

Realizar el control y seguimiento a la implementación de medidas de manejo tendientes a la minimización 

de impactos que puedan generarse por maquinaria, equipos y vehículos. 

IDENTIFICACIÓN DE APLICABILIDAD DE LA FICHA POR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO 

BAJA  MEDIA-ALTA X 

MEDIA-BAJA X ALTA X 

ACCIONES PARA DESARROLLAR 

ACCIÓN 1 – Seguimiento al manejo de maquinaria y equipos terrestres 

Para el periodo del presente informe, se reportan las siguientes actividades asociadas al manejo de 

maquinaria, equipos y vehículos: 

 Seguimiento al manejo de maquinaria y equipos terrestres 

En el periodo del presente informe, se contó con los siguientes equipos en obra:  

 

Tabla 24 Relación de maquinaria en obra. Periodo 01 al 30 de septiembre de 2025. 

No. CLASE MARCA 

 

LINEA  
AÑO MODELO 

FECHA DE 

INGRESO 

1 MOTONIVELADORA DRESSER A450E 1992 23-09-2025 

3 RETROEXCAVADORA  WACKER NEUSON 50Z3 2016 21-08-2025 

4 MINICARGADOR BOBCAT S185 2009 29-08-2025 

5 VIBROCOMPACTADOR VIBROMAX W355 2002 21-08-2025 

Fuente: T&M S.A.S 

Se indica que dichos equipos contaron con documentación a la Interventoria del contrato, remitida previo 

ingreso, los documentos de ingreso puedes validarse en el informe SST No. 5. 

 

ACCIÓN 2 – Seguimiento al manejo del abastecimiento y almacenamiento de combustibles 

No aplica en el periodo del presente informe.  

 

ACCIÓN 3 – Seguimiento al traslado de maquinaria y equipos 

Se dio cumplimiento de la normatividad vigente en los traslados de maquinaria y equipos. 

PERIODICIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN 

ACTIVIDAD MOMENTO 

Verificación de mantenimiento de equipos. En el periodo del presente informe, no se reportan 

soportes de mantenimiento preventivo ni correctivo. 

Diligenciamiento de listas de chequeo de 

verificación de mantenimientos. 

Se verificaron inspecciones de maquinaria y 

equipos. 

Validación de autorizaciones para el traslado de 

maquinaria y equipos. 

Se verificaron autorizaciones para el traslado de 

maquinaria y equipos. 

INDICADORES DE GESTIÓN REGISTRO DE CUMPLIMIENTO 
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Mantenimientos 

 

 

 

 

 mantenimientos =
0

0
 𝑋 100  

 
 mantenimientos =  0% 

En el periodo del presente informe, no se reportan 

soportes de mantenimiento preventivo ni correctivo. 

 

 

Autorizaciones 

 

 

 Traslados =
1

1
 𝑋 100  

 
 Traslados =  100% 

Se verificaron autorizaciones para el traslado de 

maquinaria y equipos. 

 

Fuente: T&M S.A.S 
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7. ACCIONES AMBIENTALES 

Para el presente periodo las gestiones y acciones realizadas por el contratista T&M S.A.S se 

basaron en: 

1- Actualización del documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental- PAGA en 

cumplimiento a las obligaciones ambientales contractuales establecidas en el 

contrato de obra y a las establecidas en la Guía de manejo  ambiental de proyectos 

de infraestructura  MODO CARRETERO. 

2- Solicitud y trazabilidad de los Trámites y Permisos Ambientales requeridos para la 

ejecución del contrato de obra ICCU-263 de 2025 

3- Participación en los comités de seguimiento, para el seguimiento de las obligaciones 

ambientales del contrato de obra ICCU-263 de 2025. 

4- Aplicación de formatos ambientales previamente relacionados, verificados y 

avalados en documento PAGA.  

 

Anexo 8. Formatos Ambientales  
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8. CONTROL DOCUMENTAL 

A continuación, se relaciona el control documental asociado a la correspondencia 

enviada y recibida, por parte del contratista de obra T&M S.A.S. 

 

8.1. Correspondencia de salida 

Tabla 25. Relación correspondencia de salida. Periodo 01 al 30 de septiembre de 2025   

FECHA 

COMUNICADO 

No DE 

CONSECUTIVO DE 

SALIDA 

DESTINATARIO ASUNTO / DESCRIPCIÓN RADICADO DE 

RECIBIDO DEL 

DESTINATARIO  

05-09-2025 GC-T&M-2025-0163 DESARROLLO 

EN INGENIERIA 

DIN S.A.S 

Respuesta al comunicado 

DIN-ICCU-237-25-091 con 

asunto: Disposición de 

Residuos de Construcción 

N/A 

09-09-2025 GC-T&M-2025-0164 DESARROLLO 

EN INGENIERIA 

DIN S.A.S 

Respuesta comunicado DIN 

ICCU-237-25-071 ausencia de 

personal BOAL en tramo y 

uso indebido de BOAL en 

labores topográficas 

N/A 

09-09-2025 GC-T&M-2025-0172 DESARROLLO 

EN INGENIERIA 

DIN S.A.S 

Remisión documentos 

proveedor de Mezcla 

Asfáltica Cayto Tractor S.A.S 

N/A 

12-09-2025 GC-T&M-2025-0183 DESARROLLO 

EN INGENIERIA 

DIN S.A.S 

Radicación Informe mensual 

Ambiental No. 4 V_01 

N/A 

22-09-2025 GC-T&M-2025-0204 DESARROLLO 

EN INGENIERIA 

DIN S.A.S 

Remisión documentos 

proveedor de Agregados 

Pétreos Mina la Rioja. 

N/A 

Fuente: T&M S.A.S 

 

8.2. Correspondencia de entrada  

Tabla 26. Relación correspondencia de entrada. Periodo 01 al 30 de septiembre de 2025   

FECHA 

COMUNICADO 

NO DE CONSECUTIVO REMITENTE ASUNTO / DESCRIPCIÓN 

02-09-2025 DIN-ICCU-237-25-090 DESARROLLO EN 

INGENIERIA DIN S.A.S 

Respuesta a comunicado GC-

T&M-2025-0054 

02-09-2025 DIN-ICCU-237-25-091 DESARROLLO EN 

INGENIERIA DIN S.A.S 

Disposición de residuos de 

construcción 

Fuente: T&M S.A.S 

Anexo 9. Control documental   

Anexo 9a. Correspondencia de salida  

Anexo 9b. Correspondencia de entrada 
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9. CONCLUSIONES 

En el periodo del presente informe y con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones 

ambientales contractuales establecidas en el contrato de obra, se tiene que: 

1- Se dio cumplimiento a la entrega del 100% de los productores requeridos previo 

inicio de actividades constructivas en obra.  

2- Se dio cumplimiento al 100% a las actividades establecidas en el documento plan 

de trabajo ambiental. 

3- Se dio cumplimiento al 100% a las actividades establecidas en el documento plan 

de capacitación ambiental. 

4- Se da cumplimiento a la entrega de informe mensual garantizando los requisitos 

establecidos en el contrato de obra. 
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10. ANEXOS 

Adjunto al presente informe se entregan los siguientes anexos: 

NO. DOCUMENTO ANEXO 

1 Certificación de cumplimiento salarial y prestacional Anexo 1 

2 Plan de Capacitación Ambiental- Seguimiento mensual Anexo 2 

3 Soporte ejecución Actividades de Capacitación Anexo 3 

4 Soportes permisos y tramites Anexo 4 

5 Control de materiales Anexo 5 

6 Control de RCDs Anexo 6 

7 Documentos unidades sanitarias Anexo 7 

8 Formatos Ambientales Anexo 8 

9 Control documental   Anexo 9 
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CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SALARIOS Y HONORARIOS Y DE APORTES 

PARAFISCALES PROPIOS Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 

Yo LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ, identificado (a) con la C. C. No. 4.079.408, en calidad de 

Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la empresa CONSTRUCTORA CAMACON SAS, identificada 

con NIT 900.452.410-0, certifico que para el Contrato ICU No 263 DE 2025, cuyo objeto es 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR 

SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE 

DIOS, CUNDINAMARCA” nos encontramos a paz y salvo por concepto de obligaciones derivadas de 

relaciones laborales y contractuales existentes entre nuestra empresa y las personas naturales con 

quien hemos firmado compromisos que están relacionados con el cumplimiento del objeto del contrato 

firmado con el ICCU, entre otras pagos de salarios, prestaciones sociales, liquidaciones, indemnizaciones 

y nos encontramos al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), 

así como los parafiscales relacionados con el Sena, ICBF y CCF, según corresponde al personal vinculado 

laboralmente o contratado en la modalidad de prestación de servicios bajo la normatividad civil, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 

2007. 

Certificó igualmente, que se ha cumplido con las obligaciones contractuales y el pago de honorarios; así 

mismo en lo referente a la verificación de afiliación y pagos de aportes parafiscales y al sistema de 

seguridad social integral, verificando de nuestra parte el pago oportuno de todas las cotizaciones y 

específicamente para garantizar el cubrimiento de accidentes y enfermedades laborales por parte de 

las ARLs, se puede evidenciar el pago de acuerdo a la clase de riesgos de todos nuestros trabajadores y 

cubrimiento de las personas vinculadas por prestación de servicios quienes aportan mensualmente sus 

pagos cuando sus actividades se enmarcan en actividades de clase de riesgo I, II o III, o por quienes 

pagamos los aportes cuando pertenecen a las clases IV y V de riesgos. 

 

La presente certificación corresponde al personal registrado en el formato CUADRO RELACION DE 

PERSONAL o el que lo modifique o sustituya, en el informe mensual No 5 que comprende el periodo del 

01 al 30 de Septiembre de 2025, según lo relacionado a continuación: 
 

CARGO NOMBRE CEDULA TIPO DE 

CONTRATO 

ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

JENIFFER PAOLA TORRES 
ROJAS 

1022380777 OBRA LABOR 
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FORMATO  

CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PAGOS SSI Y PARAFISCALES 
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Este documento se firma en cumplimiento de las obligaciones determinadas por las leyes laborales y 

civiles, que contemplan los cubrimientos que debemos brindar tanto a nuestros trabajadores como a 

contratistas, siendo nosotros los únicos responsables de garantizar que estén amparados y que el ICCU 

como entidad contratante, se encuentra exonerada ante cualquier reclamación que se presente derivada de 

lo que bajo nuestra responsabilidad certificamos y firmamos, ya que su contenido corresponde a la 

realidad y existen soportes de su veracidad, los cuales se encuentran bajo nuestra custodia y pueden ser 

consultados cuando sean requeridos. 

 

Como constancia se firma a los, 08 (Ocho) días del mes de Octubre de 2025 

 

 

 

 

 

Luis Felipe Castro 

Representante Legal 

CC. 4.079.408 



 

 

 

 

ANEXO 2. PLAN DE CAPACITACIÓN 

AMBIENTAL- SEGUIMIENTO MENSUAL 



RAZÓN SOCIAL

CONTRATO No. ICCU-263 de 2025 OBJETO

3. OBJETIVO 

4. ALCANCE 

5. METAS
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1 3 2 3 2 3 2 0

1 3 2 3 2 0 0 0

100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Trabajadores

Limpieza final de obra y desmantelamiento en obra Unica vez 

PLAZO DE EJECUCIÓN 7 MESES

1. Recurso Humano: Especialista Ambiental, 
2. Recursos técnicos y tecnológicos: Computador 
de escritorio, impresora multiuso para copiado, 
impresión y escáner de archivos, acceso a Internet, 
sistema de almacenamiento en la nube para copias 
de seguridad de la información, camara fotográfica
3. Recursos locativos: Frentes de obra

9

9

TOTAL ACTIVIDADES A DESARROLLAR

0%

0%

100%

Unica vez Ejecución del 100% de la actividad Especialista Ambiental Trabajadores 100% 100%

MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio
Orden y aseo en frentes de obra y campamentos

Unica vez 

MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales.

Unica vez Ejecución del 100% de la actividad

100% 100%

Especialista AmbientalEjecución del 100% de la actividad

BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Manejo del descapote y la cobertura vegetal
Protocolos de fauna en obra
Protección de la fauna en vías

Unica vez Ejecución del 100% de la actividad Especialista Ambiental Trabajadores

Trabajadores

MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos 
Manejo de Contingencias Ambientales en obra (control de derrames)

Unica vez Ejecución del 100% de la actividad Especialista Ambiental

100% 1,  Registro de Asistencia
2. Registro fotográfico                                                                                              

Ejecución del 100% de la actividad

Especialista Ambiental
Nivel Directivo
Nivel técnico

Nivel operativo
71% 71% 1,  Registro de Asistencia

2. Registro fotográfico                                                                                              

1,  Registro de Asistencia
2. Registro fotográfico                                                                                              

Director de obra
Residente de obra

Trabajadores

100% 1,  Registro de Asistencia
2. Registro fotográfico                                                                                              

1,  Registro de Asistencia
2. Registro fotográfico                                                                                              

0%

0% 1,  Registro de Asistencia
2. Registro fotográfico                                                                                              

MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
Manejo de materiales de construcción, medidas de manejo materiales pètreos, concretos, asfalto

Unica vez Ejecución del 100% de la actividad Especialista Ambiental Trabajadores 100% 100% 1,  Registro de Asistencia
2. Registro fotográfico                                                                                              

Especialista Ambiental Trabajadores 100% 100% 1,  Registro de Asistencia
2. Registro fotográfico                                                                                              

GESTIÓN DEL PROYECTO
Requerimientos ambientales, sanciones por incumplimiento. 

Unica vez 

Alcance técnico del proyecto (tipo de obra, especificaciones técnicas a aplicar, cantidades de obra y presupuesto de obra, 
etc.)

Unica vez Ejecución del 100% de la actividad

Especialista Ambiental Trabajadores 100%

MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.
Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales.

GESTIÓN HÍDRICA
Manejo de aguas superficiales
Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales

Unica vez Ejecución del 100% de la actividad Especialista Ambiental Trabajadores 0% 0% 1,  Registro de Asistencia
2. Registro fotográfico                                                                                              

Trabajadores 100% 100% 1,  Registro de Asistencia
2. Registro fotográfico                                                                                              

1,  Registro de Asistencia
2. Registro fotográfico                                                                                              

Ejecución del 100% de la actividad Especialista Ambiental

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES GESTIÓN AMBIENTAL

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA

Código: PAGA-MT02-FO01 Versión: 1.0

RESPONSABLE RECURSOSPERIODICIDADACTIVIDAD A DESARROLLAR

“REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, 
CUNDINAMARCA”.

NIT 900.567.969-1TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS

Fecha: 26-05-2025

A
G

O
S

T
O

 D
E

 
2

0
2

5

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

D
E

 2
0

2
5

META

D
IC

IE
M

B
R

E
 D

E
 

2
0

2
5

1. INFORMACIÓN EMPRESA

2. INFORMACIÓN CONTRATO DE EJECUCIÓN

ESTABLECER LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTARAN EN EL CONTRATO DE OBRA ICCU-263 de 2025, EN EL MARCO DEL DOCUMENTO PAGA Y LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE EN MATERIA AMBIENTAL
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RESULTADO

META

Actividades ejecutadas *100
Actividades programadas

VARIABLES

TODOS LOS TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ICCU-263 de 2025
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ANEXO 3. SOPORTE EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 







 

 

 

 

ANEXO 4. SOPORTES PERMISOS Y TRÁMITES 



 

 

 

 

ANEXO 4A. PERMISOS PROVEEDORES 



 
 

GC-T&M-2025-0204 

 

 

Bogotá, 22 de Septiembre de 2025             

                                                                                   

 

DESARROLLO EN INGENIERIA DIN S.A.S 

Atn. HERNANDO VILLOTA POSSO  

Director de Interventoría 

Carrera 28bis No. 49ª – 13 

Bogotá DC 

Ref. Contrato ICCU 263 2025 / REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL 

SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, 

CUNDINAMARCA 

 

Asunto: Remisión documentos proveedor de Agregados Pétreos                  

Mina la Rioja.  

 

Cordial saludo. 

 

Por medio de la presente, nos permitimos remitir documentos asociados a MINA LA RIOJA, 

localizada en la vereda Guacaná del municipio de Apulo - Cundinamarca.  

 

A continuación, se relaciona la información de permisos vigentes asociados a dicha mina.   

 

1- DOCUMENTOS MINEROS CONTRATO DE CONCESION No. 21702  

 Contrato de Concesión No. No. 21702 

 Rucom.  
 

 

2- DOCUMENTOS AMBIENTALES  

 Resolución No. 0359 del 07 de febrero de 2012, mediante la cual la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca – CAR, estableció un Plan de Manejo Ambiental para la Mina La 

Rioja, a favor del señor ABDÓN MORENO CASTAÑEDA, titular del Contrato de 

Concesión No. 21702, localizado en el municipio de Apulo- Cundinamarca.  

 

 

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a cualquier comentario. 

 

Atentamente  

 

 

_______________________ 

WILLIAM PAUL FONSECA 

DIRECTOR DE OBRA 

TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S. 
 

Anexos: Documentos de permiso (23 folios) 















 



Certificado Registro
Único de

Comercializadores de
Minerales RUCOM

RUCOM-2025080431875

Registro

En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del
25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que ABDON MORENO CASTAÑEDA con
CEDULA  número 11450013 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de
Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender
minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una
vigencia del 27-08-2025 hasta el 31-07-2026. Durante el mes de mayo de 2026 el interesado debe realizar los
trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Los minerales autorizados para ser comercializados son: RECEBO (MIG), ROCAS O PIEDRAS CALIZAS DE
TALLA O DE CONSTRUCCIÓN NCP, YESO (MIG), ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILICEAS,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Dado en Bogotá D.C., a los 27 dias del mes de agosto del año 2025.

erika juliana peña bohorquez

FERNANDO JOSÉ ARÉVALO OROZCO
Gerente (E) - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

27-08-2025 03:39

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y
Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí
impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este
certificado.































 



 
 

GC-T&M-2025-0172 

 

 

Bogotá, 09 de Septiembre de 2025             

                                                                                   

 

DESARROLLO EN INGENIERIA DIN S.A.S 

Atn. HERNANDO VILLOTA POSSO  

Director de Interventoría 

Carrera 28bis No. 49ª – 13 

Bogotá DC 

Ref. Contrato ICCU 263 2025 / REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL 

SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, 

CUNDINAMARCA 

 

Asunto: Remisión documentos proveedor de Mezcla Asfáltica Cayto 

Tractor S.A.S 

 

Cordial saludo. 

 

Por medio de la presente, nos permitimos remitir documentos asociados a proveedor de Mezcla 

Asfáltica bajo la razón social CAYTO TRACTOR S.A.S identificado con NIT  900.044.320-6. 

 

A continuación, se relaciona la información de permisos vigentes asociados al proveedor:  

 

 

DOCUMENTOS AMBIENTALES EXPEDIENTE No. 13770  

 

1- Resolución 904, mediante la cual se otorga Permiso de Emisiones Atmosféricas.  

2- Resolución 1967, renovación Permiso de Emisiones Atmosféricas.  

3- Resolución 1697, modificación Permiso de Emisiones Atmosféricas. 

4- Resolución 1347, modifica artículo primero Permiso de Emisiones Atmosféricas. 

5- Radicación Renovación Permiso de Emisiones Atmosféricas. 

6- Auto No. 3879 del 26 de Agosto de 2025, mediante el cual se inicia un trámite ambiental y 

se establecen otras disposiciones del Expediente 13770. 

 

 

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a cualquier comentario. 

 

Atentamente  

 

 

_______________________ 

WILLIAM PAUL FONSECA 

DIRECTOR DE OBRA 

TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S. 
 

Anexos: Documentos de permiso (50 folios) 



o
RESOLUCION N° DE 2007

lo 7

( , 4 AGO 2001 )

Por medio de la cual se concede un permiso de emisiones atmosféricas y se

adoptan otras medidas.

LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL

TOLlMA "CORTOLlMA"

En uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las conferidas por la

Ley 99 de 1993, Decretos 948 de 1995, 002 de 1982, demás normas concordantes

y

CONSIDERANDO:

Que mediante Radicado NO.8007 de Julio 26 de 2006, el señor Willson William

Castellanos Sánchez en calidad de Representante Legal de la Sociedad CAYTO

TRACTOR LTOA, con NIT. NO.900044320-6 y matricula mercantil NO.01529991,

según certificado de existencia y representación legal de la Cámara de comercio de

Bogotá sede Paloquemao, solicita permiso de emisiones atmosféricas para la planta

trituradora de material pétreo, en el predio Yolombó, vereda Aguablanca - La

Morena Baja del Municipio del Espinal, departamento del Tolima.

Que mediante auto NO.766 de Agosto 1 de 2006, se efectúo requerimiento de

complementación de información para poder continuar con el tramite permisionario

solicitado, enviándose respuesta mediante oficio NO.10089 de Septiembre 18 de

2006.

Por auto NO.1210 de fecha 17 de Noviembre de 2006, la Oficina Jurídica de

CORTOLlMA, resolvió iniciar el tramite de la solicitud antes referida, además de

cancelar la tarifa de evaluación; habiéndose elaborado los respectivos avisos,

existiendo en el expediente constancias de publicación a folios 130 a 133 del

expediente No. 13770.

Que mediante concepto técnico de Junio 12 de 2007, la Subdirección de Calidad

Ambiental de CORTOLlMA evaluó el estudio de emisiones atmosféricas,

registrando como aspectos técnicos, la descripción del área del proyecto para la

trituración de material de arrastre de la Firma Cayto Tractor Ltda., cuyo proceso

corresponde a la trituración y clasificación de materiales pétreos, donde la

alimentación se realiza dosificando el volumen del material crudo por equipo marca

VIMEC con dos motores eléctricos cada uno con potencia de 3KW, con una

zaranda que clasifica los materiales pétreos con motor eléctrico de 36HP.

Iv)) \)¿-~l Medio Ambiente no lo es todo, sin él, el todo es nada, ¡Preservémoslo!."
:c1~a.5a. Avda. del Ferrocarril Calle 44 Conmutador: 265 45 51 / 52 / 54 /55 A.A. 2026 Fax: 265 45 53 • 270 01 20

E-mail: cortolima@cortolima.gov.co 1
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El triturado se efectúa con una trituradora de impacto marca INDUMEC dotada

con un motor de 75HP, donde el transporte se realiza por 2 bandas que evacuan el

material y 3 retornan los crudos aun no terminados, con motor eléctrico cada una

de 12HP, además posee una planta eléctrica marca ONAN CUMMIS con un

generador de 250 Kw y un motor que usa ACPM, además el agua será

suministrada por la J.A.C. de la vereda la Morena.

De otra parte, se tiene un sistema de tratamiento consistente en pozo séptico,

además se presta recolección de residuos sólidos por parte del municipio , por lo

que se debe proyectar un sitio de almacenamiento transitorio y posterior transporte

al sito de recolección municipal mas cercano. Además contempla el PMA, el Plan

de abandono, entre otras medidas.

Concluye el informe técnico antes citado, que el resultado del monitoreo de la

calidad del aire dio dentro de la norma, es decir por debajo de los parámetros de

calidad del aire; respecto al ruido impacta dentro de las instalaciones de la empresa,

no afectando hacia la parte externa, pero la planta eléctrica se debe insonorizar;

igualmente en el plan de contingencia falto la prioridad de avisar a CORTOLlMA

y a las autoridades locales del Espinal sobre eventos de contaminación que se

produzcan en la planta, además faltó presentar el Plan de Abandono y finalmente

indica el Concepto antes citado que el PMA cumple con las condiciones mínimas

para mitigar los impactos ambientales de la planta trituradora.

Que acorde con los concepto de evaluación antes mencionado y en cumplimiento

a lo contemplado en los artículos 31 a 43 del decreto 02 de 1982, artículos 75 y

siguientes del Decreto 948 de 1995, es procedente conceder el permiso de

emisiones atmosféricas por el término de cinco (5) años, debiendo cumplir con

las obligaciones de orden técnico y legal que consignaran en la parte resolutiva de

la presente resolución.

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación autónoma regional

del Tolima, 11 CORTOLlMA"

~ RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- OTORGAR a la Empresa CAYTO TRACTOR LIMITADA

con NIT. NO.900044320-6 y matricula mercantil NO.01529991, según certificado de

existencia y representación legal de la Cámara de comercio de Bogotá sede

Paloquemao, permiso de emisiones atmosféricas para la planta trituradora de

material pétreo, localizada en el predio Yolombó, vereda Aguablanca - La Morena

Baja, del Municipio; conforme a lo contemplado en el concepto de evaluación del

estudio de emisiones, por lo expuesto en la parte motiva del presente acto

administrativo.

Q ;).-
..fJ >' "El Medio Ambiente no lo es todo, sin él, el todo es nada, ¡Preservémoslo!."
1:ra. 5a. Avda. del Ferrocarril Calle 44 Conmutador: 265 45 51 / 52 / 54 /55 A.A. 2026 Fax: 265 45 53 - 270 01 20
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o

PARAGRAFO.- El presente permiso de emisiones atmosféricas, se concede por el

término de cinco años. /'

ARTICULO SEGUNDO.- La Empresa CAYTO TRACTOR LIMITADA, beneficiaria del

permiso de emisiones atmosféricas, otorgado en el anterior artículo, deberá cumplir

con todas las recomendaciones y obligaciones que se relacionan a continuación:

1. Debe implementar dentro del Plan de Seguimiento y monitoreo las

siguientes acciones:

a) Realizar el monitoreo de material particulado con HI-Vol TSP por cinco (5)

dias durante 24 horas cada año, en los mismos sitios donde se realizaron el

estudio de calidad de aire.

b) Realizar un monitoreo anual de los impactos sonoros de la planta, con su

plano de Isófonas.

c) Referente al monitoreo tanto del material particulado y el de los impactos

sonoros deben contar con la presencia de funcionario de CORTOLlMA idóneo

y la empresa CAYTO TRACTOR LTDA., el beneficiario del permiso debe

avisar a la corporación de la realización de dichas evaluaciones con 15 días

de anticipación, si no se realiza lo siguiente los monitoreos no serán validos.

2. Debe presentar el informe del estado de emisiones (IE-1) de acuerdo a la

Resolución No.1351 de 1995 del Ministerio de Ambiente cada vez que se

presente cambio en las maquinas o en el proceso.

3. Debe insonorizar la planta eléctrica en el primer año del Permiso de

Emisiones.

4. Debe presentar el Plan de Abandono plazo dos meses después de la

aprobación del Permiso.

5. En las instalaciones de la planta la empresa no se debe quemar basura ni

enterrarla, la basura se recicla o se dispone en los sitios aprobados por

Cortolima.

6. Los aceites usados, se deben entregar a entidad o personas autorizadas por

Cortolima para su disposición y los residuos de trapos o otros desechos

impregnados de aceite o grasa se debe entregar a empresas autorizadas por

Cortolima y quien lleven estos residuos a un horno incinerador que cumpla la

normativa o a un relleno sanitario con celda de seguridad

7. Tanto a la planta trituradora, planta eléctrica, los motores y los vehículos, se le

debe dar el mantenimiento adecuado para prevenir contaminaciones

atmosféricas.

8. La velocidad máxima en las vías internas de la planta es de 10 Km/h, para

evitar la resuspensión del material particulado .

..iJ ~~ Medio Ambiente no lo es todo, sin él, el todo es nada, ¡Preservémoslo!. "
~ra. 5a. Avda. del Ferrocarril Calle 44 Conmutador: 265 45 51 / 52 / 54 /55 A.A. 2026 Fax: 265 45 53 - 270 01 20
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9. El horario de la planta debe ser de lunes a sábado de 7 AM a 7 PM Y cualquier

impacto ambiental reportado, podrá CORTOLlMA disminuir dicho horario,

cualquier aumento en este horario se debe solicitar a CORTOLlMA para su

evaluación.

10. Cumplir el cronograma del Plan de Manejo, el Plan de contingencia, el Plan de

seguimiento y monitoreo, lo mismo que el Plan de abandono, presentados en

los documentos.

11. La empresa debe tener como prioridad la de avisar oportunamente a

CORTOLlMA y a las autoridades del municipio de Espinal sobre cualquier

evento de contaminación ambiental presentado en la planta.

12. Los vehículos que operan en la planta deben tener el certificado ambiental al

día y llevar el registro del vencimiento de estos tanto de los propios de la

empresa como de los usuarios de la planta.

13. Los materiales mineros que ingresen a la planta trituradora permisionada

deben proceder de lugares debidamente Licenciados ambientalmente, para

lo cual deberán llevar un registro de todos los materiales, donde se contemple

su procedencia, t~o de material y cantidad.

ARTICULO TERCERd- La Empresa Cayto Tractor Ltda, Ingenieros Constructores,

debe efectuar un control ambiental permanente a través de una interventoria

contratada con profesionales idóneos en el área, con el fin de supervisar las

actividades y verificar el cumplimiento de las labores del Plan de Manejo Ambiental,

presentado en el estudio de emisiones, presentando a CORTOLlMA el informe de

dicha interventoría cadlñO.

ARTICULO CUARTO.- Con el fin de garantizar y dar cumplimiento de los términos,

requisitos y obligaciones del estudio de Impacto Ambiental el beneficiario debe

suscribir a favor de CORTOLlMA una garantía o póliza de seguros equivalente al

30% del costo anual del valor de las obras estipuladas en el Plan de Manejo

ambiental determinado en este caso para el primer año y un costo de DIEZ

MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($10.800.000) de moneda corriente y a

partir del segundo año CUATRO MILLONES QUINENTOS OCHENTA MIL PESOS

($4.580.000) de moneda corriente teniendo en cuenta los costos ambientales, las

acciones de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental, el monto de la póliza será del

30% del valor que c~~r~ponde a cada año. Luego del quinto año la póliza se

renovara anualmente ¡,arma automática durante la vida útil del proyecto.

ARTICULO QUINTO.-Será responsabilidad del beneficiario del permiso de

Emisiones atmosféricas, los eventuales daños que se pudieren ocasionar a

~;J ~ -=trMedio Ambiente no lo es todo, sin él, el todo es nada, ¡Preservémoslo!. "
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propiedades particulares, a la salud de terceras personas, con la construcción,

operación de la planta permisionada,

Igualmente será responsabilidad de la Empresa Cayto Tractor limitada los

eventuales daños que se puedan ocasionar a los aprovechamiento de recursos

naturales autOriZado!'r CORTOLlMA, por causa directa o indirecta.

ARTICULO SEXTO.- El Titular del permiso de emisiones, deberá cancelar a favor

de CORTOLlMA, las tarifas correspondientes al valor de seguimiento ambiental

conforme a lo establecido en las normas que la regulan, en concordancia con el

artículo décimo, de la resolución 622 de 2005, La Ley 633 de 2000, siguiendo los

parámetros allí establecidas y/o normas vigentes.

PARAGRAFO.- Las anteriores tarifas estarán sujetas a modificaciones y/o

ajustes que se implementen por reglamentación posterior sobre la materia.

ARTICULO SEPTIMI El presente permiso de emisiones, no podrá ser traspasado

a cualquier titulo ni parcialmente, sin previo concepto favorable de CORTOLlMA.

ARTICULO OCT AV¿I beneficiario, deberá implementar y dar cumplimiento a

todas y cada una de las medidas preventivas, correctivas, de control, programa de

seguridad industrial, plan de Gestión Social, plan de contingencia y panorama de

riesgos, para todas las etapas de funcionamiento de la planta, contenidos en la

parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO NOVENJ.- La Empresa Cayto Tractor Ltda previo al inició de la

instalación de la planta permisionada con el permiso de emisiones atmosféricas en

esta resolución, debe :rer en cuenta que el sitio donde se establezca la mima,

sea compatible con el ur...del suelo del municipio de Espinal.

ARTICULO DECIMO.- En caso de incumplimiento por parte del beneficiario a

cualquiera de los términos, Condiciones, obligaciones o exigencias, contempladas

en la presente resolución, CORTOLlMA podrá suspender o revocar el permiso e

imponer las sanciones y medidas preventivas consagradas en la legislación

ambiental y Especial contenida en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993.

/
ARTICULO DECIMO PRIMERO .- El Titular del permiso de emisiones atmosféricas,

deberá anexar los quince (15) días siguientes a la notificación del presente acto

administrativo, la proyección de los costos anuales de mantenimiento y operación,

con el fin de liquidar las tarifas de seguimiento ambiental correspondientes a que

hace referencia el presente artículo!

ARTICULO DECIMO SEGUNDO/Remítase copia de esta providencia a la Alcaldía

y Personería del Municipio del Espinal, para su conocimiento y fines pertinentes.

~ ~~l Medio Ambiente no lo es todo, sin él, el todo es nada, ¡Preservémoslo!. "
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JOSE!~CO(MONTUFAR DELGADO

Jefe Oficina Jurídica.

RTINEZ

ARTICULO DECIMO TERCERo~a presente resolución se publicará por cuenta del
interesado dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria, en el boletín oficial

de CORTOLlMA, entendiéndose cumplida esta obligación, cuando se presente por

parte del interesado el respectivo recibo en la Subdirección de Calidad Ambiental,

área de Seguimiento Ambiental dlroyeetos.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la presente resolución procede únicamente

el recurso de reposición ante el Director General de CORTOLlMA, el cual se podrá

interponer tro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

Notifíquese, Publíquese y Cúmplase.

Dada en Ibagué, a los

Exp.13770 permiso emisiones Planta Caytor Tactor Ltda Agosto 9-07-hco

""- •..

~ "El Medio Ambiente no lo es todo, sin él, el todo es nada, ¡Preservémoslo!."
Cra. 5a. Avda. del Ferrocarril Calle 44 Conmutador: 265 45 51 / 52 / 54 /55 A.A. 2026 Fax: 265 45 53 - 270 01 20

. E-mail: cortolima@cortolima.gov.co 6
Web: www.cortolima.gov.co

Ibagué - Tolima

mailto:cortolima@cortolima.gov.co
http://www.cortolima.gov.co


JUf-

"El Medio Ambiente no lo es todo, sin él, el todo es nada, ¡Preservémoslo!."
Cra. 5a. Avda. del Ferrocarril Calle 44 Conmutador: 265 45 51 / 52 / 54 /55 A.A. 2026 Fax: 265 45 53 - 270 01 20

E-mail: cortolima@cortolima.gov.co
Web: www.cortolima.gov.co

Ibagué - Tolima

mailto:cortolima@cortolima.gov.co
http://www.cortolima.gov.co
























































































 

 

 

 

ANEXO 4B. CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 



 
 

GC-T&M-2025-0226 
 

Bogotá, 08 de Octubre de 2025             

                                                                                   

 

DESARROLLO EN INGENIERIA DIN S.A.S 

Atn. HERNANDO VILLOTA POSSO  

Director de Interventoría 

Carrera 28bis No. 49ª – 13 

Bogotá DC 

 

Ref. Contrato ICCU 263 2025 con objetito “REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR 

SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA” 

 
 

Asunto: Certificación de inexistencia de sanciones, multas o procesos 

administrativos en materia ambiental y/o social 

 

El suscrito, JAIRO ANDRES CACERES DUARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.098.810.295 expedida en Bucaramanga, en mi calidad de Representante Legal de la sociedad 

TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S, identificada con NIT No. 900.567.969-1, obrando en 

nombre y representación de la empresa, me permito certificar bajo la gravedad de juramento, lo 

siguiente: 

1. Que la empresa TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S actúa como contratista del 

Contrato de Obra Pública No. ICCU 263 de 2025, cuyo objeto es la “Rehabilitación y 

mantenimiento de la vía que conduce desde el sector Sopapo (municipio de Ricaurte) al casco 

urbano del municipio de Agua de Dios, Cundinamarca”, suscrito con el Instituto de Caminos 

y Construcciones de Cundinamarca - ICCU. 

2. Que, a la fecha de emisión de esta certificación, no existe registro, imposición o trámite en 

curso de procesos sancionatorios, multas, investigaciones, requerimientos administrativos, ni 

procesos judiciales en contra de TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S, relacionados con 

presuntos incumplimientos en materia ambiental y/o social derivados del desarrollo o 

ejecución del contrato anteriormente citado. 

3. Que, igualmente, no se han requerido ni tramitado permisos ambientales asociados 

directamente a la ejecución del Contrato ICCU 263 de 2025, y no se ha generado actuación 

alguna por parte de autoridad ambiental competente en el marco de dicho contrato. 

 

 

 



 
 

GC-T&M-2025-0226 
 

4. Que esta certificación se expide a solicitud de la entidad contratante y/o para los fines legales 

e institucionales a que haya lugar, y se fundamenta en la revisión de los registros internos de 

la empresa y en el seguimiento riguroso al cumplimiento normativo ambiental y social 

durante la ejecución del contrato mencionado. 

 

 

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C, a los 08 días del mes de Octubre de 2025. 

 

 

 

 

Cordialmente,   

 

 

 

 

 

JAIRO ANDRES CACERES DUARTE 
Representante Legal 

TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S 

C.C. No. 1.098.810.295 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 5. CONTROL DE MATERIALES 



 

 

 

 

ANEXO 5A. REMISIONES MATERIAL 



 

 

 

 

AGREGADOS LA BENDICIÓN 
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CAYTO TRACTOR S.A.S 
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