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Número de riesgos a estimar 3

Valor del contrato $ 138.870.204,00

Total estimación del riesgo $ 24.617.949,49

Riesgo General Observaciones Probabilidad Impacto Estimación

Financiero modificación tributos Bajo Medio-Alto $ 4.768.801,44

Financiero Aumento TRM Medio-Bajo Medio-Alto $ 8.671.013,98

Operacionales Incumplimiento contractual Bajo Alto $ 11.178.134,07

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*
*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no 

asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.


