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Programa Nacional 
Colombia Solar

De los subsidios 
monetarios de energía 

eléctrica a soluciones 
solares fotovoltaicas. 
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Colombia Solar: Apuesta 

Estratégica de Transición 

Energética Justa - TEJ

El Programa Nacional Colombia Solar,
liderado por el Ministerio de Minas y
Energía, se consolida como un
instrumento estratégico de la
Transición Energética Justa (TEJ),
orientado a alternar progresivamente
los subsidios monetarios de energía
eléctrica por soluciones solares
fotovoltaicas.
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Colombia Solar: Apuesta 

Estratégica de Transición 

Energética Justa - TEJ

En el marco de su estructuración, el Ministerio
ha avanzado en el desarrollo de:

Aprobación del CONPES de Importancia
Estratégica (4158).

Viabilidad del Proyecto de Inversión

(código BPIN 202500000025335).

Declaratoria de Importancia Estratégica - PINES.

Expedición Decreto 0972 de 2025.

Aprobación del Aval Fiscal.
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A la provisión de vigencias 
futuras, se espera tener dos 
convenios con FONDEX y 
GECELCA para la 
implementación del programa.

Gracias a la Aprobación del CONPES 
de Importancia Estratégica (4158) 

1,15 MILLONES

BILLONES DE PESOS

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROYECTO

25 AÑOS

USUARIOS BENEFICIADOS 

DE ESTRATO 1, 2 Y 3

CAPACIDAD 
INSTALADA

5 AÑOS

VIDA ÚTIL DE 

LOS EQUIPOS

*8,35 billones de pesos en precios corrientes, equivalentes a aproximadamente 

7,5 billones de pesos en precios constantes.

1,6GW
8,35*
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Ruta de Metodológica de 

Contratación y Vigencias 

Futuras

La ruta metodológica de contratación y
Vigencias Futuras, para el Programa
Colombia Solar garantiza la legalidad,
eficiencia y transparencia en la gestión
pública, promoviendo el uso óptimo de los
recursos y el cumplimiento de los principios
de contratación estatal, en coherencia con
el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia
Potencia Mundial de la Vida” 2022-2026.



7

Hito* Fecha estimada

Declaratoria como PINES (CIPE) 12 de Junio de 2025

Solicitud Aval Fiscal (Sector) 25 de Junio de 2025

Aprobación Aval Fiscal (CONFIS) 10 de Septiembre de 2025

Solicitud de elaboración CONPES (Sector) 11 de Julio de 2025

Aprobación de la Declaración de Importancia 

Estratégica (CONPES)
22 de Septiembre de 2025

Elaboración de los convenios entre el 

Ministerio de Minas y Energía y los ejecutores
24 de Octubre de 2025

Aprobación de Vigencias Futuras (CONFIS) 31 de Octubre 2025

Al 5 de Noviembre 2025Suscripción de los convenios 

*Fechas estimadas con DNP

Convenios Interadministrativos
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Hito* Fecha

Viabilidad Proyecto Inversión

Línea de Tiempo de Implementación – Colombia Solar

Responsables Estado

Declaratoria como PINES (CIPE)

Solicitud Aval Fiscal (Sector)

Solicitud de elaboración CONPES (Sector)

Expedición Decreto 0972-2025

Aprobación Aval Fiscal (CONFIS)

Publicación CONPES

Solicitud de Turno y envío primer 
borrador vigencia futura 

Envío de observaciones al borrador VF

Remisión de documentos ajustados VF

Aprobación de ajuste de ficha y 
documento justificativo

Radicado de solicitud Vigencia Futura DNP-
Dirección de Programación de inversiones Públicas

Concepto favorable VF DNP

Solicitud VF a CONFIS

Concepto Favorable VF MHCP

Autorización de la Vigencia Futura - MHCP

Expedición del CDP

Suscripción de convenios

30 de mayo de 2025 CUMPLIDO

12 de junio de 2025 MME/DNP CUMPLIDO

MME/DNP

MME

MME

MME/MHC/PRESIDENCIA

MME/MHCP

DNP

MME

DNP

MME

25 de junio de 2025

11 de julio de 2025

8 de septiembre de 2025

10 de septiembre de 2025

23 de septiembre de 2025

15 de octubre de 2025

28 de octubre de 2025

31 de octubre de 2025

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

5 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025

12 de noviembre de 2025

14 de noviembre de 2025

15 de noviembre de 2025

30 de noviembre de 2025

DNP-Subdirección Técnica

MME

DNP

MME

MHCP

MHCP

MHCP

MME/EJECUTOR

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE
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Hito* Fecha

Focalización

Línea de Tiempo de Implementación - CS

Responsables Estado

Fase de Diagnostico de Mercado 
(Convocatoria compra de proyectos y 
Sondeos de Mercado)

Reglamentación del programa

Suscripción de contratos derivados

Caracterización de Beneficiarios

Caracterización Social

Caracterización Ambiental

Caracterización predial

Evaluación y Priorización

Adquisición e implementación (Ejecución 
Proyectos Estructurados)

Factibilidad, Ingeniería de detalle, procura 
y construcción

Puesta en marcha de las soluciones de 
Autogeneración y legalización

Transferencia de Activos

31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2025

31 de enero de 2026

MME

EJECUTOR

MME

EJECUTOR

EJECUTOR

EJECUTOR

EJECUTOR

EJECUTOR

MME

EJECUTOR

EJECUTOR

EJECUTOR

EJECUTOR

31 de enero de 2026

30 de marzo de 2026

30 de marzo de 2026

30 de marzo de 2026

30 de marzo de 2026

10 de abril de 2026

30 de mayo de 2026

30 de mayo de 2026

30 de mayo de 2026

30 de junio de 2026

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE
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Estructura Operativa y Entidades 
Ejecutoras del Programa Colombia Solar

≈372 Mil* 

Millones

≈1.9

BILLONES

≈2 

BILLONES

≈1.9

BILLONES

≈1.9

BILLONES

2026 2027 2028 2029 2030

392.31 
MW

382.13 
MW

372.06 
MW

30.000 335.000 323.000 314.000 306.000

*Valores expresados en precios corrientes. En precios constantes, los montos corresponden a: 
2026: $360,7; 2027: $1.870,6; 2028: $1.822,5; 2029: $1.773,3; y 2030: $1.725,3.

407.39 
MW

65.04
MW

POTENCIA 

INSTALADA

USUARIOS 

BENEFICIADOS
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Atlántico, La Guajira, Magdalena, 

Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar
335.000 Usuarios Beneficiados

Chocó, Caquetá, Nariño, 

Guaviare, Huila y Meta
323.000 Usuarios Beneficiados

Cauca, Arauca Putumayo, 

Norte de Santander, Casanare, 
Santander y Tolima

314.000 Usuarios Beneficiados

Caldas, Quindío, Valle del Cauca, 

Cundinamarca, Antioquia y Risaralda
306.000 Usuarios Beneficiados

Año 2026
Atlántico (Barranquilla)

30.000 Usuarios Beneficiados

Año 2027

Año 2028

Año 2029

Año 2030



12 IMPORTANTE: A partir de estos criterios se realizó la regionalización del
programa y en la etapa de ejecución del proyecto se contará con un proceso de
priorización departamental.

¹ IPEM: Índice de Pobreza Energética Multidimensional
² IPM: Índice de Pobreza Multidimensional

Radicación 
Solar

Costo 
Unitario

40% 40% 1O% 5% 5%

Análisis del costo 
unitario para cada uno 

de los mercados de 
energía en el Sistema 

Interconectado Nacional 
(SIN)

Análisis de los Mapas de 
radiación solar 

elaborados por el IDEAM 
y disponibles en la 

página web de 
la UPME

IPEM1

Análisis con la información 
presentada en el informe 
sobre pobreza energética 

Multidimensional elaborado 
por el MME

IPEM2

Análisis con la información 
suministrada por el DANE 
en el Boletín Técnico de 

Pobreza Multidimensional 
en Colombia

Participación 
usuarios

Análisis a partir de la 
información de número de 
usuarios presentada por los 
Operadores de Red a nivel 

nacional en el Sistema 
Único de información (SUI)

01 02 03 04 05

Regionalización territorial del programa

Porcentaje participación
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Implementación de 
Colombia Solar 2026

COLOMBIA SOLAR

La ejecución plantea que para cumplir las
metas del Programa Colombia Solar,
mediante la implementación de soluciones
individuales sostenibles que garanticen
calidad, eficiencia y permanencia en el
servicio eléctrico.

EJECUCIÓN 2026

El presupuesto no incluye refuerzos estructurales. La 
instalación FV genera una sobrecarga adicional, por la 

que en viviendas de estratos 1 y 2, usualmente no 
conformes con la norma NSR-10, será necesario un 

estudio estructural previo y posibles obras adicionales.
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Focalización 2026
Atlántico (Barranquilla)

Implementación de 
Colombia Solar 2026

Descarbonización 2026
23 mil TonCO2 

dejadas de emitir

Indicadores

Reducción impacto fiscal

Ahorro factura energía 
usuarios beneficiados

$672,133,529,088

Recursos 2026

Beneficiarios 2026 

Aprox. 72 mil usuarios
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Ejecución territorial

GECELCA

4.1 BILLONES

Estructura Operativa y Entidades 
Ejecutoras del Programa Colombia Solar

REGIÓN CARIBE Y ALEDAÑAS

(USUARIOS 

BENEFICIARIOS)650.000

RESTO DEL PAÍS

(USUARIOS 

BENEFICIARIOS)650.000

0.8
GW

0.8
GW

FONDEX

4.1 BILLONES
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COSTO POR TIPO 
SOLUCIÓN

Costo promedio:

Granjas Solares

$15’000.000

Costo promedio: 

$6’500.000

Soluciones 
individuales

Potencia Pico: 1,95kWp

Autogeneradores de 1MW y 5MW

Potencia Pico:

COSTO PROMEDIO POR SOLUCIÓN
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Beneficios Totales del Programa 

(Implementación 2026 –2030)

Para los 
Usuarios

2 Tipos de 

Beneficios

Reducción en emisiones: 

23.375 MTonCO2 evitadas

Reducción de la presión de déficit 
en el PGN: 

Estado

$23,7 billones = VPN 4,8 billones
Relación B/C 1,75

Diversificación de la matriz 
eléctrica con 7% capacidad 
adicional en FNCER

Reducción en la factura de los 

usuarios objeto del Programa: 
$8,8 billones= VPN 3,1 billones 

Usuario

Para el 
Estado

Estado

Estado
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