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APÉNDICE C – PARTE I. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento, denominado Apéndice C, Parte I, contiene la descripción de las 
actividades para las Obras de Redes de Acueducto y Alcantarillado, que deberá 
ejecutar el Contratista, durante la Fase de Construcción, de acuerdo con lo previsto en el 
Contrato. Para la construcción de cada tipo de red, se establecen las obras y actividades 
a desarrollar y se definen las especificaciones técnicas, que deberán ser cumplidas por el 
Contratista, para la ejecución de las Obras de Redes de Acueducto y Alcantarillado; 
también contiene los procedimientos a seguir ante la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP) en el marco del convenio interadministrativo vigente 
(Convenio EAAB 9-07-30500-1034-2017 - IDU 1450 suscrito entre el IDU y la EAAB-
ESP). 
 
El Contratista y la Interventoría deben conocer la Ley de Infraestructura N° 1682 de 
2013, la Guía de Coordinación IDU, ESP y TIC en Proyectos de Infraestructura de 
Transporte y los convenios interinstitucionales y/o cooperación vigentes suscritos entre el 
IDU y la EAAB-ESP (https://www.idu.gov.co/page/convenios-marco) y sus anexos, los 
cuales deben ser aplicados en desarrollo del Contrato. 
 
Los Diseños para la ejecución de las obras de construcción de las redes de acueducto y 
alcantarillado externas deben ser revisados y No Objetados por parte de la EAAB-ESP y 
deben contar con su recepción por parte del DITG de la EAAB-ESP (Incluyendo el 
Número de proyecto EAAB-ESP: ya sea para Red Troncal, Red Matriz, Red Menor 
Acueducto y Red Alcantarillado). Los diseños deben garantizar el cumplimiento de la 
normatividad vigente, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Infraestructura N° 1682 
de 2013, la Guía de Coordinación IDU, ESP y TIC en Proyectos de Infraestructura de 
Transporte y en los convenios interadministrativos vigentes, suscritos entre el IDU y las 
ESP, aplicando los criterios mínimos que se resumen en este Apéndice.  
 
Los Estudios y Diseños para la construcción de las redes de acueducto y alcantarillado, 
suministran la información sobre las redes existentes y proyectadas; sin embargo, el 
Contratista debe tener en cuenta que durante la ejecución del proyecto (fase de 
construcción) pueden evidenciarse interferencias con redes no presentadas en los planos de 
diseño, ante esto el Contratista antes de iniciar actividades de excavación deberá proceder 
según lo establece el convenio el Convenio EAAB 9-07-30500-1034-2017 - IDU 1450 
suscrito entre el IDU y la EAAB-ESP, en su cláusula cuarta (obligaciones de las partes, 
numeral 2.2  en fase de obra literales XI y XII). 
 
En razón de lo anterior, durante la Fase de Construcción la modificación y/o 
complementación de los estudios y diseños de las Obras para Redes de Acueducto y 
Alcantarillado para permitir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Contrato de 
Obra, en especial en las Especificaciones Generales de Construcción por parte del 
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Contratista procederá en cumplimiento de lo establecido en el numeral 14.3.1 
OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO de la CLÁUSULA 14 OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA correspondiente de la minuta de contrato con el objeto de garantizar la 
obtención de los resultados exigidos en el Contrato de Obra, considerando que el 
Contratista mantiene siempre la obligación de entregar las Obras de Construcción así como 
las redes y/o activos de Acueducto y Alcantarillado en los términos y condiciones 
establecidos en el Contrato de Obra y en el presente Apéndice. 
 
Sin embargo, cabe resaltar que para este caso específico que no se cuenta con diseños 
hidrosanitarios de redes externas No Objetados por la EAAB-ESP, el Contratista deberá 
apoyar la gestión del trámite y presentación de los diseños hidrosanitarios para su respectiva 
No Objeción y expedición de Número de Proyecto por parte de la EAAB-ESP en 
cumplimiento de lo establecido en el numeral 14. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA de 
la minuta del contrato, de la Guía de Coordinación IDU, ESP y TIC en Proyectos de 
Infraestructura de Transporte y en el Convenio EAAB 9-07-30500-1034-2017 - IDU 1450 
suscrito entre el IDU y la EAAB-ESP.  
 
Estas modificaciones y/o complementaciones a los estudios y diseños en cumplimiento de 
los documentos mencionados anteriormente deberán quedar plasmados y reflejados en el 
récord de obra AS BUILT “Tal como queden construidos” por el Contratista. 
 
El alcance del proyecto considera el suministro de equipos y materiales, transporte al sitio 
de las obras, instalación de los mismos, pruebas y puesta en servicio para desarrollar 
todas las actividades que integran el conjunto del proyecto y las cuales se consignan en 
los planos de diseño revisados y No Objetados por la EAAB-ESP y memorias de cálculo 
respectivas. 
 
Además del alcance indicado en este documento, el Contratista deberá considerar todos 
los trabajos y obras que se requieran para el buen desarrollo del proyecto. Por tanto, el 
Contratista será responsable y asume los riesgos derivados de eventuales retrasos en el 
Plan Detallado de Trabajo de las fases de Preliminares y Construcción por demora en la 
obtención de aprobación ante la Interventoría y concepto de No Objeción ante la EAAB-
ESP, entidades distritales o Nacionales por los ajustes a los estudios y diseños necesarios 
para la realización de las obras de construcción, obras para redes y en general la 
realización de todas las obras previstas para el contrato. 
 
De igual manera, cualquier cambio que proponga el Contratista, debe tener en cuenta el 
estricto cumplimiento de los plazos y los Hitos establecidos en el Apéndice G. 
 
El Contratista ejecutará las Obras para Redes, tomando las máximas precauciones para 
evitar daños en las redes existentes y asumirá plena responsabilidad por los perjuicios 
que se ocasionen a las mismas o a terceros. 
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En los planos de diseño, se deberá suministrar la información de las interferencias con 
tuberías ya instaladas y con tuberías proyectadas; sin embargo, el Contratista debe tener 
en cuenta que en el momento de realizar los trabajos pueden presentarse otras 
interferencias no mostradas en los planos y que por lo tanto, antes de iniciar las 
excavaciones y durante el tiempo de ejecución de la obra, habrá de mantenerse 
actualizada la información a las diferentes Empresas de Servicios Públicos y estar en 
permanente contacto con sus delegados en lo relativo a las redes que se vieron 
afectadas.  
 
Los términos que no se hallen definidos expresamente en las Cláusulas del Contrato de 
Obra, se entenderán de acuerdo con su sentido natural y obvio, según su uso común, o 
según el lenguaje técnico respectivo.  
 
Además del alcance indicado en este documento, el Contratista deberá considerar todas 
las actividades que se requieran para el buen desarrollo del proyecto. 
 
La realización de las actividades de redes hidrosanitarias se reconocerá al Contratista, 
de conformidad con lo previsto para el pago de las Obras para Redes de Acueducto y 
Alcantarillado en el Contrato de Obra, del cual este Apéndice forma parte. 
 
2. ESPECIFICACIONES GENERALES 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el numeral 1, relacionado a la revisión y concepto 
de No Objeción realizada por parte de la EAAB-ESP sobre los diseños del proyecto; es 
sumamente importante conocer y acatar las notas incorporadas en los planos de diseño 
bajo las cuales se emita el concepto mencionado. 
 
A continuación se detallan las especificaciones generales para cada fase de construcción.  
 
3. FASE DE PRELIMINARES 

El Contratista e Interventoría deberán tener pleno conocimiento y manejo de todas las 
guías, instructivos, manuales, documentos, procedimientos, formatos y normogramas de 
la EAAB-ESP y del IDU que relacionan todo lo concerniente a ejecución de obras; como 
información de uso clave y necesaria para el desarrollo del proyecto. 
 
El Contratista e Interventoría IDU deberán socializar e informar a la EAAB-ESP, el 
alcance del proyecto definido para la fase de construcción en reunión de presentación del 
proyecto, Plan Detallado de Trabajo (incluyendo cierres, desagües, conexiones y/o 
empates especializados, entre otros) que proponga fechas de entrega parcial de activos 
(acorde a tramos funcionales) y flujo de caja para pagos EAAB-ESP (acorde a acta de 
competencias). La EAAB-ESP generará las consideraciones a que haya lugar. 
 
El Contratista e Interventoría IDU deberán verificar los estudios y diseños aprobados, los 
tramos funcionales definidos para la entrega parcial de activos y actualizar el acta de 
competencias de pagos considerando los precios y/o valores del contrato de obra. Así 
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mismo, deberá incluir y tener en cuenta todo lo relacionado a las Mesas técnicas de la 
fase de estudios y diseños, actas de reunión, informes, oficios y comunicaciones con 
decisiones técnicas para el diseño y construcción del proyecto que fueron definidas en el 
marco del Convenio EAAB 9-07-30500-1034-2017 - IDU 1450 suscrito entre el IDU y la 
EAAB-ESP. 
 
El Contratista deberá apoyar la gestión del trámite y presentación de los diseños 
hidrosanitarios para las redes externas que atiendan las comunicaciones oficiales emitidas 
por el IDU y la EAAB-ESP hasta la firma del acta de inicio para su respectiva No Objeción 
y expedición de Número de Proyecto por parte de la EAAB-ESP, en cumplimiento de lo 
establecido en el numeral 14.2 OBLIGACIONES DE LA FASE PRELIMINARES de la 
minuta del contrato, de la Guía de Coordinación IDU, ESP y TIC en Proyectos de 
Infraestructura de Transporte y en el Convenio EAAB 9-07-30500-1034-2017 - IDU 1450 
suscrito entre el IDU y la EAAB-ESP.  
 
El Contratista e Interventoría deberán Informar a la EAAB-ESP a través de la reunión 
para la presentación del proyecto ante la EAAB-ESP, entrega del Programa Detallado de 
Trabajo (el cual incluya las maniobras en redes de acueducto y alcantarillado, desagües 
provisionales, conexiones y/o empates especializados, entre otros), asignación del 
delegado por parte de la EAAB-ESP para participaciones y competencias, definición de 
las fechas de entrega de las obras a la EAAB-ESP (tramos funcionales, recibos parciales 
y traslado de los recursos) y las fechas de los comités de obra. El Programa Detallado de 
Trabajo mencionado debe estar aprobado por Interventoría para ser socializado con la 
EAAB-ESP y así contar con las consideraciones que haya lugar. Si el delegado de la 
EAAB-ESP mencionado previamente no es nombrado en un plazo de 10 días hábiles, la 
Interventoría debe informar al IDU, para que a través de éste se agilice dicho 
nombramiento. 
 
En la Fase de Preliminares, el Contratista debe realizar el estudio integral de todos los 
proyectos de redes de la EAAB-ESP que se encuentren en la fase de Estudios y Diseños 
y/o en la fase de Construcción con respecto al proyecto según el alcance de estos 
pliegos. De igual manera debe tener en cuenta lo anterior en referencia con el Espacio 
Público, el Diseño Geométrico y pasos sobre cuerpos de agua (en caso que estos últimos 
apliquen al desarrollo del contrato). De generarse una modificación al diseño que genere 
una nueva interferencia con infraestructura de alguna ESP o componente, el Contratista 
a través de la Interventoría informará mediante oficio al IDU para realizar actualización a 
los inventarios y precisar las nuevas condiciones. Con base en lo anterior, si se requieren 
cambios y/o ajustes a los diseños, el Contratista deberá apoyar la gestión del trámite y 
presentación de los diseños hidrosanitarios para su respectiva No Objeción y expedición 
de Número de Proyecto por parte de la EAAB-ESP en cumplimiento de lo establecido en 
el numeral 14.2 OBLIGACIONES DE LA FASE PRELIMINARES de la minuta del contrato, 
de la Guía de Coordinación IDU, ESP y TIC en Proyectos de Infraestructura de Transporte 
y en el Convenio EAAB 9-07-30500-1034-2017 - IDU 1450 suscrito entre el IDU y la 
EAAB-ESP. 
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El Contratista deberá consultar con las diferentes empresas de servicios públicos, la 
existencia y estado de aprobación de otros proyectos en el área del proyecto por parte de 
las mismas, a su vez si dentro del límite de intervención del proyecto (vía, espacio público 
etc.), existen obras con Póliza de Estabilidad vigente, deberá informar al IDU las 
intervenciones que efectuará. Igualmente, el Contratista debe adelantar consultas con el 
IDU, para efectos de los trámites a seguir en estos casos. 
 
El Contratista en la fase de Preliminares, deberá armonizar con sus límites adyacentes 
(inicio y fin) teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el estudio previo, la 
conexión y empate de las redes de servicios públicos que fueron diseñados y cuentan con 
No Objeción por parte de la EAAB-ESP, así como las obras provisionales o permanentes 
que se requieran durante el proceso constructivo; con el fin de contar con el detalle de los 
límites funcionales y/u operativos del proyecto. Lo anterior en aras de buscar una 
ejecución armonizada, adecuada y no seccionada. 
 
Sera obligación del Contratista verificar el inventario de las redes de acueducto y 
alcantarillado existentes en el corredor a intervenir, previo al inicio de las actividades de 
obra, o aceptar como inventario los resultados de la investigación e inspección de redes 
existentes según se acuerde con la EAAB-ESP, cualquier información adicional que se 
encuentre en la verificación del inventario se deberá formalizar con la suscripción de un 
acta por parte del Contratista la Interventoría IDU y la EAAB-ESP. 
 
El Contratista e Interventoría en la fase de Preliminares deben verificar y actualizar el 
Acta de Competencias de pago en el formato vigente antes del inicio de la obra (en 
coordinación con el IDU y la EAAB-ESP), en la cual se deben incluir las obras de 
infraestructura de acueducto (red menor, red troncal, red matriz) y alcantarillado (red 
troncal y redes locales de los sistemas pluvial y sanitario) a ejecutar con el Contrato de 
Obra y las maniobras u operativos a ejecutar por parte de la EAAB-ESP y los costos 
asociados a cargo de cada una de las entidades.  
 
En caso de que el acta de competencias de pago no exista o requiera modificación, el 
Contratista e Interventoría las elaborarán y adelantaran los trámites pertinentes para la 
suscripción en coordinación con el IDU y EAAB-ESP en cumplimiento de la Guía de 
Coordinación IDU, ESP y TIC en Proyectos de Infraestructura de Transporte y del 
Convenio EAAB 9-07-30500-1034-2017 - IDU 1450 suscrito entre el IDU y la EAAB-ESP. 
Lo anterior, toda vez que dicho documento es prescindible para el buen desarrollo del 
proyecto en su fase de construcción y específicamente para la ejecución de obras 
correspondientes a redes de acueducto y alcantarillado. 
 
El Contratista en la fase de Preliminares deberá gestionar que la Interventoría o el IDU 
soliciten a la DITG de la EAAB-ESP la capacitación de las normas NS-030 “lineamientos 
para trabajos topográficos”, NS-046 “elaboración y entrega de planos de obra construida 
de redes de acueducto y alcantarillado”. 
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El Contratista, previamente a la excavación, deberá realizar el replanteo de la ubicación 
de la tubería, realizar la excavación cuidadosamente, evitando, en cualquier caso, el 
contacto de equipo pesado sobre la tubería. El Contratista será responsable por los 
daños que pueda causar en las redes de acueducto y alcantarillado. 
 
Para los tramos de red matriz de acueducto a proteger y/o a reubicar (si el proyecto lo 
requiere) y con base en los diseños revisados y No Objetados por la EAAB-ESP, se 
deberán realizar apiques para establecer ubicación exacta de la tubería tanto en planta 
como en perfil y con esta información el Contratista procederá a validar las distancias de 
la protección aprobada, así como también deberá coordinar con el fabricante la 
elaboración de las piezas especiales de los empates que no se hayan considerado en los 
diseños de traslado elaborados por la Consultoría, aprobados por la Interventoría, 
entregados por el IDU y No Objetados por la EAAB-ESP. 
 
El Contratista en la fase de Preliminares deberá implementar a cabalidad el Plan de 
Instrumentación y Monitoreo de las redes matrices y troncales en cumplimiento de los 
requerimientos y normatividad técnica vigente exigidos por la EAAB-ESP, en caso 
eventual para el presente proyecto, el Contratista deberá apoyar la gestión del trámite y 
presentación del respectivo Plan de Instrumentación y Monitoreo para cada uno de los 
tramos o puntos susceptibles a dichas actividades sobre las redes en el caso que aplique 
para su respectiva No Objeción por parte de la EAAB-ESP en cumplimiento de lo 
establecido en la Guía de Coordinación IDU, ESP y TIC en Proyectos de Infraestructura 
de Transporte y en el Convenio EAAB 9-07-30500-1034-2017 - IDU 1450 suscrito entre el 
IDU y la EAAB-ESP. 
 
Antes de cualquier solicitud de suspensión del servicio el Contratista deberá realizar las 
respectivas investigaciones de redes, en pro de localizar las válvulas de cierre de las 
redes matrices, que se encuentren fuera del área del proyecto, para llevar a cabo las 
maniobras necesarias para la obra.  
 
Con base en la información recopilada el Contratista deberá realizar las investigaciones y 
consultas de la planimetría ante la EAAB-ESP (Dirección Red Troncal Alcantarillado – 
DRTA) de todas y cada una de las redes troncales de alcantarillado (instalaciones de gran 
diámetro) con el fin de identificar de manera detallada las características, condiciones, 
configuración y funcionamiento de las mismas; así como de las posibles interferencias, 
afectaciones, cruces, soluciones, modificaciones, impactos, daños, maniobras, 
reparaciones, renovaciones, reconstrucciones o similar que existe en el proceso de 
construcción del proyecto. Toda intervención especial sobre tuberías, box, bóvedas, 
colectores o interceptores de la red troncal debe consultarse con la Dirección Red Troncal 
de Alcantarillado de la EAAB-ESP para su autorización.  
 
El Contratista deberá proponer con anterioridad al inicio de las obras un cronograma 
detallado de investigación, inspección con CCTV (el cual deberá incluir lavado y uso de 
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vactor) para la verificación y catastro de las redes de alcantarillado que asuma el 
Contratista o que sean requerimiento de la EAAB-ESP para la obra. Este cronograma de 
actividades deberá contar con la aprobación de la Interventoría, la verificación por parte 
del IDU y el visto bueno de la Dirección Red Troncal de Alcantarillado de la EAAB-ESP, 
minimizando las maniobras, manejos de caudales y conexiones entre lo existente y 
proyectado. 
 
Toda intervención especial sobre tuberías, box, bóvedas, colectores o interceptores de la 
red troncal debe consultarse con la Dirección Red Troncal de Alcantarillado de la EAAB-
ESP para su autorización. Para los tramos de red troncal alcantarillado a desviar (si el 
proyecto lo requiere) y con base en los diseños, se deberán realizar apiques para 
establecer la ubicación exacta de la tubería tanto en planta como en perfil. 
 
En relación a las posibles soluciones de drenaje que se planten en los diseños a través de 
cárcamos monolíticos longitudinales; es sumamente importante establecer e implementar 
de manera estricta el protocolo y manual de mantenimiento, conservación, reparación y 
funcionamiento. Lo anterior, teniendo en cuenta que, a pesar de no contar con grandes 
áreas aferentes o portantes que generen grandes caudales; el sistema esta vulnerable a 
tener fallas en su funcionamiento o desagüe (taponamiento funcional, colapso, 
obstrucción por basuras, entre otros) y por ende generar inundaciones, encharcamientos 
o riesgos asociados al estancamiento de aguas. 
 
Además del alcance indicado en este documento, el Contratista deberá considerar todas 
las actividades que se requieran para el buen desarrollo del proyecto. 
 
4. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

El Contratista debe ejecutar las Obras de Acueducto y Alcantarillado de acuerdo a las 
Normas Técnicas y especificaciones particulares de la EAAB-ESP con las cuales se 
elaboraron los estudios y diseños, cumpliendo todas las buenas prácticas de ingeniería y 
las cuales se encuentran en el Programa de Normalización Técnica - SISTEC. En todo 
caso el Contratista deberá consultar la versión vigente a la fecha de cierre de la presente 
Licitación. Las especificaciones y normas técnicas se pueden consultar y adquirir en la 
planoteca de la EAAB-ESP, a través del módulo de consultas del SISTEC o a través de la 
página web de la EAAB: www.acueducto.com.co servicios especiales, Normalización 
Técnica, SISTEC. Los diseños deben ser verificados teniendo en cuenta su consulta en la 
Planoteca de la EAAB-ESP.  
 
Para la ejecución de las obras, el Contratista deberá cumplir con las observaciones y 
sugerencias realizadas por la EAAB-ESP, a través del delegado que dicha empresa 
asigne para la ejecución del proyecto en coordinación con el IDU, siempre y cuando se 
enmarquen dentro del alcance del Contrato y sus especificaciones. Así mismo, deberá 
incluir y tener en cuenta todo lo relacionado a las Mesas técnicas de diseños, actas de 
reunión, informes, oficios y comunicaciones con decisiones técnicas para el diseño y 
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construcción del proyecto que fueron definidas en el marco del Convenio EAAB 9-07-
30500-1034-2017 - IDU 1450 suscrito entre el IDU y la EAAB-ESP. 
 
Las Obras para las Redes de Acueducto y Alcantarillado a construir serán ejecutadas 
bajo las Normas Técnicas vigentes a la fecha de la firma del Contrato de Obra.1 
 
Cuando por situaciones especiales de las obras no sea posible dar cumplimiento a las 
especificaciones técnicas exigidas por la EAAB-ESP, la Interventoría verificará 
expresamente dicha imposibilidad y planteará alternativas técnicas de solución que 
deberán ser sometidas al concepto de viabilidad de la ESP. Una vez se cuente con el 
respectivo concepto, el Contratista procederá a su ejecución 
 
De generarse una modificación al diseño del Proyecto que genere una nueva 
interferencia con infraestructura de alguna ESP o componente, el Contratista a través de 
la Interventoría informará mediante oficio al IDU para realizar actualización a los 
inventarios y precisar las nuevas condiciones. Con base en lo anterior, si se requieren 
cambios y/o ajustes a los diseños, el Contratista procederá en cumplimiento de lo 
establecido en el numeral 14.3.1 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO de la 
CLÁUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA correspondiente de la minuta de 
contrato con la remisión a la Interventoría todos los soportes (planos, presupuesto, PDT, 
acta de competencias – Formato FOIN07 ACTA DE COMPETENCIAS DE PAGO CON 
ESP TIC) para revisar, analizar y generar el concepto técnico, legal y financiero, en 
relación con la modificación de diseños y/o contingencia en la ejecución de la obra o 
nuevas solicitudes de la EAAB-ESP no previstas en Datos Técnicos, para que el IDU 
remita a la EAAB-ESP y si es esta modificación es requerida, la EAAB-ESP apropie los 
recursos para la ejecución de las actividades a su cargo según acta de competencias; es 
importante aclarar que antes del inicio de las obras se debe informar por escrito a la 
EAAB-ESP la modificación a los estudios y diseños y de ser necesario actualizar el  acta 
de competencia.2 
 
Frente a la existencia y funcionamiento de las redes troncales de alcantarillado 
(instalaciones de gran diámetro) y durante todo el proceso de Construcción, el 
Contratista deberá tomar todas las medidas de precaución, control y monitoreo 
necesarias, de tal forma que se garantice la no alteración de las condiciones existentes y 
la estabilidad de la obra, para que los esfuerzos sobre las redes no pongan en peligro la 
integridad de las mismas.  
 
El Contratista debe realizar entregas parciales y entrega final de activos de la 
infraestructura hidrosanitaria, de los tramos funcionales definidos en la fase de 

 
1 Se debe considerar la totalidad de las exigencias de las entidades regulatorias y de la normatividad técnica vigente para el 

diseño y construcción de redes de acueducto, alcantarillado, redes internas en edificaciones (si aplica y se requiere) y redes 

de protección contra incendio (si aplica y se requiere). 
2 Acorde a lo establecido en el Convenio EAAB 9-07-30500-1034-2017 - IDU 1450 suscrito entre el IDU y la EAAB-ESP, 

Clausula 4. Obligaciones de las partes, numeral 2.2. en fase de obra (construcción y conservación). 
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Preliminares, acorde al procedimiento de entrega de activos definido en la Guía GUIN02 
COORDINACIÓN IDU ESP Y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE, anexando los documentos soporte determinados en el Convenio EAAB 9-
07-30500-1034-2017 - IDU 1450 suscrito entre el IDU y la EAAB-ESP. 
 
El Contratista y la Interventoría, el delegado de la EAAB-ESP y el profesional de apoyo 
a la supervisión del proyecto IDU, deben realizar visitas a terreno para verificar y 
confirmar el estado de la infraestructura, la cual debe estar en iguales o mejores 
condiciones a las encontradas inicialmente. Este inventario se debe comparar con el 
realizado en la fase de Preliminares. Como requisito para que la EAAB-ESP realice el 
recorrido de verificación de obra para redes de servicios públicos, el cual debe ser 
solicitado por la Interventoría por escrito a la EAAB-ESP, el Contratista debe haber 
elaborado los “planos récord” o “AS BUILT” y la Interventoría debe haberlos revisado y 
aprobado, además de haber recibido a satisfacción la obra ejecutada. Suscribiendo el 
acta de recibo de obra para redes de servicios públicos formato – FOIN08 ACTA DE 
RECIBO DE OBRAS PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
El recorrido de recibo de obra debe realizarse en forma conjunta con la Interventoría, el 
Contratista y el coordinador del Proyecto del IDU. El recorrido se debe oficializar 
mediante la suscripción de un acta con las observaciones "NO CONFORMIDADES" 
(Formato FO-AC-14) a cumplir para efectos del recibo a satisfacción y el plazo para 
atenderlas. 
 
Una vez la Interventoría notifique a la EAAB-ESP de la corrección de las no 
conformidades, se programará visita para la verificación final del estado de la 
infraestructura y proceder con la legalización del acta de recibo por parte de la EAAB-
ESP. Esta actividad debe realizarse tantas veces como se requiera hasta el recibo a 
satisfacción. 
 
En el caso específico con la EAAB-ESP, las redes de alcantarillado se deben haber 
inspeccionado con circuito cerrado de televisión por parte del Contratista con equipos de 
CCTV como requisito para la entrega y debe realizar las pruebas de hermeticidad de 
acuerdo con la norma vigente de la EAAB-ESP, suscribiendo el acta de recorrido de 
verificación de obra para redes de servicios públicos formato -- FOIN09 RECORRIDO DE 
VERIFICACION DE OBRA PARA REDES DE SERVICIOS PUBLICOS. 
 
Para la entrega final de activos (obras de acueducto y alcantarillado) ejecutadas con el 
proyecto el Contratista debe presentar el levantamiento topográfico, planos record, previa 
aprobación de la Interventoría a la Dirección de Información Técnica y Geográfica – 
DITG de la EAAB-ESP, y tramitar el concepto de conformidad, número de obra y 
autorización de impresión, entregar los planos record originales y en formatos CAD y 
SHAPE a la DITG de la EAAB-ESP y una copia impresa del CAD al delegado de la zona. 
Suscribir el acta de entrega de activos formato - FOIN10 ACTA DE ENTREGA DE 
ACTIVOS DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS. 
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Con el fin de lograr agilidad en los procesos de recibo de obras por parte de la EAAB-ESP 
el Contratista deberá presentar mensualmente a la Interventoría el archivo en medio 
magnético de los planos de trazabilidad que consignen el avance de todos los Ítems de 
Obra para Redes de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con lo especificado en el 
cronograma de ejecución de obras aprobado en la fase de Preliminares por la 
Interventoría. Si la EAAB-ESP puede recibir tramos de obra civil terminados con avance 
de espacio público, que permita una adecuada funcionalidad de la red, se suscribirá el 
ACTA DE AVANCE DE OBRA DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS FO-EO-34, a la 
cual se deben anexar los documentos soporte establecidos entregados por el Contratista 
(planos récord parciales correspondientes). Se debe presentar esta Acta de Avance para 
efectos de definición entre las partes en formato IDU incluyéndose las maniobras u 
operativos realizadas por la EAAB-ESP, firmado por el Contratista, la Interventoría, el 
delegado de la EAAB-ESP y el coordinador del Proyecto del IDU. 
 
Cuando por situaciones especiales de las obras no sea posible dar cumplimiento a las 
especificaciones técnicas exigidas por la EAAB-ESP, la Interventoría verificará 
expresamente dicha imposibilidad y planteará alternativas técnicas de solución que 
deberán ser sometidas al concepto de viabilidad de la ESP. Una vez se cuente con el 
respectivo concepto, el Contratista procederá a su ejecución. 
 
El Contratista será responsable del trámite y obtención de los permisos o licencias que 
sean del caso y no se hayan emitido en los Estudios y Diseños, en especial el de 
ocupación de cauce y todos aquellos que necesite para el correcto desarrollo de la obra 
ante la entidad competente, bien sea a nivel distrital o departamental, de igual manera 
deberá velar por el cumplimiento de las normas y especificaciones tanto de la EAAB-ESP, 
como aquellas que dicte la autoridad respectiva. 
 
Los documentos soporte requeridos por la EAAB-ESP para la entrega de activos deben 
ser elaborados por el Contratista y aprobados por la Interventoría y/o los formatos que la 
EAAB-ESP requieran.  Remitiendo documento original al IDU. 
 
Los traslados de redes de la EAAB-ESP que sean necesarios para adelantar los 
proyectos del IDU y no puedan ser ejecutados por el Contratista, deben ser solicitados a 
la Empresa en forma escrita por el IDU a través del área ejecutora del Contrato de Obra. 
La solicitud por escrito será el soporte para la definición de las competencias de pago y 
hacer los requerimientos a la EAAB-ESP, en caso de ser necesario. Ni el Contratista ni la 
Interventoría podrán solicitar estos trabajos directamente a la EAAB-ESP. Una vez 
ejecutada la maniobra, la EAAB-ESP suscribirá el Formato de Verificación de Ejecución 
de Maniobras u operativos, firmado por la Interventoría, dejando constancia de la 
ejecución de la misma. Este documento será el soporte requerido por el IDU a la EAAB-
ESP para el respectivo procedimiento de competencias de pago. 
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El Contratista ejecutará las Obras para Redes de Acueducto y Alcantarillado, 
tomando todas las medidas de precaución, control y monitoreo necesarias, de tal forma 
que se garantice la no alteración de las condiciones existentes y la estabilidad de la obra; 
en todo caso asumirá plena responsabilidad por los perjuicios que se ocasionen a las 
instalaciones, infraestructura, redes y demás implementos de las Empresas de Servicios 
Públicos o de terceros. 
 
Durante la fase de construcción, el Contratista deberá permitir al delegado y/o delegados 
que asigne la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP participar en 
el comité periódico de seguimiento de obra en el cual presentará las observaciones y 
sugerencias para la ejecución de las actividades definidas en los estudios y diseños y 
revisar el manejo de interferencias de redes, estas observaciones y/o sugerencias deben 
ser revisadas y verificadas por Contratista e Interventoría emitiendo concepto de 
pertinencia de ejecución acorde a alcance del Contrato y de las especificaciones vigentes 
a la fecha de inicio del contrato de obra. 
 
En los Comités semanales con la EAAB-ESP se requiere la participación del Director del 
Proyecto por parte del Contratista y de la Interventoría, así como la asistencia de los 
ingenieros especialistas en cada una de las áreas, de acuerdo con el tema a tratar. En 
todo caso, quien asista a los comités deberá estar facultado para tomar decisiones en 
nombre del Contratista. En caso de inasistencia del delegado o del representante de la 
EAAB-ESP a los comités de obra, la Interventoría deberá notificar al IDU para que 
coordine con la EAAB-ESP la asistencia del mismo a los comités siguientes. 
 
El Contratista deberá adelantar todas las obras que sean necesarias para garantizar el 
adecuado empate y funcionamiento de las redes de servicios públicos de las áreas de uso 
público que se construyan dentro de la Obra (módulos comerciales, bicicleteros, 
cicloparqueaderos, estaciones, locales, taquillas, baños, parques, parklets o cualquiera 
que sea el uso definitivo que se establezcan en dichas áreas) con la infraestructura 
existente. Lo anterior debe contar con todos los trámites de conexión y descarga que 
requiera la EAAB-ESP. 
 
El sistema de drenaje y los elementos que lo componen como pozos de inspección, 
sumideros, cámaras de unión de colectores, acometidas domiciliarias, así como las redes 
matrices, las redes menores de acueducto y sus respectivos accesorios y acometidas 
domiciliarias que deben ser construidos o reubicados, se deberán entregar a la EAAB-
ESP completamente instalados, probados y en perfecto funcionamiento al finalizar la Fase 
de Construcción. Previo a la puesta en operación de las obras del sistema de acueducto, 
se deberán realizar las pruebas hidrostáticas y de desinfección, con la asistencia y 
aprobación de la Interventoría y la EAAB-ESP, cumpliendo con la normatividad técnica 
prevista para ello por dicha empresa. 
 
Cuando se requiera suspensión y/o cortes de servicio para interconexiones con redes en 
operación, el Contratista deberá coordinar con la EAAB-ESP, en la Dirección de Red 
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Matriz, y/o en la Dirección de Acueducto y Alcantarillado de cada una de las zonas que 
correspondan al tramo a construir y con el IDU para acatar los procedimientos de la 
EAAB-ESP para la intervención de redes de acueducto en operación, para efectos de 
adelantar suspensiones del servicio de acueducto programadas, realizando las 
actividades de Información a la Comunidad afectada en cuanto al procedimiento a seguir, 
tiempo de suspensión del servicio, etc., actividades que adelantará el Contratista de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la EAAB-ESP y el IDU, cumpliendo con el 
procedimiento de la EAAB-ESP para la intervención de redes de acueducto en operación, 
acorde a las normas NS-011 “Ejecución de las labores de suspensión del servicio y 
restablecida en redes matrices” y la NS-042 “Ejecución de labores de suspensión del 
servicio y restablecida en redes menores” y demás que apliquen. 
 
Para efectos de la excavación de zanjas para instalación de tuberías de acueducto y 
alcantarillado, es de obligatorio cumplimiento la instalación de entibados de acuerdo con 
las recomendaciones indicadas en los planos de diseño y a la normatividad de la EAAB-
ESP. 
 
El Contratista en la fase de Construcción deberá mantener el cumplimiento del 
cronograma definido en el Plan de Instrumentación y Monitoreo de cada uno de los puntos 
o tramos de tubería de red matriz No Objetado por la EAAB-ESP en la etapa de 
Preliminares, acorde al sistema constructivo de las estructuras y/o redes adyacentes a 
esta red (en caso tal de que la EAAB-ESP haya exigido dicho monitoreo e 
instrumentación). Adicionalmente se deberá determinar si terminada la obra se debe 
continuar con dicho plan y el tiempo de ejecución necesario. 
 
Los accesorios a instalar deberán cumplir con las normas y especificaciones de la EAAB-
ESP. No se recibirán por parte de la EAAB-ESP accesorios defectuosos, que no cuenten 
con certificado de calidad o cuando su origen sea de dudosa procedencia. 
 
Para la Construcción de las cajas de accesorios sobre redes de acueducto, se deberá 
tener en cuenta lo especificado en la Norma NS-077 “Cajas para accesorios de 
acueducto” y la especificación técnica EC-202 “Instalación de hidrantes y sistemas para 
válvulas e instalación de accesorios”. Para la instalación de macromedidores, se deberán 
utilizar los modelos típicos de la EAAB-ESP, teniendo en cuenta la especificación EM-502 
“Especificaciones Técnicas de instalación de Macromedidores”, la norma NS-105 “Normas 
de Diseño de Instalación Macromedidores” y demás que apliquen. 
 
En igual forma el Contratista debe considerar los parámetros, de selección de materiales 
y condiciones básicas de la tubería y accesorios de transporte de agua a presión a utilizar 
en cruces bajo calzadas Transmilenio y mixtas, teniendo en cuenta la norma NS-022 
“Especificaciones técnicas para cruces de vías de Transmilenio”. 
 
Las suspensiones de servicio por los empates de las modificaciones propuestas serán 
realizadas por la EAAB-ESP y su coordinación deberá realizarse con la debida 
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anticipación y protocolo. En el caso donde el Contratista realice las suspensiones del 
servicio, estas deberán cumplir con los procedimientos de la EAAB-ESP para la 
intervención de redes de acueducto en operación, teniendo en cuenta las normas NS-011 
“Ejecución de las labores de suspensión del servicio y restablecida en redes matrices” y la 
NS-042 “Ejecución de labores de suspensión del servicio y restablecida en redes 
menores”. 
 
Todas las labores de investigación, lavado e inspección con CCTV que realice el 
Contratista durante la fase de construcción sobre las redes de alcantarillado 
adicionales a las establecidas en el diseño revisado y No Objetado por la EAAB-ESP y/o 
las encontradas en terreno por los procesos constructivos que no hayan sido identificadas 
en las fases anteriores; estarán totalmente a cargo del Contratista, como parte de la 
calidad, la responsabilidad, la estabilidad y la garantía sobre sus obras y de la 
infraestructura de acueducto y alcantarillado existente que se mantiene dentro del área 
del proyecto. 
 
Se deberán realizar tanto las renovaciones de tramos de tubería y estructuras que se 
establezcan en los diseños revisados y No Objetados por la EAAB-ESP; así como todas 
las renovaciones que se puedan llegar a identificar en la fase de construcción con el fin de 
garantizar la estabilidad, la calidad de la obra, la infraestructura de alcantarillado existente 
y su correcto funcionamiento. Dichas intervenciones deben estar sujetas al resultado de la 
inspección con CCTV que realice el Contratista y a la concertación que se desarrolle y 
defina con la EAAB-ESP. 
 
El Contratista debe garantizar que todo el sistema de Sub drenaje (geodren), filtros, 
lloraderos y/o puntos donde se generen volúmenes de agua por niveles freáticos en vía o 
muros; deben ser captados, conducidos y entregados con la mejor técnica posible y en 
cumplimiento de las normas técnicas de la EAAB-ESP e IDU. 
 
Para la Construcción de sumideros, se deberán utilizar los modelos especificados en la 
fase de diseño, en particular la especificación EC-302 “Especificación Técnica de 
Construcción de Sumideros”, y la norma NS-047 “Normas de Diseño de Sumideros”. Los 
sumideros que se conecten a los sistemas combinados deberán ser tipo especial con 
sello hidráulico, pozos de inspección, se deberán utilizar los modelos especificados en las 
Normas Vigentes del Acueducto al momento de ejecutar la actividad, en particular la EC-
301 “Especificación Técnica de Construcción de Pozos de Inspección”, NS-029 “Normas 
de Diseño de Pozos de Inspección”, NP-024 “Normas de diseño de Tapas, Arotapas y 
Arobases para pozos de inspección”. 
 
Las cotas de rasante finales de pozos y sumideros se deberán ajustar a las cotas de 
rasante finales de la Construcción, para efectos de la nivelación de pozos existentes con 
los niveles de rasante proyectados de la vía, se deberán seguir las “NORMAS DE 
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EAAB” – SISTEC. 
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Sí por limitación de espacio se deben construir cámaras de acceso y demás estructuras 
de inspección de redes hidrosanitarias bajo cicloruta, se deben instalar tapas de 
seguridad. 
 
Para la Construcción de Cámaras de Alcantarillado, se deberán utilizar los modelos 
especificados en las Normas Vigentes del Acueducto al momento de ejecutar la actividad, 
en particular la NS-142 “Esquemas Típicos de Cabezales entrega a canales en redes de 
alcantarillado”, EC-301 “Especificación Técnica de Construcción de Pozos de Inspección”, 
NS-029 “Normas de Diseño de Pozos de Inspección”, NS-002 “Criterios de diseño 
estructural”, NP-005 “Concreto y morteros”, NS-103 “Instalación de concreto, NS 005 
“Juntas y sellos para juntas en estructuras de concreto”, NP-024 “Normas de diseño de 
Tapas, arotapas y arobases para pozos de inspección” y demás Normas Vigentes que 
apliquen. 
 
Para la construcción de las cajas domiciliarias se debe garantizar que las tapas de las 
mismas queden perfectamente a nivel con la rasante del andén, con el fin de evitar 
inconvenientes a los transeúntes, peatones y personas en condición de discapacidad. 
 
Para el trámite final con la EAAB-ESP, el Contratista deberá entregar los accesorios y/o 
equipos que por efectos de la obra hayan sido retirados y/o renovados, de acuerdo con el 
inventario realizado en la fase de Preliminares. 
 
Teniendo en cuenta que durante el proceso constructivo del proyecto, el Contratista debe 
garantizar que las especialidades de redes hidrosanitarias y urbanismo se armonicen, y 
que, la Ley 1618 de 2013 "por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad", define 
“Barrera” como “cualquier tipo de obstáculo que impide el ejercicio efectivo de los 
derechos de las personas con algún tipo de discapacidad” y “Barreras Físicas” como 
“aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden o dificultan el acceso 
y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y privado, en condiciones de 
igualdad por parte de las personas con discapacidad”. También en su Artículo 14 “Acceso 
y Accesibilidad” Numeral 5, establece que se debe “dar efectivo cumplimiento a la 
normativa sobre accesibilidad en la construcción o adecuación de las obras que se 
ejecuten sobre el espacio público y privado”. Las obras de adecuación de redes 
hidrosanitarias deberán garantizar sin que se afecte negativamente el funcionamiento 
hidráulico del proyecto, entre otras, las siguientes NTC de accesibilidad: 
 
NTC 4279 - Vías de circulación peatonales 
 
4.2.2 “Deberán estar libres de obstáculos” 
Dentro de las vías de circulación peatonales no se debe disponer de elementos que la 
invadan. Ejemplo: hidrantes y/o pilas para toma de muestras ubicados de manera tal en el 
espacio público que interrumpan el desplazamiento. 
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4.2.9 “En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro, entre otras, deberán 
estar rasantes con el nivel del pavimento…”. 

  
NTC 4143 – Rampas y Vados Peatonales 
 
4.2.5 “Las rampas deben estar libres de obstáculos… 
Dentro de ese espacio no se debe disponer de elementos que la invadan. 
Ejemplo: hidrantes y/o pilas para toma de muestras. 

  
4.3.1.1 “Pendiente longitudinal máxima de 12%” 
4.3.1.4 “Los vados localizados en lados opuestos a las vías de circulación, deben estar 
alineados entre si” 
  
NTC 4774 – Cruces Peatonales a Nivel 
 
4.1.2.1 “Los cruces peatonales deben estar libres de obstáculos… no se deben disponer 
de elementos que lo invadan… NO SE DEBEN UBICAR SUMIDEROS”. 
Fuera de lo anterior, se deberá cumplir adicionalmente con lo siguiente: 
  
• No se permiten sumideros en los pasos peatonales. Por lo anterior, se deberá 

redefinir el paso peatonal hacia un lugar que cumpla con la Normatividad Técnica de 
accesibilidad siempre y cuando no sea posible trasladar la ubicación del sumidero. 

• Reubicar hidrantes a zonas de no interrupción de desplazamiento y en general toda 
aquella infraestructura de redes hidrosanitarias que se comporte como barrera física 
para la población de movilidad reducida en el espacio público, en especial, para la 
construcción de esquinas de andén, cruces viales y andenes angostos. 

• Sin excepción, nivelar todas las cámaras, tapas y/o cajas de inspección que se 
encuentren sobre los senderos peatonales, esquinas de andén y cruces viales. 

 
5. ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA LA RED MATRIZ DE ACUEDUCTO  

En el caso que aplique y con base en los diseños revisados y No Objetados por la EAAB-
ESP, las redes matrices presentes en el área del proyecto, durante el proceso de 
Construcción el Contratista deberá tomar todas las medidas de precaución necesarias, 
de tal forma que se garantice la no alteración de las condiciones existentes y que los 
esfuerzos sobre la tubería no pongan en peligro la integridad de ésta.  
 
El Contratista será responsable de levantar en terreno toda la información necesaria de 
las redes matrices existentes dentro del área de influencia del proyecto, para adelantar su 
Instrumentación y Monitoreo y realizar las respectivas obras garantizando la integridad de 
dicha infraestructura y evitar la suspensión de la prestación del servicio de agua, por la 
ejecución de las obras.  
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El Contratista en fase de Preliminares deberá proponer con anticipación al inicio de las 
obras el cronograma detallado de construcción tanto de las obras de protección de las 
redes matrices como de su traslado e instalación del tramo o tramos correspondientes, el 
cual deberá contar con el visto bueno de la Dirección Red Matriz Acueducto de la EAAB-
ESP, minimizando la ejecución de cierres y operativos y optimizando los tramos a 
empatar. 
 
Es imperativa la implementación del Plan de Instrumentación y Monitoreo y de las obras 
de protección de la Red Matriz de acuerdo al proceso constructivo establecido en los 
Diseños que haya sido requerido por parte de la EAAB-ESP, dicho monitoreo y protección 
será verificado por la Dirección Red Matriz Acueducto de la EAAB-ESP previo el inicio de 
las labores de construcción de la infraestructura. 
 
En caso de inexistencia del Plan de Instrumentación y Monitoreo aprobado por EAAB-
ESP previo al inicio de la fase de Preliminares el Contratista deberá apoyar la gestión 
del trámite y presentación del respectivo Plan de Instrumentación y Monitoreo para cada 
uno de los tramos o puntos susceptibles a dichas actividades sobre las redes matrices 
para su respectiva No Objeción por parte de la EAAB-ESP en cumplimiento de lo 
establecido en la Guía de Coordinación IDU, ESP y TIC en Proyectos de Infraestructura 
de Transporte y en el Convenio EAAB 9-07-30500-1034-2017 - IDU 1450 suscrito entre el 
IDU y la EAAB-ESP. 
 
El Contratista, previamente a la excavación, deberá realizar el replanteo de la ubicación 
de la tubería, realizar la excavación cuidadosamente, evitando en cualquier caso el 
contacto y uso de equipo pesado sobre la tubería. El Contratista será responsable por los 
daños que pueda causar en las redes matrices. 
 
Las suspensiones de servicio por los empates de las modificaciones propuestas serán 
realizadas por la EAAB-ESP y su coordinación deberá realizarse con la debida 
anticipación. Estas suspensiones de servicio deberán cumplir con los procedimientos de 
la EAAB-ESP para la intervención de redes de acueducto en operación, teniendo en 
cuenta las normas NS-011 “Ejecución de las labores de suspensión del servicio y 
restablecida en redes matrices” y la NS-042 “Ejecución de labores de suspensión del 
servicio y restablecida en redes menores”. 
 
El Contratista deberá realizar las renivelaciones de cámaras y estructuras especiales de 
la Red Matriz a las rasantes finales de los diseños, contando con la autorización y 
concepto de la Dirección Red Matriz de la EAAB-ESP. Estas actividades deben contar con 
el diseño estructural correspondiente.  
 
Toda intervención especial sobre estas líneas deberá consultarse con la Dirección Red 
Matriz de la EAAB-ESP para programación de acompañamiento y revisión por parte de 
los especialistas de la EAAB-ESP. 
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6. ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA LA RED TRONCAL DE 
ALCANTARILLADO 

En el caso que aplique y con base en los diseños revisados y No Objetados por la EAAB-
ESP, se tendrán las diferentes redes troncales (36” de diámetro y superiores) que pueden 
presentar una ALTA complejidad frente al proceso constructivo del proyecto. Para ello se 
deberá tener especial cuidado con las obras próximas a dicha infraestructura, tales como 
como las maniobras, manejo de caudales, conexiones, permisos y entregas que haya 
lugar. En este sentido cualquier afectación o interferencia que se presente en la obra 
deberá consultarse con la Dirección Red Troncal Alcantarillado de la EAAB-ESP para su 
autorización. 
 
El Contratista será responsable de levantar en terreno toda la información necesaria de 
las redes troncales existentes dentro del área de influencia del proyecto, para adelantar 
las obras, garantizando la integridad de dicha infraestructura durante la ejecución de las 
obras.  
 
El Contratista, previamente a la excavación, deberá realizar el replanteo de la ubicación 
de la tubería, realizar la excavación cuidadosamente, evitando, en cualquier caso, el 
contacto de equipo pesado sobre la tubería. El Contratista será responsable por los 
daños que pueda causar en las redes troncales. 
 
Toda intervención en los sectores que presenten interferencia con las redes troncales de 
alcantarillado, debe ser consultada a la Dirección Red Troncal Acueducto de la EAAB-
ESP. 
 
Es imperativa la implementación del Plan de Instrumentación y Monitoreo y de las obras 
de protección de la Red Troncal de acuerdo al proceso constructivo establecido en los 
Diseños que haya sido requerido por parte de la EAAB-ESP, dicho monitoreo y protección 
será verificado por la Dirección Red Troncal Alcantarillado de la EAAB-ESP previo el inicio 
de las labores de construcción de la infraestructura. 
 
7. ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA LOS SISTEMAS DE DRENAJE 

SOSTENIBLE – SUDS 
Contemplando la necesidad de optimizar el funcionamiento de la infraestructura existente 
de alcantarillado, se requiere la implementación de sistemas de drenaje no 
convencionales como complemento a la infraestructura convencional de alcantarillado 
pluvial propia del proyecto como propuesta de solución para tres componentes 
principales: 
 

• Sobre carga de sistemas actuales de drenaje. 
• Alteración del comportamiento en cantidad y calidad del ciclo hidrológico. 
• Adaptación al Cambio Climático. 
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Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) son sistemas alternativos de 
drenaje que hacen parte de la infraestructura urbana para el manejo de aguas pluviales. 
Su principio básico es el de mitigar los cambios en la hidrología, producto del desarrollo y 
las intervenciones antropogénicas mediante la emulación del ciclo hidrológico y las 
condiciones previas a la intervención, con el objetivo de evolucionar hacia un régimen 
más natural de flujo. Esto se aplica a través de estructuras y/o tipologías diseñadas para 
reducir los efectos de inundaciones por medio de la retención y/o detención del agua de 
escorrentía, promover la infiltración, mejorar la calidad del agua que le llega a los cuerpos 
receptores, incentivar el reuso de agua, generar amenidad y paisajismo.  
 
De acuerdo con la Norma Técnica de Servicios NS-166 “Criterios para diseño y 
construcción de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS)” de la EAAB-ESP las 
tipologías que más se adaptan a las condiciones particulares de la ciudad de Bogotá D.C. 
son: alcorques inundables, tanques de almacenamiento, zonas de bio-retención, cunetas 
verdes, cuencas secas de drenaje extendido, zanjas de infiltración y pavimentos 
permeables. Otras tipologías de SUDS como techos verdes, filtros de arena, cuencas de 
infiltración, soakaways, pondajes húmedos, humedales artificiales, embalses de 
amortiguación, y presas secas también pueden ser usadas en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Siempre y cuando el Contratista justifique técnicamente el uso de dichas tipologías y 
sean No Objetadas por la EAAB-ESP, es necesario que el Contratista considere las 
tipologías de SUDS como parte del sistema de alcantarillado pluvial del proyecto, por lo 
tanto, este componente se debe integrar desde la concepción misma de las redes 
hidrosanitarias y no como un accesorio aislado al sistema de alcantarillado. 
 
Con base a lo anterior el Contratista implementará las tipología(s) o tren(es) SUDS que 
se justifiquen para las áreas de oportunidad con las que cuenta el proyecto. Todas las 
obras relacionadas a los SUDS deben contar con los lineamientos y criterios de diseño de 
las tipologías de SUDS, en concordancia con lo establecido en la versión vigente de la 
NS-166 de la EAAB-ESP. Así mismo, dichas obras deberán estar avaladas y recibidas por 
la EAAB-ESP y garantizar los objetivos vigentes establecidos en cuanto a reducción de 
volúmenes de escorrentía y mejoramiento de parámetros de calidad del agua. 
 
El Contratista deberá incluir en las obras de la(s) tipología(s) o tren(es) de SUDS las 
estructuras necesarias para su adecuado mantenimiento y operación, de modo que se 
resuelvan los procesos de mantenimiento de este tipo de infraestructura de drenaje.  
 
Recopilación de información 
 
Se deberá realizar un informe de recopilación de información secundaria y primaria, el 
cual permita dar insumos suficientes para realizar el análisis de las tipologías de SUDS 
más adecuadas para el proyecto particular.  
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Se debe solicitar a la EAAB-ESP o a la entidad competente la información de series 
históricas de lluvia de las estaciones más cercanas al área del proyecto, definición de 
área de drenaje, coeficientes de escorrentía e información de curvas de Intensidad-
Duración-Frecuencia (IDF) y/o valores de profundidad de lámina de agua para el volumen 
de tratamiento para la estimación del volumen de tratamiento, de acuerdo con los 
lineamientos de la norma NS-166 de la EAAB-ESP. 
 
Así mismo se debe incluir la topografía del área del proyecto, diseño geométrico, distancia 
promedio a nivel freático, potencial de infiltración, así como mapas de referencia donde se 
identifiquen cuerpos de agua existentes, cobertura vegetal existente, tipos de suelo y 
caracterización de espacio público con potencial de intervención en el área de incidencia 
del proyecto. 
 
Recomendaciones para el Contratista 
 
- Se recomienda que las obras de construcción de las tipologías de SUDS se realice 

mediante el concepto de drenaje por gravedad.  
- Para tipologías de SUDS ubicadas sobre andenes o contiguos a vías, se recomienda 

utilizar bordillos perimetrales a nivel con el andén o la calzada. Con el objetivo de que 
el volumen de escorrentía generado sobre áreas impermeables durante eventos de 
lluvia no encuentre obstáculos físicos que impidan su tránsito e ingreso hacia la 
tipología de SUDS construida. 

- El Contratista deberá contemplar dentro de las obras, el concepto de trenes de 
SUDS, el cual corresponde a la conexión en serie de varias tipologías de SUDS, de 
modo que sea posible realizar diferentes procesos de manejo del volumen de 
escorrentía generado y/o incrementar la capacidad de amortiguación de caudal pico 
de escorrentía. 

- Se recomienda que las especies vegetales incluidas en las tipologías de SUDS, 
posean la capacidad de resistir temporadas de saturación prolongada del suelo sin 
sufrir afectaciones mayores. Así mismo, se sugiere emplear especies nativas, con el 
fin de garantizar su fácil adaptación a las condiciones climáticas del área de influencia 
del proyecto y a su vez conservar la biodiversidad de la zona. Las especies 
seleccionadas deberán contar con la aprobación de la entidad ambiental 
correspondiente, y su configuración debe estar sincronizado con el diseño paisajístico 
del proyecto. 

 
8. CONSIDERACIONES EXCLUSIVAS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, 

SANITARIOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO  
Teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto que requiere instalación de redes 
hidráulicas internas, con base a la referencia técnica de diseño entregada, el Contratista 
deberá realizar el replanteo de los sistemas hidráulicos, sanitarios y sistemas de 
protección contra incendio que aplique con el fin de identificar de manera detallada las 
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características, condiciones, configuración y funcionamiento de las mismas; así como de 
las posibles interferencias, afectaciones, cruces, soluciones, modificaciones, impactos, 
daños, maniobras, reparaciones, renovaciones, reconstrucciones o similar que existe en 
el proceso de construcción del proyecto. 
 
El Contratista deberá ceñirse a las especificaciones dadas por los diseños hidrosanitarios 
y deberá realizar la construcción suministro e instalación de los sistemas hidráulicos, 
sanitarios y sistemas de protección contra incendio, de acuerdo con los planos y las 
especificaciones técnicas reglamentadas por la normatividad técnica aplicable vigente 
(NSR, NFPA, NTC) o las que exijan las autoridades competentes (como la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE BOGOTA) hasta 
entregarlas en su correcto funcionamiento. 
 
El Contratista deberá ceñirse en todo a los planos de diseño y a las presentes 
especificaciones en caso de que no existan diseños de los sistemas hidráulicos, sanitarios 
y de protección contra incendio para la infraestructura adicional (módulos comerciales, 
bicicleteros, cicloparqueaderos, estaciones, locales, taquillas, baños, parques, parklets o 
cualquiera que sea el uso definitivo que se establezcan en dichas áreas) o requieran 
modificación, el Contratista e Interventoría los elaborarán y adelantaran los trámites 
pertinentes para la suscripción a los estudios y diseños modificados; cualquier cambio que 
sea necesario realizar en la obra por razones constructivas y que pueda representar una 
modificación al proyecto, deberá consultarse con la Interventoría para su aprobación. 
 
El Contratista adquiere la obligación de consignar sobre un juego de copias de los 
planos, todos los cambios que se realicen y a entregar en el momento que se termine la 
obra, aprobados por la Interventoría. 
 
El Contratista deberá tener previsto y está obligado a realizar a su cargo los “planos 
record de obra” o “AS BUILT” de las redes, los accesorios, soportería, y nuevos trazados 
generados por las interferencias que se encuentra en obra. Esta actividad debe contar 
con la aprobación de la Interventoría y se debe presentar para su liquidación. 
 
El Contratista se obliga en el momento de ejecutar a cumplir con todas las normas 
técnicas vigentes, dictadas por las instituciones de control, nacionales o internacionales y 
que sean aplicables a este proyecto. 
 
El Contratista está obligado a realizar a su cargo todas las pruebas, ejecutar todos los 
ajustes y conexiones que de ellas resulten, con el fin de garantizar el correcto 
funcionamiento de las redes. 
 
También a su cargo deberá balancear todos aquellos sistemas que lo requieran para su 
correcto funcionamiento, empleando las mejores técnicas y equipos; además entregará 
todos los equipos y máquinas que deba instalar, en correcto estado de funcionamiento a 
satisfacción de la Interventoría. 
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El Contratista, deberá conocer todas las leyes, decretos, reglamentos y normas técnicas 
relacionadas con la construcción, operación y mantenimiento de los sistemas a construir y 
conocer las diferentes entidades relacionadas con la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios y de protección del medio ambiente, por lo cual deberá someterse a las 
normas y legislación vigente al momento de ejecutar y entregar las obras a las diferentes 
entidades competentes en especial lo relacionado con permisos para intervención de 
espacios públicos como lo son permisos de excavación y planes de manejo de tráfico. 
 
El Contratista deberá realizar la entrega de las instalaciones a las Entidades Distritales y 
ESP respectivas y adelantar los trámites y gestiones necesarias hasta obtener la conexión 
definitiva de los servicios de acueducto y alcantarillado, sistema contra incendios e 
instalaciones hidráulicas internas. 
 
9. CRITERIOS GENERALES DE EJECUCIÓN 

Estos criterios se definen en la Cláusula Quinta del Convenio EAAB 9-07-30500-1034-
2017 - IDU 1450 suscrito entre el IDU y la EAAB-ESP y su anexo 2.  
 

9.1. OBRAS DERIVADAS DE PROYECTOS IDU (INTERFERENCIAS)  
Son las actividades y/u obras que con ocasión del desarrollo del proyecto IDU, se hacen 
necesarias para adecuar la infraestructura de la EAAB-ESP, a las nuevas condiciones de 
la infraestructura vial y de espacio público. (Construcción, renivelación, traslado, 
modificación y reparación de la infraestructura y la protección de la misma por 
modificación de la condición de carga). 
 

9.2. OBRAS REQUERIDAS POR LA EAAB-ESP (AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN) 
Son las actividades y/u obras que la EAAB-ESP solicita en desarrollo de los proyectos 
IDU, para optimizar el uso de los recursos y evitar la afectación posterior de la 
infraestructura vial y de espacio público. 
 
En caso de presentarse obras no previstas por interferencia de redes en el desarrollo de 
la fase de construcción y/o requerirse mejoramiento o actualización de infraestructura, las 
condiciones deben ser pactadas mediante Acta de Competencia Formato FOIN07 ACTA 
DE COMPETENCIAS DE PAGO CON ESP TIC, acorde a procedimiento definido en 
Cláusula Cuarta del Convenio EAAB 9-07-30500-1034-2017 - IDU 1450 suscrito entre el 
IDU y la EAAB-ESP, numeral 2.2. 
 

9.3. GENERALIDADES DE COMPETENCIAS DE PAGO  
Las actividades y/o activos ejecutados por parte del IDU para la EAAB-ESP en desarrollo 
de los contratos, así como las actividades ejecutadas por parte de la EAAB-ESP a cargo 
del IDU (maniobras u operativos) deberán ser incluidas en el Acta de Recibo de Obra y 
Acta de entrega de activos. 
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En el Acta de Entrega de Activos Formato FO IN 10, el Contratista debe incluir nota 
aclaratoria, en la que se especifique que las redes ejecutadas a cargo del IDU se reciben 
por parte de la EAAB-ESP solo para operación y mantenimiento. 
 
La Interventoría y el Contratista deben aplicar las consideraciones generales y 
particulares para cada una de las ESP.  
 
Las condiciones generales que determinan la competencia del pago de las obras de 
infraestructura de servicios públicos son las siguientes: 
 
• Todo trabajo requerido por interferencia de la obra será a cargo del IDU. En el evento 

en que la EAAB-ESP solicite durante la ejecución de las obras de interferencia, 
cambio de especificación o ampliación de las mismas no contempladas en los planos 
de diseños No Objetados, deberá tener visto bueno de la Interventoría y ser avalado 
por el IDU y el valor adicional será a cargo de la EAAB-ESP. 

 
• Todas las obras relacionadas con acometidas serán a cargo del IDU, por no ser éstas 

propiedad de la EAAB-ESP. (Para las redes de acueducto y alcantarillado se entiende 
por acometida, desde el medidor o caja de inspección domiciliaria, respectivamente, 
hasta el predio.). 

 
• Toda ampliación o renovación solicitada por la EAAB-ESP será a cargo de ésta al 

igual que los casos estipulados en la Ley de Infraestructura N° 1682 de 2013, la Guía 
de Coordinación IDU, ESP y TIC en Proyectos de Infraestructura de Transporte y en el 
Convenio EAAB 9-07-30500-1034-2017 - IDU 1450 suscrito entre el IDU y la EAAB-
ESP. 

 
• Todas las obras ejecutadas por la EAAB-ESP a solicitud especial del IDU, en 

desarrollo del Contrato de Obra, tendrán que incluirse en el formato vigente 
destinado para tal fin - Acta de Recibo de Obra, Acta de entrega de activos por parte 
de la Empresa, como obras ejecutadas por parte de las Empresas a cargo del IDU. 
 

El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU asume el costo de: 
 
• Los diseños, obras y demás actividades que deben ejecutarse para la protección y/o 

traslado de redes de acueducto y alcantarillado, ocasionados por necesidad del 
proyecto de infraestructura de transporte. 

 
• Las maniobras, permisos y autorizaciones y/o servidumbre a que haya lugar, 

derivados del traslado y/o protección de redes de acueducto y alcantarillado por 
necesidad del proyecto de infraestructura de transporte. 
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• Los sumideros, conexiones sumidero – pozo y pozos nuevos de ser requeridos para el 
drenaje de la vía. 

 
• Colector con capacidad hidráulica para drenar el agua lluvia de la vía (calzada y 

andenes) hasta entregarlo técnicamente al sistema de alcantarillado pluvial o 
combinado más próximo dentro del límite del proyecto. El costo a cargo del IDU 
corresponde al valor que resulte de determinar la proporción del área de la vía, 
respecto del área total de drenaje del colector que pertenece a la EAAB-ESP. 

 
• Si por necesidad del proyecto, deben transportarse caudales de otras áreas, se 

entiende que el colector o sistema requerido tendrá la capacidad necesaria y su costo 
no corresponderá a la EAAB-ESP y será técnicamente diseñado por el IDU. 

 
• La re-nivelación a la nueva rasante de la vía y/o espacio público de los elementos 

existentes de los sistemas de acueducto y alcantarillado. 
 

• Los ensayos y pruebas requeridas para la entrega de los activos de acueducto y 
alcantarillado a la EAAB-ESP. 

 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB-ESP asume el costo de: 

 
• Los diseños de las redes solicitadas por la EAAB-ESP para expansión, rehabilitación y 

ajuste a norma de redes de acueducto y/o alcantarillado. 
 

• Las obras civiles solicitadas por la EAAB-ESP para expansión, rehabilitación y ajuste a 
norma de redes de acueducto y/o alcantarillado. En todo caso, las obras se ajustarán 
a los cronogramas del proyecto de infraestructura de transporte. 

 
• La proporción a su cargo de los costos del contrato de obra, por conceptos de la 

gestión social y ambiental e Interventoría, el cual corresponderá al porcentaje que 
resulte de ponderar el valor de las redes con cargo a la EAAB-ESP, respecto al valor 
total de la obra. 

 
• Los ensayos y pruebas requeridas para la realización del inventario de redes de 

acueducto y alcantarillado que se encuentren en la zona de influencia del proyecto de 
infraestructura de transporte, en la fase de inicio de las obras. 

 
• La parte proporcional de los costos de los Planes de Manejo de Tráfico – PMT, la 

proporción a cargo de la EAAB-ESP corresponderá a la fracción del valor total del 
PMT equivalente a la relación entre el costo de las redes a cargo de la EAAB-ESP 
respecto del costo total de la obra del IDU. 
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9.4.   PROCEDIMIENTO PRESUPUESTAL Y DE PAGOS 

El Contratista y la Interventoría deben considerar para el desarrollo de la fase de 
construcción el procedimiento presupuestal y de pagos de actividades de obras con cargo 
a la EAAB-ESP definido en la cláusula Octava del Convenio EAAB 9-07-30500-1034-2017 
- IDU 1450 suscrito entre el IDU y la EAAB-ESP.  
 

9.5.   PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE DAÑOS Y/O HURTOS 
CAUSADOS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP 

El Contratista e Interventoría deben velar por la seguridad y la minimización de los 
posibles daños y/o hurtos en el desarrollo de las obras, por tal motivo se debe disponer de 
una cuadrilla debidamente calificada y dotada con los elementos mínimos de protección 
industrial del caso, para la protección y seguridad de las mismas, previniendo 
adicionalmente el robo de materiales en horas nocturnas para lo cual es indispensable 
dejar las estructuras tapadas y la infraestructura protegida. Se aclara que los robos a la 
infraestructura de la EAAB-ESP en los frentes de obra que son de responsabilidad del 
Contratista no se consideran vandalismo. 
 
Con el fin de minimizar la posibilidad de daños y/o hurtos a la infraestructura existente de 
la EAAB-ESP, la Interventoría debe efectuar junto con el Contratista y la EAAB-ESP, 
una verificación de la infraestructura de acueducto y alcantarillado en terreno, para lo cual 
la Interventoría informará con dos (2) semanas de anticipación de la ejecución de la visita 
a la EAAB-ESP. En caso tal que no se cuente con la asistencia del delegado de la EAAB-
ESP citada, el levantamiento y verificación de redes se realizará por el Contratista e 
Interventoría, firmándose la respectiva Acta por las partes que asistan. 
 
Aquellas maniobras que deban ser ejecutadas en horarios nocturnos, deberán ser 
previamente informadas a la EAAB-ESP a fin de coordinar con la seguridad propia de la 
empresa. 
 
En caso de daños y/o hurtos a las redes de la EAAB-ESP, detectados por el Contratista, 
la Interventoría y/o la EAAB-ESP cual quiera que fuera; será deber del Contratista, 
reportar de manera inmediata los hechos a la Interventoría y ésta a su vez a la EAAB-
ESP con copia al IDU.  
 
El Contratista debe cancelar los daños a la EAAB-ESP, previo al trámite de cuentas de 
cobro de redes y/o activos de redes hidrosanitarias. Es decir, la cancelación de las 
cuentas de cobro del Contratista y el visto bueno a éstas, están condicionadas al pago 
de los daños hechos a las redes durante la ejecución del contrato.  Es deber de la 
Interventoría hacer seguimiento al pago de los daños por parte del Contratista a la 
EAAP-ESP, e informar de éstos al IDU.  
 



APÉNDICE C. ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA REDES 

CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.  

 

Página 27  

 

 

Si la valoración del daño por parte de la EAAB-ESP no se realiza dentro de un plazo de 
un (1) mes luego de ocurrido el mismo, la Interventoría debe informar al IDU, para que se 
solicite a través de su conducto, la agilización de dicho trámite ante la respectiva ESP. 

 
Dentro de los costos relacionados a daños y/o hurtos causados a la EAAB-ESP, se 
incluirá el tiempo fuera de servicio, el lucro cesante y las penalizaciones establecidas con 
los clientes especiales. 
 
Máximo 2 días después de la ocurrencia de los daños y/o hurtos en las redes, la 
Interventoría del Contrato debe hacer el respectivo reporte al IDU. Este reporte debe 
contener un informe y un registro fotográfico de la situación presentada el cual deberá ir 
debidamente firmado para su entrega al IDU. 
 
El Acta de Reporte de daños o reposición de elementos hurtados debe ser elaborada en 
campo como máximo al día siguiente por la Interventoría, la cual debe ser firmada dentro 
de los tres (3) días siguientes a su elaboración, por el Contratista de obra, la 
Interventoría, el Coordinador del Proyecto del IDU y el delegado de la ESP. El formato a 
diligenciar será el que esté vigente al momento de ocurrencia de los hechos; este debe 
ser entregado original al IDU. 
 
En caso de no existir acuerdo entre las partes para firmar el acta de Reporte de daños o 
reposición de elementos hurtados, es responsabilidad de la Interventoría definir, si los 
mismos son imputables o no al Contratista e informar por escrito al IDU con los soportes 
correspondientes.  
 
Toda solución de conflictos respecto a daños y/o hurtos ocasionados a las redes de la 
EAAB-ESP en desarrollo de la obra, es responsabilidad exclusiva de la Interventoría y el 
Contratista, cada situación que se presente debe ser informada por escrito al IDU.  
 
Las demoras en la liquidación del Contrato, debidas a la falta de paz y salvo por parte de 
la ESP, que no se hayan suscrito por daños y/o hurtos no reportados o solucionados 
oportunamente, serán responsabilidad del Contratista e Interventoría. Por lo tanto, las 
demoras en la liquidación de los contratos causados por problemas no resueltos con las 
ESP, no podrán generar reclamaciones posteriores al IDU.  
 

9.6.  CASOS ESPECIALES 
En los casos en que no se pueda cumplir con las especificaciones técnicas, la 
Interventoría debe avalar formalmente dicha imposibilidad y el Contratista proponer una 
solución que sea aceptada por las partes. Ninguna modificación a estudios y diseños 
podrá realizarse sin aprobación previa de la Interventoría y concepto de aval IDU y No 
Objeción de la EAAB-ESP.  
 
De manera complementaria, en caso de presentarse alguna interferencia o diseño 
particular y específico, será obligación del Contratista realizar, sin costo adicional, los 
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diseños del caso que garanticen la continuidad de las obras, con la celeridad del caso, los 
cuales deben ser aprobados por la Interventoría con el concepto previo de la EAAB-ESP. 

 
Si es necesario acometer maniobras u operativos por parte de la EAAB-ESP, se 
adelantará el siguiente procedimiento: 
  
• El Contratista debe enviar a la Interventoría el análisis completo de las maniobras u 

operativos requeridos y anexar un esquema o formato de solicitud cuando sea 
necesario. Este oficio debe indicar los detalles de las maniobras, técnicas a utilizar, 
seguridad, equipos, cronograma, personal y la fecha prevista para los trabajos y la 
duración de los mismos. 

 
• La Interventoría debe emitir sus observaciones y comentarios a lo planteado por el 

Contratista o manifestar su aceptación y enviar oficio al IDU indicando si se trata de 
una obra provisional o definitiva, y establecer si es a cargo del IDU, la EAAB-ESP o el 
Contratista. 
 

• El IDU, preparará y remitirá el oficio a la EAAB-ESP, en el cual solicitará la ejecución 
de la maniobra. Para las maniobras u operativos por parte de la EAAB-ESP, la 
empresa enviará el presupuesto al IDU y únicamente iniciará su programación a partir 
del oficio con el cual el IDU da su aprobación al mismo. La programación de las 
maniobras estará sujeta a la disponibilidad de la EAAB-ESP. 
 

• Las maniobras definitivas u operativas serán reconocidos por el IDU a la EAAB-ESP 
acorde a lo definido en la Guía de Coordinación IDU, ESP y TIC en Proyectos de 
Infraestructura de Transporte y en los Convenios interadministrativos vigentes. Para 
efectos de controlar su ejecución, el IDU enviará a la Interventoría una copia del oficio 
dirigido a la EAAB-ESP con el cual se ordenen las maniobras u operativos del caso. 
 

• La Interventoría hará seguimiento y presentará informe al IDU indicando las actividades 
objeto de la maniobra y sus respectivos costos. Se levantará el acta de constancia de 
ejecución de maniobra formato FOIN02 CONSTANCIA DE EJECUCIÓN DE 
MANIOBRA, este documento será el soporte requerido por el IDU a la EAAB-ESP para 
el respectivo pago. 
 

• La Interventoría debe verificar que las maniobras solicitadas por IDU a la EAAB-ESP, 
no se incluyan obras o maniobras u operativos pagaderos por el Contratista. 

 
9.7.   PROCEDIMIENTO ANTE LA EAAB-ESP 

Es importante indicar que para la ejecución de las obras correspondientes a las redes de 
acueducto y alcantarillado que hacen parte del Proyecto, se deben tener en cuenta las 
disposiciones, funciones y competencias de pago establecidas en la Ley de 
Infraestructura N° 1682 de 2013, en la Guía de Coordinación IDU, ESP y TIC en 
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Proyectos de Infraestructura de Transporte y en el convenio interadministrativo vigente 
(Convenio EAAB 9-07-30500-1034-2017 - IDU 1450 suscrito entre el IDU y la EAAB-
ESP).  
 
Para adelantar los trámites y gestiones con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá – EAAB-ESP, se debe definir la zona de dicha empresa, en la cual está localizado 
el Proyecto. La supervisión del proyecto será adelantada por el funcionario que deleguen 
las Direcciones de Servicio de Acueducto y Alcantarillado de dicha Zona, Dirección Red 
Matriz Acueducto, Dirección Red Troncal Alcantarillado. 
 
 
Elaboró: 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
Ing. Camilo Andrés Castañeda Garzón 
Contratista - DTP 
 


