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Bogotá D.C., diciembre 03 de 2025 
 

CO-RJ&P-ANTIOQUIA-030-2025 
 Para responder cite este código 

 
Señores:  
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A. 
E-mail: mundial@segurosmundial.com.co 

Dirección: CALLE 33 N.6B – 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ 

 
 
 
  
REF.:   CONTRATO No. 4600014679 de 2022 

Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para la 
conservación, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de las vías en las 
subregiones nordeste, norte bajo Cauca y vías específicas del peaje Pajarito en el 
norte del departamento de Antioquia. 

 
ASUNTO: Póliza No. M-100183704 - Anexo 9 - PREAVISO DE SINIESTRO – Incumplimiento de obligaciones 

– Solicitud buenos oficios previo al inicio de la presión administrativa contempla en el artículo 86 de 
la ley 1474. 

 
Respetados señores, 
 
De manera atenta acudimos a su amable colaboración, para que en su calidad de garante del 
cumplimiento de obligaciones del tomador de la póliza indicada en el asunto, y en el marco de 
sus buenos oficios, se requiera al CONSORCIO NORANTIOQUIA, la suscripción del ALCANCE 
al ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA de fecha 06 de mayo de 2025, suscrita entre dicho 
Consorcio y RJ&P INGENIERIA S.A.S, para ACLARAR la actividad de “BACHEO/PARCHEO”, lo 
cual solo es beneficioso para la culminación del proyecto, con lo que se evita siniestrar la póliza. 
 
Este requerimiento se hizo mediante comunicado No CO-RJ&P-ANTIOQUIA-0028-2025 del 18 
de noviembre de 2025, en el cual se le indicó lo siguiente: 
 

“El objeto del mencionado ALCANCE al ACTA DE RECIBO FINAL de fecha 06 de mayo 
de 2025, es el de ACLARAR la actividad de “BACHEO/PARCHEO”, a fin de incluir las 
primeras en la programación de visitas poscontractuales. 
 
Es importante destacar que dicho ALCANCE únicamente aclara lo indicado, y no afecta 
ni sustancial ni formalmente las demás actividades objeto del ACTA DE RECIBO FINAL 
que ya fue suscrita y recibidas a entera satisfacción por parte de la entidad contratante. 
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La necesidad de presente solicitud, se identifica al momento de concertar con la Entidad 
la programación del documento base para las visitas poscontractuales y en aras de 
cumplir a cabalidad con lo establecido en la CLAUSULA 10. OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, numeral 16 “elaborar y presentar conjuntamente con 
el interventor la relación de las obras objeto de seguimiento pos contractual en el formato 
definido por la Entidad Estatal” 
 
Así las cosas, dicho ALCANCE registra únicamente las actividades de BACHEO 
ejecutadas, las cuales, como se dijo, requieren ser tenidas en cuenta en la programación 
de visitas poscontractuales.” (Subrayas fuera del original) 
 

Lo anterior fue reiterado mediante comunicado CO-RJ&P-ANTIOQUIA-0029-2025 del 26 de 
noviembre de 2025. 
 
De los dos (2) comunicados citados anteriormente se adjunta copia, así como del citado Alcance, 
para conocimiento de su contenido. 
 
Límite Temporal para la declaratoria de incumplimiento, siniestro de la Póliza. 
 
Teniendo en cuenta la extraña usencia de pronunciamiento alguno y/o respuesta por parte del 
Contratista y tomador de la póliza, CONSORCIO NORANTIOQUIA, en especial en sustraerse del 
cumplimiento de esta sencilla obligación, como se ha resaltado, consideramos oportuno recordar 
que en cuanto al límite temporal para la procedencia de las actuaciones administrativas a que se 
refiere el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, sintetizado 
en el Concepto C-425 de 20231, en el que se señaló lo siguiente: 
 

“De suerte que mientras esté pendiente la ejecución de las obligaciones por parte del contratista, 
la entidad estatal podrá imponer las multas y/o la cláusula penal pactada en el contrato, 
definiéndose así el límite temporal para su realización. Así, pese al vencimiento del plazo de 
ejecución, estas potestades podrán ser utilizadas en procura de lograr el pleno 
cumplimiento y/o acatamiento de las obligaciones a cargo del contratista.” (Subraya y negrilla 
de la interventoría) 

 
Al referirse puntualmente al art. 86 y su procedimiento, observó que: 
 

“Cabe destacar que esta norma no cualifica o se circunscribe a ciertos tipos de incumplimiento. En 
consecuencia, la declaratoria de cualquier incumplimiento, sea total o parcial, durante o con 
posterioridad a la terminación del contrato e, independientemente de su gravedad, debe 
realizarse con plena observancia de las reglas procedimentales del artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011. Esto es así como consecuencia del “principio general de interpretación jurídica según el cual 
donde la norma no distingue, no le corresponde distinguir al intérprete”2…).” (Subraya y negrilla de 
la interventoría) 

 

                                                             
1 Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- 
2 Corte Constitucional. Sentencia C-317 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa. 
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Finalmente, el citado concepto aclaró lo siguiente: 
 

“Ahora bien, una vez explicado lo anterior, no está demás señalar que el límite temporal para la 
imposición de multas y cláusulas penales debe definirse con fundamento en el artículo 17 de la Ley 
1150 de 2007, que es la norma vigente que actualmente asigna esta potestad a las entidades 
estatales y define los límites frente a su aplicación. En este sentido, la Ley 1150 de 2007 determinó 
de manera expresa que las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública pueden imponer las multas pactadas en el contrato, siempre que “se halle 
pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista” y que, así mismo, “podrán 
declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida 
en el contrato”. En lo pertinente, el artículo 17 prescribe lo siguiente: 
 
“El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones 
contractuales. 
 
En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde 
a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al 
contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del 
afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso 
del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo 
del contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la 
cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato. (Énfasis fuera de texto). 

 
Lo anterior quiere decir, como se desprende de su literalidad, que la entidad puede imponer las 
multas pactadas en el contrato, mientras esté pendiente la ejecución de las obligaciones del 
contratista, lo que define el límite temporal para hacerlo. De hecho, no condicionó la aplicación de 
estas sanciones al plazo de ejecución del contrato, y esto tiene sentido si se armoniza con la 
finalidad de la multa o de la cláusula penal y los fines de la contratación estatal. Así se reconoció, 
por ejemplo, en el Concepto C-276 del 14 de julio de 2023, pues allí se sostuvo no solo que existen 
obligaciones cuyo cumplimiento solo puede verificarse después del plazo de ejecución y en caso 
de no cumplir en las condiciones acordadas la entidad tiene la facultad para conminar al 
contratista incumplido, sino que también, si una vez vencido el plazo de ejecución el contratista 
no cumple, la obligación no se extingue, pues de acuerdo con el artículo 1625 del Código Civil, el 
vencimiento del plazo contractual no es un modo de extinguir las obligaciones, salvo pacto en ese 
sentido, por lo que la obligación continuará pendiente y el contratista estará en mora de cumplir por 
no haberlo hecho en el plazo acordado. Esto indica que lo que terminó fue el plazo de ejecución, 
pero la obligación todavía está pendiente de cumplimiento y el contratista podría hacerlo 
tardíamente con las consecuencias gravosas que esto pueda conllevar3. No obstante, la 
entidad deberá determinar si, inclusive, con el cumplimiento tardío aún se satisface el interés 
público. 
 
En ese orden, teniendo en cuenta que el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 no condicionó la 
imposición de las multas y la cláusula penal al plazo del contrato, y por el contrario, de manera 
expresa indicó que estas proceden “[…] mientras se halle pendiente la ejecución de las 
obligaciones a cargo del contratista […]”, la Administración podrá imponer las multas y hacer 

                                                             
3 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Auto del 13 de septiembre de 1999. Rad. 10.264. C.P. Ricardo Hoyos Duque. No en vano, explica lo 
siguiente: “[…] cuando el contratista de la administración no cumple dentro del plazo establecido en el contrato, es precisamente el vencimiento del plazo 
el que pone en evidencia su incumplimiento y es este el momento en el que la administración debe calificar la responsabilidad que le incumbe al 
contratista, de manera que, si lo fue por motivos únicamente imputables a él que no encuentran justificación, debe sancionar su incumplimiento”. 
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efectiva la cláusula penal inclusive después de vencido su plazo de ejecución, siempre que la o 
las obligaciones estén pendientes de cumplirse. De esta manera, la entidad podrá hacer uso de 
estas facultades para procurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, 
precisamente cuando advierta su incumplimiento y con la finalidad de conminarlo a su efectivo 
acatamiento.” (Subraya y negrilla de la interventoría) 

 
En consecuencia, corresponderá a esta interventoría solicitar el siniestro de la póliza, previo 
cumplimiento del marco jurídico aplicable, en el evento que persista el incumplimiento parcial del 
CONSORCIO NORANTIOQUIA, en relación con su obligación de justar el contenido del Acta, ya 
que se evidenció que no corresponde con la realidad técnica, en los términos indicados.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
_________________________________________  
RJ&P INGENIERÍA SAS 
Interventoría - Contrato No. 4600014679 de 2022 
John Alejandro Londoño Londoño 
Director de Interventoría -  
 
Elaboró: JALL 
Revisado: Miguel Hortúa – Gerencia Jurídica 
Aprobado: SV 
 
Anexo: Lo enunciado. 
 
 
C.C.  
 
CONSORCIO NORANTIOQUIA 
Contratista de Obra 
ANGELA MARÍA HOYOS CASTRO  
Representante Legal 
 
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 
Secretaría de Infraestructura Física.  
Atn. Ing. Weisman Goez Usuga  
Supervisor 
 
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 
Secretaría de Infraestructura Física.  
Atn. Ing. Juan Diego Aguirre Londoño  
Director Desarrollo Físico. 
 
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA – Calle 42B Número 52- 106  
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Bogotá D.C., noviembre 18 de 2025 
CO-RJ&P-ANTIOQUIA-0028-2025 

 Para responder cite este código 
 
Señores:  
 
CONSORCIO NORANTIOQUIA 
Contratista de Obra 
ANGELA MARÍA HOYOS CASTRO  
Representante Legal 
 
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 
Secretaría de Infraestructura Física.  
Atn. Ing. Weisman Goez Usuga  
Supervisor 
 
 
  
REF.:   CONTRATO No. 4600014679 de 2022 

Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para la 
conservación, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de las vías en las 
subregiones nordeste, norte bajo Cauca y vías específicas del peaje Pajarito en el 
norte del departamento de Antioquia. 

 
ASUNTO: Remisión para observaciones o firma del ALCANCE al ACTA DE FINAL DE 

OBRA de fecha 06 de mayo de 2025, suscrita entre CONSORCIO 
NORANTIOQUIA y RJ&P INGENIERIA S.A.S, para ACLARAR la actividad de 
“BACHEO/PARCHEO”. 

 
Respetados señores, 

 

En el marco de las obligaciones legales y contractuales que regulan la materia, de manera 
respetuosa remito el Alcance indicado en el asunto, en relación con el Contrato de obra No. 
4600014620 de 2021. 

El objeto del mencionado ALCANCE al ACTA DE RECIBO FINAL de fecha 06 de mayo de 2025, 
es el de ACLARAR la actividad de “BACHEO/PARCHEO”, a fin de incluir las primeras en la 
programación de visitas poscontractuales. 

Es importante destacar que dicho ALCANCE únicamente aclara lo indicado, y no afecta ni 
sustancial ni formalmente las demás actividades objeto del ACTA DE RECIBO FINAL que ya fue 
suscrita y recibidas a entera satisfacción por parte de la entidad contratante. 
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La necesidad de presente solicitud, se identifica al momento de concertar con la Entidad la 
programación del documento base para las visitas poscontractuales y en aras de cumplir a 
cabalidad con lo establecido en la CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL 
CONTRATISTA, numeral 16 “elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la relación de 
las obras objeto de seguimiento pos contractual en el formato definido por la Entidad Estatal”  

 

Así las cosas, dicho ALCANCE registra únicamente las actividades de BACHEO ejecutadas, las 
cuales, como se dijo, requieren ser tenidas en cuenta en la programación de visitas 
poscontractuales. 

 

Finalmente, acudimos a su amable colaboración para que, en un plazo no mayor a DOS (2) días, 
nos remita sus observaciones, o en caso de estar de acuerdo, proceda con la correspondiente 
firma de la misma y posterior actualización de pólizas, para poder seguir con los demás trámites 
legales y contractuales tendientes a la formalización del acta de liquidación definitiva. 

 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
_____________________________________  
JOHN ALEJANDRO LONDOÑO LONDOÑO 
Director de Interventoría - CONTRATO No. 4600014679 DE 2022 
RJ&P INGENIERÍA SAS 
 
Elaboró: Miguel Hortúa 
Anexo: Alcance acta de recibo final Word 
C.C.  GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA – Calle 42B Número 52- 106 – Ing. Weisman Goez  



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 
ALCANCE  

AL ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 06/05/2025 
Suscrita entre CONSORCIO NORANTIOQUIA y RJ&P INGENIERIA S.A.S 

Contra de Obra No. 4600014620 de 2022 
 

ALCANCE AL ACTA DE 
RECIBO No. No. 3 PARCIAL  FINAL X 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO 

 
CONTRATO  X NÚMERO: 4600014620 de 2022 

CONVENIO ☐ FECHA DE 
SUSCRIPCION:    18/11/2022 

FECHA DE INICIO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 13/12/22 

OBJETO: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS 
VÍAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VÍAS ESPECIFICAS DEL 
PEAJE PAJARITO EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN 
SECOP LIC -13639 

ORGANISMO CONTRATANTE / 
ASOCIADO 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

CONTRATISTA / 
ASOCIADO 

NOMBRE 
CONSORCIO NORANTIOQUIA  
(CALCULO Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 50% - 
PROYECTOS Y VIAS S.A.S. PROVIAS S.A.S. 50%) 

C.C. / NIT 901.641.653-8 

VALOR [$]: 

INICIAL 
TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES 
TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 
($37.690.030.305) y un A.l.U. del 31,00% 

ADICIONES 
 

No. VALOR ADICIONADO % DE ADICIÓN 
01 $16.062.958.607 36,74% 
02 $5.120.000.000 10,45% 
03 $1.370.000.000 2,79% 

VALOR TOTAL 
SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
DOCE PESOS ($60.242.988.912) 

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: $ 5.653.504.546,00 – 15% 

PLAZO 
INICIAL 

DIECINUEVE (19) MESES Y QUINCE (15) DIAS, CONTADOS 
DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 

FECHA DE INICIO FECHA DE 
TERMINACION 

13/12/22 28/07/24 

PRÓRROGAS No. TIEMPO PRORROGADO NUEVA FECHA DE 
TERMINACIÓN 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

1 4 meses 28/11/2024 
2 25 días 23/12/2024 

HISTÓRICO DE SUSPENSIONES 
 

No. FECHA INICIO 
SUSPENSIÓN 

FECHA 
REANUDACIÓN  

N/A  N/A N/A 
   

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 23/12/2024 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 
DE COMPROMISO  

NUMERO:  4500063218 

FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): 08/07/2024 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS SI 
  

SUPERVISOR(ES)/ 
INTERVENTOR 

RAZÓN SOCIAL: RJ&P INGENIERIA S.A.S, NIT: 901.336.686-3 
NÚMERO CONTRATO 
INTERVENTOR: 4600014679 de 2022 

  
% DE EJECUCIÓN FÍSICA 100 % 
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 99,58 %  
  

2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA 
 

GARANTÍA 
No. M-100183704 
No. DE ANEXO 9 
FECHA EXPEDICIÓN: 19/08/2025 
ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL 

PÓLIZA DE 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

No. M-100038645 
No. DE ANEXO 6 
FECHA EXPEDICIÓN: 28/11/2024 
ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL 

 

AMPAROS VENCIMIENTO 
DIA MES AÑO 

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 23 06 2025 
Devolución Pago anticipado N/A N/A N/A 
Cumplimiento 23 06 2025 
Calidad del servicio 06 05 2030 
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones 
laborales 

23 12 2027 

Estabilidad y calidad de la obra 06 05 2030 
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  N/A N/A N/A 
Responsabilidad civil extracontractual 23 12 2024 
 

CONSIDERANDO: 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 
• Que el objeto de la celebración del presente ALCANCE al ACTA DE RECIBO FINAL de fecha 

06 de mayo de 2025, suscrita entre CONSORCIO NORANTIOQUIA y RJ&P INGENIERIA S.A.S, 
es el de ACLARAR la actividad de “BACHEO/PARCHEO”, en el sentido que las segundas no 
requieren un seguimiento poscontractual, en tanto que las primeras son las que se relacionan a 
continuación, y por ende si requieren ser tenidas en cuenta en la programación de visitas 
poscontractuales. 
 

• Que el presente ALCANCE únicamente aclara lo indicado anteriormente, y no afecta ni sustancial 
ni formalmente las demás actividades objeto del Contrato/Convenio No. 4600014620 de 2022, 
ejecutadas dentro del plazo pactado, las cuales ya se fueron recibidas a entera satisfacción por 
parte de la entidad contratante. 

 
• Que en cumplimiento de los establecido en la CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

DEL CONTRATISTA, numeral 16 “elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la 
relación de las obras objeto de seguimiento pos contractual en el formato definido por la Entidad 
Estatal”  y al momento de la programación del documento base para las visitas pos contractuales, 
y sin contar a la fecha con el acta de liquidación definitiva, se pudo evidenciar que algunas 
actividades de Bacheos fueron consignadas como mitigación, lo cual requiere ser aclarado como 
se hace en el presente alcance. 

 
• Así las cosas, a continuación, se registran únicamente las actividades de BACHEO ejecutadas, 

las cuales, como se dijo, requieren ser tenidas en cuenta en la programación de visitas 
poscontractuales: 

 
 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 CÓDIGO: 62AN18 VÍA: 

Pajarito - San Pedro de Los Milagros - La Ye - 
Entrerríos - Santa Rosa de Osos (Cruce Ruta 

25) 

CARACTERIZACIÓN 
DE LA VÍA: 

 
1 

Subregión operativa Pajarito Total (km) odómetro 64.5 MITIGACION 

Id Foto Pr(s) Necesidades de 
mantenimiento Descripción SI/NO 

62AN18 

 
1+500  Pérdida de banca 

 Bacheos (Se 
construye 
muro de 
contención 
posteriorment
e se conforma 
la estructura 
del 
pavimento) 

NO 

 4+200 Obra hidráulica 

 Bacheos (Se 
construye box 
culvert 
posteriorment
e se conforma 
la estructura 
del 
pavimento) 

NO 

 10+800 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

10+900 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

13+600 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 
20+800 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 
21+000 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

22+500 
Bacheo 
Mayor 

Se realiza 
fresado, 
parcheo e 
instalación 
de 
sobrecarp
eta  

NO 

 
22+600 

Bacheo 
Mayor 

Se realiza 
fresado, 
parcheo e 
instalación 
de 
sobrecarp
eta  

NO 

 

22+800 
Bacheo 
Mayor 

Se realiza 
fresado, 
parcheo e 
instalación 
de 
sobrecarp
eta  

NO 

 

24+162 Bacheo 
Mayor 

Se realiza 
fresado, 
parcheo e 
instalación 
de 
sobrecarp
eta  

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

24+448 
Bacheo 
Mayor 

Se realiza 
fresado, 
parcheo e 
instalación 
de 
sobrecarp
eta  

NO 

 

32+260 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

32+400 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 
32+600 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 
34+500 Pérdida de banca 

Se construye 
muro de 
contención 
posteriorment
e se conforma 
la estructura 
del pavimento 

NO 

 
36+100 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

49+300 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

49+800 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

52+500 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

52+800 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

52+870 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

53+350 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

CÓDIGO: 25AN06 VÍA: Variante Don Matías (Ruta 25) - Río Chico - 
Entrerríos. 

CARACTERIZACIÓN 
DE LA VÍA: 

2 

Subregión operativa Pajarito Total (km) odómetro 24.9 MITIGACION 

Id Foto Pr(s) Necesidades de 
mantenimiento Descripción SI/NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

25AN06 

 

1+200 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

1+300 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

1+320 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

1+400 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

1+900 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

3+250 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

3+550 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

6+600 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

7+000 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

7+800 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

8+780 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

9+500 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

10+300 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

11+300 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

11+800 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

12+450 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

12+700 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

15+200 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

15+400 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

CÓDIGO: 62AN21-1 VÍA: 
Puente Gabino - Gómez Plata - El Guayabo - 

Carolina del Príncipe - La Herradura - 
Partidas a Guadalupe - Guadalupe. 

CARACTERIZACIÓN 
DE LA VÍA: 

2 

Subregión operativa Norte Total (km) odómetro 52.7 MITIGACION 
Id Foto Pr(s) Necesidades de 

mantenimiento 
Descripción SI/NO 

62AN21-1 

 35+100 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 35+600             
36+700 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 36+200 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 36+400 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 37+300 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 38+900 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 39+400 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 39+500 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 39+600 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 39+900 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 40+500 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 40+900 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 41+500 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 41+580 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 41+800 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 42+000 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 42+500 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 42+700 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 42+900 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 35+600             
36+700 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 36+200 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

     

CÓDIGO: 25AN09-1 VÍA: La Ese - Angostura - La Ye (Partidas a 
Angostura) - La Herradura 

CARACTERIZACIÓN 
DE LA VÍA: 

2 

Subregión operativa NORTE Total (km) odómetro 35.3 MITIGACION 

Id Foto Pr(s) Necesidades de 
mantenimiento Descripción SI/NO 

25AN09-1 

 

  

 

0+020 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 
 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

  

 

0+300 
Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

  

 

0+410 
Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

  0+421 
Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

  

 

0+580 
Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

  

 

0+600 
Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

  

 

0+700 
Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

  

 

0+750 
Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

  

 

1+100 
Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 

 

1+250 
Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

  

 

1+350 
Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 

 

1+600 
Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

  

 

1+680 
Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

  

 

1+750 
Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

  
1+800 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

  

 

2+400 
Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

  

 

2+590 
Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

  

 

2+800 
Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

  

 

2+900 
Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

  

 

3+950 
Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

  

 

4+000 
Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

  

 

6+003 
Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

CÓDIGO: 25AN13 VÍA: San Fermín (Ruta 25) - Briceño 
CARACTERIZACIÓN 

DE LA VÍA: 
2 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

Subregión operativa NORTE Total (km) odómetro 28.6 MITIGACION 

Id Foto Pr(s) Necesidades de 
mantenimiento Descripción SI/NO 

 

 

24+681 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 

24+839 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 

24+963 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 

25+003 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 

25+600 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 

25+652 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 

25+880 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 

25+870 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 

25+995 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 

26+040 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 

26+052 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 

26+119 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 

26+154 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 

26+260 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 

26+280 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 

26+271 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 

26+330 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 

26+313 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 

26+400 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 

26+461 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 

26+506 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 

26+538 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 

26+555 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 

26+581 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 

26+667 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

CÓDIGO: 62AN21 VÍA: Porcesito - Puente Gavino - La Cortada - 
Yolombó - Yalí - Playas - Vegachí 

CARACTERIZACIÓN 
DE LA VÍA: 

2 

Subregión operativa NORDESTE Total (km) odómetro 77.9 MITIGACION 

Id Foto Pr(s) Necesidades de 
mantenimiento Descripción SI/NO 

 

 
0+100 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 0+300 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 0+600 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 
0+700 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 
1+000 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 1+100 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 
1+200 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 
1+250 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 1+300 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 
1+500 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 1+510 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 1+550 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 1+700 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 1+750 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 
1+800 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 2+050 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 
2+070 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 2+100 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 2+150 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 2+200 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 2+300 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 2+400 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 
2+430 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 2+500 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 2+550 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 2+600 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 2+700 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 
2+800 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 
2+900 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 3+000 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 
3+100 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 3+200 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 3+400 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 3+600 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 
3+700 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 4+000 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 
4+100 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

 

 4+400 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 4+600 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 4+650 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 



 

ACTA DE RECIBO 

Código: FO-M7-P6-013 

Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
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 4+700 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 4+800 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 5+300 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 
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 5+600 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 
5+650 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 5+700 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 
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 5+850 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 5+900 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 7+000 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 
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7+200 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 
7+220 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 

 

 7+240 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 
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• Que las anteriores actividades objeto del presente ALCANCE se ejecutaron según lo establecido 
en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del 
contrato y en la normatividad vigente. 
 

 
 
 
 

Dado lo anterior las partes, 
 
 

ACUERDAN: 
 

 
• DAR ALCANCE al ACTA DE RECIBO FINAL de fecha 06 de mayo de 2025, suscrita entre 

CONSORCIO NORANTIOQUIA y RJ&P INGENIERIA S.A.S, es el sentido de ACLARAR 
únicamente la actividad de “BACHEO/PARCHEO”. 
 

• Que las actividades de BACHEO ejecutadas y registradas anteriormente, deberán ser tenidas en 
cuenta en la programación de visitas poscontractuales. 

 
• El recibo de las actividades objeto del presente ALCANCE en esta fecha, no exonera al 

contratista del cumplimiento de las obligaciones del contrato principal. 
 

• El recibo de las actividades objeto del presente ALCANCE en esta fecha, no exonera al 
supervisor y/o interventor de la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto 
del contrato principal. 

 
• Que el presente ALCANCE únicamente aclara lo indicado anteriormente, y no afecta ni sustancial 

ni formalmente las demás actividades objeto de la citada ACTA DE RECIBO FINAL del Contrato 

 

 
7+250 

Fallos en la 
estructura de 
pavimento 
existente 

 Bacheos 

NO 
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Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 
  
 

No. 4600014620 de 2022, ejecutadas dentro del plazo pactado, las cuales fueron recibidas a 
entera satisfacción por parte de la entidad contratante. 

 
 

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, 
 
 
 
 
 
 

 
______________________________   ____________________________ 
     
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZÓN   ÁNGELA MARÍA HOYOS CASTRO 
APODERADA       REPRESENTANTE LEGAL 
RJ&P INGENIERÍA S.A.S     CONSORCIO NORANTIOQUIA 
INTERVENTOR      CONTRATISTA 
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Bogotá D.C., noviembre 26 de 2025 
 

CO-RJ&P-ANTIOQUIA-0029-2025 
 Para responder cite este código 

 
Señores:  
 
CONSORCIO NORANTIOQUIA 
Contratista de Obra 
ANGELA MARÍA HOYOS CASTRO  
Representante Legal 
 
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 
Secretaría de Infraestructura Física.  
Atn. Ing. Weisman Goez Usuga  
Supervisor 
 
 
 
  
REF.:   CONTRATO No. 4600014679 de 2022 

Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para la 
conservación, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de las vías en las 
subregiones nordeste, norte bajo Cauca y vías específicas del peaje Pajarito en el 
norte del departamento de Antioquia. 

 
ASUNTO: Reiteración para la remisión de observaciones o firma del ALCANCE al ACTA DE 

FINAL DE OBRA de fecha 06 de mayo de 2025, suscrita entre CONSORCIO 
NORANTIOQUIA y RJ&P INGENIERIA S.A.S, para ACLARAR la actividad de 
“BACHEO/PARCHEO”. 

 
Respetados señores, 

 

 

En atención al comunicado CO-RJ&P-ANTIOQUIA-0029-2025 remitido el 18 de noviembre de 
2025, reiteramos la solicitud para que se sirvan enviar sus observaciones o, en caso de estar de 
acuerdo, proceder con la firma del documento mencionado y la actualización de pólizas. 

Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se otorga un plazo 
adicional de DOS (2) días hábiles contados a partir de la recepción de la presente comunicación 
para dar respuesta. 
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En el evento de continuar en la omisión frente a lo requerido, se dará inicio a las 
actuaciones administrativas contempladas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y se 
procederá a COPIAR A LA ASEGURADORA. 

 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
_____________________________________  
JOHN ALEJANDRO LONDOÑO LONDOÑO 
Director de Interventoría - CONTRATO No. 4600014679 DE 2022 
RJ&P INGENIERÍA SAS 
 
Elaboró: JALL 
Revisó:SV 
Anexo: N/A 
C.C.  GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA – Calle 42B Número 52- 106 – Ing. Weisman Goez  


