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                                     CONTRATO No. 4600104456 de 2025 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: del 1 al 30 de noviembre de 2025  

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 12 de diciembre de 2025 

 

CONTRATANTE: 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 

SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONTRATISTA:  NUTRISER COLOMBIA S.A.S 

NIT:  900.084.859-4 

REPRESENTANTE LEGAL: EDDY ALEJANDRA CALLE ARTEAGA 

CÉDULA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL: 
43.973.527 

OBJETO: 

Prestación servicios para la atención alimentaria a población 

escolar. Lote 3: Complemento Ración Industrializada – RI, 

complemento Ración Industrializada Vaso de Leche – RIVL 

y Comida Caliente Transportada - CCT (Almuerzo). 

VALOR INICIAL: 

OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL 

SESENTA Y NUEVE PESOS M/L ($89.764.919.069), 

excluido IVA 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS ADICIONES: 

OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL 

SESENTA Y NUEVE PESOS M/L ($89.764.919.069), 

excluido IVA 

DURACIÓN INICIAL: 

Doscientos noventa y cuatro (294) días calendario 

correspondientes a 153 días escolares sin superar la 

presente vigencia. 

AMPLIACIÓN 1: 

Ampliar la ejecución del contrato en cuatro (4) días 

calendario escolar (del 25 al 28 de noviembre de 2025) y 

tres (3) días calendario (del 29 al 31 de diciembre de 2025) 

SUSPENSIONES: N/A 

DURACIÓN DESPUÉS DE 

AMPLIACIONES: 

Doscientos noventa y cuatro (297) días calendario 

correspondientes a 157 días escolares sin superar la 

presente vigencia. 

FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2025 
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FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025 

MODIFICACIÓN 1: 

Modificar la cláusula décimo segunda Imputación del gasto, 

del anexo 

 del contrato 

 

 

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104456 

de 2025 ,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la 

referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 

de 16 de julio de 2007, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 

Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 

1082 de 26 de mayo de 2015, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 

Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los 

siguientes ítems: 

 

El CONSORCIO PAE BIENESTAR ESCOLAR 2025, identificado con NIT 901.930.029-1  

bajo ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAE N° 4600104650 de 2025, en 

cumplimiento de su objeto contractual y del deber de ejercer control y vigilancia sobre la 

ejecución contractual de los Contratos PAE 2025, a fin de verificar el cumplimiento de las 

condiciones pactadas en los mismos, fue delegado para adelantar visitas de interventoría a 

los establecimientos educativos y bodega del CONTRATO N°4600104456 de 2025 suscrito 

entre la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito Especial De Ciencia, Tecnología 

e Innovación de Medellín y Nutriser Colombia S.A.S. 

En el Programa de Alimentación Escolar se proyecta la atención, para la vigencia 2025, de 

244.000 cupos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esta asignación de cupos a 

contratar obedece a las necesidades evaluadas en cada institución educativa teniendo en 

cuenta diferentes factores como criterios de priorización, infraestructura, dotación, tipo de 

jornada, historial de cupos y modalidades ejecutadas en vigencias anteriores; lo cual incide 

directamente en la asignación de cupos. Los escolares beneficiarios pertenecen a 

diferentes establecimientos educativos oficiales y de cobertura contratada de todas las 

comunas y corregimientos del Distrito Especial de Medellín. 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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El alcance del programa es prestar el servicio de alimentación escolar en las modalidades 

de complemento alimentario, ración para preparar en sitio (AM/PM y Almuerzo) y Ración 

Industrializada de contingencia y Ración Industrializada - Vaso de leche, Comida Caliente 

Transportada, en establecimientos educativos tanto oficiales como de cobertura contratada 

de la Secretaría de Educación, ubicados en los diferentes barrios y corregimientos de la 

ciudad, durante los días hábiles escolares y cumpliendo con las especificaciones técnicas 

definidas por el Equipo de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos. 

 

El Lote 3 con el Contrato N° 4600104456 de 2025 bajo la Licitación Pública - LP 70007688, 

ejecutado por Nutriser Colombia S.A.S, tiene la responsabilidad de atender a 188 

Establecimientos Educativos en las siguientes zonas y con las siguientes modalidades de 

atención:  Ración Industrializada, Ración Industrializada Vaso de Leche y Comida Caliente 

Transportada. 

 

Lote/contratista Zonas atendidas Modalidades de 

atención 

 

 

Lote 3 

Nutriser Colombia S.A.S 

 

Zona 1 ARANJUEZ: Comuna 1, 2, 3, 4  

 

 

Complemento RI-VL 

CCT 

 

Zona 2 CASTILLA: Comuna 5, 6, 7 

Zona 3 LA CANDELARIA: Comuna 8, 9, 

10, 90 

Zona 4 AMÉRICA: Comuna 11, 12, 13, 

50, 60 

Zona 6 BELÉN: Comuna 14, 15, 16, 70, 

80 

 

A continuación, se presenta el informe que describe las obligaciones del contratista y el 

avance de la ejecución del contrato entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025. La interventoría 

realizó las acciones encaminadas a que el contratista diera cumplimiento a la totalidad de 

obligaciones del contrato, cargando la información completa en el sistema de información 

del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional – ESAN-, desde el área técnica, 

administrativa, financiera, jurídica y de mantenimiento, y así emitir el cumplimiento al 

contrato en el periodo reportado. 

 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
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La interventoría realizó el proceso de seguimiento a través de la metodología establecida 

en el plan de interventoría que contempla la verificación documental, visitas a los puntos de 

atención del contratista y reuniones, para ello durante el mes de noviembre se realizaron 

en establecimientos educativos 358 visitas y 50 visitas en total a la planta/bodega de las 

modalidades Ración Industrializada, Ración Industrializada Vaso de leche y al centro de 

producción de la modalidad Comida Caliente Transportada, del contratista Nutriser 

Colombia S.A.S..  

De acuerdo con lo anterior se informa que La ración Comida Caliente Transportada - CCT 

inició a distribuirse desde el día 21 de abril del 2025, la cual hace parte de la operación del 

Lote 3 suministrado por el contratista NUTRISER COLOMBIA S.A.S. en el marco del 

contrato Nº 4600104456 de 2025, previa instrucción de la Coordinación del PAE, quien 

informó que solo podría darse inicio a la ejecución de la modalidad CCT en la IE CIUDAD 

DON BOSCO ubicada en la zona 2 Castilla comuna 7 con 308 cupos, debido que ya 

contaba con el área, equipos y dotación necesarios para su adecuada implementación. El 

contratista cuenta con un centro de producción con concepto favorable por parte de la 

autoridad sanitaria, donde la interventoría realiza controles relacionados a todas las 

obligaciones contractuales que se describen en el análisis de cada obligación relacionada 

con esta planta. de igual manera en los Establecimientos educativos se realiza seguimiento 

en lo que concierne con la distribución a los beneficiarios del programa desde las áreas 

administrativas, financiera y jurídica, se realiza en seguimiento documental en todas las 

obligaciones relacionadas con estas áreas. Además de lo anterior, la interventoría verifica 

los procesos desde la producción en planta, el embalaje y transporte de alimentos, así como 

la recepción en el establecimiento educativo, el ensamble y emplatado, y la distribución a 

los beneficiarios, llevando así, un control de todo el proceso productivo, donde se controlan 

las temperaturas límites permitidas, las características organolépticas y la inocuidad de los 

alimentos. 

La licitación pública proyectó la atención con modalidad CCT en once establecimientos 

educativos, repartidos en la zona 1-Aranjuez con 5.878 cupos y zona 6-Belén con 2.359, para 

un total de 8.237 cupos que debían atenderse con la modalidad CCT. Durante el mes de 

septiembre se inició atención en Sec Esc Santo Domingo Savio y Sec Esc Mano de Dios con 

la modalidad Comida Caliente Transportada, dichos establecimientos educativos están 

suministrando raciones para 302 y 342 escolares respectivamente. 

Las tres sedes atendidas actualmente bajo dicha modalidad han recibido alimentación acorde 

con lo sugerido en el anexo A, sin embargo, es importante mencionar que algunos menús en 

ocasiones deben ajustarse en tanto las preparaciones allí descritas no se adaptan en la 

totalidad a las características sensoriales requeridas para alimentación transportada, motivo 
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por el cual el contratista en ocasiones solicita cambios con el fin de mejorar la aceptación. Así 

mismo, es importante mencionar que, pese a la existencia de contenedores isotérmicos, en 

ocasiones no ha sido posible garantizar el rango de temperatura requerido, situación que ha 

ocasionado hallazgos por parte de interventoría y acciones de mejora por parte del contratista. 

Desde la planta de producción del contratista de comida caliente transportada – CCT, 

durante este período se verificaron los procesos productivos, la aplicación de buenas 

prácticas de manufactura – BPM, distribución de alimentos que cumplieron con las 

características organolépticas, las cuales fueron distribuidas en vehículos aptos para el 

transporte de alimentos para consumo humano, cumpliendo con la resolución 2505 de 

2004.  

 

Asimismo, las diferentes áreas de la Interventoría realizaron la verificación sobre el 

cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en los contratos suscritos con 

cada operador, donde se realizó verificación, seguimiento y revisión a los soportes cargados 

de manera documental en el sistema de información del Equipo de Seguridad Alimentaria -

ESAN-, así mismo a través de las visitas a campo del área técnico alimentaria y de 

mantenimiento, a los escenarios de ejecución del PAE, en donde las acciones de verificación, 

fueron consignadas en actas de visita, utilizando para ello, dispositivos móviles (Tablets); 

dentro de estas actividades la interventoría verificó en el centro de producción, las condiciones 

higiénico sanitarias de las preparaciones de los menús, control metrológico de alimentos pre 

empacados, personal manipulador de alimentos, calidad y oportunidad en el suministro de 

alimentos, temperaturas de salida de los alimentos en los contenedores, condiciones higiénico 

sanitarias del vehículo, recepción, ensamble o emplatado y distribución del complemento en 

el establecimiento educativo.  

 

Se verificaron los soportes correspondientes al período evaluado en el Sistema de 

Información del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIESAN), del 1 al 30 de 

noviembre de 2025 para el contratista NUTRISER COLOMBIA S.A.S. 

 

La interventoría dispuso de un link en línea para el trámite de autorizaciones solicitadas por 

el contratista, con el objetivo de realizar las peticiones respecto a situaciones que dificulten 

la prestación del servicio a los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar – PAE. 

El contratista realiza la descripción en la solicitud de autorización indicando los 

inconvenientes presentados y adjunta el soporte que permita evidenciar las gestiones 

realizadas, al igual que la alternativa para dar solución a la situación descrita. 

 

La interventoría analizó la información suministrada, los soportes entregados a la luz de los 

documentos precontractuales (estudios previos, especificaciones técnicas y anexos) y 
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contractuales, según el resultado del análisis se procedió a aprobar o denegar la solicitud 

de autorización. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y como producto de la verificación 

documental y la verificación en los puntos de intervención del contratista, a continuación, 

se presenta el avance en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de acuerdo 

con cada una de las áreas:  

 

 

OBLIGACIONES TÉCNICAS 

 

Tabla N° 1. Seguimiento a obligaciones técnicas del 01 al 30 de noviembre de 2025 

OBL

I 

DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

1 Garantizar que la bodega, el 

concepto sanitario y los equipos 

presentados en la propuesta 

mantengan las condiciones 

establecidas en el contrato y 

cumplan con las normas 

higiénico-sanitarias establecidas 

en la Resolución 2674 de 2013. 

El contratista para el periodo de este informe contó 

con dos bodegas, que cumplieron con las 

condiciones establecidas, ubicación geográfica y 

área mínima exigida en las especificaciones 

técnicas, para el adecuado desarrollo de los 

procesos, verificado desde la etapa precontractual 

por el ESAN. Una de las bodegas está ubicada en la 

Calle 42 N°32-27 sector autopista y la otra en la Calle 

34A N°44- 03 barrio San Pio. 

Ambas bodegas contaron con concepto sanitario 

FAVORABLE emitido por Secretaría de Salud y 

Protección social del municipio de Itagüí emitido el 

20/11/2024. Durante el mes de noviembre el 

contratista recibió visitas de inspección sanitaria los 

días 18 y 19 en las bodegas de Autopista y San Pio 

respectivamente, estas visitas permitieron conservar 

el concepto favorable. 

Es importante mencionar que al interior de la bodega 

ubicada en el sector autopista se encuentra el centro 

de producción de la modalidad Comida Caliente 

Transportada. Este también presenta concepto 
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sanitario FAVORABLE emitido por Secretaría de 

Salud y Protección social del municipio de Itagüí el 

09/06/2025 y renovado el 18/11/2025. 

La interventoría validó la permanencia de los 

equipos mínimos requeridos para llevar a cabo 

adecuadamente los procesos durante la ejecución 

del contrato y las condiciones higiénico-sanitarias de 

acuerdo con la Resolución 2674 de 2013 que 

garantiza el concepto FAVORABLE, que fue 

otorgado por la autoridad competente. 

OBLI-BODEGA Y/O PLANTA CONCEPTO 

SANITARIO 

6 Entregar termómetros, básculas y 

balanzas a más tardar dentro de 

los tiempos establecidos en las 

Especificaciones Técnicas. 

El contratista entregó de manera oportuna 

termómetros en los establecimientos educativos que 

no contaban con dichos equipos o que se 

encontraban en mal estado, esta entrega se realizó 

cumpliendo con los tiempos indicados y las 

características descritas en las especificaciones 

técnicas para el inicio de la ejecución. Los soportes 

de entrega se encuentran en el sistema de 

información del ESAN, fueron verificados y 

aprobados por la supervisión. 

Por medio de las visitas realizadas por la 

interventoría a los establecimientos educativos 

durante el periodo evaluado de ejecución, se verificó 

la existencia y estado de termómetros entregados 

por el contratista, evidenciando que dichos equipos 

se encuentran en adecuadas condiciones. 

Así mismo, durante el mes de octubre se realizó 

entrega de 1 termómetro en Sec Esc Nuestra Señora 

de las Nieves, esto en tanto durante una de las 

visitas de interventoría se evidenció termómetro que 

no cumplía con las características requeridas en 
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especificaciones técnicas, situación que generó una 

situación de alerta y posterior acción correctiva por 

el contratista. Así mismo, durante el mismo mes el 

contratista realizó entrega en Sec Esc Víctor Gómez 

Restrepo de un termómetro, el cual presentó 

deterioro y fue identificado por el contratista en 

ausencia de la interventoría, esta situación no se 

relacionó en dicho periodo por tanto se describe en 

este informe. En el sistema de Información del ESAN 

reposan las actas de entrega de equipos en 

préstamo. 

OBLI-EQUIPOS DE MEDICIÓN / ACTA DE 

ENTREGA DE EQUIPOS PRESTAMO 

7 El contratista debe cumplir con el 

ciclo de menú (Anexo A ciclo de 

menú) definido para la modalidad 

de atención en cada 

establecimiento educativo 

atendido; entregando los 

alimentos según la frecuencia 

establecida y garantizando la 

preparación de acuerdo con el 

anexo E (guías de preparación). Si 

durante la ejecución del contrato 

se presentan situaciones que 

ameriten un cambio se debe 

notificar o solicitar la autorización 

según sea el caso. Las 

especificaciones técnicas 

contemplan las condiciones 

requeridas para el cumplimiento 

de esta obligación. 

El contratista cumplió con la implementación del ciclo 

de menú para las modalidades de ración 

industrializada, ración industrializada vaso de leche 

y Comida Caliente Transportada conforme a lo 

establecido en el Anexo A - Ciclos de Menú, respecto 

al cumplimiento de gramajes exigidos a los 

productos panificados y preempacados, se validó 

mediante controles metrológicos realizados por la 

interventoría en la planta del contratista que el 

suministro a los escolares se diera de acuerdo con el 

gramaje establecido en el Anexo A. 

Adicionalmente, durante el periodo del   informe, el 

contratista tramitó mediante el link de autorizaciones 

las solicitudes necesarias para garantizar la 

prestación del servicio a los escolares. El contratista 

cargó al sistema de información del ESAN las 

solicitudes de autorización que fueron generadas en 

el periodo. 

En total, la interventoría tramitó 26 solicitudes de 

autorización relacionadas con menú: entrega de 

leche UHT por mantenimiento de equipos, 
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intercambio de menús, intercambio de bebidas, 

cambio de panificados, cambio de frutas, intercambio 

de barra de cereal por frutos secos. Posterior al 

análisis de cada solicitud la interventoría determinó 

cuáles situaciones generaban descuentos y las 

informó al área financiera. 

Las autorizaciones dadas sobre alimentos 

cumplieron con los intercambios establecidos desde 

el Anexo A. Ciclos de Menú y la lista de intercambios 

incluida en este, los cuales permitieron cumplir con 

la atención de los escolares con productos de 

calidad, inocuidad y cantidades necesarias, 

permitiendo así el cumplimiento del objeto del 

contrato. 

A través de la verificación documental, visitas a las 

bodegas y a los comedores escolares asignados al 

contratista, se pudo constatar el cumplimiento de la 

obligación. 

Las autorizaciones tramitadas por el contratista se 

encuentran en el sistema de información del ESAN 

con la Obligación Ciclos de Menú y el tipo de archivo, 

“Solicitud de Autorizaciones”. 

OBLI-CICLOS DE MENÚ/SOLICITUD DE 

AUTORIZACIONES 

8 El contratista deberá garantizar la 

entrega y permanencia en los 

comedores escolares de los 

Anexos A-ciclos de menú, Anexo 

E-guías de preparación, Anexo F-

planeación ciclo de menús y Ficha 

técnica de información del PAE, 

adicional debe publicar en 

coordinación con las directivas del 

El contratista garantizó la permanencia en los 

comedores escolares de los siguientes anexos: 

Anexo A - Ciclos de menú, Anexo F (Plan de 

alimentación) y Ficha técnica de información del 

PAE. 

Durante las visitas de interventoría realizadas para 

este periodo de evaluación, se verificó que dichos 

documentos estuvieran en un lugar visible para ser 
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establecimiento educativo, en un 

lugar visible para la comunidad el 

Anexo F y la Ficha Técnica de 

información del PAE, la cual debe 

cumplir con las especificaciones 

de diseño, impresión e 

información definidas por la UApA 

dando cumplimiento a las 

especificaciones técnicas del 

pliego de condiciones. 

consultado por la comunidad educativa; respecto a 

la ficha técnica se verificó que cumpliera con las 

especificaciones de diseño, impresión e información 

definidas por la Unidad Administrativa Especial de 

alimentación escolar- alimentos para aprender -

UAPA.  

9 Suministrar ciclos de menú 

diferenciales para población 

étnica según las necesidades 

establecidas desde la 

administración Distrital, previa 

concertación con la Secretaría de 

Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos, con la 

entrega de alimentos y 

preparaciones acorde a sus usos 

y costumbres sin que este afecte 

el valor establecido para la ración 

y modalidad a entregar. 

Durante el periodo del informe el contratista no 

recibió solicitudes para suministrar ciclos de menú 

diferenciales a poblaciones étnicas por parte del 

Distrito de Medellín. 

 

 

 

10 Suministrar alimentos de primera 

calidad e inocuidad, cumpliendo 

con lo exigido en el Anexo B 

características generales de los 

alimentos, utilizando las marcas 

aprobadas y relacionadas en el 

anexo D del pliego de 

condiciones, conforme a la 

normatividad colombiana vigente 

en el tema de alimentos y a las 

especificaciones técnicas del 

pliego de condiciones. 

En las visitas realizadas por la interventoría tanto a 

la planta como a establecimientos educativos 

durante este periodo, se evidenció en general que el 

contratista garantizó el suministro de alimentos 

acorde con lo establecido en el Anexo B 

“características generales de los alimentos”, así 

mismo, utilizó las marcas ofertadas en el proceso pre 

licitatorio que habían sido verificadas por la 

supervisión, quien generó observaciones respecto a 

inconsistencias, el contratista cargó ajustes para 

subsanación los cuales fueron verificados en su 

totalidad por interventoría durante el mes de 

noviembre, evidenciando de esta manera que estos 
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se encontraron acorde con lo solicitado para la 

ejecución del Programa de Alimentación Escolar; 

motivo por el cual se informó al contratista que podía 

proceder a cargar los soportes (fichas técnicas y 

registros sanitarios) en el Sistema de Información del 

ESAN. 

Es importante mencionar que para la presente 

ejecución el anexo B presentó variaciones respecto 

a fortificación con vitaminas, adición de fibra 

prebiótica y estableció límites máximos para 

azúcares añadidos, situación que conlleva a 

evidenciar que los productos lácteos suministrados 

no cumplieron con lo indicado en el documento guía, 

pero no representan riesgo para el consumo por los 

escolares. 

De acuerdo con la situación anteriormente expuesta, 

el contratista gestionó con sus proveedores la 

reformulación de productos, así mismo, aportó 

evidencias de comunicaciones con la coordinación 

del PAE para establecer el proceder respecto a los 

alimentos que no cuentan con la totalidad de 

requisitos según anexo B. El contratista a través de 

sus gestiones con proveedores generó un plan de 

mejora, que para el caso de Colanta arrojó un 

cronograma de reformulación de productos, el cual 

inicialmente proyectaba el 17 de septiembre de 2025 

como fecha para entregar bebidas con fortificación 

de vitaminas A (retinol, ácido retinoico) y vitaminas 

D3 (Colecalciferol), sin embargo, durante el proceso 

de reformulación, evaluación de vida útil de los 

productos y demás actividades para dar 

cumplimiento a la fortificación de manera exitosa, el 

proveedor modificó el cronograma para la primera 

producción comercial, situación que fue informada a 

interventoría con los respectivos soportes. 
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El cronograma ajustado por el proveedor Colanta 

definía como fecha posible de entrega de productos 

fortificados el 20 de octubre de 2025, sin embargo, 

desde inicio de dicho mes el proveedor indicó que el 

producto se encontraba listo para la primera 

producción comercial, adjuntó fichas técnicas y 

convocó a reunión el 10 de octubre para aclarar 

dudas respecto a los cambios realizados y a la 

presentación del producto (empaque). A partir del 15 

de octubre se empezó a suministrar leche líquida 

entera natural y saborizada con vitaminas A y D3 

(colecalciferol). 

Durante el mes de noviembre el contratista 

suministró en dos ocasiones leche UHT sin 

fortificación indicando que el proveedor le mencionó 

que por el fin del periodo escolar sólo contaban con 

producto sin fortificar y en empaque comercial, 

situación por la cual el 27 de noviembre la 

interventoría generó hallazgo por despacho de 

alimento bajo condiciones que no están acordes con 

lo definido en el Anexo B. Para el suministro del 28 

de noviembre el contratista realizó gestión de 

autorización con la coordinación del PAE para el 

suministro de leche bajo las mismas condiciones del 

día anterior, en esta ocasión la entidad autorizó la 

entrega del producto; para ambos casos la 

interventoría generó los descuentos necesarios por 

ausencia de fortificación. 

Durante este periodo se incluyó la marca 

Frigocarnes para los productos carne de cerdo y 

carne de res en el listado de marcas de la modalidad 

Comida Caliente Transportada. Las modalidades 

Ración Industrializada y Ración Industrializada Vaso 

de leche no presentaron inclusión de marcas durante 

este periodo. 
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OBLI-MARCAS DE ALIMENTOS / LISTADO DE 

MARCAS AUTORIZADO/FICHA TÉCNICA DE 

ALIMENTOS 

11 Cuando en el comedor escolar se 

detecte productos que no cumplen 

con las características generales 

de materia prima estipuladas en el 

anexo B del presente pliego de 

condiciones, el contratista deberá 

identificarlos como “productos no 

conformes” e indicar por escrito el 

procedimiento para la disposición 

final de los mismos, además de 

reponerlo en las 16 horas antes de 

ser utilizado para su preparación. 

La supervisión verificó desde el inicio de la ejecución, 

que el contratista cargó al sistema de información del 

equipo de seguridad alimentaria y nutricional 

SIESAN, el procedimiento para el tratamiento de los 

productos no conformes, describiendo el método 

utilizado para realizar la disposición final de dichos 

alimentos identificados como “productos no 

conformes” según lo solicitado en el Anexo B. 

“Características de los Alimentos. 

Durante este periodo se distribuyó en dos ocasiones 

leche sin la fortificación sugerida en el anexo B, las 

visitas realizadas durante este periodo permitieron 

identificar que el contratista no realizó separación de 

estos lácteos como productos no conforme, sin 

embargo, la interventoría constató que su consumo 

no presentó riesgo para los escolares y se realizaron 

los respectivos descuentos en aquellos días que no 

se cumplió con la fortificación de vitaminas A y D3. 

OBLI-PRODUCTO NO CONFORME / 

PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME 

13 Cumplir con las condiciones 

fisicoquímicas y microbiológicas 

establecidas en las 

Especificaciones Técnicas del 

proceso de selección según los 

estándares definidos por la 

normatividad existente para 

alimentos. Así mismo, el 

contratista deberá tomar las 

medidas correctivas y preventivas 

pertinentes a que haya lugar. 

Para el mes de noviembre de 2025, la interventoría 

continuó la recolección de muestras 

correspondientes al segundo momento de algunos 

alimentos pertenecientes a las modalidades RI y 

RIVL según las especificaciones técnicas por medio 

de los servicios del laboratorio Biotrends, así mismo, 

se continuó la recolección de muestras del tercer 

momento para la modalidad Comida Caliente 

Transportada. Desde la planta del contratista, el 

laboratorio realizó la toma de muestras en compañía 

de los profesionales de interventoría. 
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Todo lo concerniente al muestreo 

para verificar las condiciones 

fisicoquímicas y microbiológicas, 

deberá realizarse conforme a las 

especificaciones técnicas 

adjuntas a este contrato (anexo 

especificaciones técnicas). 

Los análisis microbiológicos y fisicoquímicos de los 

productos distribuidos en el programa de 

Alimentación Escolar PAE, recolectados para este 

periodo fueron: 

-Momento 2 RI-RIVL: bebida láctea con avena UHT, 

leche entera UHT sabor fresa, leche entera UHT 

sabor vainilla, torta de carne de res, hamburguesa de 

carne de res, jugo natural de mandarina. 

El producto jugo natural de mandarina que se 

menciona en el párrafo anterior está relacionado con 

la prueba confirmatoria que no logró realizarse en el 

mes de octubre, dicho análisis se realizó el 6 de 

noviembre y se obtuvo cumplimiento en el parámetro 

“Sólidos solubles por lectura refracto-métrica a 20ºC” 

-Momento 3 CCT: Ensalada dulce, goulash de res, 

ensalada de lechuga, zanahoria, tomate y limón, jugo 

de tomate de árbol, carne desmechada de res, 

ensalada de repollo, tomate y cilantro, jugo de mora. 

Respecto al parámetro que presentó alteración en la 

toma realizada durante el mes de octubre en la 

preparación Ensalada de frutas, es importante indicar 

que el contratista aportó matriz de plan de acción y 

seguimiento de acciones correctivas, preventivas y 

de mejora, en este documento se visualizan las 

acciones a tomar para mejorar los procesos de 

manipulación de alimentos por parte del personal 

procesador del centro de producción. Así mismo, es 

necesario mencionar que el 7 de noviembre se 

realizó nueva toma de muestra para análisis 

microbiológico, evidenciando cumplimiento en el 

parámetro “Recuento de Escherichia coli”. 

OBLI-ANÁLISIS FISICOQUIMICOS Y 

MICROBIOLÓGICOS / RESULTADO DE ANÁLISIS 
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MB Y FQ. 

14 El contratista enmarcará la 

ejecución del Programa de 

Alimentación Escolar, bajo los 

lineamientos establecidos en la 

Resolución 2674 de 2013, y las 

demás normas vigentes que le 

apliquen 

En general durante el periodo de ejecución, el 

contratista llevó a cabo las actividades requeridas 

para la ejecución del Programa de Alimentación 

Escolar - PAE, bajo los lineamientos establecidos en 

la Resolución 2674 de 2013 y las demás normas 

vigentes que le aplicaron. 

La interventoría por medio de las visitas realizadas a 

la planta y/o bodega del contratista verificó el 

cumplimiento de los requisitos higiénico-sanitarios 

que se desarrollaron en cuanto a edificación e 

instalaciones, equipos y utensilios, personal 

manipulador de alimentos, requisitos higiénicos de 

fabricación, aseguramiento y control de la calidad e 

inocuidad, saneamiento, almacenamiento, 

distribución y transporte de materias primas para 

alimentos. 

Durante las visitas realizadas a los establecimientos 

educativos se verificó el cumplimiento de los 

requisitos higiénico-sanitarios que se desarrollaron 

en cuanto al complemento entregado, el transporte, 

almacenamiento, distribución y personal que lleva a 

cabo todas las actividades para la atención de los 

escolares del PAE en los comedores asignados al 

contratista. El seguimiento realizado a los procesos 

permitió identificar falencias que generaron 

hallazgos, a la fecha de generación de este informe 

el contratista aportó soportes de acción correctiva 

que permitieron subsanar las situaciones 

evidenciadas. 

15 El contratista diariamente para el 

complemento vaso de leche, 

ración industrializada y Ración de 

Contingencia guardará una (1) 

El contratista guardó diariamente en la planta una 

muestra completa del menú ofrecido en las 

modalidades Ración industrializada, Ración 

Industrializada Vaso de Leche y Comida Caliente 
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muestra completa del menú 

ofrecido por día y por número de 

lote a los que haya lugar, de 

acuerdo con las especificaciones 

técnicas. 

Transportada, de cada uno de los lotes y de acuerdo 

con las especificaciones técnicas, lo cual fue 

verificado por la interventoría en las visitas 

realizadas a la bodega durante el periodo escolar, 

identificando así el cumplimiento de esta obligación 

contractual. 

16 El contratista deberá reportar de 

manera inmediata la presencia de 

signos y/o síntomas 

característicos de presunta 

enfermedad o brote alimentario en 

uno o más beneficiarios, al 123 

área de salud, a la Secretaría de 

Salud del Distrito, a la 

interventoría o Supervisión y al 

Equipo de Seguridad Alimentaria. 

Durante este periodo no se presentaron signos y/o 

síntomas característicos de presunta enfermedad o 

brote alimentario, en ninguno de los comedores 

escolares asignados a este contratista. 

 

 

17 Diseñar un plan de saneamiento 

básico donde se incluya la planta 

y un plan maestro para los 

comedores escolares que 

contemple todas las modalidades 

de atención y presentarlo en 

medio magnético a la interventoría 

o supervisión acorde a los tiempos 

establecidos en las 

especificaciones técnicas, para su 

aprobación e implementación en 

la bodega de almacenamiento y 

distribución y los diferentes 

comedores escolares; este debe 

estar acorde a lo establecido en el 

capítulo VI, artículo 26 de la 

Resolución 2674 de 2013 y las 

demás normas que lo 

complementen, el cual debe 

incluir como mínimo: objetivos, 

El contratista diseñó el plan de saneamiento básico 

para la bodega y comedores escolares 

contemplando las modalidades de atención 

asignadas, dicho plan fue entregado a la supervisión 

cumpliendo con los tiempos establecidos en las 

especificaciones técnicas. La supervisión realizó la 

revisión del documento y socializó las observaciones 

al contratista para el ajuste de este en cumplimiento 

con lo solicitado en la normatividad vigente y las 

especificaciones técnicas. 

En el mes de abril la supervisión había aprobado el 

plan de saneamiento tanto de la bodega, como el de 

los establecimientos educativos, dichos documentos 

reposan en el sistema de información del ESAN, sin 

embargo, durante el mes de junio el contratista 

solicitó realizar ajustes al documento de las bodegas 

durante el receso escolar, durante el mes de julio se 

verificaron los ajustes realizados por el contratista, 
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alcance, política de calidad, 

responsable, procedimientos, 

cronogramas, listas de chequeo y 

responsables de los siguientes 

programas: Programa de limpieza 

y desinfección, programa de 

desechos sólidos, programa de 

control de plagas y programa de 

abastecimiento y suministro de 

aguas. En cada comedor escolar 

de Ración Preparada en sitio, 

espacio de funcionamiento del 

Vaso de Leche y Ración de 

Contingencia, se deberá contar 

con una copia de dicho plan de 

saneamiento. Las 

especificaciones técnicas 

contemplan las condiciones 

requeridas para el cumplimiento 

de esta obligación. 

identificando que aún se requería corregir asuntos 

relacionados con actividades de saneamiento y 

periodicidad que no concordaban con lo realmente 

ejecutado en la planta, teniendo presente estas 

observaciones el contratista realizó los ajustes 

necesarios y el documento se aprobó nuevamente el 

15/08/2025. 

Para la modalidad Comida Caliente Transportada el 

contratista cargó el plan de saneamiento básico de 

acuerdo con los tiempos establecidos respecto al 

inicio de dicha modalidad, para lo cual la 

interventoría realizó verificación de este y sus 

anexos evidenciando necesidad de ajustes, el 

contratista realizó las modificaciones necesarias y el 

documento se aprobó el 4/06/2025. 

La interventoría verificó en la planta y/o bodega del 

contratista y en los comedores escolares la 

implementación y aplicación del plan de 

saneamiento básico. 

Se evidenciaron situaciones como presencia de 

plagas y necesidad de control físico y químico, para 

las cuales el contratista realizó las acciones 

correctivas necesarias y subsanó en su mayoría las 

situaciones de alerta generadas. 

El contratista cargó al sistema de información 

dispuesto por el ESAN los soportes de: 

-Control físico: Se realizó instalación de mallas en 2 

establecimientos educativos. Al finalizar el año 

escolar no fue posible realizar el control físico en dos 

establecimientos educativos, esto debido al cierre de 

establecimientos educativos. Al inicio de la vigencia 

contractual 2026 el contratista realizará los controles 

pendientes. 
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-Control químico: Se realizó esta actividad en 1 

establecimiento educativo. 

- Limpieza exhaustiva: Teniendo presente que la 

ejecución del contrato contempla la finalización del 

año lectivo escolar, el contratista realizó limpieza 

exhaustiva en los comedores a su cargo. 

-Control químico por fin de año escolar: El contratista 

inició el proceso de fumigación durante el mes de 

noviembre, sin embargo, en algunos 

establecimientos educativos no logró realizarse 

debido a dificultad para ingresar a algunos 

establecimientos que ya habían terminado clases y 

no permitieron el ingreso de la empresa Sanity Food. 

El contratista indicó que el próximo mes realizará los 

procesos de fumigación pendientes. 

-Agua reutilizada: Las visitas realizadas en 

establecimientos educativos permitieron evidenciar 

que el contratista diligenció el documento “Formato 1 

Anexo G, Registro de agua de desinfección 

reutilizada” según el instructivo, así mismo, realizó el 

cargue de información en la plataforma asignada 

para tal fin. Durante este periodo el contratista 

reutilizó 44364,3 litros de agua de desinfección. 

La interventoría ha verificado desde el inicio de la 

modalidad Comida Caliente Transportada el 

diligenciamiento físico del formato 1 Anexo I 

“Registro diario cuantificación de desperdicio de 

alimentos 2025”, durante el mes de noviembre el 

contratista realizó el registro en el aplicativo 

asignado para tal fin, evidenciándose en este un total 

de sobras sólidas de 369,07 kg y 43 kg de sobras 

líquidas. 

Para la modalidad Comida Caliente Transportada no 
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aplica la recolección de Aceite en establecimiento 

educativo, por tanto, no se realiza registro en el 

aplicativo, sin embargo, el contratista indica en su 

informe de ejecución que realizó dicha actividad en 

el centro de producción, evidenciándose para este 

periodo una recolección de 60 kg de aceite usado. 

OBLI-PLAN DE SANEAMIENTO / APROBACIÓN 

DEL PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO PSB / 

INSTALACIÓN DE BARRERAS / CONTROL 

QUÍMICO/ LIMPIEZA EXHAUSTIVA/RESULTADO 

APLICATIVO DE AGUA 

REUTILIZADA/RESULTADO APLICATIVO DE 

SOBRAS DE ALIMENTOS/RECOLECCIÓN DE 

ACEITE. 

18 El contratista realizará 

mantenimiento y limpieza de las 

trampas de grasa con la 

frecuencia y procedimiento 

descrito en el pliego de 

condiciones. Para las trampas de 

grasa subterráneas o de concreto 

deberá hacerse con una Empresa 

que acredite actividad económica 

relacionada con el tema. 

El contratista realizó mantenimientos y limpieza 

preventiva a 13 trampas de grasa en acero 

inoxidable con la frecuencia y el procedimiento 

descrito en el pliego de condiciones según la 

modalidad de atención. 

Por el tipo de modalidad que suministra el contratista 

(RI), no tiene dentro de sus obligaciones el 

mantenimiento a trampas de grasa subterráneas. 

Durante las visitas a las sedes de atención se verificó 

la realización de la actividad y en el sistema de 

información del ESAN se evidenció el soporte de 

cada establecimiento educativo. 

OBLI-TRAMPAS DE GRASA / MANTENIMIENTO 

TRAMPA DE GRASA 

19 Garantizar en cada 

establecimiento atendido, los 

insumos e implementos 

necesarios para llevar a cabo de 

forma adecuada el programa de 

Por medio de las visitas realizadas a los 

establecimientos educativos, la interventoría realizó 

la verificación de la disponibilidad de todos los 

elementos incluidos en el kit de aseo para la 

adecuada realización de los procesos de limpieza y 
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limpieza y desinfección, según la 

periodicidad y condiciones 

establecidas en las 

Especificaciones Técnicas de este 

contrato. El contratista deberá 

hacer entrega del acta de remisión 

de dichos insumos al equipo de 

seguridad Alimentaria, 

Supervisión o Interventoría, anexo 

al informe de ejecución del 

contrato. 

desinfección, sin embargo, durante este periodo se 

presentó 1 hallazgo debido a ausencia de algunos 

implementos del kit. A la fecha de cierre del mes de 

ejecución, el contratista aportó acciones correctivas 

para subsanación. 

Adicionalmente la interventoría realizó verificación 

documental a los soportes cargados al sistema de 

información del ESAN, evidenciándose de esta 

manera el cumplimiento de esta obligación. 

OBLI-REMISIONES DE ASEO / REMISIÓN DE 

ASEO 

23 Entregar a los EE los alimentos o 

complementos en los horarios 

establecidos y con las 

características descritas en las 

especificaciones técnicas. 

Para el periodo comprendido en este informe el 

contratista realizó en general la entrega de los 

complementos en los horarios definidos en las 

especificaciones técnicas, se evidenciaron 2 

establecimientos educativos que recibieron 

alimentos después del horario definido y pese a la 

notificación de retraso en ruta a la interventoría, no 

lograron cumplir con el tiempo autorizado, lo cual 

generó hallazgo en esta obligación contractual. 

A la fecha de cierre del mes de ejecución, el 

contratista aportó acciones correctivas que 

permitieron subsanar las situaciones evidenciadas. 

28 Dar cumplimiento a los horarios 

para el suministro del 

complemento alimentario a los 

beneficiarios acorde a lo 

establecido en el establecimiento 

educativo basados en los rangos 

estipulados en las 

especificaciones técnicas. 

Las visitas realizadas a establecimientos educativos 

durante este periodo permitieron evidenciar 

suministro oportuno de complementos en horarios y 

con características establecidas en especificaciones 

técnicas a los escolares. 

29 Tener disponible en la planta o 

bodega una porción completa de 

Las verificaciones realizadas durante este periodo en 

la bodega del contratista permitieron evidenciar 
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los alimentos que componen el 

complemento tipo vaso de leche, 

ración industrializada y Ración de 

Contingencia, con el fin de ser 

evaluado por parte de la 

Interventoría o Supervisión en el 

momento del despacho, tal y 

como lo indican las 

Especificaciones Técnicas. 

disponibilidad de una porción completa de aquellos 

alimentos que componen el complemento Ración 

industrializada, Ración industrializada Vaso de 

Leche y Comida Caliente Transportada, 

disponibilidad que permitió la evaluación por parte de 

la Interventoría en el momento del despacho. 

30 En los casos en que los productos 

correspondientes al menú del día 

presenten desviaciones conforme 

al anexo B de Especificaciones 

Técnicas, que impidan el 

despacho de los mismos; el 

contratista deberá tener la 

capacidad para suministrar un 

alimento de características 

nutricionales y de costo similar a la 

del producto retenido, diferente al 

entregado el día anterior o al que 

se entregará el día posterior, para 

evitar el consumo repetido del 

menú, haciendo las entregas a los 

EE, máximo hasta las 11 AM. 

Las verificaciones realizadas durante este periodo en 

la bodega del contratista permitieron evidenciar 

disponibilidad de una porción completa de aquellos 

alimentos que componen el complemento Ración 

industrializada, Ración industrializada Vaso de 

Leche y Comida Caliente Transportada, 

disponibilidad que permitió la evaluación por parte de 

la Interventoría en el momento del despacho. 

31 Transportar los alimentos en 

vehículos que garanticen las 

adecuadas condiciones higiénico-

sanitarias de éstos, dando 

cumplimiento a lo establecido en 

la Resolución 2674 de 2013 del 

Ministerio de Salud y Protección 

Social en su artículo 29 y 30, 

asegurando que los alimentos de 

alto riesgo microbiológico como 

productos cárnicos y lácteos 

Las visitas de verificación realizadas a 

establecimientos educativos y a las bodegas del 

contratista permitieron evidenciar que en general los 

vehículos de transporte presentaron adecuadas 

condiciones higiénico-sanitarias de acuerdo con lo 

establecido en la resolución 2674 de 2013 y 

resolución 2505 de 2004 del Ministerio de 

Transporte. 

Sin embargo, durante este periodo se evidenciaron 

algunos vehículos con canastillas que presentaron 
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conserven la cadena de frío hasta 

el momento del recibo y 

almacenamiento en cada uno de 

los EE; igualmente deberá dar 

cumplimiento a la Resolución 

2505 de 2004 del Ministerio de 

Transporte y demás normas que 

las modifiquen, adicionen o 

sustituyan contando a la vez con 

la documentación al día incluida la 

revisión técnica mecánica del 

vehículo. 

acumulación de suciedad, estas situaciones 

generaron hallazgos, los cuales se subsanaron con 

las acciones correctivas aportadas por el contratista. 

El contratista utilizó 41 vehículos para la distribución 

de los complementos RI, RIVL y CCT, a los 

establecimientos educativos atendidos. 

La interventoría a través de verificación documental 

evidenció que los vehículos empleados para el 

transporte de alimentos tuvieran los soportes 

requeridos:  SOAT, revisión técnico-mecánica, 

inspección sanitaria, certificados de capacitación en 

manipulación de alimentos del conductor y auxiliar, 

certificados de aptitud laboral para manipular 

alimentos y licencia de conducción, vigentes. 

32 Para la prestación del Servicio de 

Transporte se deberá tener en 

cuenta las responsabilidades, 

directrices y demás dispuestas en 

la Circular SSS201960000008 del 

14 de enero de 2019 que 

establece lo siguiente: Todos los 

vehículos empleados en la 

entrega de los alimentos e 

insumos para el Programa, 

deberán estar identificados con 

lona, imantado u otro material, 

según los lineamientos emitidos 

por el área de Comunicaciones del 

Distrito Especial de Ciencia 

Tecnología e Innovación de 

Medellín, identificación que 

deberá ser utilizada única y 

exclusivamente durante la jornada 

que demande la prestación del 

Para el periodo evaluado el contratista identificó los 

vehículos empleados para la entrega de los 

alimentos e insumos para el Programa de 

Alimentación Escolar - PAE y  se evidenció en 

general el uso de imantados de acuerdo con lo 

establecido desde el área de comunicaciones en 

cuanto a la implementación de logo y slogan vigente 

del Distrito Especial de Medellín. 

 

Durante el periodo no se requirió cargar el certificado 

de devolución de dotación con logo, debido a que el 

contrato se encuentra en ejecución. 
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servicio PAE, por lo tanto el 

contratista deberá establecer los 

mecanismos o acciones que sean 

necesarios para evitar que la 

imagen del programa sea utilizada 

en otras actividades particulares 

que pueda generar malestar o 

malos entendidos en perjuicio del 

programa y el Distrito, so pena de 

hacerse acreedor a las sanciones 

que correspondan por desatender 

esta obligación. Adicionalmente al 

finalizar el contrato, el contratista 

deberá requerir la devolución de 

los avisos donde figuren 

esquemas, logos, eslogan o 

imágenes de programas y/o 

proyectos del Distrito Especial de 

Ciencia Tecnología e Innovación 

de Medellín, escudos o frases 

como “trabajamos para el Distrito 

Especial de Ciencia y Tecnología 

de Innovación Medellín”. 

  

  

33 El contratista a través del personal 

procesador de alimentos deberá 

verificar el día anterior a la 

preparación del menú, junto con el 

coordinador del establecimiento 

educativo o docente responsable, 

la asistencia de los escolares y el 

número total de raciones a 

preparar, según la asistencia de 

éstos, realizando la consignación 

de dicha información en la 

bitácora disponible en el comedor 

escolar, (ver anexo 

especificaciones técnicas) 

Durante el mes de noviembre se evidenció que el 

personal procesador del contratista verificó con el 

personal administrativo la asistencia de escolares y 

el número de raciones a preparar para el día 

siguiente en el establecimiento educativo que 

atiende con la modalidad Comida Caliente 

Transportada. 

Para las modalidades Ración Industrializada y 

Ración Industrializada Vaso de Leche no aplica esta 

actividad. 
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34 Recoger oportunamente los 

alimentos, reportando por escrito 

al equipo de seguridad 

Alimentaria, Interventoría o 

supervisión el mismo día que se 

presenta las sobras de víveres 

con la definición clara de los 

productos que serán donados y 

aquellos que se utilizarán para 

intercambio en siguientes 

despachos. (ver anexo 

especificaciones técnicas). El 

Equipo de Seguridad Alimentaria 

diseñará y socializará una vez se 

inicie la ejecución del contrato, un 

formato para tal fin. 

En el seguimiento realizado por la interventoría para 

el periodo de ejecución, se evidenciaron algunos 

traslados de raciones de la modalidad ración 

industrializada y/o Ración industrializada vaso de 

leche por parte del contratista, los cuales se 

realizaron oportunamente.  

Sin embargo, es importante mencionar que una 

donación reportada por Nutricionista del CIF 

Aranjuez el 10/11/2025 no se llevó a cabo por el 

contratista, en tanto, el establecimiento educativo 

destino reportó el 11/11/2025 que los alimentos 

nunca llegaron, esta situación se indagó con el 

contratista quien indicó que debido a congestión 

vehicular en la zona Santo Domingo no fue posible 

recoger los alimentos de manera oportuna y al 

tratarse de alimentos de la modalidad Comida 

Caliente Transportada no consideraron seguro 

realizar la entrega después de haber pasado tantas 

horas desde su preparación. 

Durante el próximo periodo la interventoría realizará 

descuento de 100 raciones del menú 7 que no se 

consumieron en el establecimiento educativo Sec 

Esc Santo Domingo Savio y tampoco llegaron como 

donación a Col Sagrada Familia la Aldea Pablo VI.   

40 Dar cumplimiento a la Directiva 

00848 de 1998 y a la Circular 

K2018090000276 de 2018, 

regulada por la Dirección 

Seccional de Salud y Protección 

Social de Antioquia, en cuanto al 

plan de capacitación continua a 

realizar con el personal 

manipulador de alimentos 

vinculado para la ejecución del 

contrato y demás normatividad 

Con relación a los soportes presentados en el mes 

de octubre por el contratista de asistencia a la 

capacitación programada, se informa que la 

interventoría los encontró acordes al personal 

reportado en la base de datos para dicho mes. 

Para el mes de noviembre con base en el plan de 

capacitación continua (aprobado por el equipo de 

apoyo a la supervisión del ESAN), la interventoría 

identificó que el contratista llevó a cabo la 

capacitación sobre: POES - Recordar al personal los 
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sanitaria vigente. Dicho plan no 

podrá ser inferior a 10 horas 

anuales y deberá tratar temas 

relacionados con el manejo 

adecuado de los alimentos. El 

plan de capacitación y/o 

actualización debe contener: 

metodología, duración, 

profesional que dicte la 

actualización, cronograma y 

temas específicos a impartir; plan 

que debe ser entregado a la 

interventoría y/o supervisión a los 

5 días hábiles escolares 

posteriores a la fecha de inicio del 

contrato. 

Principios básicos y prácticas generales de higiene 

para la correcta manipulación, almacenamiento y 

distribución de alimentos para consumo humano con 

una intensidad de 1 hora, dirigido a personal 

distribuidor. La interventoría evidenció el cargue de 

los listados de asistencia, los cuales se encuentran 

en revisión y subsanación solicitada al contratista. 

OBLI-PLAN DE CAPACITACIONES / PLAN DE 

INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN / SOPORTES DE 

IMPLEMENTACIÓN CAPACITACIÓN 

41 Para la ración industrializada, la 

ración de contingencia y el vaso 

de leche suministrar el panificado 

empacado en bolsa de 

polipropileno transparente que 

cumpla con la Resolución 683 de 

2012 y marcada con rótulo de 

color rojo para el grupo de 

transición, amarillo para primero a 

tercero, verde para cuarto y 

quinto, blanco para sexto a 

noveno y negro para decimo y 

once, con la siguiente leyenda: 

“Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 

Medellín, Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y Derechos 

Humanos; prohibida su venta o 

comercialización”. Además, debe 

contener el logo y slogan vigente 

del Distrito, nombre del 

El contratista durante el periodo reportado en este 

informe suministró el panificado empacado en bolsa 

de polipropileno transparente tal y como la 

normatividad lo exige, esto para las modalidades que 

atiende el contratista (RI y RIVL), cada empaque 

contó con la leyenda “Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, Secretaría de 

Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; 

prohibida su venta o comercialización”. 

Durante las visitas realizadas a las bodegas y a 

establecimientos educativos, se evidenció que el 

contratista garantizó la entrega de panificados con 

rótulos de colores de acuerdo con el grado de 

escolaridad y con servilleta al interior como lo solicita 

la especificación técnica. 
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Contratista y teléfono. Cada una 

de las bolsas donde sea 

empacado el panificado debe 

contener una servilleta en su 

interior. El contratista debe remitir 

en medio magnético los artes 

parciales y el arte final al equipo 

de comunicaciones del Equipo de 

Seguridad Alimentaria antes del 

inicio de la ejecución del contrato, 

el cual está encargado de verificar 

que cumpla con las 

especificaciones técnicas anexas 

al presente contrato. 

42 En el empaque de las bebidas 

para ración industrializada, ración 

de contingencia y vaso de leche, 

debe ir impresa la siguiente 

leyenda: “Distrito Especial de 

Ciencia Tecnología e Innovación 

de Medellín, Secretaría de 

Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos; prohibida su 

venta o comercialización”. 

Además, debe contener el logo y 

slogan vigente del Distrito 

Especial de Medellín acorde a los 

lineamientos impartidos por el 

área de comunicaciones del 

Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 

Medellín. 

El contratista garantizó en general la entrega de las 

bebidas para la modalidad Ración Industrializada y 

Ración Industrializada Vaso de Leche con la leyenda 

“Distrito Especial de Medellín Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y Derechos Humanos; prohibida su 

venta o comercialización, logo y slogan del Distrito 

Especial de Medellín, sin embargo, los días 27 y 28 

de noviembre el contratista suministró leche UHT en 

empaque comercial. El 27 de noviembre la 

interventoría generó hallazgo por suministro sin 

autorización, sin embargo, para el 28 el contratista 

contó con autorización de coordinación del PAE para 

realizar entrega en empaque sin la leyenda impresa 

del Distrito, logo y slogan vigente. 

 

 

45 Reportar de forma escrita a la 

supervisión y/o interventoría y al 

Equipo de Seguridad Alimentaria 

las situaciones imprevistas y/o 

El contratista durante el periodo del informe tramitó 

mediante el link de autorizaciones/notificaciones las 

situaciones que dificultaron la prestación del servicio, 

sin embargo, se aclara que no se afectó el normal 



 

  

Cód. FO-GECO-006 

Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría 
 
 
         

Versión 16 

  

 

Página 27 de 81 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

específicas que ocurran al interior 

o fuera del establecimiento 

educativo y que afecten la 

prestación del servicio y/o el 

normal desarrollo del contrato 

inmediatamente tenga 

conocimiento de ellas. 

desarrollo del contrato, de esta manera se identificó 

el cumplimiento a esta obligación por parte del 

contratista. 

OBLI-IMPREVISTOS / REPORTE DE 

NOTIFICACIONES 

46 Utilizar el logo y slogan vigente del 

Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 

Medellín, en uniformes, dotación, 

formatos, papelería utilizada para 

la ejecución del contrato, carné del 

personal y en piezas publicitarias 

para la identificación de los 

furgones que transportan los 

alimentos, vallas, según el manual 

de identidad gráfica del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín. Cada uno 

de los artes de las piezas 

comunicacionales deben ser 

avalados por el área de 

Comunicaciones del equipo de 

seguridad Alimentaria 

La interventoría durante el mes de noviembre por 

medio de revisión documental y las visitas a los 

establecimientos educativos y planta/bodega del 

contratista, evidenció en general que el contratista 

utilizó el logo y el slogan vigente del Distrito Especial 

de Medellín, en uniformes, dotación, formatos, 

papelería utilizada para la ejecución del contrato, 

carné del personal según el manual de identidad 

gráfica del Distrito Especial de Medellín. 

 

 

 

47 Garantizar que los excedentes de 

empaques que contengan la 

imagen del Distrito Especial de 

Ciencia Tecnología e Innovación 

de Medellín no sean empleados 

en la distribución de otros 

alimentos por parte de los 

proveedores contratados. 

La interventoría evidenció, por medio de las visitas 

diarias a la planta/bodega del contratista, que no se 

utilizaron excedentes de empaques con la imagen 

del Distrito Especial de Medellín para hacer 

distribución de otros alimentos, identificando de esta 

manera el cumplimiento a esta obligación. 

48 Implementar todas las acciones 

requeridas para garantizar la 

Durante este periodo el contratista en general 

implementó todas las acciones requeridas para 
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prestación del servicio en forma 

permanente, con calidad, 

inocuidad y oportunidad en todos 

los EE donde el Distrito Especial 

de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín lo requiera 

y conforme a las especificaciones 

técnicas anexas a este contrato. 

garantizar la prestación del servicio de forma 

permanente, con calidad, inocuidad y oportunidad en 

todos los establecimientos educativos asignados. 

49 Responder a las solicitudes de 

información o PQRS allegadas 

por la ciudadanía o asistencia a 

reuniones o eventos relacionados 

con la ejecución del contrato que 

requiera el Ministerio de 

Educación Nacional, la Secretaría 

de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos, el equipo de 

seguridad Alimentaria, la 

Interventoría o Supervisión y/o los 

entes de control 

Durante el mes de noviembre la interventoría recibió 

respuesta a 4 pqrsd que se habían trasladado al 

contratista en el mes anterior. 

 

Durante el mes de ejecución la interventoría trasladó 

al contratista 3 pqrsd relacionadas con la ejecución 

de su contrato. A 30 de noviembre la empresa 

Nutriser dio respuesta a cada una de ellas. 

 

OBLI-REUNIONES Y PETICIONES / PQRSD 

 

El contratista no reportó invitaciones a reuniones o 

eventos relacionados con la ejecución del contrato 

que requiera el Ministerio de Educación Nacional, la 

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 

Humanos, el equipo de seguridad Alimentaria, la 

Interventoría o Supervisión y/o los entes de control 

50 Aceptar y recibir las visitas de 

interventoría o supervisión en el 

caso que corresponda, o las 

realizadas por los diferentes entes 

de control y/o entidades aliadas en 

la ejecución del Programa de 

Alimentación Escolar en el 

momento en que sea requerido 

para verificar la ejecución del 

contrato e implementar los planes 

de mejoramiento que requieran 

Desde el componente técnico el contratista durante 

el mes de noviembre recibió y atendió las visitas 

realizadas por los profesionales de la interventoría 

en los diferentes espacios de atención, identificando 

de esta manera el cumplimiento a esta obligación. 

De igual forma, desde el componente administrativo 

se informa de la realización de dos visitas en las 

instalaciones del contratista: (i) El 21 de noviembre 

visita administrativa No.4 para la revisión de 

procesos y revisión aleatoria de soportes. Y (ii) visita 
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dichas entidades. de gestión documental para el seguimiento del 

archivo de la documentación física. 

51 Dar cumplimiento a los criterios de 

calidad ofertados según lo 

estipulado en el pliego de 

condiciones en los casos en que 

aplique. Así mismo deberá hacer 

entrega de los equipos de 

acuerdo con las especificaciones 

de estos y en los tiempos 

requeridos. 

Para el mes de noviembre la interventoría evidenció 

el cumplimiento de la oferta de los criterios de 

calidad, así:  

1. Valor agregado - Equipos de calidad: 1.   Con 

respecto a los equipos de calidad, los 15 

refrigeradores y 5 congeladores verticales que 

habían sido ofertados por el contratista, en el mes 

de septiembre se dio cumplimiento a la obligación 

con la entrega de dichos equipos en los 

establecimientos educativos, y cargó los soportes 

en el sistema de información del Esan. 

2. Contrato de proveeduría: el contratista Nutriser 

firmó contratos de proveeduría con los siguientes 

proveedores: Cooperativa Agropecuaria de 

Girardota, Cooperativa Colanta, Cooperativa 

Agromultiactiva de San Bartolo y Michael 

Thomas Robbin. En el mes de noviembre, la 

interventoría evidenció facturas de compra a los 

siguientes proveedores: Cooperativa Colanta, 

Cooperativa Agropecuaria de Girardota y Michael 

Thomas Robbin. 

3. Vehículos amigables con el medio ambiente: la 

interventoría evidenció en revisión documental en 

el sistema de información del ESAN que el 

contratista Nutriser dispuso de 5 vehículos 

amigables con el medio ambiente para la 

operación del contrato. Lo anterior con base en 

las licencias de matrícula de los vehículos que no 

superan los 5 años de antigüedad a la fecha. 

 

4. Estímulo a la Industria nacional: La interventoría 

constató el cumplimiento de este criterio, por 
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medio de la verificación del certificado del 

representante legal con fecha 1/12/2025, así 

como de la relación de los contratos laborales de 

mínimo el 80% de su personal de nacionalidad 

colombiana. 

 

5. Fortalecimiento social al empleo: se informa que 

posterior a la revisión de soportes relacionados 

para el mes de octubre, el contratista dio 

cumplimiento a la obligación de este criterio. La 

información de noviembre se encuentra en 

revisión y se presentará reporte en el siguiente 

informe. 

  

6.  Implementación de la estrategia de gestión para 

la recolección y transformación de empaques 

plásticos: Al 25% de los establecimientos 

educativos asignados para la ejecución del PAE.   

Durante el mes de noviembre se sensibilizaron 4 

instituciones, alcanzando un total de 38 

instituciones educativas. Del total de 47 

instituciones educativas programadas para 

realizar la sensibilización y el desarrollo de la 

estrategia, al mes de noviembre 38 lograron 

sensibilizarse, lo que corresponde a un 80.8% de 

ejecución. 

El año escolar cierra con instituciones activas 

entregando los empaques a través de las botellas 

ecológicas, lo que evidencia el compromiso y 

apropiación de la estrategia por parte de la 

comunidad educativa. 

Durante el mes de noviembre se llevó a cabo la 

ruta de recolección de ecobotellas, logrando 

captar 291,8 kilogramos de material. 
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A la fecha, se han recolectado un total de 479,5 

kilogramos de empaques plásticos, superando la 

meta proyectada para el presente año (120 kg). 

7. Discapacidad: el contratista aportó certificado de 

discapacidad del Ministerio de Trabajo del 

4/9/2025, el cual se encuentra vigente a la fecha, 

con una relación de 8 trabajadores, con un 

porcentaje de trabajadores con discapacidad de 

0,63%. De acuerdo con el pliego de condiciones, 

el contratista mantiene la relación del número 

mínimo de trabajadores exigidos en discapacidad 

(que para el caso es de 5 personas) teniendo en 

cuenta que la cantidad de personas en planta es 

de 200. 

 

Los siguientes criterios, por ser propios de la etapa 

precontractual no se verifican durante la ejecución 

del contrato: Proveedor directo y Emprendimiento 

mujeres. 

 

OBLI-CRITERIOS DE CALIDAD / 

CUMPLIMIENTO CRITERIO DE CALIDAD  

54 Hacer seguimiento al sistema de 

gestión de proveedores 

presentado en la propuesta, para 

garantizar las condiciones de 

entrega de productos (alimentos e 

insumos) con calidad; 

seguimiento que deberá ser 

documentado para el seguimiento 

por parte de la supervisión y/o 

interventoría del programa. 

El contratista cargó en el sistema de información del 

ESAN el “Sistema de gestión de proveedores” 

presentado en la propuesta inicial, el cual fue 

aprobado por la supervisión desde el mes de abril de 

2025. 

Durante el periodo evaluado la interventoría realizó 

50 visitas a las bodegas del contratista las cuales 

permitieron evidenciar la implementación de 

procedimientos descritos en el programa de gestión 

de proveedores. Durante el mes de noviembre el 

contratista realizó visita virtual al proveedor Mountain 

Food S.A.S. 
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OBLI-GESTIÓN DE PROVEEDORES / SISTEMA 

DE GESTIÓN DE PROVEEDORES / SOPORTES 

DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN PROVEEDORES 

55 El contratista deberá realizar y 

enviar a la interventoría o 

supervisión en los tiempos en que 

ésta defina, un plan de mejora 

mensual correspondiente a los 

hallazgos presentados en el 

período inmediatamente anterior 

que no fueron subsanados. Dicho 

plan deberá contener como 

mínimo: análisis de causas de los 

hallazgos, acciones planteadas 

para eliminar las causas 

fundamentales, fecha y 

responsable de la implementación 

de las acciones planteadas; el 

cual estará sujeto a revisión y 

devoluciones por parte de la 

interventoría o supervisión para 

los ajustes correspondientes. 

La interventoría frente a los certificados de 

inhabilidades por delitos sexuales contra menores, 

correspondientes a  dos extranjeros (personal 

transportador), evidenció el plan de mejora 

presentado por el contratista y las acciones 

implementadas. Las acciones se encaminan 

fundamentalmente a la incorporación de estrategias 

de control y fortalecimiento en los criterios de 

verificación de documentación previa a la 

contratación del personal transportador. El plan de 

mejora continua en seguimiento durante la ejecución 

del contrato. 

 

 

OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO 

 

Tabla N° 2. Seguimiento a obligaciones de mantenimiento del 01 al 30 de noviembre 

de 2025 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

2 Inventariar la dotación que se 

encuentre en el espacio físico 

destinado para el funcionamiento del 

programa y que será utilizada sólo en 

Inventario de equipos: 

El contratista, presentó a la interventoría 

en el mes de noviembre actualización del 



 

  

Cód. FO-GECO-006 

Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría 
 
 
         

Versión 16 

  

 

Página 33 de 81 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

la modalidad de atención de cada 

uno de los contratistas e identificar 

las necesidades de equipos y menaje 

por cada establecimiento educativo 

para la adecuada prestación del 

servicio acorde con la modalidad de 

atención y cobertura, dando 

cumplimiento a las especificaciones 

técnicas. 

inventario de equipos el cual se encuentra 

aprobado el sistema de información. 

Diagnóstico de necesidades de 

equipos y menaje: 

El contratista, ya había presentado a la 

interventoría el soporte de diagnóstico de 

necesidades de equipos y menaje, los 

cuales fueron verificados y aprobados por 

la interventoría en el sistema de 

información del equipo de seguridad 

alimentaria y nutricional - ESAN. 

OBLI-INVENTARIO / 

INVENTARIO DE DOTACIÓN /  

 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE 

EQUIPOS Y MENAJE 

3 Realizar un plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo para equipos, 

de planta y comedores escolares; que 

debe cumplir con lo estipulado en las 

especificaciones técnicas anexas. 

El contratista presentó, mediante el 

sistema de información del ESAN el Plan 

de Mantenimiento, la cotización de 

mantenimientos preventivos, capacitación 

en manejo cuidadoso de equipos y el 

cronograma de los mantenimientos 

preventivos del ciclo 1 y 2. 

Durante las visitas de la interventoría a los 

establecimientos educativos del mes de 

noviembre, se verificó la permanencia del 

documento del plan de mantenimiento de 

equipos y el cronograma de 

mantenimientos preventivos. 

Mantenimiento Preventivo: 

 Para el periodo del mes de noviembre de 

2025 el contratista presentó a la 

interventoría 28 soportes en 21 
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establecimientos educativos, es de aclarar 

que 26 soportes pertenecen al mes de 

agosto, 1 pertenece al mes de septiembre 

y 1 pertenece al mes de noviembre. La 

verificación y aprobación de los 

mantenimientos preventivos presentados 

en el mes de noviembre se realizará para 

este periodo. 

Con relación al ciclo 2 de mantenimientos 

preventivos relacionados con la modalidad 

CCT, para este periodo se realizará 

descuento a ocho (8) equipos baño maría 

Industrial, debido a que los EE 

proyectados inicialmente para ejecutar 

esta modalidad, no han iniciado en su 

totalidad la ejecución. 

Mantenimiento Correctivo: Para el 

periodo del mes de noviembre el 

contratista cargo en el sistema de 

información del Esan - SIESAN 10 

soportes de mantenimientos correctivos, 

es de aclarar que la certificación de los 

mantenimientos correctivos del mes de 

octubre y noviembre se realizará para este 

periodo. 

OBLI-PLAN DE MANTENIMIENTO / 

PLAN DE MANTENIMIENTO / 

CRONOGRAMA PREVENTIVOS / 

COTIZACIONES PREVENTIVOS / 

SOPORTES MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO / SOPORTES 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO / 

SOPORTE DE IMPLEMENTACION 

CAPACITACION 
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4 Elaborar tanto la ficha técnica como la 

hoja de vida de cada equipo y 

mantenerlas actualizadas incluyendo 

los resultados de los mantenimientos 

preventivos y correctivos que se 

hayan realizado durante su vida útil o 

ejecución del contrato. Entregar al 

finalizar la ejecución del contrato una 

copia escaneada de estos 

documentos al Rector y/o 

Coordinador del Establecimiento 

Educativo y a la Interventoría o 

Supervisión del Programa, 

incluyendo hoja de Excel con 

resumen de la información contenida 

en las fichas técnicas, hojas de vida, 

y estado de los equipos según sea 

establecido. 

Para el periodo del mes de noviembre la 

interventoría por medio de visitas a los 

establecimientos educativos atendidos por 

el contratista evidenció que las hojas de 

vida y fichas técnicas de los equipos se 

actualizaron de acuerdo con los diferentes 

mantenimientos realizados. 

Para el periodo informado, el contratista no 

entregó copia escaneada de fichas 

técnicas ni hojas de vida de los equipos, 

ya que el contrato se encuentra en plena 

ejecución. El cumplimiento de esta 

obligación se verificará al finalizar la 

ejecución del contrato. 

5 Tener disponibilidad de un equipo que 

supla la función del equipo en 

reparación o mantenimiento, de 

manera que se garantice la 

prestación del servicio cuando éstos 

son retirados de los EE para realizar 

esta actividad, como se indica en las 

especificaciones técnicas. 

Durante el mes de noviembre el contratista 

no tuvo que reemplazar con un equipo, 

otro que necesitará ser retirado del 

establecimiento educativo para 

mantenimiento correctivo.  

 

 

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Tabla N° 3. Seguimiento a obligaciones administrativas del 01 al 30 de noviembre de 

2025 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 
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12 Dar cumplimiento a las disposiciones 

de la Ley 2046 de 2020 reglamentada 

con el Decreto 248 del 2021, por la 

cual se establecen mecanismos para 

promover la participación de 

pequeños productores locales 

agropecuarios y de la agricultura 

campesina, familiar y comunitaria a 

nivel Distrital (Medellín), 

departamental (Antioquia) o Regional 

(región Andina) en los mercados de 

compras públicas de alimentos 

mínima del 30% del valor destinado a 

la adquisición de alimentos del 

contrato. Cabe anotar que, en el 

cumplimiento de esta obligación de 

Ley, deberá darse prioridad a los 

pequeños productores de la 

agricultura campesina familiar y 

comunitaria de los corregimientos del 

Distrito Especial de Medellín que 

cumplan con los requisitos 

establecidos en la norma aplicable al 

respecto, con la compra de mínimo el 

1% del valor total de los recursos 

destinados a la compra de alimentos; 

es de anotar que este 1% sumará al 

30% mínimo establecido por ley. 

La interventoría con el fin de verificar el 

cumplimiento de la Ley 2046 de 2020 por 

parte del contratista, constató en primer 

lugar, que la información tanto de 

proveedores locales y sus respectivos 

productos cumplan con la condición de 

ser producidos por pequeños productores, 

por lo que se validó en el aplicativo 

Compan de la Gobernación de Antioquia, 

dicha condición. 

 

Para el mes de noviembre, la interventoría 

evidenció que el contratista presentó 

soportes como: formato de proveedores 

de la UAPA y facturas de compra a los 

proveedores Cooperativa Agropecuaria 

de Girardota, Asociación de Pequeños 

Productores de Rionegro, Cooperativa 

Colanta, Francisco Loaiza y Michael 

Thomas Robbin. 

 

Para noviembre, el reporte total de 

compra a proveedores locales fue de 

$999.741.436, lo que equivale al 31,19% 

de la compra de alimentos reportada por 

el contratista en el formato de reporte de 

proveedores de la UApA. 

 

Con relación a la compra a pequeños 

proveedores de los corregimientos de 

Medellín, se aclara que si le aplica al 

contratista dar cumplimiento a la compra 

a dichos productores. Importante 

mencionar que desde el equipo de apoyo 

a la Supervisión fue aceptado el 

proveedor Colanta como proveedor que 

suma al 1% de la compra a proveedores 

de corregimientos de Medellín, con base 
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en certificación emitida por Colanta de 

fecha 4/9/2025, en la que indica que entre 

sus asociados se cuenta con pequeños 

productores locales ubicados en los 

corregimientos de Medellín, a los cuales le 

compran leche cruda, para la fabricación 

de productos lácteos como avena, leche 

UHT entera y saborizada y yogur.  Por lo 

que se observa que el contratista cumple 

a la fecha con la compra del 1% a  

productores locales del Distrito. 

 

De igual forma, se constató que el 

contratista Nutriser aportó soportes de 

pago a proveedores según acuerdos de 

pago establecidos.  

 

OBLI-COMPRAS LOCALES / INFORME 

REPORTE DE PROVEEDORES - UApA 

/ FACTURA / PAGO A PROVEEDORES 

21 Contar mínimo con una (1) línea 

telefónica fija o un (1) PBX o línea 

celular con servicio de telefonía y 

WhatsApp y correo electrónico, las 

cuales deberá reportar durante los 

primeros cinco (5) días hábiles 

posteriores a la fecha de inicio del 

contrato al Equipo de Seguridad 

Alimentaria, a la Interventoría o 

Supervisión y a la comunidad 

educativa a través de la Ficha técnica 

de información del PAE. Así mismo, 

deberá asignar el personal suficiente 

para la atención de los diferentes 

medios de comunicación que 

garanticen la oportunidad en la 

misma, conforme al anexo 

El contratista Nutriser informó los 

siguientes como canales de comunicación 

para el contrato de la referencia: 

 

PBX: 4445654 EXT 113-120-121-122- 

101 Línea fija: 3719120 Correos 

electrónicos:  

 

Correos electrónicos: 

admon.medellin@fundacionalimentart 

e.org – Alejandra Gil, administradora 

 

calidad.fundalimentarte@gmail.com – 

Edwin Álvarez, jefe de calidad 

 

Jlogistica1med@gmail.com - Miguel 

Olarte, jefe logística 

mailto:Jlogistica1med@gmail.com


 

  

Cód. FO-GECO-006 

Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría 
 
 
         

Versión 16 

  

 

Página 38 de 81 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Especificaciones Técnicas del 

presente contrato. El contratista 

deberá enviar documento donde 

conste la creación o existencia de los 

medios de comunicación definidos y 

del personal dispuesto para la 

atención de estos a la Interventoría o 

supervisión del contrato. 

 

Asistentenutriser338@gmail.com. Jhon 

Edwar Urrego, jefe de logística 

 

recursoshumanosnutriser107@gmail.co

m - Valentina Guzmán, jefe de recursos 

humanos. 

 

La interventoría validó la información por 

medio de llamadas y envío de correos 

electrónicos. Sin novedad a reportar para 

el mes de evaluación. 

 

OBLI-LÍNEAS TELEFÓNICAS/ 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

26 Exigir al personal la presentación del 

certificado de consulta de 

inhabilidades por la comisión de 

delitos sexuales contra menores. Ley 

1918 del 2018. 

La interventoría evidenció el cargue de los 

certificados de inhabilidades de la Policía 

Nacional con relación al cumplimiento de 

la Ley 1918 de 2018 del personal que el 

contratista reportó como novedad de 

ingreso y las actualizaciones respectivas 

(según el caso). No se evidencia a la 

fecha registro de inhabilidades por delitos 

sexuales por parte del personal 

presentado para la ejecución. 

 

Sin embargo, se reporta levantamiento de 

hallazgo al contratista por la actualización 

posterior de certificado de inhabilidades 

del mes de octubre. Del cual el contratista 

se encuentra en el tiempo de respuesta. el 

seguimiento y trazabilidad se presentará 

en el siguiente informe. Con relación al 

plan de mejora de los certificados de 

inhabilidades de personal transportador, 

no se evidenciaron actualizaciones 

posteriores durante el mes de noviembre. 
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OBLI-RECURSO HUMANO / 

CERTIFICADO DE INHABILIDADES 

35 Presentar mensualmente entre los 

primeros 5 días hábiles del mes 

siguiente a lo reportado en ejecución 

a la supervisión o interventoría, un 

informe de ejecución que dé cuenta 

del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales estipuladas en el pliego 

de condiciones y especificaciones 

técnicas (anexas al contrato) del mes 

anteriormente ejecutado y un informe 

final que dé cuenta del total de 

obligaciones ejecutadas en el tiempo 

de duración del contrato, 5 días 

hábiles posteriores a la terminación 

del contrato. La estructura del informe, 

soportes y demás aspectos a tener en 

cuenta para la presentación se le 

señalarán al contratista por parte del 

Equipo de Seguridad Alimentaria una 

vez iniciada la ejecución del contrato. 

La interventoría verificó que el contratista 

realizó el cargue oportuno del informe de 

ejecución correspondiente al periodo del 1 

al 30 de noviembre, así como los soportes 

relacionados de la operación. 

 

No aplica la presentación del informe final, 

toda vez que el contrato se encuentra en 

ejecución. 

 

OBLI-INFORMES / INFORME DE 

EJECUCIÓN 

36 Asumir el personal requerido para 

llevar a cabo todas las actividades 

desarrolladas durante la ejecución del 

contrato, cumpliendo con el perfil y la 

entrega de la dotación y los elementos 

de protección personal que le 

corresponda según el personal 

Se informa para el mes de noviembre que 

el contratista dispuso para la ejecución del 

programa de la totalidad del personal 

mínimo requerido. Con terminación 

escalonada de contratos laborales debido 

a la finalización de las actividades 

escolares del año 2025. 
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contratado y la actividad que éstos 

desempeñen, que permitan el 

desarrollo de actividades en un 

ambiente saludable, de acuerdo a lo 

contemplado en la Ley 9 de Enero 24 

de 1979 (Título III, Artículos 122 a 

124) y en la Resolución 2400 de Mayo 

22 de 1979 del Ministerio del Trabajo 

y la Seguridad Social (Título IV, 

Capitulo ll, Artículos 176 a 201) y 

conforme a las especificaciones 

técnicas anexas a este contrato. Así 

mismo el contratista deberá remitir 

relación y copia física de las actas 

recibo de dotación y elementos de 

protección personal a el Equipo de 

Seguridad Alimentaria y a la 

Supervisión o Interventoría, firmadas  

por el personal que tenía derecho a 

recibir los artículos de dotación y 

protección personal para cumplir las 

funciones en desarrollo del objeto 

contractual vigente con la entidad, 

conforme a las especificaciones 

técnicas anexas a este contrato. 

 

En cuanto a dotación no se reporta 

entrega debido a que el contratista no 

informó de personal nuevo en el mes de 

noviembre. La entrega de tercera dotación 

se tiene contemplada para el mes de 

enero de 2026. 

 

Con relación a los elementos de 

protección personal, la interventoría 

constató el cargue de dichos soportes 

para el mes de noviembre. 

 

Con relación al reporte pendiente del mes 

de octubre, se informa que se constató la 

entrega de dotación y elementos de 

protección personal al personal que el 

contratista reportó como novedad de 

ingreso. 

 

A partir del mes de octubre se había 

empezado a realizar visitas al centro de 

producción del contratista que opera la 

modalidad comida caliente transportada - 

CCT por parte del interventor gastrónomo; 

para el mes de noviembre se realizaron 

tres visitas de verificación, de las cuales 

no se generaron hallazgos.  

 

OBLI-RECURSO HUMANO / ACTAS DE 

RECIBO DE DOTACIÓN Y 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

 OBLI-ACOMPAÑAMIENTO PRÁCTICO 

GASTRONÓMICO / ACTA DE VISITA 

ACOMPAÑAMIENTO PRÁCTICO 

GASTRONÓMICO 
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37 Garantizar que todo el personal que 

tenga contacto con los alimentos 

cuente con certificado de 

manipulación de alimentos, examen 

médico que certifique que es apto 

para manipular alimentos, examen 

coprológico, examen de frotis faríngeo 

y examen de KOH de uñas; dicha 

documentación deberá tener una 

vigencia no mayor a doce (12) meses. 

El contratista deberá conservar copia 

de dichos exámenes y certificados en 

planta y en el comedor escolar solo la 

copia del certificado de manipulación 

de alimentos y del examen médico 

que certifique que es apto para 

manipular alimentos. 

La interventoría, en revisión documental, 

constató que todo el personal contratado 

para la ejecución por parte del operador 

Nutriser cuenta con certificados de 

manipulación y exámenes de aptitud 

laboral, los cuales se encuentran vigentes 

a la fecha. El personal es apto para la 

manipulación de alimentos. 

 

Durante este periodo el contratista 

conservó copia del certificado de 

manipulación de alimentos y del examen 

médico de aptitud laboral (sin 

restricciones para manipular alimentos) 

en establecimientos educativos y bodegas 

asignadas para la ejecución. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL 

/ CERTIFICADO DE MANIPULACIÓN 

DE ALIMENTOS 

38 Hacer entrega en el momento de la 

contratación a cada empleado, de la 

copia del contrato laboral; a los 5 días 

hábiles posteriores a la afiliación los 

certificados de afiliación a Seguridad 

Social; un (1) mes posterior a la 

afiliación los certificados de pago de 

aportes a la Seguridad Social y 

Parafiscales y de acuerdo a la 

periodicidad del pago (quincenal o 

mensual según el caso) copia de 

colillas o comprobantes de pago con 

soportes de transferencia en caso de 

realizarse de manera electrónica; para 

pagos por otros medios la colilla o 

comprobante deberá indicar el medio 

Para el mes de noviembre no se evidencia 

ingreso nuevo de personal, por lo tanto no 

se reporta revisión de contratos laborales 

y/o copias de constancia de entrega, ni de 

certificados de afiliación. De la revisión 

realizada previamente se informa que el 

operador PAE contrató a la totalidad del 

personal por medio de contratos por obra 

/labor. Se observa el cargue de soportes 

como colillas de pago de nómina y 

liquidación, transferencias bancarias y 

pago de aportes a la seguridad social del 

periodo. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / REPORTE 

DE ENTREGA DE CONTRATOS Y 
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de pago utilizado y estar debidamente 

firmada, lo cual será verificado por 

parte de la Interventoría o 

Supervisión. 

CONTRATOS FIRMADOS / PLANILLA 

PAGO DE SGSSI / COLILLAS DE 

PAGO / SOPORTES DE 

TRANSFERENCIA PAGOS 

39 Establecer e implementar acorde al 

Decreto 1072 de 2015, la Resolución  

0312 de 2019 y la circular 

20196000014 de 2019 un programa 

de Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud en el Trabajo al momento de 

la ejecución del contrato. El contratista 

debe conservar estos programas en 

los EE y plantas del contratista. 

El contratista implementa en sus procesos 

el Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Lo anterior se 

evidencia por medio de soportes como: 

Reporte al Ministerio de trabajo con la 

autoevaluación de estándares con fecha 

del 17/3/2025 con una calificación del 

100%.  

 

Así como por medio de acciones como: 

Realización mensual de reunión del 

Copasst; reunión del COCOLA para 

capacitación en Resolución 3461 de 2025; 

y realización de simulacro de 

emergencias. De igual forma se evidencia 

reporte de accidentalidad laboral y 

acciones con relación a la implementación 

del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

 

Con relación a los exámenes de aptitud 

laboral el contratista cuenta con los 

soportes relacionados y los carga en el 

sistema de información del ESAN, bajo la 

obli recurso humano/ certificado de aptitud 

laboral, de acuerdo con la tipología 

compartida al inicio del contrato. De igual 

forma, con soportes de adiestramiento del 

cargo, que hacen parte del cumplimiento 

del plan de capacitación continua. Con 

relación a la entrega de dotación, toda vez 

que el contratista no reportó ingreso de 
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personal en el mes de noviembre, no se 

realizó verificación de soportes. La tercera 

entrega de dotación se tiene programada 

para el mes de enero de 2026 y se dará 

reporte en el informe correspondiente. En 

cuanto a la entrega de elementos de 

protección personal (EPP) se informa que 

se verificó el cargue de los soportes 

relacionados, según matriz de EPP y 

cargo del personal. 

Las visitas realizadas durante el mes de 

noviembre permitieron evidenciar que el 

contratista contó con el documento de 

SGSST y la ruta a seguir en caso de 

accidente laboral en los Establecimientos 

Educativos y plantas del contratista. 

OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO / AUTOEVALUACIÓN DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

53 El contratista deberá presentar de 

manera mensual, el reporte de abono 

o pagos de todos los proveedores 

relacionados para la ejecución del 

contrato. Adicional deberá presentar 

para la liquidación del contrato, la paz 

y salvo de todos los proveedores 

igualmente relacionados para la 

ejecución del contrato. 

La interventoría evidenció para el mes de 

noviembre el cargue en el sistema de 

información del ESAN, de soportes de las 

transferencias por concepto de abonos 

realizados por el contratista a los 

proveedores relacionados en la base de 

datos. 

 

No aplica para el periodo la presentación 

de paz y salvos, toda vez que el contrato 

se encuentra en ejecución. 

 

OBLI-PROVEEDORES / REPORTE 

MENSUAL DE PAGO PROVEEDORES / 
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BASE DE DATOS DE PROVEEDORES 

SELECCIONADOS 

56 El contratista deberá cargar al sistema 

de información designado por el 

equipo de Seguridad alimentaria y 

nutricional, las fuentes de verificación 

o soportes de ejecución digitalizados 

y electrónicos generados en la 

ejecución del contrato para dar 

cumplimiento al objeto contractual, de 

igual forma la documentación física 

que sea generada deberá custodiarse 

cumpliendo con los lineamientos 

establecidos por el archivo general de 

nación, la dirección de gestión 

documental y el equipo de seguridad 

alimentaria y nutricional del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín. Una vez 

perfeccionado el contrato e iniciado el 

equipo de seguridad alimentaria 

realizará entrega de los lineamientos 

para los procesos de calidad, 

organización, carga de documentos, 

administración y custodia de la 

documentación. 

La interventoría desde el componente 

administrativo, para el contratista Nutriser 

Colombia S.A.S. evidenció el cargue de 

soportes de la ejecución relacionados con 

el componente. En los casos en los que 

se identificó  inconsistencias o falencias 

en la información se solicitó al contratista 

la respectiva corrección 

 

Importante mencionar que el contratista 

cuenta con los lineamientos relacionados 

para el cargue de la información en el 

sistema de información del ESAN, por 

medio de la tipología documental 

compartida. Así como con los 

lineamientos para el archivo y custodia de 

la documentación física. Por parte de la 

interventoría, el contratista recibió el 25 de 

noviembre visita de gestión documental 

para la verificación de avances en el 

archivo físico. 

Desde el área financiera, se verificó que el 

contratista realizó el cargue de todos los 

documentos digitalizados que sirven de 

soportes para demostrar la ejecución de 

los recursos asignados al contrato. Sin 

embargo, le fue enviado un requerimiento 

por presunto incumplimiento al contratista 

originado por la calidad de algunos 

documentos de certificados de rectores 

correspondientes a la ejecución de 

septiembre. Al cual el contratista dio 
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respuesta y presentó plan de mejora y 

cual fue de recibo por la interventoría. 

Desde el componente técnico para el mes 

de noviembre, el contratista ingresó en el 

sistema de información indicado por el 

Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, los documentos soporte del 

cumplimiento de las obligaciones del 

periodo bajo los criterios de calidad y de 

gestión documental. La Interventoría, a 

través de la verificación documental del 

área técnica, realizó devoluciones y 

solicitudes de ajustes frente a los soportes 

presentados, novedades socializadas por 

medio del correo oficial destinado para tal 

fin y el sistema de información. Los 

soportes presentados por el contratista 

que dan cuenta del cumplimiento del 

contrato y revisados por la interventoría se 

encuentran en el sistema de información 

del ESAN. 

57 Tener el personal mínimo requerido 

debidamente contratado para iniciar la 

ejecución del contrato, dando cabal 

cumplimiento a la normatividad 

vigente y de acuerdo con la modalidad 

de contratación convenida con el 

personal. 

Con relación a la contratación del 

personal, la interventoría evidenció que 

todo el personal cuenta con contrato por 

obra o labor a la fecha. Se informa de la 

terminación escalonada de contratos 

laborales debido a la finalización de 

actividades escolares del 2025. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE 

DATOS / REPORTE DE ENTREGA DE 

CONTRATOS Y CONTRATOS 

FIRMADOS 
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58 Realizar la correspondiente afiliación 

al Sistema General de Seguridad 

Social Integral (SGSSI) para el caso 

de las vinculaciones laborales, y para 

las contrataciones de orden civil, velar 

por la afiliación y aportes que se 

realicen al SGSSI. En ambos casos y 

de conformidad con el ordenamiento 

jurídico colombiano, el contratista 

deberá afiliar al personal contratado a 

la Aseguradora de Riesgos Laborales 

(ARL). 

La interventoría evidenció para el 

personal que el contratista reportó como 

novedad de ingreso para el mes de 

noviembre, que cuenta con los soportes 

de las afiliaciones del personal al SGSSI, 

de acuerdo con el tipo de contrato, que 

para el caso es por obra o labor. De igual 

forma se constató el pago de aportes a la 

seguridad social del periodo del informe 

de acuerdo con las novedades 

reportadas. 

 

Se encuentra en hallazgo al contratista 

por falta de presentación de un soporte de 

certificado de afiliación de personal 

transportador tercerizado. Del cual el 

contratista se encuentra en los tiempos 

para dar respuesta. El seguimiento y 

trazabilidad se presentará en el informe 

correspondiente. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / PLANILLA 

PAGO DE SGSSI 

59 Conservar en los archivos de planta 

copia del contrato laboral, los 

certificados de afiliación a Seguridad 

Social, los certificados de pago de 

aportes a la Seguridad Social y 

Parafiscales, y de acuerdo con la 

periodicidad del pago (quincenal o  

mensual según el caso) copia de 

colillas o comprobantes de pago con 

soportes de transferencia en caso de 

realizarse de manera electrónica; para 

pagos por otros medios la colilla o 

comprobante deberá indicar el medio 

de pago utilizado y estar debidamente 

La interventoría en su ejercicio de 

verificación, bien sea a partir de la revisión 

documental en el sistema de información 

del ESAN o por observación directa en 

sus instalaciones que el contratista 

conserva los archivos físicos relacionados 

con la contratación del personal. En visita 

administrativa No.4, llevada a cabo el 21 

de noviembre en las instalaciones del 

contratista, se pudo constatar que el 

contratista dispone de la información del 

personal. 
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firmada, lo cual será verificado por 

parte de la Interventoría o 

Supervisión. 

OBLI-RECURSO HUMANO / REPORTE 

DE ENTREGA DE CONTRATOS Y 

CONTRATOS FIRMADOS / PLANILLA 

PAGO DE SGSSI / COLILLAS DE 

PAGO / SOPORTES DE 

TRANSFERENCIA PAGOS 

60 Cumplir con el pago de salarios u 

honorarios y prestaciones debidas, de 

acuerdo con la periodicidad convenida 

y adicionalmente con el 

reconocimiento de horas extras, 

dominicales y festivos, según el caso, 

de acuerdo con el tipo de contrato y la 

normatividad colombiana vigente. 

Respecto personal vinculado 

mediante contrato laboral: 

Para el mes de noviembre la interventoría 

constató, el cargue de soportes como 

colillas de pago de nómina y 

liquidaciones, pago de aportes a la 

seguridad social y soportes de 

transferencias bancarias, según las 

novedades reportadas por el contratista 

en el mes. Lo anterior con base en la  

novedad de terminación escalonada de 

contratos laborales por finalización de 

actividades escolares del 2025. 

Quedando pendiente la presentación  de 

soportes de liquidación de personal 

administrativo, gastrónomo, supervisor y 

personal en estabilidad reforzada. El 

seguimiento y trazabilidad se presentará 

en el  informe correspondiente una vez se 

verifiquen los soportes. 

OBLI-RECURSO HUMANO / COLILLAS 

DE PAGO / SOPORTES DE 

TRANSFERENCIA PAGOS 

61 Tener a disposición de la 

administración Distrital o a quien ésta 

delegue, la documentación exigida en 

las especificaciones técnicas 

debidamente diligenciada, de todo el 

personal contratado para la ejecución 

del PAE, adicionalmente y de manera 

oportuna, en plazo máximo de 10 días 

La interventoría evidenció el cargue de 

soportes relacionados con la contratación 

del personal en el sistema de información 

del ESAN.  

 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE 

DATOS / HOJA DE VIDA / ENTREGA 

DE DOTACIÓN / CERTIFICADO 
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hábiles escolares contados a partir de 

la fecha de inicio del contrato, esta 

información deberá ser remitida a el 

Equipo de Seguridad Alimentaria o en 

su defecto al ente interventor 

contratado, para su verificación. 

JURAMENTADO / ACTAS DE RECIBO 

DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN / REPORTE DE 

ENTREGA DE CONTRATOS Y 

CONTRATOS FIRMADOS / SOPORTES 

/ COLILLAS DE PAGO DE 

TRANSFERENCIA PAGOS 

62 Cumplir de manera rigurosa y 

permanente, con la cantidad de 

personal mínimo requerido en el 

pliego de condiciones. En caso de 

retiros de personal, el contratista 

deberá garantizar en un tiempo 

máximo de 5 días hábiles el 

reemplazo del cargo, con 

cumplimiento de las mismas 

características del anterior; enviando 

a el equipo de seguridad Alimentaria, 

Supervisión y/o Interventoría, como 

anexo al informe mensual la base de 

datos en Excel donde se detalle 

claramente las fechas de las 

novedades del personal que se  retiró 

e ingresó, junto con el motivo del retiro 

(renuncia, despido, abandono del 

puesto de trabajo, entre otros), El 

contratista deberá conservar copia de 

las hojas de vida, certificados de 

estudio y laborales, conforme a los 

requisitos mínimos exigidos en el 

pliego de condiciones. 

Posterior a la revisión de soportes como: 

bases de datos, hojas de vida, contratos 

laborales, pago de nómina y pago de 

aportes a la seguridad social, la 

interventoría constató que el contratista 

dispuso del personal mínimo requerido 

para la ejecución del contrato. Se informa 

de la terminación escalonada de contratos 

por finalización de actividades escolares 

del 2025. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE 

DATOS / COLILLAS DE PAGO/ 

CONTRATOS LABORALES 
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63 Garantizar el cumplimiento que los 

conductores asignados a los 

vehículos cumplan con los requisitos 

exigidos por las normas colombianas 

para tal actividad, así como las 

afiliaciones al SGSSI según el tipo de 

contratación, lo cual deberá ser 

verificado de manera permanente por 

parte del contratista y los auxiliares de 

ruta. 

En cuanto a la información del mes de 

octubre del personal transportador, se 

informa que el contratista cumplió con la 

presentación de la totalidad de soportes 

relacionados con el pago de aportes a la 

seguridad social, de acuerdo con la 

modalidad de contratación. La 

información de noviembre se encuentra 

en revisión y se dará reporte en el 

siguiente informe. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

DOCUMENTACIÓN 

TRANSPORTADORES Y AUXILIARES 

DE RUTA 

64 El contratista debe cumplir las 

disposiciones contempladas en el 

Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 

0312 de 2019 y las demás 

disposiciones vigentes en materia de 

Seguridad Social y Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Esta obligación será 

verificada por los supervisores o 

interventores según aplique, con los 

siguientes documentos:                                                                                           

● La Autoevaluación del SGSST o 

autoevaluaciones del año en curso. 

Conforme a los resultados de la  

autoevaluación que aporte el 

contratista, éste asume unas 

obligaciones que están expresas en el 

artículo 28 Resolución 0312 de 2019, 

las cuales serán verificadas por el 

supervisor según sea el caso. 

● Plan de Trabajo del SG-SST acorde 

a la autoevaluación o 

autoevaluaciones del año en curso. 

Como se mencionó en la obligación 39, la 

interventoría evidenció el cargue de 

soportes de las diferentes actividades 

desarrolladas por el contratista para la 

implementación del Sistema de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 

En cuanto a la entrega de dotación, dado 

que no se presentó novedad de ingreso 

de personal no se reporta verificación de 

entrega de la misma. En cuanto a los 

elementos de protección personal, los 

soportes se constataron según matriz de 

EPP y cargo del personal. Los cuales el 

contratista carga en el sistema de 

información bajo la tipología informada al 

inicio del contrato (Obli Recurso 

Humano/Actas de Recibo de Dotación). 

 

OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO / SOPORTES 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE 
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● En los contratos donde el contratista 

deba dotar de elementos de 

protección personal, el supervisor 

debe constatar en campo dicha 

obligación, y solicitar al contratista 

formato de entrega de los elementos  

de protección personal que lleve la 

firma de los trabajadores que están 

prestando sus servicios en el Distrito 

Especial de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín, dejando 

todas las evidencias en el informe 

parcial de supervisión, y debe ser 

revisada en cada pago. 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO  

 

OBLI-RECURSO HUMANO / ACTAS DE 

RECIBO DE DOTACIÓN Y 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

65 Atender lo dispuesto en el Decreto 

1860 de 2021 Artículo 2.2.1.2.4.2.16. 

Fomento a la ejecución de contratos 

estatales por parte de población en 

pobreza extrema, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación y 

sujetos de especial protección 

constitucional, para lo cual se 

establece que, El CONTRATISTA 

destinará al cumplimiento del objeto 

contractual en un porcentaje no 

inferior al cinco por ciento (5%) de los 

bienes o servicios requeridos para la 

ejecución del contrato, la provisión de 

bienes o servicios por parte de 

población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, 

personas en proceso de reintegración 

o reincorporación y sujetos de 

especial protección constitucional, 

garantizando las condiciones de 

La interventoría constató que el 

contratista dio cumplimiento con el 5% 

estipulado en el Decreto 1860 de 2021 

con soportes del personal en condición de 

pobreza extrema, con calificación del 

SISBEN de A1 a A5. 

 

 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / DECRETO 

1860 DE 2021 
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calidad y sin perjuicio de los Acuerdos 

Comerciales vigentes. 

66 Realizar la contratación de aprendices 

en cumplimiento de la Ley 789 de 

2002 y la normativa aplicable, 

garantizando el cumplimiento de los 

requisitos establecidos por el SENA, 

la selección de perfiles acordes a las 

necesidades de la operación del 

Programa de Alimentación Escolar 

(PAE) acorde a los lineamientos 

técnicos, el pago de los aportes 

correspondientes a la seguridad  

social, respetando los montos o 

descuentos del rubro destinado a esta 

contratación en la propuesta 

económica como un presupuesto 

específico y aparte, así como la 

presentación de los soportes 

necesarios para su aprobación por 

parte de la interventoría, quien 

verificará la correcta ejecución y  

destinación de los recursos asignados 

para este propósito. 

Con relación al seguimiento del 

cumplimiento de la Ley 789 de 2002, la 

interventoría llevó a cabo la revisión de la 

documentación relacionada. Se informa 

del cálculo y aplicación del 

reconocimiento para los meses de octubre 

y noviembre, teniendo presente que se 

continua con lo estipulado en la 

Resolución SENA No. 007500 de 

12/9/2024, hasta 15 aprendices 

reportados por el contratista, 

reconociendo el valor de sostenimiento 

mensual, incapacidades (según 

normatividad) y pago de seguridad social, 

según la etapa (lectiva / productiva), así 

como la aplicación de descuentos por 

deducciones del empleador a los 

aprendices (según sea el caso). Se detalla 

a continuación cómo se procedió a 

realizar el cálculo para cada mes.  

 

Valor a reconocer Octubre 

 

1. Este valor se presenta en este informe, 

dado que como se mencionó en el 

informe anterior, el contratista subsanó 

la información posterior a la entrega del 

ISCE del mes de octubre. 

2. Se hace reconocimiento por 18 

aprendices, de los cuales 12 en etapa 

lectiva y 6 en etapa productiva. Tres de 

ellos finalizaron la etapa productiva el 2 

de octubre de 2025, dos de ellos 
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permanecieron más tiempo en la 

empresa debido a los permisos 

solicitados durante dicha etapa.  Al 

tercer aprendiz de los tres 

mencionados anteriormente se le hizo 

reconocimiento por dos días de 

octubre, debido a que terminó la etapa 

productiva. 

3. Ingreso de tres aprendices en etapa 

lectiva. 

4. Se incluye el reconocimiento de 

liquidación de tres aprendices en etapa 

productiva. 

5. Adicionalmente se informa que se 

aplica descuento por  $317.170 por los 

siguientes conceptos: (i) Por valor no 

descontado en la primera quincena de 

septiembre, del valor deducido por el 

contratista a 5 aprendices en etapa 

productiva por valor de $142.350. (ii) 

Descuento por valor pagado de más 

correspondiente al apoyo de 

sostenimiento de un aprendiz en etapa 

productiva en la quincena 2 por valor 

de $4.000. Y, (iii) Por valor no 

descontado en la segunda quincena de 

septiembre, del valor deducido por el 

contratista a 6 aprendices en etapa 

productiva por valor de $170.820. El 

valor a descontar se presenta en los 

cuadros financieros de este informe, 

así como en la matriz y acta de 

descuento respectiva. 

 

Valor a reconocer Noviembre 

 

1. Se hace el reconocimiento por 15 

aprendices: 12 en etapa lectiva y 3 en 
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etapa productiva.  

2. Se hace el reconocimiento de acuerdo 

a la etapa (lectiva o productiva9 de 

cada aprendiz (según reporte de 

novedades del contratista). 

 

Los valores a reconocer y descontar por el 

Fondo Sena para los meses de octubre y 

noviembre se detallan en los cuadros 

financieros de este informe, así como en 

las matrices y actas respectivas. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

DOCUMENTOS DEL PERSONAL / 

PLANILLA PAGO DE SGSSI 

 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

Tabla N° 4. Seguimiento a obligaciones financieras del 01 al 30 de noviembre de 2025 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

20 Asumir el valor del combustible gas 

utilizado para el funcionamiento de los 

equipos y en caso tal de que se cuente 

con red de gas, el Contratista deberá 

realizar el pago de los meses 

correspondientes a la ejecución del 

PAE, solicitando al rector o coordinador 

del establecimiento la factura mensual. 

De estos soportes, se enviará copia en 

medio magnético a la Interventoría o 

Supervisión, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas. 

De acuerdo con las modalidades de las 

raciones entregadas por el contratista, 

(comida caliente transportada (CCT), 

ración industrializada (RI), y ración 

industrializada vaso de leche (RIVL), esta 

obligación no le aplica. 
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22 Reportar al equipo de seguridad 

Alimentaria, el despacho efectuado a 

cada uno de los EE atendidos, en el 

tiempo definido por ella, reportando el 

período inmediatamente anterior al 

corte del envío de información, el cual 

deberá coincidir con lo solicitado por el 

equipo de seguridad Alimentaria, con 

todas las novedades que hayan sido 

requeridas. El formato establecido para 

este reporte será establecido por esta 

misma Unidad para el control 

respectivo, el cual será socializado al 

inicio del contrato. 

Para periodo de ejecución del mes de 

noviembre, la interventoría verificó a 

través de las remisiones de entrega de 

alimentos, certificaciones y los pedidos 

en los formatos definidos por el Sistema 

de Información del ESAN, las novedades 

o cambios ocurridos durante el periodo 

de ejecución.  

De igual manera, verificó que el 

contratista reportó al Equipo de 

Seguridad Alimentaria, el despacho 

efectuado a cada uno de los 

establecimientos educativos atendidos 

en el tiempo definido por la Supervisión 

del Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 

24 Consignar en el sistema de pedidos 

diariamente en el transcurso de la 

mañana, el consolidado de todos los 

despachos relacionados en las 

remisiones de entrega del día 

inmediatamente anterior. 

Para el mes de noviembre de 2025, la 

interventoría verificó que el contratista 

consignó el consolidado de todos los 

despachos realizados diariamente en las 

remisiones de entrega del día 

inmediatamente anterior. 

 

Esta verificación se realizó con la matriz 

de pedidos reportada por la coordinación 

del PAE y las remisiones de entrega en 

cada uno de los Establecimientos 

Educativos y en cada una de las 

modalidades asignadas al Contratista. 

25 Exigir al personal procesador de 

alimentos llevar registro diario (Kardex) 

de ingreso y salida de alimentos 

basados en las cantidades entregadas 

para la semana y las necesidades de 

despacho diarias para el 

De acuerdo con las modalidades de las 

raciones entregadas por el contratista, 

comida caliente transportada (CCT), 

ración industrializada (RI), y ración 

industrializada vaso de leche (RIVL) esta 

obligación no le aplica. 
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procesamiento de las preparaciones 

estipuladas en el menú, conforme al 

anexo especificaciones técnicas y 

anexo A. El contratista deberá anexar 

copia en medio magnético del Kardex 

de cada establecimiento educativo 

junto con el informe de ejecución del 

contrato. 

 

 

 

 

 

 

27 Diligenciar y entregar a la Interventoría 

o Supervisión, los formatos 

establecidos por el MEN (Rutas, 

periodicidad y días de entrega de 

víveres, formato entrega víveres, 

registro y control diario de asistencia) 

ver página web 

https://www.mineducacion.gov.co/port

al/micrositios-preescolar-basica-y-

media/Programade-Alimentacion-

Escolar-PAE-/Documentos-y-

Formatos/369472: Formato. Adicional 

los requeridos por el Equipo de 

Seguridad Alimentaria en los tiempos 

establecidos en las especificaciones 

técnicas del presente contrato. 

Para el mes de noviembre, el área 

financiera de la interventoría  verificó el 

ingreso del formato de rutas, periodicidad 

y días de entrega de víveres y, formato el 

registro de control diario de asistencia, 

establecido por el MEN al igual que los 

requeridos por el Equipo de Seguridad 

Alimentaria en los tiempos definidos por 

ésta. 

Dado que el contratista no atiende la 

modalidad de ración preparada en sitio 

(am/pm y complemento tipo almuerzo), el 

formato de Kardex no le aplica. 

OBLI-FORMATOS DEL MEN / RUTAS, 

PERIODICIDAD Y DÍAS DE ENTREGA 

DE VÍVERES / REGISTRO CONTROL 

DIARIO DE ASISTENCIA / 

REMISIONES DE COMPLEMENTOS 

PAE 

52 Entregar los soportes financieros que 

demuestren la correcta ejecución del 

recurso, acorde a los valores ración 

ofertados, el pago gas, pago de 

mantenimientos correctivos, pagos a 

personal, entre otros con el fin de 

certificar la facturación. Las remisiones 

La interventoría, en revisión documental, 

verificó el cargue de soportes por parte 

del contratista, como: remisiones de 

complementos PAE, las cuales se 

verificaron con la matriz de pedidos de 

acuerdo a las modalidades atendidas por 

el contratista, el 100% de éstas son 
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de entrega a I.E deberán ser remitidas 

de forma digital, acorde a los 

lineamientos emitidos por el equipo de 

Seguridad Alimentaria. 

ingresadas al Sistema de Información del 

ESAN, Certificado de rectores, 

certificados de registro y control diario de 

asistencia, certificados de cobertura y 

demás documentos que soportan la 

correcta ejecución de los recursos. 

Igualmente, se constató el cargue de 

soportes de pago de nómina y 

transferencias bancarias a 30 de 

noviembre de 2025. 

En cuanto a los reconocimientos por 

mantenimientos correctivos, la 

interventoría certificó  para el mes de 

noviembre, $9.825.206, así: $8.130.216 

correspondientes al mes de octubre y 

$1.694.990 correspondientes al mes de 

noviembre. 

 

OBLI-SOPORTES FINANCIEROS / 

CERTIFICADO DE COBERTURA / 

CERTIFICADO DE RECTORES /  

SOPORTE DE RECONOCIMIENTOS / 

REPORTE DE NOTIFICACIONES / 

DESCUENTOS / SOPORTES 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO/MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 

 

 

OBLIGACIONES JURÍDICAS 

 

Tabla N° 5. Seguimiento a obligaciones jurídicas del 01 al 30 de noviembre de 2025 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

43 Contar con todas las licencias, 

permisos y autorizaciones 

respectivas de acuerdo con la 

normatividad colombiana para el 

desarrollo del presente objeto 

contractual. 

El contratista cuenta con las licencias, 

permisos y autorizaciones que requiere de 

acuerdo con la normatividad colombiana 

para el desarrollo del presente contrato. 

44 Mantener indemne al Distrito 

Especial de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín – Secretaría 

de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos, de cualquier 

reclamación proveniente de terceros 

que tenga como causa las 

actuaciones de éste antes, durante y 

posterior a la ejecución del contrato, 

de conformidad con el Decreto 1082 

del 2015 y normas que lo 

complementen o sustituyan 

No se han presentado reclamaciones que 

pongan en riesgo o afecten la indemnidad 

y el buen nombre de la entidad 

contratante. 

67 El contratista y/o sus proveedores 

deberán contar con todas las 

licencias, pólizas, permisos y 

autorizaciones públicas y privadas 

respectivas, de acuerdo con la 

normativa colombiana para el 

desarrollo del presente objeto 

contractual. 

El contratista y sus proveedores cuentan 

con las licencias, permisos y 

autorizaciones que requiere de acuerdo 

con la normatividad colombiana para el 

desarrollo del presente contrato. 

 

OBLI-PÓLIZAS / PÓLIZA 

68 El Contratista sólo podrá 

subcontratar los servicios que se 

establezcan con dicha posibilidad en 

las especificaciones técnicas, previa 

autorización de la entidad 

contratante a través de la 

Durante el mes de noviembre el contratista 

no realizó subcontratación 
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supervisión; para tal efecto, el 

contratista deberá garantizar que 

tanto el subcontratista como las 

actividades subcontratadas cumplan 

con los requisitos técnicos exigidos 

para una correcta ejecución del 

objeto contractual. Los servicios 

subcontratados deberán tener 

pólizas de cumplimiento. Lo anterior 

no limita o restringe a la entidad 

estatal en ejercer el control y 

vigilancia de la ejecución del 

contrato principal, conforme a lo 

estipulado en el artículo 14 de la Ley 

80 de 1993 y el artículo 83 de la Ley 

1474 de 2011. En este sentido, el 

contratista conserva frente a la 

entidad pública la responsabilidad 

por la debida ejecución del contrato. 

 

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO 020 DE 2020 - PLÁSTICO DE UN SOLO USO 

 

Con respecto al uso del plástico en la entrega de los complementos de ración 

industrializada, ración industrializada vaso de leche y Comida Caliente Transportada, el 

contratista refiere que los proveedores entregan alimentos que presentan empaques de los 

siguientes componentes: Polipropileno biorientado transparente, Poliéster transparente, 

poliéster metalizado, polietileno de baja densidad transparente, los cuales se ajustan a la 

normatividad vigente. 

ACUERDO 016 

Con relación al cumplimiento del acuerdo 016, "Por medio del cual se establecen los 

lineamientos de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable del 

Distrito de Medellín y su conglomerado y se dictan otras disposiciones”, el contratista 

presentó para noviembre, en cuanto al eje de responsabilidad social el cargue de  soportes 

de condiciones como pobreza extrema, mujer cabeza de hogar, población afrocolombiana, 

población campesina, víctimas del conflicto armado y víctimas violencia de género y 

población LGTBIQ+. 
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LEY 2042 DE 2020 

La interventoría constató el cumplimiento de la ley 2042 de 2020, al evidenciar soportes por 

los que el contratista garantiza que el 20% del personal procesador y distribuidor es padre 

de familia o acudiente de algún beneficiarios del programa de alimentación escolar. 

 

COMPONENTE AMBIENTAL 

 

Con relación al componente ambiental, se evidenció que el contratista dispuso de vehículos 

amigables con el medio ambiente durante la ejecución. Así como, de acuerdo con lo 

señalado en la obligación 17 y 51 de este informe, se encuentra en el desarrollo de acciones 

de implementación del plan de saneamiento básico y de la implementación de la estrategia 

de reducción de plásticos, respectivamente. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 

Tabla N° 6. Seguimiento a obligaciones del contratante del 01 al 30 de noviembre de 

2025 de 2025 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

1 Cancelar al Contratista el valor 

del contrato, de acuerdo con la 

forma de pago establecida. 

La Secretaría de Inclusión Social y Familia del 

Distrito Especial de Medellín realizó el pago por 

la ejecución de octubre. 

2 Asignar Supervisor para vigilar 

el desarrollo y ejecución del 

contrato. 

La Secretaría de Inclusión Social y Familia del 

Distrito Especial de Medellín, de conformidad 

con los lineamientos definidos en el Manual de 

Contratación y en el Plan de Supervisión e 

Interventoría, asignó como supervisor de la 

vigilancia de la ejecución del presente contrato 

a Claudia María Ramírez Orrego y Cesar 

Augusto Trujillo Morales. 

3 Suministrar la información que 

requiera EL CONTRATISTA en 

ocasión a la ejecución del 

contrato. 

La interventoría mediante las jornadas de 

socialización del plan de interventoría 

realizadas al contratista suministró la 

información requerida para el correcto 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

desarrollo del contrato. 

 

La interventoría en junio dispuso de canales de 

comunicación como: el link de autorizaciones, 

correos electrónicos y números de contacto del 

personal interventor, con la finalidad de 

suministrar la información requerida por parte 

del contratista. 

4 Apoyo y acompañamiento 

durante la ejecución del 

contrato. 

La interventoría ha realizado el seguimiento y 

acompañamiento al contrato a través de: 

1. Visitas a los espacios de intervención 

(bodegas y EE) 

2. Verificación documental de los soportes 

entregados 

3. Reuniones periódicas 

5 Cumplir con las obligaciones en 

torno al programa acorde a lo 

establecido en el Decreto 1852 

del 16 de septiembre del 2015 

y la Resolución 335 de 2021. 

Las especificaciones técnicas del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE) junto con sus 

anexos y pliego de condiciones, fueron 

elaborados bajo la reglamentación solicitada en 

el Decreto 1852 del 2015 del Ministerio de 

Educación Nacional y la Resolución 335 del 

2021 de la UApA, por lo tanto, el Distrito de 

Medellín a través del Equipo de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional - ESAN, da 

cumplimiento a lo solicitado. 

6 Socializar con los contratistas 

para el inicio de los contratos, 

la estructura y funcionamiento 

del Programa de Alimentación 

Escolar en el Distrito Especial 

de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín. 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - ESAN, mediante las jornadas de 

inducción realizadas al contratista el día 20 y 21 

de marzo, socializo la estructura y el 

funcionamiento del Programa de Alimentación 

Escolar (PAE), al igual que los lineamientos y 

metodología establecida desde la supervisión 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

para hacer seguimiento al contrato. 

7 Velar por el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos para 

la ejecución del Programa. 

La interventoría veló porque el contratista diera 

cumplimiento a los lineamientos establecidos 

para la ejecución del contrato durante el mes 

de noviembre. 

8 Fomentar el cumplimiento de 

los criterios de focalización 

para el programa. 

La entidad contratante por medio de la 

Coordinación del PAE y a través de las 

especificaciones técnicas establecidas en la 

etapa precontractual impartió los criterios de 

focalización definidos por la Unidad 

Administrativa Especial de Alimentación 

Escolar. Es así como las modalidades de 

atención descritas en el documento fueron 

aplicadas de acuerdo con los lineamientos del 

Gobierno Nacional y/o Distrito Especial de 

Medellín con respecto a la implementación del 

Modelo educativo en los EE oficiales de la 

ciudad y de la Resolución 335 del 2021 de la 

UapA. 

9 Coordinar con el Contratista la 

ejecución del programa a 

través del contrato suscrito 

para tal fin. 

La interventoría coordinó con el contratista 

mediante la reunión de socialización del plan de 

interventoría, al igual que los lineamientos y 

metodología establecida para hacer 

seguimiento al contrato 

10 Brindar apoyo y 

acompañamiento durante la 

ejecución del contrato, tanto al 

contratista como a los EE. 

La interventoría apoyó y acompañó al 

contratista en la ejecución del contrato durante 

el mes de octubre, además mediante la reunión 

de socialización del plan de interventoría, al 

igual que los lineamientos y metodología 

establecida para hacer seguimiento al contrato  

11 Brindar información al El Equipo de Seguridad Alimentaria y 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

contratista con respecto a los 

lineamientos emitidos por el 

área de comunicaciones de la 

para el diseño e 

implementación de logo y 

slogan vigente Distrito Especial 

de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín, en 

uniformes, dotación, formatos, 

papelería utilizada para la 

ejecución del contrato, carné 

del personal y en piezas 

publicitarias para la 

identificación de los furgones 

que transportan los alimentos. 

Nutricional - ESAN, mediante correo 

electrónico, brindó la información al contratista 

con respecto a los lineamientos emitidos por el 

área de comunicaciones, lo relacionado con el 

diseño e implementación de logo y slogan 

vigente, en uniformes, dotación, formatos, 

papelería utilizada para la ejecución del 

contrato, carné del personal y en piezas 

publicitarias para la identificación de los 

furgones que transportan los alimentos. 

12 Designar la interventoría o 

supervisión al contrato suscrito 

para la ejecución del programa. 

La Secretaría de Inclusión Social y Familia del 

Distrito Especial de Medellín, de conformidad 

con los lineamientos definidos en el Manual de 

Contratación y en el Plan de Supervisión e 

Interventoría, el 31 de marzo asignó como 

supervisor de la vigilancia de la ejecución del 

presente contrato a Claudia María Ramírez 

Orrego y Adriana Lucía londoño Grajales.   A 

partir del 01 de abril asume la interventoría 

integral del contrato 4600104456 de 2025, el 

Consorcio PAE Bienestar Escolar 2025. 

13 Coordinar con la interventoría o 

supervisión las acciones 

requeridas para garantizar la 

adecuada ejecución del 

contrato. 

la entidad contratante a través del Equipo de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional - ESAN, la 

supervisión del contrato y la interventoría 

coordinó y llevó a cabo las acciones requeridas 

para socializar la estructura y el funcionamiento 

del Programa de Alimentación Escolar (PAE), 

al igual que los lineamientos y metodología 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

establecida desde el equipo de apoyo a la 

supervisión para hacer seguimiento al contrato 

y así garantizar la adecuada ejecución. 

14 Coordinar con las 

dependencias distritales, las 

actividades requeridas para el 

adecuado desarrollo del 

Programa. 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - ESAN de La Secretaría de 

Inclusión Social y Familia del Distrito Especial 

de Medellín, coordinó con las Dependencias 

Distritales correspondientes, las actividades 

requeridas para el adecuado desarrollo del 

Programa. 

15 Liderar la conformación y 

dinamización del Comité 

territorial de planeación y 

seguimiento al Programa de 

Alimentación Escolar, con el fin 

de gestionar acciones que 

propendan por la atención 

integral de este grupo 

poblacional. 

La Administración Distrital por medio de la 

coordinación del PAE lideró la conformación del 

Comité Distrital del Programa de Alimentación 

Escolar, junto con la Secretaría de Educación 

para el análisis de la cobertura escolar. Para 

este período, se realizaron las actividades de 

seguimiento por parte de la interventoría en 

torno a la ejecución del contrato. 

16 Brindar orientación, 

capacitación y 

acompañamiento a los 

integrantes del Comité de 

Alimentación Escolar 

(docentes, procesadoras de 

alimentos, rector y/ 

coordinador, personero, 

contralor, representantes de 

grupos). 

El Distrito Especial de Medellín, a través de la 

Coordinación del PAE, el componente de 

Gestión social y Participación Ciudadana 

realizó la revisión documental de la 

normatividad vigente (Resolución 0335/2021-

Anexo técnico de Participación Ciudadana, 

protocolos y guías de trabajo), especificaciones 

técnicas, recomendaciones e informes 

anteriores en aras de plantear ajustes 

pertinentes que apliquen para el componente, 

para lograr el cumplimiento de los objetivos y 

metas. 

17 Gestionar los pagos al La interventoría se encuentra a través de este 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

contratista de acuerdo con el 

cronograma establecido para 

ello, previo aval de la 

interventoría o supervisión. 

informe gestionando el noveno pago para el 

contratista de la ejecución correspondiente del 

01 al 30 de noviembre de 2025. 

18 Responder todas las 

inquietudes que tengan los 

contratistas, interventoría o 

supervisión y EE con relación a 

los lineamientos del Programa. 

La interventoría, dispuso de canales de 

comunicación como: correos electrónicos y 

números de contacto del personal de 

supervisión, con la finalidad de responder todas 

las inquietudes que presentó el contratista 

durante el periodo de ejecución. 

19 Verificar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Decreto 1072 

de 2015. 

La interventoría, verificó los soportes 

presentados por el contratista para el 

cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 que 

regula las obligaciones y responsabilidades de 

los empleadores en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST). 

20 Verificar el cumplimiento del 

protocolo de bioseguridad 

registrado y aprobado por la 

ARL del contratista. Así mismo, 

vigilar que, durante toda la 

ejecución del contrato, el 

contratista aplique las medidas 

necesarias de protección y 

bioseguridad de todos los 

trabajadores. 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - ESAN, verificó el protocolo de 

bioseguridad registrado y aprobado por la ARL 

del contratista. Se evidencio la entrega de 

elementos de protección personal por parte del 

contratista a cada uno de los empleados. 

21 Verificar el cumplimiento del 

pago de salarios / honorarios y 

demás obligaciones laborales, 

así como los aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral, 

conforme a lo señalado en el 

La interventoría, Verificó el pago de la nómina 

a todos los empleados, al igual que el pago de 

la seguridad social del contratista y el 

subcontratista. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

Artículo 50 de la Ley 789 de 

2002 y normas reglamentarias. 

22 Verificar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Decreto 1860 

de 2021 Artículo 2.2.1.2.4.2.16. 

Fomento a la ejecución de 

contratos estatales por parte de 

población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, 

personas en proceso de 

reintegración o reincorporación 

y sujetos de especial 

protección constitucional. 

La interventoría, verificó los soportes del 

Sisbén presentados por el contratista, donde se 

evidencia personal que tienen condición de 

pobreza extrema. Tal y como se señaló en la 

obligación 65 de este informe. 

 

EJECUCIÓN FÍSICA 

Ejecución física acumulada al 30 de noviembre de 2025, 87.48%. 

Tabla 7. Relación de retenciones en la fuente 

 

Retenciones practicadas al contratista del 10 de marzo al 31 de octubre de 2025, según 

información suministrada por la ESAP. 

 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR VALOR RETENCIONES 

Estampilla bienestar Adulto Mayor $ 1.433.638.840 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% $ 358.409.709 

Estampilla Universidad de Antioquia $ 716.819.418 

Ret.renta servicios generales. 4% $ 2.867.277.677 

Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3% $ 931.865.244 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93 $ 1.433.638.840 

TOTAL GENERAL $ 7.741.649.728 

 “ZMMPUR179  
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1. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 

● Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral.  

 

Del contratista Nutriser Colombia S.A.S 

 

 

Tabla 8. Certificado pagos de seguridad social 

Periodo de 

Cotización 
N° Planilla Pago Salud 

Pago 

Pensión 
Pago ARL 

Total, pagado 

en el periodo 

Noviembre de 

  2025 

82162947 $ 82.901.500 $ 316.179.500 $ 26.804.100 $ 425.885.100 

  

 

Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos 

de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal 

respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. 

 

  Tabla 9. Certificado de Revisor fiscal y/o Representante legal 

 

● Durante el periodo el contratista no tuvo subcontratos. 

● Durante este período no se ha realizado registro y marcación de los bienes adquiridos 

en el contrato y que son objeto de marcación.  

● Durante este período se realizó la modificación No. 1 al contrato: 

- AMPLIACIÓN NO 1: Ampliar la ejecución del contrato en cuatro (4) días calendario 

escolar (del 25 al 28 de noviembre de 2025) y tres (3) días calendario (del 29 al 31 

de diciembre de 2025). 

 

Fecha del 

Documento  

Fechas de cobertura de la 

certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien 

firma el documento (Firmado por el 

Revisor Fiscal o Representante 

Legal) 

5/12/2025 Hasta 30/11/2025 

Sara Cristina Hernández Valencia 

Revisor Fiscal Principal Tarjeta 

Profesional 280042-T Designada por 

OCH ASSURANCE & AUDIT S.A.  
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- MODIFICACIÓN 1: Modificar la cláusula decimosegunda Imputación del gasto, del 

anexo del contrato 

  

● Durante este período no se presentaron ausencias temporales o definitivas y 

reasignaciones del supervisor del contrato.  

● Durante este período no se materializó ninguna clase de riesgo.  

● Del presente contrato no se desprende ningún contrato de comodato.  

● Durante este período el contrato no fue auditado por parte de los Entes de Control o por 

de la Secretaría de Evaluación y Control. 

 

 

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

● Relación de la Imputación del gasto:  

 

Contra 
to 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal  

Proyecto CDP 
Solicitud de 

Pedido  

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

Valor Facturado 

460010
4456 

110000125 

72200000 
2320202006 

240025 
4000120198 

70007688 

4700056101 

$ 13.448.995.393 

110004425 $ 990.730.628 

110007425 $ 0 

110009025 $ 8.482.644.280 

110022625 $ 7.575.899.256 

110070125 $ 17.273.718.862 

110090125 $ 17.275.519.980 

110094424 $ 143.161.149 

110099024 $ 2.484.905.571 

110004423 4000122395 4700056424 $ 0 

110020425 71100000 240056 4000122404 4700056426 $ 4.006.366.803 

  TOTAL $ 71.681.941.922 

SAP ZMMPUR027C 

 

 

● Relación de los pagos realizados:  

 

Contato 
Fecha de  
Contabiliz 

Factura 
Documento 

contable 
Nº Pedido 

Elemento 
PEP 

Fondo Vr Recibido 

46104
456 

28/04/2025 
NUTR4531 5100447468 

4700056101 240025 
110000125 $ 2.866.125.286 

NUTR4531* 5100447469 110009025 $ 2.642.401.697 
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DE 
2025 

NUTR4531** 5100447470 110099024 $ 1.254.554.744 

NUTR4531*** 5100447471 110004425 $ 990.730.628 

NUTR4531- 5100447472 110094424 $ 109.616.522 

22/05/2025 

NUTR4570** 5100448931 

4700056101 240025 

110000125 $ 6.969.741.933 

NUTR4571 5100448923 110000125 $ 2.203.763.297 

NUTR4570** 5100448931 110022625 $ 830.491.339 

NUTR4570 5100448928 110094424 $ 33.544.627 

NUTR4570* 5100448929 110099024 $ 1.230.350.827 

22/06/2025 

NUTR4609 5100450800 

4700056101 240025 

110000125 $ 264.522.797 

NUTR4609 5100450800 110022625 $ 5.610.580.307 

NUTR4609* 5100450801 110009025 $ 3.005.226.476 

25/06/2025 NUTR4610 5100451059 110022625 $ 1.134.827.610 

24/07/2025 
NUTR4647 5100452776 

4700056101 240025 
110000125 $ 1.144.842.080 

NUTR4647* 5100452778 110009025 $ 2.835.016.107 

26/08/2025 NUTR4712 5100454893 4700056101 240025 110090125 $ 9.696.222.904 

24/09/2025 NUTR4756 5100456849 4700056101 240025 
110090125 $ 6.729.046.424 

110070125 $ 2.528.578.870 

23/10/2025 
NUTR4830 5100459112 

4700056101 240025 
110070125 $ 5.948.678.354 

NUTR4830* 5100459113 110090125 $ 5.392.509.964 

25/11/2025 
NUTR4883 5100461621 4700056426 240056 110020425 $ 4.006.366.803 

NUTR4883* 5100461622 4700056101 240025 110090125 $ 4.254.202.326 

TOTAL $ 71.681.941.922 

SAP ZMMPUR029 

 

 

● Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:  

 

Contrat
o 

Registro 
Presupuest
al (Pedido) 

Grupo 
de 

compras 

Denominació
n Grupo de 
Compras 

Proyect
o 

Nombre 
Proyecto 

Valor proyecto 
por pedido 

Valor 
Facturado por 
proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

46001
04456 

4700056101 
7220000

0 
INCL.SOCIAL Y 

FLIA 
240025 

DESARROLLO 
DEL 

PROGRAMA 
DE 

ALIMENTACIÓ
N ESCOLAR - 

PAE 
MEDELLÍN 

$ 
85.758.552.266 

$ 
67.675.575.119 

$ 
18.082.977.147 
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4700056426 
7110000

0 
Secretaría 
Educación 

240056 

DESARROLLO 
DE 

ESTRATEGIAS 
DE 

BÚSQUEDA 
TERRITORIAL, 

ACCESO Y 
PERMANENCI

A EN EL 
SISTEMA 
ESCOLAR 
MEDELLIN 

$ 4.006.366.803 $ 4.006.366.803 $ 0  

TOTALES 
$ 

89.764.919.069 
$ 

71.681.941.922 
$ 

18.082.977.147  

SAP ZMMPUR189 

 

● Resumen de la ejecución de los recursos: 

 

Valor del Contrato $ 89.764.919.069 

Adiciones $ 0 

Total valor del contrato más adiciones $ 89.764.919.069 

Pagos Realizados (Acumulado a octubre 31) $ 71.681.941.922 

Pago autorizado del mes de noviembre 2025 $ 6.841.686.379 

Porcentaje de ejecución financiera SIN pago de noviembre 79,86% 

Porcentaje de ejecución financiera CON pago de noviembre 87,48% 

 

 

● Relación del informe de ejecución de recursos (mensual y acumulada) 

 

  

CONTRATISTA  NUTRISER COLOMBIA S.A.S 

NÚMERO DE CONTRATO 4600104456 

LOTE 3 

VALOR INICIAL CONTRATO $ 89.764.919.069 

VALOR TOTAL CONTRATO $ 89.764.919.069 

TOTAL, DEL 10 AL 31 DE 
MARZO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 7.853.820.252 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 0 

CORRECTIVOS $ 0 

FONDO APRENDICES SENA $ 9.608.625 

TOTAL, MARZO $ 7.863.428.877 

TOTAL, ABRIL 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 11.269.783.653 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 21.785.681 

CORRECTIVOS $ 5.349.397 

FONDO APRENDICES SENA $ 14.544.654 
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TOTAL, ABRIL $ 11.267.892.023 

TOTAL, MAYO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 10.002.794.547 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 22.036.044 

CORRECTIVOS -$ 97.899 

FONDO APRENDICES SENA $ 34.496.586 

TOTAL, MAYO $ 10.015.157.190 

TOTAL, JUNIO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 4.012.565.311 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 52.638.813 

CORRECTIVOS $ 2.944.872 

FONDO APRENDICES SENA $ 16.986.817 

TOTAL, JUNIO $ 3.979.858.187 

TOTAL, JULIO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 9.734.731.746 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 29.799.193 

CORRECTIVOS $ 2.855.550 

FONDO APRENDICES SENA -$ 11.565.199 

TOTAL, JULIO $ 9.696.222.904 

TOTAL, AGOSTO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 9.238.502.922 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 29.257.507 

CORRECTIVOS $ 5.490.252 

FONDO APRENDICES SENA $ 42.889.627 

TOTAL, AGOSTO $ 9.257.625.294 

TOTAL, SEPTIEMBRE 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 11.331.982.837 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 14.913.594 

CORRECTIVOS $ 3.275.268 

FONDO APRENDICES SENA $ 20.843.807 

TOTAL, SEPTIEMBRE $ 11.341.188.318 

TOTAL, OCTUBRE 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 8.268.904.669 

RECONOCIMIENTOS $ 1.293.630 

DESCUENTOS $ 15.598.029 

CORRECTIVOS $ 5.968.859 

FONDO APRENDICES SENA $ 0 

TOTAL, OCTUBRE $ 8.260.569.129 

TOTAL, NOVIEMBRE 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 6.789.185.051 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 1.901.190 

CORRECTIVOS $ 9.825.206 

FONDO APRENDICES SENA $ 44.577.312 

TOTAL, NOVIEMBRE $ 6.841.686.379 

VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA $ 78.523.628.301 
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TOTAL PRESUPUESTO 
ACUMULADO  

VALOR POR EJECUTAR  $ 11.241.290.768 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 87,48% 

PORCENTAJE POR EJECUTAR 12,52% 

● Reconocimientos y Descuentos 

 

CONTRA 
TO 

 PERIODO  
PAGO  

RECONOCIMIENTO 
POR OTROS SERVI 

CIOS 
COMPLEMENTARIOS 

DESCUEN 
TOS 

OBSERVACIONES 

46001044
56 

 INFORMACIÓN 
FACTURA EJEC. NOV. 
DE 2025 - PARA PAGO 
MEDIANTE INFORME 
DE PAGO EN DIC. DE 

2025.  

  $ 1.901.190 

Descuentos por: 
1. Fortificación $58.190 de noviembre 
2. Mmttos preventivos $1.067.000 octubre 
3.  Mmttos preventivos $776.000 noviembre 

    N/A 

De acuerdo a la información enviada por las áreas técnica, administrativa y de 

mantenimientos, en el mes de noviembre se certificaron descuentos por $1.901.190. 

  Los conceptos y valores de estos descuentos se reflejan en el cuadro superior. 

 

● Recursos de reconocimientos por mantenimientos correctivos 

La interventoría certificó para el mes de noviembre, $9.825.206, así:  

$8.130.216 correspondientes al mes de octubre y $1.694.990 correspondientes al mes de 

noviembre. 

Estado de los recursos al 30 de noviembre de 2025 

NUTRISER COLOMBIA S.A.S.    (LOTE 3)       NIT:  900084859-4 

CONTRATISTA 
NÚMERO DE 
CONTRATO 

VALOR INICIAL 
CORRECTIVOS 

VALOR 
EJECUCIÓN 

VALOR POR 
EJECUTAR  

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

Nutriser Colombia  S A 
S 

4600104456 59.205.707 35.611.505 23.594.202 60,15% 

  Recursos de aprendices del Sena 
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Cumplimiento de la Ley 789 de 2002 junto con la normativa aplicable y cumpliendo con los 

soportes necesarios y la aprobación de estos.  

Para el mes de noviembre, la interventoría realizó certificación de recursos para los 

aprendices Sena por valor de $44.577.312, de la siguiente manera: $24.623.317 del mes 

de octubre y $20.271.165 del mes de noviembre.  Dentro del valor certificado se encuentra 

un descuento por valor de $317.170 por un mayor valor certificado en el mes de septiembre. 

Estado de los recursos al 30 de noviembre de 2025 

CONTRATISTA 
NÚMERO DE 
CONTRATO 

VALOR INICIAL 
APRENDICES SENA 

VALOR 
EJECUCIÓN 

VALOR POR 
EJECUTAR  

PORCENTAJE  
DE EJECUCIÓN 

Nutriser Colombia  S 
A S 

4600104456 206.609.523 172.382.229 34.227.294 83,43% 
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● EJECUCIÓN POR ZONAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 

ZONAS 1   2   3   4   6   

 
EJ
E
C
U
CI
O
N 
A
C
U
M
U
L
A
D
A 
D
E
L 
10 
D
E 
M
A
R
Z
O 
A
L 
31 
D
E 
O
C
T 

MODALIDAD 
VS GRADOS 

RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS 

C CT 
TRANSICIÓN 

0 $ 0 1.388  $ 8.102.180 0 $ 0 0 $ 0 1.341 $ 7.849.394 

 CCT-DE 1° A 3° 0 $ 0 6.049  $ 37.379.175 0 $ 0 0 $ 0 4.562 $ 28.266.742 

 CCT-DE  4° A 5° 0 $ 0 5.582  $ 37.355.112 0 $ 0 0 $ 0 2.675 $ 17.947.998 

 CCT-DE 6° A 9° 7.274 $ 52.340.456 12.718  $ 91.224.652 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 10° A 
11° 

0 $ 0 4.703  $ 36.661.048 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RIVL-
TRANSICIÓN 

14.826 $ 72.897.462 12.597  $ 61.962.123 7.655 $ 37.668.263 2.952 $ 14.504.436 18.369 $ 90.835.667 

 RIVL-DE 1° A 3° 57.272 $ 323.478.808 52.962  $ 299.309.164 36.155 $ 204.815.579 8.056 $ 45.458.344 109.156 $ 620.089.390 

 RIVL-DE  4° A 5° 47.492 $ 315.034.555 44.413  $ 295.546.178 33.656 $ 224.592.215 29.236 $ 194.933.805 47.545 $ 317.094.027 

 RIVL-DE 6° A 9° 80.472 $ 563.270.544 105.427  $ 739.715.612 148.681 $ 1.048.056.511 156.863 $ 1.105.264.949 75.396 $ 532.428.462 

 RIVL-DE 10° A 
11° 

36.963 $ 289.506.264 28.966  $ 227.900.609 48.481 $ 382.550.241 13.548 $ 106.334.442 25.909 $ 202.260.692 

 RI-TRANSICIÓN 347.692 $ 1.719.916.413 41.758  $ 206.279.346 88.402 $ 437.139.753 184.505 $ 913.084.452 68.066 $ 336.761.791 

 RI-DE 1° A 3° 1.230.335 $ 6.996.665.208 137.948  $ 783.625.225 297.724 $ 1.691.828.228 696.369 $ 3.959.179.617 298.521 $ 1.695.894.395 

 RI-DE  4° A 5° 738.979 $ 4.931.754.803 77.856  $ 519.295.203 198.312 $ 1.324.841.083 452.712 $ 3.022.742.126 294.400 $ 1.966.458.355 

 RI-DE 6° A 9° 1.553.864 $ 10.957.239.077 201.349  $ 1.417.976.500 269.258 $ 1.898.417.994 657.592 $ 4.636.624.946 602.943 $ 4.249.751.869 

 RI-DE 10° A 11° 511.006 $ 4.028.808.755 108.994  $ 859.093.443 177.623 $ 1.401.797.577 199.352 $ 1.572.035.640 195.161 $ 1.538.582.837 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 92  $ 384.376 0 $ 0 67 $ 279.926 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 401  $ 1.675.378 175 $ 731.150 262 $ 1.094.636 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 266  $ 1.111.348 184 $ 768.752 142 $ 593.276 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 346  $ 1.445.588 235 $ 981.830 646 $ 2.698.988 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 93  $ 388.554 107 $ 447.046 413 $ 1.725.514 80 $ 329.840 

SUB TOTALES 4.626.175 30.250.912.345 843.908 5.626.430.814 1.306.648 8.654.636.222 2.402.715 15.576.555.097 1.744.124 11.604.551.459 
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COSTO RACIONES  $ 71.713.085.937 

RECONOCIMIENTOS $ 1.293.630 

DESCUENTOS $ 186.028.861 

MTOS CORRECTIVOS $ 25.786.299 

APRENDICES SENA $ 127.804.917 

ACUMULADO 
A OCT. 31 

$ 71.681.941.922 

 
D
E
L 
04 
A
L 
07 
D
E 
N
O
V. 
20
25 

C CT 
TRANSICIÓN 

0 
$ 0 

48 
$ 279.648 

0 
$ 0 

0 
$ 0 

208 
$ 1.211.808 

 CCT-DE 1° A 3° 0 $ 0 236 $ 1.454.940 0 $ 0 0 $ 0 748 $ 4.611.420 

 CCT-DE  4° A 5° 0 $ 0 232 $ 1.548.600 0 $ 0 0 $ 0 412 $ 2.750.100 

 CCT-DE 6° A 9° 906 $ 6.482.430 512 $ 3.663.360 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 10° A 
11° 

0 
$ 0 

180 
$ 1.399.680 

0 
$ 0 

0 
$ 0 

0 
$ 0 

 RIVL-
TRANSICIÓN 

0 
$ 0 

0 
$ 0 

80 
$ 395.680 

0 
$ 0 

488 
$ 2.413.648 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 8 $ 45.456 736 $ 4.181.952 0 $ 0 3.043 $ 17.290.326 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 576 $ 3.845.376 933 $ 6.228.708 702 $ 4.686.552 820 $ 5.474.320 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 1.012 $ 7.131.564 3.742 $ 26.369.874 4.842 $ 34.121.574 382 $ 2.691.954 

 RIVL-DE 10° A 
11° 

0 
$ 0 

520 
$ 4.101.760 

1.278 
$ 10.080.864 

222 
$ 1.751.136 

0 
$ 0 

 RI-TRANSICIÓN 10.738 $ 53.110.148 1.224 $ 6.053.904 2.654 $ 13.126.684 5.883 $ 29.097.318 1.966 $ 9.723.836 

 RI-DE 1° A 3° 39.968 $ 227.098.176 3.839 $ 21.813.198 9.147 $ 51.973.254 22.657 $ 128.737.074 8.380 $ 47.615.160 

 RI-DE  4° A 5° 21.711 $ 144.942.636 1.925 $ 12.851.300 6.599 $ 44.054.924 14.134 $ 94.358.584 9.177 $ 61.265.652 

 RI-DE 6° A 9° 47.502 $ 334.746.594 5.418 $ 38.180.646 8.651 $ 60.963.597 21.599 $ 152.208.153 17.879 $ 125.993.313 

 RI-DE 10° A 11° 14.783 $ 116.608.304 2.646 $ 20.871.648 5.451 $ 42.997.488 6.219 $ 49.055.472 4.962 $ 39.140.256 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 
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 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES 
 SEMANA 134.702 882.988.288 18.376 123.241.080 39.271 260.373.025 76.258 494.015.863 47.097 320.181.793 

 
D
E
L 
10 
A
L 
14 
D
E 
N
O
V. 
20
25 

C CT 
TRANSICIÓN 

0 
$ 0 

60 
$ 349.560 

0 
$ 0 

0 
$ 0 

260 
$ 1.514.760 

 CCT-DE 1° A 3° 0 $ 0 295 $ 1.818.675 0 $ 0 0 $ 0 869 $ 5.357.385 

 CCT-DE  4° A 5° 0 $ 0 290 $ 1.935.750 0 $ 0 0 $ 0 515 $ 3.437.625 

 CCT-DE 6° A 9° 1.108 $ 7.927.740 580 $ 4.149.900 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 10° A 
11° 

0 
$ 0 

225 
$ 1.749.600 

0 
$ 0 

0 
$ 0 

0 
$ 0 

 RIVL-
TRANSICIÓN 

0 
$ 0 

0 
$ 0 

92 
$ 455.032 

0 
$ 0 

488 
$ 2.413.648 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 8 $ 45.456 797 $ 4.528.554 0 $ 0 3.088 $ 17.546.016 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 606 $ 4.045.656 996 $ 6.649.296 880 $ 5.874.880 966 $ 6.449.016 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 1.094 $ 7.709.418 4.712 $ 33.205.464 6.185 $ 43.585.695 0 $ 0 

 RIVL-DE 10° A 
11° 

0 
$ 0 

565 
$ 4.456.720 

1.444 
$ 11.390.272 

370 
$ 2.918.560 

0 
$ 0 

 RI-TRANSICIÓN 12.147 $ 60.079.062 1.192 $ 5.895.632 3.024 $ 14.956.704 7.147 $ 35.349.062 2.409 $ 11.914.914 

 RI-DE 1° A 3° 46.670 $ 265.178.940 4.356 $ 24.750.792 10.796 $ 61.342.872 27.527 $ 156.408.414 10.667 $ 60.609.894 

 RI-DE  4° A 5° 26.646 $ 177.888.696 2.374 $ 15.848.824 7.469 $ 49.863.044 16.580 $ 110.688.080 11.559 $ 77.167.884 

 RI-DE 6° A 9° 57.668 $ 406.386.396 6.412 $ 45.185.364 9.519 $ 67.080.393 24.434 $ 172.186.398 22.209 $ 156.506.823 

 RI-DE 10° A 11° 16.299 $ 128.566.512 3.239 $ 25.549.232 6.131 $ 48.361.328 7.182 $ 56.651.616 5.832 $ 46.002.816 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES  
SEMANA 160.538 1.046.027.346 21.296 143.490.579 44.980 297.832.959 90.305 583.662.705 58.862 388.920.781 

 
D

C CT 
TRANSICIÓN 

0 $ 0 48 $ 279.648 0 $ 0 0 $ 0 156 $ 908.856 
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E
L 
18 
A
L 
21 
D
E 
N
O
V. 
20
25 

 CCT-DE 1° A 3° 0 $ 0 236 $ 1.454.940 0 $ 0 0 $ 0 561 $ 3.458.565 

 CCT-DE  4° A 5° 0 $ 0 232 $ 1.548.600 0 $ 0 0 $ 0 309 $ 2.062.575 

 CCT-DE 6° A 9° 302 $ 2.160.810 274 $ 1.960.470 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 10° A 
11° 

0 $ 0 135 $ 1.049.760 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RIVL-
TRANSICIÓN 

0 $ 0 0 $ 0 72 $ 356.112 0 $ 0 240 $ 1.187.040 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 8 $ 45.456 715 $ 4.062.630 0 $ 0 1.156 $ 6.568.392 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 194 $ 1.295.144 896 $ 5.981.696 704 $ 4.699.904 460 $ 3.070.960 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 541 $ 3.812.427 2.925 $ 20.612.475 5.028 $ 35.432.316 0 $ 0 

 RIVL-DE 10° A 
11° 

0 $ 0 520 $ 4.101.760 693 $ 5.466.384 296 $ 2.334.848 0 $ 0 

 RI-TRANSICIÓN 8.273 $ 40.918.258 710 $ 3.511.660 2.392 $ 11.830.832 4.903 $ 24.250.238 1.529 $ 7.562.434 

 RI-DE 1° A 3° 31.959 $ 181.591.038 2.406 $ 13.670.892 8.371 $ 47.564.022 16.818 $ 95.559.876 6.537 $ 37.143.234 

 RI-DE  4° A 5° 15.871 $ 105.954.796 1.326 $ 8.852.376 5.517 $ 36.831.492 10.793 $ 72.054.068 6.489 $ 43.320.564 

 RI-DE 6° A 9° 35.303 $ 248.780.241 4.417 $ 31.126.599 7.188 $ 50.653.836 13.356 $ 94.119.732 13.163 $ 92.759.661 

 RI-DE 10° A 11° 8.083 $ 63.758.704 1.861 $ 14.679.568 4.297 $ 33.894.736 3.113 $ 24.555.344 2.743 $ 21.636.784 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES 
SEMANA 

99.791 643.163.847 12.908 87.389.300 33.066 217.254.215 55.011 353.006.326 33.343 219.679.065 

 
D
E
L 
24 
A
L 
28 
D

C CT 
TRANSICIÓN 

0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 10° A 
11° 

0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 
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E 
N
O
V. 
20
25 

 RIVL-
TRANSICIÓN 

0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 60 $ 296.760 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 4 $ 22.728 0 $ 0 0 $ 0 210 $ 1.193.220 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 100 $ 667.600 100 $ 667.600 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 98 $ 690.606 509 $ 3.586.923 3.135 $ 22.092.345 0 $ 0 

 RIVL-DE 10° A 
11° 

0 $ 0 170 $ 1.340.960 0 $ 0 50 $ 394.400 0 $ 0 

 RI-TRANSICIÓN 4.334 $ 21.435.964 216 $ 1.068.336 404 $ 1.998.184 2.790 $ 13.799.340 1.032 $ 5.104.272 

 RI-DE 1° A 3° 17.312 $ 98.366.784 714 $ 4.056.948 2.827 $ 16.063.014 9.265 $ 52.643.730 5.030 $ 28.580.460 

 RI-DE  4° A 5° 8.064 $ 53.835.264 338 $ 2.256.488 1.850 $ 12.350.600 6.245 $ 41.691.620 5.046 $ 33.687.096 

 RI-DE 6° A 9° 14.411 $ 101.554.317 2.489 $ 17.539.983 2.574 $ 18.138.978 5.417 $ 38.173.599 10.144 $ 71.484.768 

 RI-DE 10° A 11° 3.471 $ 27.379.248 797 $ 6.286.736 1.354 $ 10.680.352 1.403 $ 11.066.864 984 $ 7.761.792 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES  
SEMANA 

47.592 $ 302.571.577          4.826  $ 33.262.785          9.518  $ 62.818.051       28.405  $ 180.529.498      22.606  $ 148.775.968 

 
EJ
E
C
U
CI
Ó
N 
A
C
U
M
U
L
A
D

C CT 
TRANSICIÓN 0 $ 0 156 $ 908.856 0 $ 0 0 $ 0 624 $ 3.635.424 

 CCT-DE 1° A 3° 0 $ 0 767 $ 4.728.555 0 $ 0 0 $ 0 2.178 $ 13.427.370 

 CCT-DE  4° A 5° 0 $ 0 754 $ 5.032.950 0 $ 0 0 $ 0 1.236 $ 8.250.300 

 CCT-DE 6° A 9° 2.316 $ 16.570.980 1.366 $ 9.773.730 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 10° A 
11° 0 $ 0 540 $ 4.199.040 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RIVL-
TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 244 $ 1.206.824 0 $ 0 1.276 $ 6.311.096 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 28 $ 159.096 2.248 $ 12.773.136 0 $ 0 7.497 $ 42.597.954 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 1.376 $ 9.186.176 2.825 $ 18.859.700 2.386 $ 15.928.936 2.346 $ 15.661.896 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 2.745 $ 19.344.015 11.888 $ 83.774.736 19.190 $ 135.231.930 382 $ 2.691.954 
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A 
A 
N
O
V 
30 

 RIVL-DE 10° A 
11° 0 $ 0 1.775 $ 14.001.200 3.415 $ 26.937.520 938 $ 7.398.944 0 $ 0 

 RI-TRANSICIÓN 35.492 $ 175.543.432 3.342 $ 16.529.532 8.474 $ 41.912.404 20723 $ 102.495.958 6.936 $ 34.305.456 

 RI-DE 1° A 3° 135.909 $ 772.234.938 11.315 $ 64.291.830 31.141 $ 176.943.162 76267 $ 433.349.094 30.614 $ 173.948.748 

 RI-DE  4° A 5° 72.292 $ 482.621.392 5.963 $ 39.808.988 21.435 $ 143.100.060 47752 $ 318.792.352 32.271 $ 215.441.196 

 RI-DE 6° A 9° 154.884 $ 1.091.467.548 18.736 $ 132.032.592 27.932 $ 196.836.804 64806 $ 456.687.882 63.395 $ 446.744.565 

 RI-DE 10° A 11° 42.636 $ 336.312.768 8.543 $ 67.387.184 17.233 $ 135.933.904 17917 $ 141.329.296 14.521 $ 114.541.648 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

   RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

SUB TOTALES 443.529 2.874.751.058 57.406 387.383.744 126.835 838.278.250 249.979 1.611.214.392 163.276 1.077.557.607 

COSTO RACIONES  $ 6.789.185.051 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 1.901.190 

MTOS CORRECTIVOS $ 9.825.206 

APRENDICES SENA $ 44.577.312 

EJECUCIÓN  
NOV. 2025 

$ 6.841.686.379 

 
EJ
E
C
U
CI
Ó
N 
A
C
U
M
U

C CT 
TRANSICIÓN 

0 0 1.544 9.011.036 0 $ 0 0 $ 0 1.965 $ 11.484.818 

 CCT-DE 1° A 3° 0 0 6.816 42.107.730 0 $ 0 0 $ 0 6.740 $ 41.694.112 

 CCT-DE  4° A 5° 0 0 6.336 42.388.062 0 $ 0 0 $ 0 3.911 $ 26.198.298 

 CCT-DE 6° A 9° 9.590 68.911.436 14.084 100.998.382 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 10° A 
11° 

0 0 5.243 40.860.088 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RIVL-
TRANSICIÓN 

14.826 $ 72.897.462 12.597  $ 61.962.123 
                

7.899  
$ 38.875.087 2952 $ 14.504.436 

             
19.645  

$ 97.146.763 

 RIVL-DE 1° A 3° 57.272 $ 323.478.808 
              

52.990  
$ 299.468.260 

              
38.403  

$ 217.588.715 8056 $ 45.458.344 
            

116.653  
$ 662.687.344 
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L
A
D
A 
A 
O
C
T 
31 

 RIVL-DE  4° A 5° 47.492 $ 315.034.555 
              

45.789  
$ 304.732.354 

               
36.481  

$ 243.451.915 31622 $ 210.862.741 
             

49.891  
$ 332.755.923 

 RIVL-DE 6° A 9° 80.472 $ 563.270.544 
              

108.172  
$ 759.059.627 

            
160.569  

$ 1.131.831.247 176053 $ 1.240.496.879 
            

75.778  
$ 535.120.416 

 RIVL-DE 10° A 
11° 

36.963 $ 289.506.264 
               

30.741  
$ 241.901.809 

               
51.896  

$ 409.487.761 14486 $ 113.733.386 
            

25.909  
$ 202.260.692 

 RI-TRANSICIÓN 383.184 $ 1.895.459.845 45.100 $ 222.808.878 96.876 $ 479.052.157 205.228 $ 1.015.580.410 75.002 $ 371.067.247 

 RI-DE 1° A 3° 1.366.244 $ 7.768.900.146 149.263 $ 847.917.055 328.865 $ 1.868.771.390 772.636 $ 4.392.528.711 329.135 $ 1.869.843.143 

 RI-DE  4° A 5° 811.271 $ 5.414.376.195 83.819 $ 559.104.191 219.747 $ 1.467.941.143 500.464 $ 3.341.534.478 326.671 $ 2.181.899.551 

 RI-DE 6° A 9° 1.708.748 $ 12.048.706.625 220.085 $ 1.550.009.092 297.190 $ 2.095.254.798 722.398 $ 5.093.312.828 666.338 $ 4.696.496.434 

 RI-DE 10° A 11° 553.642 $ 4.365.121.523 117.537 $ 926.480.627 194.856 $ 1.537.731.481 217.269 $ 1.713.364.936 209.682 $ 1.653.124.485 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 92 $ 384.376 0 $ 0 67 $ 279.926 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 401 $ 1.675.378 175 $ 731.150 262 $ 1.094.636 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 266 $ 1.111.348 184 $ 768.752 142 $ 593.276 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 346 $ 1.445.588 235 $ 981.830 646 $ 2.698.988 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 93 $ 388.554 107 $ 447.046 413 $ 1.725.514 80 $ 329.840 

SUB TOTALES  5.069.704 $ 33.125.663.403       901.314  $ 6.013.814.558   1.433.483  $ 9.492.914.472  2.652.694  $ 17.187.769.489  1.907.400  $ 12.682.109.066 

COSTO RACIONES  $ 78.502.270.988 

RECONOCIMIENTOS $ 1.293.630 

DESCUENTOS $ 187.930.051 

MTOS CORRECTIVOS $ 35.611.505 

APRENDICES SENA $ 172.382.229 

ACUMULADO A 
NOV. 30 2025 

$ 78.523.628.301 
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3. INFORME JURÍDICO: 

 

En cumplimiento del objetivo de acompañamiento legal a los contratos suscritos por el 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Equipo de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional-, que implica supervisar el cumplimiento de normas jurídicas, actos 

administrativos y en general el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las 

especificaciones técnicas y demás documentos vinculantes se informa que: 

 

● No se inició proceso sancionatorio contra el contratista, no se dio lugar a 

controversias ni reclamaciones por las partes, ni de terceros. 

● No se impusieron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o 

incumplimiento por parte del contratista.  

● El contratista ha ejecutado el contrato conforme a lo pactado en los documentos 

precontractuales y contractuales. 

● Las garantías pactadas en el contrato están vigentes. 

 

 

Nombre 

Aseguradora 
N° Póliza 

Tipo de 

Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 

de la 

Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

 Seguros 

Generales 

Suramericana 

S.A. 

4227388 

Calidad  07/03/2025  30/06/2026  7/03/2025  $ 8.976.491.906 

Cumplimiento 07/03/2025  30/06/2026  7/03/2025  $ 8.976.491.906 

Pago de 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales, 

otros 

07/03/2025  31/12/2028  7/03/2025  $ 4.488.245.953 

 
013001004

161 

Responsabilid

ad civil 

extracontractu

al 

07/03/2025 31/12/2025 7/03/2025 $ 4.488.245.953 

 

 

Modificación 1 (acta de inicio) 
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