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Ingeniera: 
MARY LORENA SAYAGO B. 
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
 
 
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 

PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:  
obra e interventoría).  

Periodo: Del 01 del mes de Agosto de 2024 al 31 del mes de agosto del 
2024  

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

Resolución No. 436 del 09 de Noviembre de 2023 

 
Respetados subdirector y Gerente: 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos 
a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de 
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
1. CONVENIO  

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:  
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:  

1.1. Información General del Convenio 
 

CONVENIO No.  1908 de 2021 

CONTRATISTA: 
DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA 

NIT: 800.113.672-7 

REPRESENTANTE: JOSE RICARDO OROZCO VALERO 

OBJETO: 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0. 

FECHA DE INICIO: 05 DE ABRIL DEL 2022 
OFICIO  
 

SIGLA UNIDAD EJECUTORA 
– 
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VALOR INICIAL: 
SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($60.250.000.000) M/CTE. 

VALOR ACTUAL: 
SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($60.250.000.000) M/CTE. 

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 

TOTAL PRORROGA: N/A 

PRORROGA No 1 N/A 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

31 DE DICIEMBRE DE 2026 

 
1.2. Registro Presupuestal Convenio 

 

CDP Fecha Rubro No.  Fuente 
Valor Registro 
Presupuestal 

  
   

   

TOTAL  

 

1.3. Rendimientos Financieros  

Al cierre del presente informe no se han presentado los soportes de rendimientos 
financieros para el descargue en el Instituto. 

Ingresos 
Rendimientos 

Extractos 
Egresos Observaciones 

N/A N/A N/A N/A 

 
1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de 
interventoría No. 12 de fecha 01 del mes de agosto del 2024 al 31 del mes de agosto de 
2024.   

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. 
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1.4.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA  1857 de 2023 

CONTRATISTA: 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 
COYAIMA 2025  

NIT: 901.705.719-1 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

INGENIERIA DE VIAS S.A.S. (55%) 
EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. (35%) 
JV INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. (10%) 

OBJETO: 
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA COYAIMA - ATACO – LAS 
SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” 

FECHA DE INICIO:  
18 DE SEPTIEMBRE 
DE 2023 

No. de Oficio o fecha estado 
en ejecución plataforma 
SECOP (el que aplique: 

SIGLA UNIDAD 
EJECUTORA SVR. 
o fecha estado en 

ejecución en 
plataforma SECOP 

VALOR INICIAL:  
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) M/CTE. 

VALOR ADICIONES: N/A 

ADICIÓN NN: N/A 

VALOR ACTUAL:  
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) M/CTE. 

ANTICIPO   

ANTICIPO OTORGADO: $8.192.069.333 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  Treinta y Cuatro (34) meses 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 03 de Julio de 2026 
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1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO 
RUBR

O 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO REGISTRO 

9379 
2023 

  $900.000.000 - $900.000.000 

9380   $9.530.000.000 - $9.530.000.000 

 2024   $9 .820.000.000 - $9 .820.000.000 

 2025   $20.220.000.000 - $20.220.000.000 

 2026   $14.143.795.556 - $14.143.795.556 

TOTAL $54.613.795.556 - $54.613.795.556 

 
1.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
BÁSICO 

IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

Acta  Parcial de Obra 
No. _1 

5.706.441.
810 

… … 
5.706.441.81
0 

Acta de Ajuste ___ No.  … … … … 

 
1.4.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 31 de agosto de 2024, para el periodo 
del 01 de agosto del 2024 al 30 de agosto de 2024, se reporta un avance para el contrato 
de obra, relacionado a continuación: 
 

1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $48.909.940.149,00 100,00% 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA 

$6.151.647.707,50 12,58% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA 

$5.757.988.153,12 10,54% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS - 49,84% 
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TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $5.757.988.153,12 10,54% 

1.4.6. ANTICIPO  

Otorgado  $ 8.192.069.333 

Amortizado  $ 0 

Saldo  $ 0 

 
1.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 

Meta física programada %:  12,58% 
Meta física ejecutada %: 10,54% 

 
1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL 

PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ÍTEM 

… … … 

 
1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA No. 

… … 

 
1.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION 

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

… … … 

 
1.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No. 

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

… … … … .. 
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1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 

PERIODO 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. 
COMITÉ 

TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

… … … … 

 
1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No. 1 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/11/2023 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: Jmalucelli Travelers  
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No.  
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $5.461.379.556 

Póliza No. 2047335 
Anexo 2 

18/08/2023 03/01/2027 

Buen Manejo Anticipo $8.192.069.333 06/10/2023 03/01/2027 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 
indemnizaciones. 

$10.922.759.111 18/08/2023 03/07/2029 

Estabilidad de la Obra $10.649.059.111 03/07/2026 03/07/2031 

Calidad servicio $410.550.000 03/07/2026 03/07/2031 

 
Garantía de RCE 
 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labores y 
Operaciones 

$2.730.689.778,00 
Póliza No. 2047336 

Anexo 1 

18/08/2023 03/07/2026 

Contratistas Y 
Subcontratistas 

$2.730.689.778,00 18/08/2023 03/07/2026 
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Perjuicios 
Extrapatrimoniales 

$2.730.689.778,00 18/08/2023 03/07/2026 

Responsabilidad Civil 
Patronal 

$2.730.689.778,00 18/08/2023 03/07/2026 

Vehículos Propios Y 
No Propios 

$2.148.551.822,40 18/08/2023 03/07/2026 

 
1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 
 

No. 
CAUSAL 

INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

… … … … … … 

 
1.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

… … … … 

 
1.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

… … … … 

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  
 

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

1039 de 2022 

CONTRATISTA: CONSORCIO INGESEC-1  NIT: 901.577.100-3 

INTEGRANTES (CONSORCIO 
O UNION TEMPORAL): 

SEDIC S.A. (60%) 
SEDIC CONSULTING S.A.S. (35%) 
INGEPLAN.CO S.A.S. (5%) 
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OBJETO: 

Interventoría para la atención de vías regionales en los 
departamentos de Cundinamarca y Tolima con obras de 
mejoramiento en el marco del programa de obra pública 
"vías para la conexión de territorios, el crecimiento 
sostenible y la reactivación 2.0" Lote 1 

FECHA DE INICIO: 
12 de septiembre 
de 2023 

No. de Oficio o fecha 
estado en ejecución 
plataforma SECOP (el 
que aplique: 

SIGLA UNIDAD EJECUTORA xxx 
o fecha estado en ejecución en 
plataforma SECOP 

VALOR INICIAL:  $ 8.489.968.693,00 M/CTE. 

VALOR ADICIONES: N/A 

ADICIÓN 1: N/A 

VALOR ACTUAL:  $ 8.489.968.693,00 M/CTE. 

ANTICIPO   

ANTICIPO OTORGADO: $4.244.948.346,50 

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2028 

TOTAL PRÓRROGAS: N.A. 

PRÓRROGA N: N.A. 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de diciembre de 2028 

 
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURS
O 

RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

760822 2022 

11  $ 778.078.456 $778.078.456 - 

11  $ 213.096.055 $213.096.055 - 

11  $   51.603.945 $51.603.945 - 

337423 2023 11  $ 1.308.398.905 - $ 513.404.863 

- 2024 
-  $ 1.185.710.848 - $ 1.185.710.848 

-  $ 317.828.636 - $ 317.828.636 
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- 2025 
-  $ 1.446.819.210 - $ 1.446.819.210 

-  $ 300.000.000 - $ 300.000.000 

- 2026 
-  $ 2.203.432.638 - $ 2.203.432.638 

-  $ 260.000.000 - $ 260.000.000 

- 2027 -  $ 230.000.000 - $ 230.000.000 

- 2028 -  $ 195.000.000 - $ 195.000.000 

TOTAL $ 8.489.968.693  $ 6.652.196.195 

 
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 1 

$ - $ - $ - $ - 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 2 

$13.262.800,00 $2.519.932,00 $ - $15.782.732,00 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 3 

$27.623.800,00 $5.248.522,00 $ - $32.872.322,00 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 4 

$54.539.600,00 $10.362.524,00 $ - $64.902.124,00 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 5 

$73.164.800,00 $13.901.312,00 $ - $87.066.112,00 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 6 

$83.913.200,00 $15.943.508,00 $ - $99.856.708,00 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 7 

$82.623.200,00 $15.698.408,00 $ - $98.321.608,00 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 8 

$89.984.600,00 $17.097.074,00 $ 21.416.335,00 $85.665.339,00 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 9 

$77.700.200,00 $14.763.038,00 $ 18.492.648,00 $73.970.590,00 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 10 

$70.642.620,00 $13.422.097,80 $ 16.812.944,00 $67.251.773,80 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 11 

$98.182.600,00 $18.654.694,00 $ 23.367.459,00 $93.469.835,00 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 12 

$93.881.800,00 $17.837.542,00 $ 22.343.868,00 $89.375.474,00 
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2.4. AVANCE DEL CONTRATO   
 
Según el informe del Interventor No. 12 De fecha 31 de agosto de 2024 para el período del 
01 de agosto de 2024 al 31 de agosto del 2024 el contrato reporta un avance de 10,72% y:  

 
2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total inversión programada: $598.648,00  7,05% 
Total inversión ejecutada: $799.329.807,00 9,41% 
 

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA No. 

… … 

 
2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

… … … … .. 

 
2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
COMITÉ 

No. 
COMITÉ 

TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

… … … … 

 
2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION) 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____ 
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MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _ 
 
 
 
 

 
2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 

PERIODO 
 

No
. 

CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

… … … … … … 

 
2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 

CORRESPONDECIA RECIBIDA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

2024E-VUVRAZ-072508 03/08/2024 
Juan David Torres 

Sanabria 
Entrega Informe Semanal 
No.46 

2024E-VUVRAZ-072556 05/08/2024 
Juan David Torres 

Sanabria 

Acta de Costos e Informe 
Mensual JUNIO 2024 Proyecto 
Coyaima Ataco 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: Seguros Mundial  
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No.  
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $848.996.869,30 

NB-100212563 
Anexo No. 2 

12/09/2023 20/03/2028 

Buen Manejo Anticipo $4.244.948.346,50 12/09/2023 20/03/2028 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 
indemnizaciones. 

$1.697.993.738,60 12/09/2023 20/03/2031 

Calidad del Servicio $2.546.990.607,90 20/03/2028 20/03/2033 
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2024E-VUVRAZ-074639 09/08/2024 
Juan David Torres 

Sanabria 
Entrega Informe Semanal 
No.47 

2024E-VUVRAZ-074826 09/08/2024 
Juan David Torres 

Sanabria 
Acta de Costos No.11 Mes de 
Julio  

2024E-VUVRAZ-076513 14/08/2024 
Juan David Torres 

Sanabria 

Respuesta comunicada 2024S 
VBOG 054861. Respuesta 
radicado INVIAS No. 2024E 
VUVRAZ 062944 

024E-VUVRAZ-077596 16/08/2024 
Juan David Torres 

Sanabria 
Entrega Informe Semanal 
No.48 

2024E-VUVRAZ-080043 23/08/2024 
Juan David Torres 

Sanabria 
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2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

… … … … 

 
2.13. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS 

CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, 
claro y preciso) 
 

2.13.1. ASPECTOS TÉCNICOS. 

Ninguno. 

2.13.2. ASPECTOS JURÍDICOS. 

Ninguno. 

2.13.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 
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Ninguno. 

2.13.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 

Ninguno. 
 

2.14. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
 

No se realizaron en el presente mes.  
 

2.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 

✓ Revisión documentos remitidos desde y hacia la interventoría 
✓ Revisión y gestión de documentos y actas remitidas desde la interventoría y 

gestionadas a través de la supervisión del contrato de interventoría. 
✓ Atención de requerimientos realizados de la unidad ejecutora. 
✓ La supervisión que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de 

interventoría No. 1039 de 2022. 
✓ La verificación y control de la ejecución de obras de los contratos derivados de los 

convenios interadministrativos, lo realiza el consorcio INGESEC-1, firma interventora 
mediante contrato 1039 de 2022. Así las cosas, la información de los contratos de 
obra, obedece a los informes presentados por la interventoría. 
 

2.16. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  

 
Continuar realizando el seguimiento a la interventoría y coadyuvar en las solicitudes 
realizadas a los municipios para agilizar la ejecución de las obras. 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
______________________________ 
JUAN DAVID TORRES SANABRIA  
CC. 14.274.291 de Armero Guayabal 
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA


