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Ingeniera:

OSCAR RODOLFO ACEVEDO
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:
obra e interventoria).

Periodo: Del 01 del mes de diciembre de 2024 al 31 del mes de

diciembre del 2024

No. y fecha de Resolucién de
Designacion de Supervisor

Resolucidn No. 4082 del 05 de septiembre de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos
a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe de
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

1. CONVENIO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

1.1. Informacion General del Convenio

CONVENIO No. 1908 de 2021

DEPARTAMENTO DEL
CONTRATISTA: TOLIMA NIT: 800.113.672-7
REPRESENTANTE: JOSE RICARDO OROZCO VALERO

AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL
OBJETO: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN

EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0.

FECHA DE INICIO: 05

DE ABRIL DEL 2022 OFiclo

SIGLA UNIDAD EJECUTORA




MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

cODIGO

MEPI-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | VERSION

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

1

PAGINA

DE

14

SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS

VALOR INICIAL: ($60.250.000.000) M/CTE.
SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
VALOR ACTUAL: ($60.250.000.000) M/CTE.
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
TOTAL PRORROGA: N/A
PRORROGA No 1 N/A
FECHA DE
INALIZACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2026

1.2. Registro Presupuestal Convenio

cbpP

Fecha

Rubro No.

Fuente

Valor Registro
Presupuestal

TOTAL

1.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe no se han presentado los soportes de rendimientos
financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos

Rendimientos

Egresos
Extractos &

Observaciones

N/A

N/A N/A

N/A

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La informacién del contrato derivado del convenio se presenta segun el informe de
interventoria No. 16 de fecha 01 del mes de diciembre del 2024 al 31 del mes de diciembre

de 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las

normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la

interventoria.
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1.4.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA

1857 de 2023

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS

CONTRATISTA: COYAIMA 2025 NIT: | 901.705.719-1
INTEGRANTES INGENIERIA DE VIAS S.A.S. (55%)

(CONSORCIO O UNIONES EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. (35%)

TEMPORALES): JV INGENIERIA'Y SUMINISTROS S.A.S. (10%)

OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA VIA COYAIMA - ATACO — LAS

SENORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

FECHA DE INICIO:

SIGLA UNIDAD

18 DE SEPTIEMBRE No. de Oficio o fecha estado EJECUTORA SVR.
en ejecucion plataforma o fecha estado en
DE 2023 SECOP (el que aplique: ejecucion en

plataforma SECOP

VALOR INICIAL:

CINCUENTA'Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA'Y CINCO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) M/CTE.

VALOR ADICIONES:

N/A

ADICION NN: N/A
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES
VALOR ACTUAL: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) M/CTE.
ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

$8.192.069.333

ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A
SALDO POR AMORTIZAR: | N/A
PLAZO INICIAL: Treinta y Cuatro (34) meses
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA N: N/A

FECHA DE FINALIZACION:

03 de Julio de 2026
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1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA RUBR VALOR VALOR
REGISTRO DEL RECURSO SALDO REGISTRO
REGISTRO (o) REGISTRO UTILIZADO
9379 2023 $900.000.000 - $900.000.000
9380 $9.530.000.000 - $9.530.000.000
2024 $9.820.000.000 - $9.820.000.000
2025 $20.220.000.000 - $20.220.000.000
2026 $14.143.795.556 - $14.143.795.556
TOTAL | $54.613.795.556 - $54.613.795.556

1.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR
DESCRIPCION ;’ 2;22 IVA AMORTIZADO | AX:\J: :D o
DEL ANTICIPO

Acta Parcial de Obra 5.706.441. 5.706.441.81
No. 1 810 0
Acta Parcial de Obra 3.261.158. 5.706.441.81
No. 2 119 0
Acta Parcial de Obra 2.861.229. 5.706.441.81
No. 3 009 0
Acta Parcial de Obra 3.048.439. 5.706.441.81
No. 4 239 0
Acta Parcial de Obra 4.020.363. 5.706.441.81
No. 5 682 0
Acta Parcial de Obra 1.938.775. | 105.997. 2.044.773.17
No. 6 739 440 9
Acta de Ajuste ___ No.

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria No. 16 de fecha 31 de diciembre de 2024, para el periodo

del 01 de diciembre del 2024 al 31 de diciembre de 2024, se reporta un avance para
el contrato de obra, relacionado a continuacion:
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1.4.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $48.909.940.149,00 100,00%
INVERSION OBRA PROGRAMADA o
ACUMULADA $12.909.289.590,00 26,39%
INVERSION OBRA EJECUTADA o
ACUMULADA $16.497.918.634,08 30,21%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS - 49,84%
TOTAL INVERSION EJECUTADA $12.909.289.590,00 26,39%

1.4.6. ANTICIPO

Otorgado |$8.192.069.333
Amortizado [SO
Saldo SO

1.4.7. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 26,39%

Meta fisica ejecutada %: 30,21%

1.4.8. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL

PERIODO

FECHA
ACTA

iTEM DESCRIPCION

iTEM

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA
ACTA

ACTA No.




1.4.11. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA DE PERIODO I?E FECHA DE
ACTA No AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
' No. DESDE - HASTA

1.4.12. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL

PERIODO
FECHA No. TRAMITE tErmeoé:iz?:fc?éﬁ r::
COMITE COMITE !

rechazado)

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION No. 1

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 30/11/2023

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: Jmalucelli Travelers
Péliza de Cumplimiento

Valor Pdliza No. . .
Amparos Asegurado Anexo No Vigencia
& ’ Desde Hasta
Cumplimiento $5.461.379.556 18/08/2023 | 03/01/2027
Buen Manejo Anticipo $8.192.069.333 Pé"zaANo- 20247335 06/10/2023 | 03/01/2027
nexo
Pago de Salarios, $10.922.759.111 18/08/2023 | 03/07/2029
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. ESTADO (Aprobado, en
FECHA ULTIMA NUMERO DE tramite én?:orreccién o
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION !
rechazado)
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Prestaciones Sociales e
indemnizaciones.
Estabilidad de la Obra $10.649.059.111 03/07/2026 | 03/07/2031
Calidad servicio $410.550.000 03/07/2026 | 03/07/2031
Garantia de RCE
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta

Predios, Laboresy $2.730.689.778,00 18/08/2023 | 03/07/2026

Operaciones

Contratistas Y $2.730.689.778,00 18/08/2023 | 03/07/2026

Subcontratistas ’ ) B

Perjuicios Péliza No. 2047336

Extrapatrimoniales $2.730.689.778,00 Anexo 1 18/08/2023 | 03/07/2026

Responsabilidad Civil |, 31 699 778 00 18/08/2023 | 03/07/2026

Patronal

Vehiculos Propios Y

. $2.148.551.822,40 18/08/2023 | 03/07/2026
No Propios

1.4.14. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

CAUSAL

No. INTERPUESTA

ENVIADO

No. MEMORANDO

JURIDICA

ESTADO

A ACTUAL

FECHA
AUDIENCIA

OBSERVACIONES

1.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

1.4.16. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO
No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO
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Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE
INTERVENTORIA NO.

1039 de 2022

CONTRATISTA:

CONSORCIO INGESEC-1 NIT:

901.577.100-3

INTEGRANTES (CONSORCIO

O UNION TEMPORAL):

SEDIC S.A. (60%)
SEDIC CONSULTING S.A.S. (35%)
INGEPLAN.CO S.A.S. (5%)

OBJETO:

Interventoria para la atencidn de vias regionales en los
departamentos de Cundinamarca y Tolima con obras de
mejoramiento en el marco del programa de obra publica
"vias para la conexion de territorios, el crecimiento
sostenible y la reactivacién 2.0" Lote 1

FECHA DE INICIO:

No. de Oficio o fecha
estado en ejecucion
plataforma SECOP (el
que aplique:

SIGLA UNIDAD EJECUTORA xxx
o fecha estado en ejecucién en
plataforma SECOP

12 de septiembre
de 2023

VALOR INICIAL: $ 8.489.968.693,00 M/CTE.
VALOR ADICIONES: N/A

ADICION 1: N/A

VALOR ACTUAL: $ 8.489.968.693,00 M/CTE.
ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

$4.244.948.346,50

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A
SALDO POR AMORTIZAR: | N/A
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2028
TOTAL PRORROGAS: N.A.
PRORROGA N: N.A.
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FECHA DE FINALIZACION: 31 de diciembre de 2028
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA RECURS VALOR VALOR SALDO
REGISTRO DEL RUBRO
REGISTRO o REGISTRO UTILIZADO REGISTRO

11 $ 778.078.456 | $778.078.456 -

760822 2022 11 $213.096.055 | $213.096.055 -

11 S 51.603.945 | $51.603.945 -
337423 2023 11 $ 1.308.398.905 - $513.404.863
] 2024 - $1.185.710.848 - $1.185.710.848
- $317.828.636 - $317.828.636
) 5025 - $1.446.819.210 - $1.446.819.210
- $ 300.000.000 - $ 300.000.000
) 5026 - $2.203.432.638 - $2.203.432.638
- $ 260.000.000 - $ 260.000.000
- 2027 - $ 230.000.000 - $ 230.000.000
- 2028 - $ 195.000.000 - $ 195.000.000
TOTAL | $ 8.489.968.693 $6.652.196.195

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

; ] VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO EACTURADO

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 1 > »- »- »"
Acta de Recibo Parcial

cta de Recibo Farcial 1 <13 262.800,00 | $2.519.932,00 S $15.782.732,00
de Obra No. 2
Acta de Recibo Parcial

cta de Recibo Farcial 1«57 623.800,00 | $5.248.522,00 S $32.872.322,00
de Obra No. 3
Acta de Recibo Parcial | o/ o239 600 00 | $10.362.524,00 S $64.902.124,00
de Obra No. 4
Acta de Recibo Parcial | o3 10/ 200 00 | $13.901.312,00 S $87.066.112,00
de Obra No. 5
Acta de Recibo Parcial $83.913.200,00 | $15.943.508,00 $- $99.856.708,00
de Obra No. 6
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Acta de Recibo Parcial

de Obra No. 7 $82.623.200,00 | $15.698.408,00 $- $98.321.608,00
Acta de Recibo Parcial

e Obra No. 8 $89.984.600,00 | $17.097.074,00 | $21.416.335,00 | $85.665.339,00
Acta de Recibo Parcial | 7 704 500,00 | $14.763.038,00 | $ 18.492.648,00 | $73.970.590,00
de Obra No. 9

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 10

$70.642.620,00

$13.422.097,80

$16.812.944,00

$67.251.773,80

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 11

$98.182.600,00

$18.654.694,00

$23.367.459,00

$93.469.835,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 12

$87.157.570,00

$16.559.938,30

$20.743.502,00

$82.974.006,30

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 13

$100.602.150,0
0

$19.114.408,50

$23.943.312,00

$84.021.535,60

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 14

$89.283.000,00

$16.963.770,00

$21.249.354,00

$84.997.416,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 15

$90.481.970,00

$17.191.574,21

$21.534.709,00

$86.138.834,71

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 16

$100.051.386,0
0

$19.009.763,34

$23.812.229,70

$95.248.919,34

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe del Interventor No. 16 De fecha 31 de diciembre de 2024 para el periodo
del 01 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre del 2024 el contrato reporta un avance de

10,73% :

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversién programada: $799.042.660,00 9,41%
Total inversién ejecutada: $910.762.002,00 10,73%

2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
ACTA

ACTA No.
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2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE — HASTA

2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
COMITE

No.
COMITE

ESTADO (Aprobado, en
TRAMITE | tramite, en correccion o
rechazado)

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacidn, se relaciona de forma consecutiva la informacidn para cada uno de los
certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: _/_/

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTIA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE: Seguros Mundial
Péliza de Cumplimiento

Amparos

Valor Asegurado Péliza No.

Vigencia
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Anexo No. Desde Hasta
Cumplimiento $848.996.869,30 12/09/2023 20/03/2028
Buen Manejo Anticipo $4.244.948.346,50 12/09/2023 20/03/2028
- NB-100212563
Pago de_ Salarlos,. Anexo No. 2
Prestaciones Sociales e $1.697.993.738,60 12/09/2023 20/03/2031
indemnizaciones.
Calidad del Servicio $2.546.990.607,90 20/03/2028 20/03/2033

2.10. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO
No CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA
2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
CORRESPONDECIA RECIBIDA
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
Juan David Torres | Entrega Informe Semanal
2024E-VUVRAZ-125072 | 06/12/2024 Sanabria No.64
David T —
2024E-VUVRAZ-126121 | 10/12/2024 Juan David Torres Solicitud Ingreso Cadenero de
Sanabria Topografia
Davi : - -
2024E-VUVRAZ-127853 | 12/12/2024 | 1uanDavid Torres | Cambio dedicacion Especialista
Sanabria Hidraulico.
Davi
2024E-VUVRAZ-128220 | 13/12/2024 | uanDavid Torres | Entrega Informe Semanal
Sanabria No.65
. Compromiso entrega de
D
2024E-VUVRAZ-128989 | 16/12/2024 Juans aws .Torres soportes Acta de Costos No. 16
anabria diciembre 2024
2024E-VUVRAZ-131481 | 20/12/2024 | 1u@nDavidTorres | Entrega Informe Semanal
Sanabria No.66




MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

cODIGO MEPI-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | VERSION 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 13 | DE | 14

Juan David Torres | Entrega Informe Semanal

2024E-VUVRAZ-133170 | 26/12/2024 Sanabria No.67

2.12. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
No.

2.13. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS
CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve,
claro y preciso)

2.13.1. ASPECTOS TECNICOS.
Ninguno.
2.13.2. ASPECTOS JURIDICOS.
Ninguno.
2.13.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
Ninguno.
2.13.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
Ninguno.
2.14. RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
No se realizaron en el presente mes.

2.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

v Revisién documentos remitidos desde y hacia la interventoria

v' Revisién y gestion de documentos y actas remitidas desde la interventoria y
gestionadas a través de la supervisién del contrato de interventoria.

v Atencidn de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.
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v/ La supervision que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de
interventoria No. 1039 de 2022.

v’ La verificacion y control de la ejecucién de obras de los contratos derivados de los
convenios interadministrativos, lo realiza el consorcio INGESEC-1, firma interventora
mediante contrato 1039 de 2022. Asi las cosas, la informacidon de los contratos de
obra, obedece a los informes presentados por la interventoria.

2.16. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoria y coadyuvar en las solicitudes
realizadas a los municipios para agilizar la ejecucion de las obras.

Cordialmente,

i -
)’QAN DAVID TORRES SANABRIA
'¢C. 14.274.291 de Armero Guayabal
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA




