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Ingeniero:

OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:
obra e interventoria).

Periodo: Del 01 del mes de junio de 2025 al 30 del mes de junio del

2025

No. y fecha de Resolucién de
Designacion de Supervisor

Resolucidn No. 4082 del 05 de septiembre de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacidén del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos
a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe de
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

1. CONVENIO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

1.1. Informacion General del Convenio

CONVENIO No. 1908 de 2021

DEPARTAMENTO DEL
CONTRATISTA: TOLIMA NIT: 800.113.672-7
REPRESENTANTE: JOSE RICARDO OROZCO VALERO

AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL
OBJETO: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN

EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0.

FECHA DE INICIO: 05

DE ABRIL DEL 2022 OFiclo

SIGLA UNIDAD EJECUTORA
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SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS

VALOR INICIAL: ($60.250.000.000) M/CTE.
SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
VALOR ACTUAL: ($60.250.000.000) M/CTE.
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
TOTAL PRORROGA: N/A
PRORROGA No 1 N/A
FECHA DE
INALIZACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2026

1.2. Registro Presupuestal Convenio

cbpP

Fecha

Rubro No.

Valor Registro

Fuente
Presupuestal

TOTAL

1.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe no se han presentado los soportes de rendimientos
financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos

Rendimientos

Egresos
Extractos &

Observaciones

N/A

N/A N/A

N/A

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La informacién del contrato derivado del convenio se presenta segun el informe de
interventoria No. 22 del 01 de junio del 2025 al 30 del mes de junio de 2025.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las

normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria.
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1.4.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA

1857 de 2023

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS

CONTRATISTA: COYAIMA 2025 NIT: | 901.705.719-1
INTEGRANTES INGENIERIA DE VIAS S.A.S. (55%)

(CONSORCIO O UNIONES EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. (35%)

TEMPORALES): JV INGENIERIA'Y SUMINISTROS S.A.S. (10%)

OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA VIA COYAIMA - ATACO — LAS

SENORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

FECHA DE INICIO:

SIGLA UNIDAD

18 DE SEPTIEMBRE No. de Oficio o fecha estado EJECUTORA SVR.
en ejecucion plataforma o fecha estado en
DE 2023 SECOP (el que aplique: ejecucion en

plataforma SECOP

VALOR INICIAL:

CINCUENTA'Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) M/CTE.

VALOR ADICIONES:

N/A

ADICION NN: N/A
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES
VALOR ACTUAL: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) M/CTE.
ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

$8.192.069.333

ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A
SALDO POR AMORTIZAR: | N/A
PLAZO INICIAL: Treinta y Cuatro (34) meses
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA N: N/A

FECHA DE FINALIZACION:

03 de Julio de 2026
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1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA
RUBR VALOR VALOR
REGISTRO DEL RECURSO SALDO REGISTRO
REGISTRO (0] REGISTRO UTILIZADO
9379 5023 $900.000.000 - $900.000.000
9380 $9.530.000.000 - $9.530.000.000
2024 $9 .820.000.000 - $9 .820.000.000
2025 $20.220.000.000 - $20.220.000.000
2026 $14.143.795.556 - $14.143.795.556
TOTAL | $54.613.795.556 - $54.613.795.556

1.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR
DESCRIPCION ;IA'ASLI(():CR) IVA AMORTIZADO FAX?JI?:DO
DEL ANTICIPO

Acta Parcial de Obra 1.552.684. 1.552.684.87
No. 10 878 8
Acta Parcial de Obra 2.317.990. 2.317.990.02
No. 11 025 5
Acta Parcial de Obra 2.187.904. 2.187.904.95
No. 12 955 5
Acta de Ajuste ___ No.

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria No. 22 de fecha 30 de junio de 2025, para el periodo del
01 de junio del 2025 al 30 de junio de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra,

relacionado a continuacion:

1.4.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM

VALOR (MILLONES)

%

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA

$48.909.940.149,00

100,00%

ACUMULADA

INVERSION OBRA PROGRAMADA

$24.440.016.854,00

49,97%
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INVERSION OBRA EJECUTADA o
ACUMULADA $31.354.935.220,30 57,41%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS - 49,84%
TOTAL INVERSION EJECUTADA $31.354.935.220,30 57,41%

1.4.6. ANTICIPO

Otorgado |$O
Amortizado [S0
Saldo SO

1.4.7. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 49,97%

Meta fisica ejecutada %: 57,41%

1.4.8. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL

PERIODO

FECHA
ACTA

iTEM

DESCRIPCION
iTEM

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
ACTA

ACTA No.

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA
ACTUALIZACION:

NUMERO DE
REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correccion o
rechazado)

1.4.11. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO




1.4.12. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL

PERIODO
FECHA No. TRAMITE tfzmeoé:i:ﬁ?:i?éﬁ r;
COMITE COMITE ’

rechazado)

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION No. 1

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 30/11/2023
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE: Jmalucelli Travelers
Péliza de Cumplimiento

Valor Pdliza No. . .
Amparos Asegurado Anexo No Vigencia
& ) Desde Hasta
Cumplimiento $5.461.379.556 18/08/2023 | 03/01/2027
Buen Manejo Anticipo $8.192.069.333 06/10/2023 | 03/01/2027
Pago de Salarios, o
Prestaciones Sociales e $10.922.759.111 | PolizaNo. 2047335 | 18/08/7023 |03/07/2029
indemnizaciones. Anexo 2
Estabilidad de la Obra $10.649.059.111 03/07/2026 | 03/07/2031
Calidad servicio $410.550.000 03/07/2026 | 03/07/2031
Garantia de RCE

| Amparos | Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
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FECHA ACTA ACTA DE PERIODO PE FECHA DE
ACTA No AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION

) No. DESDE - HASTA




MINISTERIO DE TRANSPORTE 2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CopIGO MEPI-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | VERSION 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE _
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 7 | DE | 13
Anexo No. Desde Hasta

Predios, Laboresy $2.730.689.778,00 18/08/2023 | 03/07/2026
Operaciones
Contratistas Y $2.730.689.778,00 18/08/2023 | 03/07/2026
Subcontratistas ’ ’ B
Perjuicios Pdliza No. 2047336
Extrapatrimoniales $2.730.689.778,00 o 1 18/08/2023 | 03/07/2026
Responsabilidad Civil | o, 31 c24 778 00 18/08/2023 | 03/07/2026
Patronal
Vehiculos Propios Y | &, 1 /¢ 551 822 40 18/08/2023 | 03/07/2026
No Propios

1.4.14. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

AUSAL
No. CAUS

INTERPUESTA

No. MEMORANDO
ENVIADO A
JURIDICA

ESTADO
ACTUAL

FECHA
AUDIENCIA

OBSERVACION

ES

1.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

1.4.16. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO
No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)

CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL
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CONTRATO DE

INTERVENTORIA NO. 1039 de 2022
CONTRATISTA: CONSORCIO INGESEC-1 NIT: | 901.577.100-3
INTEGRANTES (CONSORCIO | SEDIC SA- (60%)

O UNION TEMPORAL):

SEDIC CONSULTING S.A.S. (35%)
INGEPLAN.CO S.A.S. (5%)

OBIJETO:

Interventoria para la atencion de vias regionales en los
departamentos de Cundinamarca y Tolima con obras de
mejoramiento en el marco del programa de obra publica
"vias para la conexion de territorios, el crecimiento
sostenible y la reactivacion 2.0" Lote 1

FECHA DE INICIO:

No. de Oficio o fecha
estado en ejecucién

12 de septiembre

SIGLA UNIDAD EJECUTORA xxx
o fecha estado en ejecucién en

de 2023 Z:T:aaf;ri:‘uae;smop (el plataforma SECOP
VALOR INICIAL: $ 8.489.968.693,00 M/CTE.
VALOR ADICIONES: N/A
ADICION 1: N/A
VALOR ACTUAL: $ 8.489.968.693,00 M/CTE.
ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

$1.537.292.500

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A
SALDO POR AMORTIZAR: | N/A
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2028
TOTAL PRORROGAS: N.A.
PRORROGA N: N.A.

FECHA DE FINALIZACION:

31 de diciembre de 2028

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA
DEL
REGISTRO

RECURS
(o)

RUBRO

VALOR
REGISTRO

VALOR
UTILIZADO

SALDO
REGISTRO
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11 $778.078.456 | $778.078.456 -
760822 2022 11 $213.096.055 | $213.096.055 -
11 $ 51.603.945 | $51.603.945 -
337423 2023 11 $1.308.398.905 - $513.404.863
- $1.185.710.848 - $1.185.710.848
2555724 2024 - $317.828.636 - $317.828.636
i 2075 - $1.446.819.210 - $1.446.819.210
- $ 300.000.000 - $300.000.000
i 2026 - $2.203.432.638 - $2.203.432.638
- $ 260.000.000 - $ 260.000.000
- 2027 - $230.000.000 - $230.000.000
- 2028 - $ 195.000.000 - $ 195.000.000

TOTAL

$ 8.489.968.693

$6.652.196.195

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

4 < VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO FACTURADO
Acta No.22 $132.996.925 | $25.269.415,00 | $31.653.268,00 | $126.613.072,75

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe del Interventor No. 22 De fecha 30 de junio de 2025 para el periodo del
01 de junio de 2025 al 30 de junio del 2025 el contrato reporta un avance de 24,65% y:

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

Total inversidn programada: $2.092.833.108,39 24,65%
Total inversién ejecutada: $2.092.833.108,39 24,65%

FECHA
ACTA

ACTA No.
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2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA No. TRAMITE tfgm?eoéﬁr:::?:fc?éﬁ'l
COMITE COMITE ’
rechazado)

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacidn, se relaciona de forma consecutiva la informacidn para cada uno de los
certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O

PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: _ / /

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTIA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE: Seguros Mundial
Péliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado ::2)2(2 u‘:‘ Desde Vigencia Hasta
Cumplimiento $848.996.869,30 12/09/2023 20/03/2028
Buen Manejo Anticipo $4.244.948.346,50 N2-100212563 12/09/2023 20/03/2028

nexo No. 2
Pago de Salarios, $1.697.993.738,60 12/09/2023 20/03/2031
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FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE — HASTA
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Prestaciones Sociales e
indemnizaciones.

Calidad del Servicio

$2.546.990.607,90

20/03/2028 20/03/2033

2.10. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO
No CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL AUDIENCIA
JURIDICA
2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
CORRESPONDECIA RECIBIDA
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
2025E-VUVRAZ-061113 | 06/06/2025 Juan David Torres Entrega Informe Semanal
Sanabria No.90
2025E-VUVRAZ-061923 | 09/06/2025 Juan David Torres Entrega Informe mensual
Sanabria mayo 2025
2025E-VUVRAZ-064240 | 13/06/2025 | 'WanDavidTorres | Entrega Informe Semanal
Sanabria No.91
2025E-VUVRAZ-065865 | 18/06/2025 | 'U" S[;i‘;'sriTao”es Solicitud de Ingreso Conductor
. Aprobacién Hoja de Vida
2025E-VUVRAZ-066384 | 18/06/2025 | ° “a”SDaV'S Torres | 1 geniero residente de
anabria interventoria No 1
2025E-VUVRAZ-067499 | 20/06/2025 | *uanDavid Torres | Entrega Informe Semanal
Sanabria No.92
2025E-VUVRAZ-069744 | 27/06/2025 Juan David Torres Entrega Informe Semanal
Sanabria No.93
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2.12, DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
No.

2.13. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS

CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve,

claro y preciso)
2.13.1. ASPECTOS TECNICOS.
Ninguno.
2.13.2. ASPECTOS JURIDICOS.

Ninguno.

2.13.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Ninguno.

2.13.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Ninguno.

2.14. RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron en el presente mes.

2.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

v Revisidon documentos remitidos desde y hacia la interventoria

v' Revisidn y gestiéon de documentos y actas remitidas desde la interventoria y
gestionadas a través de la supervisidon del contrato de interventoria.

v' Atencion de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.

v' La supervisién que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de

interventoria No. 1039 de 2022.
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v' La verificacion y control de la ejecucién de obras de los contratos derivados de los
convenios interadministrativos, lo realiza el consorcio INGESEC-1, firma interventora
mediante contrato 1039 de 2022. Asi las cosas, la informacion de los contratos de
obra, obedece a los informes presentados por la interventoria.

2.16. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoria y coadyuvar en las solicitudes
realizadas a los municipios para agilizar la ejecucidon de las obras.

Cordialmente,

Il T
/JUAN DAVID TORRES SANABRIA
YCC. 14.274.291 de Armero Guayabal
SUPERVISOR DEL CONVENIO




