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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
Asunto: PROGRAMA CONCLUIR Y CONCLUIR CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS No. 1755 DE 2020 Y 1092 DE 2021 Y
CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 1570 DE 2021.
Periodo: Del 01 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2025
No. Y fecha de Resolucion de Resolucién No. 3972 del 30 de agosto de 2024 (Convenio 1092 de
Designacion de Supervisor 2021 - Convenio 1755 de 2020 — Interventoria 1570 de 2021)

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo precitado en el
Manual de Contratacion del Instituto Nacional de Vias respecto a las responsabilidades de los Supervisores
de contratos de interventoria y Supervisores distintos a los contratos de interventoria, de manera atenta
presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:
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1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1092 DE 2021 - GOBERNACION DEL TOLIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ATACO - PLANADAS

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 38.3 KM

1.1. Informacion General del Convenio

CONVENIO No. 1092 de 2021
CONTRATISTA: DEPARTAMENTO DEL

TOLIMA NIT: 800.113.672-7
REPRESENTANTE: ADRIANA MAGALI MATIZ

“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA VIA
OBJETO: ATACO - PLANADAS, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA

"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES” EN
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

FECHA DE INICIO:

25 DE JUNIO DE 2021

OFICIO SRT
32784

SIGLA UNIDAD
EJECUTORA — SRT

VALOR INICIAL:

$9.310.985.240

VALOR ADICION No. 1

$50.689.014.760,00

VALOR ADICION No. 2

$ 7.000.000.000,00

VALOR ADICION No. 3

$ 13.350.000.000,00

VALOR ACTUAL:

$ 80.350.000.000,00

PLAZO INICIAL:

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

TOTAL PRORROGAS

CUATRO (4)

PRORROGA No. 1:

Hasta el 31/12/2022

PRORROGA No. 2:

Hasta el 31/07/2023

PRORROGA No. 3:

Hasta el 31/12/2023

PRORROGA No. 4:

Hasta el 31/12/2024

PRORROGA No. 5:

Hasta el 31/07/2025

FECHA DE FINALIZACION:

31 DE JULIO DE 2025

1.2. Registro Presupuestal Convenio

cDP No. Rubro No. Fuente |  Valor Registro
Registro Presupuestal
163521 503421
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 S 9.310.985.240,00
19/05/2021 | 24/06/2021
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cbp N'o. Rubro No. Fuente Valor Registro
Registro Presupuestal
124123 919723
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 6.000.000.000,00
27/06/2023 | 08/08/2023
127623 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $50.689.014.760,00
503421 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 1.000.000.000,00
TOTAL $ 80.350.000.000,00

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La informacién del contrato derivado del convenio se presenta segun el informe de interventoria No.
40 de fecha 31 de marzo de 2025.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas
vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la interventoria.

1.4.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO.

2096 de 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS Y

EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 NIT: 901.571.347-8

INTEGRANTES (CONSORCIO
O UNIONES TEMPORALES:

INGENIERIA DE VIAS S.A.S 85%
EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S 15%

OBJETO:

CONTRATAR EL MEJORMIENTO DE LA VIA ATACO-PLANADAS EN
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

FECHA DE INICIO:

ACTA DE

INICIO ACTA DE INICIO

29 DE ABRIL DE 2022

VALOR INICIAL:

$ 55.570.933.909,20 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No. 1

S 4.429.066.090,80

VALOR ADICION No. 2

S 6.997.447.559,00

VALOR ADICION No. 3

$ 13.350.000.000,00

VALOR ACTUAL:

$ 80.347.447.559,00 (Incluido IVA)

ANTICIPO:

N/A
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ANTICIPO OTORGADO: N/A

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

SALDO POR AMORTIZAR: N/A

PLAZO INICIAL: 29 DE ABRIL DE 2022

TOTAL PRORROGAS SIETE (7)

PRORROGA No. 1: 61 dias (Hasta el 31 de marzo 2023)
PRORROGA No. 2: 122 dias (Hasta el 31 de julio 2023)
PRORROGA No. 3: 61 dias (Hasta el 30 de septiembre 2023)
PRORROGA No. 4: 61 dias (Hasta 30 de noviembre 2023)
PRORROGA No. 5: 31 dias (Hasta 31 de diciembre 2023)
PRORROGA No. 6: 31 dias (Hasta 31 de enero 2024)
PRORROGA No. 7: 225 dias (Hasta el 24 de noviembre 2024)
PRORROGA No. 8: (Hasta el 31 de diciembre de 2024)
PRORROGA No. 9: 15 de marzo de 2025

PRORROGA No. 10: 30 de marzo de 2025

ACTA DE SUSPENSION No.1 | 26 de enero de 2024

ACTA DE REINICIO No. 1 08 de abril de 2024

OBSERVACIONES N/A

FECHA DE FINALIZACION: 30 MARZO DE 2025

1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia
Registro del Recurso Rubro Valor Registro Valor Utilizado Saldo Registro
Registro
202005-
2101 2022 0507 1-2.3.02.02005 S 9.310.985.240 S 9.310.985.240 $0,00
202005-
2102 2022 4500 1-2.3.02.02005 S 30.000.000.000 | $ 30.000.000.000 $0,00
202005-
2104 2022 7842 1-2.3.02.02005 S 1.772.005.000 S 1.772.005.000 $0,00
202005-
2105 2022 7843 1-2.3.02.02005 S 1.772.005.000 S 1.772.005.000 $0,00
202005-
2106 2022 7845 1-2.3.02.02005 S 7.550.256.000 S 7.550.256.000 $0,00
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2107 2022 2072%015- 1-2.3.02.02005 S 150.711.000 | $ 150.711.000 $0,00
202005-

2108 2022 3020 1-2.3.02.02005 $ 1.335.000.000 S 1.335.000.000 $0,00
202005-

2112 2022 7841 1-2.3.02.02005 S 3.679.971.669 S 3.679.971.669 $0,00
2020005- 1-

2848 2023 7801 2.3.2.02.02.0005 S 4.429.066.091 S  4.429.066.091 $0,00
2020005- 1-

4345 2023 7801 2.3.2.02.02.0005 S 997.447.559 S 997.447.559 $0,00
2020005- 1-

5505 2023 0533 2.3.2.02.02.0005 S 6.000.000.000 $ 6.000.000.000 $0,00

1-

2020005-

1261 2024 2.3.2.02.02.0005- | $ 13.350.000.000 S 3.147.738.979 | S 10.202.261.021

0504
0504

TOTAL $80.347.447.559,00 | $70.145.186.538,00 | $10.202.261.021,00

1.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista presento acta parcial de Obra No.21.

DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

VALOR
AMORTIZADO DEL
ANTICIPO

VALOR
FACTURADO

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _1_

$16.693.888.571,00

$16.693.888.571,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _2_

$ 7.598.088.623,00

$ 7.598.088.623,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _3_

$7.822.267.688,00

$7.822.267.688,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _4_

$10.002.026.488,00

$10.002.026.488,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _5_

$3.506.550.145,00

$3.506.550.145,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _6_

$3.813.683.715,00

$ 3.813.683.715,00

Acta de Recibo Parcial
de Obra No. _7_

$4.169.635.461,00

$4.169.635.461,00
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::tg:;lile:.ili;farcial $ 1.521.464.655,00 - - $1.521.464.655,00
::tg:r: I:Ie:.ilic;_Parcial $ 443.328.769,00 - - $443.328.769,00
::tg:;l:le:.ilﬁ:_arcial $1.412.981.761,00 - - $1.412.981.761,00
::t(a) :; T\le:.ili(; f_arcial $2.996.714.724,00 - - $2.996.714.724,00
ﬁ:_tf, srea T\]e:.“ic; 2P_:anrcial $ 3.487.535.272,00 - - $ 3.487.535.272,00
,::t(a):;l:le:.itic;:_arcial $2.207.771.595,00 R - $2.207.771.595,00
::tg:; Flt\le:.ilic;:_arcial $2.675.247.084,00 - - $2.675.247.084,00
::tg:; Flt\le:.ilic;SP_arcial $1.794.001.987,00 - - $1.794.001.987,00
gztg::eali:\le:'itici:_arcial $1.223.332.535 - : $1.223.332.535
,::tg::aali:\le:-ilici:_arcial $1.207.678.999 R - $1.207.678.999
gztg:;me:ftii:jrdal $1.609.893.858 - - $1.609.893.858
I‘;\:tgs:?\'e:.itf;:_arcial $1.937.674.122 - - $1.937.674.122
l‘;\:tg:: qu:_iti;gfrdal $202.390.000,00 - - $202.390.000,00
::tgs;ile:'ikic;:frcial $4.021.150.317,00 - - $4.021.150.317,00
VALOR TOTAL $80.347.306.169,00 $80.347.306.169,00

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 40 de fecha del 30 de marzo del 2025, se reporta
una INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 80.347.306.169,00 equivalente a un 99,60%.
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1.4.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 78.840.287.559,21 100
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $78.840.287.559,70 | 98,12
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $78.840.287.559,00 | 98,12
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $1.184.184.127,00 -
TOTAL INVERSION EJECUTADA $80.024.471.686,00 | 99,60
1.4.6. ANTICIPO
OTORGADO $0,00
AMORTIZADO $0,00
SALDO $0,00

1.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.
Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 40 de fecha del 30 de marzo del 2025, se reporta
lo siguiente:
Meta fisica programada %: 100,00%
Meta fisica ejecutada %: 98,12%

1.4.8. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Al cierre del presente informe no se reporta en el informe mensual actas de fijacién de precios no
previstos.

FECHA ACTA iTEM DESCRIPCION iTEM

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA

15 de junio 900.2 EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS
de 2022 ' PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m)

MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)
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15 de junio 900 3 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE
de 2022 ' DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)
15 de junio 1p ROCERIA MANUAL A CADA LADO DE ViA PARA BUENA
de 2022 VISIBILIDAD
15 de junio ADECUACION HIDRAULICA DEL RIO, CON
de 2022 2P RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE Y
MARTILLO, INCLUYE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER
18 de
. ROCERIA Y LIMPIEZA ANCHO MAXIMO 2M LADOY LADO DE
noviembre 5P LA VIA
de 2022
18 de
noviembre 802.4 PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV
de 2022
18 de
noviembre 6P LIMPIEZA DE CUNETAS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
de 2022
18 de CONSTRUCCION DE ANILLO DE PROTECCION PARA CAISSON
noviembre 7P EN CONCRETO CLASE D, INCLUYE EXCAVACIONES,
de 2022 FORMALETA, NO INLCUYE ACERO DE REFUERZO
18 de
noviembre 8P GEOCONTENEDOR ESTRUCTURAL TEXTIL HYDROBLOCK
de 2022

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES
TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA

ACTA NO.

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ULTIMA
ACTUALIZACION

ESTADO (Aprobado, en

NUMERO DE REPROGRAMACION tramite, en correccién o

rechazado)
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PROGRAMA DE INVERSIONES O
03/12/2024 REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE Aprobado
INVERSIONES No. 16

1.4.11 ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO.

PERIODO DE
ACTA DE SUSPENSION FECHA DE

AMPLIACION NO. DESDE-HASTA REANUDACION

FECHA ACTA ACTA NO.

1.4.12. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACION TRAMITADAS EN EL PERIODO.

ESTADO (Aprobado, en tramite, en

FECHA COMITE NO. COMITE TRAMITE .,
correccion o rechazado)

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O
ADICION Y/O ACLARACION): Al cierre del presente informe,

Se actualiza las pdlizas con respecto a la prérroga No. 9.

FECHA ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 10/04/2024

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO _

Se prérroga el contrato de obra No0.2096 de 2022 prorroga No. 9 de fecha de terminacién 15 de marzo
de 2024 por parte de la Gobernacidn del Tolima

CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: EQUIDAD SEGUROS
Péliza de Cumplimiento

Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones AAO11462
Sociales Legales e Indemnizaciones S 16.069.489.512,00 Anexo 22/11/2024 31/12/2027
AB005206
Estabilidad / Calidad correcto $ 13.838.629.512,00 | AA011462 | 31/12/2024 | 31/12/2029
funcionamiento
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CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: EQUIDAD SEGUROS
Péliza de Cumplimiento

Amparos

Valor Asegurado

Pdliza No.

Vigencia

Anexo No.

Desde Hasta

Anexo
AB005206

Cumplimiento de Contrato

S 8.034.744.756,00

AA011462
Anexo
AB005206

22/11/2024 30/06/2025

Calidad del Servicio

S 346.290.000,00

AA011462
Anexo
AB005206

31/12/2024 | 31/12/2029

Garantia RCE

Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para entidades Estatales No. AA011463 anexo
AB005206, expedida por Equidad Seguros, Mediante prérroga 9 la vigencia de los amparos,
discriminada de la siguiente manera:

Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Responsabilidad Civil AA011463
Extracontractual derivada del $4.017.372.378,00 Anexo 07/10/2024 31/12/2024
cumplimiento AB006488

1.4.14. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL
CONTRATO DE OBRA

No.
No. CAUSAL MEMORANDO ESTADO FECHA DE OBSERVACIONE
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL AUDIENCIA S
JURIDICA
1.

2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1755 DE 2020 - GOBERNACION DEL TOLIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CHAPARRAL - RIOBLANCO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 51,7 Km

2.1. Informacion General del Convenio
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CONVENIO No. 1755 DE 2020
CONTRATISTA: GOBERNACION DEL TOLIMA NIT: 800.113.672-7
REPRESENTANTE: ADRIANA MAGALI MATIZ

“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS
OBJETO: CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL- RIOBLANCO, DENTRO

DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA
REACTIVACION DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

OFICIO SRT SIGLA UNIDAD
FECHA DE INICIO: 11 DE MARZO DE 2021 11479 EJECUTORA - SRT
VALOR INICIAL: $20.120.000.000,00
VALOR ADICION No. 1 $29.000.000.000,00
VALOR ADICION No. 2 S 8.152.400.371,84
VALOR ADICION No. 3 S 3.152.777.269,69
VALOR ACTUAL: $60.425.177.641,63
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2021
TOTAL PRORROGAS CINCO (5)
PRORROGA No. 1: Hasta el 31/07/2022
PRORROGA No. 2: Hasta el 31/12/2022
PRORROGA No. 3: Hasta el 31/07/2023
PRORROGA No. 4: Hasta el 31/12/2023
PRORROGA No. 5: Hasta el 30/06/2024
PRORROGA No. 6: Hasta el 31/12/2024
PRORROGA No. 7: Hasta el 31/07/2025
FECHA DE FINALIZACION: | 31 de julio de 2025
2.2. Registro Presupuestal Convenio
CDP N.o. Rubro No. Fuente Valor Registro
Registro Presupuestal
C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 $ 17.805.500.000
91521 234921
C-2402-0600-13-0-2402015-02 54 $2.136.000.000
11/03/2021 | 11/03/2021
C-2402-0600-13-0-2402118-02 54 $ 178.500.000
160221 414421
C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 11.000.000.000
11/05/2021 | 20/05/2021
TOTAL $31.120.000.000
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2.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La informacidn del contrato derivado del convenio se presenta segun el informe de interventoria No.40
de fecha 30 de marzo de 2025.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas
vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la interventoria.

2.4.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO. 1784 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL | NIT: 901.505.619-5
INGECON S.A 25%

;E;EC;I?)AIQI\CITSSO UNIONES CONSTRUCTORA/FG S.A. 25%,

TEMPORALES. AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 25%
JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ 25%

OBJETO: CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL —
RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

FECHA DE INICIO: 26 de OCTUBRE de 2021 A|(|:\1T|é|gE ACTA DE INICIO

VALOR INICIAL: $ 46.209.359.460 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No. 1 $11.063.040.907,84

VALOR ADICION No. 2 $ 3.152.777.269,79

VALOR ADICION No. 3 $ 8.888.861.501,13

VALOR ACTUAL: $69.314.039.138,76 (Incluido IVA)

ANTICIPO: $ 13.862.807.838,00

ANTICIPO OTORGADO: $ 13.862.807.838,00

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 13.862.807.838,00
SALDO POR AMORTIZAR: SO

PLAZO INICIAL: Hasta el 25 de abril 2022
TOTAL PRORROGAS ONCE (11)

PRORROGA No. 1: 91 dias (Hasta el 21/07/2022)
PRORROGA No. 2: 06 dias (Hasta el 26/07/22)
SUSPENSION No.1 06 dias

FECHA DE SUSPENSION

No. 1: 29-julio-2022 al 03-agosto-2022

FECHA DE REANUDACION: | 04 DE AGOSTO DE 2022
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PRORROGA No. 3 148 dias del 05/08/2022
PRORROGA No. 4 150 dias del 23/11/2022
PRORROGA No. 5: 60 dias del 15/05/2023
PRORROGA No. 6 60 dias del 03/07/2023
PRORROGA No. 7 33 dias del 13/09/2023
PRORROGA No. 8: 30 dias del 31/10/2023
PRORROGA No. 09 31 dias
PRORROGA No. 10 90 dias
SUSPENSION No. 2 29 de enero de 2024
FECHA DE REANUDACION: | 06 de mayo de 2024
PRORROGA No. 11 60 dias del 05/07/2024
PRORROGA No. 12 23 dias del 28/08/2024
PRORROGA No. 13 91 dias del 30/09/2024
PRORROGA No. 14 75 dias del 28/12/2024
PRORROGA No. 15 15 dias del 15/03/2025
FECHA DE FINALIZACION: 30 DE MARZO DE 2025
OBSERVACIONES N/A
2.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA
Vigencia Valor
Registro d.el Recurso Rubro Valor Registro Utilizado Saldo Registro
Registro
2299 2021 0332311-0504 2402041- $ 31.120.000.000 100% $ 0,00
54211
2015 2021 0332311-4500 2‘;3223‘;1' $  15.089.359.460 100% $ 0,00
7060 2022 3'2_(3;3;3’03015'_27'8 a1 2‘;?‘222‘;1' $  8.152.400.372 100% $ 0,00
5376 2022 3'2_(3;3;?03015'_245 00 2‘;?‘222‘;1' $  2.910.640.536 70,79% $  850.153.337
7785 2023 2'3'3?032"302233(1):802 0 $  2.152.777.270 0% $ 2.152.777.270
03-32331-
7786 2023 2.3.2.02.02.005- $ 521.688.028 0% $  521.688.028
9003
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03-32331-
7787 2023 2.3.2.02.02.005- S 478.311.972 0% S 478.311.972
9011

03 -
38.24.2402.0600.01- o
4678 2024 2.3.2.02.02.005 - S  8.888.861.501 0% S 8.888.861.501

0531

TOTAL $69,314,039,138.76 $11,910,466,087

2.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista ha presentado las siguientes actas parciales de Obra.

VALOR VALOR

DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO DEL EACTURADO
ANTICIPO

Acta de Recibo Parcial

de Obra No. 1 $ 14.290.236.116,91 - $ 4.287.070.835,0 | $ 10.003.165.281,84

Acta de Recibo Parcial | 3.718.178.258,65 - $ 1.115.453.477,60 | $ 2.602.724.781,06

de Obra No. 2

Acta de Recibo Parcial | 3.433.623.335,00 - $  1.030.087.000,50 | $ 2.403.536.334,50

de Obra No. 3

Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 4 $ 3.381.114.582,00 $ 1.133.348.817,39 | $ 2.247.765.764,61

Acta de Recibo Parcial --

de Obra No. 5 $ 3.144.483.866,85 $  943.345.160,06 | $ 2.201.138.706,80

Acta de Recibo Parcial --

de Obra No. 6 S 5.330.248.148,00 $ 1.599.074.444,40 | $ 3.731.173.703,60

Acta de Recibo Parcial = | 3.838.703.200,00 - $ 1.151.610.960,00 | $ 2.687.092.240,00

de Obra No. 7

Acta de Recibo Parcial = | 4.384.228.155,20 - $ 1.315.268.446,56 | $ 3.068.959.708,64

de Obra No. 8

Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 9 $ 4.008.541.781,85 $ 1.202.562.534,56 | $ 2.805.979.247,30

Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 10 $ 1.793.580.703,58 $ 84.986.161,87 | $ 1.708.594.541,71

Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 11 S 579.776.622,50 . $ 579.776.622,50

Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 12 $ 2.337.862.544,42 - $  2.337.862.544,42

Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 13 $ 159.878.491,50 - $  159.878.491,50
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Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 14 S 1.038.011.243,00 - S 1.038.011.243,00
Acta de Recibo Parcial --

de Obra No. 15 S 1.854.552.555,70 - S 1.854.552.555,70
Acta de Recibo Parcial --

de Obra No. 16 S 1.115.355.055,30 - $ 1.115.355.055,30
Acta de Recibo Parcial --

de Obra No. 17 S 2.013.872.370,45 - S 2.013.872.370,45
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 18 5 981.326.021,00 - $  2.013.872.370,45
Acta de Recibo Parcial -

de Obra No. 19 S 2.549.963.048,70 - S 2.549.963.048,70
Acta de Recibo Parcial --

de Obra No. 20 $ 469.312.120,00 B} $  469.312.120,00
Acta de Recibo Parcial --

de Obra No. 21 > 583.499.567,00 - $  583.499.567,00
Acta de Recibo Parcial --

de Obra No. 22 $ 4.840.291.986,50 - $ 4.840.291.986,50
Nov 2024 — mar 2025

Acta de Recibo Parcial --

de Obra No. 23 S 3.453.634.797,66 - S 3.453.634.797,66
Totales S 69,300,274,571.67 S 13.862.807.838,00 | S 69,300,274,571.67
Acta de Ajuste No. __ -- -- -- 13.764.567,00

2.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 40 de fecha del 31 de marzo de 2025, se reporta
una INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 60.539.139.611,95 equivalente a un 91,61%.

3.4.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 66.080.779.088,76 -
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 66.080.779.088,76 | 100,00
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 66.080.779.088,76 | 100,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 3.233.260.050,00 | 100,00
TOTAL, INVERSION EJECUTADA $ 69.314.039.138,71 | 100,00

2.4.6. ANTICIPO
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OTORGADO $ 13.862807.838,00
AMORTIZADO $ 13.862.807.838,00
SALDO S 0,00

2.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Teniendo en cuenta el informe de interventoria No. 40 de fecha del 30 de marzo de 2025, se reporta la
siguiente informacion:

Meta fisica programada %: 100,00 %
Meta fisica ejecutada %: 100,00 %

2.4.8. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA | ITEM DESCRIPCION iTEM

NP1 | e Demolicidn de la carpeta asfaltica,

NP7 ¢ Cuneta de concreto clase C vaciada in situ; incluye conformacién
10/02/2022 | Np3 | de la superficie de apoyo

¢ Tuberia de concreto reforzado 28Mpa de 900 mm de diametro
interior.

NP4 | e Geo dren Vial
09/11/2022 NP5 | e Poda de la parte aérea de arboles tipo IV
NP6 | e Poda de la parte radicular de arboles tipo IV

NP7 | e Geotextil de refuerzo tipo tejido 4000 para muros de tierra
NP8 | estabilizada mecanicamente con geo sintéticos

NP9 | ® geotextil de refuerzos tipo tejido 6000 para muros de tierra
estabilizada mecdnicamente con geo sintéticos,

NP10
NP1l | © 8€° celda tipo HDPE 6” de fachada para muros de tierra
07/11/2022 NPL2 estabilizada mecanicamente con geo sintéticos
¢ Relleno para muros de tierra estabilizada mecanicamente con
NP13 geo sintéticas
NP14 1, Delineadores de curva doble
NP15

¢ Roceria y limpieza ancho maximo 2m a lado y lado de la via y
NP16 | retiro material vegetal
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NP17 | e Limpieza alcantarillas existentes

NP15 | e Limpieza de cunetas incluye retiro de sobrantes

NP16 | e Enrocado con roca > .8 del mismo rio

NP17 | e Junta elastomérica empalme placa — estribo

NP18 | e Acero ASTM A709 Gr 50w para viga metdlica (incluye Transporte,
fabricacion y montaje)

e Acero ASTM A500-A572 Gr. C para viga metdlica (Incluye, tuberia,
transporte, fabricacién y montaje)

28/04/2023 | NP19 | concreto resistencia 28 MPa con fibras para construccion de losa

NP20 | mezcla semidensa en caliente tipo msc-19 con cemento asfaltico

24/07/2023 , L
107/ modificado con polimeros tipo iii”

2.4.9. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES
TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA ACTA NO.

2.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en tramite, en
ACTUALIZACION REPROGRAMACION correccién o rechazado)

2.4.11. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO.

PERIODO DE
ACTA DE 2 FECHA DE
FECHA ACTA ACTA NO. < SUSPENSION <
AMPLIACION NO. DESDE-HASTA REANUDACION

29/07/2022 001 29/07/2022 - 03/08/2022

03/08/2022
29/01/2024 002 29/01/2024- 06/05/2024

05/05/2024
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2.4.12. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACION TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA
COMITE

NO. COMITE

TRAMITE

ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correccion
o rechazado)

2.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O
ADICION Y/O ACLARACION): Se Relaciona la pdliza actualizada con respecto a la Prérroga N°13 del

contrato de obra.

FECHA ULTIMO TAMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO__

CONTROL DE GARANTIAS

Péliza de Cumplimiento

NOMBRE: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, NB-100177836
Prestaciones Sociales S 13.862.807.827,75 Anexo 23 27/12/2024 | 15/03/2028
NB-100177836
Estabilidad de la Obra S 13.371.266.427,75 Anexo 23 15/03/2024 | 15/03/2030
Cumplimiento de NB-100177836
Contrato S 6.931.403.913,88 Anexo 23 27/12/2024 | 15/10/2025
Buen Manejo del NB-100177836
Anticipo S 13.862.807.838,00 Anexo 23 27/12/2024 | 15/03/2025
NB-100177836
Calidad del servicio S 737.312.100,00 30/09/2024 | 15/03/2030
Anexo 23
Garantia RCE
Péliza No. Vigencia
A Valor A d
mparos alor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
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Responsabilidad Civil
Extracontractual derivada
del cumplimiento

S 3.465.701.956,94

NB 100038146
Anexo 19

27/08/2021 | 15/03/2025

2.4.14. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL
CONTRATO DE OBRA

No.
CAUSAL MEMORANDO ESTADO FECHA DE
No. INTERPUESTA | ENVIADO A ACTUAL AUDIENCIA OBSERVACIONES
JURIDICA
1.

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. Informacion General
CONTRATO NO. 1570 de 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO IC & CB NIT: 901.521.515-5

INTEGRANTES (CONSORCIO O
UNIONES TEMPORALES:

ANTEAGROUP 50%
CB INGENIERIOS S.A.S 50%

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA,
DENTTO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA"CONCLUIR Y
CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" EN EL

DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

FECHA DE INICIO:

22 DE OCTUBRE DE 2021

OFICIO
SVR 59470

SUBDIRECCION DE VIAS
REGIONALES - SVR

VALOR INICIAL:

$ 2.568.944.788,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICIONES:

$ 4.250.000.000,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

$  500.000.000,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

$ 1.080.000.000,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

S 470.377.730,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

S 389.546.174,84 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

S 186.406.405,83 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No.

AN |W N

S 73.669.689,33 (Incluido IVA)
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VALOR ADICION No. 7

$ 1.550.000.000,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No. 8

$ 630.700.000,00 (Incluido IVA)

VALOR ADICION No. 9

$ 480.438.448,00 (Incluido IVA)

VALOR ACTUAL:

$6.818.944.788,00 (Incluido IVA)

ANTICIPO:

$1.079.172.689,00

ANTICIPO OTORGADO:

$1.079.172.689,00

ANTICIPO AMORTIZADO:

$1.079.172.689,00

SALDO POR AMORTIZAR: SO
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021
TOTAL PRORROGAS DIEZ (10)

PRORROGA No. 1:

Siete (7) meses (Hasta el 31/07/2022)

PRORROGA No. 2: Tres (3) meses (Hasta el 31/10/2022)

PRORROGA No. 3: Dos (2) meses (Hasta el 31/12/2022)

PRORROGA No. 4: Tres (3) meses (Hasta el 31/03/2023)

PRORROGA No. 5: Cuatro (4) meses (Hasta el 31/07/2023)
PRORROGA No. 6: Dos (2) meses (Hasta el 30/09/2023)

PRORROGA No. 7: Dos (2) meses (Hasta el 30/11/2023)

PRORROGA No. 8: Un (1) mes (Hasta el 31/12/2023)

PRORROGA No. 9: Un (1) mes (Hasta el 31/01/2024)

PRORROGA No. 10: Siete (7) meses (Hasta el 15/11/2024)

PRORROGA No. 11: Un (1) mes y quince dias (15) (Hasta el 31/12/2024)

PRORROGA No. 12:

Dos (2) mes y quince dias (15) (Hasta el 15/03/2025)

PRORROGA No. 13:

Hasta 30 de marzo de 2025 (15 dias).

ACTA DE SUSPENSION No. 1

29 de enero de 2024 por dos meses (Hasta el 29/03/2024)

FECHA DE REANUDACION No. 1

29 de marzo de 2024

AMPLIACION DE LA SUPENSION
No. 1

01 de abril de 2024 por 15 dias (Hasta el 15/04/2024)

FECHA DE REANUDACION A LA
AMPLIACION No. 1

15 de abril de 2024

FECHA DE FINALIZACION:

30 DE MARZO DE 2025.
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3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia
Registro del Recurso Rubro Valor Registro Valor Utilizado Saldo Registro
Registro

C-2402-0600-13-

806621 2021 11 0-2402006-02 $ 689.014.760,00 | $689.014.760,00 $ 0,00
C-2402-0600-13-

806621 2021 54 0-2402006-02 $1.315.930.028,00 | $1.315.930.028,00 $ 0,00
C-2402-0600-13-

806621 2021 54 0-2402015-02 $ 564.000.000,00 | S 564.000.000,00 $ 0,00
C-2402-0600-13-

1079022 2022 11 0-2402006-02 $ 500.000.000,00 | $ 500.000.000,00 $ 0,00
C-2402-0600-13-

464723 2023 11 0-2402006-02 $1.080.000.000,00 | $1.080.000.000,00 $ 0,00
C-2402-0600-13-

1013723 2023 11 0-2402006-02 $ 470.377.730,00 | S 470.377.730,00 $ 0,00
C-2402-0600-13-

1140823 2023 11 0-2402006-02 S 389.546.174,84 | S 389.546.174,84 $ 0,00
C-2402-0600-13-

1358723 2023 11 0-2402006-02 $ 60.076.095,16 | S 60.076.095,16 $ 0,00
C-2402-0600-13-

1359323 2023 11 0-2402006-02 $ 126.330.310,67 | S 126.330.310,67 $ 0,00
C-2402-0600-13-

1447223 2023 11 0-2402006-02 $ 73.669.689,33 | S 73.669.689,33 $ 0,00
C-2402-0600-13-

380524 2024 10 51102A-2402006- | $1.550.000.000,00 | S 824.005.151,57 | S 725.994.848,43

02

C-2402-0600-16-

1144724 2024 10 51102A-2402006- | $630.700.000,00 | S 240.656.373,45 | S 725.994.848,43

02
TOTALES $7.449.644.788,00 | $7.095.984.171,28 | $ 353.660.616,72
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3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
< p VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO FACTURADO
DEL ANTICIPO

Acta de costos No.40

$181.886.916,20

$34.558.514,08

$216.445.3430,28

3.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Total Inversion Programada: $ 7.930.083.236,00 = 100.00 %

Total Inversidn Ejecutada:

3.5. RESUMEN AVANCE DE OBRAS

$7.930.083.236,00 = 100.00 %

Convenio No.

Contrato de Obra derivado No.

Avance (%)

1092 de 2021 2096 de 2022 98.12 %
1755 de 2020 1784 de 2021 100.00%
3.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA NO.
15/03/2025 15
3.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO.
PERIODO DE
FECHA ACTA ACTA NO. ACTA DE SUSPENSION FECHA DE

AMPLIACION NO.

DESDE-HASTA

REANUDACION
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3.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACION TRAMITADAS EN EL PERIODO
ESTADO (Aprobado, en
FECHA COMITE NO. COMITE TRAMITE tramite, en correccién o

rechazado)

29 de diciembre Aprobado en el Secop
de 2021 18 Prorroga 1 31/12/2021

26, 27 y 28 del Aprobado en el Secop
junio de 2022 42 Prorroga 2 29/07/2022

16/08/2022 Modificacién 1 Aprobado en el Secop

26, 27 y 28 del 42 Prorroga 3 Aprobado en el Secop
julio de 2022 adicién 1 16/09/2022

30 de diciembre Aprobado en el Secop
de 2022 7 Prorroga 4 31/12/2022

Prorroga5y Aprobado en el Secop
30 de marzo 2023 13 adicion 2 31/03/2023

- Prorroga 6,

26 de julio de 37 Adicién 3y Aprobado en el Secop
2023 modificacion 2 31/07/2023

27 de septiembre 50 Prorroga 7 Aprobado en el Secop
2023 Adicién 4 29/09/2023

29 de noviembre 63 Prorroga 8 Aprobado en el Secop
2023 Adicién 5 30/11/2023

28 de diciembre 76 Prorroga 9 Aprobado en el Secop
2023 Adiciéon 6 29/12/2023

29 de enero de Acta de Aprobado en el Secop
2024 suspension No. 1 30/01/2024

01 de abril de ggng“:ssor;r:\ls?és Aprobado en el Secop
2024 P 01/04/2024

No.1

11 de abril de Acta de Aprobado en el Secop
2024 reanudacién No.1 11/04/2024

11 de abril de ME:;ET;;O” Aprobado en el Secop
2024 11/04/2024

terminacion
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03 de abril de 13 Prorroga 10 Aprobado en el Secop
2024 Adicién 7 11/04/2024

30 de octubre de 51 Prorroga No. 11y Aprobado en el Secop
2024 Adicion No. 8 14/11/2024

Adicién No. 9
Prorroga No. 12

03 de diciembre
de 2024

Aprobado en el Secop
27/12/2024

14 de marzo de

2024 Prorroga No. 13

Aprobada en Secop

3.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacidon para cada uno de los
certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobados por el Instituto en desarrollo
del contrato

CONTROL DE GARANTIAS
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
Anexo No. Desde Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones 15-44-
. $1.586.016.647,20 | 101249831 | 21/09/2021 | 15/03/2028
Sociales
Anexo 28
15-44-
Cumplimiento de Contrato S 793.008.323,60 | 101249831 | 21/09/2021 | 15/09/2025
Anexo 28
15-44-
Calidad del Servicio $2.379.024.970,80 | 101249831 | 31/12/2021 | 31/12/2026
Anexo 28
15-44-
Manejo del Anticipo $1.079.388.568,00 | 101249831 | 21/09/2021 | 15/09/2025
Anexo 28

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O
ADICION Y/O ACLARACION): Prérroga nimero once (13) de 2025

FECHA ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 15/03/2025

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMAPROS Y GARANTIAS
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CODIGO MEPI-FR-1

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_X_ o NO__

3.10. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL
CONTRATO DE OBRA

No. MEMORANDO
CAUSAL ESTADO FECHA DE
No. INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL AUDIENCIA OBSERVACIONES
JURIDICA
3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
Se relaciona la correspondencia recibida del mes de marzo de 2025:
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
C2-1570-CI195- Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental
2025 04/03/2025 JUAN D TORRES PAGA Version 2.
C2—15;g—2(;;|0196— 10/03/2025 | JUAN D TORRES Informe Semanal 135.
2-1570-C1199 Radicacidon Informe #39, Proyecto Ataco —
) 202'5 "~ | 12/03/2025 | JUAN D TORRES | Planadas, correspondiente al
Mes de Febrero de 2025.
C2'1527002'(5:'199' 12/03/2025 | JUAN D TORRES | Remisién invitacion
C'15;8'2C5'458' 15/03/2025 | JUAN D TORRES | Informe Semanal 136.
15 38'22458' 17/03/2025 | JUAN D TORRES | Informe semanal 161
15 28'22458' 17/03/2025 | JUAN D TORRES | Informe semanal 162
C'15;8'2C5'459' 18/03/2025 | JUAN D TORRES | Remisién Informe Trimestral Social N°11.
Notificacion de gestién y actividades del
personal de Especialistas de
C-1570-Cl460- 25/03/2025 JUAN D TORRES Intgrventorla durante marzo de 2025,
2025 teniendo en cuenta el cierre de

los Contratos de Obra de la Gobernacion
del Tolima, N°1784 de 2021
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OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
y N°2096 de 2022

3.12. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

3.13. INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA E
INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.13.1. Aspectos Técnicos

Ninguno.

3.13.2. Aspectos Juridicos
Ninguno.

3.13.3. Aspectos Administrativos y/o Financieros
Ninguno.

3.13.4. Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad
Ninguno.

3.14. RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizdé comision en el presente periodo, de la socializacién del proyecto cuyo objeto es “El
Mejoramiento de la via Ataco - Planadas en el departamento del Tolima”.

3.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

v Revisién documentos remitidos desde y hacia la interventoria

v Revisién y gestion de documentos y actas remitidas desde la interventoria y gestionadas a través
de la supervisién del contrato de interventoria.

v" Atencién de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.

v La supervision que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de interventoria No. 1570
de 2021.
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v’ La verificacién y control de la ejecucién de obras de los contratos derivados de los convenios
interadministrativos, lo realiza el consorcio IC&CB, firma interventora mediante contrato 1570 de
2021. Asi las cosas, la informacion de los contratos de obra, obedece a los informes presentados

por la interventoria.

3.16. RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO
DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoria y coadyuvar en las solicitudes realizadas a los
municipios para agilizar la ejecucion de las obras.

Cordialmente,

/J&/AN DAVID TORRES SANABRIA
WSupervisor del contrato de Interventoria 1570



