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CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

l. Datos Generales del contrato:

1. Denominacion del contrato

Informe No.: 5 | Periodo: 01 — 30 de noviembre de 2025

Contrato No.:

LP-026-2024 LOTE 5

Nombre del supervisor:

Arg. ARMANDO MOVILLA NAVARRO
Jefe de Oficina de Control y Programacién de Obras

Nombre del Interventor:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA SA - EDUBAR SA

2. De la etapa contractual

Tipo de contrato:

Prestacion de

- Obra X Otro
servicios

Consultoria | Suministro

Nombre del contratista:

UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA

No. de identificacion del contratista:

901.924.742-0

Objeto del contrato:

OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS
LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO I

Localizacion: LAS CINCO (5) LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
Plazo: Dieciocho (18) meses

Numero de Certificado de NA

Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):

Numero de Registro Presupuestal NA

(R.P.):

Fecha de inicio del contrato
(dd-mm-yyyy)

Fecha de reinicio
(dd-mm-yyyy)

Fecha de suspension

07-05-2025
(dd-mm-yyyy)

Fecha de terminacion del contrato
(dd-mm-yyyy)

09-11-2026

Prorroga No. 1

Prorroga No. 2

Prorroga No. 3

3. Garantias constituidas por el contratista (Acta de inicio)

Vigencia
Amparos Aseguradora No. de péliza Desde Hasta
(dd-mm-yyyy) | (dd-mm-yyyy)

Calidad del servicio:

Cumplimiento: NACIONAL DE SEGUROS | 400062837 07/05/2025 07/03/2027
Anticipo:
| Pago anticipado:

Calidad y correcto funcionamiento de los

bienes y equipos suministrados:

Salarios y prestaciones: NACIONAL DE SEGUROS | 400062837 07/05/2025 07/11/2029
Estabilidad de la obra: NACIONAL DE SEGUROS | 400062837 07/11/2026 07/11/2031
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Responsabilidad civil extracontractual: | NACIONAL DE SEGUROS [ 400062836 07/05/2025 07/11/2026

Otros:

Nota: la vigencia debera actualizarse acorde a las modificaciones de la péliza.

4, Ejecucion del contrato

Descripcion Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de $52.033.303.778
que aplique): T
Adicion No. 1 $
Adicion No. 2 $
Adicion No. 3 $
Valor total del contrato: $52.033.303.778
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de $
que aplique):
Porcentaje del anticipo: % $
Porcentaje del pago anticipado: | % $
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente $13.661.651.977,00
cobro):
Valor por ejecutar (valor total del contrato — valor $38.656.156.856,00
ejecutado del contrato):

Descripcion del Objeto: OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA
EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V

Il. Aspectos administrativos:
1. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programacion de la ejecucion del contrato.

El dia 7 de junio de 2025 se dio inicio al contrato de obra. A la fecha, el contratista presenta un porcentaje de
ejecucion fisica del 49.70% de su contrato y 26.11% de ejecucion financiera.

2. Se relacionan a continuacion las actividades mensuales realizadas por el contratista.
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, REPARCHE
: ViAs ACTIVIDADES EN
OBRA DIRECCION BARRIO hy “;)2 £ IECUCION
VEREDA LAS - Polimero aplicado:
61 (VN) VEREDA LAS NUBES NUBES 1300 ot
CALLE 26 ENTRE CARRERAS o8
16(VN) | 21BY 22 (REPARCHEO Y/O RUPLLOS 180 “Excavacion,
RECONSTRUCCION)
CALLE 27B ENTRE CARRERA
17(VN) | 21BY CALLE 26 (REPARCHEO |LOS TRUPILLOS | 100 - Acueducto.
Y/O RECONSTRUCCION)
6 (VN) CAR%EE’?SQC%‘JSF{TER%%LC%%*SA Y1 LAsPALMAS 200 - Andenes y bordillos.
5 (VN) CAR;',‘?%‘E&QLE%&E%N?’A Y| LAsPALMAS 150 - Andenes y bordillos.
8 (VN) CAR?E%%%E@ES&%S)“ Y| LAsPALMAS 100 - Tuberias.
11 (WN) CARRE%EE%%EEE@Q%EE 24Y 1 0STRUPILLOS | 470 - Estabilizacion.
CARRERA 26 ENTRE CALLES 19Y 24
31 (VN) (PARQUE E MALECON SUR REBOLO 270 - Alcantarillado
ORIENTE)
1) | M fg@gggg&%ﬁﬁ‘gﬁ)‘\gff* Y1 LaspALMAS 200 - Excavacion.
7(WN) CAR%%E‘EF@CE()“‘@TERB&%%)35A Y1 LAsPALMAS 100 - Retiro de material.
21 (VN) CARRERA 23B ENTRE CALLES 29 Y MONTES 100 - Rellepo con material
30 seleccionado.
R15(VN) | CARRERAZBERTRECALLESS4Y ] sanpeLipE 758 |- Vaciado.
TOTAL 3170 758 |-
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3. Acta de vecindad. (En los casos que aplique)
El contratista ha realizado las respectivas actas de vecindad en los tramos asignados. Los soportes estan
incluidos en el informe mensual #7 de interventoria.

4. Acta de reunion de la comunidad (En los casos que aplique)

El contratista ha realizado las socializaciones de cada tramo a intervenir en conjunto con la supervision,
interventoria y el area social de cada tramo. Los soportes estan incluidos en el informe mensual #7 de
interventoria.

5. Otras actas suscritas durante el mes respectivo. (En los casos que aplique)
Durante el presente periodo se suscribieron las siguientes actas:

DESCRIPCION FECHA
Acta de comité #25 13/11/2025
Acta de comité #26 20/11/2025
Acta de comité #27 27/11/2025

6. Control del personal del contratista y del interventor.
Actualmente se encuentra en proceso de verificacion las hojas de vida del personal requerido contractualmente,
a saber:

EXPERIENCIA ESPECIFICA

REQUERIMIENTO .
PARTICULAR | DEDICACION

FORMACION EXPERIENCIA
ACADEMICA GENERAL COMO/EN

Director de
obra en:
Contratos
donde haya
ejecutado

Director de . . < obras de 0
Obra Ingeniero Civil 10 afios construccion Dos (2) contratos 50%

de vias
urbanas en
concreto
hidraulico
ylo asféltico.
Residente
de obraen
F;eesgte)?etle Ingeniero Civil 5 afios dg?]zterarfgys/a Dos (2) contratos 100%
ejecutado
obras de

CANTIDAD | CARGO
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construccion
de vias
urbanas en
concreto
hidraulico
ylo asfaltico

Profesional en

seguridad y
salud en el
trabajo/ingenieria
2| PR e | sanos | TGS | Dos (@) contatos | 100%
especializacion
en seguridad
social y salud en
el trabajo
Trabajador | Profesional en Profesional
2 i : : 5 afos en trabajo Dos (2) contratos 100%
social Trabajo social social

Mediante oficio QUILLA-2025-0148259, del 11 de julio de 2025, se realizd la verificacién de las hojas de vida
del personal requerido contractualmente, en el cual se evidencia:

NOMBRE DEL PROFESIONAL CARGO PROPUESTO CUMPLE REQUISITOS
Carlos Francisco Diaz Granados Guerra | Director de Obra Si
Fabian Andrés Rodriguez Aparicio Residente de Obra Si
Yuri Rocio Rodriguez Villanueva Profesional SISO 1 Si
- Profesional SISO 2 Pendiente
Milagros de Jesus Lopez Zapata Trabajador Social 1 Si
- Trabajador Social 2 Pendiente
Profesional de Gerencia de Proyectos | Pendiente

Mediante oficio QUILLA-2025-0194969, del 26 de agosto de 2025, se solicitaron las copias de las hojas de vida
del personal requerido contractualmente que quedd pendiente por aprobacion y el 12 de noviembre de 2025 se
reiterd la solicitud de documentos faltantes.

7. Relacion de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO. (En los casos que
aplique)
A continuacion, se presenta la correspondencia entre contratista e interventoria y/o distrito.

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia

OFICIO No FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO
SECRETARIA UNION TEMPORAL REITERACION A
QUILLA-2025- SOLICITUD DE
0281019 12/11/2025 DISTRITAL DE VIAL URBANO DOCUMENTOS
OBRAS PUBLICAS BARRANQUILLA FALTANTES
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8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el periodo.
No aplica.

9. Copia de respuestas a los derechos de peticion formulados durante el periodo. (En los casos que
aplique)
No aplica.

10. Estado de cumplimiento de obligaciones contractuales administrativas y financieras

OBLIGACIONES CARACTER ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

CUMPLE
OBLIGACIONES sl_[ NO OBSERVACION
1. Personal profesional minimo exigido para la X Pendiente aprobacién de 3 profesionales,
ejecucion de la obra. solicitado bajo oficio QUILLA-2025-0194969

2. Organigrama del contratista

3. Cronograma de ejecucion de la obra

4, Andlisis de precios unitarios
(Contractuales)

5. Plan de Calidad para el contrato de obra

6. Actualizacion de Pélizas

7. Vehiculo exclusivo para la supervision

Se ha solicitado el cronograma actualizado.

XXX X |X]|X

11. Registro fotografico

R

CARRERA 8B ENTRE CALLES 34 Y 34A CALLE 35A ENTRE CARRERAS 5B Y B
(RECONSTRUCCION) - LAS PALMAS (RECONSTRUCCION) (3) - LAS PALMAS
Médulo 5 Médulo 5
Version: V 1
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CARRERA 7A ENTRE CALLES 35A Y 36B
(RECONSTRUCCION) - LAS PALMAS
Modulo5 N Médulo 5

. SRS 4 e - g ; e
CARRERA 26 ENTRE CALLES 19 Y 24 (PARQUE CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B CALLE 26

MALECON SUR ORIENTE) - REBOLO (REPARCHEO / RECONSTRUCCION) - LOS
Médulo 5 TRUPILLOS
Médulo 5
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CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 CARRERA 21B ENTRE CALLES 24 Y 30
(REPARCHEO Y / RECONSTRUCCION) - LOS (RECONSTRUCCION) - LOS TRUPILLOS
TRUPILLOS Médulo 5

Modulo 5

CARRERA 238 ENTRE CALLES 29 Y 30 - MONTES | CARRERA 258 ENTRE CALLES 64 Y 68 - SAN
MODULO 5 FELIPE
Médulo 5
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CARRERA 6 ENTRE CALLES 35A Y m o VEREDA LAS NUBES
(RECONSTRUCCION) - LAS PALMAS Madulo 5
Modulo 5

IV. Aspectos financieros y presupuéstales:

1. Andlisis de precios contractuales

Mediante oficio QUILLA-2025-0169298, del 30 de julio de2025, se realiz6 la aprobacién del presupuesto
contractual del contratista, evidenciando que: “...se aprueba el presupuesto contractual presentado por un valor
total de $52,317,808,833, sujeto a la disponibilidad presupuestal y a los procedimientos administrativos
correspondientes...”

2. Andlisis de precios de actividades no previstas
Las actividades no previstas estan siendo debidamente revisadas y aprobadas por la interventoria y la
supervision.

3. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortizacion. (En los casos que aplique)
No aplica.

4. Balance financiero del contrato.

OBRA CONTRATISTA M5

Valor Contrato Inicial $52.317.808.833,00
Valor Contrato Final $52.317.808.833,00
ACTA FECHA VALOR

Acta Parcial N°1 |06 de agosto de 2025 |$ 13.661.651.977,00
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Valor Total Acumulado $13.661.651.977,00
Excedente $ 38.656.156.856,00
% Ejecucion Financiero 26,11%

5. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que aplique)
No aplica.

V. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO

A la fecha no se han presentado eventos que pongan en riesgo de incumplimiento el contrato. No obstante,
cabe aclarar que el tema de acueducto y alcantarillado en los tramos asignados ha ido generando leves retrasos
en la correcta ejecucion de la obra. Para esto, se invita semanalmente a los comités técnicos al personal de
Triple A, con el fin de subsanar cualquier evento y minimizar el retraso.

Il. Aspectos administrativos:
1. Resumen sobre el estado general del contrato.

v El contrato de obra tiene fecha de finalizacion de 09 de noviembre de 2026.

2. Documentos de ejecucion del contrato
Para el presente periodo se cuenta con:

a. Contrato
b. Acta de Inicio
c. Pdlizas de contrato y acta de inicio

ARMANDO MOVILLA NAVARRO, quien actua en calidad de supervisor de la Secretaria Distrital de Obras
Publicas designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA, deja constancia que el contratista ejecuté las obligaciones administrativas y financieras del
contrato conforme a lo sefialado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los 15 dias del mes de diciembre de 2025.

ARMANDQ MOVILLA NAVARRO
SUPERVISOR
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
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