
 

 

OFICIO 

San Gil, 11 de diciembre de 2025 

Doctor: 
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA ACOSTA 

Secretario de Ambiente Departamento de Santander 
Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.7180841 
Secretario de Ambiente Departamento de Santander 
Dirección: Calle 41 No. 9 – 65 Piso 2 
Teléfono: (607) 6910880 Extensión: 1163 

e. mail: secretariadeambiente@santander.gov.co 
Bucaramanga 

Asunto: Solicitud Modificatorio No. 5 al Convenio Interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.7180841 de 28 de diciembre de 2024 
Referencia: Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.7180841 de 28 de diciembre de 
2024. 

 
Estimado Dr. Castañeda, 

 
La CAS y la Gobernación de Santander, firmaron el Convenio Interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.7180841, el día 28 de diciembre de 2024, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS 
ENTRE LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE SANTANDER CAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL 
MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.”. 

 
Las entidades firmantes, de común acuerdo y con su debido soporte jurídico y técnico, 
concertaron, en la cláusula Quinta - plazo, “El Convenio tendrá una duración de once (11) meses 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio”; fijando como fecha de inicio el día 30 de 
diciembre de 2024, y como fecha de culminación el día 29 de noviembre de 2025. 

Que en la Cláusula Séptima. Obligaciones de las partes, Numeral 5: Adelantar todas las 
gestiones necesarias para la ejecución del convenio en condiciones de oportunidad, eficiencia y 
calidad, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas 
correspondientes y de acuerdo con las especificaciones exigidas por el Departamento. 

El día 25 de febrero de 2025 se realizó modificatorio No. 1 al Convenio interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.7180841 de 28 de diciembre de 2024, en el cual se estableció: incluir en la 
Cláusula segunda Alcance del Objeto del Convenio: “(…) De conformidad con el proyecto 
viabilizado, los estudios previos, el presupuesto, las especificaciones técnicas se encuentran 
inmersos en el estudio del sector, anexo de presupuesto y proyecto que se encuentra radicado 
en banco de proyectos. En desarrollo de la necesidad que se pretende satisfacer, el contratista 
se comprometerá con el Departamento a: (…): “REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURÍDICO” con su respectivo presupuesto como aporte de 
la CAS, los cuales corresponden a CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO 
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CENTAVOS MCTE ($ 54.639.369,65), soportados mediante el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 25 - 00358 de fecha 11 de febrero de 2025. 

El 10 de abril de 2025 se realizó modificatorio No. 2 al Convenio interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.7180841 de 28 de diciembre de 2024, modificando la Cláusula tercera: Valor del 
Convenio: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 577.497.440,00 COP) de los cuales el 
Departamento de Santander aportara la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS (492.858.070,00 
COP) que corresponde al aporte de la Gobernación y la Corporación Autónoma Regional de 
Santander –CAS-, aportara la suma de OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO 
CENTAVOS(81.639.369,65 COP) que corresponden a la cofinanciación al convenio, para el 
cumplimiento de las actividades. 

El 19 de mayo de 2025, se realizó modificatorio No. 3 al Convenio interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.7180841 de 28 de diciembre de 2024, modificando y aclarando la cláusula 
SEGUNDA del Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.7180841 de 28 de diciembre de 
2024, la cual quedará así: CLÁUSULA SEGUNDA - ALCANCE DEL OBJETO: De conformidad 
con el proyecto viabilizado, los estudios previos, el presupuesto y las especificaciones técnicas 
se encuentran inmersos en el estudio del sector, anexo de presupuesto y proyecto que se 
encuentra radicado en el banco de proyectos. Se realizan ajustes, correcciones y aclaraciones 
a las especificaciones técnicas y al APU. INCORPORACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS: Las partes acuerdan incorporar a la CLÁSULA TERCERA - VALOR DEL 
CONVENIO los valores señalados en el documento anexo a la presente modificación 
denominado ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, por lo tanto, para efectos de ejecución 
contractual, supervisión, informe, interventoría y demás actuaciones que surjan con ocasión a 
la gestión contractual, se deberá advertir la información contenida en el mismo. 

 
El 5 de junio de 2025 se realizó modificatorio No. 4 al Convenio interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.7180841 de 28 de diciembre de 2024, modificando la Cláusula segunda: 
CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: Incluir en la CLÁUSULA SEGUNDA 
ALCANCE DEL OBJETO, lo siguiente: “(…) De conformidad con el proyecto viabilizado, los 
estudios previos, el presupuesto y las especificaciones técnicas se encuentran inmersos en el 
estudio del sector, anexo de presupuesto y proyecto que se encuentra radicado en banco de 
proyectos. En desarrollo de la necesidad que se pretende satisfacer, el contratista comprometerá 
con el Departamento a: (…) REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, 
FINANCIERO Y JURÍDICO” con su respectivo presupuesto como aporte de la CAS, los cuales 
corresponden a CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($ 
54.639.369,65), soportados mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 25 - 
00358 de fecha 11 de febrero de 2025. 

Que dentro de las obligaciones estipuladas en el Convenio interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.7180841 de 28 de diciembre de 2024, se encuentra realizar directamente las 
acciones tendientes a la selección del contratista en los parámetros de las normas que rigen la 
contratación pública (Ley 80 de 1983, La Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y demás 
normas concordantes”, la corporación procede a dar inicio al proceso de escogencia del 



 

 

contratista quien realizara las actividades estipuladas en el convenio dando inicio al respectivo 
proceso contractual. 

Por lo anterior y para garantizar la correcta ejecución y el cumplimiento de las obligaciones y 
compromisos de la Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS-, una vez surtido el 
proceso de ajuste y modificación del Convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.7180841 
de 28 de diciembre de 2024, la CAS Mediante Resolución SGL No. 61-2025 de fecha 17/07/2025, 
dio apertura del proceso de licitación pública no. LP2-006-2025”, Proceso mediante el cual se 
adjudicó el Contrato de Obra No. 1053-2025 suscrito entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE SANTANDER CAS y la UNION TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES, 
identificado con NIT. 901.980.916-3, representado legalmente por la señora MARIA 
MAGDALENA CADENA ZARATE, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.096.211.185 de 
Barrancabermeja, cuyo objeto es: “IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 
SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER” por valor de QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($522.835.089,00), por 
un término de ejecución de cuatro (4) meses, quince(15) días, sin exceder en ningún caso el 31 
de diciembre de 2025. 

De igual manera, Mediante Resolución SGL No. 73-2025 de fecha 30/07/2025, dio apertura al 
proceso Concurso De Méritos No. CM2-010-2025”, proceso mediante el cual se adjudicó el 
Contrato de Interventoría No. 1019 – 2025 entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE SANTANDER – CAS y HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.160.171 de Tunja, cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: 
“EJECUCION DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 
SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER” por valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 
SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 54.638.787,72), por un término de ejecución de cuatro (4) 
meses, quince(15) días, sin exceder en ningún caso el 31 de diciembre de 2025. 

1. Que el inicio de la ejecución del Contrato de Obra No. 1053-2025, se estipulo y legalizo 
mediante la firma del acta de inicio con fecha de 8 de septiembre de 2025 y fecha de 
terminación el día 31 de diciembre de 2025. 

2. Que el inicio de la ejecución del Contrato de Interventoría No. 1019 – 2025 (Interventoría 
externa) se estipulo y legalizo mediante la firma del acta de inicio con fecha de 8 de 
septiembre de 2025 y fecha de terminación el día 31 de diciembre de 2025. 

 
Que el día 27 de noviembre de 2025 se subscribe Prórroga No. 1 al Convenio interadministrativo 
No. CO1.PCCNTR.7180841 de 28 de diciembre de 2024, por el término de tres (3) meses, fijando 
como nueva fecha de terminación el día 27 de febrero de 2026. 

 
Que mediante comunicación SSP-OFC000 del 25 de noviembre de 2025, la representante legal 
de la UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVO PASTORILES, la señora María Magdalena Cadena, 
solicita a la interventoría externa el cambio de dimensiones del tanque de almacenamiento de 
agua destinado al beneficiario NILSON CRUZ, aduciendo lo siguiente: 



 

 

 

 

En este sentido, la interventoría externa del contrato de obra No. 1053-2025, emite concepto 
técnico favorable para la modificación del tamaño del tanque de almacenamiento, manifestando 
que: 



 

 

 

 
 

Así mismo, mediante comunicación SSP-OFC 0005 del 25 de noviembre de 2025, la 
representante legal de la UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVO PASTORILES, la señora María 
Magdalena Cadena, informa y solicita a la interventoría la solicitud de sustitución de 3 
beneficiarios. Esta medida obedece a que el señor CARLOS CEPEDA, manifiesta no continuar 
en el proceso, y los predios de los señores JAIME QUIROGA y JORGE TRASLAVIÑA, no se 
encuentran en condiciones aptas para ser intervenidos, debido a la presencia de vegetación 
nativa a 2 metros, restricción ambiental aplicable al proyecto: 

 



 

 

Es por esto, que la Interventoría externa emite concepto técnico favorable, estableciendo que: 

 



 

 

 

 



 

 

De acuerdo a lo anterior, y al procedimiento establecido para la selección de beneficiarios en el 
marco de la ejecución del proyecto, la alcaldesa del municipio de La Paz remite mediante 
comunicación del 21 de noviembre de 2025, los datos de los nuevos beneficiarios que 
reemplazarán a los que no participaron en el proyecto, los cuales cumplen con los requisitos 
establecidos en la Resolución N. 196 de 2025, para ser beneficiaros del convenio: 

 

Por las anteriores consideraciones, la Corporación Autónoma Regional de Santander solicita muy 
respetuosamente la modificación del convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.7180841 
de 28 de diciembre de 2024 en los siguientes aspectos: 

 
1. Modificación de las dimensiones del tanque de almacenamiento de agua destinado al 

beneficiario Nilson Cruz, por dos tanques de almacenamiento: 1 de 2000 lt y 1 de 3000 lt. 
Esta modificación se fundamenta en que las condiciones de acceso al predio limitan el 



 

 

transporte seguro del tanque de 5.000 litros previsto por la vía que solo permite tránsito 
mular. 

2. Modificación del listado de beneficiaros, eliminando a CARLOS CEPEDA, JAIME 
QUIROGA y JORGE TRASLAVIÑA e incluyendo a los señores SEGUNDO JULIO LEON 
MATEUS, GABRIELINA OVALLE VELANDIA y ALEJANDRO SANTAMARIA ARIZA. 
Esto, teniendo en cuenta que los anteriores usuarios CARLOS CEPEDA, JAIME 
QUIROGA y JORGE TRASLAVIÑA no se consideraron viables debido a que no tenían 
áreas aptas para ser intervenidas, por la presencia de vegetación nativa superior a 2 
metros. 

La Corporación dentro de su misionalidad, no contempla la remoción de coberturas 
vegetales nativas para el establecimiento de sistemas de ganadería; actividades de 
remisión de coberturas que no están contempladas, ni vienen incluidas dentro del 
presupuesto ni las actividades técnicas contenidas en el convenio. 

Agradecemos de antemano su atención y el tramite correspondiente el cual permite llevar a feliz 
término el objeto del Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.7180841, de 28 de 
diciembre de 2024 

Atentamente, 
 
 
 
 

GLORIA MILENA DURAN VILLAR 
Directora General 

 

 
 NOMBRE FIRMA 

Proyectó Ing Natalia Estevez Corredor 

 

Revisó Ing. Mónica Stella Monsalve Camacho 
 

Vo. Bo. 
Subdirectora Ing. Edna Rocío Castellanos Martínez  

Vo. Bo. 
SGL 

Dra. Laura Jiménez/Abogada SGL  

Vo. Bo. 
SGL 

Dra. Claudia Barajas Barajas  

 



 

 

Barrancabermeja 30 de noviembre de 2025                                                                   SSP-OFC 0005 
 

 

Ingeniero  
HERNANDO LEGUIZAMON  
Interventor Contrato 01053-2025  
 

 

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 01053-2025 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 

PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA 

PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 

ASUNTO: CAMBIO DE BENEFICIARIOS 

Cordial saludo 
 

Como es de su conocimiento, respecto a la situación presentada con los beneficiarios Carlos Cepeda, 

quien manifestó no continuar en el proceso, y los señores Jaime Quiroga y Jorge Traslaviña, cuyos 

predios no se encuentran en condiciones para ser intervenidos debido a la presencia de vegetación 

nativa con una altura superior a 2 metros, solicitamos se facilite el reemplazo de estos tres 

beneficiarios por otros tres, con el fin de no afectar la ejecución del proyecto ni su rentabilidad 

financiera 
                                        

Quedamos atentos a la respuesta de nuestra solicitud 

 

 

 Atentamente. 

 
 

 

MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE.  
R.L UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVO PASTORILES  
Contratista de Obra. 
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CONCEPTO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA.

28- Noviembre - 2025.

Referencia: Oficio SSP-OFC0005, CONTRATO DE OBRA 01053-2025.

Asunto: Emisión de concepto técnico favorable – Cambio de beneficiarios

Saludos cordiales,

En mi calidad de interventor del Contrato de Obra No. 01053-2025 , y en atención a la
solicitud elevada por el contratista mediante oficio 0005 el día 25 de noviembre del
presente año, referente al cambio de beneficiarios del proyecto, me permito emitir el
siguiente concepto técnico.

1. Antecedentes

Mediante comunicación SSP-OFC 0005 del 25 de noviembre de 2025, la Unión Temporal
Sistemas Silvopastoriles, contratista del Contrato de Obra No. 01053-2025 , solicitó
formalmente el cambio de tres beneficiarios del proyecto, debido a:

 Renuncia voluntaria del beneficiario Carlos Cepeda, vereda La Linterna.

 No viabilidad técnica y ambiental de los predios de los beneficiarios Jaime Quiroga y
Jorge Traslaviña, vereda Los Medios, al presentar vegetación con alturas nativas
superiores a 2 metros , cuya intervención no está permitida por las restricciones
ambientales aplicables al proyecto.

Asimismo, la Alcaldía Municipal de La Paz, mediante oficio remitido el 21 de noviembre
de 2025, al Secretario Ambiental de la Gobernación de Santander, señor Miguel Ángel
Castañeda Acosta, informó que tres nuevos usuarios cumplen con los criterios mínimos de
selección y son aptos para integrar el proyecto como beneficiarios.

2. Análisis técnico de la interventoría.

Luego de la revisión de la información presentada por el contratista y de la verificación
técnica realizada en terreno, se concluye lo siguiente:

2.1. Justificación del cambio de beneficiarios

El beneficiario Carlos Cepeda expresó de manera voluntaria su desistimiento, dejando su
predio fuera del alcance del proyecto.
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Los predios de Jaime Quiroga y Jorge Traslaviña presentan coberturas de vegetación nativa
en proceso de regeneración , con alturas >2 m, las cuales no pueden ser taladas ni
transformadas por razones ambientales, y cuya intervención no corresponde al objeto del
contrato ni a las metas silvopastoriles definidas.

Mantener estos predios dentro del proyecto generaría riesgos de incumplimiento técnico,
desviaciones presupuestales y posibles afectaciones ambientales.

2.2. Revisión de los nuevos beneficiarios

La Alcaldía Municipal de La Paz ya emitió concepto favorable, certificando que los nuevos
tres usuarios cumplen los criterios mínimos de selección , incluyendo:

 Disponibilidad de áreas productivas aptas,

 Condiciones ambientales aceptables,

 Interés y compromiso para participar en el sistema silvopastoril,

 Cumplimiento de las restricciones ambientales.

Con base en este aval, se constata que los predios propuestos son coherentes con las
exigencias técnicas del proyecto y permiten continuar con la ejecución sin riesgo de
desviaciones ambientales o contractuales.

2.3. Impacto sobre el proyecto

 El cambio no altera el objeto contractual.

 No afecta las metas físicas ni financieras.

 Permite continuar la ejecución dentro de los plazos establecidos,

 Evita retrasos asociados a reprogramaciones de actividades en predios inviables.

3. Concepto técnico

Con fundamento en:

✔ La revisión técnica de los predios de los beneficiarios salientes.

✔ La verificación del desistimiento voluntario.

✔ Las restricciones ambientales identificadas.

✔ La solicitud formal del contratista.

✔ El aval previo emitido por la Alcaldía Municipal de La Paz.

✔Y el análisis técnico ambiental y operativo realizado por la interventoría.
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SE EMITE CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE

Para aprobar el cambio de los tres beneficiarios originalmente designados, autorizando la
incorporación de los tres nuevos usuarios avalados por la Alcaldía Municipal de La Paz.

La intervención considerará que dicho ajuste es técnicamente necesario, ambientalmente
adecuado y contractualmente procedente, y garantiza la continuidad, viabilidad y correcta
ejecución del proyecto silvopastoril.

Agradezco su atención

HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO

Interventor
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CONCEPTO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA.

28- Noviembre - 2025.

Referencia: Oficio SSP-OFC0004, CONTRATO DE OBRA 01053-2025.

Asunto: Emisión de concepto técnico favorable – Cambio de dimensiones del
tanque para almacenamiento de agua

Saludos cordiales,

En mi calidad de interventor del Contrato de Obra No. 01053-2025 , y en atención a la
solicitud elevada por el contratista mediante oficio 0004 el día 25 de noviembre del
presente año, referente al cambio de dimensiones del tanque de almacenamiento de agua
para el beneficiario NILSON CRUZ, me permito emitir el siguiente concepto técnico.

Luego de realizar visitas de campo a los predios donde se adelantará la instalación de los
sistemas productivos silvopastoriles, se verificaron condiciones de acceso al predio del
beneficiario mencionado que limitan el tránsito de vehículos debido a la topografía, el
ancho de la vía y el deterioro de la infraestructura vial. En algunos casos, el ingreso solo es
posible mediante tránsito mular, lo cual imposibilita el transporte seguro de un tanque de
5.000 litros , previsto inicialmente en los diseños y en el alcance del proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con base en las evidencias fotográficas aportadas por el
contratista, así como en la verificación directa realizada por la interventoría, se concluye
que el cambio del tanque de 5.000 litros por dos tanques de 2.000 y 3.000 litros constituye
una medida técnica adecuada y necesaria para garantizar la correcta ejecución de las
actividades en el predio afectado por esta limitación.

Este ajuste:

 No altera la capacidad total de almacenamiento prevista.

 No afecta el objeto contractual ni la funcionalidad del sistema silvopastoril.

 Permite la adecuada logística de transporte y suministro de materiales.

 Minimiza riesgos en la movilización del equipo y evita posibles retrasos en la
ejecución.
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Por lo anterior, la intervención emite concepto técnico favorable para aprobar el cambio de
las dimensiones del tanque de almacenamiento de agua , en los términos solicitados por el
contratista, para la parcela donde la vía de acceso no permite el ingreso del tanque de
mayor volumen.

Agradezco su atención

HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO

Interventor



 

 

Barrancabermeja 25 de noviembre de 2025                                                                    SSP-OFC0004 
 

 

Ingeniero  
HERNANDO LEGUIZAMON  
Interventor Contrato 01053-2025  
 

 

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 01053-2025 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 

PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA 

PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 

ASUNTO: CAMBIO DE DIMENSIONES DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 

Cordial saludo 

Respetuosamente nos dirigimos a usted con el fin de solicitarle que se permita el cambio de las 

dimensiones del tanque de almacenamiento para el beneficiario NILSON CRUZ de la vereda Trochas 

en el Municipio de La Paz, Santander. Este cambio seria de un tanque de 500 lt por uno de 2000 lt y 

uno de 3000 lt y se solicita debido a que hay dificultad  en el acceso al predio por la condición de la 

vía, la cual  solo permite transito mular.  
 

A continuación, le presentamos las condiciones de las vías de acceso a los predios y las dimensiones 

del tanque y de los tanques por los que se sugiere cambiar 

                                        

 



 

 

 

El volumen del tanque según el contrato es de 5000 litros y este tiene las siguientes dimensiones:  

Alto 233 cm 

Ancho 220 cm 
Color Negro 
Diámetro 220 cm 
Largo 220 cm 
Capacidad volumétrica 5000 litros 

Dimensiones de tanques de 3000 y 2000 lt 

 
Material Polietileno 

 Alto 185 cm 
Ancho 181 cm 
Color Negro 
 Largo 185 cm 

 

Material Polietileno 

 Alto 155 cm 
Ancho 152 cm 
Color Negro 
Largo 155 cm 

 
Quedamos atentos a la respuesta de nuestra solicitud 

 

 

 Atentamente. 

 
 

 

MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE.  
R.L UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVO PASTORILES  
Contratista de Obra. 
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