
 

INFORME DE SEGUIMIENTO Y RECIBO 
ALUMBRADO NAVIDEÑO – CONTRATO N.° 364-2025-IP 
Entidad Contratante: Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S. 
Contratista: Electroingeniería Millennium S.A.S. 
Objeto del Contrato: Suministro de estructuras y luces navideñas para los diferentes espacios públicos del municipio de Rionegro. 
Plazo de Ejecución: Desde la firma del acta de inicio hasta el 15 de enero de 2026. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
En cumplimiento de las obligaciones de supervisión establecidas en el Contrato N.° 364-2025-IP, cuyo objeto es el suministro de 
estructuras y luces navideñas para los diferentes espacios públicos del municipio de Rionegro, se elabora el presente informe con el fin 
de dejar constancia del seguimiento realizado, el recorrido de verificación en campo y el respectivo recibo del suministro contratado. 
 
2. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN 
Durante la ejecución del contrato se realizó un seguimiento permanente a los aspectos técnicos, operativos y administrativos, verificando 
que los elementos suministrados cumplieran con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas en el contrato y 
en la propuesta presentada por el contratista. 
Como parte de este proceso, el día 12 de diciembre de 2025 se llevó a cabo un recorrido de inspección en los diferentes puntos y 
escenarios del municipio donde fue instalado el alumbrado navideño. Durante dicho recorrido se revisó cada uno de los escenarios 
decorativos, constatando la correcta instalación, funcionamiento y estabilidad de las estructuras, así como el adecuado encendido y 
operación de los sistemas de iluminación. 
 
3. RESULTADOS DEL RECORRIDO 
En el recorrido realizado se evidenció que: 

• Las estructuras y figuras navideñas fueron suministradas e instaladas conforme a las especificaciones técnicas y cantidades 
establecidas en el contrato. 

• Los sistemas de iluminación se encuentran en correcto funcionamiento, sin presentar fallas visibles al momento de la 
inspección. 

• El suministro fue entregado a entera satisfacción, cumpliendo con los criterios de calidad, seguridad y operación requeridos. 
 
4. RECIBO DEL SUMINISTRO 
Con base en la verificación realizada y el recorrido efectuado el día 12 de diciembre de 2025, se deja constancia de que el suministro 
de estructuras y luces navideñas fue recibido a satisfacción, evidenciándose el cumplimiento integral del objeto contractual por 
parte del contratista. 
No se registraron observaciones pendientes ni incumplimientos relacionados con el alcance del contrato al momento de la inspección. 
 
 
5. CONCLUSIÓN 
De acuerdo con el seguimiento realizado y la visita de verificación en campo, se concluye que el Contrato N.° 364-2025-IP se viene 
ejecutando conforme a lo pactado, cumpliendo con el objeto contractual y las obligaciones establecidas. En consecuencia, se deja 
constancia de la correcta ejecución y del recibo satisfactorio del suministro de alumbrado navideño instalado en los diferentes espacios 
públicos del municipio de Rionegro. 
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