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MODIFICATORIO No. 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE 
EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA Y SET Y GAD SAS 

 
Entre los suscritos, PAULA ANDREA CEPEDA RODRIGUEZ, mayor de edad con domicilio en esta 
ciudad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.053.610.375, obrando en su condición de 
GERENTE GENERAL cargo para el cual fue nombrada mediante Decreto 0148 del 07 de febrero de 
2025 y posesionada mediante Acta de Posesión No. 001 del 12 de febrero de 2025,, en observancia a 
lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demás 
disposiciones vigentes que regulan la contratación de la administración pública, así como en uso de sus 
atribuciones legales, estatutarias y debidamente facultada para la celebración del presente contrato a 
nombre del INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA, identificado con NIT. 899.999.069-7, 
Establecimiento Público del Orden Nacional, creado y reestructurado con arreglo a los Decretos 1562 
de 1962, 3116 de 1963, 2141 de 1992, 2645 de 1993, 4765 y 4766 del 18 de diciembre de 2008, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, el cual en adelante se denominará EL ICA, y por la otra parte, LUIS 
GUILLERMO URIBE RODRIGUEZ, identificado con C.C. 3.228.508, obrando en su condición de 
representante legal de SET Y GAD SAS identificada con NIT. 830.065.092-8, constituida Por Escritura 
Pública No. 0003321 del 25 de noviembre de 1999 de Notaría 34 de Bogotá D.C., inscrito en la Cámara 
de Comercio de Bogotá el 2 de diciembre de 1999, con el No. 00706108 del Libro IX, se constituyó la 
sociedad de naturaleza Comercial denominada SET & GAT LTDA; Por Escritura Pública No. 3552 del 
14 de diciembre de 1999 de la Notaría Treinta y Cuatro de Santafé de Bogotá D.C., inscrita el 07 de 
febrero del 2000, bajo el No. 714979 del libro IX, se aclaró la escritura pública de constitución.; sociedad 
transformada de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada por acta número 2 junta de 
socios del 08 de noviembre de 2011, inscrito el 12 de febrero de 2012, con el número 01608654 del libro 
IX, bajo la denominación de SET Y GAD S.A.S, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, 
hemos convenido celebrar el presente MODIFICATORIO No. 01 del CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS No. GGC-153-2025, previas las siguientes:  
 

I. CONSIDERACIONES 
 
1. Que EL ICA y EL CONTRATISTA suscribieron el 11 de diciembre de 2025 el CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS. GGC-153-2025, cuyo objeto es: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS E INTERVENCIÓN 
METROLÓGICA DE LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS 
Y DIAGNÓSTICO”. 
 

TIPO DE CONTRATO 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

CONTRATO No. 
GGC-153-2025 

CONTRATISTA 
SET Y GAD SAS                                                                              

NIT. 
830.065.092-8  

REPRESENTANTE LEGAL                                                           
LUIS GUILLERMO URIBE RODRIGUEZ                                        

CÉDULA DE CIUDADANÍA 
3.228.508   

DIRECCIÓN                                                                              
CARRERA 48 Nº. 101 A - 69 BOGOTÁ D.C                           

TELÉFONO 
(601) 6533480  

CORREO ELECTRÓNICO             luis.uribe@setgad.com 
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2. Que el 15 de diciembre de 2025 se suscribió el Acta de Inicio, estableciéndose como plazo de 
ejecución HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025. 
 
3. Que el valor del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GGC-153-2025 asciende a la suma 
de CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($55.400.000,00), 
incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos. 
 
4. Que mediante memorando SINAD No. 20253030656 de fecha 15 de diciembre de 2025, la 
Subgerencia de Análisis y Diagnostico radicó en el Grupo de Gestión Contractual SOLICITUD DE 
MODIFICACIÓN del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. GGC-153-2025 en los 
siguientes términos 
 

“JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: 
 
El Decreto 4765 del 2008 modificado por el Decreto 3761 de 2009 establece en el Artículo 5°. Objeto. 
“El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenido del 
sector agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos 
sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales y la investigación aplicada, 
con el fin de proteger la salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones 
del comercio. “Las actividades de investigación y de transferencia de tecnología contempladas desde 
su creación, serán ejecutadas por el Instituto mediante la asociación con personas naturales o 
jurídicas” 
 
En el numeral 7 del Artículo 6 del Decreto 4765 del 2008 se describe algunas Funciones Generales 
del Instituto Colombiano Agropecuario, entre las que se encuentra la de: 
“(…) Coordinar la realización de acciones conjuntas con el sector agropecuario, autoridades civiles 
y militares y el público en general, relacionadas con las campañas de prevención, control, 
erradicación y manejo de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria o de interés 
económico nacional o local, para mantener y mejorar el estatus de la producción agropecuaria del 
país, y en general para cumplir con el objeto del Instituto. (…)” 
 
Además, el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA es el responsable del manejo de la sanidad 
animal y vegetal, el control técnico de insumos agropecuarios, así como el material genético animal 
que comprenda todas las acciones y disposiciones que sean necesarias para la prevención, el 
control, supervisión, la erradicación, o el manejo de enfermedades, plagas, malezas o cualquier otro 
organismo dañino, que afecten las plantas, los animales y sus productos, actuando en permanente 
armonía con la protección y la preservación de los recursos naturales. 
  
Que el contratista a través de oficio del 15 de diciembre de 2025 notifica a la supervisión lo siguiente: 
 
“SET Y GAD SAS, identificada con NIT. 830065092-8, representada legalmente por Luis Guillermo 
Uribe Rodríguez, se dirige a ustedes para solicitar formalmente la ampliación del plazo de ejecución 
y vigencia del Contrato de Prestación de Servicios No. GGC-153-2025, cuyo objeto es el “SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS E 
INTERVENCIÓN METROLÓGICA DE LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE LA 
SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO” (Lote 4: Calificación del desempeño para 
autoclaves).  
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El Contrato GGC-153-2025 establece que el plazo de ejecución es hasta el quince (15) de diciembre 
de 2025 o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero,  
 
Exponemos a continuación los argumentos que justifican la necesidad perentoria de extender la 
vigencia contractual:  
 
Plazo de Ejecución Extremadamente Corto y Retraso en la Formalización A pesar de que la 
adjudicación se realizó en noviembre de 2025, la formalización y expedición del contrato se ha 
extendido hasta el 11 de diciembre de 2025. Esto deja un tiempo restante insuficiente para la 
ejecución, exponiendo a SET Y GAD SAS a posibles multas o a la imposición de la cláusula penal 
pecuniaria,  
 
Complejidad Logística y Extensión Geográfica de los Servicios El objeto contractual requiere 
que las actividades de ejecución sean presenciales (in situ) y se realicen en numerosas ciudades a 
lo largo del territorio nacional, lo cual demanda un tiempo considerable para la planeación logística 
y las intervenciones.  
 
Los laboratorios donde se debe cumplir el servicio de calificación de desempeño para las autoclaves 
incluyen sedes nacionales y regionales como: Mosquera y Bogotá D.C.,, Aguachica (Cesar), Arauca 
(Arauca), Armenia (Quindío), Barrancabermeja (Santander), Barranquilla (Atlántico), Bello 
(Antioquia), Bucaramanga (Santander), Carepa (Antioquia), Cartagena (Bolívar), Cereté (Córdoba), 
Cúcuta (Norte de Santander), El Banco (Magdalena), Florencia (Caquetá), Fundación (Magdalena), 
Ibagué (Tolima), La Dorada (Caldas), Manizales (Caldas), Neiva (Huila), Palmira (Valle del Cauca), 
Pasto (Nariño), Popayán (Cauca), Sincelejo (Sucre), Sogamoso (Boyacá), Tuluá (Valle del Cauca), 
Valledupar (Cesar), Villavicencio (Meta), Yopal (Casanare) y Zona Bananera (Magdalena), La 
empresa requiere tiempo adicional para cubrir estos desplazamientos terrestres y aéreos.  
 
Tiempo Requerido por Proceso de Calibración Debido a la naturaleza crítica y metrológica del 
servicio, cada equipo (autoclave) tiene una demora promedio de 2 días para terminar los procesos 
de calibración y desempeño, Este tiempo de intervención, sumado a los tiempos logísticos 
(desplazamiento, terrestres y aéreos) y los procesos de certificación, justifica la necesidad de 
extender el plazo.  
 
SOLICITUD  
 
Con base en lo expuesto, y con el fin de garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual sin 
causar perjuicios al ICA, solicitamos formalmente: 
 
Ampliar el plazo de ejecución del Contrato GGC-153-2025 y su vigencia hasta el treinta (30) de 
diciembre de 2025, lo que permitirá la adecuada programación, el desplazamiento, la realización de 
las intervenciones en los laboratorios a nivel nacional y la correcta gestión de la certificación de los 
equipos.  
 
Agradecemos su atención a esta solicitud indispensable para la correcta y completa ejecución del 
servicio requerido por la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico.” 
 
En consecuencia, se evidencia la necesidad de MODIFICAR la CLÁUSULA NOVENA – PLAZO DE 
EJECUCIÓN Y VIGENCIA, del Contrato de Prestación de Servicios GGC-153-2025, en el sentido 
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de ampliar el plazo contractual, prorrogándolo por quince (15) días calendario, y estableciendo como 
nueva fecha de terminación el 30 de diciembre de 2025. 
 
La presente prórroga resulta indispensable para asegurar la correcta ejecución técnica y 
administrativa de las actividades contractuales, evitar la interrupción de las labores esenciales y 
garantizar la continuidad del servicio que presta el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, en el 
marco de sus funciones misionales, sin que ello implique modificación alguna del valor del contrato 
ni de las demás condiciones inicialmente pactadas. 
 
Dicho lo anterior estas modificaciones no alteran el objeto y alcance del contrato y le permitirá a los 
laboratorios y dependencias del ICA asegurar la normal prestación de los servicios misionales de la 
entidad, pues estos son esenciales para su desarrollo, por lo que es viable llevar a cabo la prórroga 
del contrato. 
 
JUSTIFICACIÓN FINANCIERA: 
 
Partiendo de la descripción realizada anteriormente, se encuentra que la presente es viable de 
acuerdo con los siguientes detalles: 
 
La presente prorroga no afecta el presupuesto inicial teniendo en cuenta que el mismo está 
respaldado presupuestalmente a través del CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. 21825 expedido el 27 de enero de 2025 por el Grupo de Gestión Financiera 
de la entidad. 
 
A través de esta prórroga, se asegura la correcta ejecución del objeto contractual, el cumplimiento 
de los objetivos institucionales y la optimización del uso de los recursos públicos. 
 
JUSTIFICACIÓN JURÍDICA. 
 
La potestad para modificar el plazo de ejecución del contrato se encuentra en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, en especial la Ley 
1150 de 2007. 
 
Ahora, en materia de prórrogas, el Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha señalado que el plazo 
es un elemento accidental del contrato –no de su esencia ni de su naturaleza- y por ello puede ser 
materia de modificaciones. Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 
24 de agosto de 2005, afirmó: 
 
“(…) Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo 
no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código 
Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de ‘… aquellas cosas 
sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente’. Tampoco es un 
elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende 
pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma 
legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón que, en 
los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por 
medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se 
sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia 
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del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo 
establecen en el respectivo contrato (…)”.  
 
La Entidad Estatal cuenta con la facultad de modificar el contrato por acuerdo mutuo con el 
contratista, siempre que se requiera para el cumplimiento de su objeto y fines, en concordancia con 
el principio de la buena fe y el interés público. 
 
La prórroga es necesaria para asegurar la correcta y completa ejecución del objeto contractual que 
tiene por objeto el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDA 
BOLSA DE REPUESTOS E INTERVENCIÓN METROLÓGICA DE LOS EQUIPOS DE LOS 
LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO”. 
 
La complejidad y el alcance operativo del servicio, que implica la intervención de 74 equipos (56 de 
pesaje y pesas patrón, y 18 pipetas) distribuidos en diferentes ciudades a nivel nacional, hacen que 
el plazo inicial no sea suficiente.  
 
La prórroga por quince (15) días calendario es indispensable para evitar la interrupción de las labores 
esenciales y garantizar la continuidad del servicio que presta el Instituto Colombiano Agropecuario – 
ICA, en el marco de sus funciones misionales de sanidad animal y vegetal, las cuales son de interés 
público. 
 
Es crucial señalar que la prórroga solicitada no implica modificación alguna del valor del contrato, así 
como tampoco altera el objeto y alcance del contrato, simplemente permite asegurar la normal 
prestación de los servicios misionales de la entidad. 
 
En virtud de la facultad de modificación de los contratos por acuerdo entre las partes, y fundamentada 
en la necesidad operativa de completar un servicio esencial para el cumplimiento de las funciones 
misionales del ICA, se encuentra plenamente justificada la PRÓRROGA del plazo por 15 días 
calendario y la MODIFICACIÓN de la CLÁUSULA NOVENA - PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA. 
Esto se hace con el fin de asegurar la correcta ejecución técnica y administrativa del Convenio GGC-
153-2025, bajo los principios de la contratación estatal..” 

 
5. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario resaltar que, la presente MODIFICACION No. 01 del 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. GGC-153-2025, tiene como finalidad ampliar el 
plazo de ejecución del contrato toda vez que, toda vez que el cumplimiento del objeto contractual exige 
la ejecución de actividades presenciales en múltiples ciudades del territorio nacional, lo cual requiere un 
mayor tiempo para la planeación logística y los desplazamientos terrestres y aéreos del personal técnico. 
 
Adicionalmente, debido a la naturaleza técnica y metrológica del servicio, cada autoclave requiere en 
promedio dos (2) días de intervención para los procesos de calibración y evaluación de desempeño, 
tiempo que, sumado a la logística de traslado y a los procesos de certificación, justifica la necesidad de 
extender el plazo contractual. 
 
6. Por consiguiente, la  modificación que se pretende llevar a cabo, encuentra su razón de ser en las 
normas dispuestas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 
1993), siendo postulados imperativos reiterados por la jurisprudencia constitucional y contenciosa 
administrativa, como se expondrá más adelante, mandatos que contemplan como propósito principal de 
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los contratos estatales, satisfacer el interés general (Primacía del interés general) mediante el 
cumplimiento de los fines del estado1, en aras de garantizar la eficiente y continua prestación de los 
servicios públicos contratados, tal como lo prevé, así; 
 

‘’ (…) ARTÍCULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores 
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, 
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. (…)’’ 

 
Dicho lo anterior, a efectos de tener claridad respecto de la definición jurídica de Servicios 
Públicos, la citada norma en el numeral 3 del Articulo 2 los denomina como aquellos que están 
destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, 
los cuales para el caso que nos ocupa, están dirigidos a la protección de la sanidad agropecuaria 
y la inocuidad agroalimentaria del campo colombiano. 

 
7. En lo que respecta a la posibilidad de modificar los contratos estatales, el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública dispone que las causas para modificar los negocios jurídicos 
estatales, que son uno de los instrumentos con los que cuenta la administración para el cumplimiento 
de los fines constitucionales del Estado, son, entre otras, “evitar la paralización o la afectación grave 
del servicio público que se deba satisfacer con el contrato’’, como ya se expuso para asegurar su 
inmediata, continua y adecuada prestación. Lo anterior, en observancia de lo contemplado en los 
Artículos 14 y 40, los cuales señalan respectivamente: 
 

“ARTÍCULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES 
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el cumplimiento de los fines 
de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 

 
1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la 
ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o 
la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua 
y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2o. de este artículo, 
interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, 
introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la 
prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. (…)’’ 

 
“ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los 
contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta 
ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 

 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la 
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

 

 
1 En dicho sentido, la doctrina ha reiterado ‘’(…) La modificación del contrato, en principio, es de carácter excepcional; sin 
embargo, siempre que la misma sea necesaria para el cumplimiento de los fines estatales y sus reformas no impliquen un 
cambio radical en el contrato, será procedente (…)’’- GPS CONTRATACIÓN PÚBLICA – JUAN DAVID DUQUE BOTERO, 
LUISA FERNANDA VANEGAS VIDAS – TIRANT LO BLANCH – BOGOTÁ D.C 2019 - Pag. 1003. 
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En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el 
orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena 
administración.’’ 

 
8. En desarrollo de los anteriores mandatos, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 
ha considerado que:  
 

“En general, es válido afirmar que la actividad de la administración está determinada por la 
realización de los fines que le son propios, no sólo en cuanto a los genéricos del Estado, sino de 
aquellos concretos que le son asignados a cada estructura pública. La organización del Estado, 
los procedimientos, el reparto de competencias, la actuación material de sus agentes, etc., están 
concebidos para el cumplimiento de sus fines, como aparece en el artículo 2° de la Constitución 
Política. La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al 
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es 
una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes 
elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la 
administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista 
particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales 
del Estado.”2   
 
En el mismo concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil previamente citado, se establece 
que: “La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar 
los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la 
infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza 
locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera 
de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, 
(artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos 
y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar … diferencias, (ibidem), evitar la 
paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 
inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en 
ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar.” 
(Negrilla y subrayado fuera del texto). 

 
9. En concordancia con lo expuesto, la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-300 del 25 de 
abril de 2012 expediente D-8699 de la Sala Plena, ha ordenado: 
 

‘’(…)Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea 
necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los 
cuales sirve el contrato.3 Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales 
facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de 

 
2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José 
Arboleda Perdomo. 
3 Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho, ver la sentencia C-
932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios 
públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. 

 
(…) 
 
Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe 
obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde 
con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal4.(…)’’ 

 
10. Los citados mandatos del EGCAP son de imperativo cumplimiento, ya que revisten el carácter de 
normas de orden público y además encuentran asidero en la jurisprudencia constitucional y contenciosa 
administrativa, como se desarrolló previamente, de tal forma que, para el caso en concreto, se 
encuentran configurados los supuestos de hecho y de derecho con los cuales es jurídicamente viable la 
modificación de los contratos estatales, bajo el entendido que, no solo la autonomía de la voluntad 
constituye una de sus fuentes sino también que debe motivarse por una causa real y cierta contemplada 
en el ordenamiento jurídico, como la que nos ocupa para el caso en concreto y que fue expuesta 
ampliamente en líneas anteriores. 
 
11. En conclusión y acatando las normas y jurisprudencia citada sobre las modificaciones que pueden 
llegarse a surtir en la ejecución de los contratos y para el presente caso, se observa que, la modificación 
contractual no recae sobre aspectos que cambien abruptamente las condiciones iniciales con relación 
al objeto o especificaciones técnicas y que llevaron a la escogencia objetiva del contratista. La presente 
modificación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. GGC-153-2025, asegura la 
correcta ejecución del contrato sin afectar su viabilidad y ejecución técnica y financiera, así como el 
adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales y la definición, programación, seguimiento y 
evaluación de estrategias de comunicación del riesgo relacionadas con la protección y regulación 
sanitaria agropecuaria del País.  
 
A la luz de lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente MODIFICATORIO No. 01 del 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. GGC-153-2025, el cual se rige por las siguientes: 
 

I. CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA. – PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. GGC-153-2025 hasta el 30 DE DICIEMBRE DE 2025, razón por la cual, se modifica la 
‘’CLÁUSULA NOVENA – PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA’’ del contrato, la quedará de la 
siguiente manera: 
 

“CLÁUSULA OCTAVA. - PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo de ejecución del 
presente contrato, será hasta el TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025, contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos 
establecidos para la legalización y ejecución del contrato. (Documento que elaborará el 
supervisor designado para el contrato con el contratista)” 

 
CLAUSULA SEGUNDA. – EL CONTRATISTA se obliga a presentar el MECANISMO DE COBERTURA 
DEL RIESGO actualizado y acorde con el presente Modificatorio No. 1 y los requisitos exigidos dentro 

 
4 Por ejemplo, las causas previstas en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993 
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del clausulado contractual, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del presente 
modificatorio. 
 
CLAUSULA TERCERA. – El presente modificatorio se perfecciona con la aceptación de las partes en 
la plataforma del SECOP II.  
 
CLÁUSULA CUARTA. – Las demás cláusulas previstas en el Contrato de Prestación de Servicios GGC-
153-2025 que no se modificaron continúan vigentes y válidas.  
 
 
 
 
 
 
 
Proyectó: Catalina González Rodríguez – Contratista Grupo de Gestión Contractual 
Revisó:  María Camila Gómez Pinilla - Abogada Grupo de Gestión Contractual 
Aprobó: Danny Fabian Guio Muñoz – Coordinador Grupo de Gestión Contractual (E) 
Revisó:  Liliana Sarmiento Alvarado – Abogada Gerencia General 

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN NI FIRMA. 
La presente modificación se entenderá perfeccionada con la aceptación de las partes en la 

plataforma del SECOP II. 
 


