
CARTA DE SOLICITUD DE AJUSTE DE VIGENCIA 

 

Bogotá, Diciembre 15 de 2025 

 

Señores  

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA NIT: 899.999.069-7  

Att: Gerencia General  

(Dra. Paula Andrea Cepeda Rodríguez, Representante Legal) Ciudad. 

Referencia: Solicitud de ampliación de plazo de ejecución y vigencia del Contrato de 
Prestación de Servicios No. GGC-153-2025. 

Respetados señores: 

SET Y GAD SAS, identificada con NIT. 830065092-8, representada legalmente por Luis 
Guillermo Uribe Rodríguez, se dirige a ustedes para solicitar formalmente la ampliación del 
plazo de ejecución y vigencia del Contrato de Prestación de Servicios No. GGC-153-2025, 
cuyo objeto es el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDA 
BOLSA DE REPUESTOS E INTERVENCIÓN METROLÓGICA DE LOS EQUIPOS DE LOS 
LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO” (Lote 4: Calificación del 
desempeño para autoclaves). 

El Contrato GGC-153-2025 establece que el plazo de ejecución es hasta el quince (15) de 

diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero, 

Exponemos a continuación los argumentos que justifican la necesidad perentoria de 
extender la vigencia contractual: 

Plazo de Ejecución Extremadamente Corto y Retraso en la Formalización A pesar de que 
la adjudicación se realizó en noviembre de 2025, la formalización y expedición del contrato 
se ha extendido hasta el 11 de diciembre de 2025. Esto deja un tiempo restante insuficiente 
para la ejecución, exponiendo a SET Y GAD SAS a posibles multas o a la imposición de la 
cláusula penal pecuniaria, 

Complejidad Logística y Extensión Geográfica de los Servicios El objeto contractual 
requiere que las actividades de ejecución sean presenciales (in situ) y se realicen en 
numerosas ciudades a lo largo del territorio nacional, lo cual demanda un tiempo 
considerable para la planeación logística y las intervenciones. 

Los laboratorios donde se debe cumplir el servicio de calificación de desempeño para las 
autoclaves incluyen sedes nacionales y regionales como: Mosquera y Bogotá D.C.,, 
Aguachica (Cesar), Arauca (Arauca), Armenia (Quindío), Barrancabermeja (Santander), 
Barranquilla (Atlántico), Bello (Antioquia), Bucaramanga (Santander), Carepa (Antioquia), 



Cartagena (Bolívar), Cereté (Córdoba), Cúcuta (Norte de Santander), El Banco 
(Magdalena), Florencia (Caquetá), Fundación (Magdalena), Ibagué (Tolima), La Dorada 
(Caldas), Manizales (Caldas), Neiva (Huila), Palmira (Valle del Cauca), Pasto (Nariño), 
Popayán (Cauca), Sincelejo (Sucre), Sogamoso (Boyacá), Tuluá (Valle del Cauca), 
Valledupar (Cesar), Villavicencio (Meta), Yopal (Casanare) y Zona Bananera (Magdalena),  
La empresa requiere tiempo adicional para cubrir estos desplazamientos terrestres y 

aéreos. 

Tiempo Requerido por Proceso de Calibración Debido a la naturaleza crítica y metrológica 
del servicio, cada equipo (autoclave) tiene una demora promedio de 2 días para terminar 
los procesos de calibración y desempeño, Este tiempo de intervención, sumado a los 
tiempos logísticos (desplazamiento, terrestres y aéreos) y los procesos de certificación, 
justifica la necesidad de extender el plazo. 

SOLICITUD 

Con base en lo expuesto, y con el fin de garantizar el cabal cumplimiento del objeto 
contractual sin causar perjuicios al ICA, solicitamos formalmente: 

Ampliar el plazo de ejecución del Contrato GGC-153-2025 y su vigencia hasta el treinta 

(30) de diciembre de 2025, lo que permitirá la adecuada programación, el 
desplazamiento, la realización de las intervenciones en los laboratorios a nivel nacional y 
la correcta gestión de la certificación de los equipos. 

Agradecemos su atención a esta solicitud indispensable para la correcta y completa 
ejecución del servicio requerido por la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico. 

Atentamente, 

 


