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DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICO 

La información que contiene este informe está basada en el informe del EIP de fecha 13 de octubre de 2020, 
recibido por la supervisión mediante correo electrónico del 13 de octubre de 2020. Además, incluye las 
subsanaciones a las observaciones realizadas al paquete remitido el 2 de octubre para primer desembolso. 
 
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:  
 
El MADR suscribió el contrato No. 20200530 con Fiduagraria en donde se pactó administrar unos recursos 
iniciales por valor de $ 157.691.289.401 
 
Fecha Suscripción del Convenio: De acuerdo a la revisión del SECOP II, la aprobación del contrato por las 
partes sucedió el 18 de septiembre de 2020. 
  
Plazo inicial (Clausula séptima): El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de julio del año 
2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.  
 

Valor (Clausula quinta): El valor correspondiente a los recursos que se espera administrar, asciende hasta la 
suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS ($157.691.289.401) M/CTE, correspondiente a las 
vigencias 2020, 2021 y 2022, incluido el IVA, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, estampillas, 
contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. El valor del contrato de 
encargo fiduciario es hasta la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($675.169.316), excluido del IVA, correspondiente a la 
comisión fiduciaria, equivalente al 0,43%, la cual se pagará con cargo a los recursos a administrar. 
 
Aprobación del Plan Operativo vigente: El Poa para la vigencia 2020 fue aprobado en acta de la Comisión 
Intersectorial Nacional - CIN No. 70 de fecha 9 de abril de 2020. Adjunto. 
 
Desembolsos (clausula sexta): La forma de los desembolsos de los recursos a administrar, se pactaron en 
nueve desembolsos de la siguiente manera: 

Vigenc
ia 

Valor total 
viencia 

Desembolso 1 Desembolso 2 Desembolso 3 Desembolso 4 Desembolso 5 Desembolso 
6 

2020 $ 40.000.000.00
0 

$ 30.000.000.0
00 

$ 10.000.000.0
00 

No aplica No aplica No aplica  

2021 $112.901.147.2
17 

$ 15.000.000.0
00 

$ 22.000.000.0
00 

$ 22.000.000.0
00 

$22.000.000.00
0 

$$22.000.000.
000 

$9.901.147.2
17 

2022 $    4.790.142.1
84 

$   4.790.142.1
84 

No aplica No aplica No aplica No aplica  

 
Supervisión (clausula vigésima): 
La supervisión y evaluación técnica del desarrollo y la ejecución de las obligaciones de LA FIDUCIARIA 
contempladas en el Contrato, serán verificadas por EL FIDEICOMITENTE a través del Director de Capacidades 
Productivas y Generación de Ingresos o por quien designe por escrito el ordenador del gasto del 
FIDEICOMITENTE. 
 
 

Designados Nombre Actual 

1) Supervisión técnica – 
Adriana Ibarra Oyaga 

Mediante el memorando 20203500055773 de fecha 28 de septiembre de 
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2020, conocido por esta supervisión mediante correo electrónico del 30 de 
septiembre de 2020 a las 18:59 

2) Supervisión financiera – 
Gisella Torres Arenas 

Mediante el memorando 20203500055773 de fecha 28 de septiembre de 
2020, conocido por esta supervisión mediante correo electrónico del 30 de 
septiembre de 2020 a las 18:59. 

 
REVISIÓN INFORMES DE EJECUCIÓN  FIDUCIA: 
De acuerdo a la cláusula segunda numeral 25 “Llevar un registro detallado con fecha de cada uno de los ingresos 
que recibe y pagos que realice y enviar al MINISTERIO, dentro de los primeros (10) diez días calendario de cada 
mes…” 
No se han recibido informes de fiducia 

Radicado 
fiducia 

Fecha 
radicado 
fiducia 

Radicado 
Ministerio 

Fecha 
radicado 
Ministerio 

periodo memorando 
remisión del EIP 
a la supervisión 

Observaciones 

No se ha 
recibido 

      

 
REVISIÓN INFORMES DE EJECUCIÓN  EIP: 

memorando remisión 
del EIP a la 
supervisión 

Periodo Fecha informe Fecha recibida 
por supervisión 

Medio de 
recibido por 
supervisión 

No  Primer informe de ejecución 
técnica y financiera.  
Se presenta para primer 
desembolso 

24-sep-2020 1-oct-2020 Correo 
electrónico 

 
Constitución del negocio fiduciario: 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto en el Decreto 
1082 de 2015, en razón al objeto y la cuantía a contratar, el día 08 de junio de 2020 se publicó en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II el proceso de Licitación Pública No. MADR-LP-002-2020, el 
cual fue adjudicado al proponente SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A., SIGLA: 
FIDUAGRARIA S.A., identificada con el NIT No. 800.159.998-0 representada por MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.553.835 de Bogotá D.C. según CONTRATO DE ENCARGO 
FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 20200530 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO 
DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURARL Y FIDUAGRARIA S.A. firmado el 18 de septiembre de 2020. 
 
Contexto primer desembolso: 
 

1. Mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2020 a las 18:59, esta supervisión recibe el 
memorando 20203500055773 de fecha 28 de septiembre de 2020. 

2. El primero de octubre de 2020, se recibe informe del EIP con 12 anexos. 
3. El dos de octubre de 2020, se realizan observaciones al informe del EIP y se recibe nuevo informe. Se 

envía paquete de primer desembolso a central de cuentas. 
4. El 13 de octubre de 2020, se recibe correo con devolución de cuenta de primer desembolso del 

fiduagraria. Se envía correo al EIP solicitando la subsanación de las observaciones. Se recibe correo con 
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nuevo informe del EIP y 6 adjuntos. 
 
Por lo anterior se procede a revisar el nuevo informe del EIP y los adjuntos enviados en el correo del 13 de octubre 
de 2020, para verificar la subsanación de las observaciones solicitadas. 
 
 
Requisitos primer desembolso según clausula sexta.“Un primer desembolso una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, por la suma de TREINTA MIL MILLONES DE PESOS 
($30.000.000.000); el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el 
Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2020, que 
constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador 
del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente”. 
 
De acuerdo al párrafo anterior, se identificaron tres requisitos para la realización del primer desembolso: 
 

1. “…cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, por la suma de 
30.000.000.000…” 

2. “… el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y 
aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2020, que 
constará en actas…” 

3. “… previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del 
Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente”. 
 

A continuación, se revisa el cumplimiento de estos tres requisitos: 
1. “…cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, por la suma de 

30.000.000.000…” 
De acuerdo a la cláusula vigésima novena “se entiende perfeccionado con la aceptación de manera 
inequívoca del contenido del contrato electrónico y sus anexos con la aceptación del mismo a través de la 
plataforma SECOP II” 
 
Para verificar este requisito, se consulta en la plataforma SECOP II con el número de proceso LP-002-
2020 y se encuentra lo siguiente: 
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En este pantallazo se muestra la aprobación del contrato por parte de Fiduagraria y del Ministerio 
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En conclusión, se logró identificar la aprobación del contrato por las partes en la plataforma SECOP II, por lo tanto,  
se cumple el primer requisito para el primer desembolso. 
 

2. “… el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto 
y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2020, 
que constará en actas…” 

           Para verificar el cumplimiento de este requisito, mediante correo del primero de octubre de 2020 se solicitó 
al EIP las actas de las Comisiones Intersectoriales – CIR, en donde se encuentren los perfiles aprobados para ser 
financiados en la vigencia 2020. 
 
El EIP mediante correo electrónico, responde informando que “… en la Comisión Intersectorial Nacional CIN No.71 
se presentaron los resultados de la convocatoria de los cuales 171 perfiles que cumplieron con los requisitos para 
pasar a preinversión y esto es lo que requerimos para el primer desembolso”. 
 
Así mimo informo que “… tuvimos las 2 primeras CIR de aprobación a preinversión para Amazonía y Santanderes, 
hoy Caribe 2 y Orinoquía, mañana seguimos con Pacífico y Caribe 1..”. 
 
Al revisar el acta de la CIN No. 71, tal como lo mencionó el EIP se observa que desde la pagina 9 hasta la 15, se 
presentaron los resultados de la convocatoria Alianzas para la Vida con la siguiente información: 
 

1. Se recibieron 624 perfiles, con la participación de los 32 departamentos, los cuales se encontraron muy 
activos en la participación a excepción de vichada. 

2. El departamento que más presentó perfiles fue Cundinamarca con 50, seguido de Antioquia, Cauca y 
Nariño. 

3. En los municipios PDET se presentaron 187 perfiles con una mayor incidencia en el pacífico, con 7.0272 
beneficiarios. 
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4. De los 624 perfiles presentados, 376 cumplieron los requisitos, bajo los siguientes criterios de focalización: 

• 280 con el componente de mujer rural 

• 147 con el componente de joven rural 

• 35 con el componente de afrodescendiente 

• 68 con el componente de indígena 

• 8 con el componente de Raizal/rom 

• 71 con el componente de víctima – desplazados. 
5. Distribución por regional de las 376 Alianzas con cumplimiento de requisitos: 

• Región central: 67 

• Región Caribe 1 – Pacífico: 50 y 51 respectivamente 

• Región Caribe 2 – Eje cafetero: 27 y 71 respectivamente 

• Región llanos y Orinoquia: 45 

• Santanderes: 25 

• Región Amazonía: 40 
 
En conclusión, se observa que en el acta No. 71 de la CIN, el EIP presenta los resultados de la convocatoria 
Alianzas para la Vida de la cual 376 alianzas cumplieron requisitos. 
 
Con el fin de cumplir con este requisito, y de acuerdo a las observaciones realizadas, en correo del 13 de octubre 
el EIP envía las siguientes actas: 

1. Acta CIR No. 01 AMAZONÍA. .pdf 
2. Acta CIR No. 01 REGION ORINOQUIA 01 oct 2020.pdf 
3. ACTA DE CIR CARIBE 1 02102020.pdf 
4. ACTA DE CIR CARIBE 2.pdf 
5. ACTA DE CIR PACÍFICO 02102020.pdf 
6. ACTA No. 01 CIR Eje Cafetero-Antioquia 5-10-2020 

 En correo del 14 de octubre el EIP envía las siguientes actas: 
7. ACTA CIR No. 01 CENTRO.pdf 
8. Acta CIR No. 01 SANTANDER 30 sept 2020.pdf 

 
A continuación, se revisan las actas remitidas en los correos anteriores con el fin de verificar la aprobación de los 
perfiles de alianzas a ser cofinanciados. 
 

1. Acta CIR No. 01 AMAZONÍA. .pdf 
Esta acta del 30 de septiembre de 2020 corresponde a la regional Amazonía: Putumayo, Caquetá, Guaviare, 
Guainía, Vaupés Y Amazonas, y presenta las siguientes conclusiones: “Quedan aprobadas para la etapa de 
preinversión las 22 iniciativas inicialmente presentadas, más la iniciativa del Amazonas del asaí para la etapa de 
preinversión. Dos perfiles del departamento del Caquetá no pasan a la etapa de preinversión.” 
 
Las 23 alianzas aprobadas son las siguientes:  
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REGIONAL DEPARTAMENTO NOMBRE PERFIL MUNICIPIO(S) PRODUCTO

AMAZONÍA AMAZONAS

FORTALECIMIENTO DE CHAGRAS TRADICIONALES PARA LA OBTENCION DE 

AJI ( CAPSICUM ) EN LA COMUNIDAD HUITOTO DEL MUNICIPIO DE LETICIA 

AMAZONAS

LETICIA – AMAZONAS AJÍ

AMAZONÍA AMAZONAS

FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE MANEJO Y APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE DE 300 HECTÁREAS DE ASAÍ EN ZONA RURAL DEL 

CORREGIMIENTO DE LA PEDRERA, AMAZONAS

VEREDA MADROÑO. 

ÁREA NO MUNICIPALIZADA LA 

PEDRERA – AMAZONAS  

OTROS, PULPA DE FRUTAS 

AMAZÓNICAS

AMAZONÍA CAQUETÁ
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CACHAMA EN EL 

MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ
ALBANIA PISCICULTURA

AMAZONÍA CAQUETÁ

ESTABLECIMIENTO PRODUCTIVO ANIMAL E INNOVADOR DE CRÍA Y CEBA 

DE PORCINOS BAJO UN SISTEMA AUTO SOSTENIBLE INTEGRAL EN EL 

MUNICIPIO DE FLORENCIA CON 30 PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

FLORENCIA CARNE PORCINA

AMAZONÍA CAQUETÁ
SILVOPASTOREO EN UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE EL 

PAUJIL, CAQUETÁ.
EL PAUJIL LECHE CRUDA

AMAZONÍA CAQUETÁ

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CACHAMA Y 

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE COSECHA DE 40 PRODUCTORES DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ

PUERTO RICO PISCICULTURA

AMAZONÍA GUAINÍA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE AJÍ INIRIDA AJÍ

AMAZONÍA GUAINÍA CULTIVO SOSTENIBLE DE YUCA BRAVA EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA INIRIDA YUCA BRAVA

AMAZONÍA GUAVIARE
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE PARA 40 ASOCIADOS A 

ASOCOMIGAN DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO
EL RETORNO GANADERÍA LECHE

AMAZONÍA GUAVIARE
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE PARA 40 ASOCIADAS A 

ASOMURUEMPRE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE GANADERÍA LECHE

AMAZONÍA GUAVIARE

FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LA ASOCIACIÓN ASOMUJERES 

MEDIANTE EL SOSTENIMIENTO DE CULTIVOS DE CHONTADURO EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE CHONTADURO

AMAZONÍA GUAVIARE

SOSTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE CHONTADURO 

PARA LAS FAMILIAS FEDERADAS A FENACHO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

DEL GUAVIARE

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE CHONTADURO

AMAZONÍA GUAVIARE

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN OVINA COMUNITARIA DE LA 

ASOCIACIÓN DE MUJERES SEMBRADORAS DE PAZ-ASOMUSEPAZ DE LA 

COMUNIDAD NOBLE Y DE PAZ MARCO AURELIO BUENDÍA EN LA VEREDA 

CHARRAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE OVEJAS

AMAZONÍA GUAVIARE

APOYO A LA PRODUCCIÓN TECNIFICADA DE GUAYABA PARA LA 

FABRICACIÓN DE BOCADILLO DE GUAYABA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES 

JAIME PARDO LEAL EN EL ANTIGUO ETCR DE LA VEREDA LAS COLINAS EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
GUAYABA

BOCADILLO

AMAZONÍA PUTUMAYO
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CARNE  DE TILAPIA ROJA 

(OREOCHROMIS SP) EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ .
VALLE DEL GUAMUEZ TILAPIA ROJA

AMAZONÍA PUTUMAYO
APOYAR EL ENCADENAMIENTO PISCICOLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

GUZMAN- PUTUMAYO
PUERTO GUZMAN TILAPIA ROJA

AMAZONÍA PUTUMAYO

FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE TILAPIA ROJA (OREOCHROMIS 

NILOTICUS ) Y FOMENTO DE LA PRODUCCION DE LA ESPCIE AMAZONICA 

PIRARACU (ARAPAIMA GIGAS),COMO ALTERNATIVA DE DIVERSIFICACION 

DE LA PISCICULTURA TRADICIONAL Y ESTRATEGIA ECONOMICA PARA 

JOVENES RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON,PUTUMAYO.

VILLAGARZON TILAPIA Y PIRARACU 

AMAZONÍA PUTUMAYO

APOYO A LA PRODUCCION, TECNIFICACION Y COMERCIALIZACION DE LA 

ACTIVIDAD PISCICOLA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL- DEPARTAMENTO 

DEL PUTUMAYO COLOMBIA.

SAN MIGUEL TILAPIA ROJA

AMAZONÍA PUTUMAYO

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCIION Y COMERCIALIZACION DE FRIJOL 

VOLUBLE  CON BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS DE LA ASOCIACION 

SENDERO AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY 

SIBUNDOY FRIJOL VOLUBLE

AMAZONÍA PUTUMAYO

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MORA 

DE CASTILLA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO.

SANTIAGO MORA

AMAZONÍA PUTUMAYO

SOSTENIMIENTO DE LA PRODUCCION Y FORTALECIMIENTO DE LA 

COMERCIALIZACION DE AGUACATE HASS EN EL MUNICIPIO DE COLON 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

COLON -SIBUNDOY AGUACATE

AMAZONÍA VAUPÉS

ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO  A LA PRODUCTOS  Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CACHAMA BLANCA (PIARACTUS BRACHYPOMUS) 

EN EL MUNICIPIO DE MITÚ

MITÚ
PECES-CACHAMA (PIARACTUS 

BRACHYPOMUS)

AMAZONÍA VAUPÉS
CULTIVO Y PROCESAMIENTO DE YUCA BRAVA (MANIHOT ESCULENTA) EN 

LA COMUNIDAD INDÍGENA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE CARURÚ VAUPÉS
CARURÚ YUCA BRAVA

 
 

2. Acta CIR No. 01 REGION ORINOQUIA 01 oct 2020.pdf 

Esta acta del 1 de octubre de 2020 de la regional Orinoquía: Arauca, Casanare, Meta  y Vichada, en la página 17 

menciona “Con una votación de seis (06) aprobaciones para realizar los estudios de preinversión a la totalidad de 
los veintitrés (23) perfiles presentados a la Comisión Intersectorial Regional –CIR y una (01) abstención, de un total 
de siete (07) miembros con derecho a voz y voto, se da por aprobado la realización de los “estudios de 
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preinversión” para la totalidad de los perfiles de la región de la Orinoquía”. Los 23 perfiles de alianzas aprobados 
son los siguientes: 

REGIONAL DEPARTAMENTO NOMBRE PERFIL MUNICIPIO(S) PRODUCTO

LLANOS Y 

ORINOQUÍA
ARAUCA

“ALIANZA PARA LA PRODUCCION DE SILO DE MAIZ, PARA LA 

SUPLEMENTACION ESTRATEGICA DE LA GANADERIA BOVINA DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES ASOCIADOS AL COMITE REGIONAL DE GANADEROS DE 

TAME”

TAME CARNE

LLANOS Y 

ORINOQUÍA
ARAUCA

SOSTENIMIENTO DE CULTIVOS DE  CAÑA Y BENEFICIO DE PANELA PARA 40 

PEQUEÑOS PRODUCTORES ASOCIADOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO 

RONDON

PUERTO RONDON PANELA

LLANOS Y 

ORINOQUÍA
ARAUCA

ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA´PRODUCTIVA 

PISCICOLA PARA  PEQUEÑOS PRODUCTORES  DE ASAPAV EN EL MUNICIPIO 

DE ARAUQUITA, DEPARTMENTO DE ARAUCA

ARAUQUITA PISICULTURA

LLANOS Y 

ORINOQUÍA
ARAUCA

OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION GANADERA DOBLE PROPOSITO EN 35 

PREDIOS DE MUJERES RURALES DE LA ASOCIACION ASMUCULPAZCA DEL 

MUNICIPIO DE ARAUCA; MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE PRADERAS Y LA 

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SILVOPASTORILES

ARAUCA CARNE

LLANOS Y 

ORINOQUÍA
ARAUCA

FORTALECIMIENTO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO; MEDIANTE 

LA INSTALACION DE SISTEMAS DE FERTIRRIGACIÓN CON MICRO-

MANGUERA, EN CULTIVOS UBICADOS EN LA VEREDA TODOS LOS SANTOS, 

DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.”APSOCARA

ARAUCA CACAO

LLANOS Y 

ORINOQUÍA
ARAUCA

ALIANZA PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA SOSTENIBLE DE LA 

GANADERÍA EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA ARAUCA
SARAVEMA SILVOPASTORIL

LLANOS Y 

ORINOQUÍA
ARAUCA

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LA 

ASOCIACIÓN DE CEBADORES DE GANADO BOVINO, MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ECO-AMIGABLES Y SUSTENTABLES EN EL 

MUNICIPIO DE FORTUL

FORTUL SILVOPASTORIL

LLANOS Y 

ORINOQUÍA
ARAUCA

RECONVERSION DEL SISTEMA DE PRODUCCION PISCICOLA DE LA 

ASOCIACION APEGROBA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA; MEDIANTE LA 

INSTALACION DE GEO TEXTIL EN ESTANQUES EN TIERRA Y EL 

ESTABLECIMEINTO DE UN SISTEMA DE PRODUCCION INTENSIVO 

(POLICULTIVO, CACHAMA BLANCA, TILAPIA ROJA Y BOCACHICO) 

ARAUCA PISCICOLA

LLANOS Y 

ORINOQUÍA
CASANARE

ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LECHE EN EL 

MUNICIPIO DE TAURAMENA
TAURAMENA LECHE

LLANOS Y 

ORINOQUÍA
CASANARE

ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE 

LECHE DE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD 

CASANARE

TRINIDAD LECHE

LLANOS Y 

ORINOQUÍA
CASANARE

FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA RURAL MEDIANTE EL 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LA GANADERÍA DOBLE 

PROPÓSITO DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE

SACAMA LECHE

LLANOS Y 

ORINOQUÍA
CASANARE

PROYECTO ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA DE 

PLATANO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE
SABANALARGA PLÁTANO

LLANOS Y 

ORINOQUÍA
CASANARE

ALIANZA PRODUCTIVA DE JOVENES RURALES EMPRENDEDORES 

RETOMANDO EL CAMPO PARA EL ESTABLECIMIENTO, PRODUCCÓN 

COMERCIALIZACION DE PIÑA GOLD MD2 EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL 

CASANARE

AGUAZUL PIÑA GOLD

LLANOS Y 

ORINOQUÍA
CASANARE

FORTALECIMIENTO PARA EL CIERRE DE BRECHAS COMERCIALES A TRAVES 

DE HERRAMIENTAS QUE MEJOREN LAS CONDICIONES TECNOLOGICAS DE 

ELABORACION DE LA PANELA Y ACCESO A MERCADOS MUNICIPIO DE 

RECETOR - CASANARE

RECETOR PANELA

LLANOS Y 

ORINOQUÍA
CASANARE

FOMENTO DEL CULTIVO DE HELICONIAS A TRAVÉS DE ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

RECETOR - CASANARE

RECETOR HELICONIAS

LLANOS Y 

ORINOQUÍA
META

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO PISCÍCOLA DE TILAPIA ROJA 

Y CACHAMA DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, DEPARTAMENTO DEL META
CUBARRAL TILAPIA

LLANOS Y 

ORINOQUÍA
META

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN LA PRODUCTIVIDAD DE UN 

SISTEMA DE GANADO DE LECHE CON MUJERES RURALES DE LA 

ALTILLANURA EN PUERTO LÓPEZ - META

PUERTO LÓPEZ LECHE

LLANOS Y 

ORINOQUÍA
META

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN EL MUNICIPIO 

DE GRANADA, A TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

DEL ARIARI- ASOPCARI

GRANADA CACAO

LLANOS Y 

ORINOQUÍA
META

FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GRANO 

DE CACAO SECO CON LOS PRODUCTORES ASOCIADOS A ASMUCALE EN EL 

MUNICIPIO DE LEJANÍAS DEPARTAMENTO DEL META.

LEJANÍAS CACAO

LLANOS Y 

ORINOQUÍA
META

FORTALECIMIENTO DEL TRAPICHE PANELERO DE ECONOMÍA CAMPESINA 

DE LA ASOCIACIÓN DE PANELEROS DE DOS QUEBRADAS- ASOPANEL EN EL 

MUNICIPIO DE GRANADA- META

GRANADA PANELA

LLANOS Y 

ORINOQUÍA
META

MEJORAMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE GANADERÍA DE LECHE DE LA 

CRISTALINA DE LOZADA MUNICIPIO DE LA MACARENA - META.
MACARENA LECHE

LLANOS Y 

ORINOQUÍA
META

ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, ACOPIO DE 

LECHE Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESOS DE LA ASOCIACIÓN ASMUC, 

MUNICIPIO DE CUBARRAL-META

CUBARRAL QUESO

LLANOS Y 

ORINOQUÍA
VICHADA

FORTALECIMIENTO COMERCIAL A PEQUEÑOS PESCADORES ARTESANALES 

DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO
PUERTO CARREÑO PESCA ARTESANAL
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3. ACTA DE CIR CARIBE 1 02102020.pdf 

Esta acta del 2 de octubre de 2020 de la regional Caribe 1: Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba en la página 11 
menciona “La sesión aprueba con una votación de 5 de 7 miembros con voz y voto que 26 perfiles inicien la etapa 
de estudio de preinversión y 2 perfiles ubicados en Santa Rosa del Sur- Aprocasur (cacao) en el departamento de 
Bolívar y en el municipio de Malambo (yuca) en el departamento de Atlántico NO sean objeto de iniciar la etapa de 
estudio de preinversión. 
  
La votación se presentó así: 

” 
Los siguientes 26 perfiles de proyectos son los aprobados: 
 

N
o. 

DEPARTAM
ENTO 

MUNICIPI
O 

NOMBRE DEL PERFIL 
PRODU

CTO 
CALIFICA

CIÓN 

1 Bolívar 
SAN 

JACINTO 

ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y 
COMERCIAL DEL ÑAME ESPINO TIPO EXPORTACION EN LA 
ASOCIACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES DE SAN 
JACINTO BOLIVAR – ASOMUDEPAZ 

Ñame 
Espino 

74 

2 Bolívar 
SAN 

JACINTO 

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ÑAME 
A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE 
40 HECTAREAS DE ÑAME DIAMANTE TIPO EXPORTACION  
EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO – DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

Ñame 
Diamant

e 
68 

3 Bolívar 

EL 
CARMEN 

DE 
BOLIVAR 

PLAN DE NEGOCIO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
40 HECTAREAS DE ÑAME DIAMANTE 22 (DIOSCOREA 
ROTUNDATA) CALIDAD 1 Y 2, ENTRE LA ASOCIACION DE 
MUJERES UNIDAS DE SAN ISIDRO “AMUSI” Y EL ALIADO 
COMERCIAL BODEGAS EL CARMEN, MUNICIPIO DE EL 
CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. 

Ñame 
Diamant

e 
74 

4 Bolívar 
MARIALAB

AJA 

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION DE ARROZ PARA BENEFICIAR A 40 
PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL CORREGIMIENTO DE SAN 
PABLO, MUNICIPIO DE MARIALABAJA (BOLIVAR). 

Arroz 67 

5 Atlántico BARANOA 
ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
PRODUCION, COMERCIALIZACION Y COMPETITIVIDAD DE 
LA PORCICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

Cerdos 80 
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6 Atlántico 
POLONUE

VO 

ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y 
CALIDAD LECHERA PARA EL MEJORAMIENTO  DE LA 
CADENA LÁCTEA EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO CON 
LA ASOASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL 
MUNICIPIO DE POLONUEVO - AMERPOL 

Leche 
Bovino 

78 

7 Atlántico 
SANTA 
LUCIA  

ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y  
PRODUCCIÓN DE MOJARRA ROJA (OREOCHROMIS SP)  EN 
SISTEMA   RAS  AQUAPONICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA 
LUCIA” 

Tilapia 77 

8 Atlántico 
SABANALA

RGA 

ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO SOSTENIBLE DE HATOS 
GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE LA PEÑA EN EL 
MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO-FUNGACAM 

Leche 
Bovino 

73 

9 Atlántico SUAN 

ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
PISCICOLA DE LA ASOCIACIÓN PECES DE SION DEL 
MUNICIPIO DE SUAN EN EL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO” 

Tilapia 73 

1
0 

Atlántico 
CANDELAR

IA 

ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DE 
PEQUEÑOS GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE 
CARRETO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA ATLÁNTICO 

Leche 
Bovino 

71 

1
1 

Córdoba Tierralta 

Sostenimiento y ampliación de la producion y 
comercializacion de miel de abejas con los pequeños 
productores asociados a la fundación Skambra al 
Desarrollo en el Municipio de Tierralta- Departamento de 
Cordoba 

Miel 73 

1
2 

Córdoba San Antero 
Establecimiento de sistemas silvopastoriles en franjas en 
predios de pequeños productores del Municipio de San 
Antero 

Bovinos 65 

1
3 

Córdoba 
Ciénaga de 

Oro 

Fortalecimiento de la Producción piscícola  a 40 familias de 
productores asociados a la organización ASPAPUY, para el 
cultivo de cachamas y bocachicos en el Corregimiento 
Punta de Yánez- Ciénaga de Oro- Córdoba 

Cacham
a y 

Bocachi
co 

77 

1
4 

Córdoba Valencia 

Fortalecimiento de la Producción Acuícola en los 
Corregimientos de Villa Nueva y Rusia, en el Municipio de 
Valencia- Córdoba, Mediante la Producción de Bocachico y 
Cachama 

Cacham
a y 

Bocachi
co 

77 

1
5 

Córdoba 
San José 
de Ure 

Fortalecimiento de la producción de cachama blanca, 
mediante la producción semintensiva en estanques con 
productores indígenas del Cabildo Bello Horizonte en el 
corregimiento La Dorada del Municipio San José de Ure – 
Córdoba. 

Cacham
a 

70 

1
6 

Córdoba Ayapel 

Fortalecimiento a la Producción y Comercialización de 
tilapia roja con los productores de la Asociación 
ASOPESAGRO de la Vereda Bocas de Seheve del Municipio 
de Ayapel. 

Tilapia 
Roja 

77 
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1
7 

Córdoba  Valencia 

ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
APIARIOS A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA, CON LA ASOCIACION DE 
CAMPESINOS DESPLAZADOS DE LA VEREDA EL LATÓN 

Miel 74 

1
8 

Córdoba 
Puerto 

Escondico  

“ALIANZA PARA EL APOYO A LA MUJER RURAL A TRAVÉZ 
DEL ESTABLECIMIENTO DE 80 HAS DE PLÁTANO HARTÓN 
POR 40 PRODUCTORES DE ASOPLADEIN DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO ESCONDIDO - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” 

Plátano 72 

1
9 

Córdoba 
Planeta 

Rica 

Producción y Comercialización de carne de tilapia bajo el 
sistema superintensivo en estanques de geomembrana con 
productores de la Asociación Agropecuaria El Guamal del 
Municipio de Planeta Rica – Córdoba 

Tilapia 67 

2
0 

Sucre Majagual 

FORTALECIMIENTO Y TRANSFORMACION DEL SISTEMA 
SECANO A SISTEMA DE RIEGO MIRI A 40 PEQUEÑAS 
UNIDADES ARROCERAS DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL EN 
EL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

Arroz 76 

2
1 

Sucre Buenavista 

ALIANZA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES D EVIDA DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO E BUENAVISTA 
– DEPARTAMENTO DE SUCREA TRAVES DEL 
ESTABLECIMIENTO Y COMECIALIZACION DE 140 
HECTAREAS DE YUCA INDUSTRIAL. 

Yuca 
Industri

al 
75 

2
2 

Sucre 
San Benito 

de Abad 

FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCION Y 
COMECIALIZACION DE TILAPIA ROJA (OREOCHROMIS SP) 
MEDIANTE UN SISTEMA DE CULTIVO SEMI-INTENSIVO EN 
ESTANQUES EN TIERRA PARA 36 MUJERES RURALES DEL 
MUNICIPO DE SAN BENITO ABAD, SUCRE 

Tilapia 
Roja 

75 

2
3 

Sucre 
San Luis de 

Sincé 

ALIANZA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCE – 
DEPARTAMENTO DE SUCRE, A TRAVES DEL 
ESTABLECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE 140 
HECTAREAS DE YUCA INDUSTRIAL 

Yuca 
Industri

al 
72 

2
4 

Sucre 
Sincé-

Sampués- 
Ovejas 

ALIANZA PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL POR 
UN SUCRE DIFERENTE 

Semillas 
de 

Girasol 
70 

2
5 

Sucre Sincelejo 

IMPLEMENTACION DE UNA ALIANZA ESTRATEGICA PARA 
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE LECHE DE 
CABRA, CON LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS APUCAM EN LA ZONA INDIGENA DEL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO – DEPARTAMENTO DE SUCRE 

Leche 
de 

Cabra 
69 

2
6 

Sucre 
Sincé- Las 

Palmas 

IMPLEMENTACION DE CASA MALLAS PARA FORTALECER 
LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS, ECONÓMICAS Y 
ASOCIATIVAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE 
HORTALIZAS EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

Hortaliz
as 

66 
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4. ACTA DE CIR CARIBE 2.pdf 
Esta acta del 1 de octubre de 2020 de la regional Caribe 2: Guajira, César, Magdalena, San Andrés y Providencia, 
en la página 7 menciona “… se somete a votación la aprobación de los perfiles que pasan a preinversión, la 
pregunta puntual para los miembros de la comisión es, ¿si dan voto favorable a estas 21 iniciativas de perfiles 
presentados para la etapa de preinversión? La votación es SI por unanimidad, se aprueban por 4 votos a favor y 
cero en contra”. 

 
Los 21 perfiles aprobados son los siguientes: 
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REGIONAL DEPARTAMENTO NOMBRE PERFIL MUNICIPIO(S) PRODUCTO

CARIBE 2

ARCHIPIÉLAGO DE 

SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLÁTANO HARTÓN Y PIMENTO SAN ANDRÉS PLÁTANO Y PIMENTÓN

CARIBE 2

ARCHIPIÉLAGO DE 

SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA

ALIANZA TOMATERA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS PROVIDENCIA TOMATE

CARIBE 2

ARCHIPIÉLAGO DE 

SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS SAN ANDRÉS HORTALIZAS

CARIBE 2 CESAR
MEJORAMIENTO DE PASTURAS Y SU ENTORNO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

CARNE BOVINA
AGUACHICA CARNE BOVINO

CARIBE 2 CESAR

ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y 

COMERCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PLÁTANO EN EL MUNICIPIO 

DE LA PAZ , DEPARTAMENTO DEL CESAR

LA PAZ PLÁTANO

CARIBE 2 CESAR

ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y 

COMERCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CÍTRICOS EN EL MUNICIPIO 

DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CHIMICHAGUA NARANJA

CARIBE 2 CESAR
ALIANZA COMERCIAL LA UNIÓN DEL CAMPO Y LA CANASTA: POR UNA 

VICTORIA PRODUCTIVA Y PROSPERA.
LA JAGUA DE IBIRICO TOMATE

CARIBE 2 CESAR
PERFIL DE ALIANZA PRODUCTIVE PARA LA PAZ, VEREDA EL TOCO, 

MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR
SAN DIEGO YUCA

CARIBE 2 LA GUAJIRA

INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y CULTIVO CONTROLADO DE 

SACHA INCHI, COMO SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍA EN EL USO EFICIENTE DEL 

AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

MAICAO TILAPIA

CARIBE 2 LA GUAJIRA

APALANCAMIENTO PRODUCTIVO PARA FORTALECER LA ACTIVIDAD 

PESQUERA DE LA ORGANIZACIÓN DE CAMPESINOS Y PESCADORES 

ARTESANALES DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS EN EL MUNICIPIO DE 

DIBULLA LA GUAJIRA

DIBULLA PESCADO (ARTESANAL)

CARIBE 2 LA GUAJIRA
ALIANZA PRODUCTIVA PARA LA PESCA ARTESANAL MARINA EN EL 

MUNICIPIO DE RIOHACHA LA GUAJIRA
RIOHACHA

PESCADO, CRUSTÁCEOS Y 

MOLUSCOS

CARIBE 2 LA GUAJIRA
ALIANZA PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE TILAPIA ROJA EN EL 

CORREGIMIENTO DE TIGRERAS, RIOHACHA – LA GUAJIRA
RIOHACHA TILAPIA

CARIBE 2 LA GUAJIRA
PRODUCCIÓN PISCÍCOLA INTENSIVA CON TECNOLOGÍA BIOFLOC EN LOS 

CORREGIMIENTOS DE EL TABLAZO, LOS POZOS Y CORRALEJAS
SAN JUAN DEL CESAR TIALAPI

CARIBE 2 LA GUAJIRA

IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVÍCOLAS DE GALLINAS 

PONEDORAS PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS EN EL CORREDOR 

AGRÍCOLA DE RIOHACHA LA GUAJIRA

RIOHACHA HUEVOS

CARIBE 2 MAGDALENA

ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA SEMIINTENSIVO DE GALLINAS 

PONEDORAS PARA LA PRODUCCION DE HUEVO ALIMENTADAS A PARTIR DE 

MAIZ FORRAJERO HIDROPONICO

SANTA MARTA HUEVOS

CARIBE 2 MAGDALENA

PRODUCCION AVICOLA PARA EL FORTALECIMIENTO AGROEMPRESARIAL DE 

40 MUJERES PRODUCTORAS DEL CORREGIMIENTO PEDREGOZA EN EL 

MUNICIPIO DE GUAMAL MAGDALENA

GUAMAL POLLO

CARIBE 2 MAGDALENA

PROYECTO PRODUCTIVO ASOCIATIVO INTENSIVO CON GALLINAS 

PONEDORAS DE HUEVO COMERCIAL EN GALPONES UBICADO EN LA 

VEREDA PASO DEL MANGO-BONDA SANTA MARTA CON ENFOQUE 

DIFERENCIAL PARA 35 RURALES

SANTA MARTA HUEVOS

CARIBE 2 MAGDALENA

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS A 40 PEQUEÑOS 

PRODUCTORES PECUARIOS MEDIANTE LA PRODUCCION DE GALLINAS 

PONEDORAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL 

MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA MAGDALENA

NUEVA GRANADA HUEVOS

CARIBE 2 MAGDALENA

FORTALECIMIENTO D ELA PRODUCCIÓN DE MAIZ A PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DEL RETEN, DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA

EL RETEN MAIZ

CARIBE 2 MAGDALENA

FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TILAPIA 

ROJA (OREOCHROMIS SP) MEDIANTE UN SISTEMA SUPERINTENSIVO DE 

CULTIVO EN TANQUES DE GEOMEMBRANA CON SISTEMA DE BIO-FLOC 

PARA 35 JOVENES RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN 

MAGDALENA

PIJIÑO DEL CARMEN TILAPIA

CARIBE 2 MAGDALENA

FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TILAPIA 

ROJA (OREOCHROMIS SP) MEDIANTE UN SISTEMA SUPERINTENSIVO DE 

CULTIVO EN TANQUES DE GEOMEMBRANA CON SISTEMA DE BIO-FLOC 

PARA 40 JOVENES RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO MAGDALENA

EL BANCO TILAPIA
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5. ACTA DE CIR PACÍFICO 02102020 
Esta acta del 2 de octubre de 2020 de la regional Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño, y Valle del Cauca en la página 9 
menciona “La sesión aprueba con una votación de 6 de 7 miembros con voz y voto que 26 perfiles inicien la etapa 
de estudio de preinversión”. 
La votación se presentó así: 

” 
Los 26 perfiles aprobados son los siguientes: 
 

DEPART
AMENT

O 

MUNICIPI
O 

NOMBRE DEL PERFIL 
PRODUC

TO 
CALIFIC
ACIÓN 

Chocó Condoto 

CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA PISCICOLA 
MEDIANTE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA TILAPIA ROJA 

(MOJARRA ROJA) EN EL CORREGIMIENTO DE LA HILARIA 
MUNICIPIO DE CONDOTO 

Piscicultu
ra 

66 

Chocó 
Cantón de 
San Pablo 

CONSOLIDACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE LA YUCA ALIMENTARIA (DULCE) CON PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DE TARIDÓ MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN 
PABLO -CHOCÓ 

Yuca 63 

Chocó Nuqui  
MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE PLATANO E INSTALACIÓN DE 

UNA PLANTA PARA EL PROCESAMIENTO DE HARINA EN EL 
MUNICIPIO DE NUQUI – CHOCO. 

Plátano 61 

Chocó Tadó 
FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIADAD PISCICOLA EN EL 

MUNICIPIO DE TADÓ 
Tilapia 
Roja 

62 

Chocó 
Cantón de 

S. Pablo 
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE TILAPIA ROJA CON 

PRODUCTORES DEL MUNICIPIO 
Tilapia 
Roja 

60 

Chocó 
San José 

del 
palmar. 

IMPEMENTACION PROYECTOS PRODUCTIVOS DE TILAPIA ROJA 
CON TECNOLOGÍA BIOFLOC EN GEOMEMBRANA PARA 

FAMILIAS DEL CNFLICT ARMADO EN SAN JOSE DEL PALMAR 
CHOCO. 

Tilapia 
Roja 

67 

Chocó 
Bahía 

Solano 

FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL, 
BUENAS PRACTICAS DE MANEJO Y COMERCIALIZACIÓN DE 

PESCADOO FRESCO Y CONGELADO EN EL MUNICIPIO DE BAHIA 
SOLANO – CHOCÓ. 

Pescado 
Fresco 
de Mar  

60 

Cauca Totoró 
Fortalecimiento en la producción de papa amarilla, parda y 
capio, para la asociación de productores papa -ASPROPAPA- 
en el municipio de Totoró, departamento del Cauca 

Papa 
parda, 
papa 66 
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capiro, 
papa 

criolla. 

Cauca Silvia 
Fortalecimiento técnico y productivo de 4o granjas piscicolas de 
la asociación gremial de productores acuícolas y agrícolas de 
Silvia (Apropesca) 

Trucha 

74 

Cauca Balboa 
Alianza productiva para el fortalecimiento de la competitividad de 
los productores de café especial en el municipio de Balboa 

Café 
Especial 76 

Cauca Piendamó 

Fortalecimiento empresarial y asociativo como estrategia de 
adopción de un sistema silvopastoril y sostenible, amigable con 
el medio ambiente con una propuesta de producción, acopio y 
comercialización de leche fría de ASAGRAMPI, del municipio de 
Piendamó 

Leche 
Bovino 

67 

Cauca Sotará 
Alianza para la implementación y producción de mora variedad 
castilla en el municipio de Sotará, departamento del Cauca 

MORA 
65 

Cauca Inzá 
Mejoramiento y fortalecimiento productivo integral del cultivo de 
la granadilla en el municipio de Inzá-Cauca 

Granadill
a 63 

Nariño Tamingo 

ALIANZAS PARA EL FORTALECIMIENTO COMERCIAL E 
INCREMENTO DE PRODUCCIÓN DE MANÍ PRODUCIDO POR 
LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE EL MANZANO, 
MUNICIPIO DE TAMINANGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Maní 

69 

Nariño Cumbal 

ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO, ACOPIO Y 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LECHE DE LA 
ASOCIACIÓN INDÍGENA AGRÍCOLA "LAS PLAYAS" DEL 
RESGUARDO INDÍGENA DE CUMBAL, MUNICIPIO DE 
CUMBAL-NARIÑO 

Leche 

64 

Nariño Cumbal 

ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO, ACOPIO Y 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LECHE DE LA 
ASOCIACIÓN INDÍGENA AGROPECUARIA "EL 
CAMPAMENTO" DEL RESGUARDO INDÍGENA DE CUMBAL, 
MUNICIPIO DE CUMBAL-NARIÑO. 

Leche 

66 

Nariño Iles 
TECNIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DE PRADERAS EN FINCAS 
GANADERAS, MUNICIPIO ILES, DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO. 

Ganaderí
a 

67 

Nariño La Unión 

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR DE PIÑA, VARIEDAD 
MD2 GOLD, CON LAS EMPRESAS MERCACENTRO LA 
UNIÓN Y PARADISE PASTO. 

PIÑA 

63 

Nariño 
Cuaspud 

Carlosama 

ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO E INCREMENTO DE 
PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE LECHE 
PRODUCIDA POR LA ASOCIACIÓN DE LÁCTEOS SAN 
NICOLÁS EN LA VEREDA SAN FRANCISCO - MUNICIPIO DE 
CUASPÚD - CARLOSAMA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

Leche 

68 
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Nariño 
San 

Bernardo 

ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO E INCREMENTO EN 
LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HUEVO 
SEMICRIOLLO, EN LA GRANJA AVICOLA ANUC, MUNICIPIO 
DE SAN BERNARDO (NARIÑO) 

Huevos 

64 

Valle del 
Cauca 

JAMUNDI 

ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA 
PRIMERA FACE CON 5 GEOMEMBRANAS PARA LA CRIA, CEBA Y 
COMERCIALIZACION DE LA TILAPIA ROJA EN EL 
CORREGIMIENTO DE LA VENTURA DE JAMUNDI VALLE DEL 
CAUCA 

Tilapia 
roja 

80 

Valle del 
Cauca 

CANDELAR
IA 

ALIANZA PRODUCTIVA PARA PRODUCCION DE HUEVO 
CRIOLLO, DENTRO DEL MARCO DE LA PRODUCCION LIMPIA DE 
LA FUNDACION MUJERES AFROTIPLEÑAS RAICES FUERTES DEL 
MUNICIPIO DE CANDELARIA  

Huevos 75 

Valle del 
Cauca 

FLORIDA 
ALIANZA MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA  DE 
MORA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE EN LAS 
COMUNIDADES INDIGENAS NASA 

MORA 77 

Valle del 
Cauca 

BUGA 
ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
SECTOR LECHERO, EN EL CORREGIMIENTO DE EL PLACER EN EL 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA 

Leche 
Bovino 

80 

Valle del 
Cauca 

ANSERMA
NUEVO 

ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 35 HECTAREAS DE 
CULTIVO DE CAÑA PARA LA PRODUCCION DE PANELA CON LOS 
PEQUEÑO PRODUCTORES DE ASOAPAZ EN EL MUNICIPIO DE 
ANSERMANUEVO  

Panela 75 

Valle del 
Cauca 

FLORIDA  
ALIANZA PRODUCTIVA PARA FORTALECER LA PRODUCCION DE 
PLATANO CON MUJERES AFRO EN EL CORREGIMIENTO DE 
CHOCOCITO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE DEL CAUCA 

Plátano 75 

 
6. ACTA No. 01 CIR Eje Cafetero-Antioquia 5-10-2020 

En esta acta de fecha 5 de octubre de 2020 correspondiente a al regional Eje Cafetero – Antioquia: Caldas, 
Risaralda, Quindio y Antioquia. Se observa que la votación se realizó por departamento así:  
 

- Antioquia 
En la pagina 5 menciona “…Se procedió a continuar con la votación y los 7 perfiles de Antioquia fuero aprobados 
por 6 votos a favor y cero en contra. 
 

- Caldas 
En la página 7 se menciona “… El presidente solicita somete a consideración de la comisoin los seis perfiles 
preseeccionados para el departamento del Caldas, sometidos a votación fueron aprobados por seis (6) votos a 
favor y cero en contra.” 
 

- Quindio 
En la página 7 se menciona “… Se somete a consideración de la comisoin los siete perfiles del departamento del 
Quidìo y son aprobados por seis (6) votos a favor y cero en contra. 
 



  

FORMATO 

VERSIÓN 
3 

F11-PR-GPC-01 

INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y 
FINANCIERA 

FECHA EDICIÓN 
03-08-2015 

 

CONVENIO O CONTRATO Nº: 20200530 FINAL     AVANCE: X FECHA: 
14/octubre
/2020 
 

OBJETO: 
“Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del 
proyecto “Apoyo a Alianzas Productivas”, bajo la modalidad de fiducia de 
administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto.” 

EJECUTOR O 
CONTRATISTA 

Fiduagraria S.A. 

 

Página 17 de 46 
 

- Risaralda 
En la página 7 se menciona “… Se someten a consideración de la comisoin los 7 perfiles del departamento del 
Risaralda y son aprobados por seis (6) votos a favor y cero en contra. 
 
Las votaciones para aprobar la totalidad de perfiles que pasan a Estudio de Preinversion en los cuatro 
departamentos, fueron los siguientes: 

 
 
A continuación se presentan los 27 perfiles aprobados en esta regional: 
 

REGIONAL 
DEPA
RTAM
ENTO 

NOMBRE PERFIL 
MUNICIPIO

(S) 
PRODUCTO 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

ANTI
OQUI

A 

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL PARA 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJAS ENTRE LA 
ASOCIACIÓN DE APICULTORES BIOLÓGICOS DE SAN CARLOS 
AFRICOLMENAS Y NUTRESA 

SAN 
CARLOS 

MIEL 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

ANTI
OQUI

A 

FORTALECIMIENTO  DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE CACAO 
PERTENECIENTE A MUJERES RURALES EN EL MUNICIPIO DE 
TURBO, ANTIOQUIA 

TURBO CACAO 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

ANTI
OQUI

A 

FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y COMERCIAL D ELA PRODUCCIÓN DE 
AGUACATE HASS CON PRODUCTORES ASOCIADOS A ASOAGRAB 
DEL MUNICIPIO ABRIAQUI 

ABRIAQUÍ 
AGUACATE 

HASS 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

ANTI
OQUI

A 

IMPLEMENTAR PROYECTO AVÍCOLA BAJO SISTEMA ALTERNATIVO 
PARA FORTALECER LA ASOCIATIVIDAD, LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y LA ECONOMÍA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES 
CAMPESINAS DE LA VEREDA CHAQUIRAL DEL MUNICIPIO DE 
CAMPAMENTO-ANTIOQUIA 

CAMPAME
NTO 

AVES-HUEVOS 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

ANTI
OQUI

A 

MEJORAMIENTO DE 80 HECTÁREAS DE CAÑA PANELERA DE 40 
AGRICULTUROS AFILIADOS A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
DE PANELA DE COCORNÁ ASOPACO EN EL MUNICIPIO DE 
COCORNÁ ANTIOQUIA 

COCORNÁ CAÑA PANELA 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

ANTI
OQUI

A 

CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES 
NUTRICIONALES DE LOS CULTIVOS DE COCO DE 32 FAMILIAS DE 
PRODUCTORES AGREMIADAS EN LA ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PAJILLAL ARBOLETES 
ASOPROAGROPAR 

ARBOLETES  COCO 



  

FORMATO 

VERSIÓN 
3 

F11-PR-GPC-01 

INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y 
FINANCIERA 

FECHA EDICIÓN 
03-08-2015 

 

CONVENIO O CONTRATO Nº: 20200530 FINAL     AVANCE: X FECHA: 
14/octubre
/2020 
 

OBJETO: 
“Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del 
proyecto “Apoyo a Alianzas Productivas”, bajo la modalidad de fiducia de 
administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto.” 

EJECUTOR O 
CONTRATISTA 

Fiduagraria S.A. 

 

Página 18 de 46 
 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

ANTI
OQUI

A 

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO TÉCNICO Y COMERCIAL DE LOS 
AGRICULTORES DE MUSACEAS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN 
CAMPESINOS CONSTRUYENDO FUTURO, DE JARDÍN ANTIOQUIA 

JARDÍN PLÁTANO 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

CALD
AS 

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA, EMPRESARIAL Y 
COMERCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PLÁTANO EN EL 
MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS 

PENSILVANI
A 

PLÁTANO 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

CALD
AS 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UCHUVA TIPO 
EXPORTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MARULANDA 

MARULAND
A 

UCHUVA 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

CALD
AS 

ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE PLÁTANO TECNIFICADO CON 
PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 
MUSÁCEAS DE MANIZALES ASOMUMA EN EL MUNICIPIO DE 
MANIZALES 

MANIZALES PLÁTANO 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

CALD
AS 

ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS SIEMBRAS DE AGUACATE LORENA 
EN EL MUNICIPIO DE NORCASIA DEPARTAMENTO DE CALDAS 

NORCASIA AGUACATE 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

CALD
AS 

IMPLEMENTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS DE LA 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CHONTADURO DE LA VEREDA 
LAS ESTANCIAS DE RIOSUCIO CALDAS 

RIOSUCIO CHONTADURO 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

CALD
AS 

ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE PLÁTANO EN ASOCIO CON 
AGUACATE TECNIFICADOS CON PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN 
AGROPECUARIA DE CALDAS LA MOJARRA ASGROCALMO 
MUNICIPIO DE MANIZALES 

MANIZALES 
PLÁTANO Y 
AGUACATE 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

QUIN
DÍO 

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS PRODUCTORES DE 
PLÁTANO CON PEQUEÑAS AGROEMPRESAS, EN EL MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA - QUINDÍO 

BUENAVIST
A 

PLÁTANO 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

QUIN
DÍO 

ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO AL 
ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO APICOLA DE LA ASOCIACIÓN 
AGROPECUARIA CORDILLERANO DEL MUNICIPIO DE GENOVA 
QUINDIO 

GENOVA ABEJAS 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

QUIN
DÍO 

SIEMBRA PRODUCCIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HORTALIZAS BAJO 
CULTIVO TRADICIONAL, CON ENFOQUE EN BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS BPA EN LOS MUNICIPIOS DE SALENTO, CIRCASIA Y 
ARMENIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

SALENTO, 
CIRCASIA, 
ARMENIA 

HORTALIZAS 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

QUIN
DÍO 

ALIANZA PRODUCTIVA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y 
SEGURIDAD ALIAMENTARIA DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
DE CORDOBA QUINDIO A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓNY 
COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS, BAJO EL MODELO DE 
PRODUCCIÓN LIMPIA 

CÓRDOBA HORTALIZAS 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

QUIN
DÍO 

PRODUCCIÓN Y SOSTENIMIENTO DE PECES, BAJO CONDICIONES 
CONTROLADAS EN EL MUNICIPIO DE CIRCASI A- QUINDÍIO 

CIRCASIA PECES 
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EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

QUIN
DÍO 

ALIANZA PRODUCTIVA PARA LA SIEMBRA, PRODUCCIÓN Y 
SOSTENIMIENTO DE MORA BAJO CULTIVO TRADICIONAL CON 
ENFOQUE EN BPA (BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS), EN EL 
MUNICIPIO DE SALENTO QUINDIO 

SALENTO MORA 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

QUIN
DÍO 

ESTABLECIMIENTO  DE LA PRODUCCIÓN  Y CANALES DE 
COMERCIALIZACIÓN DE TILAPIA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO 
PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS AFROCOLOMBIANAS RAIZALES 
PALENQUERAS Y ROOM DE MUNICIPIO DE CORDOBA 

CORDOBA PECES 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

RISAR
ALDA 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LULO VARIEDAD LA SELVA 
CON RESPONSABILIDAD SOCIAL EN JÓVENES Y MUJERES RURALES  

BELÉN DE 
UMBRÍA 

LULO 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

RISAR
ALDA 

FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y SOCIO EMPRESARIAL DE LOS 
APICULTORES DE SANTUARIO A TRAVÉS DE APITASA 

SANTUARIO APICULTURA 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

RISAR
ALDA 

DIVERSIFICACIÓN DEL INGRESO DE  LAS FAMILIAS RURALES 
CAMPESINAS DE DOSQUEBRADAS A PARTIR DE LA PRODUCCIÓN 
DE HUEVO CON UN ENFOQUE DE GÉNERO  

DOSQUEBR
ADAS 

HUEVOS 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

RISAR
ALDA 

FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO SOCIO EMPRESARIAL Y 
COMERCIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PLÁTANO DEL 
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN 
DE PRODUCTORES ASOPLAD 

DOSQUEBR
ADAS 

PLÁTANO 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

RISAR
ALDA 

SIEMBRA, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS 
PARA MUJERES CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE LA CELIA 
RISARALDA  

LA CELIA HORTALIZAS 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

RISAR
ALDA 

ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJER CAMPESINA DE SANTA ROSA 
DE CABAL (AMMUCAMP) 

SANTA 
ROSA 

HUEVOS 

EJE 
CAFETERO Y 
ANTIOQUIA 

RISAR
ALDA 

FORTALECIMIENTO DE CULTIVO DE PLÁTANO EN JÓVENES 
RURALES 

BELÉN DE 
UMBRÍA 

PLÁTANO 

 
7. ACTA CIR No. 01 CENTRO 

Esta acta del 5 de octubre de 2020 de la regional Centro: Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima, se observa que 
la votación se realizó por departamento así:  

- Boyacá:  
en la página 6 menciona “… los perfiles para Boyacá son aprobados por 5 votos y una abstención por parte de 
Zamir Silva Forero en representación del DNP, por ende se da paso a la fase de pre inversión: los siete perfiles 
presentados para el departamento de Boyacá, se describe la votación por cada integrante del Comisión 
Intersectorial: 
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- Cundinamarca  
En la página 7 se menciona “… Resultando del Departamento de Cundinamarca solo 2 perfiles para paso a fase 
de preinversión, a continuacaion se describe cada uno de los votos presentados para los perfiles pertenecientes al 
Departamento de Cundinamarca.  
Votación para definir los 4 perfiles con inconsistencias: 

 
Votación de los 2 perfiles que no presentan inconvenientes o de mayor puntaje: Fortalecimiento de capacidades 
empresariales con enfoque de género – producción de cebada cervecera en Lenguazaque y fortalecimiento de 
asociatividad de la mujer rural a través de la producción y comercialización de hortalizas en Choachi” 
  

 
 

- Huila: 
En la página 8 se menciona lo siguiente: “… Se procede a realizar la respectiva votación de los perfiles 
presentados: 
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Como resultado se aprueban 5 perfiles a saber: 

 

 
 
Votación de los 5 perfiles mencionados anteriormente y aprobados por la Comisión Intersectorial: 

 
- Tolima:  

En la página 10 se menciona lo siguiente: “Seguidamente se describen todos los perfiles pertenecientes al 
Departamento del Tolima el cual se anuncian cada uno de los puntajes obtenidos por cada perfil, dándose como 
resultado. 

¨ 
 
Votación por los 6 perfiles que pasan a fase de preinversión: 
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En conclusión, para la regional Centro, se aprobaron 20 perfiles de alianzas de (27 presentados), así: 
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REGIONAL DEPARTAMENTO NOMBRE PERFIL MUNICIPIO(S) PRODUCTO

CENTRO BOYACÁ

IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN LA PRODUCCION 

Y COMERCIALIZACION DE PAPA DIACOL CAPIRO CON LA ASOCIACION 

AGROSANTUARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIZA

CHIQUIZA PAPA

CENTRO BOYACÁ ALIANZA DE VIDA PARA FAMILIAS EMPRENDEDORAS COOCAMPO CHIQUINQUIRA LECHE

CENTRO BOYACÁ
FORTALECIMIENTOPRODUCTIVO DEL CULTIVO DE LA PAPA CON 

AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE UMBITA BOYACA 
UMBITA PAPA

CENTRO BOYACÁ

CONSOLIDACION ORGANIZATIVA PRODUCTIVA Y ADMINISTRATIVA DEL 

AGRONEGOCIO DE PASIFLORA EDULIS PARA ATENDER LOS MERCADOS DE 

EXPORTACION CON 40 FRUTICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE 

MIRAFLORES Y ZETAQUIRA BOYACA 

MIRAFLORES Y ZETAQUIRA GULUPA

CENTRO BOYACÁ
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD DE LA 

ASOCIACION ASOAGROMOT DE MOTAVITA 
MOTAVITA LECHE

CENTRO BOYACÁ

ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA 

PRODUCTIVA DE HORTALIZAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL DISTRITO 

DEL ALTO CHICAMOCHA  Y FIRAVITOBA 

PAIPA, DUITAMA, SANTA ROSA, 

NOBSA, TIBASOSA Y SOGAMOSO 

HORTALIZAS (LECHUGA, BROCOLI, 

COLIFLOR, ZUCCHINI Y APIO

CENTRO BOYACÁ
FORTALECIMIENTO TECNICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE 

CITRICOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE PAUNA 
PAUNA

CÍTRICOS (NARANJA Y MANDARINA 

ARRAYANA)

CENTRO CUNDINAMARCA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES CON ENFOQUE DE 

GENERO, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL 

MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE, CON LA PRODUCCION DE CEBADA 

CERVECERA

LENGUAZAQUE CEBADA

CENTRO CUNDINAMARCA

FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD DE LA MUJER RURAL A TRAVÉS 

DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS LIMPIAS E 

INOCUAS EN EL MUNICIPIO DE CHOACHÍ- CUNDINAMARCA

CHOACHI

HORTALIZAS          (PIMENTÓN, 

LECHUGA, ESPINACA, PEREJIL, 

CALABACIN, ZANAHORIA, AJÍ)

CENTRO HUILA

ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y 

COMERCIALIZACION DE LA ACHIRA (CANNA INDICA) PARA LA ASOCIACION 

DE PRODUCTORES E INDUSTRIALIZADORES DE ACHIRA, GUAYABA, PANELA 

Y OTROS TUBERCULOS - ASOPRIACHIGUS - (SAN AGUSTÍN - HUILA - 

COLOMBIA)

SAN AGUSTÍN ACHIRA

CENTRO HUILA
ALIANZA PARA EL  FORTALECIMIENTO DEL AGRONEGOCIO DE LA 

ASOCIACION PRODUCTORA DE PANELA EL DIAMANTE-ASOPROPADI
SAN JOSÉ DE ISNOS CAÑA PANELERA

CENTRO HUILA

COMERCIALIZACION DE CAFÉ ESPECIAL DE LA COOPERATIVA DE 

PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE CAFES ESPECIALES-

COOPROCAFES, DEL MUNICIPIO DE GARZON, DEPARTAMENTO DEL HUILA

GARZON CAFÉ ESPECIAL

CENTRO HUILA
ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AGRONEGOCIO DE APICULTORES 

DEL OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA
NEIVA MIEL

CENTRO HUILA

ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN FRUTICOLA Y

COMERCIAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE MORA EN LA VEREDA EL 

BATAN

MUNICIPIO DEL HOBO

EL HOBO MORA

CENTRO TOLIMA

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA INCLUSIÓN DE GÉNERO EN 

EL SECTOR CACAOTERO DE PRADO TOLIMA, A TRAVÉS DE LA 

TECNIFICACIÓN DEL CULTIVO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE CENTRAL DE 

POSTCOSECHA DEL CACAO

PRADO CACAO

CENTRO TOLIMA
ALIANZA PRODUCTIVA DE GANADEROS DE ALPUJARRA TOLIMA PARA LA 

PRODUCCIÓN DE LECHE 
ALPUJARRA LECHE BOVINO

CENTRO TOLIMA
ALIANZA PRODUCTIVA DE MUJERES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PULPA 

DE FRUTA 
FRESNO 

PULPA DE FRUTAS (GUANABANA Y 

MARACUYA)

CENTRO TOLIMA

ALIANZA PRODUCTIVA 2020 PARA EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO 

PRODUCTIVO Y COMERCIAL  DEL CULTIVO PISCÍCOLA DE AGUAS CÁLIDAS 

DE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 

COLOMBIANA

MARIQUITA TILAPIA

CENTRO TOLIMA HERVEO EXPORTA AGUACATE PARA LA VIDA HERVEO AGUACATE

CENTRO TOLIMA
ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE  LA CADENA PRODUCTIVA DEL 

MANGO 
GUAMO MANGO

 
 

8. Acta CIR No. 01 SANTANDER 30 sept 2020 
Esta acta de fecha 30 de septiembre de 2020, corresponde a la región Santanderes: Norte de Santander y 
Santander. En esta Comisión se observa que la votación para aprobación de perfiles, se realizó por departamento, 
así: 
 

- Norte de Santander 
En la página 10 se menciona lo siguiente: “…el Dr. Víctor Raúl Orozco, en calidad de presidente de la Comisión 
Intersectorial Regional pregunta a sus integrantes con derecho a voz y voto, si aprueban la elaboración de la 
totalidad de los estudios de preinversión, incluyendo aquellos con un puntaje inferior a los 75 puntos, como son los 
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de ganadería DP del municipio de Tibú y de fríjol del municipio de La Playa de Belén del departamento del Norte 
de Santander. La votación fue la siguiente: 
SENA: Aprueba.  
DPS: Aprueba.  
PROCOLOMBIA: Aprueba.  
ADR: Aprueba.  
CDMB: Aprueba.  
DNP: Se abstiene. Entiende la necesidad del proyecto y la premura, pero existen los términos de referencia que 
señala los 75 sobre una escala de 100 para clasificar a los estudios de preinversión.  
MADR: Aprueba. 
 
Una vez aprobado todos los perfiles del departamento del Norte de Santander puestos a consideración de la 
Comisión, se pasa a analizar los resultados de los perfiles priorizados por el departamento de Santander. 
 

- Santander 
En la pagina 11 el acta menciona lo siguiente: “El presidente de la Comisión Dr. Víctor Raúl, Orozco sugiere 
realizar la votación .al respecto y somete a consideración de los miembros con voz y voto si aprueban el perfil maíz 
y bananito del municipio de Chipatá del departamento de Santander para que sea desarrollado su respectivo 
estudio de preinversión. La votación fue la siguiente:  
SENA: Aprueba.  
DPS: Aprueba.  
PROCOLOMBIA: Aprueba.  
ADR: Aprueba.  
CDMB: Aprueba.  
DNP: Se abstiene, por no cumplir con el puntaje de acuerdo a términos de referencia de la convocatoria y no 
ceñirse a lo establecido en el Manual Operativo del PAAP.  
MADR: Aprueba 
 
A continuación, el Dr. Víctor Raúl presidente de la Comisión Intersectorial Regional somete a votación el bloque de 
los perfiles que alcanzaron el puntaje igual o superior a los 75 puntos sobre una escala de 100 del departamento 
de Norte de Santander y del departamento de Santander. La votación fue la siguiente:  
SENA: Aprueba.  
DPS: Aprueba.  
PROCOLOMBIA: Aprueba. 
ADR: Aprueba.  
CDMB: Aprueba.  
DNP: Se abstiene, dado que no se realizaron las visitas de campo por razones del COVID-19.  
MADR: Aprueba 
La votación final con un voto (01) de siete (07) en abstención y seis (06) votos a favor, aprueba la realización de 
los estudios de preinversión de diez (10) perfiles del departamento de Norte de Santander y Santander cuyo 
puntaje fue igual o superior a los 75 puntos sobre una escala de 100 estimados en los términos de referencia de la 
convocatoria del PAAP 2020” 
 
A continuación, se presentan los 13 perfiles aprobados: 
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DEPARTAMENT
O 

MUNICIPI
O 

NOMBRE DEL PERFIL PRODUCTO 
CALIFICA

CIÓN 

Norte de 
Santander 

TIBÚ 

APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LECHE EN GANADERÍA DE DOBLE 
PROPÓSITO DE JÓVENES RURALES DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, 
NORTE DE SANTANDER. 

Ganadería 
Leche 

71,5 

Norte de 
Santander 

TOLEDO 

APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL CULTIVO DE LULO MEDIANTE 
PRÁCTICAS DE MANEJO SOSTENIBLE CON JÓVENES RURALES 
DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE SANTANDER 

Lulo 77,5 

Norte de 
Santander 

LA PLAYA 
DE BELEN 

ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
PRODUCTIVO DE FRÍJOL ROSADO ZARAGOZA DENTRO DE UN 
ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN EN BENEFICIO DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES 
VÍCTIMAS “ASOVIPLAYA” DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE 
BELÉN 

Frijol 73,5 

Norte de 
Santander 

TIBÚ 

FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJAS CON JÓVENES 
RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE TIBÚ Y SARDINATA, NORTE 
DE SANTANDER 

Apicultura 78,5 

Norte de 
Santander 

LA 
ESPERANZ

A 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CACAO  Y DE 
COMERCIO JUSTO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA 
ASOCIACION ASOMURET  DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA 

Cacao 77,5 

Norte de 
Santander 

SILOS 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAPA CRIOLLA CON 
JÓVENES CAMPESINOS EN EL MUNICIPIO DE SILOS, NORTE 
DE SANTANDER 

Papa Criolla 75,4 

Norte de 
Santander 

CÁCOTA 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UCHUVA CALIDAD 
EXPORTACIÓN A TRAVÉS DE JÓVENES RURALES EN EL 
MUNICIPIO DE CÁCOTA, NORTE DE SANTANDER 

Uchuva 76,5 

Santander 
BARRANC
ABERMEJA 

PRODUCCION SOSTENIBLE COMO UNA FORMA DE 
PROMOVER LOS INGRESOS Y SEGURIDAD ALIMETARIA Y 
NUTRICION EN LA COMUNIDAD ASONAFRO DE 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER  

Pollos 79,5 

Santander 
CARMEN 

DE 
CHUCURI  

EMPRESARIZACION DEL CULTIVO DEL CACAO MEDIANTE EL 
MEJORAMIENTO TECNOLOGICO PRODUCTIVO Y 
EMPRESARIAL EN 2 HECTAREAS POR PRODUCTOR PARA 40 
FAMILIAS PEQUEÑAS PRODUCTORES DEL CARMEN DE 
CHUCURI  

Cacao 77,5 

Santander RIONEGRO 

APOYO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL 
SUBSECTOR CACAO CON ENFOQUE ESPECIAL A LA MUJER 
RURAL Y VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO SANTANDER.  

Cacao 84,5 

Santander 
CONCEPCI

ÓN 

APOYO A LA ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE PRODUCCION DE CARNE OVINA EN 
CONCEPCION -SANTANDER  

Carne Ovina 76,0 

Santander 

Girón, 
Lebrija, 

Bucarama
nga 

PISCICULTURA SOSTENIBLE PARA EL TRABAJO DIGNO DE LA 
MUJER SANTANDEREANA.  

Tilapia 76,5 
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Santander CHIPATÁ 
APOYO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL CULTIVO DE MAIZ EN 
ASOCIO CON BANANITO DE MUJERES CAMPESINAS DE 
CHIPATA SANTANDER   

Maíz, 
bananito 

73,5 

 
 
Resumen votaciones 

No
. Entidad 

Actas aprobación de perfiles  Regionales 

Amazoní
a 

Orinoquí
a  Caribe 1 

Caribe 
2 Pacífico 

Eje cafetero y 
Antioquia Centro 

Santander
es 

   Fechas 
30-sep-

20 
01-oct-

20 
02-oct-

20 
01-oct-

20 
02-oct-

20 05-oct-20 
05-oct-

20 30-sep-20 

1 
Procolomb
ia Aprueba Aprueba Aprueba 

Aprueb
a Aprueba Aprueba Aprueba Aprueba 

2 DPS Aprueba Aprueba Aprueba 
Aprueb
a Aprueba Aprueba Aprueba Aprueba 

3 SENA Aprueba Aprueba No asiste 
Aprueb
a Aprueba Aprueba Aprueba Aprueba 

4 MADR Aprueba Aprueba Aprueba 
Aprueb
a Aprueba Aprueba Aprueba Aprueba 

5 DNP 
Abstenci
ón 

Abstenci
ón 

Abstenci
ón 

NO 
asiste 

Abstenci
ón No Asiste 

Abstenci
ón 

Abstenció
n 

6 ADR Aprueba Aprueba Aprueba 
NO 
asiste Aprueba Aprueba Aprueba Aprueba 

7 
CAR 
regional 

Abstenci
ón Aprueba Aprueba   Aprueba Aprueba Aprueba Aprueba 

TOTAL perfiles 
aprobados 

23 23 26 21 26 27 20 13 

179 

 
Una vez revisadas las actas de CIR, se envió correo al EIP solicitando haciendo las siguientes preguntas: 
 

• En las actas de CIR se observa aprobación de perfiles de alianzas que no superaron la puntuación 
mínima establecida en los términos de referencia (75/100). Así mismo, una vez revisado el Manual de 
Alianzas vigente, no es claro para esta supervisión que los miembros de la CIR tengan la función y 
competencia de aprobar perfiles sin cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos de 
referencia de la respectiva convocatoria, de acuerdo a lo siguiente: 

En el documento “TERMINOS DE REFERENCIA PARA APERTURA DEL REGISTRO DE 
PERFILES DE ALIANZAS 2020” E “INVITACION A PRESENTAR PERFILES” publicado en la 
página web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se menciona “Los cupos de los perfiles 
que en el proceso de verificación y calificación no alcancen el puntaje mínimo (75/100) para pasar 
a la etapa de preinversión, los perderá el departamento correspondiente y serán asignados en 
primera instancia a uno de los departamentos que conforman la regional con el departamento que 
perdió los cupos, siempre y cuando haya perfiles que hayan obtenido una calificación de 75 puntos 
o más. Si en los departamentos que conforman la regional con el departamento que perdió cupos, 
no hay perfiles que hayan alcanzado el puntaje de 75/100 puntos o más, los cupos podrán ser 
asignados a cualquier departamento que tenga el perfil con más alto puntaje, entre los que no 
pasaron a preinversion, en el país. Si por alguna razón, en ningún departamento de la regional o 
del país, se encuentran perfiles con puntajes superiores al mínimo exigido para pasar a 
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preinversion (75/100) que permitan ser asignados para reemplazar los cupos perdidos por algunos 
departamentos, los cupos se declararan desiertos. 
 
Con el fin de verificar el cumplimiento de los descrito en los documentos del PAAP (términos de 
referencia, Manual, etc.) 

1. Se solicita al EIP describir còmo se diò cumplimiento (por cada regional) al procedimiento para los perfiles 
que no alcancen el puntaje mínimo (75/100) y que se encuentra descrito en los términos de referencia de 
la convocatorìa 2020. 

2. Se solicita al EIP informar si las CIR tienen la competencia para la aprobación de perfiles de alianza que no 
superen la puntuación mínima establecida en los términos de referencia (75/100). Especificar ubicación en 
el Manual de Alianzas donde se encuentre esta competencia.  

3. Es correcto pasar a preinversiòn perfiles que no han cumplido los requisitos previos establecidos por el 
Ministerio en la convocatoria? Que consecuencias puede traer esta decisión? 

 
El EIP realiza alcance al informe con las siguientes respuestas: 
 

1. Respecto a la decisión de la CIR para aprobar los perfiles con un puntaje inferior a los 75/100 puntos, los 
coordinadores regionales informan lo siguiente: 
 

 
- A las Comisiones Intersectoriales Regionales - CIR fueron presentados los perfiles que en concepto de las 
Secretarías de Agricultura del país reunían requisitos mínimos de elegibilidad, de acuerdo a los criterios 
establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –MADR, por lo tanto, todos ellos tienen las 
condiciones potenciales para ser ejecutados, si después de realizar los estudios de preinversión reúnen las 
condiciones básicas para su ejecución.   
  
- A la CIR se le presentaron los perfiles con cumplimiento de requisitos mínimos verificados por las Secretarías de 
Agricultura departamentales, a los cuales el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR le hizo una nueva 
verificación de cumplimiento de condiciones mínimas ( aliado comercial manifestando su compromiso de compra, 
cofinanciadores  que ratificaron su contrapartida y las organizaciones  de productores con bases preliminarmente 
ciertas), para luego sumar en la evaluación la ratificación de compromisos por parte de cada actor, la focalización 
poblacional y una revisión muy  preliminar de la propuesta técnica.  
  
- Debido a la situación generada por la pandemia del COVID-19 no fue posible que los consultores externos 
contratados por la verificación de los perfiles realizaran inspecciones de campo en cada uno de los predios de los 
beneficiarios inscritos, motivo por el cual se consideró necesario presentar los perfiles que fueron catalogados por 
las Secretarías de Agricultura departamentales, como aquellos con cumplimiento de requisitos mínimos, según los 
términos de referencia de la convocatoria y que se reflejaron en el Acta 02 y Acta 03 del proceso.   
  
- Como es de conocimiento público, uno de los efectos más contundentes de la pandemia delCOVID-19 ha sido la 
recesión económica, por lo cual se consideró por parte de la CIR permitir que estos perfiles avanzaran a la etapa 
de estudios de preinversión, porque en su condición de cumplimiento de requisitos mínimos de elegibilidad, 
presentaban la garantía para pasar a esta siguiente fase del proceso de convocatoria, el cual se considera 
culminado al presentar los estudios de preinversión finales nuevamente ante la CIR.   
  
- Una vez realizadas la verificación documental de los perfiles y su calificación por parte de los consultores 
externos, se priorizaron para ser presentados ante la CIR, aquellos con puntajes ponderado superior a los 60 
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puntos.  
  
- Como todos los perfiles tienen la calidad de cumplimiento de requisitos mínimos de elegibilidad, pueden entrar en 
una etapa de estudio de preinversión, que no necesariamente garantiza su financiación por parte del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y las demás entidades co-financiadoras.   
  
- La determinación de la CIR al permitir que los perfiles con las condiciones mínimas de elegibilidad, como es el 
caso que estamos tratando, pasen a la etapa de estudios de preinversión, disminuyen los riesgos en la ejecución 
de los recursos del MADR y dinamizan la reactivación económica del territorio colombiano.   
  
- La CIR es un cuerpo colegiado autónomo y por tal razón tomó la decisión de aprobar los perfiles por las razones 
antes expuestas.  
 

2. Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Operativo del Proyecto vigente para la convocatoria 2020, 
en el numeral 2.1 que desarrolla lo relacionado con la Comisión Intersectorial Nacional (CIN) se 
establecen las funciones asignadas a dicha comisión, dentro de las cuales encontramos: 

• “Definir el cronograma de las invitaciones a presentar perfiles de alianza, la aprobación de los perfiles que 
inicien la etapa de preinversión, la aprobación de los resultados de los estudios de preinversión (viables e 
inviables), la inclusión de las alianzas viables en el Registro de Alianzas, así como la exclusión de alianzas 
del registro cuando lo considere pertinente.  

• Delegar en las Comisiones Intersectoriales Regionales, las funciones definidas en el punto anterior." 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en la CIN No.72 se solicitó a la CIN delegar dicha función a la CIR lo cual fue 
aprobado y constituye el respaldo legal para que la CIR adopte la decisión que corresponda. 
 
Con relación a la determinación de la CIR de aprobar perfiles que pasan a preinversión sin haber alcanzado el 
puntaje establecido en los TdR debemos señalar que por causa de la recesión económica producto de la 
pandemia -COVID-19 se consideró tanto por parte del Ministerio y la CIR, permitir que los perfiles con puntajes 
menores a 75 puntos avanzaran a la etapa de estudios de preinversión, por cuanto en su condición de 
cumplimiento de requisitos mínimos de elegibilidad, presentaban la garantía para pasar a esta siguiente fase del 
proceso de convocatoria, el cual se considera culminado al presentar los estudios de preinversión finales 
nuevamente ante la CIR.   
  
De la misma manera una vez realizadas la verificación documental de los perfiles y su calificación por parte de los 
consultores externos, se priorizaron para ser presentados ante la CIR, aquellos con puntajes ponderado superior a 
los 60 puntos, estando todos por encima de la prohibición establecida en el párrafo cuarto del numeral 3.3.5 del 
MO.  
 

3. En el punto anterior se dejó evidenciadas las razones por las cuales se aprobaron los perfiles y en cuanto 
a la valoración de la conducta aun cuando no es de nuestro resorte podemos señalar que la determinación 
se encuentra enmarcada en criterios de oportunidad de líneas productivas y principio de economía 
logrando así el máximo de eficiencia en pro del objetivo del proyecto y minimización del riesgo de pérdida 
de los recursos asignados al proyecto ante la determinación de declaratoria de cupos desiertos. 
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Conclusiones: 

• Se recibieron 8 actas de comisiones Intersectoriales CIR correspondientes a las regiones de 
Amazonía, Caribe 1, Caribe 2, Centro, Llanos y Orinoquía, Pacífico Santanderes y Eje Cafetero y 
Antioquia. 

• Se aprobaron en total 179 perfiles de alianzas para preinversión, distribuidos en las 8 regionales así:  
Amazonía: 23 
Caribe 1: 26 
Caribe 2: 21 
Centro: 20 
Llanos y Orinoquía: 23 
Pacífico: 26 
Santanderes: 13  
Eje Cafetero y Antioquia: 27 

 
 

3. “… previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del 
Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente”. 

 
Para verificar el cumplimiento de este requisito, nos remitimos a los correos recibidos el 1 de octubre  por el EIP en 
los que se encuentra los siguientes adjuntos: 

1. Acta 71, firmado.pdf 
2. Aprobación de póliza 2020050 fiduagraria.pdf 
3. Certif bria fiduagraria.pdf 
4. Certificado  kpmg pago aporte parafiscales.pdf 
5. Cin # 70 aprobada comisionados - revisado vdr.pdf 
6. Contrato 20200530 encargo fiduciario.pdf 
7. Inf tec fro 1er desembolso ef 2020.pdf 
8. Poa vigencia 2020.pdf 
9. Póliza firmada Contrato 20200530.pdf 
10. Rp 142120 contrato 20200530 fiduagraria  sept 21 de 2020 $ 40. 000 millones.pdf 
11. Rut sociedad actualizado.pdf 
12. MO V4.7 2 de septiembre con cambios aplicados.word 

 
Considerando las observaciones realizadas, se recibió correo el 13 de octubre en el que se reciben los siguientes 
adjuntos: 

13.   Acta CIR No. 01 AMAZONÍA. .pdf 
14. Acta CIR No. 01 REGION ORINOQUIA 01 oct 2020.pdf 
15. ACTA DE CIR CARIBE 1 02102020.pdf 
16. ACTA DE CIR CARIBE 2.pdf 
17. ACTA DE CIR PACÍFICO 02102020.pdf 
18. ACTA No. 01 CIR Eje Cafetero-Antioquia 5-10-2020 
19. inf. téc fro 1er desembolso 13-10-2020 

 En correo del 14 de octubre el EIP envía las siguientes actas: 
20. ACTA CIR No. 01 CENTRO.pdf 
21. Acta CIR No. 01 SANTANDER 30 sept 2020.pdf 
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En el adjunto No. 5 se encuentra el Acta No. 70 de la CIN, en la que aprueba el siguiente POA para la vigencia 
2020: 

 
 
No obstante, el EIP informa que para llevar a cabo el desarrollo de los objetivos propuestos por la “Convocatoria 
Alianzas para la Vida 2020”, en la presente vigencia se programó el POA 2020, que a continuación se detalla 
considerando los recursos a administrar por la Fiducia en el presente contrato 20200530 corresponden a 
$40.000.000.0001: 

 
1 Aunque lo aprobado en la comisión intersectorial fueron $41.000.000.000, dado que no se había 
contratado el encargo fiduciario el Ministerio de Agricultura asumió $1.000.000.000 para la 
contratación del EIP y la verificación de perfiles mientras se seleccionaba el nuevo encargo 
fiduciario. 
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COMPONENTES CATEGORIAS CONCEPTO GASTO ELEGIBLE
POA  APROBADO 

CIN 70

RECURSOS DEL 

MINISTERIO

RECURSOS 

ADMINISTRAR FIDUCIA

Preinversiones $ 2.388.870.000 $ 0 $ 2.388.870.000

Seguimiento y monitoreo $ 908.000.000 $ 0 $ 908.000.000

Apertura del registro verif icación de perfiles $ 292.025.250 $ 87.274.040 $ 204.751.210

$ 3.588.895.250 $ 87.274.040 $ 3.501.621.210

Incentivo Modular Incentivo Modular $ 34.200.000.000 $ 0 $ 34.200.000.000

$ 34.200.000.000 $ 0 $ 34.200.000.000

Contratación EIP $ 1.796.989.028 $ 912.725.960 $ 884.263.068

Auditoria $ 300.000.000 $ 0 $ 300.000.000

Evaluación $ 400.000.000 $ 0 $ 400.000.000

Costos f iduciaria $ 195.859.873 $ 0 $ 195.859.873

Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS $ 418.255.849 $ 0 $ 418.255.849

Materiales y suministros $ 100.000.000 $ 0 $ 100.000.000

$ 3.211.104.750 $ 912.725.960 $ 2.298.378.790

$ 41.000.000.000 $ 1.000.000.000 $ 40.000.000.000

Gerencia, 

Monitoreo y 

Evaluación del 

Proyecto 

(Seguimiento y 

Gerencia)
Costos operativos

SUBTOTAL

TOTAL

Servicios de Apoyo

Preparación de 

Alianzas 

Productivas 

(Preinversión)

Servicios de Apoyo

SUBTOTAL

Ejecución de 

Alianzas 

Productivas 

(Inversión) SUBTOTAL

 
 
Teniendo en cuenta el POA vigente, se revisa el adjunto No. 18, que corresponde al informe técnico financiero del 
EIP presentado por el EIP el 13 de octubre de 2020 y se procede a revisar el avance de la ejecución de las 10 
actividades (concepto gasto elegible) del POA vigente: 
1. Preinversiones: $2.388.870.000 
2. Seguimiento y monitoreo: $908.000.000 
3. Apertura del registro y verificación de perfiles: $204.751.210 
4. Incentivo modular: $34.200.000.000 
5. Contratación EIP: $884.263.068 
6. Auditoria: $300.000.000 
7. Evaluación: $400.000.000 
8. Costos Fiduciaria: $195.859.873 
9. Comisiones EIP – Interventorías – Otros – TQTS: 418.255.849 
10. Materiales y suministros: $100.000.000 

 
Avance Plan Operativo – POA 2020: 15% 
 
Para llevar a cabo la ejecución del proyecto, se definieron una serie de actividades de acuerdo con el POA 
teniendo en cuenta las vigencias futuras. 
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CRONOGRAMA CADENA DE VALOR - APROBACIÓN VIGENCIAS FUTURAS                            

Implementar la estrategia de comunicación, socialización y divulgación.

Realizar la convocatoria de recepción de perfiles.

Verificar los perfiles de alianzas.

Realizar los estudios de preinversión de los perfiles verificados a nivel de 

factibilidad

Cofinanciar las Alianzas que recibieron concepto de viabilidad en el estudio 

de preinversión.

Constitucion y vigencia del encargo fiduciario.

Gerenciar la ejecución de las alianzas.

Realizar el seguimiento y monitoreo a las alianzas productivas.

Gestión de Información Evaluación de Resultados

Gestión de Información Auditoría

Servicio de Acompañamiento Productivo y Empresarial

Promover el acceso integral a 

instrumentos en el desarrollo 

de agronegocios de 

pequeños productores 

agropecuarios.

1 2 3

Apoyar a los pequeños 

productores en la 

estructuración de iniciativas 

de agronegocios.

1 2 3 4Trimestres

2021 20222020

34 1 2

 
 
A partir de la contratación del nuevo encargo fiduciario con Fiduagraria S.A, en desarrollo del POA 2020 se han 
adelantado las siguientes actividades, las cuales se detallan a continuación: 
 

1. Preinversiones: $2.388.870.000: 15% 
En esta actividad se ha avanzado técnicamente en un 15%, con la contratación de los consultores para hacer los 
estudios de preinversión según aprobación de los perfiles seleccionados en las Comisiones Intersectoriales 
Regionales. Las hojas de vida y demás documentación de los postulantes a realizar dicha actividad, están 
cursando trámite en la nueva fiduciaria. 
De otra parte, para llevar a cabo la ejecución de la Convocatoria 2020, se han realizado la siguiente actividad.  
 

✓ Implementar la estrategia de comunicación, socialización y divulgación en un 100% 
En desarrollo de esta actividad, se realizaron encuentros virtuales con todas las Secretarías de Agricultura del 
país, con una participación total de 1.137 personas, como se detalla a continuación: 
(se adjunta archivo) 
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REGIÓN DEPARTAMENTO
COORDINADOR 

REGIONAL
FECHA DE CAPACITACIÓN HORA

No. DE 

PARTICIPANTES
NOMBRE CARGO CORREO INSTITUCIONAL

Eje Cafetero Quindío Jesús Ávila 9:00:00 a. m. 62 Julio Cesar Cortés Secretario de Agricultura agricultura@gobernacionquindio.gov.co

Santanderes Santander William Lizarazo 11:00:00 a. m. 125 Rosmery Mejía Serrano Secretaria de Agricultura
ln.rmejia@santander.gov.co; 

rochyms@hotmail.com

Amazonía Putumayo William Lizarazo 2:00:00 p. m. 26 Hiliana Toro Secretaria de Agricultura agricultura@putumayo.gov.co

Eje Cafetero Risaralda Jesús Ávila 3:30:00 p. m. 22 Juan Carlos Toro Secretario de Agricultura juan.toro@risaralda.gov.co

Centro Cundinamarca Elías Saleme 9:00:00 a. m. 25 Viviana Pulido Secretaria de Agricultura viviana.pulido@cundinamarca.gov.co

SENA SENA Óscar Niño 11:00 a.m 131

Amazonía Guaviare Santiago Rodríguez 2:00:00 p. m. 0 Jacinto Cubides Secretario de Agricultura
agricultura@guaviare.gov.co; 

jacintocubides@hotmail.com

Centro Tolima William Lizarazo 9:00:00 a. m. 6 Beatriz Valencia Gómez Secretaria de Agricultura secretaria.desarrolloagropecuario@tolima.gov.co

Pacífico Cauca Santiago Rodríguez 10:00:00 a. m. 12 Arnold Yesid Paz Castro Secretario de Agricultura sdesarrolloagro@cauca.gov.co

Pacífico Valle del Cauca Santiago Rodríguez 2:00:00 p. m. 7 Andrés Murillo Secretario de Agricultura an@valledelcauca.gov.co

Caribe 1 Atlántico Jesús Ávila 3:00:00 p. m. 9 Miguel Eduardo Vergara
Secretario de Desarrollo 

Económico 

desarrollo@atlantico.gov.co; 

mvergara@atlantico.gov.co

Orinoquía Casanare Santiago Rodríguez 8:00:00 a. m. 40 Maria Elena Diaz Secretaria de Agricultura maria.diaz@casanare.gov.co

Centro Boyacá Elías Saleme 9:00:00 a. m. 144 Gerardo Arias Secretario de Agricultura secretario.agricultura@boyaca.gov.co

Amazonía Caquetá William Lizarazo 10:00:00 a. m. 7 Jhon Fredy Criollo Secretario de Agricultura
agricultura@caqueta.gov.co; 

jhonfca1982@gmail.com

Caribe 2 Cesar Will iam Lizarazo 11:00:00 a. m. 33 Wilson Solano Secretario de Agricultura agricultura@cesar.gov.co 

Caribe 2 Magdalena Jesús Ávila 2:00:00 p. m. 32 Aura Carolína García Secretaria de Agricultura agropecuaria@magdalena.gov.co

Mujeres rurales Mujeres rurales Óscar Niño 03:30 p.m 31

Pacífico Nariño Santiago Rodríguez 8:00:00 a. m. 31 Jairo Chamorro Secretario de Agricultura jairochamorro@narino.gov.co

Centro Huila Will iam Lizarazo 9:00:00 a. m. 28 Dilberto Trujil lo Secretario de Agricultura dilbertot@gmail.com

Pacífico Chocó William Lizarazo 11:00:00 a. m. 40 Jhoan Stiven Romaña Secretario de Agricultura jhosrogu@hotmail.com

Caribe 1 Bolívar Jesús Ávila 2:00:00 p. m. 37
Jorge Alfonso Redondo 

Suarez
Secretario de Agricultura redondojorge1@hotmail.com

Santanderes Norte de Santander William Lizarazo 3:30:00 p. m. 11 Wilmar Arévalo Secretario de Agricultura wilmar.arevalo@nortedesantander.gov.co

Amazonía Guainía Santiago Rodríguez 8:00:00 a. m. 9 Lenin  Riaño Alarcón Secretario de Agricultura secretariagricultura@guania.gov.co

Orinoquía Arauca Elías Saleme 9:00:00 a. m. 3 Victor Pinzón Secretario de Agricultura voscarpinzon@gmail.com

Eje Cafetero Antioquia William Lizarazo 10:00:00 a. m. 8 Rodolfo Correa Secretario de Agricultura rodolfo.correa@antioquia.gov.co

Amazonía Amazonas Elías Saleme 2:00:00 p. m. 7 Jhon Freddy Valencia Secretario de Agricultura agricultura@amazonas.gov.co

Orinoquía Vichada Santiago Rodríguez 3:00:00 p. m. 5 Luis Carlos Cepda Secretario de Agricultura agricultura@vichada.gov.co

Orinoquía Meta Santiago Rodríguez 8:00:00 a. m. 143 Julio Romero Secretario de Agricultura desarrolloagroeconomico@meta.gov.co

Caribe 1 Sucre Jesús Ávila 9:00:00 a. m. 38 Liz Torres Sierra Secretaria de Agricultura desarrolloeconomico@sucre.gov.co

Caribe 1 Córdoba William Lizarazo 10:00 a.m 9 Gabriel Calle Secretario de Agricultura secretaria.desarrolloeconomico@cordoba.gov.co

Amazonía Vaupés Santiago Rodríguez 2:00:00 p. m. 3 Ali Góngora Secretario de Agricultura secretaríadeagricultura@vaupes.gov.co

ARN ARN - Ecopetrol Óscar Niño 03:30 p.m 41

Caribe 2 La Guajira Jesús Ávila 9:00:00 a. m. 9 Alberto Ariza Secretario de Agricultura alberto.ariza@laguajira.gov.co 

Caribe 2 San Andrés William Lizarazo 10:00:00 a. m. 3 Brigitte Archbold Jay Secretaria de Agricultura
barchbold@sanandres.gov.co; 

briarjay@gmail.com

Eje Cafetero Caldas Jesús Ávila 2:00:00 p. m. Ana Milena Nieto Secretaria de Agricultura amnieto@gobernaciondecaldas.gov.co

TOTAL 1137

lunes, 27 de abril de 2020

lunes, 20 de abril  de 2020

viernes, 24 de abril de 2020

jueves, 23 de abril de 2020

jueves, 16 de abril  de 2020

###########################

viernes, 17 de abril  de 2020

martes, 21 de abril  de 2020

 
 

2. Seguimiento y monitoreo: $908.000.000: 0% 
No se realizaron actividades 
 

3. Apertura del registro y verificación de perfiles: $204.751.2102: 75% 
 

✓ Realizar la convocatoria de recepción de perfiles. (realizada 100% por Secretarías de Agricultura 
Departamentales a través de la página https://www.minagricultura.gov.co/tramites-
servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx) 

✓ Verificar los perfiles de alianzas. (realizada 100% entre Secretarías de Agricultura Departamentales y EIP) 
✓ Realizar los estudios de preinversión de los perfiles verificados a nivel de factibilidad. (realizada 100%. 

Entre el 30 de septiembre y 05 de octubre, se realizaron 8 Comisiones Intersectoriales Regionales donde 
se aprobaron los perfiles que pasan a estudio de preinversión de las regionales Amazonía, Santanderes, 
Orinoquía, Caribe 2, Pacífico, Caribe 1, Centro y Eje Cafetero-Antioquia. En legalización de contrato para 
consultoría de estudios de preinversión, se encuentran en fiducia el 40% del personal seleccionado para 
esta actividad) (se adjuntan actas) 

 
Para lograr las metas del gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 
2 El total de esta actividad en el POA es de $292.025.250, sin embargo de acuerdo a lo informado por el EIP de 

estos la fiduciaria contratada mediante el contrato 20200530 solo administrará $204.751.210 

https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx


  

FORMATO 

VERSIÓN 
3 

F11-PR-GPC-01 

INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y 
FINANCIERA 

FECHA EDICIÓN 
03-08-2015 

 

CONVENIO O CONTRATO Nº: 20200530 FINAL     AVANCE: X FECHA: 
14/octubre
/2020 
 

OBJETO: 
“Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del 
proyecto “Apoyo a Alianzas Productivas”, bajo la modalidad de fiducia de 
administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto.” 

EJECUTOR O 
CONTRATISTA 

Fiduagraria S.A. 

 

Página 34 de 46 
 

desde el Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas y con el acompañamiento en región de las Secretarías de 
Agricultura Departamentales, realizó un proceso por convocatoria, denominado Alianzas para la Vida 2020, el cual 
se desarrolló a través del link https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-
rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx, de acuerdo al siguiente calendario:  

• El 13 de abril de 2020 se dio apertura a la nueva convocatoria.  

• El 13 de junio de 2020, se recibieron 624 perfiles (acta 1)  

• El 16 de junio de 2020, 376 perfiles cumplieron requisitos mínimos (acta 2)  

• El 19 de junio de 2020, se priorizaron 203 perfiles (acta 3) 

• El 3 de septiembre de 2020, se publicaron 190 perfiles con posible cofinanciación.  

• El 17 de septiembre de 2020, se inició la calificación de los perfiles.  

• El 30 de septiembre de 2020, se publicarán los 190 perfiles definitivos a cofinanciar, aprobados por las 
Comisiones Intersectoriales Regionales.  

 
ACTA 1  
Se recibieron 624 perfiles, con la participación de los 32 departamentos, el departamento que más presentó 
perfiles fue Cundinamarca con 50 perfiles, seguido de Antioquia, Cauca y Nariño, contabilizando de esta manera 
un total de 23.076 beneficiarios.  
En los 102 municipios PDET se presentaron 187 perfiles con una mayor incidencia en el pacífico, con 7.072 
beneficiarios  
 

 
 
En los 102 municipios PDET se presentaron 187 perfiles con una mayor incidencia en el pacífico, con 7.072 
beneficiarios.  
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RESULTADOS ACTA 2  
De los 624 perfiles presentados, 376 cumplieron los requisitos, bajo los siguientes criterios de focalización:  
• 280 con el componente de mujer rural.  
• 147 con el componente de joven rural.  
• 35 con el componente de afrodescendiente.  
• 68 con el componente de indígena.  
• 8 con el componente de Raizal/Rom.  
• 71 con el componente de Victima - desplazados  
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Departamento

Alianzas con 

cumplimiento 

de requisitos

Mujer rural Joven rural Afrodescendiente Indígena Raizal / Rom
Víctima - 

Desplazado

AMAZONAS 2 2 2 2

ANTIOQUIA 25 12 1 3 15

ARAUCA 17 17 16 4 1 1 1

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA
3 2 1 3

ATLÁNTICO 9 8 1 1

BOLIVAR 12 12 11 3 1 2 6

BOYACA 13 13

CALDAS 21 21 18 3 14

CAQUETÁ 12 8 12

CASANARE 11 9 1

CAUCA 10 5 1 8 3

CESAR 5 3 2 1

CHOCÓ 7 2

CÓRDOBA 17 12 5 1

CUNDINAMARCA 17 17 9

GUAINÍA 2 2 2 2

GUAVIARE 7 5 2 1 3 1 3

HUILA 22 22 22 2

LA GUAJIRA 10 8 3 7 3

MAGDALENA 9 4 4 1 1

META 16 12 1

NARIÑO 24 8 1 14 1

NORTE DE SANTANDER 7 2 5 1

PUTUMAYO 15 15 14 6 14 6

QUINDÍO 15 4 1

RISARALDA 10 7 3

SANTANDER 18 18 9 1

SUCRE 12 2 2 1

TOLIMA 15 15 10 3

VALLE DEL CAUCA 10 10 9 4 2 1 5

VAUPÉS 2 2 2

VICHADA 1 1 1 1 1

TOTAL GENERAL 376 280 147 35 68 8 71  
 
 
 
 
RESULTADOS ACTA 3  
De 376 perfiles con cumplimiento de requisitos, 203 fueron priorizados por las Secretarías Departamentales, así:  
 

Amazonía 

AMAZONAS 2  
Eje 

Cafetero 

ANTIOQUI
A 7 

CAQUETÁ 7  CALDAS 9 
GUAINÍA 2  QUINDÍO 7 

GUAVIARE 7  

RISARALD
A 8 

PUTUMAYO 7     

VAUPÉS 2     

Caribe 1 

ATLÁNTICO 7  
Llanos y         

Orinoquía 

ARAUCA 8 
BOLÍVAR 7  CASANARE 7 
CÓRDOBA 8  META 7 
SUCRE 7  VICHADA 1 

 
   

 
  

       

Caribe 2 

ARCHIPIÉLAG
O 3  

Central 

BOYACÁ 7 

CESAR 6  

CUNDINAMARC
A 7 

LA GUAJIRA 7  HUILA 7 
MAGDALENA 7  TOLIMA 7 
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Incluye 1 perfil de Cesar que la Secretaría de Agricultura departamental reportó a pesar de no cumplir requisitos.  
 
PERFILES CON POSIBLE COFINANCIACIÓN  
De los 203 perfiles priorizados por las Secretarías Departamentales, 190 fueron preseleccionados para 
cofinanciación, de los cuales se escogerán 171 perfiles finales, que definitivamente serán cofinanciados y a los 
cuales se les realizará la preinversión  
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4. Incentivo modular: $34.200.000.000: 0% 

No se realizaron actividades  
 

5. Contratación EIP: $884.263.0683: 0% 
La contratación actual fue asumida por el Ministerio directamente, mientras se contrata el encargo fiduciario, por 
tanto, esta actividad no se adelantó.  
 

6. Auditoria: $300.000.000: 0% 
No se realizaron actividades 
 

7. Evaluación: $400.000.000: 0% 
No se realizaron actividades  
 

8. Costos Fiduciaria: $195.859.873: 0% 
No se realizaron actividades  
 

9. Comisiones EIP – Interventorías – Otros – TQTS: 418.255.849: 0% 
No se realizaron actividades  
 

10. Materiales y suministros: $100.000.000: 0% 
No se realizaron actividades  
 
Conclusiones: 

- Debido a que el contrato de fiducia apenas esta empezando, se reporta avance en la actividad No 1 
Preinversiones y No. 3 correspondiente a “Apertura del registro y verificación de perfiles”. Las otras 
actividades no reportan avance en la ejecución de acuerdo al informe del EIP. 
 

- EL POA vigente aprobado en el 9 de abril en la CIN No. 70 tiene un valor superior ($41.000.000.000) al 
valor disponible en el contrato de fiducia para la vigencia 2020 ($40.000.000.000). 

 

 

 
3 El total de esta actividad en el POA es de $1.796.989.028, sin embargo de acuerdo a lo informado por el EIP de 

estos la fiduciaria contratada mediante el contrato 20200530 solo administrará $884.263.068. 
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- El porcentaje de avance reportado en el POA es de 15%, así: 

Concepto gasto elegible Avance 

1.       Preinversiones 15% 

2.       Seguimiento y monitoreo 0% 

3.       Apertura del registro y verificación de perfiles 75% 

4.       Incentivo modular 0% 

5.       Contratación EIP 0% 

6.       Auditoria 0% 

7.       Evaluación 0% 

8.       Costos Fiduciaria 0% 

9.       Comisiones EIP – Interventorías – Otros – TQTS 0% 

10.   Materiales y suministros 0% 

Total avance POA 15% 

 
 

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN  FINANCIERO 

 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

La supervisión revisa el cumplimiento de requisitos para el primer desembolso, de acuerdo a los descrito en la 
cláusula sexta del contrato de Fiducia el cual dice “Un primer desembolso una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, por la suma de TREINTA MIL MILLONES DE PESOS 
($30.000.000.000); el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el 
Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2020, que 
constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador 
del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente”. 
 
De acuerdo al párrafo anterior, se identificaron tres requisitos para la realización del primer desembolso: 
 

1. “…cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, por la suma de 
30.000.000.000…” 
Rta:  se logró identificar la aprobación del contrato por las partes en la plataforma SECOP II. 
 

2. “… el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y 
aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2020, que 
constará en actas…” 
Rta: Se cuenta con acta No. 71 de la CIN en la que se observa presentación de la convocatoria a los 
miembros de la CIN, en la que se mencionan las alianzas con cumplimiento de requisitos. Se recibió por 
parte del EIP 8 actas de comisiones intersectoriales, correspondientes a las 8 regionales  en las que se 
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aprueban 179 perfiles de alianzas a ser cofinanciados en el 2020 correspondientes a las siguientes 
regionales: 

- Amazonía: 23 
- Caribe 1: 26 
- Caribe 2: 21 
- Centro: 20 
- Pacífico: 26 
- Llanos y Orinoquia: 23 
- Santanderes: 13 
- Eje cafetero y Antioquia: 27 

 
3. “… previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del 

Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente”. 
Rta: Se cuenta con informe del EIP recibido 1 de octubre de 2020 y el 13 de octubre de 2020. En este 
último se reporta avance del POA 2020 del 15%. 

 
 

                                                                                                

_____________________________________________________                                                     __________________________________________ 
                   Supervisor Técnico                                                                                           Supervisor Financiero 

Adriana Mercedes Ibarra Oyaga                                                                         Gisella Del Carmen Torres Arenas 

 

 


