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Tunja, 15 de diciembre de 2025

Sefiores
Jefatura de Salud FAC

Asunto: Solicitud de prorroga de plazo — Contrato No. 132-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025
Respetados sefiores:

Por medio del presente, y en el marco del Contrato No. 132-02-MDN-CGFM-DIGSA-
FAC-JEFSA-2025, me permito solicitar prorroga del plazo de ejecucion hasta el viernes
19 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta que el plazo actualmente establecido es hasta
el 16 de diciembre de 2025.

Lo anterior, con el fin de culminar de manera adecuada las actividades pendientes y
garantizar la entrega/gestion correspondiente conforme a las condiciones pactadas.

Agradecemos su amable colaboracion y aprobacion de la presente solicitud, asi como la
formalizacion respectiva por el medio que la Entidad disponga (SECOP I1).

Quedo atenta a su confirmacion.

Cordialmente,
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GERARDO ANDRES VARGAS PARRA
Gerente / Representante Legal
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