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Fecha
Objeto 

Modificación
Adición Prórroga Fecha

Objeto 
Modificación

Adición Prórroga

1
CO1.PCCNTR. 

4917031 DE 2023

BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA
ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS
EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE
MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES
EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA
TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN
DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN.

MINISTERIO DE 
EDUCACION 

NACIONAL
899.999.001-7 VIGENTE EDUCACION

5 de mayo 
de 2023

 $        63,650,000,000 1-Nov-23
BANCO POPULAR 

AHORROS 
No. 500-804-65045-0

FIDULIQUIDEZ No. 
70083604683-6

1-Nov-23

El plazo previsto 
para la ejecución 

del contrato 
interadministrativo 

 será a partir del 
cumplimiento de 
los requisitos de 

perfeccionamiento 
 y ejecución, hasta 

el 01 de 
noviembre de 

2024, plazo en el 
que se debe llevar 
a cabo la ejecución 
física del contrato 
y la liquidación de 

la contratación 

 $                            - 
01/11/2022

4
01/11/202

24

El plazo previsto 
para la ejecución 

del contrato 
interadministrativo 

 será a partir del 
cumplimiento de 
los requisitos de 

perfeccionamiento 
 y ejecución, hasta 

el 01 de julio de 
2025, plazo en el 

que se debe llevar 
a cabo la ejecución 
física del contrato 
y la liquidación de 

la contratación 
derivada que 

 $                            - 1-Jul-25  $                            -  $         63,650,000,000 1-Jul-25 N/A

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
0. FICHA TECNICA

Fecha 
Liquidación

Fecha de 
Terminación 

inicial
Cuenta Bancaria 

FONDO DE 
INVERION 

COLECTIVA - FIC
No.

No. Contrato o 
Convenio 

Interadministrati
vo

Objeto del Contrato o Convenio
Fecha de 

Terminación 
Final

Entidad NIT

Modificacion No. 2

Valor Total 
Adiciones

Valor Final Contrato
Estado del 
Contrato 

Modificacion No. 1

Sector
Fecha de 

Suscripción
Valor Inicial



1.1. DESEMBOLSOS 
ACUMULADOS 
MES ANTERIOR

1.2. DESEMBOLSOS 
MES ACTUAL

1.3. SALDO 
ACUMULADO 
MES ACTUAL
(1.1  +  1.2 )

2.1. PAGOS 
ACUMULADOS 
MES ANTERIOR 
(VALOR NETO)

2.2. PAGADO 
MES ACTUAL

(VALOR NETO)

2.3. PAGOS 
ACUMULADOS 

MES ACTUAL
(VALOR NETO)    

(2.1.  +  2.2)

3.1. RENDIMIENTOS, 
VALORACION Y 

DESVALORIZACION  
ACUMULADOS  
MES ANTERIOR

3.2. RENDIMIENTOS, 
VALORACION Y 

DESVALORIZACION  
GENERADOS MES 

ACTUAL

3.3. (MENOS) 
REINTEGRO DE 
RENDIMIENTOS

3.4. SALDO DE 
RENDIMIENTOS, 
VALORACION Y 

DESVALORIZACION 
ACUMULADA 

(3.1. + 3.2. - 3.3)

May-25 CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 63,650,000,000          -                                 63,650,000,000.00        55,523,628,332.38        1,490,382,054.97        57,014,010,387.35        8,006,552,110.64        57,970,031.33             8,006,552,110.64        57,970,031.33            6,693,959,643.98                  6,693,583,544.35          (376,099.63)                   

VALOR

6,693,583,544.35          

-                                    
57,970,031.33                

-                                    
130,800,344.76              

3,008,940,483.03          
           3,495,872,685.23        3,495,872,685.23 

SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS  +  SALDO 
FIC)

CUENTAS X COBRAR
TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR
CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

IMPUESTOS POR PAGAR

Financiera del Desarrollo S.A.
Ministerio de Educación Nacional

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031

1. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO
01 de mayo al 31 de mayo de 2025

DESCRIPCION

SALDO PATRIMONIO  
 CONTRATO INTER 
ADMINISTRATIVO

Partidas Conciliatorias 
Fiduciaria (*)

FECHA

4. SALDO DISPONIBLE EN 
CUENTAS CONTRATO Y/O 

CONVENIO    
(1.3 - 2.3 + 3.4)

Saldo Extracto
(Cuenta Bancaria + FIC)

CONTRATO

1. DESEMBOLSOS (+) 2. PAGOS (-) 3. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION (+)

RETENCIONES EN GARANTÍA PENDIENTES DE GIRO

Nota 1: La diferencia entre extractos y libros, corresponde a los siguientes concepto: 1) $0,37 corresponde a un mayor valor abonado en la cuenta bancaria ($788.090.861,00) por un traslado desde el FIC ($788,090,860.63) en el mes de enero de 2024, que contablemente se registro como un mayor valor de los aportes; 2) GMF por valor de 
$196,960 y $179.140 generado en los meses de febrero y marzo de 2025 y en gestión de reintegro por parte de la Fiduciaria



CDP
VIGENCIA 

FISCAL
VALOR 

CDP
ADICION 

VALOR  
PRESUPUESTO 

(A)
FUENTE 

ORIGEN DE LOS 
RECURSOS

RECURSOS RECIBIDOS
REFORMULACIÓN 
Y/O ADICIONES AL 

CONTRATO

ASISTENCIA TECNICA 
COMPROMISOS

(B)

ADJUDICACIONES 
Y/O COMPROMISOS

(C) 

LIBERACIONES ACTAS 
DE LIQUIDACION 

CONTRATOS
(D)

SALDO DISPONIBLE 
POR COMPROMETER
(E) = (A)-(B)-(C)+(D)

PAGOS 
ADJUDICACIONES 

Y/O COMPROMISOS
(F)

SALDO POR PAGAR 
ADJUDICACIONES 

Y/O COMPROMISOS
(G) = ((B)+(C))-((F)+(D))

222190 2023 63,650,000,000            -                                  63,650,000,000            NACION 10 63,650,000,000            -                                  4,164,018,692              59,887,510,955            432,892,108                 31,362,461                   57,678,893,130            6,473,827,195              

63,650,000,000            -                                  63,650,000,000            63,650,000,000            -                                  4,164,018,692              59,887,510,955            432,892,108                 31,362,461                   57,678,893,130            6,473,827,195              TOTAL

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
2. RESUMEN PRESUPUESTAL
01 de mayo al 31 de mayo de 2025



CDP
VIGENCIA 

FISCAL
VALOR 

CDP
ADICION CDP VALOR  PRESUPUESTO FUENTE 

VALOR 
DESEMBOLSO

FECHA TRASLADO
TOTAL 

DESEMBOLSOS
SALDO POR 

DESEMBOLSAR

222190 2023 63,650,000,000                  -                                         63,650,000,000                  NACION 63,650,000,000                  8/4/2023  NACION  63,650,000,000                  -                                         

63,650,000,000                  -                                         63,650,000,000                  63,650,000,000                  63,650,000,000                  -                                         TOTAL

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
3. INGRESOS DEL CONTRATO
01 de mayo al 31 de mayo de 2025



ITEM CONTRATO CDP FUENTE 
VIGENCIA 

FISCAL
CDR 
(*)

FECHA
VALOR  

PRESUPUESTO 
PROYECTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO

CONTRATO 
No.

FECHA 
SUSCRIPCION

TIPO 
CONTRATO

CONTRATADO O POR 
CONTRATAR

CONTRATISTA CC / NIT
 VALOR 

ADJUDICADO  

 VALOR POR
ADJUDICAR Y/O 

LIBERAR 

 ADICIONES / 
MODIFICACIONES 

 CONTRATO 

 MAYORES 
PERMANCIAS 
CONTRATOS  

 VALOR FINAL 
CONTRATO 

 VALOR 
ACUMULADO 

PAGADO AL
30/ABR/25 

 VALOR 
ACUMULADO 

RETEGARANTIA 
AL

30/ABR/25 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION AL

30/ABR/25 

 VALOR PAGADO
MAYO/2025 

 VALOR 
RETEGARANTIA 

MAYO/2025 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION 
MAYO/2025 

 VALOR 
ACUMULADO 

PAGADO AL
31/MAY/25 

 VALOR 
ACUMULADO 

RETEGARANTIA AL
31/MAY/25 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION AL

31/MAY/25 

SALDO POR 
PAGAR

% AVANCE 
FINANCIERO

ESTADO

1
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

4
35

14/08/2023
09/05/2024

4,031,522,251

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 1

CIUDAD BOLIVAR
TADO

APARTADO
CARMEN DEL DARIEN

TURBO

ANTIOQUIA
CHOCO

1
PAF-MENAM-

O-049-2023
10/24/2023 OBRA CONTRATADO OBRAS CAPITAL S.A. 900.246.080-0 3,447,332,359      -                                  201,152,963         (28,580,295)          3,648,485,322     3,425,566,080        -                       -                       -                        -                       222,919,242       3,425,566,080.21     -                           222,919,242       -                        100.0% Liquidado

2
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

7
26

15/08/2023
29/01/2024

312,438,000

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 1

CIUDAD BOLIVAR
TADO

APARTADO
CARMEN DEL DARIEN

TURBO

ANTIOQUIA
CHOCO

1
PAF-MENAM-I-

052-2023
10/19/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS 
S.A.S

900,503,646 271,455,247         -                                  25,183,770           28,580,295           325,219,312        320,061,238           -                       -                       -                        -                       5,158,075           320,061,238              -                           5,158,075            0                            100.0% Liquidado

3
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 3 8/9/2023 4,171,350,830

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 2

SOLEDAD
GALAPA

REPELON
PALMAR DE VARELA

LURUACO

ATLANTICO 2
PAF-MENAM-

O-050-2023
10/18/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 901,762,612 4,044,124,630      -                                  (57,808,106)          4,044,124,630     4,028,747,781        402,874,778       -                       -                        -                       -                       4,028,747,781           402,874,778            -                       418,251,627        89.7% En Liquidación

4
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

2
40
44

8/08/2023
30/05/2024
02/08/2024

368,728,288

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 2

SOLEDAD
GALAPA

REPELON
PALMAR DE VARELA

LURUACO

ATLANTICO 2
PAF-MENAM-I-

053-2023
10/6/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO RM INGENIEROS S.A.S 900,345,967 295,715,000         -                                  55,890,908           57,808,106           409,414,014        374,270,637           37,427,064          -                       -                        -                       -                       374,270,637              37,427,064              -                       72,570,440           82.3% En Liquidación

5
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 5 8/14/2023 4,901,818,340

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 3

PUEBLO VIEJO
EL RETEN
CIENAGA

MAGDALENA 3
PAF-MENAM-

O-051-2023
10/20/2023 OBRA CONTRATADO

CONSORCIO INSTITUCIONES DEL 
MAGDALENA

901,763,421 4,744,960,153      -                                  (10,000,000)          4,744,960,153     4,744,960,153        -                       -                       -                        -                       -                       4,744,960,153           -                           -                       -                        100.0% Liquidado

6
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

8
30

15/08/2023
26/02/2024

377,580,370

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 3

PUEBLO VIEJO
EL RETEN
CIENAGA

MAGDALENA 3
PAF-MENAM-I-

054-2023
10/13/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 901,760,153 351,774,412         -                                  10,000,000           10,000,000           371,774,412        371,774,412           -                       -                       -                        -                       -                       371,774,412              -                           -                       -                        100.0% Liquidado

7
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 6 8/15/2023 3,680,207,028

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 4

MOMPOS
CORDOBA

SAN SEBASTIAN DE 
BUENAVISTA

BOLIVAR 
MAGDALENA

4
PAF-MENAM-

O-052-2023
10/4/2023 OBRA CONTRATADO JASA LTDA 800,177,012 3,566,467,466      -                                  (10,000,000)          3,566,467,466     3,361,652,675        0                           204,814,791       -                        -                       -                       3,361,652,675           0.00                         204,814,791       -                        100.0% Liquidado

8
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

9
27

15/08/2023
06/02/2024

286,015,360

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 4

MOMPOS
CORDOBA

SAN SEBASTIAN DE 
BUENAVISTA

BOLIVAR 
MAGDALENA

4
PAF-MENAM-I-

055-2023
10/13/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO CONSORCIO INTER EDUCATIVO G 4 901,758,661 264,974,745         -                                  10,000,000           10,000,000           284,974,745        264,496,860           26,449,686          -                       -                        -                       -                       264,496,860              26,449,686              -                       46,927,571           83.5% En Liquidación

9
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

10
41A
47

15/08/2023
25/06/2024
20/09/2024

5,054,227,735

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 5

BARRANCO DE LOBA
CONCORDIA
EL BANCO

CURUMANI
SAN MARTIN DE LOBA

CHIMICHAGUA

BOLIVAR 
MAGDALENA

CESAR
5

PAF-MENAM-
O-053-2023

10/18/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5 901,760,521 4,102,044,984      -                                  778,973,616         (91,100,000)          4,881,018,600     4,745,371,433        474,537,144       -                       -                        -                       -                       4,745,371,433           474,537,144            -                       610,184,311        87.5% En Liquidación

10
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

11
42
45

15/08/2023
25/06/2024
16/08/2024

401,768,141

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 5

BARRANCO DE LOBA
CONCORDIA
EL BANCO

CURUMANI
SAN MARTIN DE LOBA

CHIMICHAGUA

BOLIVAR 
MAGDALENA

CESAR
5

PAF-MENAM-I-
056-2023

11/1/2023
INTERVENTORIA 

DE OBRA
CONTRATADO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5 901,765,663 300,856,990         -                                  81,124,091           91,100,000           473,081,081        420,967,384           42,096,738          -                       -                        -                       -                       420,967,384              42,096,738              -                       94,210,436           80.1% En Liquidación

11
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

18
31

23/08/2023
26/02/2024

2,593,868,207

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 6

VALLEDUPAR
LA PAZ

VALLEDUPAR
EL PASO

CESAR 6
PAF-MENAM-

O-056-2023
10/13/2023 OBRA CONTRATADO

DAR ARQUITECTURA
S.A.S

900,549,325 2,102,352,000      -                                  394,497,571         (8,019,958)            2,496,849,571     2,496,849,571        (0)                         -                       -                        -                       -                       2,496,849,571           (0)                              -                       (0)                           100.0% Liquidado

12
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

19
32

23/08/2023
26/02/2024

201,683,766

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 6

VALLEDUPAR
LA PAZ

VALLEDUPAR
EL PASO

CESAR 6
PAF-MENAM-I-

058-2023
10/19/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO
CONSORCIO
INTERVENTORIAS AM

901,761,848 155,543,411         -                                  36,738,473           8,019,958             200,301,842        200,301,842           (0)                         -                       -                        -                       -                       200,301,842              (0)                              -                       0                            100.0% Liquidado

13
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 20 8/23/2023 4,160,710,001

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 7

MANAURE
RIOHACHA

MAICAO
BARRANCAS

GUAJIRA 7
PAF-ATMEN5-

O-036-2024
4/15/2024 OBRA CONTRATADO CONSORCIO GUAJIRA 7 901.813.886-6 4,158,777,879      -                                  4,158,777,879     4,158,777,879        415,877,788       -                       -                        -                       -                       4,158,777,879           415,877,788            -                       415,877,788        90.0% En Liquidación

14
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 21 8/28/2023 312,537,080

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 7

MANAURE
RIOHACHA

MAICAO
BARRANCAS

GUAJIRA 7
PAF-MENAM-I-

059-2023
5/3/2024

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO
GERMAN ADOLFO PERDOMO 
PACHÓN

80,418,195 295,239,000         -                                  295,239,000        121,499,000           12,149,900          -                       -                        -                       -                       121,499,000              12,149,900              -                       185,889,900        37.0% En Liquidación

15
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

22
28

33A

23/08/2023
22/02/2024
06/05/2024

6,354,635,424

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 8

TUCHIN
COTORRA

PLANETA RICA
PUERTO LIBERTADOR

AYAPEL
MONTELIBANO
MARIA LA BAJA

CORDOBA
BOLIVAR

8
PAF-MENAM-

O-055-2023
10/13/2023 OBRA CONTRATADO

DAR ARQUITECTURA
S.A.S

900,549,325 4,706,470,280      -                                  1,455,000,000      (35,000,000)          6,161,470,280     6,161,470,280        610,491,007.6    -                       -                        (610,491,008)      -                       6,161,470,280           -                           -                       -                        100.0% Liquidado

16
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

23
29
34

28/08/2023
22/02/2024
06/05/2024

423,088,357

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 8

TUCHIN
COTORRA

PLANETA RICA
PUERTO LIBERTADOR

AYAPEL
MONTELIBANO
MARIA LA BAJA

CORDOBA
BOLIVAR

8
PAF-MENAM-I-

057-2023
10/19/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO
LUIS GUILLERMO NARVÁEZ 
RICARDO

9,050,725 297,097,668         -                                  109,106,877         35,000,000           441,204,545        393,056,664           39,305,666          -                       -                        -                       -                       393,056,664              39,305,666              -                       87,453,547           80.2% En Liquidación

17
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 24 8/23/2023 4,810,476,306

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 9

VELEZ
BETUNIA
MORALES
BOGOTA

SARAVENA
SANTA ISABEL

VILLAVICENCIO
ANOLAIMA

SIMITI
LA PLAYA
ARAUCA

SANTANDER
BOLIVAR
BOGOTA
ARAUCA
TOLIMA
META

CUNDINAMARCA
NORTE DE SANTANDER

9
PAF-ATMEN5-

O-037-2024
4/8/2024 OBRA CONTRATADO

CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

901,815,944 4,810,476,306      -                                  (91,213,418)          4,810,476,306     3,003,496,456        300,349,646       -                       466,170,168        46,617,017         -                       3,469,666,624           346,966,662            -                       1,687,776,345     64.9% Vigente

18
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

33
50

22/04/2024
03/12/2024

388,300,725

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 9

VELEZ
BETUNIA
MORALES
BOGOTA

SARAVENA
SANTA ISABEL

VILLAVICENCIO
ANOLAIMA

SIMITI
LA PLAYA
ARAUCA

SANTANDER
BOLIVAR
BOGOTA
ARAUCA
TOLIMA
META

CUNDINAMARCA
NORTE DE SANTANDER

9
PAF-ATMEN5-

I-064-2024
7/23/2024

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO
CONSORCIO SAN 
GABRIEL

901,849,554 313,800,000         -                                  74,471,975           91,213,418           479,485,393        260,972,889           26,097,289          -                       14,426,696          1,422,670           -                       275,399,585              27,519,959              -                       231,605,766        51.7% Vigente

19
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

16
38
49

28/08/2023
23/05/2024
25/10/2024

6,618,532,367

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 10

TORIBIO
SANTANDER DE QUILICHAO

GUADALAJARA DE BUGA
BAHIA SOLANO

SUAREZ

CAUCA
VALLE DEL CAUCA

CHOCO
10

PAF-MENAM-
O-080-2023

12/18/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO FIN GRUPO 10 901,778,790 6,014,928,800      -                                  602,576,550         (79,155,973)          6,617,505,350     6,113,290,045        611,329,005       -                       412,218,711        41,221,871         -                       6,525,508,756           652,550,876            -                       744,547,470        88.7% Vigente

20
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

17
39
48
51
53

29/08/2023
23/05/2024
25/10/2024
19/12/2024
21/03/2025

476,869,489

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 10

TORIBIO
SANTANDER DE QUILICHAO

GUADALAJARA DE BUGA
BAHIA SOLANO

SUAREZ

CAUCA
VALLE DEL CAUCA

CHOCO
10

PAF-MENAM-I-
062-2023

12/22/2023
INTERVENTORIA 

DE OBRA
CONTRATADO CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO 19,244,715 327,496,568         -                                  130,536,889         79,155,973           537,189,431        426,064,158           42,606,416          -                       19,984,171          1,998,417           -                       446,048,329              44,604,833              -                       135,745,934        74.7% Vigente

21
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 12 8/18/2023 4,728,828,715

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 11

BOLIVAR
EL TAMBO
LA VEGA
BALBOA

POPAYAN
ROSAS

CAUCA 11
PAF-MENAM-

O-079-2023
12/15/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO FIN GRUPO 11 901,780,031 4,728,021,810      -                                  (54,867,110)          4,728,021,810     4,721,624,076        472,162,408       -                       -                        -                       -                       4,721,624,076           472,162,408            -                       478,560,142        89.9% En Liquidación

22
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

13
36
43

18/08/2023
20/05/2024
22/07/2024

375,719,613

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 11

BOLIVAR
EL TAMBO
LA VEGA
BALBOA

POPAYAN
ROSAS

CAUCA 11
PAF-MENAM-I-

063-2023
12/29/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO 19,244,715 312,927,160         -                                  45,105,743           54,867,110           412,900,013        379,820,020           37,982,002          -                       -                        -                       -                       379,820,020              37,982,002              -                       71,061,995           82.8% En Liquidación

23
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 14 8/18/2023 4,919,542,270

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 12

PASTO
EL ROSARIO

ACEVEDO
PIAMONTE

CUMBAL
PUERTO ASIS
BARBACOAS

PUERTO LEGUIZAMON
ORITO
IPIALES

MALLAMA

NARIÑO
HUILA
CAUCA

PUTUMAYO 

12
PAF-MENAM-

O-076-2023
12/15/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO FIN GRUPO 12 901,779,143 4,918,276,400      -                                  (68,337,926)          4,918,276,400     4,906,706,463        490,670,646       -                       -                        -                       -                       4,906,706,463           490,670,646.30      -                       502,240,583        89.8% En Liquidación

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
4. EJECUCION FINANCIERA CONTRATACION DERIVADA

01 de mayo al 31 de mayo de 2025



ITEM CONTRATO CDP FUENTE 
VIGENCIA 

FISCAL
CDR 
(*)

FECHA
VALOR  

PRESUPUESTO 
PROYECTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO

CONTRATO 
No.

FECHA 
SUSCRIPCION

TIPO 
CONTRATO

CONTRATADO O POR 
CONTRATAR

CONTRATISTA CC / NIT
 VALOR 

ADJUDICADO  

 VALOR POR
ADJUDICAR Y/O 

LIBERAR 

 ADICIONES / 
MODIFICACIONES 

 CONTRATO 

 MAYORES 
PERMANCIAS 
CONTRATOS  

 VALOR FINAL 
CONTRATO 

 VALOR 
ACUMULADO 

PAGADO AL
30/ABR/25 

 VALOR 
ACUMULADO 

RETEGARANTIA 
AL

30/ABR/25 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION AL

30/ABR/25 

 VALOR PAGADO
MAYO/2025 

 VALOR 
RETEGARANTIA 

MAYO/2025 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION 
MAYO/2025 

 VALOR 
ACUMULADO 

PAGADO AL
31/MAY/25 

 VALOR 
ACUMULADO 

RETEGARANTIA AL
31/MAY/25 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION AL

31/MAY/25 

SALDO POR 
PAGAR

% AVANCE 
FINANCIERO

ESTADO

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
4. EJECUCION FINANCIERA CONTRATACION DERIVADA

01 de mayo al 31 de mayo de 2025

24
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

15
41
46

18/08/2023
4/06/2024
2/09/2024

419,231,756

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 12

PASTO
EL ROSARIO

ACEVEDO
PIAMONTE

CUMBAL
PUERTO ASIS
BARBACOAS

PUERTO LEGUIZAMON
ORITO
IPIALES

MALLAMA

NARIÑO
HUILA
CAUCA

PUTUMAYO 

12
PAF-MENAM-I-

064-2023
12/29/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO 19,244,715 318,105,088         -                                  83,677,716           68,337,926           470,120,730        413,123,412           41,312,341          -                       -                        -                       -                       413,123,412              41,312,341              -                       98,309,659           79.1% Vigente

25
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

37
52

22/05/2024
13/03/2025

1,118,442,896
EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACION DE DOTACION DEL MOBILIARIO 
ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE 
LLUVIAS

VARIOS VARIOS N/A
PAF-ATMEN5-

S-041-2024
SUMINISTROS CONTRATADO DOTAESCOL S.A.S. 800,048,663 584,310,000         -                                  359,945,455         -                        944,255,455        549,430,000           54,943,000          -                       -                        -                       -                       549,430,000              54,943,000              -                       449,768,455        52.4% Vigente

61,488,123,317      55,433,528,356   -                                  4,453,982,599     534,082,786        60,421,593,741   56,364,351,409     4,138,662,524    204,814,791       912,799,746        (519,231,033)      228,077,316       57,277,151,155        3,619,431,491        432,892,108       6,330,981,969     89.5%

(*) CDR: Constancia de Disponibilidad de Recursos, documento de control interno de Findeter que respalda la disponibilidad para iniciar con la adjudicación de contratos derivados o la adición a los mismos.

TOTALES



Actividad / Hitos %
Valor Total 

(Cláusula Septima Contrato 
Interadministativo)

IVA TOTAL
ORDEN DE 
OPERACIÓN

VALOR FACTURA VALOR NETO FECHA DE PAGO SALDO

11 690,748,453.00         2/29/2024
R96 65,883,242.92           7/31/2024

R127 76,172,042.34           9/27/2024
38 221,354,930.84         4/26/2024
50 124,019,295.67         5/29/2024

R127 32,941,621.46           9/27/2024
R 150 38,086,021.24           10/28/2024

50 231,720,840.30         5/29/2024
R96 100,311,555.95         7/31/2024

R127 186,028,943.49         9/27/2024
R 150 49,412,432.19           10/28/2024
R 202 57,129,031.86           3/26/2025

50 231,720,840.30         5/29/2024
R96 50,772,753.71           7/31/2024

R127 235,567,745.73         9/27/2024
R 166 49,412,432.19           11/16/2024
R 202 57,129,031.86           3/26/2025

50 101,919,803.62         5/29/2024
R96 129,801,036.62         7/31/2024

R127 100,311,555.95         9/27/2024
R 150 56,159,388.21           10/28/2024
R 166 58,424,295.05           11/16/2024
R177 120,857,692.42         12/16/2024
R215 57,129,031.86           4/29/2025

50 43,705,997.33           5/29/2024
R96 142,525,524.43         7/31/2024

R127 95,028,120.78           9/27/2024
R 150 56,159,388.21           10/28/2024
R 166 50,772,753.71           11/16/2024
R 177 58,424,295.05           12/16/2024
R 202 120,857,692.42         3/26/2025

50 29,137,331.56           5/29/2024
R96 38,809,204.24           7/31/2024

R127 17,413,094.13           9/27/2024
R 150 69,120,930.29           10/28/2024
R 166 33,025,868.16           11/16/2024
R 201 33,848,502.48           2/28/2025
R 202 70,381,213.61           3/26/2025
R215 38,949,530.04           4/29/2025

 $                    3,499,175,371.43  $       664,843,320.56  $     4,164,018,692.00 4,021,173,465.22     -                              

 $         416,401,869.21 85,716,194.70$      

SALDO POR FACTURAR  $                                                                                                          142,845,226.78 

TOTAL

 Avance de ejecución física del 100% de cada proyecto 10.0%  $                       349,917,537.15  $         66,484,332.06 

 $       132,968,664.12  $         832,803,738.42 

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
5. PAGOS ASISTENCIA TECNICA
01 de mayo al 31 de mayo de 2025

 Avance de ejecución física del 20% de cada proyecto 15.0%  $                       524,876,305.71 

0.16$                        

 Acta de Inicio de los Contratos Derivados  10.0%  $                       349,917,537.15  $         66,484,332.06  $         416,401,869.21 -$                          

 $         99,726,498.08  $         624,602,803.79 -$                          

 A la adjudicación de los Contratos Derivados 20.0%  $                       699,835,074.30 

-$                          

0.06$                         Avance de ejecución física del 60% de cada proyecto 15.0%  $                       524,876,305.71  $         99,726,498.08  $         624,602,803.79 

 Avance de ejecución física del 40% de cada proyecto 15.0%  $                       524,876,305.71  $         99,726,498.08  $         624,602,803.79 

 $         624,602,803.79 57,129,031.86$       Avance de ejecución física del 80% de cada proyecto 15.0%  $                       524,876,305.71  $         99,726,498.08 



CC / NIT No. RAZON SOCIAL / NOMBRE CTO TIPO DE PAGO CONCEPTO
ORDEN DE 
OPERACIÓN 

FECHA PAGO  VALOR BRUTO  RETEGARANTIA  IMPUESTOS 
 OTROS 

DESCUENTOS 
 AJUSTE A MIL  NETO A PAGAR 

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 1 2/1/2024 232,988,553.00           23,298,855.30         14,005,580.11         -                             -                             195,684,117.59              

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 2 2/1/2024 345,042,444.86           34,504,244.49         27,966,394.31         -                             282,571,806.06              

NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 3 3/5/2024 284,368,469.00           28,436,846.90         16,727,557.00         -                             239,204,065.10              

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 4 2/28/2024 32,773,777.40             3,277,377.74           1,831,475.84           -                             27,664,923.82                 

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 5 2/28/2024 10,034,541.20             1,003,454.12           548,105.25               -                             8,482,981.83                   

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 6 2/28/2024 10,034,541.20             1,003,454.12           548,105.25               -                             8,482,981.83                   

NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 7 3/5/2024 1,116,592,321.84        111,659,232.18       88,658,293.49         -                             916,274,796.17              

NIT      901,758,661 
CONSORCIO INTER 
EDUCATIVO G4

PAF-MENAM-I-055-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I Y II 8 2/28/2024 152,464,111.00           15,246,411.10         8,554,185.93           -                             128,663,513.97              

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 9 2/29/2024 164,220,000.00           16,422,000.00         8,970,000.00           -                             138,828,000.00              

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 10 2/29/2024 1,232,364,428.80        123,236,442.88       36,425,976.87         -                             1,072,702,009.05           

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA HITO No. 1 11 2/29/2024 690,748,453.00           -                             63,850,697.35         -                             626,897,755.65              

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 12 3/22/2024 340,837,760.07           34,083,776.01         25,379,565.14         8,019,957.79           273,354,461.13              

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 13 3/26/2024 273,000,280.00           27,300,028.00         16,058,840.00         -                             229,641,412.00              

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 14 3/26/2024 629,134,168.27           62,913,416.83         49,952,606.39         -                             516,268,145.05              

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 15 3/22/2024 55,197,999.00             5,519,799.90           3,015,016.39           -                             46,663,182.71                 

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 16 3/22/2024 16,386,888.70             1,638,688.87           918,688.24               -                             13,829,511.59                 

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
6. REPORTE DE PAGOS

01 de mayo al 31 de mayo de 2025



NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 17 3/22/2024 1,725,500,395.38        172,550,039.54       134,828,149.65       -                             1,418,122,206.19           

CC          9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 1 18 3/26/2024 115,618,860.00           11,561,886.00         6,315,316.36           -                             97,741,657.64                 

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 19 4/4/2024 17,094,844.39             1,709,484.44           933,751.93               -                             14,451,608.02                 

CC          9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2 20 4/3/2024 55,670,439.14             5,567,043.91           3,040,821.90           -                             47,062,573.33                 

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2 21 4/9/2024 85,064,175.00             8,506,417.50           4,970,268.09           -                             71,587,489.41                 

NIT      901,760,153 
CONSORCIO INTER 
EDUCATIVO G3

PAF-MENAM-I-054-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 1 22 3/26/2024 118,674,612.00           11,867,461.20         6,482,226.88           -                             100,324,923.92              

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II OBRA 23 4/3/2024 773,082,301.72           77,308,230.17         60,934,958.92         -                             634,839,112.63              

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II SUMINISTROS 23 4/1/2024 136,792,166.00           13,679,216.60         2,873,785.00           -                             120,239,164.40              

NIT      901,760,153 
CONSORCIO INTER 
EDUCATIVO G3

PAF-MENAM-I-054-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2 24 4/3/2024 146,824,902.02           14,682,490.20         8,019,847.24           -                             124,122,564.58              

NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II OBRA 25 4/25/2024 769,963,329.20           76,996,332.92         61,135,682.87         -                             631,831,313.41              

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 26 4/25/2024 16,386,888.70             1,638,688.87           918,688.24               -                             13,829,511.59                 

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA DE OBRA No 1 - COMPONENTE II 27 4/26/2024 198,164,898.00           19,816,490.00         16,861,313.99         40,000,000.00         121,487,094.01              

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2 28 4/26/2024 1,024,815,940.88        102,481,594.09       81,066,502.25         -                             841,267,844.54              

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 29 4/26/2024 34,640,757.41             3,464,075.74           1,892,141.81           -                             29,284,539.86                 

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 2 COMPONENTE 2 30 4/26/2024 36,000,000.00             3,600,000.00           2,103,466.89           -                             30,296,533.11                 

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 31 4/26/2024 58,905,000.00             5,890,500.00           3,217,500.00           -                             49,797,000.00                 

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 32 4/26/2024 1,442,822,253.04        144,282,225.30       113,089,758.00       -                             1,185,450,269.74           

CC          9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 2 COMPONENTE 2 33 4/26/2024 46,308,934.41             4,630,893.44           2,529,479.26           -                             39,148,561.71                 

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II OBRA 34 4/29/2024 578,742,724.32           57,874,272.43         45,616,959.56         -                             475,251,492.33              



NIT      901,758,661 
CONSORCIO INTER 
EDUCATIVO G4

PAF-MENAM-I-055-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 35 4/29/2024 44,072,661.06             4,407,266.11           2,416,691.88           -                             37,248,703.07                 

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA
A la firma del Acta de Inicio de los
Contratos Derivados

38-R 4/26/2024 221,354,930.84           -                             20,461,380.15         -                             200,893,550.69              

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 39 5/30/2024 1,288,313,802.78        128,831,380.28       101,981,646.70       -                             1,057,500,775.80           

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 40 5/28/2024 498,669,337.00           49,866,933.70         40,650,669.87         -                             408,151,733.43              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A. PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 41 5/24/2024 242,751,160.66           24,275,116.07         19,863,702.27         -                             198,612,342.32              

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 42 5/24/2024 21,488,624.50             2,148,862.45           1,197,354.62           -                             18,142,407.43                 

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 43 5/28/2024 889,873,670.48           88,987,367.05         70,656,672.07         -                             730,229,631.36              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS Corte Interventoría 1 COMPONENTE II 44 5/28/2024 25,115,768.13             2,511,576.81           1,414,080.62           -                             21,190,110.70                 

CC          9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II. 45 5/28/2024 40,360,886.90             4,036,088.69           2,204,586.70           -                             34,120,211.51                 

NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS ACTA COMPONENTE II - ACTA PARCIAL No.4 46 5/29/2024 848,535,637.58           84,853,563.76         67,374,385.12         10,000,000.00         686,307,688.70              

NIT      901,760,153 
CONSORCIO INTER 
EDUCATIVO G3

PAF-MENAM-I-054-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 47 5/28/2024 62,964,917.98             6,296,491.80           3,439,259.75           -                             53,229,166.43                 

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 48 5/28/2024 522,408,179.00           52,240,817.90         41,480,032.07         18,518,518.52         410,168,810.51              

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 49 6/5/2024 855,837,250.00           85,583,725.00         71,595,076.74         40,000,000.00         658,658,448.26              

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA Cobro variable, Hito 2,3,4, 5, 6 y 7 50-R 5/29/2024 762,224,108.78           -                             70,457,690.73         -                             691,766,418.05              

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 50 6/26/2024 969,708,777.00           96,970,877.70         76,996,404.00         31,481,481.48         764,260,013.82              

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 51 6/28/2024 29,452,500.00             2,945,250.00           1,608,750.00           -                             24,898,500.00                 

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 52 6/25/2024 9,768,805.00                976,880.50               533,590.20               -                             8,258,334.30                   

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 53 6/25/2024 50,000,000.00             5,000,000.00           2,731,092.43           -                             42,268,907.57                 

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 5 COMPONENTE II 54 6/25/2024 16,950,502.80             1,695,050.28           925,867.80               -                             14,329,584.72                 



NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 55 6/27/2024 244,266,347.00           24,426,634.70         15,172,963.99         -                             204,666,748.31              

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 56 6/26/2024 586,816,310.00           58,681,631.00         49,893,332.40         -                             478,241,346.60              

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 57 6/25/2024 117,655,776.00           11,765,577.60         6,874,582.50           -                             99,015,615.90                 

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 58 6/26/2024 54,724,364.40             5,472,436.44           3,197,801.34           -                             46,054,126.62                 

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 59 6/25/2024 10,424,801.03             1,042,480.10           618,975.03               -                             8,763,345.90                   

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 60 6/27/2024 248,799,883.50           24,879,988.35         14,995,577.01         -                             208,924,318.14              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 61 6/26/2024 379,312,868.00           37,931,286.80         31,027,605.33         -                             310,353,975.87              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II SUMINISTROS 61 6/26/2024 12,536,220.51             1,253,622.05           400,316.29               -                             10,882,282.17                 

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 62 6/25/2024 117,119,951.80           11,711,995.18         6,532,921.35           -                             98,875,035.27                 

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 5 COMPONENTE II 63 6/27/2024 9,543,808.70                954,380.87               539,568.20               -                             8,049,859.63                   

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 64 6/26/2024 77,102,200.02             7,710,220.00           5,741,207.52           -                             63,650,772.50                 

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORIAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 5 COMPONENTE II 65 6/26/2024 34,387,547.75             3,438,754.78           1,878,311.43           -                             29,070,481.54                 

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORIAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 6 COMPONENTE II 66 6/28/2024 14,165,876.19             1,416,587.62           773,766.35               -                             11,975,522.22                 

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 67 6/25/2024 1,331,918,127.03        133,191,812.70       105,752,929.97       -                             1,092,973,384.36           

CC          9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 68 7/12/2024 34,510,789.54             3,451,078.95           1,885,043.13           -                             29,174,667.46                 

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 69 7/2/2024 259,182,000.00           25,918,200.00         15,342,690.95         -                             217,921,109.05              

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 70 6/28/2024 671,656,803.00           67,165,680.30         53,330,512.91         -                             551,160,609.79              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 71 6/28/2024 107,486,631.00           10,748,663.10         5,896,208.75           -                             90,841,759.15                 

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 72 6/28/2024 61,200,000.41             6,120,000.04           3,354,451.21           -                             51,725,549.16                 



NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 73 6/28/2024 811,586,307.00           81,158,630.70         66,725,111.43         -                             663,702,564.87              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 74 6/28/2024 43,496,491.87             4,349,649.19           2,460,686.78           -                             36,686,155.90                 

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 75 7/3/2024 1,015,562,586.00        101,556,258.60       80,634,866.56         -                             833,371,460.84              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 76 7/3/2024 63,110,188.98             6,311,018.90           3,447,195.20           -                             53,351,974.88                 

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 2 DEL COMPONENTE I 77 7/29/2024 27,644,431.50             2,764,443.15           1,758,599.35           -                             23,121,389.00                 

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 3 DEL COMPONENTE II 78 7/29/2024 1,603,269,977.51        160,326,997.75       130,424,361.36       9,526,765.00           1,302,991,853.40           

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS ACTA 2 DEL COMPONENTE I 79 7/31/2024 13,013,327.98             1,301,332.80           777,126.50               -                             10,934,868.68                 

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS ACTA 6 DEL COMPONENTE II 80 7/31/2024 43,227,703.19             4,322,770.32           2,437,058.17           -                             36,467,874.70                 

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 81 7/31/2024 498,179,960.00           49,817,996.00         38,479,059.47         -                             409,882,904.53              

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 82 7/29/2024 8,713,018.16                871,301.82               496,901.99               -                             7,344,814.35                   

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORIAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 83 7/31/2024 10,235,350.55             1,023,535.06           559,073.77               -                             8,652,741.72                   

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 84 8/1/2024 824,509,886.89           82,450,988.69         68,865,663.37         35,000,000.00         638,193,234.83              

CC          9,050,725 Luis Guillermo Narvaez Ricardo PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 85 8/1/2024 37,973,405.19             3,797,340.52           2,157,748.54           -                             32,018,316.13                 

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 86 7/31/2024 256,397,400.00           25,639,740.00         15,341,181.53         -                             215,416,478.47              

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 87 7/31/2024 417,332,877.00           41,733,287.70         33,980,716.57         -                             341,618,872.73              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 88 7/31/2024 113,913,380.70           11,391,338.07         6,413,610.51           -                             96,108,432.12                 

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 89 7/31/2024 24,090,078.29             2,409,007.83           1,356,592.09           -                             20,324,478.37                 

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 90 7/29/2024 736,891,597.00           73,689,159.70         58,508,610.32         -                             604,693,826.98              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 91 8/1/2024 36,592,617.19             3,659,261.72           1,998,756.40           -                             30,934,599.07                 



NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 93 7/31/2024 655,311,287.00           65,531,128.70         52,926,619.89         -                             536,853,538.41              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 95 7/31/2024 36,977,086.98             3,697,708.70           2,044,017.53           -                             31,235,360.75                 

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA Cobro variable, Hito 2,3,4, 5, 6 y 7 R96 7/31/2024 528,103,317.87           -                             48,816,273.08         -                             479,287,044.79              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 96 8/26/2024 566,236,356.95           56,623,635.70         45,347,850.36         9,526,468.00           454,738,402.89              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II- SUMINISTROS 97 8/26/2024 32,212,441.02             3,221,244.10           2,300,888.64           -                             26,690,308.28                 

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 98 8/22/2024 18,614,490.82             1,861,449.08           1,032,330.97           -                             15,720,710.77                 

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 99 8/27/2024 448,373,933.00           44,837,393.30         35,509,107.92         -                             368,027,431.78              

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 100 8/27/2024 919,975,961.00           91,997,596.10         72,446,769.44         -                             755,531,595.46              

CC          9,050,725 Luis Guillermo Narvaez Ricardo PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 101 8/28/2024 31,222,393.45             3,122,239.35           1,762,678.19           -                             26,337,475.91                 

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 102 9/3/2024 31,204,923.75             3,120,492.38           1,704,470.63           -                             26,379,960.74                 

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 103 8/27/2024 22,464,456.25             2,246,445.63           1,227,050.13           -                             18,990,960.49                 

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 104 8/27/2024 271,854,310.00           27,185,431.00         15,991,430.00         -                             228,677,449.00              

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 105 8/27/2024 1,097,428,498.00        109,742,849.80       87,134,955.12         -                             900,550,693.08              

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 106 8/27/2024 577,715,929.00           57,771,592.90         48,792,577.00         -                             471,151,759.10              

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 107 8/28/2024 35,623,330.68             3,562,333.07           2,042,983.71           -                             30,018,013.90                 

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 108 8/29/2024 40,308,177.56             4,030,817.76           2,221,124.45           -                             34,056,235.35                 

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 109 9/4/2024 116,956,413.00           11,695,641.30         6,388,375.50           -                             98,872,396.20                 

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 110 8/27/2024 44,513,619.84             4,451,361.98           2,431,416.21           -                             37,630,841.65                 

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 111 8/29/2024 784,075,361.00           78,407,536.10         62,673,695.75         -                             642,994,129.15              



CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 112 8/28/2024 26,151,117.03             2,615,111.70           1,472,629.59           -                             22,063,375.74                 

NIT      901,813,886 CONSORCIO GUAJIRA 7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 113 8/28/2024 297,303,197.80           29,730,319.78         17,488,423.40         -                             250,084,454.62              

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 114 8/30/2024 258,651,354.38           25,865,135.44         22,279,990.27         -                             210,506,228.67              

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 116 8/28/2024 515,978,945.00           51,597,894.50         42,008,000.00         -                             422,373,050.50              

NIT      901,813,886 CONSORCIO GUAJIRA 7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE II 117 9/24/2024 1,416,273,289.15        141,627,328.92       112,455,662.11       -                             1,162,190,298.12           

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 118 9/18/2024 113,120,407.61           5,656,020.38           3,808,600.71           -                             103,655,786.52              

CC          9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 119 9/18/2024 31,390,955.49             3,139,095.55           1,921,735.09           -                             26,330,124.85                 

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 120 9/30/2024 901,296,469.00           90,129,646.90         71,564,231.57         -                             739,602,590.53              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS CORTE 2 COMPONENTE I 121 9/18/2024 11,942,959.00             1,194,295.90           658,535.43               -                             10,090,127.67                 

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS CORTE 4 COMPONENTE II 122 9/18/2024 43,351,691.98             4,335,169.20           2,378,325.16           -                             36,638,197.62                 

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE  I 123 9/24/2024 28,488,600.00             2,848,860.00           1,704,575.73           -                             23,935,164.27                 

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 5 ETAPA II 124 9/24/2024 309,625,606.50           30,962,560.65         24,711,157.49         9,527,062.01           244,424,826.35              

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS ACTA 8 COMPONENTE II 125 9/24/2024 11,926,941.62             1,192,694.16           660,811.57               -                             10,073,435.89                 

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 126 9/23/2024 599,888,783.00           59,988,878.30         48,232,025.46         -                             491,667,879.24              

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 128 9/24/2024 37,610,448.61             3,761,044.86           2,191,538.82           -                             31,657,864.93                 

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 129 9/30/2024 691,332,413.00           69,133,241.30         57,600,544.24         -                             564,598,627.46              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 130 9/24/2024 27,896,045.55             2,789,604.56           1,560,197.58           -                             23,546,243.41                 

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE I 131 9/24/2024 12,657,042.30             1,265,704.23           712,623.39               -                             10,678,714.68                 

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 132 9/30/2024 372,486,642.00           37,248,664.20         29,352,385.84         7,808,105.60           298,077,486.36              



NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 8 COMPONENTE II 133 9/27/2024 24,318,704.95             2,431,870.50           1,328,332.62           -                             20,558,501.83                 

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 134 10/9/2024 37,114,339.35             3,711,433.94           2,027,253.83           -                             31,375,651.58                 

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 135 9/30/2024 371,826,361.00           37,182,636.10         29,522,719.12         -                             305,121,005.78              

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA Cobro variable, Hito 2,3,4, 5, 6 y 7 R 127 9/27/2024 743,463,123.88           -                             68,723,482.04         -                             674,739,641.84              

NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS DEVOLUCION RETEGARANTÍA ACTA LIQUIDACIÓN 136 10/18/2024 -                                 (474,496,015.30)      -                             -                             474,496,015.30              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 137 10/24/2024 21,485,329.93             2,148,532.99           1,210,955.42           -                             18,125,841.52                 

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 138 10/24/2024 292,124,859.00           29,212,485.90         23,847,747.25         -                             239,064,625.85              

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 139 10/24/2024 432,410,080.00           43,241,008.00         33,660,911.76         -                             355,508,160.24              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 140 10/24/2024 38,445,929.40             3,844,592.94           2,099,987.74           -                             32,501,348.72                 

NIT      901,813,886 CONSORCIO GUAJIRA 7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 141 10/28/2024 1,297,260,446.15        129,726,044.61       100,706,620.05       -                             1,066,827,781.49           

CC        80,418,195 
GERMAN ADOLFO PERDOMO 
PACHÓN

PAF-MENAM-I-059-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 142 10/24/2024 121,499,000.00           12,149,900.00         6,636,500.00           -                             102,712,600.00              

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 8 COMPONENTE II 143 10/18/2024 24,708,059.08             2,470,805.91           1,446,605.05           -                             20,790,648.12                 

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE I 145 10/24/2024 28,798,000.00             2,879,800.00           1,706,615.87           -                             24,211,584.13                 

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 146 10/24/2024 546,732,464.00           54,673,246.40         42,111,989.20         -                             449,947,228.40              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 147 10/22/2024 34,173,219.39             3,417,321.90           1,876,980.00           -                             28,878,917.49                 

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 148 10/22/2024 153,265,453.00           15,326,545.30         12,112,169.68         -                             125,826,738.02              

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 9 COMPONENTE II 149 10/28/2024 9,091,336.08                909,133.61               496,585.58               -                             7,685,616.89                   

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA Cobro variable, Hito 2,3,,5, 6 y 7 R 150 10/28/2024 268,938,160.14           -                             24,859,829.93         -                             244,078,330.21              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ENERO 2024 N/A 2/6/2024 16,997,824.09             -                             -                             -                             16,997,824.09                 



NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE ENERO DE 2024 N/A 2/16/2024 18,546,451.64             -                             -                             -                             18,546,451.64                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA FEBRERO 2024 N/A 3/8/2024 55,411,433.21             -                             -                             -                             55,411,433.21                 

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE FEBRERO DE 2024 N/A 3/11/2024 143,269,000.00           -                             -                             -                             143,269,000.00              

NIT      890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 3/27/2024 41,311.48                     -                             -                             -                             41,311.48                        

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024 N/A 4/8/2024 84,267,593.32             -                             -                             -                             84,267,593.32                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024 N/A 4/8/2024 16,919,710.10             -                             -                             -                             16,919,710.10                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024 N/A 4/8/2024 31,220,378.85             -                             -                             -                             31,220,378.85                 

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE MARZO DE 2024 N/A 4/9/2024 111,330,000.00           -                             -                             -                             111,330,000.00              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 38,084,349.23             -                             -                             -                             38,084,349.23                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 38,209,802.05             -                             -                             -                             38,209,802.05                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 70,681,098.57             -                             -                             -                             70,681,098.57                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 9,835,050.25                -                             -                             -                             9,835,050.25                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 50,666,563.75             -                             -                             -                             50,666,563.75                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 28,510,599.69             -                             -                             -                             28,510,599.69                 

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE ABRIL DE 2024 N/A 5/10/2024 115,827,000.00           -                             -                             -                             115,827,000.00              

NIT      800,096,580 
MUNICIPIO DE CURUMANI- 
CESAR

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 5/27/2024 964,031.00                   -                             -                             -                             964,031.00                      

NIT      819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 5/27/2024 108,094.00                   -                             -                             -                             108,094.00                      

NIT      891,780,044 
MUNICIPIO EL BANCO- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 5/27/2024 514,096.00                   -                             -                             -                             514,096.00                      

NIT      890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 5/27/2024 47,214.00                     -                             -                             -                             47,214.00                        



NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 12,047,439.39             -                             -                             -                             12,047,439.39                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 25,925,020.05             -                             -                             -                             25,925,020.05                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 42,108,990.80             -                             -                             -                             42,108,990.80                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 42,475,748.45             -                             -                             -                             42,475,748.45                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 63,636,673.28             -                             -                             -                             63,636,673.28                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 44,152,920.05             -                             -                             -                             44,152,920.05                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 24,746,986.05             -                             -                             -                             24,746,986.05                 

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE MAYO DE 2024 N/A 6/13/2024 180,230,000.00           -                             -                             -                             180,230,000.00              

NIT      800,038,613 MUNICIPIO DE CORDOBA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 6/25/2024 1,305,922.61                -                             -                             -                             1,305,922.61                   

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/3/2024 1,097,703.77                -                             -                             -                             1,097,703.77                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 18,824,827.76             -                             -                             -                             18,824,827.76                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 48,122,752.50             -                             -                             -                             48,122,752.50                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 29,124,067.65             -                             -                             -                             29,124,067.65                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 66,095,581.23             -                             -                             -                             66,095,581.23                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 3,827,471.68                -                             -                             -                             3,827,471.68                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 33,331,570.57             -                             -                             -                             33,331,570.57                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 40,275,817.10             -                             -                             -                             40,275,817.10                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 50,396,791.60             -                             -                             -                             50,396,791.60                 

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE JUNIO DE 2024 N/A 7/10/2024 193,217,000.00           -                             -                             -                             193,217,000.00              



NIT      899,999,001 
MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL

N/A IMPUESTOS PAGO ESTAMPILLA PRIMER SEMESTRE DE 2024 N/A 7/11/2024 229,307,970.04           -                             -                             -                             229,307,970.04              

NIT      819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/22/2024 698,129.64                   -                             -                             -                             698,129.64                      

NIT      890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/22/2024 2,065,061.05                -                             -                             -                             2,065,061.05                   

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/22/2024 2,368,632.05                -                             -                             -                             2,368,632.05                   

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/22/2024 133,375.24                   -                             -                             -                             133,375.24                      

NIT      800,096,580 
MUNICIPIO DE CURUMANI- 
CESAR

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 8/8/2024 5,584,447.40                -                             -                             -                             5,584,447.40                   

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 8/8/2024 2,156,696.68                -                             -                             -                             2,156,696.68                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 79,568,302.91             -                             -                             -                             79,568,302.91                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 36,567,881.45             -                             -                             -                             36,567,881.45                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 24,724,989.05             -                             -                             -                             24,724,989.05                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 32,520,409.70             -                             -                             -                             32,520,409.70                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 20,710,579.35             -                             -                             -                             20,710,579.35                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 40,915,773.35             -                             -                             -                             40,915,773.35                 

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE JULIO DE 2024 N/A 8/12/2024 173,325,000.00           -                             -                             -                             173,325,000.00              

NIT      800,096,763 MUNICIPIO DE MONTELIBANO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 8/20/2024 26,347.15                     -                             -                             -                             26,347.15                        

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 8/20/2024 1,593,951.20                -                             -                             -                             1,593,951.20                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 29,455,072.87             -                             -                             -                             29,455,072.87                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 67,472,423.35             -                             -                             -                             67,472,423.35                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 28,672,409.95             -                             -                             -                             28,672,409.95                 



NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 54,459,346.95             -                             -                             -                             54,459,346.95                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 25,605,993.40             -                             -                             -                             25,605,993.40                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 38,913,079.16             -                             -                             -                             38,913,079.16                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 12,659,085.38             -                             -                             -                             12,659,085.38                 

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE AGOSTO DE 2024 N/A 9/10/2024 150,234,712.09           -                             -                             -                             287.91                      150,235,000.00              

NIT      800,096,580 
MUNICIPIO DE CURUMANI- 
CESAR

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 1,228,213.33                -                             -                             -                             1,228,213.33                   

NIT      891,780,044 
MUNICIPIO EL BANCO- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 1,717,367.55                -                             -                             -                             1,717,367.55                   

NIT      800,096,763 MUNICIPIO DE MONTELIBANO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 19,014.63                     -                             -                             -                             19,014.63                        

NIT      800,095,466 MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 5,521,342.17                -                             -                             -                             5,521,342.17                   

NIT      890,981,138 
MUNICIPIO DE TURBO- 
ANTIOQUIA

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 2,014,934.22                -                             -                             -                             2,014,934.22                   

NIT      890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 1,964,764.09                -                             -                             -                             1,964,764.09                   

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 632,185.20                   -                             -                             -                             632,185.20                      

NIT      800,099,079 MUNICIPIO EL ROSARIO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 11,627.35                     -                             -                             -                             11,627.35                        

NIT      819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 10/1/2024 1,480,868.45                -                             -                             -                             1,480,868.45                   

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 10/1/2024 1,530,235.12                -                             -                             -                             1,530,235.12                   

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE SEPTIEMBRE DE 2024 N/A 10/9/2024 176,919,000.00           -                             -                             -                             176,919,000.00              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 29,770,106.60             -                             -                             -                             29,770,106.60                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 18,451,699.45             -                             -                             -                             18,451,699.45                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 44,727,644.73             -                             -                             -                             44,727,644.73                 



NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 34,311,268.50             -                             -                             -                             34,311,268.50                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 18,345,241.15             -                             -                             -                             18,345,241.15                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 70,284,788.82             -                             -                             -                             70,284,788.82                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 15,366,335.30             -                             -                             -                             15,366,335.30                 

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II FEVE7 151 11/25/2024 240,306,984.00           24,030,698.40         18,744,131.20         54,867,110.00         142,665,044.40              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II GG39 152 11/25/2024 19,751,684.28             1,975,168.43           1,078,872.51           16,697,643.34                 

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II FIN10 153 11/28/2024 427,267,969.00           42,726,796.90         33,373,857.43         46,073,636.80         305,093,677.87              

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II FIN10 154 11/28/2024 389,119,922.00           38,911,992.20         30,770,757.20         50,441,051.00         268,996,121.60              

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II FE-12 155 11/20/2024 546,778,806.00           54,677,880.60         45,232,378.90         11,100,000.00         435,768,546.50              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II GG 38 156 11/25/2024 24,305,033.25             2,430,503.33           1,358,785.93           20,515,743.99                 

NIT      901,813,886 CONSORCIO GUAJIRA 7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II FEV 6 157 11/25/2024 727,698,325.91           72,769,832.59         57,781,077.76         597,147,415.56              

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II FE-13 158 11/25/2024 340,268,562.00           34,026,856.20         28,231,136.48         278,010,569.32              

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS ACTA LIQUIDACION ETAPA II JA 883 159 11/28/2024 41,037,649.81             -                             862,135.50               40,175,514.31                 

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS  PAGO RETEGARANTIA CUENTA DE COBRO 160 11/27/2024 (329,901,261.87)      -                             10,000,000.00         319,901,261.87              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 6 ETAPA II GG 37 161 11/26/2024 19,878,248.10             1,987,824.81           1,089,981.57           16,800,441.72                 

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS ACTA LIQUIDACION ETAPA I JA 882 162 11/25/2024 21,602,406.06             -                             1,288,232.16           20,314,173.90                 

NIT      901,815,944 
CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONTRATOS ACTA 1 ETAPA I FE 1 163 11/28/2024 245,711,234.70           24,571,123.47         15,785,176.69         205,354,934.54              

NIT      901,758,661 
CONSORCIO INTER 
EDUCATIVO G4

PAF-MENAM-I-055-2023 CONTRATOS ACTA FINAL ETAPA I Y II FE 7 164 11/27/2024 67,960,088.25             6,796,008.83           3,736,920.90           57,427,158.52                 

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 9 ETAPA II FE-19 165 11/28/2024 10,443,411.36             1,044,341.14           605,417.76               8,793,652.46                   



NIT      800,096,329 FINDETER 7031 ASISTENCIA REMUNERACION  FDTF5751 - FDTF5752 - FDTF5753 - FDTF5754 R 166 11/26/2024 191,635,349.11           -                             17,714,191.94         173,921,157.17              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 7,570,106.05                7,570,106.05                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 14,497,000.85             14,497,000.85                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 21,038,069.85             21,038,069.85                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 26,319,993.25             26,319,993.25                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 62,941,637.53             62,941,637.53                 

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO RETEFUENTE OCTUBRE DE 2024 N/A 11/13/2024 91,833,000.00             91,833,000.00                 

NIT      890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO ICA APARTADO N/A 11/26/2024 100,549.27                   0.88                           100,550.15                      

NIT      800,096,580 
MUNICIPIO DE CURUMANI- 
CESAR

N/A IMPUESTOS PAGO ICA CURUMANI N/A 11/26/2024 232,426.18                   232,426.18                      

NIT      819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO ICA CONCORDIA N/A 11/26/2024 1,034,353.79                1,034,353.79                   

NIT      891,780,044 
MUNICIPIO EL BANCO- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO ICA EL BANCO N/A 11/26/2024 1,669,926.45                1,669,926.45                   

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 11/26/2024 689,932.86                   689,932.86                      

NIT      890,981,138 
MUNICIPIO DE TURBO- 
ANTIOQUIA

N/A IMPUESTOS PAGO ICA TURBO N/A 11/26/2024 33,810.83                     33,810.83                        

NIT      800,099,079 MUNICIPIO EL ROSARIO N/A IMPUESTOS PAGO ICA EL ROSARIO N/A 11/26/2024 16,677.35                     16,677.35                        

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 44,024,726.50             44,024,726.50                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 11,715,082.00             11,715,082.00                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 36,113,173.60             36,113,173.60                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 20,678,045.30             20,678,045.30                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 19,231,723.25             19,231,723.25                 



NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO RETEFUENTE NOVIEMBREE DE 2024 N/A 12/10/2024 91,936,155.50             (155.50)                     91,936,000.00                 

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS  PAGO RETEGARANTIA 168 12/12/2024 (249,684,957.15)      -                             249,684,957.15              

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORIAS 
AM

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS ACTA LIQUIDACION ETAPA II 169 12/12/2024 14,510,384.30             -                             792,584.02               13,717,800.28                 

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORIAS 
AM

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS  PAGO RETEGARANTIA 170 12/12/2024 (18,579,145.78)        -                             18,579,145.78                 

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II 171 12/20/2024 660,749,502.00           66,074,950.20         52,522,375.97         20,305,681.44         521,846,494.39              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II 172 12/12/2024 27,527,770.39             2,752,777.04           1,528,510.31           23,246,483.04                 

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II 173 12/16/2024 23,335,228.13             2,333,522.81           1,274,613.12           19,727,092.20                 

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II 174 12/12/2024 403,326,156.00           40,332,615.60         31,646,881.47         331,346,658.93              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II 176 12/16/2024 27,030,429.70             2,703,042.97           1,482,928.26           22,844,458.47                 

NIT      800,096,329 FINDETER S.A REMUNERACION ASISTENCIA REMUNERACION 177-R 12/16/2024 179,281,987.47           -                             16,572,284.55         162,709,702.92              

NIT      901,779,143 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II 178 12/16/2024 479,569,450.00           47,956,945.00         38,078,502.11         17,896,425.00         375,637,577.89              

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 1 ETAPA I 179 12/20/2024 250,157,856.00           25,015,785.60         14,715,168.16         210,426,902.24              

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 9 ETAPA II 180 12/20/2024 206,010,958.00           20,601,095.80         17,690,271.17         167,719,591.03              

NIT      890,208,119 MUNICIPIO DE BETULIA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BETULIA N/A 12/23/2024 29,462.34                     29,462.34                        

NIT      800,038,613 MUNICIPIO DE CORDOBA N/A IMPUESTOS PAGO ICA CORDOBA N/A 12/23/2024 17,502.39                     0.01                           17,502.40                        

NIT      800,038,613 MUNICIPIO DE CORDOBA N/A IMPUESTOS PAGO ICA CORDOBA N/A 12/23/2024 24,815.24                     24,815.24                        

NIT      800,102,504 MUNICIPIO DE ARAUCA N/A IMPUESTOS PAGO ICA ARAUCA N/A 12/23/2024 128,442.64                   128,442.64                      

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 12/23/2024 31,200.08                     -                             31,200.08                        

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 12/23/2024 288,984.95                   288,984.95                      



NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024 N/A 1/8/2025 19,779,301.05             19,779,301.05                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024 N/A 1/8/2025 23,799,063.65             23,799,063.65                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024 N/A 1/8/2025 32,700,786.55             32,700,786.55                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024 N/A 1/8/2025 10,224,455.20             10,224,455.20                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO DE ESTAMPILLAS JUL A DIC 2024 N/A 1/10/2025 231,418,770.98           -                             231,418,770.98              

NIT      800,197,268 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE 2024 N/A 1/10/2025 68,446,000.00             -                             68,446,000.00                 

NIT      899,999,061 
SECRETARIA DISTRITAL DEL 
HABITAT

N/A IMPUESTOS PAGO ICA BOGOTA N/A 1/16/2025 9,196.64                       (196.64)                     9,000.00                           

NIT      890,205,677 
MUNICIPIO DE VELEZ - 
SNATANDER

N/A IMPUESTOS PAGO ICA VELEZ N/A 1/27/2025 397,775.22                   397,775.22                      

NIT      800,096,580 
MUNICIPIO DE CURUMANI 
CESAR

N/A IMPUESTOS PAGO ICA CURUMANI CESAR N/A 1/27/2025 1,017,607.83                1,017,607.83                   

NIT      890,480,006 MUNICIPIO DE SIMITI N/A IMPUESTOS PAGO ICA SIMITI N/A 1/27/2025 355,467.75                   355,467.75                      

NIT      899,999,426 MUNICIPIO DE ANOLAIMA N/A IMPUESTOS PAGO ICA ANOLAIMA N/A 1/27/2025 65,350.60                     65,350.60                        

NIT      819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA 
MAGDALENA

N/A IMPUESTOS PAGO ICA CONCORDIA MAGDALENA N/A 1/27/2025 1,853,582.25                0.98                           1,853,583.23                   

NIT      891,780,044 
MUNICIPIO EL BANCO -
MAGDALENA

N/A IMPUESTOS PAGO ICA EL BANCO N/A 1/27/2025 1,518,882.68                0.76                           1,518,883.44                   

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO ICA PASTO N/A 1/27/2025 4,806.92                       4,806.92                           

NIT      800,099,079 MUNICIPIO DE EL ROSARIO N/A IMPUESTOS PAGO ICA EL ROSARIO N/A 1/27/2025 5,864.44                       5,864.44                           

NIT      900,045,903 MUNICIPIO DE SANTA ISABEL N/A IMPUESTOS PAGO ICA SANTA ISABEL N/A 1/27/2025 345,879.46                   345,879.46                      

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 1/27/2025 226,010.30                   226,010.30                      

NIT      901,760,153 
CONSORCIO INTER 
EDUCATIVO G3

PAF-MENAM-I-054-2023 CONTRATOS ACTA 3 Y PAGO 10% FINAL  ETAPA II FE 6 181 1/22/2025 43,309,980.00             -                             2,365,671.18           40,944,308.82                 

NIT      901,760,153 
CONSORCIO INTER 
EDUCATIVO G3

PAF-MENAM-I-054-2023 CONTRATOS
DEVOLUCIÓN RETEGARANTIA ACTA DE LIQUIDACIÓN  CUENTA 
DE COBRO 1

182 1/23/2025 (32,846,443.20)        -                             32,846,443.20                 



NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 1 ETAPA I FV 140 183 1/22/2025 112,942,900.00           11,294,290.00         6,169,150.00           95,479,460.00                 

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 9 ETAPA II FIN 12 184 1/21/2025 677,543,631.00           67,754,363.10         52,975,097.04         12,776,655.15         544,037,515.71              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 9 ETAPA II GG 44 185 1/22/2025 27,912,169.76             2,791,216.98           1,545,922.83           23,575,029.95                 

NIT      901,849,554 CONSORCIO SAN GABRIEL PAF-ATMEN5-I-064-2024 CONTRATOS ACTA 1 ETAPA II CSG 5 186 1/23/2025 96,927,168.55             9,692,716.86           5,593,486.13           81,640,965.56                 

NIT      901,815,944 
CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONTRATOS ACTA 1 ETAPA II FE 2 187 1/29/2025 861,770,013.96           86,177,001.40         71,278,809.25         704,314,203.31              

NIT      901,779,143 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II FIN 13 188 1/23/2025 190,964,707.00           19,096,470.70         15,179,709.28         156,688,527.02              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II GG  47 189 1/29/2025 18,277,178.88             1,827,717.89           1,004,809.75           15,444,651.24                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ENERO 2025 N/A 2/7/2025 33,109,436.00             33,109,436.00                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ENERO 2025 N/A 2/7/2025 9,487,318.30                9,487,318.30                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ENERO 2025 N/A 2/7/2025 42,767,650.00             42,767,650.00                 

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 2/18/2025 21,308.52                     21,308.52                        

NIT      890,208,119 MUNICIPIO DE BETULIA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BETULIA N/A 2/18/2025 8,268.21                       8,268.21                           

NIT      800,102,504 MUNICIPIO DE ARAUCA N/A IMPUESTOS PAGO ICA ARAUCA N/A 2/18/2025 34,965.72                     34,965.72                        

NIT      800,197,268 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE ENERO 2025 N/A 2/10/2025 49,240,000.00             49,240,000.00                 

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO ICA PASTO N/A 2/28/2025 4,673.69                       4,673.69                           

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO ICA PASTO N/A 2/28/2025 2,787.81                       2,787.81                           

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO ICA PASTO N/A 2/28/2025 4,673.69                       4,673.69                           

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO ICA PASTO N/A 2/28/2025 10,743.44                     10,743.44                        

NIT      800,096,763 MUNICIPIO DE MONTELIBANO N/A IMPUESTOS PAGO ICA MONTELIBANO N/A 2/28/2025 1,510.77                       1,510.77                           



NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 2/28/2025 599,854.90                   599,854.90                      

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 2/28/2025 28,775.73                     28,775.73                        

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 2/28/2025 36,464.00                     36,464.00                        

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 2/28/2025 21,272.34                     21,272.34                        

NIT      800,095,466 MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MARIA LA BAJA N/A 2/28/2025 205,592.30                   205,592.30                      

NIT      800,095,466 MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MARIA LA BAJA N/A 2/28/2025 440,484.18                   440,484.18                      

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 10 ETAPA II FIN13 190 2/20/2025 434,730,079.00           43,473,007.90         34,500,374.56         356,756,696.54              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 10 ETAPA II GG 48 191 2/20/2025 20,265,540.16             2,026,554.02           1,122,622.47           17,116,363.67                 

NIT      901,815,944 
CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONTRATOS ACTA 02 ETAPA II FE4 192 2/20/2025 315,947,510.03           31,594,751.00         26,845,600.61         91,213,418.06         166,293,740.36              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 6 ETAPA II FEO342 193 2/21/2025 3,177,134.06                -                             252,283.57               2,924,850.49                   

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II FEVE9 194 2/26/2025 152,017,504.00           15,201,750.40         12,021,910.56         124,793,843.04              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS LIQUIDACIÓN COMPONENTE I Y II C092 195 2/26/2025 -                                 (342,238,894.62)      -                             342,238,894.62              

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II FE 12 196 2/26/2025 392,370,979.96           39,237,098.00         31,127,964.13         322,005,917.83              

NIT      901,849,554 CONSORCIO SAN GABRIEL PAF-ATMEN5-I-064-2024 CONTRATOS ACTA 2 ETAPA II CSG 7 197 2/20/2025 44,895,540.68             4,489,554.07           2,647,934.89           37,758,051.72                 

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 11 ETAPA II FV 143 198 2/26/2025 9,171,508.50                917,150.85               500,964.75               7,753,392.90                   

NIT      800,048,663 DOTAESCOL S.A.S. PAF-ATMEN5-S-041-2024 CONTRATOS ACTA 1  DOTA588 199 2/26/2025 549,429,999.52           54,942,999.95         11,542,647.05         482,944,352.52              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 9 ETAPA II GG 49 200 2/19/2025 12,497,788.91             1,249,778.89           689,128.79               10,558,881.23                 

NIT      800,096,329 FINDETER REMUNERACION ASISTENCIA REMUNERACION  FDTF5878 201-R 2/28/2025 33,848,502.48             -                             3,128,853.17           30,719,649.31                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025 N/A 3/7/2025 15,679,733.38             15,679,733.38                 



NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025 N/A 3/7/2025 157,677.23                   157,677.23                      

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025 N/A 3/7/2025 19,464,730.86             19,464,730.86                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025 N/A 3/7/2025 7,513,694.10                7,513,694.10                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025 N/A 3/7/2025 21,562,734.10             21,562,734.10                 

NIT      800,197,268 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO 2025 N/A 3/11/2025 44,785,000.00             44,785,000.00                 

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS ACTA FINAL ETAPA II FACTURA IC1-361 203 3/18/2025 19,578,834.23             -                             1,112,055.96           18,466,778.27                 

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS DEVOLUCIÓN RETEGARANTIA CUENTA DE COBRO 1 204 3/18/2025 -                                 (30,048,240.34)        -                             30,048,240.34                 

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 11 ETAPA II FACTURA GG 50 206 3/20/2025 14,335,649.62             1,433,564.96           798,720.88               12,103,363.78                 

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 11 ETAPA II FACTURA FIN14 207 3/20/2025 198,875,095.00           19,887,509.50         15,791,014.48         163,196,571.02              

NIT      901,813,886 CONSORCIO GUAJIRA 7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONTRATOS ACTA 4 ETAPA II FACTURA FEV 7 209 3/20/2025 420,242,619.99           42,024,262.00         33,368,321.25         344,850,036.74              

NIT      800,096,329 FINDETER REMUNERACION ASISTENCIA REMUNERACION  FACTURA FDTF5895 202-R 3/26/2025 305,496,969.75           -                             28,239,215.69         277,257,754.06              

NIT      901,815,944 
CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONTRATOS ACTA 03 ETAPA II FACTURA FE 7 208 3/31/2025 235,252,373.11           23,525,237.31         20,725,619.90         191,001,515.90              

NIT      901,849,554 CONSORCIO SAN GABRIEL PAF-ATMEN5-I-064-2024 CONTRATOS ACTA 3 ETAPA II FACTURA CSG 8 205 3/31/2025 42,395,100.68             4,239,510.07           2,455,133.01           35,700,457.60                 

NIT      800,102,504 MUNICIPIO DE ARAUCA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE ARAUCA N/A 3/31/2025 1,402,457.54                1,402,457.54                   

NIT      899,999,426 MUNICIPIO DE ANOLAIMA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE ANOLAIMA N/A 3/31/2025 40,871.08                     40,871.08                        

NIT      890,208,119 MUNICIPIO DE BETULIA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE BETULIA N/A 3/31/2025 4,134.10                       4,134.10                           

NIT      800,099,079 MUNICIPIO DEL ROSARIO N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DEL ROSARIO N/A 3/31/2025 7,118.26                       7,118.26                           

NIT      900,045,903 MUNICIPIO DE SANTA ISABEL N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE SANTA ISABEL N/A 3/31/2025 127,377.37                   127,377.37                      

NIT      890,480,006 FER MUNICIPIO DE SIMITI N/A IMPUESTOS PAGO ICA FER MUNICIPIO DE SIMITI N/A 3/31/2025 2,998,347.78                2,998,347.78                   



NIT      890,205,677 
MUNICIPIO DE VELEZ - 
SNATANDER

N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE VELEZ - SNATANDER N/A 3/31/2025 486,976.38                   486,976.38                      

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE BUGA N/A 3/31/2025 15,681.20                     15,681.20                        

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE PASTO N/A 3/31/2025 5,834.64                       5,834.64                           

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MARZO 2025 N/A 4/8/2025 20,855,200.78             20,855,200.78                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MARZO 2025 N/A 4/8/2025 11,675,030.57             11,675,030.57                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MARZO 2025 N/A 4/8/2025 9,869,384.05                9,869,384.05                   

NIT      800,197,268 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE MARZO 2025 N/A 4/8/2025 49,047,000.00             49,047,000.00                 

NIT      800,102,504 MUNICIPIO DE ARAUCA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE ARAUCA N/A 4/21/2025 17,482.86                     17,482.86                        

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE BUGA N/A 4/21/2025 15,681.20                     15,681.20                        

NIT      890,208,119 MUNICIPIO DE BETULIA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE BETULIA N/A 4/21/2025 4,134.10                       4,134.10                           

NIT      901,815,944 
CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONTRATOS ACTA 4 ETAPA II FACTURA FE 8 211 4/24/2025 1,344,815,323.81        134,481,532.38       108,992,981.12       1,101,340,810.31           

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 12 ETAPA II FACTURA FIN15 212 4/24/2025 293,656,661.00           29,365,666.10         23,351,851.08         240,939,143.82              

NIT      901,849,554 CONSORCIO SAN GABRIEL PAF-ATMEN5-I-064-2024 CONTRATOS ACTA 4 ETAPA II FACTURA CSG 10 213 4/24/2025 76,755,079.56             7,675,507.96           4,409,718.33           64,669,853.27                 

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 12 ETAPA II FACTURA GG 51 214 4/25/2025 16,912,741.15             1,691,274.12           940,297.87               14,281,169.16                 

NIT      800,096,329 FINDETER REMUNERACION ASISTENCIA REMUNERACION  FACTURA FDTF5930 215-R 4/29/2025 96,078,561.90             8,881,211.60           87,197,350.30                 

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS  DEVOLUCIÓN RETEGARANTIA 210 5/6/2025 (610,491,007.62)      5,613,527.54           604,877,480.08              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MARZO 2025 N/A 5/8/2025 65,605,916.91             65,605,916.91                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MARZO 2025 N/A 5/8/2025 14,576,025.50             14,576,025.50                 

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS
IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA PENDIENTE DE 
PAGO CONTRATISTA DAR ARQUITECTURA SAS DESCONTADO DE 
PAGO RETEGARANTÍA

N/A 5/8/2025 5,613,527.54                5,613,527.54                   



NIT      800,197,268 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE ABRIL 2025 N/A 5/8/2025 45,677,000.00             45,677,000.00                 

NIT      901,849,554 CONSORCIO SAN GABRIEL PAF-ATMEN5-I-064-2024 CONTRATOS ACTA 5 ETAPA II FACTURA CSG 14 216 5/23/2025 14,426,695.95             1,422,669.60           871,447.36               12,132,578.99                 

NIT        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 13 ETAPA II FACTURA GG53 217 5/26/2025 19,984,171.32             1,998,417.13           1,107,548.00           16,878,206.19                 

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 13 ETAPA II FACTURA FIN16 218 5/23/2025 412,218,711.00           41,221,871.10         32,763,358.52         338,233,481.38              

NIT      901,815,944 
CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONTRATOS ACTA 5 ETAPA II FACTURA FE 11 219 5/28/2025 466,170,168.01           46,617,016.80         39,258,756.69         380,294,394.52              

NIT      890,205,677 
MUNICIPIO DE VELEZ - 
SNATANDER

N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE VELEZ - SNATANDER N/A 5/28/2025 3,801,280.44                3,801,280.44                   

NIT      890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE APARTADO N/A 5/28/2025 19,672.54                     19,672.54                        

NIT      899,999,426 MUNICIPIO DE ANOLAIMA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE ANOLAIMA N/A 5/28/2025 269,997.21                   269,997.21                      

NIT      800,102,504 MUNICIPIO DE ARAUCA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE ARAUCA N/A 5/28/2025 1,433,651.55                1,433,651.55                   

NIT      890,208,119 MUNICIPIO DE BETULIA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE BETULIA N/A 5/28/2025 334,599.86                   334,599.86                      

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE BUGA N/A 5/28/2025 46,703.00                     46,703.00                        

NIT      890,480,006 FER MUNICIPIO DE SIMITI N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE SIMITI N/A 5/28/2025 564,587.96                   564,587.96                      

NIT      890,981,138 MUNICIPIO DE TURBO N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE TURBO N/A 5/28/2025 22,951.30                     22,951.30                        

TOTAL MAYO/2025 1,050,765,660.09        (519,231,032.99)     79,614,638.11         -                            -                            1,490,382,054.97           

TOTAL ACUMULADO A 31/MAY/25 65,858,849,386.61     3,619,431,490.65   4,691,325,111.16   534,082,335.85       (61.60)                       57,014,010,387.35         

IMPUESTOS 4,560,524,766.40        -                             -                             -                             (61.60)                       4,560,524,704.80           
ASISTENCIA 4,021,173,465.22        -                             371,705,110.23       -                             -                             3,649,468,354.99           
CONTRATOS 57,277,151,154.99      3,619,431,490.65    4,319,620,000.93    534,082,335.85       -                             48,804,017,327.56         
TOTAL 65,858,849,386.61     3,619,431,490.65   4,691,325,111.16   534,082,335.85       (61.60)                       57,014,010,387.35         RE

SU
M

EN



FECHA
RENDIMIENTOS 

CAUSADOS
CUENTA DE AHORRO

VALORACIÓN 
/DESVALORIZACION 

CAUSADOS 
FONDO DE INVERSION 

COLECTIVA - FIC

TOTAL RENDIMIENTOS, 
VALORACION 

DEVALORIZACION CAUSADOS

FECHA TRASLADO REINTEGRO 
RENDIMIENTOS

VALOR TRASLADO 
RENDIMIENTOS

AJUSTES /
 RETENCIONES

SALDO PENDIENTE POR 
TRASLADAR RENDIMIENTOS

DESVALORIZACION 
ACUMULADA

Aug-23 82,351,406.35                               443,947,650.01                             526,299,056.36                             -                                                    -                                                    

Sep-23 108,927,246.74                             548,880,836.71                             657,808,083.45                             -                                                    -                                                    

Oct-23 131,902,760.66                             436,008,307.20                             567,911,067.86                             -                                                    -                                                    

Nov-23 144,907,033.92                             718,224,229.49                             863,131,263.41                             -                                                    -                                                    

Dec-23 143,221,271.36                             788,090,860.63                             931,312,131.99                             12/13/2023 2,615,149,472.00                         -                                                    -                                                    

Jan-24 133,626,379.48                             427,858,051.59                             561,484,431.07                             1/10/2024 931,312,131.99                             -                                                    -                                                    

Feb-24 120,547,529.88                             474,970,095.24                             595,517,625.12                             2/12/2024 561,484,430.15                             -                                                    -                                                    

Mar-24 117,745,976.50                             478,495,863.61                             596,241,840.11                             3/12/2024 595,517,625.12                             -                                                    -                                                    
Apr-24 100,331,907.69                             259,736,382.70                             360,068,290.39                             4/10/2024 596,241,840.11                             -                                                    -                                                    
May-24 89,374,457.56                               353,632,163.66                             443,006,621.22                             5/11/2024 360,068,290.39                             -                                                    -                                                    
Jun-24 76,820,331.89                               266,323,590.41                             343,143,922.30                             6/13/2024 443,006,621.22                             -                                                    -                                                    
Jul-24 68,012,790.67                               294,233,627.01                             362,246,417.68                             7/15/2024 343,143,922.30                             -                                                    -                                                    

Aug-24 21,741,419.32                               313,006,436.96                             334,747,856.28                             8/14/2024 362,246,417.68                             -                                                    -                                                    
Sep-24 20,861,120.00                               192,185,501.19                             213,046,621.19                             9/10/2024 334,747,856.28                             -                                                    -                                                    
Oct-24 27,022,756.52                               71,175,915.03                               98,198,671.55                               10/18/2024 213,046,621.19                             -                                                    -                                                    
Nov-24 21,729,373.21                               129,213,183.82                             150,942,557.03                             11/13/2024 98,198,671.55                               -                                                    -                                                    
Dec-24 19,252,522.64                               66,886,746.40                               86,139,269.04                               12/10/2024 150,942,557.03                             -                                                    -                                                    
Jan-25 16,704,545.81                               83,803,505.05                               100,508,050.86                             1/8/2025 86,139,269.04                               -                                                    -                                                    
Feb-25 13,476,388.13                               66,394,607.02                               79,870,995.15                               2/11/2025 100,508,050.86                             -                                                    -                                                    
Mar-25 12,509,341.50                               58,975,191.37                               71,484,532.87                               3/10/2025 79,870,995.15                               -                                                    -                                                    
Apr-25 10,598,023.58                               52,844,782.13                               63,442,805.71                               4/9/2025 71,484,532.87                               -                                                    -                                                    
May-25 9,100,726.08                                  48,869,305.25                               57,970,031.33                               5/12/2025 63,442,805.71                               57,970,031.33                               -                                                    

TOTAL 1,490,765,309.49                         6,573,756,832.48                         8,064,522,141.97                         8,006,552,110.64                         -                                                    57,970,031.33                               -                                                    

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

01 de mayo al 31 de mayo de 2025



CUENTA AHORRO NIT 860.007.738-9

Página N°

www.bancopopular.com.co

Saldo anterior Retiros débitos Depósitos créditos Promedio mes Devolución Saldo final

Detalle de transacciones

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187.     Página web: www.defensorialg.com.co

Cliente

Nombre:

Dirección:

Ciudad:

Fecha de Corte

Desde Hasta

Cuenta

Ofi:Oficina:

Fecha Hora Oficina o Cajero Tipo transacción No Documento Débito Crédito Saldo

FIDUCIARIA POPULAR S.A.                 

CR 13 A NO 29 24 PI 20 21 24            

BOGOTA D.C                    

PRINCIPAL      

2025/05/01 2025/05/31

500-804-65045-0

040

05 01 2211 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 335,047 13 1,942,096,956 38
05 02 2338 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 335,104 95 1,942,432,061 33
05 03 2339 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 335,162 77 1,942,767,224 10
05 04 2340 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 335,220 60 1,943,102,444 70
05 05 2149 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 335,278 44 1,943,437,723 14
05 06 2208 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 335,336 29 1,943,773,059 43
05 07 2152 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 335,394 15 1,944,108,453 58
05 08 1614 GRCIA DE OPERAC ABONOS POR A.C. 040A048O47000010 0 00 102,370 38 1,944,210,823 96
05 08 2151 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 335,469 69 1,944,546,293 65
05 09 1624 GRCIA DE OPERAC ABONOS POR A.C. 040A048O48000023 0 00 52,844,782 13 1,997,391,075 78
05 09 2235 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 344,645 84 1,997,735,721 62
05 10 2237 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 344,705 30 1,998,080,426 92
05 11 2238 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 344,764 78 1,998,425,191 70
05 12 1248 GRCIA DE OPERAC CARGOS POR A.C. 933A0D8O4B000099 63,442,805 71 0 00 1,934,982,385 99
05 12 2147 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 333,877 34 1,935,316,263 33
05 13 2149 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 333,934 95 1,935,650,198 28
05 14 1709 CENTRO DE SERVI N.D. OTROS     797A14FO4D000008 452,117,948 61 0 00 1,483,532,249 67
05 14 2145 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 255,980 52 1,483,788,230 19
05 15 2147 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 256,024 69 1,484,044,254 88
05 16 2221 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 256,068 87 1,484,300,323 75
05 17 2223 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 256,113 05 1,484,556,436 80
05 18 2224 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 256,157 24 1,484,812,594 04
05 19 2143 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 256,201 44 1,485,068,795 48
05 20 2147 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 256,245 65 1,485,325,041 13
05 21 2146 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 256,289 87 1,485,581,331 00
05 22 2149 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 256,334 09 1,485,837,665 09
05 23 2225 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 256,378 32 1,486,094,043 41
05 24 2227 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 256,422 56 1,486,350,465 97
05 25 2228 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 256,466 80 1,486,606,932 77
05 26 2151 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 256,511 05 1,486,863,443 82
05 27 2148 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 256,555 31 1,487,119,999 13
05 28 2209 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 256,599 58 1,487,376,598 71
05 29 2207 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 256,643 86 1,487,633,242 57
05 30 2244 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 256,688 14 1,487,889,930 71
05 31 2245 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 256,732 43 1,488,146,663 14

1,941,761,909 25 515,560,754 32 61,945,508 21 1,690,353,017 96 0 00 1,488,146,663 14

001  de  001
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01/05/2025

06/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

08/05/2025

14/05/2025

23/05/2025

23/05/2025

26/05/2025

28/05/2025

28/05/2025

28/05/2025

28/05/2025

28/05/2025

28/05/2025

28/05/2025

28/05/2025

28/05/2025

SALDO ANTERIOR

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

APORTES NEGOCIOS

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

Fecha Concepto

 6.247.676.464,45

 5.205.436.881,21

01 Mayo 2025Saldo Inicial a 

Saldo Final a

 452.117.948,61

-1.543.226.837,10
 0,00

Aportes
Retiros
Gravamen a los movimientos financieros

Retención en la fuente

Valor en $

$

$

$

$

$
$

$

 0,00

.

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

NIT. 800141235

Rendimientos  48.869.305,25

Mov. en Unidades

-44.410,550911 

-4.813,384568 

-1.069,415984 

-411,854115 

-3.351,236859 

-3.877,123753 

 33.115,117884 

-886,449023 

-24.712,531390 

-1.232,365339 

-27.750,653519 

-277,385147 

-1,435535 

-19,702102 

-104,615708 

-24,416255 

-3,407988 

-41,198832 

-1,674791 

 13.598,573694 

 13.620,130074 

 13.629,893059 

 13.629,893059 

 13.629,893059 

 13.629,893059 

 13.629,893059 

 13.652,916779 

 13.686,719342 

 13.686,719342 

 13.695,781325 

 13.703,979773 

 13.703,979773 

 13.703,979773 

 13.703,979773 

 13.703,979773 

 13.703,979773 

 13.703,979773 

 13.703,979773 

 13.703,979773 

Valor de Unidad Saldo en Unidades

 459.436,158892 

 414.298,465112 

 409.188,321812 

 408.118,905828 

 407.707,051713 

 404.355,814855 

 400.478,691102 

 432.918,458120 

 430.962,815439 

 406.250,284049 

 404.749,118185 

 376.756,322267 

 376.478,937120 

 376.477,501585 

 376.457,799483 

 376.353,183775 

 376.328,767520 

 376.325,359532 

 376.284,160700 

 376.282,485909 

Saldo en $

 6.247.676.464,45 

 5.642.798.984,37 

 5.577.193.067,46 

 5.562.617.041,96 

 5.557.003.514,42 

 5.511.326.514,42 

 5.458.481.732,29 

 5.910.599.680,90 

 5.898.467.101,91 

 5.560.233.620,53 

 5.543.355.414,34 

 5.163.061.019,82 

 5.159.259.739,38 

 5.159.240.066,84 

 5.158.970.069,63 

 5.157.536.418,08 

 5.157.201.818,22 

 5.157.155.115,22 

 5.156.590.527,26 

 5.156.567.575,96 

31801

31 Mayo 2025

BALANCE DE LA INVERSIÓN

Número de Identificación.

 

 6.247.676.464,45 

-604.877.480,08 

-65.605.916,91 

-14.576.025,50 

-5.613.527,54 

-45.677.000,00 

-52.844.782,13 

 452.117.948,61 

-12.132.578,99 

-338.233.481,38 

-16.878.206,19 

-380.294.394,52 

-3.801.280,44 

-19.672,54 

-269.997,21 

-1.433.651,55 

-334.599,86 

-46.703,00 

-564.587,96 

-22.951,30 

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN
Periodo

OFICIAL ESPECIAL  13.598,573694 01/05/2025 al 31/05/2025  13.714,330191  459.436,158892  379.561,874957  5.205.436.881,21 

P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERN

 CRA 13A 29-24

BOGOTA D.C.  /  BOGOTA DC

P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 

Detalle movimientos del mes de la inversión

Tipo de 
Participación

Valor Unidad 
Inicial en $

Unidades 
Iniciales

Valor Unidad 
Final en $

Unidades 
Finales

Saldo a la 
Fecha en $

900247285

Extracto de cuenta    Periodo del 01 Mayo 2025 al 31 Mayo 2025 Número de Encargo: XXXXXXX4683-6

Nit.
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Tipo de Participación Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación Valor promedio del Fondo en el mes

.

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

NIT. 800141235

31801

 0,80%  $1.433.675.271.538,53

Número de Identificación.

OFICIAL ESPECIAL

 

Último
Mes

Últimos
6 Meses

Año
Corrido

Último 
Año

Últimos
2 Años

Últimos
3 Años

Último
Mes

Últimos
6 Meses

Año
Corrido

Último
Año

Últimos
2 años

Últimos
3 años

P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERN

 CRA 13A 29-24

BOGOTA D.C.  /  BOGOTA DC

P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 

DIREC ESPECIAL

F ANTICIPOS

F INV DIREC

F NEG FIDU

F TP01 INV

F TP02 INV

F TP03 INV

F TP04 INV

F TP05 INV

F TP06 NEG

F TP07 NEG

F TP08 NEG

F TP09 NEG

F TP10 NEG

F TP11 INMOB

OFICIAL ESPECIAL

10.605

9.196

9.950

9.196

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

9.196

10.495

8.908

7.520

8.263

7.520

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

7.520

8.800

9.407

8.013

8.759

8.013

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

8.013

9.299

9.347

7.954

8.700

7.954

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

7.954

9.239

11.077

9.662

10.420

9.662

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

9.662

10.967

11.598

10.176

10.935

10.176

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

10.176

11.155

0.137

0.137

0.137

0.137

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.137

0.137

0.215

0.215

0.215

0.215

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.215

0.215

0.172

0.172

0.172

0.172

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.172

0.172

0.250

0.250

0.250

0.250

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.250

0.250

0.467

0.467

0.467

0.467

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.467

0.467

0.464

0.464

0.464

0.464

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.464

0.480

Tipo de
Participación

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%) Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)

Cualquier inquietud comuníquese con Experiencia del Cliente al PBX (601) 7461414, (601) 5951506 , a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo
servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29  24 piso 21. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remitirla a
los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico claguna@kpmg.com o ahermida@kpmg.com o al número telefónico (601) 6188000.  Recuerde que cuenta
con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A  No 11  83 en Bogotá, Teléfonos: (601) 5970412 (601) 3736697. Correo electrónico:
reclamaciones@defensorialg.com.co.   El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada
Fondo de Inversión.

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los
dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones
propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por
ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los
precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

900247285

Extracto de cuenta    Periodo del 01 Mayo 2025 al 31 Mayo 2025 Número de Encargo: XXXXXXX4683-6

Nit.



Fecha Carga

2025/05/12

No. Dígito Chequeo Tipo Transacción No. Producto Destino No. Identificación Originador Proposito de la Transacción Descripción Causal Rechazo Estado

9 Crédito Cuenta Ahorros 309054583 000000830053691 PAGOS     Exitoso

9 Crédito Cuenta Ahorros 309054583 000000830053691 PAGOS     ExitosoBanco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. 500804650450 2025/05/12 $52,844,782.13 900978341 FONDO NACIONAL DEL RIE 00001

No. Ruta Entidad Financiera

500804650450 2025/05/12 $10,598,023.58 900978341 FONDO NACIONAL DEL RIE 00001 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. 

Detalle de pago

Producto Originador Fecha Efectiva Valor Transacción No. Identificación Receptor Nombre Receptor

Usuario Aprueba/Rechaza

$0.00 2 0 0
JORGE LINARES 
CIFUENTES

Valor Registros 
Valor Registros 

Errados No. Total Registros No. Registros No. Registros No. Registros en 

Valor Total Archivo Valor Archivo Enviado

12:18:26 12:32:30 LAURA IVONETTE PINZON 2025/05/13 14:50:04 $63,442,805.71 $63,442,805.71

Información Adicional

Hora Carga Hora Envío Usuario Creador Fecha Actualización Hora Actualización 

No. Registros Enviados Estado

Pagos 14786 PQLF01LRZU 2025/05/12 $63,442,805.71 2 Procesado

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo Nombre Archivo Nombre Técnico Archivo Fecha Envío Valor Total Archivo

Fecha Actual:  2025/05/14   |   Hora:  08:52   |    IP:  190.144.253.210

Archivos Cargados

Estimado (a):  LAURA IVONETTE PINZON CONTRERAS



916 182 PASIVOS GENERALES 114Nro Comp.Contable 

 610.491.007,62  610.491.007,62

2590950101
2590959594
2920010101

Mayor

CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR

CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACIO

RETENCIONES A TERCEROS SOBRE

Descripción Ceco

900549325 - 0
900549325 - 0
900549325 - 0

Nit

  DAR ARQUITECTURA SAS 

  DAR ARQUITECTURA SAS 

  DAR ARQUITECTURA SAS 

Descripción

 610.491.007,62

Débito

 604.877.480,08
 5.613.527,54

Crédito

TpCo Gr : 202504Periodo:TpCo Esp:

Area

Mayde Yuliana Ramirez GarzonOscar Javier Bohorquez Diaz

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

114

Nit: 830053691

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

Estado : PAGADA

900549325 - 0Proveedor:   DAR ARQUITECTURA SAS 

1Pago No.: 1Tipo de Movimiento: CAUSACIONES GENERALES

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 6079977

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

30/04/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor

 604,877,480.08

Valor Neto

 5,613,527.54

Descuentos

 610,491,007.62

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

801-605P1

Número

30/04/2025

Fecha

 610,491,007.62

Valor

050525-000

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

PAGOS GENERALES

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

Descripción

 610,491,007.62

 610,491,007.62

Bases

 0.00

 5,613,527.54

Descuentos

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 610.491.007,62  5.613.527,54  Totales

 604,877,480.08Valor a Girar:

BASE

OTROS DESCUENTOS

Clase

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

30/04/2025Fecha Causación:

050525-OP 210 - CONTRATO DE OBRA DEVOLUCIÓN DE RETEGARANTIA - PAF-MENAM-O-055-2023    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

946OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

PLAN/ENCARGO

Tipo
700 70083604683

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

901179429

Nit
  INVERSIONES CAPITAL 
I.C SAS 

55099993721 7 001

Descripción Cuenta Banco Sucursal
CC

Tp.Cuenta Fondo Dest Encargo Dest

30/04/2025

Fec.Pago

PAGO ELECTRONICO ACH

Forma Pago

600Orden de Operación

Nro. Instrucción Valor
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Autorizado

Op.Inv

NAPL
NAPL
NAPL
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 14.426.695,95  14.426.695,95

2519050102

2519059503
2519059550
2590950101
2590959593
2920010101
3510100095

Mayor

CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%

RETE ICA SIMITI - BOLIVAR 10*1000

RETE ICA ANOLAIMA CUNDINAMARC

CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENTR

RETENCIONES A TERCEROS SOBRE

OTROS

Descripción Ceco

800197268 - 4

890480006 - 1
899999426 - 3
901849554 - 1
901849554 - 1
901849554 - 1
901849554 - 1

Nit

DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
FER MUNICIPIO DE SIMITI

MUNICIPIO DE ANOLAIMA

  CONSORCIO SAN GABRIEL 

  CONSORCIO SAN GABRIEL 

  CONSORCIO SAN GABRIEL 

  CONSORCIO SAN GABRIEL 

Descripción

 14.426.695,95

Débito

 727.396,43

 35.177,56
 48.257,00

 12.132.578,99
 60.616,37

 1.422.669,60

Crédito

TpCo Gr : 202505Periodo:TpCo Esp:

Area

Jose Gabriel Hinestroza AcostaOscar Javier Bohorquez Diaz

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

121

Nit: 830053691

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

Estado : PAGADA

901849554 - 1Proveedor:   CONSORCIO SAN GABRIEL 

1Pago No.: 1Tipo de Movimiento: CAUSACIONES GENERALES

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: NA

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

23/05/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor

 12,132,578.99

Valor Neto

 2,294,116.96

Descuentos

 14,426,695.95

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

1801215fr-1

Número

23/05/2025

Fecha

 14,426,695.95

Valor

1801215fr-

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

CONTRATOS DE CONSULTORIA

I.V.A. 19%

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%

CONTRATOS DE CONSULTORIA

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

Descripción

 12,123,273.91

 2,303,422.04

 12,123,273.91

 12,123,273.91

 36,369,821.73

Bases

 0.00

 0.00

 60,616.37

 727,396.43

 1,506,104.16

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 14.426.695,95  2.294.116,96  Totales

 12,132,578.99Valor a Girar:

BASE

IVA

OTROS DESCUENTOS

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    0.50

    6.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

23/05/2025Fecha Causación:

CSG14-INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS. ESTUDIOS TECNICOS.DISEÑOS Y EJECUICON DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS-
GRUPO9    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

946OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

PLAN/ENCARGO

Tipo
700 70083604683

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

901849554

Nit
  CONSORCIO SAN 
GABRIEL 

1652027224 19 471

Descripción Cuenta Banco Sucursal
CH

Tp.Cuenta Fondo Dest Encargo Dest

23/05/2025

Fec.Pago

PAGO ELECTRONICO ACH

Forma Pago

607Orden de Operación

Nro. Instrucción Valor
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Autorizado

Op.Inv

NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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 19.984.171,32  19.984.171,32

2519050102

2519059302
2590950101

2590959593

2920010101

3510100095

Mayor

CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%

TARIFA 5*1000 GUADALAJARA DE BU

CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENTR

RETENCIONES A TERCEROS SOBRE

OTROS

Descripción Ceco

800197268 - 4

891380033 - 5
19244715 - 

19244715 - 

19244715 - 

19244715 - 

Nit

DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
MUNICIPIO DE BUGA

  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 
  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 
  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 
  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 

Descripción

 19.984.171,32

Débito

 1.007.605,28

 15.975,61
 16.878.206,19

 83.967,11

 1.998.417,13

Crédito

TpCo Gr : 202505Periodo:TpCo Esp:

Area

Mayde Yuliana Ramirez GarzonOscar Javier Bohorquez Diaz

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

123

Nit: 830053691

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

Estado : PAGADA

19244715 - Proveedor:   CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO 

1Pago No.: 1Tipo de Movimiento: CAUSACIONES GENERALES

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 6079977

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

26/05/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor

 16,878,206.19

Valor Neto

 3,105,965.13

Descuentos

 19,984,171.32

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

801-2305w1

Número

23/05/2025

Fecha

 19,984,171.32

Valor

801-2305w1

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

CONTRATOS DE CONSULTORIA

I.V.A. 19%

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%

CONTRATOS DE CONSULTORIA

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

Descripción

 16,793,421.28

 3,190,750.04

 16,793,421.28

 16,793,421.28

 33,586,842.56

Bases

 0.00

 0.00

 83,967.11

 1,007,605.28

 2,014,392.74

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 19.984.171,32  3.105.965,13  Totales

 16,878,206.19Valor a Girar:

BASE

IVA

OTROS DESCUENTOS

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    0.50

    6.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

26/05/2025Fecha Causación:

GG 53-CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 10 - 
PAF-MENAM-I-062-2023 - 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

946OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

PLAN/ENCARGO

Tipo
700 70083604683

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

19244715

Nit
  CARLOS GUSTAVO 
GOMEZ ROMERO 

20780568032 7 031

Descripción Cuenta Banco Sucursal
CH

Tp.Cuenta Fondo Dest Encargo Dest

23/05/2025

Fec.Pago

PAGO ELECTRONICO ACH

Forma Pago

609Orden de Operación

Nro. Instrucción Valor
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Autorizado

Op.Inv

NAPL

NAPL
NAPL

NAPL

NAPL

NAPL
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916 182 PASIVOS GENERALES 122Nro Comp.Contable 

 412.218.711,00  412.218.711,00

2519050202

2519059302
2590950101
2590959592
2590959594
2920010101
3510100095

Mayor

ADQ.BIEN.RAICES VEH.CONTRATOS

TARIFA 5*1000 GUADALAJARA DE BU

CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR

ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTRE

CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACIO

RETENCIONES A TERCEROS SOBRE

OTROS

Descripción Ceco

800197268 - 4

891380033 - 5
901778790 - 8
901778790 - 8
901778790 - 8
901778790 - 8
901778790 - 8

Nit

DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
MUNICIPIO DE BUGA

CONSORCIO FIN GRUPO 10

CONSORCIO FIN GRUPO 10

CONSORCIO FIN GRUPO 10

CONSORCIO FIN GRUPO 10

CONSORCIO FIN GRUPO 10

Descripción

 412.218.711,00

Débito

 8.186.717,32

 16.489,24
 338.233.481,38

 4.093.358,66
 20.466.793,30
 41.221.871,10

Crédito

TpCo Gr : 202505Periodo:TpCo Esp:

Area

Jose Gabriel Hinestroza AcostaOscar Javier Bohorquez Diaz

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

122

Nit: 830053691

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

Estado : PAGADA

901778790 - 8Proveedor: CONSORCIO FIN GRUPO 10

1Pago No.: 1Tipo de Movimiento: CAUSACIONES GENERALES

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 6079977

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

23/05/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor

 338,233,481.38

Valor Neto

 73,985,229.62

Descuentos

 412,218,711.00

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

1801215fr-2

Número

23/05/2025

Fecha

 412,218,711.00

Valor

1801215fr-

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

I.V.A. 19%

ACTIVIDAD DE SERVICIOS 5*1000

ESTAMPILLA UNACIONAL 1%

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

Descripción

 409,335,866.00

 2,882,845.00

 3,297,848.00

 409,335,866.00

 409,335,866.00

 818,671,732.00

Bases

 0.00

 0.00

 16,489.24

 4,093,358.66

 8,186,717.32

 61,688,664.40

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 412.218.711,00  73.985.229,62  Totales

 338,233,481.38Valor a Girar:

BASE

IVA

RETENCION ICA

OTROS DESCUENTOS

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    0.50

    1.00

    2.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

23/05/2025Fecha Causación:

FIN16-CONTRATO DE OBRA ACTA 13 DE ETAPA II. ELABORACION DE DIAGNOSTICO. ESTUDIOS TECNICOS. DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRAS 
DE MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

946OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

PLAN/ENCARGO

Tipo
700 70083604683

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

901778790

Nit
CONSORCIO FIN GRUPO 
10

057830705 23 256

Descripción Cuenta Banco Sucursal
CH

Tp.Cuenta Fondo Dest Encargo Dest

23/05/2025

Fec.Pago

PAGO ELECTRONICO ACH

Forma Pago

608Orden de Operación

Nro. Instrucción Valor
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Autorizado

Op.Inv

NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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 466.170.168,01  466.170.168,01

2519050202

2519050901

2519059503
2519059550
2519059550

2590950101

2590959592

2590959594

2920010101

3510100095

Mayor

ADQ.BIEN.RAICES VEH.CONTRATOS

COMPRAS EN GENERAL

RETE ICA SIMITI - BOLIVAR 10*1000

RETE ICA ANOLAIMA CUNDINAMARC

RETE ICA ANOLAIMA CUNDINAMARC

CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR

ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTRE

CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACIO

RETENCIONES A TERCEROS SOBRE

OTROS

Descripción Ceco

800197268 - 4

800197268 - 4

890480006 - 1
899999426 - 3
901815944 - 4

901815944 - 4

901815944 - 4

901815944 - 4

901815944 - 4

901815944 - 4

Nit

DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
FER MUNICIPIO DE SIMITI

MUNICIPIO DE ANOLAIMA

  CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9 
  CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9 
  CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9 
  CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9 
  CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9 
  CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9 

Descripción

 466.170.168,01

Débito

 8.940.316,14

 331.948,99

 1.342.189,20
 106.223,68

 1.717.130,26

 380.294.394,52

 4.470.158,07

 22.350.790,35

 46.617.016,80

Crédito

TpCo Gr : 202505Periodo:TpCo Esp:

Area

Jose Gabriel Hinestroza AcostaOscar Javier Bohorquez Diaz

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

124

Nit: 830053691

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

Estado : PAGADA

901815944 - 4Proveedor:   CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9 

1Pago No.: 1Tipo de Movimiento: CAUSACIONES GENERALES

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono:

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

28/05/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor

 380,294,394.52

Valor Neto

 85,875,773.49

Descuentos

 466,170,168.01

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

18j20525-1

Número

26/05/2025

Fecha

 466,170,168.01

Valor

18j20525-1

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

COMPRAS GENERAL

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

I.V.A. 19%

COMPRAS GENERAL

ESTAMPILLA UNACIONAL 1%

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

Descripción

 13,277,959.44

 447,015,806.95

 5,876,401.62

 13,277,959.44

 447,015,806.95

 447,015,806.95

 2,235,079,034.75

Bases

 0.00

 0.00

 0.00

 331,948.99

 4,470,158.07

 8,940,316.14

 72,133,350.29

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 466.170.168,01  85.875.773,49  Totales

 380,294,394.52Valor a Girar:

BASE

BASE

IVA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    2.50

    1.00

    2.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

28/05/2025Fecha Causación:

FE 11-op 219 - ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS. ESTUDIOS TÉCNICOS. DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS - 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 - 
PAF-ATMEN5-O-037-2024    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

946OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

PLAN/ENCARGO

Tipo
700 70083604683

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

901815944

Nit
  CONSORCIO 
INTERVENCIONES GRUPO

380916536 23 256

Descripción Cuenta Banco Sucursal
CH

Tp.Cuenta Fondo Dest Encargo Dest

26/05/2025

Fec.Pago

PAGO ELECTRONICO ACH

Forma Pago

610Orden de Operación

Op.Inv

NAPL

NAPL

NAPL
NAPL
NAPL

NAPL

NAPL

NAPL

NAPL

NAPL
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NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

124

Nit: 830053691

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

Estado : PAGADA

901815944 - 4Proveedor:   CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9 

1Pago No.: 1Tipo de Movimiento: CAUSACIONES GENERALES

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono:

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

28/05/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor

28/05/2025Fecha Causación:

FE 11-op 219 - ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS. ESTUDIOS TÉCNICOS. DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS - 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 - 
PAF-ATMEN5-O-037-2024    

946OFICINA : 

9 

Nro. Instrucción Valor
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Autorizado
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Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
5 de mayo de 2023
Ministerio de Educación Nacional

01 de junio al 30 de junio de 2025 #####

Reportes de Pagos

Rendimientos Financieros

Resumen Financiero del Contrato

Resumen Presupuestal

Ingresos del Contrato

Ejecución Financiera Contratación Derivada

Pagos Asistencia Ténica

7

1

2

3

4

5

6

0

Anexos:

INFORME FINANCIERO 

Contrato:

Cliente:
Fecha firma:

Peridodo Informe:

Ficha Técnica



Fecha
Objeto 

Modificación
Adición Prórroga Fecha

Objeto 
Modificación

Adición Prórroga Fecha Objeto Modificación Adición Prórroga

1
CO1.PCCNTR. 

4917031 DE 2023

BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA
ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS
EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE
MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES
EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA
TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN
DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN.

MINISTERIO DE 
EDUCACION 

NACIONAL
899.999.001-7 VIGENTE EDUCACION

5 de mayo 
de 2023

 $        63,650,000,000 1-Nov-23
BANCO POPULAR 

AHORROS 
No. 500-804-65045-0

FIDULIQUIDEZ No. 
70083604683-6

1-Nov-23

El plazo previsto 
para la ejecución 

del contrato 
interadministrativ
o será a partir del 
cumplimiento de 
los requisitos de 

perfeccionamiento 
 y ejecución, hasta 

el 01 de 
noviembre de 

2024, plazo en el 
que se debe llevar 

a cabo la 
ejecución física 

del contrato y la 
liquidación de la 

 $                             - 
01/11/2022

4
01/11/202

24

El plazo previsto 
para la ejecución 

del contrato 
interadministrativ
o será a partir del 
cumplimiento de 
los requisitos de 

perfeccionamiento 
 y ejecución, hasta 

el 01 de julio de 
2025, plazo en el 

que se debe llevar 
a cabo la 

ejecución física 
del contrato y la 
liquidación de la 

contratación 

 $                             - 1-Jul-25 27-Jun-25

El plazo previsto para la ejecución 
del contrato interadministrativo 

será a partir del cumplimiento de 
los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución, 
hasta el 01 de mayo de 2026, 

plazo en el que se debe llevar a 
cabo la ejecución física del 

contrato y la liquidación de la 
contratación derivada que 

suscriba FINDETER.

 $                  - 1-May-26  $                             -  $         63,650,000,000 1-May-26 N/A

Valor Final Contrato

Modificacion No. 3

Estado del 
Contrato 

Modificacion No. 1

Sector
Fecha de 

Suscripción
Valor Inicial

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
0. FICHA TECNICA

Fecha 
Liquidación

Fecha de 
Terminación 

inicial
Cuenta Bancaria 

FONDO DE 
INVERION 

COLECTIVA - FIC
No.

No. Contrato o 
Convenio 

Interadministrati
vo

Objeto del Contrato o Convenio
Fecha de 

Terminación 
Final

Entidad NIT

Modificacion No. 2

Valor Total 
Adiciones



1.1. DESEMBOLSOS 
ACUMULADOS 
MES ANTERIOR

1.2. DESEMBOLSOS 
MES ACTUAL

1.3. SALDO 
ACUMULADO 
MES ACTUAL
(1.1  +  1.2 )

2.1. PAGOS 
ACUMULADOS 
MES ANTERIOR 
(VALOR NETO)

2.2. PAGADO 
MES ACTUAL

(VALOR NETO)

2.3. PAGOS 
ACUMULADOS 

MES ACTUAL
(VALOR NETO)    

(2.1.  +  2.2)

3.1. RENDIMIENTOS, 
VALORACION Y 

DESVALORIZACION  
ACUMULADOS  
MES ANTERIOR

3.2. RENDIMIENTOS, 
VALORACION Y 

DESVALORIZACION  
GENERADOS MES 

ACTUAL

3.3. (MENOS) 
REINTEGRO DE 
RENDIMIENTOS

3.4. SALDO DE 
RENDIMIENTOS, 
VALORACION Y 

DESVALORIZACION 
ACUMULADA 

(3.1. + 3.2. - 3.3)

Jun-25 CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 63,650,000,000          -                                 63,650,000,000.00        57,014,010,387.35        599,506,266.52            57,613,516,653.87        8,064,522,141.97        36,896,148.55             8,064,419,771.59        36,998,518.93            6,073,481,865.06                  6,073,105,765.43          (376,099.63)                   

VALOR

6,073,105,765.43          

-                                    
36,998,518.93                

-                                    
94,986,210.42                

3,682,086,165.16          
           2,259,034,870.92        2,259,034,870.92 

DESCRIPCION

SALDO PATRIMONIO  
 CONTRATO INTER 
ADMINISTRATIVO

Partidas Conciliatorias 
Fiduciaria (*)

FECHA

4. SALDO DISPONIBLE EN 
CUENTAS CONTRATO Y/O 

CONVENIO    
(1.3 - 2.3 + 3.4)

Saldo Extracto
(Cuenta Bancaria + FIC)

CONTRATO

1. DESEMBOLSOS (+) 2. PAGOS (-) 3. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION (+)

RETENCIONES EN GARANTÍA PENDIENTES DE GIRO

Nota 1: La diferencia entre extractos y libros, corresponde a los siguientes concepto: 1) $0,37 corresponde a un mayor valor abonado en la cuenta bancaria ($788.090.861,00) por un traslado desde el FIC ($788,090,860.63) en el mes de enero de 2024, que contablemente se registro como un mayor valor de los aportes; 2) GMF por valor de 
$196,960 y $179.140 generado en los meses de febrero y marzo de 2025 y en gestión de reintegro por parte de la Fiduciaria

Financiera del Desarrollo S.A.
Ministerio de Educación Nacional

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031

1. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO
01 de junio al 30 de junio de 2025

SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS  +  SALDO 
FIC)

CUENTAS X COBRAR
TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR
CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

IMPUESTOS POR PAGAR



CDP
VIGENCIA 

FISCAL
VALOR 

CDP
ADICION 

VALOR  
PRESUPUESTO 

(A)
FUENTE 

ORIGEN DE LOS 
RECURSOS

RECURSOS RECIBIDOS
REFORMULACIÓN 
Y/O ADICIONES AL 

CONTRATO

ASISTENCIA TECNICA 
COMPROMISOS

(B)

ADJUDICACIONES Y/O 
COMPROMISOS

(C) 

LIBERACIONES ACTAS 
DE LIQUIDACION 

CONTRATOS
(D)

SALDO DISPONIBLE 
POR COMPROMETER
(E) = (A)-(B)-(C)+(D)

222190 2023 63,650,000,000            -                                  63,650,000,000            NACION 10 63,650,000,000            -                                  4,164,018,692              59,887,560,954            432,892,108                 31,312,462                   

63,650,000,000            -                                  63,650,000,000            63,650,000,000            -                                  4,164,018,692              59,887,560,954            432,892,108                 31,312,462                   TOTAL

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
2. RESUMEN PRESUPUESTAL
01 de junio al 30 de junio de 2025



CDP
VIGENCIA 

FISCAL
VALOR 

CDP
ADICION CDP VALOR  PRESUPUESTO FUENTE 

VALOR 
DESEMBOLSO

FECHA TRASLADO
TOTAL 

DESEMBOLSOS
SALDO POR 

DESEMBOLSAR

222190 2023 63,650,000,000                  -                                         63,650,000,000                  NACION 63,650,000,000                  8/4/2023  NACION  63,650,000,000                  -                                         

63,650,000,000                  -                                         63,650,000,000                  63,650,000,000                  63,650,000,000                  -                                         TOTAL

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
3. INGRESOS DEL CONTRATO
01 de junio al 30 de junio de 2025



ITEM CONTRATO CDP FUENTE 
VIGENCIA 

FISCAL
CDR 
(*)

FECHA
VALOR  

PRESUPUESTO 
PROYECTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO

CONTRATO 
No.

FECHA 
SUSCRIPCION

TIPO 
CONTRATO

CONTRATADO O POR 
CONTRATAR

CONTRATISTA CC / NIT
 VALOR 

ADJUDICADO  

 VALOR POR
ADJUDICAR Y/O 

LIBERAR 

 ADICIONES / 
MODIFICACIONES 

 CONTRATO 

 MAYORES 
PERMANCIAS 
CONTRATOS  

 VALOR FINAL 
CONTRATO 

 VALOR 
ACUMULADO 

PAGADO AL
31/MAY/25 

 VALOR 
ACUMULADO 

RETEGARANTIA 
AL

31/MAY/25 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION AL

31/MAY/25 

 VALOR PAGADO
JUNIO/2025 

 VALOR 
RETEGARANTIA 

JUNIO/2025 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION 

JUNIO/2025 

 VALOR 
ACUMULADO 

PAGADO AL
30/JUN/25 

 VALOR 
ACUMULADO 

RETEGARANTIA AL
30/JUN/25 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION AL

30/JUN/25 

SALDO POR 
PAGAR

% AVANCE 
FINANCIERO

ESTADO

1
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

4
35

14/08/2023
09/05/2024

4,031,522,251

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 1

CIUDAD BOLIVAR
TADO

APARTADO
CARMEN DEL DARIEN

TURBO

ANTIOQUIA
CHOCO

1
PAF-MENAM-

O-049-2023
10/24/2023 OBRA CONTRATADO OBRAS CAPITAL S.A. 900.246.080-0 3,447,332,359      -                                  201,152,963         (28,580,295)          3,648,485,322     3,425,566,080        -                       -                       -                        -                       222,919,242       3,425,566,080.21      -                           222,919,242       -                        100.0% Liquidado

2
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

7
26

15/08/2023
29/01/2024

312,438,000

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 1

CIUDAD BOLIVAR
TADO

APARTADO
CARMEN DEL DARIEN

TURBO

ANTIOQUIA
CHOCO

1
PAF-MENAM-I-

052-2023
10/19/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS 
S.A.S

900,503,646 271,455,247         -                                  25,183,770           28,580,295           325,219,312        320,061,238           -                       -                       -                        -                       5,158,075           320,061,238               -                           5,158,075            0                            100.0% Liquidado

3
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 3 8/9/2023 4,171,350,830

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 2

SOLEDAD
GALAPA

REPELON
PALMAR DE VARELA

LURUACO

ATLANTICO 2
PAF-MENAM-

O-050-2023
10/18/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 901,762,612 4,044,124,630      -                                  (57,808,106)          4,044,124,630     4,028,747,781        402,874,778       -                       -                        -                       -                       4,028,747,781            402,874,778            -                       418,251,627        89.7% En Liquidación

4
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

2
40
44

8/08/2023
30/05/2024
02/08/2024

368,728,288

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 2

SOLEDAD
GALAPA

REPELON
PALMAR DE VARELA

LURUACO

ATLANTICO 2
PAF-MENAM-I-

053-2023
10/6/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO RM INGENIEROS S.A.S 900,345,967 295,715,000         -                                  55,890,908           57,808,106           409,414,014        374,270,637           37,427,064          -                       -                        -                       -                       374,270,637               37,427,064              -                       72,570,440           82.3% En Liquidación

5
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 5 8/14/2023 4,901,818,340

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 3

PUEBLO VIEJO
EL RETEN
CIENAGA

MAGDALENA 3
PAF-MENAM-

O-051-2023
10/20/2023 OBRA CONTRATADO

CONSORCIO INSTITUCIONES DEL 
MAGDALENA

901,763,421 4,744,960,153      -                                  (10,000,000)          4,744,960,153     4,744,960,153        -                       -                       -                        -                       -                       4,744,960,153            -                           -                       -                        100.0% Liquidado

6
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

8
30

15/08/2023
26/02/2024

377,580,370

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 3

PUEBLO VIEJO
EL RETEN
CIENAGA

MAGDALENA 3
PAF-MENAM-I-

054-2023
10/13/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 901,760,153 351,774,412         -                                  10,000,000           10,000,000           371,774,412        371,774,412           -                       -                       -                        -                       -                       371,774,412               -                           -                       -                        100.0% Liquidado

7
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 6 8/15/2023 3,680,207,028

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 4

MOMPOS
CORDOBA

SAN SEBASTIAN DE 
BUENAVISTA

BOLIVAR 
MAGDALENA

4
PAF-MENAM-

O-052-2023
10/4/2023 OBRA CONTRATADO JASA LTDA 800,177,012 3,566,467,466      -                                  (10,000,000)          3,566,467,466     3,361,652,675        0                           204,814,791       -                        -                       -                       3,361,652,675            0.00                         204,814,791       -                        100.0% Liquidado

8
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

9
27

15/08/2023
06/02/2024

286,015,360

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 4

MOMPOS
CORDOBA

SAN SEBASTIAN DE 
BUENAVISTA

BOLIVAR 
MAGDALENA

4
PAF-MENAM-I-

055-2023
10/13/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO CONSORCIO INTER EDUCATIVO G 4 901,758,661 264,974,745         -                                  10,000,000           10,000,000           284,974,745        264,496,860           26,449,686          -                       -                        -                       -                       264,496,860               26,449,686              -                       46,927,571           83.5% En Liquidación

9
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

10
41A
47

15/08/2023
25/06/2024
20/09/2024

5,054,227,735

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 5

BARRANCO DE LOBA
CONCORDIA
EL BANCO

CURUMANI
SAN MARTIN DE LOBA

CHIMICHAGUA

BOLIVAR 
MAGDALENA

CESAR
5

PAF-MENAM-
O-053-2023

10/18/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5 901,760,521 4,102,044,984      -                                  778,973,616         (91,100,000)          4,881,018,600     4,745,371,433        474,537,144       -                       -                        -                       -                       4,745,371,433            474,537,144            -                       610,184,311        87.5% En Liquidación

10
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

11
42
45

15/08/2023
25/06/2024
16/08/2024

401,768,141

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 5

BARRANCO DE LOBA
CONCORDIA
EL BANCO

CURUMANI
SAN MARTIN DE LOBA

CHIMICHAGUA

BOLIVAR 
MAGDALENA

CESAR
5

PAF-MENAM-I-
056-2023

11/1/2023
INTERVENTORIA 

DE OBRA
CONTRATADO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5 901,765,663 300,856,990.00   -                                  81,124,091.00     91,100,000           473,081,081.00   420,967,384           42,096,738          -                       -                        -                       -                       420,967,384               42,096,738              -                       94,210,435           80.1% En Liquidación

11
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

18
31

23/08/2023
26/02/2024

2,593,868,207

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 6

VALLEDUPAR
LA PAZ

VALLEDUPAR
EL PASO

CESAR 6
PAF-MENAM-

O-056-2023
10/13/2023 OBRA CONTRATADO

DAR ARQUITECTURA
S.A.S

900,549,325 2,102,352,000      -                                  394,497,571         (8,019,958)            2,496,849,571     2,496,849,571        (0)                         -                       -                        -                       -                       2,496,849,571            (0)                              -                       (0)                           100.0% Liquidado

12
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

19
32

23/08/2023
26/02/2024

201,683,766

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 6

VALLEDUPAR
LA PAZ

VALLEDUPAR
EL PASO

CESAR 6
PAF-MENAM-I-

058-2023
10/19/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO
CONSORCIO
INTERVENTORIAS AM

901,761,848 155,543,411         -                                  36,738,473           8,019,958             200,301,842        200,301,842           (0)                         -                       -                        -                       -                       200,301,842               (0)                              -                       0                            100.0% Liquidado

13
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 20 8/23/2023 4,160,710,001

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 7

MANAURE
RIOHACHA

MAICAO
BARRANCAS

GUAJIRA 7
PAF-ATMEN5-

O-036-2024
4/15/2024 OBRA CONTRATADO CONSORCIO GUAJIRA 7 901.813.886-6 4,158,777,879      -                                  4,158,777,879     4,158,777,879        415,877,788       -                       -                        -                       -                       4,158,777,879            415,877,788            -                       415,877,788        90.0% En Liquidación

14
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 21 8/28/2023 312,537,080

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 7

MANAURE
RIOHACHA

MAICAO
BARRANCAS

GUAJIRA 7
PAF-MENAM-I-

059-2023
5/3/2024

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO
GERMAN ADOLFO PERDOMO 
PACHÓN

80,418,195 295,239,000         -                                  295,239,000        121,499,000           12,149,900          -                       -                        -                       -                       121,499,000               12,149,900              -                       185,889,900        37.0% En Liquidación

15
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

22
28

33A

23/08/2023
22/02/2024
06/05/2024

6,354,635,424

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 8

TUCHIN
COTORRA

PLANETA RICA
PUERTO LIBERTADOR

AYAPEL
MONTELIBANO
MARIA LA BAJA

CORDOBA
BOLIVAR

8
PAF-MENAM-

O-055-2023
10/13/2023 OBRA CONTRATADO

DAR ARQUITECTURA
S.A.S

900,549,325 4,706,470,280      -                                  1,455,000,000      (35,000,000)          6,161,470,280     6,161,470,280        -                       -                       -                        -                       -                       6,161,470,280            -                           -                       -                        100.0% Liquidado

16
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

23
29
34

28/08/2023
22/02/2024
06/05/2024

423,088,357

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 8

TUCHIN
COTORRA

PLANETA RICA
PUERTO LIBERTADOR

AYAPEL
MONTELIBANO
MARIA LA BAJA

CORDOBA
BOLIVAR

8
PAF-MENAM-I-

057-2023
10/19/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO
LUIS GUILLERMO NARVÁEZ 
RICARDO

9,050,725 297,097,668         -                                  109,106,877         35,000,000           441,204,545        393,056,664           39,305,666          -                       -                        -                       -                       393,056,664               39,305,666              -                       87,453,547           80.2% En Liquidación

17
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 24 8/23/2023 4,810,476,306

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 9

VELEZ
BETUNIA
MORALES
BOGOTA

SARAVENA
SANTA ISABEL

VILLAVICENCIO
ANOLAIMA

SIMITI
LA PLAYA
ARAUCA

SANTANDER
BOLIVAR
BOGOTA
ARAUCA
TOLIMA
META

CUNDINAMARCA
NORTE DE SANTANDER

9
PAF-ATMEN5-

O-037-2024
4/8/2024 OBRA CONTRATADO

CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

901,815,944 4,810,476,306      -                                  (91,213,418)          4,810,476,306     3,469,666,624        346,966,662       -                       101,344,228        10,134,423         -                       3,571,010,851            357,101,085            -                       1,596,566,540     66.8% Vigente

18
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

33
50

22/04/2024
03/12/2024

388,300,725

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 9

VELEZ
BETUNIA
MORALES
BOGOTA

SARAVENA
SANTA ISABEL

VILLAVICENCIO
ANOLAIMA

SIMITI
LA PLAYA
ARAUCA

SANTANDER
BOLIVAR
BOGOTA
ARAUCA
TOLIMA
META

CUNDINAMARCA
NORTE DE SANTANDER

9
PAF-ATMEN5-

I-064-2024
7/23/2024

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO
CONSORCIO SAN 
GABRIEL

901,849,554 313,800,000         -                                  74,471,975           91,213,418           479,485,393        275,399,585           27,519,959          -                       3,132,574            333,257               -                       278,532,159               27,853,216              -                       228,806,450        52.3% Vigente

19
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

16
38
49

28/08/2023
23/05/2024
25/10/2024

6,618,532,367

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 10

TORIBIO
SANTANDER DE QUILICHAO

GUADALAJARA DE BUGA
BAHIA SOLANO

SUAREZ

CAUCA
VALLE DEL CAUCA

CHOCO
10

PAF-MENAM-
O-080-2023

12/18/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO FIN GRUPO 10 901,778,790 6,014,978,800      -                                  602,576,550         (79,155,973)          6,617,555,350     6,525,508,756        652,550,876       -                       92,046,594          9,204,659           -                       6,617,555,350            661,755,535            -                       661,755,535        90.0% Vigente

20
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

17
39
48
51
53

29/08/2023
23/05/2024
25/10/2024
19/12/2024
21/03/2025

476,869,489

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 10

TORIBIO
SANTANDER DE QUILICHAO

GUADALAJARA DE BUGA
BAHIA SOLANO

SUAREZ

CAUCA
VALLE DEL CAUCA

CHOCO
10

PAF-MENAM-I-
062-2023

12/22/2023
INTERVENTORIA 

DE OBRA
CONTRATADO CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO 19,244,715 327,496,568         -                                  130,536,889         79,155,973           537,189,431        446,048,329           44,604,833          -                       42,349,170          4,234,917           -                       488,397,500               48,839,750              -                       97,631,681           81.8% Vigente

21
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 12 8/18/2023 4,728,828,715

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 11

BOLIVAR
EL TAMBO
LA VEGA
BALBOA

POPAYAN
ROSAS

CAUCA 11
PAF-MENAM-

O-079-2023
12/15/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO FIN GRUPO 11 901,780,031 4,728,021,810      -                                  (54,867,110)          4,728,021,810     4,721,624,076        472,162,408       -                       -                        -                       -                       4,721,624,076            472,162,408            -                       478,560,142        89.9% En Liquidación

22
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

13
36
43

18/08/2023
20/05/2024
22/07/2024

375,719,613

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 11

BOLIVAR
EL TAMBO
LA VEGA
BALBOA

POPAYAN
ROSAS

CAUCA 11
PAF-MENAM-I-

063-2023
12/29/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO 19,244,715 312,927,160         -                                  45,105,743           54,867,110           412,900,013        379,820,020           37,982,002          -                       -                        -                       -                       379,820,020               37,982,002              -                       71,061,995           82.8% En Liquidación

23
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 14 8/18/2023 4,919,542,270

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 12

PASTO
EL ROSARIO

ACEVEDO
PIAMONTE

CUMBAL
PUERTO ASIS
BARBACOAS

PUERTO LEGUIZAMON
ORITO
IPIALES

MALLAMA

NARIÑO
HUILA
CAUCA

PUTUMAYO 

12
PAF-MENAM-

O-076-2023
12/15/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO FIN GRUPO 12 901,779,143 4,918,276,400      -                                  (68,337,926)          4,918,276,400     4,906,706,463        490,670,646       -                       -                        -                       -                       4,906,706,463            490,670,646.30      -                       502,240,583        89.8% En Liquidación

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
4. EJECUCION FINANCIERA CONTRATACION DERIVADA

01 de junio al 30 de junio de 2025



ITEM CONTRATO CDP FUENTE 
VIGENCIA 

FISCAL
CDR 
(*)

FECHA
VALOR  

PRESUPUESTO 
PROYECTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO

CONTRATO 
No.

FECHA 
SUSCRIPCION

TIPO 
CONTRATO

CONTRATADO O POR 
CONTRATAR

CONTRATISTA CC / NIT
 VALOR 

ADJUDICADO  

 VALOR POR
ADJUDICAR Y/O 

LIBERAR 

 ADICIONES / 
MODIFICACIONES 

 CONTRATO 

 MAYORES 
PERMANCIAS 
CONTRATOS  

 VALOR FINAL 
CONTRATO 

 VALOR 
ACUMULADO 

PAGADO AL
31/MAY/25 

 VALOR 
ACUMULADO 

RETEGARANTIA 
AL

31/MAY/25 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION AL

31/MAY/25 

 VALOR PAGADO
JUNIO/2025 

 VALOR 
RETEGARANTIA 

JUNIO/2025 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION 

JUNIO/2025 

 VALOR 
ACUMULADO 

PAGADO AL
30/JUN/25 

 VALOR 
ACUMULADO 

RETEGARANTIA AL
30/JUN/25 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION AL

30/JUN/25 

SALDO POR 
PAGAR

% AVANCE 
FINANCIERO

ESTADO

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
4. EJECUCION FINANCIERA CONTRATACION DERIVADA

01 de junio al 30 de junio de 2025

24
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

15
41
46

18/08/2023
4/06/2024
2/09/2024

401,782,803

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 12

PASTO
EL ROSARIO

ACEVEDO
PIAMONTE

CUMBAL
PUERTO ASIS
BARBACOAS

PUERTO LEGUIZAMON
ORITO
IPIALES

MALLAMA

NARIÑO
HUILA
CAUCA

PUTUMAYO 

12
PAF-MENAM-I-

064-2023
12/29/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO 19,244,715 318,105,088         -                                  83,677,715           68,337,926           470,120,729        413,123,412           41,312,341          -                       -                        -                       -                       413,123,412               41,312,341              -                       98,309,658           79.1% Vigente

25
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

37
52

22/05/2024
13/03/2025

1,118,442,896
EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACION DE DOTACION DEL MOBILIARIO 
ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE 
LLUVIAS

VARIOS VARIOS N/A
PAF-ATMEN5-

S-041-2024
SUMINISTROS CONTRATADO DOTAESCOL S.A.S. 800,048,663 584,310,000         -                                  359,945,455         -                        944,255,455        549,430,000           54,943,000          -                       387,474,179        38,747,418         -                       936,904,179               93,690,418              -                       101,041,694        89.3% Vigente

61,470,674,364      55,433,578,356   -                                  4,453,982,598     534,082,786        60,421,643,740   57,277,151,155     3,619,431,491    204,814,791       626,346,745        62,654,675         228,077,316       57,903,497,900         3,682,086,165        432,892,108       5,767,339,897     90.5%

(*) CDR: Constancia de Disponibilidad de Recursos, documento de control interno de Findeter que respalda la disponibilidad para iniciar con la adjudicación de contratos derivados o la adición a los mismos.

TOTALES



Actividad / Hitos %
Valor Total 

(Cláusula Septima Contrato 
Interadministativo)

IVA TOTAL
ORDEN DE 
OPERACIÓN

VALOR FACTURA VALOR NETO FECHA DE PAGO SALDO

11 690,748,453.00         2/29/2024
R96 65,883,242.92           7/31/2024

R127 76,172,042.34           9/27/2024
38 221,354,930.84         4/26/2024
50 124,019,295.67         5/29/2024

R127 32,941,621.46           9/27/2024
R 150 38,086,021.24           10/28/2024

50 231,720,840.30         5/29/2024
R96 100,311,555.95         7/31/2024

R127 186,028,943.49         9/27/2024
R 150 49,412,432.19           10/28/2024
R 202 57,129,031.86           3/26/2025

50 231,720,840.30         5/29/2024
R96 50,772,753.71           7/31/2024

R127 235,567,745.73         9/27/2024
R 166 49,412,432.19           11/16/2024
R 202 57,129,031.86           3/26/2025

50 101,919,803.62         5/29/2024
R96 129,801,036.62         7/31/2024

R127 100,311,555.95         9/27/2024
R 150 56,159,388.21           10/28/2024
R 166 58,424,295.05           11/16/2024
R177 120,857,692.42         12/16/2024
R215 57,129,031.86           4/29/2025

50 43,705,997.33           5/29/2024
R96 142,525,524.43         7/31/2024

R127 95,028,120.78           9/27/2024
R 150 56,159,388.21           10/28/2024
R 166 50,772,753.71           11/16/2024
R 177 58,424,295.05           12/16/2024
R 202 120,857,692.42         3/26/2025

50 29,137,331.56           5/29/2024
R96 38,809,204.24           7/31/2024

R127 17,413,094.13           9/27/2024
R 150 69,120,930.29           10/28/2024
R 166 33,025,868.16           11/16/2024
R 201 33,848,502.48           2/28/2025
R 202 70,381,213.61           3/26/2025
R215 38,949,530.04           4/29/2025

 $                    3,499,175,371.43  $       664,843,320.56  $      4,164,018,692.00 4,021,173,465.22     -                              

 $         624,602,803.79 57,129,031.86$       Avance de ejecución física del 80% de cada proyecto 15.0%  $                       524,876,305.71  $         99,726,498.08 

-$                          

0.06$                         Avance de ejecución física del 60% de cada proyecto 15.0%  $                       524,876,305.71  $         99,726,498.08  $         624,602,803.79 

 Avance de ejecución física del 40% de cada proyecto 15.0%  $                       524,876,305.71  $         99,726,498.08  $         624,602,803.79 

 Avance de ejecución física del 20% de cada proyecto 15.0%  $                       524,876,305.71 

0.16$                        

 Acta de Inicio de los Contratos Derivados  10.0%  $                       349,917,537.15  $         66,484,332.06  $         416,401,869.21 -$                          

 $         99,726,498.08  $         624,602,803.79 -$                          

 A la adjudicación de los Contratos Derivados 20.0%  $                       699,835,074.30  $       132,968,664.12  $         832,803,738.42 

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
5. PAGOS ASISTENCIA TECNICA

01 de junio al 30 de junio de 2025

 $         416,401,869.21 85,716,194.70$      

SALDO POR FACTURAR  $                                                                                                           142,845,226.78 

TOTAL

 Avance de ejecución física del 100% de cada proyecto 10.0%  $                       349,917,537.15  $         66,484,332.06 



CC / NIT No. RAZON SOCIAL / NOMBRE CTO TIPO DE PAGO CONCEPTO
ORDEN DE 
OPERACIÓN 

FECHA PAGO  VALOR BRUTO  RETEGARANTIA  IMPUESTOS 
 OTROS 

DESCUENTOS 
 AJUSTE A MIL  NETO A PAGAR 

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 1 2/1/2024 232,988,553.00            23,298,855.30                   14,005,580.11            -                             -                             195,684,117.59              

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 2 2/1/2024 345,042,444.86            34,504,244.49                   27,966,394.31            -                             282,571,806.06              

NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 3 3/5/2024 284,368,469.00            28,436,846.90                   16,727,557.00            -                             239,204,065.10              

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 4 2/28/2024 32,773,777.40              3,277,377.74                     1,831,475.84              -                             27,664,923.82                

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 5 2/28/2024 10,034,541.20              1,003,454.12                     548,105.25                 -                             8,482,981.83                   

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 6 2/28/2024 10,034,541.20              1,003,454.12                     548,105.25                 -                             8,482,981.83                   

NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 7 3/5/2024 1,116,592,321.84        111,659,232.18                88,658,293.49            -                             916,274,796.17              

NIT      901,758,661 
CONSORCIO INTER EDUCATIVO 
G4

PAF-MENAM-I-055-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I Y II 8 2/28/2024 152,464,111.00            15,246,411.10                   8,554,185.93              -                             128,663,513.97              

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 9 2/29/2024 164,220,000.00            16,422,000.00                   8,970,000.00              -                             138,828,000.00              

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 10 2/29/2024 1,232,364,428.80        123,236,442.88                36,425,976.87            -                             1,072,702,009.05           

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA HITO No. 1 11 2/29/2024 690,748,453.00            -                                      63,850,697.35            -                             626,897,755.65              

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 12 3/22/2024 340,837,760.07            34,083,776.01                   25,379,565.14            8,019,957.79            273,354,461.13              

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 13 3/26/2024 273,000,280.00            27,300,028.00                   16,058,840.00            -                             229,641,412.00              

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 14 3/26/2024 629,134,168.27            62,913,416.83                   49,952,606.39            -                             516,268,145.05              

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 15 3/22/2024 55,197,999.00              5,519,799.90                     3,015,016.39              -                             46,663,182.71                

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 16 3/22/2024 16,386,888.70              1,638,688.87                     918,688.24                 -                             13,829,511.59                

NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 17 3/22/2024 1,725,500,395.38        172,550,039.54                134,828,149.65          -                             1,418,122,206.19           

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
6. REPORTE DE PAGOS

01 de junio al 30 de junio de 2025



CC          9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 1 18 3/26/2024 115,618,860.00            11,561,886.00                   6,315,316.36              -                             97,741,657.64                

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 19 4/4/2024 17,094,844.39              1,709,484.44                     933,751.93                 -                             14,451,608.02                

CC          9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2 20 4/3/2024 55,670,439.14              5,567,043.91                     3,040,821.90              -                             47,062,573.33                

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2 21 4/9/2024 85,064,175.00              8,506,417.50                     4,970,268.09              -                             71,587,489.41                

NIT      901,760,153 
CONSORCIO INTER EDUCATIVO 
G3

PAF-MENAM-I-054-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 1 22 3/26/2024 118,674,612.00            11,867,461.20                   6,482,226.88              -                             100,324,923.92              

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II OBRA 23 4/3/2024 773,082,301.72            77,308,230.17                   60,934,958.92            -                             634,839,112.63              

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II SUMINISTROS 23 4/1/2024 136,792,166.00            13,679,216.60                   2,873,785.00              -                             120,239,164.40              

NIT      901,760,153 
CONSORCIO INTER EDUCATIVO 
G3

PAF-MENAM-I-054-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2 24 4/3/2024 146,824,902.02            14,682,490.20                   8,019,847.24              -                             124,122,564.58              

NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II OBRA 25 4/25/2024 769,963,329.20            76,996,332.92                   61,135,682.87            -                             631,831,313.41              

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 26 4/25/2024 16,386,888.70              1,638,688.87                     918,688.24                 -                             13,829,511.59                

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA DE OBRA No 1 - COMPONENTE II 27 4/26/2024 198,164,898.00            19,816,490.00                   16,861,313.99            40,000,000.00          121,487,094.01              

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2 28 4/26/2024 1,024,815,940.88        102,481,594.09                81,066,502.25            -                             841,267,844.54              

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 29 4/26/2024 34,640,757.41              3,464,075.74                     1,892,141.81              -                             29,284,539.86                

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 2 COMPONENTE 2 30 4/26/2024 36,000,000.00              3,600,000.00                     2,103,466.89              -                             30,296,533.11                

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 31 4/26/2024 58,905,000.00              5,890,500.00                     3,217,500.00              -                             49,797,000.00                

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 32 4/26/2024 1,442,822,253.04        144,282,225.30                113,089,758.00          -                             1,185,450,269.74           

CC          9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 2 COMPONENTE 2 33 4/26/2024 46,308,934.41              4,630,893.44                     2,529,479.26              -                             39,148,561.71                

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II OBRA 34 4/29/2024 578,742,724.32            57,874,272.43                   45,616,959.56            -                             475,251,492.33              

NIT      901,758,661 
CONSORCIO INTER EDUCATIVO 
G4

PAF-MENAM-I-055-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 35 4/29/2024 44,072,661.06              4,407,266.11                     2,416,691.88              -                             37,248,703.07                

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA
A la firma del Acta de Inicio de los
Contratos Derivados

38-R 4/26/2024 221,354,930.84            -                                      20,461,380.15            -                             200,893,550.69              



NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 39 5/30/2024 1,288,313,802.78        128,831,380.28                101,981,646.70          -                             1,057,500,775.80           

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 40 5/28/2024 498,669,337.00            49,866,933.70                   40,650,669.87            -                             408,151,733.43              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A. PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 41 5/24/2024 242,751,160.66            24,275,116.07                   19,863,702.27            -                             198,612,342.32              

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 42 5/24/2024 21,488,624.50              2,148,862.45                     1,197,354.62              -                             18,142,407.43                

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 43 5/28/2024 889,873,670.48            88,987,367.05                   70,656,672.07            -                             730,229,631.36              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS Corte Interventoría 1 COMPONENTE II 44 5/28/2024 25,115,768.13              2,511,576.81                     1,414,080.62              -                             21,190,110.70                

CC          9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II. 45 5/28/2024 40,360,886.90              4,036,088.69                     2,204,586.70              -                             34,120,211.51                

NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS ACTA COMPONENTE II - ACTA PARCIAL No.4 46 5/29/2024 848,535,637.58            84,853,563.76                   67,374,385.12            10,000,000.00          686,307,688.70              

NIT      901,760,153 
CONSORCIO INTER EDUCATIVO 
G3

PAF-MENAM-I-054-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 47 5/28/2024 62,964,917.98              6,296,491.80                     3,439,259.75              -                             53,229,166.43                

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 48 5/28/2024 522,408,179.00            52,240,817.90                   41,480,032.07            18,518,518.52          410,168,810.51              

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 49 6/5/2024 855,837,250.00            85,583,725.00                   71,595,076.74            40,000,000.00          658,658,448.26              

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA Cobro variable, Hito 2,3,4, 5, 6 y 7 50-R 5/29/2024 762,224,108.78            -                                      70,457,690.73            -                             691,766,418.05              

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 50 6/26/2024 969,708,777.00            96,970,877.70                   76,996,404.00            31,481,481.48          764,260,013.82              

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 51 6/28/2024 29,452,500.00              2,945,250.00                     1,608,750.00              -                             24,898,500.00                

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 52 6/25/2024 9,768,805.00                976,880.50                        533,590.20                 -                             8,258,334.30                   

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 53 6/25/2024 50,000,000.00              5,000,000.00                     2,731,092.43              -                             42,268,907.57                

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 5 COMPONENTE II 54 6/25/2024 16,950,502.80              1,695,050.28                     925,867.80                 -                             14,329,584.72                

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 55 6/27/2024 244,266,347.00            24,426,634.70                   15,172,963.99            -                             204,666,748.31              

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 56 6/26/2024 586,816,310.00            58,681,631.00                   49,893,332.40            -                             478,241,346.60              

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 57 6/25/2024 117,655,776.00            11,765,577.60                   6,874,582.50              -                             99,015,615.90                



NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 58 6/26/2024 54,724,364.40              5,472,436.44                     3,197,801.34              -                             46,054,126.62                

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 59 6/25/2024 10,424,801.03              1,042,480.10                     618,975.03                 -                             8,763,345.90                   

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 60 6/27/2024 248,799,883.50            24,879,988.35                   14,995,577.01            -                             208,924,318.14              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 61 6/26/2024 379,312,868.00            37,931,286.80                   31,027,605.33            -                             310,353,975.87              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II SUMINISTROS 61 6/26/2024 12,536,220.51              1,253,622.05                     400,316.29                 -                             10,882,282.17                

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 62 6/25/2024 117,119,951.80            11,711,995.18                   6,532,921.35              -                             98,875,035.27                

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 5 COMPONENTE II 63 6/27/2024 9,543,808.70                954,380.87                        539,568.20                 -                             8,049,859.63                   

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 64 6/26/2024 77,102,200.02              7,710,220.00                     5,741,207.52              -                             63,650,772.50                

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORIAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 5 COMPONENTE II 65 6/26/2024 34,387,547.75              3,438,754.78                     1,878,311.43              -                             29,070,481.54                

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORIAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 6 COMPONENTE II 66 6/28/2024 14,165,876.19              1,416,587.62                     773,766.35                 -                             11,975,522.22                

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 67 6/25/2024 1,331,918,127.03        133,191,812.70                105,752,929.97          -                             1,092,973,384.36           

CC          9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 68 7/12/2024 34,510,789.54              3,451,078.95                     1,885,043.13              -                             29,174,667.46                

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 69 7/2/2024 259,182,000.00            25,918,200.00                   15,342,690.95            -                             217,921,109.05              

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 70 6/28/2024 671,656,803.00            67,165,680.30                   53,330,512.91            -                             551,160,609.79              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 71 6/28/2024 107,486,631.00            10,748,663.10                   5,896,208.75              -                             90,841,759.15                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 72 6/28/2024 61,200,000.41              6,120,000.04                     3,354,451.21              -                             51,725,549.16                

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 73 6/28/2024 811,586,307.00            81,158,630.70                   66,725,111.43            -                             663,702,564.87              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 74 6/28/2024 43,496,491.87              4,349,649.19                     2,460,686.78              -                             36,686,155.90                

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 75 7/3/2024 1,015,562,586.00        101,556,258.60                80,634,866.56            -                             833,371,460.84              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 76 7/3/2024 63,110,188.98              6,311,018.90                     3,447,195.20              -                             53,351,974.88                



NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 2 DEL COMPONENTE I 77 7/29/2024 27,644,431.50              2,764,443.15                     1,758,599.35              -                             23,121,389.00                

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 3 DEL COMPONENTE II 78 7/29/2024 1,603,269,977.51        160,326,997.75                130,424,361.36          9,526,765.00            1,302,991,853.40           

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS ACTA 2 DEL COMPONENTE I 79 7/31/2024 13,013,327.98              1,301,332.80                     777,126.50                 -                             10,934,868.68                

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS ACTA 6 DEL COMPONENTE II 80 7/31/2024 43,227,703.19              4,322,770.32                     2,437,058.17              -                             36,467,874.70                

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 81 7/31/2024 498,179,960.00            49,817,996.00                   38,479,059.47            -                             409,882,904.53              

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 82 7/29/2024 8,713,018.16                871,301.82                        496,901.99                 -                             7,344,814.35                   

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORIAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 83 7/31/2024 10,235,350.55              1,023,535.06                     559,073.77                 -                             8,652,741.72                   

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 84 8/1/2024 824,509,886.89            82,450,988.69                   68,865,663.37            35,000,000.00          638,193,234.83              

CC          9,050,725 Luis Guillermo Narvaez Ricardo PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 85 8/1/2024 37,973,405.19              3,797,340.52                     2,157,748.54              -                             32,018,316.13                

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 86 7/31/2024 256,397,400.00            25,639,740.00                   15,341,181.53            -                             215,416,478.47              

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 87 7/31/2024 417,332,877.00            41,733,287.70                   33,980,716.57            -                             341,618,872.73              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 88 7/31/2024 113,913,380.70            11,391,338.07                   6,413,610.51              -                             96,108,432.12                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 89 7/31/2024 24,090,078.29              2,409,007.83                     1,356,592.09              -                             20,324,478.37                

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 90 7/29/2024 736,891,597.00            73,689,159.70                   58,508,610.32            -                             604,693,826.98              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 91 8/1/2024 36,592,617.19              3,659,261.72                     1,998,756.40              -                             30,934,599.07                

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 93 7/31/2024 655,311,287.00            65,531,128.70                   52,926,619.89            -                             536,853,538.41              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 95 7/31/2024 36,977,086.98              3,697,708.70                     2,044,017.53              -                             31,235,360.75                

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA Cobro variable, Hito 2,3,4, 5, 6 y 7 R96 7/31/2024 528,103,317.87            -                                      48,816,273.08            -                             479,287,044.79              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 96 8/26/2024 566,236,356.95            56,623,635.70                   45,347,850.36            9,526,468.00            454,738,402.89              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II- SUMINISTROS 97 8/26/2024 32,212,441.02              3,221,244.10                     2,300,888.64              -                             26,690,308.28                



NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 98 8/22/2024 18,614,490.82              1,861,449.08                     1,032,330.97              -                             15,720,710.77                

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 99 8/27/2024 448,373,933.00            44,837,393.30                   35,509,107.92            -                             368,027,431.78              

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 100 8/27/2024 919,975,961.00            91,997,596.10                   72,446,769.44            -                             755,531,595.46              

CC          9,050,725 Luis Guillermo Narvaez Ricardo PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 101 8/28/2024 31,222,393.45              3,122,239.35                     1,762,678.19              -                             26,337,475.91                

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 102 9/3/2024 31,204,923.75              3,120,492.38                     1,704,470.63              -                             26,379,960.74                

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 103 8/27/2024 22,464,456.25              2,246,445.63                     1,227,050.13              -                             18,990,960.49                

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 104 8/27/2024 271,854,310.00            27,185,431.00                   15,991,430.00            -                             228,677,449.00              

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 105 8/27/2024 1,097,428,498.00        109,742,849.80                87,134,955.12            -                             900,550,693.08              

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 106 8/27/2024 577,715,929.00            57,771,592.90                   48,792,577.00            -                             471,151,759.10              

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 107 8/28/2024 35,623,330.68              3,562,333.07                     2,042,983.71              -                             30,018,013.90                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 108 8/29/2024 40,308,177.56              4,030,817.76                     2,221,124.45              -                             34,056,235.35                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 109 9/4/2024 116,956,413.00            11,695,641.30                   6,388,375.50              -                             98,872,396.20                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 110 8/27/2024 44,513,619.84              4,451,361.98                     2,431,416.21              -                             37,630,841.65                

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 111 8/29/2024 784,075,361.00            78,407,536.10                   62,673,695.75            -                             642,994,129.15              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 112 8/28/2024 26,151,117.03              2,615,111.70                     1,472,629.59              -                             22,063,375.74                

NIT      901,813,886 CONSORCIO GUAJIRA 7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 113 8/28/2024 297,303,197.80            29,730,319.78                   17,488,423.40            -                             250,084,454.62              

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 114 8/30/2024 258,651,354.38            25,865,135.44                   22,279,990.27            -                             210,506,228.67              

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 116 8/28/2024 515,978,945.00            51,597,894.50                   42,008,000.00            -                             422,373,050.50              

NIT      901,813,886 CONSORCIO GUAJIRA 7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE II 117 9/24/2024 1,416,273,289.15        141,627,328.92                112,455,662.11          -                             1,162,190,298.12           

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 118 9/18/2024 113,120,407.61            5,656,020.38                     3,808,600.71              -                             103,655,786.52              



CC          9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 119 9/18/2024 31,390,955.49              3,139,095.55                     1,921,735.09              -                             26,330,124.85                

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 120 9/30/2024 901,296,469.00            90,129,646.90                   71,564,231.57            -                             739,602,590.53              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS CORTE 2 COMPONENTE I 121 9/18/2024 11,942,959.00              1,194,295.90                     658,535.43                 -                             10,090,127.67                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS CORTE 4 COMPONENTE II 122 9/18/2024 43,351,691.98              4,335,169.20                     2,378,325.16              -                             36,638,197.62                

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE  I 123 9/24/2024 28,488,600.00              2,848,860.00                     1,704,575.73              -                             23,935,164.27                

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 5 ETAPA II 124 9/24/2024 309,625,606.50            30,962,560.65                   24,711,157.49            9,527,062.01            244,424,826.35              

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS ACTA 8 COMPONENTE II 125 9/24/2024 11,926,941.62              1,192,694.16                     660,811.57                 -                             10,073,435.89                

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 126 9/23/2024 599,888,783.00            59,988,878.30                   48,232,025.46            -                             491,667,879.24              

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 128 9/24/2024 37,610,448.61              3,761,044.86                     2,191,538.82              -                             31,657,864.93                

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 129 9/30/2024 691,332,413.00            69,133,241.30                   57,600,544.24            -                             564,598,627.46              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 130 9/24/2024 27,896,045.55              2,789,604.56                     1,560,197.58              -                             23,546,243.41                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE I 131 9/24/2024 12,657,042.30              1,265,704.23                     712,623.39                 -                             10,678,714.68                

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 132 9/30/2024 372,486,642.00            37,248,664.20                   29,352,385.84            7,808,105.60            298,077,486.36              

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 8 COMPONENTE II 133 9/27/2024 24,318,704.95              2,431,870.50                     1,328,332.62              -                             20,558,501.83                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 134 10/9/2024 37,114,339.35              3,711,433.94                     2,027,253.83              -                             31,375,651.58                

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 135 9/30/2024 371,826,361.00            37,182,636.10                   29,522,719.12            -                             305,121,005.78              

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA Cobro variable, Hito 2,3,4, 5, 6 y 7 R 127 9/27/2024 743,463,123.88            -                                      68,723,482.04            -                             674,739,641.84              

NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS DEVOLUCION RETEGARANTÍA ACTA LIQUIDACIÓN 136 10/18/2024 -                                 (474,496,015.30)               -                               -                             474,496,015.30              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 137 10/24/2024 21,485,329.93              2,148,532.99                     1,210,955.42              -                             18,125,841.52                

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 138 10/24/2024 292,124,859.00            29,212,485.90                   23,847,747.25            -                             239,064,625.85              



NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 139 10/24/2024 432,410,080.00            43,241,008.00                   33,660,911.76            -                             355,508,160.24              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 140 10/24/2024 38,445,929.40              3,844,592.94                     2,099,987.74              -                             32,501,348.72                

NIT      901,813,886 CONSORCIO GUAJIRA 7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 141 10/28/2024 1,297,260,446.15        129,726,044.61                100,706,620.05          -                             1,066,827,781.49           

CC        80,418,195 
GERMAN ADOLFO PERDOMO 
PACHÓN

PAF-MENAM-I-059-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 142 10/24/2024 121,499,000.00            12,149,900.00                   6,636,500.00              -                             102,712,600.00              

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 8 COMPONENTE II 143 10/18/2024 24,708,059.08              2,470,805.91                     1,446,605.05              -                             20,790,648.12                

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE I 145 10/24/2024 28,798,000.00              2,879,800.00                     1,706,615.87              -                             24,211,584.13                

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 146 10/24/2024 546,732,464.00            54,673,246.40                   42,111,989.20            -                             449,947,228.40              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 147 10/22/2024 34,173,219.39              3,417,321.90                     1,876,980.00              -                             28,878,917.49                

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 148 10/22/2024 153,265,453.00            15,326,545.30                   12,112,169.68            -                             125,826,738.02              

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 9 COMPONENTE II 149 10/28/2024 9,091,336.08                909,133.61                        496,585.58                 -                             7,685,616.89                   

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA Cobro variable, Hito 2,3,,5, 6 y 7 R 150 10/28/2024 268,938,160.14            -                                      24,859,829.93            -                             244,078,330.21              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ENERO 2024 N/A 2/6/2024 16,997,824.09              -                                      -                               -                             16,997,824.09                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE ENERO DE 2024 N/A 2/16/2024 18,546,451.64              -                                      -                               -                             18,546,451.64                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA FEBRERO 2024 N/A 3/8/2024 55,411,433.21              -                                      -                               -                             55,411,433.21                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE FEBRERO DE 2024 N/A 3/11/2024 143,269,000.00            -                                      -                               -                             143,269,000.00              

NIT      890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 3/27/2024 41,311.48                      -                                      -                               -                             41,311.48                        

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024 N/A 4/8/2024 84,267,593.32              -                                      -                               -                             84,267,593.32                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024 N/A 4/8/2024 16,919,710.10              -                                      -                               -                             16,919,710.10                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024 N/A 4/8/2024 31,220,378.85              -                                      -                               -                             31,220,378.85                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE MARZO DE 2024 N/A 4/9/2024 111,330,000.00            -                                      -                               -                             111,330,000.00              



NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 38,084,349.23              -                                      -                               -                             38,084,349.23                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 38,209,802.05              -                                      -                               -                             38,209,802.05                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 70,681,098.57              -                                      -                               -                             70,681,098.57                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 9,835,050.25                -                                      -                               -                             9,835,050.25                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 50,666,563.75              -                                      -                               -                             50,666,563.75                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 28,510,599.69              -                                      -                               -                             28,510,599.69                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE ABRIL DE 2024 N/A 5/10/2024 115,827,000.00            -                                      -                               -                             115,827,000.00              

NIT      800,096,580 
MUNICIPIO DE CURUMANI- 
CESAR

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 5/27/2024 964,031.00                   -                                      -                               -                             964,031.00                      

NIT      819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 5/27/2024 108,094.00                   -                                      -                               -                             108,094.00                      

NIT      891,780,044 
MUNICIPIO EL BANCO- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 5/27/2024 514,096.00                   -                                      -                               -                             514,096.00                      

NIT      890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 5/27/2024 47,214.00                      -                                      -                               -                             47,214.00                        

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 12,047,439.39              -                                      -                               -                             12,047,439.39                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 25,925,020.05              -                                      -                               -                             25,925,020.05                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 42,108,990.80              -                                      -                               -                             42,108,990.80                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 42,475,748.45              -                                      -                               -                             42,475,748.45                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 63,636,673.28              -                                      -                               -                             63,636,673.28                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 44,152,920.05              -                                      -                               -                             44,152,920.05                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 24,746,986.05              -                                      -                               -                             24,746,986.05                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE MAYO DE 2024 N/A 6/13/2024 180,230,000.00            -                                      -                               -                             180,230,000.00              

NIT      800,038,613 MUNICIPIO DE CORDOBA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 6/25/2024 1,305,922.61                -                                      -                               -                             1,305,922.61                   



NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/3/2024 1,097,703.77                -                                      -                               -                             1,097,703.77                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 18,824,827.76              -                                      -                               -                             18,824,827.76                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 48,122,752.50              -                                      -                               -                             48,122,752.50                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 29,124,067.65              -                                      -                               -                             29,124,067.65                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 66,095,581.23              -                                      -                               -                             66,095,581.23                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 3,827,471.68                -                                      -                               -                             3,827,471.68                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 33,331,570.57              -                                      -                               -                             33,331,570.57                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 40,275,817.10              -                                      -                               -                             40,275,817.10                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 50,396,791.60              -                                      -                               -                             50,396,791.60                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE JUNIO DE 2024 N/A 7/10/2024 193,217,000.00            -                                      -                               -                             193,217,000.00              

NIT      899,999,001 
MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL

N/A IMPUESTOS PAGO ESTAMPILLA PRIMER SEMESTRE DE 2024 N/A 7/11/2024 229,307,970.04            -                                      -                               -                             229,307,970.04              

NIT      819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/22/2024 698,129.64                   -                                      -                               -                             698,129.64                      

NIT      890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/22/2024 2,065,061.05                -                                      -                               -                             2,065,061.05                   

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/22/2024 2,368,632.05                -                                      -                               -                             2,368,632.05                   

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/22/2024 133,375.24                   -                                      -                               -                             133,375.24                      

NIT      800,096,580 
MUNICIPIO DE CURUMANI- 
CESAR

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 8/8/2024 5,584,447.40                -                                      -                               -                             5,584,447.40                   

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 8/8/2024 2,156,696.68                -                                      -                               -                             2,156,696.68                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 79,568,302.91              -                                      -                               -                             79,568,302.91                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 36,567,881.45              -                                      -                               -                             36,567,881.45                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 24,724,989.05              -                                      -                               -                             24,724,989.05                



NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 32,520,409.70              -                                      -                               -                             32,520,409.70                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 20,710,579.35              -                                      -                               -                             20,710,579.35                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 40,915,773.35              -                                      -                               -                             40,915,773.35                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE JULIO DE 2024 N/A 8/12/2024 173,325,000.00            -                                      -                               -                             173,325,000.00              

NIT      800,096,763 MUNICIPIO DE MONTELIBANO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 8/20/2024 26,347.15                      -                                      -                               -                             26,347.15                        

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 8/20/2024 1,593,951.20                -                                      -                               -                             1,593,951.20                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 29,455,072.87              -                                      -                               -                             29,455,072.87                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 67,472,423.35              -                                      -                               -                             67,472,423.35                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 28,672,409.95              -                                      -                               -                             28,672,409.95                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 54,459,346.95              -                                      -                               -                             54,459,346.95                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 25,605,993.40              -                                      -                               -                             25,605,993.40                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 38,913,079.16              -                                      -                               -                             38,913,079.16                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 12,659,085.38              -                                      -                               -                             12,659,085.38                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE AGOSTO DE 2024 N/A 9/10/2024 150,235,000.00            -                                      -                               -                             -                             150,235,000.00              

NIT      800,096,580 
MUNICIPIO DE CURUMANI- 
CESAR

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 1,228,213.33                -                                      -                               -                             1,228,213.33                   

NIT      891,780,044 
MUNICIPIO EL BANCO- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 1,717,367.55                -                                      -                               -                             1,717,367.55                   

NIT      800,096,763 MUNICIPIO DE MONTELIBANO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 19,014.63                      -                                      -                               -                             19,014.63                        

NIT      800,095,466 MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 5,521,342.17                -                                      -                               -                             5,521,342.17                   

NIT      890,981,138 
MUNICIPIO DE TURBO- 
ANTIOQUIA

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 2,014,934.22                -                                      -                               -                             2,014,934.22                   

NIT      890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 1,964,764.09                -                                      -                               -                             1,964,764.09                   



NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 632,185.20                   -                                      -                               -                             632,185.20                      

NIT      800,099,079 MUNICIPIO EL ROSARIO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 11,627.35                      -                                      -                               -                             11,627.35                        

NIT      819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 10/1/2024 1,480,868.45                -                                      -                               -                             1,480,868.45                   

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 10/1/2024 1,530,235.12                -                                      -                               -                             1,530,235.12                   

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE SEPTIEMBRE DE 2024 N/A 10/9/2024 176,919,000.00            -                                      -                               -                             176,919,000.00              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 29,770,106.60              -                                      -                               -                             29,770,106.60                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 18,451,699.45              -                                      -                               -                             18,451,699.45                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 44,727,644.73              -                                      -                               -                             44,727,644.73                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 34,311,268.50              -                                      -                               -                             34,311,268.50                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 18,345,241.15              -                                      -                               -                             18,345,241.15                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 70,284,788.82              -                                      -                               -                             70,284,788.82                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 15,366,335.30              -                                      -                               -                             15,366,335.30                

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II FEVE7 151 11/25/2024 240,306,984.00            24,030,698.40                   18,744,131.20            54,867,110.00          142,665,044.40              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II GG39 152 11/25/2024 19,751,684.28              1,975,168.43                     1,078,872.51              16,697,643.34                

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II FIN10 153 11/28/2024 427,267,969.00            42,726,796.90                   33,373,857.43            46,073,636.80          305,093,677.87              

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II FIN10 154 11/28/2024 389,119,922.00            38,911,992.20                   30,770,757.20            50,441,051.00          268,996,121.60              

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II FE-12 155 11/20/2024 546,778,806.00            54,677,880.60                   45,232,378.90            11,100,000.00          435,768,546.50              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II GG 38 156 11/25/2024 24,305,033.25              2,430,503.33                     1,358,785.93              20,515,743.99                

NIT      901,813,886 CONSORCIO GUAJIRA 7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II FEV 6 157 11/25/2024 727,698,325.91            72,769,832.59                   57,781,077.76            597,147,415.56              

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II FE-13 158 11/25/2024 340,268,562.00            34,026,856.20                   28,231,136.48            278,010,569.32              



NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS ACTA LIQUIDACION ETAPA II JA 883 159 11/28/2024 41,037,649.81              -                                      862,135.50                 40,175,514.31                

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS  PAGO RETEGARANTIA CUENTA DE COBRO 160 11/27/2024 (329,901,261.87)               -                               10,000,000.00          319,901,261.87              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 6 ETAPA II GG 37 161 11/26/2024 19,878,248.10              1,987,824.81                     1,089,981.57              16,800,441.72                

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS ACTA LIQUIDACION ETAPA I JA 882 162 11/25/2024 21,602,406.06              -                                      1,288,232.16              20,314,173.90                

NIT      901,815,944 
CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONTRATOS ACTA 1 ETAPA I FE 1 163 11/28/2024 245,711,234.70            24,571,123.47                   15,785,176.69            205,354,934.54              

NIT      901,758,661 
CONSORCIO INTER EDUCATIVO 
G4

PAF-MENAM-I-055-2023 CONTRATOS ACTA FINAL ETAPA I Y II FE 7 164 11/27/2024 67,960,088.25              6,796,008.83                     3,736,920.90              57,427,158.52                

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 9 ETAPA II FE-19 165 11/28/2024 10,443,411.36              1,044,341.14                     605,417.76                 8,793,652.46                   

NIT      800,096,329 FINDETER 7031 ASISTENCIA REMUNERACION  FDTF5751 - FDTF5752 - FDTF5753 - FDTF5754 R 166 11/26/2024 191,635,349.11            -                                      17,714,191.94            173,921,157.17              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 7,570,106.05                7,570,106.05                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 14,497,000.85              14,497,000.85                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 21,038,069.85              21,038,069.85                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 26,319,993.25              26,319,993.25                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 62,941,637.53              62,941,637.53                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO RETEFUENTE OCTUBRE DE 2024 N/A 11/13/2024 91,833,000.00              91,833,000.00                

NIT      890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO ICA APARTADO N/A 11/26/2024 100,550.15                   100,550.15                      

NIT      800,096,580 
MUNICIPIO DE CURUMANI- 
CESAR

N/A IMPUESTOS PAGO ICA CURUMANI N/A 11/26/2024 232,426.18                   232,426.18                      

NIT      819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO ICA CONCORDIA N/A 11/26/2024 1,034,353.79                1,034,353.79                   

NIT      891,780,044 
MUNICIPIO EL BANCO- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO ICA EL BANCO N/A 11/26/2024 1,669,926.45                1,669,926.45                   

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 11/26/2024 689,932.86                   689,932.86                      

NIT      890,981,138 
MUNICIPIO DE TURBO- 
ANTIOQUIA

N/A IMPUESTOS PAGO ICA TURBO N/A 11/26/2024 33,810.83                      33,810.83                        



NIT      800,099,079 MUNICIPIO EL ROSARIO N/A IMPUESTOS PAGO ICA EL ROSARIO N/A 11/26/2024 16,677.35                      16,677.35                        

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 44,024,726.50              44,024,726.50                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 11,715,082.00              11,715,082.00                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 36,113,173.60              36,113,173.60                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 20,678,045.30              20,678,045.30                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 19,231,723.25              19,231,723.25                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO RETEFUENTE NOVIEMBREE DE 2024 N/A 12/10/2024 91,936,000.00              -                             91,936,000.00                

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS  PAGO RETEGARANTIA 168 12/12/2024 (249,684,957.15)               -                               249,684,957.15              

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORIAS 
AM

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS ACTA LIQUIDACION ETAPA II 169 12/12/2024 14,510,384.30              -                                      792,584.02                 13,717,800.28                

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORIAS 
AM

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS  PAGO RETEGARANTIA 170 12/12/2024 (18,579,145.78)                 -                               18,579,145.78                

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II 171 12/20/2024 660,749,502.00            66,074,950.20                   52,522,375.97            20,305,681.44          521,846,494.39              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II 172 12/12/2024 27,527,770.39              2,752,777.04                     1,528,510.31              23,246,483.04                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II 173 12/16/2024 23,335,228.13              2,333,522.81                     1,274,613.12              19,727,092.20                

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II 174 12/12/2024 403,326,156.00            40,332,615.60                   31,646,881.47            331,346,658.93              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II 176 12/16/2024 27,030,429.70              2,703,042.97                     1,482,928.26              22,844,458.47                

NIT      800,096,329 FINDETER S.A REMUNERACION ASISTENCIA REMUNERACION 177-R 12/16/2024 179,281,987.47            -                                      16,572,284.55            162,709,702.92              

NIT      901,779,143 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II 178 12/16/2024 479,569,450.00            47,956,945.00                   38,078,502.11            17,896,425.00          375,637,577.89              

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 1 ETAPA I 179 12/20/2024 250,157,856.00            25,015,785.60                   14,715,168.16            210,426,902.24              

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 9 ETAPA II 180 12/20/2024 206,010,958.00            20,601,095.80                   17,690,271.17            167,719,591.03              

NIT      890,208,119 MUNICIPIO DE BETULIA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BETULIA N/A 12/23/2024 29,462.34                      29,462.34                        



NIT      800,038,613 MUNICIPIO DE CORDOBA N/A IMPUESTOS PAGO ICA CORDOBA N/A 12/23/2024 17,502.40                      -                             17,502.40                        

NIT      800,038,613 MUNICIPIO DE CORDOBA N/A IMPUESTOS PAGO ICA CORDOBA N/A 12/23/2024 24,815.24                      24,815.24                        

NIT      800,102,504 MUNICIPIO DE ARAUCA N/A IMPUESTOS PAGO ICA ARAUCA N/A 12/23/2024 128,442.64                   128,442.64                      

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 12/23/2024 31,200.08                      -                             31,200.08                        

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 12/23/2024 288,984.95                   288,984.95                      

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024 N/A 1/8/2025 19,779,301.05              19,779,301.05                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024 N/A 1/8/2025 23,799,063.65              23,799,063.65                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024 N/A 1/8/2025 32,700,786.55              32,700,786.55                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024 N/A 1/8/2025 10,224,455.20              10,224,455.20                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO DE ESTAMPILLAS JUL A DIC 2024 N/A 1/10/2025 231,418,770.98            -                             231,418,770.98              

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE 2024 N/A 1/10/2025 68,446,000.00              -                             68,446,000.00                

NIT      899,999,061 
SECRETARIA DISTRITAL DEL 
HABITAT

N/A IMPUESTOS PAGO ICA BOGOTA N/A 1/16/2025 9,000.00                        9,000.00                          

NIT      890,205,677 
MUNICIPIO DE VELEZ - 
SNATANDER

N/A IMPUESTOS PAGO ICA VELEZ N/A 1/27/2025 397,775.22                   397,775.22                      

NIT      800,096,580 
MUNICIPIO DE CURUMANI 
CESAR

N/A IMPUESTOS PAGO ICA CURUMANI CESAR N/A 1/27/2025 1,017,607.83                1,017,607.83                   

NIT      890,480,006 MUNICIPIO DE SIMITI N/A IMPUESTOS PAGO ICA SIMITI N/A 1/27/2025 355,467.75                   355,467.75                      

NIT      899,999,426 MUNICIPIO DE ANOLAIMA N/A IMPUESTOS PAGO ICA ANOLAIMA N/A 1/27/2025 65,350.60                      65,350.60                        

NIT      819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA 
MAGDALENA

N/A IMPUESTOS PAGO ICA CONCORDIA MAGDALENA N/A 1/27/2025 1,853,583.23                1,853,583.23                   

NIT      891,780,044 
MUNICIPIO EL BANCO -
MAGDALENA

N/A IMPUESTOS PAGO ICA EL BANCO N/A 1/27/2025 1,518,883.44                1,518,883.44                   

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO ICA PASTO N/A 1/27/2025 4,806.92                        4,806.92                          

NIT      800,099,079 MUNICIPIO DE EL ROSARIO N/A IMPUESTOS PAGO ICA EL ROSARIO N/A 1/27/2025 5,864.44                        5,864.44                          



NIT      900,045,903 MUNICIPIO DE SANTA ISABEL N/A IMPUESTOS PAGO ICA SANTA ISABEL N/A 1/27/2025 345,879.46                   345,879.46                      

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 1/27/2025 226,010.30                   226,010.30                      

NIT      901,760,153 
CONSORCIO INTER EDUCATIVO 
G3

PAF-MENAM-I-054-2023 CONTRATOS ACTA 3 Y PAGO 10% FINAL  ETAPA II FE 6 181 1/22/2025 43,309,980.00              -                                      2,365,671.18              40,944,308.82                

NIT      901,760,153 
CONSORCIO INTER EDUCATIVO 
G3

PAF-MENAM-I-054-2023 CONTRATOS
DEVOLUCIÓN RETEGARANTIA ACTA DE LIQUIDACIÓN  CUENTA 
DE COBRO 1

182 1/23/2025 (32,846,443.20)                 -                               32,846,443.20                

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 1 ETAPA I FV 140 183 1/22/2025 112,942,900.00            11,294,290.00                   6,169,150.00              95,479,460.00                

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 9 ETAPA II FIN 12 184 1/21/2025 677,543,631.00            67,754,363.10                   52,975,097.04            12,776,655.15          544,037,515.71              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 9 ETAPA II GG 44 185 1/22/2025 27,912,169.76              2,791,216.98                     1,545,922.83              23,575,029.95                

NIT      901,849,554 CONSORCIO SAN GABRIEL PAF-ATMEN5-I-064-2024 CONTRATOS ACTA 1 ETAPA II CSG 5 186 1/23/2025 96,927,168.55              9,692,716.86                     5,593,486.13              81,640,965.56                

NIT      901,815,944 
CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONTRATOS ACTA 1 ETAPA II FE 2 187 1/29/2025 861,770,013.96            86,177,001.40                   71,278,809.25            704,314,203.31              

NIT      901,779,143 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II FIN 13 188 1/23/2025 190,964,707.00            19,096,470.70                   15,179,709.28            156,688,527.02              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II GG  47 189 1/29/2025 18,277,178.88              1,827,717.89                     1,004,809.75              15,444,651.24                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ENERO 2025 N/A 2/7/2025 33,109,436.00              33,109,436.00                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ENERO 2025 N/A 2/7/2025 9,487,318.30                9,487,318.30                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ENERO 2025 N/A 2/7/2025 42,767,650.00              42,767,650.00                

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 2/18/2025 21,308.52                      21,308.52                        

NIT      890,208,119 MUNICIPIO DE BETULIA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BETULIA N/A 2/18/2025 8,268.21                        8,268.21                          

NIT      800,102,504 MUNICIPIO DE ARAUCA N/A IMPUESTOS PAGO ICA ARAUCA N/A 2/18/2025 34,965.72                      34,965.72                        

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE ENERO 2025 N/A 2/10/2025 49,240,000.00              49,240,000.00                

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO ICA PASTO N/A 2/28/2025 4,673.69                        4,673.69                          

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO ICA PASTO N/A 2/28/2025 2,787.81                        2,787.81                          



NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO ICA PASTO N/A 2/28/2025 4,673.69                        4,673.69                          

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO ICA PASTO N/A 2/28/2025 10,743.44                      10,743.44                        

NIT      800,096,763 MUNICIPIO DE MONTELIBANO N/A IMPUESTOS PAGO ICA MONTELIBANO N/A 2/28/2025 1,510.77                        1,510.77                          

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 2/28/2025 599,854.90                   599,854.90                      

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 2/28/2025 28,775.73                      28,775.73                        

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 2/28/2025 36,464.00                      36,464.00                        

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 2/28/2025 21,272.34                      21,272.34                        

NIT      800,095,466 MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MARIA LA BAJA N/A 2/28/2025 205,592.30                   205,592.30                      

NIT      800,095,466 MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MARIA LA BAJA N/A 2/28/2025 440,484.18                   440,484.18                      

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 10 ETAPA II FIN13 190 2/20/2025 434,730,079.00            43,473,007.90                   34,500,374.56            356,756,696.54              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 10 ETAPA II GG 48 191 2/20/2025 20,265,540.16              2,026,554.02                     1,122,622.47              17,116,363.67                

NIT      901,815,944 
CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONTRATOS ACTA 02 ETAPA II FE4 192 2/20/2025 315,947,510.03            31,594,751.00                   26,845,600.61            91,213,418.06          166,293,740.36              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 6 ETAPA II FEO342 193 2/21/2025 3,177,134.06                -                                      252,283.57                 2,924,850.49                   

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II FEVE9 194 2/26/2025 152,017,504.00            15,201,750.40                   12,021,910.56            124,793,843.04              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS LIQUIDACIÓN COMPONENTE I Y II C092 195 2/26/2025 -                                 (342,238,894.62)               -                               342,238,894.62              

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II FE 12 196 2/26/2025 392,370,979.96            39,237,098.00                   31,127,964.13            322,005,917.83              

NIT      901,849,554 CONSORCIO SAN GABRIEL PAF-ATMEN5-I-064-2024 CONTRATOS ACTA 2 ETAPA II CSG 7 197 2/20/2025 44,895,540.68              4,489,554.07                     2,647,934.89              37,758,051.72                

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 11 ETAPA II FV 143 198 2/26/2025 9,171,508.50                917,150.85                        500,964.75                 7,753,392.90                   

NIT      800,048,663 DOTAESCOL S.A.S. PAF-ATMEN5-S-041-2024 CONTRATOS ACTA 1  DOTA588 199 2/26/2025 549,429,999.52            54,942,999.95                   11,542,647.05            482,944,352.52              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 9 ETAPA II GG 49 200 2/19/2025 12,497,788.91              1,249,778.89                     689,128.79                 10,558,881.23                



NIT      800,096,329 FINDETER REMUNERACION ASISTENCIA REMUNERACION  FDTF5878 201-R 2/28/2025 33,848,502.48              -                                      3,128,853.17              30,719,649.31                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025 N/A 3/7/2025 15,679,733.38              15,679,733.38                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025 N/A 3/7/2025 157,677.23                   157,677.23                      

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025 N/A 3/7/2025 19,464,730.86              19,464,730.86                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025 N/A 3/7/2025 7,513,694.10                7,513,694.10                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025 N/A 3/7/2025 21,562,734.10              21,562,734.10                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO 2025 N/A 3/11/2025 44,785,000.00              44,785,000.00                

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS ACTA FINAL ETAPA II FACTURA IC1-361 203 3/18/2025 19,578,834.23              -                                      1,112,055.96              18,466,778.27                

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS DEVOLUCIÓN RETEGARANTIA CUENTA DE COBRO 1 204 3/18/2025 -                                 (30,048,240.34)                 -                               30,048,240.34                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 11 ETAPA II FACTURA GG 50 206 3/20/2025 14,335,649.62              1,433,564.96                     798,720.88                 12,103,363.78                

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 11 ETAPA II FACTURA FIN14 207 3/20/2025 198,875,095.00            19,887,509.50                   15,791,014.48            163,196,571.02              

NIT      901,813,886 CONSORCIO GUAJIRA 7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONTRATOS ACTA 4 ETAPA II FACTURA FEV 7 209 3/20/2025 420,242,619.99            42,024,262.00                   33,368,321.25            344,850,036.74              

NIT      800,096,329 FINDETER REMUNERACION ASISTENCIA REMUNERACION  FACTURA FDTF5895 202-R 3/26/2025 305,496,969.75            -                                      28,239,215.69            277,257,754.06              

NIT      901,815,944 
CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONTRATOS ACTA 03 ETAPA II FACTURA FE 7 208 3/31/2025 235,252,373.11            23,525,237.31                   20,725,619.90            191,001,515.90              

NIT      901,849,554 CONSORCIO SAN GABRIEL PAF-ATMEN5-I-064-2024 CONTRATOS ACTA 3 ETAPA II FACTURA CSG 8 205 3/31/2025 42,395,100.68              4,239,510.07                     2,455,133.01              35,700,457.60                

NIT      800,102,504 MUNICIPIO DE ARAUCA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE ARAUCA N/A 3/31/2025 1,402,457.54                1,402,457.54                   

NIT      899,999,426 MUNICIPIO DE ANOLAIMA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE ANOLAIMA N/A 3/31/2025 40,871.08                      40,871.08                        

NIT      890,208,119 MUNICIPIO DE BETULIA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE BETULIA N/A 3/31/2025 4,134.10                        4,134.10                          

NIT      800,099,079 MUNICIPIO DEL ROSARIO N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DEL ROSARIO N/A 3/31/2025 7,118.26                        7,118.26                          

NIT      900,045,903 MUNICIPIO DE SANTA ISABEL N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE SANTA ISABEL N/A 3/31/2025 127,377.37                   127,377.37                      



NIT      890,480,006 FER MUNICIPIO DE SIMITI N/A IMPUESTOS PAGO ICA FER MUNICIPIO DE SIMITI N/A 3/31/2025 2,998,347.78                2,998,347.78                   

NIT      890,205,677 
MUNICIPIO DE VELEZ - 
SNATANDER

N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE VELEZ - SNATANDER N/A 3/31/2025 486,976.38                   486,976.38                      

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE BUGA N/A 3/31/2025 15,681.20                      15,681.20                        

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE PASTO N/A 3/31/2025 5,834.64                        5,834.64                          

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MARZO 2025 N/A 4/8/2025 20,855,200.78              20,855,200.78                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MARZO 2025 N/A 4/8/2025 11,675,030.57              11,675,030.57                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MARZO 2025 N/A 4/8/2025 9,869,384.05                9,869,384.05                   

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE MARZO 2025 N/A 4/8/2025 49,047,000.00              49,047,000.00                

NIT      800,102,504 MUNICIPIO DE ARAUCA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE ARAUCA N/A 4/21/2025 17,482.86                      17,482.86                        

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE BUGA N/A 4/21/2025 15,681.20                      15,681.20                        

NIT      890,208,119 MUNICIPIO DE BETULIA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE BETULIA N/A 4/21/2025 4,134.10                        4,134.10                          

NIT      901,815,944 
CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONTRATOS ACTA 4 ETAPA II FACTURA FE 8 211 4/24/2025 1,344,815,323.81        134,481,532.38                108,992,981.12          1,101,340,810.31           

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 12 ETAPA II FACTURA FIN15 212 4/24/2025 293,656,661.00            29,365,666.10                   23,351,851.08            240,939,143.82              

NIT      901,849,554 CONSORCIO SAN GABRIEL PAF-ATMEN5-I-064-2024 CONTRATOS ACTA 4 ETAPA II FACTURA CSG 10 213 4/24/2025 76,755,079.56              7,675,507.96                     4,409,718.33              64,669,853.27                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 12 ETAPA II FACTURA GG 51 214 4/25/2025 16,912,741.15              1,691,274.12                     940,297.87                 14,281,169.16                

NIT      800,096,329 FINDETER REMUNERACION ASISTENCIA REMUNERACION  FACTURA FDTF5930 215-R 4/29/2025 96,078,561.90              8,881,211.60              87,197,350.30                

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS  DEVOLUCIÓN RETEGARANTIA 210 5/6/2025 (610,491,007.62)               5,613,527.54              604,877,480.08              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ABRIL 2025 N/A 5/8/2025 65,605,916.91              65,605,916.91                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ABRIL 2025 N/A 5/8/2025 14,576,025.50              14,576,025.50                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS
IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA PENDIENTE DE 
PAGO CONTRATISTA DAR ARQUITECTURA SAS DESCONTADO DE 
PAGO RETEGARANTÍA

N/A 5/8/2025 5,613,527.54                5,613,527.54                   



NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE ABRIL 2025 N/A 5/8/2025 45,677,000.00              45,677,000.00                

NIT      901,849,554 CONSORCIO SAN GABRIEL PAF-ATMEN5-I-064-2024 CONTRATOS ACTA 5 ETAPA II FACTURA CSG 14 216 5/23/2025 14,426,695.95              1,422,669.60                     871,447.36                 12,132,578.99                

NIT        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 13 ETAPA II FACTURA GG53 217 5/26/2025 19,984,171.32              1,998,417.13                     1,107,548.00              16,878,206.19                

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 13 ETAPA II FACTURA FIN16 218 5/23/2025 412,218,711.00            41,221,871.10                   32,763,358.52            338,233,481.38              

NIT      901,815,944 
CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONTRATOS ACTA 5 ETAPA II FACTURA FE 11 219 5/28/2025 466,170,168.01            46,617,016.80                   39,258,756.69            380,294,394.52              

NIT      890,205,677 
MUNICIPIO DE VELEZ - 
SNATANDER

N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE VELEZ - SNATANDER N/A 5/28/2025 3,801,280.44                3,801,280.44                   

NIT      890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE APARTADO N/A 5/28/2025 19,672.54                      19,672.54                        

NIT      899,999,426 MUNICIPIO DE ANOLAIMA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE ANOLAIMA N/A 5/28/2025 269,997.21                   269,997.21                      

NIT      800,102,504 MUNICIPIO DE ARAUCA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE ARAUCA N/A 5/28/2025 1,433,651.55                1,433,651.55                   

NIT      890,208,119 MUNICIPIO DE BETULIA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE BETULIA N/A 5/28/2025 334,599.86                   334,599.86                      

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE BUGA N/A 5/28/2025 46,703.00                      46,703.00                        

NIT      890,480,006 FER MUNICIPIO DE SIMITI N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE SIMITI N/A 5/28/2025 564,587.96                   564,587.96                      

NIT      890,981,138 MUNICIPIO DE TURBO N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE TURBO N/A 5/28/2025 22,951.30                      22,951.30                        

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MAYO 2025 N/A 6/9/2025 20,466,793.30              20,466,793.30                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MAYO 2025 N/A 6/9/2025 22,350,790.35              22,350,790.35                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE MAYO 2025 N/A 6/10/2025 19,194,000.00              19,194,000.00                

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE BUGA N/A 6/18/2025 32,464.85                      32,464.85                        

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 14 ETAPA II FACTURA FIN17 220 6/20/2025 92,046,594.00              9,204,659.40                     7,316,722.32              75,525,212.28                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 14 ETAPA II FACTURA GG54 221 6/20/2025 42,349,170.32              4,234,917.03                     2,326,181.62              35,788,071.67                

NIT      901,815,944 
CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONTRATOS ACTA 6 ETAPA II FACTURA FE 14 222 6/27/2025 101,344,227.80            10,134,422.78                   8,268,308.98              82,941,496.04                



NIT      901,849,554 CONSORCIO SAN GABRIEL PAF-ATMEN5-I-064-2024 CONTRATOS ACTA 6 ETAPA II FACTURA CSG 17 223 6/27/2025 3,132,573.70                333,257.37                        178,425.78                 2,620,890.55                   

NIT      800,048,663 DOTAESCOL S.A.S. PAF-ATMEN5-S-041-2024 CONTRATOS ACTA 2  FACTURA DOTA622 224 6/27/2025 387,474,179.26            38,747,417.93                   8,140,213.85              340,586,547.48              

TOTAL JUNIO/2025 688,390,793.58            62,654,674.51                  26,229,852.55            -                             -                             599,506,266.52              

TOTAL ACUMULADO A 30/JUN/25 66,547,240,118.59      3,682,086,165.16             4,717,554,963.71      534,082,335.85       -                             57,613,516,653.87         

IMPUESTOS 4,622,568,753.30        -                                      -                               -                             -                             4,622,568,753.30           
ASISTENCIA 4,021,173,465.22        -                                      371,705,110.23          -                             -                             3,649,468,354.99           
CONTRATOS 57,903,497,900.07      3,682,086,165.16             4,345,849,853.48      534,082,335.85       -                             49,341,479,545.58         
TOTAL 66,547,240,118.59      3,682,086,165.16             4,717,554,963.71      534,082,335.85       -                             57,613,516,653.87         RE

SU
M

EN



FECHA
RENDIMIENTOS 

CAUSADOS
CUENTA DE AHORRO

VALORACIÓN 
/DESVALORIZACION 

CAUSADOS 
FONDO DE INVERSION 

COLECTIVA - FIC

TOTAL RENDIMIENTOS, 
VALORACION 

DEVALORIZACION CAUSADOS

FECHA TRASLADO REINTEGRO 
RENDIMIENTOS

VALOR TRASLADO 
RENDIMIENTOS

AJUSTES /
 RETENCIONES

SALDO PENDIENTE POR 
TRASLADAR RENDIMIENTOS

DESVALORIZACION 
ACUMULADA

Aug-23 82,351,406.35                              443,947,650.01                            526,299,056.36                            -                                                  -                                                  

Sep-23 108,927,246.74                            548,880,836.71                            657,808,083.45                            -                                                  -                                                  

Oct-23 131,902,760.66                            436,008,307.20                            567,911,067.86                            -                                                  -                                                  

Nov-23 144,907,033.92                            718,224,229.49                            863,131,263.41                            -                                                  -                                                  

Dec-23 143,221,271.36                            788,090,860.63                            931,312,131.99                            12/13/2023 2,615,149,472.00                        -                                                  -                                                  

Jan-24 133,626,379.48                            427,858,051.59                            561,484,431.07                            1/10/2024 931,312,131.99                            -                                                  -                                                  

Feb-24 120,547,529.88                            474,970,095.24                            595,517,625.12                            2/12/2024 561,484,430.15                            -                                                  -                                                  

Mar-24 117,745,976.50                            478,495,863.61                            596,241,840.11                            3/12/2024 595,517,625.12                            -                                                  -                                                  

Apr-24 100,331,907.69                            259,736,382.70                            360,068,290.39                            4/10/2024 596,241,840.11                            -                                                  -                                                  
May-24 89,374,457.56                              353,632,163.66                            443,006,621.22                            5/11/2024 360,068,290.39                            -                                                  -                                                  
Jun-24 76,820,331.89                              266,323,590.41                            343,143,922.30                            6/13/2024 443,006,621.22                            -                                                  -                                                  
Jul-24 68,012,790.67                              294,233,627.01                            362,246,417.68                            7/15/2024 343,143,922.30                            -                                                  -                                                  

Aug-24 21,741,419.32                              313,006,436.96                            334,747,856.28                            8/14/2024 362,246,417.68                            -                                                  -                                                  
Sep-24 20,861,120.00                              192,185,501.19                            213,046,621.19                            9/10/2024 334,747,856.28                            -                                                  -                                                  
Oct-24 27,022,756.52                              71,175,915.03                              98,198,671.55                              10/18/2024 213,046,621.19                            -                                                  -                                                  
Nov-24 21,729,373.21                              129,213,183.82                            150,942,557.03                            11/13/2024 98,198,671.55                              -                                                  -                                                  
Dec-24 19,252,522.64                              66,886,746.40                              86,139,269.04                              12/10/2024 150,942,557.03                            -                                                  -                                                  
Jan-25 16,704,545.81                              83,803,505.05                              100,508,050.86                            1/8/2025 86,139,269.04                              -                                                  -                                                  
Feb-25 13,476,388.13                              66,394,607.02                              79,870,995.15                              2/11/2025 100,508,050.86                            -                                                  -                                                  
Mar-25 12,509,341.50                              58,975,191.37                              71,484,532.87                              3/10/2025 79,870,995.15                              -                                                  -                                                  
Apr-25 10,598,023.58                              52,844,782.13                              63,442,805.71                              4/9/2025 71,484,532.87                              -                                                  -                                                  
May-25 9,100,726.08                                48,869,305.25                              57,970,031.33                              5/12/2025 63,442,805.71                              102,370.38                                   -                                                  
Jun-25 7,327,626.61                                29,568,521.94                              36,896,148.55                              6/10/2025 57,867,660.95                              36,896,148.55                              -                                                  

TOTAL 1,498,092,936.10                        6,603,325,354.42                        8,101,418,290.52                        8,064,419,771.59                        -                                                  36,998,518.93                              -                                                  

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

01 de junio al 30 de junio de 2025



CUENTA AHORRO NIT 860.007.738-9

Página N°

www.bancopopular.com.co

Saldo anterior Retiros débitos Depósitos créditos Promedio mes Devolución Saldo final

Detalle de transacciones

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187.     Página web: www.defensorialg.com.co

Cliente

Nombre:

Dirección:

Ciudad:

Fecha de Corte

Desde Hasta

Cuenta

Ofi:Oficina:

Fecha Hora Oficina o Cajero Tipo transacción No Documento Débito Crédito Saldo

FIDUCIARIA POPULAR S.A.                 

CR 13 A NO 29 24 PI 20 21 24            

BOGOTA D.C                    

PRINCIPAL      

2025/06/01 2025/06/30

500-804-65045-0

040

06 03 2247 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 256,776 73 1,488,403,439 87
06 03 2248 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 256,821 04 1,488,660,260 91
06 04 2212 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 256,865 35 1,488,917,126 26
06 05 2156 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 256,909 67 1,489,174,035 93
06 06 1551 GRCIA DE OPERAC ABONOS POR A.C. 040A048O55000021 0 00 48,869,305 25 1,538,043,341 18
06 06 2151 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 256,954 00 1,538,300,295 18
06 09 2226 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 265,430 64 1,538,565,725 82
06 09 2228 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 265,476 44 1,538,831,202 26
06 09 2229 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 265,522 25 1,539,096,724 51
06 10 0517 GRCIA DE OPERAC CARGOS POR A.C. 933A0D8O59002006 57,867,660 95 0 00 1,481,229,063 56
06 11 0327 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 265,568 06 1,481,494,631 62
06 11 2139 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 255,628 94 1,481,750,260 56
06 12 2137 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 255,673 04 1,482,005,933 60
06 13 2136 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 255,717 16 1,482,261,650 76
06 16 2156 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 255,761 28 1,482,517,412 04
06 16 2157 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 255,805 41 1,482,773,217 45
06 16 2158 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 255,849 55 1,483,029,067 00
06 17 1542 CENTRO DE SERVI TRANSFERENCIA F 797A262O5G004009 163,819,398 09 0 00 1,319,209,668 91
06 17 2135 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 255,893 70 1,319,465,562 61
06 18 2133 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 227,671 14 1,319,693,233 75
06 19 2137 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 227,710 43 1,319,920,944 18
06 20 2136 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 227,749 72 1,320,148,693 90
06 24 2216 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 227,789 02 1,320,376,482 92
06 24 2217 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 227,828 32 1,320,604,311 24
06 24 2218 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 227,867 63 1,320,832,178 87
06 24 2219 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 227,906 95 1,321,060,085 82
06 25 2309 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 227,946 28 1,321,288,032 10
06 26 2144 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 227,985 61 1,321,516,017 71
06 27 2146 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 228,024 95 1,321,744,042 66
06 27 2330 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 228,064 29 1,321,972,106 95
06 28 2332 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 228,103 64 1,322,200,210 59
06 29 2333 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 228,143 00 1,322,428,353 59
06 30 2334 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 228,182 37 1,322,656,535 96

1,488,146,663 14 221,687,059 04 56,196,931 86 1,417,905,414 01 0 00 1,322,656,535 96

001  de  001



1Página de 2

01/06/2025

06/06/2025

09/06/2025

09/06/2025

10/06/2025

17/06/2025

18/06/2025

20/06/2025

20/06/2025

27/06/2025

27/06/2025

27/06/2025

SALDO ANTERIOR

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

APORTES NEGOCIOS

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

Fecha Concepto

 5.205.436.881,21

 4.750.449.229,47

01 Junio 2025Saldo Inicial a 

Saldo Final a

 163.819.398,09

-648.375.571,77
 0,00

Aportes
Retiros
Gravamen a los movimientos financieros

Retención en la fuente

Tipo de Participación Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación Valor promedio del Fondo en el mes

Valor en $

$

$

$

$

$
$

$

 0,00

.

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

NIT. 800141235

Rendimientos  29.568.521,94

Mov. en Unidades

-3.558,596048 

-1.489,521836 

-1.626,634412 

-1.396,588835 

 11.904,760183 

-2,358730 

-5.485,190722 

-2.599,190294 

-24.708,372697 

-190,136519 

-6.017,117855 

 13.714,330191 

 13.732,748698 

 13.740,512429 

 13.740,512429 

 13.743,486643 

 13.760,831430 

 13.763,699666 

 13.768,930947 

 13.768,930947 

 13.784,256521 

 13.784,256521 

 13.784,256521 

Valor de Unidad Saldo en Unidades

 379.561,874957 

 375.494,206527 

 373.792,521140 

 372.165,886729 

 370.688,757857 

 382.126,284825 

 382.044,294270 

 376.413,952047 

 373.814,761753 

 348.690,775352 

 348.500,638833 

 342.483,520978 

Saldo en $

 5.205.436.881,21 

 5.156.567.575,96 

 5.136.100.782,66 

 5.113.749.992,31 

 5.094.555.992,31 

 5.258.375.390,40 

 5.258.342.925,55 

 5.182.817.713,27 

 5.147.029.641,60 

 4.806.443.094,12 

 4.803.822.203,57 

 4.720.880.707,53 

31801

30 Junio 2025

 0,80%  $1.589.016.431.874,03

BALANCE DE LA INVERSIÓN

Número de Identificación.

OFICIAL ESPECIAL

 

Último
Mes

Últimos
6 Meses

Año
Corrido

Último 
Año

Últimos
2 Años

Últimos
3 Años

Último
Mes

Últimos
6 Meses

Año
Corrido

Último
Año

Últimos
2 años

Últimos
3 años

 5.205.436.881,21 

-48.869.305,25 

-20.466.793,30 

-22.350.790,35 

-19.194.000,00 

 163.819.398,09 

-32.464,85 

-75.525.212,28 

-35.788.071,67 

-340.586.547,48 

-2.620.890,55 

-82.941.496,04 

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN
Periodo

OFICIAL ESPECIAL  13.714,330191 01/06/2025 al 30/06/2025  13.793,689865  379.561,874957  344.392,927193  4.750.449.229,47 

P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERN

 CRA 13A 29-24

BOGOTA D.C.  /  BOGOTA DC

P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 

Detalle movimientos del mes de la inversión

Tipo de 
Participación

Valor Unidad 
Inicial en $

Unidades 
Iniciales

Valor Unidad 
Final en $

Unidades 
Finales

Saldo a la 
Fecha en $

DIREC ESPECIAL

F ANTICIPOS

7.379

6.011

9.068

7.679

9.068

7.679

9.189

7.798

10.973

9.559

11.650

10.227

0.108

0.108

0.167

0.167

0.167

0.167

0.252

0.252

0.466

0.466

0.459

0.459

Tipo de
Participación

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%) Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)

900247285

Extracto de cuenta    Periodo del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025 Número de Encargo: XXXXXXX4683-6

Nit.
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.

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

NIT. 800141235

31801Número de Identificación.

 

Último
Mes

Últimos
6 Meses

Año
Corrido

Último 
Año

Últimos
2 Años

Últimos
3 Años

Último
Mes

Últimos
6 Meses

Año
Corrido

Último
Año

Últimos
2 años

Últimos
3 años

P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERN

 CRA 13A 29-24

BOGOTA D.C.  /  BOGOTA DC

P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 

F INV DIREC

F NEG FIDU

F TP01 INV

F TP02 INV

F TP03 INV

F TP04 INV

F TP05 INV

F TP06 NEG

F TP07 NEG

F TP08 NEG

F TP09 NEG

F TP10 NEG

F TP11 INMOB

OFICIAL ESPECIAL

6.743

6.011

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

6.011

7.272

8.422

7.679

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

7.679

8.960

8.422

7.679

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

7.679

8.960

8.543

7.798

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

7.798

9.081

10.316

9.559

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

9.559

10.863

10.987

10.227

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

10.227

11.369

0.108

0.108

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.108

0.108

0.167

0.167

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.167

0.167

0.167

0.167

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.167

0.167

0.252

0.252

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.252

0.252

0.466

0.466

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.466

0.466

0.459

0.459

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.459

0.472

Tipo de
Participación

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%) Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)

Cualquier inquietud comuníquese con Experiencia del Cliente al PBX (601) 7461414, (601) 5951506 , a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo
servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29  24 piso 21. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remitirla a
los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico claguna@kpmg.com o ahermida@kpmg.com o al número telefónico (601) 6188000.  Recuerde que cuenta
con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A  No 11  83 en Bogotá, Teléfonos: (601) 5970412 (601) 3736697. Correo electrónico:
reclamaciones@defensorialg.com.co.   El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada
Fondo de Inversión.

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los
dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones
propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por
ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los
precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

900247285

Extracto de cuenta    Periodo del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025 Número de Encargo: XXXXXXX4683-6

Nit.



Fecha Carga

2025/06/09

No. Dígito Chequeo Tipo Transacción No. Producto Destino No. Identificación Originador Proposito de la Transacción Descripción Causal Rechazo Estado

9 Crédito Cuenta Ahorros 309054583 000000830053691 PAGOS     Exitoso

9 Crédito Cuenta Ahorros 309054583 000000830053691 PAGOS     ExitosoBanco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. 500804650450 2025/06/10 $48,869,305.25 900978341 FONDO NACIONAL DEL RIE 00001

No. Ruta Entidad Financiera

500804650450 2025/06/10 $8,998,355.70 900978341 FONDO NACIONAL DEL RIE 00001 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. 

Detalle de pago

Producto Originador Fecha Efectiva Valor Transacción No. Identificación Receptor Nombre Receptor

Usuario Aprueba/Rechaza

$0.00 2 0 0
JORGE LINARES 
CIFUENTES

Valor Registros 
Valor Registros 

Errados No. Total Registros No. Registros No. Registros No. Registros en 

Valor Total Archivo Valor Archivo Enviado

17:57:37 05:00:11 ANDRES FORERO PEREZ 2025/06/10 21:30:02 $57,867,660.95 $57,867,660.95

Información Adicional

Hora Carga Hora Envío Usuario Creador Fecha Actualización Hora Actualización 

No. Registros Enviados Estado

Pagos 18547 PRIF01Q1GU 2025/06/10 $57,867,660.95 2 Procesado

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo Nombre Archivo Nombre Técnico Archivo Fecha Envío Valor Total Archivo

Fecha Actual:  2025/06/12   |   Hora:  07:57   |    IP:  190.144.253.210

Archivos Cargados

Estimado (a):  MARIA FERNANDA MERCHAN AMAYA



916 182 PASIVOS GENERALES 139Nro Comp.Contable 

 92.046.594,00  92.046.594,00

2519050202

2590950101
2590959592
2590959594
2920010101
3510100095

Mayor

ADQ.BIEN.RAICES VEH.CONTRATOS

CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR

ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTRE

CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACIO

RETENCIONES A TERCEROS SOBRE

OTROS

Descripción Ceco

800197268 - 4

901778790 - 8
901778790 - 8
901778790 - 8
901778790 - 8
901778790 - 8

Nit

DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
CONSORCIO FIN GRUPO 10

CONSORCIO FIN GRUPO 10

CONSORCIO FIN GRUPO 10

CONSORCIO FIN GRUPO 10

CONSORCIO FIN GRUPO 10

Descripción

 92.046.594,00

Débito

 1.829.180,58

 75.525.212,28
 914.590,29

 4.572.951,45
 9.204.659,40

Crédito

TpCo Gr : 202506Periodo:TpCo Esp:

Area

Mayde Yuliana Ramirez GarzonAngelica Nayibe Trujillo Gutierrez

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

139

Nit: 830053691

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

Estado : PAGADA

901778790 - 8Proveedor: CONSORCIO FIN GRUPO 10

1Pago No.: 1Tipo de Movimiento: CAUSACIONES GENERALES

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 6079977

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

20/06/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor

 75,525,212.28

Valor Neto

 16,521,381.72

Descuentos

 92,046,594.00

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

801-2006de1

Número

20/06/2025

Fecha

 92,046,594.00

Valor

190625-000

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

I.V.A. 19%

ESTAMPILLA UNACIONAL 1%

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

Descripción

 91,459,029.00

 587,565.00

 91,459,029.00

 91,459,029.00

 182,918,058.00

Bases

 0.00

 0.00

 914,590.29

 1,829,180.58

 13,777,610.85

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 92.046.594,00  16.521.381,72  Totales

 75,525,212.28Valor a Girar:

BASE

IVA

OTROS DESCUENTOS

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    1.00

    2.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

20/06/2025Fecha Causación:

190625-ACTA 14 ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA Y SUMINISTRO    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

946OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

PLAN/ENCARGO

Tipo
700 70083604683

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

901778790

Nit
CONSORCIO FIN GRUPO 
10

057830705 23 001

Descripción Cuenta Banco Sucursal
CH

Tp.Cuenta Fondo Dest Encargo Dest

20/06/2025

Fec.Pago

PAGO ELECTRONICO ACH

Forma Pago

626Orden de Operación

Nro. Instrucción Valor
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Autorizado

Op.Inv

NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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 42.349.170,32  42.349.170,32

2511050101

2519050102

2519059302
2590959593

2920010101

3510100095

Mayor

PROVEEDORES

CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%

TARIFA 5*1000 GUADALAJARA DE BU

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENTR

RETENCIONES A TERCEROS SOBRE

OTROS

Descripción Ceco

19244715 - 

800197268 - 4

891380033 - 5
19244715 - 

19244715 - 

19244715 - 

Nit

  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
MUNICIPIO DE BUGA

  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 
  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 
  CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO 

Descripción

 42.349.170,32

Débito

 35.788.071,67

 2.135.252,28

 12.991,65
 177.937,69

 4.234.917,03

Crédito

TpCo Gr : 202506Periodo:TpCo Esp:

Area

Mayde Yuliana Ramirez GarzonAngelica Nayibe Trujillo Gutierrez

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

140

Nit: 830053691

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

Estado : PAGADA

19244715 - Proveedor:   CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO 

1Pago No.: 1Tipo de Movimiento: CAUSACIONES GENERALES

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 6079977

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

20/06/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor

 35,788,071.67

Valor Neto

 6,561,098.65

Descuentos

 42,349,170.32

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

801-2006r1

Número

20/06/2025

Fecha

 42,349,170.32

Valor

190625-000

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

CONTRATOS DE CONSULTORIA

I.V.A. 19%

ACTIVIDAD DE SERVICIOS 5*1000

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%

CONTRATOS DE CONSULTORIA

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

Descripción

 35,587,538.08

 6,761,632.24

 2,598,329.46

 35,587,538.08

 35,587,538.08

 35,587,538.08

Bases

 0.00

 0.00

 12,991.65

 177,937.69

 2,135,252.28

 4,234,917.03

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 42.349.170,32  6.561.098,65  Totales

 35,788,071.67Valor a Girar:

BASE

IVA

RETENCION ICA

OTROS DESCUENTOS

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    0.50

    0.50

    6.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

20/06/2025Fecha Causación:

190625-INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS Y EJEJECUICON DE OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINIISTRO    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

946OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

PLAN/ENCARGO

Tipo
700 70083604683

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

19244715

Nit
  CARLOS GUSTAVO 
GOMEZ ROMERO 

20780568032 7 001

Descripción Cuenta Banco Sucursal
CH

Tp.Cuenta Fondo Dest Encargo Dest

20/06/2025

Fec.Pago

PAGO ELECTRONICO ACH

Forma Pago

628Orden de Operación

Nro. Instrucción Valor
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Autorizado

Op.Inv

NAPL

NAPL

NAPL
NAPL

NAPL

NAPL
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 101.344.227,80  101.344.227,80

2519050202

2519050901

2519059226
2519059503
2590950101

2590959592

2590959594

2920010101

3510100095

Mayor

ADQ.BIEN.RAICES VEH.CONTRATOS

COMPRAS EN GENERAL

RETE ICA SIMITI- BOLIVAR 5*1000

RETE ICA SIMITI - BOLIVAR 10*1000

CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR

ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTRE

CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACIO

RETENCIONES A TERCEROS SOBRE

OTROS

Descripción Ceco

800197268 - 4

800197268 - 4

890480006 - 1
890480006 - 1
901815944 - 4

901815944 - 4

901815944 - 4

901815944 - 4

901815944 - 4

Nit

DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
FER MUNICIPIO DE SIMITI

FER MUNICIPIO DE SIMITI

  CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9 
  CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9 
  CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9 
  CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9 
  CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9 

Descripción

 101.344.227,80

Débito

 1.978.934,13

 34.773,24

 6.954,65
 310.844,58

 82.941.496,04

 989.467,06

 4.947.335,32

 10.134.422,78

Crédito

TpCo Gr : 202506Periodo:TpCo Esp:

Area

Mayde Yuliana Ramirez GarzonAngelica Nayibe Trujillo Gutierrez

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

141

Nit: 830053691

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

Estado : PAGADA

901815944 - 4Proveedor:   CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9 

1Pago No.: 1Tipo de Movimiento: CAUSACIONES GENERALES

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono:

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

27/06/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor

 82,941,496.04

Valor Neto

 18,402,731.76

Descuentos

 101,344,227.80

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

801-25bn1

Número

25/06/2025

Fecha

 101,344,227.80

Valor

240625-000

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

COMPRAS GENERAL

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

I.V.A. 19%

COMPRAS GENERAL

ESTAMPILLA UNACIONAL 1%

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

Descripción

 1,390,929.63

 98,946,706.36

 1,006,591.81

 1,390,929.63

 98,946,706.36

 98,946,706.36

 395,786,825.44

Bases

 0.00

 0.00

 0.00

 34,773.24

 989,467.06

 1,978,934.13

 15,399,557.33

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 101.344.227,80  18.402.731,76  Totales

 82,941,496.04Valor a Girar:

BASE

BASE

IVA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    2.50

    1.00

    2.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

27/06/2025Fecha Causación:

240625-CONTRATO DE OBRA ACTA 6 DEL ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA INFRA. EDUC.Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, SEDES EDU    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

946OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

PLAN/ENCARGO

Tipo
700 70083604683

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

901815944

Nit
  CONSORCIO 
INTERVENCIONES GRUPO
9 

380916536 23 001

Descripción Cuenta Banco Sucursal
CH

Tp.Cuenta Fondo Dest Encargo Dest

25/06/2025

Fec.Pago

PAGO ELECTRONICO ACH

Forma Pago

629Orden de Operación

Op.Inv

NAPL

NAPL

NAPL
NAPL
NAPL

NAPL

NAPL

NAPL

NAPL
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NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

141

Nit: 830053691

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

Estado : PAGADA

901815944 - 4Proveedor:   CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9 

1Pago No.: 1Tipo de Movimiento: CAUSACIONES GENERALES

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono:

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

27/06/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor

27/06/2025Fecha Causación:

240625-CONTRATO DE OBRA ACTA 6 DEL ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA INFRA. EDUC.Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, SEDES EDU    

946OFICINA : 

Nro. Instrucción Valor
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Autorizado
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 3.132.573,70  3.132.573,70

2511050101
2519050102

2519059503
2590959593
2920010101
3510100095

Mayor

PROVEEDORES

CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%

RETE ICA SIMITI - BOLIVAR 10*1000

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENTR

RETENCIONES A TERCEROS SOBRE

OTROS

Descripción Ceco

901849554 - 1
800197268 - 4

890480006 - 1
901849554 - 1
901849554 - 1
901849554 - 1

Nit

  CONSORCIO SAN GABRIEL 

DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
FER MUNICIPIO DE SIMITI

  CONSORCIO SAN GABRIEL 

  CONSORCIO SAN GABRIEL 

  CONSORCIO SAN GABRIEL 

Descripción

 3.132.573,70

Débito

 2.620.890,55
 157.944,89

 7.318,82
 13.162,07

 333.257,37

Crédito

TpCo Gr : 202506Periodo:TpCo Esp:

Area

Mayde Yuliana Ramirez GarzonAngelica Nayibe Trujillo Gutierrez

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

142

Nit: 830053691

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

Estado : PAGADA

901849554 - 1Proveedor:   CONSORCIO SAN GABRIEL 

1Pago No.: 1Tipo de Movimiento: CAUSACIONES GENERALES

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: NA

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

27/06/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor

 2,620,890.55

Valor Neto

 511,683.15

Descuentos

 3,132,573.70

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

801-25bn2

Número

25/06/2025

Fecha

 3,132,573.70

Valor

240625-000

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

CONTRATOS DE CONSULTORIA

I.V.A. 19%

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%

CONTRATOS DE CONSULTORIA

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

Descripción

 2,632,414.87

 500,158.83

 2,632,414.87

 2,632,414.87

 7,897,244.61

Bases

 0.00

 0.00

 13,162.07

 157,944.89

 340,576.19

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 3.132.573,70  511.683,15  Totales

 2,620,890.55Valor a Girar:

BASE

IVA

OTROS DESCUENTOS

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    0.50

    6.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

27/06/2025Fecha Causación:

240625-CONTRATO DE OBRA ACTA 6 DEL ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA INFRA. EDUC.Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, SEDES EDU    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

946OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

PLAN/ENCARGO

Tipo
700 70083604683

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

901849554

Nit
  CONSORCIO SAN 
GABRIEL 

1652027224 19 003

Descripción Cuenta Banco Sucursal
CH

Tp.Cuenta Fondo Dest Encargo Dest

25/06/2025

Fec.Pago

PAGO ELECTRONICO ACH

Forma Pago

630Orden de Operación

Nro. Instrucción Valor
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Autorizado

Op.Inv

NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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 387.474.179,26  387.474.179,26

2519050901

2590950101
2920010101
3510100095

Mayor

COMPRAS EN GENERAL

CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR

RETENCIONES A TERCEROS SOBRE

OTROS

Descripción Ceco

800197268 - 4

800048663 - 2
800048663 - 2
800048663 - 2

Nit

DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
DOTAESCOL LTDA.

DOTAESCOL LTDA.

DOTAESCOL LTDA.

Descripción

 387.474.179,26

Débito

 8.140.213,85

 340.586.547,48
 38.747.417,93

Crédito

TpCo Gr : 202506Periodo:TpCo Esp:

Area

Mayde Yuliana Ramirez GarzonAngelica Nayibe Trujillo Gutierrez

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

143

Nit: 830053691

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

Estado : PAGADA

800048663 - 2Proveedor: DOTAESCOL LTDA.

1Pago No.: 1Tipo de Movimiento: CAUSACIONES GENERALES

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 8932293

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

25/06/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 340,586,547.48

Valor Neto

 46,887,631.78

Descuentos

 387,474,179.26

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

801-25bn3

Número

25/06/2025

Fecha

 387,474,179.26

Valor

240625-000

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

COMPRAS GENERAL

I.V.A. 19%

COMPRAS GENERAL

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

Descripción

 325,608,554.00

 61,865,625.26

 325,608,554.00

 325,608,554.00

Bases

 0.00

 0.00

 8,140,213.85

 38,747,417.93

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 387.474.179,26  46.887.631,78  Totales

 340,586,547.48Valor a Girar:

BASE

IVA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    2.50

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

25/06/2025Fecha Causación:

240625-CONTRATO DE SUMINISTROS ACTA 2 DEL. SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS 
SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

946OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

PLAN/ENCARGO

Tipo
700 70083604683

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

800048663

Nit
DOTAESCOL LTDA. 17157153390 7 001

Descripción Cuenta Banco Sucursal
CC

Tp.Cuenta Fondo Dest Encargo Dest

25/06/2025

Fec.Pago

PAGO ELECTRONICO ACH

Forma Pago

631Orden de Operación

Nro. Instrucción Valor
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Autorizado

Op.Inv

NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
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Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
5 de mayo de 2023
Ministerio de Educación Nacional

01 de julio al 31 de julio de 2025 #####

Reportes de Pagos

Rendimientos Financieros

Resumen Financiero del Contrato

Resumen Presupuestal

Ingresos del Contrato

Ejecución Financiera Contratación Derivada

Pagos Asistencia Ténica

7

1

2

3

4

5

6

0

Anexos:

INFORME FINANCIERO 

Contrato:

Cliente:
Fecha firma:

Peridodo Informe:

Ficha Técnica



Fecha
Objeto 

Modificación
Adición Prórroga Fecha

Objeto 
Modificación

Adición Prórroga Fecha Objeto Modificación Adición Prórroga

1
CO1.PCCNTR. 

4917031 DE 2023

BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA
ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS
EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE
MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES
EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA
TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN
DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN.

MINISTERIO DE 
EDUCACION 

NACIONAL
899.999.001-7 VIGENTE EDUCACION

5 de mayo 
de 2023

 $        63,650,000,000 1-Nov-23
BANCO POPULAR 

AHORROS 
No. 500-804-65045-0

FIDULIQUIDEZ No. 
70083604683-6

1-Nov-23

El plazo previsto 
para la ejecución 

del contrato 
interadministrativ
o será a partir del 
cumplimiento de 
los requisitos de 

perfeccionamiento 
 y ejecución, hasta 

el 01 de 
noviembre de 

2024, plazo en el 
que se debe llevar 

a cabo la 
ejecución física 

del contrato y la 
liquidación de la 

 $                             - 
01/11/2022

4
01/11/202

24

El plazo previsto 
para la ejecución 

del contrato 
interadministrativ
o será a partir del 
cumplimiento de 
los requisitos de 

perfeccionamiento 
 y ejecución, hasta 

el 01 de julio de 
2025, plazo en el 

que se debe llevar 
a cabo la 

ejecución física 
del contrato y la 
liquidación de la 

contratación 

 $                             - 1-Jul-25 27-Jun-25

El plazo previsto para la ejecución 
del contrato interadministrativo 

será a partir del cumplimiento de 
los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución, 
hasta el 01 de mayo de 2026, 

plazo en el que se debe llevar a 
cabo la ejecución física del 

contrato y la liquidación de la 
contratación derivada que 

suscriba FINDETER.

 $                  - 1-May-26  $                             -  $         63,650,000,000 1-May-26 N/A

Valor Final Contrato

Modificacion No. 3

Estado del 
Contrato 

Modificacion No. 1

Sector
Fecha de 

Suscripción
Valor Inicial

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
0. FICHA TECNICA

Fecha 
Liquidación

Fecha de 
Terminación 

inicial
Cuenta Bancaria 

FONDO DE 
INVERION 

COLECTIVA - FIC
No.

No. Contrato o 
Convenio 

Interadministrati
vo

Objeto del Contrato o Convenio
Fecha de 

Terminación 
Final

Entidad NIT

Modificacion No. 2

Valor Total 
Adiciones



1.1. DESEMBOLSOS 
ACUMULADOS 
MES ANTERIOR

1.2. DESEMBOLSOS 
MES ACTUAL

1.3. SALDO ACUMULADO 
MES ACTUAL
(1.1  +  1.2 )

2.1. PAGOS ACUMULADOS 
MES ANTERIOR 
(VALOR NETO)

2.2. PAGADO 
MES ACTUAL

(VALOR NETO)

2.3. PAGOS ACUMULADOS 
MES ACTUAL

(VALOR NETO)    
(2.1.  +  2.2)

3.1. RENDIMIENTOS, 
VALORACION Y 

DESVALORIZACION  
ACUMULADOS  
MES ANTERIOR

3.2. RENDIMIENTOS, 
VALORACION Y 

DESVALORIZACION  
GENERADOS MES 

ACTUAL

3.3. (MENOS) REINTEGRO 
DE RENDIMIENTOS

3.4. SALDO DE 
RENDIMIENTOS, 
VALORACION Y 

DESVALORIZACION 
ACUMULADA 

(3.1. + 3.2. - 3.3)

Jul-25 CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 63,650,000,000          -                                63,650,000,000.00                        57,613,516,653.50                          189,621,505.14                 57,803,138,158.64                 8,101,418,290.52                  42,662,914.95            8,101,315,920.14                    42,765,285.3300000 5,889,627,126.69                 5,889,627,126.69          -                                  

VALOR

5,889,627,126.69                            

-                                                      
42,765,285.33                                  

-                                                      
6,178,629.92                                    

3,693,287,467.26                            
                             2,147,395,744.18        2,147,395,744.18 

DESCRIPCION

SALDO PATRIMONIO  
 CONTRATO INTER 
ADMINISTRATIVO

Partidas Conciliatorias 
Fiduciaria (*)

FECHA

4. SALDO DISPONIBLE EN 
CUENTAS CONTRATO Y/O 

CONVENIO    
(1.3 - 2.3 + 3.4)

Saldo Extracto
(Cuenta Bancaria + FIC)

CONTRATO

1. DESEMBOLSOS (+) 2. PAGOS (-) 3. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION (+)

RETENCIONES EN GARANTÍA PENDIENTES DE GIRO

Financiera del Desarrollo S.A.
Ministerio de Educación Nacional

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031

1. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO
01 de julio al 31 de julio de 2025

SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS  +  SALDO FIC)

CUENTAS X COBRAR
TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR
CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

IMPUESTOS POR PAGAR



CDP
VIGENCIA 

FISCAL
VALOR 

CDP
ADICION 

VALOR  
PRESUPUESTO 

(A)
FUENTE 

ORIGEN DE LOS 
RECURSOS

RECURSOS RECIBIDOS
REFORMULACIÓN 
Y/O ADICIONES AL 

CONTRATO

ASISTENCIA TECNICA 
COMPROMISOS

(B)

ADJUDICACIONES Y/O 
COMPROMISOS

(C) 

LIBERACIONES ACTAS 
DE LIQUIDACION 

CONTRATOS
(D)

SALDO DISPONIBLE 
POR COMPROMETER
(E) = (A)-(B)-(C)+(D)

222190 2023 63,650,000,000            -                                  63,650,000,000            NACION 10 63,650,000,000            -                                  4,164,018,692              59,887,560,954            455,338,073                 53,758,427                   

63,650,000,000            -                                  63,650,000,000            63,650,000,000            -                                  4,164,018,692              59,887,560,954            455,338,073                 53,758,427                   TOTAL

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
2. RESUMEN PRESUPUESTAL
01 de julio al 31 de julio de 2025



CDP
VIGENCIA 

FISCAL
VALOR 

CDP
ADICION CDP VALOR  PRESUPUESTO FUENTE 

VALOR 
DESEMBOLSO

FECHA TRASLADO
TOTAL 

DESEMBOLSOS
SALDO POR 

DESEMBOLSAR

222190 2023 63,650,000,000                  -                                         63,650,000,000                  NACION 63,650,000,000                  8/4/2023  NACION  63,650,000,000                  -                                         

63,650,000,000                  -                                         63,650,000,000                  63,650,000,000                  63,650,000,000                  -                                         TOTAL

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
3. INGRESOS DEL CONTRATO
01 de julio al 31 de julio de 2025



ITEM CONTRATO CDP FUENTE 
VIGENCIA 

FISCAL
CDR 
(*)

FECHA
VALOR  

PRESUPUESTO 
PROYECTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO

CONTRATO 
No.

FECHA 
SUSCRIPCION

TIPO 
CONTRATO

CONTRATADO O POR 
CONTRATAR

CONTRATISTA CC / NIT
 VALOR 

ADJUDICADO  

 VALOR POR
ADJUDICAR Y/O 

LIBERAR 

 ADICIONES / 
MODIFICACIONES 

 CONTRATO 

 MAYORES 
PERMANCIAS 
CONTRATOS  

 VALOR FINAL 
CONTRATO 

 VALOR 
ACUMULADO 

PAGADO AL
30/JUN/25 

 VALOR 
ACUMULADO 

RETEGARANTIA 
AL

30/JUN/25 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION AL

30/JUN/25 

 VALOR PAGADO
JULIO/2025 

 VALOR 
RETEGARANTIA 

JULIO/2025 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION 

JULIO/2025 

 VALOR 
ACUMULADO 

PAGADO AL
31/JUL/25 

 VALOR 
ACUMULADO 

RETEGARANTIA AL
31/JUL/25 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION AL

31/JUL/25 

SALDO POR 
PAGAR

% AVANCE 
FINANCIERO

ESTADO

1
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

4
35

14/08/2023
09/05/2024

4,031,522,251

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 1

CIUDAD BOLIVAR
TADO

APARTADO
CARMEN DEL DARIEN

TURBO

ANTIOQUIA
CHOCO

1
PAF-MENAM-

O-049-2023
10/24/2023 OBRA CONTRATADO OBRAS CAPITAL S.A. 900.246.080-0 3,447,332,359      -                                  201,152,963.00   (28,580,295.00)    3,648,485,322.00         3,425,566,080        -                       -                       -                        -                       222,919,242       3,425,566,080.21      -                           222,919,242         -                        100.0% Liquidado

2
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

7
26

15/08/2023
29/01/2024

312,438,000

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 1

CIUDAD BOLIVAR
TADO

APARTADO
CARMEN DEL DARIEN

TURBO

ANTIOQUIA
CHOCO

1
PAF-MENAM-I-

052-2023
10/19/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS 
S.A.S

900,503,646 271,455,247         -                                  25,183,770.32     28,580,295.00     325,219,312.32            320,061,238           -                       -                       -                        -                       5,158,075           320,061,238               -                           5,158,075             0                            100.0% Liquidado

3
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 3 8/9/2023 4,171,350,830

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 2

SOLEDAD
GALAPA

REPELON
PALMAR DE VARELA

LURUACO

ATLANTICO 2
PAF-MENAM-

O-050-2023
10/18/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 901,762,612 4,044,124,630      -                                  (57,808,105.60)    4,044,124,630.00         4,028,747,781        402,874,778       -                       -                        -                       -                       4,028,747,781            402,874,778            15,376,849           402,874,778        90.0% Liquidado

4
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

2
40
44

8/08/2023
30/05/2024
02/08/2024

368,728,288

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 2

SOLEDAD
GALAPA

REPELON
PALMAR DE VARELA

LURUACO

ATLANTICO 2
PAF-MENAM-I-

053-2023
10/6/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO RM INGENIEROS S.A.S 900,345,967 295,715,000         -                                  55,890,908.40     57,808,105.60     409,414,014.00            374,270,637           37,427,064          -                       -                        -                       -                       374,270,637               37,427,064              6,101,975             66,468,465           83.8% Liquidado

5
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 5 8/14/2023 4,901,818,340

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 3

PUEBLO VIEJO
EL RETEN
CIENAGA

MAGDALENA 3
PAF-MENAM-

O-051-2023
10/20/2023 OBRA CONTRATADO

CONSORCIO INSTITUCIONES DEL 
MAGDALENA

901,763,421 4,744,960,153      -                                  (10,000,000.00)    4,744,960,153.00         4,744,960,153        -                       -                       -                        -                       -                       4,744,960,153            -                           -                        -                        100.0% Liquidado

6
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

8
30

15/08/2023
26/02/2024

377,580,370

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 3

PUEBLO VIEJO
EL RETEN
CIENAGA

MAGDALENA 3
PAF-MENAM-I-

054-2023
10/13/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 901,760,153 351,774,412         -                                  10,000,000.00     10,000,000.00     371,774,412.00            371,774,412           -                       -                       -                        -                       -                       371,774,412               -                           -                        -                        100.0% Liquidado

7
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 6 8/15/2023 3,680,207,028

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 4

MOMPOS
CORDOBA

SAN SEBASTIAN DE 
BUENAVISTA

BOLIVAR 
MAGDALENA

4
PAF-MENAM-

O-052-2023
10/4/2023 OBRA CONTRATADO JASA LTDA 800,177,012 3,566,467,466      -                                  (10,000,000.00)    3,566,467,466.00         3,361,652,675        0                           204,814,791       -                        -                       -                       3,361,652,675            0.00                         204,814,791         -                        100.0% Liquidado

8
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

9
27

15/08/2023
06/02/2024

286,015,360

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 4

MOMPOS
CORDOBA

SAN SEBASTIAN DE 
BUENAVISTA

BOLIVAR 
MAGDALENA

4
PAF-MENAM-I-

055-2023
10/13/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO CONSORCIO INTER EDUCATIVO G 4 901,758,661 264,974,745         -                                  10,000,000.00     10,000,000.00     284,974,745.00            264,496,860           26,449,686          -                       -                        -                       -                       264,496,860               26,449,686              -                        46,927,571           83.5% En Liquidación

9
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

10
41A
47

15/08/2023
25/06/2024
20/09/2024

5,054,227,735

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 5

BARRANCO DE LOBA
CONCORDIA
EL BANCO

CURUMANI
SAN MARTIN DE LOBA

CHIMICHAGUA

BOLIVAR 
MAGDALENA

CESAR
5

PAF-MENAM-
O-053-2023

10/18/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5 901,760,521 4,102,044,984      -                                  778,973,616.00   (91,100,000.00)    4,881,018,600.00         4,745,371,433        474,537,144       -                       -                        -                       -                       4,745,371,433            474,537,144            967,141                609,217,170        87.5% Liquidado

10
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

11
42
45

15/08/2023
25/06/2024
16/08/2024

401,768,141

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 5

BARRANCO DE LOBA
CONCORDIA
EL BANCO

CURUMANI
SAN MARTIN DE LOBA

CHIMICHAGUA

BOLIVAR 
MAGDALENA

CESAR
5

PAF-MENAM-I-
056-2023

11/1/2023
INTERVENTORIA 

DE OBRA
CONTRATADO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5 901,765,663 300,856,990.00   -                                  81,124,091.00     91,100,000.00     473,081,081.00            420,967,384           42,096,738          -                       -                        -                       -                       420,967,384               42,096,738              -                        94,210,435           80.1% Liquidado

11
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

18
31

23/08/2023
26/02/2024

2,593,868,207

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 6

VALLEDUPAR
LA PAZ

VALLEDUPAR
EL PASO

CESAR 6
PAF-MENAM-

O-056-2023
10/13/2023 OBRA CONTRATADO

DAR ARQUITECTURA
S.A.S

900,549,325 2,102,352,000      -                                  394,497,571.44   (8,019,957.79)      2,496,849,571.44         2,496,849,571        (0)                         -                       -                        -                       -                       2,496,849,571            (0)                              -                        (0)                           100.0% Liquidado

12
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

19
32

23/08/2023
26/02/2024

201,683,766

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 6

VALLEDUPAR
LA PAZ

VALLEDUPAR
EL PASO

CESAR 6
PAF-MENAM-I-

058-2023
10/19/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO
CONSORCIO
INTERVENTORIAS AM

901,761,848 155,543,411         -                                  36,738,473.21     8,019,957.79        200,301,842.00            200,301,842           (0)                         -                       -                        -                       -                       200,301,842               (0)                              -                        0                            100.0% Liquidado

13
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 20 8/23/2023 4,160,710,001

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 7

MANAURE
RIOHACHA

MAICAO
BARRANCAS

GUAJIRA 7
PAF-ATMEN5-

O-036-2024
4/15/2024 OBRA CONTRATADO CONSORCIO GUAJIRA 7 901.813.886-6 4,158,777,879      -                                  4,158,777,879.00         4,158,777,879        415,877,788       -                       -                        -                       -                       4,158,777,879            415,877,788            -                        415,877,788        90.0% Liquidado

14
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 21 8/28/2023 312,537,080

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 7

MANAURE
RIOHACHA

MAICAO
BARRANCAS

GUAJIRA 7
PAF-MENAM-I-

059-2023
5/3/2024

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO
GERMAN ADOLFO PERDOMO 
PACHÓN

80,418,195 295,239,000         -                                  295,239,000.00            121,499,000           12,149,900          -                       112,013,021        11,201,302         -                       233,512,021               23,351,202              -                        85,078,181           71.2% En Liquidación

15
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

22
28

33A

23/08/2023
22/02/2024
06/05/2024

6,354,635,424

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 8

TUCHIN
COTORRA

PLANETA RICA
PUERTO LIBERTADOR

AYAPEL
MONTELIBANO
MARIA LA BAJA

CORDOBA
BOLIVAR

8
PAF-MENAM-

O-055-2023
10/13/2023 OBRA CONTRATADO

DAR ARQUITECTURA
S.A.S

900,549,325 4,706,470,280      -                                  ############# (35,000,000.00)    6,161,470,280.00         6,161,470,280        -                       -                       -                        -                       -                       6,161,470,280            -                           -                        -                        100.0% Liquidado

16
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

23
29
34

28/08/2023
22/02/2024
06/05/2024

423,088,357

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 8

TUCHIN
COTORRA

PLANETA RICA
PUERTO LIBERTADOR

AYAPEL
MONTELIBANO
MARIA LA BAJA

CORDOBA
BOLIVAR

8
PAF-MENAM-I-

057-2023
10/19/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO
LUIS GUILLERMO NARVÁEZ 
RICARDO

9,050,725 297,097,668         -                                  109,106,877.00   35,000,000.00     441,204,545.00            393,056,664           39,305,666          -                       -                        -                       -                       393,056,664               39,305,666              -                        87,453,547           80.2% En Liquidación

17
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 24 8/23/2023 4,810,476,306

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 9

VELEZ
BETUNIA
MORALES
BOGOTA

SARAVENA
SANTA ISABEL

VILLAVICENCIO
ANOLAIMA

SIMITI
LA PLAYA
ARAUCA

SANTANDER
BOLIVAR
BOGOTA
ARAUCA
TOLIMA
META

CUNDINAMARCA
NORTE DE SANTANDER

9
PAF-ATMEN5-

O-037-2024
4/8/2024 OBRA CONTRATADO

CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

901,815,944 4,810,476,306      -                                  (91,213,418.06)    4,810,476,306.00         3,571,010,851        357,101,085       -                       -                        -                       -                       3,571,010,851            357,101,085            -                        1,596,566,540     66.8% Vigente

18
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

33
50

22/04/2024
03/12/2024

388,300,725

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 9

VELEZ
BETUNIA
MORALES
BOGOTA

SARAVENA
SANTA ISABEL

VILLAVICENCIO
ANOLAIMA

SIMITI
LA PLAYA
ARAUCA

SANTANDER
BOLIVAR
BOGOTA
ARAUCA
TOLIMA
META

CUNDINAMARCA
NORTE DE SANTANDER

9
PAF-ATMEN5-

I-064-2024
7/23/2024

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO
CONSORCIO SAN 
GABRIEL

901,849,554 313,800,000         -                                  74,471,975.24     91,213,418.06     479,485,393.30            278,532,159           27,853,216          -                       -                        -                       -                       278,532,159               27,853,216              -                        228,806,450        52.3% Vigente

19
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

16
38
49

28/08/2023
23/05/2024
25/10/2024

6,618,532,367

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 10

TORIBIO
SANTANDER DE QUILICHAO

GUADALAJARA DE BUGA
BAHIA SOLANO

SUAREZ

CAUCA
VALLE DEL CAUCA

CHOCO
10

PAF-MENAM-
O-080-2023

12/18/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO FIN GRUPO 10 901,778,790 6,014,978,800      -                                  602,576,550.00   (79,155,973.39)    6,617,555,350.00         6,617,555,350        661,755,535       -                       -                        -                       -                       6,617,555,350            661,755,535            -                        661,755,535        90.0% Vigente

20
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

17
39
48
51
53

29/08/2023
23/05/2024
25/10/2024
19/12/2024
21/03/2025

476,869,489

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 10

TORIBIO
SANTANDER DE QUILICHAO

GUADALAJARA DE BUGA
BAHIA SOLANO

SUAREZ

CAUCA
VALLE DEL CAUCA

CHOCO
10

PAF-MENAM-I-
062-2023

12/22/2023
INTERVENTORIA 

DE OBRA
CONTRATADO CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO 19,244,715 327,496,568         -                                  130,536,889.26   79,155,973.39     537,189,430.65            488,397,500           48,839,750          -                       -                        -                       -                       488,397,500               48,839,750              -                        97,631,681           81.8% Vigente

21
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 12 8/18/2023 4,728,828,715

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 11

BOLIVAR
EL TAMBO
LA VEGA
BALBOA

POPAYAN
ROSAS

CAUCA 11
PAF-MENAM-

O-079-2023
12/15/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO FIN GRUPO 11 901,780,031 4,728,021,810      -                                  (54,867,110.00)    4,728,021,810.00         4,721,624,076        472,162,408       -                       -                        -                       -                       4,721,624,076            472,162,408            -                        478,560,142        89.9% En Liquidación

22
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

13
36
43

18/08/2023
20/05/2024
22/07/2024

375,719,613

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 11

BOLIVAR
EL TAMBO
LA VEGA
BALBOA

POPAYAN
ROSAS

CAUCA 11
PAF-MENAM-I-

063-2023
12/29/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO 19,244,715 312,927,160         -                                  45,105,743.00     54,867,110.00     412,900,013.00            379,820,020           37,982,002          -                       -                        -                       -                       379,820,020               37,982,002              -                        71,061,995           82.8% En Liquidación

23
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023 14 8/18/2023 4,919,542,270

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O 
BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN 
CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 12

PASTO
EL ROSARIO

ACEVEDO
PIAMONTE

CUMBAL
PUERTO ASIS
BARBACOAS

PUERTO LEGUIZAMON
ORITO
IPIALES

MALLAMA

NARIÑO
HUILA
CAUCA

PUTUMAYO 

12
PAF-MENAM-

O-076-2023
12/15/2023 OBRA CONTRATADO CONSORCIO FIN GRUPO 12 901,779,143 4,918,276,400      -                                  (68,337,926.00)    4,918,276,400.00         4,906,706,463        490,670,646       -                       -                        -                       -                       4,906,706,463            490,670,646.30      -                        502,240,583        89.8% En Liquidación

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
4. EJECUCION FINANCIERA CONTRATACION DERIVADA

01 de julio al 31 de julio de 2025



ITEM CONTRATO CDP FUENTE 
VIGENCIA 

FISCAL
CDR 
(*)

FECHA
VALOR  

PRESUPUESTO 
PROYECTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO

CONTRATO 
No.

FECHA 
SUSCRIPCION

TIPO 
CONTRATO

CONTRATADO O POR 
CONTRATAR

CONTRATISTA CC / NIT
 VALOR 

ADJUDICADO  

 VALOR POR
ADJUDICAR Y/O 

LIBERAR 

 ADICIONES / 
MODIFICACIONES 

 CONTRATO 

 MAYORES 
PERMANCIAS 
CONTRATOS  

 VALOR FINAL 
CONTRATO 

 VALOR 
ACUMULADO 

PAGADO AL
30/JUN/25 

 VALOR 
ACUMULADO 

RETEGARANTIA 
AL

30/JUN/25 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION AL

30/JUN/25 

 VALOR PAGADO
JULIO/2025 

 VALOR 
RETEGARANTIA 

JULIO/2025 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION 

JULIO/2025 

 VALOR 
ACUMULADO 

PAGADO AL
31/JUL/25 

 VALOR 
ACUMULADO 

RETEGARANTIA AL
31/JUL/25 

 VALOR 
LIBERACIONES 

ACTA DE 
LIQUIDACION AL

31/JUL/25 

SALDO POR 
PAGAR

% AVANCE 
FINANCIERO

ESTADO

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
4. EJECUCION FINANCIERA CONTRATACION DERIVADA

01 de julio al 31 de julio de 2025

24
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

15
41
46

18/08/2023
4/06/2024
2/09/2024

401,782,803

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN 
SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE 
FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 12

PASTO
EL ROSARIO

ACEVEDO
PIAMONTE

CUMBAL
PUERTO ASIS
BARBACOAS

PUERTO LEGUIZAMON
ORITO
IPIALES

MALLAMA

NARIÑO
HUILA
CAUCA

PUTUMAYO 

12
PAF-MENAM-I-

064-2023
12/29/2023

INTERVENTORIA 
DE OBRA

CONTRATADO CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO 19,244,715 318,105,088         -                                  83,677,715.00     68,337,926.00     470,120,729.00            413,123,412           41,312,341          -                       -                        -                       -                       413,123,412               41,312,341              -                        98,309,658           79.1% Liquidado

25
CO1.PCCNTR. 4917031 

DE 2023
222190 NACION 2023

37
52

22/05/2024
13/03/2025

1,118,442,896
EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACION DE DOTACION DEL MOBILIARIO 
ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE 
LLUVIAS

VARIOS VARIOS N/A
PAF-ATMEN5-

S-041-2024
SUMINISTROS CONTRATADO DOTAESCOL S.A.S. 800,048,663 584,310,000         -                                  359,945,454.80   -                        944,255,454.80            936,904,179           93,690,418          -                       -                        -                       -                       936,904,179               93,690,418              -                        101,041,694        89.3% Vigente

61,470,674,364      55,433,578,356   -                                  ############# 534,082,785.84   60,421,643,739.51       57,903,497,900     3,682,086,165    204,814,791       112,013,021        11,201,302         228,077,316       58,015,510,921.09    3,693,287,467.26   455,338,073.00   5,644,082,213     90.7%

59,887,560,953.67           

(*) CDR: Constancia de Disponibilidad de Recursos, documento de control interno de Findeter que respalda la disponibilidad para iniciar con la adjudicación de contratos derivados o la adición a los mismos.

TOTALES



Actividad / Hitos %
Valor Total 

(Cláusula Septima Contrato 
Interadministativo)

IVA TOTAL
ORDEN DE 
OPERACIÓN

VALOR FACTURA VALOR NETO FECHA DE PAGO SALDO

11 690,748,453.00         2/29/2024
R96 65,883,242.92           7/31/2024

R127 76,172,042.34           9/27/2024
38 221,354,930.84         4/26/2024
50 124,019,295.67         5/29/2024

R127 32,941,621.46           9/27/2024
R 150 38,086,021.24           10/28/2024

50 231,720,840.30         5/29/2024
R96 100,311,555.95         7/31/2024

R127 186,028,943.49         9/27/2024
R 150 49,412,432.19           10/28/2024
R 202 57,129,031.86           3/26/2025

50 231,720,840.30         5/29/2024
R96 50,772,753.71           7/31/2024

R127 235,567,745.73         9/27/2024
R 166 49,412,432.19           11/16/2024
R 202 57,129,031.86           3/26/2025

50 101,919,803.62         5/29/2024
R96 129,801,036.62         7/31/2024

R127 100,311,555.95         9/27/2024
R 150 56,159,388.21           10/28/2024
R 166 58,424,295.05           11/16/2024
R177 120,857,692.42         12/16/2024
R215 57,129,031.86           4/29/2025

50 43,705,997.33           5/29/2024
R96 142,525,524.43         7/31/2024

R127 95,028,120.78           9/27/2024
R 150 56,159,388.21           10/28/2024
R 166 50,772,753.71           11/16/2024
R 177 58,424,295.05           12/16/2024
R 202 120,857,692.42         3/26/2025

50 29,137,331.56           5/29/2024
R96 38,809,204.24           7/31/2024

R127 17,413,094.13           9/27/2024
R 150 69,120,930.29           10/28/2024
R 166 33,025,868.16           11/16/2024
R 201 33,848,502.48           2/28/2025
R 202 70,381,213.61           3/26/2025
R215 38,949,530.04           4/29/2025

 $                    3,499,175,371.43  $       664,843,320.56  $      4,164,018,692.00 4,021,173,465.22     -                              

 $         624,602,803.79 57,129,031.86$       Avance de ejecución física del 80% de cada proyecto 15.0%  $                       524,876,305.71  $         99,726,498.08 

-$                          

0.06$                         Avance de ejecución física del 60% de cada proyecto 15.0%  $                       524,876,305.71  $         99,726,498.08  $         624,602,803.79 

 Avance de ejecución física del 40% de cada proyecto 15.0%  $                       524,876,305.71  $         99,726,498.08  $         624,602,803.79 

 Avance de ejecución física del 20% de cada proyecto 15.0%  $                       524,876,305.71 

0.16$                        

 Acta de Inicio de los Contratos Derivados  10.0%  $                       349,917,537.15  $         66,484,332.06  $         416,401,869.21 -$                          

 $         99,726,498.08  $         624,602,803.79 -$                          

 A la adjudicación de los Contratos Derivados 20.0%  $                       699,835,074.30  $       132,968,664.12  $         832,803,738.42 

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
5. PAGOS ASISTENCIA TECNICA

01 de julio al 31 de julio de 2025

 $         416,401,869.21 85,716,194.70$      

SALDO POR FACTURAR  $                                                                                                           142,845,226.78 

TOTAL

 Avance de ejecución física del 100% de cada proyecto 10.0%  $                       349,917,537.15  $         66,484,332.06 



CC / NIT No. RAZON SOCIAL / NOMBRE CTO TIPO DE PAGO CONCEPTO
ORDEN DE 
OPERACIÓN 

FECHA PAGO  VALOR BRUTO  RETEGARANTIA  IMPUESTOS 
 OTROS 

DESCUENTOS 
 AJUSTE A MIL  NETO A PAGAR 

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 1 2/1/2024 232,988,553.00            23,298,855.30                   14,005,580.11            -                             -                             195,684,117.59              

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 2 2/1/2024 345,042,444.86            34,504,244.49                   27,966,394.31            -                             282,571,806.06              

NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 3 3/5/2024 284,368,469.00            28,436,846.90                   16,727,557.00            -                             239,204,065.10              

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 4 2/28/2024 32,773,777.40              3,277,377.74                     1,831,475.84              -                             27,664,923.82                

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 5 2/28/2024 10,034,541.20              1,003,454.12                     548,105.25                 -                             8,482,981.83                   

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 6 2/28/2024 10,034,541.20              1,003,454.12                     548,105.25                 -                             8,482,981.83                   

NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 7 3/5/2024 1,116,592,321.84        111,659,232.18                88,658,293.49            -                             916,274,796.17              

NIT      901,758,661 
CONSORCIO INTER EDUCATIVO 
G4

PAF-MENAM-I-055-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I Y II 8 2/28/2024 152,464,111.00            15,246,411.10                   8,554,185.93              -                             128,663,513.97              

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 9 2/29/2024 164,220,000.00            16,422,000.00                   8,970,000.00              -                             138,828,000.00              

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 10 2/29/2024 1,232,364,428.80        123,236,442.88                36,425,976.87            -                             1,072,702,009.05           

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA HITO No. 1 11 2/29/2024 690,748,453.00            -                                      63,850,697.35            -                             626,897,755.65              

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 12 3/22/2024 340,837,760.07            34,083,776.01                   25,379,565.14            8,019,957.79            273,354,461.13              

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 13 3/26/2024 273,000,280.00            27,300,028.00                   16,058,840.00            -                             229,641,412.00              

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 14 3/26/2024 629,134,168.27            62,913,416.83                   49,952,606.39            -                             516,268,145.05              

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 15 3/22/2024 55,197,999.00              5,519,799.90                     3,015,016.39              -                             46,663,182.71                

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 16 3/22/2024 16,386,888.70              1,638,688.87                     918,688.24                 -                             13,829,511.59                

NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 17 3/22/2024 1,725,500,395.38        172,550,039.54                134,828,149.65          -                             1,418,122,206.19           

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
6. REPORTE DE PAGOS

01 de julio al 31 de julio de 2025



CC          9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 1 18 3/26/2024 115,618,860.00            11,561,886.00                   6,315,316.36              -                             97,741,657.64                

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 19 4/4/2024 17,094,844.39              1,709,484.44                     933,751.93                 -                             14,451,608.02                

CC          9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2 20 4/3/2024 55,670,439.14              5,567,043.91                     3,040,821.90              -                             47,062,573.33                

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2 21 4/9/2024 85,064,175.00              8,506,417.50                     4,970,268.09              -                             71,587,489.41                

NIT      901,760,153 
CONSORCIO INTER EDUCATIVO 
G3

PAF-MENAM-I-054-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 1 22 3/26/2024 118,674,612.00            11,867,461.20                   6,482,226.88              -                             100,324,923.92              

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II OBRA 23 4/3/2024 773,082,301.72            77,308,230.17                   60,934,958.92            -                             634,839,112.63              

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II SUMINISTROS 23 4/1/2024 136,792,166.00            13,679,216.60                   2,873,785.00              -                             120,239,164.40              

NIT      901,760,153 
CONSORCIO INTER EDUCATIVO 
G3

PAF-MENAM-I-054-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2 24 4/3/2024 146,824,902.02            14,682,490.20                   8,019,847.24              -                             124,122,564.58              

NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II OBRA 25 4/25/2024 769,963,329.20            76,996,332.92                   61,135,682.87            -                             631,831,313.41              

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 26 4/25/2024 16,386,888.70              1,638,688.87                     918,688.24                 -                             13,829,511.59                

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA DE OBRA No 1 - COMPONENTE II 27 4/26/2024 198,164,898.00            19,816,490.00                   16,861,313.99            40,000,000.00          121,487,094.01              

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2 28 4/26/2024 1,024,815,940.88        102,481,594.09                81,066,502.25            -                             841,267,844.54              

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORÍAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 29 4/26/2024 34,640,757.41              3,464,075.74                     1,892,141.81              -                             29,284,539.86                

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 2 COMPONENTE 2 30 4/26/2024 36,000,000.00              3,600,000.00                     2,103,466.89              -                             30,296,533.11                

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 31 4/26/2024 58,905,000.00              5,890,500.00                     3,217,500.00              -                             49,797,000.00                

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 32 4/26/2024 1,442,822,253.04        144,282,225.30                113,089,758.00          -                             1,185,450,269.74           

CC          9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA DE COSTOS No 2 COMPONENTE 2 33 4/26/2024 46,308,934.41              4,630,893.44                     2,529,479.26              -                             39,148,561.71                

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II OBRA 34 4/29/2024 578,742,724.32            57,874,272.43                   45,616,959.56            -                             475,251,492.33              

NIT      901,758,661 
CONSORCIO INTER EDUCATIVO 
G4

PAF-MENAM-I-055-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 35 4/29/2024 44,072,661.06              4,407,266.11                     2,416,691.88              -                             37,248,703.07                

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA
A la firma del Acta de Inicio de los
Contratos Derivados

38-R 4/26/2024 221,354,930.84            -                                      20,461,380.15            -                             200,893,550.69              



NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 39 5/30/2024 1,288,313,802.78        128,831,380.28                101,981,646.70          -                             1,057,500,775.80           

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 40 5/28/2024 498,669,337.00            49,866,933.70                   40,650,669.87            -                             408,151,733.43              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A. PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 41 5/24/2024 242,751,160.66            24,275,116.07                   19,863,702.27            -                             198,612,342.32              

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 42 5/24/2024 21,488,624.50              2,148,862.45                     1,197,354.62              -                             18,142,407.43                

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 43 5/28/2024 889,873,670.48            88,987,367.05                   70,656,672.07            -                             730,229,631.36              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS Corte Interventoría 1 COMPONENTE II 44 5/28/2024 25,115,768.13              2,511,576.81                     1,414,080.62              -                             21,190,110.70                

CC          9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II. 45 5/28/2024 40,360,886.90              4,036,088.69                     2,204,586.70              -                             34,120,211.51                

NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS ACTA COMPONENTE II - ACTA PARCIAL No.4 46 5/29/2024 848,535,637.58            84,853,563.76                   67,374,385.12            10,000,000.00          686,307,688.70              

NIT      901,760,153 
CONSORCIO INTER EDUCATIVO 
G3

PAF-MENAM-I-054-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 47 5/28/2024 62,964,917.98              6,296,491.80                     3,439,259.75              -                             53,229,166.43                

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II OBRA 48 5/28/2024 522,408,179.00            52,240,817.90                   41,480,032.07            18,518,518.52          410,168,810.51              

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 49 6/5/2024 855,837,250.00            85,583,725.00                   71,595,076.74            40,000,000.00          658,658,448.26              

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA Cobro variable, Hito 2,3,4, 5, 6 y 7 50-R 5/29/2024 762,224,108.78            -                                      70,457,690.73            -                             691,766,418.05              

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II OBRA 50 6/26/2024 969,708,777.00            96,970,877.70                   76,996,404.00            31,481,481.48          764,260,013.82              

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 51 6/28/2024 29,452,500.00              2,945,250.00                     1,608,750.00              -                             24,898,500.00                

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 52 6/25/2024 9,768,805.00                976,880.50                        533,590.20                 -                             8,258,334.30                   

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 53 6/25/2024 50,000,000.00              5,000,000.00                     2,731,092.43              -                             42,268,907.57                

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS Acta 5 COMPONENTE II 54 6/25/2024 16,950,502.80              1,695,050.28                     925,867.80                 -                             14,329,584.72                

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 55 6/27/2024 244,266,347.00            24,426,634.70                   15,172,963.99            -                             204,666,748.31              

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 56 6/26/2024 586,816,310.00            58,681,631.00                   49,893,332.40            -                             478,241,346.60              

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 57 6/25/2024 117,655,776.00            11,765,577.60                   6,874,582.50              -                             99,015,615.90                



NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS Acta 3 COMPONENTE II 58 6/26/2024 54,724,364.40              5,472,436.44                     3,197,801.34              -                             46,054,126.62                

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 59 6/25/2024 10,424,801.03              1,042,480.10                     618,975.03                 -                             8,763,345.90                   

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 60 6/27/2024 248,799,883.50            24,879,988.35                   14,995,577.01            -                             208,924,318.14              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 61 6/26/2024 379,312,868.00            37,931,286.80                   31,027,605.33            -                             310,353,975.87              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II SUMINISTROS 61 6/26/2024 12,536,220.51              1,253,622.05                     400,316.29                 -                             10,882,282.17                

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 62 6/25/2024 117,119,951.80            11,711,995.18                   6,532,921.35              -                             98,875,035.27                

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS Acta 5 COMPONENTE II 63 6/27/2024 9,543,808.70                954,380.87                        539,568.20                 -                             8,049,859.63                   

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 64 6/26/2024 77,102,200.02              7,710,220.00                     5,741,207.52              -                             63,650,772.50                

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORIAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 5 COMPONENTE II 65 6/26/2024 34,387,547.75              3,438,754.78                     1,878,311.43              -                             29,070,481.54                

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORIAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS Acta 6 COMPONENTE II 66 6/28/2024 14,165,876.19              1,416,587.62                     773,766.35                 -                             11,975,522.22                

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 67 6/25/2024 1,331,918,127.03        133,191,812.70                105,752,929.97          -                             1,092,973,384.36           

CC          9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS Acta 4 COMPONENTE II 68 7/12/2024 34,510,789.54              3,451,078.95                     1,885,043.13              -                             29,174,667.46                

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 69 7/2/2024 259,182,000.00            25,918,200.00                   15,342,690.95            -                             217,921,109.05              

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 70 6/28/2024 671,656,803.00            67,165,680.30                   53,330,512.91            -                             551,160,609.79              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE I 71 6/28/2024 107,486,631.00            10,748,663.10                   5,896,208.75              -                             90,841,759.15                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 72 6/28/2024 61,200,000.41              6,120,000.04                     3,354,451.21              -                             51,725,549.16                

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 73 6/28/2024 811,586,307.00            81,158,630.70                   66,725,111.43            -                             663,702,564.87              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS Acta 2 COMPONENTE II 74 6/28/2024 43,496,491.87              4,349,649.19                     2,460,686.78              -                             36,686,155.90                

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 75 7/3/2024 1,015,562,586.00        101,556,258.60                80,634,866.56            -                             833,371,460.84              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS Acta 1 COMPONENTE II 76 7/3/2024 63,110,188.98              6,311,018.90                     3,447,195.20              -                             53,351,974.88                



NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 2 DEL COMPONENTE I 77 7/29/2024 27,644,431.50              2,764,443.15                     1,758,599.35              -                             23,121,389.00                

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 3 DEL COMPONENTE II 78 7/29/2024 1,603,269,977.51        160,326,997.75                130,424,361.36          9,526,765.00            1,302,991,853.40           

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS ACTA 2 DEL COMPONENTE I 79 7/31/2024 13,013,327.98              1,301,332.80                     777,126.50                 -                             10,934,868.68                

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS ACTA 6 DEL COMPONENTE II 80 7/31/2024 43,227,703.19              4,322,770.32                     2,437,058.17              -                             36,467,874.70                

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 81 7/31/2024 498,179,960.00            49,817,996.00                   38,479,059.47            -                             409,882,904.53              

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 82 7/29/2024 8,713,018.16                871,301.82                        496,901.99                 -                             7,344,814.35                   

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORIAS 
AM 2023

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 83 7/31/2024 10,235,350.55              1,023,535.06                     559,073.77                 -                             8,652,741.72                   

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 84 8/1/2024 824,509,886.89            82,450,988.69                   68,865,663.37            35,000,000.00          638,193,234.83              

CC          9,050,725 Luis Guillermo Narvaez Ricardo PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 85 8/1/2024 37,973,405.19              3,797,340.52                     2,157,748.54              -                             32,018,316.13                

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 86 7/31/2024 256,397,400.00            25,639,740.00                   15,341,181.53            -                             215,416,478.47              

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 87 7/31/2024 417,332,877.00            41,733,287.70                   33,980,716.57            -                             341,618,872.73              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 88 7/31/2024 113,913,380.70            11,391,338.07                   6,413,610.51              -                             96,108,432.12                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 89 7/31/2024 24,090,078.29              2,409,007.83                     1,356,592.09              -                             20,324,478.37                

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 90 7/29/2024 736,891,597.00            73,689,159.70                   58,508,610.32            -                             604,693,826.98              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 91 8/1/2024 36,592,617.19              3,659,261.72                     1,998,756.40              -                             30,934,599.07                

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 93 7/31/2024 655,311,287.00            65,531,128.70                   52,926,619.89            -                             536,853,538.41              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 95 7/31/2024 36,977,086.98              3,697,708.70                     2,044,017.53              -                             31,235,360.75                

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA Cobro variable, Hito 2,3,4, 5, 6 y 7 R96 7/31/2024 528,103,317.87            -                                      48,816,273.08            -                             479,287,044.79              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 96 8/26/2024 566,236,356.95            56,623,635.70                   45,347,850.36            9,526,468.00            454,738,402.89              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II- SUMINISTROS 97 8/26/2024 32,212,441.02              3,221,244.10                     2,300,888.64              -                             26,690,308.28                



NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 98 8/22/2024 18,614,490.82              1,861,449.08                     1,032,330.97              -                             15,720,710.77                

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 99 8/27/2024 448,373,933.00            44,837,393.30                   35,509,107.92            -                             368,027,431.78              

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 100 8/27/2024 919,975,961.00            91,997,596.10                   72,446,769.44            -                             755,531,595.46              

CC          9,050,725 Luis Guillermo Narvaez Ricardo PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 101 8/28/2024 31,222,393.45              3,122,239.35                     1,762,678.19              -                             26,337,475.91                

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 102 9/3/2024 31,204,923.75              3,120,492.38                     1,704,470.63              -                             26,379,960.74                

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 103 8/27/2024 22,464,456.25              2,246,445.63                     1,227,050.13              -                             18,990,960.49                

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 104 8/27/2024 271,854,310.00            27,185,431.00                   15,991,430.00            -                             228,677,449.00              

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 105 8/27/2024 1,097,428,498.00        109,742,849.80                87,134,955.12            -                             900,550,693.08              

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 106 8/27/2024 577,715,929.00            57,771,592.90                   48,792,577.00            -                             471,151,759.10              

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 107 8/28/2024 35,623,330.68              3,562,333.07                     2,042,983.71              -                             30,018,013.90                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 108 8/29/2024 40,308,177.56              4,030,817.76                     2,221,124.45              -                             34,056,235.35                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 109 9/4/2024 116,956,413.00            11,695,641.30                   6,388,375.50              -                             98,872,396.20                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 110 8/27/2024 44,513,619.84              4,451,361.98                     2,431,416.21              -                             37,630,841.65                

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II 111 8/29/2024 784,075,361.00            78,407,536.10                   62,673,695.75            -                             642,994,129.15              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 112 8/28/2024 26,151,117.03              2,615,111.70                     1,472,629.59              -                             22,063,375.74                

NIT      901,813,886 CONSORCIO GUAJIRA 7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 113 8/28/2024 297,303,197.80            29,730,319.78                   17,488,423.40            -                             250,084,454.62              

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 114 8/30/2024 258,651,354.38            25,865,135.44                   22,279,990.27            -                             210,506,228.67              

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 116 8/28/2024 515,978,945.00            51,597,894.50                   42,008,000.00            -                             422,373,050.50              

NIT      901,813,886 CONSORCIO GUAJIRA 7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE II 117 9/24/2024 1,416,273,289.15        141,627,328.92                112,455,662.11          -                             1,162,190,298.12           

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 118 9/18/2024 113,120,407.61            5,656,020.38                     3,808,600.71              -                             103,655,786.52              



CC          9,050,725 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 
RICARDO

PAF-MENAM-I-057-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 119 9/18/2024 31,390,955.49              3,139,095.55                     1,921,735.09              -                             26,330,124.85                

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 120 9/30/2024 901,296,469.00            90,129,646.90                   71,564,231.57            -                             739,602,590.53              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS CORTE 2 COMPONENTE I 121 9/18/2024 11,942,959.00              1,194,295.90                     658,535.43                 -                             10,090,127.67                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS CORTE 4 COMPONENTE II 122 9/18/2024 43,351,691.98              4,335,169.20                     2,378,325.16              -                             36,638,197.62                

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE  I 123 9/24/2024 28,488,600.00              2,848,860.00                     1,704,575.73              -                             23,935,164.27                

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 5 ETAPA II 124 9/24/2024 309,625,606.50            30,962,560.65                   24,711,157.49            9,527,062.01            244,424,826.35              

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S.

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS ACTA 8 COMPONENTE II 125 9/24/2024 11,926,941.62              1,192,694.16                     660,811.57                 -                             10,073,435.89                

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 126 9/23/2024 599,888,783.00            59,988,878.30                   48,232,025.46            -                             491,667,879.24              

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II 128 9/24/2024 37,610,448.61              3,761,044.86                     2,191,538.82              -                             31,657,864.93                

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 129 9/30/2024 691,332,413.00            69,133,241.30                   57,600,544.24            -                             564,598,627.46              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 130 9/24/2024 27,896,045.55              2,789,604.56                     1,560,197.58              -                             23,546,243.41                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE I 131 9/24/2024 12,657,042.30              1,265,704.23                     712,623.39                 -                             10,678,714.68                

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 132 9/30/2024 372,486,642.00            37,248,664.20                   29,352,385.84            7,808,105.60            298,077,486.36              

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 8 COMPONENTE II 133 9/27/2024 24,318,704.95              2,431,870.50                     1,328,332.62              -                             20,558,501.83                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 134 10/9/2024 37,114,339.35              3,711,433.94                     2,027,253.83              -                             31,375,651.58                

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 4 COMPONENTE II 135 9/30/2024 371,826,361.00            37,182,636.10                   29,522,719.12            -                             305,121,005.78              

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA Cobro variable, Hito 2,3,4, 5, 6 y 7 R 127 9/27/2024 743,463,123.88            -                                      68,723,482.04            -                             674,739,641.84              

NIT      901,763,421 
CONSORCIO INSTITUCIONES 
DEL MAGDALENA

PAF-MENAM-O-051-2023 CONTRATOS DEVOLUCION RETEGARANTÍA ACTA LIQUIDACIÓN 136 10/18/2024 -                                 (474,496,015.30)               -                               -                             474,496,015.30              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 137 10/24/2024 21,485,329.93              2,148,532.99                     1,210,955.42              -                             18,125,841.52                

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 138 10/24/2024 292,124,859.00            29,212,485.90                   23,847,747.25            -                             239,064,625.85              



NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 139 10/24/2024 432,410,080.00            43,241,008.00                   33,660,911.76            -                             355,508,160.24              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 140 10/24/2024 38,445,929.40              3,844,592.94                     2,099,987.74              -                             32,501,348.72                

NIT      901,813,886 CONSORCIO GUAJIRA 7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE II 141 10/28/2024 1,297,260,446.15        129,726,044.61                100,706,620.05          -                             1,066,827,781.49           

CC        80,418,195 
GERMAN ADOLFO PERDOMO 
PACHÓN

PAF-MENAM-I-059-2023 CONTRATOS ACTA 1 COMPONENTE I 142 10/24/2024 121,499,000.00            12,149,900.00                   6,636,500.00              -                             102,712,600.00              

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 8 COMPONENTE II 143 10/18/2024 24,708,059.08              2,470,805.91                     1,446,605.05              -                             20,790,648.12                

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 2 COMPONENTE I 145 10/24/2024 28,798,000.00              2,879,800.00                     1,706,615.87              -                             24,211,584.13                

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 146 10/24/2024 546,732,464.00            54,673,246.40                   42,111,989.20            -                             449,947,228.40              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 5 COMPONENTE II 147 10/22/2024 34,173,219.39              3,417,321.90                     1,876,980.00              -                             28,878,917.49                

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II 148 10/22/2024 153,265,453.00            15,326,545.30                   12,112,169.68            -                             125,826,738.02              

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 9 COMPONENTE II 149 10/28/2024 9,091,336.08                909,133.61                        496,585.58                 -                             7,685,616.89                   

NIT      800,096,329 FINDETER S.A 7031 ASISTENCIA Cobro variable, Hito 2,3,,5, 6 y 7 R 150 10/28/2024 268,938,160.14            -                                      24,859,829.93            -                             244,078,330.21              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ENERO 2024 N/A 2/6/2024 16,997,824.09              -                                      -                               -                             16,997,824.09                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE ENERO DE 2024 N/A 2/16/2024 18,546,451.64              -                                      -                               -                             -                             18,546,451.64                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA FEBRERO 2024 N/A 3/8/2024 55,411,433.21              -                                      -                               -                             55,411,433.21                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE FEBRERO DE 2024 N/A 3/11/2024 143,268,773.46            -                                      -                               -                             226.54                       143,269,000.00              

NIT      890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 3/27/2024 41,311.48                      -                                      -                               -                             -                             41,311.48                        

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024 N/A 4/8/2024 84,267,593.32              -                                      -                               -                             84,267,593.32                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024 N/A 4/8/2024 16,919,710.10              -                                      -                               -                             16,919,710.10                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024 N/A 4/8/2024 31,220,378.85              -                                      -                               -                             31,220,378.85                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE MARZO DE 2024 N/A 4/9/2024 111,329,529.98            -                                      -                               -                             470.02                       111,330,000.00              



NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 38,084,349.23              -                                      -                               -                             38,084,349.23                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 38,209,802.05              -                                      -                               -                             38,209,802.05                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 70,681,098.57              -                                      -                               -                             70,681,098.57                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 9,835,050.25                -                                      -                               -                             9,835,050.25                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 50,666,563.75              -                                      -                               -                             50,666,563.75                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024 N/A 5/9/2024 28,510,599.69              -                                      -                               -                             28,510,599.69                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE ABRIL DE 2024 N/A 5/10/2024 115,826,579.65            -                                      -                               -                             420.35                       115,827,000.00              

NIT      800,096,580 
MUNICIPIO DE CURUMANI- 
CESAR

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 5/27/2024 964,031.00                   -                                      -                               -                             964,031.00                      

NIT      819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 5/27/2024 108,093.02                   -                                      -                               -                             0.98                           108,094.00                      

NIT      891,780,044 
MUNICIPIO EL BANCO- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 5/27/2024 514,095.24                   -                                      -                               -                             0.76                           514,096.00                      

NIT      890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 5/27/2024 47,213.12                      -                                      -                               -                             0.88                           47,214.00                        

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 12,047,439.39              -                                      -                               -                             12,047,439.39                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 25,925,020.05              -                                      -                               -                             25,925,020.05                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 42,108,990.80              -                                      -                               -                             42,108,990.80                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 42,475,748.45              -                                      -                               -                             42,475,748.45                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 63,636,673.28              -                                      -                               -                             63,636,673.28                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 44,152,920.05              -                                      -                               -                             44,152,920.05                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024 N/A 6/12/2024 24,746,986.05              -                                      -                               -                             24,746,986.05                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE MAYO DE 2024 N/A 6/13/2024 180,229,676.83            -                                      -                               -                             323.17                       180,230,000.00              

NIT      800,038,613 MUNICIPIO DE CORDOBA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 6/25/2024 1,305,922.60                -                                      -                               -                             0.01                           1,305,922.61                   



NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/3/2024 1,097,703.77                -                                      -                               -                             1,097,703.77                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 18,824,827.76              -                                      -                               -                             18,824,827.76                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 48,122,752.50              -                                      -                               -                             48,122,752.50                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 29,124,067.65              -                                      -                               -                             29,124,067.65                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 66,095,581.23              -                                      -                               -                             66,095,581.23                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 3,827,471.68                -                                      -                               -                             3,827,471.68                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 33,331,570.57              -                                      -                               -                             33,331,570.57                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 40,275,817.10              -                                      -                               -                             40,275,817.10                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024 N/A 7/9/2024 50,396,791.60              -                                      -                               -                             50,396,791.60                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE JUNIO DE 2024 N/A 7/10/2024 193,216,511.28            -                                      -                               -                             488.72                       193,217,000.00              

NIT      899,999,001 
MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL

N/A IMPUESTOS PAGO ESTAMPILLA PRIMER SEMESTRE DE 2024 N/A 7/11/2024 229,307,970.04            -                                      -                               -                             229,307,970.04              

NIT      819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/22/2024 698,129.64                   -                                      -                               -                             -                             698,129.64                      

NIT      890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/22/2024 2,065,061.05                -                                      -                               -                             -                             2,065,061.05                   

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/22/2024 2,368,632.05                -                                      -                               -                             2,368,632.05                   

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 7/22/2024 133,375.24                   -                                      -                               -                             133,375.24                      

NIT      800,096,580 
MUNICIPIO DE CURUMANI- 
CESAR

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 8/8/2024 5,584,447.40                -                                      -                               -                             5,584,447.40                   

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 8/8/2024 2,156,696.68                -                                      -                               -                             2,156,696.68                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 79,568,302.91              -                                      -                               -                             79,568,302.91                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 36,567,881.45              -                                      -                               -                             36,567,881.45                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 24,724,989.05              -                                      -                               -                             24,724,989.05                



NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 32,520,409.70              -                                      -                               -                             32,520,409.70                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 20,710,579.35              -                                      -                               -                             20,710,579.35                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024 N/A 8/8/2024 40,915,773.35              -                                      -                               -                             40,915,773.35                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE JULIO DE 2024 N/A 8/12/2024 173,325,005.76            -                                      -                               -                             (5.76)                          173,325,000.00              

NIT      800,096,763 MUNICIPIO DE MONTELIBANO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 8/20/2024 26,347.15                      -                                      -                               -                             26,347.15                        

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 8/20/2024 1,593,951.20                -                                      -                               -                             1,593,951.20                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 29,455,072.87              -                                      -                               -                             29,455,072.87                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 67,472,423.35              -                                      -                               -                             67,472,423.35                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 28,672,409.95              -                                      -                               -                             28,672,409.95                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 54,459,346.95              -                                      -                               -                             54,459,346.95                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 25,605,993.40              -                                      -                               -                             25,605,993.40                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 38,913,079.16              -                                      -                               -                             38,913,079.16                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024 N/A 9/9/2024 12,659,085.38              -                                      -                               -                             12,659,085.38                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE AGOSTO DE 2024 N/A 9/10/2024 150,234,500.58            -                                      -                               -                             499.42                       150,235,000.00              

NIT      800,096,580 
MUNICIPIO DE CURUMANI- 
CESAR

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 1,228,213.33                -                                      -                               -                             1,228,213.33                   

NIT      891,780,044 
MUNICIPIO EL BANCO- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 1,717,367.55                -                                      -                               -                             1,717,367.55                   

NIT      800,096,763 MUNICIPIO DE MONTELIBANO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 19,014.63                      -                                      -                               -                             19,014.63                        

NIT      800,095,466 MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 5,521,342.17                -                                      -                               -                             5,521,342.17                   

NIT      890,981,138 
MUNICIPIO DE TURBO- 
ANTIOQUIA

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 2,014,934.22                -                                      -                               -                             2,014,934.22                   

NIT      890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 1,964,764.09                -                                      -                               -                             -                             1,964,764.09                   



NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 632,185.20                   -                                      -                               -                             632,185.20                      

NIT      800,099,079 MUNICIPIO EL ROSARIO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 9/25/2024 11,627.35                      -                                      -                               -                             11,627.35                        

NIT      819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 10/1/2024 1,480,868.45                -                                      -                               -                             -                             1,480,868.45                   

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO POR RETE ICA N/A 10/1/2024 1,530,235.12                -                                      -                               -                             1,530,235.12                   

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE SEPTIEMBRE DE 2024 N/A 10/9/2024 176,918,671.19            -                                      -                               -                             328.81                       176,919,000.00              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 29,770,106.60              -                                      -                               -                             29,770,106.60                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 18,451,699.45              -                                      -                               -                             18,451,699.45                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 44,727,644.73              -                                      -                               -                             44,727,644.73                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 34,311,268.50              -                                      -                               -                             34,311,268.50                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 18,345,241.15              -                                      -                               -                             18,345,241.15                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 70,284,788.82              -                                      -                               -                             70,284,788.82                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024 N/A 10/8/2024 15,366,335.30              -                                      -                               -                             15,366,335.30                

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II FEVE7 151 11/25/2024 240,306,984.00            24,030,698.40                   18,744,131.20            54,867,110.00          142,665,044.40              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II GG39 152 11/25/2024 19,751,684.28              1,975,168.43                     1,078,872.51              16,697,643.34                

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II FIN10 153 11/28/2024 427,267,969.00            42,726,796.90                   33,373,857.43            46,073,636.80          305,093,677.87              

NIT      900,549,325 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 6 COMPONENTE II FIN10 154 11/28/2024 389,119,922.00            38,911,992.20                   30,770,757.20            50,441,051.00          268,996,121.60              

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II FE-12 155 11/20/2024 546,778,806.00            54,677,880.60                   45,232,378.90            11,100,000.00          435,768,546.50              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 7 COMPONENTE II GG 38 156 11/25/2024 24,305,033.25              2,430,503.33                     1,358,785.93              20,515,743.99                

NIT      901,813,886 CONSORCIO GUAJIRA 7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONTRATOS ACTA 3 COMPONENTE II FEV 6 157 11/25/2024 727,698,325.91            72,769,832.59                   57,781,077.76            597,147,415.56              

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II FE-13 158 11/25/2024 340,268,562.00            34,026,856.20                   28,231,136.48            278,010,569.32              



NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS ACTA LIQUIDACION ETAPA II JA 883 159 11/28/2024 41,037,649.81              -                                      862,135.50                 40,175,514.31                

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS  PAGO RETEGARANTIA CUENTA DE COBRO 160 11/27/2024 (329,901,261.87)               -                               10,000,000.00          319,901,261.87              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 6 ETAPA II GG 37 161 11/26/2024 19,878,248.10              1,987,824.81                     1,089,981.57              16,800,441.72                

NIT      800,177,012 JASA LTDA PAF-MENAM-O-052-2023 CONTRATOS ACTA LIQUIDACION ETAPA I JA 882 162 11/25/2024 21,602,406.06              -                                      1,288,232.16              20,314,173.90                

NIT      901,815,944 
CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONTRATOS ACTA 1 ETAPA I FE 1 163 11/28/2024 245,711,234.70            24,571,123.47                   15,785,176.69            205,354,934.54              

NIT      901,758,661 
CONSORCIO INTER EDUCATIVO 
G4

PAF-MENAM-I-055-2023 CONTRATOS ACTA FINAL ETAPA I Y II FE 7 164 11/27/2024 67,960,088.25              6,796,008.83                     3,736,920.90              57,427,158.52                

NIT      901,765,663 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA G5

PAF-MENAM-I-056-2023 CONTRATOS ACTA 9 ETAPA II FE-19 165 11/28/2024 10,443,411.36              1,044,341.14                     605,417.76                 8,793,652.46                   

NIT      800,096,329 FINDETER 7031 ASISTENCIA REMUNERACION  FDTF5751 - FDTF5752 - FDTF5753 - FDTF5754 R 166 11/26/2024 191,635,349.11            -                                      17,714,191.94            173,921,157.17              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 7,570,106.05                7,570,106.05                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 14,497,000.85              14,497,000.85                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 21,038,069.85              21,038,069.85                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 26,319,993.25              26,319,993.25                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024 N/A 11/8/2024 62,941,637.53              62,941,637.53                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO RETEFUENTE OCTUBRE DE 2024 N/A 11/13/2024 91,833,487.75              (487.75)                     91,833,000.00                

NIT      890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO ICA APARTADO N/A 11/26/2024 100,550.15                   -                             100,550.15                      

NIT      800,096,580 
MUNICIPIO DE CURUMANI- 
CESAR

N/A IMPUESTOS PAGO ICA CURUMANI N/A 11/26/2024 232,426.18                   232,426.18                      

NIT      819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO ICA CONCORDIA N/A 11/26/2024 1,034,353.79                -                             1,034,353.79                   

NIT      891,780,044 
MUNICIPIO EL BANCO- 
MAGDALENA 

N/A IMPUESTOS PAGO ICA EL BANCO N/A 11/26/2024 1,669,926.45                1,669,926.45                   

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 11/26/2024 689,932.86                   689,932.86                      

NIT      890,981,138 
MUNICIPIO DE TURBO- 
ANTIOQUIA

N/A IMPUESTOS PAGO ICA TURBO N/A 11/26/2024 33,810.83                      33,810.83                        



NIT      800,099,079 MUNICIPIO EL ROSARIO N/A IMPUESTOS PAGO ICA EL ROSARIO N/A 11/26/2024 16,677.35                      16,677.35                        

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 44,024,726.50              44,024,726.50                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 11,715,082.00              11,715,082.00                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 36,113,173.60              36,113,173.60                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 20,678,045.30              20,678,045.30                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024 N/A 12/9/2024 19,231,723.25              19,231,723.25                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO RETEFUENTE NOVIEMBREE DE 2024 N/A 12/10/2024 91,936,155.73              (155.73)                     91,936,000.00                

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA SAS PAF-MENAM-O-056-2023 CONTRATOS  PAGO RETEGARANTIA 168 12/12/2024 (249,684,957.15)               -                               249,684,957.15              

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORIAS 
AM

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS ACTA LIQUIDACION ETAPA II 169 12/12/2024 14,510,384.30              -                                      792,584.02                 13,717,800.28                

NIT      901,761,848 
CONSORCIO INTERVENTORIAS 
AM

PAF-MENAM-I-058-2023 CONTRATOS  PAGO RETEGARANTIA 170 12/12/2024 (18,579,145.78)                 -                               18,579,145.78                

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II 171 12/20/2024 660,749,502.00            66,074,950.20                   52,522,375.97            20,305,681.44          521,846,494.39              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II 172 12/12/2024 27,527,770.39              2,752,777.04                     1,528,510.31              23,246,483.04                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-063-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II 173 12/16/2024 23,335,228.13              2,333,522.81                     1,274,613.12              19,727,092.20                

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II 174 12/12/2024 403,326,156.00            40,332,615.60                   31,646,881.47            331,346,658.93              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II 176 12/16/2024 27,030,429.70              2,703,042.97                     1,482,928.26              22,844,458.47                

NIT      800,096,329 FINDETER S.A REMUNERACION ASISTENCIA REMUNERACION 177-R 12/16/2024 179,281,987.47            -                                      16,572,284.55            162,709,702.92              

NIT      901,779,143 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II 178 12/16/2024 479,569,450.00            47,956,945.00                   38,078,502.11            17,896,425.00          375,637,577.89              

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 1 ETAPA I 179 12/20/2024 250,157,856.00            25,015,785.60                   14,715,168.16            210,426,902.24              

NIT      901,760,521 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023 G5

PAF-MENAM-O-053-2023 CONTRATOS ACTA 9 ETAPA II 180 12/20/2024 206,010,958.00            20,601,095.80                   17,690,271.17            167,719,591.03              

NIT      890,208,119 MUNICIPIO DE BETULIA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BETULIA N/A 12/23/2024 29,462.34                      29,462.34                        



NIT      800,038,613 MUNICIPIO DE CORDOBA N/A IMPUESTOS PAGO ICA CORDOBA N/A 12/23/2024 17,502.40                      -                             17,502.40                        

NIT      800,038,613 MUNICIPIO DE CORDOBA N/A IMPUESTOS PAGO ICA CORDOBA N/A 12/23/2024 24,815.24                      -                             24,815.24                        

NIT      800,102,504 MUNICIPIO DE ARAUCA N/A IMPUESTOS PAGO ICA ARAUCA N/A 12/23/2024 128,442.64                   128,442.64                      

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 12/23/2024 31,200.08                      -                             31,200.08                        

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 12/23/2024 288,984.95                   288,984.95                      

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024 N/A 1/8/2025 19,779,301.05              19,779,301.05                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024 N/A 1/8/2025 23,799,063.65              23,799,063.65                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024 N/A 1/8/2025 32,700,786.55              32,700,786.55                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024 N/A 1/8/2025 10,224,455.20              10,224,455.20                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO DE ESTAMPILLAS JUL A DIC 2024 N/A 1/10/2025 231,418,769.92            1.06                           231,418,770.98              

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE 2024 N/A 1/10/2025 68,445,744.05              255.95                       68,446,000.00                

NIT      899,999,061 
SECRETARIA DISTRITAL DEL 
HABITAT

N/A IMPUESTOS PAGO ICA BOGOTA N/A 1/16/2025 9,196.64                        (196.64)                     9,000.00                          

NIT      890,205,677 
MUNICIPIO DE VELEZ - 
SNATANDER

N/A IMPUESTOS PAGO ICA VELEZ N/A 1/27/2025 397,775.22                   397,775.22                      

NIT      800,096,580 
MUNICIPIO DE CURUMANI 
CESAR

N/A IMPUESTOS PAGO ICA CURUMANI CESAR N/A 1/27/2025 1,017,607.83                1,017,607.83                   

NIT      890,480,006 MUNICIPIO DE SIMITI N/A IMPUESTOS PAGO ICA SIMITI N/A 1/27/2025 355,467.75                   355,467.75                      

NIT      899,999,426 MUNICIPIO DE ANOLAIMA N/A IMPUESTOS PAGO ICA ANOLAIMA N/A 1/27/2025 65,350.60                      65,350.60                        

NIT      819,003,225 
MUNICIPIO CONCORDIA 
MAGDALENA

N/A IMPUESTOS PAGO ICA CONCORDIA MAGDALENA N/A 1/27/2025 1,853,583.23                -                             1,853,583.23                   

NIT      891,780,044 
MUNICIPIO EL BANCO -
MAGDALENA

N/A IMPUESTOS PAGO ICA EL BANCO N/A 1/27/2025 1,518,883.44                1,518,883.44                   

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO ICA PASTO N/A 1/27/2025 4,806.92                        4,806.92                          

NIT      800,099,079 MUNICIPIO DE EL ROSARIO N/A IMPUESTOS PAGO ICA EL ROSARIO N/A 1/27/2025 5,864.44                        5,864.44                          



NIT      900,045,903 MUNICIPIO DE SANTA ISABEL N/A IMPUESTOS PAGO ICA SANTA ISABEL N/A 1/27/2025 345,879.46                   345,879.46                      

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 1/27/2025 226,010.30                   226,010.30                      

NIT      901,760,153 
CONSORCIO INTER EDUCATIVO 
G3

PAF-MENAM-I-054-2023 CONTRATOS ACTA 3 Y PAGO 10% FINAL  ETAPA II FE 6 181 1/22/2025 43,309,980.00              -                                      2,365,671.18              40,944,308.82                

NIT      901,760,153 
CONSORCIO INTER EDUCATIVO 
G3

PAF-MENAM-I-054-2023 CONTRATOS
DEVOLUCIÓN RETEGARANTIA ACTA DE LIQUIDACIÓN  CUENTA 
DE COBRO 1

182 1/23/2025 (32,846,443.20)                 -                               32,846,443.20                

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 1 ETAPA I FV 140 183 1/22/2025 112,942,900.00            11,294,290.00                   6,169,150.00              95,479,460.00                

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 9 ETAPA II FIN 12 184 1/21/2025 677,543,631.00            67,754,363.10                   52,975,097.04            12,776,655.15          544,037,515.71              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 9 ETAPA II GG 44 185 1/22/2025 27,912,169.76              2,791,216.98                     1,545,922.83              23,575,029.95                

NIT      901,849,554 CONSORCIO SAN GABRIEL PAF-ATMEN5-I-064-2024 CONTRATOS ACTA 1 ETAPA II CSG 5 186 1/23/2025 96,927,168.55              9,692,716.86                     5,593,486.13              81,640,965.56                

NIT      901,815,944 
CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONTRATOS ACTA 1 ETAPA II FE 2 187 1/29/2025 861,770,013.96            86,177,001.40                   71,278,809.25            704,314,203.31              

NIT      901,779,143 CONSORCIO FIN GRUPO 12 PAF-MENAM-O-076-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II FIN 13 188 1/23/2025 190,964,707.00            19,096,470.70                   15,179,709.28            156,688,527.02              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II GG  47 189 1/29/2025 18,277,178.88              1,827,717.89                     1,004,809.75              15,444,651.24                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ENERO 2025 N/A 2/7/2025 33,109,436.00              33,109,436.00                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ENERO 2025 N/A 2/7/2025 9,487,318.30                9,487,318.30                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ENERO 2025 N/A 2/7/2025 42,767,650.00              42,767,650.00                

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 2/18/2025 21,308.52                      21,308.52                        

NIT      890,208,119 MUNICIPIO DE BETULIA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BETULIA N/A 2/18/2025 8,268.21                        8,268.21                          

NIT      800,102,504 MUNICIPIO DE ARAUCA N/A IMPUESTOS PAGO ICA ARAUCA N/A 2/18/2025 34,965.72                      34,965.72                        

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE ENERO 2025 N/A 2/10/2025 49,240,017.08              (17.08)                        49,240,000.00                

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO ICA PASTO N/A 2/28/2025 4,673.69                        4,673.69                          

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO ICA PASTO N/A 2/28/2025 2,787.81                        2,787.81                          



NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO ICA PASTO N/A 2/28/2025 4,673.69                        4,673.69                          

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO ICA PASTO N/A 2/28/2025 10,743.44                      10,743.44                        

NIT      800,096,763 MUNICIPIO DE MONTELIBANO N/A IMPUESTOS PAGO ICA MONTELIBANO N/A 2/28/2025 1,510.77                        1,510.77                          

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 2/28/2025 599,854.90                   599,854.90                      

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 2/28/2025 28,775.73                      28,775.73                        

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 2/28/2025 36,464.00                      36,464.00                        

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA BUGA N/A 2/28/2025 21,272.34                      21,272.34                        

NIT      800,095,466 MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MARIA LA BAJA N/A 2/28/2025 205,592.30                   205,592.30                      

NIT      800,095,466 MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MARIA LA BAJA N/A 2/28/2025 440,484.18                   440,484.18                      

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 10 ETAPA II FIN13 190 2/20/2025 434,730,079.00            43,473,007.90                   34,500,374.56            356,756,696.54              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 10 ETAPA II GG 48 191 2/20/2025 20,265,540.16              2,026,554.02                     1,122,622.47              17,116,363.67                

NIT      901,815,944 
CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONTRATOS ACTA 02 ETAPA II FE4 192 2/20/2025 315,947,510.03            31,594,751.00                   26,845,600.61            91,213,418.06          166,293,740.36              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS ACTA 6 ETAPA II FEO342 193 2/21/2025 3,177,134.06                -                                      252,283.57                 2,924,850.49                   

NIT      901,780,031 CONSORCIO FIN GRUPO 11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONTRATOS ACTA 8 ETAPA II FEVE9 194 2/26/2025 152,017,504.00            15,201,750.40                   12,021,910.56            124,793,843.04              

NIT      900,246,080 OBRAS CAPITAL S.A PAF-MENAM-O-049-2023 CONTRATOS LIQUIDACIÓN COMPONENTE I Y II C092 195 2/26/2025 -                                 (342,238,894.62)               -                               342,238,894.62              

NIT      901,762,612 
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 
2023

PAF-MENAM-O-050-2023 CONTRATOS ACTA 7 ETAPA II FE 12 196 2/26/2025 392,370,979.96            39,237,098.00                   31,127,964.13            322,005,917.83              

NIT      901,849,554 CONSORCIO SAN GABRIEL PAF-ATMEN5-I-064-2024 CONTRATOS ACTA 2 ETAPA II CSG 7 197 2/20/2025 44,895,540.68              4,489,554.07                     2,647,934.89              37,758,051.72                

NIT      900,345,967 RM INGENIEROS SAS PAF-MENAM-I-053-2023 CONTRATOS ACTA 10 ETAPA II FV 143 198 2/26/2025 9,171,508.50                917,150.85                        500,964.75                 7,753,392.90                   

NIT      800,048,663 DOTAESCOL S.A.S. PAF-ATMEN5-S-041-2024 CONTRATOS ACTA 1  DOTA588 199 2/26/2025 549,429,999.52            54,942,999.95                   11,542,647.05            482,944,352.52              

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-064-2023 CONTRATOS ACTA 9 ETAPA II GG 49 200 2/19/2025 12,497,788.91              1,249,778.89                     689,128.79                 10,558,881.23                



NIT      800,096,329 FINDETER REMUNERACION ASISTENCIA REMUNERACION  FDTF5878 201-R 2/28/2025 33,848,502.48              -                                      3,128,853.17              30,719,649.31                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025 N/A 3/7/2025 15,679,733.38              15,679,733.38                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025 N/A 3/7/2025 157,677.23                   157,677.23                      

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025 N/A 3/7/2025 19,464,730.86              19,464,730.86                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025 N/A 3/7/2025 7,513,694.10                7,513,694.10                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025 N/A 3/7/2025 21,562,734.10              21,562,734.10                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO 2025 N/A 3/11/2025 44,785,325.11              (325.11)                     44,785,000.00                

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS ACTA FINAL ETAPA II FACTURA IC1-361 203 3/18/2025 19,578,834.23              -                                      1,112,055.96              18,466,778.27                

NIT      900,503,646 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS S.A.S

PAF-MENAM-I-052-2023 CONTRATOS DEVOLUCIÓN RETEGARANTIA CUENTA DE COBRO 1 204 3/18/2025 -                                 (30,048,240.34)                 -                               30,048,240.34                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 11 ETAPA II FACTURA GG 50 206 3/20/2025 14,335,649.62              1,433,564.96                     798,720.88                 12,103,363.78                

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 11 ETAPA II FACTURA FIN14 207 3/20/2025 198,875,095.00            19,887,509.50                   15,791,014.48            163,196,571.02              

NIT      901,813,886 CONSORCIO GUAJIRA 7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONTRATOS ACTA 4 ETAPA II FACTURA FEV 7 209 3/20/2025 420,242,619.99            42,024,262.00                   33,368,321.25            344,850,036.74              

NIT      800,096,329 FINDETER REMUNERACION ASISTENCIA REMUNERACION  FACTURA FDTF5895 202-R 3/26/2025 305,496,969.75            -                                      28,239,215.69            277,257,754.06              

NIT      901,815,944 
CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONTRATOS ACTA 03 ETAPA II FACTURA FE 7 208 3/31/2025 235,252,373.11            23,525,237.31                   20,725,619.90            191,001,515.90              

NIT      901,849,554 CONSORCIO SAN GABRIEL PAF-ATMEN5-I-064-2024 CONTRATOS ACTA 3 ETAPA II FACTURA CSG 8 205 3/31/2025 42,395,100.68              4,239,510.07                     2,455,133.01              35,700,457.60                

NIT      800,102,504 MUNICIPIO DE ARAUCA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE ARAUCA N/A 3/31/2025 1,402,457.54                1,402,457.54                   

NIT      899,999,426 MUNICIPIO DE ANOLAIMA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE ANOLAIMA N/A 3/31/2025 40,871.08                      40,871.08                        

NIT      890,208,119 MUNICIPIO DE BETULIA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE BETULIA N/A 3/31/2025 4,134.10                        4,134.10                          

NIT      800,099,079 MUNICIPIO DEL ROSARIO N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DEL ROSARIO N/A 3/31/2025 7,118.26                        7,118.26                          

NIT      900,045,903 MUNICIPIO DE SANTA ISABEL N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE SANTA ISABEL N/A 3/31/2025 127,377.37                   127,377.37                      



NIT      890,480,006 FER MUNICIPIO DE SIMITI N/A IMPUESTOS PAGO ICA FER MUNICIPIO DE SIMITI N/A 3/31/2025 2,998,347.78                2,998,347.78                   

NIT      890,205,677 
MUNICIPIO DE VELEZ - 
SNATANDER

N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE VELEZ - SNATANDER N/A 3/31/2025 486,976.38                   486,976.38                      

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE BUGA N/A 3/31/2025 15,681.20                      15,681.20                        

NIT      891,280,000 MUNICIPIO DE PASTO N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE PASTO N/A 3/31/2025 5,834.64                        5,834.64                          

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MARZO 2025 4/8/2025 20,855,200.78              20,855,200.78                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MARZO 2025 N/A 4/8/2025 11,675,030.57              11,675,030.57                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MARZO 2025 N/A 4/8/2025 9,869,384.05                9,869,384.05                   

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE MARZO 2025 N/A 4/8/2025 49,046,603.92              396.08                       49,047,000.00                

NIT      800,102,504 MUNICIPIO DE ARAUCA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE ARAUCA N/A 4/21/2025 17,482.86                      17,482.86                        

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE BUGA N/A 4/21/2025 15,681.20                      15,681.20                        

NIT      890,208,119 MUNICIPIO DE BETULIA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE BETULIA N/A 4/21/2025 4,134.10                        4,134.10                          

NIT      901,815,944 
CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONTRATOS ACTA 4 ETAPA II FACTURA FE 8 211 4/24/2025 1,344,815,323.81        134,481,532.38                108,992,981.12          1,101,340,810.31           

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 12 ETAPA II FACTURA FIN15 212 4/24/2025 293,656,661.00            29,365,666.10                   23,351,851.08            240,939,143.82              

NIT      901,849,554 CONSORCIO SAN GABRIEL PAF-ATMEN5-I-064-2024 CONTRATOS ACTA 4 ETAPA II FACTURA CSG 10 213 4/24/2025 76,755,079.56              7,675,507.96                     4,409,718.33              64,669,853.27                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 12 ETAPA II FACTURA GG 51 214 4/25/2025 16,912,741.15              1,691,274.12                     940,297.87                 14,281,169.16                

NIT      800,096,329 FINDETER REMUNERACION ASISTENCIA REMUNERACION  FACTURA FDTF5930 215-R 4/29/2025 96,078,561.90              8,881,211.60              87,197,350.30                

NIT      900,549,325 DAR ARQUITECTURA S.A.S PAF-MENAM-O-055-2023 CONTRATOS  DEVOLUCIÓN RETEGARANTIA 210 5/6/2025 (610,491,007.62)               5,613,527.54              604,877,480.08              

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ABRIL 2025 N/A 5/8/2025 65,605,916.91              65,605,916.91                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ABRIL 2025 N/A 5/8/2025 14,576,025.50              14,576,025.50                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS
IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA PENDIENTE DE 
PAGO CONTRATISTA DAR ARQUITECTURA SAS DESCONTADO DE 
PAGO RETEGARANTÍA

N/A 5/8/2025 5,613,527.54                5,613,527.54                   



NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE ABRIL 2025 N/A 5/8/2025 45,676,735.38              264.62                       45,677,000.00                

NIT      901,849,554 CONSORCIO SAN GABRIEL PAF-ATMEN5-I-064-2024 CONTRATOS ACTA 5 ETAPA II FACTURA CSG 14 216 5/23/2025 14,426,695.95              1,422,669.60                     871,447.36                 12,132,578.99                

NIT        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 13 ETAPA II FACTURA GG53 217 5/26/2025 19,984,171.32              1,998,417.13                     1,107,548.00              16,878,206.19                

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 13 ETAPA II FACTURA FIN16 218 5/23/2025 412,218,711.00            41,221,871.10                   32,763,358.52            338,233,481.38              

NIT      901,815,944 
CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONTRATOS ACTA 5 ETAPA II FACTURA FE 11 219 5/28/2025 466,170,168.01            46,617,016.80                   39,258,756.69            380,294,394.52              

NIT      890,205,677 
MUNICIPIO DE VELEZ - 
SNATANDER

N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE VELEZ - SNATANDER N/A 5/28/2025 3,801,280.44                3,801,280.44                   

NIT      890,980,095 MUNICIPIO DE APARTADO N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE APARTADO N/A 5/28/2025 19,672.54                      -                             19,672.54                        

NIT      899,999,426 MUNICIPIO DE ANOLAIMA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE ANOLAIMA N/A 5/28/2025 269,997.21                   269,997.21                      

NIT      800,102,504 MUNICIPIO DE ARAUCA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE ARAUCA N/A 5/28/2025 1,433,651.55                1,433,651.55                   

NIT      890,208,119 MUNICIPIO DE BETULIA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE BETULIA N/A 5/28/2025 334,599.86                   334,599.86                      

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE BUGA N/A 5/28/2025 46,703.00                      46,703.00                        

NIT      890,480,006 FER MUNICIPIO DE SIMITI N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE SIMITI N/A 5/28/2025 564,587.96                   564,587.96                      

NIT      890,981,138 MUNICIPIO DE TURBO N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE TURBO N/A 5/28/2025 22,951.30                      22,951.30                        

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MAYO 2025 N/A 6/9/2025 20,466,793.30              20,466,793.30                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MAYO 2025 N/A 6/9/2025 22,350,790.35              22,350,790.35                

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE MAYO 2025 N/A 6/10/2025 19,193,984.16              15.84                         19,194,000.00                

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA MUNICIPIO DE BUGA N/A 6/18/2025 32,464.85                      32,464.85                        

NIT      901,778,790 CONSORCIO FIN GRUPO 10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONTRATOS ACTA 14 ETAPA II FACTURA FIN17 220 6/20/2025 92,046,594.00              9,204,659.40                     7,316,722.32              75,525,212.28                

CC        19,244,715 
CARLOS GUSTAVO GOMEZ 
ROMERO

PAF-MENAM-I-062-2023 CONTRATOS ACTA 14 ETAPA II FACTURA GG54 221 6/20/2025 42,349,170.32              4,234,917.03                     2,326,181.62              35,788,071.67                

NIT      901,815,944 
CONSORCIO INTERVENCIONES 
GRUPO 9

PAF-ATMEN5-O-037-2024 CONTRATOS ACTA 6 ETAPA II FACTURA FE 14 222 6/27/2025 101,344,227.80            10,134,422.78                   8,268,308.98              82,941,496.04                



NIT      901,849,554 CONSORCIO SAN GABRIEL PAF-ATMEN5-I-064-2024 CONTRATOS ACTA 6 ETAPA II FACTURA CSG 17 223 6/27/2025 3,132,573.70                333,257.37                        178,425.78                 2,620,890.55                   

NIT      800,048,663 DOTAESCOL S.A.S. PAF-ATMEN5-S-041-2024 CONTRATOS ACTA 2  FACTURA DOTA622 224 6/27/2025 387,474,179.26            38,747,417.93                   8,140,213.85              340,586,547.48              

NIT      800,197,268 
U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

N/A IMPUESTOS RETEFUENTE JUNIO 2025 N/A 7/8/2025 14,276,298.97              (298.97)                     14,276,000.00                

NIT      899,999,001 
MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL

N/A IMPUESTOS PAGO ESTAMPILLA PRIMER SEMESTRE 2025 N/A 7/8/2025 67,605,041.87              67,605,041.87                

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCION DE OBRA JUNIO 2025 N/A 7/9/2025 4,572,951.45                4,572,951.45                   

NIT      899,999,090 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

N/A IMPUESTOS PAGO CONTRIBUCION DE OBRA JUNIO 2025 N/A 7/9/2025 4,947,335.32                4,947,335.32                   

NIT        80,418,195 
GERMAN ADOLFO PERDOMO 
PACHÓN

PAF-MENAM-I-059-2023 CONTRATOS ACTA 1 ETAPA II FACTURA FGAP 3 225 7/24/2025 112,013,021.02            11,201,302.10                   6,178,629.82              94,633,089.10                

NIT      891,380,033 MUNICIPIO DE BUGA N/A IMPUESTOS PAGO ICA GUADALAJARA DE BUGA N/A 7/25/2025 12,991.65                      12,991.65                        

NIT      899,999,426 MUNICIPIO DE ANOLAIMA N/A IMPUESTOS PAGO RETE ICA ANOLAIMA CUNDINAMARCA N/A 7/25/2025 1,871,610.94                1,871,610.94                   

NIT      890,480,006 MUNICIPIO DE SIMITI N/A IMPUESTOS PAGO RETE ICA SIMITI - BOLIVAR N/A 7/25/2025 1,377,366.76                1,377,366.76                   

NIT      890,480,006 MUNICIPIO DE SIMITI N/A IMPUESTOS PAGO RETE ICA SIMITI - BOLIVAR N/A 7/25/2025 6,954.65                        6,954.65                          

NIT      890,480,006 MUNICIPIO DE SIMITI N/A IMPUESTOS PAGO RETE ICA SIMITI - BOLIVAR N/A 7/25/2025 318,163.40                   318,163.40                      

TOTAL JULIO/2025 207,001,736.03            11,201,302.10                  6,178,629.82              -                             (298.97)                     189,621,505.14              

TOTAL ACUMULADO A 31/JUL/25 66,547,237,613.45      3,682,086,165.16             4,717,554,963.71      534,082,335.85       2,505.14                   57,613,516,653.87         

IMPUESTOS 4,717,554,963.17        -                                      -                               -                             2,206.17                   4,717,557,169.34           
ASISTENCIA 4,021,173,465.22        -                                      371,705,110.23          -                             -                             3,649,468,354.99           
CONTRATOS 58,015,510,921.09      3,693,287,467.26             4,352,028,483.30      534,082,335.85       -                             49,436,112,634.68         
TOTAL 66,754,239,349.48      3,693,287,467.26             4,723,733,593.53      534,082,335.85       2,206.17                   57,803,138,159.01         RE

SU
M

EN



FECHA
RENDIMIENTOS 

CAUSADOS
CUENTA DE AHORRO

VALORACIÓN 
/DESVALORIZACION 

CAUSADOS 
FONDO DE INVERSION 

COLECTIVA - FIC

TOTAL RENDIMIENTOS, 
VALORACION 

DEVALORIZACION CAUSADOS

FECHA TRASLADO REINTEGRO 
RENDIMIENTOS

VALOR TRASLADO 
RENDIMIENTOS

AJUSTES /
 RETENCIONES

SALDO PENDIENTE POR 
TRASLADAR RENDIMIENTOS

DESVALORIZACION 
ACUMULADA

Aug-23 82,351,406.35                              443,947,650.01                            526,299,056.36                            -                                                  -                                                  

Sep-23 108,927,246.74                            548,880,836.71                            657,808,083.45                            -                                                  -                                                  

Oct-23 131,902,760.66                            436,008,307.20                            567,911,067.86                            -                                                  -                                                  

Nov-23 144,907,033.92                            718,224,229.49                            863,131,263.41                            -                                                  -                                                  

Dec-23 143,221,271.36                            788,090,860.63                            931,312,131.99                            12/13/2023 2,615,149,472.00                        -                                                  -                                                  

Jan-24 133,626,379.48                            427,858,051.59                            561,484,431.07                            1/10/2024 931,312,131.99                            -                                                  -                                                  

Feb-24 120,547,529.88                            474,970,095.24                            595,517,625.12                            2/12/2024 561,484,430.15                            -                                                  -                                                  

Mar-24 117,745,976.50                            478,495,863.61                            596,241,840.11                            3/12/2024 595,517,625.12                            -                                                  -                                                  

Apr-24 100,331,907.69                            259,736,382.70                            360,068,290.39                            4/10/2024 596,241,840.11                            -                                                  -                                                  
May-24 89,374,457.56                              353,632,163.66                            443,006,621.22                            5/11/2024 360,068,290.39                            -                                                  -                                                  
Jun-24 76,820,331.89                              266,323,590.41                            343,143,922.30                            6/13/2024 443,006,621.22                            -                                                  -                                                  
Jul-24 68,012,790.67                              294,233,627.01                            362,246,417.68                            7/15/2024 343,143,922.30                            -                                                  -                                                  

Aug-24 21,741,419.32                              313,006,436.96                            334,747,856.28                            8/14/2024 362,246,417.68                            -                                                  -                                                  
Sep-24 20,861,120.00                              192,185,501.19                            213,046,621.19                            9/10/2024 334,747,856.28                            -                                                  -                                                  
Oct-24 27,022,756.52                              71,175,915.03                              98,198,671.55                              10/18/2024 213,046,621.19                            -                                                  -                                                  
Nov-24 21,729,373.21                              129,213,183.82                            150,942,557.03                            11/13/2024 98,198,671.55                              -                                                  -                                                  
Dec-24 19,252,522.64                              66,886,746.40                              86,139,269.04                              12/10/2024 150,942,557.03                            -                                                  -                                                  
Jan-25 16,704,545.81                              83,803,505.05                              100,508,050.86                            1/8/2025 86,139,269.04                              -                                                  -                                                  
Feb-25 13,476,388.13                              66,394,607.02                              79,870,995.15                              2/11/2025 100,508,050.86                            -                                                  -                                                  
Mar-25 12,509,341.50                              58,975,191.37                              71,484,532.87                              3/10/2025 79,870,995.15                              -                                                  -                                                  
Apr-25 10,598,023.58                              52,844,782.13                              63,442,805.71                              4/9/2025 71,484,532.87                              -                                                  -                                                  
May-25 9,100,726.08                                48,869,305.25                              57,970,031.33                              5/12/2025 63,442,805.71                              -                                                  -                                                  
Jun-25 7,327,626.61                                29,568,521.94                              36,896,148.55                              6/10/2025 57,867,660.95                              -                                                  -                                                  
Jul-25 6,722,779.28                                35,940,135.67                              42,662,914.95                              7/10/2025 36,896,148.55                              42,765,285.33                              -                                                  

TOTAL 1,504,815,715.38                        6,639,265,490.09                        8,144,081,205.47                        8,101,315,920.14                        -                                                  42,765,285.33                              -                                                  

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional

Financiera del Desarrollo S.A.
7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

01 de julio al 31 de julio de 2025



CUENTA AHORRO NIT 860.007.738-9

Página N°

www.bancopopular.com.co

Saldo anterior Retiros débitos Depósitos créditos Promedio mes Devolución Saldo final

Detalle de transacciones

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187.     Página web: www.defensorialg.com.co

Cliente

Nombre:

Dirección:

Ciudad:

Fecha de Corte

Desde Hasta

Cuenta

Ofi:Oficina:

Fecha Hora Oficina o Cajero Tipo transacción No Documento Débito Crédito Saldo

FIDUCIARIA POPULAR S.A.                 

KR 18 82 72                             

BOGOTA D.C                    

PRINCIPAL      

2025/07/01 2025/07/31

500-804-65045-0

040

07 01 2149 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 228,221 74 1,322,884,757 70
07 02 2141 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 228,261 12 1,323,113,018 82
07 03 2140 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 228,300 51 1,323,341,319 33
07 04 2228 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 228,339 90 1,323,569,659 23
07 05 2229 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 228,379 30 1,323,798,038 53
07 06 2230 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 228,418 70 1,324,026,457 23
07 07 2140 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 228,458 12 1,324,254,915 35
07 08 2141 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 228,497 54 1,324,483,412 89
07 09 1451 GRCIA DE OPERAC ABONOS POR A.C. 040A048O68000011 0 00 29,568,521 94 1,354,051,934 83
07 09 2144 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 233,638 95 1,354,285,573 78
07 10 1016 GRCIA DE OPERAC CARGOS POR A.C. 933A0D8O69000078 36,896,148 55 0 00 1,317,389,425 23
07 10 2148 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 227,312 91 1,317,616,738 14
07 11 2350 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 227,352 13 1,317,844,090 27
07 12 2351 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 227,391 36 1,318,071,481 63
07 13 2352 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 227,430 60 1,318,298,912 23
07 14 2140 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 227,469 84 1,318,526,382 07
07 15 2138 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 227,509 09 1,318,753,891 16
07 16 1516 ATH            TRANSFERENCIA E 619J21DO6F002007 125,777,209 80 0 00 1,192,976,681 36
07 16 2133 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 205,845 74 1,193,182,527 10
07 17 2134 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 205,881 26 1,193,388,408 36
07 18 2148 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 205,916 78 1,193,594,325 14
07 19 2149 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 205,952 31 1,193,800,277 45
07 20 2149 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 205,987 85 1,194,006,265 30
07 21 2132 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 206,023 39 1,194,212,288 69
07 22 2129 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 206,058 94 1,194,418,347 63
07 23 2131 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 206,094 50 1,194,624,442 13
07 24 2138 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 206,130 06 1,194,830,572 19
07 25 2152 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 206,165 63 1,195,036,737 82
07 26 2153 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 206,201 20 1,195,242,939 02
07 27 2153 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 206,236 78 1,195,449,175 80
07 28 2337 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 206,272 36 1,195,655,448 16
07 29 2133 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 206,307 96 1,195,861,756 12
07 30 2217 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 206,343 55 1,196,068,099 67
07 31 2134 PRINCIPAL      N.C. INTERESES 040P541COP 00002 0 00 206,379 16 1,196,274,478 83

1,322,656,535 96 162,673,358 35 36,291,301 22 1,258,881,884 75 0 00 1,196,274,478 83

001  de  001
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01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

02/07/2025

02/07/2025

02/07/2025

08/07/2025

08/07/2025

09/07/2025

09/07/2025

09/07/2025

16/07/2025

24/07/2025

25/07/2025

25/07/2025

25/07/2025

SALDO ANTERIOR

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

ANULACIÓN RETIRO

ANULA GMF-4x1000

ANULACIÓN RETIRO

ANULA GMF-4x1000

AJUSTE RENDIMIENTOS BASE 2.5%

AJUSTE RENDIMIENTOS BASE 2.5%

AJUSTE RENDIMIENTOS BASE 2.5%

AJUSTE RENDIMIENTOS BASE 2.5%

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

APORTES NEGOCIOS

RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF

Fecha Concepto

 4.750.449.229,47

 4.693.352.647,86

01 Julio 2025Saldo Inicial a 

Saldo Final a

 125.777.209,80

-219.190.027,08
 376.100,00

Aportes
Retiros
Gravamen a los movimientos financieros

Retención en la fuente

Valor en $

$

$

$

$

$
$

$

 0,00

.

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

NIT. 800141235

Rendimientos  35.940.135,67

Mov. en Unidades

-3.568,983190 

-3.246,078639 

 3.568,983190 

 14,275933 

 3.246,078639 

 12,984315 

-0,000135 

-0,000354 

-0,000078 

-0,000059 

-1.033,177548 

-4.892,687824 

-330,862658 

-357,950119 

-2.139,344770 

 9.086,239099 

-6.821,397334 

-0,936221 

-134,874487 

-99,257614 

 13.793,689865 

 13.796,646657 

 13.796,646657 

 13.796,646657 

 13.796,646657 

 13.796,646657 

 13.796,646657 

 13.796,646657 

 13.800,254643 

 13.800,254643 

 13.800,254643 

 13.817,567012 

 13.817,567012 

 13.821,298165 

 13.821,298165 

 13.821,298165 

 13.842,604012 

 13.872,977114 

 13.876,686230 

 13.876,686230 

 13.876,686230 

Valor de Unidad Saldo en Unidades

 344.392,927193 

 340.750,136353 

 337.504,057714 

 341.073,040905 

 341.087,316837 

 344.333,395476 

 344.346,379791 

 344.346,379656 

 344.256,352205 

 344.256,352127 

 344.256,352068 

 342.791,847272 

 337.899,159448 

 337.477,078622 

 337.119,128503 

 334.979,783733 

 343.550,438636 

 335.976,881710 

 335.886,141830 

 335.751,267343 

 335.652,009730 

Saldo en $

 4.750.449.229,47 

 4.701.209.229,47 

 4.656.424.229,47 

 4.705.664.229,47 

 4.705.861.189,47 

 4.750.646.189,47 

 4.750.825.329,47 

 4.750.825.327,61 

 4.750.825.322,73 

 4.750.825.321,66 

 4.750.825.320,84 

 4.736.549.320,84 

 4.668.944.278,97 

 4.664.371.327,52 

 4.659.423.992,20 

 4.629.855.470,26 

 4.755.632.680,06 

 4.660.999.590,96 

 4.660.986.599,31 

 4.659.114.988,37 

 4.657.737.621,61 

31801

31 Julio 2025

BALANCE DE LA INVERSIÓN

Número de Identificación.

 

 4.750.449.229,47 

-49.240.000,00 

-44.785.000,00 

 49.240.000,00 

 196.960,00 

 44.785.000,00 

 179.140,00 

-1,86 

-4,88 

-1,07 

-0,82 

-14.276.000,00 

-67.605.041,87 

-4.572.951,45 

-4.947.335,32 

-29.568.521,94 

 125.777.209,80 

-94.633.089,10 

-12.991,65 

-1.871.610,94 

-1.377.366,76 

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN
Periodo

OFICIAL ESPECIAL  13.793,689865 01/07/2025 al 31/07/2025  13.898,731299  344.392,927193  337.682,091052  4.693.352.647,86 

P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERN

 CRA 13A 29-24

BOGOTA D.C.  /  BOGOTA DC

P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 

Detalle movimientos del mes de la inversión

Tipo de 
Participación

Valor Unidad 
Inicial en $

Unidades 
Iniciales

Valor Unidad 
Final en $

Unidades 
Finales

Saldo a la 
Fecha en $

900247285

Extracto de cuenta    Periodo del 01 Julio 2025 al 31 Julio 2025 Número de Encargo: XXXXXXX4683-6

Nit.
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25/07/2025

25/07/2025

RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF

RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF

Fecha Concepto

Tipo de Participación Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación Valor promedio del Fondo en el mes

Valor en $

.

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

NIT. 800141235

Mov. en Unidades

-0,501175 

-22,927909 

 13.876,686230 

 13.876,686230 

Valor de Unidad Saldo en Unidades

 335.651,508554 

 335.628,580645 

Saldo en $

 4.657.730.666,96 

 4.657.412.503,56 

31801

 0,80%  $1.599.103.083.964,84

Número de Identificación.

OFICIAL ESPECIAL

 

Último
Mes

Últimos
6 Meses

Año
Corrido

Último 
Año

Últimos
2 Años

Últimos
3 Años

Último
Mes

Últimos
6 Meses

Año
Corrido

Último
Año

Últimos
2 años

Últimos
3 años

-6.954,65 

-318.163,40 

P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERN

 CRA 13A 29-24

BOGOTA D.C.  /  BOGOTA DC

P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 

DIREC ESPECIAL

F ANTICIPOS

F INV DIREC

F NEG FIDU

F TP01 INV

F TP02 INV

F TP03 INV

F TP04 INV

F TP05 INV

F TP06 NEG

F TP07 NEG

F TP08 NEG

F TP09 NEG

F TP10 NEG

F TP11 INMOB

OFICIAL ESPECIAL

9.452

8.057

8.804

8.057

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

8.057

9.343

9.108

7.718

8.462

7.718

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

7.718

9.000

9.124

7.734

8.478

7.734

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

7.734

9.016

9.006

7.617

8.361

7.617

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

7.617

8.898

10.913

9.500

10.257

9.500

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

9.500

10.803

11.761

10.337

11.098

10.337

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

10.337

11.651

0.104

0.104

0.104

0.104

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.104

0.104

0.160

0.160

0.160

0.160

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.160

0.160

0.159

0.159

0.159

0.159

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.159

0.159

0.248

0.248

0.248

0.248

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.248

0.248

0.465

0.465

0.465

0.465

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.465

0.465

0.454

0.454

0.454

0.454

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.454

0.463

Tipo de
Participación

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%) Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)

Cualquier inquietud comuníquese con Experiencia del Cliente al PBX (601) 7461414, (601) 5951506 , a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo
servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29  24 piso 21. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remitirla a
los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico claguna@kpmg.com o ahermida@kpmg.com o al número telefónico (601) 6188000.  Recuerde que cuenta
con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A  No 11  83 en Bogotá, Teléfonos: (601) 5970412 (601) 3736697. Correo electrónico:

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los
dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones
propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por
ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los
precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

900247285

Extracto de cuenta    Periodo del 01 Julio 2025 al 31 Julio 2025 Número de Encargo: XXXXXXX4683-6

Nit.
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FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

NIT. 800141235

31801Número de Identificación.

 

P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERN

 CRA 13A 29-24

BOGOTA D.C.  /  BOGOTA DC

P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 

reclamaciones@defensorialg.com.co.   El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada
Fondo de Inversión.

900247285

Extracto de cuenta    Periodo del 01 Julio 2025 al 31 Julio 2025 Número de Encargo: XXXXXXX4683-6

Nit.



Fecha Carga

2025/07/10

No. Dígito Chequeo Tipo Transacción No. Producto Destino No. Identificación Originador Proposito de la Transacción Descripción Causal Rechazo Estado

9 Crédito Cuenta Ahorros 309054583 000000830053691 PAGOS     Exitoso

9 Crédito Cuenta Ahorros 309054583 000000830053691 PAGOS     ExitosoBanco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. 500804650450 2025/07/10 $29,568,521.94 900978341 FONDO NACIONAL DEL RIE 00001

No. Ruta Entidad Financiera

500804650450 2025/07/10 $7,327,626.61 900978341 FONDO NACIONAL DEL RIE 00001 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. 

Detalle de pago

Producto Originador Fecha Efectiva Valor Transacción No. Identificación Receptor Nombre Receptor

Usuario Aprueba/Rechaza

$0.00 2 0 0 KATHERIN PEREZ URUEÑA

Valor Registros 
Valor Registros 

Errados No. Total Registros No. Registros No. Registros No. Registros en 

Valor Total Archivo Valor Archivo Enviado

09:28:08 10:05:55 ANDRES FORERO PEREZ 2025/07/11 10:40:05 $36,896,148.55 $36,896,148.55

Información Adicional

Hora Carga Hora Envío Usuario Creador Fecha Actualización Hora Actualización 

No. Registros Enviados Estado

Pagos 22636a PSJF01I2HU 2025/07/10 $36,896,148.55 2 Procesado

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo Nombre Archivo Nombre Técnico Archivo Fecha Envío Valor Total Archivo

Fecha Actual:  2025/07/14   |   Hora:  10:02   |    IP:  190.144.253.210

Archivos Cargados

Estimado (a):  MARIA FERNANDA MERCHAN AMAYA



Cuenta origen valor del archivo registros fecha
482800000986 94,633,089.10$             1 20250724

nit cuenta destino tipo de cuenta banco destino valor estado del pago 
80418195 560004360008785 CC 51 94,633,089.10$             Pago Exitoso

datos del beneficiario 



916 182 PASIVOS GENERALES 152Nro Comp.Contable 

 112.013.021,02  112.013.021,02

2511050101

2519050102

2519056101
2590959593

2920010101

3510100095

Mayor

PROVEEDORES

CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%

POR  ACTIVIDADES COMERCIO 3*10

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENTR

RETENCIONES A TERCEROS SOBRE

OTROS

Descripción Ceco

80418195 - 4

800197268 - 4

892115007 - 2
80418195 - 4

80418195 - 4

80418195 - 4

Nit

PERDOMO PACHON GERMAN 
ADOLFO
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
MUNICIPIO DE RIOHACHA

PERDOMO PACHON GERMAN 
ADOLFO
PERDOMO PACHON GERMAN 
ADOLFO
PERDOMO PACHON GERMAN 
ADOLFO

Descripción

 112.013.021,02

Débito

 94.633.089,10

 5.647.715,35

 60.271,52
 470.642,95

 11.201.302,10

Crédito

TpCo Gr : 202507Periodo:TpCo Esp:

Area

Jose Gabriel Hinestroza AcostaAngelica Nayibe Trujillo Gutierrez

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

152

Nit: 830053691

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

Estado : PAGADA

80418195 - 4Proveedor: PERDOMO PACHON GERMAN ADOLFO

1Pago No.: 1Tipo de Movimiento: CAUSACIONES GENERALES

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3106253800

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

24/07/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 94,633,089.10

Valor Neto

 17,379,931.92

Descuentos

 112,013,021.02

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

1s0725-1

Número

24/07/2025

Fecha

 112,013,021.02

Valor

1s0725-1

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

CONTRATOS DE CONSULTORIA

I.V.A. 19%

ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%

CONTRATOS DE CONSULTORIA

DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS

Descripción

 94,128,589.09

 17,884,431.93

 94,128,589.09

 94,128,589.09

 114,219,096.54

Bases

 0.00

 0.00

 470,642.95

 5,647,715.35

 11,261,573.62

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 112.013.021,02  17.379.931,92  Totales

 94,633,089.10Valor a Girar:

BASE

IVA

OTROS DESCUENTOS

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    0.50

    6.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

24/07/2025Fecha Causación:

FGAP 3-OP225 CTTODEINTER AC1 E2 INTER INT PARA LA ELAB DE DIAG EST TÉC DISEÑ Y EJECU DE OBRAS DE MEJO Y/U OBRAS REQUE PARA
LA INFRA EDU Y SUMI E INSTA DE AULAS Y/O BATE SANIT EN SIST PREFABRIC EN LASSEDESAFECTPOR LA TEMP DE LLUVIAS G7    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

946OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

PLAN/ENCARGO

Tipo
700 70083604683

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

80418195

Nit
PERDOMO PACHON 
GERMAN ADOLFO

0560004360008785 51 0063

Descripción Cuenta Banco Sucursal
CC

Tp.Cuenta Fondo Dest Encargo Dest

24/07/2025

Fec.Pago

PAGO ELECTRONICO ACH

Forma Pago

641Orden de Operación

Nro. Instrucción Valor
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Autorizado

Op.Inv

NAPL

NAPL

NAPL
NAPL

NAPL

NAPL

Página: 1             de  1  
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