CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

UNIDAD EJECUTORA:

N - GRUPO SUR OCCIDENTE

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 1
FECHA 16 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No.

(Indique el nimero del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _
(Indique el numero del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.

DIRECCION TERRITORIAL:

9
(Dfa/ Mes 1 Afo)

CAQUETA PERIODO MES: jul-25

VALOR BASICO ACTA:

(Indique el ntimero del acta)

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 02/09/2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA -
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 06/09/2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. RAUL FRANCO Verificacion de indices de ajustes a aplicar
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 11/09/2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 15/09/2025 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ING. WILSON PARRA
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 16/09/2025 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ING. JESUS RINCON
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 01/10/2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. JESUS RINCON
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 01/10/2025 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JAIDER DEVIA REY
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 07-10-2025 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE KAROL ROCA PACHECC st Saen bz P HOCAPACHECD.

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.:

DE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

OBJETO:
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR'Y ORIENTE NIT. 901.475.034-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL (LA), INGENIERA KAROL ROCA PACHECO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

(indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE

370,319,887.00

VALOR TOTAL A PAGAR: $

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

ACTA DE AJUSTES 50
Firmado
digitalmente

{indicar si'és Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y & No. dél Acta)
Firmado
por RINCON

digitalmente
por RINCON
SILVA JESUS SILVA JESUS

Firma, EDUARDO Firma EDUARDO

DEL PERIODO jul-25
(indicar ef periods dei Acta)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

Firmado digitalmente
Q Narol Roca Pacheco POr ROCA PACHECO
Firma o | = Firma KAROL

Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA Nombre: JC“DER ALEXIS DEVIA REY Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO
Matricula No. 19202-65504 CAU Matricula No. 19202-65504 CAU Matricula No. 25202-147800 CND Matricula No. 13202-115547
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA GESTOR TECNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: 02/10/2025
(Suscribe segin su competencia)

Fecha firma: Fechade Firma: ~ 07-10-2025

(Suscribe segin su competencia)

Fecha firma:
(Suscribe segin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial



ASUS
Texto tecleado
06/09/2025

ASUS
Texto tecleado
11/09/2025

ASUS
Texto tecleado
15/09/2025

ASUS
Texto tecleado
16/09/2025

ASUS
Texto tecleado
ING. RAUL FRANCO

ASUS
Texto tecleado
ING. WILSON PARRA

ASUS
Texto tecleado
ING. WILSON PARRA

ASUS
Texto tecleado
ING. JESÚS RINCÓN

ASUS
Texto tecleado
ING. JESÚS RINCÓN

ASUS
Texto tecleado
Verificación de indices de ajustes a aplicar

Martha Duque
01/10/2025

Martha Duque
JAIDER DEVIA REY

Martha Duque
KAROL ROCA PACHECO

Martha Duque
02/10/2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
07-10-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
07-10-2025


NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:

rirmado  (BID, USAID, CAF, Etc...)

digitalmente
por RINCON
SILVA JESUS

EDUARDO

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS cODIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES VERSION 1
PAGINA 1 [ pE | 1
CONTRATO No: 991 DE 2021
. NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: bt COBRO PERIODO
ANTICIPO 3.000% ACTA DE OBRA ]
PAGO ANTICIPADO I:I ACTA DE INTERVENTORIA I:I
ACTA DE AJUSTE 50 jul-25
DESEMBOLSO —
PRESTACION DE SERVICIOS I:l
OTRO L1
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO RP 119125  RUBRONo. C-2401-0600-132-51102D-2401008-02 RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO S 234,341,342.00
No. COMPROMISO RP 126725  RUBRONo. C-2401-0600-135-51102D-2401008-02 RECURSO No. 1 VALOR AFECTADO S 135,978,545.00
TOTAL ACTA S 370,319,887.00




1 de 3

AD CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE DE oE VERSION 1
) MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
4 ACTA DE AJUSTE PAGINA | DE | 3
FECHA 30 8 2025
(Dia/ Mes /
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ! NO
/ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 50 . MES DE EJECUCION DE LA OBRA: . iul-25 . ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 50 (D)

e obra)

(Indicar numeracion seaun corresoonda con el Acta de

CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
{indique nmero y ano) (En meses segiin contrato principal) (En meses seglin Ias prérrogas sin suspensiones)
OBJETO; FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO) (indique dia/mes/aiio) (inciuidas fas suspensiones, indique diaimes/ano)
RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA|
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
FECHA DE SUSPENSION: N/A
(indique ia suspensién que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: NA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 3 (Indique dia/mes/afio)
(Segin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ 13.485.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _$ 413,052.964.666,00
(indique nimero y ario) IVA):
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: 72.559.734.887,00
jun-25
MEEENES BE CERRE e e FACTOR DE VALOR BASICO DE | VALOR BASICO A VALOR BASICO A
DEL PROCESO DE ARUCARENI A VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES
PRESENTEACTA|  AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR VALOR AJUSTES DEFINITIVOS
GRUPODE AJUSTE | SELECCION FEBRERO 2021 pciemsre 2021 ACUMULADOS
To 1 1/1o (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(1/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101,14 103,21 1,02047 $223.657.421,00 $6.700.722,63 $216.947.698,00 $221.388.617,00 $4.440.919,00 $139.705.366,00
2 Sub-bases y bases 100,76 102,43 1,01657 $202.434.368,00 $6.073.031,04 $196.361.337,00 $199.615.044,00 $3.253.707,00 $340.701.773,00
3 Transporte de materiales 100,39 100,89 1,00498 $232.966.831,00 $6.989.004,93 $225.977.826,00 $227.103.196,00 $1.125.370,00 $13.665.666,00
4 Aceros y elementos 103,72 108,28 1,04396 $230.905.328,00 $6.927.159,84 $223.978.168,00 $233.824.248,00 $9.846.080,00 $206.208.275,00
metalicos
© Acero Estructuraly cables 103,72 108,28 1,04396 $0,00 50,00 $0,00 50,00 $0,00 50,00
de acero
\‘;’a‘i‘a”s‘”e“’sv morteros y obras 101,91 104,30 1,02345 $152.124.918,00 $4.563.747,54 $147.561.170,00 $151.021.479,00 $3.460.309,00 $351.390.526,00
7 Concrelo para 101,21 99,33 0,98142 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
superestructuras
8 Pavimentaciones con 100,13 104,67 1,04534 $120.872.685,00 $3.626.180,55 $117.246.504,00 $122.562.460,00 $5.315.956,00 $268.014.766,00
asfalto, pinturas, geotextiles
8.1 Pavimentaciones con
100, 1
st inturas, geotories 00,13 105,07 1,04934 50,00 50,00 $0,00 50,00 $0,00 $727.682.395,00
TOTALES|$  1.162.961.551,00 | $ 34.888.847,00 | § 1.128.072.703,00 | §  1.155.515.044,00 27.442.341,00 2.047.368.767,00
VALOR AJUSTE 27.442.341,00 2.047.368.767,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales) VALOR IVA 200.540,00 14.961541,00
VALOR TOTAL ICCP| 27.642.881,00 2.062.330.308,00
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AD CcODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
4 EJECUCION DE oE < VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
4 \CTA DE AJUSTE PAGINA | DE | 3
FECHA 30 8 | 2025
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _ () ACTADE AJUSTE FINAL: SI ! NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: jul-25 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. _ (D)
(Indicar numeracion seatin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

OBJETO:

RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

(En'meses segii

principai)

29/06/2021

(indique diaimes/afio)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(En'meses segin i

as
31/08/2030

(inciuidas ias suspensiones, indique diaimes/ario)

FECHA DE SUSPENSION: N/A
(indique ia suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION NA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 399.567.436.436,00 (Indique dia/mes/afio)
(Segun contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ 13.485.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido $ 413.052.964.666,00
(Indique nimero y ario) IVA):
jun-25
INDICE MES DE CIERRE | juoice ves A
DEL PROCESO DE APLCARENLA | FACTOR DE | VALOR BASICO DE | VALORBASICOA|  VALORBASICO A
CAPITULO CONSTRUCTIVO | SELECCION DICIEMBRE  [PRESENTE ACTA|  AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES DEFINITIVOS
2021 JUNIO 2025 ACUMULADOS
Io 1 1710 ) ®) Po-A-B Pi=Po*(1/lo) PiPo
Vias interurbanas Prefiminares 103,28 132,16 1,27968 $223.657.421,00 $6.700.722,63 $216.947.698,00 $277.623.630,00 $60.675.932,00 $1.017.399.678,00
y explanacion 11601
Vias interurbanas Afirmados, 102,44 134,99 131777 $48.580.157,00 $1.457.404,71 $47.122.752,00 $62.096.949,00 $14.974.197,00 $3.053.792.694,00
subbases y bases 11602
Vias interurbanas Pavimentos 104,35 146,28 1,40182 $118.402.285,00 $3.552.068,55 $114.850.216,00 $160.999.330,00 $46.149.114,00 $977.204.971,00
asfalticos / concreto 11603
Vias interurbanas Pavimentos 104,35 150,75 1,44466 $0,00 $0,00 $0,00 50,00 $0,00 $5.356.474.919,00
asfalticos / concreto 11603 " ’ ’ " " ’ ’ ’ ’
Vias interurbanas Estructuras
109,42 949, .878. 070, .295.
hidraulicas y drenales 11604 130,32 1,19096 $195.949.378,00 $5.878.481,34 $190.070.897,00 $226.366.835,00 $36.295.938,00 $1.963.531.735,00
Vias interurbanas Obras de
" 105,35 142,72 1,35471 $3.335.706,00 $100.071,18 $3.235.635,00 $4.383.347,00 $1.147.712,00 $6.335.487,00
urbanismo 11605
Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion 108,95 134,25 1,23223 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00 $960.157.790,00
Vias interurbanas
Seiializacion y control de 102,36 147,46 1,44064 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00 $37.098.836,00
transito 11607
Vias interurbanas Transporte y| 100,89 130,89 1,20735 $232.966.831,00 $6.989.004,93 $225.977.826,00 $293.172.333,00 $67.194.507,00 $619.026.610,00
sobre acarreos 11608
Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion 101,97 131,34 1,28801 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.547.648,00
11701
Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y 102,07 132,33 1,20653 $153.854.211,00 $4.615.626,33 $149.238.585,00 $193.492.303,00 $44.253.718,00 $134.403.161,00
base 11702
Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos 103,01
asfalticos / concreto, afirmado, g 135,18 131227 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $67.041.659,00
subbase y bases 11703
Vias urbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion
g 103,44
de obra, espacio publico, 136,37 1,31839 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00 $32.382.082,00
sefializacion y control de
transito 11705
Vias urbanas Sefalizacion
106,31
vertical y horizontal 11710 14088 1,32522 $0,00 $0,00 $0,00 50,00 $0,00 $6.192.965,00
Puentes Preliminares y
Cimentacion 14101 101,57 135,69 1,33593 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00
Puentes Subestructura y
cimentacién 14102 10282 136,87 133112 $0.00 $0.00 50,00 $0.00 $0,00 50,00
Puentes Estructura,
subestructura,
g 107,49 .628.
superestructura y andenes 13598 1,26502 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00 $38.628.814,00
14103
Puentes Estructura,
subestructura, 102,58 142,18 1,38605 $183.745.162,00 $5.512.354,86 $178.232.807,00 $247.039.582,00 $68.806.775,00 $451.039.926,00
superestructura y andenes
14104
Puentes Drenajes 14105 112,43 144,95 1,28024 $2.470.400,00 $§74.112,00 $2.396.288,00 $3.089.390,00 $693.102,00 $21.457.324,00
TOTALES| s 1.162.961.651,00 | § _34.888.847,00 | 1.128.072.704,00 | § _1.468.263.699,00 | 340.190.995,00 | § 14.645.716.299,00

\
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AD CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE DE oE VERSION 1
) MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
4 ACTA DE AJUSTE PAGINA | DE | 3

FECHA 30 8 2025
(Dia / Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ! NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 50 . MES DE EJECUCION DE LA OBRA:

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 50 (D)

(Indicar numeracion seaun corresoonda con el Acta de recibo barcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

(indique nimero y afio) (En meses segiin contrato principal) (En meses segiin as prorrogas sin suspensiones)
OBJETO; FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO (indique dia/mes/afio) (inciidas as suspensiones, indique diaimes/afio)

RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA|
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
FECHA DE SUSPENSION:

N/A
(indiaue fa suspension que corresponda con ei periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: NIA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 399.567.436.436,00 (Indique dia/mes/afio)
{8egin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ 13.485.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido ~_$ 413.052.964.666,00
(indique nimero y afio) IVA):
VALOR AUSTE[ S 340.190.995,00 | § 14.645.716.299,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA[ S 2486011,00 | S 107.026.383,00 |
VALOR TOTAL IcocV| 342.677.006,00 | § 14.752.742.687,00
VALOR AJUSTE[ S 367.633.336,00 | S 76.693.085.066,00
VALOR IVA[ § 2.686.551,00 | § 121.987.929,00 |
VALOR TOTAL ICCP +ICOCIV| § 370.319.887,00 | § 16.815.072.995,00 |
|NGTA: En ef evento que se requiera identificar Acta e ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diigenciar e SigUieNte cuadro resumen:
RESUMEN ACTA'S DE AJUSTE PROVISIONAL RESUMEN ACTA'S DE AJUSTE A COBRAR DEFINTIVO
*VALOR AJUSTE PROVISIONAL | 'VALOR AJUSTE DEFINITIVO ‘
VALOR IVA s - VALOR IVA [
*VALOR TOTAL AJUSTE | $ - 'VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR [
* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 367.633:336,00.
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: s 370,319,887,00 VALOR EN LETRAS: | TRESCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MiL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los
desembolsos subsiguientes se efectiien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3.El () “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" alos indices por el DANE al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el
correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe y de con lo en el numeral Il 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados e la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la titima acta de recibo parciall

de obra.
-
2
Firma:

IQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO,2E LOS RIOS

epresentar ‘eqal 0 Apoderado Representante Legal o Apoderado
ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
latricula Profesional No.: 25202-57327 CND Matricula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial
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CONSORCIO CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE EACTURA PROFORMA
VIAS NACIONALES NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210
DEL SURY ORIENTE #AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION MODALIDAD No. 50A
ELECTRONICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13
HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100

Seior(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIA MES ANO
Fecha Factura
30 8 2025
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600 e DIA | MES ANO
- - Fecha de Vencimiento
Direccion: CR 59 26 60 30 9 2025
Contrato No. 991 DE 2021
Ciudad BOGOTAD.C Interventor
DESCRIPCION VALOR
ACTA AJUSTES 50 DEFINITIVA - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION 282.794.874
PREDIAL, SOCIALY AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO —
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
PERIODO: JULIO 2025
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $2.686.551
OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5
5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3
5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1 SUBTOTAL 282'794'874'00
#$24-02-00;991 DE 2021;kpacheco@invias.gov.co#$ ADMINISTRAC 20% 56.558.974,00
VALOR EN LETRAS: IMPREVISTOS 5% 14.139.744,00
TRESCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL UTILIDAD 5% 14.139.744,00
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE
IVA 2.686.551,00
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SURY
FAVOR CONSIGNAR A: ORIENTE TOTAL FACTURA 370.319.887,00
NIT: 901,475,034-7 RETE IVA -
BANCO: DAVIVIENDA RETE ICA -
CUENTA CORRIENTE: 055969998453 RETE FUENTE -
FORMA DE PAGO: CONTADO AMORT. ANT
MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO RETE GARAN.
FECHA DE EMISION OTROS DESCUENTOS
HORA DE EMISION TOTAL A PAGAR 370.319.887,00

GIRAR CHEQUE UNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA
DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TiTULO VALOR - (SEGUN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO), EN
CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A
PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

ACEPTADA ACEPTADA
— (//
CONSORCIO V| CIONALES DEL SUR Y INTERVENTORIA FIRMAY SELLO CCo NIT

ORIENTE




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

cODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 | DE | 1

Contrato No.

Objeto del Contrato:

Acta No.

991 DE 2021 Contratista

CONSORCIO ViAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

50 Valor basico $ 367,633,336.00 Periodo:

jul-25

Valor incluido el Iva: $ 370,319,887.00

'VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta Valor incluido IVA valor incluido IVA Valor incluido IVA
Item N Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) (Construccién, Rehabilitacion, L (Mantenimiento y/o subtotal
(codigo via) R N Estudios disefios L,
Mejoramiento) Conservacion)
1 3001 NEIVA - BALSILLAS 48,266,527.00 | $ - $0.00 $ 48,266,527.00
2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA 87,712,018.00 | $ - $0.00 $ 87,712,018.00
3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA 23,789,250.00 | $ - $0.00 $ 23,789,250.00
4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO 210,552,092.00 | $ - $0.00 $ 210,552,092.00
TOTALES S 370,319,887.00 | $ - $ - S 370,319,887.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
DEPARTAMENTO 1 - HUILA VALOR SIN IVA

T VALORCONIVA__|
[

891180009-1 MUNICIPIO 1 [NEIVA S 48,266,526.00 | S 17,916,368.00
I I [
I I [
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA 3 48,266,526.00 | S 47,916,368.00
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800095785-2 MUNICIPIO 1 [SAN VICENTE DEL CAGUAN 3 87,712,017.00 | $ 87,075,695.00
800095775-9 MUNICIPIO 2 [PUERTO RICO s 23,789,250.00 | S 23,616,667.00
800095770-9 MUNICIPIO 3 [EL DONCELLO s 13 .
800095763-0 MUNICIPIO 4 [EL PAUJIL [s 2,954,440.00 [ $ 2,933,006.00
800095770-2 MUNICIPIO 5 [MONTARITA [s 207,597,654.00 [ $ 206,091,600.00
8000957282 MUNICIPIO 6 [FLORENCIA s 13 .
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA s 322,053,361.00 | $ 319,716,968.00
TOTAL | 370,319,887.00 | $ 367,633,336.00

OJEDA CARRIAZO
epresentante Legal
ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: 25202-57327 CND

2

JORGE ENRIQUE Al RO DE LOS RIOS

Representante Legal

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula. No. 25202-44184 CND




UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

co01G0 WEPLANT NSRS
WSTITUTO NACIONAL D viAs
TRANSPORTE ersion g
MANUAL DE_ NTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA Py, =] -
o | ® D
Dia 7 Mes 7 Afio)

DIRECCION TERRITORIAL:

CAQUETA

|CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

9919 2021

9128

985 DE 2021

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

PROYECTO:

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyect Recurso No. Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
i i 000 TS 1020 2T T TSR R
2025 Ti0125 -2401-0600-132-511020-2401023 NACK 276.395.061.00 -
2025 Tioizs -2401-0600-132-51102D-2401017 NACK T.530.694.906.00 -
2025 Tisizs -2401:0600-132-511020-2401008 NACK 76.106.375.587.00 TZART SIS0
2025 26725 -24D1-0600-135-51102D-2401008 NACK 6074 377.314.00 297378164200
2025 26725 -2401-0600-135-511020-240101 NACK 7901548 611,00 -
2025 126725 -2401-0600-135-51102D-2401023 NACK T35186.166.00 -
TOTAL 77766.666.667.00 To011362.890.00
[VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 413.052.964666,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA|
i Indicar pago segdn
Acta | rino de Acta | Mes/Afo de Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado | 5 ici00 Amortizado Acta Valor Total Pagado No. de Registro y fecha Prej:r:sgf?;::‘:svm Saldo del Contrato Ra:iﬂn‘a{:i:ingz:‘:ms repﬂprlg SiF Observaciones
No. Ejecucion Acumulado Acta Descontando An e onlobrsonn e S
sl No
1 OBRA un2t] s s ~ s ~ s B Is - 92221 11/03/2021 5 1088410510300 | § 399.567.436.436,00 X
1 AJUSTES jun21] s —Is ~ s ~ s B Is - 92221 11/03/2021 S 10.664.103.103,00 | § 399.567.436.436,00 X
2 OBRA ju21] s s s ~ s -~ [s Is - 92221 1110872021 S 10.684.103.103,00 | § 399.567.436.436,00 X
2 AUSTES ju21] s s -~ Is ~ s B Is - 92221 1110372021 S 10.684.103.103,00 | § 399.567.436.436,00 X
3 OBRA ago21] § 2563381300 | § 187.524,00 | 5 2582113700 | § B 25821137 | § - 92221 1110372021 S 10.658.281.966,00 | § 399.541.615.299,00 X
3 AJUSTES ago21] § s -~ s ~ s -~ [s Is - 92221 1110372021 S 10.658.281.966,00 | § 399.541.615.299,00 X
4 OBRA sop21 § 290.414.527,00 | § 35.626.991,00 | § 32624351800 | § B 326243518 | § - 92221 1110372021 S 10532.088.448,00 | § 399.215.371.781,00 X
4 AJUSTES sop21 § —Is -~ Is —Is —Is Is - 92221 1110372021 S 10532.088.448,00 | § 399.215.371.781,00 X
5 OBRA oct21] § 151.421.024,00 | § 1.106.538,00 | § 152.527.562,00 | § -~ [s 152.527.562 | § - 92221 1110372021 S 10.379.510.886,00 | § 399.062.844.219,00 X
5 AUSTES oct21] 8 2.076.560,00 | § 1517500 | § 200173500 | § B 2001735 | § - 92221 1110372021 S 10577.419.151,00 | § 399.060.752.484,00 X
6 OBRA nov2t| § 37393618100 | § 273262500 | § 37667080600 | § -~ [s 376670806 | § - 92221 1110872021 S 10.000.748.345,00 | § 396.664.081.678,00 X
6 AUSTES nov21| § s s ~ s B Is - 92221 1110372021 S 10.000.748.345,00 | § 396.664.081.678,00 X
ADICION 1 dic21 B - B s 9.885.528.230,00 245521 1811212021 S 10.000.748.345,00 | § 408.569.609.908,00 X
7 OBRA dic21] 5 288.931.557,00 | § 211142300 | § 29104298000 | § -~ [s 291042980 | § 9.885.528.230,00 245521 1811212021 S 070070536500 | 408.276.566.928,00 X
7 AUSTES dic21] § s s ~ s B s 9.885.528.230,00 245521 1811212021 S 070070536500 | 408.276.566.928,00 X
8 OBRA eno22| 5 162.319.214,00 | § 1.186.179,00 | 5 163.505.393,00 | § B 163,505,303 | § 9.665.526.230,00 | 201922 2010212022 - 216522 11/02/2022 | §___ 23.379.533.305,00 | § 408.115.061.635,00 X
8 AJUSTES eno22| § 272554600 | § 18.917,00 | § 2.745.463.00 | § B 2.745.463 | § 9.685.526.230,00 | 201922 2010212022 - 216522 11/02/2022 | S 23.376.787.842,00 | § 408.112:316.072,00 X
o OBRA feb-22[ 8 95.030846.00 | § 131001000 | 5 96.349.856,00 | § 240224300 | § 9394761300 | § 9.663.125.07,00 | 201922 2010212022 - 216522 11/02/2022 | S 23.262.840.229,00 | § 408.015.966.216,00 X
10 OBRA mar22| § 81542077200 | 141.316.699,00 | § 956.737.671.00 | § 23.853.865,00 | 5 932.883.806.00 | § 9.650.272.122,00 | 291922 2010212022 - 216522 11/02/2022 | S 22.349.956.423,00 | § 407.059.228.545,00 X
n OBRA b2z s 31541248100 | § 230216000 | § 317.714.641.00 | § 7.021.421,00 | 309.793.22000 | § 9.651.350.701,00 | 201922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | §___22.040.163.203,00 | § 406.741.513.904,00 X
2 OBRA may-22[ § 1.310.446.250,00 | § 95.874.977,00 | § 1.415.321.227,00 | § 35.287.50000 | 1.380.038.727.00 | § 9.616.063.201,00 | 201922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | §___20.660.120.476,00 | § 405.326.162.677,00 X
B OBRA jon-22[ s 991.701814,00 | § 724363600 | § 995.945.45000 | § 24.906210,00 | 974.039.24000 | § 9.791.156.991,00 | 201922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | S 19.686.090.236,00 | § 404.327.247.227,00 X
[REPROGRAVACION #2 jul22 B - s 9.791.156.991,00 | 201922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | S 19.686.090.236,00 | § 404.327.247.227,00 X
14 OBRA ju22[ s 217571672300 | § 15.695811.00 | § 2.191.612.534,00 | § 54.642.385,00 | 2136.970.149.00 | § 9.736.514.606,00 | 291922 20/02/2002 - 216522 11/02/2022 | § __17.549.120.087.00 | § 402.135.634.693,00 X
15 OBRA ago-22[ § 1.402.740.283,00 | § 2418533600 | § 1.426.926.618.00 | § 35.576.902,00 | 5 1.391.351.717.00 | § 9.700.837.704,00 | 291922 2010212022 - 216522 11/02/2022 | §___16.157.768.370,00 | § 400.708.706.074,00 X
16 OBRA sep22 1.571.677.792,00 | § 11.486.799,00 | 1.563.364.591.00 | § 39.584.11500 | 1543.760476,00 | § 9.661.353.589,00 | 201922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | S 14.613.987.894,00 | § 399.125.341.483,00 X
7 OBRA oct22[ 1.222.379.281.00 | § 593277200 | § 1.231.312.053,00 | § 30.782.801,00 | 5 1.200520.252,00 | § 9.630.570.785,00 | 201922 2010212022 - 216522 11/02/2022 | S 13.413.456.642,00 | § 397.894.029.430,00 X
o AUSTES feb-22[ 8 1.460.286,00 | $ 1067100 | § 147095700 | § -~ [s 1470957 | 9.630.570.785,00 | 201922 2010212022 - 216522 11/02/2022 | S 13.411.987.685,00 | § 397.892.556.473,00 X
10| AWSTES mar22| § 126211900 | § 9.369,00 | § 129148800 | § B 1291488 | § 9.630.570.785,00 | 201922 2010212022 - 216522 11/02/2022 | §___13.410.696.197.00 | § 397.891.266.985,00 X
1| AWSTES abr22) § 6.390.786,00 | 5 46.702,00 | § 6.437.488,00 | § B 6.437.488 | § 9.630.570.785,00 | 201922 2010212022 - 216522 11/02/2022 | §___13.404.256.708,00 | § 397.884.829.497,00 X
12| AWSTES may-22| 16.753.128,00 | § 122.427,00 | § 16.675.556,00 | § B 16,875,556 | § 9.630.570.785,00 | 201922 2010212022 - 216522 11/02/2022 | S 13.387.383.153,00 | § 397.867.953.941,00 X
18| AWSTES 22| s 2539681800 | § 185.502,00 | 5 2556241000 | § B 25562.410 | § 9.630.570.785,00 | 201922 2010212022 - 216522 11/02/2022 | S 13.361.800.743,00 | § 397.842.371.531,00 X
14| AWSTES ju22| 170.508.773,00 | § 1.246.683,00 | 5 171.645.456,00 | § B 171.845.456 | § 9.630.570.785,00 | 201922 2010212022 - 216522 11/02/2022 | S 13.189.955.287.00 | § 397.670.526.075,00 X
5| AWSTES ago-22| 5 158.438.396,00 | § 1.157.819,00 | 5 150.506.215,00 | § B 150.596.215 | § 9.630.570.785,00 | 201922 2010212022 - 216522 11/02/2022 | §___ 13.030.350.072,00 | § 397.510.929,860,00 X
16 | AJUSTES sep22 § 22547383200 | 1.647.693,00 | 5 22712152500 | § - [s 227121525 | 9.630.570.785,00 | 291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | S 12.803.237.547.00 | § 397.263.808.335,00 X
17| AJUSTES oct22[ § 174.274.743.00 | $ 127354600 | 5 175.548.268.00 | § -~ [s 175.548.289 | § 9.630.570.785,00 | 201922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | S 12.627.689.258,00 | § 397.108.260.046,00 X
1 OBRA nov22| s 1.175.667.262.00 | § 859141500 | § 1.184.256.697.00 | § 29.606.467,00 | 5 1.154.652.230,00 | § 9.600.964.521,00 | 201922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | §___11.473.037.028,00 | § 395.924.001.348,00 X
18| AJUSTES nov22| § 22516593100 | § 1.645443,00 | § 22681137400 | § -~ [s 226811374 | 5 9.600.964.521,00 | 201922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | §___11.246.225.654,00 | § 395.697.189.975,00 X
10 OBRA dic22[ 1.447.896.167,00 | 5 10.560.780,00 | § 1.456.476.947,00 | 5 36.461.92400 | § 1422.015.023.00 | § 9.564.502.397,00 | 201922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | S 9.824.210.631.00 | § 394.236.71.028,00 X
18 | AJUSTES dic22[ 20731423200 | § 1514.989,00 | 5 20882922100 | § -~ [s 208829221 | 9.564.502.397,00 | 201922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | S 9.615.381410,00 | § 394.020.883.807,00 X
20 OBRA ene-23[ § 1.786.260.408.00 | § 13.053.568,00 | § 1.799.338.996,00 | § 44.983.350,00 | 5 1.754.350.646.00 | § 9.519.519.047,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 1010212023 | S 35.627.697.431.00 | § 392.230.549.811,00 | 20625 27/03/2023 X
20 | AJUSTES ene23] 5 22204819500 | § 1.622.660,00 | 5 22367085500 | § -~ [s 223670855 | § 9.519.519.047,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 1010212023 | S 35404.026576,00 | § 392.006.678.956,00 | 20633 27/03/2023 X
21 OBRA feb-23 2:389.391.653.00 | § 17.460.939,00 | § 2.406.852592.00 | § 60.171:31500 | 234668127700 | § 9.450.347.732,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 1010212023 | S 33.057.345.299,00 | § 389.600.026.364,00 X
21 | AJUSTES feb-23 § 482.061.048.00 | § 352275400 | § 485.563.802.00 | § -~ [s 485563802 | § 9.450.347.732,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 1010212023 | S 32.571.761497.00 | § 389.114.442.562,00 X
2 OBRA mar23] § 2.790.796.275.00 | § 2039428000 | § 2581119055500 | § 70.279.76400 | 5 2740910791 | § 9.369.067.968,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 1010212023 | §___ 29.830.850.706,00 | § 386.303.252.007,00 | 52058 26/05/2023 X
22 | AJUSTES mar23] § 413.857.639.00 | § 302434400 | § 416.851.983.00 | § -~ [s 416.881.983 | § 9.369.067.968,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 1010212023 | S 29.413.966.7123,00 | § 385.886.370.024,00 X
23 OBRA abr23] s 2.069.914.739.00 | § 2170522300 | § 209161796200 | § 74.790.449,00 | 5 2916827513 | § 9.314.277.519,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 1010212023 | S 26.497.141.210,00 | § 382.894.752.062.00 | 64557 de 04l07/2023 | X
23 | AJUSTES abr23] 5 671.859.839.00 | § 4.900.745,00 | $ 676.769.584,00 | § -~ [s 676.769.584 | § 9.314.277.519,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 1010212023 | §___ 25820.371.626,00 | § 382.217.962.478.00 | 50956 de 20/06/2023 | X
24 OBRA may-23[ § 3.807.359.585,00 | § 2762501200 | § 3.835.182597.00 | § 95.679.565,00 | 5 3.739.303.032 | § 9.218.397.954,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 1010212023 | S 22.081.066.594,00 | § 376.362.799.881.00 | 68310 de 13/07/2023 | X
24| AJUSTES may-23[ § 957.969.357.00 | 721977600 | § 995.189.133.00 | § s 995189133 | § 9.218.397.954,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 1010212023 | S 21.085.679.461.00 | § 377.367.610.748.00 | 75773 de 04los/2023 | X
25 OBRA jun-23 2.620236.304.00 | § 2140597200 | § 2.950.644.276.00 | § 73.766.107,00 | § 2.876.876.169.00 | § 9.144.631.847,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 1010212023 | §___ 16.200.001.292,00 | § 374.436.966.472.00 | 79946 de 16/08/2023 | X
2 OBRA ju23] § 362050551700 | § 2645754000 | § 3.646.963.057,00 | § 91.174.07600 | 5 3.555.788.91,00 | § 9.053.457.771,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 1010212023 | S 14.653.212.311.00 | § 370.790.003.415,00 | 50082 de 31/08/2023 | X
25 | AJUSTES jun-23 72665515000 | § 551015600 | § 731.963.308.00 | 5 s 731.963.308 | § 9.053.457.771,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 1010212023 | S 13.921.249.003,00 | § 370.056.040.107,00 | 51718 de 19/09/2023 | X
2 | AJUSTES ju23] § 974.60652000 | 712212500 | § 98172664500 | § s 981726645 | § 9.053.457.771,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 1010212023 | §___ 12.939.520.358,00 | § 369.076.311.462.00 | 83012 de 13/10/2023 | X
27 OBRA ago-23[ § 2.952.713.691,00 | § 2143137100 | § 2.954.145.262,00 | § 73.853.632,00 | 5 2.880.291.630 | § 5.979.604.139,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 1010212023 | §___ 10.059.226.7128,00 | § 366.122.166.200.00 | _gp483 de 02/10/2023 | X
27 |__AJUSTES ago-23] § 86201116300 | § 6.200.312,00 | $ 86631047500 | § s 866310475 | § 5.979.604.139,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 1010212023 | §____ 9.190.916.253,00 | § 365.253.655.725.00 | 84301 de 071112023 | X




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

copico

MEPLUNTIN-15-FR 8.

TRANSPORTE ersion T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA pEr— HEEE
e R B
DT Wes TARo)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA
|CONTRATO DE OBRA No: 99190 2021 ‘CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
MES INFORME MENSUAL: 25 PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA
N 985 0E 2021 INTERVENTOR: ‘CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
28 OBRA sep-23[ § 2.706.088.522 | § 10.743.244 | § 2.725.831.766,00 | § 68.145.794,00 | § 2.657.685.972 | § 8.911.456.345,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 10/0212023 | § 6.533.232.281,00 | § 362.526.023.959.00 | 54780 de 14/11/2023 X
29 OBRA oct-23] § 1.973566.210,00 | § 1442221500 | § 1.987.988.425.00 | § 49.699.711,00 §1.938.288.714,00] § 8.861.756.634,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 10/0212023 | § ___ 4.504.943.567,00 | § 360.540.035.534,00 | 86080 de 20/11/2023 X
28 | AJUSTES sep23[ § 606.161.703,00 | § 442964300 | § 610.591.346,00 | § -~ |s 610.591.346 | § 8.861.756.634,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 10/0212023 | § 3.984.352.221,00 | § 359.929.444.188.00 | 86399 de 04/12/2023 X
29 | AWUSTES oct-23] § 505.693.569.00 | § 3695.453.00 | § 509.389.022,00 | § s 509.389.022 | § 8.861.756.634,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 10/0212023 | § 3.474.963.199.00 | § 359.420.055.166.00 | 57308 de 11/12/2023 X
30 OBRA nov23[ § 1.341.894.886,00 | § 9.806.155.00 | § 1.351.701.041,00 | § 33792526 | § 1317.908515 | § 8.827.966.108,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 10/0212023 | § 2.157.054.684,00 | § 356.068.354.125.00 | 57688 de 12/12/2023 X
30 | AJUSTES (P) nov23[ § 347.394511.00 | § 2538.652.00 | $ 349.933.163,00 5 349.933.163 | § 8.827.966.108,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 10/0212023 | § 1.807.121521.00 | § 357.718.420.962.00 | 57604 de 12/12/2023 X
31 OBRA dic23) 996.672.111.00 | 7.283.373.00 | § 1.003.956.484,00 | § 25.098.887,00 | § 978.856.597 | § 8.802.867.221,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 10/0212023 | § 82526492400 | § 356.714.465.478.00 | 88012 de 13/12/2023 X
31 AUSTES dic23) s 283.880.482.00 | § 207451100 | § 285.954.993.00 | § s 285.954.993 | § 8.802.867.221,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 10/0212023 | § 542.309.931,00 | § 356.426.510.485.00 | 88206 del 13/12/2023 X
32 OBRA ene-24| 5 1567.939.894,00 | § 69.860.222.00 | § 1637.800.116,00 | § 40.945.003 | § 1596.855.113 | § 8.761922.218,00 | 240424 20103/2024 - 166824 8/03/2024 | § __ 26.712.121485,00 | § 354.790.710.369,00 | 1954 de 0210412024 X
33 OBRA fob-24] § 1.377.852.660,00 | § 10.068.925,00 | § 1.387.921.785,00 | § 34.608.045 | § 1.353.223.740 | § 8.727.224.173,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 | S 25.358.897.745,00 | § 353.402.788.584,00 | 1956 de 02/04/2024 X
30 | AJUSTE D) nov23[ § 3.305.147,00 | § 2415300 | § 3.320.300,00 5 332030000 | § 8.727.224.173,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 | S 25.356.568.445,00 | § 353.399.450.284,00 | 3744 de 07/05/2024 X
31| AJUSTE(D) dic23] 5 1.822.783,00 | § 1332000 | § 1.836.103,00 5 1.836.103,00 | § 8.727.224.173,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 | S 25.353.732.34066 | § 353.397.623.181.00 | 3743 de 07/05/2024 X
32 | AJUSTE D) ene-23 326.022.246,00 | § 2.397.086,00 | § 330.419.332,00 5 330.419.332.00 | § 8.727.224.173,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 | S 25.023.313.008,66 | § 353.067.203.849,00 | 4439 de 21/05/2024 X
33| AJUSTE D) feb-24] § 475.850.522,00 | § 3.477.369.00 | § 479.327.891,00 5 479.327.891 | § 8.727.224.173,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 | S 24.543.985.117,66 | § 352.587.675.958.00 | 4440 de 21/05/2024 X
34 OBRA mar-24] § 2.102.620.456,00 | § 15.365.303,00 | § 2.117.985.759,00 | § 52.049.644 | § 2.065.036.115 | § 8.674.274.529,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 | S 22.478.949.00266 | § 350.469.890.199.00 | 4457 de 21/05/2024 X
35 OBRA abr24 2.440.745.157,00 | § 17.836.215,00 | § 2.456.561.372,00 | § 63.450.374 | § 2.395.121.998 | § 8.610.815.155,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 | S 20.083.827.004,66 | § 348.011.308.827,00 | 5285 de 05/06/2024 X
34| AJUSTE D) mar-24] § 661.244.553,00 | § 483217200 | § 666.076.725,00 5 666.076.725 | § 8.610.815.155,00 | 240424 20103/2024 - 166824 8/03/2024 | S 19.417.750.279,66 | § 347.345.232.102,00 | 6238 de 24/06/2024 X
36 OBRA may-24] § 2.275.185.600,00 | § 38.968.164,00 | § 2.314.153.764,00 | § 64.586.808 | § 2.249.566.956 | § 8.546.226.347,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 | S 17.168.183.323,66 | § 345.031.078.338,00 | 6540 de 27/06/2024 X
35 | AJUSTE (D) abr24 748.434.632,00 | § 5.469.330,00 | § 753.903.962,00 5 753.903.962 | § 8.546.228.347,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 | S 16.414.279.361,66 | § 344277.174.376.00 | 7639 de 22/07/2024 X
36 | AJUSTE (D) may-24] § 628.970.127.00 | § 459632000 | § 633.566.447.00 5 633.566.447 | § 8.546.228.347,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 | S 15.780.712.914,66 | § 343.643.607.929.00 | 5158 de 30/07/2024 X
a7 OBRA jun-24 2.160.141566,00 | § 66.026.296,00 | § 2.228.167.862,00 | § 56.225.783 | § 2.171.942.079 | § 8.490.002.564,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 | S 13.608.770.835,66 | § 341.415.440.067.00 | 8279 de 01/08/2024 X
37 | AJUSTE D) jun-24 576.148.866,00 | § 421031900 | § 580.359.185,00 5 580.350.185 | § 8.490.002.564,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 | S 13.028.411.650,66 | § 340.835.080.862,00 | 9507 de 23/08/2024 X
38 OBRA ju-24 s 3.189.948.164,00 | § 2331116000 | § 3.213.250.324,00 | § 95.608.445 | § 3.117.560879 | § 8.304.304.119,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 | § 9.910.850.771,66 | § 337.621.621.558.00 | 10142 de 02/08/2024 X
39 OBRA ago-24 § 2.453.722.811,00 | § 43.624.946.00 | § 2.497.547.757,00 | § 69.350.634 | § 2428188123 | § 8.324.944.485,00 | 240424 20/03/2024 - 16824 8/03/2024 | § 6.462.662.648,66 | § 335.124.273.801.00 | 12413 de 07/10/2024. X
40 OBRA sep24] § 2.232.069.298,00 | § 16.283.263,00 | § 2.248.352.561,00 | § 66.647.753 | § 2.181.704.808 | § 8.256.296.732.00 | 240424 20/03/2024 - 166624 8/03/2024 | §___ 4.300.957.841.66 | & 332.875.921.240.00 | 14053 de 20/10/2024. X
3 | AJUSTE (D) ju-24 s 880.671.775,00 | § 6.434.948,00 | § 887.006.723,00 5 887.006.723 | § 8.256.296.732,00 | 240424 20/03/2024 - 16824 8/03/2024 | § 3.413.951.118,66 | § 331.988.914.517.00 | 15145 de 19/11/2024. X
39| AJUSTE (D) ago-24 § 577.306.253,00 | § 421877600 | § 561.625.029,00 5 581.525.029 | § 8.256.296.732,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 | § 2.632.426.089,66 | § 331.407.389.488.00 | 15189 de 20/11/2024. X
40| ASTE (D) sep24] § 462.130.018,00 | § 3.377.10400 | § 465.507.122,00 5 465.507.122 | § 8.256.296.732,00 | 240424 20/03/2024 - 16824 8/03/2024 | § 2.366.918.967,66 | S 330.941.862.366.00 | 15190 de 20/11/2024. X
4 OBRA oct24] § 1.165.576.481,00 | § 8.444.597,00 | § 1.164.021.078,00 | § 34.667.294 | § 1.129.363.784 | § 8.223629.438,00 | 240424 20/03/2024 - 166624 8/03/2024 | § 1.237.565.183,66 | § 329.777.861.288.00 | 16316 de 21/11/2024. X
41| AJUSTE (P) oct24] § 243.514.888,00 | § 1.779.532,00 | § 245.204.420,00 5 245.204.420 | § 8.223.629.436,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 | § 992.270.763,66 | § 329.532.566.868.00 | 18052 de 11/12/2024. X
42 OBRA nov24] § 522.421.192,00 | § 3.817.693.00 | § 526.238.885,00 | § 15672636 | § 510.566.249 | § 8.207.956.802,00 | 240424 20/03/2024 - 166624 8/03/2024 | § 481.704.514,66 | § 329.006.327.983.00 | 17326 de 05/12/2024. X
42| AJUSTE (P) nov24] § 101373.197,00 | § 740.804,00 | § 102.114.001,00 5 102.114.001 | § 8.207.956.802,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 | § 379.500.513,66 | § 326.904.213.982.00 | 18056 de 11/12/2024. X
) OBRA dic-24 5 320.275.243,00 | § 2.340473.00 | § 322.615.716,00 | § 9.608.257 | § 313.007.459 | § 8.198.348.545,00 | 240424 20/03/2024 - 166624 8/03/2024 | § 66.563.055,00 | § 326.561.598.266.00 | 18466 de 13/12/2024. X
43| AUSTE (P) dic-24] 5 66.100.015,00 | § 483.039,00 | § 66.563.054,00 5 66.583.054 | § 8.198.348.545,00 | 240424 20/03/2024 - 16824 8/03/2024 | § 100 s 328515.015.212,00 | 18479 de 13/12/2024, X
41| AWSTE (D) oct24] § 2.857.487,00 | § 20.882,00 | § 2.676.369,00 5 2678369 | § 8.198.348.545,00 | 119125 4/03/2025 - 126726 6/03/2025 | S 27.763.788.299,00 | § 326512.136.843,00 | 1371 de 20/03/2025 X
42| ASTE (D) nov24] § 1.085.862,00 | § 7.936,00 | § 1.093.797.00 5 1.003.797 | § 8.198.348.545,00 | 119125 4/03/2025 - 126726 6/03/2025 | S 27.762.694.502,00 | § 326511.043.046,00 | 1501 de 26/03/2025 X
43| ASTE (D) dic-24 5 1534.868,00 | § 1121600 | § 1.546.084,00 5 1,546,084 | § 8.198.348.545,00 | 119125 4/03/2025 - 126726 6/03/2025 | S 27.761.148.418,00 | § 326.509.496.962,00 | 1503 de 26/03/2025 X
44 OBRA ene-25] § 334123366300 | § 113.267.310,00 | § 345453097300 | § 76.266.744 | 3.378.264.229 | § 8122.081.801,00 | 119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 | § __ 24.382.884.189,00 | § 325.054.966.989.00 | 0960 de 07/03/2025 X
44| ASTE (D) ene-25] § 72331901200 | § 528579300 | § 728.604.805.00 s 726604805 | § 8122.081.801,00 | 119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 | § __ 23.654.279.334,00 | § 324.326.361.184,00 | 1780 de 01/04/2025 X
45 OBRA fob25[ § 96105182500 | § 7.023.071,00 | § 968.074.896.00 | § 26831555 | § 939.243.341 | § 8.093.250 246,00 | 119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 | § __ 22.715.036.043,00 | § 323.356.266.288.00 | 1505 de 25/03/2025 X ABONO
4 OBRA mar25| § 1.656.995.160.00 | § 1212342600 | § 167111858600 | § 49.769.855 | 1621.348.731 | § 8.043.480391,00 | 119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 | § __ 21.093.687.312,00 | § 321.687.167.702,00 | 2829 del 29/04/2025 X
45 | AJUSTE(D) o025 § 21687110600 | § 158482700 | § 218.455.933.00 5 216455933 | § 8.043.480391,00 | 119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 | § __ 20.875.231379,00 | § 321.468.711.769.00 | 6006 de 25/06/2025 X
46 | AJUSTE(D) mar25| § 569.001.919.00 | § 4.304.245,00 | § 593.306.164.00 5 593306164 | § 8.043.480391,00 | 119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 | § __ 20.281925215,00 | § 320.675.406.605.00 | 6179 de 1/07/2025 X
a7 OBRA abr25| § 670.144.689.00 | § 4.876.739.00 | $ 67502142800 | § 19439.981 | § 655.581447 | § 8.024.040410,00 | 119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 | § __ 19.626.343.768,00 | § 320.200.384.177.00 | 4907 de 09/06/2025 X
47| AWSTE (D) abr25| § 167.053.075.00 | § 122077200 | § 168.273.847.00 5 168.273.647 | § 8.024.040410,00 | 119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 | § __ 19.458.069.921,00 | § 320.032.110.330,00 | 7769 de 29/07/2025 X
8 OBRA may25| § 1.359.308.338.00 | § 54.359.085.00 | § 1.413667.423.00 | § 33.484.086 | 1380183337 | § 7.990.556.324,00 | 119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 | § __ 18.077.886.584,00 | § 318.618.442.907.00 | 7595 de 24/07/2025 X
48| ASTE (D) may25| § 296.696.397.00 | § 216616600 | § 298.864.563,00 s 298864563 | § 7.990.556.324,00 | 119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 | § __ 17.779.022.021,00 | § 318.319.678.344,00 | 7770 de 20/07/2025 X
49 OBRA jun2s| § 980.563.265,00 | § 7.154.987,00 | § 987.718.252,00 | § 20.297.204 | § 958.421.048 | § 7.961.250.120,00 | 119125 "g%?;;n's;gggszg 0312025~ | 5 20.420.600973,00 | § 317.331.860.002,00 | 7680 de 28/07/2025 X Adicion presupuestal No 2
49 | AWSTE (D) jun-25 270688.655.00 | § 197810900 | § 272.666.764.00 $ 272666764 | § 7.961.250.120,00 | 119125 032025 T2OTE0 B092025 - | g 20.147.94:200.00 | § 317.059.193.328,00 (9260 de 20/08/2025 X
50 OBRA jul25| § 1.162.961.551,00 | § 8.498.565,00 | § 1.171.460.116,00 | § 34.888.847 | § 1.136.571.269 | § 792637027300 | 119125 A’gg;%?n's;02;7;)5255’”’2”25 “Is 19.011.362.940,00 | § 315.887.733.212,00 | 9259 de 20/08/2025 X
50 | AJSTE (D) jul2s| § 367.633.336.00 | § 2686.551.00 | $ 370.319.887.00 $ 370319887 | 792637027300 | 119125 0905 TAOTE0 B092025 - | 5 18.641.043.053.00 | § 315.517.413.325,00 X
'OTALES s 92.696.212.375,00 | § 1.239.338.954,00 | § 93.935.551.329,00 | § 1.959.157.957,00 | § 91.976.393.372,00 | § 7.926.370.273,00 B 18.641.043.053,00 | § 318.319.578.356,00
Todas as Actas aprobadas por la Intarventoria debon relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO VA TOTAL
OBRA 5 7256372470200 | § 530262.706.00 | $ 73.093.987.408,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.
AJUSTES 5 76.693.085.066.00 | § 121967.628.00 | § 16.615.072.995,00
ESTUDIOS Y DISENOS 5 1.660.500.000,00 | § 315.495.00000 | § 1.975.995.000,00
DISEROS SITIOS ATIPICOS 5 T412567.07 | § 268.367.74500 | § 1.680.954.624,00
GESTION PREDIAL (PREACTA)
GESTION SOCIAL (PREACTA) 5 30.110.774,00 | § 139.537,00 | § 30.250311,00
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA) B 326.992.555 | § 2389560 § 329.382.115,00
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-18| § 9.232.199,00 | § 676.477.00 | § 9.008.676,00
[VALOR TOTAL B 9269621237500 | § 1239.338.954,00 | § 93.935.551.329,00

“Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada.

NOTA:
Es responsal

DO FRANCO ARANGO
DIRECTOR OBRA
Matricula No.: 1720272235 CLD

[Cosias inenenioryDrecein Termorat

tad del Interventor realizar la comparacion del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.




* Las provisiones y olros conceplos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

econémica aprobada o modificacién contractual.
Incluye VA, debe sumar el valor total del contrato.
VALOR INICIAL
P YOTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA JUSTES, $ 49,343,566.11 $ 16,325,451.730 31.744%
(COMPLEMENTARIAS YI0 ADICIONALES s 51,429,264 406 3251
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| $ 800,000.000 | _ 0.000%
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA B 800,000,000 8
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| $ 2,812,239.712 "
il s DTN 649,545,595 22.533%
EVISION, AJUSTE  Y/O _ ACTUALIZACION VIO
MODIFICACION /0 COMPL D ESTUDIOS|— 1.845,000.000 § 1,660,500.000 90.000%
Y DisEROS $ 1,845,000.000
VA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/0 COMPL D¢ ESTUDIOS|— 350550000 f ¢ 315,495.000 90.000%
Y DISEROS $ 350,550.000
[EsTunios v DieeRos Para secTores DE[ ¢ )
con ESPECIALES | 9
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 1:412,567.079 44.374%
LOS CORREDORES VIALES $ 3,183,304.765
VA - ESTUDIOS ¥ DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ _
con PECIALES |
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 268,387.745 44.374%
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604,827.905
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Inckye PAGA| $ 9.226844.067 | ¢ 303.640728 B041%
o VA B 9,226,844.067
PROVISION PARA IMPL DEL PROTOCOLO| § 500,000.000 N
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE VA) B 500,000.000 $ 9.908.676 1.982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| § 64,878,199.890 s 1.005.496.553 20.650%
1005, 55 59%
VALOF TOTAL FROWSIONES YOTRGS CONCEPTOS | o 70.622.302.3%0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) $ 399,567,436.436
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO $ 413,052,964.666 93,565,231.442 22.652%
C=(AB') R

Oriainal: Archivo de Gestién del INVIAS,

(Copias: Unidad Eiecutora. Contratista. Interventor v Direceion Territorial

NOTAS:

1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréfica.

»

Indicar los items de pago agrupados en cada GPP.

PN® o oW

El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En

El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’.

no son aceptables

El porcentaje correspondiente al valor bsico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A"
El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.

mensuales de inversion en $0.

CONVENCIONES
TIPO DE DIBUJO EJECUTADO
sanras
CURVA INICIAL

[T

Aprueba Firma:

Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
lepresentante legal o apoderado del Contratista

atricula No.: 25202-67327 CND

Aprueba Fiiar———

P

Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LQ##RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor

Matricula. No. 25202-44184 CND.

CODIGO MEPLMN1-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ik
> TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE AL PROGRAMA DE PAGINA [ e [
FECHA ] 2025
(Dia / Mes / Afio)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. ____50 DE ul-25 a VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 1.162.961.651.00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE T {indicar mes v afo)
SEGUIMIENTO No. ____50
ta 6n debe ser ainamero del do obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn mases Sanin eoniin prineinal) (Fn macas sentin 124 Arderone sin sinaninnas)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021, FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _ 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (Indique dia/mes/afio) Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/atio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: - - ot ot FECHA DE REANUDACION. p—
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399,567,436,436.00 'VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 13,485,528,230.00
[Seni it e
oE N 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 413,052,964,666.00
(% 0BRA ) vaLor [*Presrmace
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA wiosdnpuror | oo CAOA L | A o PROGRAMABA o 1 3 4 5 6 7 8 9 10
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) programado
(WACTUALZADO | VALOR OBRAEJECUTADA | 8oy,
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de posos ACUMULADA  Miles do jun-21 jui21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22
PROGRAMADA posos seEiocutado
5.41%
3
EXFLANAClONES $37,290,981.185 11.142% 1.452% P
(tems 1,2,3,4,5.7.8,9,10) $23,750,703.131 7.096% $4,850,993.114 £
Y . 2
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $57,206,062.400 17.002% 5.857% P
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61,559,592.400 18.393% $19,604,180.328 E S 2
E 0.028% 0.083% L 0.024% 0.016% 0.011%
P 2050% 0.085% 0.081% 0.098%
PAVIMENTOS ASFALTICOS $149,004.224.264 44.520% 4830% P Soooz.u3001 7 sot7873.261 So234157 526 809,691
(tems 16,17, 18, 19, 20) $119,003,454.417 35.825% $16,166,108.004 £
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68,087,340.557 20.343% 3.887% : 0.076% 0121% oora 7 0.006% 0.008% 0.042%
(ltoms 21, 92, 23, 24, 25, 26, 37, 28, 26,30 31, 2 761,467,562 $405.632.657 23570594 $20.008.360 §25,117.947 120,491 208
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61,455,939.794 18.362% $13,008,977.194 E 7 0.001% 2.70%
. o P 0oz 00p% o001% oo02% 0002%
5.815,212.112 1.737% 0.163%
SENALIZACION Y SEGURIDAD s P $76.093.687 siodb% 53866640 $6520276 $8.184.331
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6,278,636.562 1.876% $544,350.411 E V2
P o P Ooien LAY 001 001 oo
2,257,167.500 0.674% 0.116%
(OBRAS VARIAS $ P $60.775.067 4836465040 $3,010.694 $3,763.368 4.516.042
(ltems 49, 50) $2,257,167.500 0.674% $389,875.472 £ 7
$15,028,248.528 2490% 051% P 00915 0001% 011a% 7 o 0006% 0007% 0008%
TRANSPORTES P 5 73( $18.950.331 523 687,914 $28.425.497
(items 51, 52, 53) $12,505237514 3.736% $1.718,346.869 E $9,000.265 $90,894.968
E 0003% 0009t 0007t 00% 0002% 0004% 0002% 0001%
o P 2 =
) 1%
ITEMS NO PREVISTOS $0.000 0-000% 4861% P
(tems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $54,519,851.019 16.290% $16,267,903.501 £ —— == o%
VALOR BASICO DE OBRA (A) ¥ 334,689,236.546 100.000% 21.680% —
VALOR BASICO D OBRA ACTUALZADO (A) | § 342230582336 | 102253% | § 72,559,734.889 \.,e,,,w,,..,g.h No.1 Adicién presupuestal No. 1
% 00% X 00% 13% 0.23% 58% 3.55% 0.12% 0.15% }
e}
NVERSION OBRAPROCGRAADAMES VALOR (Mies de Pesos) 0.000 0.000 0.000 $431,876.925 $766,505.974 $1,941,493.864 $13,352,446.417 $396,272.703 $497,986.997 $707.934.068
% .00% X .00% .13% 0.36% .94% 53 059 199 .41
e}
NVERSION OBRAPROGRAVADA ACOMULAPA VALOR (Mies de Pesos) 0.000 0.000 0.000 $431,876.925 $1,198,384.899 $3.139,878.764 $16,492,325.181 $16,888,597.884 $17,386,584.881 $18,004,518.949
% .00% X .01% .03 .05% 119 .09% .05 0.03% 0.02%
e}
NVERSION OBRA EJECUTADA MES VALOR (Mies de Pesos) 0.000 0.000 $25,633.813 $105.914.527 $151.421.024 $373,938.181 $288,931.557 $162,319.214 $91,612.233 $73.539.029
VRSO OB EJECUTADA ACUMULAO. % .00% X 0.01% 0.04 0.08 0.20% .28% .33 0.36Y% .38%
VALOR (Wiles de Pesos) 0.000 0.000 $25,633.813 $131,548.340 $282.969.364 $656,907.545 $945,839.102 $1,108,158.316 $1,199,770.549 $1.273,309.578




CODIGO MEPIMN1-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
h > TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE AL PROGRAMA DE PAGINA | oF P
FECHA 8 2025
(Dia / Mes / Afio)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 50 DE 25 o VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _§ 1,162,961,551.00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE TERRITORIAL: CAQUETA (indicar mes v aho)
SEGUIMIENTONo. 50
(La numeracién debe ser consecutiva v corresponder al nimero del Acta de recibo barcial e obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn maced Sanin cemivatn arincinal) (Fin macas canin 1ae nrfrenas <in siisnansinnac)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _ 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO ~ FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA Indique dia/mesiafio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: - . - et ot e FECHA DE REANUDACION: —
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 13,485,528,230.00
o Fovivotes nrineina
DE N 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 413,052,964,666.00
(%) OBRA % Programado |
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA ies doposos | peCdoTlAn | TOTAL OBRA PROGRAWADA [ 5oy i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) programad
$ valor
(% ACTUALZADO b
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos Ejecutad abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23
PROGRAMADA e Eecutado
6.34%
o P
EXPLANACIONES $37,290,981.185 11.142% 3
(tems 1,2,3,4,5,7,8,9,10) $23,750,703.131 7.006% £
o P_1 =Ts2% |
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $57,206,062.400 17.002% fl
(tem 11,12, 13, 14, 15) $61,559,592.400 18.393% £ CIEET
% | Il 0.163% Il 0.195% I 0.241% Il 0.058% Il 0.287% 0.410% | 0.333% |
PAVIMENTOS ASFALTICOS $149.004.224.264 44.520% P $651610.787 8 15
(tems 16,17, 18, 19, 20) $119,003,454.417 35.825% £ o
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $66,087,340.557 20.343% - 0.058% I 0.070% I 0064% 0.028% I I 0.006% I 0.062%
(items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, E o 50,690.973 =
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61,455,939.794 18.362% T R $250.690.9; 396%
o P 0.003% 0.004%
1 /o
SENALIZACION Y SEGURIDAD se15212112 737% P $11,367.126 $13,640552
(items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278,636.562 1 876% E
- E
9 P 0 002% 0002%
2,257,167.500 0674%
(OBRAS VARIAS $ P $6,272.280 $7,526.736 $3.197.870
(items 49, 50) $2,257,167.500 0.674% £
P 0.012% 0.014% 0017% 006% 0.011% 0.006%
TRANSPORTES $15,028,248.528 4.490% 3 TR B 3 31
(items 51, 52, 53) $12,505,237.514 3.736% EE
o 3
ITEMS NO PREVISTOS $0.000 0.000% 3
(items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $54,519,851.019 16.290%
S E 1.58%
VALOR BASICO DE OBRA (A) 334,689,236.546 100.000%

VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A')

342,230,582.336 102.253%

Reprogramacién No.2
ftems No Previstos No. 1

Oriainal: Archivo de Gestién del INVIAS,

Copias: Unidad Eiecutora. Contratista. Interventor v Direceion Territorial

0.2 0.35% .42% .30% 0.39% 0.50% 0.73% 0.77% E 0.15%
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES
$983,241.761 $1,179,890.113 $1,415,868.135 $1,018,203.267 $1,311,976.710 $1,671,325.442 $2,439,911.254 $2,573,612.868 $4,400,391.205 $486,292.553
.7 .05% 48% .49% .88% 3.38% 1% 4.88% 6.19% 34%
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA L
$19,077,760.710 $20,257,650.822 $21,673,518.958 $8,321,082.274 $9,633,058.984 $11,304,384.426 $13,744,295.680 $16,317,908.548 $20,718,299.753 $21,2
X .25% .30% .65% .40% .47% .37% .35 .43 .53
INVERSION OBRA EJECUTADA MES
$314,373.484 $846,248.896 $990,424.338 $2,174,348.807 $1,326,450.583 $1,571,877.792 $1,222,379.281 $1,175,667.282 $1,447,896.167 $1.7
.47 .73 .02% 1.67% .07% .54% X 3.26 3.69% ¥
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA
$1,587,683.062 $2,433,931.958 $3,424,356.296 $5,598,705.103 $6,925,155.686 $8,497,033.478 $9,719,412.759 $10,895,080.041 $12,342,976.208 $14,129,256.616
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econémica aprobada o modificacion contractual NOTAS: CONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS [ Svator ]
P Y OTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado, CURVA INICIAL —_—————— |
s 49,343,566.111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada’.
PROVISION  PARA sTES, 18,525451.730 31.744%
CCOMPLEMENTARIAS YIO ADICIONALES $ 51,429,264.406 o 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| § 800,000000 | ¢ _ 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A"
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800,000.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| § 2,812,239.712 549,545,595 22.533% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DE TRABAIO 7 POR 24 5 2,882,691.187 : .
EVISION, _AJUSTE VI0_ ACTUALIZAGION IO OBSERVACIONES:
MODIFIGACION Y/0 COMPL D ESTUDIOS|— 1.845,000.000 § ¢ 1,660,500.000 90.000%
Y DisENOS s 1,845,000.000
WA - REVISION. AJUSTE VIO ACTUALIZAGION Vo[ § 350,550,000
MODIFIGACION Y/0 COMPL DE ESTUDI - $ 315,495.000 90.000%
Y DISEROS s 350,550.000
ESTUDIOS Y _DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ N
con ESPECIALES |
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE. EN| 1.412,567.079 44.374%
LOS CORREDORES VIALES $ 3,183,304.765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ _
con PECIALES | o
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| 3 268,387.745 44.374% — = =
LOS GORREDORES VIALES (K) $ 604,827.905
- -
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Inoye PAGA|_$ 9.226,844.067 | ¢ 363.640728 Soan / 2 S
Ml $ 9,226,844.067 Aprueba_Firma: ApridDa-Firma:. —_— s
PROVISION PARA IMPL DEL PROTOCOLO| § 500,000.000 " ‘Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARQE LOS RIOS
9,908,676 1.982%
I0SEGURIDAD POR GOVID-19 (INGLUYE IVA) s 500,000.000 (epresentante legal 0 apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)] § 64,878,199.890 21.005.456.55 20.650% tatricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
,005,496.55: 59%
VAR TOTAL PROVSIONES Y OTROS CONGEPT0S | g 70.622,382.3%0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A%8) | § 399,567,436.436
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO | ¢ 413,052,964.666 93,565.231.442 22652%
C=(a+B') e




UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE.

cODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE VikS
0 s TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE AL PROGRAMA DE PAGINA s [ e [
FECHA L] 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 50 DE ul:25

o
lindicar mes v aa)

T : CAQUETA

SEGUIMIENTO No. 50
(La numeracion debe ser consecutiva v corresbonder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _§

(Dia / Mes / Afio)
1,162,961,551,00

economica aprobada o modificacién contractual
Incluye IVA, debe sumar el valor total del conrato.

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacion:

iados en la propuesta

VALOR INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO
R AR TES, £ 9398111 16,325,451.730 31.744%
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s 51420,264.406 3251
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABALO 24 HORAS| § 800,000000 | ¢ . 0.000%
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s 300,000,000 o
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| § 2,812.239.712 ;
D TRABaG 7 POR L s TN 649,545,595 22.533%
REVISION, _AJUSTE Y10 ACTUALIZACION V0|
Yi0 CoMPL $ 1645000000 | o 1,660,500.000 90.000%
Y DISERO: s 1,845,000.000
A - REVISON. AJUSTE VIO ACTUALIZACION Yi0|
/o comL $ 350,550,000 | ¢ 315495000 [ 90.000%
Y DISEROS s 350,550,000
ESTUDIOS v DISENGS PARA SEGTORES DE| ¢ )
con ESPECIALES |
ATIPICOS 0 NO_ CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| 3 1.412,867.079 44.374%
LOS CORREDORES VIALES s 3.183,304.765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SEGTORES DE| ¢ _
con ESPECIALES|
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| 3 268,387.745 44.374%
LOS CORREDORES VIALES (K) s 604,827.905
‘GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Inckye PAGA| S 9226844067 | ¢ 363640728 o1
VA s 9,226,844.067
PROVISION PARA IMPL beL PrROTOCOLO| § 500,000,000 "
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (NCLUYENA) | § 500.000.000 | ° 9908676 1.982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)] § 64,878,199.890
§ 21005496553 29.659%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS
TUALIZADAS (8) $ 70,822,382.330
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A%8) | § 399,567,436.436
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO [ ¢ 413,052,964.666 #3,505.231.442 22.652%
o) 052,964

Oriainal: Archivo de Gestién del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor v Direccion Territorial

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En maca <o v insinal) (En masis soni i rrbernvi sin sisnansianac)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021, FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _ 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (Indique dialmes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/atio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 FECHA DE SUSPENSION: - e esoei ot st FECHA DE REANUDACION: e TP
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE, VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399,567,436,436.00 'VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 13,485,528,230.00
Saniin rapteni ninpinal)
No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A%B): 413,052,964,666.00
(%) OBRA (%) EJECUTADO/VALOR HProgramada
VALOR NICIAL OBRA PROGRAMADA  Miles do pesos 21 2 23 2 2 2 27 28 20 30
PROGRAMADA | TOTAL OBRA PROGRAMADAI 3 v
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) programade
9 ACTUALEZADO | ALOR oBRA EIECUTADA | S
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA _Milos do posos oBRA 'ACUMULADA  Mios do feb-23 mar-23 abr23 may-23 jun-23 ju23 ago-23 sep-23 oct:23 nov-23
PROGRAMADA posos P
12.44%
$37,290,981.185 .142% 1452% 2 0011% 0.027% 0.024% 0.038% 0.038% 0.047% 0.047%
EXPLANACIONES P $35.780.844 $89,452.111 $79,330.258 $126,08.472 $126,028.412 $156,660.515 $158,660.515
(hems1,2,3,4,5,7.8,9, 10) $23,750,703.131 7.096% $4,650,993.114 £ 5 i e AT = =
E 0017% 00s1%
o 9 P 0.026% | 0.065%
57,206,062.400 17.002% 5857% —
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $ P 86.689.992 216724981
(tem 11,12, 13, 14, 15) $61,559,592.400 18.393% $19,604,180.328 E 3406,681.800 $203.931.850
B 5 . . E 0.254% 0.402%
., ., 3 0.157%
PAVIMENTOS ASFALTICOS $149,004,224.264 44.520% 4.830% B 526.755.511
(ltems 16, 17. 18, 19, 20) $119,003,454.417 35.825% $16,166,108.004 E z
E 0303% 0.240%
o 9 P 0.026% | 0.064%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $66,087,340.557 20.343% 3.887%
(items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, Z 85.394.552 213,478.879
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61,455,939.794 18.362% $13,008,977.194 g e e 8.33%
o $5,815212.112 1.737% 0.163% P 0.002% 0.006% 0.007% 0
SENALIZACION Y SEGURIDAD P $8,238.775 $20,596.938 $22,238.344 $35,581.350 $44,476.68; $44,476.687 $48.924.356 $48.924.356 $62,267.362
(tems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6,278,636.562 1.876% $544,350.411 E S—
o o P 0001% 0002% 0 — L0 0.004% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.007%
2,257,167.500 0.674% 0.116%
OBRAS VARIAS $ P $3,197.870 $7,994.675 - 994 676 12.791.482 12.791.482 15,989.353 15.989.353 $17.588.288 $17.588.288 22.385.094
(items 49, 50) $2,257,167.500 0.674% $389,875.472 E 3 ==
E, — - - - = 0.043% 0.018% 0.014% 0.006% 0.039%
$15,028,248.528 4.490% 0.513% P 0.006% 0.015% 13% | 0.021% | 0.021% | 0.026% | 0.026%
TRANSPORTES P 19543739 45,850 346 570
(tems 51, 52, 53) $12,505,237.514 3.736% $1,718,346.869 E
E 0.003% 1%
9 9 P 0.011% L 007%
, 3 4.861%
ITEMS NO PREVISTOS $0.000 0-000% B61% P 6747 2 $o1.868 952
(Items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $54.510.851.019 16.290% $16.267.903.501 3 st07 910840 384 287 535 sa81 14006
3 & & » E 4.22%
VALOR BASIEO DE OBRA (AT s 34689236595 | 100.000% TTE80% S Reprogramacion No.3 Estudiosy Disefios
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | § 342230582336 | 102.253% | s 72,559,734.889 sectores no cosiderados niislmente ¥ Reprogramacion Nod
Pesisgndie Mayores y Menores de Obra #5
% 0.15% 0.55% 0.55% 0.73% 0.73% 0.60% 0.60% 102%
ior
NVERSION OBRAPROGRAADAMES VALOR (Mies de Pesos) $486,292.557 $1,945170.235 $1,945170.235 $2.431,462.795 $2,431462.795 $2,674,609.075 $2,674,609.075 $3.404,047.912
% 6.48% 7.79% 8.37% 107 9.82% 10.62% 11.42% 12.44%
ior
NVERSION OBRAPROGRAVADA ACOMULAPA VALOR (Mies de Pesos) $21,690,884.863 5 50 52 $30,444,150.920 $32,875,613.715 $35,550,222.790 $38,224,831.865 $41,628,879.777
% ; 0.83% 0.89% 1.14% 0.88% 08 .88 80% 50% .40%
e}
NVERSION OBRA EJECUTADA MES VALOR (Mies de Pesos) $2,389,391.653 $2.790,796.275 $2.969914.738 $3,807,359.585 $2.929,238.304 $3,620,505.517 $2,932,713.891 $2,694,112.555 $1,873,566.210 $1,341,894.886
% .94Y 5.77% .66Y% 7.79% .67Y% .75Y% .63Y% .43Y% .02Y% .42Y%
o 779w |
NVERSION OBRAZJECUTADA ACUMULADA VALOR (Mies de Pesos) $16,516,648.269 $19,300,444.548 $22.279,359.282 $26,086,718.867 $29,015,957.171 $32,636,462.685 $35,569,176.576 $38,263,289.131 $40,236,855.341 $41,678,750.227

NOTAS:

1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica.

»

Indicar los items de pago agrupados en cada GPP.

El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el *Valor basico de obra programadar’
El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En mensuales de inversion en $0.

A).

no son aceptables
El porcentaje correspondiente al valor bisico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado (
El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

o N® o a oW

Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO PPROGRAMADO

EJECUTADO

BARRAS

$Valor [ svaor ]

CURVA INICIAL

/

___(_L

i

Aprueba Firma ——
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
%ewesemanle legal o apoderado del Contratista

ttricula No.: 25202-67327 CND

Aprueba_Ffime: -
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE L@#€ RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor

Matricula. No. 25202-44184 CND.




CODIGO MEPI-MNTAN6-FR1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
0 S TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAM AL PROGRAMA PAGINA 4 ‘ DE ‘ 1
FECHA s 2025

(Dia  Mes / Afo)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. ____ 50 E 25 o VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _§ 1,162,961,851.00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE TERRITORIAL: CAQUETA (indicar mes v afo)
SEGUIMIENTONo. ____50

(La numeracion debe ser consecutiva v corresponder al numero del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

PLAZO INICIAL:

OBJETO:

(Fn me
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA|

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:

114

o< Saniin erntratn nrincinal)
29(06/2021

(Indique dia/mes/afio)

PLAZO ACUMULADO:

(Fnm
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

FECHA DE REANUDACION:

lindlinia Ta sranansiin e ~rrrasninria con o narind dsl artal

lndionia Aiaimmasiafe

114
1as nrérronas sin sisnaninnes)

31/08/2030

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _§, 13,485,528,230.00
(Sanin coviratn ineinal
No:: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 413,052,964,666.00
-
(% OBRA (% EJECUTADOVALOR [ "*Prosrmad
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA wiosdopeses | o0l Ao | TOTAL GBRA PROGRANADA | vae 31 32 33 34 35 36 a7 38 39
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) programado
(WACTUALZADO | VALOR OBRA EJECUTADA | 5 Var
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles do pesos ACUMULADA  Miles do dic:23 ene-24 feb-24 mar-24 abr24 may-24 jun-24 jui24 P sep-24
PROGRAMADA posos seEiocutado
17.04%
3 0.005% 0.005% 0.023% 0.023% 0.037%
EXPLANACIONES $37:200,981.185 2% a5z 3 ; 578 436 616
(tems 1,2.3.4,5.7.8,9,10) $23,750,703.131 7.006% $4,850,993.114 £ 3
o Y 2
BASES, SUBBASES v AFIRMADOS $57:206.062.400 17.002% o857% P
(tem 11, 12,13, 14.15) $61,559,592.400 18.393% $19,604,180.328 £ $""\’
3 087%
PAVIMENTOS ASFALTICOS $149.004.224.264 44.520% 4830% 3 291,137,633
(ems 16, 17, 18,19, 20) $119,003,454.417 35.825% $16,166,108.004 £ e LR IR
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68,087,340.557 20.343% 3.887% = 0.064%
(items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30 31, £ BRI
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61,455,939.794 18.362% $13,008,977.104 £ e L e s ioo2 a1a%
) $5.815.212.112 73T 0.163% P 0.019% 0.003% 0.003% 0.007% 0,007 0.011% 0.0#T% 0.013% 0.013% 0.014%
SENALIZACION Y SEGURIDAD T 2 $62.267.363 $8,795.155 $8,795.155 $21,987.688 521,987589 $35.180,622 =§35,180.622 $43,975.778 $43,975.778 $48,373.355
(tems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6.278,636.562 1.876% $544,350.411 £ // =
o Y P 0.007% 0.001% 0.001% D007 | 0.002% 0.004% 0.004% 0.005% 0.005% 0.005%
2,257,167.500 0.674% 0.116%
OBRAS VARIAS § 2 §$22,385.094 $3.161.854 ST $12.6 12,647 420 15.800.276 5800277 AR
(tems 49, 50) $2,257,167.500 0.674% $389,875.472 £ S o e T T
IRANSPORTES §15,028,248.528 4.490% 0513% "; 02937%503 £ 3“ 026%
(tems 51, 52, 53) $12.505237514 S736% $1.716.346.069 £ $6,698 440 $11,200.400
3
. % 1%
ITEMS NO PREVISTOS $0.000 0.000% 4861% P
(Items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62 63) $54,519,851.019 16.290% $16,267,903.501 £ 12.48%
VAR BASICO DE GBRA (A] ) IIAEEYZI6EAE | 100.000% 21.680%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | § 342230582336 | 102.253% | § 72,559,734.889 W Ferosrmacin o W Ferremmcin o AdsracionZ Modfiacin 2

Items NP N°3

Mayores y Menores Cant de Obra #7

INVERSION OBRA PROGRAMADA MES

%
VALOR (Mies de Pesos)

$1, ‘a‘ 918 210

0.14% 0.14%
$475, 5‘7 837 sns 5‘7 838

$1, 188 ase 603

$1, 188 ase 604 $1, enz 191 366

$1, Ms ssi 667

2, 377 739 205

INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

$43, 113 797 987

13.029
$43,589, 3‘5 824 44, ns‘ 893 662

$45, 153 763 265

$46, «z 631 869 $48, 3“ az‘ 235

INVERSION OBRA EJECUTADA MES

VALOR (Mies de Pesos)

§52, 133 as 107

$49, 750 05 902
.56%

$2377.739212
16.20%

0.75%
$2,502,312.154
17.04%

473

ssss 572 11

$2, 221 591 754

INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA

VALOR (Mies de Pesos)

1248 26‘.69‘ s1a77. asz.asn

$2.102 610156

$2,440, 7‘5.156 $2152, 893.600

VALOR (Mies de Pesos)

$42.575, 411.338

$43.823,687.032 $45.201,539.892

$47.304,160.348

$1,874,192.766

59
$3.189.048.164

$49.744,905505 $51,897,799.105

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuests

economica aprobada o modificacién contractual
Incluye IVA, debe sumar el valor total del conrato.

a

VALOR INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO
s 49,343,566.111
PROVISION
COMPLENENTARIAS Y10 ADICIONALES. s 51420264406 | 16325451730 31.744%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABALO 24 HORAS| $ 800,000,000 | ¢ R 0.000%
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s 800,000,000 "
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| $ 2,812,239.712 "
D TRABAIG 7 POR L s sz sor187] ° 649,545.595 22533%
REVISION._AJUSTE _Y/0_ ACTUALIZACION _Vi0|
Y0 COMPL $ 1645000000 | o 1,660,500.000 90.000%
Y DisEROS s 1,845,000.000
WA - REVISON, AJUSTE Y0 AGTUALIZACION Vi0|
/0 COMPLE $ 350550000 f 315,495.000 90.000%
YDt s 350,650,000
UDIOS_Y_ DISEr ECTORES s N
INTERVENTICION CON CONDICIONES ESPEGIALES| o
ATIPICOS 0 NO CONSIDERADOS INIGIALMENTE EN| 3 1:412,567.079 44.374%
LOS CORREDORES VIALES $ 3,183,304.765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ _
INTERVENTICION CON CONDICIONES ESPEGIALES |
ATIPICOS 0 NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| 3 268,387.745 44.374%
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604,827.905
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Inciuye PAGA| $ 9226844067 | ¢ 363,640,728 3041%
< 1vA) 5 9,226,844.067
PROVISION PARA IMPLE peL proTOCOLO| § 500,000.000 "
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INGLUYE IVA) 5 590,000.000 | © 9908676 1.982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONGEPTOS ()] § 64,878,199.890
$ 21,005,496.553 29.659%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONGEPTOS
TUALIZADAS (8) $ 70,822,382.330
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | § 399,567,436.436
93,565,231.442 22.652%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO
C=(as)

-

413,052,964.666

Oriainal: Archivo de Gestién del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor v Direccion Territorial

NOTAS:

1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica.

2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP.

eNo o & oW

El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En

$53.771,091.868

7.
§$56,961,940.032

El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programadar

no son aceptables

El porcentaje correspondiente al valor basico e la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra.

mensuales de inversién en $0.

0.69%
$2,311,987.811
17.71%

$59.273,927.842

$61 as 519 592

CONVENCIONES
TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
s [ ]
CURVAINICIAL | = = — = — — |

OBSERVACIONES:

[T

Aprueba Firma

epresentante legal o apoderado del Contratista

%‘ombw ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO

latricula No.: 26202-57327 CND

Aprueba Firmas—

-

D

Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO D08 RIOS
Representante legal 0 apoderado del Interventor

Matricula. No. 25202-44184 CND




INSTITUTO NACIONAL DE VAS

MANUAL DE NTERVENTORIA OB PUBLICA

TRANSPORTE

PROGRAMA DE

PROGRAMA

CODIGO
VERSION 1
PAGINA 5 [

MEPI-MN1-IN-6-FR-1

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE.

T : CAQUETA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

SEGUIMIENTO No.

50

DE ul:25

lindicar mes v aa)

o

50

ser

al numero del de obra)

VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _§$

FECHA

1,162,961,551.00

CONTRATO No: 991 DE 2021

PLAZO INICIAL:

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA|
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

(Fnme
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

114
< senin contratn nrincinal)
29106/2021
(Indique dialmes/afio)

(a1 SiemansiAn ruie crsraamona po ol nerindn el acta)
399,567,436,436,00

[Semin enntratn nrincinal)

PLAZO ACUMULADO: 114
[Fn meses seniin Ias nrérrnas <in Siisnensinnes)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE REANUDACION:
[T

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 13,485,528,230.00

Oriainal: Archivo de Gestién del INVIAS,

Copias: Unidad Eiecutora. Contratista. Interventor v Direceion Territorial

oE N 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A%B): 413,052,964,666.00
(% OBRA (% EJECUTADO /VALOR | *09""2)
VALOR WAL OBRA PROGRANADA  iesdeposos | o CAORAR | 0 EESUTAROIALSR L — 41 a2 4 m 45 6 a7 8 40 50
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) programado — =
(% ACTUALZADO | VALOR OBRA EJECUTADA | 8o, -
VALOR ACTUALZADO OBRA PROGRAMADA  Miles do pesos 'ACUMULADA  Milos do oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr25 may-25 jun2s - ’
PROGRAMADA posos P
- 22.01%
d
EXFLANAClONES $37,290,981.185 11.142% 1.452% 3
(tems 1,2,3,4,5,7,8,9,10) $23,750,703.131 7.096% $4,859,993.114 E
E oi% 0.00¢%
. . P 0.056% 0.026%
57,206,062.400 17.092% 5.857%
BASES, SUBBASES V AFIRMADOS $ P 186.233.082 86,233.083 75.266.129
(tem 11, 12, 13, 14, 15) $61,559,592.400 18.393% $19,604,180.328 E 100,035 351 8.3:
E o002% 0192% 00225 00w 0001%
$149,004,224.264 44.520% 4.830% P 0.074% 0.073% = 0.082Y% 0.082% 0.085% 0.030%
PAVIMENTOS ASFALTICOS P 245,100,011 200,388,167 $244,323.218 $274,085.331 $274,085.331 $285.607.584 $101,656.420
(items 16, 17, 18, 19, 20) $119,903,454.417 35.825% $16,166,108.004 E
o . P 0T41% 0154% 0135% 0.065% 0067% 0.103% 0.103% 0.060%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68,087,340.557 20.343% 3.887%
(items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, E 172 659. 9 51 518.563 151.566.609 215 $224. 5. 5 231.298.768
32,33, 34, 35, 36, 37, 36, 36, 40, 41, 42) $61,455,939.794 18.362% $13,008,977.194 = i s S050% 19.52%
5815212112 7% 0163% P 0.014% 3 o014% 0.003% 0.003% 0.007% 0.007% 0.011% 0.011% 0.013%
sENALlZAClON Y SEGURIDAD P 48,37 $46,566.089 $46,566.089 $8,795.155 $8,795.155 $21,987.888 $21,987.889 $35,180.622 $35,180.622 $43,975.778
(Items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6,278,636.562 1.876% $544,350.411 Fé
r o P 0.005% ooE 0001% 0001% 0002% 0002% 0.004% 0.004% 0.005%
2,257,167.500 0.674% 0.116%
(OBRAS VARIAS $ P 17.390.203 $3.161.854 $12, 15.809.276
(items 49, 50) $2,257,167.500 0.674% $389,875.472 E
E 0000% 0001%
., 3 0.021%
TRANSPORTES $15,028,248.528 4.490% 0.513% 3 560.2 55
(ltems 51, 52, 53) $12,505,237.514 3.736% $1,718,346.869 E
o P 3
o 4.861%
ITEMS NO PREVISTOS $0.000 0.000% oot 3
(items 54,55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $54.519.851.010 16.200% $16.267.003.501 3 0 8 866 X 4
B B N N E 0.073% 0.067% 0.168% 0109% 0.431% 0|3|“/- 17.04%
VALOR BASICO DE OBRA (A) k3 334,689,236.546 100.000% 21.680%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | § 342230582336 | 102.250% | $  72,559,734.889 Nos, ¥ Menores Reprogramacién No.9 Adicén presupuestal No. 2
ot de Obra b o Cantidades de Obra #5
tems NP
% 076% 0.65% 052% ;
iot
INVERSION OBRAPROGRAMADA MES VALOR (Miles de Pesos) $2,527,963.130 52, 491 sos 553 $2,300,139.398 BE 134 zss 973 BX ou 237 627 §1, 232 372 673 51 197 375 435 51 m ann 734 51 m ann.734 $1,030,654.423
INVERSION OBRA UMULAD % 17.79% 19.22% 0% 22.01%
VALOR (Mies de Pesos) $59,546,250.603 s62, 037 sss 156 St 244 527 SEEaaAsTS SETars 354 827 SEEaTos 730 262 7o 530 996 572, san STE880
% .35 0.29% .29%
iot
INVERSION OBRA BJECUTADAMES VALOR (Miles de Pesos) $1,155,576.481 5522 421 192 sszo 275 243 52,542,224,303 $961,051.825 BE sss 995 160 s« 999 381 51 11s 135 209 8976 573.452 BE 152 961 551
% 729 .73 029 707% 21.332%
o [ 1ee% |
INVERSION OBRA BJECUTADA ACUMULADA VALOR (Miles de Pesos) $62,651,096.073 563, 17 517 265 563, 4 792 508 $66,036,017.311 $66,997,069.136 $68, ssa osa 296 569, 3 4,063.677 S70, nn 199 886 $71,396,773.337 72, 559 734 887
20.51%
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta 20.28%
econémica aprobada o modificacién contractual NOTAS: CONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor tota del contrato 1. En los eventos de suspensin del plazo contractual, el periodo real de suspensidn debe reflfarse en la gréica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS s valor ]
P Y oTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAINICIAL | = = = = — — ‘
s 9,343,566.111 4. E1 porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuentala relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bésico e obra programada’.
PROVISION 16,325,451.730 31.744%
COMPLEMEN”R"‘S W AD‘C‘ON"LES $ 51,429,264.406 o 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| § 500,000.000 | ¢ _ 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se caloula con respecto al Valor Basico de Obra ( A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800,000.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| 2,812,239.712 549,545,595 22533 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra
DE TRABAJO 7 POR 24 3 2.882,591.187 " o
EVISION, AJUSTE Y/O  ACTUALIZACION  Y/O| i
MODIFICACION Y/0 COMPL D ESTUDIOS|—~ 1.845,000000 f ¢ 1660,500.000 [ 90.000% |
voisERos s 1,845,000.000
VA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUAUZAC\ON YIO]
HODFIGAGION io Con D¢ ESTUDIOS|—~ 350550000 315,495,000 [ 90.000%
Vo s 350,650,000
ESTUDIOS v DISENGS _PARA SECTORES DE| ¢ -
con ESPECIALES |
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| 1412,567.079 44.374%
LOS CORREDORES VIALES $ 3183,304.765
WA - ESTUDIOS ¥ DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ R - — -
CON PECIALES, | il
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| 268,387.745 44.374%
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604,827.905 = R
A i
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Inciuye PAGA| $ 9.226844.067 | ¢ 363640726 B041% / — ’—-—/ﬂ—
o vA) $ 9,226,844.067 Aprueba Firma: Aprueba Firma:
PROVISION PARA IMPL oEL PROTOGOLO| 500,000,000 0008676 . \ pombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
IOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) $ 500,000.000 presentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)| $ 64,878,199.890 21,005.496.553 20.659% fatricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
1005, 55 59%
VALOR TOTAL PROVSIONES Y OTROS CONCERTos | 7082232330
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8 ) $ 399,567,436.436
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO s 413,052,964.666 93,565,231.442 22652%
) 092354




CODIGO MEPLMNT-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ik
s TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAM AL PROGRAMA PAGINA 6 ‘ DE | 11
FECHA 8 2025
(Dia / Mes / Afio)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. ____50 DE 25 a VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _§ 1.162,961,651.00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE T : CAQUETA {indicar mes v afo)
SEGUIMIENTO No. ____50
ta 6 debe ser aindmero del do obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn mases Sanin eoiin prineinal) (Fn meces saniin 124 Arévrevias sin Sisnandinnas
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: __ 31/08/2030.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO ~ FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (Indique dialmes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/atio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: - . - ot ot FECHA DE REANUDACION. ——
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 'VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): S 13,485,528,230.00
[Seni oo e
No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 413,052,964,666.00
(% OBRA ) vaLor [*Prosrmade
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA missdopesos | peld TR |t oman PeCRAMABA [ v 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) programado
(WACTUALZADO | VALOROBRAEJECUTADA | ¢S Vot R
ZAD0 0BRA ACUMULADA  Miles do ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar26 _ _ | = eabrds = = = may-26
PROGRAMADA pesos . Epcutado JER N PR
RS et 28.37%
$37.290.981.185 1.142% 1.452% P 074% 0.079% 0.079% 000wk — — 0.109% 0.014% 0.014% 0.035% 0.035% 56%
EXPLANACIONES 290 P $248,640.710 $264,326.073 $264.308-679= —| ~ §311,390.164 $364,296.837 $46.732.326 $46.732.306 $116.830.616 $116.830.616 $186,929.308
(ftems 1,2,3, 4,5,7.8,9,10) $23,750,703.131 7.096% $4,859,993.114 E —t -
$57.206,062.400 17.002% 5.057% P 0.112% 0.170% 155% 0.192% 0121% 0.036% 0.036% 0.096% 0.096% 154%
BASES, SUBBASES V AFIRMADOS - " P $375,266.129 $568,372.670 $518,382.670 $647,732.295 $403,631.582 $128,443.275 $128.443.275 $321,108.188 $321,108.188 $513.773.101
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61,559,592.400 18.393% $19,604,180.328 £
$149.004.224.264 44.520% 2.830% P 0.100% 0.130% 0.101% 0.176% 0.125% 0.085% 0.085% 0213% 0213% 0341%
PAVIMENTOS ASFALTICOS 004 P $335,999.973 $436.443.650 $336.443.650 $589,396.131 $419,020.171 $285.250.384 $285.250.384 $713,125.961 $713,125.961 $1.141,001537
(ltems 16, 17. 18, 19, 20) $119,003,454.417 35.825% $16,166,108.004 £
o Y P 0.169% 0.157% 0172% 0.120% 0117% 0.036% 0.036% 0.096% 0.096% 0.153%
68,087,340.557 20.343% 3.887%
(E"‘SE‘:;‘RSUZ?T;J;A;SSVZERZESNQ\QE§7 28,29, 30 31 5 P $631,298.768 $524,267.812 $574,267.812 $403,174.942 $393,174.942 $128,003.881 $128.003.882 $320,009.705 $320,009.705 $512,015.528
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61,455,939.794 18.362% $13,008,977.194 Fé 25.19%
) $5.815.212.112 173 0.163% P 0.013% 0.012% 0.012% 0.016% 0.028% 0.002% 0.002% 0.010% 0.010% 0.016%
SENALIZACION Y SEGURIDAD " - P $43,975.778 $48,373.355 $48,373.355 $61,566.089 $161,566.089 $13,100.292 $13.100.292 $32,750.730 $32,750.730 $52,401.169
(tems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6,278,636.562 1.876% $544,350.411 Fé
$2.257.167.500 0674% 0116% P 0.005% 0.005% 0.005% 0007% 0.036% 0001% 0.001% 0.004% 0.004% 0.006%
OBRAS VARIAS - . P $15,809.276 $17,390.203 $17,390.204 $22,132.986 $122,132.987 $4.,709.549 $4.709.550 $11.773.875 $11.773.875 $18.838.201
(tems 49, 50) $2,257,167.500 0.674% $380,875.472 £
$15,028.248.528 2.490% 0513% P 0.032% 0.034% 0.034% 0.042% 0.036% 0.008% 0.008% 0.019% 0.019% 0.031%
TRANSPORTES 028 P $106.482.350 $115.143.308 $115.143.308 $141.126.154 $121,253.280 $25,800.785 $25.800.785 $64,501.963 $64,501.963 $103.203.140
(tems 51, 52, 53) $12,505,237.514 3.736% $1,718,346.869 E
- 50,000 0.000% 4861% P 0.208% 0.275% 0.261% 0.188% 0.160% 0.023% 0.023% 0.057% 0.057% 0.091%
ITEMS NO PREVISTOS P $696,403.567 $922,010.675 $939,617.605 $630,017.223 $534,771.434 $76,283.040 $76.283.041 $190.707.603 $190.707.603 $305.132.164
(items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62 63) $54,519,851.019 16.290% $16,267,903.501 £ 22.01%
'VALOR BASICO DE OBRA (A) ¥ 334,689,236.546 100.000% 21.680%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | § 342230582336 | 102253% | § 72,559,734.889
% 21% 0.21% 0.85%
ior
NVERSION OBRAPROGRAADAMES VALOR (Mies de Pesos) 52, 453 375 560 52, ssa 329 755 52, 313 945 686 52, soa 535 984 2, 519 347 322 ST 532 $708,323.535 51 m ana 843 51 m ana 843 $2,833,294.148
% 26.46% 28.37%
e}
NVERSION OBRAPROGRAVADA ACOMULAPA VALOR (Mies de Pesos) STET TS STaat 155 SETars TS ST STLaaE STassssE $88,568,169.527 SSmas 78D ST RIS $94,043,081.361
INVERSION OBRA EJECUTADAMES. JALOR (M““e"s doPe]
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA JALOR (M““e"s doPe]
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
economica aprobada o modificacion contractual. NOTAS: CCONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor total del conirato, 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspensién debe refiejarse en la gréfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS (TS|
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAINICIAL | = = = = = = ‘
B 49,343,566.111 4. El porcentaie programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta a relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada’.
PROVISION 16325451730 | 31.744%
COMPLEMENT‘““S V’O "“‘C‘ON"LES $ 51,429,264.406 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| $ 800000000 | ¢ _ 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA B 800,000.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| $ 2,812,239.712 $ 649,545 595 22.533% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DE TRABAJO 7 POR 24 s 2,882,591.187 : .
REVISION, AJUSTE  Y/O _ ACTUALIZACION _ YiO| i
VI0 ComPL $ 1.845,000000 | ¢ 1,660,500.000 | 90.000% |
Y DISENO: B 1,845,000.000
VA - REVISION. AJUSTE V0 ACTURLIZACION VI
0 CoMmPL $ 350550000 | o 315495000 | 90.000%
Y Disenos B 350,550.000
UDi0S ToRES | ¢ N
INTERVENTICION CON_CONDICIONES ESPECIALES |
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 1412,567.079 44.374%
LOS CORREDORES VIALES $ 3183,304.765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ R
INTERVENTICION CON CONDICIONES ESPECIALES |
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 268,387.745 44.374% — =
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604,827.808 {
-
GESTION SOGIAL, AVBIENTAL Y PREDIAL ik PAGA]_S 9226844067 | ¢ PR W 2 N
v s 9,226,844.067 Aprucba Firma Aprucba _— ==
PROVISION PARA IMPLE pEL PROTOCOLO| $ 500,000.000 | ¢ 0,008,676 1 082% Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE L@ RIOS.
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19. (NCLUYEVA) | § 500,000.000 ' (epresentante legal o apoderado del Contratsta Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)| § 64,878,199.890 s 21,005,496.553 20.650% latricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
1005, 55 59%
VALGR TOTAL PROVSIONES Y OTROS CONGEPT0S | 70622362530
'VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) $ 399,567,436.436
'VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO $ 413,052,964.666 93,565,231.442 22652%
C=(aE) e

Oriainal: Archivo de Gestién del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor v Direccion Territorial




UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

CODIGO MEPLMNT-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
v s TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAM, ALPROGRAMA PAGINA 7 ‘ DE | 1
FECHA 8 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.
T : CAQUETA

SEGUIMIENTO No.

50 DE

50

ul:25 o

lindicar mes v aa)

ser

al numero del

de obra)

VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _§$

(Dia / Mes / Afo)
1,162,961,551,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

PLAZO INICIAL:

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO ~ FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA|
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

(Fnme
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

114

<os sanin contratn nrincinal)
29/06/2021
(Indique dialmes/afio)

PLAZO ACUMULADO:

(Fnmeces
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Incluidas las suspensiones, indique dialmes/afio)

FECHA DE REANUDACION:

Tinrlionia T siamanein s ~reraaninda o ol narindn el artal

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

399,567,436,436.00

[Semiin ~nntratn nrincinal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _§

114
in Ine nrérennas <in siisnensinnas)

31/08/2030

[ e

13,485,528,230.00

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO | ¢
c=(a+B')

413,052,964.666

Oriainal: Archivo de Gestién del INVIAS,

Copias: Unidad Eiecutora. Contratista. Interventor v Direceion Territorial

oE N 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030, VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 413,052,964,666.00
(% OBRA (% EJECUTADO VALOR | *ProT™">
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA s dopesos | o OATR L |t ame PRCARANABA v 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) programado
(% ACTUALZADO | VALOR OBRA EJECUTADA | b Yacr
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de posos oBRA ACUMULADA  Milos do jun-26 jul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27 mar-27
PROGRAMADA posos seEiocutado
37.47%
$37.290.981.165 T42% 1452% 3 0.056% 0.070% 0.070% 0.077% 0.077% 0.095% 0.095% 0.012% 0.012% 0.031%
EXPLANACIONES e P $186.929.308 $233,661.636 $233,661.636 $257.027.800 $257.027.800 $327.126.268 $327.126.291 1.604 1 0 | — —5%4.010.076 —
(tems 1,2,3,4,5.7.8,9,10) $23,750,703.131 7.096% $4,850,993.114 £ — =
., v P 154% 0.192% 0.192% 0.211% 0211% — = 0.269% 0.269% 0.034% 0.034% 0.085%
57,206,062.400 17.002% 5.857%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS b 2 $513,773.101 $642.216.376 $642.216.376 $06438844= |~ $706,438.014 $899,102.927 $699.102.927 $114,349.199 $114,349.199 $285,872.956
(tem 11, 12,13, 14, 15) $61,559,592.400 18.393% $19,604,180.328 £ — -
$149,004,224 264 44.520% 4.830% Pe=|= = T34T% 0.426% 0.426% 0.469% 0.469% 0.597% 0.597% 0.076% 0.076% 0.190%
PAVIMENTOS ASFALTICOS 004 P $1.141,001537 $1426251922 $1426251922 1568877114 1568877114 $1,996,752.601 $1.996.752.689 $753,049 868 $753,049 868 $634.874 671
(items 16, 17, 18, 19, 20) $119,903,454.417 35.825% $16,166,108.004 E
7 v P 0.153% 0191% 0191% 0.210% 0.210% 0.266% 0.266% 0.034% 0.034% 0.085%
68,087,340.557 20.343% 3.887%
EZLTJ;%;AZQT?%E; 28,29, 30 31 b P $512,015.528 $640,019.410 $640,019.410 $704,021.350 $704.021.350 $896.027.173 $696.027.173 $113,956.020 $113,956.020 $284,895.050
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 36, 40, 41, 42) $61,455,939.704 18.362% $13,008.977.194 £ 2.02%
$5.815212.112 173T% 0163% P 0.016% 0.020% 0.020% 0.022% 0.022% 0.027% 0027% 0.003% 0.003% 0.009%
SENALIZACION Y SEGURIDAD o1 2 $52.401.16 $65.501.461 $65.501.461 $72.051.607 $72.051.607 $91.702.045 $61.702.044 §$11.662.796 §$11.662.787 §$29.156.094
(ltems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6,278,636.562 1.876% §544,350.411 Fé
$2.257.167.500 0674% 0116% P 0.006% 0007% 0.007% 0.008% 0.006% 0010% 0010% 0.001% 0.001% 0.003%
OBRAS VARIAS 297 2 $18,836.201 $23.547.751 $23.547.751 $25.902.526 $25.902.526 $32.966.851 $32.966.851 $4.192.770 $4.192.770 $10.481.027
(items 49, 50) $2,257,167.500 0.674% $389,875.472 £
$15,026.248.528 aa30% 0519% 3 0.031% 0.039% 0.039% 0.054% 0.054% 0.007% 0.007% 0017%
TRANSPORTES 028 P $103,203.140 $129,003.925 $129,003.925 $141,904.318 $141,904.319 $180,605.485 $180.605.494 $22.969.666 22,969,666 $57.424.164
(items 51, 52, 53) $12,505,237.514 3.736% §1,718,346.869 E
50,000 0.000% 81% P 0.091% 0.114% 0.114% 0.125% 0.125% 0.160% 0.160% 0.020% 0.020% 0.051%
ITEMS NO PREVISTOS 2 $305.132.164 $381.415.206 $381.415.206 $419,556.726 $419,556.726 $533,981.089 $533.981.288 $67.912.505 $67.912.505 $169.781.263
(tems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $54,519,851.019 16.290% $16,267,903.501 £ 28.7%
VALGR BASICO D OBRA (A] i) I34589,236548 | 100.000% 71.680%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | § 342230582336 | 102.253% | §  72,559,734.889
% 0.85% 1.06% 1.06% 1.16% 1.16% 1.48% 1.48% 0.19% 0.19% 0.47%
o
INVERSION OBRAPROCRAMADAMES VALOR (Wiles de Pesos) $2,833,294.148 $3.541,617.687 $3.541,617.687 $3,895,779.455 $3,895,779.456 $4,956,264.759 $4,958,264.757 $630,599.214 $630,599.215 $1,576,498.041
INVERSION OBRA UMULAD % 29.21% 30.27% 31.33% 32.49% 33.66% 35.14% 36.62% 36.81% 37.00% 37.47%
VALOR (Wiles de Pesos) $97.776,375.508 $101,317.993.196 $104,859,610.883 $108.755,390.338 $112,651,169.794 $117,600,434.553 $122,567,699.310 $123,198,298.524 $123,828,897.739 $125,405,395.780
INVERSION OBRA ELECUTADA MES JALOR (MH:’S doPe]
INVERSION OBRA ELECUTADA ACUMULADA JALOR (MH:’S doPe]
* Las provisiones y olros conceplos que s registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en Ia propuesta
consmica aprobada o modificacion contractual NOTAS: CONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS s vator =]
Py YOTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAINICIAL | = = = = = = ‘
B 49,343,566.111 4. El porcentaie programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta a relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada’.
o N Tes: 16,325,451.730 31.744%
CCOMPLEMENTARIAS YIO ADICIONALES $ 51,429,264.406 o 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAIO 24 HORAS| $ 500,000,000 | _ 0000% 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A')
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800,000.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| S 2812239712 | ¢ r0.505505 | 22.590% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items e obra.
DE TRABAJO 7 POR 24 B 2,882,591.187 ) ;
VSN, AJUSTE Vi ACTUALIZACION V0| T
MODIFICACION Y/0 COMPL 0E s 1645000000 | 1,660500.000 | 90.000% |
v DiseNos $ 1,845,000.000
WA - REVISON. AJUSTE VIO ACTURIZACION V0
MODIFICACION Yi0 COMPL oE s 350550000 | ¢ 315495000 [ 90.000%
v DiseNos $ 350,650,000
ESTUDIOS ¥ _DSENOS PARA SEGTORES OF| ¢ Ny
con ESPECIALES |
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS. INICIALMENTE  EN 3 1412867079 | 44.374%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183,304.765
VA _ ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ N
con PECIALES
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS. INICIALMENTE  EN 3 268,387.745 | 44.374% —— =
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604,827.905
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (ickye PAGA| S 9226844067 | ¢ 363640728 o / , — o
Ml $ 9,226,844.067 Aprueba Firma: Aprueba Firma: e
PROVISION PARA IMPL bEL PROTOCOLO| § 500.000.000 | ¢ 0508676 Py \[jyombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA GARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIO,
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYEVA) g 500,000.000 ) opresentante legal o apoderado del Contratsta Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)] $ 04878190890 | o sssa| 20650 Matricula No. 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
1005,496.55 59%
VALGR TGTAL PROVIONES Y OTRGS CONGEPTOS | 70.622.362.330
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A%8) | § 399,567,436.436
93565231442 | 22.652%




UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

CODIGO MEPLMNT-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
0 s TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAM, ALPROGRAMA PAGINA 8 ‘ DE | 1
FECHA 8 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 50 DE

CAQUETA

SEGUIMIENTO No. 50

al numero del

ul:25

lindicar mes v aa)

o

de obra)

ser

VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$

(Dia / Mes / Afo)
1,162,961,551,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

PLAZO INICIAL: 114

OBJETO:

(Fnme
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO ~ FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA|
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:

< sanin contratn nrineinal)
29/06/2021
(Indique dialmes/afio)

PLAZO ACUMULADO:

(Fnmeses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Incluidas las suspensiones, indique dialmes/afio)
FECHA DE REANUDACION:

Tinrliouia T2 Siremanein rmrs ~rerasninda o ol narindn el artal

114

eniin Ias nrérnas <in siisnensinnes)

31/08/2030

[ A

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO
) ®

413,052,964.666

Oriainal: Archivo de Gestién del INVIAS,

Copias: Unidad Eiecutora. Contratista. Interventor v Direceion Territorial

CONSORGIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B _$ 13,485,528,230.00
[Senin oo e
e N 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 413,052,964,666.00
oBRA (% EJECUTADO/VALOR | *ProTm2
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA s dopescs | o ATRR L | roaL e pRoAAMOA v 7 72 73 74 75 76 ” 1 79 80
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) programado
(ACTUALZADO | VALOR OBRAEJECUTADA | 5oy
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de posos| oBRA ACUMULADA  Miles do abr27 may-27 jun-27 ju27 ago-27 sep-27 oct27 nov27 dic27 ene-28
PROGRAMADA posos seEiocutado
46.28%
$37.290.981.165 T42% Py 3 1% 50% 0.050% 0.062% 062% 0.066% 0.066% 0.087% 0.087% 0.015%
EXPLANACIONES 290 P $104.010.976 $166.417.561 $166.417.561 $208.021.951 $208.021.951 $228.624.146 $226.824.146 $291.230.732 30736" | = = 51 51507
(tems 1,2,3,4,5.7.8,9,10) $23,750,703.131 7.096% $4,850,993.114 £ — ===
$57.206.062.400 17.002% 5857% P 0.085% 0171% — 071t = —| — — 0188% 0.188% 0239% 0239% 0.023%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 200 2 $285,872.966 $457,396.794 = $5/1745963 $571.745.963 $628.920.562 $628,920.562 $800.444.350 $800.444.350 $142,513.339
(tem 11,12, 13, 14, 15) $61,559,592.400 18.393% $19,604,180.328 E e e
$149,004.224.264 4.520% 4030% 3 0.190% 0.304% 0.304% 0379% 0379% 0at7% 0at7% 0531% 0531% 0.095%
PAVIMENTOS ASFALTICOS 004 P $634,874.671 $1015,799.473 $1015,799.473 $1.260,749.341 $1.269,749.341 $1,396.724.276 $1.396,724.275 $1.777,649.077 $1.777,649.080 $316.497.572
(items 16, 17, 18, 19, 20) $119,903,454.417 35.825% $16,166,108.004 £
7 v P 0.085% 0.136% 0.136% 0.170% 0.170% 0.167% 0.167% 0.236% 0.236% 0.042%
68,087,340.557 20.343% 3.887%
ome 21 2 55 20, 36 30,37, 26, 20,30 31 ¥ 2 $284,895.050 $455,832.079 $455,832.079 $569.790.069 $569.790.069 $626.769.10 §626,769.108 $797.706.139 $797.706.139 $142.025.814
32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 36, 40, 41, 42) $61,455,939.704 18.362% $13,008,977.194 £ e
$5.615212.112 73T% 0163% P 0.009% 001a% 001a% 0017% 0017% 0.019% 0.019% 0.024% 0.024% 0.004%
SENALIZACION Y SEGURIDAD o1 2 $29.156.954 $46.651.190 $46.651.190 $58.313.987 $58.313.987 $64,145.386 $64.145.387 $81.630.563 $81.630.563 §$14.535.338
(Items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6,278,636.562 1.876% §544,350.411 Fé
$2.257.167.500 0672% 0116% P 0.003% 0.005% 0.005% 0.006% 0.006% 0.007% 0.007% 0.009% 0.009% 0.002%
OBRAS VARIAS 297 2 $10.481.928 $16.771.085 $16.771.085 $20.963.858 $20.963.858 $23.060.243 §$23.060.243 §29,349.400 §29,349.400 $5.225.447
(items 49, 50) $2,257,167.500 0.674% $389,875.472 £
$15,026.248.528 aa30% 0519% 3 0017% 0.027% 0.027% 0.034% 0.034% 0.036% 0.036% 048% 0.045% 0.009%
TRANSPORTES 028 P $57.424.164 $91,876.663 $91,876.663 $114,846.328 $114,846.328 $126,333.161 $126,333.161 $160.787.660 $160.787.660 $28.627.081
(items 51, 52, 53) $12,505,237.514 3.736% $1,718,346.869 E
50,000 0.000% 81% P 0.051% 0.081% 0.081% 0101% 0101% 0.112% 0.112% 0.142% 0.142% 0.025%
ITEMS NO PREVISTOS 2 $160.761.263 $271,650.021 $271,650.021 $339,562.527 $339,562.527 $373,518.778 $373.518.778 $475,387.530 $475,387.530 $84.639.316
(tems 54, 55, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $54,519,851.019 16.290% $16,267,903.501 £ 37.479%
VALGR BASICO D OBRA (AT i) 334,609,236.595 | 100.000% 71.680%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | § 342230582336 | 102253% | § 72,559,734.889
% 047% 0.75% 0.75% 0.94% 0.94% 1.04% 1.04% 132% 132% 0.23%
o
INVERSION OBRAPROCRAMADANES VALOR (Wiles de Pesos) $1,576,498.042 $2.522,396.866 $2.522,396.866 $3.152,996.084 $3.152,996.084 $3.468,295.692 $3,468,295.692 $4,414,194.520 $4.414,194524 $785,915.434
INVERSION OBRA UMULAD % 37.94% 38.69% 39.45% 40.39% 41.33% 42.37% 43.40% 44.72% 46.04% 46.28%
VALOR (Wiles de Pesos) $126,981,893.822 $129,504,290.688 $132,026,687.554 $135,179,683.638 $138,332,679.722 $141,800975.414 $145,269,271.106 $149,683,465.626 $154,097,660.150 $154,883,575.584
2 %
INVERSION OBRA EJECUTADA MES AR s de P
INVERSION OBRA ELECUTADA ACUMULADA JALOR (MH:’S doPe]
* Las provisiones  oiros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en Ia propuesta
consmica aprobada o modificacion contractual NOTAS: CONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar e valor total el conrato, 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspensién debe refiejarse en la gréfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS s valor ]
Py YOTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAINICIAL | = = = = = = ‘
oo e ey B EEEZEETXECH NN B 4. El porcentaie programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta a relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada’.
CCOMPLEMENTARIAS YIO ADICIONALES $ 51,429,264.406 o 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAIO 24 HORAS| $ 500,000,000 | ¢ i 000% 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A')
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800,000.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS|_$ 2812200712 | ¢ or0.545505 | 22.590% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que o se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items e obra.
DE TRABAJO 7 POR 24 B 2,882,591 187 ) :
REVSION, AJUSTE V0 ACTUALIZACON V0
MODIFICACION Y/0 COMPL 0E $ 1645000000 | ¢ 1,660500.000 | 90.000%
v DiseNos 5 1,845,000.000
WA - REVISION. AJUSTE VIO ACTURIZACION V0
MODIFICACION Yi0 COMPL oE $ 350,550,000 | o 315495000 [ 90.000%
v DiseNos $ 350,650,000
ESTUDIOS ¥ _DSENOS PARA SEGTORES OF| ¢ Ny
con ESPECIALES | "
ATIPICOS O NO_CONSIDERADOS. INICIALMENTE  EN $ 1412867079 | 44.374%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183,304.765
VA _ ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ N
con PECIALES "
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS. INICIALMENTE  EN $ 268,387.745 | 44.374% — =
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604,827.905
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (ickye PAGA| $ 9226844067 | 6064072 o / — o
o VA $ 9,226,844.067 Aprueba Firma: Aprueba _—
PROVISION PARA IMPL bEL PROTOCOLO| § 500.000.000 | ¢ 0508676 1 o82% \ombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA GARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARD DE LOS
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (NCLUYENVA) | § 500,000.000 ) presentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)] $ 64878190890 | s | 20650 atrcula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
1005,496.55 59%
VALGR TGTAL PROVIONES Y OTRGS CONGEPTOS | 70.622.362.330
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A%8) | § 399,567,436.436
93565231442 | 22.652%




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

cODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

0 S TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAM ‘AL PROGRAMA PAGINA s [ ;= [ m
FECHA 8 2025
(Dia / Mes / Afio)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 50 DE w28 a VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$  1,162,961,551.00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE TERRITORIAL: CAQUETA (indicar mes v aho)
SEGUIMIENTONo. 50

(La numeracion debe ser consecutiva v corresponder al numero del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

PLAZO INICIAL:

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA|
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

(Fn me
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

114

o< saniin erntratn niincinal)

2910612021

(Indique dia/mes/afio)

lindlinia 12 sranansiin e rarrasnrndia ron ol narind dsl artal

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

399,567,436,436.00

(Saniin roniratn nrincinall

PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn moses senrin las nrirrnnas sin sisnencinnes)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 311082030,

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE REANUDACION:
Inin s AralmaelaAe

I
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ . 13,485,528,230.00

Oriainal: Archivo de Gestién del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor v Direccion Territorial

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 413,052,964,666.00
(% OBRA ) vaLor | Frogmmadel
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA s dopescs | pelUT0MN L |rdT e RoaRAMASA v 81 82 83 84 85 86 87 88 89 %
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) programado
i AcTUALEADO | vaLomoBRAEECUTADS | gL
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de posos| ACUMULADA  Miles do feb-28 mar-28 abr28 may-28 jun-28 jul-28 ago28 sep-28 oct-28 nov28
PROGRAMADA posos seElecutado
56.14%
$37.290.981.165 TA4Z% 1 452% P 0.015% 035% 035% 0.062% 0.062% 0.077% 0.077% 0.085% 0.085% 0.105%
EXPLANACIONES 290 P $51.861527 $129.626.818 $129.626.818 $207.406.109 $207.406.109 $250.257.636 $259,257.636 $285.183.400 $285.183.400 = |= = $362.960602
(hems1,2,3,4,5.,7.8,9, 10) $23,750,703.131 7.096% $4,859,993.114 £ ===
$57.206.062.400 17.002% 5.057% P 0.043% 0.106% 0.106% 0.170% 0.170% 22— = 0213% 0.234% 0.234% 0.296%
BASES, SUBBASES Y AFIRNADOS 200 P $142.513.330 $356.283.348 $356.283.348 570.083.35, — |— —8570.053.357 §712.566.607 $712.566.607 $783.623.366 $783.623.366 $997.503.376
(item 11,12, 13, 14, 15) $61,550,592.400 18.393% $19,604,180.328 'Er B —_— = = = = =
$149,004,224 264 T 520% T830% P 0.095% 0.236% 0.236% 0376% 0376% 0473% 0473% 0520% 0520% 0662%
PAVIMENTOS ASFALTICOS P $316.497.572 §791.243.931 §791.243.931 $1.265.990.290 $1.265.990.290 $1562.487.862 $1.562,487.662 $1.740,736 649 $1.740,736 649 $2.215,483.008
(ltems 16, 17. 18, 19, 20) $119,903,454.417 35.825% $16,166,108.004 £
o Y P 0.042% 0.106% 0.106% 0.170% 0.170% 0212% 0212% 0.233% 0.233% 0297%
68,087,340.557 20.343% 3.887%
(E‘vi:‘ilngﬁsavz[jszsNgéE; 26,29, 30 31 ¥ P $142,025.814 $355.064.534 $355.064.534 $568,103.254 $568,103.254 $710.129.068 $710,129.068 $781,141.974 $781,141.974 $994.,160.695
32,33, 34, 35, 36, 37, 36, 39, 40, 41, 42) $61,455,939.704 18.362% $13,008,977.104 £ 51.21%
) $5.615212.112 73T 0.163% P 0.004% 0.011% 0.011% 0017% 0017% 0.022% 0.022% 0.022% 0.022% 0.030%
SENALIZACION Y SEGURIDAD o1 P $14,535.338 §36,336.344 §36,336.344 $58.141.351 $58.141.351 §72.676.688 $72.676.688 $79.044.357 $79.044.357 $101.747.365
(tems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6,278,636.562 1.876% $544,350.411 EE
$2.257.167.500 0674% 0.116% P 0.002% 0.004% 0.004% 0.006% 0.006% 0.006% 0.006% 0.009% 0.009% 0.011%
OBRAS VARIAS 297 P $5.225.448 $13.063.621 $13.063.621 $20.901.784 $20.901.784 $26.127.242 $26.127.242 $28.739.967 $28.739.967 $36.576.140
(tems 49, 50) $2,257,167.500 0.674% $389,875.472 £
$15,026.248.528 SA90% 0B13% P 0.005% 0.021% 0.021% 0.034% 0.034% 043% 0.043% 0.047% 0.047% 0.060%
TRANSPORTES 028 P $26.627.081 $71.567.702 $71.567.702 $114,508.324 $114,508.324 $143.135.405 $143.135.405 $157.448.945 $157.448.944 $200,389.566
(ftems 51, 52, 53) $12,505,237.514 3.736% $1,718,346.869 EE
- 50,000 0.000% 4861% P 0.025% 0.063% 063% 0.101% 0.101% 0.126% 0.126% 0.139% 0.139% 0177%
ITEMS NO PREVISTOS P $84.639.316 $211,598.260 $211,598.260 $338,557.263 $338,557.263 $423.196.578 $423,196.57 $465.516.237 $465.516.238 $592.475.200
(Items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63) $54,519,851.019 16.290% $16,267,903.501 £ 46.26%
VAR BASICG DE GBRA (A] i) TIAEES 26546 | 100.000% 71680%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | § 342230582336 | 102253% |$  72,559,734.889
% 0.59% 0.94% 1.25% 1.25% 1.64%
o
INVERSION OBRAPROGRAMADA MES VALOR (Miles de Pesos) 8785 915 435 51 ss¢ 733 587 $1,964,788.587 $3,143,661.742 53 ua ss1 742 53 szs 577 77 X 929 577 7T $4,322,534.895 $4,322,534.895 $5,501,408.051
INVERSION OBRA UMULAD % 47.69% 48.63% 53.20% 54.50% 56.14%
VALOR (Miles de Pesos] ST Ses TS ST A rEE $159,599,06 $162,742,729.935 STES SEaa e STES 81 960558 ST T $178,068,080.926 821 $187,692,023.872
INVERSION OBRA ELECUTADA MES VALOR i “;s oPesE]
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA VALOR i “;s oPesE]
* Las provisiones y otros conceptos que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
cconomica aprobada o modificacidn contractual NOTAS: GONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor total del conirato, 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspensién debe refiejarse en la grafica TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS (o ]
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAINICIAL | — — — — — — |
B 49,343,566.111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta a relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programadar’
PROVISION
16325451730 | 31.744%
COMPLEMENT‘“"‘S V’O "“‘C‘ON"LES $ 51,429,264.406 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| $ 800,000.000 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
$ - 0.000%
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA B 800,000.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| $ 2812250712 | ¢ 10545595 | 22539% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados tems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DE TRABAJO 7 POR 24 s 2,882,691.187 : .
REVSION. AJUSTE V0 ACTURLZACON VI "
Y0 CoMPL $ 1645000000 | o 1,660,500.000 90.000% OBSERVACIONES:
Y Diseros B 1,845,000.000
VA - REVISION. AJUSTE V0 ACTURLIZACION VI
0 CoMPL $ 350550000 f ¢ 315495000 [ 90.000%
Y Disenos B 350,650,000
ESTUDIOS Y _DISENOS PARA SEGTORES DE| ¢ Ny
con ESPECIALES|
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS INICIALMENTE EN 1412567079 | - 44.374%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183,304.765
VA ESTUDIOS Y DISENOS PARA_ SECTORES DE| ¢ N
con ESPECIALES| -
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS INICIALMENTE EN $ 268,387.745 | 44.374% —_—
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604,827,905 /
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA|_$ 9.026,844.067 | ¢ 363.640.726 3041% = —
o VA $ 9,226,844.067 Aprueba Firma: Aprueba i ﬁ
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| $ 500000000 | ¢ 0,008,676 1 082% mbre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE Lpﬁ 10S
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (NCLUYEVA) | § 500,000.000 ’ presentante legal 0 apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)] § 64,676,199.890 ot o0sas6sss | 20650 Matrcula No.: 25202-57327 CND Matrcula. No. 25202-44184 CND
005,496.55 59%
VALGR TOTAL PROVISIONES ¥ GTROS CONGERTOS
TUALIZADAS (8) $ 70,822,382.330
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A%8) | § 399,567,436.436
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO [ ¢ 413,052,964.666 9365231442 | 22.652%
Caaea) /052,984,




MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA|
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

(Indique dia/mes/afio)

FECHA DE SUSPENSION:

cODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE AL PROGRAMA PAGINA ) | OE ‘ "
FECHA 2025
(Dia/ Mes / Afo)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 50 DE ul-25 o VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _§ 1,162,961,651.00

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE. TERRITORIAL: CAQUETA (indicar mes v afio)
SEGUIMIENTO No. 50
(La numeracion debe ser consecutiva v corresponder ai numero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
[Fn meses saniin erntratn nrincinal) n mases saniin 1as nréranas sin Sisnensinnes)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: __29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

FECHA DE REANUDACION

lindlinia T2 sranansiin e rarrasnendia ron ol narind dsl artal

[

Oriainal: Archivo de Gestién del INVIAS,

Copias: Unidad Eiecutora. Contratista. Interventor v Direceion Territorial

CONSORGIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (Iincluido IVA) (B): _§ 13,485,528,230.00
(Sanin coviratn ineinal
e N 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 413,052,964,666.00
(% EJECUTADO I VALOR [P
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA s dopescs | o CION | T oo PRoaRARASA [ oo o1 92 93 %4 9 % o7 9 % 100
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) programado
M AcTUALEADO | vaLoR oBA EiECuTADA | LR,
ZAD0 0BRA ACUMULADA  Milos do dic:28 ene-29 feb-29 mar-29 abr29 may-29 jun-29 jul29 ago-29 sep-29
PROGRAMADA posos seElecutado
69.89%
$37.290.981.165 T1142% 1A52% P 0.106% 0.026% 0.026% 065% 065% 0.105% 0.105% 0131% 0131% 0aaa% —
EXPLANACIONES 290 P $362.960.692 $67.677.192 $67.677.192 $219,192.980 $219,192.980 $350.708.766 $350.708.768 $438,385.950 _ SMAes0ke — [~ " §4s2 204555
(tems 1,2,3,4,5.7.8,9,10) $23,750,703.131 7.096% $4,850,993.114 £ - ==
$57.206.062.400 17.002% 5857% P 0.296% 0.072% 0.072% 0.160% 0.160% S066% — — 0.288% 0.360% 0.360% 0.396%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 200 P $507,593.377 $240,979.775 __$240,979.775 5602449436 —| = 3607443435 7$963.919.102 $963.919.102 $1.204,898 877 $1.204,898 877 $1325.388.765
(item 11,12, 13, 14, 15) $61,559,592.400 18.393% $19,604,180.328 & —_——T ===
$149,004.224.264 520% 4.030% P 0662% 0.160% 0.160% 0.400% 0.400% 0640% 0640% 0.800% 0.800% 0679%
PAVIMENTOS ASFALTICOS 004 P $2.215.483.008 635,174,562 635,174,562 $1.337,936.405 $1.337,936.405 $0.140,698.747 $2.140,698.247 $2,675,872.608 $2,675,872.608 $7.943,460.080
(items 16, 17, 18, 19, 20) $119,903,454.417 35.825% $16,166,108.004 £
o v P 0297% 0.072% 0.072% 0.179% 0.179% 0.267% 0267% 0.359% 0.359% 0.395%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68,087,340.557 20.343% 3.887%
(ltoms 21, 22, 23, 24, 25, 25, 37, 28, 26,30 31, e $504,180.604 $240,155.408 $240,155.408 $600,388.510 $600,388.511 $960.621.618 $960.621.618 $1.200,777.022 $1.200,777.022 $1320.854.725
32,33, 34, 35, 36, 37, 36, 36, 40, 41, 42) $61,455,939.704 18.362% $13,008,977.194 £ 63.02%
$5.815212.112 73T 0163% P 0.030% 0.007% 0.007% 0016% 0016% 0.029% 0.029% 0.037% 0.037% 0.020%
SENALIZACION Y SEGURIDAD o1 P $101,747.363 §24.578.206 §24.578.206 61445518 61445518 §68,312.830 $98,312.830 $122,891.037 $122,891.037 $135.180.141
(Items 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6,278,636.562 1.876% $544,350.411 EE
$2.257.167.500 0674% 0116% P 0011% 0.003% 0.003% 0.007% 0.007% 0011% 0011% 0013% 0013% 0015%
OBRAS VARIAS 2T P §36.578.140 $8.835.855 $8.835.855 $22.089.641 $22.089.641 §35.343.426 $35,343.426 $44.179.287 $44.179.287 $48.597.210
(items 49, 50) $2,257,167.500 0.674% $389,875.472 £
$15,026.248.528 2A90% 0519% P 0.060% 0.014% 0.014% 0.036% 0.036% 0.056% 0.056% 0.072% 0.072% 0.080%
TRANSPORTES 028 P $200,389.567 $48.406.326 $48.406.320 $121,015.621 $121,015.621 $193,625.314 $193.625314 $242,031.643 $242,031.643 $066,234.807
(items 51, 52, 53) $12,505,237.514 3.736% §1,718,346.869 EE
50,000 0.000% 81% P 0177% 0.043% 0.043% 0.107% 0.107% 0171% 0171% 0.214% 0.214% 0.235%
ITEMS NO PREVISTOS P $592.475.208 $143,118.977 $143,118.677 $367.797.442 $367.797.442 $572.475.907 $572.475.907 $715.504.884 $715.504.884 §787.154.372
(tems 54, 55, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) $54,519,851.019 16.290% $16,267,903.501 £ 56.44%
VALGR BASICO D OBRA (A] i) TIAEES 26546 | 100.000% 71.680%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | § 342230582336 | 102253% | § 72,559,734.889
% 0.99% 1.95% 1.95% 2.18%
o
INVERSION OBRAPROCRAMADAMES VALOR (Wiles de Pesos) 3 501 408 050 51 m gzs 298 STtseseTs $3.322,315.756 ST 3 315 ms 212 55, 315 705 212 $6,644,631513 $6,644,631513 $7,309,094.665
INVERSION OBRA UMULAD: % | 5858% |  59.57% |  60.56% | 65.72% | 6r.71% |  69.89% |
VALOR (Wiles de Pesos) T T] STELTSRseT $196,051,284,519 $199,373,600.275 $202,695.916.032 SE o1 ST SETsa0t 25455 $219,971,957.969 $226,616,589.482 $233,925,684.147
INVERSION OBRA EJECUTADAMES VAR (MH:’S doPe]
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA VAR (MH:’S doPe]
* Las provisiones y olros conceptos que s registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en Ia propuesta
consmica aprobada o modificacion contractual NOTAS: CONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS [ svaler ]
Py YOTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVAINICIAL | — — — — — — |
5 49,343,566.111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programadar’
o $ 16,325,451.730 31.744%
COMPLEMEN”R"‘S W "D‘C‘ON"LES $ 51,429,264.406 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| S 800,000,000 | ¢ _ 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado  A' ).
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800,000.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| § 2612239712 | ¢ 0505505 | 22.593% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados tems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DE TRABAJO 7 POR 24 3 2.682.591.187 - g
VSN, AJUSTE Vo ACTUALIZACION V0| "
T e 7 B 1,645.000.000 | ¢ 1600500000 | 90.000% OBSERVACIONES:
v DiseNos 5 1,845,000.000
WA - REVISION. AJUSTE VIO ACTURIZACION V0
HODIFCACION Yo CoNP oE $ 350550000 | ¢ 315495000 [ 90.000%
vois $ 350,550.000
ESTUDIOS ¥ _DISENOS PARA SEGTORES DE| ¢ N
con ESPECIALES |
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS. INICIALMENTE  EN $ 1412567079 | - 44.374%
LOS CORREDORES VIALES $ 3183,304.765
VA _ ESTUDIOS Y DISEROS PARA SECTORES DE| ¢ N .
con PECIALES g
ATIPICOS O NO_CONSIDERADOS. INICIALMENTE  EN $ 268,387.745 | 44.374%
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604,827.905 —
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (ickye PAGA| S 9226844067 | ¢ 363.640728 Sonn 7 e
VA B 9,226,844.067 Aprueba Firma: Aprueba Firma: >
PROVISION PARA INPL DEL PROTOCOLO| § 500,000.000 | ¢ 0,008,676 1 082% jombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOSRIOS
I0SEGURIDAD POR COVID-19 (NCLUYENVA) [ g 500,000.000 ' presentante legal 0 apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)] $ 64878199890 | o eessa | 2050% latrcula No.: 25202-57327 CND Matrcula. No. 25202-44184 CND
005,496.55 59%
VALGR TOTAL PROVISIONES Y GTRGS CONGEPTOS
\CTUALIZADAS (8] $ 70,822,382.330
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A%8) | § 399,567,436.436
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO | ¢ 413,052,064.666 93s65.231.442 | 22.652%
Co(ave) 052,964




CODIGO MEPL-MNTAN6-FR1
NSTITUTO NACIONAL DE ik
TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE AL PROGRAMA PAGINA P [ o= [ =
FECHA 2025
(Dia/ Mes | Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. ____50 E 125 a VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _§$ 1.162.961.651.00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE TERRITORIAL: CAQUETA (indicat mes v afo)
SEGUIMIENTO No. ____50
a ser aindmero del do obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO! 114
(Fn e <arin eonivain nrincinal) (Fn macas sanin 124 Areronie i nnansinnas)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 3110812030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA (indique diamesario) (ncluidas las suspensiones, indique diaimesiario)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: o . o et i ) FECHA DE REANUDACION: ———
CONSORGIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 13,485,528,230.00
(Sanin coviratn ineinal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 413,052,964,666.00
(% EJECUTADO/VALOR [P
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA wissdopesos | oo CAON | ar ek PRGRANAOA s 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Rt
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) programade
(AcTuLEADO | vaLoR oBRA EiECUTADA | LY,
ZAD0 0BRA ACUMULADA  Milos do oct29 nov29 dic:29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30 may-30 jun-30 jul-30 ago-30
PROGRAMADA posos seElecutado
- | 102253%
$37.290.951.185 T142% 1452% P 0.144% 0.163% 213% 0.149% 0.149% 0.149% 0.149% 0234% 0234% 0.259% 021
EXPLANACIONES 220 P $482,224.555 $613,740.343 §713.740.343 $500.000.000 $500.000.000 $500.000.000 $500,000.000 $783,324.738 $783,324.738 $866.749.194 STt 575
(hems1,2,3,4,5,7.8,9, 10) $23,750,703.131 7.096% $4,850,993.114 £
o v P 0.396% 0504% 0631% 0329% 0337% 0402% 0402% 0643% 0643% 0679% 0792%
57,206,062.400 17.002% 5.857%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $ 3 $1.325.388.765 $1686,858.428 $2.110.988.135 $1.100.000.000 $1120.496.428 $1.345,509.516 $1,345,509.518 $2.152,959.220 $2.152,959.220 92751418515 $2.651.428.517
(item 11,12, 13, 14, 15) $61,559,592.400 18.303% $19,604,180.328 EE =
$149.004.224.264 520% 030% P 0879% T115% 1352% 0432% 0.4a7% 0.930% 0593% T062% 1.063% T200% T141%
PAVIMENTOS ASFALTICOS oo P $2,043,460.080 $3.746.221633 $4.626,221831 $1.445,337.876 $1.495,337.876 $3.112.418.767 $2.988,344.691 $3.555,050.420~ $3.556,154.005 $4.016279.757 $3.618,964.839
(ltems 16, 17. 18, 19, 20) $119,003,454.417 35.825% $16,166,108.004 £ -
o v P 0395% 0502% 0620% 0.239% 0.239% 0401% 60T, 06a1% 06a1% 0747% 0761%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68,087,340.557 20.343% 3.887% N
(it 21, 23, 23, 24, 25, 26, 37, 28, 20,30 1, e $1.320.854.726 $1661,087.633 $2.076.087.632 $800.000.000 $800.000.000 $1.340,996,330= $1,340,996.330 $2.145,594.142 $2.145,594.142 $2.498,598.712 $2.547,432.679
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) $61,455,939.794 18.362% $13,008.977.194 £ — - o
Y 7 P 0.040% 0.051% 0.051% 0060% = = [~ 0.060% 0.060% 0.060% 0.025% 0.025% 0.025% 0.016%
< 5.815,212.112 1.737% 0.163% RO =
SENALIZACION Y SEGURIDAD s P $135.180.141 §$172.047.452 §$172.047.453 | = —%$200.000.000 $200.000.000 $200.000.000 $200,000.000 $150.603.670 $150.603.670 $150.603.670 $55.086.856
(tems 43, 44, 45, 46, 47, 48) $6,278,636.562 1.876% $544,350.411 EE =
$2.257.167.500 0674% 0116% P 0.015% 0016% — 0.016% 0017% 0017% 0017% 0017% 0017% 0017% 0017% 0.003%
OBRAS VARIAS 297 P $48,597.210 961850995 $61.850.996 $56.616.850 $56.616.850 $56.616.850 $56.616.850 $56.616.850 $56.616.850 $56.616.849 $8.676.532
(items 49, 50) $2,257,167.500 0.674% $380,875.472 EE —
$15.026.248.528 HA90% 0519% P 0.060% 0.101% 0.101% 0.000% 0.000% 0.000% 0.101% 0.094% 0.094% 0.126% 0.153%
TRANSPORTES 028 P $266.234.607 $338,844.300 $336,844.301 $300.000.000 $300.000.000 $300.000.000 $339.446.187 $314.025.235 $314.025.235 $422,143.074 $512,351.602
(ftems 51, 52, 53) §12,505.237.514 3.736% §1,718,346.869 EE
- $0.000 0.000% 81% P 0235% 0299% 0.365% 0.365% 0.365% 0.365% 0466% 0631% 0631% 0932% 1916%
ITEMS NO PREVISTOS P §787.154.372 $1.001,832.636 $1221,832.636 $1221.832.636 $1221.832.636 $1221.832.836 $1633,450.207 $2.112,944.785 $2.112,944.785 $3.116,134.765 $6.412.431.364
(tems 54, 55, 56, 57. 58, 59, 60, 61, 62, 63) $54,519,851.019 16.290% $16,267,903.501 £ 69.80%
VAR BASICG DE GBRA (A] ) TIAEES 26546 | 100.000% 71.680%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | § 342230582336 | 102253% | s 72,559,734.889

% 218% 2.78% 3.35% 1.68% 1.70% . X 3.37% 3.37% 4.00% 5.00%
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES
VALOR (Mies de Pesos) $7,309,094.666 $9,302,484.122 $11,221,613.829 $5,623,787.564 $5,703,283.992 $8,077,464.312 $8,404,453.792 $11,271,127.968 §$11,274,222.853 $13,380,544.765 $16,736,820.327
% 72.08% 74.86% 78.21% 79.89% 81.59% 84.01% 86.52% 89.89% 93.25% 97.25% 102.25%
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA o Te2t% | 798% __ | _ 815% __ | ___8401% |
VALOR (Mies de Pesos) $241,234,778.813 $250,537,262.935 $261,758,876 $267,382,664.328 $273,085,948. $281,163,41; $289,567,866.424 $300,838,994.392 $312,113,217.245 $325,493,762.010 $342,230,582.336
INVERSION OBRA EJECUTADAMES %
VALOR (Mies de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Mies de Pesos)
* Las provisiones y olros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econdmica aprabada o modificacion contractual NOTAS: CONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS [ svator ]
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado, CURVAINICIAL | = = = = = = |
s 49,343,566.111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada’.
RSN, o TES, 16,325,451.730 31.744%
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 51,429,264.406 o 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABALO 24 HORAS|_$ 800,000000 | ¢ _ 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A')
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA B 800,000.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| $ 2,812,239.712 o 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
649,545,595 22533%
DE TRABAJO 7 POR 24 s 2,882,501.187
REVISION. _AJUSTE Y10 AGTUALIZACION V0| "
Y0 CoMPL s 1645000000 | o 1,660,500.000 90.000% OBSERVACIONES:
Y DISERO: s 1,845,000.000
WA - REVISON, AJUSTE YO AGTUALIZACION V0|
Y0 COMPLE s 350550000 f ¢ 315,495.000 90.000%
Y DISEROS s 350,550.000
UDIOS ToRES DE| ¢ N
INTERVENTICION CON CONDICIONES ESPEGIALES|
ATIPICOS 0 NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| 1.412,567.079 44.374%
LOS CORREDORES VIALES $ 3,183,304.765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ _ P
INTERVENTICION CON CONDICIONES ESPEGIALES|
ATIPICOS 0 NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 268,387.745 44.374% il
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604,827.905 { —
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (nclye PAGA] S 9.226844.067 | 363.640728 Soan W : e
o VA s 9,226,844.067 Aprueba_Firma: Aprueba Firia——— —
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| $ 500,000.000 N Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE0S RIOS
9,908,676 1.982%
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) B 500,000.000 epresentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONGEPTOS ()] § 64,878,199.890 21.005.456.55 20.65% tatricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
,005,496.55: 59%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONGEPTOS | ¢ 70.622,382.330
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(a+8) | § 399,567,436.436
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO | ¢ 413,052,964.666 93,565.231.442 22652%
C=(aE) e

Oriainal: Archivo de Ges

i6n del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor v Direccion Territorial
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TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o ] 7
FECHA 8 2025
(iaWes 1)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE, CAQUETA ACTA No. 50 VALOR BASICO ACTA: $ 1,162,961,551.00 MES Jjul-25,
ACTAFINAL B
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
3 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~FLORENCIA, EN LOS HUILA'Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA) (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399,567,436,436.00VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _§, 13,485,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato seguin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 413,052,964,666.00
ESPECIFICACION CCONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIO'.‘.ES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRAEJECUTADA
No.DE | ... | GRUPODE Modificacion No. __10_ de fecha JULIO/2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
'ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD le":‘;::o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 1 - Demolcion de Estructuras m: 3,724.00 ,387. 422,253,188.00 - - - -
1.1 111601 1 11,601 K Demolicion de Estructuras m: - ,387. - 2979.00 337,779,873.00 74.00 8,390,638.00 1,805.30 204,697,231.00
12 111701 1 11,701 - Demolicién de Estructuras m: ,387. - 559.00 63,383,333.00 - -
13 144101 1 14,101 - Demolicion de Estructuras m - 361 - 186.00 21,089,982.00 - -
2 1 - Remocion de alcantarilas m 5,644.00 ,636. 393,025,584.00 - - - -
21 111601 1 11,601 5 Remocion de alcantarilas m - 636 - 451500 314,406,540.00 5.00 348,180.00 305.45 21,270,316.00
22 111701 1 11,701 - Remocion de alcantarilas m - ,636. - 1,129.00 78,619,044.00 - -
3 1 - Remocion e cercas de alambre m 220,599.00 4T5. 987,180,525.00 - - - -
31 111601 1 11,601 E Remocion de cercas de alambre m - 4T - 130,000, 581,750,000.00 - 1,120.00 5.012,000.00
32 141701 1 11,701 5 Remocion e cercas de alambre m - 47! - ,000. 134,250,000.00 - -
4 1 210- Excavacién sin clasificar e fa explanacion y canales m: 1,139,426.00 ¥ 11,640,376,016.00 ,960. 20,028,570.00 - 1,96051] § 20,028,570.00
5 -11601 601 210- Excavacion sin clasificar de la explanacién y canales m: - ¥ - 454,197, 4,640,076,552.00 1,370.41 14,000,109.00 97,796.20 999,086,008.00
. 11701 701 210- Xcavacion sin clasificar de [a explanacion y canales m ¥ - 113,549, 1,160,016,584.00 - -
X 14101 101 210- Excavacion sin clasificar e Ja explanacion y canales m ¥ s 113,549, 1.160,016,564.00 B -
; 11606 606 - Excavacion sin clasificar e [a explanacion y canales m - ¥ - 75,700. 773,366,206.00 , -
1 X Excavacion en roca de la explanacion y canales m: 74,655.00 376 4,507,370,280.00 - - B -
-11601 601 - xcavacion en roca de la explanacion y canales m’ - K - ,394.( 2,197.324,144.00 100.55] 6,070,807.00 19,543.09 1,179,933,773.00
. 1701 701 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m . ¥ . 0. 549.361,224.00 5 5 5
4101 101 210- Xcavacion en roca de fa explanacion y canales m: - ¥ - 099, 549,361,224.00 - s -
1606 606 210- Excavacion en roca de la explanacion y canales m - X - ,065.00 | § 366,180,440.00 B 5 -
1 211 Remocion de Derrumbes m’ 126,989.00 X 1,237,761,783.00 18,070 6,134,918.00 - 18,070.68| $ 176,134,918.00
111601 1 11,601 211 Remocion de Derrumbes m: - X - 247,739 2,414,715,152.00 17,850.00 173,983,950.00 225,132.59 2,194,367,316.00
7 1 220-1 Terraplenes m. 680,805.00 ) 8,574,058,170.00 - - - -
7.1 111601 1 11,601 220-1 Terraplenes m - 594 - 160,000.00 2,015,040,000.00 B -
72 141701 1 11,701 2201 Terraplenes m - 594, - 40,000.00 503,760,000.00 - -
8 1 230.1P de Ta subrasante con adicion de materiales m: 550,000.00 ,300. 5,665,000,000.00 - - - -
8.1 111601 1 11,601 230.1P__|Meloramiento e la subrasante con adicién de materiales m - 300, - 300,000.00 3,090,000,000.00 - -
9 1 E Geolexl para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m: 467,519.00 521 3,516,210,399.00 - - B -
o1 1-11601 1 11,601 - Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m. - 521 - 240,000.00 1,805,040,000.00 1.269.07 9,544,675.00 7,906.26 59,462,981.00
92 141701 1 11,701 5 Geolexll para separacion de suelos de subrasanie y capas granulares m - 521 s 60,001.00 451,067,521.00 - -
10 1 X Conformacion de faludes existentes m: 261,070.00 332, 347,745,240.00 - - - $ -
10,1 111606 1 11,606 - C e Taludes exisientes m2 - 1,332 - 261,070.00 347,745,240.00 - § -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
11 2 310- Conformacion de a calzada existente m: 1,100,000.00 927, 1,019,700,000.00 401,211 371,923,209.00 - 401, S 371,923,209.00
1.1 2-11602 2 11,602 310- Conformacion de fa calzada existente m; - 927. - 959,031 889,021,737.00 3,600.00 3,244,500.00 626, B 580,340,174.00
1.2 211702 2 11,702 310- C e [a calzada existente m - 927, - 139,757. 129,655,054.00 - 1, s 7,622,714.00
2 2 320- ubbase Granular clase m: 164,000.00 145,000. 23,780,000,000.00 1,504.. 218,117,700.00 - 1,504.26] $ 218,117,700.00
12,1 211602 2 11,602 320- Subbase Granular clase A m: - 145,000, - 145,236 21,059,220,000.00 - 77,506.51] S 71,238,443,660.00
122 211702 2 11,702 320- ubbase Granular dlase m . 145.000. - 36,308, 5,264,767,300.00 , 115.90] § 76,805,500.00
2 320- Sub-base granular para bacheo clase A m: 12,300.00 180,245, 2,217,013,500.00 - - - § -
13,1 211602 2 11,602 320- ub-base granular para bacheo clase A m - 180,245, - 9,840.00 1,773,610,800.00 - 64773 S 776,750,004 00
132 2-11702 2 11,702 320- Sub-base granular para bacheo clase A m: - 180,245. - 2,460.00 443,402,700.00 - 142.80 25,738,986.00
2 330- ase granular clase A m 186,000.00 155,000. 28,830,000,000.00 - - - -
141 211602 2 11,602 330- Base granular clase A m - 155,000, - 155,100.00 24,040,500,000.00 - 45,364.68 7.031,525,400.00
142 211702 2 11,702 330- ase granular clase A m: - 185,000 - 38,775.00 6.010,125,000.00 - -
1 2 330- Base granular para bacheo clase A m 7.140.00 190,385, 1,359,348,900.00 - - B -
15.1 211602 2 11,602 330- ase granular para bacheo clase m - 190,385, - 5.712.00 1,087,479,120.00 - 15.30 2.912,891.00
152 211702 2 11,702 330- Base granular para bacheo clase A m: B 190,385, . 1.428.00 271.,869,780.00 s 5 5
PAVIMENTOS ASFALTICOS
16 | ¢ 8 5 Tego de liga con emulsion asfallica CRR-1 m; 1,100,000.00 84 2,033,900,000.00 - - - s -
6.1 811603 il 11,603 E Riego de liga con emulsion asfaliica CRR-1 m: B X - 911,324.00 1,685,038,076.00 , 312,438.74] S 577,699,239.00
16,2 811703 8 11,703 - Riego de liga con emulsion asfaliica CRR-1 m: - 84 - 170,873.00 315,944,177.00 - -
16,3 8-14104 8 14,104 - Riego de figa con emulsién asfaltica CRR-1 m: - K - 56,958.00 105,315,342.00 - -
8 750, Mezcla densa en caliente_Gpo MDC-25 m 99,000.00 775,000. 76,725,000,000.00 - - - -
7.1 811603 8 1,603 450 fezcla fenfe_{ipo MDC-25 m3 - 775.000. - 15279.20 35.091.382.556.00 - -
17.2 P 811703 8 11,703 450. Mezcla densa en caliente_ipo MDC-25 m - 775,000 - 12,000.00 ,300,000.000.00 - -
173 P 8-14104 8 14,104 450. C-25 m - 775,000, - 4,000.00 3,100,000,000.00 - -
450. lezcla densa en caliente Tipo MDC-T9 m: 86.028.00 775.000. 66.671.700.000.00 - - - -
18,1 P 811603 8 11,603 450, lezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 775,000. - 68,8685.00 53,385,875,000.00 - 20,088.91 15.568,905,645.00
182 P 811703 8 11,703 450, Mezcla densa en caliente Tipo MIDC-19 m - 775,000. - 12,916.00 10,009,900,000.00 - § -
183 P 8-14104 8 14,104 450, lezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 775,000, - 4,305.00 3,336,375,000.00 - $ -
P B 50, Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: 3.808.00 856,521 3,261,654,816.00 - - - s -
19.1 P 811603 ] 11,603 450, _"M_W—rezca fensa en callente Tipo MDC-19 para bacheos m - 856,527, - 3,046.00 2.608,981,242.00 , 2277] S 79,503,120.00
19,2 P 8-11703 8 11,703 450.9P [Mezcla densa en callente Tipo MDC-19 para bacheos m: - 856,527 - 762.00 652,673,574.00 - -
P 8 460. Fresado de pavimento asfaltico m 4,284.00 72,822 311,969,448.00 - - - -
201 P 811603 8 11,603 460.1p__|Fresado de pavimento asfaltico m - 72,822 - 3427.00 249,560,994.00 B -
P Fre: s m:

\T 20,2 8-11703 8 11,703 460, sado de pavimento asfalfico - 72,822 N 857.00 62,408,454.00 - -
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UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE T CAQUETA ACTA No. 50 VALOR BASICO ACTA: $ 1,162,961,551.00 MES Jjul-25,
ACTAFINAL B
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
3 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~FLORENCIA, EN LOS HUILA'Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA) (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
DE 0BRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) () _§ 399,567,436,436.00VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _§, 13,485,528,230.00
(Indique |a ruta y tramo del alcance del contrato seguin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 413,052,964,666.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
1 ] OA | 6 600- XCavaciones varias sin clasificar m: 7,975.00 667, 260,619,325.00 - - - B -
21,1 A 6-11604 6 11,604 600- xcavaciones varias sin clasificar m’ - ,667. - 39,460.00 1,289,039,820.00 1,116.80 36,482,506.00 30,311.48| § 990,185,132.00
212 A 611705 6 11,705 600- Varias sin clasiicar m - 667 - 6,836.00 223,311,612.00 - § -
213 A 6-14102 6 14,102 600- Excavaciones varias sin clasfficar m: - ,667. - 2,279.00 74,448,093.00 - $ -
A 6 600- Varias en foca en seco m 23.156.00 862 1,896,059,592.00 - - - 5 -
2.1 A 6-11604 6 11,604 600- Excavaciones varias en roca en seco m - 882. - 18,525.00 1,516,864,050.00 - 9638 § 7.891,767.00
22 A 611705 6 11,705 600- Varias en foca en seco m - 862 - 3473.00 284,376,186.00 - § -
23 A 6-14102 [ 14,102 600- Excavaciones varias en roca en seco m: - ,882. - 1,158.00 94,819,356.00 - $ -
A 6 610- Relleno para estruciuras con recebo m 36,173.00 098 3.367,633.954.00 . . s 5 g
231 A 6-11604 6 11,604 610- Relleno para estructuras con recebo m’ - ,098. - 20,000.00 1,861,960,000.00 20.11 1,872,201.00 272.30( § 25,350,585.00
232 A 6-11705 6 11,705 610- Relleno para estructuras con recebo m: - ,098. - 5,000.00 465,490,000.00 - 43.78] S 4,075,830.00
23 A 6-14103 6 14,103 610- Relleno para estructuras con recebo m: - ,098. - 1,500.00 139,647,000.00 - $ -
A 6 610- Rellenos para estructuras con material granular ipo SBG. m: 36,609.00 922 6.830.761,498.00 . . s 5 g
24,1 A 6-11604 6 11,604 610- Rellenos para estructuras con material granular fipo SBG. m’ - ,922. - 30,887.00 5,464,589,814.00 18.53 3,278,365.00 2,97963| § 527,161,476.00
242 A 611705 6 11,705 610- Rellenos_para eslrucluras con matertal granular fipo SBG. m - 76,922. - 5,791.00 1,024,555,302.00 - 511.54] S 90,502,680.00
243 A 614103 6 14,103 610- Rellenos_para estructuras con matertal granular fipo SBG. m B 76,922 - 1,931.00 341,636,362.00 , 5 -
A 6 610- Rellenos con gravila m 326.00 151,702, 49.454,852.00 - - - 5 -
251 A 6-11604 6 11,604 610- Rellenos con gravilla m - 151,702 - 661.00 100,275,022.00 - 165.16] S 25,055,102.00
252 A 611705 6 11,705 610- Rellenos con gravilla m - 151,702 - 124.00 18,811,048.00 - § -
253 A 6-14103 6 14,103 610- Rellenos con gravilla m: - 151,702. - 41.00 6,219,782.00 - $ -
2% on B @111p ;“c?n:\j eder eo:‘r;c[rzeol)o vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y no o 122000 | § 2082200 | § 26059305400 s » s 7 s 7
%1 | OA | 611604 6 11,604 621,1.1P E‘C‘I’Eﬁ:ﬁ"‘eﬁ" vaciado i it de damelro 1,20 m. (ncluye excavacion y no m - s 22682008 - 556.00 | § 1,271473,032.00 s - 54200 § 1,239.457,524.00
B2 | On | 01 5 14,101 B211p [Pios o8 S vackdo st e daneto 120 (nelye syt |-y S |s axme20n|s - 00| s 84841096200 s - s -
7 | OA 6 630- Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes fpo 1. m; 427100 1,232,450 5,263,793,950.00 - - - -
271 | OA 614103 6 14,103 630- Concrelo clase 35 MPA, para vigas puenies lipo 1. m - 1,232,450 - 2,602.00 3,206,834,900.00 - 141.89 174,872,331.00
OA 6 630- Concreto clase para para Zapatas, Estribos y Aletas m: 8,778.00 996,330. 8,745,784,740.00 - - - -
28,1 OA 6-11604 6 11,604 630- Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m - 996,330. - 3,822.00 3,807,973,260.00 44.65| 44,486,135.00 1,740.26 1,733,876,750.00
282 | OA 611705 6 11,705 630- Concrelo clase para para Zapatas, Estrbos y Aletas m - 996,330 - 717.00 714,368,610.00 - -
28, OA 614102 6 14,102 63043 | Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m B 996,330 - 239.00 238,122,870.00 B -
O0A 630.3.4P | Concreo clase para tablero y anden m: 2,703.00 1,086,707. 2,937,369,021.00 - - - -
21 | OA 614104 6 14,104 | 6303.4P_|Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m - 1,086, - 1.703.00 1,850,662,021.00 B -
O0A 630- Concreto clase 21 MP/ m: 13,965.00 687, 9,594,136,545.00 - - - -
301 | OA 611604 6 11,604 630- Concreto clase 21 MPA m - 687, - 10,000.00 6,870,130,000.00 - 15230 704,693,911.00
30,2 OA 6-11705 6 11,705 630- Concreto clase 21 MP/ m: - 687, - 1,900.00 1,305,324,700.00 - -
303 | OA 614103 6 14,103 630- Concreto clase 21 MPA m: - 687, - 698.00 479,535,074.00 - -
1 OA 6 630- Concreto clase 14 MP; m: 3,444.00 473,683, 1,631,364,252.00 - - - -
311 | OA 611604 6 11,604 630- Concreto clase 14 MPA m - 473,683 - 2,755.00 1,304,996 665.00 2332 11,046,288.00 750.33 355,416,701.00
312 OA 6-11705 [ 11,705 630- Concreto clase 14 MP/ m: - 473,683, - 517.00 244,894,111.00 - -
313 | OA 614102 6 14,102 630- Concreto clase 14 MPA m - 473,683 - 172.00 81473476.00 - -
2 OA 6 630- Concreto clase 14 MPA Ciciopeo m: 6,348.00 439,7° 2,791,285,428.00 - - - -
321 OA 6-11604 6 11,604 630-° Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m - 439,7° - 4,500.00 1,978,699,500.00 8.58 3,772,720.00 637.77 280,434,484.00
322 OA 6-11705 6 11,705 630- Concreto clase 14 iclopeo m: - 4397 - 900.00 395,739,900.00 - -
323 | OA 614102 6 14,102 630- Concrelo clase 14 MPA Ciclopeo m B 439, 5 300.00 131,913,300.00 B -
OA 4 632.1P__|Baranda Metalica m 1319.00 544,754 718,630,526.00 - - - -
331 | OA 414104 1 14,104 632.1P__|Baranda Metalica m - 544,754 - 1,319.00 718,630,526.00 - -
0A 4 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q 1,759,885.00 X 9,464,661,530.00 - - - -
¥ A 11604 604 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q - ¥ - 1,055,931.00 5,676,796,918.00 8.769.09 47,160,166.00 322,352.59 1.733,612,251.00
34, A 11705 705 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q - X - 351,977.00 1,892,932,306.00 - -
34, A 14101 101 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. q B X - 994.00 473,231,732.00 B -
34, A -14103 103 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q - X - ,994.00 473,231,732.00 - -
34, A 14104 104 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. q B X - 995,00 473,237.110.00 B -
34, A -11606 606 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q - X - ,994.00 473,231,732.00 - 41,534.68 223,373,509.00
5 A 4 541 ‘Acero de Preesfuerz Thm 111,740.00 23 249,962,380.00 - - - -
351 A 4-14103 4 14,103 - Acero de Preesfuerzo Tfm - ,237. - 111,740.00 249,962,380.00 - -
A 642,2P | Junta para puentes 140 intermedias +/-40 mm) m 85.00 1,583,123, 134,565,455.00 - - - -
36,1 A 6-14104 [ 14,104 642,2P__|Junta para puentes T-40 ( efastoméricas intermedias +-40 mm) m - 1,583,123, - 85.00 134,565,455.00 - -
7 A 6113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE 1T, de 900mm de diamelro interior m 287.00 7,637, 177,261819.00 - - - -
371 A 6-11604 6 11,604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE II, de 900mm de diametro interior m - ,637. - 2,630.00 1,624,385,310.00 36.00 22,234,932.00 786.50 485,771,501.00
372 A 611705 6 11,705 66113 Tuberfa de Concrefo Reforzado CLASE I, de 900mm de diametro interior m - 637 - 657.00 405,787.509.00 - -
A 6 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 680.00 317, 515,655,560.00 N N N -
38.1 A 6-11604 6 11,604 670.5P | Disipadores e energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 - ,317. - 544.00 412,524 448.00 - -
382 A 611705 6 11,705 670.5P__| Disipadores e energia en concrelo clase 21 MPA Lmax=30m m3 - 758,317, - 136.00 103,131,112.00 - -
0 | on B 13 ;};\ye;a de concreto vaciada n iv; inluye la conformacien de a superficie de | 050000 | § 67365300 | § 467.065.80000 s _ s _ s R
w1 [ oA | et 5 e | 67t e e CoNEE acida n st e 2 confomacin dela spertcie 6 |y < s 67365300 | § E 600000 | § £,041918,000.00 55| s 4,008,235.00 300722 § 263211047500
392 | OA | 61705 6 105 | 67113 Cuneta de concrto vaciada n siu; incluye a conformacion dela superfice de | -y - s 67365300 | § - 150000 | § 1,010,479,500.00 s - 1358 § 9.148.208.00
A 8 - Geotextl Tipo 11 o tefido m; 58,800.00 720 453,936,000.00 - - - 5 -
40,1 A 8-11604 8 11,604 - Geotextil Tipo 11 no tejido m: - 720, - 47,040.00 363,148,800.00 - 47,040.00 $ 363,148,800.00
02 A 811705 8 11,705 - Geolextl Tipo 1o lefido m - 720, - 8,820.00 68,090,400.00 - 8820.00] § 68,090,400.00
403 A 8-14105 8 14,105 X Geotextil Tipo 1T no tejido m; - T - 16,792.00 129,634,240.00 320.00 2,470,400.00 11,113.10] § 85,793,132.00
1 A 6 - Walerial granular drenante m 8,032.00 Y 1,093,107,008.00 - - - $ -
411 A 6-11604 6 11,604 - Waterial granular drenante m’ - X - 16,426.00 2,235,480,044.00 63.19 8,599,780.00 11,411.07| § 1,552,978,678.00
492 A 611705 6 11,705 X Material granular drenante m B X . 1.205.00 163.993.270.00 s 5 g
4913 A 6-14105 6 14,105 - laterial granular drenante m: - X - 401.00 54,573,694.00 - $ -
2 on B 8113 Gaviones de mala de alambre de acero entrelazado case 1 recubrimiento de zZnc| 11200 | § w40 | JEp— s » R 7 s 7
421 | oA | 611604 6 11,604 68113 Gaviones de malla de alambre de acero enlrelazado clase 1; recubrimiento de zino| 5 - s 237.444.00 | § - 889000 | § 2,10,877,160.00 400§ 949,776.00 124650 § 295,973,946.00
22 | o 511705 s 17 8113 Gaviones de mala de alambre Ge acero entrelazado case 1 recubrimiento de zZnc| s a0 | » 166700 | § 9581914800 R 7 s 7
23 | oA 514105 R 14105 8113 gaa\{i:ufzsaj;maua de dlambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc| s 2400 | § . 55500 | § 13178142000 R _ s _

_



C6DIGo VEPLUNT-INA-FR-1
INSTITUTO NAGIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o ] 7
FECHA 8 2025
7a T¥ies 7o)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA ACTA No. 50 VALOR BASICO ACTA: $ 1,162,961,551.00 MES Jjul-25,
ACTAFINAL B
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
3 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~FLORENCIA, EN LOS HUILA'Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA) (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A _$ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ 13,485,528,230.00
(Indique |a ruta y tramo del alcance del contrato seguin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 413,052,964,666.00
SENALIZACION Y SEGURIDAD [
5 | st B Manual de Sefalizacion Vial | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de o 2000000 | § 170400 | 29468000000 s » B 7 s 7
2015 avimentos
w1 | sor|  ste07 B 11607 | Manval de Serialzacien Vial [ Suministo y Z;;lu;:‘clwi?:ec:“eozmlura en frio acrilica pura base agua para lineas de n s 170400 | § . 2600000 | § 43,644000.00 R _ Jeoass01| § 208.627.285.00
82 | ser| s B J710 | Manual de Sefaizacién Vil [Sumiisto y z;;ll;aas\‘o':e:?ozlmum en frio acriica pura base agua para lineas de o s 170400 | $ » 00000 | § UB9020000 R 7 3500000 § 59.202,000.00
83 | scT| et B 14,104 | Manval de Serilzacien Vial [ Suministo y Z;;lu;:‘clwi?:ec:“eozmlura en frio acrilica pura base agua para lineas de N s 170400 | § . 1300000 | § 23322,00000 R _ s6a00] 83241600
w | st B Manualde Sefialzacién Vel |Suministo y apicacion de pintura en fro acriica pura base agua para marca Vial | 1000000 | § 20600 | 24836000000 s » R 7 s 7
con pintura en frio
w1 | ser| st B 11607 | Manual Go Seflzacion Vial |Suminisi y apicacion de it en frio acrica pura base agua para marca Vial | s 2am ]| s _ 000000 | § 1766,080,000.00 s _ w2at] s 10,649.683.00
2015 con pintura en frio
Manual de Sefalizacion Vial | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial 7
42 SCT 811710 8 1,710 2015 con pintura en fri m2 - $ 22,076.00 | § - 16,500.00 | $ 364,254,000.00 $ - $
ws | sor | saeims B Ta104 | Manual Ge Sefalzacion Ve i:-:";;‘;g;ye :;;:lii’ac\on de pitura en fio acrlca pura base agua para marca Viel | s 2am ]| s _ 550000 | § 2141800000 s _ s _
5 | sot B Manual de Senalizacion Vial ;\:“n‘w’\\r:stro © instalacion de sefal vertal de ransfo sp, sy s (75 7sem) con | a5 | s 965000 | § UBTH25000 s » R 7 s 7
gi
51 | scT| et B 11607 | Manval de Sefialzacion Vil E’Jnmustrc e instalacién de sefal vricalde transfo sp, sty si (7Som'75em) con || s 29663000 | § _ 0000 § 158.652,000.00 R _ 500l s 247978000
®2 | scr| s B 11710 | Manual de Sefalizacion Vil ;\:“n‘w’\\r:stro © instalacion de sefal vertalde ransfo sp, sy s (7S 7sem) con | s 965000 | § » 00| $ 35,696.700.00 R 7 s 7
gi
% scT 8 Manual de i%q:llzac\on Vial Su'l‘n‘:'lrsﬂtrc e \nsla\ac‘lon ‘deASena\ verl\ca! de transito SP,SR y SI (80 cm *90 cm) u 2000 § 503,621.00 | § 111,803,862.00 s R 5 R N .
g
w1 | st | et B 1oy | Manualde %qzsnzacmn Vial 2?\‘:\:‘"0 @ instalacion de Sefalverlalde ransto SP.SR ST (60 om 90 cm) . s 0362100 | § » 0| § 96445800 R 7 s 7
162 scT 811710 8 1,710 Manual de Sefializacion Vial il,l‘n‘:'lrs“t'r‘: e \nsla\ac‘lon ‘deASena\ verl\ca! de transito SP,SR y SI (80 cm *90 cm) u R s 503,621.00 | § R 2008 22150,324.00 5 R N .
g
7 C 4 720- Poste de referencia u 350000 253,636 887,376,000.00 - - - -
471 C 4-11607 4 11,607 720- Poste de referencia u - 253,536. - 2,300.00 583,132,800.00 - -
72 C 411710 4 11,710 720- Poste de referencia u - 253,636 - 700.00 177,475,200.00 - -
8 C 4 730- Defensa metalica m 8,000.00 230,532, 1,844,256,000.00 - - - -
481 C 411607 ) 11,607 730- Defensa metalica m - 230,632 - 6.400.00 1,475,404,800.00 - 748.96 72,659,247.00
482 SC 4-11710 4 11,710 730- Defensa metalica m - 230,532, - 1,600.00 368,851,200.00 - -
(OBRAS VARIAS
9 T OV [ 800- Cérca de Alambre de PUas con postes de madera ™ 5750000 T7.838.00 T.739.205.000.00 5 5 5 -
49,1 [ 6-11605 6 11,605 800- Cerca de Alambre de Pas con postes de madera m - 17,838.00 - 97,500.00 1,739,205,000.00 187.00 3,335,706 1,001.17 79,464,290.00
50 [o] 6 810- Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 27,500.00 18,835.00 517,962,500.00 - - - -
501 | oV 611606 6 11,606 810- Proleccion de Taludes con blogues de césped m2 - 18,835.00 - 27.500.00 517,062,500.00 B 19,666.11 370,411,182.00
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
51 T 3 90013 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3E 1,183,720.00 | § 1,057.00 | § 1,251,201,553.00 - s - $ - $ -
distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
511 T 3-11608 3 11,608 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3E - s 1,057.00 | § - 843,195,905 | § 891,258,071.00 $ - 16.461.41| § 17,399,710.00
distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
st2 | T 314102 3 14,102 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3E - s 1,057.00 | § - 210,799.00 | § 222,814,543.00 $ - $ -
distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
52 T 3 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m34m 11,837,290.00 | § 1,000.00 | § 11,837,290,000.00 27,4920 | § 27,496,200 $ - 27,496.20| $ 27.496,200.00
partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
52,1 T 311608 3 11,608 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m34m - s 1,000.00 | § - 742651054 | § 7,426,510,540.00 1590592 § 15,905,920.00 443,004.02| § 443,094,017.00
partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
522 | T 314102 3 14,102 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m34m - s 1,000.00 | § - 1857,838.23 | § 1,857,838,230.00 $ - $ -
partir de cien metros (100 m)
s | T 3 900-13 et (1 OOM)ma‘e”E'“ . medido a parir e cien m3km 1,650.857.00 | § 147500 | § 1,939,756,975.00 112,459.00 | § 132,139,325.00 s - 112.458.30| $ 132,138,503.00
531 T 3-11608 3 11,608 900-13 mem; ('Oom)matenales - medido a partr de cien m34m -8 117500 | § - 1,657,174.98 | § 1,947,180,605.00 87,994.20 $ 103,393,185.00 934,653.99| $ 1,098,218,438.00




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
WSTITUTO NACIONAL OE iAS
 TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PRGN [ o 7
FECHA 8 2025
Bia e AT
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE T CAQUETA ACTA No. 50 VALOR BASICO ACTA: _§ 1,162,961,551.00 MES jul-25
ACTAFINAL B
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses seguin contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
). 'SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~ FLORENCIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMAJ (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el neriodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 13,485,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 413,052,964,666.00
O PREVISTOS
ER 3 NPT [Transporte de Materal Granular (suelo) iems NP2 NP3 NP4 NP5 makm B T175.00 s 5 S g 5 -
541 | NP_| 311608 3 11,608 NP1 [Transporl de Materal Granular (suelto) tems NP2 NP3 NP4 NP5 makm s 1.175.00 7.939,934.00 | § 227942245000 96.738.49] § T13,667,726.00 106249355 S T248479,921.00
Suministr e Instalacion de Asfallta actvidades de mantenimiento - Mina Las
55 | NP 8 NP2 | o ndye ranepor) m3 s 522,900.00 - s - $ E $ -
551 | NP | 811603 8 11,603 Npg | Suministro e Instalacion de Asfaita actividades de manterimiento - Mina Las m3 $ 522,909.00 11,12000 | § 5,814,748,080.00 22643 118,402,285.00 469079 § 2,457,662.480.00
Pabas (no incluye transporte)
Suministr e Instalacion de AsTallta aclividades de mantenimiento - Mina Las
- - 435,959,691.00
552 | NP | 811703 8 11,703 NP2 | o ndye ranepor) m3 $ 522,909.00 5486.00 | § 2,868,678,774.00 $ 83a72| 8 959,
Suministr ¢ Instalacion de Terapén - Norma INVIAS 220-13 (1o incuye _
5 | NP 1 NP3 ) m3 $ 118425.00 - s - s - s
1 | NP | t1i601 1 11,601 NP3 (S':n"‘s‘;':r‘l'; & Instaacicn de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 no incuye m3 $ 118.425.00 4200000 | § 4,973,850,000.00 9558 s 11,310,06200 1118 § 1,398,733,070.00
562 | NP 141701 1 11,701 NP3 ‘SV:VTS‘:;“':) @ Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye m3 $ 118,425.00 10500.00 | § 1,243,462,500.00 $ - $ -
Suministro & Instalacion de Afimado - Norma INVIAS 311-13 no indiuys N
5| NP 2 NP | e m3 $ 78,905.00 - s - $ - s
s74 | NP | 211602 2 11,602 NP4 f’:ﬂ:fr:g & nstalacicn de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m3 $ 78.905.00 42,00000 | § 3,314,010,000.00 574.56| 45,335,657.00 11,768.23| § 928,571,802.00
s2 | Ne | 2412 2 11702 NPa |t Insaactn o Afmado- Noma INVIAS 31113 (o ctye m B 7890500 1050000 | $ £28,502,500.00 s - s -
Suministro & Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no ncluye _
% | NP 2 NP5 | ateril de sell, i transporte) m3 $ 995400 -8 - $ - $
Suministro e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no ncluye 132793800
s81 | NP | 21602 2 11,602 NP5 |t soll, 1 ranspore) m3 s 99,544.00 420000 | § 418,084,800.00 $ E 415167| 273,
582 | NP | 211702 2 11,702 Nps | Suministro e Istalacion de Pecaplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye m3 $ 99,544.00 805000 | § 801,329,200.00 1,545.59( § 153,854,211.00 480536 § 478,344,756.00
materialde sell, i transporte)
w | w ; Npg | e Al Do para acidaesde pmeracon (rouge P s e s » s 7 s N
ransporte)
591 | NP 111601 1 11,601 NP6 :::";‘;::e’;sm‘“ - Demoliidn para actvidades de pavimentacion (incluye m2 $ 11,303.00 300,800.00 | $ 3,399,942,400.00 $ - 78,168.76| § 883,541,494.00
s2 | NP | 111701 1 1701 NP6 5::";::::)‘5'“"“3 - Demoliicn para actividades de pavimentacion (incluye m2 s 11,303.00 10726000 | § 1,212,359,780.00 s B 190576 § 21,540,760.00
Demolicien pavimento naturaly asfalico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 _
60 | NP 1 NPT | it tranopate) m3 $ 160,333.00 - s - s - s
Demolicen pavimento naturaly asfalico incluye corte - Norma INVIAS 46613 216902000
601 | NP | 111601 1 11,601 NP7 | e taeport) m3 $ 150,333.00 486400 | § 731,219,712.00 s E 21.08| § 169,
602 | NP 141701 1 1,701 Np7  |Demolicion pavimento naturaly asfaltioo incluye corte - Norma INVIAS 465-13 m3 $ 150,333.00 121600 | § 182,804,928.00 $ - $ -
ncluye transporte
1 P B P comalla Biaxial 30 KNIV  Smilar m 79 - - - -
61| NP | &1t603 8 11603 P comalla Biaxial 30 KNIV o simlar m 7917 85,000.00 1.522.945,000.00 g -
612 | NP | 811703 8 11,703 P eomalla Biaxial 30 KNIM o similar m 917 20,000.00 356,340,000.00 - -
2 P 8 P colexti NT 4000 o Simiar m 929 - - , E
B0 | NP | &te02 8 17,602 P eofextl NT 4000 o Smilar m 929 170,000.00 3557,930,000.00 - -
622 | NP |80 8 1702 P cotextil NT 4000 o Similar m 929, 46,0000 962.734,000.00 g -
P 3 Cinta PVC Ska 022 0 Similar m 810 - - - -
63,1 P 6-11604 6 11,604 P: Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m ,810. 1,152.00 105,765,120.00 53.69 4,929,279.00 582.55 63,483,916.00
632 | NP | 641705 6 11,705 P10 |Cinta PVC Ska 0-22 0 Similar m 810 21600 19.830,960.00 - -
633 | NP | 614105 6 14105 P10__|Cinta PVC Ska 0-22 0 Smilar m 810 7200 6.610,320.00 g 5 -
Suelo de Relleno para muros de lera eslabiizada mecanicamente con N
o | NP 2 NP11 ntcas v0 meuye tonsporte) m3 s 218.221.00 - s - $ - s
Suelo de Releno para muros de tera estabilizada mecaricamente con
. - 194,943,366.00
641 | NP | 21602 2 11,602 NP | Gtios (0o laye tonsport) m3 $ 21822100 1721000 | § 3,757,547,399.00 $ 93.33] 943,
Suministo ¢ Instalacion de Geomala de Refuerzo GUX-49 o simiar para muro de i
65 | NP 8 NP12 | irra estabilizada mecanicamente con geositenticos m2 $ 4372100 A - $ - $
Suministo ¢ Instalacion de Geomala de Refuerzo GUX-49 o simiar para muro de
651 | NP | 811603 8 11,603 NP12 | abitzada mecénicaments con geosontins m2 $ 4372100 744000 | § 325,284,240.00 s E 286477| § 125250,609.00
% | w . Np1a | SUminsto e nstalacen de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro d Gera . s 1097300 s i s i s _
@1 | NP | ei1608 8 11,603 Npi3 | Suministio e Instalacion de Geodren Planar ancho = .0m para muro de terra m s 7997300 26800 | § 2143276400 s - 124.05| § 9.920651.00
Suministo e Instalacion de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lioraderos) para muro i
67 | NP 8 NP14 | e tiera estabilizada mecanicamente con geositenticos m $ 45,555.00 A - $ - $
Suministo e Instalacion de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lioraderos) para muro
671 | NP | 11603 8 11,603 NPI4 |G o etbiizats mecanicoments con geostonicos m $ 46,553.00 207300 | § 96,504,369.00 s . 247.44] 11,519,074.00
Suministo e Instalacion de Filro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada i
6 | NP 8 NP15 |4+ para muro de fiema estabilizada mecanicamente con geositenticos m $ 12247200 A - $ - $
Suministo e Instalacion de Filro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 16.444283.00
681 | NP | 81604 8 11,604 P15 | mure o e xttiizads masinicament con scostentoos m $ 122,472.00 181.00 | 22,167,432.00 s E 150.60| § 444,263,
Suministo e Instalacion de Saco en Polipropileno releno con suelo-cemento para i
6 | NP 8 NP16 | 1uro de tierra estabilzada mecanicamente con geositenticos un $ 33,4300 A - $ - $
Suministo e Instalacion de Saco en Polipropileno releno con suelo-cemento para 3647715500
601 | NP | 811603 8 11,603 P16 | tora scabinads meséncaments vongeastonticos n s 33,343.00 1,166.00 | § 38,877,938.00 s E 1,085.00( § 177,155
o | w . 17| SUminsto e nstalacen de Mo TR para fachada de muro e fera 2 s 220600 s i s i s _
701 | Np | e11606 8 11606 Np17 | Suministio e Instalacon de Manto TR para achada de muro en tera m2 $ 4220800 1259000 | § 531,398,720.00 B E 51779 8 21,854,880.00
7 NP 6 NP18 | Suministro e Instalacion de Tuberia Perforada 4° para filtro m s 34,210.00 - s . s - s -
| N | etteos 6 11,604 NP18 | Suministro e Instalacion de Tuberia Perforada 4" para fitro m $ 34,210.00 4700000 | § 1,607,670,000.00 110.00] 5 3,763,100.00 17,769.30| S 607,890,832.00
Suministo e Instalacion de camisa metalica e=6mm para picte de d=1,2m (NO .
% 7 N 4 NP19 | R ecuperable) para pantala pilotes PR12+770 Ruta 3001 m $ 4,808,941.00 A - $ - $



CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
STITUTO NACIONAL OF VikS
TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o ] 7
FECHA 2025
G es TAve)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE T CAQUETA ACTA No. 50, VALOR BASICO ACTA: § 1,162,961,551.00 MES Jjul-25,
ACTAFINAL O
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
'SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~ FLORENCIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMAJ (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el neriodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 199,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 13,485,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A#B): $ 413,052,964,666.00
Suministro e Instalacien de camisa metalica e=6mm para piote de d=1,2m (NO 53.570.395.00
721 | Np | 411606 4 11,606 P18 | oatie)paa pantals pibtes PR12+370 Rutl 3001 m S 4808941.00 31387 | § 1,509,382,312.00 s - 17.38| § 579,
Pilote excavado en foca, concreto 28Vipa alc=0.45 vaciado In stu 6= 1,20 m. (n0
| N 6 NP20  |incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes m S 471946600 - s . s - s -
PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roca, concreto 28Vipa alc=0.45 vaciado In stu 6= 1,20 m. (n0
31| NP | 611604 6 11,604 NP20  |incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantall pilotes m S 471946600 500§ 212,375,970.00 s - s -
PR12+770 Ruta 3001
Conoreto Plastico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantalia pilcies 7
| N 6 NP21 | Ruts 3001 m3 s 1,104,266.00 - s - s - $
Concreto Plastico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantalia pilcies
1 | NP | 611604 6 11,604 NP21 | Ruts 3001 m3 s 1,104,266.00 8075 | S 89,169,480.00 s - 19.55| § 21,568.400.00
7| NP 3 NP22__|Dren Horizontal d=3' - Long max=20m altura max = 15m rasante m s 344,857.00 s - S - 5 -
751 | NP_|_ 611604 6 11604 NP22 | Dren Horizontal 6=3' - Long max=20m altura max = 15 rasante m s 344,857.00 307000 § 7.058.710.990.00 s 5 157000] § 5471,425,490.00
Plote excavado en roca, concreto 28Mpa alc=0.45 vaciado In situ 6= 1,20 m. (10
76 NP 6 NP23 |incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes m s 5,166,106.00 - s - s - s -
PR52+800 Rula 6503
Pilote excavado en foca, concreto 28Vipa alc=0.45 vaciado In stu 6= 1,20 m. (n0
761 | NP | 611604 6 11,604 NP23 |incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantall pilotes m S 516510600 3000 | § 201,478,134.00 s - s -
PR52+800 Rula 6503
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para piote de d=1,2m .
moNe 4 NP24 | Recuperable) para Muro de Contencién PRS2+800 ruta 6503 m $ 2,869478.00 -8 - $ - $
Suministro e Instalacien de camisa metalica e=6mm para piote de d=1,2m .
71| NP | 411606 4 11,606 NP24 | Recuperatie) para Muro 6 Comtencion PRE2+300 it 6503 m S 286947800 7800 | $ 223,819,284.00 s - s
Concreto clase 28 MPA alc =0.45, incluye Juntas e dilatacion y lloraderos para i
oW © NP25 | Muro de Contencien PR52+800 rua 6503 m $ 1565140 N - M - N
Concreto clase 28 MPA alc =0.45, incluye juntas de diatacion y lloraderos para
781 | NP | 611604 6 11,604 NP5 | e tension PRE24800 roa 6501 m3 s 1,596,514.00 1000 | § 175,616,540.00 s - 3354] § 53,541,380.00
Suministro e Instalacien de Filtro en Geadren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada .
™ N 6 NP26 | 4+ bara Muro de Contencién PR52+800 Ruta 6503 m $ 129,077.00 A - $ - $
Suministro e Instalacien de Filtro en Geadren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada
791 | NP | 611604 6 11,604 NP26 |4 Muro do Contencion PRED:300 Ruta 6503 m s 129,077.00 160.00 | § 19,361,550.00 2360[ s 3,046.217.00 13074 S 16,875,527.00
Suministro e Instalacien de Filro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada .
8 | NP 6 NP27 |3 sara Muro de Contencien PR52+800 Ruta 6503 m $ 192,063.00 A - $ - $
Suministro ¢ Instalacien de Filro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada .
8041 | NP | 611604 6 11,604 NP27 | Moro de Contencion PRE2+600 Ruta 6503 m s 192,063.00 3000 | § 5761,890.00 s - s
o | w . Nz |t e i d Geoden Plararprs ur e Cotecon PREZE0 | ) P 104700 s » s . s 7
811 | NP | 811603 8 11,603 NP28 ;:'g"gggg & Instaacien de Goodren Planar para Muro de Cortencion PRS2+800 | ) $ 77.947.00 35000 | § 27,281,450.00 s - 23247| 18,120,339.00
2 | w . P2 S:;\gv:stro o Intalacien de tacha rflctva bidreccional amarla o bancalroa sin | s 125700 T i s i N i
w21 | | st . Te0r P29 s::)%r:suo e Inslalacion detacha reflciva bdreccional amarila o blancaoa sin | - s 1126700 25000 | § 4085750000 s i s _
w2 | W | s . 70 P2 ::;gv:s(ro o Intalacien de tacha rflctva bidreccional amarla o bancalroa sin | s 126700 125000 § 1408375000 s i N i
w23 | N | st . ot P29 ::;J:suo e Insllacion detacha reflciva bidreccional amarila  blancaoa sin | - s 126700 125000 | § 10875000 s _ s _
8 | NP 8 NP30 | Sumiristro ¢ Instalacien de Manto TRM 500 para fachada de talud m2 s 41,960.00 - s - s B s B
81 | NP | 611606 8 11,606 NP30 | Suministro e Instalacién de Manto TRM 500 para fachada de talud m2 s 41,960.00 862535 | § 361,919,686.00 s - 7,20047] § 306,286.761.00
o | v . I e s 19149900 s i s i N i
81 | NP | 611606 6 11,606 NP31 f;""‘"'s‘w‘ Perforacion £ Instalacion De Peno Pasivo De 1 114" Longlud Hasta |, s 491,499.00 5695.00 | § 2,799,086,805.00 s - 5340.00| § 2,624,604.660.00
8 | NP 6 NP32 | Suministro E Instalacion De Concreto Lanzado De 28Mpa m2 s 113,342.00 - s - s - s -
851 | NP | 611608 6 11,606 NP32 | Suministro E Instalacion De Concreto Lanzado De 28Mpa m2 s 113.342.00 165000 | § 187,014,300.00 s - s -
s | v . Npsy | s i D el Eoosiada ar R n Gl 2 s 878400 T i s i N i
81 | NP | 611606 6 11,606 NP33 E:"fz‘;‘;‘w E Instalacion De Mala Electosaldada Para Refuerzo En Concrelo m2 $ 18,784.00 165000 | § 30,993,600.00 s - s -
7 | w . NP3 | Cuneta De Berma De Talud En Geotextl Tipo impetex, No ncluye excavacionni | s 512900 T i s i N i
871 | NP | 611604 6 11,604 Npyq |Cuneta De Berma De Talud En Geotext Tipo mpertex, No ncluye excavacion i | ) $ 43,120.00 274266 | § 118,288,097.00 6.25( 269,556.00 1,768.05| § 76,254,228.00
8 | NP 6 NP35 | Corte de asfalto H=11cm m s 842000 - s - s - s -
81 | NP | 611603 6 11,603 NP35 | Corte de asfalto H=11cm m s 842000 1453400 | § 122,376,260.00 s - 7,196.00] § 60,591,078.00
8 | NP 6 NP36 | Profeccion de taludes con Hidrosiembra manual m2 s 14,855.00 - s - s - s -
891 | NP | 611606 6 11,606 NP36 | Proteccion de taludes con Hidroslembra manual m2 s 14,855.00 162535 | § 172,694,574.00 s - 5,92040] § 132,512,642.00
0 | N 6 NP37 | TALA DE ARBOLES CLASE 1- H: 1a5 METROS und s 137,777.00 - s - s - s -
01 | NP | 611601 6 11,601 NP37 | TALADE ARBOLES CLASE 1 - H: 125 METROS und s 187,777.00 16600 | § 22,457,651.00 s - 3100] 4.271,087.00
9 | NP 6 NP3 | TALA DE ARBOLES CLASE 2- H: 501 a 10 METROS und s 208,545.00 - Is - s - s -
911 | NP | 611601 6 11,601 NP38 | TALADE ARBOLES CLASE 2- H: 5,01 a 10 METROS und s 208545.00 871.00 | § 181,642,695.00 s - 21200 § 44.211540.00
92 | N 6 NP39 | TALA DE ARBOLES CLASE 3- H: 10,01 15 METROS und s 318,587.00 - s - s - s -
21 | NP | 611601 6 11,601 NP39 |TALA DE ARBOLES CLASE 3- H: 10,01 a 15 METROS und s 318,567.00 31400 | § 100,036,318.00 s - 91.00] § 26,991417.00
% | NP 6 NP4 | TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H 115,01 a 20 METROS und s 803,536.00 - s - s - s -
91 | NP | 611601 6 11,601 NP4) |TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H:15,01 a 20 METROS und s 803,536.00 15000 | § 120,530,400.00 s - 1100 § 5,636,896.00
Suministro E Instalacion De Malia Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de
NP 6 NP | o m2 s 273,084.00 - s - s - s -
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UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE T CAQUETA 50, VALOR BASICO ACTA: _§$, 1,162,961,551.00 MES jul-25
ACTAFINAL B
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

N VISION 2030°

3 ‘SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL GAGUAN —
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIO!

FLORENCIA, EN LOS

DE HUILA'Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACI

ECONGMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA)

FECHA DE SUSPENSION

(Indique dia/mes/afio)

(Indicue Ia susbensién aue coresnonda con el beriodo dal acial

FECHA DE REANUDACION:

(incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)

(indique diaimes/afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 13,485,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A#B): 413,052,964,666.00
%1 | NP | 611606 6 11,606 Npa1 | Surinisto € insaacion De Malla Hoxagonal e Al Resistencia con refuerzode |-y $ 273,084.00 170150 | § 464,652,426.00 s - s -
Suminisro E Instalacion De Cable En Acero Inoxidable Para Sosterimiento De
% | NP 6 NP42 12l Hexagonal de Alta Resistencia m $ 36,500.00 -8 - $ - $ -
Suministro E Instalacién De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De
951 | NP | 61606 6 11,606 NPAZ | eagonsl de Als Resisencin m $ 36,500.00 50000 | § 18,250,000.00 s . s E
% | NP 4 NP43 | Suministro e instalacion de Seccion Final Defensa Metlica (Abatimiento x 12m) | u S 300056200 - s - $ E $ -
%1 | NP | 411607 4 11,607 NP43  |Suministr e instalacién de Seccion Final Defensa Metlica (Abatimientox 12m) | u s 308056200 3000 § 92.416,860.00 $ . s E
o NP 4 NP44 | Suministro e instalacién de Captafaro u s 12,559.00 - s - s - s -
o1 | NP | 41607 4 11,607 NP4 |Suministro e inslalacion de Captafaro u $ 12,669.00 487.00 | § 6,116,233.00 3 - B -
Suministro e instalacién de Delineador de curva horizontal SP-75 (46x30) Con i
%8 | NP 8 NP45 | efiectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 266,961.00 -8 - $ - $
Suministo e instalacién de Delineador de curva horizontal SP-75 (46x30) Con i
91 | NP | stte07 8 11,607 NPAS | e oo Tioa I (ncoye pedesta) u $ 266,961.00 %200 § 64,604,562.00 s . s
Suministro e instalacién de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con i
9 | NP 8 NP48 | efiectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 260,940.00 -8 - $ - $
Suministro e instalacién de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con i
91 | NP | stte07 8 11,607 NPAS | oo Tioa I (ncoye petesta) u $ 280,940.00 86000 | § 241,608,400.00 s . s
Suministro e Instalacion Sefal Vertcal Doll 80x15 om Con reflectvo Tipo IV i
00 | NP 8 NPAT | iy pedesta) u $ 23441300 - s - $ - $
Suministo e Instalacion Sefal Vertcal Doll 80x15 cm Con reflectvo Tipo IV
1001 | NP | 811607 8 11,607 NPHT e pedesta u $ 23441300 52600 | § 123,301,238.00 s . s
Suministo e Instalacion Sefal Vertcal SI-04 (Poste de Referencia) Con reflctivo i
0 | N 8 NP | s podest) u $ 380,449.00 - s - $ - $
Suministro e Instalacion Sefal Vertcal SI-04 (Poste de Referencia) Con reflecivo i
1011 | Ne | st1607 8 11,607 NPi |2 e st u $ 380,449.00 10200 | § 38,805,798.00 s . s
Suministo e instalacién de seial verticalde transito SP, SR y S1 (60cm*G0cm) i
102 | NP 8 NP49 | o lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 351.875.00 -8 - $ - $
Suministo e instalacién de sefial verticalde transito SP, SR y §I (60cm*G0cm) i
1021 | NP | et1607 8 11,607 DA | e acer gavanzado retoreiecta T IV (ndoye pedocta) u $ 351875.00 178.00 | § 62,633,750.00 s . s
Suministo e Instalacion Sefal Vertcal de Localizacion con lamina acero
103 | NP L NPSO | calvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal) m2 $ 705,849.00 A - $ - $ -
Suministo e Instalacion Sefal Vertcal de Localizacion con lamina acero
1001 | NP | et1607 8 11,607 NS | o etoretectva Tioo IV (ncloye pedeatdl) m2 $ 705,649.00 7200 | 50,806,726.00 B E $ -
104 NP 6 NP51 Remocién de palizadas, especies vegetales u obstaculos m3 $ 42,916.00 - $ - $ - $ -
1041 | NP | 611601 6 11,601 NP51|Remocion de palizadas, especies vegeales u obstaculos m3 s 4291600 354200 | § 152,008.472.00 s - 3542.00] § 152,008.472.00
(Conoreto clase 28 MPA alc = 0.45, con adicén de microfibra de polipropilen i
05 | NP 6 NP2 | vents Canueta m3 § 146340500 - s - $ - $
Concreto clase 28 MPA alc = 0.45, con adicion de microfibra de polipropileno i
1051 | NP | 611604 6 11,604 NP2 | ot ot ms S 146340500 uss s 64,902,012.00 s . s
Suministro e Instalacion de camisa meléiica e=6mm para picte de d=1,2m (NO i
106 | NP 4 NPS3 | Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caqueta m $ 510411400 -8 - $ - $
Suministo e Instalacion de camisa meldiica e=6mm para piote de d=1,2m (NO
1061 | NP | 411606 4 11,606 NP3 | eraie) s patals e pietos Deparaments bl Cocuets m S 510411400 19602 | 1,000,508,426.00 $ E 196.02| § 1,000,508.426.00
107 | NP 6 NP54 | Suministro E Instalacion Junta Dilatacion Puente De 21 cm m $ 8,932,080.00 s - s - $ -
0.1 | NP | 610 6 14104 NP54 | Suministro E Instalacion Junta Diatacion Puente De 21 om m S 893208000 1760 § 157,204,608.00 s - B -
108 | NP 6 NP55 | Suministro E Instalacién Junta Dilatacion Puente De 23 cm m s 10,480,633.00 - s - s - s -
081 | NP | 614104 6 14104 NP55 | Suministro E Instalacion Junta Diatacion Puente De 23 om m S 1048063300 1760 § 184,459,141.00 s - B -
109 NP 6 NP56 Desmonte Y Retiro De Junta Existente m $ 128,791.00 - $ - $ - $ -
1001 | NP | 614104 6 14104 NP6 | Desmonte Y Relo De Junla Existente m $ 128,791.00 1760 $ 226672200 s - 5 -
Perforacion de 112" x 6" para anclae de acero de 38" para realce de i
1o | NP 6 NPST | quardaruedas (No incluye el acero) u $ 2161600 -8 - $ - $
Mot | NP | 61604 6 11,604 NPS7 ;::;’::"::::“"Z ; :C&yza;:;f‘:)’e de acero de 318 para relce de u $ 21,616.00 50000 | § 12,753,440.00 s - 54300 § 11,737,488.00
Perforacion de 58" x 6" para anclae de acero de 112" para realce de i
"oy 6 NPS8 | guardaruedas (No incuye el acero) u $ 25100 S8 - $ - ¢
Perforacion de 58" x 6" para anclae de acero de 112" para realce de i
Ma | Ne | ett604 6 11,604 B | et (N0 el o s u $ 2571.00 150.00 | § 3,385,650.00 s . s
Suministro e Instalacion de camisa meldiica e=6mm para piote de d=1,2m (NO i
12 | N 4 NP59 it ara pantale, it D it m S 480894100 - s E s - $
Suministo e Instalacion de camisa meldiica e=6mm para picte de d=1,2m (NO 45280469000
21 | NP | 41160 4 11,606 NP59 it ara pantale, it D it m S 480894100 %00 | § 432,804,690.00 $ E 9000| § 804,
Concreto Plastico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantala pilotes i
3 | Ne 6 NP0 | ot ol ms § 110426600 - s E s - $
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(DialMes [ Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA ACTA No. 50 VALOR BASICO ACTA: _§, 1,162,961,551.00 MES ju-25
ACTAFINAL O
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021. . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
¥ o, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - LORENGIA, EN LOS BE HUILA Y CAQUETA. EN MARCO DE LA REACTIVAGION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresoonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): S 13,485,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato sequin codigo vial) (Sequn contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 413,052,964,666.00
Concreto Pléstico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes
131 | NP 611604 6 11,604 NPBO | o artamento Huila m3 S 1,104,266.00 6120 | § 67,581,079.00 s - 6120( § 67,581,079.00
14 | NP 6 NP61 | Excavaciones varias sin clasificar en material comin a mano m3 s 56,957.00 B - s - s -
114.1 NP 6-11604 6 11,604 NP61 Excavaciones varias sin clasificar en material comdn a mano m3 $ 56,957.00 372§ 21,479,624.00 0.88| $ 50,122.00 207.36| $ 11,810,604.00
Concreto clase 28 MPA alc =0.45, incluye juntas de ilatacién y lloraderos para .
15 | NP 6 NPE2 | \1uro de Contencien Departamento Hula m3 $ 121877400 -8 - $ - $
Concreto clase 28 MPA alc =0.45, incluye juntas de dilatacion y lloraderos para
151 | NP 611604 6 11,604 NPB2 |15 de Contencion Departamento Hula m3 H 1,278,774.00 3024 | $ 38,670,126.00 $ - 2925 § 37,404,140.00
e | W . Npgg | Stminsto e Instalacion d Firoen Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Comugacda | s 27600 s X s i s .
et | Np 611600 6 1,604 Npeg |Suministro e Intalacien de Filro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corugada | s 1217600 3600 4398:336.00 s : N .
17 | NP 8 NP64 | Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho=1m m s 79,514.00 e - s - s -
171 | NP 811603 8 11,608 NPG4 | Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho=1m m $ 79,514.00 6840 | § 5,438,758.00 s - B -
18 | NP 6 NPG5 | Suministro e instalacién de tuberia perforada de drenaje de 6" para filtro m s 91,491.00 e - s - s -
1181 | NP 614105 6 14,105 NPB5 | Suministro e instalacién de tuberia perforada de drenaje de 6" para filtro m $ 91,491.00 2600 S 2,378,766.00 s - B -
19 | NP 6 NPE6 | Suministro e instalacién de Geotexil tipo NT1600 m2 S 8,711.00 B - s - s -
119.1 NP 6-14105 6 14,105 NP66 Suministro e instalacion de Geotextil tipo NT1600 m2 $ 8,711.00 288.60 | § 2,513,995.00 $ - $ -
» | w . NPe7 ;\;mmlstw e instalacion de apoyo de neopreno refrzado de S00XG00KT" - Dureza| s 2033250 s . s _ s .
w01 | e 110 s Ta10s \pgy | Suministo e instalacicn de apoyo de neopreno reforzado de SO0XS0OKT" - Dureza | s 124332300 00| s 57.906,584.00 s . R .
Relleno De Platinas Base (0.9m x 0,.9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contraccién Tipo 7
1210 NP 6 NP68. Sika Grout-212 O Similar u $ 1,049,049.00 - |8 - $ - $
Relleno De Platinas Base (0.9m x 0,.9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contraccion Tipo .
1211 NP 614104 6 14,104 NP68 Sika Grout-212 O Similar u $ 1,049,049.00 800 (S 8,392,392.00 $ - $
1220 | NP 4 NP69 | Suministro y Fabricacion De Estructura Metalica Puente las Delicias kg s 11,017.00 e - s - $ -
1221 NP 6-14104 4 14,104 NP69 Suministro y Fabricacion De Estructura Metdlica Puente las Delicias kg $ 11,017.00 107,447.15 | § 1,183,745,252.00 16,678.33| $ 183,745,162.00 107,447.15| $ 1,183,745,252.00
1230 | NP 4 NP70 | Montaje De Estructura Metalica Puente las Delicias kg S 8,756.00 e - 5 - $ -
1231 | NP 414104 4 14,104 NP70 | Montaje De Estructura Metélica Puente las Delicias kg S 8,756.00 10744715 | § 940,807,245.00 s - B -
1240 | NP 3 NP71 | Transporte De Estructura Metélica Puente las Delicias kg S 930.00 - s - 5 - $ -
124.1 NP 3-14104 3 14,104 NPT71 Transporte De Estructura Metalica Puente las Delicias kg $ 930.00 107,447.15 | § 99,925,850.00 $ - $ -
1250 | NP 6 NP72 | Suministro e instalacién de Drenajes en tuberia PVC 4 m s 53.433.00 - s - s - s -
125.1 NP 6-14105 6 14,105 NP72 Suministro e instalacion de Drenajes en tuberia PVC 4" m $ 53,433.00 8.00 | $ 427,464.00 $ - $ -
) SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 334,689,236,546.00 $ 342,230,582,336.00 1,162,961,551.00 72,559,734,889.00
®) JUSTES, EMENTARIAS ES(8) 49,343,566,111.00 $ 51,429,264,406.00 - $ 16,325,451,730.00
'AJUSTE POR REDONDEO - .
© 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ -
(D) VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)
) VALOR IVA (OBRA) (E) 2,812,239,712.00 | 2,882,591,187.00 8,498,565.00 $ 649,545,595.00
() VALOR OBRAS (INCLUYE VA) F=(D"+E) 387,645,042,369.00 397,342,437,929.00 1,171,460,116.00 § 89,534,732,214.00
©) REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACIGN /0 CoMPL DE ESTUDIOS NOS (6) 1,845,000,000.00 1,845,000,000.00 | - S 1,660,500,000.00
() VA~ REVISION, AJUSTE YO ACTUALIZACION Y/0 MODIFICACIGN YiO COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENGS (H) 350,550,000.00 | 350,550,000.00 | B S 315,495,000.00
[0} TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE 2,195,550,000,@ 2,195,550,009,@ . $ 1,975,995,000.00
o) ECIALES, i 3,183,304,765.00 B § 1,412,567,079.00
(K) Es. ENLC ES () 604,827,905.00 | B $ 268,387,745.00
[C] ToTAL ECIALES, ES Lask $ - 3,788,132,670.00 - $ 1,680,954,824.00
™M) GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA @ IVA 18%) $ 9,226,844,067.00 9,226,844,067.00 | $ 363,640,728.00
™ e PROTOCOL (NCLUYE NA) $ 500,000,000.00 500,000,000.00 | $ 9,908,676.00
* Estos conceptos deben comesponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada o modificacion contratual.
AlU 30 %
Utiidad 5 %
Valor %
Valor Anticipo Otorgado 5 9,885,528,230.00 3.00%
Valor Amortizado Presenta Acta 5 34,888,847.00 0.35%
Valor Amortizado Acumulado 5 1,959,157,957.00 19.82%
/alor Saldo por Amortizar 5 7,926,370,273.00 80.18%




C6DIGO VEPLNNT-INA-FR-1
INSTITUTO NAGIONAL OE ViAS
TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE T : CAQUETA ACTA No. 50 VALOR BASICO ACTA: $ 1,162,961,551.00
ACTAFINAL B
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
(OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/08/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
3 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~FLORENCIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
DE 0BRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 FECHA DE SUSPENSION. FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A _§ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ 13,485,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato seqguin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) s 413,052,964,666.00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si a| ) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP
* Est tos deben alos relaci 12 propuesta economicp aprobada st NGl astes. “ Debe con de ajuste seftalados por el DANE.
VALOR B S"wf?s PRESENTE VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
OBRA $ 1,162,961551.00 | $ 8,498,565.00| § 1,171460,116.00 E $ 212,338,359.00 | § 4,859,993,113.00 1 Obras de Explanacion $ 223,657.421.00 | § 4,859,993,113.00
(OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES $ -l s -ls - SB $ 3,244,500.00 | § 12,569,742,037.00 2 Sub-bases y bases $ 202,434,368.00 | $ 19,604,180,328.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA. s s s - B $ -Is 7,034,438,291.00 3 Transporte de materiales $ 232,966,831.00 | § 1,718,346,868.00
ESTUDIOS Y DISENOS $ s -|s - P $ -Is 16,166.108,004.00 4 Aceros y elementos metélicos $ 230,905,328.00
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE INTERVENCION CON
'CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS $ -l s s - OA $ 186,361,504.00 | § 13,008,977,193.00 5 Acero Estructural y cables de acero $ -8 -
INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ s s R sct s -Is 544,350,411.00 6 Concretos, morteros y obras varias $ 152,124,918.00 | § 30,211,106,574.00
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -|ls -|s - ov s 3,335,706.00 | § 389,875,472.00 7 Concreto para superestructuras $ -8 -
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA) $ -8 -|s - T B 119,299,105.00 | § 1,718,346,868.00 :e':;"x';‘”::'a"“’"es con asfalto, pinturas, | g 120,872,685.00 | § 16,166,108,004.00
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ s -ls - NP $ 638,382,377.00 | § 16,267,903,498.00 AJUSTE AL PESO $ 200
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 1,162,961,551.00 | § 8,498,565.00 | § 1,171,460,116.00 AJUSTE AL PESO s 2,00 TOTAL $ 1,162,961,551.00 | $ 72,559,734,889.00
TOTAL $ 1,162,961,551.00 | § 72,559,734,889.00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 1,162,961,551.00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 1,128,073,704.60 RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (i aplica) ICOCIV
Debe corresponder con los capitulos senalados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
Vias interurbanas Preliminaresy | ¢ 223,657,421.00 | § 7,187,504,621.00
explanacion 11601 o
Vias inferurbanas Afimados, subbases y | ¢ 48.580.157.00 | § 20.506,761.225.00
bases 11602 550 e
Vias interurbanas Pavimentos asfalticos / | ¢ 118.402.285.00 | § 18.885,249.399.00
concreto 11603 e T
Vias inferurbanas Estructuras hidraulicas y| ¢ 195.049.378.00 | § 13,871,158,470.00
naies 11604 S48 o
Vias interurbanas Obras de urbanismo | ¢ 3.335.706.00 | § 19.464,290.00
11605 RN R
Vias inferurbanas Obras geotécnicas y | s 5,195.935,045.00
mitigacion ambiental 11606 S
interurbanas Senalizacion y control | ¢ s 484,315,995.00
de transito 11607 .
Vias interurbanas Transporte y sobre | 232.966.831.00 | § 2.807.142,086.00
acarreos 11608 598 e
Vias urbanas Actividades preliminares y | ¢ s 21,540,760.00
explanacion 11701 T
urbanas Movimiento de tierras, s 522.611,956.00
afimado, subbase v base 11702 M 16385421100 C
Vias urbanas Estructura de pavimiento,
pavimentos asfalticos / concreto, afimado, | $ - s 435,959,691.00
subbase y bases 11703
Vias urbanas Estructuras hidraulicas y
drenajes, redes hidro sanitarias, N s 17481711800
sefializacion de obra, espacio publico, o
senalizacion y control de transito 11705
Vias urbanas Senalizacion verticaly | ¢ s 59,202,000.00
horizontal 11710
Puentes Preliminares y cimentacion 14101| $ - $ -
Puentes Subestructura y cimentacion | ¢ s _
14102
Puentes Estructura, subestuctura, | ¢ s 174,872,331.00
nes 14103
Puentes Estructura, subestuctura, | ¢ 183,745,162.00 | § 1,184,577.668.00
vandenes 14103 e 1
Puentes Drenajes 14105 $ 2,470,400.00 | § 85,793,132.00
AJUSTE AL PESO
TOTAL ICOCIV. $ 1.162.961.551.00 | § 72,559,734,889.00
TOTAL CTO
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1,136,571,269.00 VALOR EN LETRAS: ML CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacien de anticipo)
El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
OBSERVACIONES
NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la sequnda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo sequida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de "Observaciones” del presente
2. El Interventor certifica aue revisd v verificd el pado de la Sequridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste v el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electronica cuando apliaue.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de con la que la ia y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacién y las demés pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, iones generales y d 6n y dems condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consianado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumpli6 la normatividad v gestién ambiental, calidad de los materiales v el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta ol Interventor el Coniratisa certfican que han verifado cuales de las actividades de la liencia ambiental y/o P.A.G.A. se encueniran inmersas dentro de los items de obra o coslos administativos, de tal manera que estas no serén reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el 3
——
Para constancia de lo anterior firman ( 7 = P—
. e
Fima [ Firma; - 7£‘
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIGS
PRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 'CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
latricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
Original: Anexo para el paao de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Eiecutora. Contratista. Interventor v Direccién Terrtorial.




CONSORCIO
VIAS NACIONALES
DEL SURY ORIENTE

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: 991 de 2021

Objeto: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA —SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN
LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030. MODULO 1.”

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT
901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad
social y parafiscales de los empleados vinculados a la ejecucidon del contrato de obra: 991 DE
2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que
se encuentra vigente para el periodo del mes de Julio de 2025.

Para constancia se firma a los 11 dias del mes de Agosto de 2025, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

4 AP

ANIBAL OJEDA CARRIAZO JULIETH LIéETH BERTEL PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES

DEL SUR Y ORIENTE R'Y ORIENTE

CRA 2 No. 41 —-612 Cartagena D.T. — Colombia
PBX: (57-5) 6939255
Péagina 1 de 1



E EONSTRUCTDRA

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: 991 de 2021

Objeto: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL
CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA
Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.”

El suscrito Revisor Fiscal de CONSTRUCTORA EMMA LTDA con NIT
806.014.108-1, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes
de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecucién del
contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las cajas de compensacién Familiar, instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Julio de 2025. Para
constancia se firma a los 15 dias del mes de Agosto de 2025, en la ciudad de
Cartagena.

Atentamente,

(W)

ANGEL D. ABJ’AS HERNANDEZ
Revisor Fiscal
T.P.73746-T

W CERTIE/
& R
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cote7104
NIT. 806014108
MANGA, CALLE 25 No. 24 A 16
EDIFICIO TWINS BAY, PISO 9
(605) 642 4505 - 642 4506
CARTAGENA DE INDIAS, BOLIVAR
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Cartagena, D.T y C, 15 de Agosto de 2025

A QUIEN INTERESE 659
Respetados sefores:

Contrato 991 de 2021, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA EACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030. MODULO 1.”

El Revisor Fiscal, WALTER AGUAS GAMARRA certifica que la firma CICON
S.A.S., con NIT 890.403.235-3 se encuentra al dia con sus obligaciones
provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de Julio del afio 2025.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al Articulo 50
de la Ley 789 de 2002.

AER AGUAS GAMARRA

RE¥ISOR FISCAL
C.C.NO. 19.873.182
T.P.NO. 80370-T

www.anaya-anaya.com
E-mail: gerencia@anaya-anaya.com
Calle 33 N° 8 - 20, La Matuna Edif. Caja Agraria, Oficina 407
PBX:(575) 660 0498 FAX: (575) 664 8345 NIT 890.403.639-5
Cartagena - Colombia




EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
KMA CONTRUCCIONES S.A.S
NIT No. 830.094.920-5

CERTIFICA QUE:

1. Que KMA CONSTRUCCIONES S.A.S de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el
pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud,
pension, riesgos laborales, aportes a caja de compensacion familiar.

2. Que KMA CONSTRUCCIONES S.A.S de acuerdo con registros de némina, esté en situacion
de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como
salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relacion con los trabajadores
vinculados a la entidad.

3. Que KMA CONSTRUCCIONES S.A.S ha cumplido con la entrega oportuna de Dotacién y
Elementos de Proteccidn Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

La informacién que se certifica en el presente documento corresponde al cierre del mes de Julio de
2025.

La presente certificacion se expide, en Cartagena de Indias a los ocho (08) dias de agosto de 2025,
en el marco del contrato No. CTO-991 DE 2021, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030. MODULO 1.”

T

Revisor fiscal

CC. 1.143.367.723

T.P. No. 239726

(Ver informe especial adjunto
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Informe Especial del Revisor Fiscal
A la Administracion de KMA Construcciones S. A. S.

8 de agosto de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de KMA Construcciones S. A. S., identificada con NIT.
830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revision que se detallan en este informe con
el propdsito de verificar que la Compania ha registrado los pagos por concepto de salarios,
prestaciones y seguridad sociales por el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025
de los trabajadores de la compania, preparado por la Administracién de la Compafiia y
mencionado en el presente informe. La adecuada preparacion de la informacion que respalda
este informe y la respuesta oportuna de la solicitud es responsabilidad de la Administracién de
la Compafiia como parte de su gestion. Mi responsabilidad como Revisor Fiscal consistio en
verificar que la respuesta al requerimiento en mencion ha sido tomada de registros contables y
de documentacién soporte en poder de la Administracion de la Compania.

Los procedimientos de revision realizados fueron los siguientes:

1. Obtuve por parte de la Administracion de la Compaifiia el “Certificaciéon De Cumplimiento De
Pagos De Aportes Seguridad Social Y Aportes Parafiscales Pagos De Nomina Y
Honorarios” que contiene la relacion de trabajadores que la Administracién ha considerado
que se encuentran asociados al contrato mantenido con la compafiia.

2. Obtuve por parte de la Administracién de la Compania los Comprobantes Histéricos de
Pago correspondientes al personal de la compaiiia por el periodo de julio de 2025.

3. Obtuve por parte de la Administracién de la Compafnia, los Comprobantes bancarios
correspondientes a los Comprobantes Histoéricos de Pago, mencionados en el numeral
anterior, por el periodo de julio de 2025.

4. Comparé, de manera selectiva de acuerdo con el alcance que consideré conveniente, la
relacion de trabajadores preparada por la Administracion y mencionada en el numeral 1 del
presente informe; con los Comprobantes Histéricos de Pago, con los Comprobantes
bancarios; mencionados en los numerales 2 y 3 del presente informe, respecto a los pagos
por concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales.

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Carrera 51B No. 80-58 oficina 701, edificio Smart Office Center Barranquilla,
Colombia, Tel: (60-5) 3855111, Fax: (60-5) 3855111 Ext. 216, www.pwc.com/co

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International
Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.
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A la Administracion de KMA Construcciones S. A. S.

8 de agosto de 2025

De acuerdo con los procedimientos de revision detallados con anterioridad, informo que nada
vino a mi que me haga creer que la informacién relacionada con el registro de los pagos por
concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales, por el periodo de julio de 2025 de los
trabajadores de la compafia, preparado por la administracién y mencionados en el presente
informe, no haya sido tomada de registros contables y de documentacion soporte en poder de
la Compainia.

La firma del Revisor Fiscal se fundamenta en informacién y soportes suministrados por la
Administracién de la Compainia, los cuales se encuentran en su poder

Los registros contables que sirvieron de base para la preparacién de este informe estan siendo
auditados con el propésito de emitir una opinién sobre si los estados financieros de la
Compaiiia, al 31 de diciembre de 2025, han sido preparados de acuerdo con las normas de
contabilidad y de informacion financiera aceptadas en Colombia, y si los mismos presentan
razonablemente la situacion financiera, el resultado de las operaciones y los flujos de efectivo
de la Compafiia, de acuerdo con lo cual, en las actuales circunstancias, no estoy en
condiciones de emitir una opinién sobre la razonabilidad de la informacién financiera de la
Compainiia en su conjunto.

Este informe se expide por solicitud de la Administracion de la Compania, para ser entregado
dentro de sus procesos de licitacion y legalizacion de contratos con terceros, y no debe ser
utilizado para propésitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Jaime Andrés Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexos adjuntos)
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Informe del Revisor Fiscal

A la Administracion de Kma Construcciones S. A. S.
8 de agosto de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Kma Construcciones S. A. S., identificada con NIT.
830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revision que se detallan a continuacion con
el propasito de verificar el pago efectuado por la Compafia por concepto de aportes a los
sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensacion familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
durante el mes de julio 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administracién
de la Compafiia como parte de su gestion. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en
la reglamentacién colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligacion.

Los procedimientos de revision realizados fueron los siguientes:

1. Indagacion con el personal del &rea responsable, en relacién con los procedimientos
utilizados para la identificacién y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y
riesgos laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtencion del listado de liquidacion de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos
laborales y a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compafiia para el mes
de julio 2025.

3. Comparacion del listado obtenido segun se menciona en el numeral anterior, con los
documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compaiia.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que,
durante el mes de julio 2025, la Compaiiia efectud el pago de los aportes de sus empleados a
los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensacion familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Carrera 51B No. 80-58 oficina 701, Edificio Smart Office Center Barranquilla,
Colombia. Tel: (57-605) 385 5111, www.pwc.com/co

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las
cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.
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A la Administracién de Kma Construcciones S. A. S.

8 de agosto de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administracion de la Compafiia, para ser entregado
dentro de sus procesos de licitacion y legalizacion de contratos con terceros, y no debe ser
utilizado para propdsitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

l

Jaime Andres Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexo adjunto)
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ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

PEORECEEERPHEO®D@®H @

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico JAIME ANDRES DIAZ DE HOYOS identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1143367723 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 239726-T Sl
tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 17 dias del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

\:_':ﬁnf'lﬂ?‘r' .
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:7BAF137861B88143

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

CoDIGO

MEPKMN{-IN-15-FR-6

R ANOAL Do R DR b Fobina A OB VERSION !
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA PAGINA | DE ‘ 5
FECHA 31| I 2025
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION CAQUETA
No: 91 DE 2021 cor VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
MES Y ANO DEL INFORME MENSUAL: jul-25 PROYECTO: CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO — FLORENCIA
CCONTRATO DE INTERVENTORIA No: 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
NOMBRE ARL: Seguros Bolivar NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:
PERSONAL, APORTES LEGALES Y SOCIAL
Dias del Mes 8 " 1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
Razén Social del 28 Observaciones
No. Nombres y Apellidos. cc. Cargo salarios 388 Clase de ) Nombre ! Valor |\ e (Indicar novedades de vacaciones,
P I P P N P P Y e P e e P N A Y P T P R Pago (Vernows) | 8 5= o Riesgo Nombre EPS. No. Planilla s o Fordon e’ | No-Planila | - Cotizado | /o1 T2 | valor SENA | Valor ICBF | incapacidad, rtiros icencias, ene otros)
: (Delav) PG Pension
AGUDELO VALENC\A JHON 'VACACIONES DISFRUTADAS FECHA REAL:
1 | ANDERSO! 1,115,953,038 /AYUDANTE DE OBRA $ 1,423,500 | X| X| X| X[ X| X| X| X| X| X| -| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| KMA830.094.920-5 | $ 1626968 | § 113,300 2 NUEVAEP.S. 9488345690 | § 65,100 PORVENIR 9488345690 | § 260,400 | § 59,000 - - 11/DG/ZUZSU/Z\/V\S%zﬁggjnc’il;;;&iTRAEAJO
2 |AUNADABOHORQUEZMANUEL | 47 702,262 e s 2000000 x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| | x| x| x| x| X| KMAB30.084.920.5 | § 2141304 | S 149100( V |NUEVAEPSMOVIIDAD| 948834569 |§ 85700 PORVENR | 9488345690 | §  342700| § 85700 - - -
PALETERO/ INCAPACIDAD DE 30 DIAS DESDE EL 09 DE
3 | fLoa, BARRIOS YESIA 1075244845 CONTROLADORDE |5 1423500 X| X| X| x| X| x| X} || x| x| x| X| x| x| x| x| X x| x| | x| X X| KMAB30.094920-5 | § 1423500 |5 99,100 V. SANITAS 9488345690 | $ 57000 PORVENR | 9468345690 | §  227800( S 45000 - - NCPA e D 28 e
JUNIO
4 |RLMANZA SARMEENTO ONEYS 8816573 CONSERJE s 1a2as00| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| ] x| x X| KMAB30.0949205 | § 1973500 | § 137400 V | COOSALUDMOVILIDAD | 9483345690 |§  79,000| PROTECCION | 9488345690 | §  315800| S 45000 - - -
5 | ASRADAVELANDIA JOHAN 1.075.220.227 CONSERJE s 1a2ss00| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| ] x| x| x| X X| KMA830.094.920.5 [ § 1973500 | 5 137400| v NUEVAEP.S 9488345690 | §  79.000| PROTECCION | 9488345690 | §  315800| S 79000 - - -
6 | ANDRADE RIOS LONDREY 7,726,893 CONDUCTORSAMON 115 1800000 | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| KMAB30004920-5 | § 2361305 | §  164400| v SANITAS 9488345690 | § 94500 PORVENR | 9488345690 | S 377900 S 94500 - - -
7 |APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE 80,082,913 INGENIERO RESIDENTE $ 6,397,798 | X| X| X| X[ X| X| X| X| X| X[ X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| - X| KMA830.094.920-5 | $ 6897798 | § 480,100 2 FAMISANAR 9488345690 | $ 276,000 | COLPENSIONES | 9488345690 | § 1,103,700 | § 276,000 - - VACACIONES DEE/RU:/TZSZDSAS FECHAREAL
8 |ARIAS RIVERAMARA ALEXANDRA| 1003820143 | NCENERORESDENTE 15 5700000 | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| x| X x| x| x| x| x| x| X X| KMA830.094.9205 | § 2700000 | 5 188000( v SANITAS 9488345690 | § 108,000 COLPENSIONES | 9488345690 | S 432000 S 108,000 - - -
o |ArizA BARRETO ORLANDO 8,566,761 AvUDANTEDEOBRA | 5 1423500 | X| X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X X[ x| -| -| - -[ | -| -| -] - X| KMAB30.004.020.5 [ § 1632788 |5 113700 v EPSMUTUALSER | 948835690 |  65400| PROTECCION | 0488345690 S  261300| S 65400 - - A B A e - 028
[ 10 |avacuumeo varLeDIS 111meed80 | controaboroe | s 1azasoo X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x] X| KMAB30.094.920.5 | § 1428500 | S 9100 v ALC 9488345690 | § 57000 PORVENR | 9488345690 | §  227.800( S 57000 - - -
1 |PARACALDOMURILLOJESSIA |y s a7a13 | auxiuarameiental | s 1900000 | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X x| kmAsi0.0049205 | 5 2080500 |5 1as900] v SANITAS 9488345690 | $  83,300| PROTECCION | 9488345690 | § 332900 S 83,300 - - -
12 | BARRERA MANCILLA MARILYN 1006504652 | NOENERD REODENTE |5 2208000 x| x| X| X| X| x| x| x| x| x| x| x| x| X| | x| X| x| X x| x| x| | X X| KMA830.0049205 | § 2414667 [ §  168100| v NUEVAEP.S 9488345690 | § 96,600 PROTECCION | 9488345690 | S  386.400( § 38400 - - -
13 | BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS 16,189,231 /AYUDANTE DE OBRA $ 1423500 | X| X[ X| X| X| X| X| X[ x| X| X| X| X| X| X| x| X| X| X| X| X| X[ X| X| KMA 830.094.920-5 | $ 1753845 | § 122,100 2 /ASMET SALUD EPS SAS 9488345690 | $ 70,200 PORVENIR 9488345690 | § 280,700 | § 70,200 - - -
14 |BERMUDEZ ANGEL ALFREDO 7720225 e s a7ras0| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| | x| x KMAB30004920-5 | § 1985688 | s 138300| NUEVAEPS. 9488345690 | § 70500 COLFONDOS | 9488345690 | S 317800 S 79,500 - - -
15 |BOLANO ARRIETALENER 1049348655 | AYUDANTEDEOBRA | 8 1423500 X | X| | - [ X| x| X| x| x| x| x| x| x| X| x| x| x| x| x| | x| x| x| X X| KMA8300949205 | § 1604280 | § 111700 V | COOSALUDMOVILIDAD | 9483345690 |§  64200| PROTECCION | 9488345690 | S 256700| S 64200 - - DO S B o - oAt
16 BOC:SEOGUTIERREZANDRES 1,076,310,823 AYUDANTE DE OBRA $ 1423500 | X| X| X| X| X| X| X| X[ X[ X| X| X| X| X| X| X| X[ X[ X| X| X| X| X| X[ X| X| X| X| X| X| KMA830.094.920-5 | $ 1462182 | § 101,800 2 NUEVA EPS MOVILIDAD 9488345690 | § 58,500 PROTECCION 9488345690 | § 234,000 § 58,500 - - -
17 |BORRAY MONTIEL JOSE JESUS 96,332,427 OFICIAL DE OBRA $ 1,752,000 X| X| X| X| X| X| X| X[ X[ X| X| X| X| X| X| X| X[ X[ X| X| X| X| X| X[ X| X| X| X[ X| X| KMA830.094.920-5 | $ 2001122 | § 139,300 2 NUEVAEP.S. 9488345690 | § 80,100 PORVENIR 9488345690 | § 320,200 § 80,100 - - -
18 |onmng o ORES 1,081,154,948 CONDUCTOR s 2000000 x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x] x| x] x| x| x| x| x| x| x| | «wags00045005 | s 2430130 [ s 160800 v SANITAS 9488345690 | § 97600 PORVENIR | 9488345690 | S 390300 S 97.600 - - -
VACACIONES DISFRUTADAS FECHA REAL
1 |BUSTOS RUIZ JOSE TITO 1,006.417.658 R ] s 2100000 x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| -| x| x| x| X X| KMAB30.094.920.5 [ $ 2100000 | § 146200 v | ASMETSALUDEPSSAS | 948834569 |§ 84000 PORVENR | 9488345690 | §  33000( S 101900 - - 19062028/ NG, ENFERMEDAD GENERAL
20 Sgﬁﬁb&ERO GONZALEZ OLVA 26,429,849 PALETERO $ 1423500 | X| X[ X| X| X[ X[ X[ X[ X| X| X[ X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| KMA830.094.920-5 | $ 1442841 | § 100,500 v NUEVAE.P.S. 9488345690 | § 57,800 PORVENIR 9488345690 | § 230900 | $ 57,800 - - -
21 |CABARCA FLOREZ DONINO 11,051,242 OFICIAL DE OBRA $ 1,902,108 | X | X[ X| X[ X| X| X| X| X| X[ X| X[ X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X] X| X[ X| X| X| X| KMA830.094.920-5 | $ 2,228,046 | § 155,100 v NUEVAE.P.S. 9488345690 | § 89,200 PORVENIR 9488345690 | § 356,500 | $ 89,200 - -
22 |SACLMAESPINOSALINA 1.075.276.273 CooRONADOR e | 8 2017200 x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| | x| x| x| x| x| x| x| x| x| ¥ x| -| }| }[{ | [ x| rounsa000sz05 | s 2208000 |5 ssse0] v NUEVAEPS. 948334569 | §  88400| PORVENR | 9488345690 | §  353500| S 88400 - - N osozs awoazngs -
23 | CADENA DIAZ NELSON 7,719,307 oNDLeToR s 2,000000( x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| ] x| x X| KMAB30094920-5 | § 2415217 | § 188,100 V. SANITAS 9488345690 | §  96700| COLPENSIONES| 9488345690 | § 386500 S 96,700 - - -
24 gféCEER?rgGUEVARACARLOS 13,069,675 PROFESIONAL AMBIENTAL | $ 5,000,000 | X | X | X| X| X| X| X| X| X| X[ X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| KMA830.094.920-5 | $ 5500000 | § 382,800 2 NUEVA EPS 9488345690 | § 220,000 | COLPENSIONES | 9488345690 | § 880,000 | § 220,000 - - -
25 |CAMPO CRUZ CARLOS IVAN 1,075,299,636 AYUDANTE DE OBRA $ 1,423,500 X| X| X| X[ X| X| X| X| X| - | -| X[ X| X| X[ X| X| X| X| X| X| X| X| X] X| KMA830.094.920-5 | $ 1433924 | § 99,900 2 FAMISANAR 9488345690 | § 57,400 PORVENIR 9488345690 | § 229500 | $ 48,000 - - LICENCIA NO REMUNERADA 10 Y 11 DE JUNIO
26 |y N ARRIETASTENN. |4 047 422,058 MECANICO G s 3000000( X | X[ x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X X| KMAB30094920-5 | § 4028248 | S 280400 V. P SUanmy o | o4ssa45690 | 5 161200| COLFONDOS | 948835090 | 644600| S 13,000 - - -
27 |CANTILLO GARCIA JULIO CESAR 1,124,013,793 ELECTROMECANICO B $ 2300000 | X| X|X| X| X| X| X| X[ X| X| X| -| X| x| X| x| X| X| X| X| X| X[ X| X| X| KMA830.094920-5 | $ 1773334 | § 123,500 v SANITAS 9488345690 | § 71,000 PORVENIR 9488345690 | § 283800 S 71,000 - - INGRESO 12 DE JUNIO-2025
28 i@mgU\NTERDJHQNV 1,115952,590 | OPERADOR EXCAVADORA | §  2.450,000| X| X | X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| KMA 830.094.920-5 | $ 2.450,000 | § 170,600 v NUEVAE.P.S. 9488345690 | § 98,000 PORVENIR 9488345690 | § 392,000 | $ 98,000 - - -
29 |CARET ORTEGA OSCAR LUIS 78,645,628 CONSERJE $ 1423500 | X| X| X| X| X| X| X| X[ X[ X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X[ X| X| X| X| X| X| KMA 830.094.920-5 | $ 1,973,500 | § 137,400 v NUEVAEPS. 9488345690 | § 79,000 PORVENIR 9488345690 | § 315800 | S 79,000 - - -
30 |CARVAJAL MAYRAALEJANDRA | 1,115,944,447 com R oe |8 nazso0| x| x| x| x| x| x| x| x| -| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| | X| | X x| X| X|_kmassoss05 | s 1423500 |5 o100 v NUEVAEP.S. 9488345690 | §  57.000| COLFONDOS | 9488345690 | §  227.800| § 102,000 - - PERMISO POR CITA MEDICA EL DIA 9/06/2025
31 [ SR gL RAMIREZ DIEGO 1,096,645,846 TOPOGRAFO s 2400000 X[ x| X| x| X| x| X[ x| - -|-| <[ <[ <[ <[ <[ -[ -[ -] - -] - [ -] [ | -| -| | *wemeo00045205 | s 7m0000 [s  saz00| v SALUD TOTAL 488345690 | § 31200 PORVENR | 9488345690 | §  124800( S 37,700 - - RENUNCIO EL 9 DE JUNIO 2025
32 |CASANOVA CASANOAREIMON | 1115946742 | AYUDANTEDEOBRA | § 1423500 | X| X|X| X| X| X| x| x| X| X| X| x| x| X| X| X| X| X| X| | X| X| X| -| X| X|X| X| X| | kwaga0004205 | $ 1613043 | s 112300 V |ASMETSALUDEPSSAS | 9488345690 |5  64600| PORVENR | 9488345690 | §  258100| S 64,600 - - A CIONES DI > FECHAREAL
33 | CASTANEDA GOMEZ DARO 1006517075 | AvubanTEDEOBRA |5 142300 X| x| x| x| X| x| x| x| x| x| x| x| x| X| X| X| x| X x| x| | x| | x| X| x| X| X| X| x| kmasa000a020.5 [ 5 1500864 5 104500 v |ASMETSALUDEPSSAS | 948834569 | 60100 PORVENR | 9488345690 | 5 240200 S 60.100 - - -
34 |CASTANO DIAZ ROBERTOMIGUEL| 3,828,340 COORDNADORDE 15 1300000 X | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| | x| x| X X| KMA830.094920-5 | § 15953850 | §  1,110400| V. EPSSURNUNTES | oassadseo0 | s 638200 | COLPENSIONES| 9485345690 | s 2552700| s 638200| s 510077 | s a78ste -
35 | CASTANO PAREJA CRISTIAN 1115049602 | AYUDANTEDEOBRA | s 1423500 | X[ X| x| X| x| x| | x| x| x| x| | x| x| x| X| x| x| x| x| X| X| x| X| X[ X| X| X| X| X| kmAs0004920.5 | § 1431236 |5 9700| v SALUD TOTAL 9488345690 | §  57.300| PROTECCION | 9488345690 | §  229.000( S 554,400 - - -
[ 36 |cavieDes perDOMO EDL 83208558 | oupmmamonnrono | 8 1800000 | X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| x| x| X| X| X X| x| X| kmass0osa0005 | § 202474 |5 tati00| v SANITAS 0488345690 | §  81,100| COLFONDOS | 9488345690 | §  324400( S 111,300 - -
TNGRESA AL PROVECTO TRASLADADO DE
37 | CHAVEZ NORIEGA JHON MANUEL | 40,077,088 PROFESIONALSOCIAL | § 3800000 | X | X| X| X| X| - X| X[ X| X[ <| <[ < <| =| =| =| [ - -| - | | [ -| -] -| | -| -| «mAe30.0040205 | $ 3130893 | s 218000 v SANITAS 0488345690 | § 125300 PORVENIR 0488345690 | § 501,000 § 125,300 - - mfsEﬂiTSSi?ﬁé‘é@ﬂ?ﬁf‘ﬁ%?ﬁfmo
38 |CICERY CASTRILLON LUZMILA| 40,077,088 PROFESIONAL SOCIAL $ 3,800,000 X| X| X| X| X| X| X| X[ X[ X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X[ X| X| X| X| X| X| KMA830.094.920-5 | $§ 4,523,600 | § 314,900 v SANITAS 9488345690 | § 181,000 PORVENIR 9488345690 | § 723800 S 181,000 - - -
39 ﬁb?;;:g OLVEROS NICOLAS 1,003,828 405 /AYUDANTE DE OBRA $ 1423500 | X| X| X| X[ X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| KMA830.094.920-5 | $ 1423500 | § 99,100 v NUEVAEPS. 9488345690 | § 57,000 | COLPENSIONES | 9488345690 | § 227800 S 57,000 - - -




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

EJECUCION DE DE

coDIGO

MEPLMN{-IN-15-FR-6

DE VERSION 1
'MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
PAGINA oE 5
FECHA 31 [ 7 ] 2025
(Dia/ Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION CAQUETA
Nos 991 DE 2021 co VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
MES Y ARO DEL INFORME MENSUAL: ju-25 PROYECTO: CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
NOMBRE ARL: Sequros Bolivar NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:
PERSONAL, "APORTES LEGALES Y SOCIAL
TICENCA DA 90672025 (CTTA
MEDICA)  INC. ENFERMEDAD GENERAL
26106/2025 - 28/06/2025 / AUSENCIA SIN
40 |CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS | 1004074473 | AvuDANTEDEOBRA | 5 1423500 X | X| x| x| x| x| x| x| -{ x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| - x| x| x| x| X[ -[ x| -| x| X| rren 8300049205 | s 1423500 [ 5 99100 v NUEVAEPS. 9488345690 | § 57000 PORVENR | 9488345690 | §  227.800| S 79.800 - - S o My vAAM
'AUSENCIA DOMINGO AUSENCIA DEL
2025007101 - 2025007101
INGRESA AL PROVEGTO TRASLADADO DE
DE AVILA ROMERO WILMAN CONDUCTOR REMEDIOS 6 DE JUNIO DE 2025, VACACIONES
R vt 1,047.415,003 S s 2200000 x| x| x| x| | - x| x| x| x| x| x| x| x| x| x[ x| X[ [ -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| wne300045205 | s 2700000 [ 5  188000| v SALUD TOTAL 9488345690 | § 108000 PORVENR | 9488345690 | §  432000| S 108000 - | e oNG 2025 NOT AN TAASADD
20 JUNIO DE 2025
D VOZ RODRIGUEZ PAGLA
4 | L0 3101811 orecTorwuRDIco | 8 10500000 | X | X | X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x{ x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| | x| x| «wen 6300945205 | s 11086000 [ 5 76800 Vv SANITAS 9488345690 | §  441.900| COLFONDOS | 9488345690 | § 1767400 S 45000( S  220920| § 331,380 -
43 |DIAZ HOYOS JHON JARO tserooms | OPERADORPUNTADE s aisaras| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X x| x| x| x| x| x| X[ X| X| x| X| X|X| | X| X| X| Kmasso0s4so05 | § 2547135 |5 177300 v EPSSURMUNTES | oassadseo0 |5 101,900| COLPENSIONES | 9488345690 | 5 407600| S 101,900 - - -
44 | DIAZ LOPEZ DAR DANIEL 1,066,185.472 | OPERADOR TRITURADORA | § 1,423,500 | X | X| X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| -| -|X|X| kmag30.004.0205 | 5 2620800 s 182500 v NUEVAEP.S, 9488345690 | §  104900| PORVENR | 9488345690 | S 419400 § 104,900 B B A s aamore
45 |DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER | 1104422998 | AUXILIAR DE MECANICAA | 8 1900000 | X| X | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| KMAB30.0949205 | § 2434367 |5 169500 v MUTUAL SER 9488345690 | §  97.400| PROTECCION | 9488345690 | §  389.600( § 97400 - - -
46 | DURAN ROOSEVELTH 80,039,508 CONSERJE s 142000 | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| ] x| x| x| X KMAB30.0949205 | § 1973500 | § 137400 V | ASMETSALUDEPSSAS | 9488345690 |§  79,000| PROTECCION | 0488345690 |§  315800|S 79000 - - .
47 |FaphaA PORTILLA SEGUNDO 5268520 LaBoRATORISTA | 8 2477328 | X | x| X| x| x| x| x| x| x| X| x| x| x| X| x| [ x| x| | x| X| X| | X| X| | x| X| X| X| kmass00049205 | § 3108528 |5 216400 v NUEVAEPS. 9488345690 | § 124400 PORVENIR | 9488345690 | S 497400 S 124400 - - -
a5 | EorOSAMOLINA GRISTIAN 1116923581 | AUXILAR DEMECANICAA | 5 1,000,000 X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X KMAB30.0049205 | § 2531250 | § 176200 V | ASMETSALUDEPSSAS | 9488345690 | S  101300| PORVENR | 0488345690 | S  405000(S 101,300 - - -
49 | ESQUIVEL SALGADO JARO 96,356,264 AvubanTEDEOBRA | 5 1423500 X| X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X KMAB30.0049205 | § 1801654 | S 125400 V | ASMETSALUDEPSSAS | 9488345690 | S  72100| PORVENR | 0488345690 | S  268300(S 72100 - - -
50 [ESTRADALOPEZELKINANDRES | 1113516378 | AYUDANTEDEOBRA | s 1423500 X| X|X| X| x| X| x| -| X| X| x| x| x| x| x| x| x| x KMAB30.0049205 | § 1504810 [ S 104800 V | ASMETSALUDEPSSAS | 9488345690 | S  60.200| COLPENSIONES| 0488345690 5  240800|S 60200 - - INCAPACIDAD 6 AL 8 DE JUNIO DE 2025
51 [ pnno A LARREAL JORGE 1,075.236534 CONDUCTOR s 2000000 X| x| x| x| X| - [ x| x| x| x| x| x| x| x| x| || KMAB300049205 | § 2132057 [ s 14gs00| v NUEVAEPS. 9488345690 | § 85400 PORVENR | 0488345690 | § 341300 S 85400 - - UN DIA DE INCAPACIDAD 06/06/2025
HAREAL
52 |FLORES LARA MOISES 17,788,380 avupanteoeosra | s 1423500 X| X[ x| x| x| x| x| x| - | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| kmass000a0205 |5 1481523 |5 103200 v SANITAS 9488345690 | S 59300 PORVENR | 9488345690 | §  237.100( S 59300 - - VACACIONES DISER TAons FEC]
53 |FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER | 1079176760 | AYUDANTEDEOBRA | 5 1.423,500| X| X| X| X| X| x| x| x| x| x| x| -| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| -| x{x| x| x| x| kmass00045205 | s 1616910 [ s 112600 v NUEVAEPS 9488345690 | §  64700| COLFONDOS | 9488345690 | §  256800( § 57000 - - N aonzs ssztzs -
54 [LLOREZ CASTROYUBER 1017246567 | NCENEROCONTROLY | s 5500000 | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| -| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| | | kuncs000ss205 | s as00000 |5 243600 v SAVIA SALUD 9483145690 | §  140000) PORVENR | 9483345690 | §  560000| § 140,000 . B PERMISO MEDIA JORNADA 12/06/2025
55 [orono IRUILLO JHON 1115943767 | AYUDANTEDEOBRA | s 1423500 | X| X| x| X| x| x| X| x| X| x| x| x| x| x| x| X| x| x| | x| | X| X| X| X| X| X| X| X| X| KMA830004920-5 | § 1428500 |5 9100| V | NUEVAEPSMOVILDAD | 9488345690 | § 57000 PORVENR | 9488345690 S  227800( S 54600 - - -
5 |Enaaag o0 AU 75070386-1 | GERENTE DEPROVECTO | 5 18505500 | X | X| X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| X| | wmasz00045205 | 5 12053850 | s 901600 v SANITAS 9488345690 | § 518,200 | COLPENSIONES | 9488345690 | s 2072700 S 518200| S 259077 S 388616 -
57 | GATTAN BUITRAGO JOSE DANIEL | 1,122,236,043 CONSERJE R EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE R R R e I T NUEVAEPS 9488345690 | § 18500 PORVENR | 9488345690 | §  73700( S 18500 - - INGRESO 24 DE JUNIO-2025
58 | GALEANO JIMENEZ YAR DANILO | 1,005,076,003 e oo, s 2200000 - | - [ x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| | x| | x| x| x| | x| x| X| x| X| X| X| wmass00940205 | 5 2991698 [ s 208300 v NUEVA EPS 9488345690 | §  119700| PORVENR | 9488345690 | §  478700( S 119,700 - - INGRESO EL 3 DE JUNIO-2025
59 |GALVIS MEDINA DOVEYS MANUEL | 3761,385 OZ%Z?«E’;SE s 2200000( - | - || - -] -] <=L -] AL -] -] -] x| x| x| x| X KMA830094.9205 | § 1083333 | s 75400 Vv SALUD TOTAL 9488345690 | §  43400| PORVENR | 9488345690 | s 173400 23,100 B B INGRESO EL 18 DE JUNIO
60 | GAMEZ LEGRO GILDARDO 96,352.628 CONSERJE s 1420500 x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| %] x| 5] x| x| x| x| x| x| x| ] ‘wweng300945205 | s ro73500 [ s 137400 v SANITAS 9488345690 79000 PORVENR | 048834569 | s 315800| S 79,000 - - -
61 | GARIBELLO REYES OVIDIO 96,361,025 oNDuCToR s 2200000 X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| X| x| X| kmas30.004920.5 | § 2821739 [ s 196400| v | ASMETSALUDEPSSAS | 9488345630 |  112900| PORVENR | 9488345690 | s 4s1500|S 112,900 - - -
62 |GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN | 1,003,804882 | AYUDANTEDEOBRA | § 1423500 X | X| X[ x| x| x| x| x| x| x| x| x| - - | - -| -| | -| -| -[ x| x| x| x| x| x| x| X| kmag30.094.9205 | s 1423500 (s  g9100] v SANITAS 9488345690 | §  57.000| PORVENR | 9488345690 | §  227.800( § 57,000 B B 10DIAS DE INCAPACIDAD DESDE EL 13 AL 22
63 | Gonerg O AEZANDRES |4 165 467,970 o ETROOIE s 2200000 x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x] x| x] x| x| x| x| x| x| x| | «wags00045205 | s 1422500 [s  ear00| v NUEVAEP.S 948334569 | § 57000 PORVENR | 9488345690 | 5 227800| S 57000 - - -
64 | GORDILLO DUARTE JOSE HUGO | 1,119.211.470 LR O s 1733385 | X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| X| x| X| kmas30.004920.5 | § 1733386 [ s 120700] v | ASMETSALUDEPSSAS | 9488345690 |5 69.400| PORVENR | 9488345690 | s 277.400| s 69,400 - - -
GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO TECNICO EPS SURA (ANTES TERMINACION DE CONTRATO POR JUSTA
65 | Gonr 93.405.904 oo s e212000( x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| | <[ <[ -[ - | -| -| -| | -| | | -| -| -| *wmEs000a5205 | s azresrz|s  s00700| v Sy 9483345690 | § 172,800 | COLPENSIONES| 9488345690 | §  691200( S 68.400 - - AT
66 [yopy s HECANONORNA 1115945000 | CONTROLADORDE |5 1423500 X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x X| KMAB30.094.920.5 | $ 1431235 | S 99700 V | ASMETSALUDEPSSAS | 94883456 | 57300 PORVENR | 948835690 | 5 229000| S 57300 - - -
67 | S Es TRUILLOEDGAR 7689727 o s 2200000( x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| KMA 8300949205 | § 2200000 | 5 153.200| V. FAMISANAR 9488345690 | 5 88,000| COLPENSIONES| 9488345690 | § 352000 S 88,000 - - -
68 | SUTERREZTRUIILLO JULIAN 1103500376 | AYUDANTEDEOBRA | s 1900000 | X| X| x| X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| x| x| ] X| KMA8300949205 | § 1900001 | § 132300 v FAMISANAR 9488345690 | § 76100 PORVENIR | 9488345690 | S 304100 S 76,100 - - -
69 (Ve DEZBASTOASNANGY | s 650007 | cesionpecaudap |5 s00000( X[ x| X[ x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x[x| x| x| X| kmAs30.0049205 [ 5 420654 |5 28600 v COMPESAR 948334569 | §  171600| COLFONDOS | 9488345690 | §  686.400| S 171600 - - -
70 |FECANOEZ CASTROLUIS 7726324 oNDueTOR. s 2000000 x| x| x| x| x| x| x| x| x| -| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| ] x| x X| KMA830094.9205 | § 1980784 |5 137000 v SANITAS 9488345690 | § 70300 PORVENIR | 9488345690 | S 317000| S 79.300 - - UN DIA DE INCAPACIDAD 10 DE JUNIO,
71 |HUERTAS COUI JOSE VIDAL rosotsa12s | OPEREDORMAGUNA |5 20000 x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| | x| x| x| x| x| x| x| x| X X| KMAB30.094920-5 | § 3409203 | §  237.300| V. SALUD TOTAL 9488345690 | §  136400| PROTECCION | 9488345690 | §  545500( S 136400 - - TRASLADO PARA ZAMBITO
72 |IMBUS MEDINAROBIN ANDRES | 1115.943,538 | OPERADOR CARGADOR | 5 2:200,000 | X| X| X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| kwags0094205 | s 2433152 [ 5 169400 v SANITAS 9483345690 | § 07400 PORVENR | 9488345690 | §  389.400| S 07400 - - -
75 DIAS DE INCAPACIDAD DESDE EL 09 AL 23
JIMENEZ MENDOZA JOSE DE JUNIO, UN DIA DE VACACIONES 26/06/2025,
78 | ereRaon 1,007.869.860 orcaLpeosra |5 1774830 X| X[ x| X X| | X| X[ -| <[ <[ <[ <[ -[ <[ <[ | - -] || [ XX || -] | -| kmasa000a0205 | 1774830 |5 128800 v NUEVAEPS. 9488345690 | § 71000 PORVENR | 9488345690 | 5  284000| S 71000 - | A D NCAPACIOAD DESOE 1 2vioanas
AL 0110712025
74 |JIMENEZ TRUJILLO JANPIER 1193560376 | AYUDANTEDEOBRA | 5 1423500 X| X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| x| x| x| kmAg0094.020-5 [ § 1477655 |5 102900 v |ASMETSALUDEPSSAS | 948834560 | S 50200 PORVENR | 948835690 | 5  236500| S 59200 - - -
75 |LASSO VANEGAS JACOBO 1075264501 | AYUDANTEDEOBRA |5 1423500 X | X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x KMAB30.0049205 | § 1500864 [ 5 104500| Vv NUEVAEPS 9488345690 | § 60100 PORVENR | 9488345690 | § 240200 S 60100 - - -
76 |LEIVA OCHOA JESUS DAVID 1193562921 CADENEROB s 1400000 X| x| X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| | | | x| x| x| x| kmass009a0205 | s 1848600 [ 5 28700 v S oo S | oeesdseon | 74000 PORVENR | 9488345600 |5 205800| s 74000 - - -
77 |LOAIZALOAIZAFRANKYDUBAN | 1005727.860 | o IPERADOR s 000,000 | X | x| X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| x| X x| x| x| X| | | X|X| x| X x| kmass000a0205 | s 2310870 | s 160000 v FAMISANAR 9488345690 | S 92500| PORVENR | 9488345690 | S 369,800 S 92500 - - -
TOAZA RODRIGUEZ JOSE OPERADOR DE -
78 | on e 93,444,507 WOPERADORDE | 5 3100000 | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| x| x| X x| x| x| x| | x| x| X[ X[ x| x| x| kmacsoosacaos | s sssscer|s zseon| v NUEVAEPS 9488345690 | § 154400 PORVENR | 9488345690 | S 617500 S 56000 - -
79 |Louanny T IERREZ OARLOS 7,686,580 CONDUCTOR s 2000000 X| x| X| x| x| x| x| | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| x| x| || x| x| x| kwags00949205 | s 221708 [ 5 154400 v SANITAS 9483345690 | § 88,800 COLPENSIONES| 9488345690 | §  354900| S 88800 - - -
EDUARDO DOBLETROQUE
DAS FECHA REAL:
80 [LOPEZ ROA CRISTIAN JAVIER 1013651721 |PROFESIONAL GESTIONDE| ¢ 5500 000 | x | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| | x| x| -| x| x| X KMA830.0949205 | § 4000000 | § 278400 v SALUD TOTAL 9483345690 | §  160,000| PROTECCION | 9488345690 | S  640,000| § 160,000 - - VACACIONES DISFRUTA!
LACALIDAD 1810612025 - 2110812025
ING. ENFERMEDAD GENERAL FECHA REAL:
81 |MACIAS CASTILLO GUILLERMO |4 047 434,179 | OPERADOR EXCAVADORA | ¢ 5 450 000 | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| -| - X| KMA830.094920-5 | § 2395442 |5 166800| V. NUEVA EPS 0488345690 | 5 95900| PORVENR | 9488345690 | § 383300 S 95900 - - 25/06/2025 - 26/06/2025 / SUSPENSION DEL
ENRIQUE 14TONOMAS CONTRATO 08/07/2025 - 0910712025




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

EJECUCION DE DE

coDIGO

MEPLMN1-IN-15-FR-6

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA oF VERSION !
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA PAGINA DE ‘ 5
FECHA 31 7] 2025
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: ‘GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION CAQUETA
No: 991 DE 2021 CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
MES Y ANO DEL INFORME MENSUAL: jul-25 PROYECTO: CCORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO — FLORENCIA
CCONTRATO DE INTERVENTORIA No: 985 DE 2021 CCONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
NOMBRE ARL: Seguros Bolivar NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:
PERSONAL, APORTES LEGALES Y SOCIAL
52 WALAGONMADRONEROJORGE | g 57,544 | AUXILIAR DE MECACICAA | § 1900000 X | X| X| X| X x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x X| KMAB30.004.920.5 [ § 1852350 | 5 120000 v SANITAS B8345690 | § 74100 PORVENR | 0488345690 26400| s 74100 . . .
8 [MARTINEZROCHAEXNEYDER | 1075219570 ALMACENISTA s 2200000( x| x| x| x| X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| | | x| X| «ua8300085205 | 5 2200000 [ 5 153200 Vv NUEVAEPS 9483345690 | 88000| PORVENR | 9488345690 3s2000(s 88,000 - - NG. ENFERMEDAD GENERAL 0610712025 -
84 |MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO | 1,075267.618 CONDUCTOR s 2000000 | X| x| X| X| X| X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X[ x| x| x| x| x| x| X|X| x| X| x| kwass000a0205 | s 2313567 [ s ter100| v ALc 9488345690 | § 92600 PORVENR | 9488345690 370200 5 92600 - - -
L 1006419498 | AYUDANTEDEOBRA | § 1423500 X| X| X| X| X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| || x| x| x| kwAgs0094.0205 | 5 1442861 [ 5 100500 v SANITAS 9488345600 | § 57800 PORVENR | 0488345690 20900( s 57800 - - -
86 |MEDINA RUBIANO ALEXANDER 17,784,055 /AYUDANTE DE OBRA $ 1423500 X X| X| - - X[ X|X| X[ X[ X] x| X[ X X] XX X[ X[ X| KMA830.094.920-5 | $ 1,709,232 | § 119,000 v /ASMET SALUD EPS SAS 9488345690 | § 68,400 PORVENIR 9488345690 273500 | § 68,400 - - INCAPACIDAD EL DIA 9 AL 14 DE JULIO-2025
87 |MEDINA RUGE KEYTHEN 1,015,421,843 ALMACENISTA $  2281925| X X| X| XIXPX|X]X|X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| XX X[ X[ X| KMA830.094920-5 | $ 2919508 | § 203,200 v SANITAS 9488345690 | § 116,800 PORVENIR 9488345690 467,200 | § 116,800 - - -
88 |MEDINA RUGE YEFRINLY 71192417 AYUDANTE DE OBRA $ 1423500 X X| X| XIXPX|X]X|X| x| x| x| X[ x| x| x| x| x| x| XX X[ X[ X| KMA830.094920-5 | $ 1423500 | § 99,100 v SANITAS 9488345690 | § 57,000 PORVENIR 9488345690 227,800 S 57,000 - - -
89 |MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS 1,075,321,077 MECANICO D $ 2,300,000 X X| X| X| X[ X[ x| X[ X] X| X| X[ X| X| X| X| X] X| X| X| KMA830.094920-5 | $ 3052722 | § 212,500 v NUEVAE.P.S. 9488345690 | § 122,200 PORVENIR 9488345690 488,500 | § 56,000 - - 'SUSPENSION POR DOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO
90 [N ong  CABRIEL 1006419498 | AYUDANTEDEOBRA | § 1423500 X| X|X| X| X x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X X| KMA8300949205 | § 143126 | § 99700 V | ASMETSALUDEPSSAS | 9488345690 |§ 57,300 | COLPENSIONES | 9488345690 220000 | § 6800 - - -
91 [MADOZAYEPES HUGO 1,116,915.406 SOLDADOR B s 2450000( X| x| x| x| X] X[ - x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| kmAsi00049205 | 5 295621 |5 205800 v NUEVAEPS 948334569 | §  118300| PORVENR | 9488345690 ar29000| s 18300 - - | PERMISO MEDIA JORNADA 10 DE JUNIO-2025
92 |MONJE PEREZ SILVIA NHORA 30,521,589 CO?:{%;;EA;R’ DE $ 1423500 X X| X| X| X[ X| x| X[ X] X| X| X[ X| X| X| X| X] X| X| X| KMA830.094.920-5 | $ 1442841 | § 100,500 v /ASMET SALUD EPS SAS 9488345690 | § 57,800 PORVENIR 9488345690 230,900 | S 59,400 - - -
5 [ponea CORE MOYAFANOR 7727652 OO oo OE |5 7727652 -| - || | - x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| KMA830094.9205 | § 3300000 | § 229700 v SANITAS 9488345690 | §  132000| COLFONDOS | 9488345690 528000 S 132000 - - INGRESO EL 9 DE JUNIO
N e MEZ RAMON 71192417 AYUDANTEDEOBRA | 5 1423500 X| X| x| X[ X x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X x| kmasi00049205 | § 1431238 |5 ser0| v FoSYGA 9483345690 | §  57.300 | COLPENSIONES | 9488345690 20000( s 57300 - - -
95 | MORALES CANAS JOSE ALBERTO | 17,340,722 T oRy |8 2610000 X| X[ x| X[ X REEEEEEEEEREEERE -| KMAB300049205 | § 4169220 | s 200200 v COMPENSAR 9483345690 | § 166,800 | COLPENSIONES | 9488345690 67100 s 58800 - - | NcaPACIDAD DEL 1 AL30 DE JUNIO DE 2025
9 |MORALES ORREGO OLIVER 6407626 oNDueTOR. s 2200000 X| X| X| X| X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X X| KMA830094.9205 | § 2661044 | 5 185300 v SANITAS 9488345690 | § 106500 PORVENR | 9488345690 425800 106,500 - - -
97 |Eoomon T ORADE OSCAR 96,361,383 e s 2200000( X| X| x| x| X] x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X X| kmAs30.0049205 | § 2687587 |5 1e7100| v NUEVAEPS. 948334569 | § 107600 PORVENR | 9488345690 40100| s 60000 - - -
98 |Lorepan | OOICUEZ AN 96,361,383 DoaLETROGUE s 2200000( X| X[ x| x| X x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| ] X| KMAB30.094920-5 | § 1423500 | S 99.100| V. NUEVAEPS. 9488345690 | § 57,000 PORVENR | 9483345690 27800 s 57.000 - - -
99 |NAVARRO LASCARRO JAIME 77,141,771 CONSERJE $ 1423500 X X| X| X| X[ X| x| X[ X] X| X| X[ X| X| X| X| X] X| X| X| KMA830.094920-5 | $ 1973500 | § 137,400 v NUEVAE.P.S. 9488345690 | § 79,000 COLFONDOS 9488345690 315800 | $ 79,000 - - -
100 |NINCO TOVAR LUIS EDUARDO 1,003,895,516 /AYUDANTE DE OBRA $ 1423500 X X| X| X| X[ X| x| X[ X] X| X| X[ X| X| X| X| X] X| X| X| KMA830.094.920-5 | $ 1423500 | § 99,100 v NUEVAEP.S. 9488345690 | § 57,000 PORVENIR 9488345690 227800 S 57,000 - - -
101 | OROZCO REALPE JUAN GARLOS | 76,312,909 oA ora | 8 2241380 | X| X| X| X| X x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| - X| KMA8300049205 | § 2454311 |5 170900 v NUEVAEPS. 9488345690 | § 98,200 COLPENSIONES | 9488345690 32700 s 98200 - - P AL o8 D UM 2o
102 |t O 1,115.951.372 CADENERO I s 14250 X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x X| KMAB30.094.920.5 [ § 1734504 | S 120800 V | ASMETSALUDEPSSAS | 948834569 |§ 69400 PORVENR | 9488345690 ar7e00| s  6ed00 - - -
103 | OSORIO CALDERON ALEXANDER 7,710,403 AYUDANTE DE OBRA $ 1423500 X X| X| X|XPX|X]X|X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| KMAB830.094920-5 | $ 1462182 | § 101,800 v NUEVAE.P.S. 9488345690 | § 58,500 PORVENIR 9488345690 234000 | S 58,500 - - -
104 | Speven DA HONATAN 1003811247 | AYUDANTEDEOBRA |5 1423500 X| x| x| X[ X x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| ¥ X| KmABI0.004.9205 [ § 1423500 |5 sat00| v NUEVAEPS. 948334569 | § 57000 PORVENR | 9488345690 27800 s 57.000 - - -
105 | S A SRISALES DIEGO 1,094.807.038 TOPOGRAFO s 240000 X| x| x| x| X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X X| KMA30.004.920.6 [ § 2900000 |5 201900 v SANITAS 9483345690 | §  116,000| PROTECCION | 9488345690 464000| 5 116000 - - -
106 | OSSA CARLOS ANDRES 7.710,026 AYUDANTE DE OBRA $ 1423500 X X| X| X|XPX|X]X|X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| KMA 830.094.920-5 | $ 1423500 | § 99,100 v AlC. 9488345690 | § 57,000 PORVENIR 9488345690 227,800 | S 57,000 - - -
107 | ey ONTERO JESUS 1115949137 | CONDUCTOR CAMIONETA | §  1500,000| X | X| X| X| X x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X KMA 8300949205 | § 2803566 | § 195200 V. NUEVAEPS 9488345690 112200 PORVENIR | 9488345690 448600| 5 112200 - - -
108 :Q;EJAONCDAOCHAYAOSCAR 7,733,534 AYUDANTE DE OBRA $ 1423500 X X| X| X|X|X|X]X|X|X|X]X] X[ X X]X| X X] X X| X| X[ X| X| KMAB830.094.920-5 | $ 1585192 | § 110,400 v NUEVAEP.S. 9488345690 | § 63,500 PORVENIR 9488345690 253700 S 63,500 - - -
109 | PENA GAVIRIA EIDER FERNANDO 1,115,943 490 OFICIAL DE OBRA $ 1,737,085 X X| X| X|X|X|X]X|X|X|X]X] X[ X X]X| X X] X X| X| X[ X| X| KMA830.094.920-5 | $ 1,737,085 | § 121,000 v ASMET SALUD EPS SAS 9488345690 | § 69,500 PORVENIR 9488345690 278,000 | S 89,100 - - -
110 | PERDOMO JOHAN CAMILO 1,003,802,175 AYUDANTE DE OBRA $ 1423500 X X| X| X|X|X|X]X|X|X|X]X] X[ X X]X| X X] X X| X| X[ X| X| KMA830.094.920-5 | $ 1423500 | § 99,100 v NUEVAEP.S. 9488345690 | § 57,000 PORVENIR 9488345690 227800 S 41,600 - - -
T |G A MANUEL 1003807675 | AYUDANTEDEOBRA | s 1423500 X| X|X| X| X x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X[ -| x| x| x| | x| X|X| | X| x| kmass0094.0205 | s 1600665 [§ 111500 vV | NUEVAEPSMOVILIDAD | 9488345690 | § 64,100 PROTECCION | 9488345690 256200 S 106700 - - R A REAL
112 | PERDOMO VARGAS YAR 7,697,503 [y s 2000000 X| X| X| X| X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X X| KMA8300049205 | § 2397.283 | 5 166900 v SANITAS 9488345690 | § 95900 COLPENSIONES | 9488345690 383600[ S 95900 - - -
113 | PERILLA JUAN FRANCISCO 74,363,378 OFICALDEOBRA | § 2,024,807 | X| X| X[ X| X x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| - X| KMAB30.094920-5 | § 2246816 | S 156400 V. NUEVAEPS. 9488345690 | § 60,900 PORVENR | 9488345690 350500 § 89,900 - - Ao e e+ REAL
114 |FERLLA SCAS JHON 1,049.795,766 o s 2000000 X| x| x| x| X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X X| KMAB30.094.920.5 | § 2272479 |5 158200 v NUEVAEPS. 9488345690 | § 90,900 PORVENR | 9488345690 33600 S 90900 - - -
115 | PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL 12992563 | OPERADOREXOAVADORA| ¢ 5 200,000| x| x| | X| X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| kma 8300945205 | 5 3081200 |5 214500 v NUEVAEPS. 9488345690 | §  123,300| COLFONDOS | 9488345690 493000 5 123300 B B -
[ ITADO 30 DIAS DESDE EL 5/05/2025
116 |Pornn ARVAEZ DANEL 1003953450 | AYUDANTEDEOBRA | 1423500( X|X|-[ | - x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X X| KMAB30.094920-5 | § 1423500 | S 99.100| V. NUEVAEP.S. 9488345690 | §  57000| PORVENR | 9488345690 27800 s 57,000 - | AN A DS peeoe o
6/06/2025 AL 05/07/20:
117 |PRADA TIQUE GUILLERMO saaas007 | OPER O e O | 5 2200000 | X| X| X| X| X X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X[ x| x| x| x| X x| X|X| | X| x| kwass000a0205 | s 2772258 [ 5 1sz000| v SALUD TOTAL 9488345690 | § 110,000 PORVENR | 9488345690 443600 S 110,900 - - -
118 | RN S CUTERREZCARLOS |4 075 271,200 MECANICO C s 261000( X[ X| X x| X X[ X X| x| x| - x| - [X| x| x| x| X| X x| X| x| X| || X| | rmass000a5205 | s 2610000 [ 5 1mr700| Vv SANITAS 9488345690 | § 104400 PORVENR | 9488345690 a7e00|'s 104400 - - N e oo FEAL
119 |FeRiing A PECO 1075240735 | AYUDANTEDEOBRA |5 1423500 X| X| x| X| X x| x| x| x| x| -| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X X| KMAB30.094.920.5 [ § 1435105 |5 sas0| v NUEVAEPS. 9488345690 | §  57.500| PROTECCION | 9488345690 207005 57.500 - - UN DIA DE VACACIONES 1410612025
| 120 | RAMIREZ MAHEGHA KAREN 1,083,011,807 PALETERO s 1423500( X[ X| x| x| X | - x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| x| x| x| x| x| Kmag300049205 | s 1462182 s 101800| V | NUEVAEPSMOVILIDAD | 9488345690 |5 58500 COLPENSIONES| 9488345690 284000(s 58500 - - INCAPACIDAD 9 Y 10 DE JUNIO DE 2025
121 iﬁgﬁ:TGOARC‘ACESAR 10,784,198 OFICIAL DE OBRA $ 1774830 X X| X| X| X[ X|X]X|X|X|X]X| X[ X X|X| X X| X X| KMA830.094.920-5 | § 2454017 | § 170,800 v NUEVAEPS. 9488345690 | § 98,2200 COLFONDOS 9488345690 392700 | S 53,900 - - -
122 |RAMOS LARA JUAN PABLO 1076904011 |  AYUDANTEDEOBRA | 1423:500| X| X| X[ X[ X] XX | X[ x| | - -] -[ -] -] ||| kmnesoosaszos | s esores | s assoo| v NUEVAEPS. 4B8345690 | 26800 PORVENR | 0483345690 1071005 26800 - - RENUNCIO EL 14 DE JUNIO 2025
123 | RAMOS MANA YINA PAOLA 108116313 | CONTROLADORDE |5 1428500 X| x| x| x| x x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| | x| x| x| X| x| x| x| X x| X| X| kungs00040205 | s 1404805 [ s 104100 v SANITAS 48845690 | §  59800| PROTECCION | 9488345690 29200 s 59800 - - -
124 | e, ROPRIGUEZ YEISON 1003804352 | AYUDANTEDEOBRA | s 1423500 X[ X|X| X| X x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| | x| X|X| x| x| x| kwags00949205 | s 1423500 [ 5  sg100 v NUEVAEPS 9488345690 | $  57.000( PORVENR | 0488345690 27800( s 57000 - - -




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS cooico MEPEMNTIN-15-FR 6
O ANGAL DE INTERVENT ORIA OBRA FOBLIGA O VERSION !
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA v [ o | 5
FECHA 5 [ 7 1 7%
(Dia/ Mes | Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION : CAQUETA
No: 591 DE 2021 cor VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
MES Y ARO DEL INFORME MENSUAL: ju-25 PROYECTO: CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO  FLORENCIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
NOMERE ARL: Seguros Bolivar NOMERE CAJA DE COMPENSAGION:
PERSONAL, APORTES LEGALES Y SOCIAL
125 | BEXES ORTEGON JAVER 7162225 COORDINADORDE | g 437,200 X| x| X| x| X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| x| X| X| | x| X| x| X| X|X| x| X| X| kwAgs0094.0205 | s 5124502 [ 5 350700 v FOSYGA 9488345690 | §  205000| PROTECCION | 0488345690 | S  £20000| S 40,800 - - -
126 |RINCON GARCIA JOHN FREDY 1,075,667,586 CONDUCTOR 2,000000 | X| X| X| x| X| x| x| x| x| X| x| X| X| x| x| X| x| X| X| X| X| | X| x| X[ x| X| X| X| X| kmag300049205 | $ 2283696 |5 159000 v SANITAS 9488345690 | S ©91400| PORVENR | 9488345690 | §  365400( S 23400 - - -
127 | RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO | 1,075.27969 |  AYUDANTEDEOBRA | 5 1423500 | X | X| X| X| X| x| x| x| x| x| X| x| x| X| X| x| X| -| x| x| X| | X| x| x| X| X X| x| X| rmassoo0a0205 | s 1616137 | s 112500 v NUEVAEPS. 9488345690 | § 64700 PORVENR | 9488345690 | S 256600 S 64700 - - T e e B o
128 |ROA CULMA JESSICA 1,075.304,142 auxuarsociat | s 1500000 X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| -[ x| X[ x| x| | X| X x| [ x| x| | wmass000a5205 [ s 162500 [ s  r1as00] v NUEVAEPS 9488345690 | § 65700 PORVENR | 9488345690 | 5 262800| S 65700 - - VACACIONES DISTR T DRS FECHAREAL
129 [ RODNCUEZBUSTILO JADER 44 77 004,112 PREDIAL s s7as.128| X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| | x| x| x| x| x| x| x| wwnes00045205 | 5 6800128 [ s arsz00| v SALUD TOTAL 9488345690 | §  2721100| PROTECCION | 9488345690 | S 1088,100( S 272100 - - -
130 | ROnEr e MONOGA JOHIN 5490088 MECANICO E s 2000000 - [ | [ - || =L L[ L UL ]| ] vnesoosaszos | s 20000t | s aasao0| v NUEVAEPS. 4B8345690 | § 60100 PORVENR | 0468345690 |5  se000|s  sof00| - - | moaPACIDAD DL 1 AL30 DE JUNIO DE 2025
131 | RODRIGUEZ MUROZ YORDY 111504055 | AYUDANTEDEOBRA |§ 1423500 KMAB300049205 | § 1489260 [ s 103700| v NUEVAEPS. 948334569 | §  59600| PORVENR | 948835690 | §  238300( § 59600 - - -
132 [ R - NCON JORGE 80189153 | INGENIERORESIDENTE | § 7000000 KMAB30094920-5 | § 8000000 | § 556800 v COMPENSAR 948845690 | § 320000 PORVENIR | 9488345690 | S 1280000 S 320,000 - - -
133 | Rouns BURBANO FRANKLIN 17,688,437 TR $ 2000000 KMAB30094920-5 | § 3592813 | s 250100| NUEVAEPS 948845690 | §  143800| PROTECCION | 9488345690 | s 574900 S 33600 - - -
134 |ROJAS CORDOBA ILDER 17,788,150 AYUDANTEDEOBRA | § 1423500 KMAB30.0049205 | § 1423600 | S 99100 V | ASMETSALUDEPSSAS | 9488345690 | §  57.000| COLPENSIONES| 0488345690 |5  227800|S  57.000 - - -
135 |ROJASMARTINEZLUISMIGUEL | 1,075,311.208 |  AYUDANTEDEOBRA | § 1423500 KMAB30004920-5 | § 1546510 | s 107700| v SANITAS 9488345690 | § 61000 PORVENIR | 9488345690 | S 247500 S 6100 - - ) o o) PR e
136 | ROMERO FIERRO ANIBAL 1115952530 | AYUDANTEDEOBRA |§ 1423500 KMAB300049205 | § 1423500 [ 9sio0| v NUEVAEPS 948334569 | § 57000 PORVENR | 9488345690 | §  227.800| S 36800 - - -
137 | o FRZON CRISTOBAL 79,870,481 AYUDANTEDEOBRA | § 1423500 KMAB30004920-5 | § 1861295 | S 120600 v NUEVAEPS. 9488345690 | § 74500 | COLPENSIONES | 9488345690 | S 207900 S 74500 - - -
138 | SANCHEZ HOYOS ARCENIO 1115951014 | AYUDANTEDEOBRA | § 1423500 KMAB30.0049205 | § 1328600 | S 92500 V | ASMETSALUDEPSSAS | 9488345690 | S  53200| PORVENR | 0488345690 5  212600|S 53200 - - INGRESO 3 DE JUNIO 2025
139 | SANCHEZ ROJAS GERVAN 1075217137 CONSERJE s 1423500 KMAE20.0949205 | § 1973500 |5 137400 v NUEVAEPS 948334569 | §  79000| COLFONDOS | 9488345690 | §  315800| S 79000 - - -
140 |SANCHEZ TELLOS PEDROARNEY | 101,154,810 | AYUDANTEDEOBRA | § 1423500 KMAB300049205 | § 1423500 [ 5 99100| Vv NUEVAEPS. 9488345690 | § 57000 PORVENR | 9488345690 | §  227.800( S 57000 - - -
141 | SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA | 1,075.284,836 INSPECTORSST | § 2600000 KA 8300949205 | S 2847000 | 5 198200 v NUEVAEPS 948334569 | §  113900| COLFONDOS | 9488345690 | §  455600( S 74000 - - -
14 | SERRANO CAVIEDES GEISON 1,115,048,952 oNDuCTOR. $ 2200000 KMA830.094920-5 | § 3462487 | 5 241000 V. SANITAS 9488345690 | S 138,500 PROTECCION | 9488345690 | § 554000 S 138500 - - -
PALETERO / N DIA DE INAPACIDAD 17 DE JUNIO, 10
143 | SERRATO ARIAS LORENA 1075251677 |  CONTROLADORDE | § 1423500 KMAB300049205 | § 1493128 [ 104000| Vv NUEVAEPS 9483345690 | §  59800| PORVENR | 9488345690 | §  239000| § 59800 - - | DIAS DE VACACIONES DESDE EL 2410612025 AL
TRAFICO
144 |SILVA CASTRO JHON FREDY 17859417 Mo RADOR | S 2800000 KMAB30.0049205 | § 3836400 [ 5 267100 Vv NUEVAEPS. 9488345690 | § 153,500 | COLPENSIONES | 9488345690 | §  613900| S 70300 - - -
145 | TANGARIFE OSCAR 96,360,127 A $ 2200000 KMAB30094920-5 | § 2803804 | § 195200 v SANITAS 9488345690 | § 112,200 COLPENSIONES | 9488345690 | § 448700 S 112200 - - -
1ag | (i FLOREZ MANUEL 8779943 | OPERADOR CARGADOR | § 2,000,000 KMAB30.0049205 | § 2515601 s 175000 Vv NUEVAEPS. 9488345690 | § 100,700 | COLPENSIONES | 9488345690 | 5 402500| S 100700 - - O D eRaone. oMo
147 | [OLOZAARENAS SHARLON 1,118,125,103 AR e |5 1800000 KMA 8300049205 | § 2054900 [ s 143100| Vv NUEVAEPS. 9488345690 | § 82200 PORVENR | 9488345690 | §  328800| S 82200 - - | DS DIAS DE INCAPAGIDAD 12 Y 13 DE JUNIO
148 | TORRES SANCHEZ RUBEN DARIO | 1,032,467,155 AUXLAR NSO |5 3000000 KMA830.004.920-5 | § 300000 | § 20900 V. CAJACOPI 9488345690 | § 12,000 COLPENSIONES| 9488345690 | §  48.000( § 12,000 B B RENUNCIO EL 3 DE JUNIO 2025
149 | TORRES TORRES YEISON 1,16.920,084 oNpueToR. $ 2200000 KMAB30004920-5 | § 2813131 | S 195800| V | ASMETSALUDEPSSAS | 9488345690 | § 112600 PORVENIR | 9488345690 | S 450200 S 112600 - - -
150 | TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER | 1076501415 |  AYUDANTEDEOBRA | § 1423500 KMAB30.0049205 | § 1462182 s 101800| v SANITAS 9488345690 | § 56500 PORVENR | 9488345690 | S  234000| S 58500 - - DOS DIAS DE INCAPACIDAD 9 Y 10 DE JUNIO)
151 | TRIANA SIERRA JUAN CARLOS 93,378,861 ool |'s 3500000 KMA830.004.920-5 | § 3682000 | § 256300 V. NUEVAEP.S. 0488345690 | §  147300| PORVENIR | 9488345690 | § 5869200 § 147,300 B - -
152 | VACA BELTRAN FREDY RICAURTE| 79572976 o $ 2200000 KMA830.004.920-5 | § 3528248 | § 245600 V. SANITAS 9488345690 | § 141200 COLPENSIONES | 9488345690 | § 564600 § 141,200 B - -
153 | VALENCIA ALEXANDER 83,226,996 e $ 2200000 KMA 8300949205 | § 3127744 | §  217.700| v NUEVAEPS. 9488345690 | §  125200| COLFONDOS | 9488345690 | S 500500 S 125200 - - -
154 | A0 CONZALEZ NIXON 117549203 | AUXHARSISOINSPECTOR [ 5 747 500 KMAB30004920-5 | § 3127744 | s 217700| v NUEVAEPS. 9488345690 | § 125200 PORVENIR | 9488345690 | S 500500 S 125200 - - -
155 |VALENCIA SANCHEZ ARCENIO | 1006417527 |  AYUDANTEDEOBRA | § 1423500 KMAB30.0049205 | § 1477655 | S 102000 V | ASMETSALUDEPSSAS | 9488345690 | S  50200| PORVENR | 0488345690 | S  206500| S 50200 - - -
156 | nnoas ANGULO YEFER 1115942870 | AUXILAR DEMECANICAB | 8 1423500 X| X| x| -| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| | x| kmas30094.020-5 | § 16130435 112300 v |ASMETSALUDEPSSAS | 9488345690 | S 64600 PORVENR | 9488345690 | 5 258100( S 64600 - - | PERMISO MEDIA JORNADA 4 DE JUNIO -2025
157 | VARGAS NOVOA ORLANDO tt 12310 | OPERADOREXCAVADORA | s 2480000 x| x| X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| x| x| x| x| x KMAB30004920-5 | § 2926724 | s 203700| v NUEVAEPS. 9488345690 | § 117,100 PORVENIR | 9488345690 | S 468300 S 117,100 - - -
158 |V ienns CARDONA DIEGO 4514556 COORDINADORDE 1§ 4sa,502 | X| x| X| x| X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| x| X| x| x| x| X| | x| X|X| | X| x| kmass000a0205 | s ses0502 [ s 393300 v SANITAS 48845690 | 206,100 COOPENSIONE| quggnaseon |5 aoato0| s 228100 - - -
159 |y MORENOBRANDON |y 5 760400 | avupanteDEOBRA | 5 1423500 X| x| x| x| x| x| X| x| x| X| x| -| | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x KMAB300049205 | § 1423500 [ s  eoi00| v NUEVAEPS. 9488345690 | § 57000 PORVENR | 9488345690 | §  227.800| S 57000 - - O oo oot
160 |WILCHES MORENO JULANDAVID | 1049609463 | ootV ADOROE s szs000 | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| KMAB30004920-5 | § 7127301 | s 4%6100| v COMPENSAR 9488345690 | § 285,100 COLFONDOS | 9488345690 | § 1140400 S 285,100 - - -
161 [ZABALA TRUJILLOLUIS ALFONSO | 1003260185 |  AYUDANTEDEOBRA | § 1423500 X| X | X| X| | X| x| x| x| x| X| x| x| x| x| x| X| X[ | x| X[ x| X| X| X| x| X x| X| X| xma 8300045205 | s 1423500 [s o010 v SALUD TOTAL 9488345690 | § 57000 PORVENR | 9488345690 | §  227.800| S 57000 - - -
162 |ZARALA TRUILLO RAFAEL roe70ssa00 | OPERADORPLANTADE | 5000000| X| x| x| X| X| x| x| x| x| x| X| x| x| x| x| x| x| X| X| x| X| X| x| x| x| | X X| x| x| kmass00a0205 | § 3204478 |5 223000 v SALUD TOTAL 9488345690 | § 126200 COLFONDOS | 9488345690 | § 512800 S 128200 - - -
163 oo SERRAWILSON 73476915 maesTRoOBRA | 5 2800000 X| x| X| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X x| sowtongsen | s 4ms0|s  mwo| v NUEVAEPS 7g786584 |5 19000 PORTECION | 78786584 .
consm iy
164 | BERNAL SANCHEZ MARCO JESUS | 2,957,450 avupanTeEosra | s 1650000 | X| X[ x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| soruconesen |5 ssat00 s ses0| v NUEVAEPS 7e7s6s84 | S 34200 PORWENR | 78786584 .
CONSTRUCCION
165 | g o RANOVORJHON 96,354,606 orcaLDeEoBrA |5 tazas00| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x X f&;ﬁﬁlﬁ’?‘?ﬁ.ﬁ: s 142350 s sei00| v NUEVAEPS 76766584 |$ 57000 PORWENR | 78786584 .
166 | FRANCISCOELADIO ORDOREZ | g 1541 ENCARGADO s 1e00000] x| x| X| x| X| x| x| x| | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| x| x| x| CONSTRUCCIONES | § 1600000 | 5 111400 v NUEVAEPS 7977723811 |'S 64000| COLFONDOS | 7977723811 -
167 | JOSE ANDRES MENA BERRIO 1077476611 | AYUDANTEDEOBRA | 1.600000| X | X | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| X| X CONTTRUSOUES |'s 1600000 | 5 111400| v NUEVA EPS 7977723811 (§  64000| PORVENR | 7977723811




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copico MEPHMNT-IN-15-FR 6
R ANUAL DE INTERVENTORiA OB PUBLIGA 0= VERSION !
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA v [ o | 5
FECHA T T 7 T 7%
(Dia/ Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION : CAQUETA
No: 991 DE 2021 co VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
MES Y ANO DEL INFORME MENSUAL: ju-25 PROYECTO: CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
NOMBRE ARL: Sequros Bolivar NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:
PERSONAL, "APORTES LEGALES Y SOCIAL
168 | RAMIREZ PALMA HENRY DAVID | 0817777 | ESP. GEOMETRICO ‘ s 7000000 x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| | x| consTRUCCION ‘ s 7700000 | s 536000 ‘ v ‘ COMPENSAR ‘ 7077920358 ‘ S 308000| COLPENSIONES| 7977920358 | ‘ ‘ ‘ |
iar s
OBSERVACIONES La planila de pago del KMA 830,094.920-5 se presenta con novedads mes de Deacuerdoala ente el Vias (Invias),inerventorta y contratista, se acordo a Ia sequridad social mes vencido, teniendo en cuenta, que los pagos de sequridad social e efectiian segun los tlimos digitos de verificacien
£l contatista adiunta la ertiicacién de fecha a1a aue se refiere 1a nota 8 del resente formao.

NO

1. Es responsabilidad de la Interventoria verificar aue el personal profesional este debidamente aprobado v se cumpla con la dedicacion contractual.

2. Es responsabilidad de Ia Iterventoria relacionar todo el personal utiizado durante el mes para la eiecucion del contrato incluida mano de obra calificada v no calificada v diligenciar la casilla “Observaciones”.

3. En el evento en aue el Contratista no cumpla con la dedicacién el personal profesional establecido contractualmente, el Iterventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones aue adelanta o adelantara tendientes a loarar el cumplimiento de esta obliaacion

4. El contratista es el responsable de a afiiacion y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecucion del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unién Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unién Temporal; los cuales deben
n la informacion Ia nomina electro aplique.

5. En el evento en aue el pago de los por uno de los intearantes del Consorci 6n Temporal, debe indicarse el nombre del intearante que efectua los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificacion del pago de los Aportes Legales y Sequridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, asi como el por parte del la normatividad vigente do apli

7.l Contratista es el verificar que tratist de sen d obra, bi el sistema social, para o cual debe presentar a la porel egal o Revisor Fiscal segn el caso en la cual bres de los cont d el alos pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con|

Ia normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe sefialar con un (*) a gflinuacion del nombre. el personal vinculado por de servicios. Asi los dias aue prestd el servicio.

Firma_ { y /
Nombre WILSON AKDRES PARRA MORALES

Diractor de.
Mafricula No.: 1520213886580

Oriainal i del INVIAS.
Conias: Interventor. Direceién Tarritorial




PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
KMA

Carrera 16 #18-161, Neiva - Huila
Celular: 3184000973 Correo Electronico: consorciointerviasvision@gmail.com
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enlinea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificacion dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
ICBF
NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pension Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2025-06 2025-07 1602840220 9488345690 B 2025/07/04 2025/07/04 | BANCO DAVIVIENDA 0 $1,815,703,000
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. | Identificacion Nombres Codigo |Dias 1BC Aporte Codigo |Dias 1BC Aporte Codigo |Dias IBC Aporte Codigo |Dias I1BC Aporte Dias 1BC Aporte
Sucursal: BOGOTA (162 Afiliados) $409,758,161 $66,146,300 $409,758,161 $18,743,600 $408,002,427 $16,328,500 $409,758,161 $25,999,500 $28,907,700 $1,445,600
Centro de Trabajo: ADMON OPERATIVO ( 2 Afiliados) $17,935,724 $3,049,400 $17,935,724 $717,500 $17,935,724 $717,500 $17,935,724 $93,700 $0 $0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $6,889,724 $1,171,400 $6,889,724 $275,600 $6,889,724 $275,600 $6,889,724 $36,000 $0 $0
1 |CC 1049609463  [WILCHES MORENO  [231001 29 $6,889,724 $1,171,400 EPS008| 29 $6,889,724 $275,600 CCF24| 29 $6,889,724 $275,600 14-7) 29 $6,889,724 $36,000 | 29 $0 $0
JULIAN DAVID
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 1 Afiliados) $11,046,000 $1,878,000 $11,046,000 $441,900 $11,046,000 $441,900 $11,046,000 $57,700 $0 $0
2 CC [33101811 DE VOZ RODRIGUEZ  [25-14 30 $11,046,000 $1,878,000 EPS005| 30 $11,046,000 $441,900 CCFo8| 30 $11,046,000 $441,900 14-7 30 $11,046,000 $57,700 | 30 $0 $0
PAOLA CRISTINA
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 ( 41 Afiliados) $19,717,324 $3,047,000 $19,717,324 $677,600 $5,850,796 $235,000 $19,717,324 $0 $0 $0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $237,577 $40,500 $237,577 $9,600 $237,577 $9,600 $237,577 $0 $0 $0
3 CC [1049609463  |WILCHES MORENO  |231001 1 $237,577 $40,500 EPS008| 1 $237,577 $9,600 CCF24f 1 $237,577 $9,600 14-7) 1 $237,577 S0l 1 $0 $0
JULIAN DAVID
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 5 Afiliados) $2,758,032 $441,700 $2,758,032 $110,700 $580,935 $23,500 $2,758,032 $0 $0 $0
4 |cc [1115953038  |AGUDELO VALENCIA [230301 1 $47,450 $7,600|  EPS037| 1 $47,450 $1,900 CCF13[ 1 $47,450 $1,900 14-7) 1 $47,450 S0| 1 S0 S0
JHON ANDERSON
5 CC [1113516378  |ESTRADA LOPEZ 25-14 &) $165,637 $26,600 ESsCe2| 3 $165,637 $6,700 CCF13| 3 S0 $0 14-7] 3 $165,637 S0l 3 $0 $0
ELKIN ANDRES
6 [cc [1013651721  |LOPEZ ROA CRISTIAN[230201 1 $133,334 $21,400|  EPS002| 1 $133,334 $5,400 ccF13| 1 $133,333 $5,400 1471 1 $133,334 sof 1 $0 $0
JAVIER
7 CC [1049795766  |PERILLA SALAS JHON 230301 2 $137,203 $22,000 EPS037| 2 $137,203 $5,500 CCF13| 2 $133,384 $5,400 14-7] 2 $137,203 S0l 2 $0 $0
ALEXANDER
8 [cC [1049795766  |PERILLA SALAS JHON [230301 1 $68,602 $11,000|  EPSO37[ 1 $68,602 $2,800 ccF13f 1 $66,692 $2,700 147 1 $68,602 sof 1 $0 $0
ALEXANDER
9 CC [1049795766  |PERILLA SALAS JHON |230301 2 $137,203 $22,000 EPS037| 2 $137,203 $5,500 CCF13| 2 $133,384 $5,400 14-7] 2 $137,203 S0l 2 $0 $0
ALEXANDER
10 |CC |1049795766 |PERILLA SALAS JHON [230301 1 $68,602 $11,000 EPS037| 1 $68,602 $2,800 CCF13[ 1 $66,692 $2,700 14-7) 1 568,602 S0l 1 $0 $0
ALEXANDER
1" CC [5490088 RODRIGUEZ 230301 1" $733,334 $117,400 EPS037| 11 $733,334 $29,400 CCF13f 11 S0 $0 14-71 11 $733,334 S0 11 $0 $0
MONOGA JOHN
ANNERYS
172 CC 5490088 RODRIGUEZ 1230301 19 $1,266,667 $202,700 EPS037| 19 $1,266,667 $50,700 CCF13| 19 S0 $0 14-71 19 $1,266,667 S0 19 $0 $0
MONOGA JOHN
ANNERYS
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 22 Afiliados) $8,978,126 $1,330,700 $8,978,126 $252,400 $3,336,650 $133,700 $8,978,126 $0 $0 $0
13 |CC |1075244845 |ALDANA BARRIOS 230301 19 $901,550 $144,300  EPS005| 19 $901,550 $36,100 CCF32| 19 $0 $0 1471 19 $901,550 sof 19 $0 $0
YESICA LORENA
14  |CC |1075244845 |ALDANA BARRIOS 1230301 4 $189,800 $30,400 EPS005| 4 $189,800 $7,600 CCF32| 4 S0 $0 14-7] 4 $189,800 S0l 4 S0 $0
YESICA LORENA
15 |CC 1075244845 [ALDANA BARRIOS 230301 1 $47,450 $7,600|  EPS005| 1 $47,450 $1,900 CCF32| 1 $47,450 $1,900 1471 1 $47,450 sof 1 $0 $0
YESICA LORENA
16 CC [1075244845  |ALDANA BARRIOS 1230301 6 $284,700 $45,600 EPS005| 6 $284,700 $11,400 CCF32| 6 $1,376,050 $55,100 14-7) 6 $284,700 0| 6 S0 S0
YESICA LORENA
17 |cC |8566761 ARIZA BARRETO 230201 6 $347,039 $55,600 |  EPS048| 6 $347,039 $13,900 CCF32| 6 $314,700 $12,600 1470 6 $347,039 sof 6 $0 $0
(ORLANDO ENRIQUE
18 CC |8566761 ARIZA BARRETO 230201 5 $289,199 $46,300 EPS048| 5 $289,199 $11,600 CCF32| 5 $257,250 $10,300 147 5 $289,199 so| 5 S0 S0
ORLANDO ENRIQUE
19 CC |1049348655 |BOLANO ARRIETA 230201 2 $117,013 $18,800 ESSC24| 2 $117,013 $4,700 CCF32| 2 $106,233 $4,300 14-7] 2 $117,013 S0l 2 $0 $0
LEINER ALFONSO
20 |CC |26429849 CABALLERO 230301 4 $189,800 $30,400 EPS037| 4 $189,800 $7,600 CCF32 4 S0 $0 14-7| 4 $189,800 So| 4 $0 $0
GONZALEZ OLIVA
JOHANA
21 CC [1075299636  |CAMPO CRUZ 230301 2 $105,324 $12,700 EPSO17| 2 $105,324 $0 CCF32| 2 S0 $0 14-7] 2 $105,324 SO!| 421 $0 $0
CARLOS IVAN
22 CC |1075236534  |FIERRO VILLARREAL [230301 1 $47,450 $7,600 EPS037) 1 $47,450 $1,900 CCF32| 1 S0 $0 14-7) 1 $47,450 S0l 1 $0 $0
JORGE ARMANDO
23 CC [1003804882 |GOMEZ CELIS 230301 10 $474,500 $76,000 EPS005| 10 $474,500 $19,000 CCF32( 10 S0 $0 14-71 10 $474,500 S0| 10 $0 $0
CRISTIAN FABIAN
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EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. | Identificacion Nombres Codigo |Dias IBC Aporte Codigo |Dias IBC Aporte Codigo |Dias IBC Aporte Codigo |Dias IBC Aporte Dias IBC Aporte

24 [CC |1130024014 |GUTIERREZ 230301 2 $126,667 $15,300| EPSO17| 2 $126,667 50 CCF32| 2 $0 $0 147 2 $126,667 so| 2 $0 $0
TRUJILLO JULIAN
ANDRES

25 |cC |7726324 HERNANDEZ CASTRO 230301 1 $47,450 $7,600  EPS005| 1 $47,450 $1,900 ccr3z| 1 $0 $0 147 1 $47,450 so| 1 $0 $0
LUIS EDUARDO

26 |CC |1047434179  [MACIAS CASTILLO 230301 2 $108,895 $17,500 |  EPS037| 2 $108,895 $4,400 ccF32| 2 0 S0 147 2 $108,895 so| 2 S0 $0
GUILLERMO ENRIQUE

27 |CC |1047434179  [MACIAS CASTILLO 230301 1 $81,607 $9,800 EPS037| 1 $81,607 S0 ccr3z| 1 0 S0 147 1 $81,607 so| 1 S0 S0
GUILLERMO ENRIQUE

28 |CC |1047434179  [MACIAS CASTILLO 230301 1 $81,606 $9,800 EPS037| 1 $81,606 S0 ccr3| 1 0 S0 147 1 $81,606 so| 1 S0 $0
GUILLERMO ENRIQUE

29 |CC |1048278544 |MALAGON 230301 3 $142,350 $22,800|  EPS005[ 3 $142,350 $5,700 ccr3z| 3 0 S0 147 3 $142,350 so| 3 $0 $0
MADRONERO JORGE
ALFREDO

30 [cC 1075321077 |MEJIA CAMACHO  [230301 2 $206,151 $24,800 | EPS037[ 2 $206,151 S0 CcF3z| 2 0 S0 14-7] 2 $206,151 so| 2 S0 $0
JUAN CARLOS

31 |cC 1075321077  [MEJIA CAMACHO 230301 2 $137,371 $22,000| EPSO37| 2 $137,371 $5,500 CCF32| 2 $0 S0 147 2 $137,371 sof 2 $0 $0
JUAN CARLOS

32 [cC 1003953459 |POLANIA NARVAEZ [230301 3 $142,350 $22,800| EPS037[ 3 $142,350 $5,700 ccr3z| 3 0 S0 147 3 $142,350 so| 3 $0 $0
DANIEL ESTEBAN

33 [CC 1003953459 |POLANIA NARVAEZ (230301 25 $1,186,250 $189,800 [  EPS037| 25 $1,186,250 $47,500 CCF32| 25 $0 $0 14-7| 25 $1,186,250 $0| 25 $0 $0
DANIEL ESTEBAN

34 [cC 1003953459 |POLANIA NARVAEZ  [230301 2% $94,900 $11,400 |  EPS037 2 $94,900 $0 ccr3| 2 $0 S0 147 2 $94,900 so| 2 $0 $0
DANIEL ESTEBAN

35 |cC 1075271209  [PUENTES GUTIERREZ [230301 2 $174,000 $20,900 |  EPS005 2 $174,000 S0 CcF32| 2 $0 S0 147 2 $174,000 so| 2 $0 S0
CARLOS AUGUSTO

36 [cC 1075240735 |PULIDO POLANIA  [230201 1 $47,450 $7,600|  EPS037| 1 $47,450 $1,900 ccr3z| 1 $47,450 $1,900 147 1 $47,450 so| 1 $0 $0
DIEGO FERNANDO

37 [cc [1076904011 |RAMOS LARA JUAN  [230301 2 $96,121 $11,600 |  EPS037[ 2 $96,121 S0 CcF32| 2 0 S0 147 2 $96,121 so| 2 $0 $0
PABLO

38 [CC 1076904011 |RAMOS LARA JUAN  [230301 4 $192,242 $23,100| EPS037| 4 $192,242 S0 CcF32| 4 $0 $0 14-7| 4 $192,242 so| 4 $0 $0
PABLO

39 [cC [1076904011 |RAMOS LARA JUAN [230301 1 $48,061 $5,800 EPS037| 1 $48,061 S0 ccr3| 1 0 S0 147 1 $48,061 so| 1 0 $0
PABLO

40 |cC |1076904011  [RAMOS LARA JUAN 230301 1 $48,059 $5,800 EPS037| 1 $48,059 $0 ccr3z| 1 $0 $0 147 1 $48,059 so| 1 $0 $0
PABLO

41 |cc |1081153136  [RAMOS MANA YINA  [230201 1 $49,127 $7,900|  EPS005| 1 $49,127 $2,000 ccr3| 1 $47,450 $1,900 147 1 $49,127 so| 1 $0 $0
PAOLA

42 |cC [1075311208  [ROJAS MARTINEZ 230301 3 $142,350 $22,800|  EPS005[ 3 $142,350 $5,700 Ccr3z| 3 $0 $0 147 3 $142,350 so| 3 $0 $0
LUIS MIGUEL

43 |cc |1075251677  [SERRATO ARIAS 230301 4 $199,084 $31,900 | EPS037| 4 $199,084 $8,000 CCF32| 4 $189,800 $7,600 147 4 $199,084 so| 4 S0 $0
LORENA

44 [CC |1075251677 |SERRATO ARIAS 230301 1 $49,771 $8,000| EPS037| 1 $49,771 $2,000 CcF32f 1 $47,450 $1,900 1471 1 $49,771 sof 1 $0 $0
LORENA

45 |cc |1075251677  [SERRATO ARIAS 230301 5 $248,855 $39,900 | EPS037[ 5 $248,855 $10,000 ccF32| 5 $237,250 $9,500 147 5 $248,855 so| 5 S0 S0
LORENA

46 |CC |1075251677 |SERRATO ARIAS 230301 1 $47,450 $7,600| EPS037| 1 $47,450 $1,900 CcF32| 1 $0 S0 1471 1 $47,450 sof 1 $0 $0
LORENA

47 |cc 8779943 TEHERAN FLOREZ  [25-14 3 $251,560 $40,300| EPS037[ 3 $251,560 $10,100 ccF3| 3 $251,560 $10,100 147 3 $251,560 sof 3 $0 $0
MANUEL CIPRIANO

48 [cC |8779943 TEHERAN FLOREZ  [25-14 5 $419,267 $67,100|  EPSO37| 5 $419,267 $16,800 CCF32| 5 $414,007 $16,600 147 5 $419,267 so| 5 $0 $0
MANUEL CIPRIANO

49 |cc 8779943 TEHERAN FLOREZ  [25-14 17 $1,425,507 $171,100  EPS037| 17 $1,425,507 S0 ccr3z| 17 0 S0 14-7| 17 $1,425,507 so| 17 $0 $0
MANUEL CIPRIANO

50 [cC 1118125103 |TOLOZA ARENAS  [230301 2 $94,900 $15,200|  EPS037| 2 $94,900 $3,800 CcF32| 2 $0 S0 147 2 $94,900 so| 2 $0 S0
SHARLON STEVENS

51 [cC [1076501415 |TOVAR RIOS CAMILO [230301 2 $94,900 $15,200|  EPS005[ 2 $94,900 $3,800 Ccr3z| 2 $0 $0 147 2 $94,900 so| 2 $0 $0
ALEXANDER

Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados) $544,002 $87,100 $544,002 $21,800 $485,309 $19,500 $544,002 $0 $0 $0

52 [cC [3442781 CHAVES NORIEGA (230301 5 $544,002 $87,100| EPS037[ 5 $544,002 $21,800 CCF40] 5 $485,309 $19,500 147 5 $544,002 so| 5 S0 $0
JHON MANUEL

Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA ( 8 Afiliados) $5,230,217 $831,600 $5,230,217 $204,000 $720,525 $29,100 $5,230,217 $0 $0 $0

53 |CC [1006504652 [BARRERA MANCILLA 230201 1 $80,267 $12,900|  EPSO37[ 1 $80,267 $3,300 CCF13| 1 $73,600 $3,000 147 1 $80,267 so| 1 $0 $0
MARILYN

54 [cC [96332427 BORRAY MONTIEL ~ [230301 2 $131,462 $21,100| EPS037[ 2 $131,462 $5,300 CcF13| 2 $130,827 $5,300 147 2 $131,462 so| 2 $0 $0
JOSE JESUS

55 |CC [1115946742  [CASANOVA CASANOA [230301 2 $94,900 $15,200|  Esscez| 2 $94,900 $3,800 CcF13| 2 $0 S0 147 2 $94,900 S0/| 42} $0 $0
REIMON

56 [cC 96356264 ESQUIVEL SALGADO 230301 1 $48,740 $7,800 ESscez| 1 $48,740 $2,000 ccF13| 1 $47,450 $1,900 147 1 $48,740 so| 1 $0 S0
JAIRO

57 |cC [1119211470 [GORDILLO DUARTE 230301 3 $173,339 $27,800 |  Esscez| 3 $173,339 $7,000 CCF13| 3 $173,618 $7,000 147 3 $173,339 so| 3 $0 $0
JOSE HUGO

58 [CC [1119211470 |GORDILLO DUARTE (230301 1 $57,780 $9,300  ESsce2| 1 $57,780 $2,400 CcF13| 1 $57,780 $2,400 147 1 $57,780 so| 1 $0 $0
JOSE HUGO
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59 |cC [1115945030 [GUTIERREZ LIZCANO 230301 1 $47,450 $5,700|  Esscez| 1 $47,450 50 ccF13| 1 $0 $0 147 1 $47,450 so| 1 $0 $0
NORMA YICET
60  [CC |1115945030 |GUTIERREZ LIZCANO [230301 1 $47,450 $5,700|  Essce2| 1 $47,450 S0 CCF13{ 1 $0 S0 147 1 $47,450 sof 1 $0 $0
NORMA YICET
61 [CC |1115945030 |GUTIERREZ LIZCANO [230301 1 $47,450 $5,700|  Essce2| 1 $47,450 S0 ccF13| 1 $0 50 1471 1 $47,450 sof 1 $0 $0
NORMA YICET
62 [cC |17340722 MORALES CANAS ~ [25-14 9 $1,250,769 $200,200(  EPS002| 9 $1,250,769 $50,100 CcF13| 9 $0 S0 1471 9 $1,250,769 sof 9 $0 $0
JOSE ALBERTO
63 |cC |17340722 MORALES CANAS ~ [25-14 21 $2,918,460 $467,000 (  EPS002| 21 $2,918,460 $116,800 CcF13| 21 $0 S0 1471 21 $2,918,460 sof 21 $0 $0
JOSE ALBERTO
64 [CC |1006417527 |VALENCIA SANCHEZ [230301 2 $94,900 $15,200|  ESscez| 2 $94,900 $3,800 CCF13| 2 $94,900 $3,800 147 2 $94,900 sof 2 $0 $0
ARCENIO
65 [CC |1006417527 |VALENCIA SANCHEZ [230301 3 $142,350 $22,800| ESscez| 3 $142,350 $5,700 CccF13| 3 $142,350 $5,700 147 3 $142,350 sof 3 $0 $0
ARCENIO
66 [CC |1006417527 |VALENCIA SANCHEZ [230301 2 $94,900 $15,200|  ESscez| 2 $94,900 $3,800 CCF13| 2 $0 S0 147 2 $94,900 sof 2 $0 $0
ARCENIO
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA ( 3 $579,716 $92,800 $579,716 $23,300 $189,800 $7,600 $579,716 $0 $0 $0
Afiliados)
67  |cC |17784055 MEDINA RUBIANO  [230301 3 $146,219 $23,400| ESscez| 3 $146,219 $5,900 CCF13| 3 $142,350 $5,700 147 3 $146,219 sof 3 $0 $0
ALEXANDER
68 [CC |17784055 MEDINA RUBIANO  [230301 5 $243,697 $39,000| ESscez| 5 $243,697 $9,800 CCF13| 5 $0 S0 147 5 $243,697 sof 5 $0 $0
ALEXANDER
69 [CC |1083011807 |RAMIREZ MAHECHA [25-14 2 $94,900 $15,200| EPS041| 2 $94,900 $3,800 CCF13| 2 $0 $0 147 2 $94,900 so| 2 $0 $0
KAREN JIMENA
70 |cC |17788159 ROJAS CORDOBA  [25-14 1 $47,450 $7,600|  Essce2| 1 $47,450 $1,900 ccF13f 1 $0 S0 1471 1 $47,450 sof 1 $0 $0
ILDER
71 |cc [17788159 ROJAS CORDOBA  [25-14 1 $47,450 $7,600| Esscez| 1 $47,450 $1,900 ccF13| 1 $47,450 $1,900 1471 1 $47,450 sof 1 $0 $0
ILDER
Ciudad: TASCO Depto: BOYACA ( 1 Afiliados) $1,389,654 $222,600 $1,389,654 $55,800 $300,000 $12,000 $1,389,654 $0 $0 $0
72 |cC [59652037 HERNANDEZ 230201 1 $161,467 $25,900|  EPS037[ 1 $161,467 $6,500 CcF10[ 1 $150,000 $6,000 147 1 $161,467 sof 1 $0 $0
BASTIDAS NANCY
YENI
73 |cc [59652037 HERNANDEZ 230201 1 $161,467 $25,900|  EPSO37[ 1 $161,467 $6,500 CccF10[ 1 $150,000 $6,000 1471 1 $161,467 sof 1 $0 $0
BASTIDAS NANCY
YENI
74 |cc [59652037 HERNANDEZ 230201 7 $746,704 $119,500 (  EPS037| 7 $746,704 $29,900 CCF10| 7 $0 50 1470 7 $746,704 sof 7 $0 $0
BASTIDAS NANCY
YENI
75 |cc [59652037 HERNANDEZ 230201 3 $320,016 $51,300|  EPS037| 3 $320,016 $12,900 CCF10| 3 $0 S0 147 3 $320,016 sof 3 $0 $0
BASTIDAS NANCY
YENI
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 156 $372,105,113 $60,049,900 $372,105,113 $17,348,500 $384,215,907 $15,376,000 $372,105,113 $25,905,800 $28,907,700 $1,445,600
Afiliados)
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA ( 1 $15,953,850 $2,712,300 $15,953,850 $1,994,300 $15,953,850 $638,200 $15,953,850 $1,110,400 $15,953,850 $797,800
Afiliados)
76  |cC |3828340 CASTANO DIAZ 25-14 30 $15,953,850 $2,712,300|  EPS010[ 30 $15,953,850 $1,994,300 ccr24| 30 $15,953,850 $638,200 147 30 $15,953,850 $1,110,400 | 30 $15,953,850 $797,800
ROBERTO MIGUEL
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 25 Afiliados) $74,083,341 $11,984,200 $74,083,341 $4,065,500 $74,167,669 $2,967,800 $74,083,341 $5,157,400 $12,953,850 $647,800
77 |CC |1115953038 |AGUDELO VALENCIA [230301 29 $1,579,518 $252,800  EPS037[ 29 $1,579,518 $63,200 CcF13{ 29 $1,579,518 $63,200 1471 29 $1,579,518 $110,000 [ 29 $0 $0
JHON ANDERSON
78 [cC 8816573 ALMANZA 230201 30 $1,973,500 $315,800  ESsc24| 30 $1,973,500 $79,000 ccr13{ 30 $1,973,500 $79,000 147 30 $1,973,500 $137,400 30 $0 $0
SARMIENTO ONEYS
RAFAEL
79 |cc |16189231 BENAVIDES 230301 30 $1,753,845 $280,700 [  ESsce2| 30 $1,753,845 $70,200 CCF13| 30 $1,753,845 $70,200 14-7] 30 $1,753,845 $122,100| 30 $0 $0
BUITRAGO ALEXIS
80 [CC |11051242 CABARCAS FLOREZ  [230301 30 $2,228,046 $356,500 [  EPS037[ 30 $2,228,046 $89,200 ccr13{ 30 $2,228,046 $89,200 147 30 $2,228,046 $155,100 [ 30 $0 $0
DONINO
81 [CC |1115944447 |CARVAJAL MAYRA  [231001 30 $1,423,500 $227,800  EPS037[ 30 $1,423,500 $57,000 ccF13{ 30 $1,423,500 $57,000 147 30 $1,423,500 $99,100| 30 $0 $0
ALEJANDRA
82 [CC |1047415003 |DE AVILA ROMERO  [230301 30 $2,700,000 $432,000  EPS002| 30 $2,700,000 $108,000 ccr13{ 30 $2,700,000 $108,000 147 30 $2,700,000 $188,000 [ 30 $0 $0
WILMAN ENRIQUE
83 [CC |1104422998  |DIAZ MARTA JESUS  [230201 30 $2,434,387 $389,600  ESsco7[ 30 $2,434,387 $97,400 ccr13( 30 $2,434,387 $97,400 147 30 $2,434,387 $169,500 [ 30 $0 $0
ALEXANDER
84 [CC [15670086 DIAZ HOYOS JHON  |25-14 30 $2,547,135 $407,600(  EPSO10| 30 $2,547,135 $101,900 ccr13{ 30 $2,547,135 $101,900 147 30 $2,547,135 $177,300( 30 $0 $0
JAIRO
85 [CC [1113516378 |ESTRADA LOPEZ 25-14 27 $1,339,173 $214,300  ESscez| 27 $1,339,173 $53,600 ccF13| 27 $1,423,500 $57,000 14-7| 27 $1,339,173 $93,300 | 27 $0 $0
ELKIN ANDRES
86 [CC [17788380 FLOR LARA MOISES  [230301 30 $1,481,523 $237,100  EPS005| 30 $1,481,523 $59,300 Cccr13( 30 $1,481,523 $59,300 147 30 $1,481,523 $103,200 30 $0 $0
87  |cC |75070386 FRANCO ARANGO  [25-14 30 $12,953,850 $2,202,300|  EPS005( 30 $12,953,850 $1,619,300 Cccr13{ 30 $12,953,850 $518,200 147 30 $12,953,850 $901,600 [ 30 $12,953,850 $647,800
RAUL EDUARDO
88 [CC |1005076003 |GALEANO JIMENEZ  [230301 30 $2,991,693 $478,700  EPS041| 30 $2,991,693 $119,700 ccr13{ 30 $2,991,693 $119,700 147 30 $2,991,693 $208,300 [ 30 $0 $0
YAIR DANILO
89 [cC [96353628 GAMEZ LEGRO 230301 30 $1,973,500 $315,800(  EPS005| 30 $1,973,500 $79,000 CcF13( 30 $1,973,500 $79,000 147 30 $1,973,500 $137,400 30 $0 $0
GILDARDO
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90 [CC |1013651721 |LOPEZ ROA CRISTIAN[230201 29 $3,866,666 $618,700 [  EPS002| 29 $3,866,666 $154,700 CCF13| 29 $3,866,666 $154,700 147 29 $3,866,666 $269,200 29 $0 $0
JAVIER
91 |cC |1015421843  [MEDINA RUGE 230301 30 $2,919,508 $467,200  EPS005| 30 $2,919,508 $116,800 Cccr13( 30 $2,919,508 $116,800 14-7] 30 $2,919,508 $203,200( 30 $0 $0
KEYTHEN
92 [CC |1116915406 |MENDOZA YEPES  [230301 30 $2,955,621 $472,900  EPS037[ 30 $2,955,621 $118,300 ccr13( 30 $2,955,621 $118,300 14-7| 30 2,955,621 $205,800 30 $0 $0
HUGO ALBERTO
93 |cC |1049795766  [PERILLA SALAS JHON [230301 24 $1,860,869 $297,800  EPS037| 24 $1,860,869 $74,500 CcF13| 24 $1,860,870 $74,500 14-7| 24 $1,860,869 $129,600 | 24 S0 $0
ALEXANDER
94 |cc |74363378 PERILLA JUAN 230301 30 $2,246,816 $359,500  EPS037| 30 $2,246,816 $89,900 ccr13{ 30 $2,246,816 $89,900 14-7] 30 $2,246,816 $156,400 [ 30 $0 $0
FRANCISCO
95 |cc |12992663 PINZA JOJOA 25-14 30 $3,081,200 $493,000  EPS037[ 30 $3,081,200 $123,300 ccr13( 30 $3,081,200 $123,300 14-7| 30 $3,081,200 $214,500 30 $0 $0
TORIBIO GABRIEL
9 |cc |7162225 REYES ORTEGON ~ [230201 30 $5,124,502 $820,000  MINOO1| 30 $5,124,502 $205,000 ccr13{ 30 $5,124,502 $205,000 14-7] 30 $5,124,502 $356,700 30 S0 S0
JAVIER ENRIQUE
97 |cc |79870481 SALINAS GARZON  [25-14 30 $1,861,295 $297,900  EPS037[ 30 $1,861,295 $74,500 CccF13{ 30 $1,861,295 $74,500 14-7| 30 $1,861,295 $129,600 [ 30 $0 $0
CRISTOBAL ANTONIO
98 |cc |79572976 VACA BELTRAN 25-14 30 $3,528,248 $564,600 [  EPS005| 30 $3,528,248 $141,200 ccr13( 30 $3,528,248 $141,200 14-7] 30 $3,528,248 $245,600 [ 30 S0 S0
FREDY RICAURTE
99 |cC 83228996 VALENCIA 231001 30 $3,127,744 $500,500 (  EPS037[ 30 $3,127,744 $125,200 Cccr13( 30 $3,127,744 $125,200 14-7] 30 $3,127,744 $217,700| 30 $0 $0
ALEXANDER
100 [cC (1118123310 |VARGAS NOVOA 230301 30 $2,926,724 $468,300  EPS037[ 30 $2,926,724 $117,100 ccr13( 30 $2,926,724 $117,100 14-7| 30 $2,926,724 $203,700 | 30 $0 $0
ORLANDO
101 [cC (1067035300 |ZABALA TRUJILLO  [231001 30 $3,204,478 $512,800 [  EPS002| 30 $3,204,478 $128,200 CCF13| 30 $3,204,478 $128,200 14-7| 30 $3,204,478 $223,100| 30 $0 $0
RAFAEL GUSTAVO
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 75 Afiliados) $145,519,801 $23,366,300 $145,519,801 $5,824,200 $157,401,854 $6,299,700 $145,519,801 $10,131,700 $0 $0
102 [cC (1075220227 |ADRADA VELANDIA  [230201 30 $1,973,500 $315,800  EPS037[ 30 $1,973,500 $79,000 CcF32{ 30 $1,973,500 $79,000 14-7| 30 $1,973,500 $137,400| 30 $0 $0
JOHAN MANUEL
103 [cc (7726893 ANDRADE RIOS 230301 30 $2,361,305 $377,900(  EPS005| 30 $2,361,305 $94,500 CcF32 30 $2,361,305 $94,500 14-7] 30 $2,361,305 $164,400 [ 30 $0 $0
LONDREY
104 [CC 1003820143 |ARIAS RIVERA MAIRA [230301 30 $2,700,000 $432,000  EPS005| 30 $2,700,000 $108,000 Ccr32{ 30 $2,700,000 $108,000 14-7| 30 $2,700,000 $188,000 30 $0 $0
ALEXANDRA
105 |cC [8566761 ARIZA BARRETO 230201 19 $996,550 $159,500 [  EPS048| 19 $996,550 $39,900 ccF32f 19 $996,550 $39,900 1471 19 $996,550 $69,400 | 19 $0 $0
ORLANDO ENRIQUE
106 [CC (1118364489 |AYA GUILOMBO 230301 30 $1,423,500 $227,800  EPS002| 30 $1,423,500 $57,000 CCF32{ 30 $1,423,500 $57,000 14-7] 30 $1,423,500 $99,100 | 30 $0 $0
YARLEDY
107 [cc [1075274138  |BARACALDO 230201 30 $2,080,500 $332,900  EPS005| 30 $2,080,500 $83,300 CccF32| 30 $2,080,500 $83,300 14-7] 30 $2,080,500 $144,900 [ 30 $0 0
MURILLO JESSICA
LORENA
108 [cc (7720225 BERMUDEZ ANGEL ~ [231001 30 $1,985,688 $317,800  EPS037[ 30 $1,985,688 $79,500 CCF32{ 30 $1,985,688 $79,500 14-7| 30 $1,985,688 $138,300| 30 $0 $0
ALFREDO
109 [cC 1049348655 |BOLANO ARRIETA  [230201 28 $1,487,267 $238,000 ESsc24| 28 $1,487,267 $59,500 CCF32| 28 $1,487,267 $59,500 14-7| 28 $1,487,267 $103,600 | 28 S0 $0
LEINER ALFONSO
110 [cC (1075310823 |BONELO GUTIERREZ [230201 30 $1,462,182 $234,000  EPS041| 30 $1,462,182 $58,500 CCF32{ 30 $1,462,182 $58,500 14-7] 30 $1,462,182 $101,800 30 $0 $0
ANDRES FELIPE
111 [cC (1081154948  |BURGOS GOMEZ 230301 30 $2,439,130 $390,300  EPS005| 30 $2,439,130 $97,600 CcF32{ 30 $2,439,130 $97,600 14-7| 30 $2,439,130 $169,800 30 $0 $0
ANDRES CAMILO
112 |cC [26429849 CABALLERO 230301 26 $1,253,041 $200,500 [  EPS037| 26 $1,253,041 $50,200 ccr3z| 26 $1,423,500 $57,000 14-7| 26 $1,253,041 $87,300 | 26 $0 $0
GONZALEZ OLIVA
JOHANA
113 [cC (1075276273  |CACILIMA ESPINOSA [230301 30 $2,208,900 $353,500  EPS037[ 30 $2,208,900 $88,400 CCF32{ 30 $2,208,900 $88,400 14-7| 30 $2,208,900 $153,800 30 $0 $0
LINA ANDREA
114 |cc 7719307 CADENA DIAZ 25-14 30 $2,415,217 $386,500  EPS005| 30 $2,415,217 $96,700 CCF32| 30 $2,415,217 $96,700 147 30 $2,415,217 $168,100 [ 30 $0 $0
NELSON
115 |CC |1075299636  [CAMPO CRUZ 230301 28 $1,328,600 $212,600  EPSO17[ 28 $1,328,600 $53,200 CCF32| 28 $1,328,600 $53,200 14-7| 28 $1,328,600 $92,500 | 28 $0 $0
CARLOS IVAN
116 [CC 1124013793  |CANTILLO GARCIA  [230301 19 $1,773,334 $283,800  EPS005| 19 $1,773,334 $71,000 ccF32f 19 $1,773,334 $71,000 14-7] 19 $1,773,334 $123,500 [ 19 $0 $0
JULIO CESAR
117 [cc [78645628 CARET ORTEGA 230301 30 $1,973,500 $315,800  EPS037[ 30 $1,973,500 $79,000 CCF32{ 30 $1,973,500 $79,000 14-7| 30 $1,973,500 $137,400 | 30 $0 $0
OSCAR LUIS
118 [CC 1096645846 |CARVAJAL RAMIREZ [230301 9 $780,000 $124,800(  EPS037| 9 $780,000 $31,200 CCF32| 9 $1,783,600 $71,400 1471 9 $780,000 $54,300| 9 S0 $0
DIEGO ALEJANDRO
119 [cC (83248558 CAVIEDES PERDOMO (231001 30 $2,027,174 $324,400  EPS005| 30 $2,027,174 $81,100 Ccr32{ 30 $2,027,174 $81,100 14-7| 30 $2,027,174 $141,100 30 $0 $0
EDIL
120 [cC 1003828405 |CORTES OLIVEROS ~ [25-14 30 $1,423,500 $227,800  EPS037[ 30 $1,423,500 $57,000 CCF32{ 30 $1,423,500 $57,000 14-7] 30 $1,423,500 $99,100 | 30 $0 S0
NICOLAS ANDRES
121 |CC |1004074473  [CRISTOBAL YASNO 230301 30 $1,423,500 $227,800  EPS041| 30 $1,423,500 $57,000 CCF32{ 30 $1,423,500 $57,000 14-7| 30 $1,423,500 $99,100 | 30 $0 $0
CESAR LUIS
122 [cC (1066185472 |DIAZ LOPEZ DAR  [230301 30 $2,620,800 $419,400  EPS037| 30 $2,620,800 $104,900 CcF32{ 30 $2,620,800 $104,900 14-7| 30 $2,620,800 $182,500 30 $0 $0
DANIEL
123 |cC [1075236534  [FIERRO VILLARREAL [230301 29 $2,085,507 $333,700  EPS037| 29 $2,085,507 $83,500 ccr3z| 29 $2,085,507 $83,500 147 29 2,085,507 $145,200 [ 29 $0 $0
JORGE ARMANDO
124 [cC (1079176760  |FLOREZ AMAYA 231001 30 $1,616,910 $258,800(  EPS037[ 30 $1,616,910 $64,700 CcF32| 30 $1,616,910 $64,700 14-7] 30 $1,616,910 $112,600 30 S0 S0
CRISTIAN JAVIER
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125  [cc (3761385 GALVIS MEDINA 230301 13 $1,083,333 $173,400 [  EPS002| 13 $1,083,333 $43,400 ccr3z| 13 $1,083,333 $43,400 14-7) 13 $1,083,333 $75,400 | 13 $0 $0
DOVEYS MANUEL

126 [cC 1003804882 |GOMEZ CELIS 230301 20 $949,000 $151,900(  EPS005| 20 $949,000 $38,000 CCF32{ 20 $1,423,500 $57,000 14-7| 20 $949,000 $66,100 | 20 $0 $0
CRISTIAN FABIAN

127 |cC (93405904 GUTIERREZ 25-14 14 $4,319,512 $691,200  EPS005| 14 $4,319,512 $172,800 CCF32| 14 $12,814,552 $512,600 147 14 $4,319,512 $300,700 | 14 $0 $0
GUTIERREZ BRAULIO
VIDAL

128 [cC (7689727 GUTIERREZ 25-14 30 $2,200,000 $352,000  EPSO17[ 30 $2,200,000 $88,000 CcF32{ 30 $2,200,000 $88,000 14-7| 30 $2,200,000 $153,200| 30 S0 S0
TRUJILLO EDGAR
AGUSTIN

129 [cC (1130024014 |GUTIERREZ 230301 28 $1,773,334 $283,800 EPSO17[ 28 $1,773,334 $71,000 CCF32| 28 $1,773,334 $71,000 14-7| 28 $1,773,334 $123,500 28 $0 $0
TRUJILLO JULIAN
ANDRES

130 |cC |7726324 HERNANDEZ CASTRO 230301 29 $1,933,334 $309,400 [  EPS005| 29 $1,933,334 $77,400 ccr3z| 29 $1,933,334 $77,400 14-7| 29 $1,933,334 $134,600 [ 29 $0 $0
LUIS EDUARDO

131 [cC [1069154123  |HUERTAS COJI JOSE [230201 30 $3,409,293 $545,500 (  EPS002| 30 $3,409,293 $136,400 Ccr32{ 30 $3,409,293 $136,400 14-7| 30 $3,409,293 $237,300 30 $0 $0
VIDAL

132 |CC [1007869860 [JIMENEZ MENDOZA [230301 30 $1,774,830 $284,000  EPS037| 30 $1,774,830 $71,000 CCF32 30 $1,774,830 $71,000 14-7] 30 $1,774,830 $123,600 [ 30 $0 $0
JOSE YEFERSON

133 [cC [1075264501 |LASSO VANEGAS  [230301 30 $1,500,864 $240,200  EPS037[ 30 $1,500,864 $60,100 CCF32{ 30 $1,500,864 $60,100 14-7| 30 $1,500,864 $104,500 [ 30 $0 $0
JACOBO

134 |CC [1193562921  [LEIVA OCHOA JESUS [230301 30 $1,848,600 $295,800  EPS037[ 30 $1,848,600 $74,000 CcF32| 30 $1,848,600 $74,000 147 30 $1,848,600 $128,700 30 $0 $0
DAVID

135 [cC (7686580 LOMBANA 25-14 30 $2,217,935 $354,900(  EPS005| 30 $2,217,935 $88,800 CCF32{ 30 $2,217,935 $88,800 14-7| 30 $2,217,935 $154,400 [ 30 $0 $0
GUTIERREZ CARLOS
EDUARDO

136 [CC (1047434179  |MACIAS CASTILLO  [230301 26 $2,123,334 $339,800  EPS037| 26 $2,123,334 $85,000 CcF32| 26 $2,123,334 $85,000 14-7| 26 $2,123,334 $147,800 | 26 S0 0
GUILLERMO ENRIQUE

137 |CC [1048278544  [MALAGON 230301 27 $1,710,000 $273,600  EPS005| 27 $1,710,000 $68,400 CCF32| 27 $1,710,000 $68,400 14-7| 27 $1,710,000 $119,100 27 $0 $0
MADRONERO JORGE
ALFREDO

138 [CC [1075219570 |MARTINEZ ROCHA  [230301 30 $2,200,000 $352,000  EPS037[ 30 $2,200,000 $88,000 Ccr32{ 30 $2,200,000 $88,000 14-7| 30 $2,200,000 $153,200| 30 $0 S0
EXNEYDER

139 |CC [1075287618 [MARTINEZ TELLO  [230301 30 $2,313,587 $370,200(  EPS002| 30 $2,313,587 $92,600 Ccr3z 30 $2,313,587 $92,600 14-7| 30 $2,313,587 $161,100 30 $0 $0
JUAN CAMILO

140 [cC (1075263595 |MARTINEZ TELLO  [230301 30 $1,442,841 $230,900  EPS005| 30 $1,442,841 $57,800 CcF32{ 30 $1,442,841 $57,800 14-7| 30 $1,442,841 $100,500 [ 30 $0 $0
JULIETH FERNANDA

141 |CC [1075321077 [MEJIA CAMACHO 230301 26 $2,709,200 $433,500(  EPS037| 26 $2,709,200 $108,400 CCr32| 26 $2,709,200 $108,400 14-7| 26 $2,709,200 $188,600 [ 26 $0 $0
JUAN CARLOS

142 [cc (30521589 MONJE PEREZ SILVIA [230301 30 $1,442,841 $230,900  ESscez| 30 $1,442,841 $57,800 CCF32{ 30 $1,442,841 $57,800 14-7| 30 1,442,841 $100,500 [ 30 $0 $0
NHORA

143 |cC |7727652 MONTEALEGRE 231001 22 $3,300,000 $528,000  EPS005| 22 $3,300,000 $132,000 CCF32| 22 $3,300,000 $132,000 147 22 $3,300,000 $229,700 | 22 $0 $0
MOYA FANOR
ANDRES

144 [cC 1003865442 |MOSQUERA 25-14 30 $1,423,500 $227,800  EPS005| 30 $1,423,500 $57,000 ccr3z| 30 $1,423,500 $57,000 14-7| 30 $1,423,500 $99,100 | 30 S0 $0
RODRIGUEZ JUAN
ESTEBAN

145 [cC (77141771 NAVARRO LASCARRO 231001 30 $1,973,500 $315,800  EPS037[ 30 $1,973,500 $79,000 CcF32{ 30 $1,973,500 $79,000 14-7| 30 $1,973,500 $137,400 30 $0 $0
JAIME

146 [CC 1003895516  |NINCO TOVAR LUIS [230301 30 $1,423,500 $227,800  EPS037[ 30 $1,423,500 $57,000 CCF32{ 30 $1,423,500 $57,000 14-7] 30 $1,423,500 $99,100 | 30 $0 $0
EDUARDO

147 [cc (7710403 OSORIO CALDERON (230301 30 $1,462,182 $234,000  EPS037[ 30 $1,462,182 $58,500 CcF32{ 30 $1,462,182 $58,500 14-7| 30 $1,462,182 $101,800 | 30 S0 $0
ALEXANDER

148 |CC [1003811247 [OSORIO MEDINA 230301 30 $1,423,500 $227,800  EPS037| 30 $1,423,500 $57,000 Ccr3z 30 $1,423,500 $57,000 147 30 $1,423,500 $99,100 | 30 $0 $0
JOHNATAN STEVEN

149 [cc (7710026 0SSA CARLOS 230301 30 $1,423,500 $227,800  EPS002| 30 $1,423,500 $57,000 CCF32{ 30 $1,423,500 $57,000 14-7| 30 $1,423,500 $99,100 | 30 $0 $0
ANDRES

150 [cC (7733534 PATINO CACHAYA 230301 30 $1,585,192 $253,700  EPS037| 30 $1,585,192 $63,500 CCF32 30 $1,585,192 $63,500 14-7| 30 $1,585,192 $110,400 [ 30 $0 $0
OSCAR FERNANDO

151 |CC |1003802175 [PERDOMO JOHAN 230301 30 $1,423,500 $227,800  EPS037[ 30 $1,423,500 $57,000 CCF32{ 30 $1,423,500 $57,000 14-7| 30 $1,423,500 $99,100| 30 $0 $0
CAMILO

152 |cC 1003807675 [PERDOMO VARGAS 230301 30 $1,600,665 $256,200  EPS041| 30 $1,600,665 $64,100 CccF32| 30 $1,600,665 $64,100 147 30 $1,600,665 $111,500 [ 30 $0 $0
MANUEL SANTIAGO

153 [cc (7697593 PERDOMO VARGAS  [25-14 30 $2,397,283 $383,600  EPS005| 30 $2,397,283 $95,900 Cccr32| 30 $2,397,283 $95,900 14-7| 30 $2,397,283 $166,900 [ 30 $0 $0
YAIR

154 [cC (93445007 PRADA TIQUE 230301 30 $2,772,258 $443,600 [  EPS002| 30 $2,772,258 $110,900 ccr3z| 30 $2,772,258 $110,900 14-7] 30 $2,772,258 $193,000| 30 $0 S0
GUILLERMO

155  [cC 1075271209 |PUENTES GUTIERREZ [230301 28 $2,436,000 $389,800  EPS005| 28 $2,436,000 $97,500 CCF32| 28 $2,436,000 $97,500 14-7| 28 $2,436,000 $169,600 | 28 $0 $0
CARLOS AUGUSTO

156 [CC 1075240735 |PULIDO POLANIA  [230201 29 $1,387,655 $222,100  EPS037| 29 $1,387,655 $55,600 ccr32f 29 $1,387,655 $55,600 14-7| 29 $1,387,655 $96,600 | 29 S0 S0
DIEGO FERNANDO

157 |cc [10784198 RAMOS GARCIA 231001 30 $2,454,017 $392,700  EPS037[ 30 $2,454,017 $98,200 CCF32{ 30 $2,454,017 $98,200 14-7| 30 $2,454,017 $170,800 30 $0 $0
CESAR AUGUSTO

158  [CC 1076904011 |RAMOS LARA JUAN  [230301 6 $284,700 $45,600 |  EPSO37[ 6 $284,700 $11,400 CCF32| 6 $750,664 $30,100 147 6 $284,700 $19,900| 6 S0 $0
PABLO
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159 [cC 1003804392 |RAMOS RODRIGUEZ [230301 30 $1,423,500 $227,800  EPS041| 30 $1,423,500 $57,000 Ccr3z 30 $1,423,500 $57,000 14-7| 30 $1,423,500 $99,100 | 30 $0 $0
YEISON JAVIER

160 [CC 1081153136 |RAMOS MANA YINA  [230201 29 $1,445,678 $231,400  EPS005| 29 $1,445,678 $57,900 ccr3z| 29 $1,445,678 $57,900 14-7| 29 $1,445,678 $100,700 [ 29 $0 $0
PAOLA

161 |CC 1075667586  [RINCON GARCIA 230301 30 $2,283,696 $365,400 [  EPS005| 30 $2,283,696 $91,400 ccr3z| 30 $2,283,696 $91,400 14-7| 30 2,283,696 $159,000 30 $0 $0
JOHN FREDY

162 [cC (1075279696  |RIVERA ROCHA JOSE [230301 30 $1,616,137 $258,600(  EPS037| 30 $1,616,137 $64,700 ccr3z| 30 $1,616,137 $64,700 14-7] 30 $1,616,137 $112,500 | 30 S0 $0
LEONARDO

163 [cC 1075304142  |ROA CULMA JESSICA [230301 30 $1,642,500 $262,800  EPS037| 30 $1,642,500 $65,700 ccr3z| 30 $1,642,500 $65,700 14-7] 30 $1,642,500 $114,400 [ 30 $0 $0

164 [cC (80189153 RODRIGUEZ RINCON 230301 30 $8,000,000 $1,360,000|  EPS008| 30 $8,000,000 $320,000 ccr3z| 30 $8,000,000 $320,000 14-7] 30 $8,000,000 $556,800 [ 30 S0 $0
JORGE MAURICIO

165 |CC 1075311208 [ROJAS MARTINEZ 230301 27 $1,404,160 $224,700  EPS005| 27 $1,404,160 $56,200 CCF32| 27 $1,423,500 $57,000 14-7| 27 $1,404,160 $97,800 | 27 $0 $0
LUIS MIGUEL

166 [CC 1075217137 |SANCHEZ ROJAS  [231001 30 $1,973,500 $315,800(  EPS037| 30 $1,973,500 $79,000 ccr3z| 30 $1,973,500 $79,000 14-7| 30 $1,973,500 $137,400 30 S0 S0
GERMAN

167 |CC 1081154810 [SANCHEZ TELLO  [230301 30 $1,423,500 $227,800  EPS037| 30 $1,423,500 $57,000 CCF32 30 $1,423,500 $57,000 14-7] 30 $1,423,500 $99,100 | 30 $0 $0
PEDRO ARNEY

168 [CC (1075284836 |SANTOS TOVAR 231001 30 $2,847,000 $455,600 [  EPS037| 30 $2,847,000 $113,900 ccr3z| 30 $2,847,000 $113,900 14-7| 30 $2,847,000 $198,200| 30 $0 $0
VIVIANA ANDREA

169 [cC [1075251677 |SERRATO ARIAS 230301 19 $947,968 $151,700(  EPS037| 19 $947,968 $38,000 ccr3z| 19 $1,185,218 $47,500 14-7) 19 $947,968 $66,000 | 19 $0 $0
LORENA

170 [cc (17659417 SILVA CASTRO JHON [25-14 30 $3,836,400 $613,900 [  EPS037| 30 $3,836,400 $153,500 ccr3z| 30 $3,836,400 $153,500 14-7| 30 $3,836,400 $267,100( 30 $0 $0
FREDY

171 |cC |8779943 TEHERAN FLOREZ  [25-14 5 $419,267 $67,100|  EPSO37| 5 $419,267 $16,800 CCF32| 5 $419,267 $16,800 147 5 $419,267 $29,200| 5 $0 $0
MANUEL CIPRIANO

172 [cC (1118125103 |TOLOZA ARENAS  [230301 28 $1,960,000 $313,600  EPS037| 28 $1,960,000 $78,400 ccr3z| 28 $1,960,000 $78,400 14-7| 28 $1,960,000 $136,500 | 28 $0 $0
SHARLON STEVENS

173 [cC [1032467155 |TORRES SANCHEZ ~ [25-14 3 $300,000 $48,000|  EPS037[ 3 $300,000 $12,000 CCF32| 3 $1,221,000 $48,900 147 3 $300,000 $20,900| 3 $0 $0
RUBEN DARIO

174 [cC (1076501415 |TOVAR RIOS CAMILO [230301 28 $1,328,600 $212,600 [  EPS005| 28 $1,328,600 $53,200 ccr3z| 28 $1,423,500 $57,000 14-7| 28 $1,328,600 $92,500 | 28 $0 $0
ALEXANDER

175 |cc (93378861 TRIANA SIERRA JUAN [230301 30 $3,682,000 $589,200(  EPS037| 30 $3,682,000 $147,300 ccr3z| 30 $3,682,000 $147,300 14-7| 30 $3,682,000 $256,300 | 30 $0 $0
CARLOS

176 [cC (1075792499  |VILLARREAL 230301 30 $1,423,500 $227,800  EPS037| 30 $1,423,500 $57,000 ccr3z 30 $1,423,500 $57,000 14-7] 30 $1,423,500 $99,100 | 30 $0 $0
MORENO BRANDON
SMITH

Ciudad: OCANA Depto: NORTE DE SANTANDER ( 1 Afiliados) $6,800,128 $1,156,300 $6,800,128 $272,100 $6,800,128 $272,100 $6,800,128 $473,300 $0 $0

177 [cC (1082904112  |RODRIGUEZ 230201 30 $6,800,128 $1,156,300 |  EPS002| 30 $6,800,128 $272,100 CCF37| 30 $6,800,128 $272,100 14-7] 30 6,800,128 $473,300 30 S0 $0
BUSTILLO JAIDER
ARTURO

Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER ( 2 Afiliados) $6,049,378 $968,000 $6,049,378 $242,000 $6,049,378 $242,000 $6,049,378 $421,100 $0 $0

178 |cC (3442781 CHAVES NORIEGA (230301 25 $2,586,891 $414,000 [  EPS037| 25 $2,586,891 $103,500 CCF40| 25 $2,586,891 $103,500 14-7| 25 2,586,891 $180,100 25 $0 $0
JHON MANUEL

179 [cC (1115948952  |SERRANO CAVIEDES [230201 30 $3,462,487 $554,000 [  EPS005| 30 $3,462,487 $138,500 CCF40] 30 $3,462,487 $138,500 14-7| 30 $3,462,487 $241,000 | 30 $0 $0
GEISON FABIAN

Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA ( 46 Afiliados) $113,804,898 $18,279,600 $113,804,898 $4,554,400 $113,845,643 $4,556,000 $113,804,898 $7,923,000 $0 $0

180 [cc [17702262 AHUMADA 230301 30 $2,141,304 $342,700  EPS041| 30 $2,141,304 $85,700 CccF13| 30 $2,141,304 $85,700 14-7| 30 $2,141,304 $149,100 30 $0 $0
BOHORQUEZ
MANUEL GABRIEL

181 |cC [80082913 APARICIO CASTILLO [25-14 30 $6,897,798 $1,172,700|  EPS017| 30 $6,897,798 $276,000 CCF13| 30 $6,897,798 $276,000 14-7] 30 $6,897,798 $480,100 [ 30 $0 $0
JUAN FELIPE

182 [CC 1006504652 |BARRERA MANCILLA [230201 29 $2,334,400 $373,600(  EPS037| 29 $2,334,400 $93,400 CcF13| 29 $2,334,400 $93,400 14-7| 29 $2,334,400 $162,500 [ 29 S0 $0
MARILYN

183 |cC [96332427 BORRAY MONTIEL  [230301 28 $1,869,660 $299,200  EPS037| 28 $1,869,660 $74,800 CcF13 28 $1,869,660 $74,800 14-7| 28 $1,869,660 $130,200 | 28 $0 $0
JOSE JESUS

184 [cC 1006417658 |BUSTOS RUIZ JOSE  [230301 30 $2,100,000 $336,000  ESscez| 30 $2,100,000 $84,000 CcF13 30 $2,100,000 $84,000 14-7| 30 $2,100,000 $146,200 30 $0 $0
TITO

185  [cC (13069675 CAICEDO GUEVARA  [25-14 30 $5,500,000 $880,000(  EPS037| 30 $5,500,000 $220,000 CccF13 30 $5,500,000 $220,000 14-7] 30 $5,500,000 $382,800 30 $0 S0
CARLOS ALBERTO

186 [CC 1042422058 |CANDANOZA 231001 30 $4,028,248 $644,600(  EPS010| 30 $4,028,248 $161,200 Cccr13| 30 $4,028,248 $161,200 14-7| 30 $4,028,248 $280,400 30 $0 S0
ARRIETA STEWIN
ALBERTO

187  [cC (1115952590 |CANON QUINTERO  [230301 30 $2,450,000 $392,000  EPS037| 30 $2,450,000 $98,000 CccF13 30 $2,450,000 $98,000 14-7| 30 $2,450,000 $170,600 [ 30 $0 $0
JHONY ALEXANDER

188 |CC |1115946742  [CASANOVA CASANOA [230301 28 $1,518,143 $243,000(  Esscez| 28 $1,518,143 $60,800 CCF13| 28 $1,518,143 $60,800 14-7| 28 $1,518,143 $105,700 | 28 $0 $0
REIMON

189 [CC (1115949602 |CASTANO PAREJA  [230201 30 $1,431,236 $229,000  EPS002| 30 $1,431,236 $57,300 ccF13| 30 $1,431,236 $57,300 14-7] 30 $1,431,236 $99,700 | 30 S0 $0
CRISTIAN CAMILO

190 [cc [40077088 CICERY CASTRILLON (230301 30 $4,523,600 $723,800  EPS005| 30 $4,523,600 $181,000 CCF13| 30 $4,523,600 $181,000 14-7| 30 $4,523,600 $314,900 30 $0 $0
LUZMILA

191 [cc (80039508 DURAN ROOSEVELTH [230201 30 $1,973,500 $315,800 [  ESscez| 30 $1,973,500 $79,000 CcF13| 30 $1,973,500 $79,000 14-7] 30 $1,973,500 $137,400 | 30 $0 S0

192 [cc (5268520 ESPANA PORTILLA 230301 30 $3,108,528 $497,400 [  EPS037| 30 $3,108,528 $124,400 CcF13 30 $3,108,528 $124,400 14-7| 30 $3,108,528 $216,400 | 30 $0 $0
SEGUNDO RAFAEL

Pagina 6 de 9 2025/07/07 07:46 AM




aportes

Resumen General de

Pago

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. | Identificacion Nombres Codigo |Dias IBC Aporte Codigo |Dias IBC Aporte Codigo |Dias IBC Aporte Codigo |Dias IBC Aporte Dias IBC Aporte

193 [cC [1116923581 |ESPINOSA MOLINA  [230301 30 $2,531,250 $405,000 [  ESsce2| 30 $2,531,250 $101,300 CCF13| 30 $2,531,250 $101,300 14-7| 30 $2,531,250 $176,200 30 $0 $0
CRISTIAN CAMILO

194 |cC [96356264 ESQUIVEL SALGADO [230301 29 $1,752,814 $280,500 |  ESscez| 29 $1,752,814 $70,200 CccF13{ 29 $1,752,814 $70,200 1471 29 $1,752,814 $122,000 [ 29 $0 $0
JAIRO

195 |CC [1017246567 [FLOREZ CASTRO  [230301 30 $3,500,000 $560,000 [  EPS037[ 30 $3,500,000 $140,000 ccr13( 30 $3,500,000 $140,000 147 30 $3,500,000 $243,600 [ 30 $0 $0
YUBER ALBERTO

196 |CC 1115943767 [FORERO TRUJILLO  [230301 30 $1,423,500 $227,800  EPS037[ 30 $1,423,500 $57,000 ccr13{ 30 $1,423,500 $57,000 147 30 $1,423,500 $99,100 | 30 $0 $0
JHON ALEXANDER

197 |CC [1122238943  [GAITAN BUITRAGO 230301 7 $460,483 $73,700|  EPSO37| 7 $460,483 $18,500 CcF13| 7 $460,483 $18,500 1470 7 $460,483 $32,100| 7 $0 $0
JOSE DANIEL

198 |cC [96361025 GARIBELLO REYES ~ [230301 30 $2,821,739 $451,500  ESscez| 30 $2,821,739 $112,900 ccr13( 30 $2,821,739 $112,900 147 30 $2,821,739 $196,400 [ 30 $0 $0
0VIDIO

199 |CC [1193467970 |GONZALEZ 230301 30 $2,759,326 $441,500  EPS037| 30 $2,759,326 $110,400 ccr13{ 30 $2,759,326 $110,400 147 30 $2,759,326 $192,100 | 30 $0 S0
GONZALEZ ANDRES
GILBERTO

200 [CC |1119211470 |GORDILLO DUARTE (230301 26 $1,502,267 $240,400 (  ESsce2| 26 $1,502,267 $60,100 CcF13{ 26 $1,502,267 $60,100 147 26 $1,502,267 $104,600 [ 26 $0 $0
JOSE HUGO

201 [CC |1115945030 |GUTIERREZ LIZCANO (230301 27 $1,288,886 $206,300 |  ESscez| 27 $1,288,886 $51,600 ccF13| 27 $1,288,886 $51,600 147 27 $1,288,886 $89,800 | 27 $0 $0
NORMA YICET

202 |CC [1115943538  |IMBUS MEDINA 230301 30 $2,433,152 $389,400 [  EPS005| 30 $2,433,152 $97,400 CCF13| 30 $2,433,152 $97,400 14-7| 30 $2,433,152 $169,400 [ 30 $0 $0
ROBIN ANDRES

203 [CC |1005727869  |LOAIZA LOAIZA 230301 30 $2,310,870 $369,800  EPSO17[ 30 $2,310,870 $92,500 Cccr13( 30 $2,310,870 $92,500 147 30 $2,310,870 $160,900 [ 30 $0 $0
FRANKY DUBAN

204 [CC |93444597 LOAIZA RODRIGUEZ [230301 30 $3,858,967 $617,500 [  EPS037| 30 $3,858,967 $154,400 Ccr13( 30 $3,858,967 $154,400 14-7] 30 $3,858,967 $268,600 [ 30 $0 $0
JOSE GUILLERMO

205 [CC |1115951691  |MEDINA RUGE 230301 30 $1,423,500 $227,800  EPS005| 30 $1,423,500 $57,000 ccr13( 30 $1,423,500 $57,000 147 30 $1,423,500 $99,100 | 30 $0 $0
YEFRINLY

206 [CC |1006419498 |MENDEZ PARRA 25-14 30 $1,431,236 $229,000  ESscez| 30 $1,431,236 $57,300 ccr13{ 30 $1,431,236 $57,300 147 30 $1,431,236 $99,700 | 30 $0 $0
GABRIEL ALEJANDRO

207 [CC |71192417 MONTOYA GOMEZ ~ [25-14 30 $1,431,236 $229,000  MIN0O1[ 30 $1,431,236 $57,300 ccr13{ 30 $1,431,236 $57,300 147 30 $1,431,236 $99,700 | 30 $0 $0
RAMON ALEXANDER

208 [CC |6407826 MORALES ORREGO ~ [230301 30 $2,661,044 $425,800  EPS005| 30 $2,661,044 $106,500 ccF13{ 30 $2,661,044 $106,500 147 30 $2,661,044 $185,300 30 $0 S0
OLIVER

209 [CC |96361383 MOSQUERA 230301 30 $2,687,587 $430,100  EPS037[ 30 $2,687,587 $107,600 ccr13( 30 $2,687,587 $107,600 147 30 $2,687,587 $187,100 30 $0 $0
ANDRADE OSCAR
EDUARDO

210 [CC |76312909 OROZCO REALPE  [25-14 30 $2,454,311 $392,700  EPS002| 30 $2,454,311 $98,200 ccr13{ 30 $2,454,311 $98,200 147 30 $2,454,311 $170,900 [ 30 $0 $0
JUAN CARLOS

211 [CC [1115951372  |ORTIZ CORTES 230301 30 $1,734,504 $277,600  ESsce2| 30 $1,734,504 $69,400 CcF13( 30 $1,734,504 $69,400 147 30 $1,734,504 $120,800 [ 30 $0 $0
JHOJAN ARLINSON

212 [CC |1094907938  |OSPINA GRISALES (230201 30 $2,900,000 $464,000  EPS005| 30 $2,900,000 $116,000 ccr13( 30 $2,900,000 $116,000 147 30 $2,900,000 $201,900 30 $0 $0
DIEGO ALEXANDER

213 [CC |1115949137 |PALMA MONTERO (230301 30 $2,803,566 $448,600 [  EPS037| 30 $2,803,566 $112,200 CCF13| 30 $2,803,566 $112,200 14-7| 30 $2,803,566 $195,200 30 $0 $0
JESUS ANDRES

214 [CC |1115943490  |PENA GAVIRIA EIDER (230301 30 $1,737,085 $278,000  ESscez| 30 $1,737,085 $69,500 ccr13( 30 $1,737,085 $69,500 147 30 $1,737,085 $121,000 30 $0 S0
FERNANDO

215 |CC [1115949550 |RODRIGUEZ MUNOZ [230301 30 $1,489,260 $238,300  EPS037| 30 $1,489,260 $59,600 CCF13| 30 $1,489,260 $59,600 14-7| 30 $1,489,260 $103,700 30 $0 $0
YORDY

216 [CC |17688437 ROJAS BURBANO 230201 30 $3,592,813 $574,900  EPS037[ 30 $3,592,813 $143,800 ccr13{ 30 $3,592,813 $143,800 147 30 $3,592,813 $250,100 [ 30 $0 $0
FRANKLIN FRED

217 [CC |1115952530 |ROMERO FIERRO (230301 30 $1,423,500 $227,800  EPS037[ 30 $1,423,500 $57,000 ccr13( 30 $1,423,500 $57,000 147 30 $1,423,500 $99,100 | 30 $0 $0
ANIBAL

218 [CC |1115951014  [SANCHEZ HOYOS  [230301 28 $1,328,600 $212,600 |  ESsce2| 28 $1,328,600 $53,200 ccr13( 28 $1,328,600 $53,200 147 28 $1,328,600 $92,500 | 28 $0 $0

CENIO

219 [CC |96360127 TANGARIFE OSCAR ~ [25-14 30 $2,803,804 $448,700  EPS005| 30 $2,803,804 $112,200 ccr13{ 30 $2,803,804 $112,200 147 30 $2,803,804 $195,200 30 $0 S0

220 [CC |1116920064 |TORRES TORRES 230301 30 $2,813,131 $450,200(  ESscez| 30 $2,813,131 $112,600 ccr13( 30 $2,813,131 $112,600 147 30 $2,813,131 $195,800 [ 30 $0 $0
YEISON

221 [CC |1006417527 |VALENCIA SANCHEZ (230301 23 $1,145,505 $183,300  ESscez| 23 $1,145,505 $45,900 Cccr13{ 23 $1,186,250 $47,500 147 23 $1,145,505 $79,800 | 23 $0 $0
ARCENIO

222 [CC |1117549203  |VALENCIA 25-14 30 $2,737,500 $438,000  ESscez| 30 $2,737,500 $109,500 ccr13( 30 $2,737,500 $109,500 147 30 $2,737,500 $190,600 [ 30 $0 $0
GONZALEZ NIXON
ALEXIS

223 [CC |1115942870  |VARGAS ANGULO  [230301 30 $1,613,043 $258,100  ESsce2| 30 $1,613,043 $64,600 Cccr13( 30 $1,613,043 $64,600 147 30 $1,613,043 $112,300 30 $0 $0
YEFER ANDRES

224 [CC 4514556 VILLAMIZAR 25-14 30 $5,650,502 $904,100 [  EPS005| 30 $5,650,502 $226,100 CccF13( 30 $5,650,502 $226,100 147 30 $5,650,502 $393,300 30 $0 $0
CARDONA DIEGO
FERNANDO

225 |CC |1003260186 |ZABALA TRUJILLO  [230301 30 $1,423,500 $227,800  EPS002| 30 $1,423,500 $57,000 CCF13| 30 $1,423,500 $57,000 14-7] 30 $1,423,500 $99,100 | 30 $0 $0
LUIS ALFONSO

Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA ( 5 $6,993,717 $1,119,200 $6,993,717 $280,000 $7,097,385 $284,200 $6,993,717 $487,000 $0 $0

Afiliados)

226 [CC |1006517075 |CASTANEDA GOMEZ (230301 30 $1,500,864 $240,200  Esscez| 30 $1,500,864 $60,100 ccF13( 30 $1,500,864 $60,100 147 30 $1,500,864 $104,500 [ 30 $0 $0
DAIRO MAURICIO

227 [CC |1193560376  |JIMENEZ TRUJILLO (230301 30 $1,477,655 $236,500  ESscez| 30 $1,477,655 $59,200 ccr13{ 30 $1,477,655 $59,200 147 30 $1,477,655 $102,900 [ 30 $0 $0
JANPIER
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228 [CC |17784055 MEDINA RUBIANO  [230301 22 $1,319,316 $211,100  ESscez| 22 $1,319,316 $52,800 ccF13| 22 $1,319,316 $52,800 147 22 $1,319,316 $91,900 | 22 $0 $0
ALEXANDER
229 |CC |1083011807 |RAMIREZ MAHECHA [25-14 28 $1,367,282 $218,800  EPS041| 28 $1,367,282 $54,700 CCF13| 28 $1,423,500 $57,000 14-7| 28 $1,367,282 $95,200 | 28 $0 $0
KAREN JIMENA
230 [cC |17788159 ROJAS CORDOBA  [25-14 28 $1,328,600 $212,600 |  ESsce2| 28 $1,328,600 $53,200 ccr13| 28 $1,376,050 $55,100 14-7| 28 $1,328,600 $92,500 | 28 $0 $0
ILDER
Ciudad: TASCO Depto: BOYACA ( 1 Afiliados) $2,900,000 $464,000 $2,900,000 $116,000 $2,900,000 $116,000 $2,900,000 $201,900 $0 $0
231 |CC 59652037 HERNANDEZ 230201 18 $2,900,000 $464,000(  EPS037| 18 $2,900,000 $116,000 CCF10| 18 $2,900,000 $116,000 14-7| 18 $2,900,000 $201,900 18 $0 $0
BASTIDAS NANCY
YENI
Total Aﬁ“ados( 162) $409,758,161 $66,146,300 $409,758,161 $18,743,600 $408,002,427 $16,328,500 $409,758,161 $25,999,500 $28,907,700 $1,445,600

Pagina 8 de 9
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aportes Resumen General de Pago

enlinea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificacion dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pension Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2025-06 2025-07 1602840220 9488345690 = 2025/07/04 2025/07/04 | BANCO DAVIVIENDA 0 $1,815,703,000

RESUMEN DE PAGO

CODIGO AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 162 $66,146,300
COLFONDOS 231001 800,227,940 6 13 $6,006,500
COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 29 $18,251,100
PORVENIR 230301 800,224,808 8 100 $32,940,700
PROTECCION 230201 800,229,739 0 20 $8,948,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 158 $25,999,500
SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 158 $25,999,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 7) 159 $16,328,500
COMFABOY CCF10 891,800,213 8 1 $128,000
COMFACA CCF13 891,190,047 2 76 $7,868,200
COMFAMILIAR HUILA CCF32 891,180,008 2 76 $6,433,400
COMFANORTE CCF37 890,500,516 3 1 $272,100
COMFENALCO CARTAGENA CCFo08 890,480,023 7 1 $441,900
COMFENALCO SANTANDER CCF40 890,201,578 7 2 $261,500
COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 2 $923,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 12) 162 $18,743,600
ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 23 $1,663,500
COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 2 $605,200
COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 74 $143,200
EPS MUTUAL SER EPS048 806,008,394 7/ 1 $65,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 3 $2,257,400
FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 b $580,700
FOSYGA MINOO1 901,037,916 1 2 $262,300
MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 1 $97,400
NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 66 $5,659,100
NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 7 $500,500
SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 14 $1,545,100
SANITAS EPS005 800,251,440 6 36 $5,363,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $867,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PAICBF 899,999,239 2 ) $867,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $578,200
SENA PASENA 899,999,034 1 2 $578,200
TOTAL 3 $128,663,500
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PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
WISASI SOLUCIONES DE CONSTRUCCION
SAS

Carrera 16 #18-161, Neiva — Huila
Celular: 3184000973 Correo E lectrénico: consorc iointerviasvision@gmail.com



S UApO rte | AUTOLIQUIDACION

CONSOLIDADA

e n I 0 ce J) Fecha creacién reporte: 2025-07-15, 12:58:06 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Niimero Planilla: 78786584

ocperative Periodo Cotizacion: junio de 2025 Periodo Servicio: julio de 2025

PAGADO 15/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razén Social WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS Nombre Sucursal NEIVA ‘Cédigo Sucursal ‘01
Documento NI901657847 Direccion CR 93A SUR#131 - 60

Tipo de Empresa EMPLEADOR Teléfono 2807155

Tipo Persona JURIDICA Forma Presentacién | SUCURSAL | Total Afiliados |3
Ciudad BOGOTAD.C. Departamento BOGOTAD.C.

Representante Legal SALCEDO SIERRA WILSON MANUEL Identificacion CC73376915

Il. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado Novedades Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
2o a5
N Apellidos y Nombres Tipo Subtipo | ot [ |w e sz |wlglole|s]o|%|&|%|8 . 1BC Aporte - 1BC Aporte - 1BC Aporte - 1BC Aporte Aporte Aporte ESAP Aporte
et cotime| oot |2/B|B|E|B|2|E é 213|952 |7 5lg alalals NN =t Pensién | Pensién =] Salud Salud =] Riesgos | Riesgos LTS Caja Caja SENA ICBF Ministerio weE
ajajala
CC 2957450 SENGEIEZ BERNAL MARCO o1 00 X 010[ 10|10 10| PROTECCION $474500|  §76.000|NUEVA EPS 5474500  $19.000| SETPROS A5 N OA $474500|  $33.100| COMPENSAR CCF §474500|  $19.000 $0| $0| $0 $0 $147.100
CC73376915 | MARGELC SIERRA WILSON o1 00 0 {30]30| 30| 30| PORVENIR $1423500|  $227.800|NUEVA EPS $14235000  §57.000 SECEROSASA A $1.423500|  $99.100| COMPENSAR CCF $1.423500|  $57.000 $0 $0 $0 $0 $440.900
CC 06354606 | JASERIGUAIRA NOVOA JHON o1 00 X 010[10|10| 10| PORVENIR $474500|  §76.000|NUEVA EPS 5474500  $19.000| SETPROS A5 N OA $474500|  $33.100| COMPENSAR CCF §474500|  $19.000 $0| $0| $0 $0 $147.100
. TOTALES
IBC Pensién IBC Salud IBC Riesgos IBC Cajas Aportes Pension| Aportes FSP Aportes FSS Aportes Salud | Aportes Riesgos| Aportes Cajas Aportes Sena Aportes ICBF Aggzss MinAportes_ on |Li ias, Saldos ARP ISquBELOETSéLSs[I)g INJSRTQ;ES TOTAL FINAL
$2.372.500 $2.372.500 $2.372.500 $2.372.500 $ 379.800] $ $ $95.000 $ 165.300| $95.000 $0 $0 $0 $0 $ $ $ 735.100| $ 2.500| $ 737.600
Pagina 1 de 1

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogota: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

L . . . . . PERTOS
Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos. Exw PILA

~




Informacién de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Informacion
Razén Social del Operador de Informacion

900089104-5
Enlace Operativo

Descripcion Pago de SuAporte

Fecha 2025-07-15, 12:58:06 PM
Periodo de Cotizacion Otros Riesgos junio de 2025

Periodo de Cotizacion Para Salud julio de 2025

Empresa WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS
NIT NI 901657847

Codigo Sucursal (Nombre) 01 ( NEIVA)

Referencia de Pago/ Numero Planilla 78786584

Tipo de Planilla E

Numero Transaccion Bancaria/ CUS 1629286885

Banco (1051) - BANCO DAVIVIENDA

Valor $ 737.600

Estado de la Transaccion Aprobada

Direccion IP de Origen

Www.suaporte.com.co

enlace»

oaperative

Nit Cédigo Administradora Numero Afiliados Valor sin Mora Total Intéreses Morz
N800224808 230301 PORVENIR 2 $ 303.800 $ 500
N800229739 230201 PROTECCION 1 $ 76.000 $ 500
N900156264 EPS037 NUEVA EPS 3 $ 95.000 $ 500
N860002183 14-4 AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A 3 $ 165.300 $ 500
N860066942 CCF24 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR 3 $ 95.000 $ 500

SubTotales: $ 735.100 $2. 500
Total a Pagar: $ 737.600

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogota: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: | 342082 1de 1

13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de informacién dado que no tiene medios para corroborar
la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la informacion suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.



http://www.suaporte.com.co/

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL M
CONSTRUCCIONES FAME S.A.S

Carrera 16 #18-161, Neiva — Huila
Celular: 3184000973 Correo E lectrénico: consorc iointerviasvision@gmail.com



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

SOl =+

= Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION: NIT NUMERO DE IDENTIFICACION: 901438015
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES FAME S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO: CALDAS DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
DIRECCION: CL 126 A SUR 50 41 AP 201 TELEFONO: 8470252
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construccién de otras obras de
FORMA DE PRESENTACION: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 002 - COSTO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): Sl

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA: 7977723811 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION MES: junio PERIODO COTIZACION MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2025 SALUD: ANO: 2025
DIAS DE MORA: 0

FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/07/04 NUMERO AUTORIZACION: 1602763935

LIQUIDACION GENERAL

TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8002297390 | 230201 230201- PROTECCION 3 $ 803.800
8002279406 | 231001 231001-COLFONDOS 1 $ 256.000
8002248088 | 230301 230301-PORVENIR 4 $1.030.400
SUBTOTAL: 8 $ 2.090.200
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
9006043500 EPS040 EPS040 - SAVIA SALUD EPS 1 $57.600
9001562642 | EPS037 EPS037-NUEVA EPS 6 $ 361.000
8000887022 | EPS010 CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD 1 $ 104.000
SUBTOTAL: 8 $ 522.600
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8909008419| CCF04 CCF04-CCF DE ANTIOQUIA 8 $ 522.600
SUBTOTAL: 8 $ 522.600
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8909037905 14-11 14-11 - ARL SURA 8 $ 742.200
SUBTOTAL: 8 $ 742.200
VALOR SIN MORA: $ 3.877.600
VALOR MORA: $0
TOTAL PAGADO: $ 3.877.600

2025/07/04 10:42 AM USUARIO: SOI - CC43709040 PAGINA 1 DE 1



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

ach e

SOl

Pagos de
Seg

Sacial

~= Bancolombia

[ DATOS GENERALES DEL APORTANTE } [ DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

TIPO IDENTIFICACION: NIT  NUMERO DE IDENTIFICACION: 901438015 || NUMERO PLANILLA: 7977723811  TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES FAME S.AS || pERIODO COTIZACION OTROS MES junio ARO 2025 PERIODO COTIZACION SALUD: MES julio ARO 2025
CIUDAD/MUNICIPIO: CALDAS DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA | | DiAS DE MORA. o
DIRECCION: CL 126 ASUR 50 41 AP 201 TELEFONO: 8470252 || FEcHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/07/04 NUMERO AUTORIZACION: 1602763935
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construccién de otras obras de ingenieria civil.
FORMA DE PRESENTACION: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 002 - COSTO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): Si
| TOTAL APORTES A PENSION
ADMINISTRADORA . APORTES VOLUNTARIOS FSP MORA TOTALES
CODIGO NOMBRE No. COTIZANTES COTIZACION EMPLEADOR COTIZANTE SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA COTIZACION FSP APORTES MORA VALOR PAGADO
230201 230201- PROTECCION 3 $ 803.800 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 803.800 $0 $ 803.800
230301 230301-PORVENIR 4 $ 1.030.400 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 1.030.400 $0 $ 1.030.400
231001 231001-COLFONDOS 1 $ 256.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 256.000 $0 $ 256.000
SUBTOTALES: $2.090.200 $0 $ 2.090.200
TOTAL APORTES A SALUD
INCAPACIDAD POR )
ADMINISTRADORA o, ENFERMEDAD LICENCIA MATERNIDAD SALDO A FAVOR LIQUIDACION MORA TOTALES
. COTIZANTES NUMERO NUMERO . VALOR . VALOR
CODIGO NOMBRE AUTORIZAGION VALOR sbroaiz AC N VALOR PLANILLA VALOR COTIZACION ADRES COTIZACION ADRES APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO
EPS037 EPS037-NUEVA EPS 6 $0 $0 $0 $ 361.000 $0 $0 $0 $ 361.000 $0 $0 $ 361.000
EPS010 CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD 1 $0 $0 $0 $ 104.000 $0 $0 $0 $ 104.000 $0 $0 $ 104.000
EPS040 EPS040 - SAVIA SALUD EPS 1 $0 $0 $0 $57.600 $0 $0 $0 $ 57.600 $0 $0 $57.600
SUBTOTALES: $522.600 $0 $0 $522.600
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA NoOTIZANTES INCAPACIDAD IRP SALDO A FAVOR LIQUIDACION TOTALES
cODIGO NOMBRE ' NUMERO AUTORIZACION VALOR PAGO A OTROS RIESGOS PLANILLA VALOR COTIZACION APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO
14-11 14-11 - ARL SURA 8 $0 $0 $0 $ 742.200 $ 742.200 $0 $0 $ 742.200
SUBTOTALES: $ 742.200 $0 $0 $ 742.200
TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
ADMINISTRADORA TOTALES
cODIGO NOMBRE No. COTIZANTES APORTES MORA VALOR PAGADO
CCF04 CCF04-CCF DE ANTIOQUIA 8 $ 522.600 $0 $522.600
SUBTOTALES: $522.600 $0 $522.600

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE NOVEDADES SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
9|9l . « PENSION SALUD ARP _ CCF SENA | ICBF | ESAP |MINEDU
IDENTIFICA TIPO SUBTIPO | SALARIO | TIPO DE % § E ?:E O|Fluwaololx o = z = w < O || kK o 5 FSP AROIRIIZS INDICADOR 5 5 CENTRO 8
Ne N NOMBRES , = zo5z/uggggo g|e|FZl g e 3| £ 2 9|¢ o ) VOLUNTARIOS TOTAL o .y VALOR| TOTAL o TOTAL |¢| IBC TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
CION COTIZANTE|COTIZANTE| BASICO |SALARIO = | X |\ HKFEFO > > 0 O = 4 > g > = I
S ADMIN | IBC  COTIZACION TARIFA | \oopTe | ADMIN | IBC |COTIZACION| \need| \oopre | ADMIN o 1BC DE  |\pORTE 2 ADMIN | o DO R TE APORTE APORTEAPORTE
8 é = ‘D SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD |EMPLEADOR | EMPLEADO | ESPECIAL a a TRABAJO
1 ccC CARAS — DEPEND $1.900.000 FWO si 13 230201- |13 $823.334 $131.800 $0 $0 $0 $0  Normal $131.800EPS037- [13 $823.334  $33.000  $0 $33.00014-11- [13 $823.334 $57.40013 $823.334CCF04- [$33.000  $0  $0  $0  $0
1001661155 M=SA PROTECCI NUEVA ARL SURA CCF DE
ON EPS ANTIOQUI
A
2 cC ORDONEZ  DEPEND $1.600.000 FIO SI | o4 230301- |27 $§ $230.400 $0 $0 $0 $0  Normal $230.400EPS040- (27 §  $57.600  $0 $57.60014-11- 27 $ $27 $CCF04- [$57.600  $0  $0  $0  $0
1038358695 PALACIO PORVENIR| | 1.440.000 SAVIA 1.440.000 ARL SURA| | 1.440.000 100.300 | 1.440.000CCF DE
SALUD ANTIOQUI
EPS A
3 [C HINCAPIE  DEPEND $1.600.000 FIIO s 230201- 30 $ $256.000 $0 $0 $0 $0  Normal $256.000EPS037- |30 §  $64000 $0Q $64.00014-11- |30 $ $30 $CCFO4- [$64.000  $0  $0  $0  $0
1038360477 ITICAFIE PROTECCI| | 1.600.000 NUEVA 1.600.000 ARL SURA | | 1.600.000 111.400 | 1.600.000CCF DE
IALBERTO ON EPS ANTIOQUI
A
4 cC MENA — DEPEND $1.600.000 FIO sl 230301-  [30 $ $256.000 $0 $0 $0 $0  Normal $256.000EPS037- (30 §  $64000  $0 $64.00014-11- 30 $ $30 $CCFO4- [$64.000  $0  $0  $0  $0
1077476611 BERRIO PORVENIR| | 1.600.000 NUEVA 1.600.000 ARL SURA | | 1.600.000 111.400 | 1.600.000CCF DE
IANDRES EPS ANTIOQUI
A
5 [CC PORRAS  DEPEND $1.800.000 FWO si 230301- |30 $ $288.000 $0 $0 $0 $0  Normal $288.000EPS037- (30 §  $72000  $0 $72.00014-11- 30 $ $30 $CCFO4- [$72.000  $0  $0  $0  $0
98464508 FEREL PORVENIR| | 1.800.000 NUEVA 1.800.000 ARL SURA | | 1.800.000 125.300 | 1.800.000CCF DE
ERNESTO EPS ANTIOQUI
A
6 CC ORDONEZ ~ DEPEND $1.600.000 FNO s 231001- [30 $ $256.000 $0 $0 $0 $0  Normal $256.000EPS037- (30 $§  $64.000  $0 $64.00014-11- 30 $ $30 $CCFO4- [$64.000  $0  $0  $0  $0
08464818 |PALACIO COLFOND | | 1.600.000 NUEVA 1.600.000 ARL SURA | | 1.600.000 111.400 | 1.600.000CCF DE
ELADIO (ON) EPS ANTIOQUI
A
7 cC GARCIA GIL DEPEND $1.600.000 FWO si 230301- |30 $ $256.000 $0 $0 $0 $0  Normal $256.000EPS037- (30 $§  $64.000  $0 $64.00014-11- 30 $ $30 $CCFO4- [$64.000 $0  $0  $0  $0
98606307  ARQUIDIO PORVENIR| | 1.600.000 NUEVA 1.600.000 ARL SURA| | 1.600.000 111.400 | 1.600.000CCF DE
EPS ANTIOQUI
A
8 [C MESA — DEPEND $2.600.000 FIO s 230201- 30 $§ $416.000 $0 $0 $0 $0  Normal $416.000CIA 30 § $104000  $0 $104.00014-11- 30 $ $ 13.60030 $CCF04- $0  $0  $0  $0
08606534 ROLDAN PROTECCI| | 2.600.000 SURAMERI| | 2.600.000 ARL SURA | | 2.600.000 2.600.000CCF DE | 104.000
ON CANA DE ANTIOQUI
SERVICIO A
S DE
SALUD
2025/07/04 10:43 AM  USUARIO: SOI CC43709040 PAGINA 1 DE 1



PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
ESPECIALISTAS

Carrera 16 #18-161, Neiva — Huila
Celular: 3184000973 Correo E lectrénico: consorc iointerviasvision@gmail.com



CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

SOl

Bancode Bogota (

Certificamos que DISENO Y CONSTRUCCION VIAL S.A.S con documento NIT 901545645, realiz6 el pago de aportes a la seguridad social
del Sefior (a) HENRY DAVID RAMIREZ PALMA con documento CC 79617777, como se detalla a continuacion:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Numero de Planilla 7977920358 Tipo de Planilla
Periodo Cotizado Otros JUNIO/2025  periodo Cotizaciéon Salud
Fecha Pago 2025/07/04 Numero de Autorizacion

E-EMPLEADOS
JULIO/2025
1603866299

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSION Administradora 25-14 COLPENSIONES
Dias 30 Tarifa 16,000 %
Indicador tarifa especial Normal
SALUD Administradora EPS008 - COMPENSAR]
Dias 30 Tarifa 4,000 %
RIESGOS PROFESIONALES Administradora 14-23 - POSITIVA COMPANIA DE
Dias 30 Tarifa 0,522 %
Clase de Riesgo 1
APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES
Administradora Dias Cotizados Tarifa
CCF24 - COMPENSAR 30 4,000 %
Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): ‘S|
2025/07/04 3:59 PM USUARIO: SOI - CC 79617777 PAGINA 1 DE 1



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

ach e |
SOI | Pagos SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 79617777
| DESDE JULIO 2025 HASTA JULIO 2025
[ DATOS GENERALES DEL APORTANTE J [ DATOS DEL COTIZANTE
TIPO IDENTIFICACION: NIT NUMERO DE IDENTIFICACION: 901545645 | | TIPO IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACION: 79617777
NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISENO Y CONSTRUCCION VIAL S.A.S | | APELLLIDOS: RAMIREZ PALMA NOMBRES: HENRY DAVID
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | | CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION: CARRERA 17 145 80 AP 403 TELEFONO: 5287281 | | TIPO COTIZANTE: DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES || COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSION: NO
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e ingenieria y otras | | TIPO DE SALARIO: FIJO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): S| | | COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): S
PLANILLA No: 7977920358 \ TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: junio - 2025 | PERIODO COTIZACION SALUD: julio - 2025 | FECHA DE PAGO: 04/07/2025 | FORMA DE PRESENTACION APORTANTE: UNICO
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
NOVEDADES :
PENSION SALUD ARP CCF SENA ICBF ESAP MINEDU
= = = =
SALARIO Fluwaoix o | =)oz | 2 < Q o = 8 FSP APORTES VOLUNTARIOS INDICADOR TOTAL 8 VALOR TOTAL 8 CENTRO | 1orAL 8 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
Q w [al . B
o w A< <ol »n n — < > O
BASICO Z @ |FFFFO 3| >| @ 8 Q| 3 S |g > & ADMIN 2 IBC COTIZACION SUBSISTENCI TARIFA 1 \bORTE ADMIN 2 IBC COTIZACION | ApRres APORTE ADMIN 2 IBC DE APORTE |94 IBC ADMIN APORTE APORTE APORTE APORTE APORTE
3 n SOLIDARIDAD EMPLEADOR | EMPLEADO | ESPECIAL 3 3 TRABAJO 3
$ 7.700.000 25-14 30 $ 7.700.000 $ 1.232.000 $38.500 $38.500 $0 $ ONormal $ 1.309.000EPS008- 30| $7.700.000 $308.000 $0  $308.00014-23- 30| $7.700.000 1749001 $40.20030| $ 7.700.000CCF24- $308.000 $0 $0 $0 $0
COLPENSIO COMPENSA POSITIVA COMPENSAR
NES R ICOMPANIA
DE
SEGUROS
S.A.
Entregado por: Recibido por:

2025/07/04 3:54 PM USUARIO: SOI - CC51777440 PAGINA 1 DE 1




& .
03 compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1de2

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
NI 830120278-6 SA SANTANDER Y ASOCIADOS CALLEC?ECN;’[')QS "1 | 6210288 sya@sya.com.co EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO | NUMERO EHALZEES e
PARAFISCALES Y PLANILLA | (DIA/MES/ARO) | PLANILLA
SALUD 19 0
FORMA CLASE NOMBRE - PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
SUCURSAL B — menos de 200 | PRINCIPAL PPAL BOGOTA D. C. BOGOTA. D.C. S| 2025-07 2025-06 E 22/07/2025 88335668 $25.149.700
TOTALES POR SUBSISTEMAS
TOTALES SALUD
Codigo EPS Nombre NIT Cotizacion Obligatoria | UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Dias Mora Valor Mora Total a Pagar | No. Afiliados
Valor Mora UPC
No. Autorizacién Valor No. Autorizacién Valor Cotizacion
EPS001 ALIANSALUD EPS S.A. 830113831-0 280.000 0 0 0 5 900 0 280.900 2
EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 332.800 0 0 0 5 1.100 0 333.900 2
EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 2.067.800 0 0 0 5 6.500 0 2.074.300 9
EPS008 Compensar EPS 860066942-7 621.200 0 0 0 5 2.000 0 623.200 3
EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 538.800 0 0 0 5 1.700 0 540.500 3
TOTALES PENSION
- Cotizacién Aporte Voluntario Aporte Voluntario Aporte FSP - Aporte FSP - @ Valor Mora Valor Mora No.
Codigo AFP Nombre e Obligatoria Afiliado Aportante Solidaridad Subsistencia IDIES Wi Cotizacion FSP Total a Pagar Afiliados
230301 Porvenir 800224808-8 3.799.600 0 0 0 0 5 11.900 0 3.811.500 7
25-14 Colpensiones 900336004-7 10.363.100 0 0 182.100 182.100 5 32.300 1.200 10.760.800 11
TOTALES RIESGOS LABORALES
Codigo ARL Nombre NIT Cotizacion Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Dias Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados
Obligatoria | No. Autorizacién Valor Sistemas Cotizacion Mora Cotizacion Cotizacion | Saldo a Favor Favor Solidaridad
14-11 ARL SURA 890903790-5 2.962.800 2.962.800 5 9.300 2.972.100 29.628 2.972.100 19
TOTALES CAJAS
Caédigo CCF Nombre NIT Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados
CCF24 Compensar Caja 860066942-7 3.598.300 5 11.200 3.609.500 19
TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA
Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo Administradora . AemilSiE s peiante=lCelCERNAY Total a Pagar
Reportadas IRP y Mora
SENA Salud 5 3.840.600 3.852.800
57.000 5 | 200 | 57.200 | 1 Pension 2 14.526.900 14.572.300
ICBF Riesgos Laborales 1 2.962.800 2.972.100
85.500 5 [ 300 [ 85.800 [ 1 ccr 1 3.598.300 3.609.500
ESAP ESAP 0 0 0
[ [ [ ICBF 1 85.500 85.800
MEN MEN 0 0 0
| | | SENA 1 57.000 57.200
TOTALES 11 25.071.100 25.149.700

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2de 2

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIAIMES/ANO)
NI 830120278-6 SA SANTANDER Y ASOCIADOS CALLngchbgg "1 | 6210288 sya@sya.com.co EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO | NUMERO EHALZEES e
PARAEE&% =5 PLANILLA | (DIA/MES/ARO) | PLANILLA 19 0
FORMA CLASE NOMBRE 5 PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL B — menos de 200 | PRINCIPAL PPAL BOGOTA D. C. BOGOTA. D.C. S| 2025-07 2025-06 E 22/07/2025 88335668 $25.149.700
INFORMACION COTIZANTE INFORMACION NOVEDADES PENSION SALUD RIESGOS LABORALES ccr PARAFISCALES
MR HEE é [RIED Fondo g
. No. de gl =2 slelolelelslzlslalzlelsle)els] 2 |8 cod: ~ " Voluntari | Voluntario | pensional . [Cotizacion /| Cod. = .| cedigo Aporte IBCotros | Aporte | Aporte | Aporte | Aporte
No- 1 TiPo [ gentificacin UL L2 LE[215]2 212 =] 2 [212] 2| 21 52| 3| B | €| arp | 'BCAFP |Sotizacion | o kfiliado | Aportante de pensional de | COd.EPS | IBCEPS [\aiorupc | arL [ IBCARL [ & ) Cotizacion) “eop” | IBCCCR | “cop” | parafiscales [ SEna | “iceF | ‘Esap [ mEN
8 b1 5 g solidaridad [ SuPsistencia 3
© o
1 | cc | 1010124143 | MIRQUE RODRIGUEZ BRAHAN NICOLAS | 1 s 2514 | 3.427.200 | 548.400 3 0 0 3 EPS005 | 3.427.200 | 13700 | 1411 [ 3.427.200 17.900 | ccre4 | 3.427.200 | 137.100 ) 0 3 0 [)
2 | cc | 1014207344 |  vaQUEN LOZANO saRRISSON FAVIAN | 1 | 0 s 230301 | 2.975.250 | 476,100 3 0 0 0 EPS005 | 2075250 | 110100 | 14-11 [ 2975250 | 1 | 15600 | ccrea | 2975250 | 119.100 ) 0 0 0 [)
3 cc 1020821373 CAMARGO SANABRIA GINA PAOLA 1|0 S 25-14 3.500.000 560.000 0 0 0 0 EPS001 3.500.000 140.000 14-11 3.500.000 1 18.300 CCF24 | 3.500.000 140.000 0 0 0 0 0
4 [ cc | 1030616318 LESMES ORTIZ JHON ANDERSON 1]o s 230301 | 2.975.250 | 476.100 o o 0 o EPsol7 | 2975250 | 110100 | 1411 [ 2975250 | 1 | 15600 | coFes [ 2975250 | 119.100 o o o o )
5 [ cc | 1032483107 SANTANA ESTUPIRAN DANIEL 1]o s 2514 | 3.500.000 | 560,000 0 0 0 3 Eepsoo1/ [ 3500.000 [ 140000 | 14-11 [ 3s00.000 | 2 | 18300 | cck2a | s500.000 | 140.000 ) 0 0 0 [)
6 | cc | 1040857285 BALLESTERORENL - '~ 1o s|x 230301 | 2.000.000 | 320.000 0 0 0 0 EPS005 | 2000000 [ 80.000 | 14-11 | 2000000 [ 2 | 10500 | ccres | 2.000.000 | 80.000 0 0 0 0 o
7 |cc| 4207830 DIAZ CARDENAS JOSE NELSON 1]o s 2514 | 9.696.898 | 1.551.600 0 0 48500 48.500 EPS005 | 9.696.898 | 387.000 | 14-11 [ 9.696.898 | 5 | 675.000 | ccrea | 9.696.:808 | 387.900 ) 0 0 0 [)
8 cc 4207839 DIAZ CARDENAS JOSE NELSON 140 S x 25-14 2.424.225 387.900 0 0 12.200 12.200 EPS005 2.424.225 97.000 14-11 2.424.225 5 0 CCF24 | 2.424.225 97.000 0 0 0 0 0
9 [cc| sozs1760 GONZALEZ ROJAS EDWIN LEONARDO | 1] 0 s 230301 | 2412249 | 386.000 o o o o EPSO005 | 2412249 | 96500 | 1411 | 2412289 | 1 | 12600 | coFes | 2412249 | 6500 o o o o )
10]cc| 80251760 GONZALEZ ROJAS EDWIN LEONARDO | 1 [ 0 s X 230301 | 83181 | 13400 3 0 0 3 EPSo0s | 83181 | 3400 | 1411 | s3aist | 2 [) ccraa | 8381 [ 3400 ) 0 3 0 [)
11 | cc | 1070021322 MORENO PIZA NICOLAS 1]o s 2514 | 5.470400 | 875.300 0 [ [ 0 EPS008 | 5.470.400 | 218900 [ 14-11 [ 5470400 | 1 | 28600 | ccrea | 5.470.400 | 218.900 ) 0 0 [) [)
12 | CcC 1072673771 MOLANO HUERTAS DANIEL ALEJANDRO 1|0 N 230301 | 2.850.000 456.000 0 0 0 0 EPS017 2.850.000 356.300 14-11 2.850.000 1 14.900 CCF24 | 2.850.000 114.000 2.850.000 57.000 85.500 0 0
13 [ cc | 1121045500 | murciaGuTIERREZ CRISTIAN CAMILO [ 1 [ 0 s 2514 | 2.847.025 | 455,600 o o o o EPS002 | 2847.025 | 113900 | 1411 | 2847.025 | 1 | 14900 | cores | 2:847.025 | 118.900 o o o o o
14 | cc | 1143368539 MARRUGO TORRES LUIS DANIEL 1]o s 230301 | 5.470.400 | 875.300 3 0 0 3 EPS002 | 5470.400 | 218900 | 14-11 | 5470400 | 1 | 28600 | ccrea | s5.470.400 | 218.900 [) 0 0 0 [)
15 | cc | 40398824 | GonzALEZ cARDENAS DIANA cONsTANZA | 1 | 0 s 2514 | 3.000.000 | 480.000 3 o 0 0 EPS005 | 3.000.000 | 120000 | 14-11 [ 3000000 | 1 | 15700 | ccrea | 3i000.000 | 120.000 ) o 0 o [)
16 | cc | 80423047 SANTANDER MOYA LUIS FERNANDO | 1 [ 0 s 2514 | 1212112 [ 1 939.400 0 0 60.700 60,700 epsoos [ 1212112 | agagoo | 1411 [ 1212112 5 | gag700 | corea | 1212112 | 4ga000 0 0 0 0 0
17 | cC 51788855 FONSECA PENA DOLLY LIZETH 1|3 0 0 [ 0 0 0 EPS005 1.423.500 57.000 14-11 1.423.500 1 7.500 CCF24 | 1.423.500 57.000 0 0 0 0 0
18 [ cc | s2r28268 CHALA MADRIGAL LUISA MARIA 1o s 2514 | 1.583.400 | 258.400 o o o o EPSOL7 | 1583400 | 63400 | 1411 | 1583400 | 1 | 8300 | coFe4 | 1583400 | 63400 o o o o )
19 | cc | s2738273 | BAUTISTA SEPULVEDA LIZETHANDREA [ 1 | 0 s 2514 | 5.075.204 | 812,100 3 0 0 3 EPS008 | 5.075.204 | 203100 | 14-11 [ 5075204 | 1 | 26500 | ccrea | 5075204 | 203.100 ) 0 3 0 [)
20 | cc| 79781364 SANTANDER MOYA JORGE ALFREDO | 1 | 0 s 2514 [ 1212112 1 1 930400 0 o 60.700 60.700 epsoos [ 1212112 | agagoo | 1411 [ 1212112 5 | gagz00 | corea | 2212112 | 4gag00 0 o 0 o 0
21| cc| 7or8s114 REBOLLEDO PALACIOS PAULOCESAR | 1 [ 0 s 230301 | 4.978.800 | 796.700 0 0 0 0 EPS008 | 4.978.800 | 199200 | 14-11 [ 4978800 | 5 | 346600 | ccrea | 4978:800 | 199.200 ) 0 0 0 [)

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién




CONSORCIO IMNTERVIAS

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
VISION 2030

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal vinculado al contrato
991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VIiAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE identificado con NIT.
901.475.034-7, ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados
vinculados en la ejecucion del contrato de obra, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de
Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de julio de 2025.

La presente certificacion de expide para efectos de dar cumplimientos al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y

demas normas concordantes.

Para constancia se firma a los 4 dias del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,

WILSON' ES PARRA

C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacd) Director de
Interventoria.

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

cc. Ing. José Ricardo Burbano Barcenas, INVIAS - DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA (Supervisor E)
Ing. Jaider Devia Rey, INVIAS - GESTOR TECNICO DEL PROYECTO

Carrera 18 # 116 -24 Bogota D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com
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AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

14867645953

001486764595 3

4. Numero de formulario

(415)770

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

9 014 7 50 3 4| 7 |mpuestosdeCaragena 6
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién — N/ v
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento —_-IE Eiudad/M:Ecipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre /7 W% 34:-Cti0s nombres
35. Razén social N
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
36. Nombre comercial N 37 Sigio——
N AN
LBICACION
38. Pais 39. Departamento RN 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bolivar 1 3 |Cartagena 001
41. Direccion principal NN /S
BRR EL CABREROCR 2 41 612
42. Correo electrénico licitaciones@kma.com.co N J/
43.Cédigopostat 1 3 0 0 0O 1 44, Teléfong 1 56 9 3 9 2 5 5|45. Teléfono 2 31244780565
AN CLASIFICACION
Actividad-econémica ~— Ocupacion
Actividad principal Actividad sccunda;a_— Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
[4210[[202102,009][[4 29 0}[202 1,020 9 | | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12

sa.cogo|7 |1 4[4 8]5 2[5 5] ) A N ||

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent
14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

SI|:| NO

59. Anexos

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre AMIN AVENDARO MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 21-05-2025 02:33:47PM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14867645953
(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena 6
Caracteristicas y formas de las organizaciones
ot 64. Entidad. institutos de 'd hapublico de ordi ional, depart tal,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas municipa) v destontralivados w2 o) o 4e oraen naclonl, deparamenta
65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeb ¥ 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 202102009 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 1 3
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 2021020,9 | ) )
a1, Hasta W i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 21-05-2025 02:33:47PM



Formulario del Registro Unico Tributario

AN

001

Representacion
Péagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14867645953
(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

6. DV

7 Impuestos de Cartagena

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

901475034

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién

REPRS LEGAL PRIN 18
20210209 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |8 0 O 8 3 4 5 1 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
AMIN |AVENDARNO MENZEL |RAFAEL
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 1~02 0 9 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadan 1 3 |9 2 5 1 9 7 3 0 |
2 104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
OJEDA |CARRIAZO !ANIBAL |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion

19

2021020 9]

101. Ndmero de identificacior 102. bV

07 6 3 0.4/ |

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan 1 3 |9

103. NUmero de tarjeta profesional

3 104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
AMIN BAJAIRE MENZEL RAFAEL
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori ;ial representante legal
(RN
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 1.9 |_ 2021020 g|
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Ciudadan 1 3 [9~0-"8 2. 1" 1 1 |
4 104. Primer apellido 105: S;undo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
AMIN |BAJAIRE EFRAIN FERNANDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NS N 109. DV | 110. Razon social representante legal
|
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. bV

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 110. Razén social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 21-05-2025 02:33:47PM



Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

D I A\ N Formulario del Registro Unico Tributario O 0 1

pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14867645953
(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 1 4 7 5 0 3 417 Impuestos de Cartagena 6
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 31/8300094920 !5|COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
] | A\ ()
119. Razén social
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
9 0///42 0’2 1,020 9 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|89 0403 2 35 3 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
|
2 |
119. Razén social
CICON SAS
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
5 2021020 9] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 31(|8 06 01410 8 |1 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
CONSTRUCTORA EMMA LTDA
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 5| 2021020 9] L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1

Fecha generacion documento PDF: 21-05-2025 02:33:47PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

07212489984(8

01411465506

141146550654

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 30009 409

6. DV
5 Operativa de Grandes Contribuyentes

12. Direccién seccional

20

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente
Persona juridica

25. Tipo de documento

26. Nimero de Identificacién

Lugar de expedicién 28. Pais

29. Departamento

31. Primer apellido 32.

Segundo apellido 33. Primer nombre

30-Ciudad/Municipio

34:-0ti0s nombres

35. Razén social

KMA CONSTRUCCIONES S.AS

36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
! lB|CACIUN
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bolivar 1 3 |Cartagena 001

41. Direccion principal

BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrénico

correspondencia@kma.com.co

43. Cédigo postal

|44.Te|éfonol 60569392

5 5| 45. Teléfono 2

3184992652

CLASIFICACION

Actividad-econémica

Actividad principal
46. Cédigo

[4290/l20011121]

47. Fecha inicio actividad

Ocupacién

Actividad se!
491 Fechainicio actividad

[4 21°0}204.2,07,1 7|

cundaria

48. Codifo 50. Cédigo 1

Otras actividades

2 51. Cédigo

|4 9 23/4a220] |

52. NUmero
establecimientos

—

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5
53. Cadigo | 5 | 7
05- Impto. renta y compl.

régimen ofrdinar
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
09- Retencion en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16

lo |1 0|1 3[1 4|1 8f1 ol2 6]4 1]4 2|4 8|5 2|5 5|5 9]

17 18 19 20 21

22

23

24 25 26

19-Productor de‘bienes y/o servicios exen
26- Declaracion individual precios de tran
41- Declaracion anual de activos en el exte
42=0bligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

59 - Autorretencion especial renta

18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 3
122 |23

54. Codigo |57 Modo | |

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 1

| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

(] w [

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre ROJAS MENDEZ HERNAN ALONSO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generacion documento PDF: 13-01-2025 12:06:01PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)7707

212489984(802

0) 00001

141177409219

4117740921 9

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

8 9040 3 2 3 5| 3 |mpuestosdeCartagena 6
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién — N/ v
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento —_-IE Eiudad/M:Ecipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre /7 W% 34:-Cti0s nombres
35. Razén social N
CICON SAS
36. Nombre comercial N 37 Sigio——
CICON S.A/CONSORCIO VIAS DEL CABRERO T
LUBICACION AN
38. Pais 39. Departamento RN 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bolivar 1 3 |Cartagena 001
41. Direccion principal NN /S
BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DONA MANUELA
42. Correo electrénico avelezimptos@gmail.com N J/
43. Cédigo postal 44, Teléfong 1 3157 3121 2 1|45 Teléfono?2 3182096104
N CLASIFICACION
Actividad-econémica ~— Ocupacion
Actividad principal Actividad sccunda;a_— Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
[4290[[1970900110][[4390/b97 90110 [4 2 20[4210] | | 2
Res—ponsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 —7 3 —9— 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscop(3 [5 |7 [8 o ([uofiajazlasfsalsslso | | [ | [ [ | [ [ | I
03- Impuesto al patrimonio 42--Obligado a-llevar contabilidad
05- Impto. renta y compl. régimen (ordinar/ /48 -/Impuesto_sobre las ventas - IVA
07- Retencion en la fuente a titulo de~rent~ 52 - Facturador electrénico
08- Retencion timbre nacional 55~ Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencion en la fuente en el impuesto '\ 59 - Autorretencion especial renta
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 3
T T I I R R R R i o
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1
[ 1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre AMIN BAJAIRE MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 02:49:20PM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1

Pagina 2 5 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141177409219
07212489984(8 014117740921 9
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 9 0 4 0 3 2 3 5 3 Impuestos de Cartagena 6
Caracteristicas y formas de las organizaciones
it 64. Entidad fitutos de ' ho lico de ord |, depart: tal,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 12 munlcnlplal y‘iseg’gﬂﬁtlﬂ,gidgi erechapiplico de orden nacional, departamenta
65. Fondos 66. Cooperativas Sztrﬁ,’;jiffg’sadeb ¥ 9rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 01 82. Nacional 100 %
72. Nimero 6 1
73. Fecha 19790110 2°0 1 4 0 3 2 5 83. Nacional publico 0. 0 %
74. Namero de notaria 1
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 197902009 2°0 ¥.4-0°6 1 8
L L | XA LN v, - -
77. No. Matricula mercantil 091510112 0901510112
78. Departamento 1 3 3
79. Ciudad/Municipio 9 | 9 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 197902009 | ) )
a1, Hasta W i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 2015010 1] -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

. Vi i0 A : 95. Numero de |dentificacion Tributaria (NIT) de la
93e(\:gﬂg#%é°" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96.DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 02:49:20PM



Formulario del Registro Unico Tributario

AN

01

Representacion 0
Pagina 3 de 5 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141177409219
(415)7707212489984(8020) 000014117740921 9

6. DV

3 Impuestos de Cartagena

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

8 9 0403235

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién

REPRS LEGAL PRIN 18
20140325 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |9 0 7 6 3 0 4 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
AMIN |BAJAIRE MENZEL |RAFAEL
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 7~07 31 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 1 9 6 1 9 7 |
2 104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
AMIN |AVENDANO !CESAR AUGUSTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion

19

2017073 1]

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 7 1 5 8\ 45 |
3 A, £ 4
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
ESPINOSA BOWERS JUAN MANUEL
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. bV

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 02:49:20PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

0]

Pagina 4 Hoja 5
141177409219
(415)7707212489984(8020) 000014117740921 9

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 9 0403 235]|3

6. DV

12. Direccién seccional

Impuestos de Cartagena

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

|
1<

3 CéduladeCiudadania 17 3 /1 9 8 7 3 1 8 2 aana 8 037 0T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
%‘ AGUAS |GAMARRA WALTER \ IFRANCISCO
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
g 8 904036 3 gl 5 |ANAYA & ANAYA S.A.S.
é 135. Fecha de nombramiento N
20250422 | 40 Lo

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
o |Cédulade Ciudadania 1 3 |7 3 1 6 1 3 7 9 1055 3 2 T
g_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre 143. Otros nombres
g DE LEON |BRAVO _i\?IiUS DAVID
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
g 8 904036 3 gl 5 |ANAYA & ANAYA/'S/AS.
é 147. Fecha de nombramiento AN S

2025042 2] N

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

Cédulade Ciudadania 1 3 (7 3 4 3 0 3 51 1 349 46T
N 152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre 155. Otros nombres
§ CATALAN TORRES_ ~ LUIS ALBERTO
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

159. Fecha de nombramiento

|2015002002]

4N

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 02:49:20PM



D I /\ N Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos
de 5

Pagina 5 Hoja 6
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141177409219
(415)7707212489984(8020) 000014117740921 9
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 9 0 4 0 3 2 3 5 Impuestos de Cartagena 6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negogios-entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica )
Oficina 0 8 |Construccion de otras obras de ingenieria civil l A 29 0 i

162. Nombre del establecimiento \

CICON S.A

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

Bolivar 1 3 | Cartagena 001

165. Direccién

BRR POZON TV 54 96 670 SEC DONA MANUELA

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de’la aricja mercar\til_—
0901510112 |19 77970 2 0 9]
168. Teléfono 169. Fech;;c;e
3182096104| /O | ]
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica
Establecimiento de comerci o 2 Construccién de carreteras y vias'de ferrocarril |4 210

162. Nombre del establecimiento

CONSORCIO VIAS DEL CABRERO

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

Bolivar 1 3 |Cartagena 001

165. Direccién

BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DONAMANUELA

166. Nimero de matricula mercantil _| 167, Fecha de la matricula mercantil
09228/16/502 2016122 2|
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
318 2/0,0 6104 | ]
160. Tipo de establecimiento P61 Actividad-econdmica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono 169. Fecha de cierre

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 02:49:20PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |2 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

141155195395
“ H 212JJUJ4‘H‘“H““‘ mmsm]

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0 6 0 1 4 1 0 8 1 Impuestos de Cartagena 6
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento i 30. Clu'iad Muicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre |’34 Otrg's nombres
35. Razén social
CONSTRUCTORA EMMA LTDA.
36. Nombre comercial 37 Sigla
VA WA A\ . NN
CUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bolivar 1 3 |Cartagena 001
41. Direccion principal
CL25 24 A 16 ED TWINS BAY P9
42. Correo electronico financiera@cemma.com.co
43. Codigo postal 44. Teléfono 1 6 056 475 9 8 0|45 Teléfono 2 6056424506
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
[4290[[20030505||[4390[]20090505 | | | | | 1
Responsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 T ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscogo|3 |5 |7 [1o|1/4la2lasls2fs s | [ [ | | L L
03- Impuesto al patrimonio 52~ Facturador electronlco
05- Impto. renta y compl. régimen /ordinar 55 -“Informante/de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo_ de-rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
122 |23
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

(] w [

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de

tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Gestor |

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

DIAZ GONZALEZ ELAINE

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1

Pagina 2 de 7 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141155195395
(415)7707212489984(8020) 000014115519539 5
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0 6 0 1 4 1 0 8 1 Impuestos de Cartagena 6

Caracteristicas y formas de las organizaciones

it 64. Entidades e.insiitutos de darécho piiblico de orden nacional, departamental,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 10 mUnpsy descentralivados P P
hed I~ SIS
65. Fondos 66. Cooperativas gZirg%%rcsadesy b gile
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70-Beneficia 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 100 %
72. Nimero 6 5 6 9/3/9
73. Fecha 20030505 2/001-0 0 5 1.1 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 .~ AR . R, S —
74. Nimero de notaria 5 5
75. Entidad de registro 0 3 | 0.3 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 20030605 | 20100601
L L N L N 2 0
77. No. Matricula mercantil 0918178203 0 9,181 7 8 2 0 3
78. Departamento 1 3 1.3
79. Ciudad/Municipio 9 | 9 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
.
80. Desde 20030505 | ) )
a1, Hasta 2100054 | 87. Extranjero privado 0. 0 %
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual i 90. Feciia cambic-de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 20\ 6/1 2.3 1] -
2 106 2925011 3 -
3 | o -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion

95. Nimero de |dentificacién Tributaria (NIT) de la
econdémica

94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante

96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

Representacion
Pagina 3 de 7 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141155195395
(415)7707212489984(8020) 000014115519539 5
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0 6 0 1 4 1 0 8 1 Impuestos de Cartagena 6
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20100601
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV, | 193, Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |9 0 8 2 1 1 1 | |
1
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
AMIN |BAJAIRE EFRAIN |[FERNANDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio represantacion
REPRS LEGAL PRIN 18 J_z 010.060 1|
AR 4 - 74D W N \ 1

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan

133 3 1 4

101. Ndmero de identificacion

102. DV
7 6 8 2 |

103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido
DIAZ

105. Segundo apellido
|BALLESTAS

106.-Rririier,nombre

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

IMARGARITA

107. Otros nombres

SOFIA

109. bV

110. Razéri.social representante-iegal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha inicio ejercicio fepresentacion

19

2010060 1]

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan 1 3

7 9 2 0

101. Ndmero de identificacién

102. bV
6.674 L |

103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

AMIN |D|/iz

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

EFRAIN

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

Sl g

107. Otros nombres

FERNANDO

109. DV ’IO. Razoén'social representante legal

99:.Fecha inicio ejercicio representacién

19|

S 2010060 1]

100. Tipo de documento 1L01. NUmero de itentificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Ciudadan 1 3\ 10/ 4,7 4-—-3 0 7 9 0 |
4 I
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
AMIN iDIAZ SALOMON
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 1064. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

109. bV

110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

_001

Pagina 4 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141155195395
‘““ H“ H 212JJ!JJ4‘HHH“H“ m41155195‘
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direcci6n seccional ~ 14. Buzén electrénico
806014108 Impuestos de Cartagena 6
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 1J3._DV 114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |2 2 8 0 1 3 7 2 | .| coLomsia 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre ~ ) 11—8 Otros nombres
AMIN DIAZ |MAR|A |MARGARITA
! 119. Raz6n social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion [i22. @a de ingreso — 123. Fecha de retiro
125,000,000 2 58/ |2 0°0/3.05,0 5 20100601
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |4 5 5 5 5 9 4 0 i COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
AMIN DIAZ IMELISSA
2 119. Razén social ES -
120. Valor capital del socio 121. % Participacich. ~ / /> /. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
125,000,000 254/ 2010060 1] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 9 2 0 6 6 4 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
AMIN |D|AZ EFRAIN FERNANDO
3 119. Razén social ?
120. Valor capital del socio —l_121 %Tn;:m?mT 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
125000000, - 25| 20100860 1] L
111. Tipo de documento 112. Ndmero de\identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan1 3 (1 -0“4~7/4 3079 0 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido ——hg Sequncio apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
AMIN IDIAZ SALOMON
4 119. Razén social —
120. Valor capital del socio - 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
125,000,000 25| [201006.01] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadany 3 13°3/1 4 7 6 8 2 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
DIAZ BALLESTA MARGARITA SOFIA
° 119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
20100860 1] L

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM




Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

AN

001

Pagina 5 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141155195395
(415)7707212489984(8020) 000014115519539 5
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0 6 0 1 4 1 0 8 1 Impuestos de Cartagena 6
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 143. BV [114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 3 1 0 9 4 7 5 | .| coLomsia 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 148,/ Otros nombres
YAMAL BAJAIRE |FARID |TADEO
1
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. Fecha'de ingreso 123. Fecha de retiro
|
|2 0 1 O_I_O 6 Io 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |9 0 8 2 1 1 1 i COLOMBIA 16

115. Primer apellido
AMIN

116. Segundo apellido
BAJAIRE

417. Primer nombre

IEFRAIN

118. Otros nombres

FERNANDO

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion.

111. Tipo de documento

112. Namero de identificacion

122. Fecha de ingreso

2010060 1]

123. Fecha de retiro

113.DV

114. Nacionalidad

115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5 | A
119. Razén social
120. Valor capital del socio —l_121. % Participacior 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

|
~D

111. Tipo de documento

112. Ndmero deidentificacion

113.DV

114. Nacionalidad

115. Primer apellido 116, Sequndo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 _ |
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

¥12. Namero de identificacion

113. DV

114. Nacionalidad

115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM




AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Pagina 6 de 7 Hoja 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141155195395
(415)7707212489984(8020) 000014115519539 5
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
Impuestos de Cartagena 6
Revisor Fiscal y Contador
124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126. DV | 127,/NUmero de tarjeta profesional
5 |Cédulade Ciudadania 1 3|7 3 1 3 8 2 0 2 o | 737 46T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombrg 131, Otros nombres
% ARIAS |HERNANDEZ ANGEL iDAMIAN
S -
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
: |
%)
3 AN
@ |135. Fecha de nombramiento
2010040 6]
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 438. DV | 139. NUmero de tarjeta profesional

140. Primer apellido

141. Segundo apellido 142Frimer nomivre

143. Otros nombres

144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT)

145. DV | 146. Sociedad o filma designada

Revisor fiscal suplente

147. Fecha de nombramiento

148. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

149. NUmero de identificacion

79 37 2 1,8

150. DV
6

151. NGimero de tarjeta profesional

16 9166 T

152. Primer apellido
ZAMBRANO

153. Segundo apeiiido

|MARTINEZ

154. Primer nombre

JESUS

Contador

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

155. Otros nombres

MARIA

157DVl 158. Sociedad o/firnia tHesignada

159. Fecha de nombramiento

201507401

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM



D I /\ N Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos

pagina 7  de 7 Hoja 6
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141155195395
(415)7707212489984(8020) 000014115519539 5
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0 6 0 1 4 1 0 8 Impuestos de Cartagena 6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negccios.entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica
Establecimiento de comerci g 2 | Construccion de otras obras de ingenieria civil 74 2 90 !
I

162. Nombre del establecimiento

CONSTRUCTORA EMA LTDA

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

Bolivar 1 3 | Cartagena 00 1

165. Direccién

CL25 24 A 16 ED TWINS BAY P 9

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha oe L_mﬁzlEner:nT
0918178302 ~ ]20.03060 5]
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
6056475980 | ]
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento 164. Ciudad/Municipic

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil | 167: Fecha de la matricula mercantil
| | L
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
T — | 1 1 |
160. Tipo de establecimiento 161-Actividad ecendmica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono 169. Fecha de cierre

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM



DANE » P

INFORMACION PARA TODOS es detodos | de Colombia

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metélicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos
de obra, del afio 2021




Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)

indices - Serie de empalme
2003 - 2025

Base Diciembre de 2018 = 100,00

Mes 2021 2022 2023 2024 2025
Enero 105.91 113.26 128.27 138.98 146.24
Febrero 106.58 115.11 130.40 140.49 147.90
Marzo 107.12 116.26 131.77 141.48 148.68
Abril 107.76 117.71 132.80 142.32 149.66
Mayo 108.84 118.70 133.38 142.92 150.14
Junio 108.78 119.31 133.78 143.38 150.30
Julio 109.14 120.27 134.45 143.67 150.71
Agosto 109.62 121.50 135.39 143.67
Septiembre 110.04 122.63 136.11 144.02
Octubre 110.06 123.51 136.45 143.83
Noviembre 110.60 124.46 137.09 144.22
Diciembre 111.41 126.03 137.72 144.88

Fuente: DANE.

Nota: La diferencia en la suma de las
variables, obedece al sistema de
Actualizado el 8 de Agosto de 2025




indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
g::uo:t:g‘;e Codigo subclases Cédigo de a:::::i::a Caodigo Capitulo 202
tipologia de | Tipologia de obra . ) Capitulo constructivo Julio
obra CPCV CPCV20A.C. obra nivel de obra- Constructivo )

2.0 A.C. capitulo Indice
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacion 133.22
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 135.02
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 148.35
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 130.79
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 142.94
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 134.67
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 07 Senalizacién y control de transito 146.33
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 132.57
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanacion 131.99
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 132.89
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmadc 135.30
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, estructuras hidraulicas y ¢ 140.75
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, sefializacior 137.30
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidrau 133.77
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y sefializacion vertical y t 137.59
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefializacion vertical y horizontal 139.98
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 141.63
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11710 10 Senalizacién vertical y horizontal 141.48
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacién 136.41
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacién 138.70
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 136.81
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 143.46
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 145.40



indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

Codigo - Codigo de (.od'lgct ,de - ] 2025

grupos de Caodigo subclases . i . ; agregacion a Codigo Capitulo , . .
tipologia de | Tipologia de obra ) . Capitulo constructivo Junio

obra CPCV CPCV2.0A.C nivel de obra- Constructivo

C obra canitula indice
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacién 132.16
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 134.99
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 146.28
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 130.32
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 142.72
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 134.25
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 07 Sefalizacién y control de transito 147 .46
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 130.89
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanacion 131.34
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 132.33
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / co 135.18
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, estructure 138.60
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hidro sanita 136.37
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, es 133.96
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y sefaliz: 136.93
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefializacién vertical y hc 139.70
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 142.54
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11710 10 Sefalizacién vertical y horizontal 140.88
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 135.69
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 136.87
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andene: 135.98
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andene: 142.18
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 144.95




i ’ ANE 8 El futuro Goblerno
es de todos  de Colombia

INFORMACION PARA TODOS

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metélicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos
de obra, del afio 2021




Indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles - ICOCIV
A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

Codigo grupos L Codigo de Codlgo. ’de L ; Ponderacion ZUL
Codigo subclases A . . , agregacion a Caodigo Capitulo . . . .
de obra CPCV tipologia de Tipologia de obra . . Capitulo constructivo al tipo de Diciembre
CPCV2.0A.C. nivel de obra- Constructivo
20A.C. obra B obra (%) indice
capitulo

530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacion 22.06 103.28
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 102.44
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 104.35
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7.09 109.42
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 105.35
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacién ambiental 4.07 108.95
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 07 Sefalizacién y control de transito 4.40 102.36
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.89
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanacion 13.81 101.97
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 12.21 102.07
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / conc 38.21 103.01
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, estructuras 21.15 107.80
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hidro sanitarie 10.83 103.44
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estrt 0.92 111.97
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y sefializac 1.25 105.74
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefializacion vertical y hori 0.81 114.10
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 0.53 102.30
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11710 10 Sefalizacién vertical y horizontal 0.28 106.31
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacién 5.92 101.57
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacién 51.10 102.82
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 26.65 107.49
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 15.73 102.58

530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 112.43




CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SURY

CONSORCIO ORIENTE
VIAS NACIONALES NIT 901.475.034-7
DEL SUR Y ORIENTE Barrio el Cabrero Carrera 2 # 6 - 12

Tel: (605) 6939255
Cartagena - Colombia
J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura electrénica de venta
No. CVNS 133

SeRores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Fecha y hora Factura
’ (601) 3770600 - Ext. 000 - Generacién 07/10/2025, 16:44
NIT 800.215.807-2 Teléfono (57) 3138122628 - Ext. 000 - ’
Expedicion 07/10/2025, 16:47
Direccién CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO Ciudad  Bogots - Colombi .
frecc EMPRESARIAL CENTRAL POINT " egota - Lolombia Vencimiento 06/11/2025
i L Impto Valor
Item Cddigo Descripcion de Cantidad  Vr. Unitario pto. Vr. Total
. Cargo Impto.Cargo
medida
ACTA AJUSTES 50 DEFINITIVA- OBRAS DE
CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA SAN
1 01 VICENTE DEL CAGUAN PUERTO RICO FLORENCIA, EN LOS SERVICIO 1.00 282,794,875.89 0 % 0.00 282,794,875.89
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD
Y LA REACTIVACION VISION 2030
2 02 ADMINISTRACION 20% SERVICIO 1.00 56,558,974.00 0 % 0.00 56,558,974.00
3 03 IMPREVISTOS 5% SERVICIO 1.00 14,139,744.00 0 % 0.00 14,139,744.00
4 04 UTILIDAD 5% SERVICIO 1.00 14,139,742.11 19 % 2,686,551.00 16,826,293.11
Total items: 4 Total Bruto 367,633,336.00
Valor en Letras: Trescientos setenta millones trescientos diecinueve mil ochocientos ochenta y siete IVA 19% 2 686.551.00
pesos m/cte .
IVA 0% 0.00
Forma de pago:
Crédito Total a Pagar 370,319,887.00

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 370,319,887.00

Observaciones: PERIODO: JULIO 2025

IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $2.686.551
OBSERVACIONES

#$24-02-00;991 DE 2021;kpacheco@invias.gov.co#$

FAVOR CONSIGNAR A

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT 901475034-7

BANCODAVIVIENDACUENTA CORRIENTEN® 055-9699-98453
INTEGRANTES CONSORCIO

KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION90% 830094920-5
CICON SAS-PARTICIPACION5% 890403235-3

CONSTRUCTORA EMMA LTDA-PARTICIPACION5% 806014108-1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente
las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. NUmero Autorizacion Electrénica 18764077066573 aprobado en 20240813 prefijo CVNS

desde el nimero 101 al 200 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Econdémica 4210 Construccién de carreteras y vias de ferrocarril Tarifa
CUFE: e49a7c232ff1c572b6f21ad59a090ae435aadd88c2b5623eeael5df369a09e5d94415d02446d8a84d94748c1d98282f8

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrénica: ver en el XML
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