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FECHA Diciembre 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: dic-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 55 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY Nombre: ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula No. 19202-65504 CAU Matricula No. 19202-65504 CAU Matrícula No. 25202-147800 CND Matrícula No. 22202-273807 COR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETÁ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

1 DE 1

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL (LA), INGENIERO LUIS JAIME DIAZ PEREZ  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR:  $    4.208.399.055,00 CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 55 DEL PERIODO dic-25

ORDEN DE PAGO

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

4.306.114.735$      

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

11/12/2025

11/12/2025 ING. WILSON PARRA

ING. JESÚS RINCÓN

ING. JESÚS RINCÓN

1�/12/2025

12/12/2025

 

Firmado 
digitalmente por 
RINCON SILVA 
JESUS EDUARDO

 

Firmado 
digitalmente 
por RINCON 
SILVA JESUS 
EDUARDO

 

Firmado 
digitalmente 
por RINCON 
SILVA JESUS 
EDUARDO  

Firmado 
digitalmente 
por RINCON 
SILVA JESUS 
EDUARDO

Dic - 2025

Dic - 2025

Dic - 2025

Dic - 2025

16-12-2025 Firmado 
digitalmente por 
DIAZ PEREZ LUIS 
JAIME

Firmado digitalmente 
por DIAZ PEREZ LUIS 
JAIME

Martha Duque
Dic - 2025

Martha Duque
JAIDER DEVIA REY

Martha Duque
LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Martha Duque
Dic - 2025
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VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 991 DE 2021

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO
PERIODO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 55 dic-25

PAGO ANTICIPADO _______ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE _________________

DESEMBOLSO _______

PRESTACION DE SERVICIOS _________________

OTRO _________________

CUAL? _________________________ _________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RP 509925 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO 1.125.366.213,00$    

No. COMPROMISO RP 119125 RUBRO No. RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO 3.083.032.842,00$    

No. COMPROMISO RP 126725 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$     

TOTAL ACTA 4.208.399.055,00$    

NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:___________________________

(BID, USAID, CAF, Etc…)

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

 AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1

JESUS EDUARDO RINCON SILVA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

C-2401-0600-132-51102D-2401008-02

C-2401-0600-135-51102D-2401017-02

C-2401-0600-132-51102D-2401023-02

X 3,000%

 

Firmado 
digitalmente 
por RINCON 
SILVA JESUS 
EDUARDO



FECHA Diciembre 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 55 4.306.114.735,00$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 m3 3.724,00 113.387,00$       422.253.188,00$       - -$       -$        

1,1 E 1-11601 201-13 m3 - 113.387,00$       -$       2.979,00 337.779.873,00$       -$        1.849,20

1,2 E 1-11701 201-13 m3 - 113.387,00$       -$       559,00 63.383.333,00$       -$        

1,3 E 1-14101 201-13 m3 - 113.387,00$       -$       186,00 21.089.982,00$       -$        

2 E 1 201-13 m 5.644,00 69.636,00$       393.025.584,00$       - -$       -$        

2,1 E 1-11601 201-13 m - 69.636,00$       -$       4.515,00 314.406.540,00$       -$        315,45

2,2 E 1-11701 201-13 m - 69.636,00$       -$       1.129,00 78.619.044,00$       -$        

3 E 1 201-13 m 220.599,00 4.475,00$       987.180.525,00$       - -$       -$        

3,1 E 1-11601 201-13 m - 4.475,00$       -$       130.000,00 581.750.000,00$       -$        1.120,00

3,2 E 1-11701 201-13 m - 4.475,00$       -$       30.000,00 134.250.000,00$       -$        

4 E 1 210-13 m3 1.139.426,00 10.216,00$       11.640.376.016,00$       1.960,51 20.028.570,00$       -$        1.960,51

4,1 E 1-11601 210-13 m3 - 10.216,00$       -$       454.197,00 4.640.076.552,00$       -$        101.717,84

4,2 E 1-11701 210-13 m3 - 10.216,00$       -$       113.549,00 1.160.016.584,00$       -$        

4,3 E 1-14101 210-13 m3 - 10.216,00$       -$       113.549,00 1.160.016.584,00$       -$        

4,4 E 1-11606 210-13 m3 - 10.216,00$       -$       75.700,49 773.356.206,00$       -$        

5 E 1 210-13 m3 74.655,00 60.376,00$       4.507.370.280,00$       - -$       -$        

5,1 E 1-11601 210-13 m3 - 60.376,00$       -$       36.394,00 2.197.324.144,00$       -$        19.549,34

5,2 E 1-11701 210-13 m3 - 60.376,00$       -$       9.099,00 549.361.224,00$       -$        

5,3 E 1-14101 210-13 m3 - 60.376,00$       -$       9.099,00 549.361.224,00$       -$        

5,4 E 1-11606 210-13 m3 - 60.376,00$       -$       6.065,00 366.180.440,00$       -$        

6 E 1 211-13 m3 126.989,00 9.747,00$       1.237.761.783,00$       18.070,68 176.134.918,00$       -$        18.070,68

6,1 E 1-11601 211-13 m3 - 9.747,00$       -$       327.739,32 3.194.475.152,00$       -$        314.325,59

7 E 1 220-1 m3 680.805,00 12.594,00$       8.574.058.170,00$       - -$       -$        

7,1 E 1-11601 220-1 m3 - 12.594,00$       -$       160.000,00 2.015.040.000,00$       -$        

7,2 E 1-11701 220-1 m3 - 12.594,00$       -$       40.000,00 503.760.000,00$       -$        

8 E 1 230.1P m3 550.000,00 10.300,00$       5.665.000.000,00$       - -$       -$        

8,1 E 1-11601 230.1P m3 - 10.300,00$       -$       300.000,00 3.090.000.000,00$       -$        

9 E 1 231-13 m2 467.519,00 7.521,00$       3.516.210.399,00$       - -$       -$        

9,1 E 1-11601 231-13 m2 - 7.521,00$       -$       240.000,00 1.805.040.000,00$       -$        9.702,30

9,2 E 1-11701 231-13 m2 - 7.521,00$       -$       60.001,00 451.267.521,00$       -$        

10 E 1 234-13 m2 261.070,00 1.332,00$       347.745.240,00$       - -$       -$        

10,1 E 1-11606 234-13 m2 - 1.332,00$       -$       261.070,00 347.745.240,00$       -$        

Subtotal 37.290.981.185,00$     24.530.463.131,00$       -$      

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
11 S 2 310-13 m2 1.100.000,00 927,00$       1.019.700.000,00$       401.211,66 371.923.209,00$       -$        401.211,66

11,1 S 2-11602 310-13 m2 - 927,00$       -$       959.031,00 889.021.737,00$       -$        626.041,18

11,2 S 2-11702 310-13 m2 - 927,00$       -$       139.757,34 129.555.054,00$       -$        1.750,50

12 S 2 320-13 m3 164.000,00 145.000,00$       23.780.000.000,00$       1.504,26 218.117.700,00$       -$        1.504,26

12,1 S 2-11602 320-13 m3 - 145.000,00$       -$       145.236,00 21.059.220.000,00$       2.326,16 337.293.200,00$         83.913,12

12,2 S 2-11702 320-13 m3 - 145.000,00$       -$       36.308,74 5.264.767.300,00$       -$        115,90

13 S 2 320-13 m3 12.300,00 180.245,00$       2.217.013.500,00$       - -$       -$        

13,1 S 2-11602 320-13 m3 - 180.245,00$       -$       9.840,00 1.773.610.800,00$       344,32 62.061.958,00$         1.281,81

13,2 S 2-11702 320-13 m3 - 180.245,00$       -$       2.460,00 443.402.700,00$       -$        142,80

14 B 2 330-13 m3 186.000,00 155.000,00$       28.830.000.000,00$       - -$       -$        

14,1 B 2-11602 330-13 m3 - 155.000,00$       -$       155.100,00 24.040.500.000,00$       1.552,83 240.688.650,00$         47.998,21

14,2 B 2-11702 330-13 m3 - 155.000,00$       -$       38.775,00 6.010.125.000,00$       -$        

15 B 2 330-13 m3 7.140,00 190.385,00$       1.359.348.900,00$       - -$       -$        

15,1 B 2-11602 330-13 m3 - 190.385,00$       -$       5.712,00 1.087.479.120,00$       -$        15,30

15,2 B 2-11702 330-13 m3 - 190.385,00$       -$       1.428,00 271.869.780,00$       -$        

Subtotal 57.206.062.400,00$     61.559.592.400,00$       640.043.808,00$       

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
16 P 8 421-13 m2 1.100.000,00 1.849,00$       2.033.900.000,00$       - -$       -$        

16,1 P 8-11603 421-13 m2 - 1.849,00$       -$       911.324,00 1.685.038.076,00$       21.085,01 38.986.183$        360.489,38

16,2 P 8-11703 421-13 m2 - 1.849,00$       -$       170.873,00 315.944.177,00$       -$        

16,3 P 8-14104 421-13 m2 - 1.849,00$       -$       56.958,00 105.315.342,00$       -$        

17 P 8 450.1P m3 99.000,00 775.000,00$       76.725.000.000,00$       - -$       -$        

17,1 P 8-11603 450.1P m3 - 775.000,00$       -$       38.456,97 29.804.154.308,00$       -$        

17,2 P 8-11703 450.1P m3 - 775.000,00$       -$       12.000,00 9.300.000.000,00$       -$        

17,3 P 8-14104 450.1P m3 - 775.000,00$       -$       4.000,00 3.100.000.000,00$       -$        

18 P 8 450.2P m3 86.028,00 775.000,00$       66.671.700.000,00$       - -$       -$        

18,1 P 8-11603 450.2P m3 - 775.000,00$       -$       68.885,00 53.385.875.000,00$       1.675,10 1.298.202.500$         23.513,69

18,2 P 8-11703 450.2P m3 - 775.000,00$       -$       12.916,00 10.009.900.000,00$       -$        

18,3 P 8-14104 450.2P m3 - 775.000,00$       -$       4.305,00 3.336.375.000,00$       -$        

19 P 8 450.9P m3 3.808,00 856.527,00$       3.261.654.816,00$       - -$       -$        

19,1 P 8-11603 450.9P m3 - 856.527,00$       -$       3.046,00 2.608.981.242,00$       -$        22,77

19,2 P 8-11703 450.9P m3 - 856.527,00$       -$       762,00 652.673.574,00$       -$        

20 P 8 460.1P m3 4.284,00 72.822,00$       311.969.448,00$       - -$       -$        

20,1 P 8-11603 460.1P m3 - 72.822,00$       -$       3.427,00 249.560.994,00$       -$        

20,2 P 8-11703 460.1P m3 - 72.822,00$       -$       857,00 62.408.454,00$       -$        

Subtotal 149.004.224.264,00$     114.616.226.167,00$       1.337.188.683,00$      

-$        

Fresado de pavimento asfaltico -$        

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$        

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Sub-base granular para bacheo clase A 25.738.986,00$        

Base granular clase A -$        

-$        

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 19.503.120,00$        

Base granular para bacheo clase A -$        

Base granular para bacheo clase A 2.912.891,00$        

Base granular para bacheo clase A -$        

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$        

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$        

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 18.223.110.145,00$         

Conformación de la calzada existente 371.923.209,00$        

Conformación de la calzada existente 580.340.174,00$        

Conformación de la calzada existente 1.622.714,00$        

Subbase Granular clase A 218.117.700,00$        

Subbase Granular clase A 12.167.402.110,00$         

Excavación en roca de la explanación y canales -$        

Excavación en roca de la explanación y canales 1.180.311.123,00$         

Excavación en roca de la explanación y canales -$        

Excavación en roca de la explanación y canales -$        

231.039.843,00$        

Subbase Granular clase A 16.805.500,00$        

Sub-base granular para bacheo clase A -$        

Excavación en roca de la explanación y canales -$        

Remoción de Derrumbes 176.134.918,00$        

Remoción de Derrumbes 3.063.731.487,00$         

5.788.980.175,00$      

-$        

Demolición de Estructuras -$        

Demolición de Estructuras 209.674.921,00$        

Demolición de Estructuras -$        

Demolición de Estructuras -$        

Remoción de alcantarillas   -$        

Remoción de alcantarillas   21.966.676,00$        

Remoción de alcantarillas   -$        

Remoción de cercas de alambre   -$        

Remoción de cercas de alambre   5.012.000,00$        

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$        

Remoción de cercas de alambre   -$        

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 20.028.570,00$        

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 1.039.149.482,00$         

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$        

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$        

Fresado de pavimento asfaltico -$        

18.909.158.137,00$      

Sub-base granular para bacheo clase A

Conformación de taludes existentes

-$        

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$        

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$        

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 666.544.872,00$        

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$        

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$        

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$        

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$        

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$        

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$        

Base granular clase A 7.439.722.550,00$         

Base granular clase A

Terraplenes -$        

Terraplenes -$        

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$        

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 72.970.998,00$        

Conformación de taludes existentes -$        

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$        

Terraplenes -$        

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$        

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$        

21.055.625.677,00$      

Fresado de pavimento asfaltico

(Indique día/mes/año)

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       13.485.528.230,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

GPP

413.052.964.666,00$        CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS       Última Acta de 

Modificación No. __11__       de fecha   OCT/2025

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-25

DE 7

CAQUETÁ



FECHA 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 55 4.306.114.735,00$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       13.485.528.230,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413.052.964.666,00$        CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-25

DE 7

CAQUETÁ

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 OA 6 600-13 m3 7.975,00 32.667,00$       260.519.325,00$       - -$       -$        

21,1 OA 6-11604 600-13 m3 - 32.667,00$       -$       39.460,00 1.289.039.820,00$       -$        31.279,03

21,2 OA 6-11705 600-13 m3 - 32.667,00$       -$       6.836,00 223.311.612,00$       -$        

21,3 OA 6-14102 600-13 m3 - 32.667,00$       -$       2.279,00 74.448.093,00$       -$        

22 OA 6 600-13 m3 23.156,00 81.882,00$       1.896.059.592,00$       - -$       -$        

22,1 OA 6-11604 600-13 m3 - 81.882,00$       -$       18.525,00 1.516.864.050,00$       -$        152,79

22,2 OA 6-11705 600-13 m3 - 81.882,00$       -$       3.473,00 284.376.186,00$       -$        

22,3 OA 6-14102 600-13 m3 - 81.882,00$       -$       1.158,00 94.819.356,00$       -$        

23 OA 6 610-13 m3 36.173,00 93.098,00$       3.367.633.954,00$       - -$       -$        

23,1 OA 6-11604 610-13 m3 - 93.098,00$       -$       20.000,00 1.861.960.000,00$       -$        350,67

23,2 OA 6-11705 610-13 m3 - 93.098,00$       -$       5.000,00 465.490.000,00$       -$        43,78

23,3 OA 6-14103 610-13 m3 - 93.098,00$       -$       1.500,00 139.647.000,00$       -$        

24 OA 6 610-13 m3 38.609,00 176.922,00$       6.830.781.498,00$       - -$       -$        

24,1 OA 6-11604 610-13 m3 - 176.922,00$       -$       30.887,00 5.464.589.814,00$       -$        2.979,63

24,2 OA 6-11705 610-13 m3 - 176.922,00$       -$       5.791,00 1.024.555.302,00$       -$        511,54

24,3 OA 6-14103 610-13 m3 - 176.922,00$       -$       1.931,00 341.636.382,00$       -$        

25 OA 6 610-13 m3 326,00 151.702,00$       49.454.852,00$       - -$       -$        

25,1 OA 6-11604 610-13 m3 - 151.702,00$       -$       661,00 100.275.022,00$       -$        165,16

25,2 OA 6-11705 610-13 m3 - 151.702,00$       -$       124,00 18.811.048,00$       -$        

25,3 OA 6-14103 610-13 m3 - 151.702,00$       -$       41,00 6.219.782,00$       -$        

26 OA 6 621,1.1P m 1.227,00 2.286.822,00$       2.805.930.594,00$       - -$       -$        

26,1 OA 6-11604 621,1.1P m - 2.286.822,00$       -$       556,00 1.271.473.032,00$       -$        542,00

26,2 OA 6-14101 621,1.1P m - 2.286.822,00$       -$       371,00 848.410.962,00$       -$        

27 OA 6 630-13 m3 4.271,00 1.232.450,00$       5.263.793.950,00$       - -$       -$        

27,1 OA 6-14103 630-13 m3 - 1.232.450,00$       -$       2.602,00 3.206.834.900,00$       -$        141,89

28 OA 6 630-13 m3 8.778,00 996.330,00$       8.745.784.740,00$       - -$       -$        

28,1 OA 6-11604 630-13 m3 - 996.330,00$       -$       3.822,00 3.807.973.260,00$       84,62 84.309.445,00$         1.950,18

28,2 OA 6-11705 630-13 m3 - 996.330,00$       -$       717,00 714.368.610,00$       -$        

28,3 OA 6-14102 630-13 m3 - 996.330,00$       -$       239,00 238.122.870,00$       -$        

29 OA 6 630.3.4P m3 2.703,00 1.086.707,00$       2.937.369.021,00$       - -$       -$        

29,1 OA 6-14104 630.3.4P m3 - 1.086.707,00$       -$       1.703,00 1.850.662.021,00$       118,00 128.231.426,00$         118,00

30 OA 6 630-13 m3 13.965,00 687.013,00$       9.594.136.545,00$       - -$       -$        

30,1 OA 6-11604 630-13 m3 - 687.013,00$       -$       10.000,00 6.870.130.000,00$       -$        152,39

30,2 OA 6-11705 630-13 m3 - 687.013,00$       -$       1.900,00 1.305.324.700,00$       -$        

30,3 OA 6-14103 630-13 m3 - 687.013,00$       -$       698,00 479.535.074,00$       -$        

31 OA 6 630-13 m3 3.444,00 473.683,00$       1.631.364.252,00$       - -$       -$        

31,1 OA 6-11604 630-13 m3 - 473.683,00$       -$       2.755,00 1.304.996.665,00$       -$        819,86

31,2 OA 6-11705 630-13 m3 - 473.683,00$       -$       517,00 244.894.111,00$       -$        

31,3 OA 6-14102 630-13 m3 - 473.683,00$       -$       172,00 81.473.476,00$       -$        

32 OA 6 630-13 m3 6.348,00 439.711,00$       2.791.285.428,00$       - -$       -$        

32,1 OA 6-11604 630-13 m3 - 439.711,00$       -$       4.500,00 1.978.699.500,00$       -$        675,76

32,2 OA 6-11705 630-13 m3 - 439.711,00$       -$       900,00 395.739.900,00$       -$        

32,3 OA 6-14102 630-13 m3 - 439.711,00$       -$       300,00 131.913.300,00$       -$        

33 OA 4 632.1P m 1.319,00 544.754,00$       718.530.526,00$       - -$       -$        

33,1 OA 4-14104 632.1P m - 544.754,00$       -$       1.319,00 718.530.526,00$       -$        

34 OA 4 640-13 kg 1.759.885,00 5.378,00$       9.464.661.530,00$       - -$       -$        

34,1 OA 4-11604 640-13 kg - 5.378,00$       -$       1.055.931,00 5.678.796.918,00$       17.658,20 94.965.800,00$         363.841,52

34,2 OA 4-11705 640-13 kg - 5.378,00$       -$       351.977,00 1.892.932.306,00$       -$        

34,3 OA 4-14101 640-13 kg - 5.378,00$       -$       87.994,00 473.231.732,00$       -$        

34,4 OA 4-14103 640-13 kg - 5.378,00$       -$       87.994,00 473.231.732,00$       -$        

34,5 OA 4-14104 640-13 kg - 5.378,00$       -$       87.995,00 473.237.110,00$       -$        

34,6 OA 4-11606 640-13 kg - 5.378,00$       -$       87.994,00 473.231.732,00$       -$        41.534,68

35 OA 4 641-13 Tf-m 111.740,00 2.237,00$       249.962.380,00$       - -$       -$        

35,1 OA 4-14103 641-13 Tf-m - 2.237,00$       -$       111.740,00 249.962.380,00$       -$        

36 OA 6 642,2P m 85,00 1.583.123,00$       134.565.455,00$       - -$       -$        

36,1 OA 6-14104 642,2P m - 1.583.123,00$       -$       85,00 134.565.455,00$       -$        

37 OA 6 661-13 m 287,00 617.637,00$       177.261.819,00$       - -$       -$        

37,1 OA 6-11604 661-13 m - 617.637,00$       -$       2.630,00 1.624.385.310,00$       -$        892,90

37,2 OA 6-11705 661-13 m - 617.637,00$       -$       657,00 405.787.509,00$       -$        

38 OA 6 670.5P m3 680,00 758.317,00$       515.655.560,00$       - -$       -$        

38,1 OA 6-11604 670.5P m3 - 758.317,00$       -$       544,00 412.524.448,00$       -$        

38,2 OA 6-11705 670.5P m3 - 758.317,00$       -$       136,00 103.131.112,00$       -$        

39 OA 6 671-13 m3 9.600,00 673.653,00$       6.467.068.800,00$       - -$       -$        

39,1 OA 6-11604 671-13 m3 - 673.653,00$       -$       6.000,00 4.041.918.000,00$       -$        3.967,12

39,2 OA 6-11705 671-13 m3 - 673.653,00$       -$       1.500,00 1.010.479.500,00$       -$        13,58

40 OA 8 673-13 m2 58.800,00 7.720,00$       453.936.000,00$       - -$       -$        

40,1 OA 8-11604 673-13 m2 - 7.720,00$       -$       47.040,00 363.148.800,00$       -$        47.040,00

40,2 OA 8-11705 673-13 m2 - 7.720,00$       -$       8.820,00 68.090.400,00$       -$        8.820,00

40,3 OA 8-14105 673-13 m2 - 7.720,00$       -$       36.792,00 284.034.240,00$       5.615,36 43.350.579,00$         26.602,02

41 OA 6 673-13 m3 8.032,00 136.094,00$       1.093.107.008,00$       - -$       -$        

41,1 OA 6-11604 673-13 m3 - 136.094,00$       -$       16.426,00 2.235.480.044,00$       124,80 16.984.531,00$         12.355,37

41,2 OA 6-11705 673-13 m3 - 136.094,00$       -$       1.205,00 163.993.270,00$       -$        

41,3 OA 6-14105 673-13 m3 - 136.094,00$       -$       401,00 54.573.694,00$       -$        

42 OA 6 681-13 m3 11.112,00 237.444,00$       2.638.477.728,00$       - -$       -$        

42,1 OA 6-11604 681-13 m3 - 237.444,00$       -$       8.890,00 2.110.877.160,00$       -$        1.270,50

42,2 OA 6-11705 681-13 m3 - 237.444,00$       -$       1.667,00 395.819.148,00$       -$        

Concreto clase 21 MPA -$        

Concreto clase 21 MPA 104.693.911,00$        

-$        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 223.373.509,00$        

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado)
301.672.602,00$        

Concreto clase 21 MPA -$        

Concreto clase 21 MPA -$        

Concreto clase 14 MPA -$        

Concreto clase 14 MPA

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas 1.943.026.344,00$         

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$        

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$        

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$        

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden 128.231.426,00$        

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$        

388.353.880,00$        

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado)
-$        

-$        Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$        Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

551.488.077,00$        Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$        
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 

apoyo.

Material granular drenante -$        

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 

apoyo.
2.672.462.289,00$         

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 

apoyo.

Excavaciones varias sin clasificar -$        

Excavaciones varias en roca en seco -$        

-$        

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$        

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. 174.872.331,00$        

Rellenos con gravilla -$        

Rellenos con gravilla -$        

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 

incluye  refuerzo)
-$        

Relleno para estructuras con recebo 32.646.676,00$        

Relleno para estructuras con recebo 4.075.830,00$        

Relleno para estructuras con recebo -$        

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$        

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. 527.161.476,00$        

Rellenos con gravilla -$        

Rellenos con gravilla 25.055.102,00$        

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. 90.502.680,00$        

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$        

Excavaciones varias en roca en seco 12.510.751,00$        

Excavaciones varias en roca en seco -$        

Excavaciones varias en roca en seco -$        

Relleno para estructuras con recebo -$        

Excavaciones varias sin clasificar -$        

Excavaciones varias sin clasificar 1.021.792.088,00$         

Excavaciones varias sin clasificar -$        

Material granular drenante 1.681.492.242,00$         

Geotextil Tipo II no tejido -$        

-$        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de Preesfuerzo -$        

Acero de Preesfuerzo -$        

Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

-$        

-$        

-$        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 1.956.739.716,00$         

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$        

Geotextil Tipo II no tejido 68.090.400,00$        

Concreto clase 14 MPA -$        

Concreto clase 14 MPA -$        

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$        

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Geotextil Tipo II no tejido 363.148.800,00$        

9.148.208,00$        

297.139.105,00$        

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$        

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 

incluye  refuerzo)
1.239.457.524,00$         

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 

incluye  refuerzo)

Material granular drenante

205.367.594,00$        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$        

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$        

Baranda Metalica -$        

Baranda Metalica -$        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

-$        

Geotextil Tipo II no tejido

Material granular drenante -$        

-$        Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$        Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado)

Diciembre



FECHA 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 55 4.306.114.735,00$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       13.485.528.230,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413.052.964.666,00$        CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-25

DE 7

CAQUETÁ

42,3 OA 6-14105 681-13 m3 - 237.444,00$       -$       555,00 131.781.420,00$       -$        

Subtotal - 68.087.340.557,00$     61.610.339.794,00$       367.841.781,00$       

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

43 SCT 8 m 220.000,00 1.794,00$       394.680.000,00$       - -$       -$        

43,1 SCT 8-11607 m - 1.794,00$       -$       526.000,00 943.644.000,00$       -$        225.396,41

43,2 SCT 8-11710 m - 1.794,00$       -$       83.000,00 148.902.000,00$       -$        33.000,00

43,3 SCT 8-14104 m - 1.794,00$       -$       13.000,00 23.322.000,00$       -$        464,00

44 SCT 8 m2 110.000,00 22.076,00$       2.428.360.000,00$       - -$       -$        

44,1 SCT 8-11607 m2 - 22.076,00$       -$       80.000,00 1.766.080.000,00$       -$        482,41

44,2 SCT 8-11710 m2 - 22.076,00$       -$       16.500,00 364.254.000,00$       -$        

44,3 SCT 8-14104 m2 - 22.076,00$       -$       5.500,00 121.418.000,00$       -$        

45 SCT 8 u 375,00 396.630,00$       148.736.250,00$       - -$       -$        

45,1 SCT 8-11607 u - 396.630,00$       -$       400,00 158.652.000,00$       -$        6,00

45,2 SCT 8-11710 u - 396.630,00$       -$       90,00 35.696.700,00$       -$        

46 SCT 8 u 222,00 503.621,00$       111.803.862,00$       - -$       -$        

46,1 SCT 8-11607 u - 503.621,00$       -$       178,00 89.644.538,00$       -$        

46,2 SCT 8-11710 u - 503.621,00$       -$       44,00 22.159.324,00$       -$        

47 SCT 4 720-13 u 3.500,00 253.536,00$       887.376.000,00$       - -$       -$        

47,1 SCT 4-11607 720-13 u - 253.536,00$       -$       2.300,00 583.132.800,00$       -$        

47,2 SCT 4-11710 720-13 u - 253.536,00$       -$       700,00 177.475.200,00$       -$        

48 SCT 4 730-13 m 8.000,00 230.532,00$       1.844.256.000,00$       - -$       -$        

48,1 SCT 4-11607 730-13 m - 230.532,00$       -$       6.400,00 1.475.404.800,00$       -$        748,96

48,2 SCT 4-11710 730-13 m - 230.532,00$       -$       1.600,00 368.851.200,00$       -$        

Subtotal 5.815.212.112,00$     6.278.636.562,00$       -$      

OBRAS VARIAS
49 OV 6 800-13 m 97.500,00 17.838,00$       1.739.205.000,00$       - -$       -$        

49,1 OV 6-11605 800-13 m - 17.838,00$       -$       97.500,00 1.739.205.000,00$       -$        1.338,17

50 OV 6 810-13 m2 27.500,00 18.835,00$       517.962.500,00$       - -$       -$        

50,1 OV 6-11606 810-13 m2 - 18.835,00$       -$       27.500,00 517.962.500,00$       -$        19.666,11

Subtotal 2.257.167.500,00$     2.257.167.500,00$       -$      

TRANSPORTES

51 T 3 900-13 m3-E 1.183.729,00 1.057,00$       1.251.201.553,00$       - -$       -$        

51,1 T 3-11608 900-13 m3-E - 1.057,00$       -$       843.192,306 891.254.267,00$       -$        16.461,41

51,2 T 3-14102 900-13 m3-E - 1.057,00$       -$       210.799,00 222.814.543,00$       -$        

52 T 3 900-13 m3-km 11.837.290,00           1.000,00$       11.837.290.000,00$       27.496,20 27.496.200$       -$        27.496,20

52,1 T 3-11608 900-13 m3-km - 1.000,00$       -$       7.426.510,54 7.426.510.540,00$       -$        460.203,14

52,2 T 3-14102 900-13 m3-km - 1.000,00$       -$       1.857.838,23 1.857.838.230,00$       -$        8.778,47

53 T 3 900-13 m3-km 1.650.857,00 1.175,00$       1.939.756.975,00$       112.459,00 132.139.325,00$       -$        112.458,30

53,1 T 3-11608 900-13 m3-km - 1.175,00$       -$       1.657.174,98 1.947.180.605,00$       -$        1.372.626,59

Subtotal 15.028.248.528,00$     12.505.233.710,00$       -$      

23.870.276,00$        

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.
-$        

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 

partir de cien metros (100 m)

27.496.200,00$        

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 

partir de cien metros (100 m)

460.203.137,00$        

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.
-$        

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.
17.399.710,00$        

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 

con pintura en frío
10.649.683,00$        

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 

con pintura en frío
-$        

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 

con pintura en frío
-$        

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$        

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 

con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$        

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 

con lamina acero galvanizado retroreflectiva

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 

con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$        

-$        

2.379.780,00$        

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado)
-$        

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
832.416,00$         

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

394.281.458,00$       

Protección de Taludes con bloques de césped -$        

Protección de Taludes con bloques de césped 370.411.182,00$        

Defensa metalica -$        

Defensa metalica 
-$        

-$        

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 

con pintura en frío
-$        

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
-$        

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
404.361.160,00$        

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
59.202.000,00$        

-$        

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

14.022.502.561,00$      

2.258.852.263,00$      

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 

partir de cien metros (100 m)

8.778.470,00$        

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 

metros (100m)
132.138.503,00$        

Poste de referencia -$        

Poste de referencia -$        

Poste de referencia -$        

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 

metros (100m)
1.612.836.243,00$         

650.084.286,00$       

172.659.247,00$        

Defensa metalica 

Diciembre



FECHA 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 55 4.306.114.735,00$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       13.485.528.230,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413.052.964.666,00$        CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-25

DE 7

CAQUETÁ

ÍTEMS NO PREVISTOS
54 NP 3 NP1 m3-km 1.175,00$       - -$       -$        

54,1 NP 3-11608 NP1 m3-km 1.175,00$       1.939.934,00 2.279.422.450,00$       48.616,80 57.124.740,00$         1.393.913,68

55 NP 8 NP2 m3 522.909,00$       - -$       -$        

55,1 NP 8-11603 NP2 m3 522.909,00$       11.120,00 5.814.748.080,00$       -$        5.158,75

55,2 NP 8-11703 NP2 m3 522.909,00$       5.486,00 2.868.678.774,00$       -$        833,72

56 NP 1 NP3 m3 118.425,00$       - -$       -$        

56,1 NP 1-11601 NP3 m3 118.425,00$       42.000,00 4.973.850.000,00$       1.504,80 178.205.940,00$         17.017,97

56,2 NP 1-11701 NP3 m3 118.425,00$       10.500,00 1.243.462.500,00$       -$        

57 NP 2 NP4 m3 78.905,00$       - -$       -$        

57,1 NP 2-11602 NP4 m3 78.905,00$       42.000,00 3.314.010.000,00$       -$        13.729,31

57,2 NP 2-11702 NP4 m3 78.905,00$       10.500,00 828.502.500,00$       -$        

58 NP 2 NP5 m3 99.544,00$       - -$       -$        

58,1 NP 2-11602 NP5 m3 99.544,00$       4.200,00 418.084.800,00$       -$        4.151,67

58,2 NP 2-11702 NP5 m3 99.544,00$       8.050,00 801.329.200,00$       -$        7.083,58

59 NP 1 NP6 m2 11.303,00$       - -$       -$        

59,1 NP 1-11601 NP6 m2 11.303,00$       300.800,00 3.399.942.400,00$       -$        83.801,61

59,2 NP 1-11701 NP6 m2 11.303,00$       107.260,00 1.212.359.780,00$       -$        1.905,76

60 NP 1 NP7 m3 150.333,00$       - -$       -$        

60,1 NP 1-11601 NP7 m3 150.333,00$       4.864,00 731.219.712,00$       -$        21,08

60,2 NP 1-11701 NP7 m3 150.333,00$       1.216,00 182.804.928,00$       -$        

61 NP 8 NP8 m2 17.917,00$       - -$       -$        

61,1 NP 8-11603 NP8 m2 17.917,00$       85.000,00 1.522.945.000,00$       -$        

61,2 NP 8-11703 NP8 m2 17.917,00$       20.000,00 358.340.000,00$       -$        

62 NP 8 NP9 m2 20.929,00$       - -$       -$        

62,1 NP 8-11602 NP9 m2 20.929,00$       170.000,00 3.557.930.000,00$       -$        

62,2 NP 8-11702 NP9 m2 20.929,00$       46.000,00 962.734.000,00$       -$        

63 NP 6 NP10 m 91.810,00$       - -$       -$        

63,1 NP 6-11604 NP10 m 91.810,00$       1.152,00 105.765.120,00$       -$        624,85

63,2 NP 6-11705 NP10 m 91.810,00$       216,00 19.830.960,00$       -$        

63,3 NP 6-14105 NP10 m 91.810,00$       72,00 6.610.320,00$       -$        

64 NP 2 NP11 m3 218.221,00$       - -$       -$        

64,1 NP 2-11602 NP11 m3 218.221,00$       17.219,00 3.757.547.399,00$       4.182,20 912.643.866,00$         9.503,20

65 NP 8 NP12 m2 43.721,00$       - -$       -$        

65,1 NP 8-11603 NP12 m2 43.721,00$       47.440,00 2.074.124.240,00$       13.726,21 600.123.627,00$         32.066,60

66 NP 8 NP13 m 79.973,00$       - -$       -$        

66,1 NP 8-11603 NP13 m 79.973,00$       268,00 21.432.764,00$       -$        124,05

67 NP 8 NP14 m 46.553,00$       - -$       -$        

67,1 NP 8-11603 NP14 m 46.553,00$       2.073,00 96.504.369,00$       -$        247,44

68 NP 8 NP15 m 122.472,00$       - -$       -$        

68,1 NP 8-11604 NP15 m 122.472,00$       181,00 22.167.432,00$       -$        150,60

69 NP 8 NP16 un 33.343,00$       - -$       -$        

69,1 NP 8-11603 NP16 un 33.343,00$       1.166,00 38.877.938,00$       -$        1.085,00

70 NP 8 NP17 m2 42.208,00$       - -$       -$        

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 

geosintéticos (no incluye transporte)

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 

geosintéticos (no incluye transporte)

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de 

tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de 

tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 

de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 

de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 

4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 

4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 

muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 

muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 

estabilizada mecanicamente con geosintéticos

-$        

2.073.797.807,00$         

36.177.155,00$        

-$        

-$        

1.401.983.819,00$         

-$        

9.920.651,00$        

-$        

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 

(incluye transporte)
3.169.020,00$        

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 

(incluye transporte)

11.519.074,00$        

-$        

18.444.283,00$        

-$        

-$        

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 

Pabas (no incluye transporte)
2.697.556.804,00$         

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 

Pabas (no incluye transporte)
435.959.691,00$        

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 

transporte)
-$        

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 

transporte)
2.015.353.097,00$         

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 

transporte)
-$        

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 

transporte)
-$        

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 

transporte)
1.083.310.819,00$         

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 

transporte)
947.209.598,00$        

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 

transporte)
21.540.760,00$        

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 

(incluye transporte)
-$        

-$        

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$        

-$        

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 

transporte)
-$        

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 

material de sello, ni transporte)
-$        

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 

material de sello, ni transporte)
413.273.838,00$        

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 

material de sello, ni transporte)
705.127.888,00$        

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 

transporte)
-$        

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$        

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$        

Cinta PVC Sika O-22 O Similar 57.367.479,00$        

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$        

Geotextil NT 4000 o Similar

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 -$        

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 1.637.848.574,00$         

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 

Pabas (no incluye transporte)

-$        

Geotextil NT 4000 o Similar

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$        

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$        

-$        

Geotextil NT 4000 o Similar

Diciembre



FECHA 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 55 4.306.114.735,00$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       13.485.528.230,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413.052.964.666,00$        CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-25

DE 7

CAQUETÁ

70,1 NP 8-11606 NP17 m2 42.208,00$       12.590,00 531.398.720,00$       -$        517,79

71 NP 6 NP18 m 34.210,00$       - -$       -$        

71,1 NP 6-11604 NP18 m 34.210,00$       47.000,00 1.607.870.000,00$       195,00 6.670.950,00$         19.245,59

72 NP 4 NP19 m 4.808.941,00$       - -$       -$        

72,1 NP 4-11606 NP19 m 4.808.941,00$       313,87 1.509.382.312,00$       -$        17,38

73 NP 6 NP20 m 4.719.466,00$       - -$       -$        

73,1 NP 6-11604 NP20 m 4.719.466,00$       45,00 212.375.970,00$       -$        

74 NP 6 NP21 m3 1.104.266,00$       - -$       -$        

74,1 NP 6-11604 NP21 m3 1.104.266,00$       80,75 89.169.480,00$       -$        19,55

75 NP 6 NP22 m 344.857,00$       - -$       -$        

75,1 NP 6-11604 NP22 m 344.857,00$       3.070,00 1.058.710.990,00$       -$        1.570,00

76 NP 6 NP23 m 5.166.106,00$       - -$       -$        

76,1 NP 6-11604 NP23 m 5.166.106,00$       39,00 201.478.134,00$       -$        

77 NP 4 NP24 m 2.869.478,00$       - -$       -$        

77,1 NP 4-11606 NP24 m 2.869.478,00$       78,00 223.819.284,00$       -$        

78 NP 6 NP25 m3 1.596.514,00$       - -$       -$        

78,1 NP 6-11604 NP25 m3 1.596.514,00$       110,00 175.616.540,00$       -$        33,54

79 NP 6 NP26 m 129.077,00$       - -$       -$        

79,1 NP 6-11604 NP26 m 129.077,00$       150,00 19.361.550,00$       -$        130,74

80 NP 6 NP27 m 192.063,00$       - -$       -$        

80,1 NP 6-11604 NP27 m 192.063,00$       30,00 5.761.890,00$       -$        

81 NP 8 NP28 m2 77.947,00$       - -$       -$        

81,1 NP 8-11603 NP28 m2 77.947,00$       350,00 27.281.450,00$       -$        232,47

82 NP 8 NP29 un 11.267,00$       - -$       -$        

82,1 NP 8-11607 NP29 un 11.267,00$       12.500,00 140.837.500,00$       -$        5.730,00

82,2 NP 8-11710 NP29 un 11.267,00$       1.250,00 14.083.750,00$       -$        

82,3 NP 8-14104 NP29 un 11.267,00$       1.250,00 14.083.750,00$       -$        

83 NP 8 NP30 m2 41.960,00$       - -$       -$        

83,1 NP 8-11606 NP30 m2 41.960,00$       8.625,35 361.919.686,00$       -$        7.299,47

84 NP 6 NP31 m 491.499,00$       - -$       -$        

84,1 NP 6-11606 NP31 m 491.499,00$       5.695,00 2.799.086.805,00$       -$        5.340,00

85 NP 6 NP32 m2 113.342,00$       - -$       -$        

85,1 NP 6-11606 NP32 m2 113.342,00$       1.650,00 187.014.300,00$       -$        

86 NP 6 NP33 m2 18.784,00$       - -$       -$        

86,1 NP 6-11606 NP33 m2 18.784,00$       1.650,00 30.993.600,00$       -$        569,95

87 NP 6 NP34 m2 43.129,00$       - -$       -$        

87,1 NP 6-11604 NP34 m2 43.129,00$       2.742,66 118.288.097,00$       -$        2.032,29

88 NP 6 NP35 m 8.420,00$       - -$       -$        

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 

espigo

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 

PR12+770 Ruta 3001

Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante

Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 

incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 

PR52+800 Ruta 6503

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 

incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 

PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 

(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 

espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 

espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 

espigo

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 

(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 

Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 

Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 

4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 

4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 

4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 

4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 

Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 

Ruta 6503

-$        

21.588.400,00$        

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 

estabilizada mecanicamente con geosintéticos

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 

Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 

Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 

incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 

PR12+770 Ruta 3001

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 

incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 

PR12+770 Ruta 3001

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 

PR12+770 Ruta 3001

-$        

21.854.880,00$        

-$        

658.391.634,00$        

-$        

83.579.395,00$        

-$        

-$        

-$        

541.425.490,00$        

-$        

-$        

-$        

-$        

-$        

53.541.380,00$        

-$        

16.875.527,00$        

-$        

-$        

-$        

87.650.635,00$        

-$        

18.120.339,00$        

64.559.910,00$        

-$        

-$        

-$        

306.285.761,00$        

-$        

2.624.604.660,00$         

-$        

-$        

-$        

10.705.941,00$        

-$        

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud

Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 

15M

Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 

15M

Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa

Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa

Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto 

Lanzado

Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto 

Lanzado

Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni 

conformación.

Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni 

conformación.

Corte de asfalto H=11cm

Diciembre



FECHA 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 55 4.306.114.735,00$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       13.485.528.230,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413.052.964.666,00$        CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-25

DE 7

CAQUETÁ

88,1 NP 6-11603 NP35 m 8.420,00$       14.534,00 122.376.280,00$       -$        7.721,09

89 NP 6 NP36 m2 14.855,00$       - -$       -$        

89,1 NP 6-11606 NP36 m2 14.855,00$       11.625,35 172.694.574,00$       -$        7.522,13

90 NP 6 NP37 und 137.777,00$       - -$       -$        

90,1 NP 6-11601 NP37 und 137.777,00$       163,00 22.457.651,00$       -$        31,00

91 NP 6 NP38 und 208.545,00$       - -$       -$        

91,1 NP 6-11601 NP38 und 208.545,00$       871,00 181.642.695,00$       -$        212,00

92 NP 6 NP39 und 318.587,00$       - -$       -$        

92,1 NP 6-11601 NP39 und 318.587,00$       314,00 100.036.318,00$       -$        91,00

93 NP 6 NP40 und 803.536,00$       - -$       -$        

93,1 NP 6-11601 NP40 und 803.536,00$       150,00 120.530.400,00$       -$        11,00

94 NP 6 NP41 m2 273.084,00$       - -$       -$        

94,1 NP 6-11606 NP41 m2 273.084,00$       1.701,50 464.652.426,00$       -$        

95 NP 6 NP42 m 36.500,00$       - -$       -$        

95,1 NP 6-11606 NP42 m 36.500,00$       500,00 18.250.000,00$       -$        

96 NP 4 NP43 u 3.080.562,00$       - -$       -$        

96,1 NP 4-11607 NP43 u 3.080.562,00$       30,00 92.416.860,00$       -$        

97 NP 4 NP44 u 12.559,00$       - -$       -$        

97,1 NP 4-11607 NP44 u 12.559,00$       487,00 6.116.233,00$       -$        

98 NP 8 NP45 u 266.961,00$       - -$       -$        

98,1 NP 8-11607 NP45 u 266.961,00$       242,00 64.604.562,00$       -$        

99 NP 8 NP46 u 280.940,00$       - -$       -$        

99,1 NP 8-11607 NP46 u 280.940,00$       860,00 241.608.400,00$       -$        

100 NP 8 NP47 u 234.413,00$       - -$       -$        

100,1 NP 8-11607 NP47 u 234.413,00$       526,00 123.301.238,00$       -$        

101 NP 8 NP48 u 380.449,00$       - -$       -$        

101,1 NP 8-11607 NP48 u 380.449,00$       102,00 38.805.798,00$       -$        

102 NP 8 NP49 u 351.875,00$       - -$       -$        

102,1 NP 8-11607 NP49 u 351.875,00$       178,00 62.633.750,00$       -$        

103 NP 8 NP50 m2 705.649,00$       - -$       -$        

103,1 NP 8-11607 NP50 m2 705.649,00$       72,00 50.806.728,00$       -$        

104 NP 6 NP51 m3 42.916,00$       - -$       -$        

104,1 NP 6-11601 NP51 m3 42.916,00$       3.742,00 160.591.672,00$       -$        3.603,30

105 NP 6 NP52 m3 1.463.405,00$       - -$       -$        

105,1 NP 6-11604 NP52 m3 1.463.405,00$       44,35 64.902.012,00$       -$        30,50

106 NP 4 NP53 m 5.104.114,00$       - -$       -$        

106,1 NP 4-11606 NP53 m 5.104.114,00$       196,02 1.000.508.426,00$       -$        196,02

107 NP 6 NP54 m 8.932.080,00$       - -$       -$        

107,1 NP 6-14104 NP54 m 8.932.080,00$       17,60 157.204.608,00$       -$        

108 NP 6 NP55 m 10.480.633,00$       - -$       -$        

108,1 NP 6-14104 NP55 m 10.480.633,00$       17,60 184.459.141,00$       -$        

109 NP 6 NP56 m 128.791,00$       - -$       -$        

109,1 NP 6-14104 NP56 m 128.791,00$       17,60 2.266.722,00$       -$        

-$        

8.838.896,00$        

65.011.578,00$        

-$        

111.741.241,00$        

-$        

4.271.087,00$        

-$        

44.211.540,00$        

-$        

28.991.417,00$        

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

Corte de asfalto H=11cm

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de 

cable de acero de 6mm
-$        

Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de 

cable de acero de 6mm
-$        

Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De 

Malla Hexagonal de Alta Resistencia
-$        

Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De 

Malla Hexagonal de Alta Resistencia
-$        

Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m) -$        

Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m) -$        

Suministro e instalación de Captafaro -$        

Suministro e instalación de Captafaro -$        

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con 

reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)
-$        

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con 

reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)
-$        

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con 

reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)
-$        

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con 

reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)
-$        

Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV 

(Incluye pedestal)
-$        

Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV 

(Incluye pedestal)
-$        

Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo 

Tipo IV (Incluye pedestal)
-$        

Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo 

Tipo IV (Incluye pedestal)
-$        

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)
-$        

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)
-$        

Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)
-$        

Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)
-$        

Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos -$        

Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos 154.639.223,00$        

Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno 

Departamento Caquetá
-$        

Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno 

Departamento Caquetá
44.633.853,00$        

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 

Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá
-$        

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 

Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá
1.000.508.426,00$         

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm -$        

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm -$        

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm -$        

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm -$        

Desmonte Y Retiro De Junta Existente -$        

Desmonte Y Retiro De Junta Existente -$      

Diciembre



FECHA 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 55 4.306.114.735,00$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       13.485.528.230,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413.052.964.666,00$        CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-25

DE 7

CAQUETÁ

110 NP 6 NP57 u 21.616,00$       - -$       -$        

110,1 NP 6-11604 NP57 u 21.616,00$       590,00 12.753.440,00$       -$        543,00

111 NP 6 NP58 u 22.571,00$       - -$       -$        

111,1 NP 6-11604 NP58 u 22.571,00$       150,00 3.385.650,00$       -$        

112 NP 4 NP59 m 4.808.941,00$       - -$       -$        

112,1 NP 4-11606 NP59 m 4.808.941,00$       90,00 432.804.690,00$       -$        90,00

113 NP 6 NP60 m3 1.104.266,00$       - -$       -$        

113,1 NP 6-11604 NP60 m3 1.104.266,00$       61,20 67.581.079,00$       -$        61,20

114 NP 6 NP61 m3 56.957,00$       - -$       -$        

114,1 NP 6-11604 NP61 m3 56.957,00$       377,12 21.479.624,00$       -$        279,91

115 NP 6 NP62 m3 1.278.774,00$       - -$       -$        

115,1 NP 6-11604 NP62 m3 1.278.774,00$       30,24 38.670.126,00$       -$        29,25

116 NP 6 NP63 m 122.176,00$       - -$       -$        

116,1 NP 6-11604 NP63 m 122.176,00$       36,00 4.398.336,00$       -$        

117 NP 8 NP64 m 79.514,00$       - -$       -$        

117,1 NP 8-11603 NP64 m 79.514,00$       68,40 5.438.758,00$       -$        

118 NP 6 NP65 m 91.491,00$       - -$       -$        

118,1 NP 6-14105 NP65 m 91.491,00$       26,00 2.378.766,00$       -$        32,52

119 NP 6 NP66 m2 8.711,00$       - -$       -$        

119,1 NP 6-14105 NP66 m2 8.711,00$       288,60 2.513.995,00$       -$        

120 NP 6 NP67 u 7.243.323,00$       - -$       -$        

120,1 NP 6-14104 NP67 u 7.243.323,00$       8,00 57.946.584,00$       -$        8,00

121,0 NP 6 NP68 u 1.049.049,00$       - -$       -$        

121,1 NP 6-14104 NP68 u 1.049.049,00$       8,00 8.392.392,00$       -$        8,00

122,0 NP 4 NP69 kg 11.017,00$       - -$       -$        

122,1 NP 6-14104 NP69 kg 11.017,00$       108.328,15 1.193.451.229,00$       -$        108.314,08

123,0 NP 4 NP70 kg 8.756,00$       - -$       -$        

123,1 NP 4-14104 NP70 kg 8.756,00$       108.328,15 948.521.281,00$       -$        108.314,08

124,0 NP 3 NP71 kg 930,00$       - -$       -$        

124,1 NP 3-14104 NP71 kg 930,00$       108.328,15 100.745.179,00$       -$        108.314,08

125,0 NP 6 NP72 m 53.433,00$       - -$       -$        

125,1 NP 6-14105 NP72 m 53.433,00$       8,00 427.464,00$       -$        

126,0 NP 8 NP73 m3 246.858,00$       - -$       -$        

126,1 NP 8-11603 NP73 m3 246.858,00$       500,00 123.429.000,00$       -$        15,00

127,0 NP 6 NP74 m3 1.363.662,00$       - -$       -$        

127,1 NP 6-11604 NP74 m3 1.363.662,00$       1.292,00 1.761.851.304,00$       -$        

128,0 NP 6 NP75 m3 177.530,00$       - -$       -$        

128,1 NP 6-11604 NP75 m3 177.530,00$       298,00 52.903.940,00$       118,00 20.948.540,00$         254,85

129,0 NP 6 NP76 m2 356.390,00$       - -$       -$        

129,1 NP 6-11604 NP76 m2 356.390,00$       520,00 185.322.800,00$       520,00 185.322.800,00$         520,00

130,0 NP 6 NP77 m3 1.673.243,00$       - -$       -$        

130,1 NP 6-14101 NP77 m3 1.673.243,00$       180,00 301.183.740,00$       -$        106,26

131,0 NP 3 NP78 m3 124.027,00$       - -$       -$        

131,1 NP 3-11608 NP78 m3 124.027,00$       180,00 22.324.860,00$       -$        106,26

132,0 NP 6 NP79 u 3.888.479,00$       - -$       -$        

132,1 NP 6-11601 NP79 u 3.888.479,00$       2,00 7.776.958,00$       -$        

133,0 NP 8 NP80 u 1.231.836,00$       - -$       -$        

133,1 NP 8-11607 NP80 u 1.231.836,00$       37,00 45.577.932,00$       -$        

134,0 NP 8 NP81 u 1.515.525,00$       - -$       -$        

134,1 NP 8-11607 NP81 u 1.515.525,00$       11,00 16.670.775,00$       -$        

135,0 NP 6 NP82 u 25.159.722,00$       - -$       -$        

135,1 NP 6-14104 NP82 u 25.159.722,00$       1,00 25.159.722,00$       -$        

136,0 NP 6 NP83 m 73.351,00$       - -$       -$        

136,1 NP 6-14105 NP83 m 73.351,00$       480,00 35.208.480,00$       -$        210,70

Subtotal -$      58.872.923.072,00$       1.961.040.463,00$      

Ajuste al peso

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería -$        

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería 15.455.056,00$        

TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS -$        

TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS -$        

TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS -$        

Prueba de Carga Para Puente -$        

Prueba de Carga Para Puente -$        

Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las -$        

Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las 13.179.109,00$        

Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión -$        

Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión -$        

TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS -$        

Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto) 45.243.521,00$        

Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias -$        

Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias 185.322.800,00$        

Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503 -$        

Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503 177.798.801,00$        

Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas -$        

Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas 3.702.870,00$        

Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el -$        

Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el -$        

Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto) -$        

-$        

2.975.287,00$        

-$        

-$        

-$        

57.946.584,00$        

-$        

8.392.392,00$        

Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro

Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro

Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600

Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600

Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 

60

Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 

60

Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo 

Sika Grout-212 O Similar

Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo 

Sika Grout-212 O Similar

Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias

Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias

Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias

Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias

Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias

Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias

Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"

Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"

-$        

1.193.296.219,00$         

-$        

948.398.084,00$        

-$        

100.732.094,00$        

-$        

-$        

4,00$       

22.859.504.618,00$      

Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de 

guardaruedas (No incluye el acero)
-$        

Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de 

guardaruedas (No incluye el acero)
11.737.488,00$        

Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de 

guardaruedas (No incluye el acero)
-$        

Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de 

guardaruedas (No incluye el acero)
-$        

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 

Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila
-$        

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 

Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila
432.804.690,00$        

Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 

Departamento Huila
-$        

Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 

Departamento Huila
67.581.079,00$        

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 

4"
-$        

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m -$        

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m -$        

Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano -$        

Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano 15.942.834,00$        

Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 

Muro de Contención Departamento Huila
-$        

Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 

Muro de Contención Departamento Huila
37.404.140,00$        

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 

4"
-$      

Diciembre



FECHA 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 55 4.306.114.735,00$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       13.485.528.230,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413.052.964.666,00$        CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-25

DE 7

CAQUETÁ

334.689.236.546,00$     342.230.582.336,00$       4.306.114.735,00$      

49.343.566.111,00$     51.429.264.406,00$       -$      

800.000.000,00$      800.000.000,00$      -$      

384.832.802.657,00$     394.459.846.742,00$       4.306.114.735,00$      

2.812.239.712,00$     2.882.591.187,00$       31.467.762,00$       

387.645.042.369,00$     397.342.437.929,00$       4.337.582.497,00$      

1.845.000.000,00$     1.845.000.000,00$       -$      

350.550.000,00$      350.550.000,00$      -$      

2.195.550.000,00$     2.195.550.000,00$       -$      

3.183.304.765,00$       -$      

604.827.905,00$      -$      

-$      3.788.132.670,00$       -$      

9.226.844.067,00$     9.226.844.067,00$       -$      

500.000.000,00$      500.000.000,00$      

399.567.436.436,00$     413.052.964.666,00$       4.337.582.497,00$      
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %

Utilidad 5 %

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $ 4.337.582.497,00 5.788.980.175,00$       1 Obras de Explanación 178.205.940,00$        

 $ -   13.612.990.236,00$       2 Sub-bases y bases 1.552.687.674,00$         

 $ -   7.442.635.441,00$       3 Transporte de materiales 57.124.740,00$        

 $ -   18.909.158.137,00$       4 Aceros y elementos metálicos 94.965.800,00$        

 $ -   14.022.502.561,00$       5 Acero Estructural y cables de acero -$        

 $ -   650.084.286,00$        6 Concretos, morteros y obras varias 442.467.692,00$        

 $ -   394.281.458,00$        7 Concreto para superestructuras -$        

 $ -   2.258.852.263,00$       
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles
1.980.662.889,00$         

 $ -   22.859.504.618,00$       AJUSTE AL PESO

 $    4.337.582.497,00 4,00$        TOTAL 4.306.114.735,00$     

85.938.989.179,00$     

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE 

INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, 

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN 

LOS CORREDORES VIALES 

 $ -    $ -   -$        OA 367.841.781,00$        

21.055.625.677,00$         

5.788.980.175,00$         

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

495.555.069,00$       

111.303.910.848,00$      

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 9.908.676,00$       

Valor Anticipo Otorgado 9.885.528.230,00$        

Valor Amortizado Acumulado

(N)  *

-$       

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

37.926.372.923,00$         

2.258.852.263,00$         

-$        

4,00$        

18.909.158.137,00$         

SCT -$         

7.524.992.644,00$        

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $ -    $ -   P 1.337.188.683,00$         

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 

LA SEMANA.
 $ -   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

2.360.535.586,00$        

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)

VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)

Valor

76,12%

85.938.989.179,00$      

85.938.989.179,00$      

105.954.192.824,00$      

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

774.280.640,00$       

4.306.114.735,00$        

4.176.931.293,00$        

 $ -   

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $    4.306.114.735,00  $    31.467.762,00 

NP 1.961.040.463,00$         

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

 $ -    $ -   

 $ -    $ -   

TOTAL 4.306.114.735,00$      

AJUSTE AL PESO

-$         OV

T -$         

 $ -    $ -   

 $ -   B 240.688.650,00$        

 $ -   

(O)  *

%

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES  $ -    $ -   SB 399.355.158,00$        

3,00%

1,31%

23,88%

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $ 4.306.114.735,00  $ 31.467.762,00 E -$         

Valor Saldo por Amortizar

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 315.495.000,00$       

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

(M)  *

(A)  *

(B)  *

(C)  *

(D)  *

(E)  *

(F)  *

(G)  *

(H)  *

(I)  *

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 20.015.203.645,00$      
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

106.728.473.464,00$      

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Valor Amortizado Presenta Acta 129.183.442,00$         

(J)  *

(K)  *

(L)  *

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K

1.759.645.915,00$      

334.332.724,00$       

2.093.978.639,00$      

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1.660.500.000,00$      

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1.975.995.000,00$      

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

Diciembre



FECHA 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 55 4.306.114.735,00$        MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       13.485.528.230,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413.052.964.666,00$        CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: dic-25

DE 7

CAQUETÁ

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 

Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601
178.205.940,00$        

Vías interurbanas Afirmados, subbases y 

bases 11602
1.552.687.674,00$         

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 

concreto 11603
1.937.312.310,00$         

Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y 

drenajes 11604
409.202.066,00$        

Vías interurbanas Obras de urbanismo 

11605
-$        

Vías interurbanas Obras geotécnicas y 

mitigación ambiental 11606
-$        

Vías interurbanas Señalización y control 

de transito 11607
-$        

Vías interurbanas Transporte y sobre 

acarreos 11608
57.124.740,00$        

Vías urbanas Actividades preliminares y 

explanación 11701
-$        

Vías urbanas Movimiento de tierras, 

afirmado, subbase y base 11702
-$        

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 

pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703

-$        

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 

drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio público, 

señalización y control de transito 11705

-$        

Vías urbanas Señalización vertical y 

horizontal 11710
-$        

Puentes Preliminares y cimentación 14101 -$        

Puentes Subestructura y cimentación 

14102
-$        

Puentes Estructura, subestructura, 

superestructura y andenes 14103
-$        

Puentes Estructura, subestructura, 

superestructura y andenes 14103
128.231.426,00$        

Puentes Drenajes 14105 43.350.579,00$        

AJUSTE AL PESO

TOTAL ICOCIV 4.306.114.735,00$      

TOTAL  CTO

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

23.153.150.427,00$         

14.981.991.126,00$         

23.870.276,00$        

5.185.869.685,00$         

654.609.780,00$        

177.798.801,00$        

8.778.470,00$        

23.991.800.032,00$         

3.741.466.773,00$         

21.540.760,00$        

174.872.331,00$        

2.437.829.215,00$         

223.797.937,00$        

$      84.993.150.074,00

749.295.088,00$        

435.959.691,00$        

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

8.799.500.565,00$         

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

4.208.399.055,00$                  CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

171.817.118,00$        

59.202.000,00$        

Diciembre

Se precisa que el valor total del ICOCIV difiere del valor total del ICCP en $945.839.105, dado que el índice ICOCIV empezó a aplicarse a partir del Acta Parcial de Obra No. 8, correspondiente al mes de enero de 2022..



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contratista

Acta No.    55 Valor basico $ 4.306.114.735,00 Período: dic-25

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item
Ruta 

(codigo vía)

 Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento) 

valor incluido IVA 

Estudios diseños

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

4.337.582.497,00$           -$                             -$                                            

VALOR CON IVA

891180009-1 -$                                            

-$                                            

VALOR CON IVA

800095785-2 346.711.231,00$                      

800095775-9 1.713.732.008,00$                   

800095770-9 -$                                            

800095763-0 60.302.459,00$                        

800095770-2 2.216.836.799,00$                   

800095728-2 -$                                            

4.337.582.497,00$                  

4.337.582.497,00$                  

ANIBAL OJEDA CARRIAZO

Representante Legal 

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Matrícula No.: 25202-57327 CND

MUNICIPIO 2 PUERTO RICO 1.701.299.435,00$                  

MUNICIPIO 6 FLORENCIA -$                                           

MUNICIPIO 3 EL DONCELLO -$                                           

MUNICIPIO 4 EL PAUJIL 59.864.984,00$                       

MUNICIPIO 5 MONTAÑITA 2.200.754.363,00$                  

TOTAL DEPARTAMENTO 1  - HUILA -$                                           

Contrato No.

Objeto del Contrato:

Matrícula. No. 25202-44184 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Representante Legal 

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

-$                                           

TOTAL 4.306.114.735,00$                 

DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ 4.306.114.735,00$                 

CÓDIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

BALSILLAS - MINA BLANCA -$                                          

NEIVA - BALSILLAS -$                                          -$                                                 

991 DE 2021 CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030"

Valor incluido el Iva:

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

1 3001

2 3002

3.090.344.204,00$                        FLORENCIA - PUERTO RICO 3.090.344.204,00$                 

-$                                                 

6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA 1.247.238.293,00$                 -$                                                   1.247.238.293,00$                        

$ 4.337.582.497,00

DEPARTAMENTO 1  - HUILA VALOR SIN IVA

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

4 6503

MUNICIPIO 1 SAN VICENTE DEL CAGUAN 344.195.953,00$                     

NEIVAMUNICIPIO 1

TOTALES 4.337.582.497,00$                 

3



FECHA Diciembre 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: dic-25 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

509925 11 3.600.000.000,00$        1.688.875.160,00$        

119125 11 218.395.061,00$        -$        

119125 11 1.330.844.908,00$        -$        

119125 16 18.106.315.587,00$        4.193.585.039,00$        

126725 11 6.074.377.314,00$        -$        

126725 11 1.901.548.611,00$        19,00$        

126725 11 135.185.186,00$        -$        

31.366.666.667,00$        5.882.460.218,00$        

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$        -$       -$       -$       -$       -$       92221 11/03/2021 10.884.103.103,00$        399.567.436.436,00$       X

1 AJUSTES jun-21 -$        -$       -$       -$       -$       -$       92221 11/03/2021 10.884.103.103,00$       399.567.436.436,00$       X

2 OBRA jul-21 -$        -$       -$       -$       -$       -$       92221 11/03/2021 10.884.103.103,00$       399.567.436.436,00$       X

2 AJUSTES jul-21 -$        -$       -$       -$       -$       -$       92221 11/03/2021 10.884.103.103,00$       399.567.436.436,00$       X

3 OBRA ago-21 25.633.813,00$       187.324,00$       25.821.137,00$       -$       25.821.137$       -$       92221 11/03/2021 10.858.281.966,00$       399.541.615.299,00$       X

3 AJUSTES ago-21 -$        -$       -$       -$       -$       -$       92221 11/03/2021 10.858.281.966,00$       399.541.615.299,00$       X

4 OBRA sep-21 290.414.527,00$       35.828.991,00$        326.243.518,00$       -$       326.243.518$      -$       92221 11/03/2021 10.532.038.448,00$       399.215.371.781,00$       X

4 AJUSTES sep-21 -$        -$       -$       -$       -$       -$       92221 11/03/2021 10.532.038.448,00$       399.215.371.781,00$       X

5 OBRA oct-21 151.421.024,00$       1.106.538,00$       152.527.562,00$       -$       152.527.562$      -$       92221 11/03/2021 10.379.510.886,00$       399.062.844.219,00$       X

5 AJUSTES oct-21 2.076.560,00$       15.175,00$       2.091.735,00$       -$       2.091.735$       -$       92221 11/03/2021 10.377.419.151,00$       399.060.752.484,00$       X

6 OBRA nov-21 373.938.181,00$       2.732.625,00$       376.670.806,00$       -$       376.670.806$      -$       92221 11/03/2021 10.000.748.345,00$       398.684.081.678,00$       X

6 AJUSTES nov-21 -$        -$       -$       -$       -$       -$       92221 11/03/2021 10.000.748.345,00$       398.684.081.678,00$       X

dic-21 -$       -$       9.885.528.230,00$       245321 18/12/2021 10.000.748.345,00$       408.569.609.908,00$       X

7 OBRA dic-21 288.931.557,00$       2.111.423,00$       291.042.980,00$       -$       291.042.980$      9.885.528.230,00$       245321 18/12/2021 9.709.705.365,00$       408.278.566.928,00$       X

7 AJUSTES dic-21 -$        -$       -$       -$       -$       9.885.528.230,00$       245321 18/12/2021 9.709.705.365,00$       408.278.566.928,00$       X

8 OBRA ene-22 162.319.214,00$       1.186.179,00$       163.505.393,00$       -$       163.505.393$      9.885.528.230,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 23.379.533.305,00$       408.115.061.535,00$       X

8 AJUSTES ene-22 2.725.546,00$       19.917,00$       2.745.463,00$       -$       2.745.463$       9.885.528.230,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 23.376.787.842,00$       408.112.316.072,00$       X

9 OBRA feb-22 95.030.846,00$       1.319.010,00$       96.349.856,00$       2.402.243,00$       93.947.613,00$        9.883.125.987,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 23.282.840.229,00$       408.015.966.216,00$       X

10 OBRA mar-22 815.420.772,00$       141.316.899,00$       956.737.671,00$       23.853.865,00$       932.883.806,00$       9.859.272.122,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 22.349.956.423,00$       407.059.228.545,00$       X

11 OBRA abr-22 315.412.481,00$       2.302.160,00$       317.714.641,00$       7.921.421,00$       309.793.220,00$       9.851.350.701,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 22.040.163.203,00$       406.741.513.904,00$       X

12 OBRA may-22 1.319.446.250,00$       95.874.977,00$       1.415.321.227,00$       35.287.500,00$       1.380.033.727,00$       9.816.063.201,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 20.660.129.476,00$       405.326.192.677,00$       X

13 OBRA jun-22 991.701.814,00$       7.243.636,00$       998.945.450,00$       24.906.210,00$       974.039.240,00$       9.791.156.991,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 19.686.090.236,00$       404.327.247.227,00$       X

jul-22 -$       9.791.156.991,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 19.686.090.236,00$       404.327.247.227,00$       X

14 OBRA jul-22 2.175.716.723,00$       15.895.811,00$       2.191.612.534,00$       54.642.385,00$       2.136.970.149,00$       9.736.514.606,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 17.549.120.087,00$       402.135.634.693,00$       X

15 OBRA ago-22 1.402.740.283,00$       24.188.336,00$       1.426.928.619,00$       35.576.902,00$       1.391.351.717,00$       9.700.937.704,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 16.157.768.370,00$       400.708.706.074,00$       X

16 OBRA sep-22 1.571.877.792,00$       11.486.799,00$       1.583.364.591,00$       39.584.115,00$       1.543.780.476,00$       9.661.353.589,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 14.613.987.894,00$       399.125.341.483,00$       X

17 OBRA oct-22 1.222.379.281,00$       8.932.772,00$       1.231.312.053,00$       30.782.801,00$       1.200.529.252,00$       9.630.570.788,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13.413.458.642,00$       397.894.029.430,00$       X

9 AJUSTES feb-22 1.460.286,00$       10.671,00$       1.470.957,00$       -$       1.470.957$       9.630.570.788,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13.411.987.685,00$       397.892.558.473,00$       X

10 AJUSTES mar-22 1.282.119,00$       9.369,00$       1.291.488,00$       -$       1.291.488$       9.630.570.788,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13.410.696.197,00$       397.891.266.985,00$       X

11 AJUSTES abr-22 6.390.786,00$       46.702,00$       6.437.488,00$       -$       6.437.488$       9.630.570.788,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13.404.258.709,00$       397.884.829.497,00$       X

12 AJUSTES may-22 16.753.129,00$       122.427,00$       16.875.556,00$       -$       16.875.556$       9.630.570.788,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13.387.383.153,00$       397.867.953.941,00$       X

13 AJUSTES jun-22 25.396.818,00$       185.592,00$       25.582.410,00$       -$       25.582.410$       9.630.570.788,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13.361.800.743,00$       397.842.371.531,00$       X

14 AJUSTES jul-22 170.598.773,00$       1.246.683,00$       171.845.456,00$       -$       171.845.456$      9.630.570.788,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13.189.955.287,00$       397.670.526.075,00$       X

15 AJUSTES ago-22 158.438.396,00$       1.157.819,00$       159.596.215,00$       -$       159.596.215$      9.630.570.788,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13.030.359.072,00$       397.510.929.860,00$       X

16 AJUSTES sep-22 225.473.832,00$       1.647.693,00$       227.121.525,00$       -$       227.121.525$      9.630.570.788,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 12.803.237.547,00$       397.283.808.335,00$       X

17 AJUSTES oct-22 174.274.743,00$       1.273.546,00$       175.548.289,00$       -$       175.548.289$      9.630.570.788,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 12.627.689.258,00$       397.108.260.046,00$       X

18 OBRA nov-22 1.175.667.282,00$       8.591.415,00$       1.184.258.697,00$       29.606.467,00$       1.154.652.230,00$       9.600.964.321,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 11.473.037.028,00$       395.924.001.349,00$       X

18 AJUSTES nov-22 225.165.931,00$       1.645.443,00$       226.811.374,00$       -$       226.811.374$      9.600.964.321,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 11.246.225.654,00$       395.697.189.975,00$       X

19 OBRA dic-22 1.447.896.167,00$       10.580.780,00$        1.458.476.947,00$       36.461.924,00$        1.422.015.023,00$        9.564.502.397,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 9.824.210.631,00$       394.238.713.028,00$       X

19 AJUSTES dic-22 207.314.232,00$       1.514.989,00$       208.829.221,00$       -$       208.829.221$      9.564.502.397,00$       291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 9.615.381.410,00$       394.029.883.807,00$       X

20 OBRA ene-23 1.786.280.408,00$       13.053.588,00$       1.799.333.996,00$       44.983.350,00$       1.754.350.646,00$       9.519.519.047,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 35.627.697.431,00$       392.230.549.811,00$       29625 27/03/2023 X

20 AJUSTES ene-23 222.048.195,00$       1.622.660,00$       223.670.855,00$       -$       223.670.855$      9.519.519.047,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 35.404.026.576,00$       392.006.878.956,00$       29633 27/03/2023 X

21 OBRA feb-23 2.389.391.653,00$       17.460.939,00$       2.406.852.592,00$       60.171.315,00$       2.346.681.277,00$       9.459.347.732,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 33.057.345.299,00$       389.600.026.364,00$       X

21 AJUSTES feb-23 482.061.048,00$       3.522.754,00$       485.583.802,00$       -$       485.583.802$      9.459.347.732,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 32.571.761.497,00$       389.114.442.562,00$       X

22 OBRA mar-23 2.790.796.275,00$       20.394.280,00$       2.811.190.555,00$       70.279.764,00$       2.740.910.791$       9.389.067.968,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 29.830.850.706,00$       386.303.252.007,00$       52058 26/05/2023 X

22 AJUSTES mar-23 413.857.639,00$       3.024.344,00$       416.881.983,00$       -$       416.881.983$      9.389.067.968,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 29.413.968.723,00$       385.886.370.024,00$       X

23 OBRA abr-23 2.969.914.739,00$       21.703.223,00$       2.991.617.962,00$       74.790.449,00$       2.916.827.513$       9.314.277.519,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 26.497.141.210,00$       382.894.752.062,00$       64557 de 04/07/2023 X

23 AJUSTES abr-23 671.859.839,00$       4.909.745,00$       676.769.584,00$       -$       676.769.584$      9.314.277.519,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 25.820.371.626,00$       382.217.982.478,00$       59956 de 20/06/2023 X

24 OBRA may-23 3.807.359.585,00$       27.823.012,00$       3.835.182.597,00$       95.879.565,00$       3.739.303.032$       9.218.397.954,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 22.081.068.594,00$       378.382.799.881,00$       68310 de 13/07/2023 X

24 AJUSTES may-23 987.969.357,00$       7.219.776,00$       995.189.133,00$       -$       995.189.133$      9.218.397.954,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 21.085.879.461,00$       377.387.610.748,00$       75773 de 04/08/2023 X

25 OBRA jun-23 2.929.238.304,00$       21.405.972,00$       2.950.644.276,00$       73.766.107,00$        2.876.878.169,00$        9.144.631.847,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 18.209.001.292,00$       374.436.966.472,00$       79946 de 16/08/2023 X

26 OBRA jul-23 3.620.505.517,00$       26.457.540,00$       3.646.963.057,00$       91.174.076,00$       3.555.788.981,00$       9.053.457.771,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 14.653.212.311,00$       370.790.003.415,00$       80982 de 31/08/2023 X

25 AJUSTES jun-23 726.653.150,00$       5.310.158,00$       731.963.308,00$       -$       731.963.308$      9.053.457.771,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 13.921.249.003,00$       370.058.040.107,00$       81718 de 19/09/2023 X

26 AJUSTES jul-23 974.606.520,00$       7.122.125,00$       981.728.645,00$       -$       981.728.645$      9.053.457.771,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 12.939.520.358,00$       369.076.311.462,00$       83012 de 13/10/2023 X

27 OBRA ago-23 2.932.713.891,00$       21.431.371,00$       2.954.145.262,00$       73.853.632,00$       2.880.291.630$       8.979.604.139,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 10.059.228.728,00$       366.122.166.200,00$       82483 de 02/10/2023 X

27 AJUSTES ago-23 862.011.163,00$       6.299.312,00$       868.310.475,00$       -$       868.310.475$      8.979.604.139,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 9.190.918.253,00$       365.253.855.725,00$       84301 de 07/11/2023 X

28 OBRA sep-23 2.706.088.522$       19.743.244$       2.725.831.766,00$       68.145.794,00$       2.657.685.972$       8.911.458.345,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 6.533.232.281,00$       362.528.023.959,00$       84780 de 14/11/2023 X

29 OBRA oct-23 1.973.566.210,00$       14.422.215,00$       1.987.988.425,00$       49.699.711,00$       $ 1.938.288.714,00 8.861.758.634,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 4.594.943.567,00$       360.540.035.534,00$       86080 de 29/11/2023 X

28 AJUSTES sep-23 606.161.703,00$       4.429.643,00$       610.591.346,00$       -$       610.591.346$      8.861.758.634,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 3.984.352.221,00$       359.929.444.188,00$       86399 de 04/12/2023 X

29 AJUSTES oct-23 505.693.569,00$       3.695.453,00$       509.389.022,00$       -$       509.389.022$      8.861.758.634,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 3.474.963.199,00$       359.420.055.166,00$       87308 de 11/12/2023 X

30 OBRA nov-23 1.341.894.886,00$       9.806.155,00$       1.351.701.041,00$       33.792.526$       1.317.908.515$       8.827.966.108,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 2.157.054.684,00$       358.068.354.125,00$       87688 de 12/12/2023 X

30 AJUSTES (P) nov-23 347.394.511,00$       2.538.652,00$       349.933.163,00$       349.933.163$      8.827.966.108,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 1.807.121.521,00$       357.718.420.962,00$       87694 de 12/12/2023 X

REPROGRAMACIÓN # 2

ADICIÓN 1

Anticipo Amortizado Acta
 Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo 

Saldo Anticipo por 

Amortizar
No. de Registro y fecha

Saldo Registro 

Presupuestal No.419721 

De (21/05/2021)

Saldo del Contrato
Acta 

No.
Tipo de Acta

Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

TOTAL

413.052.964.666,00$        

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS

Indicar pago según 

reporte SIIF Observaciones

2025 C-2401-0600-135-51102D-2401017-02 NACION Contrato principal

2025 C-2401-0600-135-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal

2025 C-2401-0600-132-51102D-2401008-02 NACION Contrato principal

2025 C-2401-0600-135-51102D-2401008-02 NACION Contrato principal

NACION Contrato principal

CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2025 C-2401-0600-132-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal

PÁGINA 1 DE

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

2025 C-2401-0600-132-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal

2025 C-2401-0600-132-51102D-2401017-02
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

CAQUETÁ
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PÁGINA 1 DE
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2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

31 OBRA dic-23 996.672.111,00$       7.283.373,00$       1.003.955.484,00$       25.098.887,00$       978.856.597$      8.802.867.221,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 828.264.924,00$       356.714.465.478,00$       88012 de 13/12/2023 X

31 AJUSTES dic-23 283.880.482,00$       2.074.511,00$       285.954.993,00$       -$       285.954.993$      8.802.867.221,00$       125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 542.309.931,00$       356.428.510.485,00$       88206 del 13/12/2023 X

32 OBRA ene-24 1.567.939.894,00$       69.860.222,00$       1.637.800.116,00$       40.945.003$       1.596.855.113$       8.761.922.218,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 26.712.121.485,00$       354.790.710.369,00$       1954 de 02/04/2024 X

33 OBRA feb-24 1.377.852.860,00$       10.068.925,00$       1.387.921.785,00$       34.698.045$       1.353.223.740$       8.727.224.173,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 25.358.897.745,00$       353.402.788.584,00$       1956 de 02/04/2024 X

30 AJUSTE (D) nov-23 3.305.147,00$       24.153,00$       3.329.300,00$       3.329.300,00$      8.727.224.173,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 25.355.568.445,00$       353.399.459.284,00$       3744 de 07/05/2024 X

31 AJUSTE (D) dic-23 1.822.783,00$       13.320,00$       1.836.103,00$       1.836.103,00$      8.727.224.173,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 25.353.732.340,66$       353.397.623.181,00$       3743 de 07/05/2024 X

32 AJUSTE (D) ene-23 328.022.246,00$       2.397.086,00$       330.419.332,00$       330.419.332,00$       8.727.224.173,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 25.023.313.008,66$       353.067.203.849,00$       4439 de 21/05/2024 X

33 AJUSTE (D) feb-24 475.850.522,00$       3.477.369,00$       479.327.891,00$       479.327.891$      8.727.224.173,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 24.543.985.117,66$       352.587.875.958,00$       4440 de 21/05/2024 X

34 OBRA mar-24 2.102.620.456,00$       15.365.303,00$       2.117.985.759,00$       52.949.644$       2.065.036.115$       8.674.274.529,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 22.478.949.002,66$       350.469.890.199,00$       4457 de 21/05/2024 X

35 OBRA abr-24 2.440.745.157,00$       17.836.215,00$       2.458.581.372,00$       63.459.374$       2.395.121.998$       8.610.815.155,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 20.083.827.004,66$       348.011.308.827,00$       5285 de 05/06/2024 X

34 AJUSTE (D) mar-24 661.244.553,00$       4.832.172,00$       666.076.725,00$       666.076.725$      8.610.815.155,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 19.417.750.279,66$       347.345.232.102,00$       6238 de 24/06/2024 X

36 OBRA may-24 2.275.185.600,00$       38.968.164,00$       2.314.153.764,00$       64.586.808$       2.249.566.956$       8.546.228.347,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 17.168.183.323,66$       345.031.078.338,00$       6540 de 27/06/2024 X

35 AJUSTE (D) abr-24 748.434.632,00$       5.469.330,00$       753.903.962,00$       753.903.962$      8.546.228.347,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 16.414.279.361,66$       344.277.174.376,00$       7639 de 22/07/2024 X

36 AJUSTE (D) may-24 628.970.127,00$       4.596.320,00$       633.566.447,00$       633.566.447$      8.546.228.347,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 15.780.712.914,66$       343.643.607.929,00$       8158 de 30/07/2024 X

37 OBRA jun-24 2.160.141.566,00$       68.026.296,00$       2.228.167.862,00$       56.225.783$       2.171.942.079$       8.490.002.564,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 13.608.770.835,66$       341.415.440.067,00$       8279 de 01/08/2024 X

37 AJUSTE (D) jun-24 576.148.866,00$       4.210.319,00$       580.359.185,00$       580.359.185$      8.490.002.564,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 13.028.411.650,66$       340.835.080.882,00$       9597 de 23/08/2024 X

38 OBRA jul-24 3.189.948.164,00$       23.311.160,00$       3.213.259.324,00$       95.698.445$       3.117.560.879$       8.394.304.119,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 9.910.850.771,66$       337.621.821.558,00$       10142 de 02/09/2024 X

39 OBRA ago-24 2.453.722.811,00$       43.824.946,00$       2.497.547.757,00$       69.359.634$       2.428.188.123$       8.324.944.485,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 6.482.662.648,66$       335.124.273.801,00$       12413 de 07/10/2024 X

40 OBRA sep-24 2.232.069.298,00$       16.283.263,00$       2.248.352.561,00$       66.647.753$       2.181.704.808$       8.258.296.732,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 4.300.957.841,66$       332.875.921.240,00$       14053 de 29/10/2024 X

38 AJUSTE (D) jul-24 880.571.775,00$       6.434.948,00$       887.006.723,00$       887.006.723$      8.258.296.732,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 3.413.951.118,66$       331.988.914.517,00$       16145 de 19/11/2024 X

39 AJUSTE (D) ago-24 577.306.253,00$       4.218.776,00$       581.525.029,00$       581.525.029$      8.258.296.732,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 2.832.426.089,66$       331.407.389.488,00$       16189 de 20/11/2024 X

40 AJUSTE (D) sep-24 462.130.018,00$       3.377.104,00$       465.507.122,00$       465.507.122$      8.258.296.732,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 2.366.918.967,66$       330.941.882.366,00$       16190 de 20/11/2024 X

41 OBRA oct-24 1.155.576.481,00$       8.444.597,00$       1.164.021.078,00$       34.667.294$       1.129.353.784$       8.223.629.438,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 1.237.565.183,66$       329.777.861.288,00$       16316 de 21/11/2024 X

41 AJUSTE (P) oct-24 243.514.888,00$       1.779.532,00$       245.294.420,00$       245.294.420$      8.223.629.438,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 992.270.763,66$       329.532.566.868,00$       18052 de 11/12/2024 X

42 OBRA nov-24 522.421.192,00$       3.817.693,00$       526.238.885,00$       15.672.636$       510.566.249$      8.207.956.802,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 481.704.514,66$       329.006.327.983,00$       17326 de 05/12/2024 X

42 AJUSTE (P) nov-24 101.373.197,00$       740.804,00$       102.114.001,00$       102.114.001$      8.207.956.802,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 379.590.513,66$       328.904.213.982,00$       18056 de 11/12/2024 X

43 OBRA dic-24 320.275.243,00$       2.340.473,00$       322.615.716,00$       9.608.257$       313.007.459$      8.198.348.545,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 66.583.055,00$       328.581.598.266,00$       18466 de 13/12/2024 X

43 AJUSTE (P) dic-24 66.100.015,00$       483.039,00$       66.583.054,00$       66.583.054$       8.198.348.545,00$        240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 1,00$      328.515.015.212,00$       18479 de 13/12/2024 X

41 AJUSTE (D) oct-24 2.857.487,00$       20.882,00$       2.878.369,00$       2.878.369$       8.198.348.545,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 27.763.788.299,00$       328.512.136.843,00$       1371 de 20/03/2025 X

42 AJUSTE (D) nov-24 1.085.862,00$       7.935,00$       1.093.797,00$       1.093.797$       8.198.348.545,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 27.762.694.502,00$       328.511.043.046,00$       1501 de 25/03/2025 X

43 AJUSTE (D) dic-24 1.534.868,00$       11.216,00$       1.546.084,00$       1.546.084$       8.198.348.545,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 27.761.148.418,00$       328.509.496.962,00$       1503 de 25/03/2025 X

44 OBRA ene-25 3.341.233.663,00$       113.297.310,00$       3.454.530.973,00$       76.266.744$       3.378.264.229$       8.122.081.801,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 24.382.884.189,00$       325.054.965.989,00$       0960 de 07/03/2025 X

44 AJUSTE (D) ene-25 723.319.012,00$       5.285.793,00$       728.604.805,00$       728.604.805$      8.122.081.801,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 23.654.279.384,00$       324.326.361.184,00$       1780 de 01/04/2025 X

45 OBRA feb-25 961.051.825,00$       7.023.071,00$       968.074.896,00$       28.831.555$       939.243.341$      8.093.250.246,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 22.715.036.043,00$       323.358.286.288,00$       1505 de 25/03/2025 X

46 OBRA mar-25 1.658.995.160,00$       12.123.426,00$       1.671.118.586,00$       49.769.855$       1.621.348.731$       8.043.480.391,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 21.093.687.312,00$       321.687.167.702,00$       2829 del 29/04/2025 X

45 AJUSTE (D) feb-25 216.871.106,00$       1.584.827,00$       218.455.933,00$       218.455.933$      8.043.480.391,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 20.875.231.379,00$       321.468.711.769,00$       6006 de 25/06/2025 X

46 AJUSTE (D) mar-25 589.001.919,00$       4.304.245,00$       593.306.164,00$       593.306.164$      8.043.480.391,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 20.281.925.215,00$       320.875.405.605,00$       6179 de 1/07/2025 X

47 OBRA abr-25 670.144.689,00$       4.876.739,00$       675.021.428,00$       19.439.981$       655.581.447$      8.024.040.410,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 19.626.343.768,00$       320.200.384.177,00$       4907 de 09/06/2025 X

47 AJUSTE (D) abr-25 167.053.075,00$       1.220.772,00$       168.273.847,00$       168.273.847$      8.024.040.410,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 19.458.069.921,00$       320.032.110.330,00$       7769 de 29/07/2025 X

48 OBRA may-25 1.359.308.338,00$       54.359.085,00$       1.413.667.423,00$       33.484.086$       1.380.183.337$       7.990.556.324,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 18.077.886.584,00$       318.618.442.907,00$       7595 de 24/07/2025 X

48 AJUSTE (D) may-25 296.696.397,00$       2.168.166,00$       298.864.563,00$       298.864.563$      7.990.556.324,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 17.779.022.021,00$       318.319.578.344,00$       7770 de 29/07/2025 X

49 OBRA jun-25 980.563.265,00$       7.154.987,00$       987.718.252,00$       29.297.204$       958.421.048$      7.961.259.120,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 

509925 06/06/2025 
20.420.600.973,00$       317.331.860.092,00$       7680 de 28/07/2025 X Adicion presupuestal No 2

49 AJUSTE (D) jun-25 270.688.655,00$       1.978.109,00$       272.666.764,00$       272.666.764$      7.961.259.120,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 

509925 06/06/2025 
20.147.934.209,00$       317.059.193.328,00$       9260 de 29/08/2025 X

50 OBRA jul-25 1.162.961.551,00$       8.498.565,00$       1.171.460.116,00$       34.888.847$       1.136.571.269$       7.926.370.273,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 

509925 06/06/2025 
19.011.362.940,00$       315.887.733.212,00$       9259 de 29/08/2025 X

50 AJUSTE (D) jul-25 367.633.336,00$       2.686.551,00$       370.319.887,00$       370.319.887$      7.926.370.273,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 

509925 06/06/2025 
18.641.043.053,00$       315.517.413.325,00$       11511 de 9/10/2025 X

51 OBRA ago-25 1.805.067.537,00$       47.998.287,00$       1.853.065.824,00$       47.784.609$       1.805.281.215$       7.878.585.664,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 

509925 06/06/2025 
16.835.761.838,00$       313.664.347.501,00$       10931 de 27/09/2025 X

51 AJUSTE (D) ago-25 512.593.349,00$       3.745.874,00$       516.339.223,00$       516.339.223$      7.878.585.664,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 

509925 06/06/2025 
16.319.422.615,00$       313.148.008.278,00$       12239 de 24/10/2025 X

52 OBRA sep-25 1.724.695.199,00$       36.951.744,00$       1.761.646.943,00$       47.742.625$       1.713.904.318$       7.830.843.039,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 

509925 06/06/2025 
14.605.518.297,00$       311.386.361.335,00$       12396 de 28/10/2025 X

52 AJUSTE (D) sep-25 553.536.595,00$       4.045.075,00$       557.581.670,00$       557.581.670$      7.830.843.039,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 

509925 06/06/2025 
14.047.936.627,00$       310.828.779.665,00$       13671 de 21/11/2025 X

53 OBRA oct-25 3.872.863.221,00$       43.915.746,00$       3.916.778.967,00$       113.621.905$       3.803.157.062$       7.717.221.134,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 

509925 06/06/2025 
10.244.779.565,00$       306.912.000.698,00$       14344 de 02/12/2025 X

53 AJUSTE (D) oct-25 1.476.902.061,00$       10.792.746,00$       1.487.694.807,00$       1.487.694.807$       7.717.221.134,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 

509925 06/06/2025 
8.757.084.758,00$       305.424.305.891,00$       X

54 OBRA nov-25 2.137.366.359,00$       15.523.330,00$       2.152.889.689,00$       63.045.048$       2.089.844.641$       7.654.176.086,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 

509925 06/06/2025 
6.667.240.117,00$       303.271.416.202,00$       X

54 AJUSTE (D) nov-25 779.086.574,00$       5.693.325,00$       784.779.899,00$       784.779.899$      7.654.176.086,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 

509925 06/06/2025 
5.882.460.218,00$       302.486.636.303,00$       X

55 OBRA dic-25 4.306.114.735,00$       31.467.762,00$       4.337.582.497,00$       129.183.442$       4.208.399.055$       7.524.992.644,00$        119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 

509925 06/06/2025 
1.674.061.163,00$       298.933.833.705,00$       X

109.864.438.005,00$       1.439.472.843,00$       111.303.910.848,00$       2.360.535.586,00$       108.943.375.262,00$       7.524.992.644,00$       1.674.061.163,00$       298.933.833.717,00$       

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO WILSON ANDRES PARRA

DIRECTOR OBRA Director de Interventoría

Matrícula No.: 17202-72235 CLD Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL 109.864.438.005,00$       1.439.472.843,00$       111.303.910.848,00$       

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)  $      326.992.555  $      2.389.560 329.382.115,00$       

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19   $      9.232.199,00 676.477,00$       9.908.676,00$       

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 62.500.000$       11.875.000$       74.375.000,00$       

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 91.374.512,00$        423.442,00$       91.797.954,00$       

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.660.500.000,00$       315.495.000,00$       1.975.995.000,00$       

DISEÑOS SITIOS ATIPICOS 1.759.645.915$        334.332.724,00$       2.093.978.639,00$       

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.

AJUSTES 20.015.203.645,00$       146.264.949,00$       20.161.468.594,00$       

OBRA 85.938.989.179,00$       628.015.691,00$       86.567.004.870,00$       

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL



FECHA Diciembre 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 DE dic-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 55

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
5,41%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 2,70%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

100,000% 25,677%

102,253% 85.938.989,179$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

51.429.264,406$      

800.000,000$       

800.000,000$      

2.812.239,712$       

2.882.591,187$      

1.845.000,000$       

1.845.000,000$      

350.550,000$       

350.550,000$      

-$       

3.183.304,765$      

-$       

604.827,905$      

9.226.844,067$       

9.226.844,067$      Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$      Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$      

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 DE 11

(Día / Mes / Año)

4.306.114.735,00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       13.485.528.230,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
1 2 3 10

mar-22

4 5 6 7 8 9

sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles de 

pesos

jun-21 jul-21 ago-21

EXPLANACIONES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8,

9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,730%
0,000% 0,000% 0,018% 0,022%

$29.484,269 $31.021,576

0,000% 0,038% 0,059% 0,295% 0,237% 0,015%

$986.997,558 $791.819,175 $48.894,195 $61.779,386 $74.135,263$0,000 $0,000 $0,000 $125.847,816 $198.987,503

$ 16.633,55 $ 37.483,83 $33.394,154 $105.954,7 $2.697,2 $71.520,0
$24.530.463,131 7,329% $5.788.980,175

0,000% 0,000% 0,005% 0,011% 0,010% 0,032% 0,001% 0,021% 0,009% 0,009%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,

15)

$57.206.062,400 17,092% 6,291%
0,000% 0,025% 0,031% 0,037%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,008% 1,492%

$4.995.052,197 $83.581,224 $104.476,531 $125.371,837$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $27.455,799

$61.559.592,400 18,393% $21.055.625,677
$39.265,901 $95.291,892 $177.088,487 $278.395 $78.921,7 $54.320,049 $35.241,527

0,011%0,000% 0,000% 0,000% 0,012% 0,028% 0,053% 0,083% 0,024% 0,016%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,

20)

$149.004.224,264 44,520% 5,650%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 2,050% 0,065% 0,081% 0,098%

$272.341,576 $326.809,891$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $6.862.143,091 $217.873,261

$114.616.226,167 34,246% $18.909.158,137
$0,000 $0,000

0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 20,343% 4,190%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,078% 0,121% 0,073% 0,006% 0,008% 0,042%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $261.487,362 $405.632,657 $243.379,594

0,001%

$0 $0,000 $4.260,064

$20.094,358 $25.117,947 $140.491,208

0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
$61.610.339,794 18,408% $14.022.502,561

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,

47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,194%
0,000% 0,001% 0,002% 0,002%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,023% 0,014%

$3.868,640 $6.820,276 $8.184,331

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$46.856,338$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $78.093,897

$6.278.636,562 1,876% $650.084,286
$0,000 $0,000

0,000%

$0,000

OBRAS VARIAS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,118%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,018% 0,011% 0,001% 0,001% 0,001%

$3.763,368 $4.516,042$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $60.775,067 $36.465,040 $3.010,694

$2.257.167,500 0,674% $394.281,458
$0,000

0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,091% 0,114% 0,113% 0,006% 0,007% 0,008%

$18.950,331 $23.687,914 $28.425,497TRANSPORTES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,67%
0,000% 0,000% 0,000% 0,091%

$0,000 $0,000 $0,000 $306.031,109 $306.031,109 $382.538,886 $376.730,982

$22.734,978 $90.894,968 $7.840 $11.877,5 $7.807,915 $3.015,862
$12.505.233,710 3,736% $2.258.852,263

$9.000,265 $29.164,793

0,000% 0,000% 0,003% 0,009% 0,007% 0,027% 0,002% 0,004% 0,002% 0,001%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 6,830%
0,000%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000%
$58.872.923,072 17,590% $22.859.504,618

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$       

0,23% 0,58% 3,99% 0,12% 0,15% 0,21%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13%

$497.986,997 $707.934,068VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925 $766.505,974 $1.941.493,864 $13.352.446,417 $396.272,703

4,93% 5,05% 5,19% 5,41%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,36% 0,94%

VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925 $1.198.384,899 $3.139.878,764 $16.492.325,181 $16.888.597,884 $17.386.584,881 $18.094.518,949

0,05% 0,11% 0,09% 0,05% 0,03% 0,02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%

$91.612,233 $73.539,029VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $105.914,527 $151.421,024 $373.938,181 $288.931,557 $162.319,214

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,00% 0,00% 0,01% 0,04% 0,08% 0,20% 0,28% 0,33% 0,36% 0,38%

$282.969,364 $656.907,545 $945.839,102 $1.108.158,316 $1.199.770,549 $1.273.309,578VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $131.548,340

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
20.015.203,645$       38,918%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
774.280,640$       26,861%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$       90,000%
OBSERVACIONES: 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

1.759.645,915$       55,277%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$       90,000%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

334.332,724$       55,277%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)
495.555,069$       5,371%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$       1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

25.364.921,669$       35,815%

111.303.910,848$       26,947%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1



FECHA 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 DE dic-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 55

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
6,34%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 3,96%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 1,58%

100,000% 25,677%

102,253% 85.938.989,179$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

51.429.264,406$      

800.000,000$       

800.000,000$      

2.812.239,712$       

2.882.591,187$      

1.845.000,000$       

1.845.000,000$      

350.550,000$       

350.550,000$      

-$       

3.183.304,765$      

-$       

604.827,905$      

9.226.844,067$       

9.226.844,067$      Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$      Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$      

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

VERSIÓN 1

(Día / Mes / Año)

2 DE 11

4.306.114.735,00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       13.485.528.230,00$       

12 13 14 15 16 17

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
11

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles de 

pesos

oct-22abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22

18 19 20

nov-22 dic-22 ene-23

0,031% 0,037% 0,044% 0,013% 0,014% 0,022%EXPLANACIONES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8,

9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,730%

$24.530.463,131 7,329%

$123.558,771 $148.270,525 $44.659,002 $48.213,860 $72.473,688

0,016% 0,015% 0,057% 0,011%

$50.141,100 $191.881,395 $35.780,843

0,010%

$53.995,580

$34.212,244

$102.965,643

$21.783,166 $80.768,135 $90.204,643 $46.912,847

0,007% 0,024% 0,027% 0,014%0,008%
$5.788.980,175

$27.163,766 $194.553,447 $74.541,918 $45.723,501 $20.780,030

0,058% 0,022% 0,014% 0,006%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,

15)

$57.206.062,400 17,092%
0,228% 0,285% 0,203% 0,517% 0,026%

$761.814,900 $955.229,324 $680.529,578 $1.730.282,233
6,291%

0,052% 0,062% 0,075% 0,130% 0,002%

$250.743,673 $434.185,000 $8.064,900$174.127,551 $208.953,061 $86.689,992

$947.750,429
$21.055.625,677

$249.068,641 $498.252,059 $403.662,802 $710.545,918 $695.904,666

0,074% 0,149% 0,121% 0,212%
$61.559.592,400 18,393%

0,208% 0,239% 0,093% 0,021% 0,175% 0,283%

$801.150,795 $311.217,811 $71.529,629 $586.616,152

$149.004.224,264 44,520% 5,650%
0,136% 0,163% 0,195%

$453.902,626 $544.683,151 $653.619,782
PAVIMENTOS ASFALTICOS

( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,

20)
$30.746,620 $59.637,392 $0,000

0,009% 0,018% 0,000%

0,063%

$210.702,203

0,000% 0,241% 0,058% 0,287% 0,410% 0,333%

$0,000 $805.693,400 $193.396,000 $960.410,200

$0,000 $263.328,682 $502.762,971
$114.616.226,167 34,246% $18.909.158,137

$1.372.896,040 $1.115.127,000

$343.021,414 $540.213,284 $239.446,702 $191.692,410

0,102% 0,161% 0,072% 0,057%

$85.391,551

0,084% 0,028% 0,056% 0,096%

0,000% 0,079% 0,150%

$158.286,430

20,343% 4,190%
0,058% 0,070%

$61.610.339,794 18,408% $14.022.502,561
$4.609,710

0,250% 0,026%0,062% 0,062%

$93.507,625 $186.794,610 $319.640,634 $206.721,210 $206.721,210 $837.044,197$234.152,013 $280.982,416

$142.263,664 $86.604,632 $135.819,677 $198.666,644

0,026% 0,041% 0,059%

$68.258,236 $287.504,999 $271.314,068 $250.690,973

0,001%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557
$195.126,678

0,020% 0,086% 0,081%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,

47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

0,075% 0,043% 0,047%

0,000% 0,000% 0,002%

$60.012,780 $0,000 $0,000 $0,000
0,194%

0,003% 0,004% 0,005% 0,055% 0,000%

$16.368,662 $184.265,200 $0,000

0,018% 0,000%

$0,000

0,000%

$11.367,126 $13.640,552 $8.238,774

$650.084,286
$0,000

$6.278.636,562 1,876%
$186.473,092 $70.460,578 $1.076,400

0,000% 0,000% 0,056% 0,021% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,086%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $286.340,340

$6.272,280 $0,000 $0,000$7.526,736 $9.032,083

0,000% 0,000% 0,000%

0,000%

0,000%
$2.257.167,500 0,674% 0,118%

0,002% 0,002% 0,003%

OBRAS VARIAS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50) $0,000 $0,000 $0,000

$0,000

0,000%

0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000

0,001%

$3.197,870

0,000%0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000

0,000% 0,000%
$2.257.167,500 0,674% $394.281,458

0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000

0,011% 0,006%

$19.543,739

0,017% 0,005% 0,005% 0,006% 0,006% 0,006%

$39.479,857 $47.375,829 $56.850,994TRANSPORTES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,675%
0,012% 0,014%

$12.505.233,710

$16.694,000 $18.317,500 $19.095,000 $18.662,500 $18.432,500 $36.271,500

3,736% $2.258.852,263
$2.784,747 $25.547,762 $38.241,527 $41.832,063 $14.663,869 $2.237,350 $39.180,992 $9.025,400 $3.261,327 $12.005,834

0,003% 0,001% 0,004%0,008% 0,011% 0,012% 0,004% 0,001% 0,012%0,001%

0,073% 0,073% 0,073% 0,146% 0,011%

$244.892,440 $244.892,440 $244.892,440 $489.784,880 $36.747,581

0,035%

$0,000 $0,000
6,830%

0,000% 0,000% 0,000% 0,073%
0,000%

0,073%

$0,000 $244.892,440 $244.892,440
ÍTEMS NO PREVISTOS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000

$58.872.923,072 17,590%
$101.679,846 $289.904,499 $378.089,694 $435.839,462 $115.612,507

$22.859.504,618
$1.034.472,679 $80.005,963

0,000% 0,000% 0,000% 0,309% 0,024% 0,030% 0,087% 0,113% 0,130%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$       

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0,29% 0,35% 0,42% 0,30%

$1.018.203,267VALOR (Miles de Pesos) $983.241,761 $1.179.890,113 $1.415.868,135 $1.311.976,710 $1.671.325,442 $2.439.911,254 $2.573.612,868 $4.400.391,205 $486.292,553

0,39% 0,50% 0,73% 0,77% 1,31% 0,15%

5,70% 6,05% 6,48% 2,49% 2,88% 3,38%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)

4,88% 6,19% 6,34%

$13.744.295,680 $16.317.908,548 $20.718.299,753 $21.204.592,306

4,11%

$19.077.760,710 $20.257.650,822 $21.673.518,958 $8.321.082,274 $9.633.058,984 $11.304.384,426

0,40% 0,47% 0,37% 0,35% 0,43% 0,53%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,09% 0,25% 0,30% 0,65%

$2.174.348,807 $1.326.450,583 $1.571.877,792 $1.222.379,281 $1.175.667,282 $1.447.896,167 $1.786.280,408VALOR (Miles de Pesos) $314.373,484 $846.248,896 $990.424,338

2,90% 3,26% 3,69% 4,22%

$9.719.412,759 $10.895.080,041 $12.342.976,208 $14.129.256,616

0,47% 0,73% 1,02% 1,67% 2,07% 2,54%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos) $1.587.683,062 $2.433.931,958 $3.424.356,296 $5.598.705,103 $6.925.155,686 $8.497.033,478

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

38,918%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
20.015.203,645$       

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

26,861%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
774.280,640$       

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$       90,000%
OBSERVACIONES: 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

1.759.645,915$       

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$       90,000%

55,277%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

334.332,724$       55,277%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)
495.555,069$       5,371%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$       1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

25.364.921,669$       35,815%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

111.303.910,848$       26,947%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$       

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

$ Valor$ Valor

Diciembre



FECHA 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 DE dic-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 55

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
12,44%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 8,33%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 4,22%

100,000% 25,677%

102,253% 85.938.989,179$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

51.429.264,406$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.882.591,187$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DE 11

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

(Día / Mes / Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 3

4.306.114.735,00$       

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

399.567.436.436,00$       13.485.528.230,00$       

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$       

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

26

jun-23

27 28 29 30

jul-23 ago-23 sep-23 oct-23

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
21 22 23 24 25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

nov-23
VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles de 

pesos

feb-23 mar-23 abr-23 may-23

0,052% 0,066%
11,142% 1,730%

0,011% 0,027% 0,024% 0,038%

$35.780,844 $89.452,111 $79.330,258 $126.928,412

EXPLANACIONES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8,

9, 10)

$37.290.981,185
$126.928,412 $158.660,515 $158.660,515 $174.526,567 $174.526,567 $222.124,721

$24.530.463,131

0,038% 0,047% 0,047% 0,052%

7,329% $5.788.980,175
$56.212,566 $270.270,815 $280.264,052 $21.458,412

0,017% 0,081% 0,084% 0,006%

$267.238,294 $134.900,540 $298.853,507 $114.835,245 $200.700,862 $199.228,001

0,080% 0,040% 0,089% 0,034% 0,060% 0,060%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,

15)

0,182%0,104% 0,104% 0,130% 0,130% 0,143% 0,143%

$436.076,641 $436.076,641 $479.684,305 $479.684,305 $610.507,297$86.689,992 $216.724,981 $218.038,320 $348.861,312 $348.861,312
$57.206.062,400 17,092% 6,291%

0,026% 0,065% 0,065%

$61.559.592,400
$670.760,250 $1.034.476,050 $849.151,900 $1.047.102,350 $406.681,800 $203.931,850

0,200% 0,309% 0,254% 0,313% 0,122% 0,061%
18,393% $21.055.625,677

$848.693,374 $1.344.247,560 $838.331,136 $1.038.014,650

0,254% 0,402% 0,250% 0,310%

0,157% 0,150% 0,240% 0,240% 0,300% 0,300%
PAVIMENTOS ASFALTICOS

( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,

20)

$149.004.224,264 44,520% 5,650%
0,063%

$210.702,204

$18.909.158,137
$1.013.630,239

$526.755,511 $502.023,263 $803.237,221 $803.237,221 $1.004.046,526 $1.004.046,526

0,330% 0,330% 0,420%

$1.104.451,179 $1.104.451,179 $1.405.665,137

$359.398,662 $554.813,398 $368.519,919$950.343,614 $1.227.170,425
$114.616.226,167 34,246%

0,385% 0,306% 0,188%

$803.527,723 $1.287.210,053 $1.024.341,294 $628.657,799

0,367% 0,107% 0,166% 0,110%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 20,343% 4,190%

0,303% 0,240% 0,284%

$61.610.339,794 18,408% $14.022.502,561

0,130% 0,143% 0,143% 0,182%

$233.049,478 $142.915,537 $226.674,790 $639.292,969 $495.949,750 $497.350,015 $245.163,274 $548.542,978 $301.612,826 $120.474,226

0,073% 0,164% 0,090% 0,036%

0,026% 0,064% 0,065% 0,104% 0,104% 0,130%

$434.584,860 $478.043,346 $478.043,346 $608.418,804$85.391,552 $213.478,879 $217.292,430 $347.667,888 $347.667,888 $434.584,860

0,068% 0,191% 0,148% 0,149%0,070% 0,043%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,

47, 48)

0,011% 0,011% 0,013% 0,013% 0,015% 0,015% 0,019%

$44.476,687 $44.476,687 $48.924,356 $48.924,356$20.596,938 $62.267,362$8.238,775 $22.238,344 $35.581,350 $35.581,350
$5.815.212,112 1,737% 0,194%

0,002% 0,006% 0,007%

1,876% $650.084,286
$0,000 $0,000

0,000% 0,000%
$6.278.636,562

$17.588,288 $17.588,288 $22.385,094

0,002% 0,002% 0,004% 0,004% 0,005% 0,005%

0,039%

0,005% 0,005% 0,007%

OBRAS VARIAS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,118%
0,001%

$3.197,870 $7.994,675

0,018% 0,014% 0,000%

$7.994,676 $12.791,482 $12.791,482 $15.989,353 $15.989,353

$19.475,767

0,006%
$2.257.167,500 0,674%

$130.529,752$0,000 $143.267,109 $59.224,962 $47.265,114
$394.281,458

$0,000

0,000% 0,000% 0,043%

TRANSPORTES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,675%
$19.543,739 $48.859,346 $43.798,037 $70.076,859 $70.076,859 $87.596,074

0,006% 0,015% 0,013% 0,021% 0,021% 0,026%

0,003%

0,026% 0,029% 0,029% 0,037%

$87.596,074 $96.355,681 $96.355,681 $122.634,503

0,032% -0,014% 0,009% 0,002%

$8.775,600 $31.923,800 $64.438,110 $40.744,763 $29.879,400 $13.308,000
$12.505.233,710 3,736% $2.258.852,263

$107.175,749 -$47.412,622 $28.616,360 $7.481,460

0,010% 0,019% 0,012% 0,009% 0,004%

0,060% 0,060% 0,075% 0,075% 0,082% 0,082%
$0,000 0,000% 6,830%

0,011% 0,027% 0,037%
ÍTEMS NO PREVISTOS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 61, 62, 63)

$36.747,581 $91.868,954 $125.016,069 $200.025,711 $200.025,711

0,105%

$250.032,139 $250.032,139 $275.035,353 $275.035,353 $350.044,994

0,039% 0,294%
$58.872.923,072 17,590% $22.859.504,618

$229.030,396 $197.910,840 $129.729,489 $984.282,535

0,068% 0,059%

$789.487,697 $990.127,298 $185.723,269 $671.645,942 $481.140,964 $311.729,678

0,236% 0,296% 0,055% 0,201% 0,144% 0,093%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$       

0,58% 0,73% 0,73% 0,80% 0,80% 1,02%

$3.404.047,912$1.945.170,235 $1.945.170,235 $2.431.462,795 $2.431.462,795 $2.674.609,075 $2.674.609,075
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,15% 0,36% 0,36% 0,58%

VALOR (Miles de Pesos) $486.292,557 $1.215.731,395 $1.215.731,397

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 9,82% 10,62% 11,42% 12,44%6,48% 6,84% 7,21% 7,79% 8,37% 9,10%

VALOR (Miles de Pesos) $21.690.884,863 $22.906.616,258 $24.122.347,655 $26.067.517,890 $28.012.688,125 $30.444.150,920 $32.875.613,715 $35.550.222,790 $38.224.831,865 $41.628.879,777

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0,71% 0,83% 0,89% 1,14%

VALOR (Miles de Pesos) $2.389.391,653 $2.790.796,275 $2.969.914,739 $1.341.894,886$3.807.359,585 $2.929.238,304 $3.620.505,517 $2.932.713,891 $2.694.112,555 $1.973.566,210

0,88% 1,08% 0,88% 0,80% 0,59% 0,40%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

10,63% 11,43% 12,02% 12,42%4,94% 5,77% 6,66% 7,79% 8,67% 9,75%

$32.636.462,685 $35.569.176,576 $38.263.289,131 $40.236.855,341 $41.578.750,227$16.518.648,269 $19.309.444,544 $22.279.359,282 $26.086.718,867 $29.015.957,171

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

20.015.203,645$       38,918%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
774.280,640$       26,861%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$       90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$       90,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

1.759.645,915$       55,277%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

334.332,724$       55,277%

495.555,069$       5,371%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

25.364.921,669$       35,815%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$       

26,947%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

111.303.910,848$       

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.3 Estudios y Diseños
sectores no considerados inicialmente

Ítems NP #2

Reprogramación No.4
Mayores y Menores de Obra # 5

Diciembre



FECHA 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 DE dic-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 55

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
17,04%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 14,74%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 12,44%

100,000% 25,677%

102,253% 85.938.989,179$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

51.429.264,406$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.882.591,187$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

11

(Día / Mes / Año)

PÁGINA 4 DE

4.306.114.735,00$       

CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

399.567.436.436,00$       13.485.528.230,00$       

413.052.964.666,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

4034 35 36 37 38 39VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
31 32 33

feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles de 

pesos

dic-23 ene-24 ago-24 sep-24

0,047% 0,100%

$156.873,633 $335.010,996

0,009% 0,023% 0,023% 0,037% 0,037% 0,047%

$156.873,633$31.374,726 $78.436,816 $78.436,816 $125.498,906 $125.498,906
11,142% 1,730%

0,036% 0,009%

$122.124,722 $31.374,726

$24.530.463,131 7,329%

EXPLANACIONES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8,

9, 10)

$37.290.981,185

$28.230,869 $109.059,744 $228.877,732 $249.277,817 $149.724,073
$5.788.980,175

$43.824,332 $94.429,339 $67.724,970 $19.083,817 $28.527,237

0,013% 0,028% 0,020% 0,006% 0,009% 0,008% 0,033% 0,068% 0,074% 0,045%

0,026% 0,026% 0,064% 0,064% 0,103% 0,103%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,

15)

$57.206.062,400 17,092% 6,291%
0,056%

$61.559.592,400 18,393% $21.055.625,677
$342.192,950

$86.233,082 $86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332 $344.932,332

0,129% 0,129% 0,142%

$431.165,415 $431.165,415 $474.281,956

$980.319,300

$186.377,591

$166.296,000 $213.362,393$184.206,100 $56.941,500 $763.701,035 $692.567,875 $665.105,500 $291.434,150

0,055% 0,017% 0,228% 0,207% 0,199%0,102% 0,087% 0,293% 0,050% 0,064%

5,650%
0,187% 0,057% 0,057% 0,143% 0,143%

$625.665,138 $191.508,820 $191.508,820 $478.772,049
PAVIMENTOS ASFALTICOS

( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,

20)

$149.004.224,264 44,520%
$478.772,049

34,246% $18.909.158,137
$392.405,470

$114.616.226,167

$766.035,279 $279.525,580 $471.034,400 $471.034,400 $291.137,833

0,229% 0,084% 0,141% 0,141% 0,087%

$322.304,453 $705.409,401 $839.614,618 $804.259,477 $575.887,022 $668.149,590

0,121%0,117% 0,096% 0,200% 0,200%0,211% 0,251% 0,240% 0,172%

$668.888,923 $403.531,760

0,064% 0,103% 0,103% 0,128% 0,128% 0,141%

$214.845,218 $343.752,348

$826.726,267

$343.752,348 $429.690,435 $429.690,435 $472.659,479

$634.109,239 $389.353,830 $723.177,346

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 20,343% 4,190%
0,064% 0,026% 0,026% 0,064%

$213.418,805 $85.938,087 $85.938,087 $214.845,218

$61.610.339,794 18,408%
$831.406,091

$14.022.502,561
$78.874,225 $439.025,569 $268.801,459 $210.678,346 $572.212,449

0,024% 0,131% 0,080% 0,063% 0,247% 0,248%

0,003% 0,003% 0,007% 0,007% 0,011% 0,011%

$21.987,888 $21.987,889 $35.180,622 $35.180,622

0,189% 0,116% 0,216%0,171%

$43.975,778 $43.975,778 $48.373,355$8.795,155 $8.795,155
$5.815.212,112 1,737% 0,194%

0,019%

$6.278.636,562 1,876% $650.084,286

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,

47, 48)

0,013% 0,013% 0,014%

$62.267,363

0,004%

$17.390,204

0,004%
$2.257.167,500 0,674%

0,005% 0,005% 0,005%

-$130.529,752 $3.034,422

-0,039%

0,118%
0,007% 0,001% 0,001% 0,002% 0,002%

OBRAS VARIAS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$7.904,638 $12.647,420 $12.647,420 $15.809,276 $15.809,277$22.385,094 $3.161,854 $3.161,854 $7.904,638

0,001% 0,003% 0,000% 0,002% 0,000%

$39.965,987 $2.561,560 $10.425,173 $5.438,606
$2.257.167,500 0,674% $394.281,458

0,012% 0,001%

0,026% 0,028%
4,490% 0,675%

0,037% 0,005% 0,005% 0,013%

$122.634,503 $17.321,897 $17.321,897 $43.304,744TRANSPORTES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528

0,036% 0,019%

$43.304,744 $69.287,590 $69.287,590 $86.609,487 $86.609,487 $95.270,436

0,013% 0,021% 0,021% 0,026%

$12.505.233,710 3,736%
$11.200,400 $23.222,108 $143.132,949 $119.859,186 $64.210,020

$2.258.852,263
$6.698,440 $81.725,740 $14.578,720 $10.258,550 $6.309,790

0,002% 0,024% 0,004% 0,003% 0,002% 0,003% 0,007% 0,043%

$742.580,781 $742.580,787 $768.187,895

$445.551,914

0,015% 0,015% 0,038% 0,038% 0,061% 0,061%
ÍTEMS NO PREVISTOS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 6,830%
0,039%

$58.872.923,072 17,590% $22.859.504,618
$132.676,694

0,038% 0,067% 0,077% 0,098% 0,071%

$51.214,216 $51.214,216 $128.035,543 $128.035,543 $204.856,869 $204.856,869$130.044,994

0,222% 0,222% 0,230%

$676.826,533 $959.854,755$126.573,493 $224.430,824 $256.722,530 $326.443,155 $238.360,570 $387.534,738

0,116% 0,133% 0,202% 0,287%0,040%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$       

0,36% 0,57% 0,42% 0,71% 0,71% 0,75%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,44% 0,14% 0,14% 0,36%

VALOR (Miles de Pesos) $1.484.918,210 $475.547,837 $475.547,838 $1.188.869,603 $1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.415.681,667 $2.377.739,205 $2.377.739,212 $2.502.312,154

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 14,87% 15,58% 16,29% 17,04%

$49.760.505,902 $52.138.245,107 $54.515.984,319 $57.018.296,473

12,88% 13,02% 13,17% 13,52% 13,88% 14,44%

$43.113.797,987 $43.589.345,824 $44.064.893,662 $45.253.763,265 $46.442.632,869 $48.344.824,235VALOR (Miles de Pesos)

0,73% 0,64% 0,56% 0,95% 0,69% 0,66%

$2.440.745,156 $2.152.893,600 $1.874.192,766 $3.189.948,164 $2.311.987,811 $2.221.591,754VALOR (Miles de Pesos) $996.672,111 $1.248.264,694 $1.377.852,860 $2.102.620,456
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,30% 0,37% 0,41% 0,63%

12,72% 13,09% 13,51% 14,13% 14,86% 15,51%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)

16,07% 17,02% 17,71% 18,37%

$53.771.991,868 $56.961.940,032 $59.273.927,842 $61.495.519,592$42.575.422,338 $43.823.687,032 $45.201.539,892 $47.304.160,348 $49.744.905,505 $51.897.799,105

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$       

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
20.015.203,645$       38,918%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
774.280,640$       26,861%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

90,000%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$       

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$       90,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

1.759.645,915$       55,277%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

334.332,724$       55,277%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)
495.555,069$       5,371%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$       1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

25.364.921,669$       35,815%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

111.303.910,848$       26,947%

413.052.964,666$       

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.5
Items NP N°3

Reprogramación No.6, Aclaración 2 Modificación 2,
Mayores y Menores Cant de Obra #7

Diciembre



FECHA 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 DE dic-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 55

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
22,01%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 19,52%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 17,04%

100,000% 25,677%

102,253% 85.938.989,179$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

51.429.264,406$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.882.591,187$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

(Día / Mes / Año)

PÁGINA 5 DE 11

4.306.114.735,00$       

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       13.485.528.230,00$       

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
41 48 49 50

may-25 jun-25 jul-25

42 43 44 45 46 47

nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles de 

pesos

oct-24

0,100% 0,089% 0,040% 0,023% 0,023% 0,037%EXPLANACIONES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8,

9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,730%

7,329% $5.788.980,175

0,037% 0,051% 0,051% 0,048%

$123.110,566 $170.172,656 $170.172,656 $159.863,117$335.010,996 $297.518,866 $135.068,866 $76.048,476 $76.048,476 $123.110,566

$180.896,550 $9.687,559 $18.861,115 $158.634,142 $13.101,609 -$20.414,224
$24.530.463,131

$94.297,210 $190.069,727 $174.965,799 $212.338,359

0,028% 0,057% 0,052% 0,063%0,054% 0,003% 0,006% 0,047% 0,004% -0,006%

6,291%
0,142% 0,136% 0,136% 0,056% 0,026%

$474.281,956 $453.631,581 $453.631,582 $186.233,082
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,

15)

$57.206.062,400 17,092%

$8.343,000 $641.706,750

0,192%

0,064% 0,064% 0,103% 0,103% 0,022%

$43.410,673 $62.946,235 $3.244,500

0,019%

$344.932,332 $75.266,129$86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332

$61.559.592,400 18,393% $21.055.625,677
$100.035,351 $72.753,000

0,001%0,000% 0,022% 0,013%0,030% 0,002%

0,030%

$101.555,429

0,048% 0,057% 0,082% 0,082% 0,085% 0,085%

$285.697,584 $285.697,584$159.172,333 $191.508,820 $274.085,331 $274.085,331
$149.004.224,264 44,520% 5,650%

0,074% 0,063% 0,073%

$246.199,011 $209.388,167 $244.323,218

$397.194,691
$114.616.226,167 34,246% $18.909.158,137

0,000% 0,119%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,

20)

0,135% 0,089% 0,086% 0,065% 0,067% 0,103%
4,190%

0,141% 0,154%

$472.659,479 $515.518,563

18,408% $14.022.502,561

0,103% 0,069%

$345.360,681 $231.298,768

$258.350,971

$451.566,609 $297.546,420 $287.546,420 $216.453,551 $224.699,037 $345.360,681

$359.375,351 $132.652,209 $304.268,741 $204.368,540 $186.361,504

0,040%

$67.523,279 $663.143,982 $578.868,581 $220.394,272
$61.610.339,794

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 20,343%

0,091% 0,061% 0,056%0,107% 0,077% 0,020% 0,198% 0,173% 0,066%

$5.815.212,112 1,737%
0,007% 0,007% 0,011% 0,011% 0,013%

$35.180,622 $43.975,778
0,194%

$8.795,155 $21.987,888 $21.987,889 $35.180,622

0,014% 0,014% 0,014% 0,003% 0,003%

$48.373,355 $46.566,089 $46.566,089 $8.795,155
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,

47, 48)
0,000%

$6.278.636,562 1,876% $650.084,286

$2.257.167,500 0,674% 0,118%
0,005% 0,005% 0,005%

$17.390,203 $17.132,986 $17.132,986

0,000%

$15.809,276OBRAS VARIAS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

0,001% 0,001% 0,002% 0,002% 0,004% 0,004%

$3.161,854 $3.161,854 $7.904,638 $7.904,638

0,005%

$3.335,706

$12.647,420 $12.647,420

0,001%

$42.786,904 $8.883,324

0,003% 0,001%0,000% 0,000% 0,013%
$2.257.167,500 0,674% $394.281,458

$1.025,685 $599,357 $2.585,796

0,021% 0,032%

$69.287,590 $106.482,359

0,029% 0,005% 0,005% 0,013% 0,013% 0,021%

$96.251,029 $17.321,924 $17.321,897 $43.304,744 $43.304,744 $69.287,590TRANSPORTES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,675%
0,028% 0,029%

$95.270,436 $96.253,282

3,736% $2.258.852,263
$46.281,800 $348,600 $9.017,039 $76.892,183 $3.011,370 $12.929,400

$12.505.233,710
0,014% 0,000% 0,003% 0,023% 0,001% 0,004%

$48.657,937 $129.441,820 $135.224,255 $119.299,105

0,015% 0,039% 0,040% 0,036%

$0,000 0,000%
0,114% 0,116% 0,138% 0,138% 0,089%

$440.061,924 $399.068,623 $638.382,377

0,119%

$403.621,922 $380.443,248 $386.700,523 $463.521,849 $463.521,849 $296.403,567
6,830%

0,251% 0,256% 0,256% 0,130% 0,121%

$838.777,694 $855.599,019 $855.599,019 $435.957,729
ÍTEMS NO PREVISTOS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 61, 62, 63) $58.872.923,072 17,590% $22.859.504,618
$467.961,744 $245.091,705 $224.873,810 $561.866,151 $366.070,265 $1.443.499,916 $299.639,025

0,067% 0,168% 0,109% 0,431% 0,090% 0,131%0,140% 0,073% 0,191%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$       

0,32% 0,38% 0,39% 0,52% 0,52% 0,31%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,76% 0,74% 0,69% 0,35%

VALOR (Miles de Pesos) $2.527.963,130 $2.491.608,553 $2.300.139,398 $1.030.654,423$1.184.236,973 $1.074.237,627 $1.282.872,673 $1.297.375,435 $1.726.800,734 $1.726.800,734

17,79% 18,54% 19,22% 19,58% 19,90% 20,28%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos) $59.546.259,603 $62.037.868,156 $64.338.007,554 $65.522.244,527 $66.596.482,154

20,67% 21,18% 21,70% 22,01%

$67.879.354,827 $69.176.730,262 $70.903.530,996 $72.630.331,730 $73.660.986,153

0,29% 0,50% 0,19% 0,33% 0,29% 0,35%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,35% 0,16% 0,10% 0,76%

VALOR (Miles de Pesos) $1.155.576,481 $522.421,192 $320.275,243 $1.162.961,551$2.542.224,803 $961.051,825 $1.658.995,160 $647.999,381 $1.116.136,209 $976.573,452

20,707% 21,040% 21,332% 21,680%18,72% 18,88% 18,97% 19,73% 20,02% 20,513%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

$68.656.064,296 $69.304.063,677 $70.420.199,886 $71.396.773,337 $72.559.734,887VALOR (Miles de Pesos) $62.651.096,073 $63.173.517,265 $63.493.792,508 $66.036.017,311 $66.997.069,136

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
20.015.203,645$       38,918%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
774.280,640$       26,861%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$       90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$       90,000%

55,277%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

1.759.645,915$       

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

334.332,724$       55,277%

495.555,069$       5,371%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

25.364.921,669$       35,815%

1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

111.303.910,848$       26,947%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$       

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.7, Mayores y Menores  
Cantidades de Obra # 8

Reprogramación No.8, Mayores y Menores  
Cantidades de Obra # 9
Items NP N°5

Reprogramación No.9 Adición presupuestal No. 2

Diciembre



FECHA 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 DE dic-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 55

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
28,34%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 25,17%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 22,01%

100,000% 25,677%

102,253% 85.938.989,179$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

51.429.264,406$      

800.000,000$       

800.000,000$      

2.812.239,712$       

2.882.591,187$      

1.845.000,000$       

1.845.000,000$      

350.550,000$       

350.550,000$      

-$       

3.183.304,765$      

-$       

604.827,905$      

9.226.844,067$       

9.226.844,067$      Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$      Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$      

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

6

(Día / Mes / Año)

DE 11PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

4.306.114.735,00$       

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       13.485.528.230,00$       

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$       

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
51 52 53 54 55

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles de 

pesos

ago-25 sep-25 oct-25 nov-25

56 57 58 59 60

dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26

0,093%

$248.640,710 $264.328,073 $264.328,073 $311.390,164

EXPLANACIONES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8,

9, 10)

$37.290.981,185
$116.830,818 $186.929,308$364.296,837 $46.732,326 $46.732,326 $116.830,818

0,109% 0,014%

$5.788.980,175
$251.787,330 $14.427,222 $480.498,752 $182.273,757

0,075% 0,004% 0,144% 0,054%
$24.530.463,131 7,329%

0,014% 0,035% 0,035% 0,056%
11,142% 1,730%

0,074% 0,079% 0,079%

0,208% 0,180% 0,038% 0,038% 0,096% 0,096%
$57.206.062,400 17,092% 6,291%

0,112% 0,170% 0,155%

$375.266,129 $568.372,670 $518.382,670
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,

15) $21.055.625,677
$46.819,050 $245.695,400 $294.671,162

0,154%

$513.773,101$697.732,295 $603.631,582 $128.443,275 $128.443,275 $321.108,188 $321.108,188

$224.215,929 $640.043,808
$61.559.592,400 18,393%

0,014% 0,073% 0,088% 0,067% 0,191%

0,085% 0,085%
PAVIMENTOS ASFALTICOS

( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,

20)

$149.004.224,264 44,520% 5,650%
0,100%

$335.999,973

$114.616.226,167
$652.423,922 $538.258,778

0,064%

0,213% 0,213% 0,341%

$713.125,961 $713.125,961 $1.141.001,537$436.443,659 $336.443,659 $639.396,131 $219.020,171 $285.250,384 $285.250,384

$1.337.188,683

0,195% 0,161%
34,246% $18.909.158,137

$215.178,750

0,130% 0,101% 0,191% 0,065%

0,400%

0,096% 0,153%

$128.003,882 $320.009,705 $320.009,705 $512.015,528

0,189% 0,157% 0,172% 0,120% 0,117% 0,038%ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 20,343% 4,190%

$14.022.502,561

$393.174,942 $128.003,881

$195.853,937 $175.128,780 $106.912,156 $167.788,714 $367.841,781

0,038% 0,096%

$631.298,768 $524.267,812 $574.267,812 $403.174,942

$61.610.339,794 18,408%
0,059% 0,052% 0,032% 0,050% 0,110%

$5.815.212,112
0,016%0,014%

$43.975,778 $48.373,355 $48.373,355
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,

47, 48) $650.084,286
$86.832,291

$6.278.636,562 1,876%

1,737% 0,194%
0,013% 0,014%

$52.401,169

0,018% 0,048% 0,004% 0,004% 0,010% 0,010%

$61.566,089 $161.566,089 $13.100,292 $13.100,292 $32.750,730 $32.750,730

0,026% 0,006%

$18.901,584

0,004% 0,004% 0,006%

$11.773,875 $11.773,875 $18.838,201$17.390,203 $17.390,204 $22.132,986 $22.132,987 $4.709,549 $4.709,550

0,005% 0,005% 0,007% 0,007% 0,001% 0,001%

OBRAS VARIAS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,118%
0,005%

$15.809,276

$4.405,986

0,001%
0,674% $394.281,458$2.257.167,500

0,032% 0,034% 0,034% 0,042% 0,036% 0,008%

TRANSPORTES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,675%

$2.258.852,263

$115.143,308 $115.143,308 $141.126,154 $121.253,280 $25.800,785

$152.910,270

0,008% 0,019% 0,019% 0,031%

$25.800,785 $64.501,963 $64.501,963 $103.203,140$106.482,359

$12.505.233,710 3,736%
0,046% 0,041% 0,044% 0,031%

$136.319,158 $147.375,788 $103.900,180

$0,000 0,000% 6,830%
0,208% 0,275% 0,252%

$696.403,567 $922.010,675 $841.936,983
ÍTEMS NO PREVISTOS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 61, 62, 63) $58.872.923,072 17,590% $22.859.504,618
$941.043,720 $804.671,518 $2.018.682,754

0,091%

$305.132,164

0,188% 0,160% 0,023% 0,023% 0,057% 0,057%

$866.162,667 $1.961.040,463

$630.017,223 $534.771,433 $76.283,040 $76.283,041 $190.707,603 $190.707,603

0,281% 0,240% 0,603% 0,259% 0,586%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$       

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

0,53% 0,85%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,73% 0,87% 0,81% 0,87%

VALOR (Miles de Pesos) $2.453.876,560 $2.896.329,755 $2.716.266,064 $2.906.535,984 $2.419.847,321 $708.323,532 $708.323,535 $1.770.808,843 $1.770.808,843 $2.833.294,148

0,72% 0,21% 0,21% 0,53%

26,43% 26,96% 27,49% 28,34%

$88.470.488,904 $90.241.297,747 $92.012.106,590 $94.845.400,738

22,74% 23,61% 24,42% 25,29% 26,01% 26,22%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

$76.114.862,713 $79.011.192,468 $81.727.458,532 $84.633.994,516 $87.053.841,837 $87.762.165,369VALOR (Miles de Pesos)

1,29%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,48% 0,48% 1,13% 0,63%

$4.306.114,735VALOR (Miles de Pesos) $1.592.820,293 $1.591.420,828 $3.787.396,825 $2.101.501,609

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

22,16% 22,63% 23,76% 24,39% 25,68%

$74.152.555,182 $75.743.976,010 $79.531.372,835 $81.632.874,444 $85.938.989,179

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
20.015.203,645$       38,918%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$       0,000%

26,861%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
774.280,640$       

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$       90,000%
OBSERVACIONES: 

315.495,000$       90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

1.759.645,915$       55,277%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)
495.555,069$       5,371%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

334.332,724$       55,277%

9.908,676$       1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

25.364.921,669$       35,815%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

111.303.910,848$       26,947%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$       

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.10, Mayores y Menores 
Cantidades de Obra # 11 
Items NP N°6

Diciembre



FECHA 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 DE dic-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 55

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
37,44%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 32,89%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 28,34%

100,000% 25,677%

102,253% 85.938.989,179$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

51.429.264,406$      

800.000,000$       

800.000,000$      

2.812.239,712$       

2.882.591,187$      

1.845.000,000$       

1.845.000,000$      

350.550,000$       

350.550,000$      

-$       

3.183.304,765$      

-$       

604.827,905$      

9.226.844,067$       

9.226.844,067$      Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$      Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$      

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

DE 11

(Día / Mes / Año)

4.306.114.735,00$       

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 7

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       13.485.528.230,00$       

413.052.964.666,00$       CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

64 65 66 67 68 69VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
61 62 63

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

70

mar-27sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles de 

pesos

jun-26 jul-26 ago-26

0,012% 0,031%

$41.604,390 $104.010,976

0,070% 0,077% 0,077% 0,098% 0,098% 0,012%

$233.661,636 $257.027,800 $257.027,800 $327.126,288 $327.126,291 $41.604,390
11,142% 1,730%

0,056% 0,070%

$186.929,308 $233.661,636

7,329% $5.788.980,175$24.530.463,131

EXPLANACIONES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8,

9, 10)

$37.290.981,185

0,085%

$114.349,199 $114.349,199 $285.872,996

0,192% 0,192% 0,211% 0,211% 0,269% 0,269%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,

15)

$57.206.062,400 17,092% 6,291%
0,154%

$513.773,101

$61.559.592,400

$642.216,376 $642.216,376 $706.438,014 $706.438,014 $899.102,927 $899.102,927

0,034% 0,034%

18,393% $21.055.625,677

5,650%
0,341% 0,426% 0,426% 0,469% 0,469%

$1.141.001,537 $1.426.251,922 $1.426.251,922 $1.568.877,114
PAVIMENTOS ASFALTICOS

( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,

20)

$149.004.224,264 44,520%

$114.616.226,167

$1.568.877,114

0,597% 0,597% 0,076% 0,076% 0,190%

$1.996.752,691 $1.996.752,689 $253.949,868 $253.949,868 $634.874,671

34,246% $18.909.158,137

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 4,190%
0,153% 0,191% 0,191% 0,210%

$512.015,528 $704.021,350

0,210% 0,268% 0,268% 0,034% 0,034% 0,085%

$704.021,350 $896.027,173 $896.027,173 $113.958,020 $113.958,020 $284.895,050
20,343%

$640.019,410 $640.019,410

$61.610.339,794 18,408% $14.022.502,561

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,

47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,194%
0,016%

$52.401,169

$6.278.636,562

$65.501,461 $65.501,461 $72.051,607 $72.051,607 $91.702,045 $91.702,044

0,009%0,003% 0,003%

$11.662,796 $11.662,797 $29.156,994

0,020% 0,020% 0,022% 0,022% 0,027% 0,027%

1,876% $650.084,286

$23.547,751 $25.902,526OBRAS VARIAS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%
$10.481,927

$2.257.167,500

$25.902,526

0,010% 0,010% 0,001% 0,001% 0,003%
0,118%

0,006% 0,007% 0,007% 0,008% 0,008%

$18.838,201 $23.547,751 $4.192,770 $4.192,770$32.966,851 $32.966,851

0,674% $394.281,458

4,490% 0,675%
0,031% 0,039% 0,039% 0,042%

$103.203,140 $129.003,925 $129.003,925 $141.904,318TRANSPORTES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528

$12.505.233,710

0,042% 0,054% 0,054% 0,007% 0,007% 0,017%

$141.904,319 $180.605,495 $180.605,494 $22.969,666 $22.969,666 $57.424,164

$2.258.852,2633,736%

0,114% 0,114% 0,125% 0,125% 0,160% 0,160%
ÍTEMS NO PREVISTOS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 6,830%
0,091%

$305.132,164

$58.872.923,072

0,020% 0,020% 0,051%

$67.912,505 $67.912,505 $169.781,263$381.415,206 $381.415,206 $419.556,726 $419.556,726 $533.981,289 $533.981,288

17,590% $22.859.504,618

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$       

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

1,16% 1,48% 1,48% 0,19% 0,19% 0,47%

$1.576.498,041$3.895.779,455 $3.895.779,456 $4.958.264,759 $4.958.264,757 $630.599,214 $630.599,215
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,85% 1,06% 1,06% 1,16%

VALOR (Miles de Pesos) $2.833.294,148 $3.541.617,687 $3.541.617,687

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 36,59% 36,78% 36,97% 37,44%29,18% 30,24% 31,30% 32,47% 33,63% 35,11%

$123.731.217,116 $125.307.715,157VALOR (Miles de Pesos) $97.678.694,886 $101.220.312,573 $104.761.930,260 $108.657.709,715 $112.553.489,171 $117.511.753,930 $122.470.018,687 $123.100.617,901

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
20.015.203,645$       38,918%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
774.280,640$       26,861%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$       90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$       90,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

1.759.645,915$       55,277%

334.332,724$       55,277%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$       

495.555,069$       5,371%

35,815%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

25.364.921,669$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

111.303.910,848$       26,947%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$       

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Diciembre



FECHA 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 DE dic-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 55

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
46,25%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 41,84%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 37,44%

100,000% 25,677%

102,253% 85.938.989,179$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

51.429.264,406$      

800.000,000$       

800.000,000$      

2.812.239,712$       

2.882.591,187$      

1.845.000,000$       

1.845.000,000$      

350.550,000$       

350.550,000$      

-$       

3.183.304,765$      

-$       

604.827,905$      

9.226.844,067$       

9.226.844,067$      Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$      Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$      

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 8

4.306.114.735,00$       

(Día / Mes / Año)

11

OBJETO: 

DE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

399.567.436.436,00$       13.485.528.230,00$       CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$       

78 79 8072 73 74 75 76 77

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
71

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles de 

pesos

oct-27 nov-27 dic-27 ene-28abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27

0,068%EXPLANACIONES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8,

9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,730%

$5.788.980,175$24.530.463,131 7,329%

0,068% 0,087% 0,087% 0,015%

$228.824,146 $291.230,732 $291.230,733 $51.851,527

0,031% 0,050% 0,050%

$104.010,976 $166.417,561 $166.417,561 $208.021,951 $208.021,951 $228.824,146

0,062% 0,062%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,

15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

0,188% 0,188% 0,239% 0,239% 0,043%

$800.444,390 $142.513,339
6,291%

0,085% 0,137% 0,137% 0,171% 0,171%

$285.872,996 $457.396,794 $457.396,794 $571.745,993 $571.745,993 $628.920,592 $628.920,592 $800.444,390

18,393% $21.055.625,677

0,379% 0,379% 0,417% 0,417% 0,531% 0,531%
$149.004.224,264 44,520% 5,650%

0,190% 0,304% 0,304%

$634.874,671 $1.015.799,473 $1.015.799,473
PAVIMENTOS ASFALTICOS

( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,

20)

$1.269.749,341 $1.269.749,341 $1.396.724,276 $1.396.724,275 $1.777.649,077 $1.777.649,080

0,095%

$316.497,572

34,246% $18.909.158,137$114.616.226,167

0,136% 0,170% 0,170% 0,187% 0,187% 0,238%ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 20,343% 4,190%
0,085% 0,136%

$284.895,050 $455.832,079

18,408% $14.022.502,561

0,238% 0,042%

$797.706,139 $142.025,814$455.832,079 $569.790,099 $569.790,099 $626.769,109 $626.769,109 $797.706,139

$61.610.339,794

0,019% 0,019% 0,024% 0,024% 0,004%0,014%

$81.639,583 $14.535,338
0,194%

0,009% 0,014% 0,017% 0,017%

$29.156,994 $46.651,190 $46.651,190 $58.313,987 $58.313,987 $64.145,386 $64.145,387 $81.639,583
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,

47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562 1,876% $650.084,286

0,002%

$5.225,447

0,006% 0,006% 0,007% 0,007% 0,009% 0,009%

$29.349,400 $29.349,400

0,005%

$10.481,928 $16.771,085 $16.771,085OBRAS VARIAS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,118%
0,003% 0,005%

$2.257.167,500

$20.963,858 $20.963,858 $23.060,243 $23.060,243

0,674% $394.281,458

0,027% 0,034% 0,034% 0,038% 0,038% 0,048%

TRANSPORTES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,675%
0,017% 0,027%

$57.424,164 $91.878,663

3,736% $2.258.852,263

0,048% 0,009%

$160.787,660 $28.627,081$91.878,663 $114.848,328 $114.848,328 $126.333,161 $126.333,161 $160.787,660

$12.505.233,710

0,142% 0,142% 0,025%
6,830%

0,051% 0,081% 0,081% 0,101% 0,101%

$169.781,263 $271.650,021 $271.650,021 $339.562,527
ÍTEMS NO PREVISTOS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$58.872.923,072

$339.562,527 $373.518,779 $373.518,779 $475.387,539 $475.387,539 $84.639,316

0,112% 0,112%

17,590% $22.859.504,618

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$       

1,04% 1,04% 1,32% 1,32% 0,23%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,47% 0,75% 0,75% 0,94%

VALOR (Miles de Pesos) $1.576.498,042 $2.522.396,866 $2.522.396,866 $3.152.996,084 $3.152.996,084 $3.468.295,692 $3.468.295,692 $4.414.194,520 $4.414.194,524 $785.915,434

0,94%

37,91% 38,66% 39,42% 40,36% 41,30% 42,34%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 43,38% 44,69% 46,01% 46,25%

$145.171.590,483 $149.585.785,003 $153.999.979,527 $154.785.894,961VALOR (Miles de Pesos) $126.884.213,199 $129.406.610,065 $131.929.006,931 $135.082.003,015 $138.234.999,099 $141.703.294,791

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
20.015.203,645$       38,918%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

26,861%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
774.280,640$       

315.495,000$       90,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$       90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

55,277%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

1.759.645,915$       

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

334.332,724$       55,277%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)
495.555,069$       5,371%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$       1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

25.364.921,669$       35,815%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

111.303.910,848$       26,947%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$       

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Diciembre



FECHA 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 DE dic-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 55

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
56,11%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 51,18%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 46,25%

100,000% 25,677%

102,253% 85.938.989,179$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

51.429.264,406$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.882.591,187$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

4.306.114.735,00$       

(Día / Mes / Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 9 DE 11

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       13.485.528.230,00$       

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

86 87 88 89 90

jul-28 ago-28 sep-28 oct-28

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
81 82 83 84 85

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles de 

pesos

feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28 nov-28

0,062% 0,077% 0,077% 0,085% 0,085% 0,108%
11,142% 1,730%

0,015% 0,039% 0,039% 0,062%

$51.851,527 $129.628,818 $129.628,818 $207.406,109

EXPLANACIONES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8,

9, 10)

$37.290.981,185
$285.183,400 $362.960,692$207.406,109 $259.257,636 $259.257,636 $285.183,400

$5.788.980,175$24.530.463,131 7,329%

0,170% 0,170% 0,213% 0,213% 0,234% 0,234%
$57.206.062,400 17,092% 6,291%

0,043% 0,106% 0,106%

$142.513,339 $356.283,348 $356.283,348
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,

15)

0,298%

$997.593,376$570.053,357 $570.053,357 $712.566,697 $712.566,697 $783.823,366 $783.823,366

$61.559.592,400 18,393% $21.055.625,677

0,520% 0,520% 0,662%

$1.740.736,649 $1.740.736,649 $2.215.483,008

0,236% 0,236% 0,378% 0,378% 0,473% 0,473%
PAVIMENTOS ASFALTICOS

( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,

20)

$149.004.224,264 44,520% 5,650%
0,095%

$316.497,572

$114.616.226,167

$791.243,931 $791.243,931 $1.265.990,290 $1.265.990,290 $1.582.487,862 $1.582.487,862

34,246% $18.909.158,137

$142.025,814 $355.064,534 $355.064,534

0,042% 0,106% 0,106% 0,170% 0,170% 0,212%ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 20,343% 4,190%

$14.022.502,561$61.610.339,794 18,408%

0,212%

$568.103,254

0,233% 0,233% 0,297%

$710.129,068 $781.141,974 $781.141,974 $994.180,695$568.103,254 $710.129,068

0,017% 0,017% 0,022% 0,022% 0,024% 0,024%
$5.815.212,112 1,737% 0,194%

0,004% 0,011% 0,011%

$14.535,338 $36.338,344 $36.338,344
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,

47, 48)

0,030%

$101.747,365$58.141,351 $58.141,351 $72.676,688 $72.676,688 $79.944,357 $79.944,357

$6.278.636,562 1,876% $650.084,286

0,008% 0,008%

OBRAS VARIAS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,118%
0,002%

$5.225,448

$2.257.167,500

0,009% 0,009% 0,011%

$28.739,967 $28.739,967 $36.578,140

0,004% 0,004% 0,006% 0,006%

0,674% $394.281,458

$13.063,621 $13.063,621 $20.901,794 $20.901,794 $26.127,242 $26.127,242

0,047% 0,060%

$143.135,405 $157.448,945 $157.448,944 $200.389,566

0,009% 0,021% 0,021% 0,034% 0,034% 0,043%

TRANSPORTES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,675%

$2.258.852,263

$28.627,081 $71.567,702 $71.567,702 $114.508,324 $114.508,324 $143.135,405

0,043% 0,047%

$12.505.233,710 3,736%

ÍTEMS NO PREVISTOS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 61, 62, 63)

0,177%

$592.475,209

0,101% 0,101% 0,126% 0,126% 0,139% 0,139%

$423.196,579 $465.516,237 $465.516,238
$0,000 0,000% 6,830%

0,025% 0,063% 0,063%

$84.639,316 $211.598,289 $211.598,289 $338.557,263 $338.557,263 $423.196,579

$58.872.923,072 17,590% $22.859.504,618

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$       

0,94% 1,17% 1,17% 1,29% 1,29% 1,64%

$5.501.408,051$3.143.661,742 $3.143.661,742 $3.929.577,177 $3.929.577,177 $4.322.534,895 $4.322.534,895
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,23% 0,59% 0,59% 0,94%

VALOR (Miles de Pesos) $785.915,435 $1.964.788,587 $1.964.788,587

51,88% 53,17% 54,47% 56,11%46,48% 47,07% 47,66% 48,60% 49,54% 50,71%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

$169.718.288,231 $173.647.865,408 $177.970.400,303 $182.292.935,198 $187.794.343,250VALOR (Miles de Pesos) $155.571.810,396 $157.536.598,983 $159.501.387,570 $162.645.049,312 $165.788.711,054

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

20.015.203,645$       38,918%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
774.280,640$       26,861%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$       90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$       90,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

1.759.645,915$       55,277%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

334.332,724$       55,277%

495.555,069$       5,371%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

25.364.921,669$       35,815%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

111.303.910,848$       26,947%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$       

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Diciembre



FECHA 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 DE dic-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 55

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
69,86%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 62,99%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 56,11%

100,000% 25,677%

102,253% 85.938.989,179$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

51.429.264,406$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.882.591,187$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

4.306.114.735,00$       

(Día / Mes / Año)

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

10 DE 11

OBJETO: 

CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                13.485.528.230,00$       

413.052.964.666,00$       CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

92 93

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

dic-28 ene-29
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles de 

pesos

10094 95 96 97 98 99VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
91

ago-29 sep-29feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul-29VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

7,329% $5.788.980,175

0,131% 0,144%

$438.385,959 $482.224,555

0,026% 0,065% 0,065% 0,105% 0,105% 0,131%EXPLANACIONES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8,

9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,730%
0,108% 0,026%

$362.960,692 $87.677,192 $87.677,192 $219.192,980 $219.192,980 $350.708,768 $350.708,768 $438.385,959

$24.530.463,131

0,360% 0,360% 0,396%

$1.204.898,877 $1.204.898,877 $1.325.388,765

0,072% 0,072% 0,180% 0,180% 0,288% 0,288%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,

15)

$57.206.062,400 17,092% 6,291%
0,298%

$997.593,377 $240.979,775 $240.979,775 $602.449,439 $602.449,439 $963.919,102 $963.919,102

$21.055.625,677$61.559.592,400 18,393%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,

20)

$149.004.224,264 44,520%

$114.616.226,167

0,160% 0,160% 0,400% 0,400%

$2.215.483,008 $535.174,562 $535.174,562 $1.337.936,405 $2.140.698,247 $2.675.872,809 $2.675.872,809 $2.943.460,090

$18.909.158,137

$1.337.936,405 $2.140.698,247

0,640% 0,640% 0,800% 0,800% 0,879%
5,650%

0,662%

34,246%

$1.200.777,022 $1.200.777,022 $1.320.854,725

0,359% 0,359% 0,395%
20,343% 4,190%

0,297% 0,072% 0,072% 0,179%

$994.180,694 $240.155,403 $240.155,403 $600.388,510

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557
0,179% 0,287% 0,287%

$61.610.339,794 18,408%

$600.388,511 $960.621,618 $960.621,618

$14.022.502,561

0,037% 0,037% 0,040%

$122.891,037 $122.891,037 $135.180,141

0,007% 0,007% 0,018% 0,018% 0,029% 0,029%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,

47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,194%
0,030%

$101.747,363 $24.578,206 $24.578,206 $61.445,518 $61.445,518 $98.312,830 $98.312,830

$6.278.636,562 1,876% $650.084,286

0,011% 0,003% 0,003% 0,007% 0,007%

$36.578,140 $8.835,855 $8.835,855 $22.089,641OBRAS VARIAS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%

$2.257.167,500

0,011% 0,011% 0,013% 0,013% 0,015%
0,118%

$22.089,641 $35.343,426 $35.343,426 $44.179,282 $44.179,282 $48.597,210

0,674% $394.281,458

TRANSPORTES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528
0,036% 0,058% 0,058% 0,072% 0,072% 0,080%

$242.031,643 $266.234,807
4,490% 0,675%

0,060% 0,014% 0,014% 0,036%

$200.389,567 $48.406,328 $48.406,329 $121.015,821 $121.015,821 $193.625,314 $193.625,314 $242.031,643

$2.258.852,263$12.505.233,710 3,736%

0,043% 0,043% 0,107% 0,107% 0,171% 0,171%
ÍTEMS NO PREVISTOS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 6,830%
0,177%

$592.475,209

$58.872.923,072

0,214% 0,214% 0,235%

$715.594,884 $715.594,884 $787.154,372$143.118,977 $143.118,977 $357.797,442 $357.797,442 $572.475,907 $572.475,907

17,590% $22.859.504,618

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$       

0,99% 1,59% 1,59% 1,99% 1,99% 2,18%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 1,64% 0,40% 0,40% 0,99%

$6.644.631,513 $6.644.631,513 $7.309.094,665VALOR (Miles de Pesos) $5.501.408,050 $1.328.926,298 $1.328.926,299 $3.322.315,756 $3.322.315,757 $5.315.705,212 $5.315.705,212

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 63,71% 65,70% 67,68% 69,86%

$213.229.645,834 $219.874.277,347 $226.518.908,860 $233.828.003,525

57,75% 58,15% 58,55% 59,54% 60,53% 62,12%

$193.295.751,300 $194.624.677,598 $195.953.603,897 $199.275.919,653 $202.598.235,410 $207.913.940,622VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
20.015.203,645$       38,918%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$       

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
774.280,640$       26,861%

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

90,000%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$       

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$       90,000%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

334.332,724$       55,277%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

1.759.645,915$       55,277%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)
495.555,069$       5,371%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$       1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

25.364.921,669$       35,815%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

111.303.910,848$       26,947%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$       

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Diciembre



FECHA 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 DE dic-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 55

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
102,25%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 86,06%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 69,86%

100,000% 25,677%

102,253% 85.938.989,179$       

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$       

51.429.264,406$       

800.000,000$       

800.000,000$       

2.812.239,712$       

2.882.591,187$       

1.845.000,000$       

1.845.000,000$       

350.550,000$       

350.550,000$       

-$       

3.183.304,765$       

-$       

604.827,905$       

9.226.844,067$       

9.226.844,067$       Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$       Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$       

399.567.436,436$       

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VERSIÓN 1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

4.306.114.735,00$       

(Día / Mes / Año)

DE 11PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 11

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$       13.485.528.230,00$       

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$       

108 109 110 111102 103 104 105 106 107

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA      Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
101

may-30 jun-30 jul-30 ago-30nov-29 dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles de 

pesos

oct-29

0,144% 0,183% 0,213% 0,149% 0,149% 0,149%EXPLANACIONES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8,

9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,730%

$5.788.980,175

0,149% 0,234% 0,312% 0,311% 0,322%

$500.000,000 $783.324,738 $1.043.244,738 $1.040.029,194 $1.077.007,628$482.224,555 $613.740,343 $713.740,343 $500.000,000 $500.000,000 $500.000,000

$24.530.463,131 7,329%

0,718%
6,291%

0,396% 0,504% 0,631% 0,329% 0,337%

$1.325.388,765 $1.686.858,428 $2.110.988,135 $1.100.000,000
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,

15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

0,402% 0,402% 0,643% 0,643% 0,673%

$2.401.428,517$1.129.496,428 $1.345.599,518 $1.345.599,518 $2.152.959,229 $2.152.959,229 $2.251.418,515

18,393% $21.055.625,677

0,988%0,234% 0,249% 0,732% 0,695% 0,865% 0,866%
$149.004.224,264 44,520% 5,650%

0,879% 1,119% 1,352%

$2.943.460,090 $3.308.061,307$784.434,346 $834.434,345 $2.451.515,236 $2.327.441,159 $2.894.155,589 $2.897.250,474 $3.355.376,226

1,003%

$3.746.221,933 $4.526.221,931
PAVIMENTOS ASFALTICOS

( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,

20) $114.616.226,167 34,246% $18.909.158,137

0,784%0,620% 0,239% 0,239% 0,401% 0,401% 0,641%ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 20,343% 4,190%
0,641% 0,770%

18,408% $14.022.502,561

$2.145.594,142 $2.575.798,712

0,395% 0,502%

$1.320.854,726 $1.681.087,833 $2.624.632,679$2.076.087,832 $800.000,000 $800.000,000 $1.340.996,339 $1.340.996,339 $2.145.594,142

$61.610.339,794

0,016%
0,194%

0,040% 0,051% 0,051% 0,060% 0,060%

$135.180,141 $172.047,452 $172.047,453 $200.000,000
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,

47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562

0,060% 0,060% 0,045% 0,045% 0,045%

$55.086,856$200.000,000 $200.000,000 $200.000,000 $150.603,870 $150.603,870 $150.603,870

1,876% $650.084,286

0,017% 0,032%0,017% 0,017% 0,017% 0,017% 0,017% 0,017%
$2.257.167,500 0,674% 0,118%

0,015% 0,018% 0,018%

$48.597,210 $61.850,995 $61.850,996OBRAS VARIAS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$56.616,849 $108.676,532$56.616,850 $56.616,850 $56.616,850 $56.616,850 $56.616,850 $56.616,850

$2.257.167,500 0,674% $394.281,458

0,094% 0,126% 0,153%0,101% 0,090% 0,090% 0,090% 0,101% 0,094%

TRANSPORTES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,675%
0,080% 0,101%

$266.234,807 $338.844,300

3,736% $2.258.852,263

$314.025,235 $422.143,074 $512.348,088$338.844,301 $300.000,000 $300.000,000 $300.000,000 $339.446,187 $314.025,235

$12.505.233,710

0,528% 0,651% 0,794% 0,794% 1,094% 2,108%
6,830%

0,235% 0,299% 0,365% 0,528% 0,528%

$787.154,372 $1.001.832,838 $1.221.832,838 $1.765.966,845
ÍTEMS NO PREVISTOS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$58.872.923,072

$7.054.246,012$1.765.966,845 $1.765.966,845 $2.177.584,214 $2.657.078,792 $2.657.078,792 $3.662.268,802

17,590% $22.859.504,618

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$       

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$       

5,12%1,67% 2,38% 2,48% 3,33% 3,41% 4,04%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 2,18% 2,78% 3,35% 1,65%

VALOR (Miles de Pesos) $7.309.094,666 $9.302.484,122 $11.221.613,829 $13.514.255,241 $17.141.487,618$5.507.018,040 $5.586.514,468 $7.960.694,788 $8.287.684,267 $11.154.358,444 $11.417.373,329

86,35% 89,68% 93,09% 97,13% 102,25%72,05% 74,83% 78,18% 79,83% 81,49% 83,87%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

$342.230.582,336VALOR (Miles de Pesos) $241.137.098,191 $250.439.582,313 $261.661.196,142 $267.168.214,182 $272.754.728,649 $280.715.423,437 $289.003.107,704 $300.157.466,148 $311.574.839,477 $325.089.094,718

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
20.015.203,645$       38,918%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$       0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

26,861%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
774.280,640$       

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

1.660.500,000$       90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

315.495,000$       90,000%

55,277%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES

1.759.645,915$       

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE

INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,

ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN

LOS CORREDORES VIALES (K)

334.332,724$       55,277%

495.555,069$       5,371%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA

e IVA)

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
9.908,676$       

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)

25.364.921,669$       35,815%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS (B')

111.303.910,848$       26,947%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Diciembre



ACUMULADO ACTA 

ANTERIOR

PRESENTE 

ACTA
ACUMULADO

GRAL. PART. CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

EXPLANACIONES

1 201.7 201-13 m3 0,00 0,00 0,00

1,1 201.7 201-13 m3 1.849,20 0,00 1.849,20

1,2 201.7 201-13 m3 0,00 0,00 0,00

1,3 201.7 201-13 m3 0,00 0,00 0,00

2 201.15 201-13 m 0,00 0,00 0,00

2,1 201.15 201-13 m 315,45 0,00 315,45

2,2 201.15 201-13 m 0,00 0,00 0,00

3 201.16 201-13 m 0,00 0,00 0,00

3,1 201.16 201-13 m 1.120,00 0,00 1.120,00

3,2 201.16 201-13 m 0,00 0,00 0,00

4 210.1.1 210-13 m3 1.960,51 0,00 1.960,51

4,1 210.1.1 210-13 m3 101.717,84 0,00 101.717,84

4,2 210.1.1 210-13 m3 0,00 0,00 0,00

4,3 210.1.1 210-13 m3 0,00 0,00 0,00

4,4 210.1.1 210-13 m3 0,00 0,00 0,00

5 210.2.1 210-13 m3 0,00 0,00 0,00

5,1 210.2.1 210-13 m3 19.549,34 0,00 19.549,34

5,2 210.2.1 210-13 m3 0,00 0,00 0,00

5,3 210.2.1 210-13 m3 0,00 0,00 0,00

5,4 210.2.1 210-13 m3 0,00 0,00 0,00

6 211.1 211-13 m3 18.070,68 0,00 18.070,68

6,1 211.1 211-13 m3 314.325,59 0,00 314.325,59

7 220.1 220-1 m3 0,00 0,00 0,00

7,1 220.1 220-1 m3 0,00 0,00 0,00

7,2 220.1 220-1 m3 0,00 0,00 0,00

8 230.1P 230.1P m3 0,00 0,00 0,00

8,1 230.1P 230.1P m3 0,00 0,00 0,00

9 231.1 231-13 m2 0,00 0,00 0,00

9,1 231.1 231-13 m2 9.702,30 0,00 9.702,30

9,2 231.1 231-13 m2 0,00 0,00 0,00

10 234.1 m2 0,00 0,00 0,00

10,1 234.1 m2 0,00 0,00 0,00

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 0,00

11 310.1 310-13 m2 401.211,66 0,00 401.211,66

11,1 310.1 310-13 m2 626.041,18 0,00 626.041,18

11,2 310.1 310-13 m2 1.750,50 0,00 1.750,50

12 320.1 320-13 m3 1.504,26 0,00 1.504,26

12,1 320.1 320-13 m3 81.586,96 2.326,16 83.913,12

12,2 320.1 320-13 m3 115,90 0,00 115,90

13 320.4 m3 0,00 0,00 0,00

13,1 320.4 m3 937,49 344,32 1.281,81

13,2 320.4 m3 142,80 0,00 142,80

14 330.1 330-13 m3 0,00 0,00 0,00

14,1 330.1 330-13 m3 46.445,38 1.552,83 47.998,21

14,2 330.1 330-13 m3 0,00 0,00 0,00

15 330.4 330-13 m3 0,00 0,00 0,00

15,1 330.4 330-13 m3 15,30 0,00 15,30

15,2 330.4 330-13 m3 0,00 0,00 0,00

PAVIMENTOS ASFALTICOS 

16 421.1 421-13 m2 0,00 0,00 0,00

16,1 421.1 421-13 m2 339.404,37 21.085,01 360.489,38

16,2 421.1 421-13 m2 0,00 0,00 0,00

16,3 421.1 421-13 m2 0,00 0,00 0,00

17 450.1P 450.1P m3 0,00 0,00 0,00

17,1 450.1P 450.1P m3 0,00 0,00 0,00

17,2 450.1P 450.1P m3 0,00 0,00 0,00

17,3 450.1P 450.1P m3 0,00 0,00 0,00

18 450.2P 450.2P m3 0,00 0,00 0,00

18,1 450.2P 450.2P m3 21.838,59 1.675,10 23.513,69

18,2 450.2P 450.2P m3 0,00 0,00 0,00

18,3 450.2P 450.2P m3 0,00 0,00 0,00

19 450.9P 450.9P m3 0,00 0,00 0,00

19,1 450.9P 450.9P m3 22,77 0,00 22,77

19,2 450.9P 450.9P m3 0,00 0,00 0,00

20 460.1P 460.1P m3 0,00 0,00 0,00

20,1 460.1P 460.1P m3 0,00 0,00 0,00

20,2 460.1P 460.1P m3 0,00 0,00 0,00

Fresado de pavimento asfaltico

Fresado de pavimento asfaltico

Fresado de pavimento asfaltico

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Base granular para bacheo clase A

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Sub-base granular para bacheo clase A

Base granular clase A

Base granular clase A

Base granular clase A

Base granular para bacheo clase A

Base granular para bacheo clase A

Conformación de la calzada existente

Subbase Granular clase A

Subbase Granular clase A

Subbase Granular clase A

Sub-base granular para bacheo clase A

Sub-base granular para bacheo clase A

Conformación de taludes existentes

Conformación de taludes existentes

Conformación de la calzada existente

Conformación de la calzada existente

Terraplenes 

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares

Excavación en roca de la explanación y canales

Excavación en roca de la explanación y canales

Remoción de Derrumbes

Remoción de Derrumbes

Terraplenes 

Terraplenes 

Excavación sin clasificar de la explanación y canales

Excavación sin clasificar de la explanación y canales

Excavación sin clasificar de la explanación y canales

Excavación en roca de la explanación y canales

Excavación en roca de la explanación y canales

Excavación en roca de la explanación y canales

Remoción de alcantarillas   

Remoción de cercas de alambre  

Remoción de cercas de alambre  

Remoción de cercas de alambre  

Excavación sin clasificar de la explanación y canales

Excavación sin clasificar de la explanación y canales

Demolición de Estructuras 

Demolición de Estructuras 

Demolición de Estructuras 

Demolición de Estructuras 

Remoción de alcantarillas   

Remoción de alcantarillas   

DICIEMBRE DE 2025

No. DE 

ORDEN 

ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN UND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA



ACUMULADO ACTA 

ANTERIOR

PRESENTE 

ACTA
ACUMULADO

GRAL. PART. CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

DICIEMBRE DE 2025

No. DE 

ORDEN 

ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN UND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

21 600.1.1 600-13 m3 0,00 0,00 0,00

21,1 600.1.1 600-13 m3 31.279,03 0,00 31.279,03

21,2 600.1.1 600-13 m3 0,00 0,00 0,00

21,3 600.1.1 600-13 m3 0,00 0,00 0,00

22 600.2.1 600-13 m3 0,00 0,00 0,00

22,1 600.2.1 600-13 m3 152,79 0,00 152,79

22,2 600.2.1 600-13 m3 0,00 0,00 0,00

22,3 600.2.1 600-13 m3 0,00 0,00 0,00

23 610.2 610-13 m3 0,00 0,00 0,00

23,1 610.2 610-13 m3 350,67 0,00 350,67

23,2 610.2 610-13 m3 43,78 0,00 43,78

23,3 610.2 610-13 m3 0,00 0,00 0,00

24 610.3 610-13 m3 0,00 0,00 0,00

24,1 610.3 610-13 m3 2.979,63 0,00 2.979,63

24,2 610.3 610-13 m3 511,54 0,00 511,54

24,3 610.3 610-13 m3 0,00 0,00 0,00

25 610.6 610-13 m3 0,00 0,00 0,00

25,1 610.6 610-13 m3 165,16 0,00 165,16

25,2 610.6 610-13 m3 0,00 0,00 0,00

25,3 610.6 610-13 m3 0,00 0,00 0,00

26 621,1.1P 621,1.1P m 0,00 0,00 0,00

26,1 621,1.1P 621,1.1P m 542,00 0,00 542,00

26,2 621,1.1P 621,1.1P m 0,00 0,00 0,00

27 630.1.1.P 630-13 m3 0,00 0,00 0,00

27,1 630.1.1.P 630-13 m3 141,89 0,00 141,89

28 630.3.1P 630-13 m3 0,00 0,00 0,00

28,1 630.3.1P 630-13 m3 1.865,56 84,62 1.950,18

28,2 630.3.1P 630-13 m3 0,00 0,00 0,00

28,3 630.3.1P 630-13 m3 0,00 0,00 0,00

29 630.3.4P 630.3.4P m3 0,00 0,00 0,00

29,1 630.3.4P 630.3.4P m3 0,00 118,00 118,00

30 630.4 630-13 m3 0,00 0,00 0,00

30,1 630.4 630-13 m3 152,39 0,00 152,39

30,2 630.4 630-13 m3 0,00 0,00 0,00

30,3 630.4 630-13 m3 0,00 0,00 0,00

31 630.6 630-13 m3 0,00 0,00 0,00

31,1 630.6 630-13 m3 819,86 0,00 819,86

31,2 630.6 630-13 m3 0,00 0,00 0,00

31,3 630.6 630-13 m3 0,00 0,00 0,00

32 630.7 630-13 m3 0,00 0,00 0,00

32,1 630.7 630-13 m3 675,76 0,00 675,76

32,2 630.7 630-13 m3 0,00 0,00 0,00

32,3 630.7 630-13 m3 0,00 0,00 0,00

33 632.1P 632.1P m 0,00 0,00 0,00

33,1 632.1P 632.1P m 0,00 0,00 0,00

34 640.1 640-13 kg 0,00 0,00 0,00

34,1 640.1 640-13 kg 346.183,32 17.658,20 363.841,52

34,2 640.1 640-13 kg 0,00 0,00 0,00

34,3 640.1 640-13 kg 0,00 0,00 0,00

34,4 640.1 640-13 kg 0,00 0,00 0,00

34,5 640.1 640-13 kg 0,00 0,00 0,00

34,6 640.1 640-13 kg 41.534,68 0,00 41.534,68

35 641.1 641-13 Tf-m 0,00 0,00 0,00

35,1 641.1 641-13 Tf-m 0,00 0,00 0,00

36 642,2P 642,2P m 0,00 0,00 0,00

36,1 642,2P 642,2P m 0,00 0,00 0,00

37 661.1 661-13 m 0,00 0,00 0,00

37,1 661.1 661-13 m 892,90 0,00 892,90

37,2 661.1 661-13 m 0,00 0,00 0,00

38 670.5P 670.5P m3 0,00 0,00 0,00

38,1 670.5P 670.5P m3 0,00 0,00 0,00

38,2 670.5P 670.5P m3 0,00 0,00 0,00

39 671.3 671-13 m3 0,00 0,00 0,00

39,1 671.3 671-13 m3 3.967,12 0,00 3.967,12

39,2 671.3 671-13 m3 13,58 0,00 13,58

40 673.1 673-13 m2 0,00 0,00 0,00

40,1 673.1 673-13 m2 47.040,00 0,00 47.040,00

40,2 673.1 673-13 m2 8.820,00 0,00 8.820,00

40,3 673.1 673-13 m2 20.986,66 5.615,36 26.602,02

41 673.2 673-13 m3 0,00 0,00 0,00

41,1 673.2 673-13 m3 12.230,57 124,80 12.355,37

41,2 673.2 673-13 m3 0,00 0,00 0,00

41,3 673.2 673-13 m3 0,00 0,00 0,00

42 681.1 681-13 m3 0,00 0,00 0,00

42,1 681.1 681-13 m3 1.270,50 0,00 1.270,50

42,2 681.1 681-13 m3 0,00 0,00 0,00

42,3 681.1 681-13 m3 0,00 0,00 0,00

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

Geotextil Tipo II no tejido

Geotextil Tipo II no tejido

Material granular drenante

Material granular drenante

Material granular drenante

Material granular drenante

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de apoyo.

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de apoyo.

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de apoyo.

Geotextil Tipo II no tejido

Geotextil Tipo II no tejido

Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de Preesfuerzo

Acero de Preesfuerzo

Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

Baranda Metalica

Baranda Metalica

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Concreto clase 14 MPA

Concreto clase 14 MPA

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 14 MPA

Concreto clase 14 MPA

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden

Rellenos con gravilla

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye  refuerzo)

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye  refuerzo)

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye  refuerzo)

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1.

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1.

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Rellenos con gravilla

Rellenos con gravilla

Rellenos con gravilla

Excavaciones varias en roca en seco

Relleno para estructuras con recebo

Relleno para estructuras con recebo

Relleno para estructuras con recebo

Relleno para estructuras con recebo

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias en roca en seco

Excavaciones varias en roca en seco

Excavaciones varias en roca en seco

Excavaciones varias sin clasificar



ACUMULADO ACTA 

ANTERIOR

PRESENTE 

ACTA
ACUMULADO

GRAL. PART. CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

DICIEMBRE DE 2025

No. DE 

ORDEN 

ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN UND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

43 1P m 0,00 0,00 0,00

43,1 1P m 225.396,41 0,00 225.396,41

43,2 1P m 33.000,00 0,00 33.000,00

43,3 1P m 464,00 0,00 464,00

44 2P m2 0,00 0,00 0,00

44,1 2P m2 482,41 0,00 482,41

44,2 2P m2 0,00 0,00 0,00

44,3 2P m2 0,00 0,00 0,00

45 5P u 0,00 0,00 0,00

45,1 5P u 6,00 0,00 6,00

45,2 5P u 0,00 0,00 0,00

46 6P. u 0,00 0,00 0,00

46,1 6P. u 0,00 0,00 0,00

46,2 6P. u 0,00 0,00 0,00

47 720.1 720-13 u 0,00 0,00 0,00

47,1 720.1 720-13 u 0,00 0,00 0,00

47,2 720.1 720-13 u 0,00 0,00 0,00

48 730.1 730-13 m 0,00 0,00 0,00

48,1 730.1 730-13 m 748,96 0,00 748,96

48,2 730.1 730-13 m 0,00 0,00 0,00

OBRAS VARIAS

49 800.1 800-13 m 0,00 0,00 0,00

49,1 800.1 800-13 m 1.338,17 0,00 1.338,17

50 810.1 810-13 m2 0,00 0,00 0,00

50,1 810.1 810-13 m2 19.666,11 0,00 19.666,11

TRANSPORTES

51 900,1 900-13 m3-E 0,00 0,00 0,00

51,1 900,1 900-13 m3-E 16.461,41 0,00 16.461,41

51,2 900,1 900-13 m3-E 0,00 0,00 0,00

52 900,2 900-13 m3-km 27.496,20 0,00 27.496,20

52,1 900,2 900-13 m3-km 460.203,14 0,00 460.203,14

52,2 900,2 900-13 m3-km 8.778,47 0,00 8.778,47

53 900,3 900-13 m3-km 112.458,30 0,00 112.458,30

53,1 900,3 900-13 m3-km 1.372.626,59 0,00 1.372.626,59

ÍTEMS NO PREVISTOS

54 NP1 NP1 m3-km 0,00 0,00 0,00

54,1 NP1 NP1 m3-km 1.345.296,88 48.616,80 1.393.913,68

55 NP2 NP2 m3 0,00 0,00 0,00

55,1 NP2 NP2 m3 5.158,75 0,00 5.158,75

55,2 NP2 NP2 m3 833,72 0,00 833,72

56 NP3 NP3 m3 0,00 0,00 0,00

56,1 NP3 NP3 m3 15.513,17 1.504,80 17.017,97

56,2 NP3 NP3 m3 0,00 0,00 0,00

57 NP4 NP4 m3 0,00 0,00 0,00

57,1 NP4 NP4 m3 13.729,31 0,00 13.729,31

57,2 NP4 NP4 m3 0,00 0,00 0,00

58 NP5 NP5 m3 0,00 0,00 0,00

58,1 NP5 NP5 m3 4.151,67 0,00 4.151,67

58,2 NP5 NP5 m3 7.083,58 0,00 7.083,58

59 NP6 NP6 m2 0,00 0,00 0,00

59,1 NP6 NP6 m2 83.801,61 0,00 83.801,61

59,2 NP6 NP6 m2 1.905,76 0,00 1.905,76

60 NP7 NP7 m3 0,00 0,00 0,00

60,1 NP7 NP7 m3 21,08 0,00 21,08

60,2 NP7 NP7 m3 0,00 0,00 0,00

61 NP8 NP8 m2 0,00 0,00 0,00

61,1 NP8 NP8 m2 0,00 0,00 0,00Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye 

transporte)

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye 

transporte)

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye 

transporte)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre 

cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre 

cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre 

cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 

distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 

distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 

distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Protección de Taludes con bloques de césped

Protección de Taludes con bloques de césped

Poste de referencia

Defensa metalica 

Defensa metalica 

Defensa metalica 

Manual de Señalización 

Vial 2027

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización 

Vial 2028

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva

Poste de referencia

Poste de referencia

Manual de Señalización 

Vial 2024

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización 

Vial 2025

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización 

Vial 2026

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío

Manual de Señalización Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío

Manual de Señalización 

Vial 2023

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización 

Vial 2018

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 

pavimentos

Manual de Señalización Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío

Manual de Señalización Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 

pavimentos

Manual de Señalización 

Vial 2016

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 

pavimentos

Manual de Señalización 

Vial 2017

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 

pavimentos
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ACUMULADO
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No. DE 
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ITEM DE 

PAGO
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PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

61,2 NP8 NP8 m2 0,00 0,00 0,00

62 NP9 NP9 m2 0,00 0,00 0,00

62,1 NP9 NP9 m2 0,00 0,00 0,00

62,2 NP9 NP9 m2 0,00 0,00 0,00

63 NP10 NP10 m 0,00 0,00 0,00

63,1 NP10 NP10 m 624,85 0,00 624,85

63,2 NP10 NP10 m 0,00 0,00 0,00

63,3 NP10 NP10 m 0,00 0,00 0,00

64 NP11 NP11 m3 0,00 0,00 0,00

64,1 NP11 NP11 m3 5.321,00 4.182,20 9.503,20

65 NP12 NP12 m2 0,00 0,00 0,00

65,1 NP12 NP12 m2 18.340,39 13.726,21 32.066,60

66 NP13 NP13 m 0,00 0,00 0,00

66,1 NP13 NP13 m 124,05 0,00 124,05

67 NP14 NP14 m 0,00 0,00 0,00

67,1 NP14 NP14 m 247,44 0,00 247,44

68 NP15 NP15 m 0,00 0,00 0,00

68,1 NP15 NP15 m 150,60 0,00 150,60

69 NP16 NP16 un 0,00 0,00 0,00

69,1 NP16 NP16 un 1.085,00 0,00 1.085,00

70 NP17 NP17 m2 0,00 0,00 0,00

70,1 NP17 NP17 m2 517,79 0,00 517,79

71 NP18 NP18 m 0,00 0,00 0,00

71,1 NP18 NP18 m 19.050,59 195,00 19.245,59

72 NP19 NP19 m 0,00 0,00 0,00

72,1 NP19 NP19 m 17,38 0,00 17,38

73 NP20 NP20 m 0,00 0,00 0,00

73,1 NP20 NP20 m 0,00 0,00 0,00

74 NP21 NP21 m3 0,00 0,00 0,00

74,1 NP21 NP21 m3 19,55 0,00 19,55

75 NP22 NP22 m 0,00 0,00 0,00

75,1 NP22 NP22 m 1.570,00 0,00 1.570,00

76 NP23 NP23 m 0,00 0,00 0,00

76,1 NP23 NP23 m 0,00 0,00 0,00

77 NP24 NP24 m 0,00 0,00 0,00

77,1 NP24 NP24 m 0,00 0,00 0,00

78 NP25 NP25 m3 0,00 0,00 0,00

78,1 NP25 NP25 m3 33,54 0,00 33,54

79 NP26 NP26 m 0,00 0,00 0,00

79,1 NP26 NP26 m 130,74 0,00 130,74

80 NP27 NP27 m 0,00 0,00 0,00

80,1 NP27 NP27 m 0,00 0,00 0,00

81 NP28 NP28 m2 0,00 0,00 0,00

81,1 NP28 NP28 m2 232,47 0,00 232,47

82 NP29 NP29 un 0,00 0,00 0,00

82,1 NP29 NP29 un 5.730,00 0,00 5.730,00

82,2 NP29 NP29 un 0,00 0,00 0,00

82,3 NP29 NP29 un 0,00 0,00 0,00

83 NP30 NP30 m2 0,00 0,00 0,00

83,1 NP30 NP30 m2 7.299,47 0,00 7.299,47

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de 

Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de 

Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención 

PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención 

PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de 

Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de 

Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de 

Contención PR52+800 Ruta 6503

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante

Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye  refuerzo, ni 

transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye  refuerzo, ni 

transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de 

Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para 

pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para 

pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye  refuerzo, ni 

transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye  refuerzo, ni 

transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con 

geosintéticos

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con 

geosintéticos

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada 

mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada 

mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada 

mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada 

mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada 

mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Cinta PVC Sika O-22 O Similar

Cinta PVC Sika O-22 O Similar

Cinta PVC Sika O-22 O Similar

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye 

transporte)

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye 

transporte)

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada 

mecánicamente con geositenticos

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar

Geotextil NT 4000 o Similar

Geotextil NT 4000 o Similar

Geotextil NT 4000 o Similar

Cinta PVC Sika O-22 O Similar



ACUMULADO ACTA 

ANTERIOR

PRESENTE 

ACTA
ACUMULADO

GRAL. PART. CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

DICIEMBRE DE 2025

No. DE 

ORDEN 

ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN UND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

84 NP31 NP31 m 0,00 0,00 0,00

84,1 NP31 NP31 m 5.340,00 0,00 5.340,00

85 NP32 NP32 m2 0,00 0,00 0,00

85,1 NP32 NP32 m2 0,00 0,00 0,00

86 NP33 NP33 m2 0,00 0,00 0,00

86,1 NP33 NP33 m2 569,95 0,00 569,95

87 NP34 NP34 m2 0,00 0,00 0,00

87,1 NP34 NP34 m2 2.032,29 0,00 2.032,29

88 NP35 NP35 m 0,00 0,00 0,00

88,1 NP35 NP35 m 7.721,09 0,00 7.721,09

89 NP36 NP36 m2 0,00 0,00 0,00

89,1 NP36 NP36 m2 7.522,13 0,00 7.522,13

90 NP37 NP37 und 0,00 0,00 0,00

90,1 NP37 NP37 und 31,00 0,00 31,00

91 NP38 NP38 und 0,00 0,00 0,00

91,1 NP38 NP38 und 212,00 0,00 212,00

92 NP39 NP39 und 0,00 0,00 0,00

92,1 NP39 NP39 und 91,00 0,00 91,00

93 NP40 NP40 und 0,00 0,00 0,00

93,1 NP40 NP40 und 11,00 0,00 11,00

94 NP41 NP41 m2 0,00 0,00 0,00

94 NP41 NP41 m2 0,00 0,00 0,00

95 NP42 NP42 m 0,00 0,00 0,00

95 NP42 NP42 m 0,00 0,00 0,00

96 NP43 NP43 u 0,00 0,00 0,00

96 NP43 NP43 u 0,00 0,00 0,00

97 NP44 NP44 u 0,00 0,00 0,00

97 NP44 NP44 u 0,00 0,00 0,00

98 NP45 NP45 u 0,00 0,00 0,00

98 NP45 NP45 u 0,00 0,00 0,00

99 NP46 NP46 u 0,00 0,00 0,00

99 NP46 NP46 u 0,00 0,00 0,00

100 NP47 NP47 u 0,00 0,00 0,00

100 NP47 NP47 u 0,00 0,00 0,00

101 NP48 NP48 u 0,00 0,00 0,00

101 NP48 NP48 u 0,00 0,00 0,00

102 NP49 NP49 u 0,00 0,00 0,00

102 NP49 NP49 u 0,00 0,00 0,00

103 NP50 NP50 m2 0,00 0,00 0,00

103 NP50 NP50 m2 0,00 0,00 0,00

104 NP51 NP51 m3 0,00 0,00 0,00

104 NP51 NP51 m3 3.603,30 0,00 3.603,30

105 NP52 NP52 m3 0,00 0,00 0,00

105 NP52 NP52 m3 30,50 0,00 30,50

106 NP53 NP53 m 0,00 0,00 0,00

106 NP53 NP53 m 196,02 0,00 196,02

107 NP54 NP54 m 0,00 0,00 0,00

107 NP54 NP54 m 0,00 0,00 0,00

108 NP55 NP55 m 0,00 0,00 0,00

108 NP55 NP55 m 0,00 0,00 0,00

109 NP56 NP56 m 0,00 0,00 0,00

109 NP56 NP56 m 0,00 0,00 0,00

110 NP57 NP57 u 0,00 0,00 0,00

Desmonte Y Retiro De Junta Existente

Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para 

pantalla de pilotes Departamento del Caquetá

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm

Desmonte Y Retiro De Junta Existente

Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo 

IV (Incluye pedestal)

Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos

Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos

Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá

Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para 

pantalla de pilotes Departamento del Caquetá

Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)

Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye 

pedestal)

Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye 

pedestal)

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)

Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo 

IV (Incluye pedestal)

Suministro e instalación de Captafaro

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye 

pedestal)

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye 

pedestal)

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye 

pedestal)

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye 

pedestal)

Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)

Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm

Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta 

Resistencia

Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta 

Resistencia

Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)

Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)

Suministro e instalación de Captafaro

TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm

Corte de asfalto H=11cm

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa

Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado

Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado

Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.

Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.

Corte de asfalto H=11cm

Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M

Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M

Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa



ACUMULADO ACTA 

ANTERIOR

PRESENTE 

ACTA
ACUMULADO

GRAL. PART. CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

DICIEMBRE DE 2025

No. DE 

ORDEN 

ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN UND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

110 NP57 NP57 u 543,00 0,00 543,00

111 NP58 NP58 u 0,00 0,00 0,00

111 NP58 NP58 u 0,00 0,00 0,00

112 NP59 NP59 m 0,00 0,00 0,00

112 NP59 NP59 m 90,00 0,00 90,00

113 NP60 NP60 m3 0,00 0,00 0,00

113 NP60 NP60 m3 61,20 0,00 61,20

114 NP61 NP61 m3 0,00 0,00 0,00

114 NP61 NP61 m3 279,91 0,00 279,91

115 NP62 NP62 m3 0,00 0,00 0,00

115 NP62 NP62 m3 29,25 0,00 29,25

116 NP63 NP63 m 0,00 0,00 0,00

116 NP63 NP63 m 0,00 0,00 0,00

117 NP64 NP64 m 0,00 0,00 0,00

117 NP64 NP64 m 0,00 0,00 0,00

118 NP65 NP65 m 0,00 0,00 0,00

118 NP65 NP65 m 32,52 0,00 32,52

119 NP66 NP66 m2 0,00 0,00 0,00

119 NP66 NP66 m2 0,00 0,00 0,00

120 NP67 NP67 u 0,00 0,00 0,00

120 NP67 NP67 u 8,00 0,00 8,00

121 NP68 NP68 u 0,00 0,00 0,00

121 NP68 NP68 u 8,00 0,00 8,00

122 NP69 NP69 kg 0,00 0,00 0,00

122 NP69 NP69 kg 108.314,08 0,00 108.314,08

123 NP70 NP70 kg 0,00 0,00 0,00

123 NP70 NP70 kg 108.314,08 0,00 108.314,08

124 NP71 NP71 kg 0,00 0,00 0,00

124 NP71 NP71 kg 108.314,08 0,00 108.314,08

125 NP72 NP72 m 0,00 0,00 0,00

125 NP72 NP72 m 0,00 0,00 0,00

126 NP73 NP73 m3 0,00 0,00 0,00

126 NP73 NP73 m3 15,00 0,00 15,00

127 NP74 NP74 m3 0,00 0,00 0,00

127 NP74 NP74 m3 0,00 0,00 0,00

128 NP75 NP75 m3 0,00 0,00 0,00

128 NP75 NP75 m3 136,85 118,00 254,85

129 NP76 NP76 m2 0,00 0,00 0,00

129 NP76 NP76 m2 0,00 520,00 520,00

130 NP77 NP77 m3 0,00 0,00 0,00

130 NP77 NP77 m3 106,26 0,00 106,26

131 NP78 NP78 m3 0,00 0,00 0,00

131 NP78 NP78 m3 106,26 0,00 106,26

Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503

Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las Delicias PR38+800 Ruta 

6503

Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las Delicias PR38+800 Ruta 

6503

Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el Puente Las Delicias

Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)

Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)

Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias

Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias

Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503

Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias

Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"

Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"

Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas (Incluye Suministro en 

mina, no incluye transporte)

Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas (Incluye Suministro en 

mina, no incluye transporte)

Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el Puente Las Delicias

Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O 

Similar

Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias

Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias

Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias

Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias

Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias

Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro

Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600

Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600

Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60

Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60

Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O 

Similar

Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención 

Departamento Huila

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m

Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para 

pantalla pilotes Departamento Huila

Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila

Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila

Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano

Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano

Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención 

Departamento Huila

Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)

Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)

Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para 

pantalla pilotes Departamento Huila



ACUMULADO ACTA 

ANTERIOR

PRESENTE 

ACTA
ACUMULADO

GRAL. PART. CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

DICIEMBRE DE 2025

No. DE 

ORDEN 

ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN UND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

132 NP79 NP79 u 0,00 0,00 0,00

132 NP79 NP79 u 0,00 0,00 0,00

133 NP80 NP80 u 0,00 0,00 0,00

133 NP80 NP80 u 0,00 0,00 0,00

134 NP81 NP81 u 0,00 0,00 0,00

134 NP81 NP81 u 0,00 0,00 0,00

135 NP82 NP82 u 0,00 0,00 0,00

135 NP82 NP82 u 0,00 0,00 0,00

136 NP83 NP83 m 0,00 0,00 0,00

136 NP83 NP83 m 210,70 0,00 210,70

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

GL 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

GL 0,00 0,00 0,00

GL 0,00 0,00 0,00

FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO NOMBRE: :JAVIER SUAREZ SARMIENTO

DIRECTOR OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

MATRICULA NUMERO 17202-72235 CLD MATRICULA NUMERO  No. 15202-150322 BYC

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geositenticos Puente las Delicias

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS

Prueba de Carga Para Puente

Prueba de Carga Para Puente

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geositenticos Puente las Delicias

Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión

Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión

TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS



SOPORTE ACTA No. 55

CONTRATO No. 991 DE 2021

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS VISION 

2030

CONTRATISTA
CONSORCIO VÍAS 

NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE

ITEM 320.13
Sub-base granular para 

bacheo clase A

PR INICIAL PR FINAL RUTA CARRIL / COSTADO ELEMENTO LONGITUD (m) ANCHO (m) ALTURA (m) CANT X VIAJE (M3) No VIAJE
VOLUMEN TOTAL 

(m3) 

48+500 48+509 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 9,00 5,50  10,76 2,00 21,52  

48+550 48+556 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 5,50 3,50  10,76 2,00 21,52  

50+500 50+509 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 9,00 4,50  10,76 2,00 21,52  

51+100 51+111 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 11,00 4,50  10,76 2,00 21,52  

51+170 51+200 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 30,00 7,50  10,76 2,00 21,52  

51+505 51+528 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 22,50 3,50  10,76 2,00 21,52  

51+585 51+592 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 6,50 3,20  10,76 2,00 21,52  

51+600 51+614 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 13,50 3,50  10,76 2,00 21,52  

55+440 55+454 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 14,00 2,00  10,76 2,00 21,52  

55+890 55+896 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 6,00 3,50  10,76 2,00 21,52  

56+240 56+247 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 7,00 3,00  10,76 2,00 21,52  

56+860 56+930 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 70,00 6,50  10,76 2,00 21,52  

57+180 57+235 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 55,00 6,50  10,76 2,00 21,52  

57+350 57+600 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 250,00 6,50  10,76 2,00 21,52  

57+620 57+760 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 140,00 6,50  10,76 2,00 21,52  

57+775 57+920 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 145,00 7,50  10,76 2,00 21,52  

344,32

FIRMA

FIRMA 

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Director de Obra Residente de Interventoria

Matrícula No. 17202-72235 CLD Matrícula No. 13202-122413 BLV

REGISTRO FOTOGRAFICO

TOTAL

CANTIDADES NOVIEMBRE

FRENTE DE OBRA SAN VICENTE

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY

FRENTE DE OBRA Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan UNIDAD M3

UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ

SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y 

CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA Diciembre 2025



SOPORTE ACTA No. 55

CONTRATO No. 991 DE 2021

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS VISION 

2030

CONTRATISTA
CONSORCIO VÍAS NACIONALES 

DEL SUR Y ORIENTE

ITEM 320.13 Subbase granular clase A

PR INICIAL PR FINAL RUTA CARRIL / COSTADO ELEMENTO LONGITUD (m) ANCHO (m) AREA IRREGULAR
ESPESOR / ALTURA 

(m)
FECHA

VOLUMEN TOTAL 

(m3) 

42+600 42+600 6503 CALZADA COMPLETA
ESTRUCTURA VIA 

PONTON
60,00 10,70            0,20 128,40 

6+330 6+874 6504 CALZADA COMPLETA ESTRUCTURA DE VIA 544,00 4,04 2.197,76 

- 

- 

- 

- 

- 

2326,16

FIRMA

FIRMA 

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Director de Obra Residente de Interventoria

Matrícula No. 17202-72235 CLD Matrícula No. 13202-122413 BLV

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA PAUJIL

CANTIDADES NOVIEMBRE

TOTAL

FRENTE DE OBRA PUERTO RICO

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY

FRENTE DE OBRA Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan UNIDAD M3

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ

SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y 

CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA 2025Diciembre



SOPORTE ACTA No. 55

CONTRATO No. 991 DE 2021

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS VISION 

2030

CONTRATISTA
CONSORCIO VÍAS NACIONALES 

DEL SUR Y ORIENTE

ITEM 330.13 Base granular clase A

PR INICIAL PR FINAL RUTA CARRIL / COSTADO ELEMENTO LONGITUD (m) ANCHO (m) AREA IRREGULAR
ESPESOR / ALTURA 

(m)
FECHA

VOLUMEN TOTAL 

(m3) 

5+733 6+275 6504 CALZADA COMPLETA ESTRUCTURA DE VIA 542,00 2,87 1.552,83 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1552,83

FIRMA

FIRMA  

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Director de Obra Residente de Interventoria

Matrícula No. 17202-72235 CLD Matrícula No. 13202-122413 BLV

REGISTRO FOTOGRAFICO

CANTIDADES NOVIEMBRE

FRENTE DE OBRA PUERTO RICO

TOTAL

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY

FRENTE DE OBRA Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan UNIDAD M3

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ

SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y 

CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA 2025Diciembre



SOPORTE ACTA No. 55

CONTRATO No. 991 DE 2021

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS VISION 

2030

CONTRATISTA
CONSORCIO VÍAS 

NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE

ITEM 421.13
Riego de liga con emulsión 

asfáltica CRR-1

PR INICIAL PR FINAL RUTA CARRIL / COSTADO ELEMENTO LONGITUD (m) ANCHO (m) AREA IRREGULAR
ESPESOR / ALTURA 

(m)
DESCUENTO

AREA TOTAL 

(M2)

48+500 48+509 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 9,00 5,50  49,50  

48+550 48+556 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 5,50 3,50  19,25  

50+500 50+509 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 9,00 4,50  36,00  

51+100 51+111 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 11,00 4,50  49,50  

51+170 51+200 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 30,00 7,50  180,00  

51+505 51+528 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 22,50 3,50  123,75  

51+585 51+592 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 6,50 3,20  21,78  

51+600 51+614 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 13,50 3,50  45,23  

55+440 55+454 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 14,00 2,00  38,50  

55+890 55+896 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 6,00 3,50  16,50  

56+240 56+247 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 7,00 3,00  22,75  

56+860 56+930 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 70,00 6,50  332,50  

57+180 57+235 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 55,00 6,50  357,50  

57+350 57+600 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 250,00 6,50  1.625,00 

57+620 57+760 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 140,00 6,50  910,00  

57+775 57+920 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 145,00 7,50  1.015,00 

5+733 6+275 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 541,00 8,30  2.245,15 

-  

53+620 53+690 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL

62+600 62+660 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 30,00 7,50  225,00  

68+480 68+490 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 10,00 7,50  75,00  

77+080 77+105 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 25,00 3,00  75,00  

77+480 77+500 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 20,00 7,50  150,00  

77+580 77+595 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 15,00 7,50  112,50  

77+800 77+820 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 20,00 4,00  80,00  

78+610 78+730 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 120,00 7,50  900,00  

78+900 78+940 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 40,00 7,50  300,00  

79+990 80+070 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 80,00 7,50  600,00  

82+380 82+387 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 7,00 3,00  21,00  

84+100 84+107 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 7,00 3,00  21,00  

REGISTRO FOTOGRAFICO

CANTIDADES NOVIEMBRE

FRENTE DE OBRA SAN VICENTTE

FRENTE DE OBRA PUERTO RICO

FRENTE DE OBRA PUERTO RICO 6504

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY

FRENTE DE OBRA Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan UNIDAD M2

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ

SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y 

CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA 2025Diciembre



84+120 84+127 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                               7,00 3,00              21,00                    

89+900 90+100 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                           200,00 7,50              1.500,00              

90+240 90+340 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                           100,00 7,50              750,00                  

90+600 90+619 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                             19,00 3,00              57,00                    

90+630 90+635 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                               5,00 7,50              37,50                    

90+800 90+804 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                               4,00 2,00              8,00                      

90+900 90+905 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                               5,00 7,50              37,50                    

90+990 91+070 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                             80,00 7,50              600,00                  

91+200 91+250 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                             50,00 7,50              375,00                  

91+300 91+360 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                             60,00 7,50              450,00                  

91+630 91+680 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                             50,00 7,50              375,00                  

91+900 91+940 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                             40,00 7,50              300,00                  

92+350 92+370 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                             20,00 7,50              150,00                  

92+720 92+760 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                             40,00 7,50              300,00                  

93+040 93+080 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                             40,00 7,50              300,00                  

93+300 93+320 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                             20,00 7,50              150,00                  

93+400 93+412 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                             12,00 4,00              48,00                    

95+120 95+220 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                           100,00 7,50              750,00                  

95+280 95+300 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                             20,00 4,00              80,00                    

95+330 95+370 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                             40,00 7,50              300,00                  

95+380 95+440 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                             60,00 7,50              450,00                  

95+490 95+680 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                           190,00 7,50              1.425,00              

95+810 95+840 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                             30,00 7,50              225,00                  

95+880 95+940 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                             60,00 7,50              450,00                  

96+130 96+520 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                           306,48 7,50              2.298,61              

21085,01

FIRMA

FIRMA                                                                                                                                                                                                                         

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Director de Obra Residente de Interventoria

Matrícula No. 17202-72235 CLD Matrícula No. 13202-122413 BLV

TOTAL



SOPORTE ACTA No. 55

CONTRATO No. 991 DE 2021

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS VISION 

2030

CONTRATISTA
CONSORCIO VÍAS NACIONALES 

DEL SUR Y ORIENTE

ITEM 450.2P
Mezcla densa en caliente Tipo 

MDC-19

PR INICIAL PR FINAL RUTA CARRIL / COSTADO ELEMENTO LONGITUD (m) ANCHO (m) AREA IRREGULAR
ESPESOR / ALTURA 

(m)
FECHA

VOLUMEN TOTAL 

(m3) 

48+500 48+509 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 9,00 5,50 0,07 3,47  

48+550 48+556 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 5,50 3,50 0,07 1,35  

50+500 50+509 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 9,00 4,50 0,07 2,84  

51+100 51+111 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 11,00 4,50 0,07 3,47  

51+170 51+200 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 30,00 7,50 0,07 15,75  

51+505 51+528 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 22,50 3,50 0,07 5,51  

51+585 51+592 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 6,50 3,20 0,07 1,46  

51+600 51+614 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 13,50 3,50 0,07 3,31  

55+440 55+454 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 14,00 2,00 0,07 1,96  

55+890 55+896 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 6,00 3,50 0,07 1,47  

56+240 56+247 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 7,00 3,00 0,07 1,47  

56+860 56+930 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 70,00 6,50 0,07 31,85  

57+180 57+235 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 55,00 6,50 0,07 25,03  

57+350 57+600 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 250,00 6,50 0,07 113,75 

57+620 57+760 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 140,00 6,50 0,07 63,70  

57+775 57+920 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 145,00 7,50 0,07 76,13  

5+733 6+275 6504 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL 541,00 8,30 0,07 314,32 

- 

- 

REGISTRO FOTOGRAFICO

CANTIDADES NOVIEMBRE

FRENTE DE OBRA SAN VICENTE

FRENTE DE OBRA PUERTO RICO 6504

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY

FRENTE DE OBRA Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan UNIDAD M3

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ

SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y 

CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA 2025Diciembre



53+620 53+690 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              70,00 2,60              0,07                         12,74                     

62+600 62+660 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              60,00 7,50              0,07                         31,50                     

68+480 68+490 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              10,00 7,50              0,07                         5,25                       

77+080 77+105 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              25,00 3,00              0,07                         5,25                       

77+480 77+500 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              20,00 7,50              0,07                         10,50                     

77+580 77+595 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              15,00 7,50              0,07                         7,88                       

77+800 77+820 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              20,00 4,00              0,07                         5,60                       

78+610 78+730 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                           120,00 7,50              0,07                         63,00                     

78+900 78+940 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              40,00 7,50              0,07                         21,00                     

79+990 80+070 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              80,00 7,50              0,07                         42,00                     

82+380 82+387 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                                7,00 3,00              0,07                         1,47                       

84+100 84+107 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                                7,00 3,00              0,07                         1,47                       

84+120 84+127 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                                7,00 3,00              0,07                         1,47                       

89+900 90+100 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                           200,00 7,50              0,07                         105,00                  

90+240 90+340 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                           100,00 7,50              0,07                         52,50                     

90+600 90+619 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              19,00 3,00              0,07                         3,99                       

90+630 90+635 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                                5,00 7,50              0,07                         2,63                       

90+800 90+804 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                                4,00 2,00              0,07                         0,56                       

90+900 90+905 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                                5,00 7,50              0,07                         2,63                       

90+990 91+070 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              80,00 7,50              0,07                         42,00                     

91+200 91+250 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              50,00 7,50              0,07                         26,25                     

91+300 91+360 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              60,00 7,50              0,07                         31,50                     

91+630 91+680 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              50,00 7,50              0,07                         26,25                     

91+900 91+940 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              40,00 7,50              0,07                         21,00                     

92+350 92+370 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              20,00 7,50              0,07                         10,50                     

92+720 92+760 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              40,00 7,50              0,07                         21,00                     

93+040 93+080 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              40,00 7,50              0,07                         21,00                     

93+300 93+320 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              20,00 7,50              0,07                         10,50                     

93+400 93+412 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              12,00 4,00              0,07                         3,36                       

95+120 95+220 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                           100,00 7,50              0,07                         52,50                     

95+280 95+300 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              20,00 4,00              0,07                         5,60                       

95+330 95+370 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              40,00 7,50              0,07                         21,00                     

95+380 95+440 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              60,00 7,50              0,07                         31,50                     

95+490 95+680 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                           190,00 7,50              0,07                         99,75                     

95+810 95+840 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              30,00 7,50              0,07                         15,75                     

95+880 95+940 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                              60,00 7,50              0,07                         31,50                     

96+130 96+520 6503 CALZADA COMPLETA MANTENIMIENTO VIAL                           306,48 7,50              0,07                         160,90                  

-                        

1675,09

FIRMA

FIRMA                                                                                                                                                                                                                         

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Director de Obra Residente de Interventoria

Matrícula No. 17202-72235 CLD Matrícula No. 13202-122413 BLV

TOTAL

FRENTE DE OBRA PUERTO RICO 6503



SOPORTE ACTA No. 55

CONTRATO No. 991 DE 2021

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CONTRATISTA
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL 

SUR Y ORIENTE

ITEM 630.3.4P
Concreto clase 28 MPA para tablero y 

anden

PR INICIAL PR FINAL RUTA CARRIL / COSTADO ELEMENTO LONGITUD (m) ANCHO (m) AREA IRREGULAR
ESPESOR / 

ALTURA
DESCUENTO

VOLUMEN TOTAL 

(m3) 

38+200 38+200 6503 CALZADA COMPLETA
TABLERO PUENTE LAS 

DELICIAS
41,26 13,00 0,22 118,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

118,00

FIRMA

FIRMA  

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Director de Obra Residente de Interventoria

Matrícula No. 17202-72235 CLD Matrícula No. 13202-122413 BLV

REGISTRO FOTOGRAFICO

CANTIDADES NOVIEMBRE

FRENTE DE OBRA MONTAÑITA

TOTAL

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY

FRENTE DE OBRA Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan UNIDAD M3

UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ

SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA 

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA 2025Diciembre



SOPORTE ACTA No. 55

CONTRATO No. 991 DE 2021

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CONTRATISTA
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL 

SUR Y ORIENTE

ITEM 630.13
Concreto clase 28 MPA para para 

Zapatas, Estribos y Aletas

PR INICIAL PR FINAL RUTA CARRIL / COSTADO ELEMENTO LONGITUD (m) ANCHO (m) AREA IRREGULAR
ESPESOR / 

ALTURA
DESCUENTO

VOLUMEN TOTAL 

(m3) 

38+200 38+200 6503 CALZADA COMPLETA PLACAS ACCESO EJE 1 Y 2 3,50 13,00 0,53 24,00 

- 

42+600 42+600 6503 CALZADA COMPLETA NEW JEWRSEYS PONTON 22,80 0,23  0,43 2,25 

- 

- 

4+800 4+800 6504 CALZADA DERECHA MUROS CUERPO 12,00 0,45  4,65 25,11 

4+800 4+800 6504 CALZADA DERECHA ALETAS DESCOLE 9,52 0,45  3,75  16,06

4+800 4+800 6504 CALZADA DERECHA PLACA SUPERIOR 6,00 5,90  0,45 15,93 

4+800 4+800 6504 CALZADA DERECHA PATIN 6,00 0,35  0,35 0,74 

4+800 4+800 6504 CALZADA DERECHA GUARDARUEDA 5,90 0,30  0,30 0,53 

- 

84,62

FIRMA

FIRMA 

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Director de Obra Residente de Interventoria

Matrícula No. 17202-72235 CLD Matrícula No. 13202-122413 BLV

REGISTRO FOTOGRAFICO

TOTAL

CANTIDADES NOVIEMBRE

FRENTE DE OBRA MONTAÑITA

FRENTE DE OBRA PUERTO RICO

FRENTE DE OBRA PAUJIL

ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY

FRENTE DE OBRA Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan UNIDAD M3

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA 

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA 2025

UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ

SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA

Diciembre

MY3QU1PO
Resaltado



SOPORTE ACTA No. 55

CONTRATO No. 991 DE 2021

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CONTRATISTA
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL 

SUR Y ORIENTE

ITEM 640.13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

PR INICIAL PR FINAL RUTA CARRIL / COSTADO ELEMENTO PESO (KG) #VARILLA CANTIDAD LONGITUD DESCUENTO PESO TOTAL (KG) 

38+200 38+200 6503 CALZADA COMPLETA
TABLERO PUENTE LAS 

DELICIAS
15811,80 15.811,80 

38+200 38+200 6503 CALZADA COMPLETA PLACAS ACCESO 1846,40 1.846,40  

- 

- 

- 

- 

17658,20

17658,20

FIRMA

FIRMA 

FIRMA

Matrícula No. 17202-72235 CLD Matrícula No. 13202-122413 BLV

REGISTRO FOTOGRAFICO

CANTIDADES NOVIEMBRE

TOTAL

Nombre: Raul Eduardo Franco Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Director de Obra Residente de Interventoria

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

TOTAL

DESCUENTO PINES MURO TIERRA ARMADA ACTAS 51 Y 52

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA 

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA 2025

ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY

FRENTE DE OBRA Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan UNIDAD KG

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ

SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA

Diciembre



SOPORTE ACTA No. 55

CONTRATO No. 991 DE 2021

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS VISION 

2030

CONTRATISTA
CONSORCIO VÍAS NACIONALES 

DEL SUR Y ORIENTE

ITEM 673.13 Geotextil Tipo II no tejido

PR INICIAL PR FINAL RUTA CARRIL / COSTADO ELEMENTO LONGITUD (m) ANCHO (m) AREA IRREGULAR
ESPESOR / 

ALTURA (m)
DESCUENTO

AREA  TOTAL 

(m2) 

38+120 38+259 6503 CALZADA COMPLETA
MUROS EJE 1 CAPA 

11 AL 15
1025,36 4,60  4.716,66  

38+300 38+347 6503 CALZADA COMPLETA
MUROS EJE 2 CAPAS 

2 
47,00 4,60  216,20 

- 

- 

- 

6+474 6+610 6504  IZQUIERDA FILTRO DE VIA 136,00 3,50  476,00 

6+815 6+874 6504 IZQUIERDA FILTRO DE VIA 59,00 3,50  206,50 

- 

- 

5615,36

FIRMA

FIRMA 

FIRMA

Matrícula No. 17202-72235 CLD 

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

TOTAL

CANTIDADES NOVIEMBRE

FRENTE DE OBRA PUERTO RICO

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY

FRENTE DE OBRA Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan UNIDAD M2

UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ

SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y 

CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA 2025Diciembre



SOPORTE ACTA No. 55

CONTRATO No. 991 DE 2021

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS VISION 

2030

CONTRATISTA
CONSORCIO VÍAS NACIONALES 

DEL SUR Y ORIENTE

ITEM 673.13 Material granular drenante

PR INICIAL PR FINAL RUTA CARRIL / COSTADO ELEMENTO LONGITUD (m) ANCHO (m) AREA IRREGULAR
ESPESOR / ALTURA 

(m)
DESCUENTO

VOLUMEN TOTAL 

(m3) 

6+474 6+610 6504  IZQUIERDA FILTRO DE VIA 136,00 0,80  0,80 87,04 

6+815 6+874 6504 IZQUIERDA FILTRO DE VIA 59,00 0,80  0,80 37,76 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

124,80

FIRMA

FIRMA 

FIRMA

Matrícula No. 17202-72235 CLD 

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA PUERTO RICO

TOTAL

CANTIDADES NOVIEMBRE

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY

FRENTE DE OBRA Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan UNIDAD M3

UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ

SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, 

EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA 2025Diciembre



FECHA 2025

SOPORTE ACTA No. 

CONTRATO No.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

ITEM NP1 UNIDAD m3-km

RELLENO ACCESOS 

PONTON
PR 42+600 PR 42+600 PR 42+600 PR 64+000 21,40 333,84 7144,20

TERRAPLEN ACCESO EJE 2 PR 38+405 PR 38+470 PR 38+438 PR 64+000 25,56 1622,40 41472,60

48616,80

FIRMA

FIRMA 

FIRMA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

TOTAL

CANTIDADES NOVIEMBRE

FRENTE DE OBRA PAUJIL

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

CAQUETA 

 CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING JESUS EDUARDO RINCON SILVA

 Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 FRENTE DE OBRA

Volumen 

expandido 

(m3)

Unidad Subtotal

Matrícula No. 17202-72235 CLD 

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Descripción PR Inicial

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

55 UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

PR Final
PR Centro de 

Gravedad

PR Sitio de 

Cantera 

 CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 GESTOR TECNICO DEL PROYECTO ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY

 Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del 

Caguan 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
Distancia 

acarreo (km)
Área (m2) Espesor (m)

991 DE 2021 DIRECCIÓN TERRITORIAL

Diciembre



SOPORTE ACTA No. 55

CONTRATO No. 991 DE 2021

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CONTRATISTA
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL 

SUR Y ORIENTE

ITEM NP3
Suministro e Instalación de Terraplén - 

Norma INVIAS 220-13 (no incluye

transporte)

PR INICIAL PR FINAL RUTA CARRIL / COSTADO ELEMENTO LONGITUD (m) ANCHO (m) ALTURA(m)

AREA 

IRREGULAR 

(m2)

CANT X VIAJE 

(M3)

VOLUMEN TOTAL 

(m3) 

42+600 42+600 6503 CALZADA COMPLETA
RELLENOS ESTRIBO 

1 Y 2
30,00 10,70  0,80  256,80  

38+405 38+470 6503 CALZADA COMPLETA
TERRAPLEN ACCESO EJE 

2
65,00 16,00  1,20  1.248,00 

1504,80

FIRMA

FIRMA 

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Director de Obra Residente de Interventoria

Matrícula No. 17202-72235 CLD Matrícula No. 13202-122413 BLV

REGISTRO FOTOGRAFICO

CANTIDADES NOVIEMBRE

FRENTE DE OBRA PAUJIL

TOTAL

FRENTE DE OBRA MONTAÑITA

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY

FRENTE DE OBRA Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan UNIDAD M3

UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ

SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y 

CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA 2025Diciembre



SOPORTE ACTA No. 55

CONTRATO No. 991 DE 2021

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CONTRATISTA
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL 

SUR Y ORIENTE

ITEM NP11

Suelo de Relleno para muros de tierra 

estabilizada mecánicamente con

geosintéticos (no incluye transporte)

PR INICIAL PR FINAL LONGITUD (M) ANCHO (M)
AREA 

IRREGULAR

ESPESOR 

/ALTURA
% PAGO VOL TOTAL (M3)

PR38+120 PR38+259 1025,36 13,00 0,30 3998,90

PR38+300 PR38+347 47,00 13,00 0,30 183,30

4.182,20

4.182,20

FIRMA

FIRMA

FIRMA

6503
CALZADA 

COMPLETA

MURO EJE 2 CAPA 

2 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, 

EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ

SUPERVISOR DEL PROYECTO 

(INVIAS)
ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA

GESTOR TÉCNICO DEL 

PROYECTO
ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY

FRENTE DE OBRA Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan UNIDAD

FECHA 2025

M3

CANTIDADES NOVIEMBRE

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

RUTA
CARRIL / 

COSTADO
ELEMENTO

6503
CALZADA 

COMPLETA

MURO EJE 1 CAPAS 

11 A 15

Director de Obra Residente de Interventoria

Matrícula No. 17202-72235 CLD Matrícula No. 13202-122413 BLV

TOTAL

Nombre: Raul Eduardo Franco Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

DESCUENTO 

TOTAL

Diciembre



SOPORTE ACTA No. 55

CONTRATO No. 991 DE 2021

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CONTRATISTA
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR 

Y ORIENTE

ITEM NP12

Suministro e Instalación de Geomalla de 

Refuerzo GUX-49 o similar para muro de

tierra estabilizada mecánicamente con 

geositenticos

PR INICIAL PR FINAL LONGITUD (M) ANCHO (M)
AREA 

IRREGULAR

ESPESOR 

/ALTURA
% PAGO TOTAL (M2)

PR38+120 PR38+259 1025,36 12,80 13124,61

PR38+300 PR38+347 47,00 12,80 601,60

13.726,21

13.726,21

FIRMA

FIRMA 

FIRMA

TOTAL

AJUSTE CANTIDAD NO COBRADA EN ACTA 52

Matrícula No. 17202-72235 CLD Matrícula No. 13202-122413 BLV

TOTAL

Nombre: Raul Eduardo Franco Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Director de Obra Residente de Interventoria

CANTIDADES NOVIEMBRE

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

RUTA
CARRIL / 

COSTADO
ELEMENTO

6503
CALZADA 

COMPLETA

MURO EJE 1 CAPAS 11 

A 16

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN 

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA 2025

UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ

SUPERVISOR DEL PROYECTO 

(INVIAS)
ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA

6503
CALZADA 

COMPLETA
MURO EJE 2 CAPA 2

GESTOR TÉCNICO DEL 

PROYECTO
ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY

FRENTE DE OBRA Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan UNIDAD M2

Diciembre



SOPORTE ACTA No. 55

CONTRATO No. 991 DE 2021

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS VISION 

2030

CONTRATISTA
CONSORCIO VÍAS NACIONALES 

DEL SUR Y ORIENTE

ITEM NP18
Suministro e Instalación de 

Tuberia Perforada 4" para filtro

PR INICIAL PR FINAL RUTA CARRIL / COSTADO ELEMENTO LONGITUD (m) ANCHO (m) AREA IRREGULAR
ESPESOR / ALTURA 

(m)
DESCUENTO

LONGITUD  TOTAL 

(ml) 

6+474 6+610 6504  IZQUIERDA FILTRO DE VIA 136,00 136,00 

6+815 6+874 6504 IZQUIERDA FILTRO DE VIA 59,00 59,00 

- 

- 

- 

195,00

FIRMA

FIRMA 

FIRMA

Matrícula No. 17202-72235 CLD 

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

REGISTRO FOTOGRAFICO

FRENTE DE OBRA PUERTO RICO

TOTAL

CANTIDADES NOVIEMBRE

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY

FRENTE DE OBRA Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan UNIDAD Ml

UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ

SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y 

CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA 2025

ok

Diciembre



SOPORTE ACTA No. 55

CONTRATO No. 991 DE 2021

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CONTRATISTA
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR 

Y ORIENTE

ITEM NP75
Bombeo para concreto (Incluye aditivos 

para concreto)

PR INICIAL PR FINAL RUTA CARRIL / COSTADO LONGITUD (m) ANCHO (m) ALTURA (M) CANTIDAD OBSERVACIÓN
VOLUMEN TOTAL 

(m3) 

38+200 38+200 6503
CALZADA 

COMPLETA
41,26 13,00           0,22 118,00 

118,00

FIRMA FIRMA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA 2025

UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ

SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY

FRENTE DE OBRA Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan UNIDAD M3

REGISTRO FOTOGRAFICO

CANTIDADES NOVIEMBRE

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

TOTAL

Nombre: Raul Eduardo Franco Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Director de Obra Residente de Interventoria

Matrícula No. 17202-72235 CLD Matrícula No. 13202-122413 BLV

ok

Diciembre



SOPORTE ACTA No. 55

CONTRATO No. 991 DE 2021

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CONTRATISTA
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE

ITEM NP76
Encofrado Autoportante Para Tablero De 

Puente Las Delicias

PR INICIAL PR FINAL RUTA CARRIL / COSTADO ELEMENTO LONGITUD (m) ANCHO (m) CANTIDAD
ESPESOR / ALTURA 

(m)
TOTAL (m2) 

38+200 38+200 6503 CALZADA COMPLETA
ENCOFRADO PUENTE 

LAS DELICIAS
40,00 13,00 520,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

520,00

FIRMA FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Director de Obra Residente de Interventoria

Matrícula No. 17202-72235 CLD Matrícula No. 13202-122413 BLV

REGISTRO FOTOGRAFICO

CANTIDADES NOVIEMBRE

FRENTE DE OBRA MONTAÑITA

TOTAL

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY

FRENTE DE OBRA Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan UNIDAD m2

UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ

SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS) ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA 2025

ok

Diciembre



FECHA: Diciembre 2025

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 55
(Debe corresponder con el  No. del  Acta  de Recibo Parcia l  de Obra)

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO
991 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 985 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

9,885,528,230.00$            
3,600,000,000.00$            

-$            
413,052,964,666.00$            

30%
0.05

X 3036 u $ 86,345 $ 262,143,420 $ 1,915,663 $ 264,059,083 $ 0.00 $ 0 $ 0 3036.00 $ 264,059,083 0.00 $ 0

X 3036 u $ 13,648 $ 41,435,328 $ 302,797 $ 41,738,125 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 3036.00 $ 41,738,125

X 8 u $ 2,405,000 $ 19,240,000 $ 140,600 $ 19,380,600 $ 0.00 $ 0 $ 0 8.00 $ 19,380,600 0.00 $ 0

X 2 u $ 2,795,000 $ 5,590,000 $ 40,850 $ 5,630,850 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 2.00 $ 5,630,850

X 300 u $ 7,150 $ 2,145,000 $ 15,675 $ 2,160,675 $ 0.00 $ 0 $ 0 300.00 $ 2,160,675 0.00 $ 0

X 2144 u $ 86,345 $ 185,123,680 $ 1,352,827 $ 186,476,507 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 2144.00 $ 186,476,507

X 2144 u $ 13,648 $ 29,261,312 $ 213,833 $ 29,475,145 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 2144.00 $ 29,475,145

x 1 global $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 219,231 $ 30,219,231 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 1.00 $ 30,219,231

X 8 u $ 2,405,000 $ 19,240,000 $ 140,600 $ 19,380,600 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 8.00 $ 19,380,600

X 2 u $ 2,795,000 $ 5,590,000 $ 40,850 $ 5,630,850 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 2.00 $ 5,630,850

X 15000 u $ 7,150 $ 107,250,000 $ 783,750 $ 108,033,750 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 15000.00 $ 108,033,750

X 2000 u $ 2,600 $ 5,200,000 $ 38,000 $ 5,238,000 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 2000.00 $ 5,238,000

X 1 u $ 14,488,045 $ 14,488,045 $ 105,874 $ 14,593,919 $ 0.00 $ 0 $ 0 1.00 $ 14,593,919 0.00 $ 0

X 20 SMMLV $ 1,300,000 $ 26,000,000 $ 0 $ 26,000,000.00 $ 0 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 20.00 $ 26,000,000

X 25 u $ 14,488,045 $ 362,201,125 $ 2,646,854 $ 364,847,979 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 25.00 $ 364,847,979

X 62500 u $ 2,600 $ 162,500,000 $ 1,187,500 $ 163,687,500 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 62500.00 $ 163,687,500

X 900 u $ 86,345 $ 77,710,500 $ 567,884 $ 78,278,384 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 900.00 $ 78,278,384

X 900 u $ 13,648 $ 12,283,200 $ 89,762 $ 12,372,962 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 900.00 $ 12,372,962

X 1 global $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 109,615 $ 15,109,615 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 1.00 $ 15,109,615

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

ARTICULO OCTAVO Resolución 2330 de 2022  tramo Neiva 
Balsillas Ruta 3001: Como medida compensatoria por 

aprovechamiento forestal único se determina que el área de 
compensación corresponde a 2,76 hectareas, lo anterior en 

referencia a lo estipulado en el numeral 6 del Manual de 
compensaciones del componente biótico expedido por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adaptado por la 
Resolución 0256 de 2018. 

ARTICULO NOVENO Resolución 2330 de 2022  tramo Neiva 
Balsillas Ruta 3001  El CONSORCIO VIAS NACIONALES SUR Y 

ORIENTE 
- El mantenimiento de la reforestación deberá ser garantizado

hasta que las plantas alcancen al menos 1,5m de altura y 
buenas condiciones fitosanitarias. 

ARTICULO SÉPTIMO Resolución 2330 de 2022  tramo Neiva 
Balsillas Ruta 3001: Respecto al manejo de espifitas 

encontradas en el área objeto de aprovechamiento forestal: 
- Se deberá realizar monitoreo y mantenimiento durante minimo

tres (3) años, preferiblemente con la periodicidad mensual 
durante los primeros seis meses y trimestral a partir del sexto
mes hasta alcanzar el primer año. El segundo y tercer año se

puede revisar anualmente. 

Resolución 2374 de 2022 Permiso O.C. tramo Neiva Balsillas 
Ruta 3001 Medida de compensación. Entrega en los 12 meses, 

300 plántulas de especies nativa de 50 cm de altura y buen 
estado fitosanitario en las instalaciones de la CAM. Bolsa de 
calibre 2 como mínimo y de 20 cm de largo, por 10 cm de 

diámetro.

Proyección permiso de aprovechamineto forestal del 13+500 al 
20+500 Ruta 3001

Actividad de Siembra
(1072 individuos para tala con factor de compnesación de 1:2)

Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del 13+500 al 
20+500 Ruta 3001

Actividad de Mantenimiento de los Individuos sembrados

Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del 13+500 al 
20+500 Ruta 3001

Rescate y Traslado  de Epifitas

Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 
20+500 Ruta 3001

Mantenimiento de Epifitas

Proyección de trámite de 30  permisos de ocupacion de 
cauce ruta 3001, con una medida de compensación de 
entrega de 500 individuos árboreos por cada permiso

ARTICULO SÉPTIMO Resolución 0050 de 2023 Tramo Puerto 
Rico San Vicente del Caguan Ruta 6504 : Como medida 

compensatoria, se deberá realizar la entrega durante el 
primer semestre de 2023 a la Dirección Territorial Caquetá 

de CORPOAMAZONIA, dos (2000) plántulas de especies 
protectoras y/o protectoras - productoras para que estas 

sean utilizadas en actividades de reforestación de áreas 
degradadas. 

ARTICULO SEXTO NUMERAL 17 Resolución 0050 de 2023 
Tramo Puerto Rico San Vicente del Caguan Ruta 6504 Se 

deberá instalar 1 valla informativa cuyas medidas serán de 2 
metros de anchas por 3 metros de altas, las cuales deben 

contener información alusiva a la protección y conservación de 
la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberá ser ubicadas 
cerca a cada fuente hídrica intervenida donde sean de fácil 

observación por parte de las personas que transiten en el área. 
Durante el primer trimestre del año 2023. 

ARTICULO CUARTO  Resolución 1881 de 2023 Puerto Rico - 
San Vicente del Caguán 6504 numeral 23 el titular del acto 

administrativo que otorga el permiso ambiental debera apoyar a 
la direccion territorial caqueta de CORPOAMAZONIA en las 

actividades de vigilancia control y seguimiento al uso y 
aprovechamoneto de los recursos naturales y educacion 

ambiental en el marco del plan de accion institucional con el 
aporte de 20 salarios minimos mensuales legales vigentes 
para lo cual se debera concertar previamente su participación

Proyección de trámite de 25  permisos de ocupacion de 
cauce ruta 6504, con una medida de compensación de entrega 

de 1 valla y de 2500 arboles por cada permiso

Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del 0+000 al 
7+000 y del PR 38+000  al PR 49+000 Ruta 6504

Actividad de Siembra
(225 individuos a talar, con factor de compnesación de 1:4)

Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del 0+000 al 
7+000 y del PR 38+000  al PR 49+000 Ruta 6504

Actividad de Mantenimiento

Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del 0+000 al 
7+000 y del PR 38+000  al PR 49+000 Ruta 6504

Actividad Rescate y traslado de epifitas

OTRO
VALOR 

REEMBOLSO DE 
GASTOS ($)

CANTIDADCANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO BASICO 
(sin IVA) ($)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

CANTIDAD

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

CANTIDAD VALORTOTAL 
ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO
VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO DE 
GASTOS ($)

VALOR ITEM NO PREVISTO 
($)

OTRO
VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _3_ Fecha 10/11/2025
EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte correspondiente)

OBSERVACIONES
CODIGO / 

FICHA

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM MEDIDA A EJECUTAR

VALORTOTAL  ($)

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A:

OTROOTRO
VALOR REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)
VALOR ITEM NO PREVISTO ($)

AIU %: Valor Provisión Ambiental por ejecutar 2,772,741,425.00$           

U %:

Valor Total Valor Total Provisión Ambiental 3,102,123,540.00$           Valor Adicional No. -$            

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado $ 329,382,115.00 Valor Total 34,699,975,248.00$            

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$           Valor Adicional No. 1,200,000,000.00$            
Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$           Valor Adicional No. -$            

31/08/2030

Valor Inicial Contrato Obra 399,567,436,436.00$            Valor Provisión Ambiental Inicial 3,102,123,540.00$           
Valor Inicial Contrato Interventoría 33,499,975,248.00$            Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$           

CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y
CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

N° CONTRATO  31/08/2030

UNIDAD EJECUTORA
SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
(Indicar N° de Resolución día , mes  y año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-1-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL
PÁGINA

X



FECHA: Diciembre 2025

(Día) (Mes) (Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-1-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL
PÁGINA

X 8 u $ 2,405,000 $ 19,240,000 $ 140,600 $ 19,380,600 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 8.00 $ 19,380,600

X 2 u $ 2,795,000 $ 5,590,000 $ 40,850 $ 5,630,850 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 2.00 $ 5,630,850

X 6000 u $ 86,345 $ 518,070,000 $ 3,785,896 $ 521,855,896 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 6000.00 $ 521,855,896

X 6000 u $ 13,648 $ 81,888,000 $ 598,412 $ 82,486,412 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 6000.00 $ 82,486,412

X 1 global $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 219,231 $ 30,219,231 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 1.00 $ 30,219,231

X 8 u $ 2,405,000 $ 19,240,000 $ 140,600 $ 19,380,600 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 8.00 $ 19,380,600

X 2 u $ 2,795,000 $ 5,590,000 $ 40,850 $ 5,630,850 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 2.00 $ 5,630,850

X 260 u $ 86,345 $ 22,449,700 $ 164,056 $ 22,613,756 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 260.00 $ 22,613,756

X 260 u $ 13,648 $ 3,548,480 $ 25,931 $ 3,574,411 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 260.00 $ 3,574,411

X 1 global $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 14,615 $ 2,014,615 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 1.00 $ 2,014,615

X 8 u $ 2,405,000 $ 19,240,000 $ 140,600 $ 19,380,600 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 8.00 $ 19,380,600

X 2 u $ 2,795,000 $ 5,590,000 $ 40,850 $ 5,630,850 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 2.00 $ 5,630,850

X 375 u $ 86,345 $ 32,379,375 $ 236,619 $ 32,615,994 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 375.00 $ 32,615,994

X 375 u $ 13,648 $ 5,118,000 $ 37,401 $ 5,155,401 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 375.00 $ 5,155,401

X 1 global $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 18,269 $ 2,518,269 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 1.00 $ 2,518,269

X 8 u $ 2,405,000 $ 19,240,000 $ 140,600 $ 19,380,600 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 8.00 $ 19,380,600

X 2 u $ 2,795,000 $ 5,590,000 $ 40,850 $ 5,630,850 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 2.00 $ 5,630,850

X 1 global $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 190,000 $ 26,190,000 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 1.00 $ 26,190,000

X 1 global $ 26,000,000 $ 26,000,000 $ 190,000 $ 26,190,000 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 1.00 $ 26,190,000

X 1 global $ 224,503,223 $ 224,503,223 $ 1,640,600 $ 226,143,823 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 1.00 $ 226,143,823

X 2000 u $ 2,600 $ 5,200,000 $ 38,000 $ 5,238,000 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 2000.00 $ 5,238,000

X 1 u $ 14,488,045 $ 14,488,045 $ 105,874 $ 14,593,919 $ 0.00 $ 0 $ 0 1.00 $ 14,593,919 0.00 $ 0

Proyección Permiso de ocupacion de cauce PR 23+400 puente 
riecito Ruta 6504

Proyección Permiso de aprovechamiento forestal  en puntos 
criticos que a la fecha no se han identificado

ARTICULO SÉPTIMO Resolución 0790 de 2023 Tramo La 
Montañita - El Paujil Ruta 6503 Como medida compensatoria, 
se deberá realizar la entrega durante el primer semestre de 

2023 a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, 
dos (2000) plántulas de especies protectoras y/o protectoras - 
productoras para que estas sean utilizadas en actividades de 

reforestación de áreas degradadas. 

ARTICULO SEXTO NUMERAL 16 Resolución 0790 de 2023 
Tramo la montañita el paujil Ruta 6503 Se deberá instalar 1 

valla informativa cuyas medidas serán de 2 metros de anchas 
por 3 metros de altas, las cuales deben contener información 

alusiva a la protección y conservación de la flora, fauna y 
recurso hídrico. La valla deberá ser ubicadas cerca a cada 

fuente hídrica intervenida donde sean de fácil observación por 
parte de las personas que transiten en el área. Durante el 

primer trimestre del año 2023. 

Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 
puente el aguila Ruta 6504

Actividad de Siembra
(52 individuos para tala con factor de compnesación de 1:5)

Proyección Permiso de aprovechamiento ForestalPR 9+060 
puente el aguila Ruta 6504

Actividad de Mantenimiento

Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 
puente el aguila Ruta 6504

Actividad de Rescate y traslado de epífitas

Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 
puente el aguila Ruta 6504

Actividad de Monitoreo y Mantenimiento de epífitas

Proyección Permiso de aprovechamineto Forestal PR 23+400 
puente riecito Ruta 6504

Actividad de Siembra
(75 individuos para tala con fcator de compnesación de 1:5)

Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 
puente riecito Ruta 6504

Actividad de Mantenimiento

Proyección Permiso de aprovechamiento  Forestal PR 23+400 
puente riecito Ruta 6504

Actividad de Rescate y traslado de epífitas

Proyección Permiso de aprovechamineto  Forestal PR 23+400 
puente riecito Ruta 6504

Actividad de mantenimiento y monitoreo de epífitas

Proyección Permiso de ocupacion de cauce PR 9+060 puente el 
aguila Ruta 6504

DAGA 1.3- 03
Desarrollo y aplicación 

de la Gestión 
Ambiental 

Cumplimiento requerimientos 
legales 

Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del 0+000 al 
7+000 y del PR 38+000  al PR 49+000 Ruta 6504

Actividad Mantenimeinto y monitoreo de epifitas

Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del PR 7+000 
al PR 38+000  de la ruta 6504

Actividad de Siembra
(2.000 individuos para tala con factor de compensación de 1:3)

Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del PR 7+000 
al PR 38+000  de la ruta 6504
Actividad de Mantenimiento

Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del  PR7+000 
al  38+000 Ruta 6504

Actividad Rescate y traslado de epifitas

Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del  PR7+000 
al 38+000 Ruta 6504

Actividad Mantenimiento y monitoreo de epifitas



FECHA: Diciembre 2025

(Día) (Mes) (Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-1-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL
PÁGINA

X 1000 u $ 2,600 $ 2,600,000 $ 19,000 $ 2,619,000 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 1000.00 $ 2,619,000

X 20 SMMLV $ 1,300,000 $ 26,000,000 $ 0 $ 26,000,000.00 $ 0 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 20.00 $ 26,000,000

X 25 u $ 14,488,045 $ 362,201,125 $ 2,646,854 $ 364,847,979 $ 0.00 $ 0 $ 0 1.00 $ 14,593,919 24.00 $ 350,254,060

X 62500 u $ 2,600 $ 162,500,000 $ 1,187,500 $ 163,687,500 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 62500.00 $ 163,687,500

X 240 u $ 86,345 $ 20,722,800 $ 151,436 $ 20,874,236 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 240.00 $ 20,874,236

X 240 u $ 13,648 $ 3,275,520 $ 23,936 $ 3,299,456 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 240.00 $ 3,299,456

X 1 global $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 14,615 $ 2,014,615 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 1.00 $ 2,014,615

X 8 u $ 2,405,000 $ 19,240,000 $ 140,600 $ 19,380,600 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 8.00 $ 19,380,600

X 2 u $ 2,795,000 $ 5,590,000 $ 40,850 $ 5,630,850 $ 0.00 $ 0 $ 0 0.00 $ 0 2.00 $ 5,630,850

SUBTOTAL $ 52,000,000.00 $ 3,027,995,878.00 $ 22,127,662.00 $ 52,000,000.00 $ 3,050,123,540.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 329,382,115 $ 2,772,741,425.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS CARLOS ALBERTO CAICEDO GUEVARA YENY CUELLAR SANCHEZ
Representante Legal o Apoderado PROFESIONAL AMBIENTAL PROFESIONAL AMBIENTAL

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No. : 25202-57327 CND Matricula No. : 25202-44184 CND Matricula No. : MP AF83113069675 Matricula No. : 19238-233357 CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 
Ruta 6504

Rescate y traslado de epífitas

Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6503

Mantenimiento de epífitas

Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 CT 0673 concepto 
técnico de solicitud de aprovechamiento forestal en el marco de 

la emergecnia en los Municipios de La Montañita y El Paujil 
Departamento de Caqueta ARTICULO QUINTO 

ARTICULO CUARTO  Resolución 1883 de 2023 Tramo La 
Montañita - El Paujil Ruta 6503 numeral 23 el titular del acto 

administrativo que otorga el permiso ambiental debera apoyar a 
la direccion territorial caqueta de CORPOAMAZONIA en las 

actividades de vigilancia control y seguimiento al uso y 
aprovechamoneto de los recursos naturales y educacion 

ambiental en el marco del plan de accion institucional con el 
aporte de 20 salarios minimos mensuales legales vigentes 
para lo cual se debera concertar previamente su participación

Proyección de trámite de 25  permisos de ocupacion de 
cauce ruta 6503, con una medida de compensación de entrega 

de 1 valla y de 2500 arboles por cada permiso

Resolución 1556 del 31 de octubre de 2024, ocupación de 
cauce batea provisional PR38+200, artículo cuarto, numeral 23. 

Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 
Ruta 6503

Actividad de siembra
(Tala de 60 individuos con factor de compensación de 1:4)

Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 
Ruta 6503

Actividad de Mantenimiento

Representante Legal o Apoderado

VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

VALOR IVA

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 



24.000.000$         

-$        

-$        

1 353.204$        

-$        

-$        

-$        

-$        -$        

1

417.461$        

0

7 8.787.887$         

144.165$        

370.710$        

Información y 

Divulgación
Volantes informativos UND

Información y 

Divulgación

43.600$        52.320.000$         1200

Información y 

Divulgación
Cuñas radiales 

Cuñas radiales 

Volantes informativos UND

Información y 

Divulgación
Volantes informativos UND

100.000 140$         14.000.000$         

Información y 

Divulgación

UND

Kits para campañas de 

sensibilización vial a conductores, 

peatones, motociclistas, ciclistas 

(esfero, y mini-Agenda)

UND 3000 8.000$        24.000.000$         

Información y 

Divulgación

Información y 

Divulgación

Reuniones de Cierre

Reuniones Extra-ordinarias

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL  SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – 

PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. 

UNIDAD

UND 4 2.500.000$         10.000.000$         X

VALOR UNITARIO ($) 

 Información y 

Divulgación
Reuniones de Inicio UND X

UND 20 1.200.000$         24.000.000$         

-$        

UND

6.000.000$         X

X
 Información y 

Divulgación

2,50%

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

1 DE 2

PRE-ACTA FECHA

Diciembre 2025

(Día / Mes / Año)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 

(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)
55TIPO DE DOCUMENTO

OBSERVACIONESVALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

-$        1

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

B

-

P

O

R

C

E

N

T

A

J

E

F

I

J

O

VALOR OTROS 

MES ($)

OTROS * 

(%)

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
DICIEMBRE

Í

T

E

M

(

X

)

ACTIVIDAD

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

4.000.000$         -$        -$        445.109$        

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
991/ 2021

CÓDIGO

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

2,50%

2,50%

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

2,50%

2,50%

2,50%

DIRECCIÓN TERRITORIAL

Información y 

Divulgación
Reuniones de Avance UND 4 1.500.000$         6.000.000$         

4.000.000$         4 1.000.000$         
 Información y 

Divulgación
Reuniones de Inicio UND X

Reuniones de Inicio

Dirección Territorial Caquetá
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
985/2021

2,50%

X

-$        -$        X

10.000.000$         10.000.000$         2,50% -$        

Otra:

OBJETO DEL CONTRATO

2,50% -$        -$        1

-$        

X 2,50% -$        

X 24.000.000$         

X -$        -$        

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL
2023

No.

FECHA 5

2
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. 

MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL 

(incluye OTROS*) ($) 

-$        1

CANTIDAD

Información y 

Divulgación

Cartillas de cierre impresas en 

Policromia, hojas internas en papel 

bond de 75 gramos, caratula a full 

color lastificada en propalcote de 

300 gramos (al finalizar el proyecto)

UND 1000 18.000$        18.000.000$         X 18.000.000$         2,50% -$        -$        1 17.402.775$         597.225$        

2,50% -$        -$        

-$        

2,50% -$        

X 24.000.000$         

X

Pasacalles

Información y 

Divulgación

Pasacalles

Información y 

Divulgación
UND

UND

0 -$        

Pasacalles UND X

80 100.000$        8.000.000$         

X

1 92.678$        

2

3 540.619$        

Información y 

Divulgación

-$        

Información y 

Divulgación

2,50% -$        

722.009$        23.277.991$         

-$        6.000.000$         

1 436.871$        

2300 411.901$        

1 123.570$        

0

2,50% -$        

X

-$        -$        

-$        

2,50%

14.000.000$         

52.320.000$         

8.000.000$         

2.700.558$         

13.320.365$         

43.439.436$         

6.735.467$         



MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL  SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – 

PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. 

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

1 DE 2

PRE-ACTA FECHA

Diciembre 2025

(Día / Mes / Año)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 

(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)
55TIPO DE DOCUMENTO

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
991/ 2021

CÓDIGO

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Caquetá
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
985/2021

Otra:

OBJETO DEL CONTRATO

X

x

x

x

X

X

X

X

X

X

3.357.706$         

849.801$        

695.075$        2,50% -$        

-$        

-$        -$        

2,50% -$        

Talleres Pedagogicos

Talleres Pedagogicos

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Talleres Pedagogicos

247.140$        

1.603.578$         

2,50%

-$        

1

1

1

1

1

1.171.341$         

406.751$        

3

Talleres Pedagogicos

2,50% -$        

GLOB 100 1.400.000$         140.000.000$         

2,50%

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Talleres Pedagogicos

Talleres Pedagogicos

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Talleres Pedagogicos 2,50% -$        

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Talleres Pedagogicos

Talleres Pedagogicos

1 1.310.872$         

1

2,50% -$        

140.000.000$         

-$        

-$        

-$        

-$        

-$        

128.523.752$         

2,50% -$        

Talleres Pedagogicos

2,50% -$        -$        2 1.248.572$         

2,50% -$        -$        1 585.413$        



MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL  SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – 

PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
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PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
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1 DE 2

PRE-ACTA FECHA

2025

(Día / Mes / Año)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 

(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)
55TIPO DE DOCUMENTO

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
991/ 2021

CÓDIGO

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Caquetá
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
985/2021

Otra:

OBJETO DEL CONTRATO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-$        

2 659.967$        

498.228$        

3 1.241.364$         

Reuniones con CPC

talleres y refrigerios para reuniones

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

UND

UND

Cultura vial y 

participación 

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Reuniones con CPC

talleres y refrigerios para reuniones
UND

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

-$        -$        1

2.238.481$         

2,50% -$        -$        1

-$        1

-$        

2,50% -$        -$        
Reuniones con CPC

talleres y refrigerios para reuniones
UND

UND

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

2,50% -$        

-$        

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Reuniones con CPC

talleres y refrigerios para reuniones

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

100 500.000$        50.000.000$         

275.973$        

2,50%

152.300$        

2 635.047$        

23

12,50% -$        -$        453.090$        

84.954$        

1

2,50% -$        -$        

2,50% -$        -$        1 308.925$        

2,50% -$        -$        1 540.052$        

2,50%

1

2,50%

-$        -$        

2,50%

X

-$        

-$        -$        1

-$        -$        

-$        

-$        2,50% 1 18.536$        

2,50%

101.945$        

Reuniones con CPC

talleres y refrigerios para reuniones

Reuniones con CPC

talleres y refrigerios para reuniones

UND

2,50%

X

X

X

-$        1 656.466$        

Reuniones con CPC

talleres y refrigerios para reuniones
UND

UND

Reuniones con CPC

talleres y refrigerios para reuniones
UND

874.258$        

Reuniones con CPC

talleres y refrigerios para reuniones
UND

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Reuniones con CPC

talleres y refrigerios para reuniones

Reuniones con CPC

talleres y refrigerios para reuniones
UND

Reuniones con CPC

talleres y refrigerios para reuniones
UND

Cultura vial y 

participación 

Cultura vial y 

participación 
2,50% -$        

Reuniones con CPC

talleres y refrigerios para reuniones
UND

Reuniones con CPC

talleres y refrigerios para reuniones
UND

X

50.000.000$         38.358.578$         

Reuniones con CPC

talleres y refrigerios para reuniones
UND

Diciembre
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No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
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1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Caquetá
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
985/2021

Otra:

OBJETO DEL CONTRATO

X

X

X

X

X

X

X

Obras con Participación 

Comunitaria
OPC GLOB 13 250.207.815$         3.252.701.600$        X

-$        -$        50 504.578$        2,50%

3.219.783.127$        2,50% -$        -$        50 386.156$        

3.255.417.626$        

1 154.463$        2,50% -$        -$        

1

2,50%

Consulta Previa Consulta Previa GLOB 1 75.000.000$         75.000.000$         X

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Reuniones con CPC

talleres y refrigerios para reuniones
UND

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Reuniones con CPC

talleres y refrigerios para reuniones
UND 2,50% -$        -$        

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

75.000.000$         2,50% -$        -$        

100 500.000$  50.000.000$  

298.628$        

0 -$        75.000.000$         

875.288$        

1 140.046$        

-$        1 836.157$        

2,50% -$        -$        

-$        

-$        -$        1

-$        

Reuniones con CPC

talleres y refrigerios para reuniones
UND

2,50%

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

2,50% -$        
Reuniones con CPC

talleres y refrigerios para reuniones
UND

2,50% -$        

1 597.255$        

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Reuniones con CPC

talleres y refrigerios para reuniones
UND

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Reuniones con CPC

talleres y refrigerios para reuniones
UND

40 34.743.765$         

Obras con Participación 

Comunitaria

Reunión ojos en la vía (programa 

gerencia de Regiones)
GLOB 1 2.716.026$         2.716.026$         2.796.828-$         2.796.828$         1-$        

-$        -$        

2,50%

50.000.000$  38.358.578$  

Diciembre
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1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Caquetá
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
985/2021

Otra:

OBJETO DEL CONTRATO

Firma Firma Firma Firma

Nombre: Anibal Ojeda Carriazo Nombre: Luzmila Cicery Castrillón Nombre: Jorge Enrique Alfaro de los Rios Nombre: María Isabel Ardila Cubillos 

Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista CVNSO Representante Legal Interventoría Profesional Social Interventoría
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Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES

FECHA 5 DICIEMBRE 2023

PROYECTO ACTIVIDAD

Í

T

E

M

(

X

)

VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

OTROS * 

(%)

GESTIÓN SOCIO 

PREDIAL

R

E

E

M

B

2

UNIDAD CANTIDAD

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

-$        

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No.

LAS PROVISIONES PARA LA COMPENSACION SOCIO-PREDIAL SE CARGARA 

AL PRESUPUESTO/BOLSA DE GESTION PREDIAL 

C

D

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

E

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

VALOR IVA MENSUAL (SOBRE EL 2.5% ADMINISTRACIÓN) -$        

VALOR BÁSICO PRE-ACTA (INCLUYE 2.5% ADMINISTRACIÓN)

NOTAS: 

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO -$        

H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA (mandato fijo 2.5%) -$        -$        

VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

4. RESUMEN

VALOR OTROS 

MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS -$        

B

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 3.698.441.617$         

VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL -$        

K

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 3.790.239.570$         L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 2,42%

6. FIRMAS

G

91.797.954$       

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL

VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

I -$        

J -$        

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

118651 COLPSIC 

Diciembre



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

 $    670.000,00 

 $    860.000,00 

 $    -  

 $    -  

114 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $    1.031.878.397,00 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 1.031.878.397

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 901.481.479-5

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021

114 MESES 12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

3001-3002-6503-6504
991 de 2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030"

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

24. VR. TOTAL ADICIONES: 13.485.528.230,00$    

1.1 ELABORACIÓN DE 

PLANOS, FICHAS 

PREDIALES, AVALÚOS E 

INSUMOS JURÍDICOS

ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON 

LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE (TERRENO)  $    1.394.000,00  $    -  

ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)  $    268.500,00  $    -  
ELABORACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS 

SOPORTES

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

1.0 ELABORACIÓN DE 

PLANOS, FICHAS 

PREDIALES, AVALÚOS E 

INSUMOS JURÍDICOS

INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL -VALOR PRIMEROS 10 KM

 $    4.650.000,00  $    -  

 $    1.600.000,00  $    -  

INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO – VALOR CADA 500 MTS

INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL -VALOR KM ADICIONAL

 $    2.460.000,00 

 $    960.000,00 

(Día / Mes / Año)

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: CAQUETÁ

2025 4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

PÁGINA 

FECHA Diciembre 2025

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): 399.567.436.436,00$    

21. VR. ANTICIPO: 9.885.528.230,00$    

22. VR. ADICIÓN No: 1 9.885.528.230,00$    

23. VR. ADICIÓN No: 2 3.600.000.000,00$    

25. VR. TOTAL ACUMULADO: 413.052.964.666,00$    

1.3. TRÁMITES ADICIONALES 

PARA INICIO DE 

EXPROPIACIÓN JUDICIAL

ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN  $    321.000,00  $    -  

1.2. PROCESO DE 

ENAJENACIÓN VOLUNTARIA

OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN  $    346.500,00  $    -  

RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC  $    231.000,00  $    -  

 $    640.000,00  $    -  

MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES 

INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 

SMMLV. (MEJORA)
 $    320.000,00  $    -  

ELABORACIÓN DE AVALUO 

COMERCIAL:

ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL 

TERRENO Y CON DAÑO EMERGENTE (ÚNICAMENTE GASTOS DE NOTARIADO Y 

REGISTRO) (TERRENO)
 $    1.340.000,00  $    -  

ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS 

Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 

SMMLV. (MEJORA)

TRÁMITE DE PRIMER PAGO

ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO

ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE 

INVIAS

TRÁMITE DE PAGO FINAL

 $    115.000,00  $    -  

 $    -  

 $    -  

 $    -  

 $    115.500,00 

 $    462.000,00 

 $    231.000,00 

PRE-DIAGNOSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KM

 $    -  

 $    -  

MODIFICAR Y ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZONES INHERENTES AL 

PROYECTO, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO (MEJORA)  $    805.500,00  $    -  

ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON 

LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN 

ENCARGO VALUATORIO POR RESOLUCIÓN 898 2014, 1044 DE 2014 Y/O DEMÁS 

NORMAS VIGENTES LA SUSTITUYAN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN (TERRENO)
 $    2.788.000,00  $    -  

ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA 

CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES (MEJORA)  $    1.074.000,00  $    -  

MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES 

INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV. 

(MEJORA)

ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL 

TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN 898 DE 2014 DEL IGAC 

Y DE LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, LIQUIDADOS PARA PAGO. 

(TERRENO)  $    2.680.000,00 

 $    430.000,00 

 $    -  

 $    -  

TRÁMITE DE OFICIO E INSCRIPCIÓN DE OFERTA

PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)

ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA

 $    231.000,00 

 $    346.500,00 

 $    231.000,00 

 $    -  

 $    -  

 $    -  

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE 

PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)  $    217.000,00  $    -  

ESTUDIO DE TÍTULOS (DIAGNOSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS (MEJORA)  $    377.000,00  $    -  

SOLICITUD ANTE IGAC O LA AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y/O LINDEROS  $    320.000,00  $    -  

 $    754.000,00  $    -  

AJUSTES AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL 

INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN  $    377.000,00  $    -  

MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR LA FICHA PREDIAL POR RAZONES INHERENTES AL 

PROYECTO (TERRENO)

ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)

 $    1.045.000,00 

 $    348.500,00 

 $    -  

 $    -  

MODIFICAR  Y/O  ACTUALIZAR EL   AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES 

AL PROYECTO (TERRENO)

ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS 

Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 

SMMLV. (MEJORA)
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(Día / Mes / Año)

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: CAQUETÁ

2025 4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

PÁGINA 

FECHA Diciembre 2025

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

1.5. RESTITUCIÓN DE 

BIENES DE USO PÚBLICO

IVA

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.

PAGO(S) 

ACUMULADO(S

) DEL 

TERRENO

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. _X_  C.E. __ NUMERO C.C. _X_  C.E. __ NUMERO

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONALNUMERO

Representante Legal X Apoderado Representante Legal X Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE 

COMISIONE  $    642.000,00  $    -  

 $    107.000,00  $    -  

PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA  $    749.000,00  $    -  

1.3. TRÁMITES ADICIONALES 

PARA INICIO DE 

EXPROPIACIÓN JUDICIAL

RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU NOTIFICACIÓN  $    321.000,00  $    -  

NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61  $    -  

 $    -  

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL  $    -  

TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA 

RESTITUCIÓN $ 640.000,00  $    -  

ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO  $    -  $    -  

TRÁMITE DE PAGO FINAL  $    -  $    -  

 $    150.000,00  $    -  

TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE 

DEL VENDEDOR  $    150.000,00  $    -  

1.4. COMPRA DE MEJORAS

NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS  $    150.000,00  $    -  

DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN  $    300.000,00  $    -  

ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA

VALOR 

AVALÚO 

TERRENO

VALOR 

TOTAL 

AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 

ESTA PRE-ACTA(SIN 

IVA)

OBSERVACIONES DEL 

PAGO DEL TERRENO

Predio: 

P

Mejora: 

M

TRADENTE 

(EN CASO DE 

TENER VARIOS 

PROPIETARIOS 

SEPARE CON / 

ASI: PEPITO 

PEREZ/PEPITA 

LUGO/…...)

NUM DOC 

TRADENTE

MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: 

Numero-Fecha-

Notaria-Ciudad)

PROMESA VENTA 

(CV: Numero-Fecha-

Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 

INVÍAS

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS -$    

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA -$    

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) -$    

64. OTROS -$    

65. IVA -$    

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)  $    -  

76. VALOR TOTAL ACUMULADO 74.375.000,00$    

77. SALDO POR EJECUTAR 957.503.397,00$    

73. DESEMBOLSOS PREDIALES 74.375.000,00$    

74. OTROS -$    

75. IVA -$    

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES -$    

72. GESTIÓN PREDIAL -$    

68. IVA PRESENTE PREACTA -$    

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) -$    

70. VALOR GESTIÓN PREDIAL -$    

ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

92.519.730 80.412.013

25202-57327 CND 25202-44184 CND

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe 



1    de    2      .  

Diciembre 2025

ACTA Parcial No. 55

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ACTUALIZACIÓN MODIFICACIÓN COMPLEMENTACIÓN REVISIÓN

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

991 de 2021
(Indicar número y año)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 29 DE 6 DE
(Día) (Mes)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 DE 8 DE

(Día) (Mes)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y EL ORIENTE

INTERVENTOR: CONTRATO No.

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA: 

CONTRATO 

PRINCIPAL    No. Y 

ADICIONAL No.

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
PLAZO

991 DE 2021 29/06/2021 114 MESES

ADICIÓN No. 1 DE 2021 9/12/2022

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

DESDE HASTA

1

2

3

PROYECTO:

1. Documentos.

PÁGINA DE 2

FECHA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

(Día / Mes / Año)

AJUSTE

CAQUETA

Este trabajo consiste en realizar ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración de los estudios y diseños de obras con sus cálculos respectivos por

parte del contratista, con el fin de determinar los trabajos necesarios para el diseño y/o mejoramiento de las obras a implementar en el proyecto y/o condiciones existentes, en los

diferentes sectores que requieran intervención con las obras requeridas para el pavimento, obras de drenaje, obras de contención, puentes, diseño geométrico, seguridad vial,

entre otras como: fresado, reciclado, parcheo, bacheo, y refuerzo de pavimento, obras de drenaje y estabilidad, diseño de pavimento, y obras requeridas según los estudios del

proyecto, evaluación y cálculos estructurales para la reconstrucción de obras drenaje y/o sitios inestables en puntos críticos etc., acorde con los sectores y longitudes establecidas

en los anexos técnicos, pliegos de y/o definidos en coordinación con la Interventoría y el Supervisor técnico del Contrato de la Territorial respectiva.

CONTRATO DE OBRA No:

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO

RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

2021

       (Indicar número y año)

VALOR CONTRATO CON 

IVA
VALOR ACUMULADO

(Año)

2021
(Año)

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 985 DE 2021

399.567.436.436,00$      399.567.436.436,00$      

9.885.528.230,00$       409.452.964.666,00$      

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS : 

CARRETERA NEIVA - BALSILLAS - MINA BLANCA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA DEPARTAMENTOS DEL HUILA Y

CAQUETA 

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

RUTAS NACIONALES 3001 - 3002 - 6503 - 6504

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó el avance de cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones

técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

ACTA DE 

SUSPENSIÓN No.
AMPLIACIÓN No.

FECHA DEL 

ACTA

PERIODO FECHA  

REANUDACIÓN



2    de    2                .                         

TRAMO

TRAMO

TRAMO

2. Planos.

3. Otros.

NOTAS:

QUIEN ENTREGA: QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma: Firma:

ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Matricula No. 20202-57327 CND Matrícula No. 20202-44184 CND
Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DISEÑOS VIA RUTA 6504

COMPONENTE ENTREGA CVNSO APROBACIÓN INTERVENTORÍA

DISEÑOS VIA RUTA 3001

COMPONENTE ENTREGA CVNSO APROBACIÓN INTERVENTORÍA

DISEÑOS VIA RUTA 3002

COMPONENTE ENTREGA CVNSO APROBACIÓN INTERVENTORÍA

Todos los planos se encuentran como documentos adjuntos en los oficios remitidos a la Interventoría.

NO APLICA

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS IVA INCLUIDO:



CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y
ORIENTE

NIT 901.475.034-7
Barrio el Cabrero Carrera 2 # 6 - 12

Tel: (605) 6939255
Cartagena - Colombia

J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura electrónica de venta
No. CVNS 140

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 - Ext. 000 - (57)
3138122628 - Ext. 000

Dirección CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO
EMPRESARIAL CENTRAL POINT Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 15/12/2025, 15:11

Expedición 15/12/2025, 15:13
Vencimiento 14/01/2026

Ítem Código Descripción
Unidad

de
medida

Cantidad Vr. Unitario Impto.
Cargo

Valor
Impto.Cargo Vr. Total

1 01

ACTA 55 - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA SAN VICENTE DEL
CAGUÁN PUERTO RICO FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS
DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VÍAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

SERVICIO 1.00 3,312,395,948.00 0 % 0.00 3,312,395,948.00

2 02 ADMINISTRACION 20% SERVICIO 1.00 662,479,189.00 0 % 0.00 662,479,189.00

3 03 IMPREVISTOS 5% SERVICIO 1.00 165,619,798.00 0 % 0.00 165,619,798.00

4 04 UTILIDAD 5% SERVICIO 1.00 165,619,800.00 19 % 31,467,762.00 197,087,562.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764077066573 aprobado en 20240813 prefijo CVNS desde el número 101 al 200 Vigencia: 24

Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210  Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa

CUFE: f83405d96660571d9fcf132167fd5f2ca559c1cfd8735c070863b938cf2596387cb3581cb98e683e7b8ce217bb0d1d95

Total items: 4

Valor en Letras: Cuatro mil doscientos ocho millones trescientos noventa y nueve mil
cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-14 por $ 4,208,399,055.00

Observaciones: PERIODO: DICIEMBRE 2025
IVA 19% OBRA: $31.467.762
AMORTIZACION ANTICIPO 3% $129.183.442
OBSERVACIONES
1#$24-02-00;991 DE 2021;ldiazp@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901475034-7
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTENº 055-9699-98453
INTEGRANTES CONSORCIO
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION 90% 830094920-5
CICON SAS-PARTICIPACION 5% 890403235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA-PARTICIPACION 5% 806014108-1

Total Bruto 4,306,114,735.00

IVA 19% 31,467,762.00

IVA 0% 0.00

Copago / Anticipo 129,183,442.00

Total a Pagar 4,208,399,055.00
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CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 
 

Página 1 de 2 

_______________________________________________________________________________________
Carrera 2a # 41 – 612, Barrio el Cabrero, PBX: (57 5) 6939255 

Cartagena D.T. y C – Colombia 

Bogotá D.C., 09 de diciembre de 2025.  
 

CVNSO-0991-837-2025 
 
Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS. 
Atn.: LUIS JAIME DIAZ PEREZ 

Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales 
ldiazp@invias.gov.co  

Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point 
 
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 
Atn.: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS 
 Representante Legal  
Carrera 18 No. 116 – 24 
Ciudad. 
 
Referencia: Contrato No. 991 de 2021 “Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, Social y 

Ambiental sostenible del corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – 
Florencia, en los departamentos de Huila y Caquetá, en marco de la reactivación 
económica, mediante el Programa de Obra Pública "Vías para la Legalidad y la 
Reactivación Visión 2030. Módulo 1”. 

 
Asunto: Carta de compromiso de pago de salarios y aportes parafiscales y de seguridad social y 

demás obligaciones del Acta de Obra 55 del mes de diciembre 2025. 
 
Respetados señores; 
 
Por medio de la presente el CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE, identificado con 
número de NIT. 901.475.034-7, Representado Legalmente por ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO, 
identificado con número de cédula de ciudadanía No. 92.519.730 de Sincelejo., se permite manifestar que 
se compromete a realizar el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales del personal que laboró 
en la presente Acta de Obra No. 55 correspondiente al periodo del mes de DICIEMBRE de 2025, conforme 
a la normatividad Colombiana en materia laboral y dentro del marco del Contrato de Obra.  
 
Al respecto, se informa que dichos pagos se realizarán acorde con los salarios asignados y dentro de las 
fechas y tiempos legales, del personal que hace parte de la nómina para el mes de DICIEMBRE de 2025 
y que laboraron en el desarrollo de los trabajos del acta de obra 55 del contrato No. 991 de 2021, cuyo 
objeto es “Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Neiva 
– San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia, en los departamentos de Huila y Caquetá, en marco 
de la reactivación económica, mediante el Programa de Obra Pública "Vías para la Legalidad y la 
Reactivación Visión 2030. Módulo 1”.  
 

mailto:ldiazp@invias.gov.co
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_______________________________________________________________________________________
Carrera 2a # 41 – 612, Barrio el Cabrero, PBX: (57 5) 6939255 

Cartagena D.T. y C – Colombia 

Aunado a lo atrás mencionado, igualmente manifestamos que se adquiere el compromiso de remitir, una 
vez realizados los pagos correspondientes, la documentación soporte para su verificación; así como la de 
presentar todos los informes, soportes y documentación faltante del acta de obra y en caso de que exista 
alguna diferencia en valores, manifestamos no tener objeción alguna de que se realicen los respectivos 
descuentos en las siguientes Actas de obra del Contrato No. 991 de 2021 o de la forma que consideré 
pertinente la Entidad.  
 
En constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes de diciembre de 2025. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ANÍBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO  
Representante Legal  
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 
 
Copia: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS. 
Atn.:  JAIDER ALEXIS DEVIA REY 

Gestor Técnico de Proyecto 
jadevia@invias.gov.co  

Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point 
Ciudad 

 

mailto:jadevia@invias.gov.co


NIT 2 Tel

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA DE 

VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON 

LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

ACEPTADA ACEPTADA

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE

INTERVENTORIA FIRMA Y SELLO CC o NIT

FECHA DE EMISIÓN OTROS DESCUENTOS

HORA DE EMISION TOTAL A PAGAR 4.208.399.055,00               

FORMA DE PAGO: CONTADO AMORT. ANT 3,00000% 129.183.442,00                  

MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO RETE GARAN.

BANCO: DAVIVIENDA RETE ICA -                                        

CUENTA CORRIENTE: 055969998453 RETE FUENTE -                                        

FAVOR CONSIGNAR A:
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y 

ORIENTE TOTAL FACTURA 4.337.582.497,00               

NIT: 901,475,034-7 RETE IVA -                                        

662.479.189,00                  
VALOR EN LETRAS: 
CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 

OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE 

IMPREVISTOS 5% 165.619.798,00                  

UTILIDAD 5% 165.619.798,00                  

IVA 31.467.762,00                     

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5

5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3

5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1

#$24-02-00;991 DE 2021;ldiazp@invias.gov.co#$

SUBTOTAL 3.312.395.950,00               

ADMINISTRAC 20%

ACTA 55- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PERIODO: DICIEMBRE 2025

IVA 19% EJECUCION OBRA : $31.467.762

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 3,00% : $ 129.183.442

3.312.395.950                    

Ciudad BOGOTA D.C Interventor

DESCRIPCIÓN VALOR

Direccion: CR 59 26 60 5 1 2026

Contrato No. 991 DE 2021

5 12 2025

800,215,807- 377 0600
Fecha de Vencimiento

DIA MES AÑO

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210 

#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD 

ELECTRÓNICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13 HASTA 

EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100

FACTURA PROFORMA

No. 55

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha Factura

DIA MES AÑO



  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR EL CABRERO CR 2   41     612
licitaciones@kma.com.co

1 3 0 0 0 1             5 6 9 3 9 2 5 5       3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

4 2 1 0 2 0 2 1 0 2 0 9 4 2 9 0 2 0 2 1 0 2 0 9                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0

AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL 

Representante legal Certificado
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73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio
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municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario
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12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento
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119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141146550654

     8 3 0 0 9 4 9 2 0 5 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

KMA  CONSTRUCCIONES  S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR EL CABRERO   CR  2   41   612
correspondencia@kma.com.co

                6 0 5 6 9 3 9 2 5 5       3 1 8 4 9 9 2 6 5 2

4 2 9 0 2 0 0 1 1 1 2 1 4 2 1 0 2 0 1 4 0 7 1 7 4 9 2 3 4 2 2 0          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4

18- Precios de transferencia

1 8
19- Productor de bienes y/o servicios exen

1 9

26- Declaración individual  precios de tran

2 6

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5
59 - Autorretención especial renta

5 9                       

2 2  2 3                          

                              
3 1

   

      

 X   0

ROJAS MENDEZ HERNAN ALONSO 

Representante Legal Suplente Certificado
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio2 3

141155195395

     8 0 6 0 1 4 1 0 8 1 Impuestos de Cartagena  6

Persona jurídica 1                               

           

CONSTRUCTORA EMMA LTDA.

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

CL 25   24 A   16 ED TWINS BAY P 9
financiera@cemma.com.co

                6 0 5 6 4 7 5 9 8 0       6 0 5 6 4 2 4 5 0 6

4 2 9 0 2 0 0 3 0 5 0 5 4 3 9 0 2 0 0 3 0 5 0 5                 1

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

2 2  2 3                          

                              
2 1

   

      

 X   0

DIAZ GONZALEZ ELAINE  

Gestor I

Fecha generación documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM
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extranjeros
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81. Hasta

80. Desde
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78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP
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-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141155195395
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    
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119. Razón social
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1 0 4 7 4 3 0 7 9 0           
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COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9
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COLOMBIA 1 6 9

AMIN

AMIN

AMIN

AMIN

DIAZ

DIAZ

DIAZ

DIAZ

DIAZ

BALLESTA

MARIA

MELISSA

EFRAIN

SALOMON
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MARGARITA

FERNANDO

SOFIA
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148. Tipo de documento
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               Impuestos de Cartagena  6

6 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 3 1 3 8 2 0 2             0 7 3 7 4 6 T   

ARIAS HERNANDEZ ANGEL DAMIAN

               

2 0 1 0 0 4 0 6

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 9 3 7 2 1 8              6 1 6 9 1 6 6 T  

ZAMBRANO MARTINEZ JESUS MARIA
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

    

    

CONSTRUCTORA EMA LTDA

Bolívar 1 3

  

  

Cartagena 0 0 1    

      

      

CL 25   24 A   16 ED TWINS BAY P 9

0 9 1 8 1 7 8 3 0 2
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141177409219

     8 9 0 4 0 3 2 3 5 3 Impuestos de Cartagena  6

Persona jurídica 1                               

           

CICON  SAS

CICON  S.A / CONSORCIO VIAS DEL CABRERO 

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR EL POZON TV 54   96   670 SEC DOÑA MANUELA
avelezimptos@gmail.com

                3 1 5 7 3 1 2 1 2 1       3 1 8 2 0 9 6 1 0 4

4 2 9 0 1 9 7 9 0 1 1 0 4 3 9 0 1 9 7 9 0 1 1 0 4 2 2 0 4 2 1 0         2

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

59 - Autorretención especial renta

5 9                             

2 2  2 3                          

                              
2 1

   

      

 X   0

AMIN BAJAIRE MENZEL RAFAEL 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141177409219
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2 5

 2 1 2   

      

     1

0 5 0 1

6          1          

1 9 7 9 0 1 1 0 2 0 1 4 0 3 2 5

 1   

0 3 0 3

1 9 7 9 0 2 0 9 2 0 1 4 0 6 1 8
0 9 1 5 1 0 1 1 2  0 9 0 1 5 1 0 1 1 2

1 3 1 3

9      9      

1 9 7 9 0 2 0 9         

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 5 0 1 0 1
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104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre
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109. DV 110. Razón social representante legal

1
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98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)
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109. DV 110. Razón social representante legal
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Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

9 0 7 6 3 0 4              

8 0 1 9 6 1 9 7             

8 0 7 1 5 8 4 5             

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

AMIN

AMIN

ESPINOSA

BAJAIRE

AVENDAÑO

BOWERS

MENZEL

CESAR

JUAN

RAFAEL

AUGUSTO

MANUEL

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

Fecha generación documento PDF: 03-06-2025 02:49:20PM



127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento
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136. Tipo de documento
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Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 8 7 3 1 8 2             7 8 0 3 7 0 T   

AGUAS GAMARRA WALTER FRANCISCO

     8 9 0 4 0 3 6 3 9 5 ANAYA & ANAYA S.A.S.

2 0 2 5 0 4 2 2

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 3 1 6 1 3 7 9             1 1 0 5 5 3 2 T  

DE LEON BRAVO JESUS DAVID

     8 9 0 4 0 3 6 3 9 5 ANAYA & ANAYA S.A.S.
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Cédula de Ciudadanía 1 3 7 3 4 3 0 3 5 1              1 3 4 9 4 6 T  

CATALAN TORRES LUIS ALBERTO

               

2 0 1 5 0 2 0 2

Fecha generación documento PDF: 03-06-2025 02:49:20PM



169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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Oficina 0 8

Establecimiento de comerci 0 2

  

Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

    

CICON S.A

CONSORCIO VIAS DEL CABRERO

Bolívar 1 3

Bolívar 1 3

  

Cartagena 0 0 1    

Cartagena 0 0 1    

      

BRR POZON TV 54     96   670 SEC DOÑA MANUELA

BRR EL POZON TV 54   96   670 SEC DOÑA MANUELA

0 9 0 1 5 1 0 1 1 2

0 9 2 2 5 1 6 5 0 2

          

1 9 7 9 0 2 0 9

2 0 1 6 1 2 2 2

        

      3 1 8 2 0 9 6 1 0 4

      3 1 8 2 0 9 6 1 0 4
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