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1. INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en la zona urbana del 
municipio de Valledupar, tanto de vehículos como de peatones, debido a la ausencia de 
vías o mal estado de las mismas, como es el caso de la Avenida Simón Bolívar, en la zona 
norte, entre las glorietas de María Mulata hasta la glorieta del Pedazo de Acordeón, 
encontrándose intransitables o con restricción de tránsito en gran parte de su recorrido, 
considerando el alto deterioro de la superficie de rodadura, drenaje superficial deficiente, 
construcción sin consideraciones técnicas y vehículos que transitan excediendo la carga 
permitida para dicho corredor. 
 
Esta situación genera aumento en los tiempos de viaje, ocasionando disminución del 
acceso a los productos en los sectores afectados. Así como también, congestión vial y 
daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público, ocasionando 
mayores costos de movilización y operación de los vehículos. Por otra parte, esta situación 
afecta el paisaje urbano, deteriorando la imagen favorable del municipio siendo esta la 
principal arteria en cuestiones de movilidad que tiene la ciudad. 
 
En el actual contexto global la red vial se constituye en un factor determinante en la 
definición de la competitividad de una región, siendo así, que el desarrollo, mantenimiento, 
fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura vial es uno de los principales temas a 
incorporar en la planeación del desarrollo territorial. 
 
La Construcción de pavimento en concreto rígido y obras complementarias de la Avenida 
Simón Bolívar, zona norte, en la ciudad de Valledupar, departamento del cesar, constituye 
la propuesta para priorizar las inversiones relacionadas con el Plan de desarrollo 
Departamental, a fin de mejorar la integración vial, favoreciendo la conectividad y el 
dinamismo de flujos de transporte de bienes, mercancías y personas, que a su vez impacten 
y coadyuven en el fortalecimiento de la competitividad económica del Departamento. 
El propósito central es mejorar las condiciones de operación de la vía y generar un proyecto 
para construir estructura de pavimento de tal manera que se garantice a los usuarios y 
habitantes de la zonas beneficiarias con la intervención, una vía con excelentes condiciones 
de transitabilidad y seguridad en cualquier época del año, con calidad técnica en 
concordancia con los estándares de diseño en todas las áreas de infraestructura vial 
vinculadas al corredor, sin que esto implique altos costos de mantenimiento a fin de mejorar 

la integración vial municipal y regional. 
 

1.1. Antecedentes 

La Gobernación del Cesar, mediante resolución No 000752 de fecha 27 de enero del 2025 
apertura proceso licitatorio No LOP-SIN-0004-2024 “ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON 
BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL 
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CESAR, identificado con el BPIN 2024002200118 “, el cual fue adjudicado mediante 
resolución No 004733 de fecha 11 de marzo de 2025, al CONSORCIO CONCRETO ZN 
CESAR, (conformado por PAZ CONSTRUCCIONES S.AS. con el 80%, SOLUCION EN 
CONSTRUCCION S.A.S con el 10% de participación y COMERCIALIZADORA OMEGA 
ZESE S.A.S con el 10% de participación), Representada Legalmente por FERNANDO 
CARLOS PATERNINA GARCIA, identificado con C. C. No. 1.044.908.415 de Arjona. por 
un valor de NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS, MCTE 
($92.936.735.930,00) INCLUIDO AIU. En fecha 12 de marzo de 2025 mediante junta de 
socios, se realizó cambio de representante legal quedando designada DIANA MARGARITA 
MANRIQUE TERAN, identificada con cedula de ciudadanía # 33334745. 
 
La Gobernación del Cesar, mediante la resolución No 002987 de fecha 18 de febrero del 
2025 apertura proceso CMA-SIM-0006-2024, el cual fue adjudicado mediante la resolución 
No. 006046 del 01 de abril del 2025, al consorcio interlibertador, (conformado por 
CONSULTORIAS ASESORIAS Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCION S.A.S con el 60% de participación y por PROYECTOS Y GESTION 
AVANZADA DE INTERVENTORIAS S.A.S con el 40% de participación), identificado con 
numero de NIT. 901933850-6, representada legalmente por HEIDIS ROCIO RIAÑOS 
SEPULVEDA, identificada con cedula de ciudadanía # 63.562.386.  
 

2. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

2.1.  Localización Del Proyecto 
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2.2.  Alcance Del Proyecto 
 
El proyecto contempla la construcción de concreto rígido y obras complementarias para 
mejorar el tránsito de la principal arteria de la ciudad de Valledupar, como lo es la avenida 
Simón Bolívar, en la zona norte, la cual se intervendrá entre la glorieta Pedazo de Acordeón 
y la Glorieta María Mulata; son 2,361 km conformados por dos calzadas vehiculares que 
comprende dos carriles en el mismo sentido, separador central, dos (2) andenes para el 
tránsito de los peatones a los costados de la calzada proyectada, zona verde y una (1) 
cicloruta que le proporcionará el confort a los ciclistas a lo largo de los trazados bajo los 
siguientes parámetros de diseño: 

 

Sección vial V1A.                   Vía Arteria Primaria  

Elemento Ancho (m) 

No. Calzadas 2 
Calzada 7.0 
Carril 3.5 
Separador vial 5.0 
Cicloruta 2.4 
Anden 1 5.0 
Anden 2 4.1 

Total 30.5 
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PERFIL VIAL A EJECUTAR 

 

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO: 
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2.3. Recursos Del Proyecto  
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Registros fotográficos antes de la intervención 

   
Cra 19 entre Calle 9c y 9 

  

  
Cra 19, Calle 9 - Calle 7D 
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Cra 19, Calle 7D - Calle 6c 
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Cra 19, Calle 6D - Calle 6A 

  
Cra 19, Calle 6A - Pedazo de acordeón 
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Cra 19, Calle 7 - Calle 7B 

  

  
Cra 19, Calle 7B - Calle 9 



 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA   

 

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO 

Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, 

ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL 

CESAR 

 

 INFORME DE SUPERVISION NO. 4 

 

13 DE 33 

 

  

  
Cra 19, Calle 9 - Sena Plus 

 

3. Información Contrato De Obra 
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3.1. Relación De Actas Suscritas Hasta La Fecha Del Presente Informe 

 

NOMBRE O TIPO 

DE ACTA 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

MOTIVO DEL 

ACTA 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

DEL CONTRATO 

Acta de inicio   22-04-2025 

DA POR 

INICIADO EL 

CONTRATO 

21/10/2026 

    

3.2. Relación De Modificación Al Contrato 

 

3.3. Manejo del Anticipo  

En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo 
un valor equivalente al 40% del valor básico del contrato. La Entidad entregará el anticipo 
bajo las siguientes condiciones: El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y 
aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará 
sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 



 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA   

 

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO 

Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, 

ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL 

CESAR 

 

 INFORME DE SUPERVISION NO. 4 

 

16 DE 33 

 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 
no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del 
anticipo. 
 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un 
patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el 
Departamento del Cesar, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por 
consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la 
autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del 
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión 
del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido 
directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato 
de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán 
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de 
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año 
del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el 
cumplimiento de esta obligación. 

3.4. Relación Con Pagos Realizados Al Contratista 

En el presente periodo se reportó el segundo pago de facturación al contratista.  

FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA  

Periodo No. Acta No. Porcentaje Valor del Acta Fecha 

Del 
22/04/2025 

al 
20/06/2025 

 
1 

 
6.19% 

 
$ 5.754.378.933,23 

24 de 
Junio de 

2025 

Del 
21/06/2025 

al 
15/07/2025 

 
2 

 
17.98% 

 
$ 16.705.955.651,15 

15 de  
Julio de 

2025 

 

3.5.  Actividades Ejecutadas En El Período: 

De acuerdo con lo establecido en el informe mensual de interventoría #4, se reportó la 
ejecución de las siguientes actividades: 
 

 Explanaciones. 

 Demolición y remociones 
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 Suministros de tuberías y accesorios alcantarillado acueducto 

 Conformación de terraplén y materiales granulares  

 Alcantarillado Sanitario  

 Infraestructuras de pozos y cajas   

 Pavimentos  

 Suministros de tuberías y accesorios alcantarillado sanitario 
 

3.6. Seguimiento a la Programacion – Avance Fisico - Financiero 

 

PORCENTAJE EJECUTADO: 26.40% 

PORCENTAJE PROGRAMADO: 13.52% 

PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO: 18.28% 

 

 

3.7. Personal Del Contratista En Obra:  

En el proceso licitatorio en el documento técnico, se solicitó el siguiente personal: 
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Igualmente, en el análisis de AIU, presentado por la gobernación para la ejecución del 
proyecto se requiere del siguiente personal: 
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Director de Obra - Ingeniero Civil (Categoría 2) 

Director de Obra - Arquitecto (Categoría 2) 

Residente de Obra - Ingeniero Civil (Categoría 5) 

Residente de Obra - Arquitecto (Categoría 5) 

Ing Especialista Hidráulico (Categoría 3) 

Ing Especialista Estructural (Categoría 3) 

Ing Especialista en Pavimentos (Categoría 3) 

Profesional SISO (Categoría 8) 

Profesional social (Categoría 8) 

Auxiliar de Residente (Categoría 8) 

Topógrafo Inspector 

Cadenero 

Laboratorista 

Inspector de obra 

Secretaria 

Conductor 

Asesor Jurídico (Categoría 3) 

Contador (Categoría 8) 

 
El contratista presentó el siguiente personal aprobado por la interventoría externa.  
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La interventoría externa, en su informe mensual relaciona el siguiente personal del 
contratista en ejecución del proyecto: 

DESCRIPCIÓN TOTAL PROFESIÓN CUMPLENO CUMPLE

DIRECTOR DE OBRA (50%) 1 INGENIERO CIVIL

1
FERNANDO CARLOS PATERNINA 

GARCIA
SI X

RESIDENTE DE OBRA (100%) 2 INGENIERO CIVIL

1 JOSE DAVID FRAGOZO SI X

2 FELIPE ARIAS SI X

PROFESIONAL SISO (100%) 1
INGENIERO AMBIENTAL Y

SANITARIO

1 LUIS ANGEL DAZA LOPEZ SI X

DESCRIPCIÓN TOTAL PROFESIÓN CUMPLENO CUMPLE

RESIDENTE AMBIENTAL 1 INGENIERO AMBIENTAL

1 TAHELYS MONTERO ARIAS SI X

PROFESIONAL SOCIAL (100%) 1 PROFESIONAL EN SOCIOLOGIA

1 IBETH VERGARA DAZA (100%) SI X

AUXILIAR DE RESIDENTE (100%) 2 INGENIERO CIVIL

1 ANDRES SEHOANES SI X

2 X

TOPÓGRAFO INSPECTOR (100%) 2
Ingeniero Topográfico y/o

Tecnólogo  en Topografía

1 JOEL ROCHA WILCHES TECNICO EN TOPOGRAFIA X

2 RICHARD CERVANTES TECNICO EN TOPOGRAFIA X

CADENERO (100%) 4 N/A

1 EFRAIN RODRIGUEZ GUERRERO X

2 JORGE LUIS AMADOR ROBLES X

3 XAVIER QUINTERO X

4 JEISON NORVEY RETAVIZCA X
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3.8. Seguridad Social Del Personal Del Contratista En Obra: 

La interventoría en su informe mensual del mes de julio, anexa las planillas de seguridad 

social del contratista, se encuentra ubicado en Anexo 3 la relación del personal Consorcio 

Concreto Zn Cesar.  

3.9.  Pago De Nómina Del Personal Del Contratista En Obra:  

La interventoría externa en su informe mensual del mes de julio, anexa por medio de planilla 

y firma en el cual se pueda verificar que está a paz y salvo con el pago de nómina del 

personal de obra.     

3.10. Equipo Mínimo Del Contratista En Obra:  

 De acuerdo al documento técnico anexo al proceso licitatorio, el contratista deberá contar 

con el siguiente equipo en obra: 

No. NOMBRE COMPLETO DOCUMENTO CARGO ESTADO 

1 
FERNANDO CARLOS 
PATERNINA 

1.044.908.415 
DIRECTOR DE OBRA – ING. CIVIL ACTIVO 

2 
JOSE DAVID FRAGOZO 
ALVAREZ 

13.745.657 
RESIDENTE DE OBRA – ING. CIVIL ACTIVO 

3 
ANDRES ALFONSO 
SEOHANES BECERRA 

1.072.700.919 
RESIDENTE DE OBRA – ING. CIVIL ACTIVO 

4 
FERNANDO CARLOS 
PATERNINA 

1.044.908.415 
ESPECIALISTA PAVIMENTO ACTIVO 

5 
TAHELYS MARIA 
MONTERO ARIAS 

1.065.582.410 
RESIDENTE AMBIENTAL ACTIVO 

6 LUIS ANGEL DAZA LOPEZ 1.065.596.267 PROFESIONAL SISO ACTIVO 

7 IBETH VERGARA DAZA  PROFESIONAL SOCIAL ACTIVO 

8 
FELIPE ANDRES ARIAS 
QUINRERO 

1.065.833.716 
AUXILIAR RESIDENTE DE OBRA ACTIVO 

9 
RICHARD JAIR CERVANTES 
PADILLA 

18.970.883 
TOPOGRAFO INSPECTOR ACTIVO 

10 
JOEL ENRIQUE ROCHA 
WILCHES 

1.065.580.756 
TOPOGRTAFO INSPECTOR ACTIVO 
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La interventoría externa en su informe mensual relaciona el equipo presentado por el 
contratista: 
 

EQUIPO CANTIDAD ESTADO 

Volqueta mayor o igual a 6 
m3  

4 
ACTIVO 

Retroexcavadora sobre llantas   2 ACTIVO 

Vibrocompactador 2 ACTIVO 

Motoniveladora  2 ACTIVO 

Carrotanque  2 ACTIVO 

 Motosierra a gasolina  2 STAND BY 

Compresor 2 ACTIVO 

Minicargador 2 ACTIVO 

Vibrocompactador tipo rana  2 ACTIVO 

Mezcladora de concreto  2 ACTIVO 

Compactador tipo Canguro  2 ACTIVO 

Riel pavimento 3ml  2 ACTIVO 

Regla Vibratoria  2 ACTIVO 

Cepillo Texturizador y Flota 
Canal  

2 
ACTIVO 

Cortadora de concreto 5mm 
de ancho, profundidad de 
corte<10cm.  Incluye disco y 
operador  

2 

ACTIVO 

Camabaja  1 ACTIVO 

Formaleta para Manhol  2 ACTIVO 

Equipo de Topografía 2 ACTIVO 

 

3.11. Logística con que cuenta el contratista en obra: 

La interventoría en su informe mensual relaciona que el contratista cuenta con la siguiente 

logística, para tender la ejecución del proyecto: 

MEDIOS ADMINISTRATIVOS Y FÍSICOS DE OBRA 

CONTRATO: 2025 04 0003 

CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR 

OFICINA  

   SUCURSAL 1   DIRECCIÓN   CEL.  BARRIO   

 ZONA NORTE CL 13 C   18   36 BRR SAN VICENTE 3114160969  Br. San Vicente 
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 Tramos que atiende la sucursal 1: Simón Bolívar Norte 

LABORATORIO  

1 

LABORATORIO DE SUELOS, 
ASFALTOS, CONCRETOS Y 
PRUEBAS HIDROSTATICAS 

Lote 02 Vía al Aeropuerto, Al lado 
de Concretos Lacera 

3114160969 Valledupar 

 

Se anexa los soportes en el Anexo 8 de equipos topográficos y vehículos utilizados por la 

empresa contratista.   

3.12. Registro Fotografico Del Presente Período 
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4. CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 
4.1. Datos Generales Del Contrato De Interventoría: 
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4.2. Relación De Actas Suscritas Hasta La Fecha Del Presente Informe 

 
NOMBRE O TIPO 

DE ACTA 
 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

MOTIVO DEL 
ACTA 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

DEL CONTRATO 

Acta de inicio 22-04-2025 
DA POR INICIADO 

EL CONTRATO 
21/10/2026 

    

 
Relación De Modificación Al Contrato 

 

 
 

4.3.  Manejo del Anticipo 
 
Para el presente contrato la Entidad entregará al Interventor el 40% del valor del presente 
contrato en calidad de Anticipo. La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes 
condiciones: El Anticipo se tramitará previa firma del contrato y la aprobación de las 
Garantías exigidas en el Proceso de Contratación. El inicio de la interventoría o el 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas, en 
ningún caso, a la entrega del Anticipo. La Entidad, a través de la supervisión, revisará y 
aprobará los programas de inversión del Anticipo. Para el manejo de los recursos que 
reciba a título de Anticipo, el Interventor constituirá un patrimonio autónomo irrevocable 
a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea El Departamento del Cesar, el 
cual será vigilado por el supervisor. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que 
afecte el Anticipo podrá ser utilizado sin la autorización expresa y escrita del [supervisor], 
quien velará así porque todo desembolso del Anticipo corresponda a una inversión del 
contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo aprobado por el 
supervisor. El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el 
Interventor. El Interventor presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para 
aprobación previa del supervisor. Los rendimientos financieros que genere el Anticipo 
entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el 
efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con 
precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo 
otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad de 
la supervisión verificar el cumplimiento de esta obligación. Si al momento de liquidarse 
el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del Anticipo 
del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la cuenta que 
para tal efecto se disponga, informando el número y año del Contrato de Interventoría, 
el nombre del contratista y el concepto de la consignación especificando el valor tanto 
de los rendimientos como del saldo de capital.  
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El Interventor presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 
información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo.  
  
Para la buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas:    
• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada 
por la  
Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios autónomos.  
• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 
utilización de la totalidad del recurso entregado a título de Anticipo.  
• Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos 
en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento 
del plan de inversión del mismo aprobado por el supervisor.  
• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autónomo, 
como los excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como 
se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el supervisor.  
• La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le 
informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como supervisor. Así mismo, 
la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la 
ejecución del contrato.  
• La fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al supervisor, 
dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre 
el manejo del Anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la 
siguiente información: el número y año del Contrato de Interventoría, el nombre del 
Interventor, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al 
último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.  
 
El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o parciales 
de las actividades ejecutadas, situación que deberá ser controlada por el supervisor. La 
cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la 
relación que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin 
embargo, el Interventor podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del 
plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) 
meses), situación que deberá ser controlada por el supervisor, mediante actas 
mensuales o parciales de las actividades de interventoría ejecutadas. 

 
4.4. Relación de Pagos 

 
Durante el presente periodo se generó un pago por actas de cobro realizado a la 
interventoría externa. 
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FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Periodo Acta No. Porcentaje  Valor del Acta Fecha 

22/04/2025 

al 

20/06/2025 

1 6.19% $376.232.648,27 
12 DE AGOSTO 

DE 2025 

 

 
4.5. Miembros Del Consorcio 

 
CONSORCIO INTERLIBERTADOR: Conformado por CONSULTORIAS ASESORIAS Y 
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A.S con el 60% de 
participación y por PROYECTOS Y GESTION AVANZADA DE INTERVENTORIAS S.A.S 
con el 40% de participación. 

 
4.6.  Cumplimiento En Implementación De Seguridad Y Salud En El Trabajo SST 

 
La interventoría presenta los respectivos informes SST de obra y el seguimiento de la 
interventoría, se le realizaron las observaciones por parte del profesional del equipo de 
supervisión y fueron subsanadas; se encuentran relacionados en los ANEXOS 16 de su 
informe mensual. 

4.7. Relación De La Logística De Apoyo A Interventoría. 

 
La interventoría en su informe mensual reporta que cuenta con los siguientes elementos de 
logística para el cumplimiento de sus funciones: 

 
MEDIOS ADMINISTRATIVOS Y FÍSICOS DE LA INTERVENTORÍA   

CONTRATO: 2025 05 0005 

CONSORCIO INTERLIBERTADOR  

OFICINA  

   SUCURSAL 1   DIRECCIÓN   CEL.  BARRIO   

 ZONA NORTE Urb. Ayamonte Ms C – Casa 5B 3002604013  Urb. Ayamonte 

 Tramos que atiende la sucursal 1: Simón Bolívar Norte 

LABORATORIO  

1 

Consultec Ingenieros 
Asociados SAS. 

KM5 VALLEDUPAR-BOSCONIA-LT 1 3135660109 Valledupar 
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Se anexa los respectivos soportes en el Anexo 29 de equipos topográficos y camionetas 

utilizadas por la interventoría.   

4.8. Personal De La Interventoría: 

 
En el concurso de méritos, en el documento técnico, se solicitó el siguiente personal: 
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La interventoría presentó el siguiente personal para el seguimiento del proyecto, el cual 
fue revisado y aprobado por la entidad contratante: 

 
La interventoría en su informe mensual del presente periodo, relaciona el siguiente 
personal: 

 

 

No. NOMBRE COMPLETO CARGO ESTADO 

1 MARIA JOSE MOJICA DAZA 
DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 
ACTIVO 

2 CARLOS ALBERTO ACOSTA OLMEDO 
RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 
ACTIVO 

3 LUIS ALBERTO REBOLLEDO NIEVES 
ESPECIALISTA EN 

PAVIMENTOS 
ACTIVO 

4 PEDRO JOSE PACHECO BUENO 
ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS 
ACTIVO 

5 GUSTAVO ADOLFO CAMARGO AREVALO ESPECIALISTA HIDRAULICO ACTIVO 

6 MONICA YANETH VASQUEZ ACEVEDO RESIDENTE SISO ACTIVO 

7 LIDERMAN RAFAEL UERTAS GUTIERREZ RESIDENTE AMBIENTAL ACTIVO 

8 MARYURIS ORTIZ MORENO RESIDENTE ARQUITECTO ACTIVO 

9 
ROXANA MARIA MARGARITA 
PATERNOSTRO MAINERO 

ASESOR JURIDICO 
ACTIVO 

10 BRIGITH DAYANA ARROYAVE BARRERA SECRETARIA ACTIVO 

11 HECTOR LUIS VIDES REYES TOPOGRTAFO INSPECTOR ACTIVO 

12 EDUARD JOSE AGUILAR AGUILAR TOPOGRTAFO INSPECTOR ACTIVO 

13 
WILLIAM RODOLFO ARAMENDIZ 
BLANCO 

CADENERO 
ACTIVO 

14 GUSTAVO DE JESUS CADAVID ARDILA CADENERO ACTIVO 

15 BRANDON CARRASCAL QUIÑONEZ CADENERO ACTIVO 

16 KAMISKY MORENO GULLOSO CADENERO ACTIVO 

17 ANGELA KATIANA TRUJILLO NIÑO LABORATORISTA ACTIVO 

18 FRANK GREGORIO ACUÑA ARENALES INSPECTOR ACTIVO 

19 KEYNER EDUARDO CENTENA ROMERO INSPECTOR ACTIVO 

20 DARWIN MANUEL PEÑA BELLO  INSPECTOR ACTIVO 

21 JUAN CARLOS SALAZAR ARIZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO ACTIVO 

22 DAVID FERNANDO ACOSTA DANGOND CONDUCTOR ACTIVO 

23 CARLOS ALBERTO MENA OCHOA CONDUCTOR ACTIVO 

24 JUAN FELIPE MORALES ARANDA CONDUCTOR ACTIVO 
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25 GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO 
ALMACENISTA DE 
INTERVENTORÍA 

ACTIVO 

26 JUAN CARLOS MARTINEZ GRIMALDO 
AUXILIAR DE ALMACÉN DE 

INTERVENTORÍA 
ACTIVO 

 
4.9. Pago De Seguridad Social Y Parafiscales Personal De Interventoría: 

 
La interventoría externa en el presente informe mensual, aporta las planillas de pago de 
seguridad social de su personal. Se evidencia en el ANEXO 10 del informe de interventoría.  

4.10. Plan De Calidad Y Ensayos De Laboratorio. 

 
La interventoría externa en el presente informe mensual, relaciona que en los ANEXOS 18, 
se encuentran los respectivos informes de calidad de las actividades ejecutadas en el 
periodo.  
 

4.11.  Cumplimiento De Especificaciones Técnicas.  
 
La interventoría externa en el presente informe mensual, presenta las certificaciones de 
cumplimiento de especificaciones técnicas correspondiente a las actividades ejecutadas 
durante el periodo. Dichas certificaciones se emiten conforme a los lineamientos y 
normativa establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y cuenta con la firmada 
del representante legal de la entidad interventoría.   

4.12. Informes De Interventoría. 

La interventoría presenta el informe mensual de interventoría # 4, correspondiente al 

periodo del 01 al 30 de julio 2025. 

4.13. Soportes De Pagos Mensuales Por Parte De La Interventoría. 
 
La interventoría externa en el presente informe mensual, relaciona en el ANEXO 30, los 
gastos mensuales de la interventoría en el presente periodo. Evidenciando los costos 
asociados en la ejecución de las actividades como: equipo de topografía, laboratorios, 
transporte etc. 
 

4.14.  Formato Aceptación de actividades y liberaciones 
 
La interventoría externa en el presente informe mensual, presenta en el ANEXO 20 el 
registro de las actividades liberadas durante el periodo de referencia. Estas actividades 
corresponden al seguimiento técnico y control de calidad de los trabajos de sub-rasante, 
sub-base ejecutados en obra.  
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4.15. Informe Ambiental Y Social 

La interventoría externa en el presente informe mensual, presenta en los ANEXOS 12 y 
14 correspondiente a los respectivos informes social y ambiental.  

4.16. Bitácora De Obra 

La interventoría externa en el presente informe mensual, relaciona en el ANEXO 19, la 
presentación de la copia de bitácora de obra.  

4.17. Informes De Especialistas 
 
La interventoría externa en el presente informe mensual de interventoría presenta los 
informes por parte del personal especialista relacionado a su dependencia, se encuentra 
relacionado en el ANEXO 24 con las dependencias relacionadas estructural, hidráulicas y 
vías.  
 

4.18. Seguimiento Plan De Manejo De Trafico 
 
En el presente informe, la interventoría presenta el seguimiento a la implementación del 
plan de manejo de tráfico (PMT), considerando las medidas adoptadas para prevenir 
posibles afectaciones negativas en la vía, la información correspondiente a este 
componente se encuentra detallada en el ANEXO 23 del informe.    
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 El porcentaje de avance ejecutado en el periodo es del 26.40% contra un 
programado del 13.52%. 

 Se solicita a la interventoría externa el cumplimiento con la entrega de los informes 
mensuales dentro de los 5 días mensuales de cada mes.  

 Se recomienda a la interventoría externa mantener informado a la entidad 
contratante sobre los resultados de la revisión de los estudios y diseños entregados 
y las respectivas recomendaciones. 

 Se solicita a la interventoría externa atender las recomendaciones y ajustes al 
presente informe mensual de interventoría. 

 Garantizar el buen manejo del PMT para no presentar inconvenientes con la 
movilidad de la zona.  

 Realizar la entrega de los documentos en el tiempo establecido siguiendo los 
compromisos pactados en comité.     

 
Elaboró: Miller Asdrúbal González Zuleta. 
 

Firma.  

Revisó: Said Lozano Lozano.  
 

Firma.  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las 
disposiciones legales o técnicas vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 


