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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.o 4600105005 DE 2025 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: del 01 al 30 de octubre de 2025  

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 09 del mes de diciembre de 2025 
 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.  

CONTRATISTA:  
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS – ESU. 

NIT:  890.984.761 – 8 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

MATEO GONZALEZ BENITEZ   

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

1.152.435.937 

OBJETO: 
Contrato interadministrativo de mandato sin representación 
para la implementación y el gerenciamiento del proyecto 
“Complejo de Seguridad Distrital”. 

VALOR INICIAL: 

DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS M/L 
($200.000.000.000) incluido el recurso a administrar, 
gerenciamiento técnico especializado, gravamen a los 
movimientos financieros, gravamen a los rendimientos 
financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por 
administración, IVA de los honorarios. 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

N/A 

DURACIÓN INICIAL: 
Desde el inicio en la plataforma SECOP II, sin superar el 30 de 
junio de 2027. 

AMPLIACIONES: 
 
SUSPENSIONES: 

N/A 
 
N/A 
 

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

762 Días 
 

FECHA DE INICIO: 27 de mayo de 2025 
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FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

 
27 de junio de 2027 
  

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO N° 4600105005 DE 2025,  se presenta el Informe parcial de 
Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 
1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 
1150 de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 
1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los 
siguientes ítems: 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

• Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
 
Desde la supervisión se realiza seguimiento al contrato como parte de las actividades 
de vigilancia y control, con el fin de verificar el avance del mismo y generar las alertas 
del caso, y se deja constancia que, durante el periodo evaluado en el presente informe 
de supervisión se ha dado cumplimiento adecuado y acorde al objeto y al alcance del 
contrato, en la medida en que el Mandatario ha estado presto para atender los 
requerimientos de manera oportuna en términos de calidad de los servicios prestados. 

 

• Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas 
establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios 
previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.  
 
A la fecha se ha cumplido con las especificaciones técnicas y demás condiciones 
establecidas en los demás documentos del contrato. 
 

• Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante 
establecidas en el contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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Obligaciones contratista:  
 

Obligaciones Cumplimiento Observación 

1. El mandatario deberá realizar todas las 

actuaciones requeridas para legalizar el 

contrato en un término no mayor de tres (03) 

días hábiles. 

CUMPLE  El mandatario realizó la entrega de la 

información requerida.  

2. Constituir las garantías requeridas previstas 

para el presente contrato conforme a lo 

establecido en los estudios previos, así como 

las que deben ser exigidas para los contratos 

eventualmente suscritos con terceros para la 

ejecución del contrato interadministrativo de 

mandato. 

CUMPLE 

 

El mandatario entregó las pólizas 

requeridas. 

3. Prestar el mandato objeto del contrato de 

acuerdo con las especificaciones técnicas 

descritas en el estudio previo, los documentos 

que lo componen y la propuesta, las cuales 

constituyen parte integrante del contrato. 

CUMPLE 

 

A la fecha cumplen con las 

especificaciones técnicas 

establecidas por el Mandante y con 

lo establecido en su propuesta 

4. Asegurar el personal idóneo y suficiente, 

para desarrollar el objeto contractual que 

permita la adecuada ejecución del contrato. El 

mandatario está obligado a garantizar la 

competencia del personal, a ser objetivo e 

imparcial, otorgando en todo momento la 

máxima importancia a los intereses del Distrito 

de Medellín – Secretaría de Seguridad y 

Convivencia.  

CUMPLE 

 

De acuerdo a la etapa en  la cual está 
el proyecto se cumple con el 
personal idóneo para la ejecución 
por parte del mandatario. 

5. Asignar un contacto permanente con la 

Secretaría de Seguridad y Convivencia, para 

todo lo relacionado con la ejecución del 

contrato, quien estará a cargo de acompañar y 

realizar seguimiento al desarrollo del contrato 

y sus alcances.  

CUMPLE 

 

El mandatario designo una persona 
para la interacción con la supervisión 
del contrato. 

6. Disponer de un mínimo de personal para los 
procesos de coordinación, soporte y 
seguimiento al proyecto, el cual deberá ser 
idóneo para la ejecución del objeto contractual. 
En el evento de que requiera realizar algún 
cambio en el personal contratado, se deberá 
informar al supervisor y reemplazar el 
profesional por uno de iguales o mejores 
cualidades de acuerdo con lo determinado por 
el mandatario.  

CUMPLE 

 

De acuerdo a la etapa en la cual está 
el proyecto se cumple con el 
personal idóneo para la ejecución 
por parte del mandatario. 

7. Si el mandatario requiere contratar o adquirir 
servicios o productos con terceros, deberá 
exigir las pólizas necesarias para garantizar 
coherencia y articulación metodológica con 
todo el proyecto, estableciendo como 
beneficiarios y asegurados al Distrito Especial 
de Medellín y/o al mandatario. Para la 

CUMPLE Dentro de los procesos de selección 

que adelanta el mandatario, tiene en 

cuenta el cumplimiento de esta 

obligación  
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Obligaciones Cumplimiento Observación 

liquidación del contrato interadministrativo, el 
mandatario deberá aportar las actas de cierre 
(liquidación) de los subcontratos celebrados 
en virtud del mandato.  

8. Estructurar y adelantar los trámites 

precontractuales, procesos de selección y 

trámites contractuales de conformidad con su 

manual de contratación, custodiar la 

documentación de todos los procesos 

contractuales, liquidar o cerrar los contratos y 

en general, efectuar todos los actos y acciones 

necesarias para llevar a cabo la contratación 

requerida. 

CUMPLE El mandatario realiza la 

estructuración de los procesos que 

se requieren para la implementación 

del proyecto. 

9. Ejercer la supervisión a la vigilancia técnica, 

administrativa, financiera, contable, ambiental 

y jurídica que se llevara a cabo a los contratos 

derivados del contrato interadministrativo, con 

el fin de obtener una correcta ejecución de los 

componentes contratados. 

N/A Esta obligación se realizará por parte 

del mandatario, a través de la 

supervisión ejercida por este, y por la 

interventoría contratada para el 

seguimiento de los subcontratos. 

10. Entregar el plan de integración y 

cronograma de actividades a ejecutar durante 

el desarrollo del contrato dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes al inicio de 

ejecución del contrato, con el fin de que se 

gestionen los insumos y recursos para la 

realización de las actividades, verificando la 

logística, el horario y el tiempo requerido.  

CUMPLE El mandatario realizó la entrega del 

producto. 

11. El Mandatario y sus contratistas son los 

únicos responsables por la vinculación de 

personal y la celebración de subcontratos, 

todo lo cual debe realizar en su propio nombre 

y por su propia cuenta y riesgo, sin que la 

Secretaría de Seguridad y Convivencia – 

Distrito de Medellín adquiera responsabilidad 

ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo 

anterior, deberá asumir respecto de sus 

subcontratistas (personal dirigido a la 

ejecución del contrato) los honorarios o 

salarios, horas extras, dominicales y festivos, 

recargo nocturno, indemnizaciones y demás 

prestaciones, afiliación al Sistema de 

pensiones y salud, según lo ordenado por la 

Ley 100 de 1993 y que se causen durante la 

ejecución del contrato, atendiendo a la 

modalidad de vinculación que aplique con las 

personas naturales que subcontrate. 

CUMPLE El mandatario presenta las planillas 

de pago de seguridad social. No se 

verifica IBC. 

12. Permanecer a paz y salvo en el pago de 

aportes al Sistema de Seguridad Social 

CUMPLE El mandatario presenta las planillas 

de pago de seguridad social. 
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Obligaciones Cumplimiento Observación 

Integral y parafiscales durante todo el tiempo 

de ejecución del contrato y acreditar esa paz y 

salvo cada vez que se lo requiera la Secretaría 

de Seguridad y Convivencia – Distrito de 

Medellín, por cuanto es un requisito previo 

para los pagos, de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás 

normas que regulen la materia.  

13. Asistir y participar de todas las reuniones 

de seguimiento y control que sean convocadas 

por la Secretaría de Seguridad y Convivencia, 

con la asistencia de los profesionales del caso 

para revisar o aprobar lo requerido para la 

ejecución del proyecto.  

CUMPLE El mandatario asiste a las reuniones 

programadas por parte del 

mandante. 

14. El mandatario deberá entregar toda la 
información generada en desarrollo del 
contrato de mandato, en medio físico y 
magnético, con el fin de entregar a los 
diferentes organismos de control y 
seguimiento. 

CUMPLE El mandatario a la fecha entrega la 

información que se genera con la 

ejecución del contrato. 

15. Coordinar la ejecución del proyecto de 
acuerdo con los estudios y diseños producto 
del contrato 4600102926 de 2024.  

CUMPLE El mandatario trabaja con base a los 

productos del contrato 4600102926 

de 2024. 

16. Verificar que las personas y empresas que 
serán contratadas para la ejecución del 
contrato cumplan con los requisitos 
establecidos para el desarrollo de éste. 

CUMPLE El personal profesional con cual 

actualmente se ejecuta el contrato se 

ajusta a un perfil idóneo. 

17. El mandatario contratará los bienes y/o 
servicios requeridos para la ejecución del 
contrato, garantizando siempre los precios del 
mercado. 

CUMPLE El mandatario realiza estudio de 

mercado como parte de los 

documentos previos para la 

selección de oferentes. 

18. El mandatario deberá cumplir a tiempo con 
los pagos de las obligaciones a favor de 
terceros, surgidas en cumplimiento del objeto 
de este contrato. 

CUMPLE El mandatario envía los soportes de 

los pagos del personal y terceros 

asociados a la ejecución del 

contrato. 

19. En ningún momento y por ningún motivo, 

el mandatario podrá hacer uso de las bases de 

datos o cualquier otro tipo de información para 

propósitos diferentes a los establecidos en las 

especificaciones técnicas.  

CUMPLE El mandatario cumple con reserva en 

los documentos e información que 

conoce con ocasión a la ejecución 

del contrato. 

20. Realizar la verificación técnica durante la 

ejecución del contrato de las soluciones 

tecnológicas de punta que se encuentran en el 

mercado, de tal forma que garantice al Distrito, 

la renovación y el fortalecimiento de las 

capacidades del proyecto, por lo que, si 

durante la ejecución del contrato se presentan 

nuevos desarrollos o implementaciones por 

parte de los fabricantes, el mandatario, 

NO APLICA  A la fecha y según el avance del 

proyecto no ha sido necesario 

implementar esta obligación. 
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Obligaciones Cumplimiento Observación 

comunicará esto a la supervisión del contrato 

con sus conceptos y justificaciones, a efectos 

de determinar su aplicabilidad o no, todo ello 

basado en los estudios y diseños entregados 

en el contrato No. 4600102926 de 2024.  

21. En el proceso contractual que adelanten 

con ocasión del encargo de la Administración 

Distrital, EL MANDATARIO, deberá respetar y 

seguir las normas y procedimientos previstos 

en la Ley y sus Decretos que le aplique, así 

como en su reglamento de contratación. 

CUMPLE El mandatario lleva a cabo los 

procesos de selección de acuerdo 

con la normativa vigente. 

22. El mandatario deberá entregar al 

supervisor un informe mensual de gestión con 

los avances y actividades desarrolladas. Dicho 

informe mensual deberá presentarse los 

primeros diez (10) días calendario, y detallará 

la ejecución en los componentes técnico y 

financiero, con su respectivo registro 

fotográfico y evidencias necesarias que den 

cuenta de las actividades realizadas en cada 

periodo. Igualmente, el mandatario se obliga a 

suministrar informes técnicos y/o financieros 

cuando la entidad lo solicite por temas 

extraordinarios.   

CUMPLE El mandatario realiza entrega de 

informe mensual. 

23. Presentar informe técnico final dentro de 
los quince (15) días siguientes a la terminación 
del contrato sobre las actividades realizadas 
durante la ejecución de este y balance 
financiero del contrato en el cual se 
especifique y discriminen los ítems, valores 
unitarios, cantidades y valores totales de 
implementación y Gerencia Técnica 
Especializada. Lo anterior se presentará en 
medio magnético en un archivo en Excel (que 
contenga formulas) con los soportes a que 
haya lugar. 

NO APLICA El mandatario realizará la entrega del 

informe técnico final a la finalización 

del contrato. 

24. Asumir todos los gastos y riesgos que 

implica el desarrollo del contrato en los 

términos, condiciones y exigencias 

consagradas en la propuesta y en observancia 

de la matriz de riesgos. 

CUMPLE El mandatario ha asumido todos los 

gastos y riesgos que corresponden 

con el desarrollo del contrato. 

25. Entregar durante la ejecución del contrato 
al supervisor los informes de análisis de 
mayores y menores cantidades. 

NO APLICA A la fecha no se ha comenzado con 

la ejecución de las obra por lo tanto 

no hay lugar a dicho informe por 

parte del  mandatario. 

26. Cancelar los gastos de perfeccionamiento, 

impuestos y demás obligaciones tributarias 

derivadas de la suscripción del presente 

contrato. 

CUMPLE El mandatario ha pagado los 

impuestos y demás obligaciones 

tributarias derivadas de la 

suscripción del presente contrato. 
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Obligaciones Cumplimiento Observación 

27. Informar oportunamente al DISTRITO DE 

MEDELLÍN, sobre las solicitudes de 

conciliaciones  prejudiciales, notificaciones y 

demandas que se presenten con ocasión de 

cualquiera de los proyectos que le fueran 

encargados por el DISTRITO DE MEDELLÍN, 

sometiéndolas a consideración del Comité que 

para tal efecto funcione con el mandatario, 

acompañado del concepto técnico del 

Supervisor y concepto jurídico al mandatario 

sobre el asunto y enviando a la Subsecretaría 

Jurídica del DISTRITO DE MEDELLÍN la 

decisión adoptada por el Comité de esa 

entidad, a fin de que se analice el asunto al 

interior del Comité de Conciliaciones del 

Distrito de Medellín. 

NO APLICA No se han presentado este tipo de 

solicitudes. 

28. Verificar que los análisis y ajustes a los 

estudios y diseños que sirven de sustento al 

contrato interadministrativo, cumpla con lo 

establecido en las diferentes normas 

nacionales, metropolitanas y distritales, bien 

sea a través de un tercero contratado o con 

personal propio de la entidad, según sea 

necesario. 

CUMPLE Se lleva a cabo por parte del 

mandatario dicha revisión y análisis. 

29. Avisar a la Secretaría de Seguridad y 

Convivencia Seguridad y Convivencia – 

Distrito de Medellín dentro de las veinticuatro 

(24) horas siguientes al conocimiento de 

hechos o circunstancias que puedan incidir en 

la no oportuna o debida ejecución del contrato 

o que puedan poner en peligro los intereses 

legítimos del Distrito, igualmente informar a la 

Secretaría la causal de incompatibilidad o 

inhabilidad sobreviniente. 

NO APLICA A la fecha no se han presentado 

hechos ni circunstancias que puedan 

incidir en la ejecución del contrato. 

30. Regirse a los permisos, aprobaciones y 

licencias otorgados en la etapa de estudios y 

diseños, así como para las ejecuciones físicas 

requeridas ante las diferentes dependencias, 

Secretarías y entidades correspondientes 

(Departamento Administrativo de Planeación, 

Secretaría de Movilidad, Secretaria de Medio 

Ambiente, Secretaría de Gestión y Control 

Territorial, Empresas Públicas de Medellín, 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

Curaduría Urbana, Aerocivil, entre otras). 

CUMPLE El proyecto se rige por los permisos 

y licencia que han otorgado los 

diferentes entes competentes. 

31. Producir las diferentes representaciones 

gráficas y textuales necesarias para la 

ejecución, construcción, puesta en servicio y 

NO APLICA No se ha requerido. 
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Obligaciones Cumplimiento Observación 

entrega del proyecto, de acuerdo con los 

estudios y diseños derivados del contrato 

precedente.  

32. Entregar a la terminación del contrato, sin 

cargo a los recursos de este, los planos récord 

del proyecto, así como, los manuales de 

operación y mantenimiento del proyecto, 

debidamente avalados por la interventoría 

contratada por el mandatario. 

NO APLICA Se entrega por parte del  mandatario 

al final del proyecto. 

33. Entregar las garantías comerciales de los 

equipos y demás elementos suministrados en 

la ejecución del contrato que así lo requieran. 

Las garantías que expida el proveedor, 

fabricante, comerciante y/o importador deben 

ser expedidas a nombre del Distrito Especial 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín – Secretaría de Seguridad y 

Convivencia, de acuerdo con los estándares 

del mercado y el documento DE-GTIC-043 

Lineamientos sobre Adquisición, Desarrollo y 

Uso de las TIC en la Alcaldía de Medellín. 

NO APLICA Se entrega por parte del  mandatario 

al final del proyecto. 

34. Atender los requerimientos, observaciones 

y recomendaciones dadas por la Supervisión 

del contrato para la ejecución de éste, dando 

respuesta oportuna.  

CUMPLE El  mandatario atiende en debida 

forma los requerimientos, 

observaciones y recomendaciones 

realizadas por la supervisión. 

35. Acordar con la Supervisión designada de 

parte del Distrito de Medellín para tal fin el 

protocolo de revisión, entrega, 

retroalimentación, subsanación, seguimiento y 

aprobación de las etapas y componentes del 

proyecto.  

CUMPLE Se han acordado con el mandatario 

los diferentes trámites requeridos 

para la exitosa ejecución del 

proyecto. 

36. Entregar la información contractual y de 

gestión que se le requiera por cualquier 

dependencia del Distrito, de manera oportuna, 

suficiente y completa. 

CUMPLE El mandatario ha entregado la 

información que se le solicita. 

37. Destinar los recursos entregados en 

administración por el Distrito de Medellín – 

Secretaría de Seguridad y Convivencia, 

únicamente a la ejecución del presente 

contrato. 

CUMPLE El mandatario destina en la ejecución 

de este contrato los recursos 

entregados. 

38. Comunicar al DISTRITO DE MEDELLÍN 
cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades o incompatibilidades previstas 
en la Constitución y en la Ley, como también 
garantizar la información contractual que se le 
requiera por cualquier dependencia del 
DISTRITO, de manera oportuna, suficiente y 
completa. 

NO APLICA No se han presentado  
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Obligaciones Cumplimiento Observación 

39. EL MANDATARIO mantendrá indemne al 
DISTRITO DE MEDELLÍN respecto a 
cualquier reclamación proveniente de terceros 
que tenga como causa sus actuaciones, las de 
sus subcontratistas o del personal empleado 
para la ejecución del contrato o en relación con 
el mismo. 

CUMPLE El mandatario mantiene indemne al 

Distrito, los terceros contratados por 

este no tienen ningún tipo de vínculo 

con el Distrito de Medellín. 

40. Ejercer control y seguimiento respecto de 
deducciones o retenciones que, por los 
diferentes impuestos, tasas y contribuciones 
nacionales, departamentales o distritales, que 
realice el Distrito de Medellín y solicitar 
oportunamente dentro del respectivo periodo 
fiscal, las correcciones que estime pertinentes, 
con el fin de lograr reciprocidad entre los datos 
tributarios de ambos contratantes. 

CUMPLE El mandatario lleva control y 

seguimiento contable y financiero del 

contrato. 

41. Realizar la legalización ante EPM de las 
redes de electricidad, acueducto, 
alcantarillado y gas. 

NO APLICA El mandatario realizara previo a la 

entrega final del proyecto dicha 

legalización. 

42. Realizar el registro de la obra en el sistema 
SIRO y posterior gestión y actualización del 
proyecto ante SGVIAL. 

NO APLICA El mandatario realizara previo a la 

entrega final del proyecto el 

respectivo registro. 

43. Obtener el Paz y salvo de la Secretaría de 
Infraestructura Física respecto al espacio 
público. 

NO APLICA El mandatario realizara previo a la 

entrega final del proyecto ña 

obtención del paz y salvo requerido. 

44. Entrega proyecto a Gestión y Control 
Territorial y protocolización ante Notaría 
mediante Escritura Pública registrada en la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
del Certificado Técnico de Ocupación. 

NO APLICA El mandatario realizara previo a la 

entrega final del proyecto. 

45. Realizar todos los demás trámites que 

sean requeridos ante las entidades 

respectivas. 

CUMPLE El mandatario viene realizando los 

trámites adicionales a los que haya 

lugar.  

46. Gestionar con el implementador las 
capacitaciones al personal y/o organismo que 
operará los equipos instalados en la obra. 

NO APLICA El mandatario realizara previo a la 

entrega final del proyecto. 

47. El mandatario debe realizar el cierre de 

actas de entorno y vecindad; el certificado FIC; 

carta de cumplimiento de calidad; el cierre 

financiero con todas y cada una de las actas 

generadas durante el contrato y las demás 

actividades que sean necesarias conforme a 

los estudios y diseños realizados en el contrato 

N° 4600102926 de 2024 y las 

recomendaciones de la Gerencia Técnica 

Especializada. 

NO APLICA El mandatario realizara el cierre de 

las diferentes actas y certificados 

previo a la entrega final del proyecto. 

48. Realizar las gestiones necesarias para el 

cumplimiento de los requisitos de ejecución del 

contrato, así como informar al supervisor del 

contrato, las novedades que se presenten 

CUMPLE El mandatario viene realizando las 

gestiones del caso para el 

cumplimiento de los requisitos de 

ejecución del contrato. 
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Obligaciones Cumplimiento Observación 

durante la ejecución del mismo, que puedan 

generar modificaciones, adiciones, prórrogas. 

49. Ejecutar el contrato garantizando en todo 

caso el cumplimiento de la normatividad 

aplicable, así como la eficiencia y eficacia de 

los recursos y la calidad de los productos y 

servicios prestados. 

CUMPLE El mandatario viene cumpliendo con 

la normatividad aplicable. 

50. Suministrar la información y participar en la 

elaboración de documentos e informes de 

gestión que solicite el Distrito de Medellín, en 

los tiempos y formatos solicitados desde la 

supervisión. 

N/A A la fecha no se le ha requerido al 

mandatario información adicional a la 

presentada en los informes 

mensuales. 

51. El mandatario junto con los contratistas 

ejecutores del proyecto, se obligan con la 

Administración Distrital, a participar de 

diferentes eventos, reuniones y demás 

convocatorias, en que sean requeridos, a fin 

de hacer seguimiento de avance del proyecto 

y dar buen cumplimiento al contrato, como 

también atender las recomendaciones que 

sean formuladas por el supervisor para efectos 

de ejecutar en debida forma el objeto 

contractual. 

CUMPLE Se llevan a cabo las reuniones y 

demás convocatorias con ocasión de 

la ejecución del contrato. 

52. Atender las quejas, solicitudes, peticiones 

y reclamos presentados por la ciudadanía de 

manera íntegra y oportuna, e informar a la 

supervisión de dichas situaciones y su 

tratamiento. 

NO APLICA No se han presentado situaciones de 

este tipo. 

53. Atender de forma oportuna y diligente el 

trámite necesario y la entrega de los 

documentos requeridos para la elaboración de 

actas de terminación y liquidación, previa 

elaboración por parte del Distrito Especial de 

Medellín. 

NO APLICA El mandatario realizara dicho trámite 

al finalizar la entrega del proyecto, 

una vez el Distrito lo elabore. 

54. Reportar de manera inmediata al 

supervisor del contrato, cuando por cualquier 

causa se requieran modificaciones a la 

propuesta técnica y/o al presupuesto 

aprobado por la Secretaría de Seguridad y 

Convivencia, mediante oficio motivado y 

firmado por el representante legal, o quien 

debidamente facultado haga sus veces. Estas 

modificaciones no podrán realizarse hasta no 

contar con respuesta y aprobación por parte 

del ordenador del gasto. 

NO APLICA No se ha presentado. 

55. El Mandatario deberá garantizar que los 

terceros y/o proveedores contratados para la 

ejecución del proyecto implementen la política 

CUMPLE El mandatario indica a los terceros 

y/o proveedores contratados para la 

ejecución del proyecto que deben 
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Obligaciones Cumplimiento Observación 

pública Acuerdo 016 de 2020, reglamentado 

por Decreto 0310 de 2022, desde los enfoques 

de sostenibilidad, innovación y socialmente 

responsables.  

implementar la política pública 

Acuerdo 016 de 2020, reglamentado 

por Decreto 0310 de 2022, desde los 

enfoques de sostenibilidad, 

innovación y socialmente 

responsables 

56. El Mandatario deberá entregar un informe 

mensual en el cual se observe la aplicación y 

seguimiento de la implementación de la 

política pública Acuerdo 016 de 2020, 

reglamentado por Decreto 0310 de 2022 por 

parte de los terceros y/o proveedores 

contratados para la ejecución del proyecto. 

NO APLICA A la fecha del presente informe no 

hay subcontratos en ejecución que 

deban cumplir con dicha política. 

57. Realizar aplicación, formulación e 

implementación del Plan de Acción 

Socioambiental en Obra (PASAO), de acuerdo 

con las disposiciones de la “Guía de Manejo 

Socioambiental para la Construcción de Obras 

de Infraestructura Pública de Medellín”, 

adoptada mediante el Decreto 1382 de 2014. 

NO APLICA A la fecha del presente informe no 

hay subcontratos en ejecución que 

deban cumplir con dicha política. 

58. El Mandatario deberá garantizar la puesta 

en funcionamiento y la operación del Complejo 

de Seguridad Distrital. 

CUMPLE Todas las labores que a la fecha se 

han realizado están encaminadas al 

cumplimiento de este objetivo. 

59. En caso de requerirse, el mandatario 

deberá garantizar el transporte, bodegaje así 

como las pólizas que se requieran para dicha 

operación. 

NO APLICA A la fecha no se ha requerido. 

60. Las demás que se deriven de la naturaleza 

del contrato y que garanticen su cabal y 

oportuna ejecución. 

CUMPLE El mandatario viene desarrollando 

todas las acciones pertinentes para 

la correcta ejecución del contrato 

 
OBLIGACIONES DEL MANDATARIO, SUS CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS, REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST):  



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 12 de 36 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Obligaciones Cumplimiento Observación 

1. La Autoevaluación del SGSST o 

autoevaluaciones del año en curso. 

Conforme a los resultados de la 

autoevaluación que aporte el Mandatario, 

éste asume unas obligaciones que están 

expresas en el artículo 28 Resolución 0312 

de 2019, las cuales serán verificadas por el 

supervisor según sea el caso. 

CUMPLE Calificación según ARL 100% 

2. Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la 

autoevaluación o autoevaluaciones del año 

en curso. 

CUMPLE Se hace entrega de plan de 

trabajo  

3. En los contratos donde el 

MANDATARIO deba dotar de elementos de 

protección personal, el supervisor debe 

constatar en campo dicha obligación, y 

solicitar al MANDATARIO formato de 

entrega de los elementos de protección 

personal que lleve la firma de los 

trabajadores que están prestando sus 

servicios en el DISTRITO ESPECIAL DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN, dejando todas las 

evidencias en el informe parcial de 

supervisión, y debe ser revisada en cada 

pago. 

CUMPLE A la fecha del presente informe 

aun no comienza ejecución de 

obra por lo tanto no se ha 

requerido la entrega de EPP´s. 

 
 
OBLIGACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN: 

 
Obligaciones Cumplimiento Observación 

1. Suministrar la información que 

requiera el MANDATARIO para el 

desarrollo del contrato. 

CUMPLE  Se ha suministrado toda la 

información requerida. 

2. Desembolsar el valor del contrato en 
la forma pactada en este contrato 
interadministrativo, previa presentación 
por parte del MANDATARIO de la 
factura y/o cuenta de cobro y los demás 
documentos exigidos, garantizando los 
recursos financieros para la ejecución 
del contrato. 

CUMPLE Se han realizado los 

desembolsos según lo 

pactado. 

3. Adoptar las acciones necesarias y 
poner a disposición la información que 
se requiera para garantizar que el 
MANDATARIO o sus contratistas 
puedan desarrollar las actividades a 
ejecutar. 

CUMPLE Se ha puesto a disposición 

del mandatario toda la 

información que se ha 

requerido para la ejecución 

del contrato. 
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Obligaciones Cumplimiento Observación 

4. Designar la supervisión del contrato 

para vigilar el desarrollo y ejecución del 

contrato: El supervisor tendrá bajo su 

responsabilidad el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable y 

jurídico sobre el cumplimiento del 

contrato. El supervisor está facultado 

para solicitar informes, aclaraciones y 

explicaciones sobre el desarrollo de la 

ejecución contractual, y serán 

responsables por mantener informada a 

la entidad contratante de los hechos o 

circunstancias que puedan constituir 

actos de corrupción tipificados como 

conductas punibles, o que puedan 

poner o pongan en riesgo el 

cumplimiento del contrato, o cuando tal 

incumplimiento se presente. 

CUMPLE Se asignó supervisora. 

5. Recibir, verificar y evaluar el informe 
mensual entregado por EL 
MANDATARIO el cual debe contener 
avances técnicos, administrativos, 
financieros y de logros. 

CUMPLE Desde la supervisión se ha 

realizado la revisión del 

informe mensual. 

6. Adoptar las medidas necesarias para 

mantener el equilibrio económico del 

contrato interadministrativo, de acuerdo 

con lo previsto en la ley. 

CUMPLE No se han presentado 

situaciones que amenacen 

con la materialización de un 

desequilibrio económico del 

contrato. 

7. Permitir que el MANDATARIO 

ejecute, de acuerdo con su reglamento 

de contratación, directamente o por 

medio de contratación con terceros el 

encargo que se le extiende, 

garantizando en todo caso, la eficiencia 

y eficacia de los recursos y la calidad de 

los productos.  

CUMPLE Los procesos de contratación 

se han realizado de acuerdo 

al manual interno de la ESU. 

8. Dar respuesta oportuna al 

MANDATARIO de las comunicaciones 

por ésta remitidas sobre circunstancias 

sobrevinientes de que haya sido 

informado. 

CUMPLE Se ha dado respuesta a los 

comunicados y solicitudes 

realizadas. 

9. Realizar los requerimientos en los 
tiempos, formatos y procedimientos 
establecidos entre las partes. 

CUMPLE Se han realizado en debida 

forma y tiempos oportunos. 

10. Acompañar y apoyar en forma 
permanente al MANDATARIO en los 

CUMPLE  Se brinda acompañamiento 

en todos los aspectos que 



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 14 de 36 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Obligaciones Cumplimiento Observación 

aspectos que sean competencia de la 
Administración Distrital durante la 
ejecución del contrato. 

sean competencia del 

distritito  

11. Llamar en Garantía al 

MANDATARIO y a las compañías 

aseguradoras cuando sea demandado, 

con ocasión de los hechos o causas 

relacionadas con la ejecución de los 

objetos de los contratos específicos.  

NO APLICA No se han generado 

causales. 

12. Establecer de común acuerdo con el 
MANDATARIO, por intermedio del 
supervisor que se designe, las 
características de actividades que se 
encuentran consignadas en el 
documento de especificaciones 
técnicas pero que no cuentan con anexo 
de detalle. 

CUMPLE  Se realiza seguimiento a las 

especificaciones técnicas. 

13. Efectuar por escrito y de manera 
oportuna requerimientos al 
MANDATARIO ante incumplimientos a 
lo estipulado en las especificaciones 
técnicas, para el establecimiento de los 
correctivos necesarios. 

NO APLICA Se ha dado cumplimiento a 

las especificaciones técnicas. 

14. Realizar reuniones periódicas con el 

MANDATARIO para evaluar la 

ejecución del contrato. 

CUMPLE  Se realizan reuniones de 

seguimiento. 

15. El supervisor deberá realizar 

seguimiento y verificación del informe 

presentado por el mandatario de la 

implementación realizada por los 

terceros y/o proveedores contratados 

para la ejecución del proyecto respecto 

de la política pública Acuerdo 016 de 

2020, reglamentado por Decreto 0310 

de 2022. 

NO APLICA   -una vez se realicen las 

contrataciones requeridas la 

ESU debe dar seguimiento al 

cumplimento del acuerdo 016 

y entregar informe a la 

supervisión. 

16. Acompañar y apoyar la gestión de 

trámites de los distintos permisos, 

aprobaciones y licencias para los 

ajustes a los estudios y diseños, así 

como para las ejecuciones físicas 

requeridas ante las diferentes 

dependencias. 

CUMPLE  Se realiza acompañamiento y 

apoyo a la gestión para los 

trámites y permisos que se 

requieren. 

17. Otras que sean necesarias para 
coadyuvar a la supervisión del contrato 
y para la correcta ejecución contractual. 

NO APLICA   No se han presentado 

actividades adicionales. 
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• Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista: 
  
Se realizó entrega de informe comprendido entre el 01 y el 30 de octubre de 2025. 
 

• Porcentaje de ejecución física del contrato es del 1%. 
 
El porcentaje de ejecución es pequeño ya que la etapa que actualmente se adelante no 
tiene un peso considerable dentro del total del contrato, sin embargo, es de mucha 
importancia y relevancia ya que sientas las bases para la correcta ejecución del 
contrato. 
 

 
 
Respecto al avance en los procesos de contratacion por parte de la ESU, el 30 de 
octubre 2025 se firmo contrato marco No.202500174 cuyo objeto es: “CONTRATO 
MARCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD DISTRITAL 
DE MEDELLÍN”; de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la 
Solicitud Pública de Oferta 2025-3 y la propuesta presentada por el contratista y 
aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integral del contrato marco. Con un 
plazo de ejecucion que vence el 28 de febrero de 2027. 
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Proceso de contratacion de obra: 
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Sigue pendiente la firma de los contratos de interventoría y supervision tecnica 
independiente, por lo que desde la supervision se ha reiterado la preocupacion 
alrededor de las retraos que se han generado en estos procesos de selección entiendo 
que no necesariamente se deben o son responsabilidad de la ESU sino que se deben 
a las complejidades propias de este tipo de procesos de selección de acuerdo a al valor 
y a la naturaleza del proyecto. 
 
Como parte del seguimiento que se realiza desde la supervision se realizo requerimiento 
de solicitud a la ESU: 
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La ESU dio la siguiente respuesta: 
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Finalmente en reunion de seguimiento del 27 de octubre 2025 se informó lo siguiente 
por parte de la ESU: 
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• Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, 
en el marco del Plan de Desarrollo:  
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Con la ejecución del presente contrato se aporta al cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Distrital 2024 – 2027 “Medellín te quiere”: 
 

• Pilar 3 “Confianza y Transparencia”. 

• Componente “Seguridad integral para el desarrollo social”. 

• Programas:  
-“Planeación y gestión integral de la seguridad y convivencia ciudadana”, apunta al 
indicador de producto “Plan Maestro en Tecnología de Información y 
Telecomunicaciones para la Seguridad y la Convivencia 2024-2027 diseñado e 
implementado”. 
-  “Infraestructura para la seguridad y la convivencia” indicador de producto 
“Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia construidas”. 
-“Modelo Integral de gestión focalizada para la seguridad ciudadana” apunta al 
indicador de producto “Dispositivos tecnológicos instalados para la seguridad” 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

• Otros aspectos relevantes: 
 
La ESU en el proceso interno que adelantó para la contratación del contratista obra, dentro 
del pliego de condiciones contempló todo lo relacionado con los lineamientos para el 
cumplimiento de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable, tal 
como se indicó en los informes de los meses anteriores. 
 
Además, las ESU realizó la entrega del plan gerencial del proyecto, el cual fue remitido en 
su versión final el 14 de octubre 2025. 
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El 26 de noviembre 2025, por parte de la supervisión se dio visto bueno al plan de gerencia 
del proyecto:
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• El reporte de retenciones es el siguiente con corte al 30 de septiembre de 2025: 
 

 Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla para la justicia Familiar  $ 283.082.706 

Total general  $ 283.082.706 

 
2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 

• Verificación de las novedades respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y Parafiscales. 

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

04/11/2025 
Durante el periodo comprendido desde el 01 

de mayo hasta el 31 de octubre de 2025. 

MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ 
Representante Legal 

CC 1.152.435.937 
 

CARLOS ALBERTO VALENCIA OSORIO 
TP Contadora N° 149159 – T 

CC 71.273.114 

 

• Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en 
el contrato y que son objeto de marcación. Durante el periodo de revisión no hubo 
marcación de bienes. 
 

• Informe de las modificaciones realizadas al contrato. 
 
El 12 de agosto de 2025 se realiza la Modificación No. 01, la cual consta de: 
 
Otrosí No. 01 consistente en: 
 
a. Aclarar la Cláusula SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. 
b. Modificar la Cláusula SEXTA: FORMA DE PAGO. 

 

• Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión. 
 

El 26 de mayo de 2025, realizó la comunicación de Designación de Supervisión 
Especializada al Contrato así: 
 

 SUPERVISOR DE APOYO  COMPONENTE  

Sandra Patricia Uribe Veléz  Supervisor Principal 

Wilson de Jesús Garcia Cano Supervisor Suplente 

Luz Jeannette Atehortua Goez Apoyo técnico  

Wilson de Jesús Garcia Cano Apoyo jurídico  

Sandra Maria Granada Ortiz Apoyo financiero  
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 SUPERVISOR DE APOYO  COMPONENTE  

Julian Humberto Vasquez Montoya Apoyo a la supervisión - Técnico 

Sergio Hernan Arbelaez Guerrero Apoyo a la supervisión - Técnico 

David Alvarez Serna Apoyo a la supervisión - Financiero 

Laura Victoria Giraldo Londoño Apoyo a la supervisión - Jurídico 

 
Durante el periodo comprendido entre el 26 de agosto al 24 de septiembre 2025 la 
supervisora principal estaba en su periodo de vacaciones, durante este periodo el 
supervisor Suplente Wilson de Jesús García Cano fungió como supervisor principal. 
 

• Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. Durante este periodo de 
ejecución, no se materializó ninguno de los riesgos definidos en la etapa precontractual. 
 

No Nombre del riesgo Etapa Materialización 

1 
Falta de claridad en las especificaciones 
técnicas de la necesidad de la Entidad 

1. Planeación / 4. 
Ejecución 

No se materializo en la etapa 
de planeación. Riesgo no se ha 
materializado en ejecución 

2 
Es no contar con los recursos monetarios 
suficientes para adelantar la compra de los 
bienes y servicios que satisfacen la necesidad 

1. Planeación / 4. 
Ejecución 

No se materializo en la etapa 
de planeación. Riesgo no se ha 
materializado en ejecución 

3 
Inoportuna o insuficiente provisión de 
materiales o insumos de la obra 

1. Planeación / 4. 
Ejecución 

No se materializo en la etapa 
de planeación. Riesgo no se ha 
materializado en ejecución 

4 
Que no exista suficiente 
oferta de profesionales que cumplan el perfil 
requerido para la ejecución del contrato 

1. Planeación / 4. 
Ejecución 

No se materializo en la etapa 
de planeación. Riesgo no se ha 
materializado en ejecución 

5 

Errores involuntarios en los pliegos de 
condiciones, especificaciones técnicas, 
descripción del proyecto y/o estudios previos, 
operaciones aritméticas, etc. 

1. Planeación / 4. 
Ejecución 

No se materializo en la etapa 
de planeación. Riesgo no se ha 
materializado en ejecución 

6 
Retrasos en la gestión de entrega de permisos 
por parte de otras entidades o autoridades 

1. Planeación / 4. 
Ejecución 

No se materializo en la etapa 
de planeación. Riesgo no se ha 
materializado en ejecución 

7 
Retrasos en la legalización del contrato y 
entrega de garantías que afecta la inicio de la 
ejecución contractual 

3. Contratación 
No se materializo en la etapa 
de Contratación. 

8 
El proveedor no entregó las cantidades 
definidas en los documentos del proceso 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

9 
Efectos desfavorables ocualquier daño, 
perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del 
contratista, causados por terceros 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

10 
Mal uso de la información por parte del 
contratista o su equipo de trabajo. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

11 
Inadecuada gestión ambiental que genera 
respuestas tardías de las autoridades 
ambientales en el otorgamiento de permisos 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

12 Inadecuados procedimientos 4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

13 
Afectación a los residentes contiguos a las 
zonas de trabajo, relacionados con movilidad, 
ruido, disposición de residuos solidos 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 
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No Nombre del riesgo Etapa Materialización 

14 
Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que 
sufra el proveedor o su equipo de trabajo  en 
la ejecución del contrato 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

15 Conflicto entre diferentes partes interesadas 4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

16 

Las actividades realizadas por el Contratista 
generan daños en las redes de servicios 
públicos y/o privados, que afectan a empresas 
y comunidades 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

17 

Expedición de normas 
posteriores a la celebración del contrato, que 
impliquen un nuevo componente técnico o 
efectos tributarios que varían las condiciones 
económicas inicialmente pactadas 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

18 

Cambios en la situación política, situaciones 
de orden público, sistema de gobierno o en las 
condiciones sociales, ejemplo: huelgas, 
asonadas, paros, actos terroristas, etc. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

19 Suministro de equipos obsoletos 4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

20 Cambios en el equipo de trabajo ofrecido 4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

21 

Cambio en la ubicación de las obras menores, 
a causa de solicitudes realizadas por 
autoridades municipales, usuarios o vecinos 
de la carretera invocando derechos de petición 
u otras herramientas legales 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

22 Suspensión de Servicios Públicos 4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

23 

Demoras en la entrega 
de información por parte de un tercero o actos 
de entidades públicas que generan 
inoportunidad en el cumplimiento del contrato 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

24 

Situaciones de orden sanitario-social que 
puedan alterar la seguridad sanitaria e impedir 
el desarrollo de las actividades para el 
cumplimiento del objeto del contrato 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

25 

Errores o fallas en los 
estudios, análisis o resultados durante la 
ejecución o una vez culminado el plazo del 
contrato, por causas no imputables a las 
partes 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

26 

Ejecución de mayores cantidades de obra por 
reparaciones y/o adecuaciones sin que sea 
constitutivo de incumplimiento por parte del 
contratista. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

27 

Pasivos Ambientales: Pasivos ambientales 
generados con ocasión de la ejecución de las 
obras del contrato, desde el punto de vista 
ambiental. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

28 
No prestación de servicio de medios 
tecnológicos en los tiempos establecidos. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

29 
Existen normas y trámites legales de 
naturaleza local o nacional, que se prevé 
dificultarán la entrega del producto o servicio. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

30 
Fluctuación de los precios de los insumos, 
desabastecimiento de materia prima y 
especulación de precios. 

1. Planeación 
No se materializo en la etapa 
de planeación. 
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No Nombre del riesgo Etapa Materialización 

31 
No cumplimiento de las condiciones 
tecnológicas establecidas en el proceso de 
contratación. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

32 
Demora en la obtención de licencias, permisos 
y autorizaciones 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

33 

No aplicación durante la ejecución del contrato 
respecto de las políticas públicas de la Alcaldía 
de Medellín, otras entidades o el Gobierno 
establecidas en los documentos del proceso 
de contratación 

1. Planeación / 4. 
Ejecución 

No se materializo en la etapa 
de planeación. Riesgo no se ha 
materializado en ejecución 

34 Nuevos desarrollos tecnológicos. 4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

35 
Daños o afectaciones a la infraestructura 
tecnológica o física 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

36 

Cambio de la normatividad ambiental que 
aplique al producto o servicio según 
recomendaciones del fabricante o por 
disposición legal, o contractual 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

37 

Vencimiento del término 
de ejecución del contrato de interventoría sin 
haber finalizado el seguimiento de la totalidad 
del proyecto 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

38 
Periodo de transición 
previsto por la Entidad demasiado corto para 
la envergadura de las labores a desarrollar 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

39 
No disposición final de los residuos sólidos 
reciclados, peligrosos y los que se requieran 
para protección del medio ambiente 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

40 
Variación de la Tasa Representativa del 
Mercado - TRM 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

41 

Perjuicios ocasionados 
por la deficiente colocación de señalización 
preventiva en obra, falta o deficiencia en la 
señalización de aproximación e iluminación, 
equipos de radio para cierres parciales, 
temporales y demás señalización necesaria, y 
de seguridad industrial y de señalización y 
dotación de los operarios y trabajadores ,etc., 
por parte del Contratista 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

42 

Son las causas previsibles como logística, 
transporte, trámites de nacionalización, que 
dificultan o obstaculizan la entrega del 
producto o servicio. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

43 
Cambios en los tributos, aranceles o la 
regulación aplicable 

2. Selección / 4. 
Ejecución 

No se materializo en la etapa 
de Selección. Riesgo no se ha 
materializado en ejecución 

44 

Daños a fauna, flora y/o 
recursos hídricos en áreas que hacen parte de 
los predios donde se va a desarrollar el 
contrato 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

45 
Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en 
bienes y/o servicios contratados 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

46 
Inestabilidad geológica, 
geotécnica, hidrogeológica. El riesgo puede 
surgir en taludes, en excavaciones a cielo 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 
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No Nombre del riesgo Etapa Materialización 
abierto, efectos de erosión de márgenes de los 
ríos, los cuales pueden requerir de tratamiento 
especial de refuerzo, soporte, drenajes, 
tratamiento de taludes, contenciones y/o de 
las actividades necesarias para dar estabilidad 
a sitios y obras 

47 
Se requieren adecuaciones, modificaciones 
y/o ajustes adicionales de obras menores y/o 
mobiliario, después de recibido a conformidad 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

48 
Daños por parte del Contratista en ejecución 
de obras civiles en espacio público. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

 
Nota:  
 
La supervisión se encuentra realizando un seguimiento semanal de las a cargo obligaciones 
del mandatario para evitar un posible incumplimiento de estas. 
 

• Informe de la gestión realizada de contratos de comodato. Hasta la fecha de corte del 
presente informe de supervisión, no se han suscrito contratos de comodato 
 

• Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de 
calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.  
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• Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la 
Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. A la fecha el contrato, no ha sido 
auditado por los entes de control, ni por parte de la secretaria de Evaluación y Control 
del Distrito. 

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

• Relación de la Imputación del gasto. 
 
2025 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuesta

l (Pedido) 

110090125 73200000 23201010030506 4100000970 50101898 4800015809 110090125 

110701725 73200000 23201010030506 4100000970 50101898 4800015809 110701725 

110000125 73200000 23201010010214 4100000970 50101898 4800015809 110000125 

110000225 73200000 23201010010214 4100000970 50101898 4800015809 110000225 

110090125 73200000 23201010030506 4100000970 50101898 4800015809 110090125 

 

• Relación de los desembolsos realizados: 
 

2025 
 

Registro 
Presupuestal 
(No. Pedido) 

No. Factura 
Fecha de 

Contabilizació
n 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado 
(valor Recibido) 

4800015809 ESU-2254 06/06/2025 

5000762824 
5000762828 
5000762827 
5000762823 

$14.154.135.303 

 

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: 
 

2025 
 

C
o

n
tr

a
to

 

R
e
g

is
tr

o
 

P
re

s
u

p
u

e
s
t

a
l 

(P
e
d

id
o

) 

G
ru

p
o

 d
e

 

c
o

m
p

ra
s
 

D
e
n

o
m

in
a

c
i

ó
n

 G
ru

p
o

 

d
e

 

C
o

m
p

ra
s
 

P
ro

y
e
c
to

 

Nombre Proyecto 
Valor proyecto 

por pedido 

Valor 
Facturado por 
proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

4
6
0
0
1
0
5
0
0
5

 

4
8
0
0
0
1
5
8
0
9

 

2
2
2
 

S
e
g
u
ri
d

a
d
 

2
4
0
1
7
7
 implementación de un 

plan maestro en 
tecnología y 

telecomunicaciones en 
seguridad Medellín. 

$3.825.000.000 $3.254.135.303 $570.864.697 
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u
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t

a
l 
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) 

G
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p
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 d
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o
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n

o
m
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a

c
i

ó
n
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p
o

 

d
e

 

C
o

m
p
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s
 

P
ro

y
e
c
to

 

Nombre Proyecto 
Valor proyecto 

por pedido 

Valor 
Facturado por 
proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

4
6
0
0
1
0
5
0
0
5

 

4
8
0
0
0
1
5
8
0
9

 

2
2
2
 

S
e
g
u
ri
d

a
d
 

2
4
0
1
7
9
 optimización del sistema 

integrado de 
emergencias y seguridad 

de Medellín SIES-M 
Medellín. 

$7.650.000.000 $6.900.000.000 $750.000.000 

4
6
0
0
1
0
5
0
0
5

 

4
8
0
0
0
1
5
8
0
9

 

2
2
2
 

S
e
g
u
ri
d

a
d

 

2
4
0
1
7
1
 ampliación y 

mantenimiento de 
infraestructura física para 
la seguridad, convivencia 

y justicia Medellín. 

$18.525.000.000 $4.000.000.000 $14.525.000.000 

 

• Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración. 
 
2025 
 

NOMBRE 
PPTO. 

DEFINITIVO 
PAGOS C X PAGAR 

COMP. X 
OBLIGAR 

SIN 
COMPROMETER 

EJECUTADO DISPONIBLE 

IMPLEMENTACIÓN 
COMPLEJO DE SEGURIDAD 
DISTRITAL 

$19.972.138.116 $0 $0 $0 $0 $0 $19.972.138.116 

GERENCIAMIENTO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO 

$8.898.949.674 $0 $0 $0 $0 $0 $8.898.949.674 

GMF IMPLEMENTACIÓN $ 79.888.552 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 79.888.552 

GMF GERENCIAMIENTO $ 35.595.799 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35.595.799 

GMF RENDIMIENTOS $ 3.497.327 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.497.327 

ESTAMPILLA JUSTICIA 
FAMILIAR 

$ 591.634.071 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 591.634.071 

TOTAL $ 29.581.703.539 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29.581.703.539 

 

• Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos 
entregados para administración. A la fecha de corte del informe no se ha generado 
facturas por honorarios. 

 

• Relación de los informes de ejecución de recursos. 
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• Relación de los informes de reintegros financieros. A la fecha de corte del informe no 
se ha realizado el cobro de rendimientos financieros en el contrato. 

 

Valor recursos reintegrados en el periodo $0 

 

• Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones 
financieras y contables:  

 
2025 

 

Valor inicial de los recursos entregados en administración $29.581.703.539 

Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración $418.296.461 

Adiciones $0 

Valor inicial más Adiciones $30.000.000.000 

Pagos realizados por recursos entregados en administración $14.154.135.303 

Pagos realizados por honorarios $0 

Pago autorizado del mes de octubre de 2025 $0 

Porcentaje de ejecución financiera 47% 
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4. INFORME JURÍDICO: 
 

• En el desarrollo del contrato, a la fecha se ejecutan a satisfacción cada una de las 
obligaciones contractuales pactadas, y no se han presentado quejas ni reclamaciones 
frente al cumplimiento del objeto contractual, así como tampoco el reporte de incidentes 
o afectaciones a terceros.  

 

• De conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, no se han presentado 
reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, y en ese orden de ideas no 
se ha adelantó ningún tipo de actuación administrativa de carácter sancionatorio, en 
relación con incumplimientos. 
 

• En observancia de los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, concordados con los 
artículos 1° y 90 de la Ley 1474 de 2011, se tiene que el mandatario no ha sido sujeto 
de sanción penal, disciplinaria, fiscal o correctiva, así como acumulación de multas y 
sanciones que limiten su capacidad para ejecutar y liquidar posteriormente 
bilateralmente el contrato objeto de supervisión, por lo tanto, a la fecha no está incurso 
en ninguna causal de inhabilidad sobreviniente. 
 

• El Apoyo Jurídico a la Supervisión del presente contrato estima que de conformidad con 
los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 en lo pertinentes a 
la supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan 
la materia, no se han evidenciado situaciones de orden que al momento pueda afectar 
la ejecución del objeto contractual. 

 

• En el archivo de la Secretaría de seguridad y Convivencia reposa la carpeta con los 
documentos del contrato debidamente legalizados. 

 

• Las garantías del contrato están vigentes de acuerdo con lo establecido en las 
obligaciones del contrato, las cuales fueron aportadas por el contratista y aprobadas por 
la entidad. 

 
 
Estado de las garantías del contrato: 

 
Para legalización: 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

 Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia 

496-47-
994000021644 

Calidad del 
servicio 

 26/05/2025 30/12/2027   
 26/05/2025 
  

 $1.214.205.983,60 

Cumplimiento  26/05/2025 30/12/2027   $1.214.205.983,60 
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Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, 
otros 

 26/05/2025  30/06/2030  $607.102.991,80 

 
El presente informe hace parte del seguimiento contractual que realiza la supervisión. 

 
 
Atentamente, 
 
 
______________________   ________________________ 
Sandra Patricia Uribe Vélez    Luz Jeannette Atehortua Goez 
Supervisor Principal     Apoyo técnico 
 
 
_________________________  ________________________ 
Sandra María Granada Ortiz   Wilson de Jesús García Cano 
Apoyo financiero      Apoyo jurídico 
 
 
Contratistas de apoyo: 
 
 
________________________  ___________________________ 
Laura Victoria Giraldo Londoño  Sergio Hernán Arbeláez Guerrero 
Apoyo a la supervisión - Jurídico  Apoyo a la supervisión - Técnico  
 
 
________________________  ___________________________ 
David Álvarez Serna     Julián Humberto Vásquez Montoya  
Apoyo a la supervisión – Financiero  Apoyo a la supervisión – Técnico 
   
   
 
 


