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1. INTRODUCCION

Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en la zona urbana del
municipio de Valledupar, tanto de vehiculos como de peatones, debido a la ausencia de
vias o mal estado de las mismas, como es el caso de la Avenida Simon Bolivar, en la zona
norte, entre las glorietas de Maria Mulata hasta la glorieta del Pedazo de Acordeodn,
encontrandose intransitables o con restriccién de transito en gran parte de su recorrido,
considerando el alto deterioro de la superficie de rodadura, drenaje superficial deficiente,
construccién sin consideraciones técnicas y vehiculos que transitan excediendo la carga
permitida para dicho corredor.

Esta situacion genera aumento en los tiempos de viaje, ocasionando disminucion del
acceso a los productos en los sectores afectados. Asi como también, congestion vial y
dafios frecuentes en los vehiculos particulares y de transporte publico, ocasionando
mayores costos de movilizacién y operacion de los vehiculos. Por otra parte, esta situacion
afecta el paisaje urbano, deteriorando la imagen favorable del municipio siendo esta la
principal arteria en cuestiones de movilidad que tiene la ciudad.

En el actual contexto global la red vial se constituye en un factor determinante en la
definicion de la competitividad de una region, siendo asi, que el desarrollo, mantenimiento,
fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura vial es uno de los principales temas a
incorporar en la planeacion del desarrollo territorial.

La Construccién de pavimento en concreto rigido y obras complementarias de la Avenida
Simon Bolivar, zona norte, en la ciudad de Valledupar, departamento del cesar, constituye
la propuesta para priorizar las inversiones relacionadas con el Plan de desarrollo
Departamental, a fin de mejorar la integracion vial, favoreciendo la conectividad y el
dinamismo de flujos de transporte de bienes, mercancias y personas, que a su vez impacten
y coadyuven en el fortalecimiento de la competitividad econémica del Departamento.

El propésito central es mejorar las condiciones de operacion de la via y generar un proyecto
para construir estructura de pavimento de tal manera que se garantice a los usuarios y
habitantes de la zonas beneficiarias con la intervencién, una via con excelentes condiciones
de transitabilidad y seguridad en cualquier época del afio, con calidad técnica en
concordancia con los estandares de disefio en todas las areas de infraestructura vial
vinculadas al corredor, sin que esto implique altos costos de mantenimiento a fin de mejorar
la integracion vial municipal y regional.

1.1. Antecedentes

La Gobernacion del Cesar, mediante resolucién No 000752 de fecha 27 de enero del 2025
apertura proceso licitatorio No LOP-SIN-0004-2024 “ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON
BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
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CESAR, identificado con el BPIN 2024002200118 “, el cual fue adjudicado mediante
resoluciéon No 004733 de fecha 11 de marzo de 2025, al CONSORCIO CONCRETO ZN
CESAR, (conformado por PAZ CONSTRUCCIONES S.AS. con el 80%, SOLUCION EN
CONSTRUCCION S.A.S con el 10% de participacion y COMERCIALIZADORA OMEGA
ZESE S.A.S con el 10% de participacion), Representada Legalmente por FERNANDO
CARLOS PATERNINA GARCIA, identificado con C. C. No. 1.044.908.415 de Arjona. por
un valor de NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS, MCTE
($92.936.735.930,00) INCLUIDO AIU. En fecha 12 de marzo de 2025 mediante junta de
socios, se realizé cambio de representante legal quedando designada DIANA MARGARITA
MANRIQUE TERAN, identificada con cedula de ciudadania # 33334745.

La Gobernacion del Cesar, mediante la resolucion No 002987 de fecha 18 de febrero del
2025 apertura proceso CMA-SIM-0006-2024, el cual fue adjudicado mediante la resolucion
No. 006046 del 01 de abril del 2025, al consorcio interlibertador, (conformado por
CONSULTORIAS ASESORIAS Y GESTION DE |INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCION S.A.S con el 60% de participacion y por PROYECTOS Y GESTION
AVANZADA DE INTERVENTORIAS S.A.S con el 40% de participacién), identificado con
numero de NIT. 901933850-6, representada legalmente por HEIDIS ROCIO RIANOS
SEPULVEDA, identificada con cedula de ciudadania # 63.562.386.

2. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1. Localizacién Del Proyecto

TRAMO INICIO FIN LONGITUD (ML)

W Avenida Simén Bolivar Norte O Pedazo de Gl. Maria Mulata 2.361
Acordeén
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INICIO DE VIA PR 0+000 164964467 | 108982346
FIN DE VIA PR 26361 165191501 | 1088547.69

2.2. Alcance Del Proyecto

El proyecto contempla la construcciéon de concreto rigido y obras complementarias para
mejorar el transito de la principal arteria de la ciudad de Valledupar, como lo es la avenida
Simon Bolivar, en la zona norte, la cual se intervendra entre la glorieta Pedazo de Acordeon
y la Glorieta Maria Mulata; son 2,361 km conformados por dos calzadas vehiculares que
comprende dos carriles en el mismo sentido, separador central, dos (2) andenes para el
transito de los peatones a los costados de la calzada proyectada, zona verde y una (1)
cicloruta que le proporcionara el confort a los ciclistas a lo largo de los trazados bajo los
siguientes parametros de disefio:

Seccion vial V1A. Via Arteria Primaria
Elemento Ancho (m)
No. Calzadas 2
Calzada 7.0
Carril 35
Separador vial 5.0
Cicloruta 2.4
Anden 1 5.0
Anden 2 4.1
Total 30.5
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2.3. Recursos Del Proyecto

2024002200118 " ~ Transporte 5
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Registros fotograficos antes de la intervencion

- 18/06/25, 3:51FPM. -

14806° N, 73.2612° W~
Proyecto Siman Bolivar

‘ ra 1, Calle 9 - Calle 7D

18/06/25, 3:51 PM

<10.4794° N, 73.2607° W

Proyecto Simén Bolivar
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£, 18/06/25, 3:52 PM
10.:4824° N, 73.2619° W
ProyectaSimon Balivar

-

CONSORCIO | H a8 AR 1 ¥ c0N50kc1o§
INTERLIRERTADOR : f

INTERLIBERTADOR

10.4815° N, 73‘.2_616" W
Proyecto Simén Bolivars
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CONSORCIO

NTERLIBERTADOR

18/06/25, 3:57 PM
10.4896° N, 73.2647° W
Proyecto Simén Bolivar

~Proyecto Simon Bolivar

18/06/25, 3:54 PM
10.4834° N, 73.2623° W
Proyecto Simén Bolivar

CONSORCIO

NTERLIBERTADOR |8

18/06/25; 3:58 PM
10:4898° N, 73.2652° W
Proyecto Simoén Bolivar
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25, 4
~-10:4863°-N; 78.2636° W
~-Proyecto Simoén Bolivar
R : z

Cra 19, Calle 7 - Calle 78

18/06/25, 4:05 PM
10.4794° N, 73.2609° W.

Cra 19, Calle 7B - Calle 9
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. 73.2600%
imon Bolivar.

CONSORCIO i CON CIO -

. SOR!
INTERLIBERTADOR 2 INTERLIBERTADOR

- 18%@6/23; 4:02 PNim £ 18/06/25, 4 M
™ 10.473% N, 78.2584° Wi ! *10.4712° N, 73.2578° W
FProy®cto Simon: Beliva 3 1 Proyecto Simon Bolivar

Cra 19, Calle 9 - Sena Plus

3. Informacion Contrato De Obra

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACION LICITACION DE OBRA PUBLICA
NO. DEL PROCESO DE SELECCION LOP-SIN-0004-2024

NO. DEL PROCESO DE SELECCION SECOP Il C0O1.BD0OS.7208682

TIPO DE CONTRATACION OBRA

JUSTIFICACION DE CONTRATACION ARTICULO 30, LEY 80 DE 1993
SECRETARIA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD

(RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PREVIO)

NUMERO DEL CONTRATO/CONVENIO 2025040003

NUMERO DEL CONTRATO SECOP Il CO1.PCCNTR.7643631

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 11 DE ABRIL DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON
BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 901927252-7
REPRESENTANTE LEGAL DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 33334745
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| VALOR INICIAL DEL CONTRATO

‘ VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO
. VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO

‘ ANTICIPO(S) DEL CONTRATO

$92.936.735.930,00
1 $0,00
' $0,00
[ $ 92.936.735.930,00
- $ 37.174.694.372,00

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO
PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO

PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

| FECHA DE INICIO

| FECHA DE TERMINACION

18 MES(ES)
N/A
N/A

N/A
| 18 MES(ES)
| 22 DE ABRIL DE 2025
| 21 DE OCTUBRE DE 2026

IDENTIFICACION INTERVENTOR

INTERVENTOR
FECHA DE DESIGNACION

NOMBRE DEL INTERVENTOR

901933850
CONSORCIO INTERLIBERTADOR
22 DE ABRIL DE 2025

SUPERVISORES DEL CONTRATO

IDENTIFICACION
18922259
12647983

NOMBRE
SAID ANTONIO LOZANO LOZANO
GERMAN ANTONIO TAPIAS MONTANO

2. DATOS FINANCIEROS
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

FECHA DESIGNACION
22 DE ABRIL DE 2025
12 DE MAYOQO DE 2025

['ne 325

VALOR $ 93.105.822.657,18 FECHA 24 DE ENERO DE 2025
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP
N° 3041 VALOR $ 92.936.735.930,00 FECHA 11 DE ABRIL DE 2025

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)

99 - 8.1.4.08.10.001.01.002 - 10-7 - 2024002200118 CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA
AVENIDA SIMON BOLIVAR ZONA NORTE EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR,
99 - 8.1.4.10.03.010.01.01.02.03.01 - 15-2 - 2024002200118 CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE
LA AVENIDA SIMON BOLIVAR ZONA NORTE EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP (SGR)

N° 25925

VALOR

$ 92.936.735.930,00

FECHA

3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

11 DE ABRIL DE 2025

IMPUESTO

| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD

‘ ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL

[ ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO

| ESTAMPILLA PRO-CULTURA

. ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO
MAYOR

VALOR BASE

- $ 92.936.735.930,00 .
- $ 92.936.735.930,00 .
[ $ 97.936.735.930,00 .
[ $ 92.936.735.930,00 .

$ 92.936.735.930,00

LA ML ngglnlgEEFON FEAGO
0.5 % $ 464.684.000,00 | 325005806 04/04/2025
1.0 % $ 929.367.000,00 | 325005806 -
1.4% | §1.394.051.000,00 | 325005806 R
1.0% | $929.367.000,00 | 325005806 -

0.5 % $ 464.684.000,00 325005806 y
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4. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

VALOR NUMERO
ASEGURADORA N° DE POLIZA AMPARO VIGENCIA DOCUMENTO
ASEGURADO SOPORTE

| SEGUROS DEL | RESPONSABILIDAD

75-40-101054534 $ 4.646.836.796,50 14/03/2025 AL 14/09/2026 2025040003

ESTADO S.A. EXTRACONTRACTUAL
BUEN MANEJO Y
SEGUROS DEL CORRECTA
ESTADO S.A. 75-44-101144216 INVERSION DEL $ 37.174.694.372,00 14/03/2025 AL 14/01/2027 2025040003
ANTICIPO
SEGUROS DEL
ESTADO S.A. 75-44-101144216 CUMPLIMIENTO $ 27.881.020.779,00 14/03/2025 AL 14/01/2027 2025040003
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES
EE?:DROOggEL 75-44-101144216 SOCIALES O $ 4.646.836.796,50 14/03/2025 AL 14/09/2029 2025040003
INDEMNIZACIONES
LABORES
SEGUROS DEL ESTABILIDAD Y
ESTADO S.A. 75-44-101144216 CALIDAD DE LA OERA $ 27.881.020.779,00 22/10/2026 AL 23/10/2031 2025040003
APROBACION DE GARANTIAS - RESOLUCION Y FECHA CO1.WRT.16?37§65 DEL 11 DE ABRIL DE .
2025
APROBACION DE GARANTIAS ACTUALIZACION No. CO1.WRT.17082435 DEL 14 DE MAYO DE
2025040003-ACTO1 - RESOLUCION ¥ FECHA 2025
3.1. Relacion De Actas Suscritas Hasta La Fecha Del Presente Informe
NOMBRE O TIPO FECHA DE MOTIVO DEL FECHA DE
DE ACTA SUSCRIPCION ACTA FINALIZACION
DEL CONTRATO
DA POR
Acta de inicio 22-04-2025 INICIADO EL 21/10/2026
CONTRATO
3.2. Relacion De Modificacion Al Contrato
' NUMERO DE LA OBJETO DE LA FECHA DE MOTIVO DE LA
MODIFICACION MODIFICACION SUSCRIPCION MODIFICACION

MO SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE CONTRATO

3.3. Manejo del Anticipo

En el presente proceso de contratacion la entidad entregara al contratista a titulo de anticipo
un valor equivalente al 40% del valor basico del contrato. La Entidad entregara el anticipo
bajo las siguientes condiciones: El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y
aceptacioén de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara
sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).
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La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del
anticipo.

Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un
patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el
Departamento del Cesar, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por
consiguiente, ningun pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la
autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion
del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisién fiduciaria es asumido
directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato
de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio
del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el
cumplimiento de esta obligacion.

En el presente periodo el contratista se report6 solicitud de anticipo.

3.4. Relacion Con Pagos Realizados Al Contratista
En el presente periodo no se reportaron pagos al contratista.

3.5. Actividades Ejecutadas En El Periodo:

De acuerdo con lo establecido en el informe mensual de interventoria #2, se report6 la
ejecucion de las siguientes actividades:

Explanaciones.

Demolicién y remociones

Suministros de tuberias y accesorios.
Conformacion de terraplén y materiales granulares
Alcantarillado Sanitario

Infraestructuras de pozos y cajas

Asi mismo se realizé la implantacion del proyecto en el lugar de ejecucién, ademas de la
respectiva verificacion de estudios y disefios.
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3.6. Seguimiento a la Programacion — Avance Fisico - Financiero

PORCENTAIJE EJECUTADO: 3.22%
PORCENTAJE PROGRAMADO: 2.16%
PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO: 7.59%
Curva Programado VS Ejecutado
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3.7. Personal Del Contratista En Obra:
En el proceso licitatorio en el documento técnico, se solicitd el siguiente personal:
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o : NO. DE
DESCRIPCION CANTIDAD | DEDICACION MESES

Director de Obra - Ingeniero Civil (Categoria 2) 1 50% 18

Director de Obra - Arquitecto (Categoria 2) 1 50% 18

Director de Suministro (Categoria 5) 1 45% 15

Residente de Obra - Ingeniero Civil (Categoria 5) 2 100% 18

Residente de Obra - Arquitecto (Categoria 5) 1 100% 18

Ing. Especialista Hidraulico (Categoria 3) 1 50% 18

Ing. Especialista Estructural (Categoria 3) 1 50% 18

Ing. Especialista en Pavimentos(Categoria 3) 1 50% 18

Residente de Suministros (Categoria 8) 1 45% 15

Profesional SISO (Categoria 8) 1 100% 18

Profesional social (Categoria 8) 1 100% 18
Auxiliar de Residente(Categoria 8) 2 100% 18
Topografo Inspector 2 100% 18
Cadenero 4 100% 18
Laboratorista 1 75% 18
Inspector de obra 4 100% 18
Aucxiliar almacén 2 100% 15
Almacenista 1 100% 15
Secretaria 1 100% 18
Conductor 3 100% 18
Asesor Juridico (Categoria 3) 1 50% 18
Contador (Categoria 8) 1 25% 18

Igualmente, en el analisis de AlU, presentado por la gobernaciéon para la ejecucion del

proyecto se requiere del siguiente personal:
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Director de Obra - Ingeniero Civil (Categoria 2)

Director de Obra - Arquitecto (Categoria 2)

Residente de Obra - Ingeniero Civil (Categoria 5)

Residente de Obra - Arquitecto (Categoria 5)

Ing Especialista Hidraulico (Categoria 3)

Ing Especialista Estructural (Categoria 3)

Ing Especialista en Pavimentos (Categoria 3)

Profesional SISO (Categoria 8)

Profesional social (Categoria 8)

Aucxiliar de Residente (Categoria 8)

Topdégrafo Inspector

Cadenero

Laboratorista

Inspector de obra

Secretaria

Conductor

Asesor Juridico (Categoria 3)

Contador (Categoria 8)

El contratista presento el siguiente personal aprobado por la interventoria externa.
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DESCRIPCION TOTAL PROFESION CUMPLEINO CUMPLE|
DIRECTOR DE OBRA (50%) 1 INGENIERO CIVIL
1 FERNANDO CARLOS PATERNINA S| X
GARCIA
RESIDENTE DE OBRA (100%) 2 INGENIERO CIVIL
1 JOSE DAVID FRAGOZO N X
2 FELIPE ARIAS Sl X
PROFESIONAL SISO (100%) 1 INGENIERO AMBIENTAL
SANITARIO
1 LUIS ANGEL DAZA LOPEZ SI X
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DESCRIPCION TOTAL PROFESION CUMPLENO CUMPLE

RESIDENTE AMBIENTAL 1 |INGENIERO AMBIENTAL

1 |TAHELYS MONTERO ARIAS I X
PROFESIONAL SOCIAL (100%) 1 |PROFESIONAL EN SOCIOLOGIA

1 |IBETH VERGARA DAZA (100%) i X
AUXILIAR DE RESIDENTE (100%) 2 |INGENIERO CIVIL

1 |ANDRES SEHOANES I X

2 X
TOPOGRAFO INSPECTOR (100%) ,  |Ingeniero  Topogrifico  y/o

Tecndlogo en Topografia

1 |JOELROCHA WILCHES TECNICO EN TOPOGRAFIA X

2 |RICHARD CERVANTES TECNICO EN TOPOGRAFIA X
CADENERO (100%) 4 |N/A

1 |EFRAIN RODRIGUEZ GUERRERO X

2 |JORGE LUIS AMADOR ROBLES X

3 |XAVIER QUINTERO X

4 |JEISON NORVEY RETAVIZCA X

La interventoria externa, en su informe mensual relaciona el siguiente personal del
contratista en ejecucién del proyecto:

No. NOMBRE COMPLETO DOCUMENTO CARGO ESTADO
1 Ei?'EQSI?\IOA CARLOS 1.044.908.415 DIRECTOR DE OBRA —ING. CIVIL | ACTIVO
2 JA(I)_S/EAEEAZVID FRAGOZO 13.745.657 RESIDENTE DE OBRA — ING. CIVIL | ACTIVO
3 QI;\ICI)D::;EASU;(EEEISRA 1.072.700.519 RESIDENTE DE OBRA — ING. CIVIL | ACTIVO
4 Eiﬁ'll\ilgll\\lll?\loA CARLOS 1.044.508.415 ESPECIALISTA PAVIMENTO ACTIVO
5 -II\-/'IA(;INE'II_':SR:Z\)/I:ISII:S 1.065.582.410 RESIDENTE AMBIENTAL ACTIVO




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
&C3 >y | PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO
2% | YOBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR,
LS .7 LJ | ZONANORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL | 22 DE 34
(:7‘"‘0 CESAR
DEPARTAMENTO DEL CESAR INFORME DE SUPERVISION NO. 2
6 | LUIS ANGEL DAZA LOPEZ 1.065.596.267 PROFESIONAL SISO ACTIVO
7 | IBETH VERGARA DAZA PROFESIONAL SOCIAL ACTIVO
FELIPE ANDRES ARIAS 1.065.833.716
8 QUINRERO AUXILIAR RESIDENTE DE OBRA | ACTIVO
9 RICHARD JAIR CERVANTES 18.970.883 TOPOGRAFO INSPECTOR ACTIVO
PADILLA
10 J\AO”IT_LC::':?IQUE ROCHA 1.065.580.756 TOPOGRTAFO INSPECTOR ACTIVO

3.8. Seguridad Social Del Personal Del Contratista En Obra:
La interventoria externa en su informe mensual del mes de mayo, anexa las planillas de
seguridad social del contratista, se encuentra ubicado en Anexo 3 la relacién del personal
Consorcio Concreto Zn Cesar.

3.9. Pago De Némina Del Personal Del Contratista En Obra:
La interventoria externa en su informe mensual del mes de abril, no anexa documentos en
el cual se pueda verificar que esta a paz y salvo con su personal.
Por lo tanto, se le solicita cumplir con este requisito

3.10. Equipo Minimo Del Contratista En Obra:

De acuerdo al documento técnico anexo al proceso licitatorio, el contratista debera contar
con el siguiente equipo en obra:
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El equipo minimo requerido es el siguiente:

Equipo Minimo Requerido CANTIDAD

Volqueta mayor o igual a6 m3 4
Retroexcavadora sobre llantas 2
Vibrocompactador 2
Motoniveladora 2
Carrotanque 2
Motosierra a gasolina 2
Compresor 2
Minicargador 2
Vibrocompactador tipo rana 2
Mezcladora de concreto 2
Compactador tipo Canguro 2
Riel pavimento 3ml 2
Regla Vibratoria 2
Cepillo Texturizador y Flota Canal 2
Cortadora de concreto 5mm de ancho, profundidad de corte<10cm. Incluye disco y operador 2
Camabaja 1
Formaleta para Manhol 2
Equipo de Topografia 2
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La interventoria externa en su informe mensual relaciona el equipo presentado por el
contratista:

EQUIPO CANTIDAD ESTADO
Volqueta mayor o igual a 6 4 ACTIVO
m3
Retroexcavadora sobre llantas 2 ACTIVO
Vibro compactador 2 ACTIVO
Motoniveladora 2 ACTIVO
Carrotanque 2 ACTIVO
Motosierra a gasolina 2 STAND BY
Compresor 2 ACTIVO
Minicargador 2 ACTIVO
Vibro compactador tipo rana 2 ACTIVO
Mezcladora de concreto 2 ACTIVO
Compactador tipo Canguro 2 ACTIVO
Riel pavimento 3ml 2 ACTIVO
Regla Vibratoria 2 ACTIVO
Cepillo Texturizador y Flota 5 ACTIVO
Canal
Cortadora de concreto 5mm ACTIVO
de ancho, profundidad de

. 2

corte<10cm. Incluye discoy
operador
Cama baja 1 ACTIVO
Formaleta para Manhol 2 ACTIVO
Equipo de Topografia 2 ACTIVO

3.11. Logistica con que cuenta el contratista en obra:

La interventoria en su informe mensual relaciona que el contratista cuenta con la siguiente
logistica, para tender la ejecucién del proyecto:

IMEDIOS ADMINISTRATIVOS Y FiSICOS DE OBRA

CONTRATO: 2025 04 0003

CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR

OFICINA

SUCURSAL 1 DIRECCION CEL. BARRIO

ZONA NORTE CL13C 18 36 BRRSAN VICENTE (3114160969 |Br. San Vicente
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Tramos que atiende la sucursal 1: Simén Bolivar Norte

LABORATORIO

LABORATORIO DE SUELOS, Lote 02 Via al Aeropuerto, Al lado 3114160969 |Valledupar
1 |ASFALTOS, CONCRETOSY de Concretos Lacera
PRUEBAS HIDROSTATICAS

Sin embargo, no anexa los respectivos soportes; asi mismo no anexa informacioén sobre:

° Vehiculos
° Equipos topograficos
° Servicio de celaduria

3.12. Registro Fotografico Del Presente Periodo

CONSORCIO
INTER DOR

LIBERTA

- CONSORCIO 3

INTERLIBERTADOR

A valledupar
g ¥ Meesar
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4.1.

l MODALIDAD DE CONTRATACION

l TIPO DE CONTRATACION

I JUSTIFICACION DE CONTRATACION

I NO. DEL PROCESO DE SELECCION

I NUMERO DEL CONTRATO/CONVENIO

I NUMERO DEL CONTRATO SECOP Il

I FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

L]
CONSORCIO #

INTERLIBERTADOR 1

1210525 :4:33PM « |
10.4708° N;'73.2574
Proyecto Simon-8 iva

4. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Datos Generales Del Contrato De Interventoria:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

. INTERVENTORIA

I LEY 1150 DE 2007

I CMA-SIN-0006-2024

I 2025050005

I CO1.PCCNTR.7730923
I 11 DE ABRIL DE 2025

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA ¥ AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO ¥ OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA
NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONSORCIO INTERLIBERTADOR

CONTRATISTA

. IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

. REPRESENTANTE LEGAL

. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL
. VALOR DEL CONTRATO

I ANTICIPO (0%) VALOR DEL CONTRATO

901933850-6

HEIDIS ROCIO RIANOS SEPULVEDA

63562386
$ 6.076.387.163,00
$ 0,00
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PLAZO

18 MESES Y 0 DIAS
IDENTIFICACION INTERVENTOR N/A
INTERVENTOR NOMBRE DEL INTERVENTOR - N/A
FECHA DE DESIGNACION . N/A
SUPERVISORES DEL COI;ITRATO
IDENTIFICACION NOMBRE FECHA DESIGNACION
. 18922259 . SAID ANTONIO LOZANO LOZANO 22 DE ABRIL DE 2025

2. DATOS FINANCIEROS
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N® 425 VALOR | $6.076.387.208,78 | FECHA | 24 DE ENERO DE 2025
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP
N® 2983 VALOR | § 6.076.387.163,00 | FECHA | 11 DE ABRIL DE 2025

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)

99-8.1.4.10.03.010.01.01.02.04.01 - 15-2 - 2024002200118
INTERVENTORIA-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO ¥ OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA
AVENIDA SIMON BOLIVAR ZONA NORTE EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP (SGR)

N®

SEGUROS S5.A.

26025

VALOR | §6.076.387.163,00 # FECHA | 11 DE ABRIL DE 2025

3. PAGOS DE IMPUESTOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

NUMERO FECHA DE
IMPUESTO VALOR BASE TARIFA VALOR LIQUIDACION PAGO
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD $ 5.106.207.700,00 0.5 % $ 25.531.000,00 325006843 04/04/2025
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | § 5.106.207.700,00 1,0 % | $ 51.062.000,00 325006843 .
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO $ 5.106.207.700,00  1,5% | § 76.593.000,00 325006843 ]
ESTAMPILLA PRO-CULTURA $ 5.106.207.700,00 1,0 % | §51.062.000,00 325006843 -
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR
ADULTO HAVOR $ 5.106.207.700,00  0,5% | $25.531.000,00 325006843 .
4. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)
- NUMERO
ASEGURADORA B AMPARO VALOR VIGENCIA DOCUMENTO
POLIZA ASEGURADO
SOPORTE
COMPARIA
MUNDIAL DE CG-1063382  CUMPLIMIENTO $ 607.638.716,30 | 03/04/2025 AL 03/02/2027 | 2025050005
SEGUROS S.A.
COMPARIA D RRENEIO Y
MUNDIAL DE CG-1063382 | [/enaioN DEL $ 2.430.554.865,20 | 03/04/2025 AL 03/02/2027 | 2025050005
SEGUROS S A.
ANTICIPO
COMPARIA CG-1063382 | PAGO DE $ 607.638.716,30 | 03/04/2025 AL 03/10/2029 | 2025050005
MUNDIAL DE SALARIOS,
SEGUROS S.A. PRESTACIONES
SOCIALES O
INDEMNIZACIONES
LABORES
COMPAHNIA
MUNDIAL DE CG-1063382 | SoLIDAD DEL $ 1.822.916.148,90 | 03/10/2026 AL 03/10/2031 | 2025050005

APROBACION DE GARANTIAS - RESOLUCION Y

FECHA

CO1.WRT.16848557 DEL 11 DE ABRIL DE
2025
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4.2, Relacion De Actas Suscritas Hasta La Fecha Del Presente Informe
NOMBRE O TIPO FECHA DE MOTIVO DEL FECHA DE
DE ACTA SUSCRIPCION ACTA FINALIZACION

DEL CONTRATO
L DA POR INICIADO
Acta de inicio 22-04-2025 EL CONTRATO 21/10/2026

Relacion De Modificacion Al Contrato

NUMERO DE LA OBJETO DE LA FECHA DE MOTIVO DE LA
MODIFICACION MODIFICACION SUSCRIPCION MODIFICACION

MO SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE CONTRATO

4.3. Manejo del Anticipo

Para el presente contrato la Entidad entregard al Interventor el 40% del valor del presente
contrato en calidad de Anticipo. La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes
condiciones: El Anticipo se tramitara previa firma del contrato y la aprobacion de las
Garantias exigidas en el Proceso de Contratacion. El inicio de la interventoria o el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan supeditadas, en
ningln caso, a la entrega del Anticipo. La Entidad, a través de la supervision, revisara y
aprobara los programas de inversion del Anticipo. Para el manejo de los recursos que
reciba a titulo de Anticipo, el Interventor constituira un patrimonio autbnomo irrevocable
a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea El Departamento del Cesar, el
cual sera vigilado por el supervisor. Por consiguiente, ningin pago o gravamen que
afecte el Anticipo podra ser utilizado sin la autorizacion expresay escrita del [supervisor],
quien velara asi porque todo desembolso del Anticipo corresponda a una inversién del
contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversién del Anticipo aprobado por el
supervisor. El costo de la comision fiduciaria serd asumido directamente por el
Interventor. El Interventor presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para
aprobacién previa del supervisor. Los rendimientos financieros que genere el Anticipo
entregado por la Entidad seran reintegrados mensualmente en la cuenta que para el
efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser remitida a la Entidad indicando con
precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo
otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad de
la supervision verificar el cumplimiento de esta obligaciéon. Si al momento de liquidarse
el patrimonio autbnomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del Anticipo
del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de estos en la cuenta que
para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del Contrato de Interventoria,
el nombre del contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor tanto
de los rendimientos como del saldo de capital.
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El Interventor presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la
informacién necesaria sobre el patrimonio autbnomo para el giro del Anticipo.

Para la buena administracién del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:

* El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada
por la

Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios autbnomos.

* El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la
utilizacién de la totalidad del recurso entregado a titulo de Anticipo.

* Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autonomo deben ser invertidos
en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento
del plan de inversién del mismo aprobado por el supervisor.

» Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio auténomo,
como los excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como
se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el supervisor.

* La Entidad remitira a la fiduciaria el plan de inversion del Anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuard como supervisor. Asi mismo,
la Entidad informard a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la
ejecucion del contrato.

» La fiduciaria debera remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al supervisor,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre
el manejo del Anticipo en el patrimonio autbnomo, el cual contendra como minimo la
siguiente informacién: el numero y afio del Contrato de Interventoria, el nombre del
Interventor, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al
ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o parciales
de las actividades ejecutadas, situacion que debera ser controlada por el supervisor. La
cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la
relacion que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin
embargo, el Interventor podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del
plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6)
meses), situacion que deberd ser controlada por el supervisor, mediante actas
mensuales o parciales de las actividades de interventoria ejecutadas.

Durante el presente periodo, el interventor no solicito pago de anticipo.
4.4. Relacion de Pagos

Durante el presente periodo no se generaron pagos por actas al interventor.
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4. 5. Miembros Del Consorcio

CONSORCIO INTERLIBERTADOR: Conformado por CONSULTORIAS ASESORIAS Y
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.AS con el 60% de
participacion y por PROYECTOS Y GESTION AVANZADA DE INTERVENTORIAS S.A.S
con el 40% de participacion.

4.6. Cumplimiento En Implementacién De Seguridad Y Salud En El Trabajo SST

La interventoria a la fecha no ha presentado los informes de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST) correspondiente a la obra ni los informes de seguimiento propio de la interventoria,
por este motivo la profesional del equipo de supervisién no le ha podido realizar las
observaciones respectivas.

4.7. Relacion De La Logistica De Apoyo A Interventoria.

La interventoria en su informe mensual reporta que cuenta con los siguientes elementos de
logistica para el cumplimiento de sus funciones:

MEDIOS ADMINISTRATIVOS Y FiSICOS DE LA INTERVENTORIA

CONTRATO: 2025 05 0005
CONSORCIO INTERLIBERTADOR

OFICINA
SUCURSAL 1 DIRECCION CEL. BARRIO
ZONA NORTE Urb. Ayamonte Ms C — Casa 5B 3002604013 Urb. Ayamonte

Tramos que atiende la sucursal 1: Simdn Bolivar Norte

LABORATORIO

Consultec Ingenieros KM5 VALLEDUPAR-BOSCONIA-LT 1 3135660109 [Valledupar
1 |Asociados SAS.

Sin embargo, no anexa los respectivos soportes; asi mismo no anexa informacién sobre:

. Vehiculos
o Equipos topogréficos
4.8. Personal De La Interventoria:

En el concurso de méritos, en el documento técnico, se solicitd el siguiente personal:
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Perfil c idad d Titul Titulo d Experiencia Experie'r!cia
Ne|:>_I pr:il’-.etlsi:n al:s S aras Prof:ls‘i:nal Pt;:‘g‘r)adi (aﬁoGserl:'l?r:iarlnos) (a ﬁissp;?::ilrcnaos)
. I i Civil y/ P d 8 6
| Unoqty | Especiista | lngeniers Civilvo | Fosgrado en
Transporte y Vias
Especialista en Ingen!ero Civil yfo I?osgra_do‘en el 8 6
2 Uno (1) Hidraulica Ingeniero de area hidraulica
Transporte y Vias
Ingeniero N/A 2 (o]
Industrial
yio Ingeniero
Uno (1) Residente Ambiental - Areas
3 SISOMA Administralivas -
Ciencias de la
Salud. con
Licencia en Salud
Ocupacional
s Uno (1) Eﬁ]sbi?eenq; E;oefi?é?gal en N/A 2 0
ambiental
Uno (1) Arquitecto Arquitecto ylo N/A 4 3
5 Residente de arquitecto
interventoria constructor
6 Uno (1) Asesor juridico | Abogado N/A 8 6
Técnica en N/A 2 0
Una (1) secretariado  ylo
estudiante de
5 Secretaria primeros
semestres de
carreras
administrativas.
Dos (2) Técnico o N/A 2 1
. tecnologo en
Topégrafo .
6 Inspector topggraf\a ylo
topografo
profesional
7 Cuatro (4) Cadenero Educgci(’)n Media / N/A 2 0
Bachillerato
Uno (1) Técnico 0 N/A 2 1
8 Laboratorista Tecndlogo en
inspector suelos, concretos
o areas afines.
Tres (3) Técnico o} N/A 2 1
9 Inspector tecnologo en
obras civiles.
Profesional N/A 2 0
o | U0 | A T
administrativo 9
carreras
administrativas
11 Tres (3) Conductor Educacién basica N/A 2 0
secundaria

La interventoria presentd el siguiente personal para el seguimiento del proyecto, el cual
fue revisado y aprobado por la entidad contratante:

La interventoria en su informe mensual del presente periodo, relaciona el siguiente
personal:

‘No.‘

NOMBRE COMPLETO

CARGO

ESTADO
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DIRECTOR DE ACTIVO
1 | MARIA JOSE MOIJICA DAZA INTERVENTORIA
RESIDENTE DE ACTIVO
2 | CARLOS ALBERTO ACOSTA OLMEDO INTERVENTORIA
ESPECIALISTA EN ACTIVO
3 | LUIS ALBERTO REBOLLEDO NIEVES PAVIMENTOS
ESPECIALISTA EN ACTIVO
4 | PEDRO JOSE PACHECO BUENO ESTRUCTURAS
5 | GUSTAVO ADOLFO CAMARGO AREVALO | ESPECIALISTA HIDRAULICO ACTIVO
6 | MONICA YANETH VASQUEZ ACEVEDO RESIDENTE SISO ACTIVO
7 | LIDERMAN RAFAEL UERTAS GUTIERREZ RESIDENTE AMBIENTAL ACTIVO
8 | MARYURIS ORTIZ MORENO RESIDENTE ARQUITECTO ACTIVO
ROXANA MARIA MARGARITA ACTIVO
9 PATERNOSTRO MAINERO ASESOR JURIDICO
10 |BRIGITH DAYANA ARROYAVE BARRERA SECRETARIA ACTIVO
11 |HECTOR LUIS VIDES REYES TOPOGRTAFO INSPECTOR ACTIVO
12 | EDUARD JOSE AGUILAR AGUILAR TOPOGRTAFO INSPECTOR ACTIVO
WILLIAM RODOLFO ARAMENDIZ ACTIVO
13 BLANCO CADENERO
14 | GUSTAVO DE JESUS CADAVID ARDILA CADENERO ACTIVO
15 | BRANDON CARRASCAL QUINONEZ CADENERO ACTIVO
16 | KAMISKY MORENO GULLOSO CADENERO ACTIVO
17 | ANGELA KATIANA TRUJILLO NINO LABORATORISTA ACTIVO
18 | FRANK GREGORIO ACUNA ARENALES INSPECTOR ACTIVO
19 | KEYNER EDUARDO CENTENA ROMERO INSPECTOR ACTIVO
20 | DARWIN MANUEL PENA BELLO INSPECTOR ACTIVO
21 |JUAN CARLOS SALAZAR ARIZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO ACTIVO
22 | DAVID FERNANDO ACOSTA DANGOND CONDUCTOR ACTIVO
23 | CARLOS ALBERTO MENA OCHOA CONDUCTOR ACTIVO
24 | JUAN FELIPE MORALES ARANDA CONDUCTOR ACTIVO
ALMACENISTA DE ACTIVO
25 | GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO INTERVENTORIA
26 |JUAN CARLOS MARTINEZ GRIMALDO AUXILIAR DE ALMACEN DE ACTIVO

INTERVENTORIA
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4.9. Pago De Seguridad Social Y Parafiscales Personal De Interventoria:

La interventoria externa en el presente informe mensual, no aporta las planillas de pago de
seguridad social de su personal.

Por lo anterior se requiere su aporte con el fin de evitar posibles sanciones.

4.10. Plan De Calidad Y Ensayos De Laboratorio.

La interventoria externa en el presente informe mensual, no relaciona los respectivos
informes de calidad de las actividades ejecutadas en el periodo.

4.11. Cumplimiento De Especificaciones Técnicas.

La interventoria externa en el presente informe mensual, no aporta las certificaciones de
cumplimiento de especificaciones técnicas de las actividades ejecutadas en el periodo.

Por lo anterior se requiere su aporte con el fin de evitar posibles sanciones.

4.12. Informes De Interventoria.

La interventoria presenta el informe mensual de interventoria # 2, correspondiente al
periodo del 01 al 31 de mayo de 2025, el cual presenta observaciones para correccion y
ajuste.

4.13. Soportes De Pagos Mensuales Por Parte De La Interventoria.

La interventoria externa en el presente informe mensual, relaciona en el ANEXO 30, los
gastos mensuales de la interventoria en el presente periodo. Evidenciando los costos
asociados en la ejecucion de las actividades como: equipo de topografia, laboratorios,
transporte etc.

4.14. Formato Aceptacion de actividades y liberaciones

La interventoria externa en el presente informe mensual, relaciona en el ANEXO 20, los
gastos mensuales de la interventoria en el presente periodo, realizando un seguimiento
riguroso con las actividades realizadas en el periodo.

4.15. Informe Ambiental Y Social

La interventoria externa en el presente informe mensual, presenta en los ANEXOS 12y
14 correspondiente a los respectivos informes social y ambiental.
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4.16. Bitacora De Obra

La interventoria externa en el presente informe mensual, relaciona en el ANEXO 19, la
presentacion de la copia de bitacora de obra.
4.17. Informes De Especialistas

La interventoria externa en el presente informe mensual de interventoria presenta los
informes por parte del personal especialista relacionado a su dependencia, se encuentra
relacionado en el ANEXO 24 con las dependencias relacionadas estructural, hidraulicas y
vias.

4.18. Seguimiento Plan De Manejo De Trafico

En el presente informe la interventoria presenta el seguimiento relacionado al Anexo 23 a

este componente.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

e Elporcentaje de avance ejecutado en el periodo es del 3.22% contra un programado
del 2.16%.

e Se solicita a la interventoria externa el cumplimiento con la entrega de los informes
mensuales dentro de los 5 dias mensuales de cada mes.

e Se recomienda a la interventoria externa mantener informado a la entidad
contratante sobre los resultados de la revision de los estudios y disefios entregados
y las respectivas recomendaciones.

e Se solicita a la interventoria externa atender las recomendaciones y ajustes al
presente informe mensual de interventoria.

Elabor6: Miller Asdriibal Gonzéalez Zuleta. Firma. A ——

Revisé: Said Lozano Lozano. Firma. A )

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las
disposiciones legales o0 técnicas vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.




