
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN

Día Mes Año Día Mes Año

1 7 2021 15 3 2026

Actividades realizadas

La interventoría de la Universidad Nacional de Colombia realizó la revisión y validación de la información y atributos de la base de datos del mes

de julio de 2025, entregada por el operador el 8 de agosto de 2025, con alcance el día 25 del mismo mes

Fecha terminación del 

contrato
(modificar en caso de prórroga o 

suspensión)

Fecha inicio del contrato

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Obligación específica del contrato

1. Vigente desde el 16/04/2025. Analizar mensualmente la información y atributos de las bases de datos o Sistema de Información Georreferenciado del operador de

Alumbrado Público y de la infraestructura Propiedad del Distrito, generando estadísticas de los activos. El interventor presentará el análisis estadístico de la vida

útil de las luminarias, históricos de crecimiento del parque lumínico de los últimos cinco años. La interventoría validará la calidad de la información de los campos y sus

atributos en la base de datos para determinar posibles hallazgos u oportunidades de mejora desde el punto vista estratégico y operativo.

2. Vigente desde el 16/04/2025. Supervisar mensualmente la actualización del Sistema de Información Georreferenciado (SIG) de las bases de datos del Sistema de

Alumbrado Público (SALP) en Bogotá D.C., para determinar las modificaciones de la información, tales como ingresos, cambios y retiros de la infraestructura de

alumbrado público, los cuales deben ser validados en terreno aplicando la metodología de muestreo conforme a la norma NTC-ISO 2859-1. Por lo anterior el interventor

presentará los  resultados  del  muestreo  para  todos  los  procesos:  Modernización, repotenciación, expansiones y cualquier otro evento que modifique el inventario.

Durante el mes de agosto de 2025, se efectuó la revisión de la base de datos del mes de julio de 2025; la revisión se realizó mediante muestreo

conforme a la norma NTC-ISO 2859-1, mediante la metodología establecida, de manera conjunta entre personal de la interventoría y

funcionarios de Enel Colombia; como resultado de la verificación, se aceptaron los lotes de ajustes, cambios expansiones, modernización y

retiros

Objeto del contrato

SAP-001 Realizar la interventoría técnica-operativa, social, administrativa, ambiental regulatoria, jurídica, de seguridad industrial y salud en el trabajo; de la

prestación del servicio de alumbrado público en Bogotá que se presta conforme al Convenio No. 766 de 1997 cuyo objeto es la prestación del servicio de

alumbrado público en Bogotá DC y el Acuerdo complementario del mismo suscrito entre el Distrito Capital/UESP y CODENSA el 25 de enero de 2002 y

aquellos que los sustituyan modifiquen o adicionen.

Se recibió información de las órdenes cumplidas por Enel Colombia sobre reclamos realizados a través del Centro Local de Llamadas, Enel

Colombia y de la interventoría. Enel Colombia ejecutó 21.875 órdenes de trabajo

12. Vigente desde el 16/04/2025. En relación con el proceso de Expansiones del SALP: a) Asistir y/o convocar al comité de expansiones para la evaluación de

requerimientos, conciliación y determinación del plan de actividades de ejecución de las expansiones que realizará el operador, b) Realizar el seguimiento a las

expansiones ejecutadas, c) validar el indicador de (OPORTUNIDAD EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE EXPANSIONES Y REPOTENCIACIONES) presentado por

el operador Enel Colombia, d) Generar las estadísticas de expansiones programadas versus ejecutadas y canceladas, para lo cual presentará un reporte en el informe

mensual con su correspondiente anexo, de manera global y por localidades.

a) Se realizó el Comité 472, el 27 de agosto de 2025.

b) Se lleva el control a la ejecución de las obras por parte de Enel Colombia, conforme a los requerimientos realizados. 

13. Vigente desde el 16/04/2025. Realizar la inspección en terreno de la información reportada en la base de datos SINEX suministrada por el operador Enel Colombia,

verificando las obras de expansión del SALP ejecutadas, teniendo en cuenta los lineamientos y criterios establecidos en el MUAP, RETILAP, RETIE y POT, comprobando

entre otros requisitos, la altura de montaje, inclinación de luminarias, longitud de soporte (brazo), avance de las luminarias, interdistancias, así como las especificaciones

técnicas a cumplir en la obra civil y red eléctrica asociadas a la infraestructura de alumbrado público, y realizar el reporte en el informe mensual. b) Realizar la

cuantificación de las inversiones mensuales realizadas por parte del operador según lo reportado en la base de datos SINEX. Esta cuantificación deberá ser calculada a

precios del mes de la base de datos SINEX analizada.

La ejecución de obras de expansión se encuentra suspendida bajo los lineamientos de la Dirección de la UAESP, por lo cual no se desarrollaron

las actividades asociadas a esta obligación contractual.

8. Vigente desde el 16/04/2025. Identificar todos los sectores de espacios públicos que presenten deficiencias en el alumbrado público, mediante la realización de la

medición de iluminancia o verificación de la realización de mediciones de luminancia por parte del operador del servicio de alumbrado público, según aplique o sea

requerido. Para la verificación de los niveles de iluminación (iluminancia) o verificación de mediciones de luminancia de proyectos nuevos y del alumbrado existente, se

usarán equipos de medida con certificado de calibración o verificación vigente. La metodología para realizar las mediciones de iluminancia se desarrollará de acuerdo con

lo establecido en el RETILAP, libro 4 y Norma Técnica Colombiana del ICONTEC NTC 900. Se deberán efectuar en promedio 3 mediciones de iluminancia diarias (en días

hábiles), las que se elegirán de manera proporcional, teniendo en cuenta los sectores en los que se han reportado más deficiencias del sistema de Alumbrado Público, así

como la cantidad instalada de luminarias de tecnologías HID (sodio y halogenuros metálicos) y de tecnología LED, sin perjuicio de que deben realizarse cubriendo todas las

localidades de la ciudad. Asimismo, deberá reportar al operador de Alumbrado Público la deficiencia encontrada. La interventoría deberá presentar reporte de los resultados

de las mediciones mensuales realizadas y los resultados de la verificación de la calibración de los equipos de medida. En el evento de requerirse la realización de

mediciones de niveles de luminancia, la UAESP coordinará su realización con el operador del SALP y la logística de cierre de vías con las entidades respectivas. La

interventoría efectuará el acompañamiento a las mediciones y verificará su ejecución.

De acuerdo con el programa de mediciones y con base en los informes de alumbrado deficiente, reportados por los técnicos en el desarrollo de

las revisiones nocturnas, se realizaron 65 mediciones, con los equipos registrados en la UAESP y se generaron 52 acciones de mejora. 

3. Identificar y verificar vías, parques, zonas con cerramiento e infraestructura no normalizada instalada por parte de particulares para determinar el tipo de cesión que

tienen: pública o privada, comparando la información obtenida del producto de las labores de interventoría con la información recibida del operador del servicio de

alumbrado público sobre ellas o por inspección directa de la interventoría o por cualquier otro medio que se requiera para cada uno de los sectores en donde se

encuentren. Las actividades a desarrollar serán: a) Consecución de información en la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), en el Departamento Administrativo de la

Defensoría del Espacio Público (DADEP), o en la Alcaldía Local correspondiente, u otra entidad competente que le permita verificar si los sectores identificados por la

Interventoría, por el operador o por la UAESP o aquellos solicitados por la comunidad corresponden a espacio público o privado y verificar si las luminarias que se

encuentran en estos sectores están rotuladas, listándolas por tipo de área privada o pública. b) La Interventoría notificará a la UAESP y al operador del servicio de

alumbrado público los resultados obtenidos. Si el resultado obtenido evidencia que el encerramiento es no autorizado, la interventoría notificará a la Alcaldía Local

correspondiente. c) Si la zona analizada es privada, la interventoría realizará el seguimiento al operador del servicio en lo referente a la depuración de la base de datos, de

acuerdo con las solicitudes soportadas documentalmente.

En el período objeto de análisis NO se identificaron nuevos espacios públicos con cerramientos que restrinjan el libre acceso y circulación.

4. Vigente desde el 16/04/2025. Verificar en campo todos los equipos de iluminación no normalizados que el interventor en ejercicio de las obligaciones contractuales

pactadas detecte, con el fin de determinar cuáles, por no cumplir con la clasificación de alumbrado público o por ser de propiedad de personas naturales o jurídicas

diferentes 

En el período agosto de 2025, no se identificaron zonas de cesión con infraestructura del servicio de alumbrado público, que no haya sido

entregada al Distrito, conforme a los procedimientos establecidos y que deban ser ingresados a la Base de Datos y tampoco se identificaron

equipos de iluminación no rotulados y/o no normalizados que deban ser retirados del inventario de la infraestructura de alumbrado público.

5. Vigente desde el 16/04/2025. Realizar recorridos de monitoreo diurnos y nocturnos, de mínimo seis (6) horas cada jornada, durante (6) días y (6) noches a la semana,

garantizando que cada mes se cubra el 100% de la infraestructura de Alumbrado Público del área de Distrito Capital (según la metodología y programación de los

recorridos de las cuadrillas radicada previamente en la UAESP y las condiciones establecidas en el indicador de cobertura que se reportan en la obligación 36). Para el

cálculo de la revisión del 100% de la infraestructura de alumbrado público, se utilizará la información geográfica de AP entregada mensualmente por el operador Enel

Colombia y la contenida en la Base de Datos de infraestructura propiedad del Distrito, junto con los reportes de recorridos mensuales que entrega el sistema satelital. Para

la revisión nocturna, la interventoría deberá disponer de mínimo (1) de las cuadrillas exclusivamente para recorrer avenidas, vías principales (A-0 a A-3, según POT

vigente). Para realizar las tareas de muestreo, la interventoría deberá disponer de mínimo (1) de las cuadrillas exclusivamente. Si en caso de fuerza mayor, caso fortuito o

condiciones ajenas a la voluntad del contratista, no logra cubrir el 100% de la infraestructura de Alumbrado Público del área del Distrito Capital, deberá soportar o

documentar las razones. Para cada mes, se implementarán planes de mejora para cubrir las zonas que no se hayan cubierto y se tomarán acciones para subsanar las

dificultades.

Se realizaron los recorridos según la programación entregada a la Unidad, mediante comunicación “PROGRAMACIÓN CUADRILLAS AGOSTO

2025 CON-INT-460-DG-1015-25-S”, 

6. Vigente desde el 16/04/2025. Reportar las deficiencias encontradas como, luminaria apagada, bombilla agotada, luminaria/bombilla intermitente, encendida de día,

deterioro o vandalismo en luminarias, requerimientos de reinstalación de luminarias por hurto, y demás tipificaciones relacionadas con la calidad del servicio de alumbrado

público. Para esta actividad la interventoría emitirá un correo diario hacia el operador con copia a la Unidad indicando las coordenadas georreferenciadas para cada una de

fallas generadas, contabilizando los tiempos fuera de servicio, cuando aplique, de acuerdo con los recorridos del personal operativo en sitio, tanto para la infraestructura

perteneciente al operador, como aquella que hace parte del inventario del Distrito Capital.

Se reportaron 7.664 fallas relacionadas con la mala calidad del servicio de alumbrado público y que afectan los niveles de iluminación requeridos

7. Reportar mensualmente a la UAESP y al operador los problemas generales en la construcción o instalación de la infraestructura, incluida su ubicación, tales como

cámaras de inspección sin tapa y/o destruidas, normalización de redes, postes desplomados o en mal estado, redes eléctricas instaladas inadecuadamente, puestas a

tierra faltantes, falta de mantenimiento y/o seguridad de los transformadores de alumbrado público en poste, pedestal o subterráneos y de toda su infraestructura asociada

y demás deficiencias que afecten el correcto funcionamiento del servicio de alumbrado público, detectados durante cada revisión para que el operador o quien designe la

UAESP proceda a su mantenimiento, contabilizando los tiempos fuera de servicio, cuando aplique. Adicionalmente, deberá verificar mensualmente el grado de limpieza de

postes y luminarias, cumpliendo con las normas técnicas y de mobiliario urbano vigentes y realizar el seguimiento de la ejecución de la actividad.

En este capítulo se muestran el número de OTRs y AMs que relacionan anomalías en la infraestructura de alumbrado público en el mes de

agosto del 2025. Se generaron 575 órdenes de trabajo, que relacionan afectaciones a la infraestructura del servicio de alumbrado público, éstas

representan el 6,98% del total de órdenes generadas en este período. 

11. Vigente desde el 16/04/2025. Revisar los reportes diarios generados por peticiones, quejas y reclamos, recibidos por Centro Local de Llamadas (incluyendo las

provenientes de los correos institucionales, las redes sociales y/o por cualquiera de los diferentes medios que se dispongan para tal fin), por requerimientos de la UAESP y

por las inspecciones diarias de las cuadrillas. Elaborar las estadísticas y los análisis correspondientes, OTR´s generadas, OTR´s atendidas, OTR´s pendientes de

atención, tiempos de respuesta, indicadores del servicio (OPORTUNIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO, DISPONIBILIDAD DEL

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO) de acuerdo con los criterios de cumplimiento definidos. Para las OTR´s no atendidas en los tiempos establecidos, la Interventoría

deberá verificar en terreno las causas, con el fin de establecer si éstas son imputables al operador del sistema de alumbrado público; para lo cual, la Interventoría solicitará

al operador del SALP la presentación del cronograma de atención de estas. 
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DATOS DEL INFORME

DATOS DEL CONTRATO

AÑONÚMEROTIPO DE COMPROMISO (contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORIA 460 2021
CONTRATO

PERIODO A COBRAR (mes o 

días) O ACTIVIDAD A COBRAR
AGOSTO 2025

9. Presentar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, para aprobación de la UAESP, un primer plan de trabajo, detallado por rutas,

localidades, tramos de vía principal y secundarias, así como describir el criterio técnico con el cual se basó para la distribución de las cuadrillas en la ciudad (ejemplo:

cantidad de luminarias por localidad, estadísticas de fallas por localidad, PQR o las que considere), de tal forma que se compruebe que durante el mes, efectivamente se

revisa el 100% de las luminarias instaladas en la ciudad, se hace la actividad de muestreo y se realizan mediciones proporcionalmente por cada localidad. Para los meses

subsiguientes, este criterio de asignación de cuadrillas y plan de trabajo se actualizará y presentará en la última semana del mes anterior para visto bueno y aprobación de

la UAESP.

Se presentó a la Unidad, la programación de recorridos de las cuadrillas para el mes de septiembre de 2025, mediante comunicación “CON-INT-

460-DG-1034-25-S”

10. Vigente desde el 16/04/2025. Con respecto a las órdenes de trabajo atendidas por el operador: a) Realizar el muestreo simple normal con nivel II de inspección,

conforme a lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC –ISO 2859-1 o aquella que la modifique o sustituya; y verificar el cumplimiento de las órdenes de trabajo

en los tiempos establecidos después de efectuada la solicitud y presentar los soportes y planillas de verificación conjunta entre la Interventoría y el Operador del SALP

diligenciadas y firmadas en terreno; b) Realizar seguimiento hasta su cierre, de las OTR´s que no han sido atendidas en los tiempos establecidos y así como de las OTRs

cerradas con tipificación “AP en condiciones reglamentarias (no compensa)” a fin de verificar la correcta prestación del servicio de alumbrado público.

Se recibió de parte de la UAESP, información de las órdenes generadas por Enel Colombia (antes Codensa S.A. ESP), referente a los reclamos

realizados a través del Centro Local de Llamadas (antes Fonoservicio) y las órdenes generadas por los recorridos de la interventoría

14. Vigente desde el 16/04/2025. Realizar la revisión junto con la UAESP de los diseños fotométricos de proyectos de alumbrado público presentados por los diseñadores

y/o constructores de entidades públicas y/o privadas, y otorgar el aval de estos, en el marco de lo establecido en la normatividad vigente RETILAP, RETIE, MUAP o la que

en ejecución del contrato se establezca. b) La interventoría presentará un reporte mensual de los proyectos revisados y avalados, discriminando: Nombre del proyecto,

Responsable UAESP, Revisor Interventoría, Estado (Revisado sin aval / Avalado), Código de aprobación UAESP, Proyecto de modernización; relacionándolos en una

matriz de seguimiento. c) Vigilar el cumplimiento de los valores permitidos de Dp (Densidad de potencia instalada), DE (Indicador Anual de consumo de energía), además

de verificar que se cumplan los consumos de energía por Km de vía ofertados en los diseños, procesos licitatorios y demás procesos involucrados en cada uno de los

proyectos.

En el período comprendido entre el 1 y 31 de agosto de 2025, se revisaron setenta y un (71) proyectos fotométricos, de los cuales se dio aval a

cuarenta (40) proyectos

1 de 4
GFI-FM-18

V2



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN

27. Realizar y mantener actualizada la matriz de normas del servicio de alumbrado público. La interventoría será responsable de identificar la nueva normatividad y/o

modificaciones que se realicen en el transcurso del contrato. En este sentido debe identificar y evaluar el impacto de estas normas en el convenio suscrito entre el Distrito

Capital/UESP y ENEL COLOMBIA el 25 de enero de 2002, y en los que los sustituyan, modifiquen o adicionen, proponiendo los necesarios ajustes contractuales 

que permitan actualizar dicho convenio a la normatividad vigente. Así como también identificar y evaluar las normas relacionadas con ajustar y/o actualizar el MUAP o

cualquier otra actividad o procedimiento que se requiera en la UAESP; para que todas las actividades y trámites en referencia al alumbrado público estén acordes a la

normatividad vigente. Presentar un informe trimestral de las actualizaciones de la normatividad

Se presenta la matriz de normas aplicables al servicio de alumbrado público, discriminadas en leyes, decretos, resoluciones y circulares,

incluyendo aspectos técnicos, económicos, de Seguridad y Salud en el Trabajo, legales y ambientales. Para el período considerado 1 al 31 de

agoso de 2025, no se incluyen documentos adicionales.

28. Aprobar y/o realizar el seguimiento al plan de mantenimiento preventivo de prestación del servicio de alumbrado público establecido por el operador del servicio

conforme a la reglamentación vigente, que permita evaluar la eficacia, eficiencia, efectividad y calidad del operador en la prestación del servicio de Alumbrado Público. En

virtud de ello, deberá verificar y conceptuar los incumplimientos al plan de mantenimiento del servicio de alumbrado público por parte del operador. El informe debe

contener las verificaciones en terreno de mantenimientos preventivos, ejecutados y/o en ejecución, que la interventoría identifique en sus recorridos diarios, con su

correspondiente registro fotográfico, conclusiones y recomendaciones.

Enel Colombia, mediante reunión de seguimiento acta A-INT-CS-2808-019 del 28 de agosto de 2025, presentó avances de las actividades

ejecutadas al 31 de julio del 2025

17. Vigente desde el 16/04/2025. Participar en el proceso de Incorporación de infraestructura de alumbrado público instalada en zonas de cesión al Distrito, junto con la

UAESP, realizando visitas para verificación técnica de las obras construidas por el urbanizador o constructor y/o entidades distritales, garantizando el cumplimiento de la

normativa vigente, presentando las observaciones correspondientes. b) La interventoría participará en las mesas de trabajo mensuales establecidas por la UAESP con el

operador de Alumbrado Público, para hacer seguimiento y conciliación de la información ingresada a la Base de Datos de infraestructura propiedad del Distrito, verificando

información de los campos y atributos de esta. c) Apoyar la recuperación de activos propiedad del Distrito, en aquellos casos en que la infraestructura ubicada en las zonas

de cesión (vías locales, equipamientos colectivos y espacio público, incluyendo parques y zonas verdes) que no haya sido incorporada al sistema de alumbrado público,

para lo cual emitirá los conceptos respectivos.

La UAESP solicitó a la interventoría, realizar la verificación de las condiciones y estado de la infraestructura del servicio de alumbrado público,

asociada a cuatro (4) proyectos de urbanismo

18. Vigente desde el 16/04/2025. Realizar el seguimiento a los planes establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente en lo relacionado con el servicio

de Alumbrado Público, en las obligaciones exigidas al operador del servicio, y realizar el reporte en el informe mensual con estadísticas, observaciones y recomendaciones

que haya lugar.

En el Cumplimiento normas contenidas en el POT (Decreto 555 de 2021) relacionadas con el servicio de alumbrado público, se presentan de

manera detallada, el seguimiento general mensual y rutinario (o la indicación que no hubo actividades en el período) a los artículos del Plan de

Ordenamiento Territorial - POT (Decreto 555 de 2021), que tienen relación con el servicio de alumbrado público, así como el cumplimiento, las

observaciones y/o recomendaciones.

19. Evaluar y conceptuar cuando se requiera, de conformidad con lo establecido en el Convenio 766 de 1997, su acuerdo modificatorio de 2002 o cualquiera que los

adicione o sustituya, así como en la regulación vigente, en relación con los precios unitarios para componentes nuevos y existentes del sistema de alumbrado público que

se encuentren o se vayan a incorporar en la base de datos del inventario. Para este efecto, analizará y comparará los costos de las Unidades Constructivas de Alumbrado

Público con referentes de mercado o de fuentes de información oficiales, teniendo en cuenta las características propias del sistema de la ciudad en temas como

economías de escala y alcance. La valoración económica de nuevas unidades constructivas a incorporar al servicio del alumbrado público será soportada

documentalmente y entregada a la UAESP.

Se dio aprobación a 2 Unidades Constructivas  relacionadas con cámaras / cajas de inspección CS276 y CS280.

Se recibieron actas firmadas por las partes relacionadas con las UCAPs cambio de barraje preformado y cambio de transformador tipo pedestal.

15. Vigente desde el 16/04/2025. Efectuar la supervisión, seguimiento y control de las actividades donde presenten obras civiles de terceros que afecten la infraestructura

de alumbrado público, con el objeto de garantizar la continua y correcta iluminación de las áreas de libre circulación durante el desarrollo de los trabajos, verificando la

implementación de medidas de mitigación a los impactos negativos al alumbrado público, como pueden ser instalación de iluminación provisional, señalización o

cerramientos, en sectores donde interrumpa la prestación del servicio de Alumbrado Público, para lo cual, cuando sea pertinente la interventoría emitirá solicitudes y/o

conceptos respectivos a los entes promotores de grandes obras civiles del espacio público que afecten el SALP, con el fin de conocer los planes y cronogramas de

ejecución, y realizar el seguimiento y control de estos, b) Cuando la UAESP lo solicite la interventoría emitirá concepto en torno a las posibilidades de: Reubicación, costos

de remuneración de vida útil remanente por retiro de infraestructura, o nueva infraestructura para ser cedida al distrito, considerando los diseños de los proyectos y los

costos de UCAP´s.

Para el mes de agosto de 2025, no se generaron nuevas IBD relacionadas con infraestructura A.P retirada en terreno por cuenta del desarrollo

de las obras civiles. Igualmente, mientras se da el cierre de las inconsistencias, estos casos son reportados tipificándolos como hurtos, según lo

acordado con la UAESP en mesa de trabajo del 28 de agosto de 2022 

16. Vigente desde el 16/04/2025. Apoyar a la UAESP, cuando por necesidad de la administración Distrital se requiera el acompañamiento y la conceptualización frente a

los proyectos de iluminación de Bienes de Interés Cultural BIC, como fachadas y monumentos, lo cual incluye la verificación de especificaciones técnicas, planos,

memorias, cantidades de obra civil y eléctrica para iluminación, detalles constructivos, presupuestos, soportes para la generación de unidades constructivas arquitectónicas

(UC-ARQ), visitas de campo, suscripción de actas de reunión, de visita y de recibo de obra con registros fotográficos, generación de informes puntuales y

mensuales.   Colaborar  en  la  elaboración  de procedimientos, especificaciones y demás documentos relacionados con la materia.

En el presente período1 al 31 de agosto de 2025 no hubo solicitud de revisión por parte de la UAESP ni de otra entidad relacionada con

alumbrado arquitectónico u ornamental en la ciudad

23. Vigente desde el 16/04/2025. Hacer seguimiento de los requerimientos que surjan entre la comunidad, las entidades públicas, los organismos de control, el operador

del servicio, y las demás que requiera la UAESP, en los plazos que ésta requiera según corresponda a cada caso. Para ello, realizará visitas a terreno, asistirá a las

reuniones que convoque o le delegue la UAESP y efectuará la compilación de información, entre otras actividades, que sean necesarias para dar respuesta, hacer el

seguimiento y satisfacer las solicitudes allegadas. Suministrar la información necesaria para que la entidad responda directamente los requerimientos a que haya lugar, en

observancia de la Ley 1755 de 2015 o la que la sustituya, modifique o adicione. Las respuestas por parte de la interventoría a las diferentes peticiones de los usuarios

interpuestas ante la UAESP o en el sistema Bogotá Te Escucha, el Sistema de Quejas y Soluciones - SDQS de la Secretaría de Gobierno (Alcaldía Mayor). Los

requerimientos a la interventoría podrán efectuarse por correo físico o digital certificado, o por correo electrónico, o por llamada telefónica, o por mensajería de texto, para

dar cumplimiento a esta obligación la interventoría utilizará plantillas entregadas por la UAESP, cuadro estadístico de los requerimientos atendidos, evidencias

documentales y fotográficas de las reuniones y visitas de verificación y seguimiento. Lo anterior deberá ser presentado en el informe mensual.

Se atendieron trescientas cuarenta y siete (347) solicitudes por parte de los profesionales de la interventoría, que surgieron de la comunidad, las

entidades públicas, los organismos de control y del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS), con corte a 25 de agosto del 2025

24. Tramitar ante el operador, previo aval de la UAESP, las inconsistencias en base de datos (IBD) y/o acciones de mejora (AM) detectadas y solicitar al operador la toma

de acciones correctivas y/o preventivas según aplique, que surjan en el desarrollo del contrato. La interventoría realizará el seguimiento para el cierre correspondiente y

presentará reportes mensuales del estado de las inconsistencias en base de datos y acciones de mejora entregadas al operador. Para el trámite de las Acciones de mejora

se requiere contar con previo aval de la UAESP; por su parte para el trámite de las Inconsistencias en base de datos no se necesita aval previo por parte de la UAESP,

pero si se requiere que la UAESP sea informada al momento de tramitarse cualquiera de estas.

Se generaron cuarenta y cinco (45) acciones de mejora, resultantes de anomalías identificadas por recorridos propios de la interventoría o por

reclamaciones de la ciudadanía. Cincuenta y dos (52) comunicaciones relacionan acciones de mejora por deficiencias en los niveles de

iluminación, producto de las mediciones

25. El director de la interventoría y/o su(s) delegado(s), dependiendo de los requerimientos de la UAESP, asistirán a las reuniones y visitas a terreno sobre el servicio de

alumbrado público que requieran su presencia y apoyará a la UAESP cuando ésta se lo solicite, en el desarrollo de actividades en la que participen entidades públicas o

privadas relacionadas con el desarrollo de proyectos que Involucren alumbrado público, así como de requerimientos o solicitudes relacionadas con este servicio. De cada

una de las reuniones y visitas a terreno la interventoría presentará las respectivas evidencias (actas, informes, fotos, formatos, entre otros). Entrega de informe en un plazo 

no mayor a cinco (5) días hábiles.

Los profesionales del equipo de interventoría AP participaron en las diferentes reuniones y visitas programadas por la UAESP, Enel Colombia y

demás entidades, según su competencia.

20. Vigente desde el 16/04/2025 Realizar el seguimiento al Convenio N°766 de 1997, Otrosí N°1 de 2021, Otrosí N°2 de 2022, Otrosí N°3 de 2023, Otrosí N°4 de 2023,

Acuerdo N°1 de 2002, Acuerdo N°2 de 2021, Acuerdo N°3 de 2023, Adición N°1 de 2024, o aquellos que los sustituyan, modifiquen o adicionen, con el fin de verificar el

cumplimiento de estos. En desarrollo de esta obligación, la Interventoría deberá relacionar en su informe mensual cada una de las obligaciones establecidas en el convenio

referido, indicando el cumplimiento de las mismas por parte del operador, observaciones y recomendaciones a las que haya lugar. En caso de solicitud por parte de la

UAESP, analizar y emitir conceptos en las áreas objeto de la interventoría, sobre la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones pertinentes que sean aplicables al

convenio referido, relacionados con plan de emergencia, modernización, nuevas tecnologías, reliquidación, reglamentos, normativas técnicas, jurídicas y económicas

aplicables y todas las demás que la UAESP solicite, en los plazos requeridos por la Unidad según corresponda a cada caso.

El objetivo de la Interventoría es realizar y reportar el seguimiento más detallado a las diferentes obligaciones contractuales de Enel, indicando

resumidamente el avance y relacionando la documentación de soporte 

21. Vigente desde el 16/04/2025. En lo relacionado con el proceso de Modernización: a) Asistir a las mesas de modernización programadas, para apoyar a la UAESP en la

evaluación de los requerimientos de cambio de tecnología en el Alumbrado Público. b) Evaluar los requerimientos de modernización a LED de las luminarias de Alumbrado

Público y generar mensualmente los estadísticos de avance de acuerdo con la información reportada en la base de datos suministrada por el operador de Alumbrado

Público (Sistema de Información Georreferenciado del operador de Alumbrado Público). c) Revisar y avalar los diseños fotométricos de modernización a LED del parque

lumínico de Bogotá; Evaluar y realizar seguimiento a los Pendientes de Modernización (PM); Muestreo y aval de proyectos de modernización ejecutados en terreno. d)

Hacer seguimiento y verificar los indicadores de modernización de infraestructura de propiedad del Operador y de propiedad del Distrito.

Se revisaron veintinueve (29) proyectos de modernización, de manera conjunta con el personal de la UAESP

22. Verificar los certificados RETIE y RETILAP, emitidos por el ente acreditado por la ONAC y entregado a la UAESP por el operador del servicio de alumbrado público,

correspondientes a los proyectos de modernización, para lo cual deberá realizar visitas de inspección diurnas y nocturnos en terreno, que validen lo diseñado y aprobado,

con lo instalado y certificado, de acuerdo con el procedimiento de muestreo establecido. Posteriormente, avalar la incorporación en la base de datos de las luminarias

instaladas en la modernización. En tal sentido deberá llevar el registro y control de las luminarias instaladas en el proceso de modernización masivo y supervisar la

actualización en la base de datos del inventario.

Para el mes de agosto, se encuentra pendiente por parte del operador, la presentación de documentación del grupo 1 de 2025 para posterior

aval. Asimismo, está pendiente por parte del operador, remitir la información del proyecto no conforme que resultó del muestre al grupo 1 de

2025, con el fin de realizar nuevamente el muestreo con NAC Cuatro (4.0). 

26. Diseñar e implementar un programa de capacitación trimestral, en temas normativos, regulatorios y técnicos, para la actualización del personal que apoya la parte

técnica y que conforma su equipo de trabajo, como mínimo en los siguientes temas: MUAP, RETIE, las normas y especificaciones técnicas propias del operador del SAP

para materiales y equipos del sistema de distribución de energía, cambios regulatorios o normativos que se produzcan durante la ejecución del contrato, RETILAP (en su

versión vigente), HSEQ, URE-eficiencia energética, Telegestión, Energías Alternativas, entre otros temas enfocados al objeto de la Interventoría. Las capacitaciones se

llevarán a cabo de forma mensual. El programa será acordado con la UAESP durante el primer mes de ejecución del contrato y podrá ser revisado por las partes en el

momento en que se considere conveniente o los cambios normativos o regulatorios así lo hagan necesario. Dentro del mencionado programa de capacitación, un mes

antes de finalizar la ejecución contractual, se deberá implementar un seminario de transferencia de conocimiento del contrato de interventoría, de mínimo cinco (5) horas,

programadas en varias sesiones, dirigido al equipo de trabajo del interventor y a los funcionarios que determine la UAESP.

En el mes de agosto de 2025 y de acuerdo con la aprobación por parte de la UAESP del Plan de Capacitación, se realizó la conferencia de

“Proceso y requisitos para la certificación de instalaciones eléctricas de alumbrado público según RETILAP”, realizada el 12 de agosto de 2025.

30. Contar con el personal mínimo requerido y ofertado en su propuesta al momento de la suscripción del acta de inicio. En lo referido al personal profesional, técnico y

auxiliar se deben presentar las hojas de vida y las copias de las certificaciones laborales y académicas que las soporten, previa suscripción del acta de inicio, para ser

aprobadas por la UAESP. Cuando por fuerza mayor unilateralmente se requiera el reemplazo y/o cambio de alguna de las hojas de vida presentadas en la oferta, la/el

nuevo candidato debe cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el contrato para el cargo en cuestión. Todas las novedades relacionadas con cambios de

personal, de vehículos o alguna otra modificación que afecte directamente la ejecución del contrato, deberán ser informadas a la UAESP, una vez se presente la novedad,

radicando la hoja de vida del personal o las especificaciones técnicas del vehículo, según canales de comunicación establecidos para revisión y aprobación. La UAESP

evaluará el cumplimiento de requisitos dentro de los cinco días siguientes al reporte de la novedad. En estas situaciones donde se haga necesario el cambio de personal

por casos fortuitos ajenos al normal desarrollo del objeto del contrato (renuncia por parte del trabajador sin previo aviso, accidentes laborales o enfermedades que generen

incapacidades prolongadas, muerte del trabajador, entre otros consagrados en la Ley) se contará con un plazo máximo de 15 días calendario para realizar este reemplazo.

Adicionalmente, para el periodo de vacaciones de cualquier integrante del equipo de trabajo mínimo exigido, éste deberá ser informado a la UAESP mínimo con 15 días de

anticipación y la interventoría deberá contar con el reemplazo debidamente entrenado, el cual deberá cumplir el mismo perfil que se haya solicitado. Además del personal

mínimo requerido, la Interventoría dentro del marco de su autonomía administrativa y a su cuenta y riesgo, podrá disponer de personal adicional en aras de dar

cumplimiento al objeto y a las obligaciones contractuales, para lo cual deberá disponer de personal de relevo, previendo sucesos laborales tales como incapacidades,

licencias, entre otros.

Se relaciona el equipo de profesionales del mes de agosto de 2025. Se relaciona el personal Técnico del mes de agosto de 2025. Se relaciona

el personal de conductores del mes de agosto de 2025.

29. Revisar y analizar mensualmente el informe de actividades presentado por el operador del servicio de alumbrado público, realizando un análisis detallado de la

información, incluyendo observaciones, recomendaciones, conclusiones, mejoras y demás requerimientos que considere pertinentes para el buen desempeño de la

prestación del servicio. El resultado de este análisis debe ser remitido al operador dentro de los ocho(8) días siguientes a partir del recibo del mencionado informe, a fin de

que el operador realice los ajustes correspondientes.

En la reunión de presentación del informe mensual en el marco del Convenio 766 de 1997, el 30 de julio de 2025, la Interventoría le recordó a

Enel los compromisos pendientes a la fecha y consignó los mismos en el acta que se generó en dicha reunión
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ENEL COLOMBIA, presentó mediante el informe de gestión realizada el 29 de agosto de 2025, las inspecciones realizadas durante el período

de junio de 2025, donde informó que realizaron 2.138 de las cuales 51 fueron no conformes, así mismo, encontrando dentro del informe las

acciones de mejora y planes de acción tomadas para las no conformidades.

46. Vigente desde el 16/04/2025. Presentar informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en los términos establecidos en la normatividad vigente y realizar las

recomendaciones pertinentes al operador del servicio.

45. Verificar mensualmente la señalización de los sitios de trabajo, identificación de vehículos y personal del operador, el cumplimiento de los requisitos del Código

Nacional de Tránsito y de las disposiciones de la Secretaría de Movilidad de Bogotá D.C. vigentes, así como el cumplimiento de las normas de salud y seguridad en el

trabajo aplicables por parte de los grupos de trabajo del operador de alumbrado público, en especial sobre la adecuada señalización vial de los sitios de trabajo,

identificación de vehículos y protección del personal. En el informe deberá presentar estadísticas y análisis de los datos encontrados en la visita.

Es importante comunicar que para el mes de agosto de 2025, las visitas de control y seguimiento al cumplimiento de la normativa y

procedimiento de seguridad y salud en el trabajo para los operadores de alumbrado público DELTEC S.A y MICOL S.A., estuvo limitada toda vez

que, Enel Colombia, decidió hacer cambio de las contraseñas de acceso al sistema de información de los GPS de los vehículos. Por lo tanto, se

ha hecho por comunicación vía WhatsApp con el centro de control de Enel Colombia.

32. La interventoría se acoge a los indicadores establecidos por la UAESP, mediante los cuales se verifica la gestión en relación con la cobertura de revisión de la

infraestructura del servicio alumbrado público; la eficacia, eficiencia y efectividad con relación a la prestación del servicio y el desarrollo de sus actividades. Estos

indicadores deberán ser presentados en el formato del Sistema Integrado de Gestión de la SIG de la UAESP. Los indicadores están definidos así: 1. TIEMPO DE

RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES UAESP. Objetivo del Indicador: Medir los tiempos de gestión en la atención a las solicitudes realizadas por la UAESP

a la interventoría, referentes al Sistema de Alumbrado Público de la ciudad de Bogotá D.C., desde que se comunica y/o envía la petición, pasando por la visita técnica de

verificación, hasta la emisión y envío del concepto técnico respectivo. Fórmula del Indicador: [Número de respuestas y/o conceptos técnicos emitidos por la interventoría,

en un tiempo menor o igual a 6 días hábiles contados a partir del siguiente día de recibida la solicitud / Número TOTAL de respuestas emitidas por la interventoría] x 100

%. 2. CALIDAD DE LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES UAESP. Objetivo del Indicador: Medir la calidad de las respuestas y/o conceptos técnicos emitidos por la

Interventoría frente a las solicitudes realizadas por la UAESP, referentes al Sistema de Alumbrado Público de la ciudad de Bogotá D.C. Este indicador mide que las

respuestas emitidas sean congruentes y den respuesta de fondo a lo requerido por el usuario. Fórmula del Indicador: [Número total de respuestas devueltas por la UAESP

para ajuste por parte de la interventoría / Número Total de respuestas emitidas por la interventoría] x 100 %. 3. COBERTURA EN LA INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE

ALUMBRADO PÚBLICO. Objetivo del Indicador: Medir la cobertura del resultado de la inspección del Sistema de Alumbrado Público de la ciudad de Bogotá D.C., realizado

por la Interventoría, en las inspecciones en jornadas diurnas y nocturnas, garantizando el cubrimiento del 100% del área. En caso de no alcanzar el nivel satisfactorio de

uno o más de los indicadores relacionados en el presente numeral, la interventoría deberá remitir a la UAESP un plan de mejoramiento con el fin de lograr el umbral

establecido en el siguiente período.

Los términos de respuesta para las solicitudes para peticiones, quejas y reclamos serán de 6 días hábiles contados a partir del siguiente día de recibida la solicitud, con

excepción de aquellos casos considerados como complejos en cuyo caso se dará un día hábil adicional. Para el caso de emisión de conceptos solicitados por la UAESP,

este término se extenderá a 8 días hábiles. En casos especiales, como solicitudes de concejales y entes de control, se atenderán en los plazos específicos requeridos por

la UAESP.

La interventoría, acogiendo los indicadores establecidos por la UAESP, emitió documentos que dan muestra de la medición de los indicadores

43. Vigente desde el 16/04/2025. Realizar acompañamiento técnico, jurídico, regulatorio, económico y financiero a la UAESP en la implementación del Plan de Telegestión

aplicada en el Sistema de Alumbrado Público de Bogotá D.C, según lo determinado en el Acuerdo N° 3 al Convenio 766 de 1997 y lo que se establezca en el Plan Distrital

de Desarrollo 2024-2028. Adicionalmente, participar en la elaboración y/o actualización de Especificaciones Técnicas (ET), listas de chequeo y procedimientos aplicados al

Plan de Telegestión, de acuerdo con las necesidades del servicio de alumbrado público de Bogotá D.C.

Se continúa en espera de la reactivación del proceso de implementación del sistema de telegestión para el Distrito.

44. Vigente desde el 15/04/2025. Realizar acompañamiento técnico, jurídico, regulatorio, económico y financiero en los proyectos presentados a la UAESP relacionados

con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable – FNCER aplicados al Sistema de Alumbrado Público.

El 27 de agosto de 2025 se realizó una reunión entre la UAESP y la interventoría con el ánimo de revisar la ET 880 correspondiente a Sistemas

Fotovoltaicos en Alumbrado público para su posterior socialización con Enel Colombia y la respectiva actualización. 

Durante el mes de agosto de 2025, se verificó el proyecto fotovoltaico Parque 11-607 Desarrollo Bilbao II, realizando una visita nocturna.

33. La interventoría deberá conceptuar y verificar el cumplimiento de los indicadores de Prestación de Servicio de Alumbrado Público acordados entre la UAESP y el

Operador, por lo cual realizará la validación de los cálculos remitidos por el operador mensualmente a partir de la información reportada. El resultado de esta actividad se

debe incluir en el correspondiente informe mensual de interventoría, incluyendo las recomendaciones a que haya lugar.

se presentan los resultados consolidados de los indicadores pactados en acta “Aprobación del documento de Indicadores de prestación del

servicio de alumbrado público firmado entre la UAESP y ENEL – Colombia” y “Acta N°: A-INT-CS-1209-018 Metodología cálculo de indicadores

de mantenimiento pactados entre UAESP y Enel”. 

34. Vigente desde el 16/04/2025. Presentar un informe mensual dentro de los primeros diez (10) días calendario siguientes al mes cumplido, que comprenda las

actividades desarrolladas por cada obligación. Sustentar el informe ante la UAESP sobre los aspectos más relevantes tratados en cada informe. Las actividades para el

cumplimiento de cada una de las obligaciones serán realizadas mensualmente y deberán ser acompañadas por un análisis detallado, recomendaciones, conclusiones,

gráficas, tablas, estadísticas, fotos, formatos, actas y demás que la interventoría considere conveniente para la adecuada comprensión, las cuales deberán incluirse en los

medios magnéticos que se entreguen. En los mencionados documentos, someterá a consideración de la UAESP las observaciones, conclusiones, recomendaciones,

correctivos y demás información que considere pertinente para el buen desempeño de la prestación del servicio, las que deberán estar debidamente soportadas en sus

aspectos técnicos, económicos, regulatorios, legales y cualquier otro que sean relevantes. Adicionalmente, la interventoría deberá: a) Presentar como soporte de la cuenta

de cobro el informe mensual de ejecución del contrato en los formatos que la UAESP considere de acuerdo con el sistema integrado de gestión. b) Presentar su informe

en una (1) copia impresa de la versión definitiva aprobada por la UAESP, para lo cual debe tener en cuenta el horario de recepción de documentos en la UAESP.

Adicionalmente deberá remitir una (1) copia digital en formato Word y en PDF al correo oficial de la Supervisión. c) Dar cuenta de todos los documentos que analizó a fin

de elaborar el anterior informe. d) Entregar las memorias de cálculo cuando sea necesario. e) Presentar al supervisor del contrato un informe final que consolide toda la

gestión adelantada por el interventor en el desarrollo de su contrato en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo todas las estadísticas y cifras

resultantes de la ejecución del Convenio 766 de 1997 el Acuerdo complementario y del presente contrato. La Supervisión de contrato tendrá hasta cinco (5) días hábiles a

partir de la radicación del informe mensual para emitir aprobación y/u observaciones. En el evento de requerirse ajustes, la Interventoría tendrá hasta cinco (5) días hábiles

desde la recepción de la solicitud para efectuarlos. La Supervisión evaluará el informe ajustado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su radicación. f)

Enviar un informe de la interventoría semestralmente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Contraloría municipal o departamental, según sea el caso, 

donde incluya la información correspondiente a las obligaciones específicas de la Interventoría del Libro 4 del RETILAP.

El presente documento corresponde al informe de gestión mensual de interventoría, en el marco de las actividades ejecutadas bajo el Contrato

de Interadministrativo N° UAESP-460-2021 durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2025. 

31. Garantizar la inducción al personal, la compra o alquiler de equipos requeridos, así como las instalaciones y sedes administrativas y operativas de la interventoría y que

los vehículos cuenten con sus identificaciones respecto del contrato tales como avisos pintados o adheridos sobre las puertas laterales delanteras, que cumplan con las

directrices impartidas por la UAESP.

En el mes de agosto de 2025, se contó con todo el personal profesional, técnico y con todos los conductores y vehículos aprobados por la

UAESP, así como con las instalaciones, elementos, equipos y demás recursos necesarios para desarrollar el objeto contractual. Igualmente se

adjunta evidencia de la identificación de vehículos.

41. Presentar de manera mensual informe con el reporte de la huella de carbono, expresada en la reducción de toneladas de emisiones de CO2 equivalente, derivadas de

las actividades de modernización hasta fin de la misma y las originadas de la operación del sistema de Alumbrado Público, de conformidad con la metodología establecida

por la Secretaría Distrital de Ambiente.

El ajuste a la metodología para el cálculo del indicador de “Huella de Carbono” se debió principalmente a que, las bases mensuales de retiros e

ingresos de infraestructura del SALP no estaban sincronizadas en tiempo real, sino que se ven reflejadas hasta uno o dos meses posteriores

(dada la ejecución de las obras y en especial cuando se trata de obras grandes), dando de esta manera resultados negativos en el resultado del

cálculo del indicador

38. La UAESP, para el desarrollo de las actividades de supervisión a la prestación del servicio de Alumbrado Público, facilitará el acceso a la Interventoría al aplicativo

móvil (App) y al aplicativo web. La interventoría hará uso de las tabletas con las características especificadas en el anexo técnico del presente contrato y deberá instalar el

aplicativo móvil suministrado por la UAESP. Este aplicativo móvil permite el registro de la información del estado de la infraestructura de Alumbrado Público, reporte de

luminarias en falla obtenidas a partir de los recorridos diurnos y nocturnos. Estos eventos serán registrados directamente en la tableta, y posteriormente, serán

descargados del aplicativo web para su depuración y consolidación y envío al operador del servicio para su atención y a la UAESP para su seguimiento y control. La

Interventoría tendrá acceso al aplicativo móvil (App) y web durante todo el tiempo de ejecución del contrato. La UAESP realizará el cargue de la información actualizada del

Sistema de Información Georreferenciado conforme a lo remitido por el operador del servicio de alumbrado público, y teniendo como base la cartografía actualizada, según

la publicación más reciente del plano de referencia que se disponga en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – IDECA. La interventoría realizará el cargue

de la gestión documental conforme lo indica la página Web asociado a: actas, facturas, informes de avance, mediciones de iluminancia, proyectos.

Durante el mes de agosto de 2025, la Interventoría de alumbrado público tuvo acceso al aplicativo móvil Movilia (App). Con respecto al aplicativo

web SIAPI, la Interventoría continuó el cargue de la información del Convenio 766 de 1997, sus acuerdos y otrosíes complementarios, así como

de los diferentes documentos del Contrato de Interventoría 460 de 2021 

39. Desarrollar seguimiento y verificación con frecuencia mensual a la gestión realizada por el operador de alumbrado público, en las diferentes etapas y componentes de

la gestión integral de residuos peligrosos, no peligrosos y de manejo especial, generados en la operación del sistema de alumbrado público en las actividades de

repotenciación, modernización, expansión y/o mantenimiento y de conformidad con la normatividad aplicable, y realizar el respectivo reporte en el informe mensual.

Este numeral no presenta cambios con respecto a la información reportada en el informe de gestión de interventoría del mes anterior, por lo que

los datos se mantienen.

40. Identificar la infraestructura del SALP afectada por individuos arbóreos y adelantar el trámite definido por la UAESP para que se determine el manejo silvicultural

necesario por parte de la entidad que corresponda, según sea su competencia. 

Para el mes de agosto de 2025 no se llevaron a cabo reuniones particulares sobre el tema de podas de arbolado urbano público con afectación e 

interferencia al SALP del D.C.

35. Vigente desde el 16/04/2025. Dar cumplimiento a las obligaciones en lo relacionado con los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (riesgos

laborales, pensiones y/o parafiscales), cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme a lo establecido en las normas

vigentes.

En el período comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2025, todos los trabajadores del proyecto, cancelaron los aportes al sistema de

seguridad social para el mes de agosto de 2025, estando a Paz y Salvo. Igualmente, la Universidad Nacional se encuentra a paz y salvo con el

pago de la seguridad social del mes de agosto de 2025.

36. La interventoría deberá presentar el plan de calidad que implementará en el contrato de interventoría, cuya ejecución se encuentra determinada por el presente anexo

técnico. El plan de calidad deberá ser entregado a los quince (15) días hábiles siguientes de la suscripción del acta de inicio. El Plan de Calidad deberá incluir todas las

actividades que afecten o puedan afectar la calidad del servicio de Interventoría, orientado al control y vigilancia del contrato objeto de interventoría La revisión, verificación

de cumplimiento y contenido del plan de calidad, se adelantará por parte de la supervisión en un plazo de diez (10) días hábiles después de la presentación de este. En el

evento en que la supervisión solicite ajustes relacionados con el documento, La Interventoría debe realizarlo en un término de cinco (5) días hábiles. Una vez entregado

dicho documento por La Interventoría, la supervisión tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para la revisión de los ajustes realizados, en caso de no realizar la totalidad

de los ajustes solicitados, La Interventoría y la supervisión contarán con los plazos mencionados anteriormente en la etapa de revisión del documento. Si el documento

cumple con los requisitos solicitados, la Supervisión realizará la aprobación del plan de calidad de La Interventoría. Asimismo, cualquier solicitud de actualización que se

realice al plan de calidad por parte de La Interventoría, deberá ser presentada y radicada a la supervisión en medio digital. Todas las actualizaciones que se realicen al plan

de calidad deberán ser revisadas y aprobadas por la supervisión dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a dicha radicación.

Para el mes de agosto de 2025 no se realizaron cambios en el plan de calidad del Contrato Interadministrativo No. UAESP 460 de 2021, por

tanto, continúa vigente la versión 14 del mencionado plan.

37. Para el empalme de las obligaciones desarrolladas por la interventoría saliente con las obligaciones de la interventoría entrante, esta última debe asumir la revisión y

verificación de las actividades pendientes de ejecución y entrega por parte del operador (órdenes de trabajo, acciones de mejora, inconsistencias en base de datos, base de

datos SINEX, base de infraestructura, entre otras). Adicionalmente la interventoría entrante deberá tener en cuenta los correspondientes informes de actividades

elaborados y entregados por la Interventoría saliente realizando su análisis. Para garantizar la continuidad en la información suministrada en los informes de cada una de

las Interventorías (la entrante y la saliente), se realizarán mesas de trabajo de empalme. Para estas mesas de trabajo de empalme, la Interventoría entrante deberá asignar

el personal suficiente para atender adecuadamente este empalme con la interventoría saliente. Adicionalmente, la interventoría entrante está obligada al finalizar su

contrato a entregar toda la información requerida por la UAESP y adelantarlas mesas de empalme con la Interventoría entrante conforme lo establezca la Unidad. Este

empalme se realizará en un plazo máximo de 15 días calendario desde la terminación del contrato.

Se adjunta evidencia del soporte de la realización del empalme entre el contrato de interventoría No. 355 de 2020 y el contrato No. 460 de 2021.

42. Desarrollar seguimiento a los trámites, solicitudes, requerimientos, peticiones, quejas o reclamos, que sean formulados con ocasión de la prestación y operación del

sistema de Alumbrado Público que se encuentren relacionados con el componente ambiental.

Con relación a esta obligación para este mes de presentación, no se presentaron solicitudes, requerimientos, quejas o reclamos, relacionados al

componente ambiental, formulados por la operación y prestación del SALP del D.C.; las solicitudes presentadas por la comunidad o la UAESP

se generaron por solicitud de poda de individuos arbóreos públicos con afectación al SALP del D.C., dirigidas a Enel Colombia S.A. ESP, las

cuales fueron atendidas y desarrolladas
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INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN

Apoyo a la supervisión 2:

Profesional Especializado

Apoyo a la supervisión 1:

47. Vigente desde el 16/04/2025. Emitir concepto de pago o devolución de las facturas del servicio de Alumbrado Público presentadas por el operador, calculando los

costos de IMA, AOM, SEE y Compensaciones a que haya lugar, contrastando con la mejor información disponible en las bases de datos del operador y del Distrito. La

información de cada uno de los componentes de la factura deberá presentarse de forma discriminada, en los archivos anexos del respectivo concepto y en el informe

mensual de la interventoría.

49. Vigente desde el 16/04/2025. Realizar estadístico y analizar los costos de operación en que incurre el Distrito (Arriendo de infraestructura, AOM, suministro de energía

eléctrica y compensaciones) de los últimos 12 meses. b) Calcular el costo total de la infraestructura del SALP (Operador y Distrito) a fecha de la última base de datos

avalada. c) Realizar recomendaciones alrededor de la compra de energía y el comportamiento del mercado. d) Realizar análisis y recomendaciones con respecto a la vida

útil de los activos del SALP. e) Analizar el reporte de los Operadores de Red a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, en cumplimiento de los

indicadores de la Resolución CREG 015 de 2018, la que la modifique o reemplace, en lo relacionado con el servicio de alumbrado público y verificar que se hagan las

compensaciones a las que haya lugar, al municipio o distrito.

52. Vigente desde el 16/04/2025. Hacer seguimiento mensual de los estándares de cumplimiento y calidad en la atención al usuario, en los diferentes canales dispuestos

por el operador de alumbrado público para tal fin. Convocar al operador de alumbrado público para entrega de informe mensual del Centro Local de Llamadas (incluyendo

las provenientes de los correos institucionales, las redes sociales y/o por cualquiera de los diferentes medios que se dispongan para tal fin. b) Conceptuar y verificar el

cumplimiento de los indicadores de Prestación de Servicio de Alumbrado Público relacionado con la satisfacción del usuario acordados entre la UAESP y el Operador

(ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO).

En caso de incumplimiento de los tiempos establecidos y de la calidad del servicio, requerir al operador de alumbrado público mediante oficio.

En el mes de agosto del año 2025, la Interventoría aprueba la factura que corresponde a los costos de la prestación del servicio de alumbrado

público que corresponde al mes de junio del año 2025 y las compensaciones del mes de julio de 2025

Ejecución de modernización y expansión de infraestructura de alumbrado público propiedad de Enel.

Según lo conceptuado por la Interventoría, se presenta en la presente obligación, el cálculo de la indexación de la deuda al mes de agosto de

2025.

En cumplimiento de las obligaciones financieras establecidas en el contrato, para el período del mes de agosto de 2025, la interventoría realizó

el análisis, revisión, y aprobación de los cálculos de la facturación presentada por el operador del servicio, correspondiente al mes de junio de

2025

48. Vigente desde el 16/04/2025. Emitir concepto financiero, técnico, jurídico o regulatorio cuando la UAESP lo requiera en lo relacionado a la actualización de

reliquidación parcial unilateral del convenio 766 de 1997 entre el Distrito Capital y la Empresa de Energía de Bogotá SA ESP. b) La actualización de los cálculos financieros

de reliquidación deben ser presentados en el informe mensual.

50. Emitir los comunicados que sean necesarios para prevenir y corregir presuntos incumplimientos del operador, adjuntando los soportes y las evidencias. Así mismo,

realizar la respectiva recomendación para la aplicación de las sanciones, medidas de apremio y/o aplicación de cláusulas de terminación según sea el caso.

Entidad:

Cargo:

Firma:

Nombre:

Firma:

Durante el mes de agosto de 2025, se realizaron 30 llamadas de seguimiento a la calidad de la atención en la línea del Centro Local de

Llamadas, con el fin de evaluar diferentes atributos como: Estado de la llamada, variables de duración, actualización de datos, si se indaga o no

en la comunicación el número de rótulo, tipo de falla, trato cortés y adherencia al guion de la Unidad Administrativa Especial de Servicios

Públicos - UAESP, entre otros aspectos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (si aplica)

En el mes de agosto de 2025, la Interventoría Social acompañó 8 acciones entre recorridos, mesas de trabajo y verificaciones técnicas con

comunidad y organizaciones distritales o de control - regulación, con el fin de verificar el servicio de alumbrado público funcionando

correctamente y aportar en la seguridad, en diferentes localidades

Firma:

Supervisor 3:

Como contratista, proveedor o prestador de servicio declaro bajo la Gravedad de Juramento que la información adjunta es Legal y su contenido es cierto. Así mismo que los documentos que soportan las actividades realizadas (evidencias de ejecución) se adjuntaron a la solicitud de pago del periodo informado, de 

conformidad con el Instructivo para Radicación y Trámite de Pagos vigente.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Los abajo firmantes damos fe de que la información diligenciada junto con los anexos del presente informe son verídicos y su contenido es cierto. 

51. Vigente desde el 16/04/2025. Realizar el acompañamiento permanente a reuniones, recorridos, mesas de trabajo entre otros, convocadas por la UAESP en relación

con las actividades de gestión social territorial relacionadas con el servicio de Alumbrado Público, que se adelanten con las diferentes comunidades del Distrito Capital. De

cada una de las reuniones y recorridos en terreno, la interventoría presentará las respectivas evidencias (actas, informes, fotos, formatos, entre otros). Entregará informes

en un plazo no mayor a seis (6) días hábiles.

Supervisor 2:

INTERVENTOR

Dependencia:

Cargo:

SUPERVISOR

NIT:

Cargo:

VoBo APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES (si aplica)

Firma:

Nombre representante Legal (persona jurídica): SONIA ESPERANZA MONROY VARELA

CONTRATISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIANombre contratista:

Nombre: DIEGO ALEJANDRO OSSA URREA

SUBDIRECTOR

Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Supervisor 1:

Nombre:

NOTA AL FORMATO: este documento no puede ser alterado en su estructura, encabezados, pie de página y logos. La altura y anchos de las celdas puede ser modificado si por el contenido de las celdas lo requiere. Cualquier otra

modificación dará para no aceptación del documento como soporte para pago. TODA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O CORRESPONDIENTE AL FORMATO DEBE SER TOTALMENTE VISIBLE y cualquier información propia del

formato que sea borrada es una causal de no aceptación del documento como soporte de pago. LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SOLAS EN UNA SOLA PÁGINA. 
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