
Id Modo de 
tarea

ITEM Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 PROYECTO BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA 91 días mar 19/08/25mar 18/11/25

2 INICIO DE OBRA 0 días mar 19/08/25mar 19/08/25

3 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 25 días mar 19/08/25sáb 13/09/25

4 1.1 Bloqueo y traslado de plantas de jardín 4 días lun 25/08/25 vie 29/08/25

5 1.2 Descapote y retiro de capa de suelo común hasta una altura de 50 
cm. Incluye peinado de superficie. Herramienta manual.

4 días vie 29/08/25 mar 2/09/25 4

6 1.3 Suministro e instalación de membrana geotextil en área de jardín 3 días lun 25/08/25 jue 28/08/25

7 1.4 Replante de jardín existente. Incluye suministro de 40 % de 
plántulas. Incluye re instalación de tierra negra.

4 días lun 1/09/25 vie 5/09/25

8 1.5 Desmonte de canal en ladrillo a nivel de piso en patio de acceso 6 días lun 1/09/25 dom 7/09/257CC

9 1.6 Desmonte de bajantes de latón en patio principal 6 días lun 25/08/25 dom 31/08/25

10 1.7 Desmonte de canales de latón en patio principal 6 días lun 25/08/25 dom 31/08/259CC

11 1.8 Desmonte de lámina de fibrocemento y/o yeso cartón que obtura 
ventanas en las salas de exposición. Incluye corte de lámina y 
reconfiguración de estructura de soporte en parales y omegas para 
muro seco, conservando el área de muro seco que enchapa los 
muro

12 días lun 1/09/25 sáb 

13/09/25

7CC

12 1.9 Retiro de ductería y cableado existente sin uso, cable coaxial, cable
Utp, canaletas plásticas perimetrales, cajas de paso, tapas ciegas, 
cable dúplex y/o cualquier elemento existente que no este 
realizando ningún tipo de energización o datos.

6 días lun 1/09/25 dom 

7/09/25

7CC

13 2 INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y 
MANEJO DE HUMEDAD ASCENDENTE

37 días mar 
19/08/25

jue 25/09/25

14 2.1 Suministro e instalación de canal en lámina cal.20 forma igual a la 
existente con cuelgues en varilla. Ubicadas en los dos patios. 
Incluye aplicación de wash primer y acabado en esmalte color igual
al existente.

19 días dom 

31/08/25

vie 19/09/25 9;10

15 2.2 Suministro e instalación de canal en lámina cal.20 en corona de 
muro de lindero. Desarrollo de 1,20 incluyendo solapa bajo teja de 
barro. Incluye retiro y reinstalación de .60m2 de teja de barro por 
cada metro lineal de canal.

19 días dom 

31/08/25

vie 19/09/25 9;10

16 2.3 Suministro e instalación de bajantes de A.L.3" en lámina cal.20, 
adosadas a columnas de madera en la misma ubicación de las 
existentes. Incluye aplicación de wash primer y acabado en esmalte
color igual al existente.

6 días vie 19/09/25 jue 25/09/25 14;15

17 2.4 Caja de inspección de 30x30 para conexión de bajantes A.L. en 
lámina con red subterránea de evacuación. Conectar con caja de 
inspección existente en el mismo patio

6 días dom 

31/08/25

sáb 6/09/25 18

18 2.5 Suministro e instalación de red horizontal de A.L. en PVC 4" 
subterránea en piso blando. Suelo común

12 días mar 

19/08/25

dom 

31/08/25

19 2.6 Suministro e instalación de tubería tipo RIB DRAIN - D.4" con 
perforaciones, embebida en zanja con material granular y geotextil 
de aislamiento, incluye excavación de suelo hasta capa con 
material permeable. Incluye reposición de suelo a estado original. 

12 días dom 

31/08/25

vie 12/09/25 18

20 2.7 CARCAMO Cañuela en concreto con tapa rejilla prefabricada en 
concreto dimensiones 20 x 30 cm sobre recebo compactado, con 
sifón conectado a red existente.

3 días mar 

19/08/25

vie 22/08/25

21 2.8 Suministro e instalacion de Valvula STUDOR o MiniVent en 
lavamanos baterías sanitarias baños públicos

6 días mar 

19/08/25

lun 25/08/25

22 2.9 Caja de inspección de 60x60 para conexión de bajantes A.L. en 
lámina con red subterránea de evacuación. Conectar con caja de 
inspección existente en el mismo patio

6 días dom 

31/08/25

sáb 6/09/25 18

23 3 CUBIERTAS 46 días lun 1/09/25 vie 17/10/25

24 3.1 Reemplazo de elementos verticales a modo de pendolón en 
madera rolliza y diagonales en madera rolliza que unen la base del 
pendolón en el tirante, con la cumbrera. El reemplazo se efectúa 
por esbeltez, rajaduras, o ataque de xilófagos. Sección elemento 
nu

25 días lun 15/09/25 vie 10/10/25

25 3.2 Suministro e instalación de elementos FALTANTES así, elementos 
verticales a modo de pendolón en madera rolliza y diagonales en 
madera rolliza que unen la base del pendolón en el tirante, con la 
cumbrera. Sección elemento nuevo 12 cm diámetro, LONGITUD 
PRO

25 días lun 15/09/25 vie 10/10/25 24CC

26 3.3 Reemplazo de tirantes en mal estado por (rajaduras, esbeltez, 
torceduras). El tirante de reemplazo debe conservar el mismo 
anclaje a muro y solera. Este proceso se realiza sin efectuar 
desmonte de cubierta. El reemplazo de tirantes debe efectuarse 
antes d

3 días lun 1/09/25 jue 4/09/25

27 3.4 Impermeabilización en áreas de cubierta donde se presenta 
infiltración. Se debe retirar teja de barro del área afectada desde la 
cumbrera hasta la canal, efectuar limpieza, instalar lámina de 
fibrocemento de 4mm, la cual debe ser protegida con impermeabil

19 días lun 15/09/25 sáb 4/10/25 24CC

28 3.5 Inmunización elementos lineales de sección 12x18 cm. Incluye 
cuatro caras.

32 días lun 15/09/25 vie 17/10/25 27CC

29 3.6 Inmunización faldones de cubierta 32 días lun 15/09/25 vie 17/10/25 27CC

30 4 CARPINTERIA DE MADERA 18 días sáb 4/10/25 mié 22/10/25

19/08

5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
sep '26 oct '26 nov '26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: PROGRAMACIÓN OC
Fecha: jue 23/10/25



Id Modo de 
tarea

ITEM Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

31 4.1 Restauración de ventanería afectada parcialmente por ataque de 
xilófagos o pudriciones por humedad. Incluye desmonte de las 
hojas o del marco, reemplazo de chambranas afectadas, retiro de 
capas de esmaltes y lacas mediante raspado, lijado y aplicación de 

12 días sáb 4/10/25 jue 16/10/25 27

32 4.2 Restauración de antepechos afectados por ataque de xilófagos . 
Incluye reemplazo de chambranas, o pasamanos, o bolillos 
torneados afectados, retiro de capas de esmaltes y lacas mediante 
raspado, lijado y aplicación de removedor. Incluye aplicación de 
tapa

18 días sáb 4/10/25 mié 

22/10/25

27

33 4.3 Reemplazo de dinteles en madera afectados por ataque de 
xilófagos. Cada dintel se compone de cuatro maderos de sección 
cuadrada aproximada de 18 cm. Longitud aproximada de 1,20 ml.

12 días sáb 4/10/25 jue 16/10/25 27

34 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 91 días mar 19/08/25mar 18/11/25

35 5.1 Configuracion de tablero de control de iluminación piso 1, 
208V-120V, 12 contactores existentes, barraje neutro y tierra, 
incluye accesorios de puesta a tierra y anclajes

6 días dom 

28/09/25

sáb 4/10/25

36 5.2 Suministro e instalacion de luminaria panel led redondo de 
sobreponer 30W 2100lm 4000-6500k. Incluye materiales e 
instalacion de salidad electrica acorde al RETIE

12 días vie 19/09/25 mié 1/10/25 38

37 5.3 Suministro e instalación de UPS construcción (Modular/Monolítica) 
2kVA para TR-TOMAS REGULADS con 15 mínutos de autonomía 
FP 1.0, 120V,1Ø, incluye todos los accesorios, garantías y demás 
características, incluye instalación, pruebas, arranque de los siste

12 días mar 

19/08/25

dom 

31/08/25

38 5.4 Tubería EMT Ø3/4". Incluye soportes, cajas de paso 2400, material
menor, accesorios y demas elementos para un completo montaje. 
Luminaria corredor entre patios

12 días dom 

7/09/25

vie 19/09/25 12

39 5.5 Canaleta doble canal de 40x20mm Potencia datos. Incluye 
conductor de puesta a tierra, prensas de cobre cada 1m, soportes y
accesorios para su correcta instalación

6 días vie 19/09/25 jue 25/09/25 38

40 5.6 1x12F+1x12N+12T, CU, LSHF, luminaria corredor entre patios 6 días vie 19/09/25 jue 25/09/25 38

41 5.7 Salida tomacorriente GFCI para vivienda, oficinas y de servicio, 
monofásico doble 2P+T, 15A-125V, cable LSHF.

6 días vie 19/09/25 jue 25/09/25 38

42 5.8 Salida tomacorriente Normal para vivienda, oficinas y de servicio, 
monofásico doble 2P+T, 15A-125V, cable LSHF.

6 días vie 19/09/25 jue 25/09/25 38

43 5.9 Salida tomacorriente regulada monofásico doble 2P+T, 15A-125V, 
cable LSHF.

6 días vie 19/09/25 jue 25/09/25 38

44 5.10 Normalización salida de iluminación, incluye caja de paso, salida 
encauchetada, material menor, montaje y conexionado. Luminarias
corredor principal.

12 días vie 19/09/25 mié 1/10/25 38

45 5.11 Suministro e instalación de luminaria panel led lineal mínimo 5400 
Lm, al menos 100-240V, 40W, tipo LED lineal de descolgar. Incluye
materiales e instalación de salida eléctrica acorde al RETIE Incluye 
materiales e instalacion de salida electrica acorde a

12 días vie 19/09/25 mié 1/10/25 38

46 5.12 Suministro de instalación de salida para luminaria salida de 
emergencia 6W chip on board.

12 días vie 19/09/25 mié 1/10/25 38

47 5.13 Suministro e Instalación Faceplate 2 Bocas para Jack RJ45 Cat 6A 12 días jue 25/09/25 mar 7/10/25 39

48 5.14 Suministro e Instalación Jack categoría 6A para faceplate Azul 12 días mar 7/10/25 dom 19/10/2547

49 5.15 Suministro e Instalación Patchcord Cat 6A UTP 7 Pies Azul 12 días mar 19/08/25dom 31/08/25

50 5.16 Suministro e Instalación Patch Panel de 24 puertos Cat 6A 12 días lun 1/09/25 sáb 13/09/2557

51 5.17 Rotulación y Certificación Puntos Datos en Cobre 5 días dom 19/10/25vie 24/10/25 47;48;50;52

52 5.18 Suministro, tendido, peinado Cableado U/UTP Categoría 6A 19 días jue 25/09/25 mar 14/10/2539

53 5.19 Suministro, e instalación switch para datos minimo 6 salidas 12 días mar 14/10/25dom 26/10/2550;52;57

54 5.20 suministro, instalacion capacitacion NVR grabador de video en red 
capacidad minimo 1TB para cctv

6 días mar 

19/08/25

lun 25/08/25

55 5.21 suministro, instalacion capacitacion camara CCTV 5 días mar 19/08/25dom 24/08/25

56 2.22 Suministro, e instalación switch para CCTV minimo 6 salidas 4 días mar 19/08/25sáb 23/08/25

57 5.23 Suministro instalación Rack para equipos de comunicación CCTV y datos13 días mar 19/08/25lun 1/09/25

58 5.25 Suministro e instalación de Grupo electrógeno de emergencia 
encabinada y transferencia con contactores y controles de 
transferencia. 10KVA (MÍNIMO) 220/127V, diesel, 3F 60HZ según 
especificación técnica.

44 días vie 26/09/25 dom 

9/11/25

59 5.26 Ingeniería requerida para resolver en obra todos los cambios y/o 
modificaciones y diseños menores. Incluye las memorias de cálculo
que apliquen para cambios de pequeña envergadura

12 días mar 

19/08/25

dom 

31/08/25

60 Certificacion RETIE y RETILAP 9 días dom 9/11/25mar 18/11/2558

61 FIN DE OBRA 0 días mar 18/11/25mar 18/11/2560;51 18/11
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