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No. Contrato  446 - 2025 

Objeto 

“COMPRA DE EN ENSERES Y ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA EL MONTAJE DE UN QUIRÓFANO 
MÉDICO VETERINARIO DENTRO DEL CENTRO PYBA 
DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, EN 
CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL” 

Contratista 
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTÍCULOS 
ESPECIALES SAS –IMCARE S.A.S. 

NIT  900068959-5 

Representante legal  ANA LUCIA SIERRA MURCIA 

Identificación 51.550.509 

Fecha de Suscripción  10 de octubre 2025 

Plazo de Ejecución inicial Dos (2) meses  

Valor  $ 66.548.459 

Fecha de Inicio  21 de octubre de 2025   

Fecha Terminación Inicial  20 de diciembre 2025 

Prorroga No. 1  
6 días (Contados a partir del 21 de diciembre de 2025 a 26 de 
diciembre de 2025) 

Plazo total incluido prórroga No. 1 Dos (2) meses y seis (6) días.  

Adición No. 1 $ 5.633.975 

Valor Total del Contrato incluido 
Adición Nro. 1  

$ 72.182.434 

Fecha de Terminación incluida prórroga 
Nro. 1  

26 de diciembre de 2025  

 

Entre los suscritos a saber, VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.018.419.856 de Bogotá en calidad de Alcalde Local de Puente Aranda actuando en 
nombre y representación del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda con NIT. 899.999.061.9, cargo para el 
cual fue nombrado mediante Decreto No. 238 del 17 de Julio de 2024 y Acta de posesión No. 255 del 18 de julio 
de 2024, en ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública, la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Compilatorio 1082 de 2015; así 
como las otorgadas por el Decreto 374 de 2019, el artículo 11 de la ley 2116 de 2021, el cual modifica la ley 1421 
de 1993 y demás normatividad vigentes, por consiguiente y para todos los efectos legales se denominará, de una 
parte, y por la otra IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTÍCULOS ESPECIALES SAS –IMCARE 
S.A.S. identificada con NIT 900068959-5 representada legalmente por ANA LUCIA SIERRA MURCIA 
identificada con cédula de ciudadanía No.  51.550.509, a quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, 
hemos acordado suscribir la presente ADICIÓN Y PRÓRROGA Nro. 1 al contrato de Compraventa No. 446 
de 2025, el cual se rige por las cláusulas que se estipulan a continuación, previas las siguientes consideraciones: 1) 
Que el día 10 de octubre de 2025 se suscribió el Contrato de Compraventa No. 446 de 2025, que tiene como 
objeto: “COMPRA DE EN ENSERES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE DE UN 
QUIRÓFANO MÉDICO VETERINARIO DENTRO DEL CENTRO PYBA DE LA LOCALIDAD DE 
PUENTE ARANDA, EN CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE 
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL” 2). Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por DOS (2) 
MESES, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se surtió el día 21 de octubre de 2025, con 
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fecha de terminación el día 20 de diciembre de 2025. 3). Que el valor del contrato es por la suma de SESENTA 
Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($66.548.459) M/CTE, 4) Que, mediante modificación contractual del 2 de 
diciembre de 2025, el apoyo a la supervisión solicita ADICIÓN Y PRÓRROGA No.1 a Contrato de 
Compraventa 446 de 2025 por un valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($5.633.975) y una prórroga por el plazo de 
seis (6) días contados a partir del 21 de diciembre al 26 de diciembre de 2025,  entre otros con base en los siguientes 
argumentos, así: “(…) Contar con este número mínimo de paquetes evita retrasos por falta de instrumental esterilizado y garantiza 
que cada jornada quirúrgica se desarrolle de manera continua, segura y conforme a los procedimientos establecidos. En virtud de lo 
anterior, y teniendo en cuenta que el proyecto cuenta con recursos disponibles, se solicita la adición correspondiente con el fin de completar 
los paquetes de instrumental faltantes. Esta ampliación se encuentra plenamente justificada en tanto asegura el cumplimiento de las 
metas programadas, optimiza los tiempos de operación y fortalece la prestación del servicio en las condiciones técnicas requeridas. En 
consecuencia, de lo anterior, se hace necesario prorrogar el contrato por seis (6) días calendario contados a partir del 21 de diciembre de 
2025 al 26 de diciembre de 2026, con nueva fecha de terminación 26 de diciembre de 2025, con el fin que el contratista pueda entregar 
los elementos anteriormente indicados”. 5) Que la solicitud de modificación contractual fue diligenciada de conformidad 
con la directriz de la Secretaría Distrital de Gobierno y cargada a la plataforma Sipse. 6) Que, en atención a lo 
anterior, el Alcalde Local, aprueba la modificación contractual solicitada y remite la documentación 
correspondiente al área de contratación para realizar el respectivo trámite a través de la plataforma transaccional 
SECOP II. 7). Que los documentos que justifican la ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 del contrato de 
Compraventa No. 446 de 2025, forman parte integral de la presente modificación contractual. 8). Que en la 
actualidad el contrato de Compraventa No. 446 de 2025 se encuentra vigente. 9). Que con fundamento en lo 
expuesto las partes acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar al contrato 446 de 2025 el valor de CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 

PESOS M/CTE ($5.633.975) amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No.     del día 19 de 
diciembre de 2025 con cargo al rubro O230117459920242447 “Puente Aranda protege y cuida sus animales”.  
CLÁUSULA SEGUNDA: Prorrogar el Contrato 446 de 2025 por el plazo de seis (6) días contados a partir del 
21 de diciembre de 2025 al 26 de diciembre de 2025, nueva fecha de terminación 26 de diciembre de 
2025.CLAUSULA TERCERA: El contratista se obliga a ampliar la garantía única en los términos 
del presente documento y enviarla al Fondo a través del SECOP II, para su 
correspondiente aprobación. CLÁUSULA CUARTA: Las demás condiciones y obligaciones del contrato de 
Compraventa No. 446 de 2025 se mantienen sin modificación alguna. CLÁUSULA QUINTA: La presente 
modificación contractual se entiende perfeccionada con la aceptación de las partes, a través de la plataforma 
SECOP II. 
 

Proyectó Vivian Torres - Presional contratista del FDLPA 
Aprobado transaccionalmente 

La autenticación del SECOP II, es decir las 
aprobaciones realizadas con los usuarios 
asignados, constituyen una firma electrónica en 
los términos del Art. 7 de la ley 527 de 1999 y las 
normas que lo reglamentan 

Revisó José Wilman Torres/ Jenny Andrea Rocha – Abogado Contratación 

Revisó Jesús David Díaz Campos – Abogado Despacho 

Aprobó Víctor Alfonso Cruz Sánchez – Alcalde Local de Puente Aranda 

 
 
 
  


