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ACTA No.  2 TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE SUMINISTRO 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

No. DE CONTRATO 2151 – 2025 / 
CO1.PCCNTR.8286609 

FECHA DE 
CONTRATO 8/09/2025 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

 
PRODISEG S.A.S., identificado con el NIT No. 900866855-1, representada 
legalmente por CINDY NATALIA RUEDA ESTEVEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No.1.098.679.664 de Bucaramanga. 
 

OBJETO DEL CONTRATO 
 
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA 
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA – SANTANDER 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR  MARÍA FERNANDA MONROY ROJAS 
CARGO DEL SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

OFICINA GESTORA SECRETARÍA GENERAL 

PLAZO DEL CONTRATO  
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA 
AGOTAR PRESUPUESTO, lo que ocurra primero, sin 
exceder de la vigencia 2025 

VALOR DEL CONTRATO  TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($300.000.000) 

 
 
En Floridablanca, a los veintidós (22) días del mes de diciembre del año 2025, se reunieron MARÍA 
FERNANDA MONROY ROJAS en calidad de SUPERVISORA del contrato y CINDY NATALIA RUEDA 
ESTEVEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.098.679.664 de Bucaramanga (Santander) 
representante legal de la empresa PRODISEG S.A.S., identificado con el NIT No. 900866855-1 en calidad de 
CONTRATISTA, con el objeto de suspender la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2151 – 2025 / 
CO1.PCCNTR.8286609 DE 2025, suscrito entre el Municipio de Floridablanca y PRODISEG S.A.S. 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que se suscribió CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2151 – 2025 / CO1.PCCNTR.8286609 de fecha 
8/09/2025 cuyo objeto es “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y 
CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA – SANTANDER”.  
 

2. Que el quince (15) de septiembre del año dos mil veinticinco (2025) se suscribió acta de inicio CONTRATO 
DE SUMINISTRO NO. 2151 – 2025 / CO1.PCCNTR.8286609 de fecha 8/09/2025 teniendo como fecha de 
terminación el 30/12/2025 y/o hasta agotar presupuesto. 
 

3. Que a la fecha el CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2151 – 2025 / CO1.PCCNTR.8286609 aun presenta 
saldo pendiente por ejecutar. 
 

4. Que mediante solicitud del 18 de diciembre de 2025 el contratista PRODISEG S.A.S., presenta la siguiente 
solicitud: “Por medio de la presente nos permitimos solicitar amablemente a la entidad suspender el 
CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2151 – 2025 / CO1.PCCNTR.8286609 de fecha 8/09/2025 cuyo objeto 
es “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE 
IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
FLORIDABLANCA – SANTANDER, a partir del 22 DE DICIEMBRE DE 2025 hasta el DOCE (12) DE 
ENERO DE 2026, en virtud del periodo de vacaciones colectivas y el cierre temporal de actividades por la 
época decembrina, tanto de nuestra empresa como de varias empresas productoras y proveedoras clave 
para la logística y el suministro de los insumos requeridos para la ejecución del Contrato.  
 
En consideración de lo anterior, y con el propósito irrenunciable de garantizar la continuidad idónea de las 
actividades y alcanzar a cabalidad el objeto contractual sin menoscabo de la calidad o especificación técnica 
solicitamos formalmente a la entidad estudiar y autorizar la solicitud de suspensión del contrato a partir del 
22 DE DICIEMBRE DE 2025 hasta el DOCE (12) DE ENERO DE 2026, dicha suspensión se requiere 
exclusivamente para mitigar el impacto de los retrasos en la logística de insumos y asegurar el cumplimiento 
efectivo de los compromisos adquiridos” 

 
5. Conforme a la solicitud de suspensión del 18 de diciembre de 2025 se hace necesario suspender las 

actividades del CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2151 – 2025 / CO1.PCCNTR.8286609 de fecha 
8/09/2025 cuyo objeto es “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y 
CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA – SANTANDER”, hasta tanto se hayan superado las causales que dan 
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origen a esta suspensión, con la finalidad de dar cumplimiento al propósito señalado. 
 
Por lo anterior,  
 

ACUERDAN 
 

PRIMERO: Suspender el CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2151 – 2025 / CO1.PCCNTR.8286609 de fecha 
8/09/2025 cuyo objeto es “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y 
CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
FLORIDABLANCA – SANTANDER”, a partir del día veintidós (22) de diciembre de 2025 hasta el doce (12) de 
enero de 2026, una vez se hayan superado las causales que dan origen a esta suspensión, si las razones que 
motivaron la presente suspensión se superan antes de esta fecha, se ordenara por parte del Supervisor la 
reanudación de la ejecución del contrato. 

 
SEGUNDO: La suspensión no adiciona al contrato en su vigencia o plazo, sino que se delimita como una medida 
de tipo provisional y excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad sujeta a un 
término sin que se impute ese tiempo al plazo pactado inicialmente por las partes. 
 
TERCERO: La suspensión del contrato no genera ninguna erogación económica a cargo de la entidad contratante 
ni reconocimiento económico a favor de EL CONTRATISTA. 
 
CUARTO: Reanudar la prestación del servicio, una vez que los inconvenientes que generaron la suspensión hayan 
sido superados, dando orden de reanudación mediante acta, fijando la nueva fecha de terminación. 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

MARÍA FERNANDA MONROY ROJAS 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

 CINDY NATALIA RUEDA ESTEVEZ  
RL. PRODISEG S.A.S. 

SUPERVISOR  CONTRATISTA 
 
 

Proyectó: Marid Viviana Bautista Galvis – ABG. CPS SEC. GENERAL    
 


