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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
ORLANDO ORTIZ
GRUPO 4
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440 DE 2024
Periodo: Del 01 del mes de octubre al 31 del mes de octubre.
No. y fecha de Resolucidn de 5787 de 05 de diciembre de 2024

Designacion de Supervisor

Respetados:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo precitado en
el Manual de Contratacion del Instituto Nacional de Vias respecto a las responsabilidades de los
Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos a los contratos de interventoria,

de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto
0 convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR PLATEADO-ARGELIA: _32.5_Km
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCION CORREDOR PLATEADO-ARGELIA: 5.5 Km

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR TIMBA-SUAREZ: _12_ Km
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCION CORREDOR TIMBA-SUAREZ: 7 Km
1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1.INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONTRATO INTERAMINISTRATIVO No. 4440-2024

CONVENIO NO.

CONTRATISTA: FINANCIERA DE DESARROLLO NIT: | 800.096.329-1
TERRITORIAL S.A

INTEGRANTES (CONSORCIO O | N/A
UNIONES TEMPORALES):

OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y
ADMINISTRACION DE RECURSOS AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -
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INVIAS, PARA LA REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION Y/O
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, EJECUCION DE LAS
OBRAS Y CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS
PRIORIZADOS POR EL INSTITUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA
COLOMBIA AVANZA”
FECHA DE INICIO: 31 de diciembre de 2024 2024S-VBOG-
100660 31-
diciembre-24
VALOR INICIAL: $74.657.705.140,00
VALOR ADICIONES: N/A
VALOR ACTUAL: $74.657.705.140,00
ANTICIPO N/A
PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES
TOTAL PRORROGAS: N/A
FECHA DE FINALIZACION: 30 de junio de 2026
1.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
REGISTRO | RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO
REGISTRO
C-2402-0600-16-
1235824 10 51102A-2402018-02 $62.528.875.444,00 $0,00 $0,00
C-2402-0600-16-
1235824 10 51102A-2402021-02 $12.128.829.696,00 $0,00 $0,00
TOTAL $74.657.705.140,00 $0,00 $0,00
1.3.ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (CONTRATOS
INTERADMINSTRATIVO)
DESCRIPCION VALOR IVA VALOR VALOR
BASICO AMORTIZADO FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de Recibo Parcial de N/A N/A N/A N/A
Obra No.
Acta de Ajuste ___ No. N/A N/A N/A N/A

Nota: A la fecha no se han tramitado actas de obra ni ajustes.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO
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Segun el informe mensual No.10 del periodo de octubre de 2025 de Findeter los convenios derivados
para obra PAF-COLAVANZA-0-028-2025 y PAF-COLAVANZA-0-033-2025, a la fecha no cuentan con
acta de inicio.

De lo anterior, es preciso indicar que, para corte del presente informe el CONTRATISTA CONSORCIO
VIAS DEL CAUCA y CONSORCIO OK, mismo contratista adjudicatario responsable de los dos tramos
(PLATEADO-ARGELIA y TIMBA-SUAREZ), presento el pago de la prima de las pdlizas. No obstante,
gueda pendiente el pago del impuesto de timbre. Sobre este particular, Findeter, Fiduciaria de
Occidente y el Contratista acordaron que dicho impuesto serd cancelado con las actas de recibo
parcial de obra, bajo el entendido de que el Contratista asumira los intereses de mora vy las sanciones
por extemporaneidad que se generen

En consecuencia, la Entidad estd a la espera de la suscripcion de las respectivas Actas de Inicio.

Por su parte, INVIAS solicitd a Findeter, en el marco del Contrato Interadministrativo 4440 de 2024,
lo siguiente:

“Un Plan de Accion acompafiado por la informacion detallada de los tiempos y el cronograma
asociado. Dicho cronograma deberd establecer las fechas limite para cada hito y actividad, con el fin
de asegurar el correcto desarrollo de la obra y el cumplimiento de las funciones de supervision
establecidas en la Cldusula Décima Segunda del contrato.”

1.4.1. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Es importante precisar que la informacion financiera reportada en el presente informe tiene un corte
al 31 de octubre del afio en curso. Este corte se realiza en cumplimiento de lo estipulado en la
Clausula Décima del Contrato Interadministrativo 4440 de 2024, que establece:

“CLAUSULA DECIMA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES
A. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TECNICA (FINDETER)

11. Revisar el informe de gestion presentado por el Patrimonio Auténomo, con el fin de conciliar las
cuentas y reportar por medio de un informe de ejecucion financiera, los pagos efectivos por fuente de
recursos derivados de la ejecucion del contrato interadministrativo. Se aclara que el contenido de este
informe serd enviado la dltima semana del mes siguiente al que se reporta.” Negrilla y subrayado
fuera de texto.
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DISTRIBUCION DE RECURSOS

Valor recursos para la ejecucion de los proyectos

$66.843.177.496

de Recursos

Valor recursos para remunerar la Asistencia Técnica y Administracion

$4.814.527.644

Valor bolsa recursos de INVIAS

$3.000.000.000

Total Contrato Interadministrativo

$74.657.705.140

CONTRATOS DERIVADOS (Ejecucion de los proyectos)

ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $66.843.177.496 90
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $0,00
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $0,00
TOTAL INVERSION EJECUTADA $0,00

No se cuenta con acta de inicio de los contratos derivados, por lo cual no se tiene avance a la fecha.

ASISTENCIA TECNICA (Bolsa Findeter)

ITEM VALOR (MILLONES) %
ASISTENCIA TECNICA $4.814.527.644 6%
VALOR REGISTRADO ACUMULADO $1.856.790.224 39%
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO $0,00 0%

La aprobacién de los informes mensuales de enero a octubre de 2025 por parte de la Entidad se
encuentra pendiente. Esta situacién obedece a que se han formulado observaciones que Findeter

estd subsanando actualmente.

BOLSA RECURSOS INVIAS (Profesionales INVIAS)

ITEM VALOR (MILLONES) %
PROFESIONALES INVIAS $3.000.000.000 1%
VALOR DESEMBOLSADO (Salarios Acumulado) $206.188.733 7%
SALDO BOLSA RECURSOS $2.793.811.267 93%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
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Al mes de octubre se han generado rendimientos por un valor de $1.923.232.474,73 discriminados
asi:

RENDIMIENTOS FECHA TRASLADO
MES CAUSADOS REINTEGRO V:ELﬁ gﬁ@;ﬁ’:
CUENTA DE AHORRO RENDIMIENTOS

mar-25 | $ 10.725.474,79 29/07/2025
abr25 | $ 46.096.769,30 29/07/2025 $ 227.724.513,88
may-25 | $ 170.902.269,79 29/07/2025
jun25 | $ 333.082.191,91 7/07/2025 $ 333.082.191,91
ju-2s | $ 344.405.919,69 8/08/2025 $ 344.405.919,69
ago-25 | $ 343.483.661,31 5/09/2025 $ 343.483.661,31
Sep25 | $ 331.952.325,52 03/10/2025 $ 331.952.325,52
oct-25 |$ 342.583.862,42 | OS¢ harealizado

desembolso
TOTAL $  1.923.232.474,73 $ 1.580.648.612,31

De lo anterior, se informa que a corte de 30 de octubre se han realizado reintegros por valor de $
1.580.648.612,31 de acuerdo con lo estipulado en la CLAUSULA SEPTIMA — FORMA DE PAGO DE
LOS RECURSOS DISPUESTOS EN EL PATRIMONIO AUTONOMO

“PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIERQOS: Considerando la fuente y naturaleza de los
recursos transferidos y teniendo en cuenta que conforme a la normatividad vigente los rendimientos
financieros generados en el marco del contrato interadministrativo que se suscriba deben ser
reintegrados a la Direccidn del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y/o a la
entidad contratante, segun corresponda, FINDETER reintegrard los rendimientos financieros de
manera mensual dentro de los primeros diez (10) dias siguientes del mes su causacion, a la cuenta
que sefiale el INVIAS, previa instruccion por parte de éste del procedimiento a seguir, indicando los
datos de las cuentas respectivas. En el evento que exista disposicion normativa que asi lo permita, los
rendimientos financieros podrdn ser reinvertidos en los proyectos priorizados objeto de la presente
propuesta, previa instruccion por escrito del INVIAS.”

e DESEMBOLSO

El Invias desembolsd el 100% de los recursos del contrato a la Cuenta de Ahorros No. 256-
16202-5 a nombre de PA 319285 FINDETER INVIAS COL AVANZA bajo nimero de CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 4440 DE 2024, discriminado asi:
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VALOR TOTAL
FUENTE FECHA/MES
DESEMBOLSO DESEMBOLSOS
Primer desembolso $ 10.000.000.000,00 | 25/03/2025 | $ 10.000.000.000,00
Segundo desembolso | $ 64.657.705.140,00 | 19/05/2025 | $ 74.657.705.140,00
Total $ 74.657.705.140,00

1.1.1. ANTICIPO

Otorgado | S N/A
Amortizado | S N/A
Saldo S N/A

El presente Contrato Interadministrativo 4440 de 2024 no contempla la disposicién de pagos de

recursos anticipados.

1.1.2. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 0,00
Meta fisica ejecutada %: 0,00

Como se indica en el numeral 1.4, a la fecha de corte de este informe, no se registra avance fisico
ni financiero. Lo anterior, obedece a que los contratos derivados de obra PAF-COLAVANZA-O-
028-2025 y PAF-COLAVANZA-0-033-2025, hasta finales de este mes presentaron el pago de las
polizas. Por lo tanto, se estd a la espera de la suscripcion del acta de inicio.

1.5. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

TEM

DESCRIPCION [TEM

N/A

N/A

N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS

EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

N/A

N/A
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1.7.PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

NUMERO DE
REPROGRAMACION

FECHA ULTIMA
ACTUALIZACION:

ESTADO (Aprobado, en
trdmite, en correccién o
rechazado)

No aplica. A la fecha no se tiene suscrita Acta de Inicio

1.8.ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHAACTA | ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
No. AMPLIACION SUSPENSION DESDE REANUDACION
No. - HASTA
N/A N/A N/A N/A N/A

1.10.

1.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE No. COMITE | TRAMITE ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correcciéon o
rechazado)

N/A N/A N/A N/A

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTIA: CONTRATO DE SEGURO

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO SA

Péliza de Cumplimiento 33-44-101257953 Anexo O

Valor Pdliza No. . .
Amparos Vigencia
Asegurado Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento 481.452.764,40 0 27/12/2024 | 27/02/2027
Buen Manejo N/A N/A N/A N/A
Anticipo
Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales | 240.726.382,20 0 27/12/2024 | 27/06/2029
e indemnizaciones.
Estabilidad de la N/A N/A N/A N/A
Obra
Calidad del servicio 481.452.764,40 0 27/12/2024 | 27/12/2028

Nota: Las pdlizas deben ser actualizadas una vez se suscriba el acta de inicio




INSTITUTO NAGIONAL DE VIAS coDIGO MEP!-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | VERSION 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA DE | 32
Garantia de RCE
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, N/A N/A N/A N/A
Laboresy
Operaciones

Nota: El estado en SECOP I, registra como Aprobadas, segln id de garantia No. CO1.WRT.16057526

1.11.

Informacion general

ldenlificacién del coniralo

ESTADO CONTRATO SECOP

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado

Nimero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

iAsociado a otro contrato?

Duracion del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del

contrato

Tiempo adiciones en dias

Liquidacign

Fecha de inicio de liquidacion

Fecha fin de liquidacion

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Revarsion

CO1.PCCNTR.T1TT124

1

En sjecucion

27N 212024 11:19:55 AM [(UTC-05
4440-2024

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTEMCIA TECHICA 'Y
ADMINISTRACION DE RECURSOS AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -
MNVIAS, PARA LA REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION YO
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS ¥ DISENOS, EJECUCION DE LAS
OBRAS ¥ CONTRATACION DE LA INTERVENT ORIA DE LOS
PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL INSTITUTO EN EL MARCO DEL
PROGRAMA COLOMEIA AVANEZA.

Otra

[TSi[@No
18 Mesas
1N 22024 9:00:00 AM (LTC0E Bogoits, Lima, Qi

m

30/06/2026 11:59:00 PM ((LUTC-05 Bogots, Limes, Cuit

0 dias

wSirte”

28/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-08 Bogots, Lima, Cuit
28M2/2028 11:59:00 PM ((UTC-05 Bogols, Lims, Cuit
[TSildho *

[Si[#Mo "

[TSi[# Mo "

Informacion de la Enlidad Eslatal contratanie

VIAS INVIAS
COLOMBIA, Bogota
Ly g

Informacion del Proveedor conlratista

0 Recomendacion

(es)

Findeter &

Findeter

Banca de Desarrollge Territorial

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL 5.A.

L COLONBIA, Bogota
' Mumero de documeanto BO0DEE329
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prorrogacion .
Configuracion financiera - Configuraciones generales
¢ Se requieren emisiones de ¢
Sil¢No
codigos de autorizacion? i
Configuracion financiera - Garantias
g,Sohcltud‘de 7SirNo
garantias?
Garantias por
lotes, grupos o [~ Sif¢No
etapas
Cumplimiento [JSi["No
¥ Cumplimiento del contrato
% del valor del 10,00  Fecha de vigencia (desde)  27/1212024 11:59:00 PM ((LITC-05:00) Bogoté. Lima, Ouit
contrato
[ Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 27102/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota. Lima. Quito)
W Pago de salarios
(% del valor del 5,00 Fecha de vigencia (desde)  27/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lims. Cuio)
conltrato
[Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 27/06/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogata, Lima, Quito)
W Calidad del servicio
g:‘;rgf;“'“ del 10,00  Fecha de vigencia (desde)  27/1212024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogofé. Lims, O
[ Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 27/12/12028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Curk
Responsabilidad
civilextra ["Sif¢No
contractual
Fecha limite
para entregade 31/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05.00) Bogats, Lima, Quio) Fecha de entrega de garantias: 31/12/2024 12:33:19 PM ((U7C-08 Qui
garantias:
Garantias del proveedor:
I de la garantla Jstficacdn Tpo de garantia Valor Emsor Estado
CO1.WRT.16057526 Cumplimiento - Cumplimiento  Contrato de  1.203.631.911,00 COP SEGUROS DEL Aprobado Detalle

del contrato @b seguro

Configuracion financiera - Pago de anlicipos

ESTADO SA.
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Valor facturado:

Valor facturado pendiente de

pago:

Valor pagado:

Valor amortizado del anticipo:

Valor pendiente de amortizar:

74.657.705.140,00

Valor pendiente de ejecucion:

74.657.705.140,00

Valor pendiente de entrega:

0,00 COP 0%

0,00 COP 0%

0,00 COP 0%

0,00 COP 0%

0,00 COP 0%

cop 100%

cop 100%

Documentos de ejecucion del contrato

0%

0%

Descripeion

1. INFORME MENSUAL DE
SUPERVISOR ENERO 2025.pdf

2. INFORME MENSUAL DE
SUPERVISOR FEBREROQ 2025 pdf

3. INFORME MENSUAL DE
SUPERVISOR MARZO 2025.paf

Nombre del archivo

1. INFORME MENSUAL DE
SUPERVISOR ENERO 2025.paf

2. INFORME MENSUAL DE
SUPERVISOR FEBRERO 2025.padf

3. INFORME MENSUAL DE
SUPERVISOR MARZO 2025 paf

Cargado por

Comprador Descarga

Comprador

Comprador Descargar

Detalle

Detalle

Detalle

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendenng/ProcurementContractEdit/ View?doc Uniqueldentifier=CO1 PCCNTR 7177 124& prevCixUrl=https%3... 172

28/11/25, 2:15 p.m.

4. INFORME MENSUAL DE
SUPERVISOR ABRIL 2025.paf

4. Orden de Inicio 2024S-VBOG-
100880 paf

5. INFORME MENSUAL DE
SUPERVISOR MAYO 2025 pdf

6. Informe Mensual de Supervisor
Junio_25.pdf

7. Informe Mensual de Supervisor
Julio_25 pdf

8. Informe Mensual de Supervisor
agosto_25 ajustado.pdf

9. Informe Mensual de Supenasor
septiembre 2025.pdf

RP 1235624 CONV 4440-2024
GSCPpaf

Editar Contrato

4. INFORME MENSUAL DE
SUPERVISOR ABRIL 2025 paf

4. Orden de Inicio 2024S-VBOG-
100660.pdf

5. INFORME MENSUAL DE
SUPERVISOR MAYO 2025 pdf

6. Informe Mensual de Supervisor
Junio_25.paf

7. Informe Mensual de Supervisor
Jubko_25.paf

8. Informe Mensual de Sup

agosto_25 ajustado.pdf

9. Informe Mensual de Supervisor
septiembre 2025.paf

RP 1235824 CONV 4440-2024
GSCP.paf

Comprador Descargar
Comprador Descarga
Comprador Descarga
Comprador Descargat
Comprador Descargar
C Descargar
Comprador Descargar
Comprador Descargar

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Preene neeian

A

En el pantallazo se evidencia que el Contrato Interadministrativo 4440-2024 se encuentra al dia en
la plataforma SECOP.

1.12.

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

No.

CAUSAL
INTERPUESTA

No. ESTADO | FECHA
MEMORANDO | ACTUAL | AUDIENCIA
ENVIADO A
JURIDICA

OBSERVACIONES
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1 N/A

N/A

N/A

N/A

Nota: De acuerdo con la trazabilidad no se evidencian procesos de sancion tramitados o en tramite

durante el periodo, ni anteriores para el Contrato Interadministrativo.

1.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

20255-VBOG-075378

07/10/2025

FINDETER

Reiteracién oficio 2025S-
VBOG-071815 y solicitud plan
de accion.

MEDIO DE VERIFICACION

externa

AZ_ipineda_contrato 0369 2025 contratos interadministrativos findeter_contrato 4440-2024_correspondencia

2025S5-VBOG-075772

08/10/2025

FINDETER

Rendimientos Financieros
Marzo a Mayo de 2025.
Findeter

MEDIO DE VERIFICACION

externa

AZ_ipineda_contrato 0369 2025 contratos interadministrativos findeter_contrato 4440-2024_correspondencia

2025S5-VBOG-075972

09/10/2025

FINDETER

Solicitud de rendimientos
financieros agosto de 2025.

MEDIO DE VERIFICACION

externa

AZ_ipineda_contrato 0369_2025_contratos interadministrativos findeter_contrato 4440-2024_correspondencia

20255-VBOG-079366

21/10/2025

FINDETER

Reiteracidn de oficios: 2025S-
VBOG-071815y 2025S-
VBOG-075378

MEDIO DE VERIFICACION

externa

AZ_ipineda_contrato 0369_2025_contratos interadministrativos findeter_contrato 4440-2024_correspondencia

20255-VBOG-081190

27/10/2025

FINDETER

Solicitud de remision Actas
de Inicio y respuesta a oficios
pendientes - Contratos de
Obra No. PAF-COLAVANZA-O-
028- 2025y No. PAF-
COLAVANZA-0-033-2025.

MEDIO DE VERIFICACION

externa

AZ_ipineda_contrato 0369_2025_contratos interadministrativos findeter_contrato 4440-2024_correspondencia

Respecto a las reiteraciones realizadas por el Invias a Findeter, se comunica que mediante oficio
2202550825981 de fecha 22/10/2025 se informé por parte de Findeter el pago de las pdlizas de los

contratos PAF-COLAVANZA-0O-028-2025 y PAF-COLAVANZA-0-033-2025.
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1.14. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
20251-VBOG-078894 08/10/2025 SUBDIRECCION FINANCIERA INFORME DE EJECUCION

FINANCIERA DEL MES DE
AGOSTO DE 2025 CONTRATO
INTERADMINISTRATI

MEDIO DE VERIFICACION
AZ_ipineda_contrato 0369_2025_contratos interadministrativos findeter_contrato 4440-2024_correspondencia
interna

20251-VBOG-070669 22/10/2025 SUBDIRECCION DE VIAS Remisién de Estudios y
REGIONALES Disefios de 5 kms desde el
Km 21 al Km 26 de la Via:
Argelia - El Plateado - Orden
de Servicio No. 14 del
Contrato No. 3958-2024

MEDIO DE VERIFICACION
AZ_ipineda_contrato 0369_2025_contratos interadministrativos findeter_contrato 4440-2024_correspondencia
interna

20251-VBOG-078894 22/10/2025 SUBDIRECCION FINANCIERA INFORME DE EJECUCION
FINANCIERA DEL MES DE

AGOSTO DE 2025 CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO

MEDIO DE VERIFICACION
AZ_ipineda_contrato 0369_2025_contratos interadministrativos findeter_contrato 4440-2024_correspondencia

interna

A continuacion, se relaciona la contratacion derivada, necesaria para la ejecucion de los proyectos
priorizados en el alcance del Contrato Interadministrativo 4440 de 2024:

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA
A. TRAMO PLATEADO - ARGELIA

2.1.INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE PAF-COLAVANZA-I-032-2025

INTERVENTORIA NO.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL CAUCA NIT: | 901.436.641-1

INTEGRANTES IAR Proyectos SAS (50%)

(CONSORCIO O UNION | Bateman Ingenierfa SAS (50%)

TEMPORAL):

OBIJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TECN|CA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y
JUR|/D|CA) A LA GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE
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SOSTENIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO 'Y MANTENIMIENTO
PERIODICO DEL CORREDOR EL PLATEADO -ARGELIA, EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA
AVANZA
FECHA DE INICIO: Pendiente legalizacién de No. de Oficio
contrato de obra para suscribir o fecha
acta de inicio del contrato de estado en
interventoria ejecucion SIGLA UNIDAD
EJECUTORA SVR
plataforma
SECOP (el
que aplique:
VALOR INICIAL: $ 2.348.000.000,00
VALOR ADICIONES: $0,00
ADICION 1: $0,00
ADICION N: $0,00
VALOR ACTUAL: $ 2.348.000.000,00
ANTICIPO N/A
ANTICIPO OTORGADO: N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A
ANTICIPO N/A
AMORTIZADO:
SALDO POR
AMORTIZAR: N/A
PLAZO INICIAL: UN (1) ANO Y DOS (2) MESES
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA 1: N/A
PRORROGA N: N/A
FECHA DE Pendiente suscripcion de acta de inicio
FINALIZACION:
2.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA
VALOR VALOR SALDO
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO
REGISTRO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
Los recursos corresponden a los consignados en la Fiducia respecto al Contrato Interadministrativo

2.3.ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

VALOR

AMORTIZADO

VALOR

FACTURADO
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Acta Mensualde | $ $ $ S

Costos No.

A la fecha no se ha suscrito acta de inicio.
2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe del Interventor No. De fecha___ para el periodo el contrato reporta
un avance de % y:

A la fecha no se ha suscrito acta de inicio.
2.5.INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada: S 0%
Total inversion ejecutada: $ 0%

2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.
N/A N/A

2.7.ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION DESDE - REANUDACION
No. HASTA
N/A N/A N/A N/A N/A

2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE | No.COMITE | TRAMITE ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correccion o
rechazado)

N/A N/A N/A N/A

2.9 ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacién para cada uno de los certificados o
anexos de modificacién de las garantias aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:




ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: Pendiente acta de inicio

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: Pendiente acta de inicio

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: No aplica, la
aprobacién corresponde a la Fiduciaria de Occidente.

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/07/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SIXO NO _

2.10 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

A continuacién, se enuncia el estado del proceso de incumplimiento que Findeter solicitd a
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE, respecto al presunto incumplimiento a sus obligaciones y no pago de las
polizas del contrato de obra No PAF-COLAVANZA-0-028-2025, de acuerdo con la CLAUSULA DECIMA

NOVENA. CLAUSULA PENAL, del contrato de obra No PAF-COLAVANZA-0-028-2025.

No. CAUSAL No. ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA | MEMORANDO | ACTUAL | AUDIENCIA
ENVIADO A
JURIDICA
1 Proceso de En revision | Pendiente | El contratista
incumplimiento presento los
Clausula Contratista a descargos al
vigésima - Fiduciaria de incumplimiento,
apremioy Occidente los cuales estan
penal en revisién de
Fiduciaria de
Occidente
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CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: SEGURO DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Péliza de Cumplimiento
Péliza No. - )
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Vigencia
Desde Hasta
Cumplimiento $234,800,000.00 11741?2)(101;0900 29/07/2025 29/09/2026
Buen Manejo Anticipo N/A
Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e $234,800,000.00 11-45-101170500 29/07/2025 29/09/2026
; . Anexo 0
indemnizaciones.
Calidad del Servicio $234,800,000.00 11_4?;33330900 29/07/2025 29/09/2026
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De acuerdo con lo anterior, a corte del presente informe el CONSORCIO VIAS DEL CAUCA contratista
de obra presento el pago de las pdlizas del contrato de obra PAF-COLAVANZA-0-028-2025 quedando
pendiente el pago del impuesto de timbre.

Asu
sigui

“..)

()

vez, mediante oficio de fecha 22 de octubre del presente FINDETER remitié a INVIAS lo
ente:

Luego de la aplicacion de la Clausula de Apremio y Clausula Penal y con el objetivo de iniciar la
ejecucion de los contratos de obra, se decidid no proceder de forma inmediata con la ratificacién y
terminacion anticipada de los contratos. En su lugar, se optd por otorgar un plazo adicional al
Consorcio OK para el pago del impuesto de timbre y al Consorcio Vias del Cauca para el pago de las
pdlizas y del impuesto de timbre.

Posteriormente, en reunion celebrada el 15 de octubre de 2025 entre FINDETER, Fiduciaria de
Occidente S.A. y los contratistas de obra, se concluyé que, de cara al impuesto de timbre, se definiria
un mecanismo de pago diferido de acuerdo con las actas de parciales de pago que se vayan
tramitando durante la ejecucion de los contratos, incluyendo los intereses de mora y la sancién por
pago extemporaneo. En consecuencia, en el transcurso de la siguiente semana se suscribira el acta
de inicio correspondiente al Contrato de Obra No. PAF-COLAVANZA-0-033-2025.

De igual forma, en cuanto al Contrato de Obra No. PAF-COLAVANZA-0-028-2025, el contratista
Consorcio Vias del Cauca ya realizo el pago de las polizas, las cuales se encuentran en tramite de
aprobacion por parte de la fiduciaria y de igual forma se estima suscribir acta de inicio en el transcurso
de la siguiente semana

Finalizado el mes de Octubre no se cuenta con acta de inicio para el contrato de obra PAF-
COLAVANZA-0-028-2025.

211

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO ENTRE FINDETER Y EL

CONSORCIO VIAS DEL CAUCA

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

Findeter S.A. informd en oficio No.2202550825581 de fecha 22/10/2025, que se han remitido los

sigui

ientes documentos de parte de ellos al Consorcio:

35. 1/10/2025: Comunicacién del Consorcio Vias del Cauca y Consorcio OK, en repuesta a la

notificacidn, sin ningun soporte, argumentando que el formulario esta equivocado.

36. 1/10/2025: Respuesta de |a Fiduciaria de Occidente, reiterando.
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2.12 DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
N/A

B. TRAMO TIMBA - SUAREZ

2.9.INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE PAF-COLAVANZA-I-039-2025
INTERVENTORIA NO.
CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES ‘ NIT: ‘ 63.323.375
INTEGRANTES(CONSORCIO | N/A

O UNION TEMPORAL):

OBJETO:

FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE
SOSTENIBILIDAD) AL MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL,
AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUAREZ, EN
EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA
AVANZA

FECHA DE INICIO: Pendiente legalizacion de No. de Oficio
contrato de obra para suscribir o fecha
acta de inicio del contrato de estado en
interventoria ejecucion SVR

plataforma
SECOP (el
que aplique:

VALOR INICIAL: $1.811.153.634,00

VALOR ADICIONES: $0,00

ADICION 1: $0,00

ADICION N: $0,00

VALOR ACTUAL: $1.811.153.634,00

ANTICIPO N/A

ANTICIPO OTORGADO: N/A

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

SALDO POR AMORTIZAR: N/A

PLAZO INICIAL: UN (1) ANO

TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA 1: N/A

PRORROGA N: N/A
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| FECHA DE FINALIZACION: | Pendiente suscripcion de acta de inicio
2.10. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA
VALOR VALOR SALDO
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO
REGISTRO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO

Los recursos corresponden a los consignados en la Fiducia respecto al Contrato Interadministrativo

211 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
p p VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO FACTURADO

Acta Mensual de S S S S

Costos No.

A la fecha no se ha suscrito acta de inicio.

2.12. AVANCE DEL CONTRATO
Segun el informe del Interventor No. _ De fecha___ para el periodo el contrato reporta
un avance de %Yy:
A la fecha no se ha suscrito acta de inicio.
2.13. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
Total inversion programada: S %
Total inversion ejecutada: S %
2.14. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA No.
N/A N/A
2.15. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION DESDE - REANUDACION
No. HASTA
N/A N/A N/A N/A N/A
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2.16.

2.13

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE | No.COMITE | TRAMITE ESTADO (Aprobado, en
trdmite, en correccién o
rechazado)
N/A N/A N/A N/A

ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacién, se relaciona de forma consecutiva la informacion para cada uno de los
certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobados por el Instituto en desarrollo
del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Péliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento $543.346.090,20 14-45-101126365 31/07/2025 31/01/2027
Anexo 0
Buen Manejo Anticipo N/A
Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e $181.115.363,40 14 45A§OX11§6365 31/07/2025 31/07/2029
indemnizaciones. X0
Calidad del Servicio $543.346.090,20 14_4?;23336365 31/07/2025 31/07/2031

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL Pendiente acta de inicio

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: Pendiente acta de inicio
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: No
aplica, la aprobacion corresponde a la Fiduciaria de Occidente.

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/07/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SIX O NO _

2.14

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

A continuacién, se enuncia el estado del proceso de incumplimiento que Findeter solicitd a
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE, respecto al presunto incumplimiento a sus obligaciones y no pago de las
polizas del contrato de obra No PAF-COLAVANZA-0-033-2025, de acuerdo con la CLAUSULA DECIMA
NOVENA. CLAUSULA PENAL, del contrato de obra No PAF-COLAVANZA-0-033-2025.




De acuerdo con lo anterior, a corte del presente informe el CONSORCIO OK contratista de obra
presento el pago de las pdlizas del contrato de obra PAF-COLAVANZA-0-033-2025 quedando
pendiente el pago del impuesto de timbre.

A su vez, mediante oficio de fecha 22 de octubre del presente FINDETER remitid a INVIAS lo
siguiente:

“I..)

()

Luego de la aplicacion de la Clausula de Apremio y Clausula Penal y con el objetivo de iniciar la
ejecucion de los contratos de obra, se decidid no proceder de forma inmediata con la ratificacién y
terminacion anticipada de los contratos. En su lugar, se optd por otorgar un plazo adicional al
Consorcio OK para el pago del impuesto de timbre y al Consorcio Vias del Cauca para el pago de las
pdlizas y del impuesto de timbre.

Posteriormente, en reunion celebrada el 15 de octubre de 2025 entre FINDETER, Fiduciaria de
Occidente S.A. y los contratistas de obra, se concluy6 que, de cara al impuesto de timbre, se definiria
un mecanismo de pago diferido de acuerdo con las actas de parciales de pago que se vayan
tramitando durante la ejecucion de los contratos, incluyendo los intereses de mora y la sancion por
pago extemporaneo. En consecuencia, en el transcurso de la siguiente semana se suscribira el acta
de inicio correspondiente al Contrato de Obra No. PAF-COLAVANZA-0-033-2025.

De igual forma, en cuanto al Contrato de Obra No. PAF-COLAVANZA-0-028-2025, el contratista
Consorcio Vias del Cauca ya realizo el pago de las polizas, las cuales se encuentran en tramite de
aprobacion por parte de la fiduciaria y de igual forma se estima suscribir acta de inicio en el transcurso
de la siguiente semana

Finalizado el mes de Octubre no se cuenta con acta de inicio para el contrato de obra PAF-
COLAVANZA-0-033-2025.

INSTITUTO NAGIONAL DE VIAS coDIGO MEP-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE |vVERSION 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 20 | DE | 32
No. CAUSAL No. ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA MEMORANDO ACTUAL AUDIENCIA
ENVIADO A
JURIDICA
1 Proceso de En revision Pendiente El contratista
incumplimiento presento los
Clausula vigésima | Contratista a descargos al
- apremioy penal | Fiduciaria de incumplimiento,
Occidente los cuales estan en
revision de
Fiduciaria de
Occidente
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2.15 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
N/A

Findeter S.A. informd en oficio N0.2202550825581 de fecha 22/10/2025, que se han remitido los
siguientes documentos de parte de ellos al Consorcio:

35. 1/10/2025: Comunicacién del Consorcio Vias del Cauca y Consorcio OK, en repuesta a la

notificacion, sin ningun soporte, argumentando que el formulario esta equivocado.
36. 1/10/2025: Respuesta de la Fiduciaria de Occidente, reiterando.

2.16 DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO

ASUNTO

N/A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Para el cierre del presente periodo, el CONSORCIO VIAS DEL CAUCA y CONSORCIO OK presentaron el
comprobante de pago de las primas de las pdlizas, quedando pendiente el pago del impuesto de

timbre.

Findeter manifestd que el pago de este impuesto se causard a medida que se ejecuten las obras, para
ser descontado en las actas de recibo parcial correspondientes.

Una vez atendido lo concerniente a las garantias, se solicitd a Findeter la remisidon de las Actas de

Inicio de los contratos de obra PAF-COLAVANZA-0-028-2025 y PAF-COLAVANZA-0-033-2025.

La suscripcién de las Actas de Inicio de los contratos derivados conlleva la necesidad de prorrogar y
adicionar el plazo de ejecucién del Contrato Interadministrativo 4440 de 2024.
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A la fecha de este informe, Findeter se encuentra en atencién de observaciones de los informes
mensuales para ser causado el pago de costo fijo.

La informacién financiera reportada presenta corte del mes de septiembre, de acuerdo con lo
estipulado en el Contrato Interadministrativo 4440-2024

ASPECTOS FINANCIEROS.
a. Seguimiento COSTO FIIO

Con corte al mes de octubre no se cuenta con informes mensuales aprobados por la Entidad, Findeter
se encuentra en atencion de observaciones, en consecuencia, no se ha generado ninguna causacion
correspondiente al costo Fijo de la Asistencia Técnica y Administracién de Recursos mensuales.

b. Seguimiento COSTO VARIABLE

Es pertinente sefialar que a la fecha los costos variables enunciados en el Contrato
Interadministrativo No.4440-2024 CLAUSULA SEPTIMA — FORMA DE PAGO DE LOS RECURSOS
DISPUESTOS EN EL PATRIMONIO AUTONOMO que a su letra indica “En la tabla que se encuentra a
continuacion, se presentan los hitos que serdn tomados en consideracion para el pago a través de
costos variables; frente a cada hito se muestran los porcentajes asignados para cada uno de ellos y la
liquidacidn para el pago se hard de manera independiente por cada proyecto y conforme con el valor
que se determine para cada uno.”

Porcentaje del Valo|
del Servicio de Valor Total
Actividad Asistencia Técnica (Sin IVA)
Administracion de|
Recursos
A la firma del contrato interadministrativo, suscripcion del
contrato de Fiducia Mercantil y aprobacién del manual 30% $ 662.555.103
Operativo

A la adjudicacion de los Contratos Derivados 10% $ 220.851.701

Los anteriores items no se han causado por Findeter hasta que se cuente con el acta de inicio de los
contratos derivados de obra PAF-COLAVANZA-O-028-2025 Y PAF-COLAVANZA-0-033-2025 e
interventoria PAF-COLAVANZA-I-032-2025 y PAF-COLAVANZA-I-039-2025.




MINISTERIO DE TRANSPORTE o
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPIFRA
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | VERSION 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ,
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 23 | DE | 32
C. RENDIMIENTOS FINANCIEROS
FUENTE VALOR FECHA TOTAL
DESEMBOLSO DESEMBOLSOS
Primer desembolso S 10.000.000.000,00 25/03/2025
Segundo desembolso S  64.657.705.140,00 19/05/2025 S  74.657.705.140,00
RENDIMIENTOS FECHA TRASLADO
MES CAUSADOS REINTEGRO VII:IIE-IEI) Il;l.ll\-/TI':ﬂ:l'AODSo
CUENTA DE AHORRO RENDIMIENTOS

mar-25 S 10.725.474,79 29/07/2025
abr-25 S 46.096.769,30 29/07/2025 S 227.724.513,88
may-25 S 170.902.269,79 29/07/2025
jun-25 S 333.082.191,91 7/07/2025 S 333.082.191,91
jul-25 S 344.405.919,69 8/08/2025 S 344.405.919,69
ago-25 S 343.483.661,31 5/09/2025 S 343.483.661,31
Sep-25 S 331.952.325,52 03/10/2025 S 331.952.325,52
oct-25 |3 342.583.862,42 | '\O € harealizado

desembolso
TOTAL S 1.923.232.474,73 S 1.580.648.612,31

A corte del presente informe se han reitegrado los rendimientos de marzo a septiembre del presente,

por valor de $ 1.580.648.612,31.

Cabe sefialar que los giros se efectian mes vencido a la Direccién del Tesoro Nacional, dentro del
mes calendario siguiente. En relacién con los rendimientos de los meses de marzo, abril y mayo, se
tramitaron de manera conjunta, debido a que en dichos meses la cuenta aln no se encontraba
marcada como exenta, teniendo en cuenta que dicha marcacion quedo hasta el 1 de julio de 2025,

mes en el cual se realizaron los traslados pertinentes.

3 RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente mes no se realizd visita a campo.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

4.1. Desarrollo de comités. Reuniones, mesas de trabajo entre otros.
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Fecha Comité/ Tema (S) Conclusiones y Medio de verificacién
Reunién/ compromisos
mesa de
trabajo
01/10/2025 Comité Comité Remisién https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4Suroccidente/
Técnico Técnico respuesta Documentos%20compartidos/Forms/Allltems.aspx?id=%2Fteams%2F
sobre CoordinacinGrupo4Suroccidente%2FDocumentos%20compartidos%2FCAUCA%2Fc
los EPP de los | onv44402024findetertimbasuarez&p=true&ga=1
contratistas de
prestacion de
servicio
09/10/2025 Comité Comité Revisar los https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4Suroccidente/
Técnico Técnico informes Documentos%20compartidos/Forms/Allltems.aspx?id=%2Fteams%2F
mensuales CoordinacinGrupo4Suroccidente%2FDocumentos%20compartidos%2FCAUCA%2Fc
remitidos por onv44402024findetertimbasuarez&p=true&ga=1
Findeter
22/10/2025 Comité Comité Remision de https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4Suroccidente/
Técnico Técnico respuesta de Documentos%20compartidos/Forms/Allltems.aspx?id=%2Fteams%2F
aprobacién de CoordinacinGrupo4Suroccidente%2FDocumentos%20compartidos%2FCAUCA%2Fc
los EPP para onv44402024findetertimbasuarez&p=true&ga=1
contratistas de
prestacion de
servicios
29/10/2025 Comité Comité Remision de https://invias.sharepoint.com/teams/CoordinacinGrupo4Suroccidente/
Técnico Técnico respuesta de Documentos%20compartidos/Forms/Allltems.aspx?id=%2Fteams%2F
aprobacién de CoordinacinGrupo4Suroccidente%2FDocumentos%20compartidos%2FCAUCA%2Fc
los EPP para onv44402024findetertimbasuarez&p=true&ga=1
contratistas de
prestacion de
servicios
01/10/2025 Sesion Términosy Se REPRUEBAN | Correo electrénico Arquitecto William Molano
comité referencia de | los términosy
financiero la referencia de
rentabilidad la rentabilidad
de las de las cuentas
cuentas de de ahorrosy
ahorros y FIC'S.
FIC'S

4.2. OBLIGACIONES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440-2024

A continuacion, se detallan las obligaciones correspondientes a Findeter:

OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TECNICA

OBLIGACION

ESTADO | hBSERVACIONES
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1. Prestar la asistencia técnica solicitada por EL INVIAS y
comprendida dentro del objeto del presente contrato, para
lo cual proporcionard la asistencia y acompafiamiento
técnico, juridico y financiero a que haya lugar, asi como las
gestiones de coordinacion y de control que la ejecucién del
proyecto demande y las actividades requeridas para el
manejo financiero de los recursos destinados a su
desarrollo.

En ejecucién

2. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el
Articulo 50 de la Ley 789 del 2002, el cumplimiento del
pago mensual de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, pension, riesgos laborales, Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Cajas de Compensacién Familiar,
mediante certificacion expedida por el representante legal
o revisor fiscal, segun el caso.

Pendiente

Pendiente de

remision por Findeter

3. Informar oportunamente cualquier anomalia o dificultad
gue advierta en el desarrollo del Contrato y proponer
alternativas de solucion a las mismas.

En ejecucién

4. Presentar los informes mensuales y el informe final, los
cuales deberan ser publicados en el contrato de la
plataforma SECOP I, previa validacién del supervisor.

En ejecucion

5. Prestar la asistencia técnica y ejercer la administracion de
recursos del proyecto adelantando las actividades
necesarias para la debida ejecucién de este.

En ejecucion

6. Destinar los recursos que transfiera EL INVIAS
exclusivamente a la ejecucion del objeto del presente
contrato interadministrativo.

En ejecucién

7. Atender las solicitudes y requerimientos que le efectué
EL INVIAS en desarrollo del presente Contrato.

En ejecucién

Se atiende por parte

de Findeter las

solicitudes

8. Defender en todas sus actuaciones los intereses del
INSTITUTO segun corresponda y obrar con lealtad y buena
fe en todas las etapas contractuales.

En ejecucion

9. Cumplir con el objeto y objetivos del contrato, con plena
autonomia técnica y administrativa en las condiciones
establecidas en la propuesta presentada por el contratista.

En ejecucion

10. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia
del contrato y seis (6) meses mas y presentarse al
INSTITUTO en el momento en que sea requerido por el

En ejecucién
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mismo para la suscripcion de la correspondiente Acta de
Liquidacion.

11. Desarrollar las actividades y objetivos materia del
contrato bajo los principios, lineamientos y directrices
trazadas en el Sistema de Gestion de Calidad del
INSTITUTO.

En ejecucién

12. Presentar todos los informes que EL INVIAS le solicite en
relacion con la ejecucién y avances de las actividades a su
cargo.

En ejecucién

13. Realizar la estructuracion técnica, legal y financiera de
los estudios previos, términos de referencia y demas
documentos contractuales y sus respectivos anexos
requeridos para contratar los proyectos priorizados.

Cumplido

Ejecutado en el mes

de junio para la
convocatoria de los

contratos derivados
adjudicados en julio.

14. Conformar un equipo de especialistas que, con el apoyo
de EL INVIAS en la definicion del alcance de intervencion de
cada uno de los proyectos, proyectara los documentos
requeridos para la ejecucién de los proyectos, bajo
completa autonomia técnica, legal y administrativa, tanto
en el proceso de seleccién de los profesionales que se
requieran para el desarrollo del objeto como en su
orientacion y supervisién. El equipo técnico se conformara
por un grupo de especialistas que tendra su base en Bogota
D.C, sin perjuicio de los desplazamientos que en el plan de
trabajo se definan como necesarios para el cumplimiento
del objeto.

En ejecucion

15. Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y
cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los
contratistas derivados frente a los diversos proyectos a
contratar, estos deberan constituir las garantias expedidas
por una compafiia de seguros legalmente constituida en
Colombia, con los amparos, cobertura y vigencia, que
correspondan para cada uno de los proyectos. Dichas
garantias deberan contemplar los amparos de
cumplimiento, calidad, estabilidad, responsabilidad
extracontractual y salarios y prestaciones sociales.

En ejecucion

16. Asistir y participar en los comités, reuniones, talleresy
demds eventos que resulten necesarios.

En ejecucion
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17. Hacer entrega al INVIAS de los proyectos que se
desarrollen en virtud del contrato, para ello, la interventoria
hara entrega a Findeter de los proyectos por medio de un
acta de recibo a satisfaccion, que a su vez remitird al INVIAS
como constancia de la entrega.

No aplica a
la fecha de
corte del
informe

18. Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y
fidelidad de la informacién a su cargo y por la organizacion,
conservacion y custodia de los documentos que se generen
en desarrollo del contrato, teniendo en cuenta los
principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de
los documentos y la normatividad archivistica, sin perjuicio
de las responsabilidades sefialadas en la normatividad
disciplinaria aplicable debido al régimen de derecho
privado.

En ejecucién

19. Hacer entrega de los documentos producidos y
administrados durante la vigencia del contrato, al
supervisor, debidamente organizados y foliados de acuerdo
con la tabla de retencién documental.

En ejecucién

20. Realizar un informe final, en el cual se consignen todas
las consideraciones y actividades realizadas durante la
ejecucioén del contrato.

No aplica a
la fecha de
corte del
informe

21. Trasladar los rendimientos financieros generados en el
marco del contrato interadministrativo que se suscriba
deben ser reintegrados a la Direccidon del Tesoro Nacional
del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico o a la entidad
contratante, segun corresponda, Findeter reintegrara los
rendimientos financieros de manera mensual dentro de los
primeros diez (10) dias siguientes del mes su causacion.

En ejecucion

22. Adelantar las gestiones y tramites internos necesarios, a
fin de dar oportuna respuesta a las PQRs del INSTITUTO o
de terceros que se originen durante el desarrollo del
contrato.

En ejecucién

Pendiente respuesta

a solicitudes

realizadas por Invias.

23. Aplicar los mecanismos de mitigacion identificados en la
matriz de riesgos.

En ejecucion

24. Guardar estricta reserva y confidencialidad sobre la
informacién y resultados obtenidos en desarrollo del objeto
contractual.

En ejecucion
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25. En virtud del presente contrato, no existira régimen de
solidaridad entre las Partes, pues cada una respondera por
las obligaciones que especificamente asume en virtud de
este.

En ejecucién

26. Las demas que resulten necesarias para el cabal
cumplimiento del contrato.

En ejecucién

OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS

OBLIGACION ESTADO

OBSERVACIONES

1. Suscribir contrato de Fiducia Mercantil y
aportar documento de constitucién del Cumplido
patrimonio auténomo.

https://invias.sharepoint.com/teams/Coor

dinacinGrupo4Suroccidente/Documentos

%20compartidos/Forms/Allltems.aspx?id=

2. Elaborar el Manual Operativo, en
consideracién a los requerimientos del Cumplido
INSTITUTO.

%2Fteams%2FCoordinacinGrupo4Suroccid

ente%2FDocumentos%20compartidos%2F

CAUCA%2Fconv44402024findetertimbasua

rez%2F02%20Contrato%2C%20modificacio

nes%2C%20adiciones%2C%20pr%C3%B3rr

08as%2C%20suspensiones&p=true&ga=1

3. Administrar, a través de la fiduciaria, los
recursos que se incorporen al patrimonio
autonomo, de conformidad con lo establecido
en el contrato interadministrativo y lo previsto
en el Manual Operativo Del Patrimonio
Auténomo. Para tales efectos, la fiduciaria que
se contrate deberd dar cumplimiento del
establecido en el Articulo 1234 del Cédigo de
Comercio y que le correspondan de
conformidad con lo previsto en el contrato.

En ejecucion

4. Administrar los recursos recibidos en el
Patrimonio Auténomo en Fondos de Inversién
Colectiva que cumplan con las condiciones del
Decreto No. 1525 del 2008, modificado por el
Decreto No. 1068 del 2015 administrados por | En ejecucion
la Fiduciaria, mientras se destinan al
cumplimiento del objeto contractual, los
cuales se regiran por un perfil de riesgo
conservador.
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5. Conformar un Comité Fiduciario al interior
del Patrimonio Autdnomo, con participacion
de FINDETER y funcionarios del INVIAS, el cual
serd el maximo drgano directivo del
Fideicomiso.

Cumplido

6. Conformar un Comité Técnico al interior del
Patrimonio Autdnomo, con participacion de
FINDETER y funcionarios del INVIAS, el cual
serd el encargado de cumplir las funciones
asignadas en el Manual Operativo.

Cumplido

7. Conformar un Comité Financiero al interior
del Patrimonio Auténomo, con participacion
de FINDETER y funcionarios del INVIAS, el cual
serd el encargado de cumplir las funciones
asignadas en el Manual Operativo.

Cumplido

Conformacion realizada en Manual
Operativo:

https://invias.sharepoint.com/teams/Coor
dinacinGrupo4Suroccidente/Documentos
%20compartidos/Forms/Alllitems.aspx?id=
%2Fteams%2FCoordinacinGrupo4Suroccid
ente%2FDocumentos%20compartidos%2F
CAUCA%2Fconv44402024findetertimbasua

rez%2F02%20Contrato%2C%20modificacio
nes%2C%20adiciones%2C%20pr%C3%B3rr
08as%2C%20suspensiones&p=true&ga=1

8. Realizar el control de los pagos, tanto de los
desembolsos de los recursos del Contrato
Interadministrativo, como de los pagos de la
asistencia técnica integral y de la contratacién
derivada, previa aprobacién del supervisor de
cada contrato.

En ejecucién

9. Instruir al Patrimonio Auténomo el
reintegro mensual los rendimientos
financieros generados por la administracion
de los recursos en la fiducia en los términos y
condiciones que establezca la Ley y al finalizar
el plazo contractual los remanentes de los
proyectos.

En ejecucion

A la fecha se han reintegrado los
rendimientos financieros del mes
de abril a agosto del presente.

10. Apoyar al INVIAS en el proceso de
marcacion de la cuenta para la exencion de los
gravamenes a los que haya lugar.

Cumplido

Certificado 24/06/2025

https://invias.sharepoint.com/teams/Coor
dinacinGrupo4Suroccidente/Documentos
%20compartidos/Forms/Allitems.aspx?id=
%2Fteams%2FCoordinacinGrupo4Suroccid
ente%2FDocumentos%20compartidos%2F
CAUCA%2Fconv44402024findetertimbasua

rez%2F02%20Contrato%2C%20modificacio
nes%2C%20adiciones%2C%20pr%C3%B3rr
08as%2C%20suspensiones&p=true&ga=1
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11. Revisar el informe de gestion presentado
por el Patrimonio Autonomo, con el fin de
conciliar las cuentas y reportar por medio de
un informe de ejecucion financiera, los pagos
efectivos por fuente de recursos derivados de | En ejecucion
la ejecucion del contrato interadministrativo.
Se aclara que el contenido de este informe
ser enviado la Ultima semana del mes
siguiente al que se reporta.

OBLIGACIONES GESTION PRECONTRACTUAL

OBLIGACION

ESTADO

OBSERVACIONES

1. Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo e informar
con antelacion al INVIAS sobre cualquier cambio en dicha
designacion.

Cumplido

2. Realizar una revision y anélisis de la documentacién e
informacioén técnica y juridica recibida de los proyectos priorizado
por el INVIAS. Dicha revision se basara en analizar la calidad de la
informacién entregada. Cuando se establezca que los
documentos soporte de los componentes objeto de estudio
requieran ser complementados, aclarados o modificados, se
solicitara al INVIAS las aclaraciones o ajustes que correspondan.
En ningln caso esta actividad puede exceder los tres meses que
dura la etapa precontractual

En
ejecucion

3. Elaborar con la suficiencia técnica, juridica y financiera los
estudios, documentos previos y términos de referencia para las
contrataciones derivadas requeridas para la ejecucién de los
proyectos objeto del contrato con cargo a los recursos
administrados por el Patrimonio Auténomo, los cuales se
presentaran al INVIAS para sus observaciones. Para la elaboracién
de los anteriores documentos se tomaran en cuenta la normativa
aplicable, asf como los Anexos Técnicos, Especificaciones y
Requisitos Técnicos, Manuales, Metodologias, requerimientos
especificos y demas informacién entregada por el INVIAS. En |a
eventualidad de requerirse ajustes a los proyectos priorizados,
estos serdn incluidos en el alcance de los estudios de necesidad

Cumplido
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de los proyectos a contratar y términos de referencia de las
convocatorias que realice FINDETER.

4. Adelantar todas las actividades y tramites precontractuales
hasta la suscripcion del contrato a que haya lugar para los
procesos de seleccidn y contratacion que se requieran para
ejecutar el objeto del contrato dando aplicacion a los
procedimientos previstos para tales efectos y a la Politica de
Contratacion de FINDETER. Esto incluye elaborar los estudios
previos que seran la base para la elaboracién de los Términos de
Referencia por parte de FINDETER para la contratacién de los
proyectos priorizados con cargo a los recursos administrados en
el Patrimonio Autdbnomo que constituya FINDETER. Asi mismo; en
los tramites precontractuales que se requieran para lograr la
celebracién de los contratos de prestacién de servicios de la bolsa
de recursos del Invias.

Cumplido

5. Establecer clausulas penales y de apremio en los contratos
derivados que se suscriban para dar cumplimiento al objeto de la
presente propuesta. Para tales efectos se estableceran
procedimientos claros respecto de su aplicacion, con la finalidad
de garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones que de
estos se deriven. Los valores que se generen como consecuencia
de la imposicion y aplicacion de cualquier apremio o clausula
penal se incorporaran a los recursos del Patrimonio Auténomo y
su destinacion serd definida por el INVIAS. La responsabilidad de
adelantar las acciones legales de manera oportuna para la
imposicion y aplicacién de estas sera de FINDETER, quien deberd
cefiirse a lo establecido en la Circular Interna No. 001 de 2020.

En
ejecucion

6. Exigir a los contratistas derivados, la constitucién de garantias
las cuales deberdn contemplar como beneficiario también al
INVIAS. La aprobacion de dichas garantias estara en cabeza del
Patrimonio Auténomo conforme los criterios establecidos en los
Términos de Referencia y los contratos derivados.

En
ejecucion

7. Gestionar ante el Patrimonio Auténomo la apertura de los
procesos de contratacién a que haya lugar, previa instruccion de
los érganos colegiados. Poner a disposicion la plataforma
tecnoldgica (pagina web de FINDETER) para informar a la
comunidad e interesados de los procesos de contratacion, de
acuerdo con el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

En
ejecucion

8. Dar respuesta a las observaciones que formulen los posibles
oferentes dentro de los procesos de contratacion.

Cumplido
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9. Poner a disposicién, por medio de la Fiduciaria escogida para
administrar el Patrimonio Auténomo, las instalaciones adecuadas,
ya sean fisicas o a través de accesos virtuales y digitales, para Cumplido
garantizar el cierre de las convocatorias que se deriven del
contrato interadministrativo.

10. Llevar a cabo la evaluacién de las propuestas (en los
requerimientos juridicos, técnicos y financieros), que se

. Cumplido
presenten en el marco de las convocatorias y establecer
conforme a dicha evaluacién el orden de elegibilidad.
11. Gestionar ante el Patrimonio Auténomo la celebracién, En
legalizacion y perfeccionamiento de los contratos ejecucion

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL
PROYECTO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

e Seespera que, ajustadas las hojas de vida, se de inicio a los contratos derivados.

e El contratista debe ajustar su cronograma de acuerdo con el acta de inicio y avanzar en la
revision de estudios y disefios para liberar por tramos.

e En el marco de las obligaciones del INVIAS, se desigha como apoyo técnico a la profesional
Ingryd Milena Pineda Ariza, quien hace parte de la Subdireccién de vias regionales y se
encarga de velar porque el objeto del contrato y las obligaciones de este se cumplan a
cabalidad, asi como las establecidas en el Manual de Contratacion y otros procedimientos
vigentes.

Cordialmente,

Firmado digitalmente
y por MOLANO
e RODRIGUEZ WILLIAM
< Fecha: 2025.12.05
16:49:52 -05'00'
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
C.C. 79463217 SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES (E)

FECHA: DESDE EL 01 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
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