CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1591 DE 2025 CELEBRADO ...
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO e e
MALLA VIAL SITP 2025

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CONTRATO DE OBRA No. IDU-1591 DE 2025

OBJETO:

“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL QUE
SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO -
SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 5.”

CONTRATISTA:
CONSORCIO MALLA VIAL SITP 2025

BOGOTA D.C. 2025
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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -
IDU, establecimiento publico del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de
1972 expedido por el Concejo de Bogota, D.C., con NIT: 899.999.081-6,
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 004 del 02 de abril de
2025, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogota, D.C., teléfono
3386660 y pagina web www.idu.gov.co, legalmente representado por LUIS
FERNANDO QUESADA SALTARIN, obrando en su calidad de DIRECTOR
TECNICO DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA, identificado con
la cédula de ciudadania No. 79.795.632, nombrado mediante Resolucion No. 1600
de 24 de julio de 2025, posesionado mediante Acta No. 141 de la misma fecha,
debidamente facultado por la Resolucion de Delegacién Funciones No. 1381 del 4
de Julio 2025, quien en adelante se denominara el IDU, y CONSORCIO MALLA
VIAL SITP 2025, identificado con NIT 902.018.774-3, integrado por COMPANIA DE
TRABAJOS URBANOS S.A.S identificado con NIT 860.003.063-8, con un
porcentaje de participacion del 90% y TRANSPORTES URBA S.A.S identificado
con NIT 860.024.529-8, con un porcentaje de participacion del 10%, con domicilio
en Chia, Cundinamarca, en el Km. 17+200 mt Carrtera Central del Norte, con
teléfono (601) 6760720 y direccion de correo electrénico licitaciones@ctu.com.co,
representado legalmente por MARTHA CECILIA GALVIS JARAMILLO, mayor de
edad, identificada con cédula de ciudadania N° 52.148.151, quien manifiesta bajo
la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente
contrato, no encontrarse ella, ni el consorcio que representa en causal alguna de
inhabilidad e incompatibilidad contenida en la Constitucion Politica, y en el articulo
8° de la Ley 80 de 1993; y en caso de sobrevenir alguna lo informara
inmediatamente al IDU para los fines a que haya lugar, y que en adelante se
denominara el “CONTRATISTA”, hemos acordado celebrar el presente Contrato de
Obra, el cual se plasma en este escrito, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el IDU como establecimiento publico del orden distrital, debe someterse
al Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica, y las
normas vigentes aplicables sobre la materia.

2. Que en el marco de dicha normativa, el IDU tramité el proceso de licitacion
publica N° IDU-LP-SGI-018-2025 con el objeto de “EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO - SITP, EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 5.” con fundamento en los estudios y
documentos previos y del sector elaborados por la Direccién Técnica de
Conservacion de la Infraestructura, segun lo determina el articulo 25, numeral
7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.
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3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del

Gasto del IDU, mediante Resoluciéon N° 3471 del 17 de diciembre de 2025,
adjudicé el proceso IDU-LP-SGI-018-2025 GRUPO 5 al CONSORCIO
MALLA VIAL SITP 2025, de conformidad con los criterios previstos en el
Pliego de Condiciones, anexos y demas documentos del proceso de
seleccion.

4. Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del
presente Contrato:

(i) CREACION Y EXISTENCIA: EI CONTRATISTA ejerce validamente su
objeto y no se encuentra en proceso de liquidacién niincurso en causal
alguna de disolucion.

(ii) CAPACIDAD: EICONTRATISTA y su representante legal cuentan con
la capacidad contractual y legal asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de
constitucion de la figura Asociativa y la ley aplicable para suscribir el
presente Contrato y obligarse conforme a los términos y condiciones
establecidos en el mismo.

(i) ACEPTACION CONTRATO: EI CONTRATISTA ha leido
cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del
proceso de seleccion hizo los comentarios y planted las inquietudes
que a su juicio fueron necesarias y con la presentacion de la Oferta
determin6 que los documentos del proceso de seleccion plantean un
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las
especificaciones técnicas de las actividades, condiciones, objeto y tipo
de obra que se va a contratar. Declara asi mismo que en virtud del
principio de buena fe y los términos del Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica y demas normas vigentes
aplicables, puso en conocimiento del IDU aquellos apartes que a su
juicio no eran claros y con la presentacion de la Oferta considero que
tales apartes fueron debidamente aclarados, de manera que en el
presente Contrato no existen apartes confusos ni contradicciones
entre sus términos y condiciones, por lo que ademas acepta los
términos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha
estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato
de la totalidad de las obligaciones previstas en él y en el pliego de
condiciones y demas documentos anexos o que forman parte de éste,
como los manuales, guias y procedimientos de la Entidad,
particularmente ha efectuado una valoracién de los riesgos a su cargo
conforme a los términos del presente Contrato.




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1591 DE 2025 CELEBRADO &
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO e
MALLA VIAL SITP 2025

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones que reflejan la causa del
presente Contrato y por ende deberan ser tenidas en cuenta para su lectura,
interpretacion y ejecucion, las partes han decidido celebrar este Contrato, que se
regira por las siguientes Clausulas:

CLAUSULA 1 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato sera interpretado segun las reglas que se establecen en esta
clausula, ademas de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto
en la Ley 80 de 1993, en especial los articulos 13 y 28 y demas normativa aplicable.

Asi mismo, el Contrato debera interpretarse de forma integral y concordada de tal
manera que exista coherencia entre sus clausulas, y entre éste y los siguientes
documentos que lo conforman y que en orden de prelaciéon son: el pliego de
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaracion; el documento de
estudios previos, sus anexos, apéndices, capitulos y matriz de riesgos, la oferta del
CONTRATISTA, los manuales, planes, procedimientos y guias vigentes en el IDU.

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos y
adendas.

CLAUSULA 2 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente Contrato tendran el significado que se les
atribuye y define en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones y el glosario
institucional. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo
como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el
articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderan de acuerdo con el
significado sefalado en dicho articulo. Los términos no definidos deben entenderse
de acuerdo con su significado natural y obvio. Los términos técnicos que no se
encuentren definidos expresamente en este Contrato tendran los significados que
les correspondan segun la técnica o ciencia respectiva.

CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA
MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE PUBLICO - SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 5”.
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CLAUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO

Tal y como se manifiesta en el documento GUIA GU-CI-03, Guia “Estructuracién de
programas de conservacion para los Sistemas de Movilidad y Espacio publico
peatonal construido, en Bogota D.C” las Politicas de Conservacion definen vy
establecen como se van a aplicar en el tiempo las estrategias o técnicas de
conservacion, las cuales pueden obedecer a una intervencion de conservacion
programada o a una intervencion de conservacién por condicion de respuesta
(o por reaccion) ante la apariciéon de dafnos en el pavimento.

En ese sentido, el propésito de este componente es garantizar la continuidad en la
atencion de la malla vial que soporta rutas del Sistema Integrado de Transporte
Publico - SITP, mediante la aplicacion de estrategias o técnicas de conservacion
correspondientes a intervenciones tanto programadas como por condicion de
respuesta (o por reaccion) de acuerdo con los diagndsticos y dafnos identificados
por el contratista y aprobados por la interventoria, segun el corredor a atender. Por
lo tanto, la intervencion en la malla vial que soporta rutas del Sistema Integrado de
Transporte Publico - SITP se realizara en la totalidad del perfil vial.

El alcance del contrato contempla la ejecucion de actividades de CONSERVACION
PROGRAMADA correspondiente a diagnésticos, disefios de alternativas de
intervencion en caso de requerirse (productos elaborados por el contratista y
debidamente aprobados por la interventoria) y la ejecucién de estrategias de
intervencion como: mantenimiento rutinario, mantenimiento periodico, rehabilitacién
y reconstruccion, de igual forma actividades de CONSERVACION POR
CONDICION DE RESPUESTA (O POR REACCION) correspondiente al tratamiento
puntual de deterioros inventariados previamente o no que puedan afectar la
movilidad y la seguridad vial mediante acciones tales como parcheo, bacheo, y de
requerirse, fresado con reposiciéon de carpeta en pavimentos flexibles; reposicién
total o parcial de losas, en pavimentos rigidos; asi como el sello de fisuras, sello de
grietas, sello de juntas, entre otras patologias superficiales del pavimento.

Adicionalmente a las actividades ya mencionadas, se podran adelantar las
siguientes actividades de Conservacion (sin que éstas sean taxativas o restrictivas
respecto del alcance del contrato) sobre cualquiera de los elementos de la malla vial
de la ciudad: ejecucion de actividades de atencion inmediata, reparaciones
puntuales, actividades de mejoramiento, mejoramientos geométricos,
complementariedad de proyectos IDU, atencién de eventos reportados a través del
Sistema de Informacién para la Gestiéon del Riesgo y Cambio Climatico — SIRE y
requerimientos judiciales sobre cualquiera de los elementos de la malla vial de la
ciudad, sin importar si se encuentran priorizados inicialmente o no; lo anterior, de
conformidad con lo establecido en el procedimiento para la priorizacion de
actividades especiales en los contratos de conservacion de infraestructura vial y
espacio publico PR-CI-14. Todas las actividades que se ejecuten seran pagadas a
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precios unitarios, teniendo en cuenta que los recursos se deben invertir a monto
agotable.

Estas intervenciones seran priorizadas por la Direccion Técnica de Conservacion
de la Infraestructura de acuerdo a los recursos disponibles y seran objeto de pago
a través de precios unitarios segun lo establecido en la forma de pago del respectivo
contrato de cada uno de los grupos, sin que por esta causal se modifique las
condiciones contractuales fijadas, ni dara lugar a un reconocimiento al contratista

Ademas de las actividades de diagnésticos y de disefios de las alternativas de
intervencion para los segmentos viales a intervenir con conservacién programada,
se debe realizar por parte del contratista de obra, el inventario de danos para las
actividades de conservacién por condicidén de respuesta (o por reaccion) en los otros
segmentos de los corredores viales que le sean asignados por parte del IDU, para
asi mejorar de manera temporal y puntual las condiciones de movilidad y seguridad
vial. Se debe tener en cuenta que los danos que se presenten en las intersecciones
también deben ser atendidos. Para tal fin, se deberan realizar recorridos conjuntos
entre contratista e interventoria de manera permanente en los corredores asignados
a fin de identificar los sitios a atender, determinando su correspondiente
presupuesto, requisito previo para el inicio de la intervencion.

Los elementos deberan ser intervenidos de acuerdo con las necesidades
identificadas, disponibilidad de los recursos y plazos establecidos, garantizando la
intervencion en los sitios mas criticos acorde con la necesidad de cada corredor vial.
Igualmente, el contratista debe programar las inversiones e intervenciones de
manera tal que se optimicen los recursos a su disposicién, actividad que se debera
realizar de manera permanente. Todas las actividades que se ejecuten seran
pagadas a precios unitarios y los recursos presupuestales deberan invertirse a
monto agotable.

Para la Conservacion por condicion de respuesta (o por reaccién), se tendra el
trazado actualizado de las rutas del componente zonal del SITP de la Empresa
TRANSMILENIO S.A., para cada una de las localidades que conforman el grupo, la
cual debera ser inventariada y atendida de acuerdo con el presupuesto que se tenga
para tal fin, privilegiando aquellos dafios que afecten la seguridad y movilidad de los
usuarios. Se exceptuan de este inventario, los corredores o segmentos viales
seleccionados para Conservacién Programada.

De igual manera se puede acceder a la plataforma de datos abiertos de Bogota D.C.
mediante el enlace HTTPS://DATOSABIERTOS-TRANSMILENIO.HUB.ARCGIS.COM/, O por
medio del link HTTP://DATOSABIERTOS.BOGOTA.GOV.CO/DATASET/RU. Alli podra
encontrar los archivos geograficos de las rutas SITP actualizados.
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Se precisa que la descripcidn técnica y el alcance detallado del objeto a ejecutar,
las especificaciones, asi como los tiempos establecidos para la entrega de los
productos por parte del contratista a la interventoria para su respectiva aprobacién
y en general la informacion que debera ser conocida por el contratista se encuentran
establecidos en el Anexo 1- Anexo Técnico, asi como en los apéndices técnicos
que lo complementan y que hacen parte integral del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El contratista debe tener presente que, durante la
ejecucion del proyecto, el IDU podra excluir (por razones técnicas, judiciales o
presupuestales) algunos de los segmentos viales y/o tramos de corredores viales
asignados al contrato, o de ser necesario, incluir otros segmentos y/o tramos viales
de la Malla Vial de la ciudad. La inclusién de nuevos segmentos debe obedecer a la
necesidad de garantizar la seguridad vial y movilidad de los usuarios a través de la
realizacion de actividades de atencion inmediata, reparaciones puntuales,
actividades de mejoramiento, mejoramientos geométricos, complementariedad de
proyectos IDU, atencién de eventos reportados a través del SIRE y requerimientos
judiciales o para reemplazar aquellos segmentos viales que por razones técnicas
no puedan ser intervenidos.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU como integrante
del Sistema Distrital de Gestiéon de Riesgos y Cambio Climatico - SDGR-CC de
conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 546 de 2013 en armonia con
el Decreto Distrital 172 de 2014, atiende los eventos emanados del Sistema de
Informacion para la Gestion del Riesgo y Cambio Climatico — SIRE asociados a
reportes del estado de la malla vial, asi como actividades tendientes a dar
cumplimiento a las Guias de Actuacion de Accesibilidad y Transporte y de Manejo
de Escombros, segun las competencias del IDU, sobre la malla vial de la Ciudad.
En este sentido, el contratista debera atender estas solicitudes de manera
inmediata, segun requerimiento expreso del IDU, dentro del marco del objeto del
contrato.

Al respecto es preciso indicar que se debera tener en cuenta el PROCEDIMIENTO
PARA LA PRIORIZACION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN LOS CONTRATOS
DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PUBLICO - PR-
Cl-14 que se encuentre vigente durante la ejecucion del presente contrato.

CLAUSULA 5 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del Contrato es de VEINTICUATRO (24) MESES, dentro del cual se
desarrollaran las actividades de obra, conforme a lo sefialado en el Anexo 1- Anexo
Técnico, contados a partir de la fecha de suscripcidn del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de ejecucién establecidos en el Articulo 41 de la Ley
80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demas
sefalados al efecto en el pliego de condiciones y en el presente del Contrato.
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El plazo total contempla VEINTITRES (23) MESES para la ejecucion, dentro del
cual se desarrollaran tanto las actividades previas como las actividades de obra y
UN (1) MES para el recibo final consolidado de las obras ejecutada; conforme a lo
sefalado en el Anexo 1- Anexo Técnico.

PARAGRAFO PRIMERO: Para las ACTIVIDADES DE OBRA, el Contratista debe
tomar las previsiones necesarias al elaborar su cronograma de ejecucién de obras
para atender como minimo CINCO (05) frentes de trabajo de obra (frentes de
obra) simultaneos. El Contratista de Obra debe organizar su esquema de trabajo
para la ejecuciéon de las actividades de obra de tal manera que garantice la
intervencion de PK-IDs continuos con el fin de generar mayor impacto en la
comunidad beneficiada por este proyecto.

PARAGRAFO SEGUNDO: PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio debera
suscribirse a mas tardar dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes al
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién. El término aqui
fijado para la suscripcién del acta de inicio del Contrato de obra, debera sujetarse a
al inicio del Contrato de INTERVENTORIA, sin que ello conlleve suma alguna a
favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO: CONSERVACION PROGRAMADA

Dentro del periodo que se fija para las ACTIVIDADES PREVIAS, el contratista
debera dar inicio a las actividades de diagnésticos de los corredores viales cuya
intervencion deba adelantarse con cargo a los recursos de las vigencias 2025 y
2026 (segun la disponibilidad presupuestal de estas vigencias), respetando el orden
de intervencion o prioridad definido por el IDU (DTCI) para cada Localidad, y una
vez se cuente con la aprobacién por parte de la interventoria del personal
profesional para realizar estas actividades, el cual se encuentra definido en el Anexo
de Requerimientos del Personal Minimo del Proyecto. De manera simultanea
durante este periodo, una vez se cumplan todos los requisitos para el inicio de la
ejecucion de obras, se debera dar inicio a las actividades de mantenimiento rutinario
y periédico en virtud de los diagnosticos.

Finalizado el primer mes y medio (1.5) del plazo de ejecucion de los contratos, el
contratista debe tener aprobado por la interventoria, minimo el 20% de los
diagnosticos del total de corredores preseleccionados por Localidad a atender con
cargo a los recursos de las vigencias 2025-2026, respetando el orden de
intervencion o prioridad definido por el IDU (DTCI) con su correspondiente informe
y presupuesto preliminar, e iniciara la ejecucién de las obras para los elementos
que, de acuerdo a los diagndsticos, requieran actividades de mantenimiento
rutinario y/o periodico, asi mismo dara comienzo a la elaboracién de los disefios de
alternativas de intervencién que de acuerdo con los diagnhésticos obtuvieron como
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resultado rehabilitacién y/o reconstruccion, los cuales deberan ser entregados por
el contratista y estar aprobados por la interventoria finalizado el cuarto (4) mes del
plazo de ejecucion, con su correspondiente presupuesto.

Concluido el plazo establecido para las ACTIVIDADES PREVIAS (tercer mes del
plazo de ejecucion de los contratos), el contratista debe tener el 50% de los
diagnésticos de los corredores preseleccionados a atender, con cargo a los recursos
de las vigencias 2025-2026, aprobados por la interventoria respetando el orden de
prioridad definido por el IDU (DTCI), verificando en este momento el alcance de la
meta fisica programada a ejecutar de acuerdo con el presupuesto disponible, y
debera presentar los productos (diagnosticos y presupuesto definitivo para
estrategias de intervencion que como resultado del diagnéstico sean mantenimiento
rutinario y/o periddico y presupuesto preliminar para estrategias de intervencién que
como resultado del diagnéstico sean rehabilitacion y/o reconstruccién) al IDU (DTCI)
para dar a conocer las metas a ejecutar y continuara la ejecucion de las obras para
los elementos que, de acuerdo con los diagnosticos, requieran actividades de
mantenimiento rutinario y/o periodico. De igual manera iniciara la elaboracion de
disefios de alternativas de intervencion que de acuerdo con los diagnosticos
obtuvieron como resultado rehabilitacién y/o reconstruccion, dichos productos de
disefios de alternativas de intervencién deberan ser entregados por el contratista y
estar aprobados por la interventoria finalizado el sexto (6) mes del plazo de
ejecucion, con su correspondiente presupuesto.

Finalizado el sexto (6) mes del plazo de ejecucion de los contratos, el contratista
debe tener el 50% restante de los diagndsticos de los corredores preseleccionados
a atender, con cargo a los recursos de las vigencias 2025-2026, aprobados por la
interventoria respetando el orden de prioridad definido por el IDU (DTCI), verificando
en este momento el alcance de la meta fisica programada a ejecutar de acuerdo
con el presupuesto disponible. El contratista debera presentar al IDU (DTCI) los
diagnésticos y presupuesto definitivo para estrategias de intervencion que como
resultado del diagnéstico sean mantenimiento rutinario y/o periédico y presupuesto
preliminar para estrategias de intervencién que como resultado del diagnéstico sean
rehabilitacién y/o reconstruccion, con el objetivo de definir las metas a ejecutar e
iniciara la ejecucién de las obras para los elementos que, de acuerdo con los
diagnésticos, requieran actividades de mantenimiento rutinario y/o periédico. De
igual manera finalizado el noveno (9) mes del plazo de ejecucién el contratista
debera contar con los disefios de alternativas de intervencion y sus
correspondientes presupuestos debidamente aprobados por la interventoria que de
acuerdo con los diagnosticos obtuvieron como resultado rehabilitacién y/o
reconstruccion y en mesa técnica hayan sido definidos por el IDU, acorde con la
disponibilidad presupuestal.

Finalizado el mes nueve (9) del plazo de ejecucion de los contratos, y durante un
plazo no mayor a dos (2) meses, el contratista debe elaborar y obtener la aprobacién
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de la interventoria de los diagnosticos de los tramos de los corredores cuya
intervencion deba adelantarse con cargo a los recursos de la vigencia 2027,
verificando en este momento el alcance real de la meta fisica programada a
ejecutar, de acuerdo con el presupuesto disponible. El contratista debera presentar
al IDU (DTCI) los diagnosticos y presupuesto definitivo para estrategias de
intervencion que como resultado del diagnéstico sean mantenimiento rutinario y/o
periddico y presupuesto preliminar para estrategias de intervencién que como
resultado del diagnéstico sean rehabilitacién y/o reconstruccion para la definicion de
las metas a ejecutar en la ultima vigencia, y podra iniciar la ejecucién de las obras
para los elementos que, de acuerdo con los diagnédsticos, requieran actividades de
mantenimiento rutinario y/o periddico.

Finalizado el mes catorce (14) del plazo de ejecucién de los contratos, el contratista
debe tener aprobados por la interventoria la totalidad de los disefios de alternativas
de intervencion de los corredores cuya intervencidn corresponda a rehabilitacién y/o
reconstruccion, con su correspondiente presupuesto y su ejecucion deba
adelantarse con cargo a los recursos de la vigencia 2027, siempre y cuando en el
listado de corredores preseleccionados existan elementos que requieran este tipo
de intervencion.

CONSERVACION PROGRAMADA

Avance de Mes de radicacion de
Descripcioén actividad la actividad productos de
(acumulado) consultoria al IDU

20% 1,5
Diagnésticos vigencia 2025 - 2026

50% 3

100% 6
Diagnosticos vigencia 2027 100% 11

0,

Disefios de  alternativas de 20? 4
intervencion vigencia 2025 - 2026 50% 6

100% 9
!Z)lsenos 5 dg glternatlvas de 100% 14
intervencion vigencia 2027

Nota: Las fechas de inicio y terminacion de las actividades de obra son las que se estipulen en el cronograma aprobado
por la interventoria.
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PARAGRAFO CUARTO. CONSERVACION POR CONDICION DE RESPUESTA
(O POR REACCION)

Paralelamente, dentro del periodo que se fija para las ACTIVIDADES PREVIAS
el contratista previa aprobacion de la interventoria, debera dar inicio a las
actividades del inventario de dafos, asi:

Para cada uno de los grupos, finalizado el primer mes (1) del plazo de ejecucion
del contrato, el contratista debera tener aprobado por la interventoria el inventario
de dafos de minimo el 25% del area de cada una de las rutas del SITP que hace
parte de las localidades del grupo a atender con estrategias de conservacion por
condicion de respuesta o por reaccion con su correspondiente informe,
presupuesto y cronograma actualizado; e iniciara la ejecucion de las obras
respectivas.

Finalizado el segundo mes (2) del plazo de ejecucion del contrato, el contratista
debe tener aprobado por la interventoria el inventario de dafios de minimo el 50%
del area de cada una de las rutas del SITP que hace parte de las localidades del
contrato a atender con estrategias de conservacién por condicion de respuesta o
por reaccion, con su correspondiente informe, presupuesto y cronograma
actualizado y debera incluir un analisis del alcance real de la meta fisica,
aprobados por la interventoria, para la definicién de la meta fisica por parte del
Instituto, e iniciara la ejecucion de las obras respectivas.

En el mes cinco (5) del plazo de ejecucion del contrato, el contratista debera
entregar el inventario de dafios del 50% restante del area de cada una de las rutas
del SITP que hace parte de las localidades del contrato a atender con estrategias
de conservacion por condicién de respuesta (o por reaccién), con la debida
aprobacién de la interventoria, con su correspondiente informe, presupuesto y
cronograma actualizado y debera incluir un analisis del alcance real de la meta
fisica a ejecutar de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de cada vigencia,
aprobados por la interventoria, para la definicién de la meta fisica por parte del
Instituto, e iniciara la ejecucién de las obras respectivas.

En el transcurso del ultimo mes del plazo de ejecucién del contrato, el cual
corresponde al mes de recibo de obra, una de las actividades a desarrollar por el
contratista y la interventoria es la actualizaciéon del inventario georreferenciado
inicial de dafos a través de recorridos conjuntos, con su correspondiente
presupuesto (en el 100% de la totalidad del area de rutas SITP a atender con
estrategias de conservacion por condicion de respuesta — o por reaccion-). Se
precisa que el valor de esta actividad se encuentra incluido dentro de los costos
administrativos del contrato y por lo tanto no generara costos adicionales al
Instituto.
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No obstante, el contratista debera realizar de manera permanente recorridos a los
corredores a intervenir con estrategias de conservacion por condicién de
respuesta o por reaccion, y atender aquellos puntos que afecten la operacién del
sistema, la seguridad y movilidad de los usuarios.

CONSERVACION POR CONDICION DE RESPUESTA (O POR REACCION)

Avance de Mes de radicacion de
Descripcion actividad la actividad productos de
(acumulado) consultoria al IDU

25% 1
Inventario de dafios 50% 2

100% 5
Ac’Euallzamon final de inventario de 100% 24
dafos

Se precisa que tanto los diagnésticos e inventario de dafios como la ejecucion de
las obras pueden desarrollarse de manera paralela y/o alternada, una vez se cuente
con la informacion requerida, previa aprobacién por parte de la interventoria, que
permita la correcta ejecucion de dichas actividades y los plazos establecidos
corresponden a las fechas maximas para obtener la aprobacion de la interventoria.

PARAGRAFO QUINTO. PLAZO ACTA DE RECIBO DE OBRA DE ANUALIDAD.
El acta de recibo de obra de anualidad debera suscribirse por parte del
CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles
siguientes a la culminacién del plazo de cada anualidad, en el formato aprobado
dentro del Sistema de Gestién Integral del IDU. Durante este periodo, el
INTERVENTOR, atendiendo a lo que se evidencie del procedimiento de verificacion
y subsanacion, debera analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en
caso de evidenciarse posibles incumplimientos del CONTRATISTA que no puedan
ser objeto de subsanacion.

El plazo sefialado para la suscripcion del acta de recibo de obra de anualidad debe
ser empleado para efectuar los tramites administrativos y operativos encaminados
a la documentacién y gestion de la suscripcion del acta correspondiente.

Asi mismo, cabe resaltar que, para la suscripcién de cada Acta de Recibo de obra
de la anualidad, se entiende que se debera cumplir con los requisitos aplicables
para la suscripcién del acta de recibo final de obra, segun lo establecido en el
Manual de Gestién Interventoria y/o Supervisién de contratos vigente a la
suscripcion del contrato y todos los documentos que hacen parte del presente
Contrato.

12




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1591 DE 2025 CELEBRADO g
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO e
MALLA VIAL SITP 2025

PARAGRAFO SEXTO. PLAZO PARA EL RECIBO DE LA OBRA. Con el propdsito
de preparar la entrega de la obra final y de adoptar los correctivos necesarios, Un
(1) mes antes de la finalizacién del plazo de ejecucion del Contrato, el
CONTRATISTA debera haber concluido la obra del objeto del Contrato.

El dltimo mes del plazo de ejecucion de las obras de la ultima vigencia,
correspondera al mes de recibo, para el cual se deben desarrollar unicamente las
siguientes actividades: la INTERVENTORIA en conjunto con el CONTRATISTA
debera efectuar la revisiéon del estado de las obras, y suscribir un documento / acta
de recorrido el primer dia habil del mes de recibo, donde se sefalaran las
correcciones, ajustes o subsanaciones que deban efectuarse sobre las obras ya
ejecutadas, otorgandole un plazo razonable al CONTRATISTA para que proceda a
subsanarlos, tras el cual, se efectuara una nueva verificacidbn por parte del
INTERVENTOR dentro del mes de recibo en mencién, dejando constancia en
documento / acta de recorrido de la subsanacién efectuada. Este documento / actas
de recorrido es de tramite, previo a la suscripcion del acta de recibo final de obra a
satisfaccion y deberan ser suscribirse por los representantes legales del
CONTRATISTA e INTERVENTORIA. Este procedimiento en todo caso debera
desarrollarse antes de la finalizacion del plazo de ejecucién del Contrato.

Durante el plazo restante el CONTRATISTA realizara aquellas actividades
derivadas de la atencion y realizacién de ajustes o correcciones o cualquier otra
subsanacién a las obras, productos o bienes contratados, de acuerdo con las
observaciones que al respecto haya presentado el INTERVENTOR. Culminado el
plazo otorgado por el INTERVENTOR vy el plazo de ejecucién del Contrato, la obra
debera ser entregada a satisfaccion con todas las correcciones y ajustes ordenados
por el INTERVENTOR.

Durante este mes de recibo, el CONTRATISTA debera entregar los insumos que
apliquen para los informes semanales y mensuales que realiza el INTERVENTOR.

PARAGRAFO SEPTIMO. PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final
(que consolide las obras ejecutadas en las diferentes anualidades) debera
suscribirse por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los cuarenta
y cinco (45) dias habiles siguientes a la culminacion del plazo de ejecucion del
Contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestién Integral del IDU.
Durante este periodo, el INTERVENTOR, atendiendo a lo que evidencie del
procedimiento de verificacion y subsanacion, debera analizar y gestionar las
medidas que deban adoptarse en caso de evidenciarse posibles incumplimientos
del CONTRATISTA que no puedan ser objeto de subsanacion.

El plazo sefalado para la suscripcion del acta de recibo final debe ser empleado

para efectuar los tramites administrativos y operativos encaminados a la
documentacién y gestidn de la suscripcion del acta correspondiente.
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Si el CONTRATISTA se niega a suscribir el acta de recibo final en el contrato de
obra el IDU procedera a tomar posesion de éstas, y gestionara la posterior
liquidacion, tramitando las actuaciones administrativas o las acciones judiciales
necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para
salvaguardar los intereses de la Entidad.

CLAUSULA 6 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el INTERVENTOR y el
IDU, se requiere modificar el contrato, las partes suscribiran el respectivo
documento de acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos
en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecucién del Contrato.

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por El CONTRATISTA, éste debera
hacer la peticion de suscripcidon del respectivo documento, con una antelaciéon no
menor de DIEZ (10) DIAS HABILES a la fecha de vencimiento del plazo
originalmente estipulado, anexando para ello los documentos soporte, el nuevo
cronograma de obra previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR del
contrato. Todas las solicitudes de modificacién elevadas por el contratista deben ser
revisadas y avaladas por el interventor.

El incumplimiento del plazo aqui previsto, podra dar lugar a la actuacion
administrativa correspondiente y también podra implicar que no se dé tramite a la
solicitud del contratista por su extemporaneidad, atendiendo los requisitos y
gestiones que deben adelantarse de forma previa a la suscripcion de cualquier
modificacién.

Cuando por causas imputables total o parcialmente al Contratista se requiera
prorrogar el plazo del Contrato para lograr la ejecucion del Proyecto y evitar un dafo
o afectacién mayor para el IDU, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de
incumplimiento que se adelanten, los costos totales o parciales que se generen por
esta prérroga tanto en el Contrato de Obra como del Contrato de Interventoria, seran
por cuenta del Contratista en la proporcién de su imputabilidad conforme al analisis
realizado por el interventor. El valor del pago total o parcial de la Interventoria se
descontara al Contratista en los pagos inmediatamente siguientes a la fecha en la
que se suscriba la modificacion correspondiente.

En caso de que el Contratista no esté de acuerdo con la imputabilidad definida por
el interventor o con la decision que eventualmente el IDU adopte en desarrollo de lo
previsto en la Clausula 20, podra acudir a los mecanismos de solucion de
controversias pactados en el presente contrato, sin perjuicio de su obligacién de dar
aplicacién al inciso anterior de la presente clausula. En caso de que el IDU
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establezca una imputabilidad diferente a la aplicada para el descuento sefialado en
el inciso anterior, adelantara las gestiones tendientes a la devolucién del valor que
corresponda o realizara los descuentos a que haya lugar, acorde con dicha decision.

Para esto, en la solicitud de modificacion respectiva, la Interventoria debera
presentar los fundamentos técnicos y juridicos que soportan el analisis de
imputabilidad de la modificacion solicitada y que justifique el porcentaje del costo de
la Interventoria que asumira el CONTRATISTA, la Interventoria o la Entidad, segun
sea el caso.

CLAUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO

El valor estimado del presente Contrato es la suma hasta de CUARENTA Y DOS
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA
Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS ($42.373.647.045), incluido IVA en los
componentes que aplique, y demas impuestos y costos directos e indirectos a que
haya lugar conforme con la oferta econémica presentada por el oferente,
equivalentes a 29.767,22 SMMLYV para el afio 2025. El valor de la construccion no
esta gravado con el Impuesto a las Ventas, de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 100 de la Ley 21 de 1992, lo anterior sin perjuicio del IVA que se aplique
sobre la utilidad, incluido IVA en los componentes que aplique, y demas impuestos
y costos directos e indirectos a que haya lugar conforme con la oferta econémica
presentada por el oferente.

Este valor incluye: OBRAS CIVILES, COMPONENTES PMA —SST - DCyCE - PMT,
AlU, AJUSTES Y ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICOS, DISENOS DE
INTERVENCION, ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO (Incluye Elementos
SST, AJUSTES e IVA), y sera ejecutado a precios unitarios y a monto agotable.

PARAGRAFO. PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el pliego de
condiciones, la adjudicacion se realizd por el valor del Presupuesto Oficial. La
diferencia entre el Presupuesto Oficial Estimado (POE) y el Presupuesto Ofertado,
se debera destinar para ejecutar las actividades previstas en el contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los valores incluidos en la presente clausula
corresponden a los ofrecidos por el CONTRATISTA en su oferta econémica, y
remuneran de manera integra la ejecucion del objeto pactado, incluidos todos los
gastos, costos, utilidades, impuestos, tasas, contribuciones, aportes parafiscales,
entre otros, a cargo del CONTRATISTA.

Respecto de los impuestos el valor del presente contrato, incluye el valor del
impuesto de timbre que se cause por los pagos efectuados entre la fecha de
suscripcion del contrato y el 31 de diciembre de 2025 conforme a lo establecido en
el Decreto 175 de 2025. El CONTRATISTA autoriza expresamente a la Entidad con
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la firma del presente contrato, a realizar los descuentos correspondientes por este
concepto en la proporcion que le corresponde. Para efectos del impuesto de timbre
el presente contrato se entiende con valor indeterminado.

PARAGRAFO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 533 del
Estatuto Tributario, el presente documento se suscribe por una parte que se
encuentra exenta del impuesto de timbre nacional, en razén a que el Instituto de
Desarrollo Urbano -IDU- actua como establecimiento publico del orden distrital. En
cumplimiento del articulo 534 del Estatuto Tributario, esta exencion se hace constar
expresamente en este documento.

PARAGRAFO CUARTO: Con la suscripcién del Contrato, el CONTRATISTA
acepta que en el evento en que el valor total ofertado tenga centavos, estos se
ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor
o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor del presupuesto
oficial, de sobrepasarlo se acepta que sea ajustado al valor del presupuesto oficial.

PARAGRAFO QUINTO: Como items del presente Contrato se determinaran, asi:

1. Los presentados en la Oferta Econémica.

2. Todos los incluidos en el Sistema de Informacién de precios — “PRECIOS DE
REFERENCIA IDU” vigente al mes del ultimo dia de cierre del proceso de
seleccion, que se entendera incorporado una vez se efectue la aprobacion y
justificacion de la utilizacién del item dentro del proyecto por parte del
INTERVENTOR, se presente el balance financiero APROBADO POR LA
INTERVENTORIA con el cual se verifica que con la inclusién de los mismos
no se supera el valor actual del Contrato, y se emita el oficio por parte del
supervisor del Contrato de INTERVENTORIA.

3. Agquellos que no se encuentren establecidos en el numeral 1y 2, del presente
paragrafo, pero que hagan parte del Sistema de Informacion de precios —
“‘PRECIOS DE REFERENCIA IDU” vigente al momento de evidenciar la
necesidad de utilizacion del respectivo item, que se entendera incorporado
una vez se efectué la aprobacion y justificacién de la utilizacion del item
dentro del proyecto por parte del INTERVENTOR, se presente el balance
financiero APROBADO POR LA INTERVENTORIA con el cual se verifica
que con la inclusién de los mismos no se supera el valor actual del forma de
pago del Contrato, se emita la no objecion por parte del supervisor del
Contrato de INTERVENTORIA y se radiquen firmados por CONTRATISTA E
INTERVENTORIA, el Cuadro de Reversion de Precios No Previstos y el Acta
de Fijacién de Precios No Previstos.

En caso que surja la necesidad de incorporar un item que no se encuentre
contemplado en las situaciones anteriores, se debera efectuar el procedimiento para
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Instituto

los "ITEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS"
establecido en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervisién de Contratos
vigente a la suscripcion del Contrato o el que haga sus veces y su incorporacién al
Contrato se realizara una vez las Partes suscriban el formato establecido por la
Entidad y los respectivos soportes requeridos para este efecto.

Todos los precios unitarios que se incorporen al Contrato, excepto los que
corresponden a ensayos de campo Yy laboratorio previstos en la CLAUSULA 9 —
FORMA DE PAGO del presente Contrato de obra deberan ser reversados, tomando
el mes del ultimo dia de cierre del proceso de seleccion para su posterior fijacion.

El pago de los ajustes de estos precios se realizara conforme a lo establecido en la
CLAUSULA 10 - AJUSTES.

Con la presentaciéon de su oferta el CONTRATISTA acepta las condiciones
establecidas en el presente paragrafo.
APROPIACIONES

CLAUSULA 8 SUJECIONES A

PRESUPUESTALES

LAS

El valor del Contrato de Obra se encuentra respaldado por las apropiaciones
correspondientes a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal y
vigencias futuras, expedidos por la Subdireccion Técnica de Presupuesto y
Contabilidad.

nnnnnnnnnnnnnnnn

NU(':V'DEPRO Ex;EngN VIGENCIA VALOR A\:’AIR!_(;)PIT:R
4788 21/10/2025 | 31/12/2025 | $20.017.710.780 | $20.017.710.780
91 21/10/2025 2026 | $14.330.090.282 | $14.330.090.282
77 21/10/2025 2027 $8.025.845.983 | $8.025.845.983
TOTAL $42.373.647.045 | $42.373.647.045
CLAUSULA 9 FORMA DE PAGO.

El IDU, pagara al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor del contrato
de la siguiente manera:

9.1. Actividades a Precios Unitarios
e Paralos items contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios,

el CONTRATISTA facturara mensualmente el 94% del valor total del acta
mensual de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas
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mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida
a satisfaccion por parte del INTERVENTOR.

e El tres por ciento (3%) de los items ejecutados en cada anualidad se
cancelara una vez se suscriba el Acta de Recibo de Obra de la anualidad a
satisfaccién por parte del INTERVENTOR.

e El tres por ciento (3%) restante se cancelara una vez se suscriba el Acta de
Liquidacion del Contrato.

Nota 1: Las actas de pago deberan ser suscritas de conformidad con lo estipulado
en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos y el Manual
de Gestion Contractual del IDU vigentes a la suscripcion del contrato.

Nota 2: La obra ejecutada comprende tanto las actividades de Ensayos de
Laboratorio, asi como las actividades de obra ejecutados en el respectivo periodo.

Para efectos de pago, se tendra en cuenta el porcentaje de A.l.U. ofertado.
Los porcentajes de AlU estan discriminados asi:

e Es del 44,787% para las actividades de obra
e Esdel 21,646% para las actividades de los componentes PMA-DCyCE-PMT-
SST.

9.2. Actividades de Diagnédsticos y Disefos de Intervencion

e Para las actividades relacionados con diagnosticos y disefios de la
intervencion contempladas en el presupuesto por precios unitarios, el
CONTRATISTA facturara el 94% del valor total de los items asociados, una
vez se cuenten con el concepto de aprobacion del informe correspondiente
por parte de la interventoria segun las entregas pactadas contractualmente.

e Eltres por ciento (3%) restante de los items relacionados con las actividades
de diagnésticos y disefios de la intervencién contemplados en el
presupuesto por precios unitarios segun las entregas pactadas
contractualmente, se cancelara una vez se suscriba el Acta de Recibo de
Productos de consultoria de cada anualidad a satisfaccion por parte del
INTERVENTOR.

e Eltres por ciento (3%) restante se cancelara una vez se suscriba el Acta de
Liquidacion del Contrato.
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Los productos revisados y aprobados por la INTERVENTORIA, implican la revision,
validacién, realizacion, ajuste, actualizacion y apropiacion de los diagnosticos, y
disefios de la intervencién necesarios para la ejecucioén del contrato por parte del
CONTRATISTA.

Los costos de diagnosticos y disefios de la intervencién de conformidad con el
Anexo 1 - Anexo Técnico, no se afectan por el AlU considerando que corresponden
a actividades de consultoria. Dichos costos son gravados por el IVA.

9.3. Valor a monto agotable para Ensayos de Laboratorio

OBRAS DE CONSERVACION PROGRAMADA:

. Ensayos de campo y de laboratorio relacionados con los Diagnésticos y
Disefios de intervencién para las obras de conservacion programada

Con cargo a este concepto se pagaran a los precios unitarios fijos los ensayos de campo y
de laboratorio relacionados con los Diagnésticos y Disefios de intervencion para la
conservacion de las obras (Conservacién programada) que hayan sido previamente
aprobados por la INTERVENTORIA y autorizados por el IDU. Lo anterior, previa verificacion
de la disponibilidad de recursos por parte de la Interventoria y el IDU.

Para el pago de estos items, se debe soportar la ejecucién de los ensayos de campo y de
laboratorio en el respectivo informe de Diagnéstico y Disefio de intervencién, que sera
revisado y aprobado por la INTERVENTORIA, en el cual se relacionen de manera detallada
los items y cantidades desarrolladas durante el mes, asi como la discriminaciéon detallada
de los mismos en las actas de recibo parcial de obra.

El pago de estos ensayos solo considerara aquellas cantidades que se hayan ejecutado en
dicho periodo o periodos anteriores, cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas
anteriores y cuyos resultados ya hayan sido presentados, y se encuentren revisados y
aprobados por la INTERVENTORIA.

Los costos de ensayos de campo y de laboratorio, no deberan afectarse por el AlU
considerando que corresponden a bienes y servicios, seran gravados por el IVA y deberan
afectarse por un factor multiplicador de 1.1.

+ Valor a monto agotable para ensayos de campo y de laboratorio
relacionados con la ejecucion de las Obras de Conservacion

El costo estimado para los ensayos de campo y de laboratorio relacionados con la

ejecucion de las Obras de Conservacion Programada procede para los ensayos
incluidos en el plan de ensayos presentado por el contratista y aprobado por el
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interventor, asi como los especiales que requiera la interventoria o la Entidad. Lo
anterior, previa verificacion de la disponibilidad de recursos por parte de la
Interventoria y del IDU. Bajo ninguna circunstancia el CONTRATISTA empleara los
recursos de este rubro para verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus
proveedores, los cuales deben estar previamente certificados por estos, en
cumplimiento de la norma técnica correspondiente que se encuentre vigente.

Los ensayos de campo y de laboratorio de que trata el presente numeral se pagaran
al valor de la base de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su
programacion o solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren
en la base de precios de referencia del IDU, el CONTRATISTA debera realizar el
tramite correspondiente, descrito en el procedimiento para los "ITEMS NO
PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS" establecido en el
Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos aplicable al
Contrato. EI CONTRATISTA con la presentacion de su oferta acepta las presentes
condiciones.

El pago de estos items requiere un informe mensual que sera revisado y aprobado
por el INTERVENTOR, en el cual se relacionen de manera detallada los items y
cantidades desarrollados durante el mes, asi como la discriminacion detallada de
los mismos en las actas de recibo parcial de obra.

Para los items a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerara
aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores,
cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya
hayan sido presentados, y se encuentren revisados y aprobados por el
INTERVENTOR.

Los costos de ensayos de campo y de laboratorio no deberan afectarse por el AlU
considerando que corresponden a bienes y servicios, seran gravados por el IVA'y
deberan afectarse por un factor multiplicador de 1.1.

OBRAS DE CONSERVACION POR CONDICION DE RESPUESTA O POR
REACCION:

e Ensayos de Campo y de Laboratorio para validar areas de fresado y
reposicion de la carpeta asfaltica o reposicion de losas de concreto
hidraulico, definidos en el inventario de dafios o levantamiento de fallas
del pavimento existente:

Con cargo a este concepto se pagaran a los precios unitarios fijos los ensayos de
campo y de laboratorio relacionados con validacion de areas de fresado y reposicidon
de carpeta asfaltica, reposiciéon de losas de concreto hidraulico - (Conservacion por
reaccién), definidos en el inventario de dafos o levantamiento de fallas del
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pavimento existente, que hayan sido previamente aprobados por la
INTERVENTORIA vy autorizados por el IDU. Lo anterior, previa verificacion de la
disponibilidad de recursos por parte de la Interventoria y el IDU.

Para el pago de estos items, se debe soportar la ejecucion de los ensayos de campo
y de laboratorio en el respectivo informe de inventario de dafos, que sera revisado
y aprobado por la INTERVENTORIA, en el cual se relacionen de manera detallada
los items y cantidades desarrollados durante el mes, asi como la discriminacién
detallada de los mismos en las actas de recibo parcial de obra.

El pago de estos ensayos solo considerara aquellas cantidades que se hayan
ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores, cuyas cantidades no hayan sido
incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido presentados, y se
encuentren revisados y aprobados por la INTERVENTORIA.

Los costos de ensayos de campo y de laboratorio, no deberan afectarse por el AlU
considerando que corresponden a bienes y servicios seran gravados por el IVA 'y
deberan afectarse por un factor multiplicador de 1.1.

Valor a monto agotable para ensayos de campo y de laboratorio relacionados
con la ejecucion de las Obras de Conservacion por condicion de respuesta o
por reaccion:

El costo estimado para los ensayos de campo y de laboratorio relacionados con la
ejecucion de las Obras de Conservacién por condicion de respuesta o por reaccién,
procede para los ensayos incluidos en el plan de ensayos presentado por el
contratista y aprobado por el interventor, el cual debe considerar lo establecido en
el Apéndice A y demas Especificaciones Generales y Particulares que le sean
aplicables, asi mismo, dicho costo estimado procede para los especiales que
requiera la interventoria o la Entidad. Lo anterior, previa verificacion de la
disponibilidad de recursos por parte de la interventoria y el IDU. Bajo ninguna
circunstancia el CONTRATISTA empleara los recursos de este rubro para verificar
la calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores, los cuales deben estar
previamente certificados por estos, en cumplimiento de la norma técnica
correspondiente que se encuentre vigente.

Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagaran al valor de
la base de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacién o
solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la base de
precios de referencia del IDU, el CONTRATISTA debera realizar el tramite
correspondiente, descrito en el procedimiento para los "ITEMS NO PREVISTOS
PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS" establecido en el Manual de
Gestion de Interventoria y/o Supervisiéon de Contratos aplicable al Contrato. El
CONTRATISTA con la presentacién de su oferta acepta las presentes condiciones.

El pago de estos items requiere un informe mensual que sera revisado y aprobado
por el INTERVENTOR, en el cual se relacionen de manera detallada los items y
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cantidades desarrollados durante el mes, asi como la discriminacion detallada de
los mismos en las actas de recibo parcial de obra.

Para los items a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerara
aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores
cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya
hayan sido presentados, revisados y aprobados por el INTERVENTOR.

Los costos de ensayos de campo y de laboratorio no deberan afectarse por el AlU
considerando que corresponden a bienes y servicios, seran gravados por el IVA'y
deberan afectarse por un factor multiplicador de 1.1.

9.4. Componente de Gestion Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST):

Se pagara a precios unitarios en atencién de los analisis de precios unitarios
presentados por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de valoracién de
desempeio Ambiental de las fichas de seguimiento de labores Ambientales (Fichas
de Seguimiento de Labores Ambientales — Listas de Chequeo) calculado por la
interventoria, de conformidad con lo establecido en el Apéndice OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA EN GESTION AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (SGA y SGSST) y el AlU correspondiente a este componente.

El sistema aplica fichas de seguimiento que valoraran el cumplimiento de cada una
de las actividades ambientales ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacién de las fichas de seguimiento, el Interventor
determinara si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores
establecidas en el Apéndice COMPONENTE AMBIENTAL Y SST -
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, que deberia haber cumplido para el momento
de la suscripcién del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear, son fichas de seguimiento elaboradas para el componente
de gestion ambiental y cada uno de sus programas en las que se detallan las
actividades y los criterios de evaluacion del cumplimiento de dicha actividad. Las
fichas de seguimiento podran ser ajustadas conjuntamente por el Contratista y el
Interventor, para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el
Apéndice COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO A&SST.

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista

por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad
con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la fase de ejecucion no se
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desarrollan algunos de los items contenidos en las fichas de seguimiento de labores
ambientales, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se
entendera que, para efectos del pago y valoraciones de las labores A&SST
desarrolladas por el contratista, tales items no se incluiran dentro de la ponderacion.
En tal caso, el valor asignado sera distribuido proporcionalmente dentro de los items
del componente.

9.5. COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA

Se pagara a precios unitarios en atencion de los analisis de precios unitarios
presentados por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de cumplimiento de
las labores de gestion social (lista de chequeo) calculado por la interventoria, de
conformidad con lo establecido en el apéndice OBLIGACIONES DE DIALOGO
CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA - GESTION SOCIAL y el AlU
correspondiente a este componente.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una de
las actividades sociales ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacion de las listas de chequeo, el Interventor
determinara si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores
establecidas en el APENDICE DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA -GESTION SOCIAL que deberia haber cumplido para el momento
de la suscripcion del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de
gestidn social y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades
y los criterios de evaluacién del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de
chequeo podran ser ajustadas conjuntamente por el Contratista y el Interventor para
cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el APENDICE DE
DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA -GESTION SOCIAL.

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad
con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la fase de ejecucion no se
desarrollan algunos de los items contenidos en las fichas de seguimiento de labores
sociales, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se entendera
que, para efectos del pago y valoraciones de las labores de DIALOGO CIUDADANO
Y COMUNICACION ESTRATEGICA -GESTION SOCIAL desarrolladas por el
contratista, tales items no se incluiran dentro de la ponderacion. En tal caso, el valor
asignado sera distribuido proporcionalmente dentro de los items del componente.
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9.6. COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y
DESVIOS

Se pagara a precios unitarios en atencién de los analisis de precios unitarios
presentados por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de cumplimiento de
las labores de plan de manejo de transito y sefalizacién y desvios (lista de chequeo)
calculado por la interventoria, de conformidad con lo establecido en el apéndice
ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO,
SENALIZACION Y DESVIOS y el AlU correspondiente a este componente.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una de
las actividades de trafico, sefalizacién y desvios ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacion de las listas de chequeo, el Interventor
determinara si el Contratista ha cumplido entre el 0% y 100% de cada una de las
labores establecidas en el Apéndice F que deberia haber cumplido para el momento
de la suscripcién del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de
gestién de transito, sefializacion y desvios y cada uno de sus programas en las que
se detallan las actividades y los criterios de evaluacion del cumplimiento de dicha
actividad. Las listas de chequeo podran ser ajustadas conjuntamente por el
Contratista y el Interventor, para cada periodo, conforme a los lineamientos
establecidos en el Apéndice ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO
DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS.

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad
con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la fase de ejecucién no se
desarrollan algunos de los items contenidos en las fichas de seguimiento de trafico,
sefalizacién y desvios, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento,
se entendera que, para efectos del pago y valoraciones de las labores del PLAN DE
MANEJO DE TRAFICO, SENALIZACION Y DESVIOS desarrolladas por el
contratista, tales items no se incluiran dentro de la ponderacion. En tal caso, el valor
asignado sera distribuido proporcionalmente dentro de los items del componente.

PARAGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO.
El CONTRATISTA acepta que los pagos pactados estaran sujetos al PAC de la
Entidad. Para proceder al pago, el CONTRATISTA  debera anexar los

siguientes documentos o certificaciones:

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en
los Articulos 621 del Cédigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario
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Nacional; Articulo 3 de la Ley 1231 de 2008; Decreto 3327 de 2009; Decreto
672 de marzo 6 de 2009; Decreto 358 2020; Resolucién Dian 165 de 2023 y
demas normas concordantes.

2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucién del Contrato.

3. Anexo de distribucién de costos para Contratos de obra mediante los
siguientes formatos FOGF22 Anexo Distribucién de Costos para Contratos
de Obra y FOGF23 Anexo Distribucion de Costos para Contratos de
Interventoria Estudios y Disefios y Consultoria, segun aplique o el que se
encuentre vigente.

4. Presentar al interventor Formato cuadro de control financiero.

5. Presentar al interventor Certificacion del Revisor Fiscal, si existe la obligacion
de tenerlo o, en su defecto, del Contador Publico, en relacién con el
cumplimiento del pago de la Contribucion al Fondo Nacional de Formacion
Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), en la cual se indique el
valor base, numero de trabajadores y la contribucion pagada. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de
1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012
expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y demas
normativa vigente.

6. Presentar al interventor las certificaciones emitidas por el representante legal
y/o revisor fiscal y/o anexos requeridos, por medio de la cual se acredite el
cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios,
liquidaciones y demas obligaciones laborales y contractuales, sefialandose
que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pension, ARL), asi como los
propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789
de 2002 y Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 o la normativa vigente durante
el contrato., de acuerdo a lo establecido en el Manual Unico de Control y
Seguimiento Ambiental y de SST y en el Manual de Interventoria y/o
Supervisién de Contratos del IDU vigentes a la suscripcion del contrato o el
que lo modifique o sustituya. El informe a que hace referencia este numeral
podra ser presentado en medio electronico o digital.

7. Todos los demas documentos requeridos por el Instituto en el momento de
presentacion de las cuentas, conforme con los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos y la Guia de Pago a Terceros o los documentos que los
modifiquen o sustituyan.

8. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

25




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1591 DE 2025 CELEBRADO &
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO e
MALLA VIAL SITP 2025

PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberan ser avalados
por el INTERVENTOR y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos
de terceros.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA debera facturar discriminando el
valor por cada una de las Vias Arteriales o Principales, segun el POT o informar
la(s) localidad (es) donde se ejecute la obra de no corresponder con alguna via
descrita en el POT, para lo cual debera diligenciar los Anexos de Distribucién de
Costos — FO-GAF-036 y FO-GAF-037, los cuales deberan coincidir con el valor
bruto total facturado. Asimismo, el CONTRATISTA debera emitir una Factura por
cada concepto, separando lo gravado de lo excluido del Impuesto a las Ventas.

PARAGRAFO CUARTO: Para la cancelacion del valor del Contrato, por sumas
distintas a las entregadas en calidad de anticipo, el CONTRATISTA abrira una
cuenta corriente o de ahorros, en un banco o corporaciéon afiliado al Sistema
Automatico de Pagos SAP y presentara la certificacion que asi lo acredite. Si el
INTERVENTOR ya tiene una cuenta en Banco o Corporacion afiliados al sistema
SAP, bastara que presente la certificacion respectiva.

PARAGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma
de pago que trata esta clausula, corresponde a la ejecucion de la meta fisica del
Contrato.

PARAGRAFO SEXTO: ITEM NO PREVISTOS

Los items no previstos corresponden a los trabajos de campo, analisis de
laboratorio, actividades de obra y conservacion que no fueron contemplados
inicialmente, y que son requeridas para el cumplimiento del objeto. El
CONTRATISTA debe justificar técnica y econémicamente por escrito ante el
INTERVENTOR, la necesidad vy justificacion de la utilizaciéon del item dentro del
proyecto. La aprobacién de los items no previstos se realizara de acuerdo con lo
sefalado en los manuales y procedimientos de la Entidad y en el presente Contrato.

Para aprobar los items no previstos se debera tramitar la modificacion contractual
correspondiente. Cuando la inclusién de los nuevos items supere el valor del
Contrato, se debera tramitar la adicion correspondiente, para la cual debera
atenderse el limite previsto en el paragrafo del articulo 40° de la Ley 80 de 1993 y
en los manuales de la Entidad.

Una vez suscrita la modificacion, el CONTRATISTA debera actualizar la garantia
unica de cumplimiento que debera ser aprobada por la DTGC.

Si en ejecucion del Contrato se presentan situaciones relacionadas con actividades
de obra que requieren atenciéon inmediata y para ello se hace necesario la inclusion
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de items no previstos que no estan incluidos en la base de precios unitarios
administrada  por el IDU y publicada en la pagina web

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio, se surtira el siguiente
procedimiento:

1. El supervisor del IDU mediante correo electréonico dirigido a la
INTERVENTORIA con copia al CONTRATISTA de Obra, solicitara la atencion
de actividades inmediatas.

2. EI CONTRATISTA de Obra en un término de un (1) dia habil contado a partir de
la notificacion del IDU de las actividades inmediatas a ejecutar, debera justificar
por escrito al INTERVENTOR/Supervisor, segun el caso, la necesidad de la
utilizacion de los items no previstos dentro del proyecto.

3. Una vez el CONTRATISTA de Obra radique el escrito anteriormente expuesto,
el INTERVENTOR en el término de un (1) dia habil, tiene la obligacion de
revisarlos, aprobarlos, en caso de estar de acuerdo con su necesidad de
utilizacion, haciendo una descripciéon de las consideraciones y causales que
dieron soporte a la decision y remitirlos al supervisor del IDU.

Los requisitos que la INTERVENTORIA/supervision debe tener en cuenta para la
aprobacién de los items no previstos se encuentran establecidos en el Manual de
Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la suscripcion del
Contrato, teniendo en cuenta que, para el caso de atencién de actividades
inmediatas, se debe dar cumplimiento a los tiempos estipuladas en los humerales
anteriores.

PARAGRAFO SEPTIMO: EI CONTRATISTA con la suscripcién del Contrato,
acepta que en el evento que los valores a pagar tengan centavos, estos se ajusten
o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma es mayor o menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total del Contrato; de
sobrepasarlo, acepta que sea ajustado a dicho valor en el ultimo pago.

CLAUSULA 10 AJUSTES:

Teniendo en cuenta que el plazo del presente Contrato es de VEINTICUATRO (24)
MESES, y que ello implica su ejecucién en la vigencia 2025 y vigencias 2026-2027,
se pagaran los ajustes correspondientes y por cambio de vigencia de las actividades
ejecutadas durante la vigencia 2026 y 2027, como se estipulan a continuacion, de
acuerdo con el presupuesto del presente Contrato.

Forma de pago de los ajustes: Los ajustes seran discriminados y facturados en

las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y
recibida a satisfaccion por parte del INTERVENTOR vy supervisor IDU del Contrato.

27




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1591 DE 2025 CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO
MALLA VIAL SITP 2025

10.1 Ajustes por cambio de vigencia para las actividades de diagndstico y
disefios de la intervencidn

El ajuste de precios se hara una sola vez por cada cambio de afio, aplicando el
indice Total del IPC (indice de precios al Consumidor) anual, actualizado y
certificado por el DANE, siempre y cuando las actividades a ajustar correspondan a
la ejecucion de acuerdo con el cronograma vigente. Cuando por causas imputables
al CONTRATISTA estas actividades no correspondan a la ejecucion de acuerdo con
el cronograma y se produzca el cambio de afio o cuando éste hubiese surgido con
ocasion de incumplimientos imputables al Contratista, los precios de estas
actividades especificas no tendran ajustes.

10.2 Ajustes por cambio de vigencia para ensayos de campo y de
laboratorio

Para el pago de los items de ensayos de campo y de laboratorio no se cuenta con
una férmula de ajuste por cambio de vigencia, teniendo en cuenta que estos se
pagaran al valor de la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su
programacion o solicitud, segun corresponda.

10.3 Ajustes para items a precios unitarios

En el caso en que se traspase la vigencia por causas NO imputables al contratista,
la Entidad reconocera los siguientes ajustes:

10.3.1 Al insumo asfalto.

Las mezclas asfalticas normalizadas o modificadas con polimeros,
microaglomerados, emulsiones asfalticas y las demas actividades que contengan
asfalto sélido, se ajustaran en forma creciente o decreciente asi:

Sobre el insumo asfalto sélido del unitario, afectado por la variacién (aumento o
disminucion) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificacién o lista
oficial, el ajuste se aplicara unicamente a los despachos efectuados con
posterioridad a la fecha de la resolucién, certificacion o lista de ECOPETROL que
autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecucién
de acuerdo con el cronograma de obra. Cuando por causas imputables al contratista
la obra no corresponda a la ejecucion de acuerdo con el cronograma, el ajuste de
precios del insumo asfalto se hara con base en la resolucién, certificaciéon o lista de
ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de menor indice (l)
comprendido entre el mes de ejecuciéon segun el cronograma y el mes real de
ejecucién de la obra.

Este ajuste se hara con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del
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ultimo dia de cierre y teniendo en cuenta el analisis de precios unitarios presentado
por el contratista. La certificacion o lista oficial emitida por ECOPETROL que se
tendra en cuenta para el ajuste del insumo asfalto sera la correspondiente al mes
de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda con el cronograma
aprobado, de acuerdo con la siguiente formula:

R = (B Ak [(11—0) . 1]

Dénde:

R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo
a ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra para
el insumo asfalto del periodo a ajustar.

| = Precio por tonelada de asfalto segun resolucién, certificacion o lista de
ECOPETROL correspondiente al mes de ejecucion de la obra, siempre y cuando la
ejecucion corresponda con la programacion de obra aprobada y en todo caso se
pagara al mes programado de la ejecucion de esta actividad.

I,= Precio por tonelada de asfalto segun resolucion, certificaciéon o lista de
ECOPETROL vigente al dia del cierre del proceso de seleccion.

El reconocimiento de ajustes para los casos en los que se presenten atrasos por
causas IMPUTABLES al CONTRATISTA, el ajuste de precios del insumo asfalto se
hara con base en la resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice
dicho ajuste, para el mes calendario de menor indice (I) comprendido entre el mes
de ejecucion segun el cronograma y el mes real de ejecucién de la obra.

Cuando por causas no imputables al contratista, la obra real no corresponda a la
ejecuciéon programada, de acuerdo con el Plan Detallado de Obra (PDT-
cronograma), el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la
resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el
mes calendario de mayor indice (I) comprendido entre el mes de ejecucion segun el
cronograma y el mes real de ejecucién de la obra.

Se deberan tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el contratista como el IDU, en caso
de fluctuaciones exorbitantes mayores a los rangos establecidos.

10.3.2 Ajustes para otros componentes e items:
Para los demas componentes de los items que contengan mezclas asfalticas
normalizadas o modificadas con polimeros, microaglomerados, emulsiones

asfalticas, insumo asfalto, acero o cemento (excepto para elementos prefabricados),
asi como para los demas items que no contengan los insumos asfalto sélido y/o
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acero y/o cemento (excepto para elementos prefabricados), el ajuste de precios se
hara para el mes calendario correspondiente a la ejecucién de la obra segun de
acuerdo con el ICOCIV- A16.1 - Serie historica indice por subclases CPCV 2.0 A.C.
generado por del DANE para el grupo CPC 530201, Subclase CPC 53211, Cédigo
de Agregacién Subclase 11 (Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles), de
acuerdo con la siguiente férmula:

o= - ef() -1

Dénde:

R = Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del
periodo a ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra sin
incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar.

| = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201,
correspondiente al mes de ejecucion, siempre y cuando la ejecucién corresponda
con la programacién de obra aprobada y en todo caso se pagara al mes programado
de la ejecucion de esta actividad.

I, = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201,
correspondiente al mes del ultimo dia de cierre del proceso de seleccién.

No habra lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prérrogas o
suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir
los posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en
el Contrato.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda
a la ejecucion programada de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
cronograma), el ajuste de precios de otros componentes e item, distintos al insumo
asfalto, se hara con base en el valor del ICOCIV, generado por el DANE para el
grupo CPC 530201, tomando el mes calendario que presente el menor indice (l),
comprendido entre el mes de ejecucién, segun el cronograma, y el mes real de
ejecucién de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

10.3.3 Ajustes para items asociados al Acero:

Paralos items que impliquen suministro de Acero, el ajuste de precios
de este insumo se hara para el mes calendario correspondiente a la ejecucién de la
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obra segun el cronograma, de acuerdo con el indice de costos de la construcciéon
de obras civiles (ICOCIV) - A16.9 - Serie historica indice por subclases CPC V 2.0
A.C.einsumos grupo CPC 530201, Subclase CPC 53211, Cédigo de Agregacion
Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y Cédigo de Insumo 109 - Acero, de
acuerdo  con la siguiente formula:

i = A)x[(ll—o) -1

Dénde:
R = Valor ajustado del insumo acero por obra ejecutada.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra correspondiente al insumo
acero del periodo a ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra para
el insumo acero del periodo a ajustar.

| = Valor del ICOCIV - - A16.9 - Serie historica indice por subclases CPC V 2.0 A.C.
e insumos generados por el DANE para el grupo de obra CPC 530201, Subclase
CPC 53211, Cédigo de Agregacion Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y
Caodigo de Insumo 109 — Acero,  correspondiente al mes de ejecucion, siempre y
cuando la ejecucién corresponda con la programacion de obra aprobada y en todo
caso se pagara al mes programado de la ejecucion de esta actividad.

I,= Valor del ICOCIV - A16.9 - Serie historica indice por subclases CPC V 2.0 A.C.
e insumos generados por el DANE para el grupo de obra CPC 530201, Subclase
CPC 53211, Cédigo de Agregacion Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y
Codigo de Insumo 109 — Acero, correspondiente al mes de cierre del proceso de
seleccion.

El reconocimiento de ajustes para los casos en los que se presenten atrasos por
causas IMPUTABLES al CONTRATISTA, se hara con base en el valor del ICOCIV-
A16.9 - Serie histérica indice por subclases CPC V 2.0 A.C. e insumos generado
por el DANE para el grupo de obra CPC 530201, Subclase CPC 53211, Cédigo de
Agregacién Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y Codigo de Insumo 109 —
Acero, tomando el mes calendario que presente el menor indice (I), comprendido
entre el mes de ejecucion, segun el cronograma, y el mes real de ejecucién de la
obra.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda
a la ejecuciéon programada, de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
cronograma), el ajuste de precios del insumo acero se hara con base en el valor del
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ICOCIV- A16.9 - Serie histérica indice por subclases CPC V 2.0 A.C. e insumos
generados por el DANE para el grupo de obra CPC 530201 , Subclase CPC 53211,
Codigo de Agregacion Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y Coédigo de
Insumo 109 — Acero, tomando el mes calendario que presente el mayor indice
(I), comprendido entre el mes de ejecucién, segun el cronograma, y el mes real de
ejecucién de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos definidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

10.3.4 Reconocimiento al Contratista porincremento de la mano de obra
(oficiales y ayudantes) en razén a la disminucién de la jornada laboral
decretada en la ley 2101 de 2021:

A partir del valor mensual de la Remuneracion del Contratista, resultante de la sumatoria
del Componente a Precios Unitarios y los Componentes Transversales, calculados
siguiendo la metodologia prevista en cada una de las Clausula precedentes, menos la
amortizacion del Anticipo, los Descuentos y Retencién, se realizara el reconocimiento por
el incremento en el valor de la mano de obra para oficiales y ayudantes en razén ala entrada
en vigencia de la reduccion de la jornada laboral decretada por la ley 2101 de 2021, asi:

(RMEC,, — A,, — Ret,, — D)
(1 + AlU%)

RMR],, = * M.0% * FIJx%

Donde:

RMRJ,, Es el valor mensual a reconocer por
incremento en el valor de la mano de obra
(oficiales y ayudantes) por reduccién de la
jornada laboral en el mes m.

RMEC,, Es el valor mensual de la Remuneracion
del Contratista a pagar en el mes m.

D, Son las Deducciones aplicables a la
Remuneracién del Contratista a pagar en
el mes m.

Ret,, Es el valor de las Retenciones que deban
hacerse a la Remuneracion del
Contratista en el mes m.

Ap Es el valor de la Amortizacién del Anticipo
del mes correspondiente.
AlU% Es el porcentaje del AlU ofertado por el
Contratista en su Oferta Econdmica.
M.0% Es el porcentaje estimado por la Entidad

que corresponde a la mano de obra
(oficiales y ayudantes) dentro de los
costos del presupuesto, asi: [11,56%]
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Fl]x% Es el factor de Incremento por

disminucion de la Jornada Ilaboral
estimado por la Entidad, el cual se
aplicara de acuerdo a la fecha
programada de ejecucion de las Obras,
asi:

Del 15 de julio de 2024 al 14 de julio de
2025: [2,09]%

Del 15 de julio de 2025 al 14 de julio de
2026: [6,25]%

Del 15 de julio de 2026 en adelante:
[10,42]%

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA sera civilmente responsable frente al IDU de los
perjuicios originados por el deficiente desempefio de las obligaciones previstas en
este Contrato, ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar.

CLAUSULA 11 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Seran por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos los costos directos e
indirectos que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos
de administracion, salarios, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales
y aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de
seguridad industrial y al control de calidad interno del CONTRATISTA, costos
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticidén, requerimientos de
organismos de control o de otras Entidades del Estado y acompanamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

CLAUSULA 12 INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las Partes acuerdan que el
CONTRATISTA indicara en sus facturas que el IDU debera pagar las sumas
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacion
de la orden de pago debidamente elaborada, documentada incluyendo todos los
anexos exigidos por el Instituto para su radicacion definidos en la guia de pagos a
terceros y aprobada por el IDU. La radicacion de la orden de pago debera
realizarse dentro de los plazos establecidos en el cronograma de radicacion
de facturas y ordenes de pago expedido anualmente por el Instituto.
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Cuando el IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro del
término anteriormente previsto, reconocera como intereses de mora la tasa
equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histérico actualizado con
base en el IPC certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el
numeral 8 del articulo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo
2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 13 ANTICIPO

Los dineros del anticipo tienen la condicién de recursos publicos hasta el momento
que sean amortizados en su totalidad; en consecuencia, se deben utilizar
exclusivamente con destino a la ejecucion de los items aprobados en el plan de
inversién del anticipo. Se considera mal manejo o inversion inadecuada del anticipo
los pagos en conceptos diferentes a los establecidos en el plan de inversion, la no
amortizacion de los valores girados, la falta de soportes que respalden la inversién,
la apropiacién indebida de recursos que generen faltante en la conciliacion realizada
por el INTERVENTOR, eventos que daran lugar a las responsabilidades penales,
administrativas, disciplinarias y fiscales correspondientes.

El IDU, previa constitucion de la garantia de buen manejo y correcta inversion del
anticipo, del cumplimiento de los requisitos sefialados para la entrega del mismo y
de la aprobacion del Plan Detallado de Inversion del Anticipo, debidamente
aprobado por la interventoria, hara entrega, a titulo de anticipo de la suma
equivalente al cuarenta (40%) del valor total del contrato. EI CONTRATISTA
debera amortizar como minimo el 40% del valor de cada acta de recibo parcial
de obra hasta completar el 100% del valor entregado a titulo de anticipo. En todo
caso, debera amortizarse en su totalidad al acta de recibo final del contrato.

Se debe programar con anticipacion los tramites para asegurar que se pueda iniciar
con los giros del dinero entregado a titulo de anticipo desde el momento del inicio
del plazo de ejecucion del contrato.

Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta lo descrito en el Manual de
Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos y Manual de Gestion
Contractual del IDU, vigentes a la suscripcién Contrato y en la normatividad legal
que le aplique.

PARAGRAFO PRIMERO: El anticipo en ningtin caso se considera pago, y estara
sujeto a las reglas y condiciones, que, para el manejo del mismo, se establecen en
el Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro.
Los pagos que se realicen con cargo a los recursos de la Fiducia, deben contar con
la aprobacién del INTERVENTOR y corresponder al Plan Detallado de Inversién de
Anticipo.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta
lo descrito en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos y
Manual de Gestion Contractual del IDU, vigentes a la suscripcion Contrato y en la
normatividad legal que le aplique.

PARAGRAFO TERCERO. EI CONTRATISTA debe constituir una fiducia de
administracién y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo, de conformidad con lo sefialado en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011,
con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la
ejecucion del Contrato en los términos establecidos en el Plan Detallado de
Inversiéon de Anticipo. Debera hacer parte integral del Contrato de fiducia, el plan
detallado de inversion del anticipo, aprobado por el INTERVENTOR. EI IDU girara
el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego
de haberse suscrito el acta de inicio de CONTRATISTA y dentro del término
establecido por la Entidad, el cual sera posterior a la radicacién de la cuenta de
cobro correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye condicién previa
para el inicio del plazo de ejecucion del Contrato. El Contratista debe responder por
los rendimientos que se generen desde el dia de giro por parte del IDU, hasta
cuando se abone el dinero en la cuenta de la Cartera Colectiva, Ahorros o Corriente
del Patrimonio Auténomo donde se manejan los recursos del anticipo, en caso que
el abono del dinero quede en dias posteriores al giro realizado por el IDU.

PARAGRAFO CUARTO. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA: El manejo
de los dineros se efectuara de manera conjunta entre el CONTRATISTA y el
INTERVENTOR. Asi mismo, debera establecerse en el Contrato de Fiducia, que los
rendimientos de la Fiducia seran de propiedad del IDU, los cuales deberan ser
reintegrados, dentro del mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos,
por el contratista y/o la Entidad Fiduciaria a la cuenta que para tal propésito informe
la Entidad. En caso de presentarse rendimientos de la fiducia que genere pérdidas
o ‘rendimientos negativos”, deberan ser asumidos por el CONTRATISTA, es
necesario que el CONTRATISTA efectiue la consignacién de la cifra exacta,
directamente en la Fiduciaria, en la Cartera Colectiva donde se estan manejando
los recursos del anticipo, con el fin de “recomponer el capital” entregado por el IDU
y radicar en forma mensual con los demas documentos soporte segun el
procedimiento establecido por la Subdireccién Técnica de Tesoreria y Recaudo en
el sistema de correspondencia del IDU, copia de la consignacién y el extracto de la
Cartera Colectiva, donde se evidencie la recomposicion de los “rendimientos
negativos”.

Debe establecerse en el Contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de
siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo del Contrato,
la Fiducia hara devolucién al IDU de los valores disponibles en la cuenta exclusiva.
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el
valor bruto establecido en esta clausula por concepto de anticipo.
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PARAGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a titulo de anticipo a la
fiduciaria deberan invertirse en los fondos de inversion colectivos administrados por
la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del articulo 49 del Decreto 1525 de
2008, y/o en cuentas de ahorro o corrientes.

PARAGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones
que se hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo seran a cargo
y por cuenta del CONTRATISTA, quien debera hacer devolucién y amortizar la
totalidad del valor del anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente clausula.

PARAGRAFO SEPTIMO: Todos los costos de operacién, administracion, manejo
financiero seran asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se
produzca efectivamente el giro del anticipo.

PARAGRAFO OCTAVO: El presente Contrato se entendera incorporado
integramente al Contrato de constitucion de la fiducia de administracion y pagos. En
tal calidad, todas las obligaciones de la Fiduciaria incorporadas en el Contrato seran
asumidas por dicha Entidad con la firma de la fiducia de administracion y pagos. La
Fiduciaria respondera por los perjuicios que el incumplimiento de esas obligaciones
acarree al Instituto. Por su parte, el CONTRATISTA respondera frente al IDU si la
no incorporacién de esas obligaciones causa perjuicios al Instituto.

PARAGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA debera remitir el proyecto de Contrato
de fiducia al INTERVENTOR para su revisién y aprobacion. La revision y aprobacién
por parte del INTERVENTOR sera para verificar que el esquema fiduciario para la
administracion de anticipo este de conformidad con lo dispuesto en el presente
Contrato. EI INTERVENTOR debera realizar la revisiéon dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la remision del CONTRATISTA del proyecto de Contrato de
fiducia.

CLAUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del
presente Contrato en virtud de la normativa aplicable, las sefialadas en el pliego de
condiciones, anexos, adendas y demas documentos del proceso de seleccion, la
Oferta del CONTRATISTA, las establecidas en los Manuales, Planes, Guias y
Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecucion del Contrato y todas aquellas
obligaciones que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el
cumplimiento del objeto contractual, el CONTRATISTA tendra las siguientes:
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14.1 OBLIGACIONES GENERALES

1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad,
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso
de Contratacion.

3. Realizar por su cuentay riesgo todas las actividades necesarias para cumplir
con las obligaciones derivadas del Contrato de obra, de acuerdo con las
mejores practicas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los
proyectos de esta naturaleza.

4. Obtener y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos
establecidos en el presente Contrato.

5. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.

6. Ejecutar el Contrato de obra cumpliendo con las normas y especificas
técnicas vigentes y propias del proyecto, y, si aplica, las especificaciones
técnicas y norma urbanistica para redes de servicios publicos y de
telecomunicaciones. Teniendo en cuenta los principios de economia,
eficiencia, celeridad y calidad.

7. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo 1- Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del
Proceso.

8. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion, peticion, orden o similar
de terceros que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

9. Coordinar con el IDU y el INTERVENTOR, la gestion y respuesta a
requerimientos recibidos de autoridades administrativas u &rganos,
instancias de control y ciudadania en general. Una vez el CONTRATISTA
reciba el requerimiento debera remitirlo de inmediato al IDU y a el
INTERVENTOR con el fin de que el IDU responda directamente al
peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales
vigentes.

10. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacién previa
del IDU, informacién que NO sea considerada publica, tal como la relativa a
documentos en proceso de elaboracion, que contengan informacion
preliminar y no definitiva.

11.Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actuen por fuera
de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades
competentes.

12.Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el
Contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral del personal que vincule para la
ejecucion del Contrato, pagos que deberan ser consecuentes con su oferta
econdémica. Ilgualmente, asumira el pago de los impuestos, gravamenes,
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
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colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA esta obligado a
adjuntar, al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, certificacion
suscrita por el representante legal o revisor fiscal segun corresponda que
acredite que se encuentre al dia en el pago de las obligaciones laborales a
su cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe.

13. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada por el
CONTRATISTA. Si durante la ejecucion del Contrato se requiere el cambio
de alguno de los profesionales, debera remplazarse por otro de igual o de
mayor perfil establecido en el Pliego de Condiciones.

14.Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del
Contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el
Estudio Previo, las adendas, anexos y apéndices, asi como en su oferta.

15. Atender las instrucciones del INTERVENTOR vy del IDU de acuerdo con lo
establecido en el presente Contrato y suministrar toda la informacion sobre
la ejecucion, en las condiciones y términos establecidos en el mismo.

16.Advertir al INTERVENTOR y al IDU de manera inmediata, cualquier
contradiccidn u omisién que encuentre entre las normas, guias, instructivos
o instrucciones del IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas
supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el
presente Contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para
ser sometidas a la aprobacién del IDU.

17.Implementar y dar cumplimiento a las directrices de la ley 1562 del 11 de
julio de 2012 - Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, el decreto 1072
del 26 de mayo de 2015- Por medio del cual se expide el decreto unico
reglamentario del sector trabajo, resolucion 312 del 13 de febrero de 2019-
Por la cual se definen los Estandares Minimos del Sistema de Gestién de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y demas normas vigentes de
higiene y salud y seguridad en el trabajo. Sera responsabilidad del
CONTRATISTA tanto la vinculacion del personal como cualquier
contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar
durante la ejecucion del Contrato.

18.Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la
ocurrencia de accidentes durante la ejecucion del objeto contractual. El
CONTRATISTA debera dotar a sus empleados de los elementos de
seguridad industrial y de proteccién personal necesarios para la ejecucion
de las labores propias del Contrato.

19. Obtener las aprobaciones respectivas por parte del INTERVENTOR, dentro
del plazo de ejecucion del Contrato, solo para aquellas situaciones en las
que por virtud del presente Contrato o de los Manuales o Guias del IDU se
requieran.
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20. Suscribir conjuntamente con el INTERVENTOR y/o el IDU, las actas y los
demas documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion del presente
Contrato.

21.Presentar al IDU previo revision y aval de la interventoria, todos los
controles, informes, formatos, actas y demas documentos debidamente
diligenciados en los términos exigidos en este Contrato, documentos del
proceso, Manuales, Planes, Guias y Procedimientos del IDU vigentes
durante la ejecucion del presente Contrato.

22.Pagar las multas establecidas en el presente Contrato cuando se presenten
las circunstancias establecidas en la clausula correspondiente, previo
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.

23.Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente Contrato, cuando
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacion de
la normativa vigente.

24.Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas
por el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, los
productos y demas aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones
del IDU.

25.Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT)-
Cronograma, en el anexo 1 — Anexo técnico. De presentarse reprogramacion
debe ser justificada por el CONTRATISTA, la cual debe estar debidamente
revisada y aprobada por el INTERVENTOR en los términos establecidos en
el Manual de Gestién de Interventoria y/o Supervisién de Contratos vigente
a la suscripcion del Contrato. El incumplimiento de estas actividades
constituye un incumplimiento del CONTRATISTA, y las sanciones a que
haya lugar. En caso de incumplimiento, corresponde al CONTRATISTA
efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de
variaciones por atraso en la ejecucion prevista, presentar de inmediato al
INTERVENTOR para su estudio y aprobacién el plan de contingencia.

26. Cumplir cabalmente con el contenido de su Oferta en el marco del proceso
de seleccion.

27.Garantizar el cumplimiento de las normas urbanisticas y de accesibilidad
para su proyeccion en los sitios objeto de intervencion cuando aplique.

28.Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el Contrato sin la
suscripcion previa del documento contractual correspondiente, y de ejecutar
items no previstos sin el cumplimiento previo del tramite presupuestal y
demas requisitos previstos en los manuales de supervision e
INTERVENTORIA y de Gestién Contractual vigentes de la Entidad.

29. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante el proceso
de seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

30.Abstenerse de adelantar intervencion alguna sin contar con los permisos
emitidos por la Entidad competente (cuando aplique).

31.ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucioén del Contrato.
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32.Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el
sitio de la obra.

33.Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
de presentacion de la oferta.

34.Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del
CONTRATISTA, el de los integrantes del Consorcio o Union Temporal, asi
como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.

35.Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que
implique una modificacion del estado de los riegos existente al momento de
proponer o celebrar el Contrato, como seria el caso de la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero contra el CONTRATISTA o sus representantes
legales.

36.Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal
de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o accionistas.

37.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucioén del Contrato.

38.Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos vy
financieros establecidos en el Manual de Gestion de Interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU vigente a la suscripcion del Contrato;
ademas de las otras obligaciones sefaladas en el presente documento.

39. Presentar la reprogramacion del PAC cada dos (2) meses.

40.Vincular y mantener un minimo de mujeres para la ejecucién del Contrato,
de conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020
modificado por el Decreto 634 de 2023 y la Circular 013 de 2021 expedida
por la Secretaria Distrital de la Mujer o las normas que las modifiquen,
complementen o sustituyan, garantizando que la vinculacién se realizara con
plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. Para
tal efecto, el CONTRATISTA, debera adjuntar en el informe mensual
correspondiente, manifestacion bajo juramento del Representante legal y del
Revisor Fiscal, sobre la contratacion de las mujeres durante el periodo de
ejecucion del Contrato en los porcentajes previstos. En todo caso, para el
cumplimiento de esta obligacién, se respetara en todo momento la
autodeterminacion y el autorreconocimiento de género de las personas, sin
poner en tela de juicio su personalisimo criterio de identidad. El documento
de identidad ciudadana no sera exigido como elemento para comprobar la
identidad de género de las personas, ya que la manifestacion de género no
necesariamente debe corresponder con el nombre o sexo que aparece en el
documento.
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41.EI CONTRATISTA debera implementar herramientas para prevenir el abuso
y el acoso sexual y promover su denuncia y de las demas violencias basadas
en género en el marco de la ejecucién del Contrato y hacer un uso no sexista
del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido
en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.

42. Sera obligacion del CONTRATISTA garantizar el registro de las mujeres que
potencialmente seran contratadas en cumplimiento del articulo 3° del
Decreto Distrital 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023, en la
plataforma de informacién que disponga la Agencia Publica de Empleo del
Distrito “Bogota Trabaja”, con el fin de identificar barreras de empleo de las
beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral.

43.Cumplir con la provision de bienes o servicios por parte de poblacion en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacién y sujetos de especial proteccion
constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los
Acuerdos Comerciales vigente en los términos del Decreto 1860 de 2021 (Si
aplica).

44.Reportar dentro de los primeros cinco (05) dias habiles de cada mes (mes
vencido) el numero de empleos generados de acuerdo con el formato “FO-
AC-83 — Formato de personal” conforme las caracteristicas poblaciones de
las personas empleadas en cada contrato. Dicho reporte se debe realizar a
la Oficina de Gestion Ambiental segun las disposiciones que apliquen.

14.2 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PREVIAS

EI CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes obligaciones una vez suscrita
el acta de inicio, ademas de las establecidas en el Manual de Gestion de
Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la suscripcion del Contrato:

14.2.1 OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO

1. El CONTRATISTA presentara a la INTERVENTORIA para su respectiva
aprobacién, dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la suscripcion
del acta de inicio del Contrato, los documentos que se relacionan a
continuacién, debidamente diligenciados:

a. Las hojas de vida del recurso humano minimo requerido para el inicio de
la ejecucién conforme a lo definido en el Anexo 1 — Anexo Técnico y
Anexo de Requerimientos del Personal Minimo del Proyecto y en el pliego
de condiciones. En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe
presentar la nueva hoja de vida dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la notificacion de no aceptacion.

b. Relacion de Equipo Minimo conforme a lo definido en el Anexo 1 — Anexo
Técnico y apéndices, Esta relacion de equipo minimo debe incluir el
registro nacional de maquinaria agricola (RNMA) o manifiesto de
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importacién y los Contratos de alquiler de maquinaria. EIl CONTRATISTA
debe haber obtenido aprobacion por parte de la INTERVENTORIA de
este producto con la aprobacién del MAO.

c. Desglose del AlU ofertado y el Analisis de precios unitarios de los items
correspondientes a la oferta econémica.

d. Cronograma general del proyecto, el cual debera incluir las actividades a
desarrollar, el alcance estimado inicial en donde se evidencien los
tramites y tiempos requeridos para el cumplimiento del Contrato, de
acuerdo con los alcances y plazos contemplados contractualmente,
especialmente lo estipulado en el Anexo 1- Anexo técnico y el apéndice
correspondiente a los lineamientos del Cronograma incluido en el pliego
de condiciones.

e. Elaborar los Planes de Manejo de Transito (PMT) generales y/o
especificos del proyecto, el PMT para realizar los diagnoésticos,
inventarios de redes, desvios (cuando aplique), tratamientos
silviculturales (cuando aplique), disefios de alternativa de intervencion y/o
cuando se requiera; presentarlo a la INTERVENTORIA y gestionar su
aprobacién ante la Secretaria Distrital de Movilidad.

f.  El Plan Detallado de Inversion del Anticipo y obtener aprobacion por parte
de INTERVENTORIA y la no objecién del IDU, la solicitud de la apertura
de la fiducia para el pago del anticipo, y el contrato de la fiducia. (SI
APLICA).

g. ElI Plan Anual de Caja (PAC) para la ejecucion del Contrato asociado al
cronograma general del proyecto y obtener aprobacién por parte de
INTERVENTORIA.

2. Elaborar los diagnésticos y disefios de alternativa intervencién y presentar la
propuesta de intervencién junto con el presupuesto de actividades de obra
conforme a los tiempos, requisitos y lineamientos establecidos en el Anexo 1 —
Anexo Técnico y demas documentos del Pliego de condiciones, para
aprobacién de la INTERVENTORIA. La aprobacién de la estrategia de
intervencion por parte de la INTERVENTORIA es requisito para el inicio de la
ejecucion de las obras; incluido nivel de afectacion de las redes de servicios
publicos teniendo en cuenta el nivel de intervencién vial.

3. Elaborar y presentar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
aprobacién de los diagnosticos , el cronograma detallado del proyecto y flujo de
caja correspondiente, el cual debera incluir las actividades a desarrollar, el
alcance total estimado, en donde se evidencien los tramites y tiempos
requeridos para el cumplimiento del Contrato, atendiendo lo estipulado en el
Anexo 1- Anexo técnico y el apéndice correspondiente a los lineamientos del
Cronograma incluido en los pliegos de condiciones y demas documentos que
soporta el presente proceso.

4. Adquirir toda aquella documentacién e informacioén en general requerida para la
ejecucién del Contrato, y determinar que esté de acuerdo con las normas,
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10.

1.

12.
13.

especificaciones, permisos, resoluciones, etc, indispensables para el desarrollo
normal del proyecto.

Efectuar en conjunto con la INTERVENTORIA una visita a los sitios donde se
ejecutara el proyecto, el Director de obra y los Especialistas, dentro de los cinco
(5) dias calendario siguientes a la aprobacion de las hojas de vida, con el fin de
hacer un reconocimiento de la zona y suscribir el acta de visita correspondiente.
Elaborar y presentar para aprobacién de laINTERVENTORIA el Plan de Calidad
del proyecto el cual incluye el Plan de inspeccion de ensayos de campo y
laboratorio para control de calidad de materiales y producto terminado
correspondiente, dentro de los diez (10) dias habiles después de suscrita el acta
de inicio. El plan de inspeccion debe contener los Planes de Muestreo y Ensayos
por cada una de las actividades de obra que contemple el Contrato. Lo anterior,
conforme a lo definido en los numerales correspondientes a las
Especificaciones Técnicas Generales del IDU y los demas documentos que
conforman el Contrato. De acuerdo con lo definido en los numerales de las
“condiciones de entrega para el recibo de los trabajos”, dichos planes deben
contemplar y estar elaborados como minimo con las cantidades y frecuencias
de ensayo que ahi se disponen. Este tramite es prerrequisito para el Inicio de la
ejecucion de las Actividades de Obra. EI CONTRATISTA debe haber obtenido
aprobacion por parte de la INTERVENTORIA de este producto a mas tardar
treinta (30) dias habiles después de la firma del acta de inicio.

Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la
INTERVENTORIA y sus especialistas proponiendo alternativas, generando
soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el
acta de comité de seguimiento al Contrato de obra y/o formato de recorrido de
obra.

Entregar oportunamente a la INTERVENTORIA, la informacién y soportes
requeridos para la elaboracién de informes semanales, mensuales y finales.
Elaborar y obtener la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, del informe
final de los diagnésticos y disefios de intervencién conforme a lo establecidos
en el Anexo 1 — Anexo Técnico y demas documentos contractuales, reportando
las condiciones actuales para el desarrollo del proyecto y anexando los soportes
necesarios.

Solicitar y recibir del INTERVENTOR la siguiente informacién: GU-IC-01 Guia
Toma de Informacion Técnica de inventario diagnéstico y ensayos para la
gestion de la Infraestructura vial y espacio publico de Bogota D.C. y copia del
Certificado de Reserva Presupuestal.

Implementar los documentos y formatos vigentes que requieran las autoridades
competentes, durante la ejecucion de los Contratos (SDM, SDA, ESP, CAR,
entre otros), segun aplique.

Solicitar al INTERVENTOR la informacion adicional que requiera.

Elaborar el presupuesto para la ejecucion de las obras, estimando que
actividades se puedan ejecutar con frentes de obra siete por veinticuatro (7x24),
es decir, tres (3) turnos diarios, veinticuatro (24) horas del dia, los siete (7) dias
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de la semana, en concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de noviembre
de 2013.

PARAGRAFO. La totalidad de las actividades establecidas en la obligacion 1 del
presente numeral debidamente revisadas y aprobadas por parte de la
INTERVENTORIA y para el literal e aprobado por parte de la Secretaria Distrital de
Movilidad-SDM, del presente numeral, deberan cumplirse en un término maximo de
VEINTE (20) dias habiles contados a la suscripcién del acta de inicio.

14.2.2 OBLIGACIONES COMPONENTE DE DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA.

EI CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de INTERVENTORIA y/o Supervisién de
Contratos vigente a la suscripcion del Contrato:

1. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1)
Manual de servicio al ciudadano y gestion de los derechos de peticion, 2)
Instructivo de clasificacion de requerimientos ciudadanos 3) Instructivo sistema
de gestion de PQRS, 4) Guia de Gestion Social para el Desarrollo Urbano
Sostenible adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces durante
la ejecucion del Contrato.

2. Conocery ejecutar todas las actividades de gestion social, dialogo ciudadano y
comunicacion estratégica para el Contrato y levantar los registros y productos
relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Guia de
Gestion Social para el Desarrollo Urbano Sostenible del IDU version vigente, o
el documento que haga sus veces.

3. Realizar el tramite oportuno a las PQRSD presentadas por los ciudadanos en
todas las reuniones y canales de atencion del punto IDU, con el objetivo de dar
respuesta a las mismas conforme a las directrices de la Oficina de
Relacionamiento y Servicio a la Ciudadania.

4. Elaborar y presentar el Plan de dialogo ciudadano y comunicacion estratégica,
con su respectivo cronograma, con el fin de remitir al INTERVENTOR para su
aprobacion.

5. Elaborar y presentar los documentos metodolégicos y cronograma de la
ejecucion de las actividades del componente de Dialogo Ciudadano vy
Comunicacion Estratégica, con el fin de remitir a la INTERVENTORIA para su
aprobacién conforme a lo establecido en las obligaciones del componente.

6. Convocar a la comunidad, la INTERVENTORIA, IDU y las Partes interesadas
en asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido en
el Contrato.

7. Diligenciary actualizar los registros en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente
al momento de la suscripcion del Contrato de obra vigilado, atendiendo a los
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criterios de oportunidad y calidad, para revision y aprobacién de la
INTERVENTORIA.

8. Implementar los canales de informacion, comunicacion y atencion para el
ciudadano, asi como el uso y distribucion de todas las piezas de comunicacién
aprobadas por el IDU.

9. Entregar al INTERVENTOR los insumos requeridos para la elaboracion del
informe mensual Dialogo Ciudadano y Comunicacién Estratégica de
INTERVENTORIA, correspondientes a la gestién social realizada durante el
periodo.

14.2.3 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

El contratista debera desarrollar cada uno de los componentes del proyecto,
establecidos en los Pliegos de Condiciones, dando cumplimiento a la normatividad
vigente relacionada con el componente Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Se debe incluir la identificacién de las actividades susceptibles a generar
impactos al ambiente, con el fin de poder realizar la evaluacién y valoraciéon de los
impactos ambientales y establecer las medidas de manejo que compensen,
mitiguen, corrijan y prevengan la afectacién de todos los aspectos ambientales
segun el objeto del contrato, con el fin de minimizar las posibles afectaciones sobre
el entorno natural (Aguas subterraneas, aguas superficiales, flora y fauna) y en el
entorno (ruido, vibracién y polucién del aire) entre otros aspectos que se determinen
en el desarrollo del contrato.

De igual forma, cumplir con los lineamientos que en materia ambiental y SST se
establecen en el manual unico de control y seguimiento ambiental y de SST del IDU,
Guia de Manejo Ambiental para el sector de la construccién de la Secretaria Distrital
de Ambiente - SDA, Guia para la Elaboracién del Plan de Gestion de RCD en obra,
en cumplimiento de la Res. SDA 1115 de 2012 y Res. SDA 932 de 2015; el Manual
de Interventoria y/o Supervisién de Contratos del IDU (vigentes al momento de la
ejecuciéon) o los que lo modifiquen o sustituyan en cuanto a la gestion técnica y
administrativa.

Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad
Ambiental Competente (AAC) requiera, asi como la informacién y/o documentacion
gue sea necesaria para la obtencién de los permisos, lineamientos o autorizaciones
requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato, asi como para el seguimiento
relacionado, adjuntando los soportes de pago para la evaluacién y seguimiento a
los tramites necesarios para ejecucion del Contrato.

El CONTRATISTA, debera ajustar, obtener la aprobacion de la INTERVENTORIA e
implementar los estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo (si
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aplica), el documento de Manejo Ambiental de la Obra (MAO) que se requieran de
acuerdo con los lineamientos definidos en el Apéndice del componente Ambiental.

14.2.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL - CONVENIOS MARCO VIGENTES CELEBRADOS
ENTRE EL IDU Y LAS EMPRESAS DE SERVICOS PUBLICOS Y DE
TELECOMUNICACIONES Y LA GUIA “COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
IDU, ESP Y PRST PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE”

1. Establecer los contactos iniciales con los representantes de las ESP, PRST,
SDM, SDP y otras Entidades, una vez estos sean nombrados y la
INTERVENTORIA le informe al respecto. El delegado debe realizar el
acompafiamiento en desarrollo de la obra en lo concerniente a las redes de
servicios publicos, senalizacién, semaforizacion y otros aspectos que se
considere.

2. Gestionar, realizar las actividades y elaborar los insumos y productos
necesarios aplicables a las ACTIVIDADES PREVIAS considerando los
requerimientos y alcance del proyecto dando cumplimiento a los lineamientos
establecidos en la guia “Coordinacion Interinstitucional IDU, ESP y PRST en
proyectos de infraestructura de transporte” y/o a los convenios marco vigentes
con las ESP y PRST incluidos sus modificatorios y anexos (cuando aplique).
Aplica para las redes de servicios publicos existentes dependiendo del nivel
de intervencién del pavimento, o de la estructura vial objeto del Contrato.

3. Elaborar, actualizar y suscribir el acta de competencias de pago y/o
presupuesto de obra incluyendo lo relacionado con maniobras por parte de
cada ESP, con la debida oportunidad, de forma tal que se cuente con la misma
previo a la ejecucion de las actividades de redes que se involucren en la
referida acta. (cuando aplique).

4. Consultar, conocer, y poner en practica los convenios vigentes con las ESP y
la guia de coordinacion interinstitucional publicados en la pagina WEB del IDU,
durante la ejecucion del Contrato (cuando aplique).

5. Llevar a cabo las mesas de decision técnica segun la metodologia establecida
en los convenios vigentes con las ESP y en la guia de coordinacion
interinstitucional (cuando aplique).

6. Elaborar o apropiar los disefios de redes y estructuras hidrosanitarias, redes
eléctricas, alumbrado publico, gas natural y telecomunicaciones, entre otros,
cumpliendo con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente
(cuando aplique). Estos disefios deberan ser presentados a las ESP (cuando
aplique).

7. Atender las reuniones con las ESP y demas Entidades distritales y nacionales
competentes, con objeto de resolver y/o definir situaciones, recibir
observaciones a los productos, conocer procedimientos, entre otros.
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8. En el evento en que el CONTRATISTA encuentre la necesidad de modificar

los disefios aprobados por cualquiera de las ESP debera cumplir con las
obligaciones asociadas al ciclo de gestion, aprobacién, aval de productos y
concesién de permisos, autorizaciones o licencias, a que se refiere el Manual
de Gestién de Interventoria y/o Supervisidn de Contratos vigente a la
suscripcion del Contrato (cuando aplique).

14.3 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos
vigente a la suscripcién del Contrato:

14.3.1 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNICO

1.

Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA a mas tardar el mes siguiente al
relacionado en el extracto, el informe de inversiéon y buen manejo del anticipo
debidamente soportado.

Proponer para aprobacion de la INTERVENTORIA, las posibles soluciones a
cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecucién de la obra
respecto a lo relacionado en el de los diagnésticos y/o disefios de intervencién.
Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas e inspecciones
conjuntamente con la INTERVENTORIA, sus especialistas y los delegados de
las Empresas de Servicios Publicos y de Comunicaciones (cuando aplique) y
proponer alternativas, y generar soluciones y demas acciones para el buen
desarrollo del proyecto y suscribir las correspondientes actas.

Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas por disciplina entre los
especialistas del CONTRATISTA de obra y de la INTERVENTORIA, para la
conciliacion, unificacion de criterios y acuerdos. Suscribir el acta
correspondiente.

Generar y entregar a la INTERVENTORIA antes y después de las
intervenciones, registros fotograficos por cada elemento de la Malla Vial que
haga parte del Contrato. Esto incluye elementos de redes de servicios publicos,
para estrategias de intervencién de rehabilitacion y de reconstruccién

Cumplir con el CRONOGRAMA vy el programa de inversiones aprobados para
la ejecucion de las obras, asegurando el uso adecuado y oportuno de los
recursos. En caso de retrasos o incumplimientos efectuar de manera inmediata
los correctivos necesarios mediante un plan de contingencia segun lo
establecido en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de
Contratos vigente a la suscripcion del Contrato.

En caso de reprogramacion en el cronograma del proyecto, esté se debe
entregar para aprobacion de la INTERVENTORIA adjuntando como anexo la
respectiva justificacion. La reprogramaciéon se debera presentar para
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

aprobacién dentro de los tres (3) primeros dias habiles después de detectada
la desviacién del cronograma en el comité semanal del Contrato.

Elaborar y presentar a la INTERVENTORIA para aprobacion los planes de
manejo de transito requeridos para la ejecucion de las obras, segun el
cronograma y las necesidades del proyecto, Estos deberan cumplir los
requisitos para aprobacion de la SDM.

Implementar el Plan de Manejo de Transito aprobado por la SDM.
Implementar y cumplir el Plan de Calidad y el Plan de Inspeccion de Ensayos
de campo y de Laboratorio y entregar a INTERVENTORIA evidencia de su
cumplimiento.

El CONTRATISTA debe presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacion,
el presupuesto (balance financiero) para la ejecucion del Contrato.

Entregar oportunamente a la INTERVENTORIA la informacion requerida para
la elaboracion de los informes semanales, mensuales y finales, incluyendo
soportes y demas documentos.

Presentar a la interventoria el plan de calidad del proyecto el cual incluye el
Plan de inspeccion de Ensayos de laboratorio para el control de calidad de los
materiales y producto terminado correspondiente, los Planes de Muestreo y
Ensayos por cada uno de las actividades de obra que contemple el contrato.
Debe presentar a la INTERVENTORIA para su revisién y aprobacion, los
informes y tablas resumen de resultados de ensayos, con los que se garantice
la calidad de los materiales, mezclas de materiales y productos terminados,
para cada una de las actividades de obra ejecutadas; a través del cumplimiento
de los requisitos definidos para cada caso, en las Especificaciones Técnicas
Generales del IDU o Particulares del Contrato.

Realizar los ensayos de campo y laboratorio contemplados en los Plan de
inspeccién de Ensayos, aprobados por el interventor. Debe presentar a la
interventoria para su revisiéon y aprobacion, los informes y tablas resumen de
resultados de ensayos, con los que se garantice la calidad de los materiales,
mezclas de materiales y productos terminados, para cada una de las
actividades de obra ejecutadas; a través del cumplimiento de los requisitos
definidos para cada caso, en las Especificaciones técnicas generales del IDU
o particulares del contrato.

Terminar la elaboraciéon de los diagnosticos y de los disefios de intervencion
con el presupuesto asignado conforme al tiempo estipulado en el Anexo 1 -
Anexo Técnico, siguiendo para ello los lineamientos estipulados en los
documentos contractuales del proyecto para aprobacion de la
INTERVENTORIA, segun sea el caso.

Mantener actualizado el listado de documentos y asi asegurar que el proyecto
se esté ejecutando de acuerdo con las ultimas versiones de todos los planos y
documentos técnicos aplicables al mismo.

Transferir al IDU los derechos patrimoniales de autor de los diagnosticos y
disefios de alternativa de intervencién elaborados y aprobados por la
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25,

INTERVENTORIA, e inscribir la cesion respectiva en la Direccion Nacional de
Derechos de Autor.

Elaborar y presentar a la INTERVENTORIA las Especificaciones Técnicas
Particulares por cada producto (materiales o mezclas de materiales), técnicas
o tecnologias para la construccion que no estén contemplados en las
Especificaciones Técnicas Generales es del IDU vigentes; y las cuales sean
necesarias en la ejecucién del Contrato. Cada Especificacion Técnica
Particular debe estar elaborada en observancia lo dispuesto en las
Especificaciones Técnicas del IDU vigentes, en las que se incluye la “estructura
general de una especificacion técnica de materiales y construccion”, y lo
estipulado en el Apéndice de Especificaciones Técnicas Particulares de
Materiales y Construccion la cual debe ser presentada previamente a la
ejecucion del trabajo.

Efectuar los correctivos de obras solicitados por la INTERVENTORIA y/o el
IDU, en un plazo no mayor a OCHO (8) dias habiles cuando los ensayos de
laboratorio no cumplen con los requerimientos definidos en las
Especificaciones técnicas generales del IDU o particulares del contrato.
Cumplido lo anterior, debera realizar nuevos ensayos de campo y laboratorio
que prueben el cumplimiento de las especificaciones y entregarlos a mas tardar
QUINCE (15) dias calendario siguientes a la fecha de terminacion de los
correctivos solicitados.

Elaborar los esquemas y/o disefios de sefalizaciéon definitiva e implementar la
sefalizacién definitiva aprobada por la Secretaria Distrital de Movilidad (si
aplica).

Retirar la senalizacion temporal utilizada tanto en la obra como en los desvios
e implementar la sefializacién definitiva y para las vias utilizadas como desvios
si ello hubiere lugar, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de
finalizadas las obras, y cuando aplique.

Realizar la demarcacion provisional (punteo), delimitando los carriles sobre el
o los segmentos intervenidos, manteniendo en un nivel visible y éptimo hasta
que se efectue la demarcacion definitiva de los tramos o segmentos viales
intervenidos en los cuales aplique dicha actividad o cuando asi lo solicite la
Entidad. Efectuar la demarcacion definitiva.

Realizar la entrega de las obras terminadas a la INTERVENTORIA y gestionar
los permisos, informes y documentacion que se requieran con dicho fin.
Realizar la entrega de las obras a la interventoria terminadas en cada
anualidad, y gestionar los permisos, informes y documentacién que se
requieran con dicho fin.

Entregar a la interventoria dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a
la culminacién del plazo de cada anualidad los planos récord de obra
construida por tramo funcional (es decir corredor vial, puente vehicular o
peatonal, interseccion a desnivel, eje de ciclorruta o tramo de espacio publico
y red de servicios publicos, este ultimo donde aplique) de obra por cada recibo
de obra por anualidad, de acuerdo con lo establecido por el IDU en la Guia de
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

entregables en formato digital o la que haga sus veces incluyendo la
estandarizacion para posterior alimentacion de la base de datos del SIGIDU.
Entregar la actualizacién de la base de datos del inventario de la malla vial y la
digitalizacion de los resultados de los ensayos de campo y de laboratorio, que
seran insumos para la actualizacion de la base de datos de la Entidad
disponible para tal fin, segun disposiciones del IDU.

Elaborar, suscribir en conjunto con la INTERVENTORIA el acta de recibo
parcial de obra, adjuntando la documentacion soporte requerida. El acta de
recibo parcial de Obra debera estar acompafada del acta de ajustes.
Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacion el
Acta de Recibo final de Productos de Consultoria para las actividades de
Diagnostico y Disefios de alternativa de intervencién.

Elaborar, suscribir y presentar a la interventoria para su aprobacién el Acta de
Recibo de obra de la Anualidad a los cuarenta y cinco (45) dias de terminada
la respectiva anualidad una vez se hayan atendido las no conformidades
encontradas, conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de gestion
de interventoria y/o Supervision de contratos del IDU vigente a la suscripcion
del contrato, adjuntando la documentacién soporte requerida.

Efectuar la actualizacion de las polizas, una vez se suscriban las actas de
recibo de obra de la anualidad.

Realizar las correcciones, adiciones, revisiones o modificaciones solicitadas
por la Interventoria o el IDU en los plazos que fije el IDU.

Suscribir junto con la INTERVENTORIA, el Acta de Recibo Final de Obra (que
consolide las obras ejecutadas en las diferentes anualidades) por tramo vial en
donde conste el recibo de las obras ejecutadas a satisfaccion por parte de esta,
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Gestion de
Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU vigente a la suscripcién del
Contrato.

Suscribir junto con la INTERVENTORIA el acta de terminacién del Contrato, a
mas tardar un (1) dia después de la culminacién del plazo de ejecucion del
mismo. En esta acta se debera relacionar el estado en que se encuentran las
obras y actividades ejecutadas, el estado de las aprobaciones y/o entrega de
los productos objeto de cada contrato y el cronograma de entrega de los
faltantes para la suscripciéon del acta de recibo final.

Efectuar la actualizacion de las podlizas, una vez se suscriban las actas de
recibo final de Obra por tramo vial.

Entregar a la INTERVENTORIA los insumos necesarios para la elaboracion del
Informe de seguimiento de la garantia uUnica incluyendo soportes y demas
documentos.

Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacion el
Acta de Recibo final de Obra (que consolide las obras ejecutadas en las
diferentes anualidades) por tramo vial en donde conste el recibo de las obras
ejecutadas a satisfaccion por parte de esta, a los cuarenta y cinco (45) dias de
terminado el plazo de ejecucién, una vez se hayan atendido las no

50




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1591 DE 2025 CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO

MALLA VIAL SITP 2025

37.

38.

39.

conformidades encontradas, conforme a los lineamientos establecidos en el
Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU
vigente a la suscripcion del Contrato, adjuntando la documentacién soporte
requerida.

Entregar ala INTERVENTORIA los insumos necesarios para la elaboracion del
Informe final de INTERVENTORIA de obra incluyendo soportes y demas
documentos, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la
suscripcion del acta de recibo final de obra.

Elaborar y presentar el cronograma general de la liquidacién del Contrato, con
una antelacién no inferior a treinta (30) dias con respecto a la finalizacion del
plazo contractual, el cual debera incluir las actividades a desarrollar, el alcance
estimado en donde se evidencien los tramites y tiempos requeridos para el
cumplimiento del plazo de liquidaciéon, de acuerdo con el apéndice
correspondiente a los lineamientos del Cronograma incluido en los pliegos de
condiciones. El cronograma se debera presentar para revisién y aprobacion de
la INTERVENTORIA.

Amortizar la totalidad de los recursos entregados a titulo de anticipo como
minimo en el porcentaje establecido durante la ejecucion del contrato. No
obstante, si se observa variaciones en la ejecuciéon del PDT que impida cumplir
con la facturaciébn programada mensualmente esto se entendera como
incumplimiento en la amortizaciéon programada del anticipo.

14.3.2 OBLIGACIONES = COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA.

EI CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos
vigente a la suscripcién del Contrato:

1.

Dar cumplimiento a los programas y actividades de dialogo ciudadano y
comunicacion estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular
en los proyectos.

Realizar las gestiones necesarias para la elaboraciéon de piezas de
divulgacion del Contrato, de acuerdo con los parametros de la Oficina Asesora
de Comunicaciones del IDU.

Convocar a la comunidad, la INTERVENTORIA, IDU y las Partes interesadas
en asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido
en el Contrato.

Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y
punto IDU, con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las
directrices de la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadania.
Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al
momento de la suscripcion del Contrato, toda la informacién solicitada del
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componente Dialogo Ciudadano y Comunicacién Estratégica en los tiempos
requeridos, durante la ejecucién del Contrato.

6. Asistir a la socializacion programada por el IDU del Sistema Bachué o el
aplicativo vigente al momento de la suscripcién del Contrato.

7. Durante la ejecucién del Contrato se debe garantizar canales de informacién,
comunicacion y atencién para el ciudadano; al igual que el uso y distribucién
de todas las piezas de comunicacion aprobadas por el IDU.

8. Remitir a la INTERVENTORIA un informe mensual con la informacion de las
actividades y gestiones realizadas en cumplimiento de las obligaciones de
didlogo ciudadano y comunicacion estratégica y segun lo estipulado en
Apéndice de Especificaciones para el Dialogo y Comunicacion Estratégica.

9. Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA el informe Dialogo Ciudadano y
Comunicacién Estratégica de cada anualidad.

10.Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA el informe final Didlogo Ciudadano
y Comunicacién Estratégica.

11. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe
final de gestion Dialogo Ciudadano y Comunicacién Estratégica de
INTERVENTORIA y se haya realizado la inspeccién al sitio de obra.

12.Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice de Especificaciones para el Dialogo Ciudadano y Comunicacion
Estratégica.

14.3.3 OBLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACION DE POBLACION
VULNERABLE:

Atendiendo el analisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el
ofrecimiento hecho en la Oferta, el CONTRATISTA debera vincular recurso humano
proveniente de la POBLACION VULNERABLE, personas MARGINADAS Y/O
EXCLUIDAS DE LA DINAMICA DE LA CIUDAD, en los porcentajes ofrecidos de
acuerdo con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldia Mayor de Bogota. Para ello
debera seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado y que se
encuentren registradas en la base de datos de la poblacion beneficiaria que
administra la Secretaria Distrital de Desarrollo Econémico. De no existir el perfil
solicitado, el CONTRATISTA debera certificar que realizé6 la consulta, EL
CONTRATISTA, debera presentar al IDU, con aval de la INTERVENTORIA los
Contratos que acrediten la vinculacion del personal de nivel operativo proveniente
de la poblacion vulnerable.

14.3.4 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

1. Implementar los compromisos A&SST aprobados en el Manejo Ambiental de

Obra - MAO vy el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST) del Contrato, segun los requerimientos contractuales y normatividad

52




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1591 DE 2025 CELEBRADO &
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO e
MALLA VIAL SITP 2025

legal vigente, manteniéndolo actualizado durante la ejecucion del Contrato y de
acuerdo con la dinamica del proyecto.

2. Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la INTERVENTORIA,
para actualizar o elaborar y presentar el inventario forestal, o la documentacion
necesaria para el tramite de permisos ambientales o para realizar el
acompafamiento a la autoridad ambiental y suscribir el acta de visita para
aprobacion de la INTERVENTORIA (en los tramos que aplique).

3. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la
ejecucion de las actividades del MAQ, y las fichas de seguimiento de labores
ambientales contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Los formatos publicados en la pagina Web del IDU. Implementar el
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) conforme la
normativa legal aplicable y lo previsto en el presente Contrato y presentar los
respectivos soportes en los informes mensuales remitidos a la
INTERVENTORIA de acuerdo a lo establecido en el Manual Unico de Control y
Seguimiento Ambiental y SST, listas de contenidos o los que los modifique o
sustituyan.

4. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o
programas constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones
establecidas en el MAO.

5. Remitir a la INTERVENTORIA el informe al corte del periodo de obra
inmediatamente anterior, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles después
del corte, el cual debe contener todos los insumos necesarios para la
elaboracion del informe mensual MA-SST de INTERVENTORIA, segun los
requerimientos contractuales y demas normas, asi como lo establecido en el
Manual de seguimiento Ambiental y SST, listas de contenidos o formatos
aplicables vigentes.

6. Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA para su aprobacién el informe
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada anualidad.

7. Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA para su aprobacion el informe final
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

8. Informar a la INTERVENTORIA de todos los acontecimientos ambientales, de
seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del Contrato.

9. Reportar a la INTERVENTORIA los pasivos ambientales que se presenten
durante la ejecucién del Contrato y antes del cierre ambiental de la obra.

10. Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por la
INTERVENTORIA o requeridos por la Entidad durante el desarrollo del Contrato
y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.

11. Adjuntar Certificacion del revisor fiscal y/o representante legal segun aplique por
medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago de salarios y/o
honorarios (segun aplique) y aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

inicio del Contrato (De cada CONTRATISTA o subcontratista y para cada
informe)

Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Inscribir en el formato respectivo vigente, los Proveedores de Materiales de
Construccion y Sitios de Disposicién final, Aprovechamiento y Tratamiento de
Residuos de Construccién y Demolicion RCD o el que haga sus veces, que
vayan hacer utilizado en la ejecucion del proyecto. EI CONTRATISTA debera
verifica y soportar que éstos cumplan con los requisitos que las autoridades
ambientales y administrativas han definido para su funcionamiento. El
mencionado formato y los soportes deben remitirse a la INTERVENTORIA para
revision, aprobacion y posterior envio al IDU.

Adicional a lo anterior, el CONTRATISTA podra consultar el Directorio de
Proveedores del IDU, teniendo en cuenta que el mismo es consultivo y no es
vinculante.

Cumplir con la presentaciéon de informes, productos y demas requerimientos
A&SST aplicables vigentes, de acuerdo a lo establecido en los documentos
contractuales, manuales, guias, formatos, listas de contenidos y demas
establecidos por la Entidad.

En caso de que se presente en un periodo el retiro, cambio o renuncia de
personal, remitir el respectivo paz y salvo (para el proyecto) segun los aspectos
establecidos por la Entidad para este documento. Por otra parte, remitir copia
del examen médico de retiro o de la notificacion de su realizacion al trabajador
debidamente firmado.

Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, manuales, formatos,
listas de contenidos vigentes.

Implementar la sefalizacion Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo
requerida en la obra de acuerdo con los estandares definidos en la legislacion
nacional vigente y las normas Técnicas Colombianas NTC.

Garantizar que las areas de trabajo estén completamente aisladas de peatones
y vehiculos.

Habilitar zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el transito de los
trabajadores y el personal involucrado.

Determinar con la INTERVENTORIA, si se requiere adelantar tratamientos
silviculturales o endurecimiento de zonas verdes con el fin de elaborar los
respectivos documentos (inventario forestal, memorias técnicas de zonas
verdes y descriptiva del Contrato, balance de zonas verdes, planos y demas
solicitados por la Autoridad Ambiental Competente (AAC), definiendo si existen
variaciones a fin de comunicar tal situacion a la Autoridad Ambiental
Competente (AAC).

Realizar en conjunto con la INTERVENTORIA y el IDU, las visitas a terreno para
actualizar y ajustar el manejo de la vegetacibn y demas componentes
ambientales a relacionar en el MAO, en caso necesario, para su posterior
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remisién al IDU y adelantar las gestiones respectivas ante la Autoridad
Ambiental Competente (AAC). De igual manera, se debe verificar que las obras
que se van a adelantar no se encuentren en sectores ubicados dentro del
sistema de areas protegidas del distrito capital o dentro del sistema de
estructura ecoldgica principal y dado el caso se deben solicitar las respectivas
autorizaciones y permisos ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC).

22. Realizar en compafiia de la INTERVENTORIA y el IDU el recorrido de
inspeccion A&SST a los sitios de obras una vez terminado las actividades.

14.3.5 CRITERIO AMBIENTAL. Adecuado aprovechamiento y uso de recursos
naturales

El CONTRATISTA se compromete a cumplir rigurosamente con la normativa
ambiental vigente del orden nacional y distrital, incluyendo el Acuerdo Distrital 808
de 2021 y el Decreto distrital 317 de 2021, que regulan el uso y consumo de
plasticos de un solo uso en las entidades del Distrito Capital, asi como la Guia de
Contratacion Publica sostenible y Socialmente Responsable.

En linea con la directriz ambiental y con el compromiso que desde el IDU se tiene
con la sostenibilidad ambiental, el CONTRATISTA implementara programas
internos que desincentiven el uso de plasticos de un solo uso, que permitan superar
las metas establecidas por la normativa vigente. Estos programas deben incluir,
pero sin limitarse a ello:

- Capacitacion, campanas pedagédgicas y sensibilizacién del personal sobre
consumo responsable y manejo adecuado de residuos.

- Implementacion de estrategias para la reduccién, reutilizacion y reciclaje de
plasticos y otros materiales.

- Sustitucion de plasticos de un solo uso por alternativas sostenibles en las
actividades diarias del contrato.

- Promocién de practicas de economia circular en la gestion de residuos.

- Otras estrategias que el contratista considere pertinentes que incentive el
uso sostenible y responsable de plasticos y propendan por el control de la
contaminacion y proteccion ambiental.

Asimismo, el CONTRATISTA se compromete a desarrollar actividades que
involucren a los usuarios en la gestion adecuada de residuos posconsumo,
fomentando la separacién en la fuente, el reciclaje y la disposicion responsable.
Estas actividades podran incluir campafias de sensibilizacion, jornadas de
recoleccion y programas de educacion ambiental.
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Igualmente, el CONTRATISTA se compromete a la adquisicion de productos
distribuidos en envases reciclados, reutilizables, reciclables o biodegradables.

14.3.6 CRITERIO AMBIENTAL. Gestion integral de residuos con economia

El CONTRATISTA se compromete a cumplir rigurosamente con la normativa
ambiental vigente del orden nacional y distrital, incluyendo la Ley 1672 de 2013, el
Decreto 4741 de 2005 Resolucion 1511 de 20107, - y el Plan de residuos peligrosos
del IDU- PL-AC-03.

Asi mismo EIl CONTRATISTA se compromete a implementar y garantizar la gestion
y manejo integral de los residuos generados durante la ejecucion del contrato, de
conformidad con la normativa ambiental vigente y los principios de la
Responsabilidad Extendida del Productor (REP. Igualmente, entregara al IDU las
certificaciones de disposicion de RAES, las cantidades en unidades de kilogramos
y la relacion de disposicion coincidiendo con la certificacion

El incumplimiento de esta clausula podra dar lugar a sanciones de caracter
contractual a que haya lugar, sin perjuicio de las acciones legales que puedan
emprender las autoridades competentes encargadas de la vigilancia, control y
seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental.

14.3.7 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL

1. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas
conjuntamente con la INTERVENTORIA vy los delegados de las diferentes ESP
y demas Entidades del distrito.

2. Enviar a la INTERVENTORIA la solicitud de las maniobras requeridas con las
ESP soportando la pertinencia de las mismas y aplicando el procedimiento
establecido para tal fin (cuando aplique).

3. Suscribir con los delegados de las ESP y la INTERVENTORIA, la constancia de
ejecucion de maniobra (cuando aplique).

4. Informar a la INTERVENTORIA sobre los dafios o hurto a la infraestructura de
las ESP vy suscribir el acta respectiva, maximo dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes a la ocurrencia del suceso.

5. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demas entes
distritales competentes y suscribir el documento correspondiente.

6. Realizar los tramites y gestiones pertinentes para obtener los avales y no
objeciones requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y PRST
y aprobaciones con Entidades Distritales.

1 Expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
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7. Realizar el pago de los dafios y robos causados a la infraestructura de las ESP,
que le sean imputables.

8. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos para el manejo de redes
humedas y secas en las establecidas especificaciones técnicas de la respectiva
ESP y PRST, en la Guia de Coordinacion Interinstitucional GU-IN-02 y en los
respectivos convenios marco con ESP y PRST incluidos sus modificatorios y
anexos.

9. Cumplir con lo establecido en los convenios vigentes celebrados entre el IDU y
las Empresas de Servicios Publicos incluidos sus modificatorios y anexos y en
la Guia de Coordinacion Interinstitucional GU-IN-02 “COORDINACION DU,
ESP Y PRST EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”
para el recibo de activos de redes de servicios publicos parcial y/o final con las
ESP (cuando aplique).

10. Realizar de manera conjunta con las Entidades competentes y la
INTERVENTORIA la visita de inspeccién detallada, para verificar el estado final
de las obras de redes en los frentes objeto del contrato. El CONTRATISTA debe
asistir con todos los especialistas respectivos (cuando aplique).

11. Elaborar y entregar los planos récord de las ESP y PRST los cuales se deben
efectuar conforme a lo indicado en el respectivo convenio marco suscrito entre
el IDU y la ESP y/o PRST y teniendo en cuenta el procedimiento de entrega de
activos a las ESP y PRST del documento GU-IN-02 “COORDINACION IDU,
ESP Y PRST EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE".

14.4 OBLIGACIONES TRANSVERSALES A TODA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

El CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos
vigente a la suscripcién del Contrato:

14.4.1 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO (SST).

1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestion A&SST publicados
en la pagina Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos
que soporten los mismos. EI INTERVENTOR o el IDU podran en cualquier
momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la
gestion A&SST. En caso de actualizacién, inclusién o exclusion de formatos
publicados, el IDU sera auténomo en decidir si debe o no realizarse este cambio
y el CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo dispuesto por la Entidad.

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.

3. Elaborary presentar los estudios requeridos segun el apéndice Ambiental y SST
del pliego de condiciones, para el Contrato.
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4. Presentar los informes mensuales de acuerdo a lo establecido en el Manual
Unico de Control y Gestion de Interventoria y Supervisién de Contratos vigente
a la suscripcion del Contrato, Manual de Seguimiento Ambiental y SST, listas de
contenido, formatos y demas vigentes aplicables al Contrato.

5. Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA para su aprobacién el informe de
Seguridad y Salud en el Trabajo de cada anualidad.

6. Conocer, divulgar y aplicar la politica A&SST establecida por el IDU al ejecutar
sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud y la seguridad del
personal o impactos al ambiente.

7. Realizar los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y de ruido, en
caso de ser requeridos siguiendo las metodologias establecidas en las normas,
leyes ambientales vigentes y en los Capitulos técnicos correspondientes del
Pliego de Condiciones (cuando aplique).

8. Presentar el respectivo protocolo para la realizaciéon del monitoreo aprobado por
la INTERVENTORIA (cuando aplique).

9. Efectuar el reporte a la INTERVENTORIA de los accidentes de trabajo
presentados en cada periodo, haciendo entrega de Ila informacion
correspondiente.

10.Tramitar y adelantar dentro de la planeacién del Contrato los permisos,
lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente
(AAC).

11.Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad
Ambiental Competente (AAC) requiera, asi como la informacién vy/o
documentacién que sea necesaria para la obtencién de los permisos,
lineamientos o autorizaciones requeridas para el desarrollo del objeto del
Contrato.

12.Brindar a la INTERVENTORIA y al IDU todo el soporte técnico para los tramites
de permisos ambientales que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental
Competente (AAC).

13.Realizar la ldentificacion, descripcion y cuantificacion de las zonas verdes
susceptibles de afectacion por el proyecto (cuando aplique).

14.Realizar el Disefio Paisajistico segun las caracteristicas ambientales del area de
influencia del proyecto (cuando aplique).

15.Entregar a la INTERVENTORIA copia de los Contratos laborales y/o de
prestacién de servicios, Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o
periddico, notificacion de derecho a examen de retiro o de egreso, notificacion
de riesgos y certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad
Social Integral del recurso humano exigido contractualmente y la copia del acta
que evidencie que se realizo6 la induccion al personal, dentro de los cinco (5) dias
habiles posterior a la aprobacién que ésta otorgue sobre las hojas de vida, previo
al ingreso de personal y demas documentos que se enumeran en el Anexo de
Requerimientos del Personal Minimo del Proyecto, en el pliego de condiciones.

16.Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demas
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo
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requeridos por la INTERVENTORIA y/o el IDU durante el transcurso del
Contrato.

17.Elaborar segun la normatividad legal vigente el Sistema de Gestién de Seguridad
y Salud en el Trabajo aplicable del proyecto, donde se incluya (los indicadores,
horas hombre trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre otros).

18.El CONTRATISTA debera pagar a su personal con los valores indicados en el
desglose del AlU ofertado a titulo de remuneracién. En caso de que un
profesional o personal establecido en la plantilla minima no haya laborado en un
periodo respectivo, el monto correspondiente al pago del salario y honorarios o
remuneracion sera descontado proporcionalmente al tiempo de inasistencia, sin
perjuicio de adelantar los procesos administrativos a que haya lugar de acuerdo
con lo previsto en el Contrato.

19.Entregar mensualmente a la INTERVENTORIA las certificaciones originales de
materiales y RCD para su custodia.

14.4.2 OBLIGACIONES EN MATERIA DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA

El CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos
vigente a la suscripcién del Contrato:

1. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1)
Manual de atencién al ciudadano, 2) Manual de derechos de peticion, 3)
Instructivo de clasificacién de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema
de gestion de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces
durante la ejecucion del Contrato.

2. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestion Dialogo Ciudadano y
Comunicacién Estratégica para el proyecto y levantar los registros y productos
relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Politica de
gestion social y servicio a la ciudadania y la Guia de gestion social para el
desarrollo urbano sostenible del IDU versién vigente, o el documento que haga
Sus veces.

3. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologias
y estrategia valorando el componente Dialogo Ciudadano y Comunicacién
Estratégica y considerandolo para la toma de decisién frente a las alternativas,
conforme a la guia de gestion social del IDU version vigente, o el documento
que haga sus veces o el documento que la reemplace.

14.4.3 OBLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPO
El CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar,

mantener y utilizar toda la logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier
orden, necesarios para la ejecucién de este Contrato, sea en forma temporal o
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permanente, hasta la fecha de terminacion del mismo. De acuerdo con lo anterior,
el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:

1. Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la
movilizacién del personal y equipos, y de contar con todos los permisos,
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos
por el Ministerio de Transporte y demas autoridades competentes. Cualquier falta
en el objetivo del proyecto por este aspecto sera responsabilidad exclusiva del
CONTRATISTA.

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demas bienes
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente
licenciados, para la ejecucion del Contrato.

3. La utilizacion de software no licenciado por parte del CONTRATISTA dara lugar
a las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y
penal del CONTRATISTA dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el
CONTRATISTA mantendra indemne al IDU por cualquier reclamacion
relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y respondera frente a
terceros por el uso de las mismas.

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el INTERVENTOR y toda persona
designada por ellos, deberan tener libre acceso a todos los lugares, equipos y
sistemas utilizados para la ejecucion del Contrato, y el CONTRATISTA debera
proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer
efectivo dicho derecho de inspeccién y vigilancia.

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el
CONTRATISTA, sus agentes y subcontratistas estaran bajo su entera
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este Contrato. Por lo tanto,
cualquier dano o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o
los materiales empleados por el CONTRATISTA a terceras personas, lo hara
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendra indemne al IDU por
concepto de cualquier reclamacion.

14.4.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo
del objeto del Contrato sera vinculado y/o removido por el CONTRATISTA, quien es
el unico responsable por la vinculacién del personal y debera cumplir con todas las
disposiciones legales sobre la contratacion de personal colombiano y extranjero y
con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones.

a. Personal minimo
1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar las actividades

correspondientes. Para lo anterior debera entregar, a la INTERVENTORIA, la
documentacién requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente
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obligacion.

2. Durante todo el plazo de ejecucion del Contrato y para el cabal cumplimiento
de sus obligaciones, el CONTRATISTA debera mantener el personal minimo
que cumpla con la formacion académica, experiencia general, experiencia
especifica, y demas términos descritos en el Anexo de Requerimientos del
Personal Minimo del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y
demas documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente
Contrato.

3. EI CONTRATISTA sélo podra sustituir el personal minimo, con la autorizacion
previa, expresa y escrita del INTERVENTOR, o cuando el IDU asi lo solicite
por el bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y
cuando el personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en
el Anexo de Requerimientos del Personal Minimo del Proyecto y demas
documentos del proceso. EI CONTRATISTA debera garantizar en todo
momento que las actividades a desarrollar objeto del Contrato, no sean
desatendidas.

4. Se debera garantizar la contratacion del personal minimo requerido para la
ejecucion del Contrato, para la elaboracion y seguimiento de los productos
establecidos en los documentos contractuales.

5. EI CONTRATISTA debera vincular el personal minimo exigido en el proceso;
en caso que el CONTRATISTA estime necesidades de personal adicional que
se requiera no se generaran costos adicionales.

6. El incumplimiento de la obligacién de mantener el personal minimo en los
términos previstos en la presente Clausula y en el Anexo de Requerimientos
del Personal Minimo del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos o
los demas documentos que hacen parte integral el proceso, generara el inicio
de los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

b. Acreditacion del personal minimo.

El CONTRATISTA debera acreditar ante el INTERVENTOR que cuenta con el
personal minimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido
en el presente Contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los
Manuales del IDU vigentes durante la ejecucion del Contrato.

Asi mismo, para la realizacion efectiva de los trabajos, todos los profesionales
asignados para el cumplimiento de actividades que de acuerdo con la ley requieran
contar con la tarjeta profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso
temporal, entre otros, deberan cumplir con la respectiva exigencia para el ejercicio
de sus actividades.

Si durante la ejecucion del Contrato, se presenta el caso de modificaciones en la
plantilla de personal ya aprobado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA debera
allegar las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el
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INTERVENTOR dentro de los términos contractuales, el cual debera cumplir con las
condiciones previstas en el Anexo de Requerimientos del Personal Minimo del
Proyecto, del pliego de condiciones y demas documentos del proceso. El
CONTRATISTA debera garantizar en todo momento que las actividades a
desarrollar objeto del Contrato, no sean desatendidas.

c. Actuacion del Director del Proyecto

El Director del Proyecto del CONTRATISTA aprobado por el IDU, debera estar
autorizado para actuar en su nombre y para decidir con el INTERVENTOR y/o
supervisor cualquier asunto relativo a la ejecucién de este Contrato, de acuerdo con
las clausulas aqui previstas.

d. Subcontratos

El CONTRATISTA podra subcontratar parcialmente la ejecucion del Contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar
la actividad subcontratada. No obstante, lo anterior, el CONTRATISTA continuara
siendo el unico responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato. EI CONTRATISTA es el unico responsable ante el IDU de la celebracién
de subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al
CONTRATISTA cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no
cumpla(n) con las condiciones minimas necesarias para la ejecucion del (las)
labor(es) subcontratadas.

La subcontratacién a la que hace referencia este literal se entiende autorizada por
parte del IDU con la suscripcion del presente Contrato.

14.4.5 OBLIGACIONES DE PRESENTACION Y CUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA)

Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Gestion de Interventoria y/o
Supervisiéon de Contratos del IDU vigente a la suscripcion del presente Contrato, el
CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR y al IDU el Plan Detallado de
Trabajo (PDT-Cronograma) del Contrato que incluye la entrega de productos, el cual
debe presentarse por capitulos, subcapitulos, item e igualmente, de manera
detallada por actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los
términos de este Contrato, los pliegos de condiciones, capitulos, anexos y demas
documentos del proceso, el cual debera contener como minimo los elementos
establecidos en la guia de entrega de productos del IDU que corresponda y que le
apliquen al proyecto con la normatividad vigente.

EI INTERVENTOR debera formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo
(PDT-Cronograma) entregado por el CONTRATISTA, las cuales deberan ser
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atendidas por el CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos en el Manual de
Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU vigente a la
suscripcion del presente Contrato.

Si el INTERVENTOR no formula observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste se
entendera aprobado, caso en el cual, el CONTRATISTA informara al IDU que se
entiende aprobado el PDT-Cronograma, dentro de los dos (2) dias siguientes al
vencimiento del plazo establecido en el parrafo anterior. Lo anterior no obsta para
que en cualquier momento de la ejecucion del Contrato en que el IDU o el
INTERVENTOR adviertan que el PDT-Cronograma segun el caso no permite
cumplir con las obligaciones previstas en este Contrato, puedan exigir al
CONTRATISTA la correccion del Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), el
cual debera ser corregido y entregado en un plazo maximo de dos (2) dias habiles
contados desde el dia siguiente al requerimiento del INTERVENTOR y/o del IDU.

El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y
productos de todas las areas especificadas en los documentos del Contrato o de las
obligaciones para su cumplimiento.

Las actividades y entregas definidas en el PDT- Cronograma son de estricto
cumplimiento en los tiempos establecidos.

El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) durante la ejecucion del Contrato, asi
como en los porcentajes establecidos en los manuales de la Entidad, dara lugar al
inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

14.4.6 OBLIGACIONES EN RELACION CON LA ENTREGA DE INFORMACION
PARA LA EJECUCION DE INFORMES

El CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos
vigente a la suscripcion del Contrato:

1. Entregar oportunamente a la INTERVENTOR la informacién completa de todas
las areas del Contrato, requerida para la ejecucién de los informes semanales,
mensuales y finales, incluyendo memorias de calculo, planos y demas
documentos.

2. Informar oportunamente al INTERVENTOR en caso de requerir
acompafamientos o conceptos técnicos.
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14.5 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

El CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervisién de Contratos
vigente a la suscripcién del Contrato:

1. Suministrar oportunamente al INTERVENTOR la informacién requerida para la
elaboracion del acta de liquidacion del Contrato.

2. Elaborary entregar al INTERVENTOR el Informe Final del Contrato, dentro de
los treinta (30) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de recibo final
de obra, segun el procedimiento descrito en los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del Contrato o el
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas
tematicas al interior del IDU.

3. Solicitar a las ESP el paz y salvo por dafios, una vez esté al dia en las obras
ejecutados y en el pago correspondiente.

4. Los productos documentales finales del Contrato se deben entregar unicamente
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto,
especialistas, residente y topografo. Estos documentos deben cumplir con lo
establecido en la Guia de Entregables en Formato Digital del IDU y en el
Instructivo para la Presentacién de Planos y Archivos del IDU vigente.

5. Suscribir el acta de liquidacion del contrato de obra, con el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, asumiendo asi plena responsabilidad por la
veracidad y calidad de la informacion contenida en dicha acta, garantizando el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo
con la normativa vigente y los manuales de la Entidad.

6. Remitir a la INTERVENTORIA el cierre por parte de la ARL correspondiente de
los accidentes presentados en el Contrato.

7. Suscribir junto con la INTERVENTORIA el formato de cierre ambiental y SST.

CLAUSULA 15 POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU:

Cuando el Contratista o el Interventor comunique el abandono la Obra; o termine el
plazo de ejecucion sin terminar la obra; o exista grave paralisis de la obra que exijan
de la entidad o de otra autoridad administrativa una intervencion para garantizar la
seguridad vial o la movilidad, el IDU, a partir de la comunicacién de abandono de la
obra; o a partir del vencimiento del plazo de ejecucion del contrato; o de la
ocurrencia de la grave paralisis de la obra, sin necesidad de acto administrativo que
lo ordene, tomara posesion de las obras, para lo cual el IDU adelantara el siguiente
procedimiento: a) Citara al Contratista, a su garante y coasegurador, si lo hay, y al
Interventor, de contarse con esta instancia de vigilancia y control, para que
conjuntamente con el area responsable del contrato, el supervisor del contrato de
Interventoria y el equipo de apoyo a la supervision, proceda a efectuar una visita
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de verificacion de las obras, de la cual se levantara un acta, en el formato adoptado
por el IDU, en la que se plasmara el estado financiero y de ejecucion del Contrato a
la fecha, el inventario de maquinaria y material que se encuentre en el lugar de los
trabajos, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes
respectivos. b) Si el Contratista, su asegurador o el Interventor no comparecen, o
se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejara constancia de ello, pero continuara
con la diligencia, culminandola con la expedicion del acta.

Para el momento de la suscripcion del acta, el Contratista debera haber retirado su
personal y todos aquellos equipos, maquinarias y materiales que no se hayan
incluido en el acta, de manera que el IDU pueda tomar posesién a partir de esa
misma fecha.

A partir del dia calendario siguiente a la firma del acta, iniciara la liquidacién del
Contrato por lo que el Contratista no podra retener ni retirar ningun elemento que
se encuentre incluido en la citada acta, salvo autorizacion expresa del IDU vy los
eventuales pagos que se le adeuden so6lo seran efectuados por el IDU contra la
suscripcion del Acta de Liquidacion.

Sin perjuicio del inicio de la liquidacion del Contrato y efectuada la toma de posesion
el IDU podra gestionar las contrataciones y demas medidas necesarias para
salvaguardar la infraestructura vial o de espacio publico de la ciudad y para superar
las dificultades de seguridad vial o de movilidad que se hayan generado.

La toma de posesion, no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad
sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las
acciones judiciales correspondientes.

Con la firma del presente Contrato, el Contratista y el garante aceptan a cabalidad
el presente procedimiento y las demas condiciones aqui sefialadas

CLAUSULA 16 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU

Ademas de las previstas en otras clausulas del presente Contrato o en los
documentos que lo integran, seran obligaciones del IDU:

1. Pagar la remuneracion a la que tiene derecho el CONTRATISTA en los términos
previstos en este Contrato.

2. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA las actas y los demas
documentos necesarios para la ejecucion y liquidaciéon de este Contrato.

3. Solicitar al CONTRATISTA la informacién que las autoridades de control y
vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecucion del
presente Contrato.
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4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del Contrato.

5. Prestar su colaboraciéon para el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA.

6. Brindar la informacién requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el
objeto de este Contrato.

7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad
intelectual y datos personales del CONTRATISTA, mientras estén bajo el control
y organizacion del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendra en
cuenta lo previsto en el presente Contrato sobre la responsabilidad en el manejo
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del
CONTRATISTA.

8. Verificar junto con la INTERVENTORIA el cumplimiento del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacién oportuna
durante el desarrollo del Contrato.

9. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

CLAUSULA 17 INTERVENTORIA:

El IDU contratara un INTERVENTOR integral de conformidad con lo establecido en
el numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y al articulo 82 de la Ley 1474 de
2011, quien sera el encargado de vigilar el desarrollo, ejecucion y cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hara cumplir las
disposiciones internas del IDU y demas normas legales, de acuerdo con las
especificaciones del Contrato y el Manual de Gestion de Interventoria y/o
Supervisién de Contratos del IDU vigente a la suscripcion del Contrato, sin que esta
INTERVENTORIA releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. El
INTERVENTOR tendra a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, juridico, Dialogo Ciudadano y Comunicacién Estratégica, Ambiental y de
Seguridad y Salud en el Trabajo del objeto del Contrato, de acuerdo con los estudios
previos, pliegos de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la oferta.

PARAGRAFO: El IDU mantendra durante todo el tiempo que dure la ejecucion del
Contrato, el INTERVENTOR, para que verifique que el proyecto se desarrolle
conforme a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos,
apéndices, capitulos técnicos y lo contenido del presente Contrato.

CLAUSULA 18  DUDAS TECNICAS
Las dudas técnicas consisten en aquellas inquietudes que se presenten sobre

aspectos y/o procedimientos particulares que puedan surgir durante la ejecucién del
contrato y que a pesar de la investigacion, estudios y analisis efectuados por el

66




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1591 DE 2025 CELEBRADO &
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO e
MALLA VIAL SITP 2025

CONTRATISTA, con sus debidos soportes documentales y experticia del personal
profesional del mismo, no es posible solucionarlos o la toma de decisién.

En el caso en que surjan en el desarrollo de la obra seran presentadas por el
CONTRATISTA al INTERVENTOR, a fin que sean discutidas de manera conjunta
hasta lograr solucionarlas, a mas tardar dentro de la semana siguiente al
surgimiento de la duda, y en caso de que persista 0 que los cambios modifiquen
sustancialmente los parametros técnicos de los aspectos aqui relacionados, el
INTERVENTOR con el correspondiente concepto, remitira por escrito la consulta
correspondiente al IDU para que medie o lo resuelva.

CLAUSULA 19 SEGUIMIENTO

La Subdireccion Técnica de Conservacion del Subsistema de Transporte del IDU
sera la dependencia encargada de coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del
Contrato.

CLAUSULA 20 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL
INTERVENTOR

Cuando existan diferencias entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, éstas
seran dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el INTERVENTOR como el
CONTRATISTA enviaran, dentro de los cinco (5) dias siguientes a que se suscite la
controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la
discrepancia, su posicion y las razones de ésta con los respectivos soportes. EI IDU
definira el punto en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario siguiente al
recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija
un término superior, el cual sera comunicado por el IDU al INTERVENTOR vy al
CONTRATISTA.

En caso de requerirse, las Partes podran acordar la suspension de los Contratos de
obra e INTERVENTORIA, para analizar y tomar la decision sobre la continuacion de
la ejecucion del Contrato.

En todo caso, la vigilancia y control del presente Contrato, se ejercera de acuerdo
con lo establecido en la ley y en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del
IDU vigente durante su ejecucion.

CLAUSULA 21 ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE
RIESGOS

EI CONTRATISTA y la Entidad Contratante asumen de forma obligatoria los efectos
derivados de los riesgos establecidos en la Matriz 3 — Riesgos, asi como los
establecidos en el presente contrato, aceptados con la presentacion de su
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propuesta. El CONTRATISTA acepta y declara que analizé los riesgos de la matriz
y los establecidos en el presente contrato y los contempl6 econdémica y
técnicamente en su oferta y que sobre aquellos que se le han distribuido, cumplira
su obligacion de monitoreo, prevencién y mitigacion, en caso de que lleguen a
ocurrir.

El CONTRATISTA reconoce que el valor pactado en el presente Contrato remunera
todos los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que
surjan de la ejecucion y liquidacién del presente Contrato. Por lo tanto, no
procederan reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de
alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y —consecuentemente— el IDU no
hara reconocimiento alguno ni se entendera que ofrece garantia alguna al
CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o
garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

PARAGRAFO: REVISION BIMENSUAL DE RIESGOS EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO. Cada dos (2) meses, contados a partir de la suscripcion del Acta de
Inicio del Contrato, Las Partes realizaran la revision de ejecucion del Contrato frente
a la matriz de riesgos inicial. En esta reunion se revisara qué cambios han tenido
los riesgos que se identificaron y reportaron en el pliego de condiciones, ya sea en
la probabilidad o en las consecuencias, asi como el surgimiento de nuevos riesgos
o la materializacion de estos, a cargo de cada una de las Partes.

Las Partes deberan adoptar las medidas que resulten necesarias para aplicar los
tratamientos previstos o los que sean pertinentes planear, para gestionar cualquier
amenaza u oportunidad que afecte la ejecucion del Proyecto. Los resultados de la
revision seran consignados en el formato establecido por el IDU adjunto al acta
elaborada por la INTERVENTORIA, la cual sera suscrita por EL IDU, EL
CONTRATISTAy EL INTERVENTOR.

Previo a esta reunién, el INTERVENTOR presentara su reporte de la evolucién de
los riesgos para tener adecuadamente contextualizado al contratante de la forma
como la incertidumbre se viene gestionando, en procura de lograr los fines estatales
que corresponden al objeto contractual.

CLAUSULA 22 GARANTIAS CONTRACTUALES Y
EXTRACONTRACTUALES

Las garantias podran revestir cualquiera de las modalidades admisibles conforme a
lo sefialado por el Decreto 1082 de 2015, siendo éstas:

(i) Poliza de seguros.
(i) Patrimonio auténomo
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(i) Garantia bancaria

La responsabilidad extracontractual de la Entidad Contratante derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o sus subcontratistas s6lo puede
ser amparada mediante péliza de seguro.

De tratarse de garantias diferentes de la péliza de seguro, estas incorporaran las
mismas coberturas previstas para las pélizas de seguros en este Contrato, sin que
sea posible afiadir exclusiones, condicionamientos o requisitos adicionales para que
las mismas se hagan efectivas. En todo caso, las garantias bancarias deberan
permitir su cobro a primer requerimiento del IDU una vez ocurrido el siniestro.

Reglas Generales Aplicables a las Garantias

(a) El Contratista debera reponer el valor de las garantias cuando el valor de las
mismas se vea afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. Dicha
reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
disminucion del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la
ocurrencia e indemnizacion de una reclamacion. En el evento en que se
deba hacer efectiva cualquiera de las garantias, el valor de la re-expedicién
(y/o el valor de cualesquiera otros derechos econémicos a favor del garante)
de las garantias estara a cargo del Contratista.

(b) El Contratista debera mantener las garantias o mecanismos de cobertura,
en plena vigencia y validez por los términos expresados en el Contrato y
debera pagar los valores o las primas y demas gastos necesarios para
constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. El incumplimiento de
esta obligacién dara lugar a la imposicidén de las Multas correspondientes y
eventualmente a la declaratoria de caducidad del Contrato si la Garantia
Unica de Cumplimiento no esta vigente.

(c) La Garantia Unica de Cumplimiento no expirara por falta de pago de la
prima (o cualquier otro costo que sea necesario pagar para su expedicion o
mantenimiento, cuando se trate de garantias diferentes a pélizas de seguro)
ni por revocatoria unilateral. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el
IDU asi lo determine, con cargo a los dineros adeudados por el Contratista
podra el IDU cancelar las sumas impagadas por el Contratista por concepto
de garantias o sus renovaciones o adiciones, sin que el garante ni el
Contratista puedan oponerse a ello. Con la firma del presente contrato el
Contratista acepta el pago referido y el descuento automatico de los valores
a él adeudados.

(d) Sila Garantia Unica de Cumplimiento corresponde a una pdliza de seguros,
debera cumplir estrictamente con lo previsto en la Subsecciéon 2 de la
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(e)

(f)

(h)

(i)

Seccién 3, Capitulo 2, Titulo I, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 y en los
demas articulos del mismo decreto que le resulten aplicables.

El Contratista debera acreditar el pago de la prima y demas costos de las
garantias o mecanismos de cobertura diferentes a la Garantia Unica de
Cumplimiento que conste en pdliza de seguro. Si no cumpliere con esta
obligacién se entendera que ha incumplido con la obligacién de constituir la
poliza 0 mecanismo de cobertura y por lo tanto el IDU podra imponer las
sanciones a que haya lugar.

En cualquier caso de modificaciéon del Contrato, el Contratista se obliga a
obtener una certificacion de la compafia aseguradora o de la entidad
emisora de la garantia, en la que conste que dicha compafia conoce y
acepta la modificacién y la variacion del estado del riesgo que la misma
suponga, si ese es el caso. Si la modificacion del presente Contrato implica
la modificacién de las garantias, el Contratista debera enviar al IDU el
original de la modificacion de la péliza o garantia otorgada dentro del plazo
que para ello sefale el IDU, mediante Notificacion.

Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el
Contratista mediante el Contrato deben permanecer garantizadas, sin que
sea admisible ningun tipo de revocatoria por parte de la entidad emisora de
la garantia y/o el Contratista, hasta la liquidacién del Contrato y la
prolongacién de sus efectos, por lo cual en el evento en que se venza el
plazo de la garantia sin que sea posible su renovacion por su emisor y
siempre que se haya dado el aviso de no renovacion de que trata el inciso
final del articulo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, el Contratista
debera obtener de éste la certificacion respectiva de su declinacién a la
renovacion de la garantia y debera sustituir a su costo la garantia, por una
de las demas clases permitidas, con el alcance, valor garantizado y vigencia
correspondientes.

Las pélizas de seguros deberan haber sido emitidas por una compainiia de
seguros legalmente constituida y autorizada para operar en Colombia para
tal fin; debera estar debidamente vigilada por la Superintendencia
Financiera.

Si se trata de garantia bancaria, ésta debera cumplir con los requisitos
previstos en el articulo 2.2.1.2.3.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y en todo
caso:

(i) La garantia bancaria debera ser incondicional
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()

(k)

(m)

(n)

(i) El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de
excusion.

(iii) Debera ser expedida por un banco autorizado por la Superintendencia
Financiera.

Si se trata de la constitucion de una garantia mediante la conformacion de
un patrimonio auténomo, se atendera a lo dispuesto en los articulos
2.21.2.3.3.1.a22.2.1.2.3.3.6. del Decreto 1082 de 2015.

Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguro derivada de la
mora en el pago de la prima, consagrada en el articulo 1068 del Codigo del
Comercio, el Contratista debera presentar el recibo de pago de la totalidad
de las primas de todos los seguros expedidos en el marco de este Contrato.
Lo anterior no es necesario para la Garantia Unica de Cumplimiento ya que
para ésta opera la norma especial contemplada en el articulo 2.2.1.2.3.2.5.
del Decreto 1082 de 2015.

El Contratista no podra, mediante condicion particular, reducir o modificar
el alcance y las condiciones de los amparos, clausulas y coberturas de
cualquiera de los seguros y garantias expedidos conforme a lo previsto en
este Contrato. Por lo tanto, si asi lo solicitare sin consentimiento escrito por
parte del IDU la aseguradora no modificara la péliza y si lo hiciere se tendra
por no escrito. Esta condicion constara en las condiciones particulares de
cada uno de los seguros para proceder a su aprobacion.

Las disposiciones expresamente referidas a las pélizas de seguros
aplicaran mutatis mutandi a los demas tipos de garantias, bajo el principio
de que esos otros tipos de garantias en ningun caso podran ofrecer
condiciones menos favorables para el IDU que las exigidas en este Contrato
y en la Ley Aplicable para las poélizas de seguros.

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberan
ajustarse a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberan
ajustarse al suscribir las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas
de suspension, reinicio, recibo a satisfaccion, toma de posesion vy
liquidacion; en todo caso se debera ajustar los amparos de la garantia unica
de cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidacion del contrato. La
Garantia autébnoma de Responsabilidad Civil Extracontractual debera
actualizarse ante cualquier modificacién contractual.

Las modificaciones o actualizaciones referidas podran ser gestionadas por
cualquiera de las partes del presente contrato o por el
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supervisor/interventor, con fundamento en los hechos ocurridos vy
debidamente documentados.

(p) El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta
se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, El
no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion
o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato
y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Dicho restablecimiento debera hacerse dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la utilizacién del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las pélizas, el
valor del deducible estara a cargo del Contratista.

Aprobacién de las Garantias

() Dentro de los tres (3) dias habiles contados desde la fecha de suscripcion
del presente Contrato, el CONTRATISTA debera entregar la Garantia de
Cumplimiento y las demas garantias que deban ser entregadas conforme a
lo sefialado en el presente Contrato.

(r El IDU dispondra de tres (3) Dias habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Contratista, contados a partir del Dia Habil
siguiente a la fecha de entrega de las mismas por parte del Contratista.

(s) Si las Garantias entregadas por el Contratista no cumplen con los requisitos
sefialados, la Entidad Contratante solicitara la correccion de las mismas, la
cual debera efectuarse dentro de los dos (2) dias habiles siguientes. En
caso de que dentro de dicho plazo el Contratista no entregue las garantias
debidamente modificadas a satisfaccion del IDU o si los términos vy
condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las
observaciones formuladas por el IDU, la Entidad no aprobara las garantias
aportadas por el Contratista, impondra la Multa correspondiente. Asi mismo,
hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

(t) Si la Garantia Unica de Cumplimiento no fuera aceptada, la Entidad
Contratante hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

Sin perjuicio de lo anterior, si el IDU advierte en cualquier momento de la ejecucion
y/o liquidacion del Contrato que las garantias no cumplen con alguno de los
requisitos exigidos en el Contrato o las normas que regulen la materia podra exigir
al Contratista la correccion, ampliacion o adecuacién de dichas garantias en el plazo
que para el efecto determine el IDU. La no correccion, ampliacion o adecuacién en
el plazo sefalado por el IDU, asi como el vencimiento y no renovacién de las
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garantias, le dara derecho al IDU a imponer la Multa correspondiente y podra
declarar la caducidad del Contrato.

22.1. Garantia unica de cumplimiento

El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfaccién de
éste, de conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia, una
Garantia Unica de Cumplimiento, previa suscripcion del acta de inicio del contrato,
la cual podra adoptar bajo cualquiera de las modalidades sefialadas en la normativa
vigente. La Garantia Unica de Cumplimiento debera cumplir con las condiciones y
montos de los amparos, previstas en el presente Contrato.

22.11. Requisitos de la Garantia Unica de Cumplimiento:

22.1.1.1. Clase. Sera admisible cualquiera de las clases permitidas por el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
contenido en una poéliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio
auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

22.1.1.2. Asegurado/ beneficiario: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
identificado con NIT 899999081-6.

22.1.1.3. Amparos, vigencia y valores asegurados:

AMPARO ASEGURADO oEEA
DESDE HASTA
Cumplimiento general del Por el término de duracién
contrato y el pago de las Aprobacién arantia del contrato y ocho (8)
multas y la clausula penal | 30% del valor del unica 9 meses méas. En todo caso
pecuniaria que se le | contrato ' debera estar vigente hasta
impongan la liquidacion del contrato.

Por el plazo de ejecucion del

o - .
100% del valor | Aprobacion  garantia contrato y  hasta la

Buen manejo y correcta

. L - entregado como | Unica. . .
inversion del anticipo reg amortizacion del anticipo o
anticipo. S
la liquidacién del contrato.
Pago de salarios,
prestaciones sociales

legales e indemnizaciones

o . ]
laborales del personal que 10% del valor del | Aprobacién  garantia | Plazo del contrato y tres (3)

el Contratista haya de utilizar contrato unica. anos mas.

en el territorio nacional para

la ejecucién del contrato

Estabilidad y calidad de las Suscripcién del Acta de | Doce (12) meses contados
obras ejecutadas Recibo Final por cada | a partir de la suscripcién del

entregadas a satisfaccion: | 30% del valor del | anualidad del contrato | Acta de Recibo Final por
contrato respecto a | de obra, a satisfaccion | cada anualidad del contrato

e Mantenimiento Rutinario | cada tipo de | por parte de la | de obra, a satisfaccion por
- Pavimentos flexibles y | intervencién Interventoria y  la | parte de la Interventoriay la
rigidos. Entidad o Acta de Toma | Entidad o Acta de Toma de

de Posesién, y/o acta | Posesion, y/o acta de recibo
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VALOR VIGENCIA
AMPARO
ASEGURADO DESDE HASTA

e Mantenimiento Periédico
- Pavimentos flexibles:

v Actividades
relacionadas con
parcheo y bacheo en un
area menor al 20% del
area del elemento vial.

v Lechadas asfalticas y
micro-aglomerados en
frio, sello de arena
asfalto y tratamiento
superficial simple.

e Actividades de
conservacion por
condicién de respuesta
(o por reaccion)

v Para actividades
relacionadas con
parcheo y bacheo en un
area menor al 20% del
area del elemento vial y
reposicion parcial o total
de losas de concreto
hidraulico. (*)

v Para intervenciones
propuestas con areas
de intervencion que
excedan el 20% del area
del elemento vial
(fresado y reposicién de
carpeta asfaltica)

e Para actividades
tendientes a solucionar
problemas de seguridad
y movilidad vial, tales
como: implementacion de
sefializacion, instalacién
de defensas metalicas,
reposicion de una seccion
de baranda en un puente,
instalacion de bolardos,
instalacion de rejillas de
sumideros, tapas de
pozos, instalacion y/o
retiro de otro tipo de

elementos de
infraestructura, entre
otros. (¥)

de recibo final de obra
que consolide el recibo
de todas las
anualidades

final de obra que consolide
el recibo de todas las
anualidades.

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas
entregadas a satisfaccion:

e Mantenimiento Periddico
- Pavimentos flexibles:

30% del valor

del

contrato respecto a

cada tipo
intervencion

de

Suscripcién del Acta de
Recibo Final por cada
anualidad del contrato
de obra, a satisfaccion
por parte de Ila
Interventoria  y la

Veinticuatro (24) meses
contados a partir de la
suscripcion del Acta de
Recibo Final por cada
anualidad del contrato de
obra, a satisfaccion por
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VIGENCIA
AMPARO
ASEGURADO DESDE HASTA

v Para actividades Entidad o Actade Toma | parte de la Interventoriay la
relacionadas con sobre de Posesién, y/o acta | Entidad o Acta de Toma de
carpeta delgada (4 cm) y de recibo final de obra | Posesion, y/o acta de recibo

micro-aglomerado. (*)

que consolide el recibo
de todas las
anualidades

final de obra que consolide
el recibo de todas las
anualidades.

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas
entregadas a satisfaccion:

e Mantenimiento Periédico

- Pavimentos flexibles:
Actividades
relacionadas con
fresado parcial o total y
reposicion con mezcla
asfaltica espesor
maximo de 0,2 m,
bacheo y/o parcheo en
areas superiores al 20%
del area del elemento
vial.

- Pavimentos Rigidos:
Actividades
relacionadas con re-
nivelacion o inyeccién
de losas, la restauracion
de la transferencia de
cargas y la reposicién
total o parcial de losas(*)

contrato respecto a

Suscripcion del Acta de
Recibo Final por cada
anualidad del contrato
de obra, a satisfacciéon
por parte de la
Interventoria vy la
Entidad o Acta de Toma
de Posesién, y/o acta
de recibo final de obra
que consolide el recibo
de todas las
anualidades

Treinta (30) meses
contados a partir de la
suscripcion del Acta de
Recibo Final por cada
anualidad del contrato de
obra, a satisfaccion por
parte de la Interventoriay la
Entidad o Acta de Toma de
Posesion, y/o acta de recibo
final de obra que consolide
el recibo de todas las
anualidades.

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas
entregadas a satisfaccion:

Rehabilitacion y
reconstruccion — Pavimentos
flexibles y rigidos (*)

contrato respecto a

Suscripcién del Acta de
Recibo Final por cada
anualidad del contrato
de obra, a satisfaccion
por parte de la
Interventoria vy la
Entidad o Acta de Toma
de Posesion, y/o acta
de recibo final de obra
que consolide el recibo
de todas las
anualidades

Cinco (5) afios contados a
partir de la suscripcién del
Acta de Recibo Final por
cada anualidad del contrato
de obra, a satisfaccién por
parte de la Interventoriay la
Entidad o Acta de Toma de
Posesion, y/o acta de recibo
final de obra que consolide
el recibo de todas las
anualidades.

Calidad del servicio
para Diagnosticos

30% del valor de las

La fecha de suscripcién
del Acta de Recibo
Final de Productos de
Consultoria,

relacionados con los
diagnosticos, una vez
se cuente con la version
definitiva de los
entregables

aprobados por la
interventoria.

Treinta (30) meses a partir
de la fecha de suscripcion
del Acta de Recibo Final de
Productos de Consultoria,
relacionados con los
diagnosticos, una vez se
cuente con la version
definitiva de los entregables
aprobados por la
interventoria.

Calidad del servicio

30% del valor de las

La fecha de aprobacion
de los resultados de los
Ensayos de Campo y

La fecha de suscripcion del
Acta de Recibo final de
Productos de Consultoria
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Tnstituto
DESARROLLO URBANO

AMPARO

VALOR
ASEGURADO

VIGENCIA

DESDE

HASTA

para Ensayos de campo y
laboratorio
consultoria/ejecuciéon(*)

ensayos de campo y
laboratorio

Laboratorio por parte de
la interventoria.

/Acta de Recibo por cada
anualidad del contrato de
obra, a satisfaccion por
parte de la Interventoria y la
Entidad o Acta de Toma de
Posesién, y/o acta de recibo
final de obra que consolide
el recibo de todas las

anualidades.

La fecha de suscripcién

30% del valor de las | del Acta de Recibo

Calidad del servicio Cinco (5) afos a partir de la

para Disefios de gci:g(\a/%doasdes gz Elgr?;uclitirgroductos de fecha de suscripcion del

alternativas de alternativas de | relaciona do’s con  los Acta de Recibo Final de

intervenciéon : = - . Productos de Consultoria.
intervencion disefios de alternativas

de intervencion.

El cinco por ciento
(5%) del valor del
contrato

Civil Periodo de ejecucion del

contrato.

Aprobacion
Unica

Responsabilidad garantia

Extracontractual

*Para el periodo final del contrato, si no corresponde a una anualidad, el inicio de la vigencia sera a
partir de la suscripcién del Acta de recibo final de obra por parte de la interventoria y la Entidad (Acta
de Recibo Final).

PARAGRAFO PRIMERO: Para los actividades de intervencién como reparaciones
puntuales, actividades de atencién inmediata, atencion de actividades de
mejoramiento, mejoramientos geometricos, atencion de eventos por parte del SIRE,
el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra se clasificara conforme a las obras
ejecutadas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra en la presente
clausula, clasificaciéon que sera verificada y aprobada por la interventoria y posterior
radicacién al IDU (la Entidad se reserva el derecho a objetarlo o no).

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA sera responsable de la reparacion
de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo
de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas
derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y
mano de obra deficientes utilizados en la construccion. EI CONTRATISTA se obliga
a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen
por estos conceptos.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA procedera a reparar los defectos
dentro de los términos que la Entidad le sefale en la comunicacion escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la

garantia respectiva y el CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los
términos sefalados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
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estipulada en el Contrato. Asi mismo, el CONTRATISTA sera responsable de los
dafos que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de
las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a
cargo del CONTRATISTA mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

22.1.1.4. Tomador:

1. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

2. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una Unién Temporal
o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.

3. Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
CONTRATISTA, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

22.1.1.5. Informacion necesaria dentro de la péliza

Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del CONTRATISTA

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Pobd-~

22.2. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

EI CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

22.2.1.1. Clase: Contrato de seguro contenido en una péliza
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22.2.1.2. Asegurados: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada
con NIT 899999081-6 y el CONTRATISTA.

22.2.1.3. Tomador:

1. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

2. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

3. Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

22.2.1.4. Valor: 5% del valor total del contrato.
22.2.1.5. Vigencia: lgual al periodo de ejecucion del Contrato.

22.2.1.6. Beneficiarios: Terceros afectados y el INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO - IDU identificada con NIT 899999081-6.

22.2.1.7. Amparos: Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o
Subcontratistas autorizados. ElI seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

22.2.1.8. Informacion necesaria dentro de la péliza

Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del CONTRATISTA

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

PoON=

78




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1591 DE 2025 CELEBRADO &
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO e
MALLA VIAL SITP 2025

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que
conlleven asunciéon de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

ElI CONTRATISTA debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro
de responsabilidad civil extracontractual.

La pdliza de responsabilidad civil extracontractual debera cubrir igualmente los
perjuicios derivados de los dafios que sus SUBCONTRATISTAS puedan causar a
terceros con ocasion de la ejecucién del Contrato o, en su defecto, acreditar que
cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho
efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de inicio
del Contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesién de la obra o
liquidacién, segun sea el caso. El hecho de la constitucion de estos amparos no
exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacion con los
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este Contrato, ninguno
de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion
expresa del IDU.

22.3. Seguros adicionales a cargo del CONTRATISTA

ElI CONTRATISTA asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los danos a
sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecucién del presente
Contrato, o dafos a las personas que integren el personal dispuesto por el
CONTRATISTA para la ejecucion de este Contrato, causados cualquier evento o
circunstancia que pueda presentarse durante la ejecucion del Contrato, para lo cual
celebrara los Contratos de seguros correspondientes.

CLAUSULA 23 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA es independiente de la Entidad, y en consecuencia no es su
representante, agente o mandatario del IDU. EI CONTRATISTA no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad,
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
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CLAUSULA 24 PLAN DE CONTINGENCIA

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del EL
CONTRATISTA y/o un atraso del 5% con relacién al plan detallado de trabajo del
contrato, EL CONTRATISTA debera presentar para aprobacion del
INTERVENTOR, un plan de contingencia para aquellas actividades que dieron
origen al atraso.

Si el INTERVENTOR verifica que EL CONTRATISTA durante la ejecucién del plan
de contingencia no esta cumpliendo las actividades aprobadas en éste,
manteniéndose un atraso del cinco por ciento (5%) o superior con respecto del
cronograma del contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA, o si vencido
el plazo para la ejecucion del plan de contingencia, EL CONTRATISTA aun no se
ha puesto al dia en el cumplimiento de sus obligaciones y se mantiene en un atraso
del cinco por ciento (5%) o superior con respecto del cronograma del contrato por
causas imputables a EL CONTRATISTA, la INTERVENTORIA debera elaborar y
remitir el informe de incumplimiento para el inicio del procedimiento sancionatorio
administrativo correspondiente, o su actualizacién, de acuerdo con lo establecido
en los Manuales, Planes, Circulares, Guias y Procedimientos del IDU.

Si en aplicacion del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son
superados y/o subsanados, no habra lugar al inicio o continuacién de actuaciones
para la imposicion de las sanciones aqui previstas.

La aprobacion del plan de contingencia, en ningun caso impedira el inicio de las
acciones de caracter sancionatorio, administrativo o judicial, ni el ejercicio de
facultades excepcionales.

CLASULA 25 MULTAS

Las multas a las que se refiere esta clausula son apremios al CONTRATISTA para
el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacién, incluida la clausula penal pecuniaria, asi como cualquier
otra indemnizacién de perjuicios que se defina en sede administrativa o
jurisdiccional, entre otros, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo
Civil.

El IDU tendra la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa
actuacion desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en
caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, tasando su valor bajo las siguientes reglas:
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1.

Si el CONTRATISTA no allega en los términos establecidos en el contrato
los documentos necesarios para acreditar los requisitos de ejecucién y las
obligaciones previas al acta de inicio o la no suscripcién del acta de inicio, se
causara una multa de 0,0052% del valor del contrato, por cada dia calendario
transcurrido a partir de la fecha para el cumplimiento de esta obligacion y
hasta su completa satisfaccion.

Por la utilizacién de software no licenciado por parte del CONTRATISTA, se
causara una multa equivalente a 0,0086% del valor del contrato.

Cuando el contrato presente un atraso igual o superior al 5% con relacién al
Plan Detallado de Trabajo de la etapa en que se encuentre, y el Contratista
se abstenga de entregar y suscribir el plan de contingencia, o, habiéndolo
entregado y suscrito incumpla cualquiera de las actividades o plazos
establecidos dentro de este y persista el atraso en un porcentaje igual o
superior al 5%, se causara una multa equivalente a 0,0078% del valor de la
Fase de Preliminares, si el contrato se encuentra en esta etapa o del valor
total del contrato si se encuentra en la Fase de Ejecucion, por cada dia
calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de
esta obligacion.

Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas
con la vinculacién del personal, disposicion de equipos, materiales y demas
insumos necesarios para la ejecucion del contrato, y se niegue a corregir
dicho incumplimiento después de mediar el apremio por parte del supervisor,
se causara una multa diaria de 0,0086% del valor del contrato Estas multas
se causaran hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha corregido el
incumplimiento respectivo a satisfaccioén del Interventor o Supervisor.

Multas por incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de los
componentes; Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, o Dialogo
ciudadano y comunicacion estratégica, o Plan de Manejo de Transito
sefalizaciéon y desvios,. Por no obtener minimo el 90% en la calificacion de
los indicadores de cumplimiento establecidos para cualquiera de estos
componentes, durante tres periodos consecutivos, el IDU podra imponer una
multa diaria de 0,0052% sobre el valor del contrato, hasta cuando el
CONTRATISTA demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo
obteniendo una calificacion superior al 90% del componente
correspondiente. En todo caso debe entenderse que la correcciéon de los
incumplimientos por parte del CONTRATISTA no implica el pago de los
valores descontados.
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6. Multa por Incumplimiento en la Entrega de Informacién al Interventor y/o al
IDU: Si el Contratista no entregare la informacién completa que le solicite el
Interventor y/o el IDU, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del
presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento y no corrigiera dicho incumplimiento en el plazo remedial que
para el efecto le sefalen el Interventor y/o el IDU, segun corresponda, el IDU
podra imponer una multa diaria de 0,0052% sobre el valor del contrato. Estas
multas se causaran hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido
el incumplimiento respectivo a satisfaccion del Interventor.

7. Se causara multa equivalente a 0,0069% del valor del contrato, por cada dia
calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en
que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera
de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.

8. Por incumplimiento de cualquiera de las demas obligaciones contenidas en
el contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente
o por fuera del tiempo estipulado, se causara una multa equivalente a
0,0052% sobre el valor del contrato, por cada dia calendario que transcurra
desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta
cuando estas efectivamente se cumplan.

Un Procedimiento Administrativo Sancionatorio podra adelantarse por una o varias
de las causales previstas en la presente Clausula. La multa resultante de ese
Procedimiento Administrativo Sancionatorio no podra superar el 1.4% del valor total
del contrato.

En todo caso, la sumatoria del valor total de las multas que se impongan en el marco
de este contrato no superaran el 7% del valor total del contrato.
La imposicion de la multa atendera a criterios de oportunidad, razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad de la obligacion incumplida.

En el caso que se impongan las multas, el Contratista autoriza expresamente a la
Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos
correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las retenciones de
tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. Ni el inicio del Proceso
Administrativo Sancionatorio, ni el pago o deduccién de la multa exonera al
Contratista del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato

Paragrafo: Para efectos de la tasacion de las multas, se tendra en cuenta el valor

del contrato, incluidas sus adiciones, al momento de la citacién a audiencia de inicio
del Proceso Administrativo Sancionatorio.
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CLAUSULA 26 CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad o en caso de declaratoria de incumplimiento
parcial o del contrato, por mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, el
CONTRATISTA pagara al IDU, a titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente
hasta por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. La tasacion de la
clausula penal atendera criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y
gravedad del incumplimiento.

Para la imposicion de la clausula penal se aplicara el procedimiento previsto en la
normatividad vigente.

La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacién
anticipada de perjuicios que el CONTRATISTA cause al IDU. El valor pagado como
clausula penal no es oObice para demandar, ante el juez del Contrato, la
indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la
clausula penal.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al CONTRATISTA, del
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato, incluyendo de la que se
declara el incumplimiento.

En caso de proceder a la aplicacion de la clausula penal, el Contratista, autoriza
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, ya sea en
virtud de este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito
entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto, previo a practicar las
retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hara efectivo el amparo
de cumplimiento de la Garantia Unica.

CLAUSULA 27 APLICABILIDAD LEY DE INFRAESTRUCTURA

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013 y normas que la modifican
o adicionan, para efectos del presente Contrato se entiende incorporada dicha
normativa, especialmente en lo relacionado con tramites, permisos y aprobaciones
requeridos por parte de las diferentes Entidades publicas, incluidas las empresas
de servicios publicos, y prevalecera, frente a cualquier discrepancia en cuanto a la
interpretacion de las obligaciones consignadas en los diferentes documentos
contractuales.
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PARAGRAFO PRIMERO: Las actividades relacionadas con redes de servicios
publicos se circunscribiran a lo dispuesto por los articulos 46 y siguientes de la Ley
1682 de 2013.

PARAGRAFO SEGUNDO: La coordinacion entre el IDU y las ESP o PRST se
sujetaran al procedimiento adoptado por el Instituto mediante la GUIA
"COORDINACION IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE".

CLAUSULA 28 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES
DEL CONTRATO

Se entiende que las Partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de
las clausulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los
titulos de cada clausula son meramente indicativos y no afectan la interpretacion de
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma
integral por las Partes.

El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracién y ejecucién de este
Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato
con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo,
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas.

El CONTRATISTA declara que conoce el régimen tributario y la normativa juridica
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Oferta.

Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios
de ejecucion del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de las
actividades derivadas del presente Contrato, los cuales se incluyeron en los
componentes econémicos de su Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la forma
de pago estipulada en este Contrato, incluido el Contrato, pliegos de condiciones y
estudios previos.
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CLAUSULA 29 SOLUCION DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y la Entidad con
ocasion de la firma, ejecucién, interpretacién, prorroga o terminacién del Contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la revisidén de las Partes para buscar un arreglo directo, en un término
no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las Partes se
resolveran a través de la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley 80 de 1993 y demas
normas concordantes.

Siempre que las partes lo pacten de comun acuerdo, podran acudir al mecanismo
de la amigable composicion, para lo cual se suscribira el acuerdo contentivo de su
regulacion.

Las Partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial
para la ejecucion cabal y oportuna del contrato y el éxito de las obras, productos o
servicios a entregar, por lo que haran lo posible por llegar a una solucién amigable
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo.

CLAUSULA 30 TERMINACION ANTICIPADA

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

a) Por la ejecucion total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado.

b) Por mutuo acuerdo de las Partes.

c) Cuando haya cesion de los miembros de la figura asociativa o del Contrato,
sin el consentimiento previo del IDU.

d) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, previo
cumplimiento del procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

e) Porlas demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente.
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CLAUSULA 31 TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refieren
los articulos 15, 16y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 32 CADUCIDAD

Reunidos los supuestos legales para su aplicaciéon, el IDU podra declarar la
caducidad administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo
18 de la Ley 80 de 1993, la Ley 40 de 1993, la Ley 418 de 1997 prorrogada por la
Ley 1941 de 2018, la Ley 548 de 1999 y la demas normatividad vigente aplicable,
siguiendo el procedimiento previsto en el presente contrato.

En la Resolucién que declare la caducidad, se dara por terminado el Contrato y se
ordenara su liquidacién en el estado en que se encuentre.

Conforme lo previsto en el articulo 9 de la Ley 1150 de 2007, en aquellos casos en
que el IDU declare la caducidad del Contrato y se encuentre pendiente de ejecucion
un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del mismo, se podra
contratar al proponente calificado en el segundo lugar en la Licitacion, previa
revision de las condiciones a que haya lugar. Para lo anterior, el IDU verificara el
cumplimiento de los requisitos juridicos y financieros por parte del proponente
calificado en el segundo lugar de la Licitacién, usando para el efecto los requisitos
establecidos en el pliego de condiciones, en el porcentaje pendiente de ejecucion.

CLAUSULA 33 LIQUIDACION

El presente Contrato se liquidara dentro de los seis (6) meses siguientes a la
expiracion del término previsto para la ejecucion del mismo o a la expedicién del
acto administrativo que ordene su terminacién, de conformidad con lo estipulado en
el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el articulo 32 de la
Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y lo previsto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidacion
del Contrato o las Partes no llegan a ningun acuerdo, el IDU tendra la facultad de
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término
inicialmente pactado; si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha
realizado la liquidacién, la misma podra ser realizada, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afos siguientes al
vencimiento de los términos aqui previstos, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.
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CLAUSULA 34 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre
otras, las derivadas de las garantias, responsabilidad e informacion confidencial.
Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de
las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o
a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos
o facultades ni afectara la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicién legal en contrario.

CLAUSULA 35 SUSPENSION DE LA EJECUCION

Las Partes de mutuo acuerdo podran acordar la suspension del plazo de ejecucion
del presente Contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad,
situaciones de interés publico debidamente justificado, que impidan continuar con
la ejecucion del mismo, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del
Estado.

El Contrato también se podra suspender por las circunstancias previstas en el
presente documento y en la matriz de riesgos del proceso de seleccion adelantado.

El acta de suspension debera ser suscrita por el INTERVENTOR y el supervisor, el
CONTRATISTA y el ordenador del gasto.

La suspension del Contrato es considerada una medida de tipo provisional y
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de
las Partes involucradas en el Contrato y durante el periodo de la suspensioén, las
obligaciones contenidas en el Contrato no seran ejecutadas.

Para efectos del reinicio de las actividades producto de la suspensioén, se debera
suscribir por la interventoria, el CONTRATISTA y el ordenador de gasto, el acta de
reinicio correspondiente, salvo que las partes convengan al momento de la
suspensién su reinicio automatico y realizar los ajustes a las garantias.

CLAUSULA 36 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL
IDU, Y EL CONTRATISTA O SU PERSONAL

El presente Contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley

1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL CONTRATISTA
ejecutara el presente Contrato con sus propios medios, asi como con autonomia
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técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del Contrato
sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en
los documentos que integran el proceso de seleccion y entre el CONTRATISTA el
personal que éste contrate y el IDU no existe ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al
personal que emplee para la ejecucion del presente Contrato, de acuerdo con la ley
y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el CONTRATISTA con
sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente
expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios,
obligaciones que asumira integralmente el CONTRATISTA. Asi mismo, el
CONTRATISTA debera tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo
dispuesto enla Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, cumpliendo también
lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema de Riesgos Laborales
y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demas normativa aplicable.

PARAGRAFO PRIMERO: El IDU se exime del pago de cualquiera de estas
obligaciones, que asumira el CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU
de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hara constar
expresamente en los Contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que
emplee para la ejecucion de este Contrato.

CLAUSULA 37 RESPONSABILIDAD

ElI CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la
Clausula 3 del presente Contrato. El CONTRATISTA es responsable por los dafios
que ocasionen sus subcontratistas o empleados, los empleados 0o CONTRATISTAS
de sus subcontratistas al IDU en la ejecucién del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las Partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios
especiales, imprevisibles o dafos indirectos, derivados de fuerza mayor o caso
fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA 38 INDEMNIDAD

El CONTRATISTA sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto
al IDU, frente a cualquier accién, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza
derivadas de darios y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o
CONTRATISTAS; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos,
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hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas
en la ejecucion de este Contrato o derivadas del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a
lo pactado en este Contrato, el CONTRATISTA dara inmediato aviso escrito al IDU,
y el CONTRATISTA se obligara a mantener indemne al IDU y a responder por
dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por
la autoridad ambiental, con ocasién de la ejecucion del presente Contrato, por
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA,
el IDU repetira contra éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituira con el
presente Contrato titulo ejecutivo.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA se compromete a que sus
empleados, agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados
para la debida y cabal ejecucién del Contrato. La responsabilidad de que trata esta
clausula, incluira, ademas de las consecuencias fijadas en las normas legales
aplicables, cualquier dafo o perjuicio causados a propiedades o a la vida o
integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados,
agentes o CONTRATISTA, originada en cualquier acto, hecho u omisiéon de
empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del CONTRATISTA que no
reunan tales requisitos profesionales.

CLAUSULA 39 RELACION ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacién de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone
obligacién o responsabilidad de indole societaria a ninguna de las Partes.

Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este Contrato podra
interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a la de la
vinculacién negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden
crear ningun derecho, ni otorgar ninguna accién a ningun tercer beneficiario de este
Contrato.
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CLAUSULA 40 CESION

EI CONTRATISTA solo podra ceder el presente Contrato con la autorizacién previa,
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones.
Igualmente, el cesionario se obligara a cumplir el Contrato, de acuerdo con el pliego
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el
cedente en la presentacion de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la
adjudicacion. El IDU podra reservarse las razones que tenga para negar la cesion.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Union Temporal desee ceder su
participacion en el Contrato a un tercero, la nueva conformacién de la Unién
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios sefialados en el parrafo anterior.

La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre
la materia.

En caso de inhabilidad sobreviniente se dara aplicacion a lo previsto en la
CLAUSULA 50.

En ningun caso, un integrante de un Consorcio o Unién Temporal podra ceder su
participacién a otro integrante del mismo Consorcio o Union Temporal.

CLAUSULA 41 SyJECIC')N A LA LEY COLOMBIANA Y
RENUNCIA A RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la
jurisdiccién de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacién
diplomatica en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato,
salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones legales aplicables.

La persona o Entidad que resulte subcontratistas o cesionaria del presente Contrato,
debera renunciar al ejercicio de la reclamacion diplomatica, en los mismos términos
de esta clausula.

CLAUSULA 42 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas
y contractuales:
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1. Estudios previos del proceso de contratacion.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Apéndices, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

3. Oferta presentada por el CONTRATISTA

4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término
de ejecucion del Contrato.

6. Guias, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecucion del Contrato.

7. El listado del visor de precios IDU para los casos en que el Contrato ordena
su utilizacion.

En caso de contradiccion entre alguna estipulacién contenida en el presente
Contrato y las Guias, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU, se preferira la
aplicacion de lo dispuesto en el Contrato.

CLAUSULA 43 CONFIDENCIALIDAD

EI CONTRATISTA no revelara ninguna informacion confidencial que reciba del IDU
con ocasién de la ejecucion del Contrato, sin el previo consentimiento por escrito
del IDU, salvo que: A) Exista obligacién de conformidad con la ley o por mandato
judicial o administrativo; o B) La respectiva informaciéon sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:

1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales.

2. Informacion y/o documentos no considerados como informacion publica, que
pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de
seleccion convocados por el IDU.

La informacion confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos,
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios, informacién
tributaria, legal, técnica, tecnologica, financiera, y de todo tipo.

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a manejar la informacién confidencial
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentacién confidencial, de
acuerdo con lo establecido por la legislacion en materia de propiedad industrial,
intelectual y proteccién de datos de caracter personal.

Asi mismo, el CONTRATISTA garantizara que el personal a su cargo respete la
confidencialidad de la informacién en los términos ya anotados.
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Esta obligacion no cesara con la terminacion del plazo de ejecucién del Contrato o
con su liquidacién, sino hasta cuando el IDU precise al CONTRATISTA que la
informacién ha dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 44 PROPIEDAD INTELECTUAL

Por virtud del presente contrato el CONTRATISTA reconoce que todos los
documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por
encargo del IDU, por consiguiente, el IDU sera el unico y legitimo titular de tales
derechos patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decision
Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que
las sustituyan o reformen.

Por lo anterior, para el ejercicio de tales derechos, la entidad no requerira suscribir
documentos adicionales con EL CONTRATISTA diferentes al presente contrato, ni
autorizaciones ni aprobaciones de EL CONTRATISTA para el uso, modificacién,
difusién y divulgacion total o parcial por parte del IDU o terceros autorizados por la
entidad, todas las cuales se encuentran otorgadas en virtud de la suscripcién del
presente contrato.

Una vez suscrito el presente contrato, la Entidad procedera a la publicacion del
mismo en la Direccién Nacional de Derechos de Autor, como condicién de
publicidad y oponibilidad ante terceros, segun lo establece el articulo 6 de la Ley 44
de 1993y el articulo 30 de laley 1450 de 2011 o aquellas normas que las modifiquen
o sustituyan (SI APLICA).

CLAUSULA 45 PATENTES

El CONTRATISTA tendra la obligacion de cumplir con la normativa aplicable en
materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de
la obligacion contenida en la presente Seccidén. Los inventos que desarrolle el
CONTRATISTA durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente
patentados perteneceran al CONTRATISTA.

CLAUSULA 46 OBLIGACION EN MATERIA AMBIENTAL
Es obligacion del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la politica ambiental, de
seguridad y salud en el trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o

servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El
CONTRATISTA debera tomar todas las medidas conducentes a evitar la
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contaminacién ambiental, la prevencion de riesgos durante la ejecucién de sus
operaciones o actividades y cumplira con todas las leyes ambientales, de seguridad
y salud ocupacional, aplicables. EI CONTRATISTA no dejara sustancias o
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminara la atmaésfera,
el suelo o los cuerpos del agua. La violacion de estas normas, se considerara
incumplimiento grave del Contrato, y el IDU podra aplicar la clausula penal o multas
a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demas acciones legales o sanciones que
adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.

CLAUSULA 47 TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razon de la
suscripcion, desarrollo, ejecucion y liquidacion del presente Contrato, con excepcion
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del
CONTRATISTA.

En materia de Tributos, el IDU practicara las retenciones que establezca la
normativa vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso
gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos
tributarios objeto de este Contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas
del CONTRATISTA.

CLAUSULA 48 CESION DE DERECHOS ECONOMICOS FUTUROS Y
CESION DE DERECHOS ECONOMICOS.

La cesion de derechos econémicos futuros y/o cesiones de derechos econémicos,
se realizara con fundamento a lo establecido en el articulo 1959 y siguientes del
Cadigo Civil. Para hacer uso de esta figura juridica, el Contratista (cedente) debera
solicitarla al IDU, cumpliendo con los procedimientos y el diligenciamiento de los
formatos y requisitos establecidos por la Entidad. La aceptacion del IDU sera
realizada por escrito, y sin perjuicio de ella, el Contratista (cedente) y el cesionario,
aceptan las siguientes condiciones:

a) La cesion de derechos econdmicos futuros y/o cesiones de derechos
economicos no impide al IDU el ejercicio de las acciones administrativas y/o
judiciales a que haya lugar ante los posibles perjuicios contractuales y/o
extracontractuales causados por el Contratista(cedente), ni limita la imposicién
de multas, ni las declaratorias de incumplimiento para hacer efectiva la clausula
penal y/o declaratorias de caducidad, ni efectuar los descuentos a que haya
lugar en los términos previstos en el presente Contrato.

b) EI IDU se reservara el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias

en que incurra el Contratista cedente, por causas imputable a él, derivadas de
créditos u obligaciones, tales como multas, embargos, hipotecas, impuestos,
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ordenes judiciales y/o actos administrativos contra los saldos pendientes de girar
al Cesionario.

c) La cesion de derechos econdmicos futuros, se sujeta a la existencia de
crédito, esto es, cuando el derecho cedido se encuentra causado y debidamente
legalizado por el Contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: La radicacion de las solicitudes de cesion de
derechos economicos futuros y/o cesion de derechos econémicos, no significan
la aceptacion de estas por parte de la entidad y so6lo cobraran vigencia una vez
el IDU las haya validado y aprobado.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento en que exista una cesién de
derechos econémicos futuros o cesién de derechos econdmicos aprobada y
aceptada por el IDU en favor de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto
sea notificado de una orden de medida cautelar o de cualquier causa imputable
al Contratista (cedente) o a cualquiera de sus integrantes, la entidad se
abstendra de pagar dichas obligaciones pecuniarias al cesionario, y en su lugar
aplicara lo dispuesto por la autoridad judicial o administrativa.

CLAUSULA 49 INFORMACION Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

El Contratista declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecuciéon de este
Contrato, la forma de pago del Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los
lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a
los sitios de trabajo, obtenciéon, manejo y almacenamiento de materiales,
transporte, manejo y disposicién de desechos, disponibilidad de materiales, mano
de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del
suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de
los equipos requeridos para su ejecucion, caracteristicas del trafico automotor de
Bogota D.C., incluyendo las categorias vehiculares y las condiciones de volumen
y peso de los vehiculos, el régimen tributario a que estara sometido el Contratista,
normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas aspectos que
puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta
en la preparacion de la Oferta del Contratista.

Se considera que el Contratista ha realizado el examen completo de los
sitios de la obra y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos
los factores determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales
se incluyeron en los componentes econémicos de su Oferta, teniendo en cuenta
estrictamente la forma de pago estipulada en este Contrato, sin perjuicio del
cubrimiento de los efectos derivados de algunos riesgos en los estrictos términos
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de este Contrato. El hecho de que el Contratista no haya obtenido toda la
informacién que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de las obras de conformidad con este
Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte del IDU
ya que el Contratista asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones
y verificaciones necesarias para preparar su Oferta.

CLAUSULA 50 INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE
INTERESES:

Con la suscripcién del Contrato, el Contratista declara, bajo la gravedad del
juramento, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones previstas en las leyes, que le impidan la
celebracion del presente Contrato, ni que respecto del contratista, ni ninguno de
los integrantes del consorcio o uniéon temporal existe conflicto de interés alguno
para la celebracion del presente Contrato.

En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad sobre el
Contratista y/o los integrantes del consorcio o unién temporal, éstos declaran y
garantizan que notificaran inmediatamente al IDU y se obligan a ceder el presente
contrato o su participacién en el consorcio o uniéon temporal de acuerdo a lo
previsto en la normativa vigente, si ello no fuere posible renunciaran a la
ejecucion del Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la cesién unilateral
establecida en el paragrafo 1 del articulo 9 de la Ley 80 de 1993, modificada por
el articulo 6 de la Ley 2014 de 2019.

CLAUSULA 51 SARLAFT

El contratista debe garantizar que cumple con las disposiciones legales vigentes
contenidas en la Ley 2195 de 2022, con sus normas reglamentarias y/o
concordantes y con las disposiciones contenidas en la Ley 2014 de 2019, el Decreto
1358 de 2020 y en las politicas publicas y disposiciones distritales vigentes,
expedidas por la Alcaldia Mayor de Bogota, relacionadas con la prevencién de la
opacidad, el soborno, el fraude, la corrupcién administrativa, el Lavado de Activos,
la Financiacién del Terrorismo, la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva y
las faltas a la Etica Pubica.

El Contratista acepta la consulta de que trata las disposiciones sefaladas en la
obligacién anterior, y en especial del articulo 12 de la Ley 2195 de 2022, o sujeta a
tratamiento de datos personales o que le sea suministrada por cualquier ciudadano
o por las personas naturales, personas juridicas y/o estructuras societarias sin
personeria juridica, que tengan o llegaren a tener un vinculo contractual, legal, o de
cualquier indole con la Entidad.
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El Contratista acepta que la Entidad podra, en todo momento, requerir
documentacién, informacion, revelaciones o declaraciones adicionales, que le
permitan el conocimiento de la parte relacionada, un adecuado proceso de debida
diligencia, gestion de alertas y monitoreo; asi como un reporte a las autoridades de
Inspeccion, control y vigilancia competentes, en caso de que se requiera.

El Contratista acepta que atendera las solicitudes de informacién que eleve la
entidad, a través del el Equipo Operativo SARLAFT o del Oficial de Cumplimiento,
o de la instancia que corresponda de resultar ser el contratista seleccionado, y que
conoce y acepta las consecuencias de suministrar informacion inconsistente, parcial
0 que no responda con la realidad en la ejecucion del contrato.

CLAUSULA 52 COMPROMISOS ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a los compromisos
anticorrupcion, apoyando la accion del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.

Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a
todos sus empleados y agentes, asi como a cualesquiera representantes suyos,
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les
impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto,
a los funcionarios del IDU y/o al personal del INTERVENTOR.

CLAUSULA 53 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

El proyecto sera ejecutado en la ciudad de Bogota D.C., la localizacién del programa
de Conservaciéon de Infraestructura Vial y cuya distribucion se encuentra en el
Anexo 1- Anexo Técnico.

El contratista debe tener presente que, durante la ejecucion del proyecto, el IDU
podra excluir o incluir (por razones técnicas, judiciales o presupuestales) algunos
de los segmentos viales y/o troncales asignadas al contrato, o de ser necesario,
incluir otros segmentos y/o tramos viales de la malla vial de la ciudad, asi estos no
hagan parte del grupo asignado. Lo anterior, se enmarca en el objeto de la
contratacion ya que prevé la ejecucion de "actividades necesarias" para la
conservacién de la malla vial.

CLAUSULA 54 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES
La notificacion que sea enviada por el CONTRATISTA debera radicarse en el IDU

en la direccidbn que se establece en esta clausula. Solamente sera valida una
notificacién al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicacion de la
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Entidad. Cualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la
fecha que conste en el sello de la radicacién en el IDU.

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes,
reportes o comunicaciones y, en general, cualquier informacién al IDU, ésta debera
hacerse a través de notificaciones.

Las notificaciones a las Partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

Al IDU: En Bogota D.C., Al CONTRATISTA: En

Chia, Cundinamarca.
Direccion: Calle 22 No. 6-27 Direcciéon: Km. 17+200 mt Carretera
Teléfono: 3386660 Central del Norte.

Teléfono: (601) 6760720

Correo electrénico:

licitaciones@ctu.com.co

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el
CONTRATISTA acepta que, a través de la direccion electrénica antes relacionada,
el IDU podra efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el
marco del presente Contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se
tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se
entenderan recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero
y cinco (5) dias habiles después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electronico, se atendera a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo
electrdnico, la misma debera hacerse mediante documento original, entendiéndose
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del articulo 8
de dicha ley.

Cualquier cambio de la informacion anteriormente sefialada sera notificado por
escrito con una anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en
que comenzara a operar la nueva direccion. De no mediar esta comunicacién, las
notificaciones tendran plena validez si se hacen a la direccion inicialmente sefialada.

97




7

CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1591 DE 2025 CELEBRADO - .
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO e e
MALLA VIAL SITP 2025

CLAUSULA 55 SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION DEL CONTRATO

El presente Contrato se perfecciona con la aprobacién del mismo por las Partes en
la plataforma SECOP II. De conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de 1993
modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecucion requiere de
la expedicion del registro presupuestal correspondiente y de la constitucion vy
presentacién de la garantia unica y aprobacion de la misma por la Direccidén Técnica
de Gestién Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga dicha funcion. Las
Garantias deberan presentarse al IDU dentro de los TRES (3) dias habiles
siguientes a la fecha de suscripcion del Contrato, en caso de modificacion o
correccion de la garantia el CONTRATISTA tendra DOS (2) dias habiles para la
presentacién del documento para su aprobaciéon. Igualmente debera adjuntar la
certificacion de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social,
conforme lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba en SECORP II.

EL CONTRATANTE: EL CONTRATISTA:

Firmado digitalmente
Y./ por MARTHA CECILIA
mam q(/\{ GALVIS JARAMILLO
Fecha: 2025.12.23
08:34:10-05'00'

INAT JESABASALTARIN MARTHA CECILIA GALVIS JARAMILLO
Dire€tor Técnico de Conservacion

de la Infraestructura Representante legal
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