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CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO IDU-1569-2025,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y
GINPROCOL S.A.S.

Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -
IDU, establecimiento publico del orden Distrital, con NIT 899.999.081-6, creado
mediante el Acuerdo 19 de 1972, expedido por el Concejo de Bogota, D.C., y el
Acuerdo del Consejo Directivo N° 004 del 2 de abril de 2025 “Por el cual se adopta
la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, se determinan
las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, ubicado en la
Calle 22 No. 6-27 de la ciudad de Bogota D.C., teléfono 3386660 y correo electronico
www.idu.gov.co, legalmente representado por WILLIAM ORLANDO LUZARDO
TRIANA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No. 79.531.517,
obrando en su condicion de DIRECTOR TECNICO DE PROYECTOS, segun consta
en la Resolucion No. 1299 del 25 de julio de 2024, posesionado mediante acta No.
084 del 25 de julio de 2024, debidamente facultado por la Resolucion 1381 del 04 de
julio de 2025 de la Direccion General, quien en adelante se denominara el IDU, y
GINPROCOL S.A.S con Nit 901.162.700-0, con domicilio en la ciudad de Bogot3,
D.C., en la Carrera 49 No. 102 A - 26, con celular 3166933579 y direccion de correo
electrénico financieral@ginprosacol.com.co, representado legalmente por JULIO
CAYETANO RODRIGUEZ, mayor de edad, identificado con Cédula de Extranjeria
N° 418.029, quien en adelante se denominara el INTERVENTOR, hemos acordado
celebrar el presente Contrato de Interventoria, el cual se plasma en este escrito,
previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Que el IDU como establecimiento publico del orden distrital, debe someterse a
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demas
normas sobre la materia.

2. Que, en el marco de dicha normatividad, el IDU tramité la convocatoria Publica
para el Concurso de Méritos Abierto No. IDU-CMA-DTP-014-2025, con el objeto
de contratar la “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE
LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
LA AVENIDA LAS VILLAS (AK 58) EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA
CALLE 153 HASTA LA CALLE 170 EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN
BOGOTA D.C.”, con fundamento en los estudios y documentos previos, segun
lo determina el articulo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082
de 2015.

3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del
Gasto del IDU, mediante Resolucion N° 3463 del 17 de diciembre de 2025,
adjudicé el proceso No. IDU-CMA-DTP-014-2025 a GINPROCOL S.A.S., de
conformidad con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos y
demas documentos del proceso de seleccion.
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4. Que el INTERVENTOR declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente
contrato:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

CREACION Y EXISTENCIA: EI INTERVENTOR (0 sus miembros en caso
de consorcios o uniones temporales) ejerce validamente su objeto y no
se encuentra en proceso de liquidacién ni incurso en causal alguna de
disolucion.

CAPACIDAD: EI INTERVENTOR y su representante legal cuentan con la
capacidad contractual y legal, asi como con las autorizaciones suficientes
en los términos de sus estatutos y la ley aplicable para suscribir el
presente Contrato y obligarse conforme a los términos y condiciones
establecidos en el mismo.

ACEPTACION CONTRATO: ElI INTERVENTOR ha leido
cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del
proceso de seleccion hizo los comentarios y planted las inquietudes que
a su juicio fueron necesarias y con la presentacion de la Propuesta
determind que los documentos del proceso de seleccién plantean un
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las
especificaciones técnicas del tipo de bien, obra o servicios que se va a
contratar. Declara asi mismo que en los términos de la Ley 80 de 1993
puso en conocimiento del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran
claros y con la presentacion de la propuesta considerd que tales apartes
fueron debidamente aclarados de manera que en el presente contrato no
existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y
condiciones, por lo que ademas acepta los términos y condiciones del
contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado
el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los
términos del contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en él y
en el pliego de condiciones y demas documentos anexos o que forman
parte de éste, como los manuales, guias y procedimientos de la entidad,
particularmente ha efectuado una valoracion de los riesgos a su cargo
conforme a los términos del presente contrato.

CONOCIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: ElI INTERVENTOR
declara que conoce los estudios y documentos previos, pliego de
condiciones definitivo que precedieron la celebracion del presente
contrato, asi como los estudios y documentos previos, pliego de
condiciones definitivo y el contrato objeto de la interventoria sobre el cual
tiene la obligacién de control y vigilancia.
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Que, en consideracion de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato,
que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato sera interpretado segun las reglas que se establecen en esta clausula,
ademas de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley
80 de 1993, en especial los articulos 13 y 28 de la Ley 80 de 1993 y demas
normatividad aplicable.

Asi mismo, el contrato deberd interpretarse de forma integral y concordada de tal
manera que exista coherencia entre sus clausulas, y entre este y los siguientes
documentos que lo conforman y que en orden de prelaciéon son: el pliego de
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaracién; el documento de
estudios previos, la oferta del contratista, los manuales, planes, procedimientos y
guias vigentes en el IDU.

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas
y documentos de aclaracién.

CLAUSULA 2 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente contrato tendran el significado que se les
atribuye y define en el ANEXO 3 — GLOSARIO LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4) de Colombia Compra
Eficiente y para aquellos que no se tenga definicion por CCE, se tomara la
establecida en el Glosario del IDU.

PARAGRAFO PRIMERO. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos
definidos en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderan de
acuerdo con el significado senalado en dicho articulo. Los términos no definidos
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

PARAGRAFO SEGUNDO. Las remisiones efectuadas a una disposicién normativa
incluiran, asi no se sefalen, aquellas normas que las modifiquen sustituyan o
deroguen.
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CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

El INTERVENTOR se obliga para con el IDU, a realizar la “INTERVENTORIA
INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA LAS VILLAS (AK 58) EN
EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE 153 HASTA LA CALLE 170 EN LA
LOCALIDAD DE SUBA EN BOGOTA D.C.”.

PARAGRAFO PRIMERO — ALCANCE DEL OBJETO:

A través del presente contrato de Interventoria, se realizara el seguimiento integral al
contrato generado del proceso cuyo objeto es la ELABORACION DE LA
FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA
AVENIDA LAS VILLAS (AK 58) EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA
AVENIDA LA SIRENA (AC 153) HASTA AVENIDA SAN JOSE (AC 170), EN LA
LOCALIDAD DE SUBA. BOGOTA D.C. Las actividades a realizar como
INTERVENTORIA INTEGRAL deberan consistir en el seguimiento técnico,
administrativo, legal, financiero, contable, juridico, social, ambiental y de seguridad y
salud en el trabajo sobre el cumplimiento del contrato objeto de la Interventoria y se
regira por las obligaciones y procedimientos establecidos en el Manual de Gestion de
Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU vigente, los Pliegos de
Condiciones y el contrato que se suscriba, asi como la normatividad vigente que
aplica a este tipo de proyectos, garantizando su cumplimiento a cabalidad, de
acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones para el proceso objeto de
esta interventoria.

Asi mismo, se debe realizar el seguimiento anteriormente descrito a las actividades
de Consultoria para la elaboracion de la factibilidad y estudios y disefios de la
AVENIDA LAS VILLAS (AK 58), EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA
AVENIDA LA SIRENA (AC 153) HASTA AVENIDA SAN JOSE (AC 170), EN LA
LOCALIDAD DE SUBA, acorde a los lineamientos y necesidades establecidas en el
proceso de seleccion objeto de esta interventoria, de los siguientes tramos:

e Empalme de la Carrera 58 con las intersecciones de la Calle 169b y 170 y
Calle 153 mediante una solucién a nivel: El alcance del proyecto contempla el
analisis integral de estas intersecciones, incluyendo los flujos vehiculares,
peatonales y de transporte publico, asi como las condiciones geométricas y
funcionales existentes. Con base en los resultados obtenidos en la fase de
factibilidad, se debera plantear una solucién de empalme a nivel que garantice
la continuidad vial, la seguridad de los usuarios y la armonizacién completa del
disefio con las vias existentes y proyectadas, conforme a los lineamientos
técnicos y normativos vigentes.
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e Tramo del corredor de la Carrera 58 — Avenida Las Villas, comprendido
entre la Calle 170 y la Calle 153: Este tramo hace parte del proyecto de
continuidad y consolidacion del corredor vial de la Avenida Las Villas.

e El presente proyecto debera articularse con el corredor de la Avenida Las
Villas, el cual cuenta con un tramo ejecutado en el marco del contrato IDU-1712-
2021, comprendido entre la Calle 127 y la Calle 147. Asimismo, debera
garantizar la continuidad funcional y técnica con el tramo en proceso de licitacién
correspondiente a Complementacion y/o elaboracion y/o ajustes a los estudios y
disenos y construccion de la Avenida Las Villas — en el tramo comprendido desde
la avenida transversal de suba Calle 147 y la Avenida La Sirena (Avenida Calle
153).

Como producto de la factibilidad se debe obtener la linea de intervencion definitiva
del proyecto, con lo anterior, deberan gestionar ante la Subdireccién de Planes
Maestros de la SDP, la adopcion y/o modificacién de la reserva vial de la Avenida
las Villas (Cr 58) en el tramo comprendido entre la Av La Sirena (AC 153) y la Av
San José (AC 170) segun aplique. Realizar la gestidon de aprobacion de la Reserva
Vial ante la Secretaria Distrital de Planeacién se encontrara a cargo del contratista,
previa revision y aprobacion de la documentacion por parte de la Interventoria.

El interventor debera garantizar que el Consultor articule y armonice las actividades
y disefios a ejecutar con los contratos y/o proyectos de estudios y disefios, obras,
planes urbanisticos y/o cualquier otro que se encuentre en el area de influencia del
proyecto con el fin de garantizar la correcta funcionalidad y armonizacion de los
disefios propuestos en el area de influencia.

Lo anterior de manera que permitan a la Entidad garantizar la ejecucién de las
siguientes fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial y de transporte
del proceso objeto de esta interventoria, acorde a los lineamientos y necesidades
establecidas.

Se precisa que la descripcion técnica, el alcance detallado del proyecto, las
especificaciones, las actividades que debera realizar el contratista, y en general la
informacion que debera ser conocida por los interesados, se encuentran descritas
en el Anexo 1. Anexo Técnico, capitulos técnicos, asi como en el Manual
Operativo de Maduraciéon de Proyectos y demas manuales técnicos del Instituto
de Desarrollo Urbano - IDU vigentes que lo complementan y que hacen parte
integral del presente proceso de seleccion.

CLAUSULA 4 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del contrato es de DIECIOCHO (18) MESES, contados a partir de la fecha
de suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion
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establecidos en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demas sefialados al efecto
en el pliego de condiciones y en el presente del contrato.

ETAPA FASE DURACION
FACTIBILIDAD Investigacion, Recopilacion y Dos (2) meses
Andlisis de informacion.
Elaboracién de la Factibilidad Seis (6) meses

(Incluye aprobaciones de la
Interventoria)
ESTUDIOS Y DISENOS Elaboracién de Estudios y Siete (7) meses
Disefios (incluye aprobaciones
de la Interventoria)

Tramites aprobaciones de Tres (3) meses
permisos Entidades Distritales y
Nacionales, al igual que la
armonizacion con las empresas
de servicios.

Total: Dieciocho (18) meses

PARAGRAFO PRIMERO: El no inicio de las etapas y/o fases en el momento
establecido, dara inicio a los procesos de naturaleza sancionatoria contractual y la
aplicacion de las consecuencias juridicas que correspondan. Para el inicio de cada
Etapa se debe contar con el cierre de la anterior, previo cumplimiento u obtencion de
las aprobaciones y demas elementos que técnicamente se consideren necesarios
para la ejecucion de cada fase. Sin embargo, durante la ejecucién de las fases, el
Contratista podra ejecutar las Actividades que se consideren necesarias a fin de
agilizar y dinamizar la ejecucion del Contrato.

El plazo de la fase “Tramites, aprobaciones, permisos y autorizaciones de Entidades
Distritales y Nacionales, al igual que la armonizacion con las empresas de servicios”,
debera iniciar una vez se acredite la radicacién de la totalidad de los documentos
aplicables para cada uno, teniendo en cuenta que la primera radicacion de los
productos se debe realizar durante la fase de Elaboracién de estudios y disefos
con la aprobacion previa de interventoria para la correspondiente aprobacion/
autorizacién/ no objecién ante el tercero.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las Fases tienen establecidos plazos limites y dentro de
ese periodo se deben surtir las obligaciones de resultado correspondientes. Sin
embargo, se aclara que el inicio de cada producto o Fase se debe dar con la
anticipacion necesaria, aclarando que una vez se cuente con la aprobacion de la
interventoria, el consultor debera dar inicio al tramite de aprobaciones con terceros a
fin de cumplir con las fechas establecidas y se obtengan todos los resultados dentro
del tiempo de ejecuciéon del contrato y las fechas establecidas por producto y/o
entregable. Por lo anterior, en la programaciéon del cronograma, el consultor,
bajo supervision integral de la interventoria, debe incluir y considerar de
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manera obligatoria todos estos aspectos, al igual que incluir todos los tiempos
requeridos ante eventuales subsanaciones por observaciones iniciales y
revisiones de los terceros y/o de interventoria acorde a los tiempos estipulados
para cada parte.

El Consultor podra dar inicio anticipado a la fase siguiente previa revision y
aprobacion de la interventoria; esto se debera ver reflejado en el PDT.

PARAGRAFO TERCERO: El incumplimiento del plazo establecido para cada uno de
los componentes de las especialidades de las fases del contrato, sera sujeto de un
analisis por parte de la interventoria, evaluando las fechas de entregas, las cuales
deben considerar los tiempos establecidos por cada uno de los terceros competentes
para el respectivo aval, y dara inicio al proceso sancionatorio de acuerdo con la ley
que los rige y a las politicas de la entidad.

PARAGRAFO CUARTO: El incumplimiento en el plazo establecido para la Fase de
TRAMITES DE APROBACIONES Y PERMISOS DE ENTIDADES DISTRITALES Y
NACIONALES, AL IGUAL QUE LA ARMONIZACION, TRAMITE Y APROBACIONES
DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS, sera sujeto de un andlisis por
parte de la interventoria, a partir de antecedentes de los tramites realizados por el
consultor, evaluando las fechas de entregas, las cuales deben considerar los tiempos
establecidos por cada una de las entidades distritales, nacionales y ESP (Empresas
de Servicios Publicos) para dar respuesta a las solicitudes de permisos.

El INTERVENTOR estudiara y evaluara la entrega de la informacién, por parte del
CONSULTOR, requerida para los respectivos tramites como requisitos para la
obtencion del permiso, asi como la calidad de esta. Esta evaluacién permitiria
establecer si la causal de la no obtencion del tramite solicitado es o no imputable al
CONSULTOR o es derivado de la gestion y capacidad de respuesta de las entidades
distritales, nacionales y ESP.

PARAGRAFO QUINTO: El plazo final de ejecucién del Contrato correspondera al
que corra entre la Fecha de Iniciacion y la Fecha Efectiva de Terminacion del
Contrato. Por lo tanto, el plazo final podra ser superior al estimado, en el caso en que
las obligaciones previstas para cada Etapa se cumplan después de lo previsto en el
contrato, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades de las partes derivadas
del eventual retraso en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
PARAGRAFO SEXTO: PRORROGAS AL PLAZO DEL CONTRATO

Cuando por causas imputables al INTERVENTOR se requiera prorrogar el plazo de
cualquiera de las etapas del Contrato, sin perjuicio de las actuaciones administrativas
de incumplimiento que se adelanten, todos los costos que se generen por esta
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prérroga en plazo seran por cuenta del Interventor. El Interventor con la suscripcion
del presente Contrato acepta esta condicion.

Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusivas o
parcialmente imputables al Contratista de Consultoria y/o al IDU y/o a terceros para
lograr el fin del proyecto y evitar un dano o afectacién mayor para la Entidad, sin
perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, los
costos que se generen por esta prorroga, incluido el pago de la Interventoria, seran
por cuenta del Contratista de Consultoria, en la proporciéon equivalente a su
imputabilidad, previa realizacién del tramite presupuestal respectivo, dentro del plazo
establecido en el Manual de Interventoria y/o Supervision de contratos.

En cualquiera de los eventos anteriores, la solicitud de prérroga debera venir
acompafada del informe de Interventoria en el cual se relacionen los fundamentos
técnicos y juridicos que soportan la solicitud, el andlisis de imputabilidad de la
modificacion solicitada y la justificacion del porcentaje del costo de la Interventoria
que asumira el Contratista de consultoria y/o la Interventoria y/o la Entidad, segun
sea el caso, lo cual debera contar con la no objecién del IDU.

En cualquiera de los eventos previstos en los incisos precedentes, el valor a pagar
por cada mes adicional se determinara con base en la siguiente formula:

Etapa de Factibilidad:

Valor mensual a pagar
VALOR FIJO INICIAL de la Interventoria en la etapa de Factibilidad

Numero inicial de meses de la etapa de Fatibilidad
Etapa de Estudios y diseios:

Valor mensual a pagar
VALOR FIJO INICIAL de la Interventoria en la etapa de Estudios y Disenos

Numero inicial de meses de la etapa de Estudios y Disenos

Este valor le sera pagado al INTERVENTOR conforme a lo previsto en la Clausula 8
del presente contrato.

En caso de prorrogas inferiores a un mes, se reconocera su valor proporcional al
tiempo prorrogado. También se considerara la correspondiente imputabilidad para
determinar la proporcion a cargo de cada parte. Lo dispuesto en el presente numeral
es conocido y aceptado por el contratista y no lo eximira del cumplimiento de las
obligaciones pactadas, lo que incluye la disponibilidad del personal necesario para el
efecto.
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EI INTERVENTOR con la suscripcién del presente Contrato acepta esta condicion.

En caso de prorrogas inferiores a un mes, se reconocera su valor proporcional al
tiempo prorrogado. También se considerara la correspondiente imputabilidad para
determinar la proporcion a cargo de cada parte. Lo dispuesto en el presente numeral
es conocido y aceptado por el contratista y no lo eximira del cumplimiento de las
obligaciones pactadas, lo que incluye la disponibilidad del personal necesario para el
efecto.

PARAGRAFO SEPTIMO: EI INTERVENTOR debera tomar las previsiones
necesarias para verificar el cumplimiento del cronograma de ejecucion del contrato
objeto de su seguimiento y asegurar que cuenta con el personal suficiente y con la
capacidad técnica adecuada para atender todos los frentes de trabajo activos
establecidos por el CONSULTOR, conforme al avance del proyecto.

PARAGRAFO OCTAVO: El INTERVENTOR con la suscripcién del presente
contrato, se obliga a prorrogar el plazo de su contrato por el mismo plazo que se
prorrogue el contrato objeto de vigilancia, en atenciéon a las obligaciones en él
contenidas.

PARAGRAFO NOVENO: El acta de inicio debera suscribirse a mas tardar dentro de
los TRES (3) DIAS HABILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucioén. El término aqui fijado para la suscripcién del acta de
inicio del contrato de interventoria debera sujetarse al perfeccionamiento e inicio del
contrato principal, sin que ello conlleve reconocimiento o pago de suma alguna a
favor del INTERVENTOR.

CLAUSULA 5 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el area supervisora
del IDU, se requiere prorrogar, adicionar y/o modificar el contrato, las partes
suscribiran el respectivo documento de acuerdo con las disposiciones legales y
procedimientos establecidos en los manuales, guias, planes y procedimientos del
IDU vigentes durante la ejecucion del Contrato.

EI INTERVENTOR debera hacer la peticidon de suscripcion del respectivo documento
con una antelacion no menor de diez (10) dias habiles a la fecha de vencimiento del
plazo general o etapa originalmente pactada, anexando para ello los documentos
soporte, asi como los argumentos técnicos, juridicos y analisis econdmico y
financiero, en caso de requerirse adicion de recursos, que soportan y justifican la
prérroga, adicion o modificacion
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Todas las solicitudes de modificacion elevadas por el CONSULTOR deben ser
revisadas y avaladas por el INTERVENTOR.

El incumplimiento del plazo aqui previsto podra dar lugar a la actuacion administrativa
correspondiente y también podra implicar que no se dé tramite a la solicitud del
contratista por su extemporaneidad, atendiendo los requisitos y gestiones que deben
adelantarse de forma previa a la suscripcion de cualquier modificacion.

CLAUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO

Para efectos legales, el valor del presente contrato se fija en la suma de TRES MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($3.548.905.979) M/CTE, incluido IVA
y demas impuestos a que haya lugar, suma equivalente a 2493,084 salarios minimos
legales mensuales vigentes para el afio 2025, distribuido de la siguiente manera:

EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL, se estima en la suma de:

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES
$ 3,548,905,979.00 NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS M/C

La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera:

SUBTOTAL VALOR PARA LA ETAPA DE RECOPILACION, ANALISIS DE INFORMACION Y
FACTIBILIDAD (INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA)

Es la suma de $ 1,575,092,624.00 MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
MILLONES NOVENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
M/C

VALOR BASICO PARA LA ETAPA DE RECOPILACION, ANALISIS DE INFORMACION Y
FACTIBILIDAD (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA)

MIL TRESCIENTOS VEINTITRES
MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL
DOSCIENTOS CUARENTAY SIETE
PESOS M/C

Es la suma de $ 1,323,607,247

IVA SOBRE EL VALOR BASICO PARA LA ETAPA DE RECOPILACION, ANALISIS DE
INFORMACION Y FACTIBILIDAD (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA)

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN
MILLONES CUATROCIENTOS

Es la suma de $ 251,485,377 OCHENTAY CINCO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
PESOS M/C
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SUBTOTAL VALOR PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS, DISENOS Y APROBACIONES, (INCLUYE
ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA)

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES

Es la suma de $ 1,973,813,355.00 MILLONES OCHOCIENTOS TRECE
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO PESOS M/C

VALOR BASICO PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS, DISENOS Y APROBACIONES, (INCLUYE
ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA)

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y
OCHO MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA'Y SEIS MIL SEISCIENTOS
OCHENTAY CINCO PESOS M/C

Es la suma de $ 1,658,666,685

IVA SOBRE EL VALOR BASICO PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
APROBACIONES, (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA)

TRESCIENTOS QUINCE MILLONES
Es la suma de $ 315,146,670 CIENTO CUARENTA'Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/C

NOTA: EL VALOR DEL IMPUESTO DE TIMBRE (DECRETO 175 DE 2025) SE ENCUENTRA
INCLUIDO DENTRO DE LOS COSTOS DEL POE DEL PROCESO DE SELECCION. NO OBSTANTE,
PARA EFECTOS DE CALCULO DE VALORES PARA POSIBLES MODIFICACIONES
CONTRACTUALES NO SE TENDRA EN CUENTA EL VALOR CONSIGNADO EN EL SUBTOTAL 5
(VR. ESTIMADO DECRETO 175 DE 2025) DEL DESGLOSE DEL POE, MAS IVA.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato contempla ajustes por cambio de
vigencia.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del contrato incluye los Elementos de Proteccién
Personal para el personal requerido.

PARAGRAFO TERCERO: Los valores del contrato incluyen IVA de acuerdo con la
normatividad vigente.

PARAGRAFO CUARTO: EI IDU, se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro
de cualquier empleado o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a
mayores costos para el Instituto, de manera debidamente motivada.

PARAGRAFO QUINTO: Los valores incluidos en la presente clausula corresponden
a los ofrecidos por el contratista en su propuesta econdmica, y remuneran de manera
integra la ejecucion del objeto pactado, incluidos todos los gastos, costos, utilidades,
impuestos, aportes parafiscales etc., a cargo del INTERVENTOR.
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CLAUSULA 7 SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES

El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetara a las apropiaciones
presupuestales correspondientes y especificamente a los siguientes Certificados de
Disponibilidad Presupuestal:

NUMERO FECHA VALOR A
CDP EXPEDICION VIGENCIA VALOR APROPIAR
4843 24/10/2025 2025 $532.335.897 $532.335.897

126 24/10/2025 2026 $2.129.343.588 $2.129.343.588
111 24/10/2025 2027 $887.226.494 $887.226.494
TOTAL $3.548.905.979 $3.548.905.979

Toda vez que el plazo estimado del presente Contrato excede la actual vigencia
fiscal, existe autorizacién para comprometer vigencias futuras segun Certificado de
Disponibilidad Presupuestal Vigencias Futuras relacionados anteriormente.

CLAUSULA 8 FORMA DE PAGO

El IDU pagara al Interventor las sumas a que se refiere el valor de este contrato, de
la siguiente manera:

8.1 FORMA DE PAGO INTERVENTORIA A LA ETAPA DE FACTIBILIDAD

8.1.1 VALOR FIJO

Se pagara un 50% del valor de la ETAPA DE FACTIBILIDAD en igual numero de
pagos mensuales fijos teniendo en cuenta los meses iniciales de duracién de la
etapa de Factibilidad, causados mes vencido contra la aprobacion del informe
mensual por parte de la supervision designada del IDU.

VALOR A PAGAR POR COSTOS FIJOS (50% / VR. DE
INTERVENTORIA PARA LA ETAPA DE FACTIBILIDAD)

$787.546.312

| VALOR A PAGAR FIJO MENSUAL | $ 98.443.289 |

8.1.2 VALOR POR PRODUCTOS

El restante 50% del valor de la ETAPA DE FACTIBILIDAD se pagara de la siguiente
forma:

8.1.2.1 Productos SIN AVAL de terceros

Para productos que NO REQUIEREN tramite, o aval, o validacion, o aprobacion en
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entidades diferentes al IDU se pagara de la siguiente manera:

El 70% del valor de cada uno de los productos, subproductos o entregables descritos
en la tabla de valoracién sefialada a continuacion, se pagara contra entrega y
radicacion al IDU del respectivo producto, subproducto o entregable del contratista,
revisado, verificado, validado y aprobado por la Interventoria, de acuerdo con el
procedimiento vigente de la entidad.

El 20% del valor de cada uno de los productos, subproductos o entregables descritos
en la tabla de valoracién senalada a continuacién, se pagara contra recibo IDU*,
verificado, validado y aprobado por la Interventoria, de acuerdo con el procedimiento
vigente de la entidad.

*Recibo IDU: se refiere a la definicion que establece el “Manual de Gestion de
Interventoria y/o supervisién de contratos” del IDU versién aplicable al presente
contrato, “RECIBO POR PARTE DEL SUPERVISOR IDU (En contratos que cuentan
con interventoria): el término recibir por parte del Supervisor del Contrato de
Interventoria, se enmarca en la accion de entrega por parte del Interventor de los
informes, productos y demas documentos que cuentan con la debida validacion y
aprobacion de acuerdo con las obligaciones del contrato de interventoria y las
disposiciones del presente manual, en ningun caso el término recibo por parte del
supervisor de interventoria incluye la concurrencia de obligaciones de revision,
validacion y recibo a satisfaccion delegadas a la interventoria con ocasion de sus
obligaciones.”

El 10% restante se cancelara conforme a lo establecido en el titulo: FINALIZACION
DE LA ETAPA DE FACTIBILIDAD.

FORMA DE PAGO PARA INTERVENTORIA PRODUCTOS SIN AVAL DE
TERCEROS PARA LA ETAPA DE FACTIBILIDAD

VALOR A
PAGAR

PRODUCTO APROBADO VALOR TOTAL A CONTRA

PAGAR CONTRA ENTREGA Y

APROBACION DE
DE PRODUCTOS | SUBPRODUCTO
(INCLUYE SO
COSTOS ENTREGABLES
No. PRODUCTO SUBPRODUCTO O ENTREGABLE ADMINISTRATIV (INCLUYE
0S) COSTOS

0S)

ENTREGAY APROBACION

ADMINISTRATIV

Recopilacion y Analisis de Informacion,
Metodologia empleada

1 | TOPOGRAFIA

$18.161.811,0 | $1.816.181,0
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Producto Final estudio topografico

$ 16.345.630,0

Informe de recoleccion y anadlisis de

$2.787.172,0

DISENO informacién / Metodologia
2 GEOMETRICO Producto Informe de Factibilidad de $27.871.719,0
o s $ 25.084.547,0
Disefio Geométrico
3 | TRANSITO RAI $ 3.043.464,0 $ 3.043.464,0
DISENO URBANO Informe de recopilacion y analisis de $ 2.883.281,0
(URBANISMO informacion ) ' ’
4 QEIQSI;J\IJTIE%'I'OUYRA, Metodologia de trabajo $28.832.812,0 | $ 1.441.641,0
Producto de factibilidad de disefio
ACCESIBILIDAD) | /oano o ! $ 24.507.890,0
RAI "Informe de I?ecopllacnon y Analisis $ 13.533.855,0
de la Informacion R
6 | PREDIOS Metodologia de trabajo 135.338.548,0 $ 6.766.927,0
$
Informe Predial 115.037.766,0
Informe de recopilacién y analisis de
Informacion - RAI $7.496.531,0
Informe Metodologia de trabajo $ 7.496.531,0
7 |REDES $ 49.976.875,0

HIDROSANITARIAS

Estudio de Factibilidad de Redes
Hidrosanitarias (Informes, planos,
anexos segun guia de maduracion de
proyectos vigente)

$ 34.983.813,0

8 | REDES SECAS

Informe recopilacion y analisis de
Informacion

Metodologia empleada

Estudio de factibilidad de Redes Secas
y de Gas Natural (Informes, Planos,
Anexos segun guia de maduracion de
proyectos vigente)

$ 42.288.125,0

$ 4.228.813,0

$ 2.537.288,0

$ 35.522.024,0

9 | ESTRUCTURAS

Informe recopilacion y analisis de
Informacion.

Diagndstico de Estructuras Existentes.

Obras para Estructuras Existentes,
segun lo establecido en la GU-DP-01
Guia alcance de los entregables en la
etapa de disefio.

Ajuste 'y Complementacion a los
Disefios Estructurales Existentes y/o
Disefio de  Estructuras Nuevas,
Documento Técnico de Soporte, Disefio
del protocolo de pruebas de carga
estatica y dinamica, Planos
estructurales de las estructuras
propuestas del disefio estructural
existente verificado y validado, Planos
de procesos constructivos y/o de

$ 52.860.156,0

$ 5.286.016,0

$ 5.286.016,0

$ 10.572.031,0

$ 21.144.061,0
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montaje del disefio estructural existente
verificado y validado, Planos
estructurales de pruebas de carga
estatica y dinamica y demas productos
incluidos en el anexo técnico de
estructuras, segun lo establecido en la
GU-DP-01 Guia alcance de los
entregables en la etapa de disefio.

Estimacién de Cantidades de obra y

10 | GEOTECNIA

$ 5.286.016,0
personal
Especificaciones Técnicas de
Construccion $5.286.016,0
Cronograma y metodologia detallada de
trabajos geotécnicos $ 3.075.500,0
Informe de Recopilacién y Andlisis de $ 6.151.000,0

Informacién (RAI)

Plan de exploraciéon del subsuelo para
fundaciones, redes y demas estructuras
complementarias con el fin de
comprobar los resultados

Informe de Avance 1

Informe de Avance 2

Informe final de factibilidad

$ 61.509.999,0

$ 12.302.000,0

$ 6.151.000,0

$ 12.302.000,0

$ 21.528.499,0

11 | PAVIMENTOS

Informe de Recopilacién de informacion,
plan de exploracion y metodologia:
Introduccion, antecedentes y
justificacion, objetivos del componente,
localizaciéon, descripcion general del
proyecto, relacion de informacion
obtenida, analisis interdisciplinarios
previos, Investigacion, recopilacion y
anadlisis de informacidon existente,
Inventario y diagndéstico preliminar de la
infraestructura existente, plan de
investigacion geotécnica
complementaria (Si aplica) y
metodologia de trabajo.

Informe de Revisién, Ajuste vy/o
Complementacion al Disefio de
Pavimentos: Introduccién, antecedentes
y justificacion, objetivos del
componente, localizacion, descripcion
general del proyecto, relacién de
informacion obtenida, definicion del
alcance, resumen del Informe de
investigacion, recopilacion y analisis de
informacion existente, resultados de la
exploracién geotécnica, analisis de
subrasante, analisis de las cargas del
transito, definicion de sectores

$ 44.210.312,0

$ 13.263.094,0

$ 30.947.218,0
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homogéneos, definicion de moddulos,
disefio de pavimentos, evaluacién de
tipologias, disefio de espacio publico,
memorias de calculo, plano de
localizacion de sectores de disefo,
Recomendaciones de manejo de
drenaje, analisis del potencial de
reutilizacion de materiales reciclados y
recomendaciones de implementacion
de residuos de construccion |y
demolicion (RCD) y grano de caucho
reciclad (GCR), especificaciones
generales y particulares, anadlisis de
canteras y fuentes de materiales,
proceso constructivo, plan de ensayos
para obra,desvios, cantidades de obra,
analisis de riesgos, recomendaciones
técnicas constructivas, conclusiones.

12

AMBIENTAL - SST -

Recopilacion de Analisis de Informacion

DIAGNOSTICO TECNICO DE

$97.345.749,0

$ 29.203.725,0

FORESTAL SOPORTE (DTS) COMPONENTE $ 68.142.024,0

AMBIENTAL
Plan de Dialogo Ciudadano vy
comunicacion Estratégica $9.276.146,0
Andlisis de antecedentes Informe de
antecedentes $3.092.049,0
Caracterizacion del area de influencia
directa e indirecta $9.276.146,0
Analisis de percepcién ciudadana del
proyecto $ 6.184.097,0
Identificacion preliminar de
recomendaciones y/o propuestas de la
ciudadania en el proceso de dialogo con $ 8.039.326,0
la comunidad.
Directorio de actores, incluye la

13 | SOCIAL informacion de los equipamientos y| $61.840.972,0 | $4.947.278,0
actores sociales en el territorio
Matriz multicriterio social: incluye la
definicion y calificacién de criterios de
evaluacion del componente dentro de la $4.638.073,0
matriz multicriterio
Matriz de impactos: identificacion
preliminar de los impactos sociales, $ 4.638.073,0
economicos y culturales en la poblacion Teme e
del area de influencia directa.
Matriz de riesgos, analisis y evaluacion
para el componente social. $4.638.073,0
Informe final consolidado de la gestion
social etapa de factibilidad $7.111.711,0

14 | ARQUEOLOGIA RAI - Metodologia $ 86.577.361,0 | $ 8.657.736,0
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Insumos Para Registro $ 25.973.208,0

Diagnostico Arqueoldgico $ 51.946.417,0

Presupuesto para componente de obra

componentes, soportes)

(para cada alternativa, desglosado por $ 27.391.172,0

15 | PRESUPUESTO $ 36.521.562,0

Informe Final de costos, presupuestos y

directos, indirectos, otros)

Presupuesto total consolidado (costos $9.130.390,0

16 | PROGRAMACION Cronograma de Obra $ 25.949.531,0 | $ 25.949.531,0

VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS
/ SUBPRODUCTOS (50% / VR. DE
INTERVENTORIA PARA LA ETAPA
DE FACTIBILIDAD)

$ 772.328.996 3

772.328.996,0

8.1.2.2 Productos CON AVAL de terceros

Para productos que REQUIEREN tramite, o aval, o validacién, o aprobacién en
entidades diferentes al IDU, se pagara de la siguiente manera:

El 60% del valor de cada uno de los productos, subproductos o entregables, descritos
en la tabla de valoracién sefalada a continuacion, se pagara contra entrega y
radicacion del producto, subproducto o entregable del contratista, en el IDU y en la
entidad o entidades respectivas, debidamente revisado, verificado, validado y
aprobado por la Interventoria, de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad.

El 30% del valor total de cada producto, subproducto o entregable, se pagara contra
la aprobacién, armonizacion, no objecidon aval o concepto favorable en firme de los
productos radicados que emitan las entidades respectivas y radicacién en el IDU del
producto en su version final con las respectivas validaciones.

Nota 1: Si transcurridos 60 dias calendario en cualquiera de las radicaciones ante
las entidades, éstas no han efectuado ningun requerimiento, previa verificacién por
parte de la Interventoria, de la calidad y oportunidad de los insumos entregados por
el contratista, se pagara un 20% de este 30%, y el 10% restante, en todo caso se
cancelara contra la aprobacion, armonizacion, no objecion, aval o concepto favorable
en firme de los productos radicados que emitan las entidades respectivas y radicacion
en el IDU del producto en su versién final con las respectivas validaciones, de
acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad.

Nota 2: Los tramites de que trata la Ley 1682 de 2013 se deben regir por la “Guia
vigente de Coordinacion IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura de
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transporte” y/o convenio respectivo o el documento vigente, para la armonizacion de
los disefios con las ESP y entrega de producto definitivo.

El 10% restante se cancelara conforme a lo establecido en el titulo FINALIZACION
DE LA ETAPA DE FACTIBILIDAD.

FORMA DE PAGO PARA INTERVENTORIA PRODUCTOS CON AVAL DE
TERCEROS PARA LA ETAPA DE FACTIBILIDAD

VALOR TOTAL A PAGAR
No CONTRA ENTREGA Y
PRODUCTO APROBADO APROBACION DE PRODUCTOS
: (INCLUYE COSTOS
ADMINISTRATIVOS )
PRODUCTO ACTUALIZADg)olz\SOCTUBRE DE
METODOLOGIA $ 3,043,464.0
3 | TRANSITO ESTUDIO DE
TRANSITO $12,173,852.0

VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS /
SUBPRODUCTOS (50% / VR. DE INTERVENTORIA $ 15,217,316.0
PARA LA ETAPA DE FACTIBILIDAD)

8.1.3 FINALIZACION DE LA ETAPA DE FACTIBILIDAD
El 10% del 50% del VALOR POR PRODUCTOS, se pagara de la siguiente manera:

e Primera condicion: 5% si se cuenta con todos los productos de la Etapa,
incluyendo los productos y/o disefios debidamente avalados y/o aprobados y/o
armonizados por los terceros, en el momento de firma del Acta de Cambio de
Etapa (de Factibilidad a la Etapa de Estudios y Disefios) y se autorizara su pago
con la misma.

e Segunda condicion: 5% restante con el recibo, verificacion y aprobacion por
parte de la Interventoria y recibo por parte del IDU del: (i) Informe Final de
Interventoria de la Etapa de Factibilidad, (ii) la entrega de la totalidad de los
disefos en el software aplicativo indicado por el IDU, (iii) Informe ejecutivo de
Interventoria de la Etapa de Factibilidad, (iv) la totalidad de los productos y/o
disefos de la Etapa debidamente avalados y/o aprobados y/o armonizados ante
la Interventoria y las empresas o entidades segun corresponda, en medio fisico
y/o digital segun aplique, acorde en el pliego o los aplicativos indicados en los
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convenios, (v) la debida suscripcion del Acta de Cambio de Etapa (de Factibilidad
a la Etapa de Estudios y Disefios) y (vi) los demas documentos requeridos que le
aplique de conformidad con la normatividad IDU.

Nota: Si no se logra la primera condicion, se pagara en todo caso el diez por ciento
(10%) con el cumplimiento de lo enmarcado en la segunda condicion relacionada
anteriormente.

8.1.4 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA

El valor de la Interventoria en la ETAPA DE FACTIBILIDAD no tendra ajuste,
teniendo en cuenta que, el valor de la Etapa de Factibilidad en lo que refiere a los
productos, incluye un costo estimado correspondiente a la(s) vigencia(s) (2025-
2026), en consecuencia, no se pagaran valores adicionales a los indicados, por la
ejecucion de la Etapa de Factibilidad en dicha(s) vigencia(s).

Las prérrogas imputables a la Interventoria no generaran reconocimiento de
costos por parte del IDU, asi como tampoco ajustes por cambio de la(s) vigencia(s)
(2025-2026-2027). Todos estos costos deberan ser asumidos por la Interventoria
y no dara lugar a reclamaciones por este concepto.

8.2 FORMA DE PAGO INTERVENTORIA A LA ETAPA DE ESTUDIOS Y
DISENOS

8.21 VALORFIJO

Se pagara un 50% del valor de la ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS en igual
numero de pagos mensuales fijos teniendo en cuenta los meses iniciales de
duracién de la etapa de Estudios y supervision designada del IDU

VALOR A PAGAR POR COSTOS FIJOS (50% / VR. DE

INTERVENTORIA PARA LA ETAPA DE EyD) $ 986.906.680

VALOR A PAGAR FIJO MENSUAL $ 98.690.668
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8.2.2 VALOR POR PRODUCTOS

El restante 50% del valor de la ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS se pagara
de la siguiente forma:

8.2.2.1. Productos SIN AVAL de terceros

Para productos que NO REQUIEREN tramite, o aval, o validacién, o aprobacion
en entidades diferentes al IDU, se pagara de la siguiente manera:

El 70% del valor de cada uno de los productos, subproductos o entregables
descritos en la tabla de valoracion sefialada a continuacion, se pagara contra
entrega y radicacion al IDU del respectivo producto, subproducto o entregable,
del contratista, revisado, verificado, validado y aprobado por la Interventoria, de
acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad.

El 20% del valor de cada uno de los subproductos o entregables descritos en la
tabla de valoracion senalada a continuacién, se pagara contra recibo IDU*,
revisado, verificado, validado y aprobado por la Interventoria, de acuerdo con el
procedimiento vigente de la entidad.

*Recibo IDU: se refiere a la definicion que establece el “Manual de Gestion de
Interventoria y/o supervision de contratos” del IDU aplicable al presente contrato,
“RECIBO POR PARTE DEL SUPERVISOR IDU (En contratos que cuentan con
interventoria): el término recibir por parte del Supervisor del Contrato de
Interventoria, se enmarca en la accién de entrega por parte del Interventor de los
informes, productos y demas documentos que cuentan con la debida validacion y
aprobacion de acuerdo con las obligaciones del contrato de interventoria y las
disposiciones del presente manual, en ningtin caso el término recibo por parte del
supervisor de interventoria incluye la concurrencia de obligaciones de revision,
validacion y recibo a satisfaccion delegadas a la interventoria con ocasion de sus
obligaciones.”

El 10% restante se cancelara conforme a lo establecido en el titulo: LIQUIDACION
DEL CONTRATO.

FORMA DE PAGO PARA INTERVENTORIA PRODUCTOS SIN AVAL DE
TERCEROS PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS.
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VALOR A PAGAR
CONTRA
PRODUCTO APROBADO xﬁgﬁg E%Lﬁ.lkﬁ ENTREGA Y
ENTREGA Y APROBACION DE
5 SUBPRODUCTOS
APROBACION DE
O ENTREGABLES
PRODUCTOS
(INCLUYE
No PRODUCTO SUBPRODUCTO O (|NCLU;E COSTgSS COSTOS
ENTREGABLE ADMINISTRATIVOS) | A nmiNISTRATIVO
S)
Producto Informe final de
DISENO Estudios y Disefios -
2 GEOMETRICO Componente de Disefio $26.844.319,0 $26.844.319,0
Geométrico
; TPD $9.203.767,0
3 | TRANSITO $ 18.407.533,0
PMT GENERAL $ 9.203.766,0
$7.945.918,0

DISENO URBANO
(URBANISMO,
ARQUITECTURA,
PAISAJISMO Y
ACCESIBILIDAD)

Esquema general del proyecto

Producto final del proyecto
urbanismo

Disefio paisajistico - aprobacién
de interventoria y radicacion en
IDU e inicio del tramite ante JBB
y SDA

$ 35.756.633,0

$ 19.864.797,0

$ 7.945.918,0

PREDIOS

Informe final de Estudios y
Disefios - Componente predial

$ 20.680.437,0

$ 20.680.437,0

REDES
HIDROSANITARIA
S

Informe de inspeccién de Redes
Hidrosanitarias (incluye anexos)

Disefio de Redes del sistema de
Acueducto (incluye red matriz)

Disefios de Redes del sistema de
Alcantarillado (incluye Red
Troncal y SUDS)

$ 77.580.082,0

$ 10.039.776,0

$ 33.770.153,0

$ 33.770.153,0

ESTRUCTURAS

Informe recopilacién y andlisis de
Informacion.

Diagnéstico de Estructuras
Existentes.

Obras para Estructuras
Existentes, segun lo establecido
en la GU-DP-01 Guia alcance de
los entregables en la etapa de
disefo.

Ajuste y Complementacion a los
Disefos Estructurales Existentes
y/o Disefio de Estructuras
Nuevas, Documento Técnico de
Soporte, Disefio del protocolo de
pruebas de carga estatica y
dinamica, Planos estructurales
de las estructuras propuestas del
disefio estructural existente

$ 64.426.365,0

$ 3.221.318,0

$ 6.442.637,0

$ 9.663.955,0

$ 32.213.181,0
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verificado y validado, Planos de
procesos constructivos y/o de
montaje del disefio estructural
existente verificado y validado,
Planos estructurales de pruebas
de carga estatica y dinamica y
demas productos incluidos en el
anexo técnico de estructuras,
segun lo establecido en la GU-
DP-01 Guia alcance de los
entregables en la etapa de
disefo.

Estimacion de Cantidades de

$ 6.442.637,0
obra y personal
Especificaciones Técnicas de
Construccion $6.442.637,0
Plan de exploracion del subsuelo
para fundaciones, redes y demas
estructuras complementarias $ 11.596.746,0
para la fase de Estudios y
Disefos

10 | GEOTECNIA $ 57.983.729,0

Informe de Avance 1 $ 8.697.559,0
Informe de Avance 2 $ 14.495.932,0
Estudios y disefios geotécnicos
definitivos. $ 23.193.492,0

Infforme de Recopilacién de
informacién, plan de exploraciéony

metodologia: Introduccién,
antecedentes y justificacion,
objetivos del componente,

localizacién, descripcidon general
del proyecto, relacion de
informacion obtenida, analisis
interdisciplinarios previos,
Investigaciéon,  recopilacion y
analisis de informacién existente,
Inventario y diagnostico preliminar
de la infraestructura existente,
plan de investigacion geotécnica
complementaria (Si aplica) y
metodologia de trabajo.

11 | PAVIMENTOS $ 44.024.683,0 $ 13.207.405,0
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DE INTERVENTORIA

NUMERO

IDU-1569-2025,

Informe de Revision, Ajuste y/o
Complementacion al Disefio de
Pavimentos: Introduccién,
antecedentes y justificacion,
objetivos del componente,
localizacién, descripcidon general
del proyecto, relacion de
informacion obtenida, definicidon
del alcance, resumen del Informe
de investigacion, recopilaciéon y
analisis de informacién existente,
resultados de la exploracion
geotécnica, analisis de
subrasante, analisis de las cargas
del transito, definicion de
sectores homogéneos, definicion
de modulos, disefio de
pavimentos, evaluacion de
tipologias, disefioc de espacio
publico, memorias de calculo,
plano de localizacion de sectores
de disefio, Recomendaciones de
manejo de drenaje, andlisis del
potencial de reutilizacién de
materiales reciclados y
recomendaciones de
implementacion de residuos de
construcciéon y demolicién (RCD)
y grano de caucho reciclad
(GCR), especificaciones
generales y particulares, analisis
de canteras y fuentes de
materiales, proceso constructivo,
plan de ensayos para
obra,desvios, cantidades de obra,
analisis de riesgos,
recomendaciones técnicas
constructivas, conclusiones.

$ 30.817.278,0

12

AMBIENTAL -
SST - FORESTAL

Estudio Ambiental y SST

Permisos ambientales:
Documentos técnicos - Insumos
para tramite de permisos
requeridos para la etapa de
construcciones y actualizacion de
los permisos existentes.

Sistema de gestidn en seguridad
y salud en el trabajo SG-SST

$ 199.883.972,0

$ 143.355.383,0

$ 37.158.013,0

$ 19.370.576,0

13

SOCIAL

Plan de Dialogo Ciudadano y
comunicacion Estratégica

Analisis de antecedentes Informe
de antecedentes

$ 73.409.435,0

$11.011.415,0

$ 3.670.472,0
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DE INTERVENTORIA
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IDU-1569-2025,

Directorio actualizado de
instituciones equipamientos y
actores sociales con plano
georreferenciado

Matriz de sistematizacion y
retroalimentacion participativa
que incluya las recomendaciones
ciudadanas en los componentes
urbanistico, social, econdmica,
cultural, movilidad y ambiental,

Documento de diagndstico y
caracterizacion territorial, social,
economico y cultural del area de
influencia directa e indirecta, con
sus planos georreferenciados

Documento de identificacion,
evaluacion y analisis de los
impactos sociales detallados por
componentes: econémico, social,
urbanistico, cultural, movilidad y
ambiental.

Plan de manejo social de los
impactos de Sociales.

Documento para la
implementacion del componente
de Diadlogo Ciudadano y
Comunicacion Estratégica en la
etapa de construccion con su
presupuesto, para contratista e
interventoria.

Informe final de la Gestion Social
con las conclusiones y
recomendaciones del proyecto,
para tener en cuenta en la
siguiente etapa, con el
consolidado de actividades y
productos con sus soportes en
original

$ 3.670.472,0

$11.011.415,0

$11.011.415,0

$11.011.415,0

$ 5.505.708,0

$ 5.505.708,0

$11.011.415,0

14

ARQUEOLOGIA

Prospeccion Arqueoldgica

$ 51.818.424,0

$ 51.818.424,0

15

PRESUPUESTO

Presupuesto para componente
de obra (desglosado por
actividades y
capitulos/subcapitulos de obra)

Andlisis de precios unitarios /
estudio de mercado

Presupuesto desglosado para
costos indirectos / componentes /
otros

Memorias de calculo de
cantidades de obra por
componentes

$ 59.057.502,0

$17.717.251,0

$17.717.251,0

$ 11.811.500,0

$ 5.905.750,0
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Informe Final de costos,
presupuestos y Presupuesto total
consolidado (costos directos,
indirectos, otros)

$ 5.905.750,0

16

Cronograma de Obra $20.616.437,0

Otros Documentos Para

Contratacion:

PROGRAMACION |- Apéndice A - Especificaciones $34.360.728,0 $ 5.154.109,0
Particulares.

- Apéndice B - Especificaciones

Generales.

Anexo técnico proyecto de obra $ 8.590.182,0

VALOR A PAGAR POR
PRODUCTOS /
SUBPRODUCTOS (50% / VR. $ 764.233.842 $ 764.233.842,0
DE INTERVENTORIA PARA LA
ETAPA DE EyD)

8.2.2.2 Productos CON AVAL de terceros

Para productos que REQUIEREN tramite, o aval, o validacién, o aprobacion en
entidades diferentes al IDU, se pagara de la siguiente manera:

El 60% del valor de cada uno de los productos, subproductos o entregables,
descritos en la tabla de valoracion sefialada a continuacion, se pagara contra
entrega y radicacion del producto, subproducto o entregable del contratista, en el
IDU y en la entidad o entidades respectivas, debidamente revisado, verificado,
validado y aprobado por la Interventoria, de acuerdo con el procedimiento vigente
de la entidad.

El 30% del valor total de cada producto, subproducto o entregable, se pagara
contra la aprobacién, armonizacion, no objecién aval o concepto favorable en firme
de los productos radicados que emitan las entidades respectivas y radicacion en
el IDU del producto en su versién final con las respectivas validaciones.

Nota 1: Si transcurridos 60 dias calendario en cualquiera de las radicaciones ante
las entidades, éstas no han efectuado ningun requerimiento, previa verificacion
por parte de la Interventoria, de la calidad y oportunidad de los insumos
entregados por el contratista, se pagara un 20% de este 30%, y el 10% restante,
en todo caso se cancelara contra la aprobacién, armonizacion, no objecion, aval
o concepto favorable en firme de los productos radicados que emitan las entidades
respectivas y radicacion en el IDU del producto en su versién final con las
respectivas validaciones, de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad.
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INTERVENTORIA NUMERO

IDU-1569-2025,

Nota 2: Los tramites de que trata la Ley 1682 de 2013 se deben regir por la “Guia
vigente de Coordinacién IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura de
transporte” y/o convenio respectivo o el documento vigente, para la armonizacién
de los disefnos con las ESP y entrega de producto definitivo.

El 10% restante se cancelara conforme a lo establecido en el titulo LIQUIDACION

DEL CONTRATO.

FORMA DE PAGO PARA INTERVENTORIA PRODUCTOS CON AVAL DE
TERCEROS PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS.

VALOR TOTAL A
PAGAR CONTRA
PRODUCTO APROBADO ENTREGA Y
APROBACION DE
PRODUCTOS (INCLUYE
No COSTOS
PRODUCTO ADMINISTRATIVOS )
. DISENO DE SENALIZACION $ 6.902.825,0
3 | TRANSITO - -
DISENO DE SEMAFORIZACION $ 6.902.825,0
DISENO URBANO
(URBANISMO, Disefio paisajistico - contra acta WR-
4 | ARQUITECTURA, aorobacion JBB v SDA $ 3.972.959,0
PAISAJISMO Y P y
ACCESIBILIDAD)
Suscripcion de actas de competencia $ 4.563.534,0
REDES - .
7 HIDROSANITARIAS Planos definitivos firmados por IDU y EAAB $ 3.650.827,0
Asignacion Numeros de proyectos EAAB $ 5.476.241,0
CODENSA (INCLUYE BT, MT. AT y AP CON
FOTOMETRICO-(UAESP)) $28.970.389,0
TELECOMUNICACIONES (ETB) $13.722.816,0
TELECOMUNICACIONES (COLOMBIA $ 9.148.544.0
8 | REDES SECAS TELECOMUNICACIONES) oo
TELECOMUNICACIONES (TIGO-UNE) $7.623.787,0
TELECOMUNICACIONES (CLARO-TELMEX) $ 7.623.787,0
GAS NATURAL - VANTI $9.148.544,0
Permisos ambientales: Documentos técnicos -
AMBIENTAL - SST - . " X .
12 FORESTAL Permiso emitido por la autoridad ambiental $ 37.238.119,0
competente.
14 | ARQUEOLOGIA Informe final de Prospeccion y Plan de Manejo $77.727.636,0

Arqueoldgico
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VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS (50% / VR. DE

INTERVENTORIA PARA LA ETAPA DE EyD) $222.672.833,0

8.3. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El 10% del 50% del VALOR POR PRODUCTOS de la ETAPA DE ESTUDIOS Y
DISENOS, se pagara de la siguiente manera:

Primera condiciéon: 5% si se cuenta con todos los productos de la Etapa,
incluyendo los productos y/o disefios debidamente avalados y/o aprobados y/o
armonizados por los terceros, en el momento de firma del Acta de terminacion de
Consultoria y se autorizara su pago con la misma.

Segunda condicion: 5% restante con el recibo, verificacion y aprobacion por
parte de la Interventoria y recibo por parte del IDU del: (i) Informe Final de
Interventoria del contrato, (i) la entrega de la totalidad de los disefios en el
software aplicativo indicado por el IDU, (iii) Informe ejecutivo de Interventoria del
contrato (iv) la totalidad de los productos y/o disefios del contrato debidamente
avalados y/o aprobados y/o armonizados ante la Interventoria y las empresas o
entidades segun corresponda, en medio fisico y/o digital segun aplique, acorde en
el pliego o los aplicativos indicados en los convenios, (v) la debida suscripcion del
Acta de Recibo Final y Liquidacién y (vi) los demas documentos requeridos que le
aplique de conformidad con la normatividad IDU.

Nota: Si no se logra la primera condicion, se pagara en todo caso el 10% con el
cumplimiento de lo enmarcado en la segunda condicién relacionada
anteriormente.

8.4 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA

El valor de la Interventoria en la ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS no tendra
ajuste, teniendo en cuenta que, el valor de la Etapa de Estudios y Disefios en lo
que refiere a los productos, incluye un costo estimado correspondiente a la(s)
vigencia(s) (2025-2026-2027), en consecuencia, no se pagaran valores
adicionales a los indicados, por la ejecucién de la Etapa de Estudios y disefios en
dicha(s) vigencia(s).

Las prérrogas imputables a la Interventoria no generaran reconocimiento de
costos por parte del IDU, asi como tampoco ajustes por cambio de la(s) vigencia(s)
(2025-2026-2027). Todos estos costos deberan ser asumidos por la Interventoria
y no dara lugar a reclamaciones por este concepto.
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PARAGRAFO PRIMERO: El INTERVENTOR acepta que los pagos pactados
estaran sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder al pago, el INTERVENTOR
debera anexar los siguientes documentos o certificaciones:

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en
el articulo 617 del Estatuto Tributario.

2. Actas de pago y soportes de conformidad con los Manuales, Guias y
Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecucion del contrato.

3. Certificaciéon de aprobacion, por parte del IDU, de la entrega de los informes
mensuales, hasta el mes anterior a la fecha de aprobacion del producto a
facturar. Para el ultimo pago deben estar aprobados todos los insumos
entregados para los informes mensuales que realiza la interventoria, y el
informe final de la etapa.

4. Adjuntar al informe mensual que presenta al Supervisor de IDU, las
certificaciones emitidas por el representante legal o revisor fiscal y/o anexos
requeridos, sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago
de aportes a la Seguridad Social Integral por parte del CONTRATISTA, en
el Manual Unico de Control y Seguimiento Ambiental y de SST y en el
Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU vigentes
durante la ejecucion del contrato.

5. Todos los demas documentos requeridos por el Instituto en el momento de
presentacion de las cuentas, conforme con los Manuales, Planes, Guias y
Procedimientos del IDU vigentes dentro de la ejecucion del contrato y la
Guia de Pago a Terceros o los documentos que los modifiquen o sustituyan.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los tramites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se
deben regir por la “Guia Vigente de Coordinacion IDU ESP y TIC en proyectos de
infraestructura de transporte” y/o convenio respectivo o el documento vigente al
momento del pago, para la armonizacién de los disefios con las ESP y entrega de
producto definitivo.

PARAGRAFO TERCERO: Para la cancelacion de los pagos sefialados el
INTERVENTOR abrira una cuenta corriente o de ahorros, en un banco o
corporacion afiliado al Sistema Automatico de Pagos SAP y presentara la
certificacion que asi lo acredite. Si el INTERVENTOR vya tiene una cuenta en
Banco o Corporacion afiliados al sistema SAP, bastara que presente la
certificacion respectiva.

PARAGRAFO CUARTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la

forma de pago de que trata esta clausula corresponde a la ejecucion de la meta
fisica del contrato.
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PARAGRAFO QUINTO: EI INTERVENTOR, debe obrar con la debida diligencia,
adelantando las gestiones que sean de su resorte, con el fin de que el
CONSULTOR programe con anticipacion todos los tramites requeridos y
contemple todas sus actividades con presteza, para lograr su objetivo y cumplir
con los plazos maximos establecidos para cada uno de los productos con esta
interventoria o entidades a que haya lugar, incluido el IDU.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Supervisor del
contrato.

PARAGRAFO SEXTO: El IDU no se hace responsable por las demoras
presentadas en el tramite para el pago a la Interventoria cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARAGRAFO SEPTIMO: EI INTERVENTOR, con la suscripcién del Contrato,
acepta que en el evento que los valores a pagar tengan centavos, estos se ajusten
o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o
menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total del Contrato, de
sobrepasarlo se acepta que sea ajustado a dicho valor en el ultimo pago.

CLAUSULA 9 GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR

Seran por cuenta exclusiva del INTERVENTOR, todos los costos, directos e
indirectos, que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos
de administracion, sueldos, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones
sociales y aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al
programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoria,
costos asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU,
incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion,
requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado y
acompafiamiento a reuniones, cuando ello sea necesario.

CLAUSULA 10 INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el
INTERVENTOR indicara en sus facturas que el IDU debera pagar las sumas
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacion
de la orden de pago debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los
anexos exigidos por el Instituto para su radicacion) y aprobada por el IDU. La
radicacion de la orden de pago debera realizarse dentro de los plazos establecidos
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en el cronograma de radicacion de facturas y ordenes de pago expedido
anualmente por el Instituto.

Cuando el IDU no cancele al INTERVENTOR las sumas pactadas, dentro del
término anteriormente previsto, reconocera como intereses de mora la tasa
equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histérico actualizado con
base en el IPC certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el
numeral 8 del articulo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo
2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 11 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza
del presente contrato, la ley, las sefialadas en el estudio previo, pliego de
condiciones, anexos, adendas y demas documentos del proceso de seleccién, la
propuesta del INTERVENTOR; asi como las establecidas en el contrato de obra
objeto de interventoria, en los manuales, guias, circulares y procedimientos del
IDU, vigentes durante la ejecucion del contrato, que resulten aplicables
técnicamente a las etapas, el INTERVENTOR se obliga a las siguientes:

11.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

3. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir
con las obligaciones derivadas del contrato de Interventoria, de acuerdo con
las mejores practicas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los
proyectos de esta naturaleza.

4. Constituir y mantener vigentes las garantias en los plazos y montos
establecidos en el presente contrato, para aprobacion por parte del IDU.

5. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion, peticion, orden o similar de
terceros que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto
del Contrato o sobre sus obligaciones.

7. Coordinar con el IDU y el Contratista objeto de seguimiento, la gestién y
respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas u 6rganos,
instancias de control y ciudadania en general. Una vez el Interventor reciba el
requerimiento y/o respuesta, debera remitir de inmediato al IDU, con la
informacion soporte necesaria recibida del Contratista o la que tenga a su
cargo, con el fin de que el IDU responda directamente al peticionario con
oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Garantizar la calidad de los servicios prestados de acuerdo con el Anexo 1 —
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas documentos del proceso.
Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacion previa del
IDU, informacién que NO sea considerada publica, tales como la relativa a
documentos que se encuentren en construccion que contengan informacion
preliminar y no definitiva.

Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actiuen por fuera de
la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades
competentes.

Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para realizar la
Interventoria del contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones
e indemnizaciones de caracter laboral del personal que vincule para la
ejecucion del contrato, pagos que deberan ser consecuentes con su oferta
econémica. Igualmente, asumira el pago de los impuestos, gravamenes,
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.
En virtud de lo anterior, el INTERVENTOR esta obligado a adjuntar, al informe
mensual que presenta al IDU, certificacion suscrita por el representante legal
que acredite que se encuentre al dia en el pago de las obligaciones laborales
a su cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe.
Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si durante
la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales,
debera remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, previamente aprobado
por el IDU.

Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones,
Estudio Previo, adendas, anexos y apéndices, asi como en su oferta.

Atender las instrucciones del IDU de acuerdo con lo establecido en el presente
Contrato y suministrar toda la informacion sobre la ejecucion, en las
condiciones y términos establecidos en el mismo.

Advertir al IDU de manera inmediata, cualquier contradiccion u omision que
encuentre entre las normas, guias, instructivos o instrucciones del IDU, o
cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de
cumplir con los resultados previstos en el presente contrato y proponer por
escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobacion del
IDU.

Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por
el cual se dictan disposiciones para la implementacién del Sistema de Gestion
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” y demas normas vigentes de
higiene y salud y seguridad en el trabajo. Sera responsabilidad del Interventor
tanto la vinculacion del personal como cualquier contingencia que con
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecucién del
contrato.

Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia
de accidentes durante la ejecucién del objeto contractual. El Contratista debera
dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de proteccion
personal necesarios para la ejecucion de las labores propias del contrato.
Obtener las aprobaciones por parte del supervisor o quien haga sus veces,
dentro del plazo de ejecucion del contrato.

Elaborar las actas y suscribirlas —conjuntamente con el IDU- asi como los
demas documentos necesarios para la ejecucion y liquidacién del contrato
objeto de seguimiento y del presente contrato.

Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demas
documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este
contrato, documentos del proceso, manuales, planes, guias y procedimientos
del IDU vigentes durante la ejecucién del presente contrato.

Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las
circunstancias establecidas en la clausula correspondiente, previo
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.

Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacion de la
normatividad vigente.

Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por
el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, las actas, los
productos y demas aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones del
IDU.

Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las actividades establecidas
en el Plan Detallado de Trabajo (PDT- Cronograma) con las metas establecidas
en el anexo técnico y manuales IDU. La reprogramacién debe ser justificada
por el contratista, aprobada por el interventor y recibida por el IDU para su
control en los términos establecidos en el Anexo técnico separable y manuales
IDU. El incumplimiento de estas actividades por circunstancias imputables al
contratista del contrato objeto de seguimiento, dara lugar a la presentacion de
solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio por parte del
INTERVENTOR, sin perjuicio del inicio del proceso administrativo sancionatorio
contra el INTERVENTOR cuando a ello haya lugar.

Verificar el cumplimiento del cronograma del Plan Detallado de Trabajo (PDT)
y requerir al contratista las justificaciones de reprogramacién. Solicitar de
inmediato los correctivos ante atrasos atribuibles al contratista y aprobar el plan
de contingencia, segun el Manual de Interventoria vigente.

Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del
proceso de seleccion.

Velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y
especificas a cargo del Contratista contenidas en el contrato, anexos,
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

documentos del proceso de seleccion y eventuales modificaciones pactadas,
para que en aquellos casos en que proceda, se emitan las aprobaciones que
correspondan de los productos y/o entregables por el INTERVENTOR.
Abstenerse de aprobar la intervencion alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
Abstenerse de aprobar la ejecucion de actividades no contempladas en el
contrato, sin la suscripcién previa del documento contractual correspondiente,
y de autorizar items no previstos 0 mayores cantidades, sin el cumplimiento
previo del tramite presupuestal y demas requisitos previstos en los manuales
de supervision e interventoria y de gestion contractual vigentes de la Entidad.
Realizar y/o consolidar y remitir en los tiempos indicados toda la informacion
necesaria que se requiera para la actualizacion de la plataforma ZIPA, para su
digitalizacion en esta plataforma por parte de la interventoria o de la supervision
en el IDU, segun se indique.

Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y financieros
establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos del
IDU.

Presentar la reprogramaciéon del PAC cada 2 meses del contrato de
Interventoria y revisar y aprobar la reprogramaciéon del PAC del CONSULTOR
con la misma periodicidad.

Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del contratista,
el de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, asi como sobre su
pertenencia o no a un grupo empresarial.

Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que
impliqgue una modificacion del estado de los riegos existente al momento de
proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero.

Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica;
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un
grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de
sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
sOcios 0 accionistas.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

El interventor debera garantizar el manejo integral del proyecto utilizando
metodologia BIM (Building Information Modeling), de conformidad con lo
establecido en el anexo técnico o requerimientos BIM del proceso y del contrato
vigilado en cuanto a usos, condiciones, entregables y obligaciones de resultado
de los diferentes componentes, especialidades o requerimientos exigidos en el
proyecto.
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38. El interventor debera vincular y mantener un minimo de mujeres para la
ejecucion del contrato, de conformidad con los porcentajes establecidos en
el Decreto 332 de 29 de diciembre de 2020 “por medio del cual se establecen
medidas afirmativas para promover la patrticipacion de las mujeres en la
contratacion del Distrito Capital”, modificado por el Decreto 634 de 2023 “Por
medio del cual se modifica el Decreto Distrital 332 de 2020, que establece
medidas afirmativas para promover la participacion de las mujeres en la
contratacion del Distrito Capital” y la Circular 013 del 15 de abril del
2021 expedida por la Secretaria Distrital de la Mujer, garantizando que la
vinculacién se realizara con plena observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables.

39. Reportar dentro de los primeros cinco (05) dias habiles de cada mes (mes
vencido) el numero de empleos generados de acuerdo con el formato adjunto
“FO-AC-83 — Formato de personal’ conforme las caracteristicas poblaciones
de las personas empleadas en cada contrato. Dicho reporte se debe realizar a
la Oficina de Gestion Ambiental del IDU, segun las disposiciones normativas
vigentes.

40. El contratista debera asistir a todas las reuniones dentro del desarrollo del
contrato cuando el IDU lo requiera, acompaiado por los especialistas
solicitados y convocados segun el componente técnico o temas a tratar.
Asimismo, sera responsabilidad del contratista cumplir y asistir a las mesas de
trabajo convocadas por los terceros y/o cualquier ESP cuando asi se requiera
y asistir con los especialistas de los componentes que sean requeridos para
cumplir con el fin de las mesas.

11.2 OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO

Para la suscripcion del acta de inicio de ejecucion del contrato, el INTERVENTOR
debera haber cumplido previamente con los siguientes requisitos, adicionales a los
establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision y en la clausula de
perfeccionamiento y ejecucion:

1. Aprobar el PDT presentado por el CONSULTOR de acuerdo a lo establecido en el
Manual de interventoria y/o Supervisiéon de Contratos del IDU, vigente.

2. Presentar previo de la firma del acta de inicio, el desglose de la propuesta econémica,
para la ejecucion por parte de la interventoria de cada fase.

11.3 OBLIGACION DE REVISION Y ENTREGA DE HOJAS DE VIDA
EI INTERVENTOR debera presentar dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la

firma del contrato, las hojas de vida del personal clave evaluable y del recurso minimo
relacionado en el Anexo de Personal y obtener la aprobacién por parte del IDU (segun
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aplique), como requisito previo para la firma del acta de inicio. En caso de no ser
aprobada alguna hoja de vida, el Interventor podra subsanar la informacién requerida o
podra presentar una nueva hoja dentro de los dos (02) dias habiles siguientes a la
notificacion de no aceptacion.

11.4 OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE FACTIBILIDAD

Una vez suscrita el acta de inicio de ejecucién del contrato, el INTERVENTOR debera
cumplir con los siguientes requisitos, adicionales a los establecidos en el Manual de
Supervisién e interventoria vigente y en la clausula de perfeccionamiento y ejecucion:

1. Presentar para la aprobacion del IDU el Plan Anual de Caja (PAC) para las etapas
de Factibilidad y de Estudios y Disefos, dentro de los tres (3) dias siguientes a la
suscripcion del acta de inicio.

2. Aprobar y presentar para recibo del IDU, dentro de los tres (3) dias siguientes a la
suscripcion del acta de inicio, el Plan Detallado de Trabajo - PDT que incluya todas
las fases y productos del contrato, de acuerdo con el numeral de cronograma de
consultoria incluido en el Anexo 1-Anexo Técnico y segun los demas requisitos
establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU
vigente al momento de su presentacion.

3. Aprobar y presentar para recibo IDU, el Plan de Calidad del consultor para la
ejecucion del proyecto, conforme a los lineamientos en el Manual de Interventoria
y/o Supervision.

4. Presentar a la supervisién, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion
del acta de inicio, el Plan de Calidad de interventoria para la ejecucion del proyecto,
conforme a los lineamientos en el Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigente al momento de su presentacion.

11.4.1 OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE FACTIBILIDAD - FASE DE
INVESTIGACION, RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION.

Durante esta fase el INTERVENTOR debera verificar que el CONSULTOR haya
revisado y analizado la informacion de todos los estudios técnicos que se hayan
realizado con anterioridad, a fin de comprender cabalmente los disefios de Ingenieria,
los estudios ambientales y sociales y en general, todos aquellos estudios desarrollados
hasta la fecha. Asi mismo, verificara que el CONSULTOR investigue y recopile la
informacion secundaria para ejecutar el proyecto, lo que incluye todo el trabajo de
investigacion en las empresas de servicios publicos y demas entidades estatales que
estén involucradas en el area de influencia del proyecto.

Revisar y aprobar los productos previstos para esta fase, segun los requerimientos

establecidos en los pliegos de condiciones, anexos, capitulos y demas documentos del
proceso, en los plazos alli sefialados, y/o solicitar las correcciones pertinentes al
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CONSULTOR. EI interventor debera verificar que los productos que entregue el
Consultor sean coherentes e integren toda la documentaciéon antecedente que haya
puesto en su conocimiento el IDU y cualquiera que sea necesaria para cumplir con las
especificaciones técnicas y normas legales, reglamentarias pertinentes. El
INTERVENTOR debe verificar y supervisar que el CONSULTOR realice todas las
actividades de recoleccion de informacion, investigaciéon y analisis de la informacion
necesarias para el cumplimiento del contrato.

1. Verificar que el consultor realice la recopilacion completa y pertinente de la
informacién primaria y secundaria, incluyendo los antecedentes contractuales,
estudios previos y documentacién técnica disponible en el Centro de
Documentacién del IDU.

2. Supervisar el desarrollo de las visitas de campo, inspecciones técnicas y
levantamientos realizados por el consultor para asegurar que se cubran
adecuadamente las condiciones del area de influencia del proyecto.

3. Hacer seguimiento a la articulacion interinstitucional y a las gestiones realizadas
por el consultor ante empresas de servicios publicos y demas entidades con
incidencia en el proyecto, validando la pertinencia y legalidad de la informacion
obtenida.

4. Revisar y conceptuar sobre la idoneidad de los métodos propuestos por el
consultor para el analisis de la informacion, asi como sobre los parametros y
criterios técnicos establecidos para el desarrollo de las siguientes fases del
contrato.

5. Evaluar la suficiencia de la informacién recopilada, su analisis y la formulacion
del plan de trabajo y campo propuesto por el consultor para el desarrollo de las
fases de factibilidad y estudios y disenos.

6. Supervisar que el consultor tenga en cuenta los parametros de estabilidad de
obras existentes, incluyendo la verificacion de fechas de construccion y vigencia
de pdlizas, informando oportunamente cualquier riesgo de doble contratacion al
IDU.

7. Verificar la revision y analisis por parte del consultor de normas, especificaciones
técnicas y demas documentos aplicables al area de influencia y requeridos para
la correcta ejecucion del contrato.

8. Controlar que el consultor identifique y analice adecuadamente proyectos,
planes o programas que se desarrollan en el area, y que puedan tener incidencia
directa o indirecta en el proyecto en estructuracion.

9. Validar la elaboracién de los documentos de valoracion y diagnéstico técnico
presentados por el consultor, asegurando su alineacion con los requisitos
contractuales y los objetivos del proyecto.

10. Solicitar los ajustes que correspondan sobre los productos entregables si se
evidencia omision, inconsistencias o insuficiencia de informacién, con el fin de
garantizar una transicion efectiva hacia la siguiente fase contractual.
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11.4.2 OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE FACTIBILIDAD - FASE ELABORACION
DE LA FACTIBILIDAD

La INTERVENTORIA debera desarrollar la Fase de Elaboracion de la Factibilidad en
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contenidas en el Anexo 1. Anexo
Técnico y demas documentos que hacen parte integral del contrato. Asimismo, debera
supervisar integralmente que el CONSULTOR desarrolle la fase en cumplimiento de la
totalidad de las obligaciones aplicables al contrato de consultoria principal.

Durante esta Fase el CONSULTOR debe elaborar la factibilidad con el propésito de
establecer la alternativa definitiva y mas viable para su realizacion, junto con la linea de
intervencion proyectada. Es obligacion de la INTERVENTORIA, supervisar
integralmente el cumplimiento de lo anterior y velar por el cumplimiento de las
obligaciones relacionadas, al igual que aprobar en todo momento los entregables y/o
productos resultado del desarrollo de la Fase.

La alternativa mas viable se debe presentar para aprobacion del INTERVENTOR y
consideracion del IDU. De ser necesario plantear nuevas alternativas por parte del
CONSULTOR, a solicitud del INTERVENTOR o del IDU, se debe presentar como
minimo los entregables contemplados en los términos y condiciones establecidas en el
Anexo 1 - Anexo Técnico y los demas documentos que integran el contrato para cada
uno de los componentes.

1. Verificar que el consultor desarrolle el diagnéstico integral del area de influencia
del proyecto, con base en los estudios de prefactibilidad elaborados por el IDU y
de acuerdo con las condiciones fisicas y normativas vigentes.

2. Supervisar que la propuesta de alternativas de implantacion cumpla con los
lineamientos técnicos y urbanisticos, asegurando su coherencia con los
componentes multidisciplinarios del proyecto.

3. Revisar la consistencia del analisis de alternativas técnicas para la interseccion
planteada como paso a desnivel, asegurando que las variables analizadas
(alineamiento, estructura, materialidad, transito, etc.) se ajusten al marco
normativo y no generen nuevas afectaciones prediales sin previa aprobacion.

4. Validar la aplicacién adecuada de la matriz multicriterio y la justificacion de la
seleccion de la alternativa 6ptima, de acuerdo con criterios definidos por los
componentes técnicos, normativos y sociales del proyecto.

5. Hacer seguimiento al desarrollo del anteproyecto a partir de la alternativa
seleccionada, verificando que cumpla con los lineamientos establecidos en el
Manual Operativo de Maduracion de Proyectos del IDU y demas documentos
contractuales.

6. Confirmar que se haya adelantado la gestién de riesgos del proyecto, verificando
la identificacion, analisis y control de variables que puedan afectar el desarrollo
de la fase de factibilidad.
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7. Emitir concepto técnico y administrativo sobre la viabilidad de la alternativa
seleccionada y el desarrollo del anteproyecto, dejando constancia mediante
actas e informes oficiales ante el IDU.

8. Asegurar que el proceso de evaluacion y aprobacion de alternativas esté
debidamente documentado y cumpla con las etapas contractuales establecidas.

11.4.3. PRODUCTOS DE LA ETAPA DE FACTIBILIDAD

Durante la Etapa de Factibilidad el CONSULTOR debera entregar al INTERVENTOR,
para su correspondiente revision y aprobacion, en las fechas estipuladas, y se debera
radicar en el IDU y en las Entidades que corresponda, los productos previstos en el
contrato, Anexo 1 - Anexo Técnico y demas documentos del proceso del pliego de
condiciones en donde se estipulan los productos y tiempos requeridos para los tramites.

11.4.4. PRONUNCIAMIENTO DEL IDU RESPECTO DE LA ETAPA DE FACTIBILIDAD
— CONDICION RESOLUTORIA

Previo a la finalizacién de la Etapa de Factibilidad, una vez recibidos los productos
aprobados por el INTERVENTOR, y dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes
a su radicacion en la entidad, el IDU debera comunicar por escrito al INTERVENTOR la
decision en cuanto a la ejecucion o no de la Etapa de Estudios y Disefios, previa
recomendacién y concepto del INTERVENTOR. En caso afirmativo, se procedera de
conformidad con lo previsto en este contrato e inicio de la siguiente etapa. En caso
negativo, se procedera a suscribir el acta de terminacion del contrato, sin que esto
genere costo alguno para la entidad, salvo el reconocimiento de lo que se haya
ejecutado hasta la fecha, de acuerdo con la forma de pago establecida.

En caso de requerirse, para esta actividad el IDU podra suspender los contratos de
consultoria e interventoria del proyecto, por el mismo término de treinta (30) dias
calendario, para analizar y tomar la decision para que el proyecto continue al inicio de
la Etapa siguiente, sin que esto genere mayor costo para la Entidad.

PARAGRAFO PRIMERO: Esta suspensién es aceptada por el INTERVENTOR desde
la estructuracioén de la propuesta, de conformidad con lo previsto en el correspondiente
proceso de seleccion.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando el IDU de conformidad con los resultados de la
Etapa de Factibilidad, comunique al INTERVENTOR que no se continuara con la
siguiente Etapa de ejecucion del contrato, se entendera que ha acaecido la condicion
resolutoria del contrato, asi las partes no suscriban acta sobre el particular. Esta
condicién es aceptada por el INTERVENTOR con la firma del presente contrato, razén
por la cual no dara lugar a reclamacion de ningun tipo.
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11.5. OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

La INTERVENTORIA debe verificar que el CONSULTOR elabore, los estudios y disefios
y presente los productos como minimo, con los entregables definidos en los pliegos de
condiciones, anexo técnico y demas documentos precontractuales, las guias y
manuales, para cada uno de los componentes.

Adicionalmente debe verificar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1.

Verificar y validar que el CONSULTOR realice las correcciones, adiciones,
revisiones o modificaciones solicitadas por la interventoria o el IDU en los plazos
que, atendiendo a la complejidad de la solicitud, fije el IDU. La revision por parte de
la interventoria se efectuara las veces que sea necesaria para poder adelantar la
aprobacién del producto con la calidad establecida en el presente contrato y se
cuente con su aprobacion por parte del IDU, ESP y demas entidades distritales y
nacionales competentes. Para el efecto, la Interventoria y el IDU debera actuar de
manera coordinada en cuanto a la formulacion de las adiciones, modificaciones o
revisiones solicitadas al CONSULTOR.

Garantizar que el CONSULTOR elabore, complemente, ajuste o actualice los
estudios y disefios cumpliendo con los pliegos de condiciones, su propuesta
técnica, las normas y las especificaciones técnicas vigentes del IDU, ESP, TIC,
entidades de cualquier orden y demas que le aplique a las labores del contrato. En
el evento en que durante la ejecucion de la etapa de disefio surja una norma que
modifique las especificaciones técnicas aplicables al proyecto, EL INTERVENTOR
debera efectuar el seguimiento, validacién y aprobacién de los ajustes de los
estudios y disefios, sin que esto genere mayor costo para la entidad.

Participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo convocadas por el
IDU, proponiendo alternativas, generando soluciones y demas acciones para el
buen desarrollo del contrato. Suscribir las actas correspondientes a dichas
reuniones. EI INTERVENTOR coordinara la asistencia del CONSULTOR

Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas que se programen. Estas se
desarrollaran entre los especialistas del CONSULTOR, la interventoria y el IDU, y
tendran como fin la conciliacion, unificacion de criterios y suscripcion de acuerdos
que garanticen el buen desarrollo del contrato. Suscribir las actas correspondientes.
Revisar y aprobar los planos donde se muestren todos los componentes del disefio
(redes, disefios paisajisticos, disefios geométricos, mobiliario urbano,
levantamiento topografico, entre otros) en donde se evidencien las interferencias
existentes, y asi plantear en el disefio la mejor alternativa técnica y econémica para
evitar las interferencias.

Revisar y aprobar el presupuesto para la ejecucion de las obras, validando que se
encuentren estimadas las actividades que se pueden ejecutar con frentes de obra
7x24, es decir, 3 turnos diarios, 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, en
concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de 2013.
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7.

10.

Revisar y aprobar los productos definidos en los pliegos de condiciones, anexos,
capitulos, y demas documentos que integran el proceso, de acuerdo con el Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) aprobado.

Revisar y aprobar los disefios de redes y estructuras de acuerdo con la pertinencia
de proteccioén y traslado por necesidad del proyecto de infraestructura de transporte
y requerimientos adicionales de las ESP y TIC o entidades a que haya lugar, para
redes hidrosanitarias, eléctricas, alumbrado publico, gas natural vy
telecomunicaciones, cumpliendo con las especificaciones técnicas y normativas
anunciadas por las ESP, TIC e IDU. También revisar y aprobar los presupuestos
estimados discriminados a cargo de la ESP o TIC e IDU, segun lo establecido en la
ley o los convenios vigentes, si fuere el caso. Se debera garantizar la aprobacion
siempre de la propuesta que implique menores costos e impactos generales
conforme la Ley 1682 de 2013.

Revisar y aprobar los productos relacionados con Transito y Transporte,
Senalizacion y desvios.

Revisar y aprobar los disefios geométricos, paramentacion, secciones viales,
paisajismo y urbanismo y directrices del taller de espacio publico, para su revision
y aprobacién y posterior tramite ante la SDP, cumpliendo con las especificaciones
técnicas y normatividad vigente y cumplir con la Guia de coordinacion IDU, ESP y
TIC en proyectos de infraestructura de transporte en lo que le aplique.

11.5.1 PRODUCTOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

Durante la fase de elaboracion de estudios y disefios el Interventor debe revisar y
aprobar, en las fechas estipuladas, y radicar en el IDU y en las Entidades que
corresponda los productos previstos en el estudio previo del contrato, el Anexo Técnico,
Manual Operativo de Proyectos vigente y demas documentos del proceso en donde se
estipulan los productos y tiempos requeridos, asi:

1.

Recibido cada Producto del CONSULTOR, el Interventor contara con un plazo de
diez (10) dias habiles, para presentar al IDU el concepto de verificacion aprobando
el producto o requiriendo su modificacion, caso en el cual el CONSULTOR debera
realizar las modificaciones solicitadas en el plazo maximo de cinco (5) dias habiles.
La Interventoria contara con tres (3) dias habiles, a partir del recibo de la
modificacion del producto, para emitir y presentar al IDU el concepto del producto
ajustado por el CONSULTOR.

El CONSULTOR debe entregar la informacién del proyecto en el medio digital
vigente de la Entidad. El interventor debe verificar que la informacion se encuentra
en el medio vigente exigido y que coincide con la informacion fisica entregada, que
debe estar acompafnada de un indice que indique producto, descripcion, folios,
planos y demas adjuntos. Todos los planos y archivos resultantes del disefio se
deben entregar de acuerdo a lo establecido en el instructivo para la presentacién de
planos y archivos del IDU vigente al momento de entregar la informacién.
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3. ElI INTERVENTOR debe entregar las Actas de las mesas de decision técnica
llevadas a cabo con las empresas de servicios publicos.

4. El INTERVENTOR debe entregar las Actas de las mesas de trabajo o
documentacion de las gestiones llevadas a cabo con las Autoridades Distritales y
Nacionales para evidenciar los tramites, tiempos y lineamientos para armonizar los
proyectos y obtener las autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la
intervencion futura y las condiciones técnicas que deben tener los proyectos.

11.5.20BLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CICLO DE GE§TION,
APROBACION, NO OBJECION, AVAL DE PRODUCTOS Y CONCESION DE
PERMISOS, AUTORIZACIONES O LICENCIAS

El INTERVENTOR debe verificar y garantizar que los productos entregados por el
CONSULTOR cumplan con el ciclo de gestiones que se detallan a continuacién, con el
fin de que puedan ser recibidos a satisfaccion:

El CONSULTOR debe armonizar los tiempos y tramites de gestion de cada producto
contemplando los tiempos de revisién tanto de Interventoria como del IDU dentro de su
Plan Detallado de Trabajo, la INTERVENTORIA debe garantizar lo anterior. Los
productos no se podran recibir a satisfaccion por parte del IDU sino se ha completado
el ciclo de gestion sobre cada uno de ellos. Este ciclo puede desarrollarse en términos
diferentes para cada producto desde el inicio del contrato y hasta el plazo previsto en el
Plan Detallado de Trabajo para la entrega de los productos.

El valor y alcance del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente clausula,
son de exclusiva responsabilidad del CONSULTOR e INTERVENTOR segun aplique.

11.5.3 GESTION DE APROBACIONES

Durante todo el plazo de ejecucion del contrato, el INTERVENTOR debera vigilar y hacer
seguimiento integral a la gestion adelantada por el CONSULTOR objeto de seguimiento
para la obtencion de las aprobaciones o tramites correspondientes a los estudios y
disenos que elabore, efectuando las observaciones y recomendaciones pertinentes. Los
productos del contrato objeto de vigilancia seran aprobados por el INTERVENTOR.

La interventoria debe recibir y aprobar los productos verificando el cumplimiento de las
normas técnicas y especificaciones vigentes a que haya lugar, asi como los avales o no
objeciones expedidos por las Empresas de Servicios Publicos y las autorizaciones o
permisos o avales o tramites expedidos por las Entidades Competentes. Para ello,
contaran con un plazo de diez (10) dias habiles a partir del recibo por parte del
CONSULTOR.
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La aprobacion de los productos previstos en este Contrato por parte del INTERVENTOR
en ningun caso se interpretara como una renuncia por parte del IDU de cualquiera de
los derechos emanados del contrato, ni eliminara ninguna de las responsabilidades del
CONSULTOR derivadas de este y de las normas aplicables.

11.5.4 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA INTERVENTORIA RELACIONADOS
A LA APROBACION DE PRODUCTOS DEL CONSULTOR

1. Verificar que el CONSULTOR presente los estudios y disenos, de acuerdo con
los requerimientos contractuales, validando, previa a su aprobacion, el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y normatividad vigente al
momento del suscribir el contrato.

2. Verificar que el CONSULTOR atienda sus observaciones, las efectuadas por las
ESP, el IDU y demas entidades competentes, validando previa a su aprobacion
los ajustes efectuados.

3. Verificar y validar que el CONSULTOR le entregue los planos/modelos de
acuerdo con la guia del software aplicativo que disponga el IDU, y proceder a su
aprobacion.

4. Verificar y validar que el CONSULTOR entregue el inventario de malla vial y la
digitalizacion de los resultados de ensayos de laboratorio, teniendo en cuenta la
guia metodoldgica para la recoleccién de informacién y cargue de la base de
datos del inventario de la malla vial, espacio publico y puentes y proceder a su
aprobacion.

5. Verificar, validar y aprobar la informacion de los productos entregados por el
CONSULTOR, garantizando que los mismos estén conformes a las normas de
la ley de Archivo, manuales, guias, planes y procedimientos del IDU vigentes, de
Gestion Documental del IDU vy lo solicitado en los Pliegos de condiciones.

6. Revisar la elaboracion y suscribir el acta de competencias de pago con las
empresas de servicios publicos, una vez se cuente con los avales y/o
aprobaciones a que haya lugar.

7. Recibir y aprobar la topografia para redes, verificando que se encuentre de
acuerdo con lo establecido por la EAAB.

8. Aprobar el disefio definitivo con el fin de ser incluido en el sistema de
georreferenciacion.

9. Cumplir con los lineamientos establecidos en la Guia “Coordinacion IDU, ESP y
TIC en proyectos de infraestructura de transporte” vigente durante la ejecucién
del Contrato o su documento equivalente.

El INTERVENTOR podra requerir ajustes, aclaraciones o modificaciones a los
productos, otorgando el plazo previsto para el efecto en el Manual de Interventoria y/o
Supervision al CONSULTOR para que los efectue. Dicho plazo sera establecido, de
acuerdo con la complejidad de las observaciones o del contrato, por el
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supervisor/interventor del contrato, sin que se exceda al plazo establecido para la
entrega definitiva del mismo.

11.5.5 GESTION DE AVALES O NO OBJECIONES DE EMPRESAS DE SERVICIOS
PUBLICOS

Durante todo el plazo de ejecucién de la etapa de estudios y disefios, el INTERVENTOR
debera garantizar que el CONSULTOR gestione la obtencion de los avales o no
objeciones correspondientes de los disefios que elabore, ante las diferentes empresas
de servicios publicos, de conformidad con el protocolo previsto en los convenios
suscritos entre el IDU y dichas empresas, o los procedimientos internos de dichas
empresas.

Solicitara la realizacion de las mesas decisorias y suscribiran las actas de competencias
y pagos correspondientes; los productos se radicaran para el aval o no objecién de las
empresas de servicios publicos, previa aprobacion expedida por el INTERVENTOR.

Radicados los productos, el INTERVENTOR verificara que el contratista del contrato
objeto de interventoria efectie las modificaciones, ajustes y actualizaciones por cambios
normativos que exijan dichas empresas, hasta obtener el aval correspondiente, dentro
del plazo que le otorgue la supervision/interventoria del contrato para el efecto, sin que
se exceda el plazo establecido para la entrega definitiva del mismo.

En el evento de exceder el plazo de entrega definitivo, el IDU podra verificar el estado
de avance frente a la obtencion de las autorizaciones y adoptar las decisiones que
resulten procedentes, incluyendo el pago del avance obtenido hasta la fecha, en los
términos sefialados en la FORMA DE PAGO.

11.5.6 GESTION DE AUTORIZACIONES, PERMISOS O LICENCIAS POR PARTE DE
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante todo el plazo de ejecucion de la etapa de estudios y disefios, EL
INTERVENTOR debera verificar y validar que el CONSULTOR gestione la obtencion de
las autorizaciones, permisos o licencias correspondientes a los disefios que elabore,
actualice, complemente o ajuste, ante las diferentes entidades distritales o nacionales,
efectuando el acompafamiento que permita su obtencion.

El INTERVENTOR garantizara que desde el inicio del negocio juridico se gestionen
mesas de trabajo, que se conozcan las exigencias técnicas de dichas autoridades, asi
como los procedimientos y protocolos adoptados para surtir los tramites. Los productos
se radicaran para el tramite de autorizacion, licencia o permiso, previa aprobacion
expedida por el INTERVENTOR del contrato de aquellos productos de disefio que lo
requieran. Luego de radicados los productos ante las autoridades, el INTERVENTOR
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verificara y conminara para que el CONSULTOR efectue las modificaciones, ajustes y
actualizaciones por cambios normativos que exijan dichas autoridades, hasta obtener la
autorizacion, licencia o permiso correspondiente, sin que se exceda el plazo establecido
para la entrega definitiva del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO. Oportunidad de las gestiones. El INTERVENTOR debe
verificar que el CONSULTOR programe con anticipacion todos los tramites y actividades
requeridos para obtener las aprobaciones, no objecidn, avales, permisos, licencias o
autorizaciones correspondientes, cumpliendo con los plazos maximos establecidos para
la entrega de cada uno de los productos contratados. No se recibiran a satisfacciéon por
parte del IDU los productos que no cuenten con todas las aprobaciones, no objeciones,
avales, permisos, licencias y autorizaciones, salvo que el IDU viabilice una alternativa
diferente de manera motivada. La falta de oportunidad o diligencia en estas gestiones,
que afecte los plazos de entrega de los productos aprobados, no objetados, avalados y
con todas las autorizaciones, licencias y permisos, sera considerada un presunto
incumplimiento. Para determinarlo, en el marco de las disposiciones legales, el
INTERVENTOR, revisara las gestiones y tramites efectuados por el CONSULTOR,
quien debera documentar todas las mesas de trabajo, radicaciones efectuadas y las
respuestas y observaciones recibidas de las empresas de servicios publicos y de las
autoridades distritales y nacionales competentes. La falta de calidad en los productos
radicados ante ESP, el IDU o autoridades nacionales o distritales y la entrega de
informacion incompleta o tardia se consideran presuntos incumplimientos en el tramite
del ciclo de gestion, aprobacién, aval de productos y concesién de permisos,
autorizaciones o licencias. Lo anterior, sin perjuicio del inicio del proceso administrativo
sancionatorio en contra del INTERVENTOR cuando a ello haya lugar por causas
imputables al mismo. En todo caso el INTERVENTOR debera informar al IDU, de
manera permanente, sobre el estado de avance frente a la obtencion de aprobaciones,
no objeciones, avales, permisos, licencias o autorizaciones que sean necesarios para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, de manera que el IDU pueda adelantar
las gestiones interinstitucionales que viabilicen el cumplimiento de este objetivo.

El INTERVENTOR deberd efectuar seguimiento detallado a las gestiones ya
relacionadas en la presente clausula.

PARAGRAFO SEGUNDO. Los tramites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se deben
regir por la“Guia Vigente de Coordinacién IDU ESP y TIC en proyectos de
infraestructura de transporte” y/o convenio respectivo o, el documento vigente al
momento del pago, para la armonizacion de los disefios con las ESP y entrega de
producto definitivo.
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11.6 OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y

COMUNICACION ESTRATEGICA

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervisién e Interventoria debera cumplir
las siguientes obligaciones:

1.

2.

10.

11

13.

14.

Revisar y aprobar los documentos metodoldgicos y cronograma de la ejecuciéon de
las actividades y productos del componente social.

Revisar y aprobar la informacion remitida por el CONSULTOR correspondiente al
area de influencia del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato.
Revisar y aprobar la informacién correspondiente a la caracterizacion socio-territorial
desde los componentes: econdmico, ambiental, urbano, sociocultural y de movilidad.
Revisar y aprobar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo
de los mismos.

Revisar y aprobar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo
del contrato con la comunidad, Instituciones y grupos de interés ubicados en el area
de influencia del proyecto y entregarla previamente al IDU para su revision y
validacién, con el objetivo de realizar el simulacro previo a las reuniones.

Participar en las reuniones con la comunidad, el IDU y las partes interesadas.
Verificar la respuesta y oportunidad de las PQRS presentadas por los ciudadanos
en todas las reuniones y punto IDU, validando que se dé tramite a las mismas
conforme a las directrices de la Oficina de Atencion al Ciudadano.

Verificar el Diligenciamiento actualizacion en el Sistema Bachué o el aplicativo
vigente al momento de la suscripcion del contrato, por parte del CONSULTOR, de
toda la informacién solicitada del componente social en los tiempos requeridos,
durante la ejecucion del contrato.

Asistir a la socializacion programada por el IDU del Sistema Bachué o el aplicativo
vigente al momento de la suscripcion del contrato.

Verificar que durante la ejecucién del contrato el contratista del contrato objeto de
interventoria cuente con canales de informacion, comunicacion y atencion para el
ciudadano; al igual que el uso y distribucion de todas las piezas de comunicacion
aprobadas por el IDU.

. Verificar que la atencion en el punto IDU se efectue en condiciones de calidad.
12.

Mensualmente, el INTERVENTOR entregara al IDU un informe mensual con la
informacién de la ejecucién del contrato.

Verificar que el Contratista vigilado de cumplimiento a las demas obligaciones del
componente social: Dialogo ciudadano y comunicacion estratégica que se
encuentren en los documentos del proceso.

Las demas obligaciones del componente social: Dialogo ciudadano y comunicacion
estratégica que se encuentren en los documentos del proceso.
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11.7. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

En materia de coordinacion interinstitucional (Estas obligaciones deben cumplirse
conforme a la Guia “Coordinacién IDU, ESP Y TIC en proyectos de infraestructura de
transporte)

1.

Verificar que el CONSULTOR establezca los contactos iniciales con los
delegados de las ESP, Secretaria Distrital de Movilidad - SDM, Secretaria
Distrital de Planeacién - SDP y otras entidades, una vez estos sean nombrados
y el IDU le informe respecto de cumplir con las fechas contractuales. Asimismo,
verificar que el CONSULTOR solicite, obtenga y analice la informacién existente
sobre planos de localizacion de infraestructura de soporte de red, las
especificaciones técnicas de construccion de obras civiles vigentes de cada ESP
y demas informacion sobre la localizacién de su infraestructura en la zona a
intervenir en el proyecto.

Verificar que el CONSULTOR recopile y analice toda la informacion disponible
sobre redes existentes y proyectadas de todas las ESP, exigencias de disefio e
insumos requeridos, aclarando las dudas sobre aspectos generales, técnicos,
ambientales y/o sociales.

Verificar que el CONSULTOR realice una inspeccion detallada de las redes de
servicios publicos existentes en la zona de influencia donde se desarrollara el
proyecto y de todas las variables que incidan para la elaboracién de los disefios
del proyecto y dejar constancia de ello por escrito.

Verificar que el CONSULTOR solicite, obtenga y analice toda la informacién
suministrada por la SDM sobre el transito, sefalizacién y semaforizacion que
pueda requerirse para cumplir con el objeto del proyecto. El CONSULTOR debe
proporcionar los medios que se requieran para obtener esta informacion.
Verificar que el CONSULTOR solicite, obtenga y analice toda la informacién
requerida por escrito a otras entidades y autoridades del orden nacional, regional
o distrital, sobre todos los temas que sean necesarios para cumplir con el objeto
contractual.

Supervisar que el CONSULTOR verifique ante la SDP que las redes,
equipamientos e infraestructura de propiedad de las ESP, localizadas en el area
de influencia del proyecto vial y que deban ser relocalizadas, subterranizadas y
nuevas, cumplan con la normativa urbanistica vigente.

Los predisefios de la red de servicios publicos realizados por el CONSULTOR
deben incluir los predisefios tematicos (hidraulicos, mecanicos, eléctricos y de
telecomunicaciones) y los predisefios de obra civil. El resultado de los
predisefios tematicos redundara en los predisefios de obra civil. Esta ultima parte
de los predisefios de la red debe ser aceptada por el proyecto a cargo del IDU,
por tanto, para cada proyecto o contrato se deben llevar a cabo las mesas de
decision técnica y suscribir las actas de competencia con las empresas de
servicios publicos para armonizar los proyectos que se ejecuten y resolver todos
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los aspectos que involucren las redes humedas y secas de los lugares objeto de
desarrollo de infraestructura, asi:

A. La primera mesa de decision técnica tendra el siguiente producto:-
Concertacion del Prediseiio Conceptual de la red del Servicio Publico,
teniendo en cuenta principalmente y por prioridad, lo siguiente:

I. Continuidad en la prestacion del servicio.

II. Rehabilitaciones

lll. Actualizacion por material

IV. Protecciones y Traslados.

V. Ampliaciones, expansiones y ajustes a norma.

B. La segunda mesa de decisidon técnica tendra el siguiente producto: -
Analisis conjunto del prediseio, relacionandolo con el proyecto integral,
teniendo en cuenta las prioridades anteriores:

I. La ESP o TIC debe entregar la primera versioén del prediseno al IDU.
II. IDU realizara observaciones para ajustar el predisefio.

C. La tercera mesa de decisién técnica tendra el siguiente producto:

El Predisefio armonizado debe incluir:

I. Planos de ubicacion de las redes

Il. Presupuesto.

lll. Propuestas de solucidon de interferencias con otros servicios publicos y
con estructuras a cargo del IDU.

IV.Viabilidad del proyecto de transporte desde las obras para redes a
ejecutar.

En los casos excepcionales en los que no haya acuerdo durante la Tercera Mesa, se
acudira al Comité Coordinador del Convenio con la correspondiente Empresa de
Servicio Publico y se definira como producto de la sesion el ajuste de los predisefios y
presupuesto de prefactibilidad.

Estas mesas de decisiones técnicas se realizaran sin perjuicio de la gestién que debe
realizar la empresa propietaria de la red ante el IDU. Igualmente, se realizaran sin
perjuicio de la gestion ante cada empresa de servicios publicos que debe efectuarse por
parte del CONSULTOR, de la Interventoria y del IDU.

PARAGRAFO. En el caso de que los entes distritales o nacionales no concedan las
autorizaciones, permisos o licencias requeridos o las Empresas de Servicios Publicos o
no avalen los productos de su competencia, en el plazo estipulado, la Interventoria
debera revisar el plan detallado de trabajo aprobado del contrato, y verificar si la falta de
esta aprobacién ocasiona afectacién en la ruta critica establecida en el Plan Detallado
de Trabajo.
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De ser este el caso, la Interventoria debera solicitar al IDU la suspensiéon inmediata del
Contrato, adjuntando los documentos requeridos para esta gestion, hasta tanto se
obtengan los permisos, licencias o autorizaciones o los avales correspondientes. Si esta
situacién no afecta la ruta critica, deberan tomarse las medidas necesarias para obtener
la aprobacién respectiva dentro de la holgura que lo permita el plan detallado de trabajo,
sin que esto implique mayor costo para el IDU.

Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales que se le puedan imputar al
INTERVENTOR por la no entrega de productos de acuerdo con el plan detallado de
trabajo establecido para el proyecto por causas atribuibles a éste.

11.8. OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL (BIC)

1. Verificar que el contratista vigilado proteja y conserve los bienes de interés cultural
localizados en el area del proyecto.

2. Verificar que el contratista objeto de seguimiento, realice la socializacién e
integracion del proyecto, con la comunidad y propietarios de los bienes de interés
cultural.

3. Verificar que el contratista vigilado realice y actualice los proyectos de intervencion
en los bienes de interés cultural, garantizando su proteccién y conservacion en
cumplimiento de las normas urbanas y patrimoniales.

4. Verificar que el contratista vigilado genere recomendaciones urbanisticas con
participacién ciudadana (Comité IDU — Veedurias Ciudadanas), con el fin de ser
incorporadas en la etapa de estudios y disefios, previa valoracién integral derivada
de la construccion colectiva del desarrollo urbano.

5. Dar cumplimiento a la normativa patrimonial contenida en el Decreto 1080 de 2015,
en el Decreto distrital 070 de 2015 y demas normas regulatorias de la materia.

11.9. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (SST).

Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos
del IDU, debera cumplir las siguientes obligaciones:

1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestion SST-MA publicados en
la pagina Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos que
soporten los mismos, asi como verificar que el contratista vigilado diligencie en su
totalidad tales formatos. El IDU podra en cualquier momento solicitar soportes
adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestion SST-MA. En caso de
actualizacion, inclusion o exclusion de formatos publicados, el IDU sera autbnomo
en decidir si debe o0 no realizarse este cambio y el Interventor se compromete a
cumplir con lo dispuesto por la entidad.
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Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las
actividades establecidas para el desarrollo del proyecto respecto del contrato de
interventoria, y verificar su implementacion respecto del contrato objeto de vigilancia.
Verificar y revisar la elaboracion y presentacion de los estudios requeridos segun el
capitulo Ambiental y SST del pliego de condiciones, para cada una de las etapas del
contrato por parte del contratista vigilado.

Conocer, divulgar y aplicar la politica ambiental y en seguridad y salud en el trabajo
establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para
la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente, en relacion con el
contrato de interventoria, y revisar y validar que el contratista vigilado igualmente de
cumplimiento a la presente obligacion.

Verificar y validar la realizacion de los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad
de aire y de ruido, en caso de ser requeridos siguiendo las metodologias
establecidas en las normas, leyes ambientales vigentes y en los Capitulos técnicos
correspondientes del Pliego de Condiciones.

Revisar y aprobar el protocolo para la realizacion del monitoreo presentado por el
contratista vigilado.

Validar y acompafar el tramite de los permisos, lineamientos y/o solicitudes
requeridas por la Autoridad Ambiental Competente que corresponde adelantar al
contratista vigilado.

Revisar el diligenciamiento de los formularios, fichas o formatos que la Autoridad
Ambiental competente requiera, asi como de la informacion y/o documentacién que
sea necesaria para la obtencion de los permisos, lineamientos o autorizaciones
requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato por parte del contratista vigilado.
Brindar al IDU todo el soporte técnico para los tramites de permisos ambientales que
se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental competente.

Revisar y aprobar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se
encuentran en el Area de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver
afectados en la etapa constructiva del proyecto segun aplique (incluye planos,
memoria técnica y formatos), conforme al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) aprobado.

Revisar y aprobar la Identificacidn, descripcion y cuantificacion de las zonas verdes
susceptibles de afectacion por el proyecto.

Revisar y aprobar el Disefio Paisajistico segun las caracteristicas ambientales del
area de influencia del proyecto.

Entregar al IDU copia de los contratos laborales y/o de prestacion de servicios,
Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periddico, notificacion de
derecho a examen de retiro o de egreso, notificacion de riesgos y certificado de las
afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano
exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie que se realizé la induccion
al personal tanto del personal del contratista vigilado, como del personal del
interventor.

Revisar y aprobar los programas, procedimientos, planes y demas documentos y
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medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos durante el
transcurso del contrato objeto de vigilancia.

Revisar y aprobar segun la normatividad vigente el Sistema de Gestién en Seguridad
y Salud en el Trabajo aplicable a la etapa del proyecto, donde se incluya (los
indicadores, horas hombre trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre
otros) del contrato objeto de interventoria.

Elaborar segun la normatividad vigente el Sistema de Gestién en Seguridad y Salud
en el Trabajo aplicable a la etapa del proyecto, donde se incluya (los indicadores,
horas hombre trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre otros) del
contrato de interventoria.

Revisar y aprobar el estudio de clasificacion de riesgos de la ARL, segun la
estructura de cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y
auxiliar minimo requerido del contrato objeto de vigilancia.

Realizar el estudio de clasificacion de riesgos de la ARL, segun la estructura de
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar minimo
requerido del contrato de interventoria.

Revisar el Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificacion de Riesgo segun
evaluacion para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y personal de
apoyo minimo segun Anexo de personal minimo para el contrato objeto de
interventoria de conformidad con la normatividad vigente aplicable.

Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificacion de Riesgo segun
evaluacion para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y personal de
apoyo minimo segun Anexo de personal minimo para el contrato de interventoria de
conformidad con la normatividad vigente aplicable.

Presentar al IDU, dentro de los cinco (5) dias habiles posterior a la aprobacién que
éste otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de personal, los documentos
que se enumeran en el anexo de personal del pliego de condiciones.

11.10 OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL

Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos
del IDU, debera cumplir las siguientes obligaciones:

1.

Acompafar y garantizar la realizacién de todas las actividades de gestion social para
el proyecto y verificar el levantamiento de los registros y productos relacionados con
su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Politica de gestion social y servicio
a la ciudadania y la Guia de gestion social para el desarrollo urbano sostenible del
IDU version vigente, o el documento que haga sus veces.

Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologias y
estrategia valorando el componente social y considerandolo para la toma de decision
frente a las alternativas, conforme a la guia de gestién social del IDU version vigente,
o el documento que haga sus veces o el documento que la reemplace.
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Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) Manual
de atencion al ciudadano, 2) Manual de derechos de peticion, 3) Instructivo de
clasificacién de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema de gestion de
PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces durante la
ejecucion del contrato.

11.10.1 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

1.

El Interventor debera consultar, conocer, y poner en practica la guia de coordinacién
interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la pagina
WEB del IDU, durante la ejecucién del contrato.

Participar en las mesas decisorias segun la metodologia establecida en la guia de
coordinacién interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP.

11.11 OBLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPO

El Interventor, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener y utilizar
toda la logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, necesarios para
la ejecucion de este contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la fecha de
terminacién del mismo. Asi mismo, el interventor se obliga a vigilar que el contratista del
contrato objeto de interventoria cumpla igualmente con la presente obligacion dentro de
su contrato.

1.

Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la movilizacién
del personal y equipos, y de contar con todos los permisos, autorizaciones, controles,
dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte
y demas autoridades competentes. Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este
aspecto sera responsabilidad exclusiva del interventor. Asi mismo, el interventor se
obliga a revisar y validar que el contratista vigilado cumpla igualmente con la presente
obligacion dentro del contrato objeto de interventoria.

. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demas bienes intangibles

protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente licenciados, para la
ejecucion del contrato, y revisar y validar que el contratista vigilado cumpla
igualmente con la presente obligacion dentro del contrato objeto de interventoria.

. La utilizacion de software no licenciado por parte del interventor dara lugar a las

multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal
dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el interventor mantendra indemne al
IDU por cualquier reclamacién relacionada con el uso de patentes, permisos o
licencias y respondera frente a terceros por el uso de las mismas.

. Garantizar a los funcionarios autorizados del IDU, el libre acceso a todos los lugares,

equipos y sistemas utilizados para la ejecucién del contrato, y proporcionar todas las
facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de
inspecciodn y vigilancia.
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En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el
interventor, sus agentes y subcontratistas estaran bajo su entera responsabilidad
durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto, cualquier dafio o perjuicio
causado por los equipos, los elementos, los insumos o los materiales empleados por
el interventor a terceras personas, lo hara responsable frente a éstas y, en todo caso,
mantendra indemne al IDU por concepto de cualquier reclamacion.

11.11.1 OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo del
objeto del contrato sera vinculado y/o removido por el interventor, quien es el unico
responsable por la vinculacion del personal y debera cumplir con todas las disposiciones
legales sobre la contratacion de personal colombiano y extranjero y con aquellas que
reglamentan las diferentes profesiones. Asi mismo, el interventor se obliga a vigilar que
el contratista del contrato objeto de interventoria cumpla igualmente con la presente
obligacion dentro de su contrato.

a.

1.

Personal minimo

Tener aprobado el personal requerido para adelantar la actividad y/o etapa
correspondiente, en el momento establecido en el Manual de Interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU. Para lo anterior, debera entregar a la supervision
la documentacion requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente
obligacién.

Aprobar el personal requerido para adelantar la actividad y/o etapa correspondiente,
en el momento establecido en el Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU por parte del contratista vigilado.

Durante todo el plazo de ejecucién del Contrato de interventoria y para el cabal
cumplimiento de sus obligaciones, el Interventor debera mantener el personal
minimo que cumpla con la formacion académica, experiencia general, experiencia
especifica, y demas términos descritos en el Anexo sobre Informacién del Personal
del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demas documentos que
integran el proceso, la oferta presentada y el presente contrato. Asi mismo, el
interventor se obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de interventoria
cumpla igualmente con la presente obligacion dentro de su contrato.

El Interventor sélo podra sustituir el personal minimo con la autorizacion previa,
expresa y escrita del IDU, o cuando asi lo solicite la Entidad por el bajo o deficiente
cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el personal que lo
reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo sobre Informacion del
Personal del pliego de condiciones y demas documentos del proceso. El personal
a reemplazar no podra retirarse del cumplimiento del rol asignado hasta tanto no
inicie actividades su reemplazo. Asi mismo, el interventor se obliga a vigilar que el
contratista del contrato objeto de interventoria cumpla igualmente con la presente
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obligacién.

5. Se debera garantizar la contratacién del especialista SST en la ejecucion de todas
las etapas del contrato, para la elaboracion y seguimiento de los productos SST.

6. El Interventor debera vincular el personal minimo exigido en el proceso de
seleccion; en caso que el Interventor estime necesidades de personal adicional que
se requiera no se generaran costos adicionales.

7. Elincumplimiento de la obligacion de mantener el personal minimo en los términos
previstos en la presente Clausula y en el Anexo sobre Informacion del Personal del
pliego de condiciones o los demas documentos que integran el proceso, generara
el inicio de los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

b. Acreditacion del personal minimo

El INTERVENTOR debera acreditar ante el IDU que cuenta con el personal minimo
exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el presente
contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los Manuales del IDU
vigentes durante la ejecucion del contrato.

Asi mismo, para la realizacién efectiva de los trabajos, todos los profesionales asignados
a esas labores que, de acuerdo con la ley, asi lo requieran deberan contar con la tarjeta
profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso temporal, vigentes segun
corresponda.

Si durante la ejecucion del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la plantilla
de personal ya aprobado por el IDU, el Contratista debera allegar las hojas de vida
correspondientes, para ser aprobadas por el IDU dentro de los términos contractuales,
el cual debera cumplir con las condiciones previstas en el Anexo sobre Informacién del
Personal del pliego de condiciones y demas documentos del proceso. El personal a
reemplazar no podra retirarse del cumplimiento del rol asignado hasta tanto no inicie
actividades su reemplazo.

En el caso del contrato de interventoria el interventor se obliga al cumplimiento de la
presente obligacion debiendo acreditar ante el supervisor su cumplimiento.

En el caso del contrato de consultoria, la interventoria se obliga a garantizar el
respectivo cumplimiento de la obligacién relacionada para el Consultor.

c. Actuacion del Director del Proyecto
El Director de Interventoria aprobado por el IDU, debera estar autorizado para actuar en
su nombre y para decidir con el supervisor cualquier asunto relativo a la ejecucion de

este contrato y del contrato objeto de vigilancia, de acuerdo con las clausulas aqui
previstas.
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d. Inexistencia de relacién laboral entre el IDU y el interventor o su personal

Este contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, y sus decretos reglamentarios, por lo tanto, el INTERVENTOR ejecutara el
presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del
proceso de seleccion y, entre el INTERVENTOR, el personal que éste contrate y el IDU
no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia,
el INTERVENTOR respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el INTERVENTOR debera verificar y cumplir con la afiliacion de dicho personal
al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a
la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios, el articulo 50 de la Ley
789 de 2002 si es persona juridica y la Ley 828 de 2003 en caso de que sea persona
natural y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime
del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumira el INTERVENTOR, el cual
expresamente exime al IDU de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hara constar expresamente
en los contratos que celebre el INTERVENTOR con el personal que emplee para la
ejecucion de este contrato.

e. Subcontratos

El Interventor podra subcontratar parcialmente la ejecucion del contrato con personas
naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad
subcontratada. No obstante, el interventor continuara siendo el unico responsable ante
el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. El Interventor es el unico
responsable ante el IDU de la celebracion de subcontratos. En todo caso, el IDU se
reserva el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a
su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las condiciones minimas necesarias para la
ejecucion del (las) labor(es) subcontratadas.

11.12 OBLIGACION EN MATERIA AMBIENTAL
Es obligacion del INTERVENTOR, divulgar y aplicar la politica ambiental, de seguridad
y salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin

crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El INTERVENTOR debera tomar
todas las medidas conducentes a evitar la contaminacion ambiental, la prevencién de
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riesgos durante la ejecucién de sus operaciones o actividades y cumplird con todas las
leyes ambientales, de seguridad y salud ocupacional, aplicables. EI INTERVENTOR no
dejara sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni
contaminara la atmdsfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violacion de estas normas,
se considerara incumplimiento grave del contrato, y el IDU podra aplicar la clausula
penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demas acciones legales o
sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.

11.13 .OBLIGACIONES DE PRESENTACION DEL PROGRAMA DETALLADO DE
TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA)

Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervisién de
Contratos del IDU, el Contratista debera presentar al Interventor y al IDU el Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) del contrato que incluye la entrega de
productos, el cual debe presentarse por capitulos, subcapitulos, item e igualmente, de
manera detallada por actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los
términos de este contrato, los pliegos de condiciones, capitulos, anexos y demas
documentos del proceso, el cual debera contener como minimo los elementos
establecidos en la guia de entrega de productos del IDU de la etapa que corresponda 'y
que le apliquen al proyecto con la normatividad vigente. Es obligacién del interventor
aprobar el PDT en cumplimiento de lo anterior y radicarlo para validacion y recibo IDU.

El Interventor, segun aplique, formulara las observaciones al Plan Detallado de Trabajo
(PDT-Cronograma) entregado por el Contratista, las cuales deberan ser atendidas por
el Contratista dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoria y/o
Supervisién de Contratos del IDU.

Si el Interventor o eventualmente el IDU no formulan observaciones al Plan Detallado
de Trabajo (PDT-Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior,
éste  se entendera aprobado. Lo anterior no obsta para que en cualquier momento de
la ejecucidn del contrato en que el IDU o el Interventor adviertan que el PDT de la Etapa
de Factibilidad o Estudios y Disefios, segun el caso, no permite cumplir con las
obligaciones previstas en este contrato, puedan exigir al Contratista la correccién del
Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), el cual debera ser corregido y entregado
en un plazo maximo de dos (2) dias habiles contados desde el dia siguiente al
requerimiento del IDU y/o del Interventor.

El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades vy
productos de todas las areas especificadas en los documentos del contrato o de las
obligaciones para su cumplimiento.

Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto
cumplimiento en los tiempos establecidos.
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El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) en cualquier etapa del contrato, asi como en
los porcentajes establecidos en los manuales de la entidad, dara lugar al inicio de los
procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

11.13.1. OBLIGACIONES EN RELACION CON LA ENTREGA DE INFORMACION
PARA LA EJECUCION DE INFORMES

Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos
del IDU, debera cumplir las siguientes obligaciones:

1. Revisar toda la informacion entregada por el CONSULTOR de manera completa y
oportuna y elaborar los informes mensuales y finales requeridos para la ejecucion
del contrato, incluyendo memorias de calculo, planos y demas documentos.

2. Atender oportunamente al CONSULTOR en caso de que este requiera
acompanamientos o conceptos técnicos.

11.14 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos
del IDU, debera cumplir las siguientes obligaciones:

1. Suministrar oportunamente al IDU, la informacion requerida para la elaboracion del
acta de liquidacion del contrato de interventoria y del contrato objeto de vigilancia.

2. Verificar, validar y aprobar el Informe Ejecutivo del desarrollo del contrato objeto de
vigilancia, garantizando que contenga una sintesis completa de la misma segun lo
descrito en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante
la ejecucion del contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea
equivalente en dichas tematicas al interior del IDU, y lo exigido en el presente
contrato.

3. Verificar, validar y aprobar el Informe Final del contrato objeto de vigilancia segun el
procedimiento descrito en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU
vigentes durante la ejecuciéon del contrato o el documento que los modifique, le
sustituya o sea equivalente en dichas tematicas al interior del IDU.

4. Los productos documentales finales del contrato objeto de vigilancia se deben
entregar unicamente en forma digital, avalados mediante firma digital por el director
de proyecto, especialistas, residente y/o cualquier otro apoyo que haya participado
en la elaboracion. Estos documentos deben cumplir con lo establecido en la Guia de
Entregables en Formato Digital del IDU y en el Instructivo para la Presentacion de
Planos y Archivos del IDU vigente.

5. Suscribir el Acta de Liquidacién del Contrato objeto de interventoria y del contrato de
interventoria, asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la
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informacién contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad vigente y los
manuales de la entidad.

CLAUSULA 12 DERECHOS DEL INTERVENTOR

El INTERVENTOR tiene derecho a:

12.1 Recibir la remuneracién en los términos pactados en la Clausula 8 del presente
Contrato.

CLAUSULA 13 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU

Seran a cargo del IDU las siguientes obligaciones:

1.

2.

Pagar la remuneracién a la que tiene derecho el INTERVENTOR en los términos
previstos en este Contrato.

Suscribir — conjuntamente con el INTERVENTOR- las actas y los demas
documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion de este contrato.

Solicitar al INTERVENTOR la informacién que las autoridades de control y vigilancia
del sector que sean competentes requieran sobre la ejecucién del presente
contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.

Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del
INTERVENTOR.

Brindar la informacion requerida para que el INTERVENTOR pueda desarrollar el
objeto de este contrato.

Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad
intelectual y datos personales del INTERVENTOR, mientras estén bajo el control y
organizacién del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en cada
caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendra en cuenta lo
previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo de tales
bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del INTERVENTOR.
Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

CLAUSULA 14 SUPERVISION

La Subdireccién Técnica de Seguimiento a Estudios y Disefos sera la encargada
de coordinar y hacer seguimiento a las Etapas de Factibilidad y Estudios y Disefios
del contrato.
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Estos funcionarios seran los encargados de vigilar el desarrollo, ejecucion y
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR y
haran cumplir las disposiciones del IDU y demas normas legales, de acuerdo con las
especificaciones del contrato y el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos
del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato o los documentos que los
reemplacen.

CLAUSULA 15 DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas que surjan durante el desarrollo de los estudios y disefios por parte
del consultor, deberan ser discutidas entre la INTERVENTORIA y el CONSULTOR. En
caso de no alcanzarse un consenso técnico o cuando la duda implique modificaciones
sustanciales a los lineamientos establecidos por el IDU, la INTERVENTORIA debera
emitir un concepto técnico por escrito y remitirlo al IDU para su revision y decision
dentro del plazo de una (1) semana siguiente a su radicacion.

CLAUSULA 16 CONTROVERSIAS ENTRE EL INTERVENTOR Y EL CONSULTOR

Cuando existan diferencias entre el INTERVENTOR y el CONSULTOR objeto de
interventoria, estas seran dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el
INTERVENTOR como el CONSULTOR objeto de interventoria enviaran, dentro de los
cinco (5) dias siguientes a que se suscite la controversia, los documentos en los cuales
expresen el contenido de la discrepancia, su posicion y las razones de ésta con los
respectivos soportes. El IDU, definira el punto en un plazo maximo de treinta (30) dias
calendario siguientes al recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de
la controversia exija un término superior, el cual, en todo caso, sera comunicado por
el IDU al Interventor y al contratista objeto de interventoria.

En caso de requerirse, el IDU podra suspender los contratos de consultoria y el de
interventoria, para analizar y tomar la decisién si el proyecto continua, sin que genere
mayor costo para la entidad. Esta suspension debe ser contemplada desde la
estructuracion de su propuesta, en el tramite del correspondiente proceso de
seleccion, por el INTERVENTOR, por lo tanto, no generara costos adicionales a favor
del contratista objeto de interventoria y/o el Interventor.

En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato se ejercera de acuerdo con
lo establecido en la ley y en los manuales, guias, planes y procedimientos del IDU
vigentes durante su ejecucion

CLAUSULA 17 ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

A partir de la fecha de suscripcidn del presente contrato, el INTERVENTOR asume los
efectos derivados de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso de
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seleccion. Con la firma del presente contrato el INTERVENTOR acepta y declara que
analizé los riesgos de la matriz y los establecidos en el presente contrato, y los
contemplé econémica y técnicamente en su oferta y que sobre aquellos que se le han
distribuido, cumplira su obligacion de monitoreo, prevencion y mitigacioén, en caso de
que lleguen a ocurrir.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del INTERVENTOR basadas en el
acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y —
consecuentemente— el IDU no hara reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece
garantia alguna al INTERVENTOR, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el contrato.

CLAUSULA 18 GARANTIAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES

Las garantias podran revestir cualquiera de las modalidades admisibles conforme a lo
sefalado por el Decreto 1082 de 2015, siendo éstas:

(i) Pdliza de seguros.
(i)  Patrimonio autbnomo
(i)  Garantia bancaria

La responsabilidad extracontractual de la Entidad Contratante derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o sus subcontratistas sélo puede ser
amparada mediante podliza de seguro.

De tratarse de garantias diferentes de la pdliza de seguro, estas incorporaran las
mismas coberturas previstas para las pdlizas de seguros en este Contrato, sin que sea
posible afiadir exclusiones, condicionamientos o requisitos adicionales para que las
mismas se hagan efectivas. En todo caso, las garantias bancarias deberan permitir su
cobro a primer requerimiento del IDU una vez ocurrido el siniestro.

18.1 REGLAS GENERALES APLICABLES A LAS GARANTIAS

a) El Interventor debera reponer el valor de las garantias cuando el valor de las
mismas se vea afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. Dicha
reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
disminucion del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la
ocurrencia e indemnizacion de una reclamacion. En el evento en que se deba
hacer efectiva cualquiera de las garantias, el valor de la re-expedicion (y/o el
valor de cualesquiera otros derechos econdmicos a favor del garante) de las
garantias estara a cargo del Contratista.
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b)

d)

f)

)

El Interventor debera mantener las garantias o mecanismos de cobertura, en
plena vigencia y validez por los términos expresados en el Contrato y debera
pagar los valores o las primas y demas gastos necesarios para constituirlas,
mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. El incumplimiento de esta obligacién
dara lugar a la imposicién de las Multas correspondientes y eventualmente a la
declaratoria de caducidad del Contrato si la Garantia Unica de Cumplimiento no
esta vigente.

La Garantia Unica de Cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima (o
cualquier otro costo que sea necesario pagar para su expediciéon o
mantenimiento, cuando se trate de garantias diferentes a podlizas de seguro) ni
por revocatoria unilateral. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el IDU asi
lo determine, con cargo a los dineros adeudados por el Interventor podra el IDU
cancelar las sumas impagadas por el interventor por concepto de garantias o
sus renovaciones o adiciones, sin que el garante ni el Interventor puedan
oponerse a ello. Con la firma del presente contrato el Interventor acepta el pago
referido y el descuento automatico de los valores a él adeudados.

Si la Garantia Unica de Cumplimiento corresponde a una pdliza de seguros,
debera cumplir estrictamente con lo previsto en la Subseccioén 2 de la Seccién 3,
Capitulo 2, Titulo I, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 y en los demas articulos
del mismo decreto que le resulten aplicables.

El Interventor debera acreditar el pago de la prima y demas costos de las
garantias o mecanismos de cobertura diferentes a la Garantia Unica de
Cumplimiento que conste en pdliza de seguro. Si no cumpliere con esta
obligacién se entendera que ha incumplido con la obligacién de constituir la
poliza o mecanismo de cobertura y por lo tanto el IDU podra imponer las
sanciones a que haya lugar.

En cualquier caso de modificacion del Contrato, el Interventor se obliga a obtener
una certificacion de la compania aseguradora o de la entidad emisora de la
garantia, en la que conste que dicha compania conoce y acepta la modificaciéon
y la variacién del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Si
la modificacion del presente Contrato implica la modificacion de las garantias, el
Interventor debera enviar al IDU el original de la modificacién de la pdliza o
garantia otorgada dentro del plazo que para ello sefale el IDU, mediante
Notificacion.

Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el

INTERVENTOR mediante el Contrato deben permanecer garantizadas, sin que
sea admisible ningun tipo de revocatoria por parte de la entidad emisora de la
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h)

j)

garantia y/o el INTERVENTOR, hasta la liquidacién del Contrato y la
prolongacion de sus efectos, por lo cual en el evento en que se venza el plazo
de la garantia sin que sea posible su renovacion por su emisor y siempre que se
haya dado el aviso de no renovacion de que trata el inciso final del articulo
2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, el Interventor debera obtener de éste la
certificacion respectiva de su declinacion a la renovacién de la garantia y debera
sustituir a su costo la garantia, por una de las demas clases permitidas, con el
alcance, valor garantizado y vigencia correspondientes.

Las pdlizas de seguros deberan haber sido emitidas por una compania de
seguros legalmente constituida y autorizada para operar en Colombia para tal
fin; debera estar debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera.

Si se trata de garantia bancaria, ésta debera cumplir con los requisitos previstos
en el articulo 2.2.1.2.3.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y en todo caso:

(i) La garantia bancaria debera ser incondicional

(i) El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de
excusion.

(i) Debera ser expedida por un banco autorizado por la Superintendencia
Financiera.

Si se trata de la constitucion de una garantia mediante la conformacién de un
patrimonio auténomo, se atendera a lo dispuesto en los articulos 2.2.1.2.3.3.1. a
2.2.1.2.3.3.6. del Decreto 1082 de 2015.

Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguro derivada de la mora en
el pago de la prima, consagrada en el articulo 1068 del Codigo del Comercio, el
Interventor debera presentar el recibo de pago de la totalidad de las primas de
todos los seguros expedidos en el marco de este Contrato. Lo anterior no es
necesario para la Garantia Unica de Cumplimiento ya que para ésta opera la
norma especial contemplada en el articulo 2.2.1.2.3.2.5. del Decreto 1082 de
2015.

El Interventor no podra, mediante condicion particular, reducir o modificar el
alcance y las condiciones de los amparos, clausulas y coberturas de cualquiera
de los seguros y garantias expedidos conforme a lo previsto en este Contrato.
Por lo tanto, si asi lo solicitare sin consentimiento escrito por parte del IDU la
aseguradora no modificara la pdliza y si lo hiciere se tendra por no escrito. Esta
condicién constara en las condiciones particulares de cada uno de los seguros
para proceder a su aprobacion.
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m) Las disposiciones expresamente referidas a las pélizas de seguros aplicaran

o))

mutatis mutandi a los demas tipos de garantias, bajo el principio de que esos
otros tipos de garantias en ningun caso podran ofrecer condiciones menos
favorables para el IDU que las exigidas en este Contrato y en la Ley Aplicable
para las pélizas de seguros.

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberan
ajustarse a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberan ajustarse
al suscribir las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspension,
reinicio, recibo a satisfaccion, toma de posesion y liquidacién; en todo caso se
debera ajustar los amparos de la garantia Unica de cumplimiento al valor final y
a la fecha de liquidacion del contrato. La Garantia autbnoma de Responsabilidad
Civil Extracontractual debera actualizarse ante cualquier modificacion
contractual.

Las modificaciones o actualizaciones referidas podran ser gestionadas por
cualquiera de las partes del presente contrato o por el supervisor/interventor, con
fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados.

El INTERVENTOR esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando
esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, El
no restablecimiento de la garantia por parte del INTERVENTOR o su no adicién
o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Dicho restablecimiento debera hacerse dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la utilizacion del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las pdlizas, el valor
del deducible estara a cargo del Interventor.

18.2

a)

b)

APROBACION DE LAS GARANTIAS

Dentro de los tres (3) Dias habiles contados desde la fecha de suscripcién del
presente Contrato, EL INTERVENTOR debera entregar la Garantia de
Cumplimiento y las demas garantias que deban ser entregadas conforme a lo
sefalado en el presente Contrato.

El IDU dispondra de tres (3) Dias habiles para objetar o aprobar las garantias

presentadas por el Interventor, contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha
de entrega de las mismas por parte del Interventor.
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DE INTERVENTORIA NUMERO IDU-1569-2025,

c) Si las Garantias entregadas por el Interventor no cumplen con los requisitos
sefalados, la Entidad Contratante solicitara la correccion de las mismas, la cual
debera efectuarse dentro de los dos (2) dias habiles siguientes. En caso de que
dentro de dicho plazo el Interventor no entregue las garantias debidamente
modificadas a satisfaccion del IDU o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por
el IDU, la Entidad no aprobara las garantias aportadas por el Interventor,
impondra la Multa correspondiente. Asi mismo, hara exigible la Garantia de
Seriedad de la Propuesta.

d) Sila Garantia Unica de Cumplimiento no fuera aceptada, la Entidad Contratante
hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

Sin perjuicio de lo anterior, si el IDU advierte en cualquier momento de la ejecucion y/o
liquidacion del Contrato que las garantias no cumplen con alguno de los requisitos
exigidos en el Contrato o las normas que regulen la materia podra exigir al Interventor
la correccion, ampliacion o adecuacién de dichas garantias en el plazo que para el
efecto determine el IDU. La no correccion, ampliacion o adecuacion en el plazo sefialado
por el IDU, asi como el vencimiento y no renovacion de las garantias, le dara derecho
al IDU a imponer la Multa correspondiente y podra declarar la caducidad del Contrato

18.3 GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

El INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfaccion del
mismo, una Garantia Unica de Cumplimiento, por los siguientes amparos, porcentajes

y vigencia:

Caracteristica

Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082

Clase de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades
Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
ﬁ:ﬁgﬁéﬁaﬂ% INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con NIT 899999081-6

Amparos, vigencia y
valores asegurados

Porcentaje

Clase de Amparo Asegurado

Vigencia

Desde la aprobacion de la
Treinta por | garantia y el término de
ciento (30%) del | duracién del contrato y ocho
valor total del | meses mas. En todo caso
contrato. debera estar vigente hasta la
liquidacion del contrato

CUMPLIMIENTO:
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PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES
SOCIALES LEGALES E

Diez por ciento
(10%) del valor

Desde la aprobacion de la
garantia Unica, por el plazo del

INDEMNIZACIONES tcootr?tlrato del contrato y tres (3) afios mas.
LABORALES. )
Treinta por | lgual al plazo del contrato y
. o ~ ! :
CALIDAD DEL SERVICIO ciento (30%) del | tres (3) afios mas a .p’artlr del
valor del | acta de terminacion del
contrato contrato.

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el sea una Unién Temporal o Consorcio, se

la poliza

necesaria dentro de

Tomador debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los

integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.
Numero y afio del contrato

| L Objeto del contrato

nformacion

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

18.4 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El INTERVENTOR debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil

Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con NIT 899999081-6 y
Asegurados .
el Contratista
° Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Tomador Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con

denominarse de esa manera.

su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
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° No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una uniéon temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno
de los integrantes.

° Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura
plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion
y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

Valor asegurado 300 SMMLV

Desde la aprobacion de la Garantia unica hasta la finalizacién del plazo estimado de

Vigencia : L
9 ejecucion del contrato

Terceros afectados y EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada

Beneficiarios con NIT 899999081-6

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
Amparos hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

° Numero y afio del contrato
Informacion ° Objeto del contrato
necesariadentrode | e Firma del representante legal del Contratista
la poliza ° En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

La podliza de responsabilidad civil extracontractual debera cubrir igualmente los
perjuicios derivados de los dafios que sus Subcontratistas puedan causar a terceros con
ocasion de la ejecuciéon del Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un
seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de inicio del
contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesién de la obra o liquidacion,
segun sea el caso. El hecho de la constitucién de estos amparos no exonera al
contratista de las responsabilidades legales en relacién con los riesgos asegurados.
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Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados
podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion expresa del IDU.

18.5 Seguros adicionales a cargo del INTERVENTOR

El INTERVENTOR asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los dafios a sus
propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecucion del presente Contrato, o
dafios a las personas que integren el personal dispuesto por el INTERVENTOR para la
ejecucion de este Contrato, causados por fuerza mayor o caso fortuito o por el hecho de
un tercero que puedan presentarse durante la ejecucion del Contrato, para lo cual
celebrara los contratos de seguros correspondientes.

CLAUSULA 19 PLAN DE CONTINGENCIA

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONSULTOR
y/o un atraso del 5% o superior con relacion al plan detallado de trabajo de la etapa
correspondiente, EL CONSULTOR debera presentar para aprobaciéon del
INTERVENTOR, un plan de contingencia para aquellas actividades que dieron origen al
atraso, de no presentarse, es obligacion del INTERVENTOR solicitar al CONSULTOR
su presentacion.

Si el INTERVENTOR verifica: i) que EL CONSULTOR durante la ejecucion del plan de
contingencia no esta cumpliendo las actividades aprobadas en éste, manteniéndose un
atraso del cinco por ciento (5%) o superior con respecto del cronograma de la etapa por
causas imputables al CONSULTOR o si, ii) vencido el plazo para la ejecucion del plan
de contingencia, EL CONSULTOR aun no se ha puesto al dia en el cumplimiento de sus
obligaciones y se mantiene en un atraso del cinco por ciento (5%) o superior con
respecto del cronograma de la etapa por causas imputables al CONSULTOR, la
INTERVENTORIA debera dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, elaborar y
remitir el informe de presunto incumplimiento o su actualizacion, para el inicio o la
continuidad de actuaciones administrativas, de acuerdo con lo establecido en los
Manuales, Planes, Circulares, Guias y Procedimientos del IDU.

Si en aplicacion del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son
superados y/o subsanados, no habra lugar al inicio o continuacién de actuaciones para
la imposicién de las sanciones aqui previstas.

La aprobacion del plan de contingencia, en ningun caso impedira el inicio de las

acciones de caracter sancionatorio, administrativo o judicial, ni el ejercicio de facultades
excepcionales.
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CLAUSULA 20 MULTAS

Las multas a las que se refiere esta clausula son apremios al INTERVENTOR para el
cumplimiento de sus obligaciones vy, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion
anticipada de perjuicios, por lo que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, incluida la clausula penal pecuniaria, asi como cualquier otra
indemnizacion de perjuicios que se defina en sede administrativa o jurisdiccional, entre
otros, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

El IDU tendra la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa
actuacién desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en caso
de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR, tasando su valor bajo las siguientes reglas:

1. Si el INTERVENTOR no allega en los términos establecidos en el contrato los
documentos necesarios para acreditar los requisitos de ejecucion y las
obligaciones previas al acta de inicio o la no suscripcion del acta de inicio, se
causara una multa de 0,0078% del valor del contrato, por cada dia calendario
transcurrido a partir de la fecha para el cumplimiento de esta obligacion y hasta
su completa satisfaccion.

2. Por la utilizacién de software no licenciado por parte del INTERVENTOR, se
causara una multa equivalente a 0,0104% el valor del contrato.

3. Siel INTERVENTOR incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con
la vinculacién del personal, disposicién de equipos, materiales y demas insumos
necesarios para la ejecucién del contrato, y se niegue a corregir dicho
incumplimiento después de mediar el apremio por parte del supervisor, se
causara una multa diaria de 0,0130% sobre el valor del contrato Estas multas
se causaran hasta cuando el CONSULTOR demuestre que ha corregido el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del Supervisor.

4. Por no presentar oportunamente los documentos, informes, respuestas,
comunicaciones y demas requerimientos previstos en este Contrato o en el
Contrato objeto de la Interventoria, o en el Manual de Supervision e Interventoria
del IDU vigente a la suscripcion del contrato, ya sea frente al Contratista objeto
de la interventoria, supervisor de este Contrato de interventoria, o a la
ciudadania en general, se causara una multa equivalente al 0,0130% del valor
total del contrato, por cada dia calendario que transcurra desde la fecha prevista
para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente
se cumplan. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del Interventor ante
el IDU, si la demora frente a un requerimiento del Contratista objeto de la
Interventoria implica, de acuerdo con lo previsto en el Contrato objeto de la
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Interventoria, la presuncion del sentido de la respuesta de cualquier manera, por
los perjuicios que la respuesta presunta haya podido acarrearle.

5. Siel IDU se percatare, en cualquier momento de la ejecucion del Contrato objeto
de la Interventoria, de la existencia de incumplimientos por parte del Contratista
objeto de la Interventoria por los cuales el Interventor no ha exigido la
presentacion del Plan de Contingencia o ha presentado el informe de presunto
incumplimiento para el inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio, se
causara una multa equivalente al 0,0130%, del valor total del contrato, por cada
dia calendario que transcurra la fecha prevista para el cumplimiento de dichas
obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan.

6. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el Contrato
de Interventoria o en el Contrato objeto de Interventoria, o en los documentos
que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado,
distintas a las previstas en la presente clausula, se causara una multa
equivalente al 0,00104% del valor total del contrato, por cada dia calendario que
transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones
y hasta cuando estas efectivamente se cumplan.

7. Se causara multa equivalente a 0,00104% del valor del contrato, por cada dia
calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que
se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista,
sin que esta haya sido notificada a la Entidad.

Un Procedimiento Administrativo Sancionatorio podra adelantarse por una o varias de
las causales previstas en la presente Clausula. La multa resultante de ese
Procedimiento Administrativo Sancionatorio no podra superar el 1.4% del valor total del
contrato.

En todo caso, la sumatoria del valor total de las multas que se impongan en el marco de
este contrato no superardn el 7% del valor total del contrato.
La imposicion de la multa atendera a criterios de oportunidad, razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad de la obligacion incumplida.

En el caso que se impongan las multas, el interventor autoriza expresamente a la
Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos correspondientes
de los saldos a su favor, previo a efectuar las retenciones de tributos a que haya lugar,
sobre dichos saldos a favor. Ni el inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio, ni el
pago o deduccion de la multa exonera al interventor del cumplimiento de las
obligaciones emanadas del Contrato
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Paragrafo: Para efectos de la tasacion de las multas, se tendra en cuenta el valor del
contrato, incluidas sus adiciones, al momento de la citacion a audiencia de inicio del
Proceso Administrativo Sancionatorio.

CLAUSULA 21 PENAL PECUNIARIA

En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato, por mora o retardo
en el cumplimiento de sus obligaciones, el INTERVENTOR pagara al IDU, a titulo de
pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por el treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato. La tasacion de la clausula penal atendera criterios de oportunidad,
razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento.

Para la imposicion de la clausula penal se aplicara el procedimiento previsto en la
normatividad vigente.

La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacién anticipada
de perjuicios que el INTERVENTOR cause al IDU. El valor pagado como clausula penal
no impide al IDU demandar, ante el juez del Contrato, la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal.

El pago o deduccién de la clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por
el INTERVENTOR en virtud del presente Contrato. En consecuencia, la estipulacion y
el pago de la pena dejan a salvo el derecho del IDU de exigir acumulativamente con ella
el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o
del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR.

En caso de proceder a la aplicacion de la clausula penal, el INTERVENTOR, autoriza
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento
correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, ya sea en virtud de este
Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas
partes, o por cualquier otro concepto, previo a practicar las retenciones por tributos a
que haya lugar, o en su defecto se hara efectivo el amparo de cumplimiento de la
Garantia Unica.

CLAUSULA 22 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL
CONTRATO

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de las
clausulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el eventual
vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino
a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los titulos de cada

69



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO IDU-1569-2025,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y
GINPROCOL S.A.S.

clausula son meramente indicativos y no afectan la interpretacion de su contenido. En
general, se da por comprendido el presente Contrato en forma integral.

EI INTERVENTOR declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos
e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucién de este contrato, la
posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato con cargo a los
recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el presente Contrato,
incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, disponibilidad de materiales,
personal, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones climaticas,
de pluviosidad y topograficas.

El INTERVENTOR declara que conoce el régimen tributario y la normatividad juridica
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento
del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la
Propuesta.

Se considera que el INTERVENTOR ha realizado el examen completo de los sitios de
ejecucion del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en
general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de las actividades
de interventoria, los cuales se incluyeron en los componentes econdémicos de su
Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago estipulada en este
contrato, incluido el contrato, pliegos de condiciones y estudios previos del contrato
objeto de interventoria.

CLAUSULA 23 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias o diferencias que surjan entre el INTERVENTOR y el IDU con ocasion
de la firma, ejecucién, interpretacion, prorroga o terminacion del contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, seran sometidas a la revision
de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias
habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la
otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se
resolveran a través de la jurisdiccién de lo contencioso administrativo, de conformidad
con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes.

En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato, las
partes podran acudir al mecanismo de arreglo directo.
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CLAUSULA 24 TERMINACION ANTICIPADA

Las partes declaran que el presente contrato terminara y se iniciara su liquidacion
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

1. Por la ejecucion total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado.

2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Cuando haya cesion de los miembros de la figura asociativa o del contrato, sin
el consentimiento previo del IDU.

4. Por terminacién anticipada del contrato objeto de seguimiento, cualquiera sea su
causa.

5. Por aplicacion de condicidén resolutoria consagrada en el articulo 1546 del
Cddigo Civil, ante la declaratoria de incumplimiento total o parcial del contrato
por parte del IDU. El incumplimiento parcial que permite la aplicacién de la
presente condicion resolutoria es el calificado por la supervision del contrato
como igual o superior al 60%. En todo caso, el incumplimiento total o parcial
debera ser declarado producto del tramite del procedimiento previsto en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan.

6. Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

CLAUSULA 25 LIQUIDACION

El presente contrato se liquidara dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiracion
del término previsto para la ejecucion del mismo o a la expedicion del acto administrativo
que ordene su terminacién, de conformidad con lo estipulado en el articulo 60 de la Ley
80 de 1993, modificado parcialmente por el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007, y el
articulo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 vy, lo previsto en el articulo 11 de la Ley 1150
de 2007.

PARAGRAFO: Si el INTERVENTOR no se presenta para efectos de la liquidacion del
Contrato, o las partes no llegan a ninguin acuerdo, el IDU tendra la facultad de liquidarlo
en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término inicialmente
pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha realizado la liquidacion,
la misma podra ser realizada, de mutuo acuerdo o unilateralmente, en cualquier tiempo
dentro de los dos afios siguientes al vencimiento de los términos aqui previstos, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 26 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
La terminacion o extincién de este contrato por cualquier causa, no extinguira las

obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras,
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las derivadas de las garantias, responsabilidad e informacién confidencial. Salvo lo
previsto expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de las partes
en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, 0 a exigir su
cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades ni
afectara la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho de la respectiva
parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicién legal en
contrario.

CLAUSULA 27 SUSPENSION DE LA EJECUCION

Las Partes de mutuo acuerdo podran acordar la suspension del plazo de ejecucion del
presente Contrato cuando existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de interés
publico debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecucion del mismo,
siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del Estado.

El contrato también se podra suspender en las circunstancias previstas en el presente
contrato y en la matriz de riesgos del proceso de seleccion adelantado. El acta de
suspension debera ser suscrita por el INTERVENTOR, el supervisor y el ordenador del
gasto.

La suspension del contrato es considerada una medida de tipo provisional y excepcional
que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de las partes
involucradas en el contrato y durante el periodo de la suspensién, las obligaciones
contenidas en el contrato no seran ejecutadas.

Para efectos del reinicio de las actividades producto de la suspension, se debera
suscribir por la interventoria, la supervisién y el ordenador de gasto, el acta de reinicio
correspondiente. En este sentido, una vez reiniciado el plazo del Contrato el
INTERVENTOR debera realizar los ajustes a las garantias.

CLAUSULA 28 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL IDU, Y EL
INTERVENTOR O SU PERSONAL

El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, el INTERVENTOR ejecutara el
presente contrato con sus propios medios, asi como con autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos que
integran el proceso de seleccion y entre el INTERVENTOR, el personal que éste
contrate y el IDU no existe ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
INTERVENTOR respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para la
ejecucion del presente contrato, de acuerdo con la ley y con los términos contractuales
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que tenga a bien convenir el INTERVENTOR con sus empleados, agentes o
subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime de cualquier
pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumira integralmente el
INTERVENTOR. Asi mismo, el INTERVENTOR debera tener afiliado a dicho personal
al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios,
cumpliendo también lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema de
Riesgos Laborales y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demas normatividad
aplicable.

No existe, ni existira vinculo laboral alguno entre el personal que contrate el Interventor
para la ejecucién del presente Contrato y el IDU. En consecuencia, el Interventor
respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo,
el Interventor debera verificar y cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios, el articulo 50 de la Ley 789 de 2002
si es persona juridica y la Ley 828 de 2003 en caso de que sea persona natural y el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime
del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumira el INTERVENTOR, el cual
expresamente exime al IDU de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hara constar expresamente
en los contratos que celebre el INTERVENTOR con el personal que emplee para la
ejecucion de este contrato.

CLAUSULA 29 INDEMNIDAD

El INTERVENTOR sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto al
IDU, frente a cualquier accion, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza
derivadas de danos y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o
contratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u
omisiones del INTERVENTOR, sus empleados, agentes o subcontratistas en la
ejecucion de este Contrato o derivadas del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales
contra el IDU y que sean responsabilidad del INTERVENTOR, conforme a lo pactado
en este contrato, este sera notificado, obligandose a mantener indemne al IDU y a
responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.
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PARAGRAFO SEGUNDO: El INTERVENTOR se compromete a que sus empleados,
agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y
capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal
ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata esta clausula incluira, ademas
de las consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier dafo o perjuicio
causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o del IDU o de
cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho
u omision de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del INTERVENTOR.

CLAUSULA 30 RELACION ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligacion o
responsabilidad de indole societaria a ninguna de las partes.

Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en
nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla
en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este contrato podra interpretarse en el
sentido de crear una relacion distinta entre las partes a la de la vinculacién negocial en
los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear ningun derecho, ni otorgar
ninguna accion a ningun tercer beneficiario de este contrato.

CLAUSULA 31 CESION DEL CONTRATO

El INTERVENTOR sélo podra ceder el presente contrato con la autorizacion previa,
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones.
Igualmente, el cesionario se obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego de
condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el cedente
en la presentacién de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la adjudicacion.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Union Temporal desee ceder su
participacion en el contrato a un tercero, la nueva conformacioén de la Unién Temporal o
Consorcio debe cumplir los criterios sefialados en el parrafo anterior.

La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo
de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

En caso de inhabilidad sobreviniente se dara aplicacién a lo previsto en la CLAUSULA
40.
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CLAUSULA 32 CE§ION DE DERECHOS ECONOMICOS FUTUROS Y CESION
DE DERECHOS ECONOMICOS

La cesion de derechos econdmicos futuros y/o cesiones de derechos econémicos, se
realizara con fundamento a lo establecido en el articulo 1959 y siguientes del Cdadigo
Civil. Para hacer uso de esta figura juridica, el INTERVENTOR (cedente) debera
solicitarla al IDU, cumpliendo con los procedimientos y el diligenciamiento de los
formatos y requisitos establecidos por la Entidad. La aceptacion del IDU sera realizada
por escrito, y sin perjuicio de ella, el INTERVENTOR (cedente) y el cesionario, aceptan
las siguientes condiciones:

a) La cesion de derechos econdmicos futuros y/o cesiones de derechos econémicos no
impide al IDU el ejercicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar
ante los posibles perjuicios contractuales y/o extracontractuales causados por el
INTERVENTOR (cedente), ni limita la imposicion de multas, ni las declaratorias de
incumplimiento para hacer efectiva la clausula penal y/o declaratorias de caducidad, ni
efectuar los descuentos a que haya lugar en los términos previstos en el presente
Contrato.

b) El IDU se reservara el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias en que incurra
el INTERVENTOR cedente, por causas imputable a él, derivadas de créditos u
obligaciones, tales como multas, embargos, hipotecas, impuestos, 6rdenes judiciales
y/o actos administrativos contra los saldos pendientes de girar al Cesionario.

c) La cesion de derechos econdmicos futuros, se sujeta a la existencia de crédito, esto
es, cuando el derecho cedido se encuentra causado y debidamente legalizado por el
INTERVENTOR.

PARAGRAFO PRIMERO: La radicacién de las solicitudes de cesién de derechos
econdmicos futuros y/o cesién de derechos econdmicos, no significan la aceptacion de
estas por parte de la entidad y s6lo cobraran vigencia una vez el IDU las haya validado
y aprobado.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento en que exista una cesién de derechos
econdmicos futuros o cesion de derechos econémicos aprobada y aceptada por el IDU
en favor de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto sea notificado de una orden
de medida cautelar o de cualquier causa imputable al INTERVENTOR (cedente) o a
cualquiera de sus integrantes, la entidad se abstendra de pagar dichas obligaciones
pecuniarias al cesionario, y en su lugar aplicara lo dispuesto por la autoridad judicial o
administrativa.
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CLAUSULA 33 SUJECI()N A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana. EI INTERVENTOR se somete a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacion diplomatica
en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso
de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las definiciones legales
aplicables.

La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato
debera renunciar al ejercicio de la reclamacién diplomatica, en los mismos términos de
esta clausula.

CLAUSULA 34 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Hacen parte integral del contrato los estudios previos; el pliego de condiciones, sus
anexos, adendas y documentos de aclaracién; manuales, guias, planes, circulares y
procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucién del contrato; la propuesta del
Interventor y las normas legales que lo cobijen.

CLAUSULA 35 CONFIDENCIALIDAD

EI INTERVENTOR no revelara ninguna informacién confidencial que reciba del IDU con
ocasion de la ejecucion del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del IDU,
salvo que: A) Exista obligacién de conformidad con la ley o por mandato judicial o
administrativo; o B) La respectiva informaciéon sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:

35.1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales.

35.2. Informacion y/o documentos no considerados como informaciéon publica, que
pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de
seleccién convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo estipulado
en la clausula de obligaciones del presente contrato.

Esta informacion confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos,
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios, informacién
tributaria, legal, técnica, tecnoldgica, financiera, y de todo tipo.

El INTERVENTOR se obliga con el IDU a manejar la informacién confidencial

empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad
que los utilizados para proteger su propia documentacion confidencial, de acuerdo con
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lo establecido por la legislacion en materia de propiedad industrial, intelectual y
proteccion de datos de caracter personal.

Asi mismo, el INTERVENTOR garantizara que el personal a su cargo respete la
confidencialidad de la informacién en los términos ya anotados.

Esta obligaciéon no cesara con la terminacion del plazo de ejecucién del contrato o con
su liquidacion, sino hasta cuando el IDU precise al INTERVENTOR que la informacion
ha dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 36 PROPIEDAD INTELECTUAL

Por virtud del presente contrato el INTERVENTOR reconoce que todos los documentos
de trabajo y productos elaborados parcialmente y/o en su integridad derivados de este
Contrato son realizados por encargo del IDU, por consiguiente, el IDU sera el unico y
legitimo titular de tales derechos patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto
en la Decision Andina 351 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las
normas que las sustituyan o reformen.

Por lo anterior, para el ejercicio de tales derechos, la entidad no requerira suscribir
documentos adicionales con EL INTERVENTOR diferentes al presente contrato, ni
autorizaciones ni aprobaciones de EL INTERVENTOR para el uso, modificacion,
difusién y divulgacion total o parcial por parte del IDU o terceros autorizados por la
entidad, todas las cuales se encuentran otorgadas en virtud de la suscripcion del
presente contrato.

Una vez suscrito el presente contrato, la Entidad procedera a la publicacion del mismo
en la Direccion Nacional de Derechos de Autor, como condicion de publicidad y
oponibilidad ante terceros, segun lo establece el articulo 6 de la Ley 44 de 1993 y el
articulo 30 de la ley 1450 de 2011 o aquellas normas que las modifiquen o sustituyan.

CLAUSULA 37 PATENTES

El INTERVENTOR tendra la obligacion de cumplir con la normatividad aplicable en
materia de proteccién de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables
a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener
indemne al IDU por cualquier reclamacioén judicial o extrajudicial que surja como
consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en la
presente clausula. Los inventos que desarrolle el INTERVENTOR durante la ejecucion
del presente Contrato y que sean debidamente patentados perteneceran al
INTERVENTOR.
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CLAUSULA 38 TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razén de la suscripcion,
desarrollo, ejecucion y liquidacion del presente Contrato, con excepcion de los que
estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del INTERVENTOR.

En materia de Tributos, el IDU practicara las retenciones que establezca la normatividad
vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado
tributariamente para el INTERVENTOR y en general sobre los ingresos tributarios objeto
de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas del INTERVENTOR.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 533 del Estatuto Tributario, el presente
documento se suscribe por una parte que se encuentra exenta del impuesto de timbre
nacional, en razén a que el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- actia como
establecimiento publico del orden distrital. En cumplimiento del articulo 534 del Estatuto
Tributario, esta exencién se hace constar expresamente en este documento.

Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo establecido por el articulo 519 del
Estatuto Tributario Nacional modificado por el articulo 8 del Decreto 175 de febrero 14
de 2025, el INTERVENTOR debera asumir y efectuar el pago correspondiente al
Impuesto de Timbre en la proporcién que le corresponde, dicho pago sera efectuado de
acuerdo con la normatividad vigente y las instrucciones emitidas por el Instituto sobre el
particular, dentro de los tres (3) dias habiles posteriores al perfeccionamiento del
presente contrato.

CLAUSULA 39 INFORMACION Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

El interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, la forma de
pago del Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con
cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato,
incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtencion, manejo vy
almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposiciéon de desechos,
disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas,
caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucioén, caracteristicas del trafico
automotor de Bogota D.C., incluyendo las categorias vehiculares y las condiciones de
volumen y peso de los vehiculos, el régimen tributario a que estara sometido el
Interventor, normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas aspectos que
puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Oferta del Interventor.
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Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo de los sitios de la obra
y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores
determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en
los componentes econdmicos de su Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la forma
de pago estipulada en este Contrato, sin perjuicio del cubrimiento de los efectos
derivados de algunos riesgos en los estrictos términos de este Contrato. El hecho de
que el interventor no haya obtenido toda la informacion que pueda influir en la
determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucion completa
de las obras de conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento
adicional alguno por parte del IDU ya que el Interventor asume la carga de diligencia de
efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Oferta.

CLAUSULA 40 INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE
INTERESES

Con la suscripcion del Contrato, el INTERVENTOR declara, bajo la gravedad del
juramento, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades
o prohibiciones previstas en las leyes, que le impidan la celebracion del presente
Contrato, ni que respecto del contratista, ni ninguno de los integrantes del consorcio o
unién temporal existe conflicto de interés alguno para la celebracion del presente
Contrato.

En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad sobre el
INTERVENTOR y/o los integrantes del consorcio o unién temporal, éstos declaran y
garantizan que notificaran inmediatamente al IDU y se obligan a ceder el presente
contrato o su participacion en el consorcio o uniéon temporal de acuerdo a lo previsto en
la normativa vigente, si ello no fuere posible renunciaran a la ejecucion del Contrato. Lo
anterior, sin perjuicio de la cesién unilateral establecida en el paragrafo 1 del articulo 9
de la Ley 80 de 1993, modificada por el articulo 6 de la Ley 2014 de 2019

CLAUSULA #1 SARLAFT

EI INTERVENTOR debe garantizar que cumple con las disposiciones legales vigentes
contenidas en la Ley 2195 de 2022, con sus normas reglamentarias y/o concordantes y
con las disposiciones contenidas en la Ley 2014 de 2019, el Decreto 1358 de 2020 y en
las politicas publicas y disposiciones distritales vigentes, expedidas por la Alcaldia
Mayor de Bogota, relacionadas con la prevencion de la opacidad, el soborno, el fraude,
la corrupcion administrativa, el Lavado de Activos, la Financiacion del Terrorismo, la
Proliferacion de Armas de Destruccién Masiva y las faltas a la Etica Pubica.

El INTERVENTOR acepta la consulta de que trata las disposiciones sefialadas en la
obligacién anterior, y en especial del articulo 12 de la Ley 2195 de 2022, o sujeta a
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tratamiento de datos personales o que le sea suministrada por cualquier ciudadano o
por las personas naturales, personas juridicas y/o estructuras societarias sin personeria
juridica, que tengan o llegaren a tener un vinculo contractual, legal, o de cualquier indole
con la Entidad.

El INTERVENTOR acepta que la Entidad podra, en todo momento, requerir
documentacién, informacion, revelaciones o declaraciones adicionales, que le permitan
el conocimiento de la parte relacionada, un adecuado proceso de debida diligencia,
gestion de alertas y monitoreo; asi como un reporte a las autoridades de Inspeccion,
control y vigilancia competentes, en caso de que se requiera.

El INTERVENTOR acepta que atendera las solicitudes de informacion que eleve la
entidad, a través del el Equipo Operativo SARLAFT o del Oficial de Cumplimiento, o de
la instancia que corresponda de resultar ser el contratista seleccionado, y que conoce y
acepta las consecuencias de suministrar informacién inconsistente, parcial o que no
responda con la realidad en la ejecucion del contrato.

CLAUSULA 42 COMPROMISOS ANTICORRUPCION

El INTERVENTOR debera dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupcion,
apoyando la accién del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la transparencia y
la responsabilidad de rendir cuentas.

Dentro de este marco, el INTERVENTOR se compromete a impartir instrucciones a
todos sus empleados y agentes, asi como a cualesquiera representantes suyos,
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia
y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacién, y les impondra la
obligacién de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, a los
funcionarios del IDU y/o al personal de Interventoria.

CLAUSULA 43 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como lugar de ejecuciéon y
domicilio contractual la ciudad de Bogota, D.C.

El proyecto Avenida Las Villas (AK 58) desde Avenida la Sirena (AC 153) hasta Avenida
San José (AC 170) (incluye intersecciones) esta ubicado en la localidad de Suba, en el
denominado sector norte del cual hace parte la Unidad de Planeamiento Local — Britalia,
dentro de la zona urbana de la ciudad de Bogota D.C.

El lugar de ejecucion del proyecto o zona de influencia es indicativo, el INTERVENTOR

debera y esta obligado a disefiar por fuera de estas zonas, siempre que sea necesario
para el cumplimiento del objeto contractual con el fin de garantizar la armonizacién y
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funcionalidad de los disefios propuestos, sin que signifique un costo adicional al valor
del contrato.

CLAUSULA 44 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

La notificacion que sea enviada por el INTERVENTOR debera radicarse en el IDU en la
direccién que se establece en esta clausula. Solamente sera valida una notificacion al
IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicacion de la entidad. Cualquier plazo
se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la fecha que conste en el sello
de la radicacién en el IDU.

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del INTERVENTOR de informes,
reportes 0 comunicaciones y, en general, cualquier informacién al IDU, ésta debera
hacerse a través de notificaciones.

Las notificaciones a las partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

Al IDU: En Bogota D.C., Al INTERVENTOR: En Bogota, D.C.
Direccion: Calle 22 No. 6-27 Direccion: Carrera 49 No. 102 A — 26
Teléfono: 3386660 Celular: 3166933579

Correo electrénico:
financieral@ginprosacol.com.co

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el
INTERVENTOR acepta que, a través de la direccién electrénica antes relacionada, el
IDU podra efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco
del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se
entenderan recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y
cinco (5) dias habiles después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electronico, se atendera a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las
notificaciones a las que se refiere este Contrato pretendan hacerse por correo
electrénico, la misma debera hacerse mediante documento original, entendiéndose por
documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del articulo 8 de dicha
ley.

Cualquier cambio de la informacion anteriormente sefialada sera notificado por escrito
con una anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en que
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comenzard a operar la nueva direccion. De no mediar esta comunicacion, las
notificaciones tendran plena validez si se hacen a la direccion inicialmente senalada.

CLAUSULA 45 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion y la aceptacion del mismo por las
partes en la plataforma SECOP Il. De conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de
1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecucion requiere
de la expedicién del registro presupuestal correspondiente y de la constitucion y
presentacion de la garantia Unica y aprobacién de la misma por la Direcciéon Técnica de
Gestion Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga dicha funcion; cumplidos
estos requisitos se entendera legalizado el presente Contrato. Las Garantias deberan
presentarse al IDU a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha
de suscripcion del presente Contrato, en caso de modificaciébn o correccién de la
garantia el interventor tendra dos (2) dias habiles para la presentacion del documento
para su aprobacion. Igualmente, debera adjuntar la certificacion de cumplimiento de las
obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por el articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior, se firma y se aprueba en SECORP I,
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