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ADICIÓN  PRÓRROGA X ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN  

 
      

SUSPENSION  CESIÓN   

      

 

CONCEPTO TECNICO 

CONTRATANTE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

CONTRATO / ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO No. 

4133.010.27.1.053-2025 

CONTRATISTA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 
REGIONAL – CDER 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

901777130-2 

OBJETO Aunar esfuerzos para fortalecer el laboratorio ambiental y la operación 
de las redes de monitoreo de calidad del aire y ruido ambiental en la 
zona urbana de Santiago de Cali. 

VALOR INICIAL $2.078.641.920 COP (DOS MIL SETENTA Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE 
PESOS M/CTE) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 31/10/2025 
FECHA DE INICIO 06/11/2025 
FECHA DE TERMINACIÓN 31/12/2025 
ADICIONES $10.000.000 (DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE) 

$8.000.000 (OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE) 
VALOR TOTAL A LA FECHA $2.096.641.920 COP (DOS MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE 
PESOS M/CTE) 

PRORROGAS N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN A 
LA FECHA 

31/12/2025 

ACLARACIÓN  N/A 
SUSPENSIÓN N/A 
REANUDACIÓN N/A 
CESIÓN Nombre del Cesionario: N/A 

Identificación del Cesionario: N/A 

Fecha de Cesión: N/A 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA PRORROGA:  
 
En el marco del Convenio Interadministrativo No. 4133.010.27.1.053-2025 suscrito entre CDER y el 
DAGMA, cuyo propósito es aunar esfuerzos para fortalecer el Laboratorio Ambiental y la operación 
de las redes de monitoreo de calidad del aire y ruido ambiental en la zona urbana de Santiago de Cali, 
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se presenta la siguiente justificación para la ampliación del plazo de ejecución. El convenio comprende 
actividades de mantenimiento, calibración, verificación, operación técnica, adquisición de suministros, 
repuestos y equipos especializados, así como el fortalecimiento tecnológico y operativo del 
Laboratorio Ambiental del DAGMA y del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire de Santiago de 
Cali – SVCASC. Si bien el plazo del convenio fue establecido hasta el treinta y uno (31) de diciembre 
de 2025, durante la ejecución se evidenció que la culminación integral de las actividades depende de 
condiciones técnicas y logísticas sobrevinientes, ajenas a la voluntad de las partes, que inciden de 
manera directa en los tiempos de implementación. 
 
En particular, una parte sustancial de los suministros, repuestos, consumibles y equipos 
especializados requeridos para el mantenimiento correctivo y preventivo de las estaciones de calidad 
del aire y ruido ambiental corresponde a tecnología de alta complejidad técnica, cuya disponibilidad 
inmediata en el mercado nacional no se encuentra garantizada de manera uniforme. Su adquisición 
depende de la confirmación de inventarios por parte de los proveedores, procesos de alistamiento, 
despacho, transporte nacional e internacional, nacionalización e inspección técnica, cuyos plazos 
efectivos solo pudieron precisarse una vez iniciados los procesos formales de adquisición y logística. 
 
El convenio involucra, entre otros, analizadores de gases (O₃, SO₂, H₂S), calibradores dinámicos por 
dilución, generadores de aire cero, sonómetros clase 1, calibradores acústicos, estaciones 
meteorológicas, sensores multivariable, fotómetros, módulos electrónicos y repuestos especializados, 
los cuales requieren estricta compatibilidad con los equipos existentes y certificaciones técnicas que 
garanticen su uso en redes oficiales de monitoreo ambiental. La disponibilidad de estos elementos se 
encuentra sujeta a factores externos tales como la oferta comercial del proveedor, las condiciones de 
la logística nacional e internacional, los trámites aduaneros y los controles técnicos asociados a la 
recepción de los bienes, circunstancias que no podían ser razonablemente anticipadas ni 
cuantificadas con precisión al momento de la programación inicial del convenio. 
 
Adicionalmente, la correcta instalación, integración y puesta en operación de los equipos, así como la 
reposición y ajuste de componentes especializados, exige la ejecución de actividades técnicas 
posteriores a su entrega, tales como pruebas funcionales, verificaciones de compatibilidad con los 
sistemas existentes, periodos de estabilización operativa, validaciones metrológicas y controles 
técnicos que deben ser certificados y recibidos a satisfacción por parte de la supervisión del DAGMA. 
Estas actividades se encuentran sujetas a protocolos técnicos y normativos que no admiten su 
ejecución acelerada sin comprometer la confiabilidad de las mediciones, la trazabilidad metrológica, 
la estabilidad operativa de las estaciones y el cumplimiento de los requisitos de la NTC-ISO/IEC 
17025:2017 aplicables al Laboratorio Ambiental. 
 
En este contexto, la imposibilidad material de culminar la totalidad de las actividades dentro del plazo 
del convenio inicialmente previsto no obedece a indebida planeación ni a un incumplimiento imputable 
al conveniente o al DAGMA, sino a la concurrencia de circunstancias técnicas y logísticas 
sobrevinientes, objetivas, verificables y ajenas a la voluntad de las partes, que se consolidaron durante 
la ejecución del convenio. Forzar la culminación de las actividades dentro del plazo vigente implicaría 
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riesgos técnicos, operativos y administrativos significativos, tales como instalaciones incompletas, 
pérdida de garantías, afectación de la calidad de los datos ambientales y eventuales incumplimientos 
de los estándares técnicos aplicables. 
 
Desde el punto de vista jurídico, el Convenio Interadministrativo se rige por lo dispuesto en la Ley 489 
de 1998, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, normas que permiten la modificación del 
plazo contractual cuando ello resulta necesario para garantizar el cumplimiento integral del objeto 
convenido, siempre que se mantenga la naturaleza del convenio y no se afecte su equilibrio 
económico. La prórroga solicitada no implica modificación del objeto ni incremento del valor 
contractual, y responde a causales técnicas debidamente justificadas. La jurisprudencia del Consejo 
de Estado ha reconocido que, cuando la ejecución contractual depende de factores logísticos, técnicos 
o de suministro especializados ajenos al control de las partes, la ampliación del plazo resulta 
procedente para salvaguardar el interés público comprometido. 
 
En consecuencia, la ocurrencia de las circunstancias descritas configura una causal objetiva de 
imprevisibilidad que justifica la ampliación del plazo del convenio, en aplicación de los principios de 
eficiencia, responsabilidad, planeación y buena administración, con el fin de garantizar la correcta 
ejecución del objeto público del convenio. 
 
Por lo anterior, se solicita ampliar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 
4133.010.27.1.053-2025 hasta el treinta (30) de abril de 2026, término que permitirá asegurar la 
adquisición, entrega e instalación de los suministros, repuestos y equipos especializados; la ejecución 
adecuada de las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo; la calibración y verificación 
metrológica de los equipos; y la entrega integral de los productos y resultados previstos, garantizando 
la continuidad, confiabilidad y fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Ambiental del Distrito de 
Santiago de Cali. 
 
En concordancia con la ampliación del plazo solicitada y con el fin de garantizar la disponibilidad de 
los recursos necesarios para atender los compromisos financieros del convenio durante la vigencia 
prorrogada, se informa que para la vigencia 2026 se constituirá la reserva presupuestal 
correspondiente al sesenta por ciento (60%) del valor aportado por el DAGMA. En la vigencia 2025 
se efectuará el pago del cuarenta por ciento (40%), equivalente a SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 
MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($777.062.400), del aporte 
total del DAGMA, cuyo valor asciende a MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($1.960.656.000). 
 
En consecuencia, para la vigencia 2026 se constituirá una reserva presupuestal por el sesenta por 
ciento (60%) restante, correspondiente a MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($1.183.593.600), con el fin de garantizar la 
disponibilidad presupuestal necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del convenio y 
asegurar la continuidad de su ejecución durante la vigencia prorrogada. 
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SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 

 
 
 
 
 
LINA MARCELA BOTIA MUÑOZ  
Directora  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
(DAGMA)  
 
 
 
 
CATALINA VÁSQUEZ MARTÍNEZ  
Contratista 
 

CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, 17 de diciembre de 2025 

 


