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FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 

Adición  Prórroga X Otrosí  

 

Contrato No. Contratista NIT 

217 de 2024 YEAPDATA SAS 900.311.748-1 

Objeto 
Adquirir e implementar una solución tecnológica integral para audio, video, 
iluminación y demás componentes relacionados para las sedes de la Rama 

Judicial 

 

Información General del Contrato 

  
 

Fecha de suscripción 26 de diciembre de 2024 

Fecha de inicio 30 de diciembre de 2024 

Fecha inicial de terminación 31 de diciembre de 2024 

Prórroga 01 4 meses 

Prórroga 02 3 meses 

Prórroga 03 1 mes y 15 días 

Prórroga 04 1 mes y 16 días 

Prórroga 05 2 meses 

Fecha de terminación actual 31 de diciembre de 2025 
 

Informe Financiero del Contrato 

 

CONCEPTO VALORES 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 36.601.661.250,00 

VALOR TOTAL ADICIONES $ 8.846.404.677,61 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS 
ADICIONES 

$ 45.448.065.927,61 

VALOR EJECUTADO CON CORTE A 16/12/2025 $ 36.661.443.072,14 

VALOR SIN EJECUTAR $ 8.786.622.855,47 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA 96%* 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 80.67%* 

 
 * La diferencia entre la ejecución física y financiera obedece a la dinámica y forma de pago establecida, 

de tal forma que los pagos están sujetos a entregas a satisfacción de los espacios intervenidos, en 
este sentido como está pendiente la capacitación técnica y de usuario final, hace falta culminar esta 
actividad para proceder a gestionar los pagos faltantes, este es el motivo de la prórroga solicitada. 

 

Descripción de la necesidad de la modificación 

 
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, viene 
ejecutando el contrato No. 217 de 2024, que tiene por objeto “Adquirir e implementar una solución 
tecnológica integral para audio, video, iluminación y demás componentes relacionados para las sedes 
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de la Rama Judicial” suscrito con YEAPDATA S.A.S., dentro del marco del proceso de modernización 
tecnológica contemplado en el Plan Estratégico de Transformación Digital – PETD, en concordancia 
con el proceso de transformación institucional para la mejora de la gestión judicial. 
 
La ejecución del contrato a la fecha tiene un avance del 96% según lo planeado, se ha desarrollado las 
siguientes actividades:  
 

• Kick off del proyecto 

• Planificación detallada de la instalación, validación de requisitos técnicos y coordinación con los 
equipos de trabajo de cada espacio, para explicar las intervenciones a realizar y atender 
recomendaciones de parte de ellos. 

• Site Surveys (visitas técnicas) en todos los espacios a intervenir y la gestión administrativa y 
logística de ingreso de personal y materiales para el desarrollo de los trabajos.  

• Diseños, topologías y definición de las configuraciones y procedimientos para implementación. 

• Capacitación técnica y de usuario final  

• Adecuación e instalación de las salas de Corte Suprema, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, 
Consejo de Estado, Centro Memoria Holocausto, Consejo Superior de la Judicatura, Sala Especial 
de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia (Sede Calle 73) y Tribunal de Bogotá (Sede 
del Salitre), los cuales se encuentran en proceso de entrega. 
 

La solicitud de prórroga del contrato 217 de 2024 se justifica en: 
 
i. En el proceso de implementación y programación de los espacios, Tribunal Superior de Bogotá y 

Sala Especial Primera, se avanzó y terminó la implementación de los equipos y las respectivas 
configuraciones, la cual se culminará el proceso de entrega al equipo técnico el día 16 de diciembre 
de 2025. 

 
ii. Sin embargo, a la fecha está pendiente los procesos de capacitación a los usuarios de estos 

espacios y nos encontramos muy próximos del inicio de la vacancia judicial (20/12/2025) y no se 
podrán ejecutar hasta después del 13 de enero del 2026. 

 
La solicitud de ampliación del plazo de ejecución del contrato busca garantizar las condiciones 
operativas, logísticas y técnicas óptimas para el desarrollo de las actividades por parte del contratista 
para que, al final del proceso, se cuente con los espacios intervenidos adecuadamente y en las 
condiciones tecnológicas previstas, en beneficio de los magistrados y servidores judiciales, que serán 
de  gran utilidad para  el desarrollo de audiencias, sesiones ordinarias o extraordinarias y demás 
actividades judiciales o administrativas presenciales, virtuales e híbridas que se programen en estos 
recintos, fortaleciendo de esta manera la capacidad operativa de la Rama Judicial. 
 

Solicitud del contratista - aceptación del contratista / Propuesta económica 

 
A través de oficio de fecha 15 de diciembre con asunto “SOLICITUD PRORROGA CONTRATO 
CO1.PCCNTR.7140884 (No. interno 217 de 2024)” el contratista YEAPDATA S.A.S., solicitó la prórroga 
del plazo de ejecución del Contrato No. 217 de 2024 por el término de dos (2) meses, indicando lo 
siguiente: 
 

“(…) solicito respetuosamente la prórroga del plazo de ejecución establecido en la cláusula 4 PLAZO Y LUGAR 

DE EJECUCIÓN la cual fue modificada en prorroga anterior hasta el 31 de diciembre de 2025, por dos (2) meses 
adicionales, es decir hasta el 28 de febrero de 2026.  
 
Esta solicitud tiene fundamento en las siguientes circunstancias: 
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- En el proceso de implementación y programación de los espacios, Tribunal Superior de Bogotá y Sala Especial 
Primera, se avanzó y termino la implementación de los equipos y las respectivas configuraciones la cual se 
culminará el proceso de entrega al equipo técnico el día de mañana. Sin embargo, a la fecha está pendiente 
los procesos de capacitación a los usuarios de estos espacios y nos encontramos muy próximos del inicio de 
la vacancia judicial y no se podrán ejecutar hasta después del 13 de enero del 2026.”.  

 
De acuerdo con lo anterior nos vemos en la necesidad de solicitar una prórroga al plazo contractual actual con la 
finalidad de ejecutar la realización de las capacitaciones, dado que las circunstancias antes expuestas se 
encuentran fuera de nuestro control. De nuestra parte el equipo de Implementación y gerencia de proyecto ha 
venido adelantando las labores que se han podido ejecutar y les han presentado la documentación solicitada en 
estas etapas de ejecución y continuara comprometido con la ejecución eficiente y adecuada del proyecto.  
 
(…) esta solicitud no generará costos adicionales a la entidad. (…)” . 

 

Concepto favorable de la interventoría 

 
No aplica. 
 

Justificación del Supervisor del Contrato  

 
Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del Contrato No. 217 de 2024, cuyo objeto consiste en 
“Adquirir e implementar una solución tecnológica integral para audio, video, iluminación y demás 
componentes relacionados para las sedes de la Rama Judicial” está próximo a terminarse, ya que su 
finalización está prevista para el 31 de octubre de 2025, en virtud al seguimiento técnico, administrativo, 
financiero y operativo realizado, se determina que requiere prorrogarse por el término de 2 meses desde 
el 1 de enero de 2026 hasta el día 28 de febrero de 2026, para dar continuidad a la  implementación de 
la solución, ya que el cronograma de actividades previsto ha sido impactado por circunstancias ajenas 
al contratista, entre las cuales se destacan la vacancia judicial de fin de año, lo cual impacta el proceso 
de capacitación al personal de las salas intervenidas y que es indispensable para la implementación 
final de la solución.  
 
En consideración a las circunstancias expuestas por el contratista mediante oficio de fecha 15 de 
diciembre de 2025, en calidad de supervisor avalo la solicitud de prórroga del contrato 217 de 2024, la 
cual se encuentra justificada por las razones expuestas anteriormente.  
 
Por lo anterior, en cumplimiento de mis funciones como supervisor del Contrato 217 de 2024, encuentro 
justificado, conveniente, razonable y oportuno modificar el contrato 217 de 2024 en el sentido de 
prorrogar su plazo de ejecución por el término de 2 meses, a partir del día 1 de enero de 2026 hasta el 
día 28 de febrero de 2026, con el fin de garantizar la cabal ejecución del contrato y así lograr el 
cumplimiento exitoso de los objetivos, actividades y entregables previstos.  

 

De igual manera, de acuerdo con lo manifestado por el contratista, la prórroga no genera costos 
adicionales para la Entidad y por el contrario asegura el cumplimiento de los objetivos del proyecto de 
modernización tecnológica de la Rama Judicial.  
 

Valor y forma de pago del modificatorio 

 
La solicitud de prórroga del Contrato No. 217 de 2024 no requiere modificación a la forma de pago, por 
lo que las condiciones pactadas en el anexo de condiciones contractuales se mantienen igual. 

 

Recursos Presupuestales 
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No aplica. 

 

Cronograma  

 
Las actividades contratadas en el marco del Contrato 217 de 2024, se desarrollarán de manera continua 
durante el lapso de la prórroga comprendida desde el 1 de enero de 2026 hasta el día 28 de febrero de 
2026, conforme con las actividades del cronograma adjunto a la solicitud. 
 

Resumen de la solicitud 

 
Prorrogar el Contrato No. 217 de 2024 por 2 meses, contados a partir del día 1 de enero de 2026 hasta 
el día 28 de febrero de 2026, con el fin de garantizar la cabal ejecución del contrato y así lograr el 
cumplimiento exitoso de los objetivos, actividades y entregables previstos. 
 

Recomendación 

 
El Director Administrativo de la División de Estrategia y Arquitectura Digital, en calidad de supervisor, 
con el aval de la Directora de la Unidad de Transformación Digital e Informática, encuentra oportuno, 
pertinente y razonable recomendar a la ordenadora del gasto modificar el contrato No. 217 de 2024, en 
el sentido de ampliar su plazo de ejecución por 2 meses, desde el 1 de enero de 2026 hasta el día 28 
de febrero de 2026, con el fin de continuar con el proceso de implementación de la solución tecnológica 
en la Rama Judicial. 
 
Las demás condiciones del contrato se mantienen igual. 
 
Cordialmente;  
    
 

JAIRO FERNANDO MAYA BENAVIDES 
Director Administrativo 
División de Estrategia y Arquitectura Digital 
Supervisor 

 

 
Anexo:  

• Comunicado del día 15 de diciembre de 2025 de YEAPDATA S.A.S.  
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