GESTION TRANSPARENTE
24 DIC. 2025

* Municipio de Chigorodé :
¢ . Departamento de Antioquia Despacho

L [ T

Municipio de Chigorodé
¢ T: B909B0YDS-8

OTROSi MODIFICATORIO N° 02 AL CONTRATO DE COOPERACION
‘ Nro. 162-2025

- CONTRATO: CC 162- 2025 del 27 de agosto de 2025.
23 AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACION |
2.5 OBJETO: ' DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN |
§§g ' INTEGRAL  SEGURIDAD Y  CONVIVENCIA |
I  CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO
w 7 CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE CHIGORODO.
o8  NIT: 1 890980998-8
ay g CONTRATISTA: .FUNDAC!ON EFICIENCIA Y VIDA
2 S N 900467.477-9 |
= 5 | TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES
VALOR DEL DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS |
& CONTRATO: ' CUARENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS |
| CENTAVOS ($322.240.746.86)
PLAZO DE
EJECUCION: CUARENTAIY CINCO (45) DiAs .
SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPAGION
(SUPERVISOR: | clUDADANA.

Entre los suscritos a saber: TULIA IRENE RUIZ GARCIA, identificada con la cédula de
ciudadania N° 43.271.081 expedida en Medellin, en su calidad de Alcaldesa del Municipio
de Chigorodé — Departamento de Antioquia, segun lo acredita con Acta de Posesién del 30
de diciembre de 2023 con efectos legales y fiscales a partir del 1° de enero de 2024,
diligenciada en la Notaria Unica del Circulo de Chigorodé - Antioquia, en uso de las
facultades, funciones y competencias asignadas por la Constitucion Politica, la Ley 136 de
1994, Ley 142 de 1994, Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario
Compilatorio 1082 de 2015, actuando en nombre y representacion del Municipio de
Chigorodé - Antioquia, entidad territorial con NIT. 890.980.998-8, quien para los efectos del
presente documento se denomina EL MUNICIPIO o CONTRATANTE, por una parte; y por
la otra, FUNDACION EFICIENCIA Y VIDA, identificado con NIT. 900.467.477-9,
representado legalmente por la sefiora TATIANA VICTORIA MONTES MEJIA, identificada
con CC. 1.067.868.382, quien se denominara el CONTRATISTA hemos convenido celebrar
el presente OTROSI MODIFICATORIO Nro. 02 al CC- 162-2025, teniendo en cuenta las

siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES.

1).Que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-300 de 2012 expuso que “Por
regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario
para lograr su finalidad y en aras de la realizacion de los fines del Estado, a los cuales
sirve el contrato.” Asi lo prevén por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80, los cuales

Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de
derecho, ver la sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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facullan a iz enlidades contratantes a madificar jos coniratas de comun acuerdo o de farma
Linilateral, para “(...) evitar la paralizaciéit o la afectacion grave da [os servicios piblicos a
su-cargo v asegurar fa inmediata, continua y adecugda prestacion”, entre ofros. -

2) Que, se procede a reducir el plazo de eiecucién del conirata 2 tres (3) meses y veintiocho
(28; dias, filando -como nueva fecha de terminacidn el 30 .de diciembre de 2075
garantizando asi que ia totalidad de ias obligaciones eontractuales se ejecuten dentro de i3
vigencia fiscal 2025.

3) Que, una de las funciones del Ordenador del Gasto de la Alcaldia del Municipic de
Chigerocio, as la de celebrar todos los contratos ‘adiziones. prorrogas, modificaciones
acuerdos y ctre si a los mismo, quée resulten necesarics para garantizar la prestacion del
objeto contratado en forma oportuna y eficiente y las adiciones o prorrogas de los contratcs
son permitidas, de conformidad con los principios de planeacién y responsabilidad, siempra
y cuando estén suficientemente justificadas como necesarias y estas deben efectuarse en
los estrictos términos dei paragrafo 40 de la Ley 80 de 1993 0 de las normas que resulten

aplicables al caso concreto.

4) Que, el supervisor del contrato realiz2 solicitud 'a cual justifica como viable de conceder,
documento que hace parte integral de la presente modificacion.

5) Que con fundamento en las anteriores consideraciones hemas convenido Medificar el
CC- 162-2025, que se regira por la fey 80 de 1993 sus disposiciones reglamentarias, las
demas normas que regulan la materia y las estipulaciories se procede a modificar los
contenidos del valor del contrato y de I1as especificaciones técnicas del mismo.

6) Que, atendiendo a lo anterior, se hace necesario Modificar el CC- 162-2025, con el
proposito de garantizar ia satisfaccion de necesidades de! municipio.

En mérito de lo expuesto, las partes contratantes,

ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR, !a clausula Quinta del CC- 162-2025, reduciendo el
plazo de ejecucion, el cual quedara de la siguiente manera:

CLAUSULA QUINTA: PLAZO £l termino de duracién del presente contrato
de Cooperacion sera de TRES (3) MESES Y VEINTIOCHC (28) DIAS,

contados a partir del momento en el que sé suscriba el acta de inicio, en todo

caso no podré superar la vigencia fiscal.
Paragrafo Primero: La nueva fecha de terminacion serd el 30 de diciembre

de 2025

CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Todas las demas
clausulas y estipulaciones del contrato principal no modificadas por el presente OTRO SI
permanecen vigentes y su exigibilidad continua.

 www.chigorodo-antinguia Qov.eo § alcaldia@chigorode-antioguia.gov.co
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it

rMunicipio de Chigorodo
Departamento de Antioguia

Funicipio de Chigurodd " e = T
HIT: B098090098.-1

CLAUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y VIGENCIA: E| presente OTRO SI se
considera perfeccionado con la suscripcion del mismo por las partes.

La presente modificacion bilateral es firmada en e! Municipio de Chigorodé — Antioquia, a
los veintitrés (23) dias del mes de diciembre de 2025.

EL CONTRATANTE | o EL CONTRATISTA

Nt \Req Lur? Q:, ’ﬁmw\@ﬂ&@

'TULIA IRENE RUIZ GARCIA " TATIANA VICTORIA MONTES MEJIA
Alcaldesa del Municipio de Chigorodé ~ R/L. FUNDACION EFICIENCIA Y ViDA
Contratista

Lo i UET s INOMBRE T ST TRESEE L TEIRMA N .. .FECHA

Elaboré: - Andrés  Felipe  Mahecha Gutiérrez/ | \) -+ 23/12/2025
| - Agesor Externs Coatrafagign 1 r::l i"‘"‘/ ) P4 e
 Log-amion fiimantes declaizmes que hemos revisado el documento y a_enn\;mrramos ajustados a las normas y |
. disposiciones iegales vigentzs y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad ic presentames para firma. |



Municipio de Chigorodé
NIT: 820980998-8

Mumcuplo de ChlgO!’OdQ Secretaria de Gobierno
Departamento de Antioquia y Participacion Ciudadana

o _SOLICITUD MODIFICATORIONRO. 2
Fuente de los recursos destinados al contrato 2.3.2.02.02.009 Servicios Para La
_principal: _ _ _ ___ Comunidad, Sociales y Personales
_Fecha de elaboracion de la solicitud: 22 de  diciembre ~de 2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

o El supervisor y/o apoyo a la supervision velaran porque las razones por las cuales se solicita la
modificacién, adicion o prérroga del CO-162-2025, estén plenamente justificadas ante la
administracién y no causen perjuicio alguno a la prestacion del servicio ni a los recursos del Estado.

‘e El lider de la necesidad de contratacion revisara que la informacién incluida en la solicitud sea |
correcta y como prueba de ello colocara su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitara a garantizar
estar conforme con la modificacién, previa aprobacién del interventor y/o supervisor.

1. INFORMACIGN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X 'CONVENIO

' Contrato nimero:

162 de 27 de agosto de 2025

 Objeto del contrato: AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES |
ESTABLECIDAS EN EL PLAN INTEGRAL SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL
MUNICIPIO DE CHIGORODO. |

_Interventor (es): N/A N o
' Supervisor: SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA.
Apoyo (s)ala

supervision. rtmem— -

' Contratista: FUNDACION EFICIENCIA Y VIDA

Valor inicial del

NIT: 900.467.477-9
R/L: TATIANA VICTORIA MONTES MEJIA

' CC:1.067.868.382

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCiENTOS CUARENTA

contrato: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS

_ CENTAVOS ($332.240.746,86) { §
Plazo inicial de ejecucién del contrato: _ CUATRO (4) MESES ‘
Fecha de inicio del contrato: oo 03 de  septiembre  de = 2025
Fecha actual terminacion del contrato: 02 de enero | de 2025

| Rubro: 2.3.2.02.02.009 Servicios para Ia ' Recursos Propios BPIM:

' comunidad sociales y personales

1.2. Inclusién de la necesidad de contratacién en el Plan de Desarrollo Municipal.

PLAN DE LINEA PROGRAMA / INDICADOR DE PRODUCTO
DESARROLLO ESTRATEGICA
_________ B ~GESTION THANSPARENTE
24 DIC. 2025
M
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’ Municipio de Chigo,r OdO Secretaria de Gobierno
° Departamento de Antioquia y Participacion Ciudadana

Municipio de Chigorodé . = o S
NIT: 890980998-8

_ CLAUSULA | __VALOR
A L — Fecha

Valor actual del contrato:

No N Descripcion

'~ Adicionando a la Ficha Técnica, en el Componente 3- Estrategia
Tu Gol + Convivencia, los siguientes items: 3

ID
LINEA ENTREGABLES
ITEM PISCC ACCION ACTIVIDAD JEVIDENCIAS CANT.
PISCC !
Evento Clausura- Pacto
Convivencia: Cenas
i | Prevencion compuestas por: Rollos de .
. | 6 ; 2.4 Fotografias 220
Otrosi Nro. 01 | Social Pollo, Papas a ia Francesa,
PRIMERA Ensalada Tropical, Vaso de
Jugo Natural y Postre Oreo.
» Evento Clausura- Pacto
7 Prz\.:cf;:;on 2.5 Convivencia: Sitio y Fotografias 1
decoracion del espacio.
) Kit Deportivo compuesto
8 Preveqc:dn 2.5 por (2) balones de futbol de Fotografias 3
Social ;
salén cada uno.

e e N e
. ClausulaNo.  Tiempo (dias calendario)
N/A
'Nueva fecha de terminacién del contrato: , De | . de |

' 3. INFORMACION DE LA SOLICITUD

- Se requiere suscribir OTRO MODIFICATORIO No. 01, al CO-162-2025, modificando la Clausula Quinta |
del contrato, reduciendo el plazo de ejecucion en TRES (3) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS.
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¢ Municipio de Chigorodé Secretaria de Gobierno

. Departamento de Antioquia y Participacion Ciudadana
Municipio de Chigorodé 'L I -
NIT: 890980998-8
- " IModificacienx__
Prorroga ____ al contrato
 El presente documento tiene por objeto solicitar una | Adicion anteriormente
' Suspension __ mencionado
. . - 'Reinicio ___
i RER ARG T ~ Prérrogas S 4
Clausula No. Tiempo (dias calendario)
. NA_ I B
Nueva fecha de terminacion del contrato: | = de . de
R S s
_ Clausula No. o _ Valor ($)
'Forma de pago de los recursos que se B
\adicionan =~ | S .
' Valor actual del contrato: B
T St T e e peae e
ClausulaN. Descripcion
El termino de duracién del presente contrato de Cooperacion sera de TRES
(3) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS, contados a partir del momento en el
QUINTA - que se suscriba el acta de inicio, en todo caso no podra superar la vigencia

fiscal.
- Nueva Fecha de Terminacién del Contrato: 30 de diciembre del 2025

Que, el Contrato CO-162-2025, tenia establecida como fecha de terminacién el 2 de
enero de 2026, lo cual excede la vigencia fiscal 2025, situacion que contraviene las
disposiciones presupuestales vigentes.

De conformidad con la normatividad vigente en materia presupuestal, los compromisos
contractuales financiados con recursos de una determinada vigencia fiscal deben

ejecutarse y finalizarse dentro del mismo periodo, salvo que exista la correspondiente

autorizacién legal para comprometer vigencias futuras, circunstancia que no aplica para

el presente contrato. En consecuencia, mantener una fecha de terminacién posterior al
cierre de la vigencia fiscal podria generar inconsistencias administrativas, financieras y

contables para la entidad.

| Justificacion de
la solicitud:

En atencién a lo anterior, se procede a reducir el plazo de ejecucién del contrato a tres
(3) meses y veintiocho (28) dias, fijando como nueva fecha de terminacion el 30 de
diciembre de 2025, garantizando asi que la totalidad de las obligaciones contractuales
se ejecuten dentro de la vigencia fiscal 2025.
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y Municipio de Chigorodé
. Departamento de Antioquia

Secretaria de Gobierno
y Participacion Ciudadana

Municipio de Chigorodé
NIT: 8890980998-8

La reduccion del plazo no modifica el objeto ni el valor del contrato y permite asegurar
el cumplimiento de los principios de legalidad, planeacion, eficiencia y responsabilidad
en la gestion de los recursos publicos. Por lo tanto, se considera administrativa y
juridicamente procedente la reduccién del plazo del Contrato CO-162-2025

Atentamente;

LUZ ELENA ASPRILLA RAMOS
Secretaria de Gobierno y Participacién Ciudadana

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA FECHA
Proyectd Cristian Daniel Usuga Auxiliar Administrativo secretaria de Gobierno y | - . O 22/12/2025
Arango Participacién Ciudadana. L Frati/m D.
Reviso y Luz Elena Asprilla Ramos Secretaria de Gobierno y Participacion Ciudadana. ) Y 22/12/2025
Aprobé -
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y diqu&i?ones legales vigentes y,
por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. /
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