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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8699686 de 2025 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública  Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Huila, del 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 

CONTRATO NRO. CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8699686 de 2025 
 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 16 de diciembre de 2025 
OBJETO 41_9527_541 Prestar el servicio de calibración y mantenimiento de 

equipamiento de laboratorios de Centro de la Industria, la Empresa y los 
Servicios SENA Regional Huila - LOTE 1 

CONTRATISTA LABORATORIOS DE METROLOGIA SIGMA SAS 
CC o NIT 830072436-7 
LUGAR DE EJECUCIÓN Neiva, Huila 
FECHA DE INICIO 16 de diciembre de 29025 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  10 días calendario 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $22.707.760,00 
PRÓRROGA NRO.  N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN 25 de diciembre de 2025 
ADICIÓN NRO.  N/A 
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $22.707.760,00 
FORMA DE PAGO EL SENA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en un solo pago, 

una vez se hayan recibido a entera satisfacción los bienes y/o servicios, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de los requisitos 
para pago; de conformidad con lo establecido en la guía GRF-I-002 
INSTRUCTIVO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA REGISTRO DE 
OBLIGACIONES Y TRAMITE DE PAGO PUBLICADO EN SIGA COMPROMISO 
DEL SENA, y sin los cuales no se dará trámite al pago:  
a)Registro presupuestal del compromiso,  
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b)RUT con fecha de generación no mayor a 180 días,  
c) soporte del pago de seguridad social del mes inmediatamente anterior 
al periodo objeto de cobro en caso de personas naturales,  
d)certificación de pago de aportes parafiscales no mayor a 30 días, 
firmada por el revisor fiscal o representante legal, para personas 
jurídicas, y certificación de contratación de aprendices, esto en 
cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 
2007  
e)certificación cuenta bancaria del beneficiario del pago no mayor a 30 
días,  
f)certificación de recibo a satisfacción firmada por el supervisor de 
contrato,  
g)factura electrónica o documento equivalente a la factura debidamente 
registrada y aprobada en el aplicativo SIIF NACION, 
h) formato de acta de entrega y recibo final del objeto contractual. El 
SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que en materia 
tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su 
obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista 
deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que 
se deriven de la presente contratación.  
 
NOTA 1: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad de cupo 
PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), y al valor de los bienes 
efectivamente recibidos. En consecuencia, los pagos se harán teniendo 
en cuenta el PAC y se sujetarán a los montos aprobados por la Dirección 
General de Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y crédito Público. 
(Art. 73 incisos 1º Decreto 111/96) y (Art. 1º Decreto 0630/96).  
 
NOTA 2: El SENA no desembolsará anticipo o pago anticipado en el 
presente contrato.  
 
NOTA 3: La presentación de los documentos para inicio del trámite del 
pago se hará por medio de Secop II, la Entidad a través de la supervisión 
del contrato, informará al contratista para que realice el cargue de 
documentos e informes a la plataforma transaccional SECOP II, acorde 
con lo estipulado en las Circulares SENA N°01-3-2020-000054 y N°01-3-
2020- 000065 de 2020, donde se establece la conformación de tres 
archivos de la siguiente manera: 1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ 
RP_MES_AÑO.PDF 2)GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_ 
RP_MES_AÑO.PDF 3)FACTURA ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_ NIT_ 
RP_MES_AÑO.PDF 
 
NOTA 4: El contratista deberá presentar la factura electrónica teniendo 
en cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
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1.1. Garantías contractuales 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
ASEGURADORA Seguros del estado S.A. 
NRO. DE PÓLIZA 21-44-101487625 
CERTIFICADO O ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 15 de diciembre de 2025 
FECHA APROBACIÓN 15 de diciembre de 2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 15/12/2025 24/04/2026 $4.541.552,00 
Pago de salarios  15/12/2025 24/12/2028 $1.135.388,00 

Calidad del servicio  15/12/2025 24/12/2026 $4.541.552,00 
Calidad y correcto 

funcionamiento de los 
bienes  

15/12/2025 24/12/2026 $4.541.552,00 

 
2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES 
REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 

 
Realizar y garantizar la ejecución del 
objeto del contrato en el plazo 
establecido, cumpliendo con las 
condiciones técnicas, financieras, 
económicas, jurídicas y de calidad 
estipuladas en los estudios y 
documentos previos y la Invitación 
Pública, documentos que hacen parte 
integral del contrato estatal. 

El contratista remitió 
el cronograma de 
ejecución y la 
solicitud de prórroga 
para cumplir con la 
ejecución del objeto 
contractual 

Solicitud de prórroga 

 

para las Entidades Estatales en las Circular interna No.042 del 23 de 
diciembre de 2023 y la Circular interna SENA No 3-2024-00019 del 25 de 
enero de 2024 “nuevos lineamientos y requisitos para la recepción de 
facturación electrónica expedida por contratistas y proveedores”. 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 1 
PERIODO DEL INFORME Desde el 16/12/2025 al 23/12/2025 
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El contratista deberá elaborar, presentar 
y cumplir con un cronograma para 
realizar los mantenimientos 
contratados, donde se estipulen fechas 
de entrega de cada equipo intervenido, 
el cual debe ser aprobado por el 
supervisor del contrato. 

El contratista remitió 
el cronograma 
requerido 

Cronograma de ejecución del 
contrato 

 

Coordinar con el Laboratorio de 
Metrología del Centro de la Industria, la 
Empresa y los Servicios, la fecha para la 
realización de las actividades técnicas: 
Recepción y entrega de los 
instrumentos de monitoreo de 
condiciones ambientales en las 
instalaciones del laboratorio que 
realizará la calibración y, recepción y 
entrega de las masas patrón 
debidamente calibradas, los cuales 
deberán ser debidamente embalados. 

Se coordinó la 
entrega de los 
instrumentos de 
monitoreo de 
condiciones 
ambientales en las 
instalaciones del 
laboratorio de 
materiales y entrega 
de las masas patrón 
a la transportadora 
designada para el 
día 17 de diciembre. 

Carta solicitud de entrega de 
equipos en el laboratorio de 
metrología y carta con la 
información del vehículo que los 
recogió y transportó a las 
instalaciones del laboratorio en la 
ciduad de Bogotá  

Contar con una persona, encargada de 
coordinar y garantizar la recepción y 
entrega de los instrumentos en las 
fechas definidas con el supervisor de 
contrato. 

Se recibieron en las 
instalaciones del 
laboratorio en la 
ciudad de Bogotá los 
instrumentos de 
monitoreo de 
condiciones 
ambientales y las 
masas patrón el día 
18 de diciembre. 

Reportes de ingreso LMS- I - 
18246-M0, LMS- I - 18247-M0, 
LMS- I - 18248-M0, LMS- I - 
18249-M0 y LMS- I - 18250-M0, 
con fecha 18 de diciembre, 
remitidos al correo de la 
supervisión en donde se 
relacionan los instrumentos de 
monitoreo de condiciones 
ambientales y las masas patrón 
enviadas para calibración. 

 

Realizar un registro fotográfico de los 
instrumentos de monitoreo a calibrar 
(antes y una vez culminada la 
calibración). 

 No se ha 
desarrollado a la 
fecha N/A  

 

Realizar la calibración a los 
instrumentos y a las masas patrón del 
laboratorio de Metrología de acuerdo 
con las especificaciones técnicas 
requeridas, las condiciones de 
eficiencia, oportunidad, calidad y 
económicas estipuladas en las 
cláusulas correspondientes y de 
acuerdo con su propuesta, de 
conformidad a los parámetros 

Los instrumentos de 
monitoreo de 
condiciones 
ambientales en las 
instalaciones del 
laboratorio de 
materiales las 
masas patrón ya se 
encuentran en 

Reportes de ingreso LMS- I - 
18246-M0, LMS- I - 18247-M0, 
LMS- I - 18248-M0, LMS- I - 
18249-M0 y LMS- I - 18250-M0, 
con fecha 18 de diciembre, 
remitidos al correo de la 
supervisión en donde se 
relacionan los instrumentos de 
monitoreo de condiciones 
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establecidos por el SENA previa 
autorización del Supervisor del contrato 
designado por el subdirector de Centro. 

proceso de 
calibración. 

ambientales y las masas patrón 
enviadas para calibración. 

En caso de que, durante las mediciones 
previas a la calibración del instrumento, 
el contratista detecte valores fuera de 
las especificaciones del fabricante, 
deberá realizar el ajuste 
correspondiente y reportar los valores 
obtenidos antes y después de dicho 
ajuste en el Certificado de Calibración, 
siempre que el instrumento lo permita.  No se ha requerido N/A  

 

En caso de que, durante las mediciones 
previas a la calibración de las masas 
patrón, el contratista detecte valores 
fuera de los errores máximos 
permisibles establecidos en la norma 
OIML R 111-1, deberá realizar el ajuste 
correspondiente en aquellas masas que 
por su clase y forma constructiva lo 
permitan, garantizando que la masa al 
final de la calibración cumpla con los 
errores máximos permisibles 
establecidos en la norma OIML R 111-1, 
y deberá reportar los valores indicados 
antes y después de dicho ajuste en el 
Certificado de Calibración. No se ha requerido N/A 

 

Prestar un servicio de óptima calidad y 
garantizar la utilización de los 
materiales y herramientas idóneos que 
sean necesarias en el mantenimiento. No se ha requerido N/A 

 

Realizar las pruebas funcionales del 
equipo y todos sus componentes, del 
mantenimiento efectuado; así como 
también asesorar al personal operador, 
si se requiere. No se ha requerido N/A 

 

Permitir a los supervisores designados 
por el subdirector del Centro de la 
Industria, la Empresa y los Servicios del 
SENA Regional Huila, la revisión de los 
trabajos, siendo el contratista obligado No se ha requerido N/A 
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a corregir a su costa el trabajo que no 
cumpla con las especificaciones 
respectivas. 

El laboratorio que genere la calibración 
deberá estar acreditado en el alcance y 
magnitudes establecidas en las 
condiciones técnicas del contrato ante 
el organismo nacional de acreditación 
de Colombia ONAC durante el tiempo 
de ejecución del proceso de calibración 
y entrega de resultados de los 
instrumentos. No se ha requerido N/A 

 

El contratista deberá entregar los 
certificados de calibración y etiquetas 
de calibración, para cada ítem 
estipulado en las condiciones técnicas 
del contrato, cumpliendo todos los 
requisitos de contenido de cada 
certificado establecidos en las normas 
y/o procedimientos establecidos y 
cumpliendo con la norma NTC-ISO/IEC 
17025:2017. No se ha requerido N/A 

 

Entregar los instrumentos de medición 
de condiciones ambientales 
(Termohigrómetros y Termohigrómetro-
Barómetro) en las mismas condiciones 
de apariencia física, acabado 
superficial, limpieza, debidamente 
embalados que eviten su deterioro o 
daño en el transporte. No se ha requerido N/A 

 

Entregar los instrumentos de las masas 
patrón en las mismas condiciones de 
apariencia física, acabado superficial, 
limpieza, debidamente embalados que 
eviten su deterioro o daño en el 
transporte. No se ha requerido N/A 

 

Emplear personal idóneo, capacitado, 
entrenado y directamente supervisado 
por el contratista. No se ha requerido N/A 

 

El contratista deberá reportar por 
escrito al Supervisor del Contrato, los 
accidentes que se llegasen a presentar 
durante el desarrollo del objeto 
contractual, en un tiempo no mayor a No se ha requerido N/A 
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tres (3) días hábiles del evento; por otra 
parte, en el reporte deberá adjuntar el 
FURAT. 

Responsabilizarse de cualquier daño o 
perjuicio que por su culpa o la de su 
personal sea causado en el 
equipamiento perteneciente al Centro 
de la industria la Empresa y los Servicios 
del SENA Regional Huila y/o terceras 
personas, comprometiéndose a 
repararla en forma inmediata. No se ha requerido N/A 

 

El riesgo y propiedad de los bienes será 
asumido por parte del PROVEEDOR 
hasta que se realice la entrega total a 
satisfacción en el lugar indicado. Las 
demás contempladas en el artículo 5 de 
la Ley 80 de 1993. El transporte, cargue, 
descargue y entrega de los elementos 
objeto del presente contrato requeridos 
por el SENA, serán asumidos por el 
contratista. No se ha requerido N/A 

 

Brindar el servicio de garantía técnica en 
calidad de los servicios prestados por el 
término de un año contado a partir del 
recibo a satisfacción del servicio objeto 
del contrato y la respectiva aprobación 
de la garantía. No se ha requerido N/A 

 

El servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo debe constar como mínimo 
de soporte técnico telefónico y/o físico 
de ser requerido. No se ha requerido N/A 

 

Expedir el informe técnico 
(debidamente identificado) de 
mantenimiento preventivo y correctivo, 
verificación del equipo, donde se 
especifique: estado inicial, descripción 
del trabajo realizado por ítem, estado 
final, observaciones, recomendaciones 
y sugerencias, registro fotográfico antes 
y después del proceso. No se ha requerido N/A 
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Se debe incluir toda la logística 
necesaria para el transporte de entrega 
y recogida de los patrones e 
instrumentos desde la ciudad de Neiva 
hasta el lugar de calibración y su regreso 
a Neiva en un vehículo exclusivo para su 
transporte. 

Se coordinó la 
entrega para el 17 de 
diciembre en el 
laboratorio de 
metrología N/A 

 

Se debe incluir el transporte, 
alimentación y hospedaje de la una (1) 
persona designada por el laboratorio 
que acompañara el traslado de los 
patrones e instrumentos en un vehículo 
exclusivo para su transporte, requerido 
tanto en el proceso de entrega de los 
patrones e instrumentos como en el 
requerido para el proceso de recogida 
de los patrones e instrumentos ya 
calibrados. No se ha requerido N/A 

 

Las fechas de ida a entregar los 
patrones como la fecha de recogida 
deberá ser acordada con el laboratorio 
de metrología del centro de la industria, 
la Empresa y los Servicios del SENA 
Regional Huila. 

Se coordinó la 
entrega para el 17 de 
diciembre en el 
laboratorio de 
metrología N/A 

 

Las demás obligaciones que garanticen 
a satisfacción, la realización del objeto 
contractual resultado del proceso de 
contratación. No se ha requerido N/A 

 

 
 
2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 
En cuanto a las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, respecto a la obligación del contratista que 
el personal encargado de la ejecución del objeto contractual se encuentra debidamente afiliado al régimen 
de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales se anexa planilla de pago de seguridad social. 
 
En relación con las obligaciones ambientales del contratista, este tipo de actividad no requiere el uso de 
químicos ni genera residuos peligrosos. 
 
3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

FECHA DEL 
INFORME 

NRO. DE 
FACTURA 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

FINANCIERA 
23/12/2025 N/A N/A 0 $22.707.760,00 0% 
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4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

SALUD, PENSIÓN Y ARL Periodo reportado:  12/2025 Planilla nro. 92019779 

 
 
5. MULTAS Y SANCIONES 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han 
presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 
 
 
6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 
 
El contratista LABORATORIOS SIGMA SAS, representada por ALIX MARIA MUÑOZ SILVA, mediante 
comunicación recibida el 18 de diciembre de 2025, manifiesta: 
 

“(….)  
Yo Alix María Muñoz Silva, identificada con C.C 31.474.244, en calidad de representante legal de 
Laboratorios de Metrología Sigma SAS, Nit 830072436-7, de manera atenta y respetuosa solicito 
la prórroga del contrato CO1.PCCNTR.8699686 hasta el 31 de enero del 2026. 
 
De acuerdo con el plazo de ejecución, la terminación del servicio esta prevista para el 25 de 
diciembre del 2025;  
 
Es importante considerar que:  
1. La coordinación y envió de los equipos tiene una duración aproximada de 2 días  
2. Una vez los equipos ingresan a nuestras instalaciones, se requiere un tiempo aproximado 
de 15 dias hábiles para la calibración de los instrumentos  
3. Los termohigrobarometros en la magnitud de presión se debe subcontratar y el laboratorio 
aliado para este servicio se encuentra en vacaciones y vuelve hasta el 13 de enero, a partir de esta 
fecha se debe contar 10 días hábiles para la calibración.  
 
En este sentido, la prórroga solicitada tiene como finalidad garantizar la correcta y oportuna 
ejecución de la totalidad del servicio, manteniendo los estándares de calidad técnica y metrológica 
exigidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Es importante resaltar que la presente 
prorroga no implica valores adicionales a los ya establecidos en el contrato; únicamente se solicita 
la ampliación del plazo de ejecución, con el ánimo de asegurar el cumplimiento integral del objeto 
contractual en las condiciones técnicas acordada  (…)” 
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Las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 establecen el marco general para la contratación estatal en Colombia, 
pero no contienen disposiciones expresas sobre la modificación de los contratos una vez celebrados. En 
principio, los contratos deben ejecutarse en las condiciones inicialmente pactadas, pues estas fueron 
definidas tras un proceso de selección riguroso que consideró aspectos técnicos, legales y financieros, 
siempre bajo los principios de transparencia, economía, responsabilidad y demás principios de la función 
administrativa. La ley sí fija límites para la adición de valores, pero no impide la modificación de los 
contratos cuando existen causas justificadas y debidamente fundamentadas. 
 
La jurisprudencia, en particular la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, ha establecido que los 
contratos estatales pueden ser modificados de manera excepcional. Estas modificaciones deben perseguir 
la finalidad del contrato y garantizar el interés público, y solo proceden cuando la causa es real, cierta, 
comprobable y respaldada por la ley. No se trata de una potestad discrecional de las partes, sino de una 
medida que protege la continuidad, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios públicos, 
manteniendo el equilibrio entre los derechos del contratista y los fines del Estado. 
 
La necesidad de modificar contratos es especialmente evidente en aquellos de naturaleza incompleta o de 
largo plazo, en los cuales no es posible prever todas las contingencias que puedan afectar su ejecución. 
Cambios sociales, tecnológicos, culturales o circunstancias extraordinarias e imprevisibles pueden requerir 
ajustes en la forma de cumplimiento del contrato. En estos casos, la modificación constituye un 
mecanismo para evitar el fracaso del contrato y asegurar que se cumplan los objetivos para los cuales fue 
celebrado, siempre bajo los principios de planeación y seguridad jurídica. 
 
La fuerza mayor y el caso fortuito son conceptos relevantes en este contexto, pues pueden justificar el 
incumplimiento de obligaciones contractuales cuando impiden de manera absoluta la ejecución de las 
prestaciones. Estos eventos deben ser imprevisibles, irresistibles y no depender de la actividad o culpa del 
deudor. La legislación colombiana y el Código Civil establecen que la responsabilidad del contratista no se 
aplica en estos casos, siempre que no haya mediado culpa o mora, y que la situación no pueda ser prevista 
ni evitada. 
 
En aplicación de estas consideraciones, la Supervisión del Contrato No. CO1.PCCNTR.8699686, concluyó 
que era viable prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2025. Esta decisión se fundamenta 
en la complejidad logística del transporte de 42 juegos de masas patrón con 102 piezas, dos instrumentos 
de monitoreo de temperatura, humedad y presión atmosférica, y en la necesidad de asegurar condiciones 
técnicas óptimas para su calibración. La prórroga se considera una medida necesaria para cumplir los fines 
del contrato y garantizar el interés público, en consonancia con la normativa y la jurisprudencia vigente. 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 
 
Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2026. 
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7. CERTIFICACIÓN 
 
Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora, previa revisión de los documentos en la 
plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 
por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 
periodo. Con base en lo anterior, autorizo la modificación de prorroga planteada.  
 
8. OBSERVACIONES 
 
Hace parte integral de este informe la solicitud del contratista para realizar la prórroga, la planilla de pagos 
de la seguridad social, la certificación expedida por el revisor fiscal y sus soportes. 
 
 
Para constancia se firma Neiva, 23 de diciembre de 2025. 
 
 
 
 
 
Jakeline Sierra Chavarro 
Supervisora del contrato No. CO1.PCCNTR.8699686 de 2025 
 
 
 
 
Carlos Augusto Perdomo Pinzón 
Apoyo a la supervisión  
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