
ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No.  1777 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1857 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/06/2024
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No. Fecha

PRÓRROGAS:

Desde (Día/Mes/Año) Hasta 
(Día/Mes/Año)

1 20/11/2024 21/11/2024 31/12/2024
2 1/01/2025 1/01/2025 31/07/2025
3 27/05/2025 1/08/2025 30/11/2025
4 28/11/2025 1/12/2025 31/12/2025

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

DESDE HASTA

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta el 31 de diciembre de 2025
(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 50% EN SMMLV:

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No. Fecha

1 1/01/2025
2 27/05/2025

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

  

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

Valor inicial

6.555.682$      $    84.703.933 

7.191.180$      $    - 

1.446.585$      $    - 

332.450.625$      $    194.400.225 

17.116.494$      $    - 
15.088.920$      $    - 

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
3.846.336$      $    - 

1.791.309$      $    - 

110.184.390$      $    - 

1.048.292$      $    - 

5.558.364$      $    12.747.987 

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024

CONSORCIO ANDINO

ANTECEDENTES

(Indique el plazo del contrato principal) 

Breve descripción

ATENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRÍTICOS A CARGO DEL INVÍAS UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTÁ VILLAVICENCIO.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

FECHA   
REANUDACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

(Nombre o razón social del Contratista )

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1

1

PÁGINA

22/12/2025

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga  del contrato de obra.

VERSIÓNPROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FECHA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESPONSABILIDAD

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA

(Día / Mes / Año)

12.183,7544346155

Solicitud de Prórroga No. 5, por treinta y un (31) dias caelndario, teniendo asi una nueva fecha de terminacion del CONTRATO NÚMERO 1777 DE 2024 hasta el día 31 de enero de 2026.

El ajuste mencionado se genera de la necesidad de culminar las obras producto de los estudios y diseños aprobados en el punto crítico identificado en el kilómetro 56 del corredor Bogotá Villavicencio, lo cual implica terminar las estructuras de drenaje que captan y conducen la escorrentía superficial de la cima del
talud intervenido, actividades que se han visto retrasadas por lo geomorfología del terreno y las condiciones climáticas, repercutiendo en bajos rendimientos, consecuencia de la imposibilidad de trabajar en jornadas diarias completadas, lo que a la postre ha afectado la programación prevista inicalmente.

Esta solicitud se fundamenta en la comunicación No. SALEST-2025-000451, de fecha 16 de diciembre de 2025, suscrita por el contratista de obra Consorcio Estabilizaciones 2024, en la cual se expone la justificación técnica y operativa correspondiente.

SMMLV del Año de la Adición

6.184.464.703$      

31.677.761.530,00$      

Valor

Descripción

Fecha

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

ACTA DE SUSPENSIÓN No.

44.284.226.233,00$      

Periodo

4.940,00000000000

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

Contrato Adicional No.

   (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

FECHA DEL ACTA
PERIODO DE 
SUSPENSIÓNACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.

-$      

-$      

-$      

EXPLANACIONES

-$      

6.422.000.000$      

Formulario 1

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS 

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

4.344,54843905866

 $    - 

Demolición de estructuras 

Excavación en roca de la explanación y canales

 $    - 

Valor actualizado presente 
solicitud. Acta modificación 

No. 10

 $    - 

Valor actualizado última 
Minuta de Modificación 

Contractual No. 9 Fecha: 
28  de Nov.de 2025

63.680.539$      

PRESENTES

 $    21.023.394 

 $    - 

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

 $    - 
194.400.225$      

OBJETO DE LA SOLICITUD

I - OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE LA BANCA EN EL SECTOR PR48+060

Subbase Granular clase A

Excavación para la repavimentación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

Mezcla densa en caliente MDC-19- Compra de mezcla

-$      

-$      

-$      

-$      

Excavación en material común de la explanación y canales

Pedraplén Compacto (incluye material para pedraplén)

Fresado de pavimento asfáltico

Base Granular clase A

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR‐60

 $    - 

 $    - 

 $    - 

 $    - 

 $    - 

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57

12.747.987$      

En el marco del desarrollo de los estudios y diseños del Contrato 1777 de 2024, cuyo objeto es la “Atención de obras de infraestructura en puntos críticos a cargo del INVÍAS ubicados en el corredor Bogotá – Villavicencio”, y una vez legalizadas las modificaciones anteriores, se establecieron como puntos críticos 
los siguientes:
1. PR 46+160: Obras de mitigación y prefactibilidad de estudios de acuerdo a las nuevas condiciones presentadas en dicho punto 
2. PR 56+900: Obras de estabilización que contemplan concreto lanzado de protección, construcción de anclajes activos y obras de drenaje e hidráulicas en los taludes identificado como No. 1 y No. 2

3. PR 48+060: Obras de estabilización que contempla cimentación en pilotes y muro de contención, debido a la reasignancion de recuros del contrato, se disminuye el alcance fisico de este punto critico.
4. PR 20+700: Obras de estabilización en su etapa 1 que contempla protección y confinamiento de la banca en la corona del talud, como medida de mitigación.
5. Atención de emergencias y mantenimiento y rehabilitación  vial  en sectores  priorizados por el Instituto Nacional de Vías en el corredor Bogotá-Villavicencio.
6. Punto critio PR18+300,  sector en donde se afecto la transitabilidad en un cien pociento, implementando obras no definitivas, estableciendo como intervención obras de mitigacion y paliativas, con el obejtivo de recuperar la movilidad (apertura de dos carriles en el sector afectado). 

Es importante resaltar que la modificación de cantidades que se proponen es para garantizar el cumplimiento de las nuevas metas fisicas del alcance del CONTRATO NUMERO 1777 DE 2024



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1

1

PÁGINA

VERSIÓNPROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
57.085.072$                           $                                               - 

41.536.484$                           $                                               - 

24.787.139$                           $                               16.508.284 

15.979.896$                           $                                               - 

20.105.795$                           $                                               - 

4.389.250.000$                      $                                               - 

1.250.544.896$                      $                                               - 

441.125.824$                         $                                               - 

502.730.032$                         $                                               - 

9.477.248$                             $                                               - 

34.311.885$                           $                                               - 

45.010.161$                           $                                               - 

1.181.875.000$                      $                                               - 

45.549.720$                           $                                               - 

1.095.348.080$                      $                                               - 

14.189.453.024$                    $                          1.322.383.566 

8.348.736$                             $                                               - 

7.836.147$                             $                                               - 

2.505.568$                             $                                               - 

43.736.524$                           $                                               - 

2.510.910$                             $                                               - 

40.326.360$                           $                                               - 

45.854.870$                           $                                               - 
TRANSPORTES

1.542.150$                             $                                               - 

II - OBRAS DE REHABILITACIÓN SUPERESTRUCTURA - PUENTE ESTAQUECÁ
EXPLANACIONES

17.632.524$                           $                                               - 

8.911.440$                             $                                               - 

49.239.428$                           $                             799.881.862 

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
1.927.607$                             $                                               - 

872.689$                                $                                               - 

53.672.608$                           $                                               - 

3.294.632$                             $                                               - 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

117.839.568$                         $                                               - 

68.514.104$                           $                                               - 

13.604.964$                           $                                               - 

62.046.004$                           $                                               - 

120.645.006$                         $                                               - 

139.061.212$                         $                                               - 

173.474.788$                         $                                               - 

42.541.828$                           $                                               - 

79.283.160$                           $                                               - 

65.763.992$                           $                                               - 
1.395.583$                             $                                               - 

384.756.570$                         $                                               - 

TRANSPORTES

-$                                           $                             371.797.614 

2.982.000$                             $                                 6.798.960 

8.674.800$                             $                                 5.204.880 

3.095.700$                             $                                 1.031.900 

15.011.160$                           $                                 9.006.696 

16.891.200$                           $                               10.134.720 

16.036.620$                           $                                 9.621.972 

66.808.600$                           $                                 4.008.516 

69.554.000$                           $                                 5.216.550 

4.222.150$                             $                                 1.519.974 

-$                                           $                                               - 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
-$                                           $                               40.384.652 

-$                                           $                                 4.546.698 

-$                                           $                                               - 

-$                                           $                                               - 

-$                                           $                                               - 

-$                                           $                             522.205.140 

-$                                           $                             173.761.309 

-$                                           $                             124.605.625 

TRANSPORTES

-$                                           $                               15.308.856 

-$                                           $                                               - 

-$                                           $                                               - 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
-$                                           $                                               - 

-$                                           $                                               - 

-$                                           $                                               - 

-$                                           $                                   200.175 

-$                                           $                                               - 

-$                                           $                                               - 

-$                                           $                                               - 

-$                                           $                                               - 

-$                                           $                             126.222.274 

-$                                           $                                               - 

-$                                           $                                               - 
TRANSPORTES

Excavación en roca de la explanación y canales

Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)

Tubería de plástico tipo pared perforada PVC   norma NTC 3722 diámetro 4"

Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', no incluye la conformación de la 
superficie de apoyo

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)

Malla de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Suministro de Concreto Resistencia 17.5MPa (E ) e Instalación de Bolsacreto

Excavaciones Varias en roca en seco

Excavaciones varias en roca bajo agua

Excavaciones varias en material común bajo agua

Concreto Resistencia f'c=28MPa para recubrimiento

Concreto Ciclópeo Resistencia f'c=28MPa  60% concreto - 40% agregado ciclópeo

Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado

Excavaciones varias en material común en seco

Excavación en material común de la explanación y canales

EXPLANACIONES

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

Excavaciones varias en material comun en seco

 $                                                    - 

anclajes activos tensionados a 50 ton, longitud variable, conformado por cuatro torones de 1/2", 
lechada (a/c = 0.40 - 0.45)

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

IV - OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL SECTOR PR20+700

Malla de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Tacha reflectiva tipo A bidireccional

Demolición de estructuras

Marca vial con pintura en frío

Línea de demarcación con pintura en frío

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

Señal vertical de tránsito tipo (SP, SI, SR ), dimensiones (75x75 cm), con lámina retrorreflectiva 
tipo retroreflectiva TIPO XI

señal tipo si-04 (postes de referencia), dimensión (1,25m x 0,45m) en lamina galvanizada 
retrorreflectiva tipo IV)

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

9.621.972$                            

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - -$                                          

-$                                          

 $                                                    - 

 $                                     5.367.600 

 $                                                    - 371.797.614$                        

 $                                                    - 

 $                                                    - 

-$                                          

-$                                          

-$                                          

 $                                                    - 

 $                                                    - 

1.431.360$                            

5.204.880$                            

1.031.900$                            

9.006.696$                            

10.134.720$                          

-$                                          

-$                                          

-$                                          

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Geotextil Tipo no tejido con resistencia a la Tensión Grab mínima de 700 N aproximadamente

Material Granular Drenante

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

 $                                                    - 

 $                                                    - 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.  $                                                    - 

Instalación de vigas de concreto 

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)

Acero de Preesfuerzo (suministro instalación y tensionamiento de torones  de 5/8" de alta 
resistencia f's= 1890MPa)

Apoyo elastomérico reforzado dureza 60

Sello para juntas de puentes (movimiento +/- 160mm)

Baranda metálica

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Suministro e instalación de fibra de carbono (ancho 50mm espesor 0.17mm)

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

Señal vertical de tránsito tipo (SP, SI, SR ), dimensiones (90x90 cm), con lámina retrorreflectiva 
tipo retroreflectiva TIPO XI 

-$                                          

 Concreto resistencia f'c=35MPa  para losas, bordillo y andén

-$                                          

-$                                          

Tubería de concreto reforzado Clase III, de 900 mm de diámetro interior -$                                          

-$                                          

-$                                          

-$                                          

-$                                          

-$                                          

-$                                          

-$                                          

-$                                          

-$                                          

-$                                          

799.881.862$                        

-$                                          

-$                                          

-$                                          

 $                                                    - 

Concreto Resistencia f'c=28MPa para New Yersey

Concreto Resistencia f'c=28MPa para recubrimiento

Concreto Ciclópeo Resistencia f'c=28MPa  60% concreto - 40% agregado ciclópeo

anclajes activos tensionados a 50 ton, longitud variable, conformado por cuatro torones de 1/2", 
lechada (a/c = 0.40 - 0.45)

Concreto resistencia f'c=35MPa  tramo columna

Concreto resistencia f'c=35MPa  para viga cabezal alcantarilla

-$                                          

Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado

Suministro de Concreto Resistencia 17.5MPa (E ) e Instalación de Bolsacreto

-$                                          

-$                                          

-$                                          

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)

Malla de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)

Concreto resistencia f'c=35MPa  para viga cabezal

-$                                          

-$                                          

-$                                          

-$                                          

1.322.383.566$                     

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

Excavaciones varias en material común en seco

Excavaciones varias en material común bajo agua

Relleno para estructuras con recebo

Pilote de concreto tipo caissons vaciado in situ, de diámetro d=2.0m concreto núcleo f'c=28MPa 
, concreto anillos f'c=21MPa (No incluye acero de refuerzo)

Excavaciones Varias en roca en seco

Excavaciones varias en roca bajo agua

-$                                          

-$                                          

16.508.284$                          

-$                                          

-$                                          

-$                                          

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

-$                                          

-$                                          

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

4.008.516$                            

5.216.550$                            

1.519.974$                            

 $                                                    - 

40.384.652$                          

4.546.698$                            

-$                                          

-$                                          

-$                                          

III - OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL SECTOR PR56+900

-$                                          

 $                                                    - 

Excavaciones Varias en roca en seco

Suministro e instalación de defensas metálicas en  roca o concreto rígido con sus respectivos 
poster, tornillería, captafaros separadores y secciones finales

Concreto Resistencia f'c=28MPa para recubrimiento

EXPLANACIONES

Terminal de barrera en forma de U

Suministro e instalación de defensas metálicas en superficies diferentes a roca o concreto rígido 
con sus respectivos poster, tornillería, captafaros separadores y secciones finales

 $                                                    - 

 $                                                    - 
-$                                          

-$                                          

522.205.140$                        

 $                                                    - 

173.761.309$                        

124.605.625$                        

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

15.308.856$                          

200.175$                               

 $                                                    - 

 $                                                    - 

-$                                          

-$                                          

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

126.222.274$                        

-$                                          

-$                                          

 $                                                    - 

 $                                                    - 

-$                                          

-$                                          

 $                                                    - 

Instalación de elementos prefabricados de concreto (retiro de vigas existentes)

Demolición de estructuras

Demolición parcial de vigas de concreto  (incluye corte y demolición manual para conservar 
acero de refuerzo)

Excavación y remoción de materiales sin clasificar subyacentes y aledaños al puente Estaqueca

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR‐60

Mezcla densa en caliente MDC-19- Compra de mezcla

Fresado de pavimento asfáltico

 Concreto resistencia f'c=35MPa  para vigas postensadas 

 Concreto resistencia f'c=28MPa  para vigas riostras

 $                                                    - 

-$                                          

 $                                                    - 

-$                                          

-$                                          



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1

1

PÁGINA

VERSIÓNPROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA

-$                                           $                                               - 

V - OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VÍAL
 $                             850.545.815 

 $                             618.758.437 
V - OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VÍAL
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

-$                                           $                                               - 

-$                                           $                             179.776.828 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

-$                                           $                               15.149.075 

-$                                           $                                 6.290.550 

-$                                           $                             673.349.050 

-$                                           $                                               - 

-$                                           $                                               - 

TRANSPORTES

-$                                           $                          2.348.101.057 

ACTIVIDADES NO PREVISTAS
ÍTEMS NO PREVISTOS  - OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL SECTOR PR56+900

-$                                           $                        19.076.893.920 

-$                                           $                             212.145.387 

-$                                           $                          1.179.893.816 

-$                                           $                          2.512.398.330 

-$                                           $                             226.623.192 

ÍTEMS NO PREVISTOS  - OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE LA BANCA EN EL SECTOR PR48+060

 $                          1.573.141.200 

 $                          3.747.802.200 

 $                             784.482.140 

 $                             402.610.818 

 $                                               - 

 $                                               - 

 $                                               - 

 $                                               - 

 $                                               - 

 $                                               - 

 $                               28.489.397 

 $                                               - 

 $                                               - 

ÍTEMS NO PREVISTOS  - OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE LA BANCA EN EL SECTOR PR20+700

 $                             989.918.496 

 $                               22.337.489 

 $                                               - 

Ajuste al peso  $                                          374 

25.606.863.635$                  $                39.310.909.939,00 
1.572.981.688$                    $                                              - 

27.179.845.323$                  $                39.310.909.939,00 
2.608.997.764$                    $                  2.608.997.764,00 

173.933.184$                       $                     173.933.184,00 

29.962.776.271$                  $                42.093.840.887,00 

218.958.750$                       $                     307.608.837,00 
30.181.735.021$                  $                42.401.449.724,00 

1.168.196.451$                    $                  1.554.946.451,00 

327.830.058$                       $                     327.830.058,00 

31.677.761.530$                  $                44.284.226.233,00 

Hasta el mes de NOVIEMBRE 2025 la obra  presenta un avance físico ejecutado del  92,71%
(año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 89.22%
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión programada acumulada: 34.114.231.758$                 Inversión Ejecutada acumulada:

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA):
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: 5.992.555.254$                                                          Valor amortizado:  Saldo por amortizar:

Valor facturado (Incluido IVA) a: NOVIEMBRE de    2025 Último mes facturado:
(año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA):
(mes anterior a la presente solicitud)

264$                                    

Excavación en material común de la explanación y canales 850.545.815$                         $                                                    - 

 $                                               110 

Micropilote Diametro 0.30m  Concreto Resistencia f'c=28 Mpa (No Inlcuye Acero de Refuerzo) 989.918.496$                         $                                                    - 

Concreto resistencia f'c=28MPa para viga cabezal 22.337.489$                           $                                                    - 

Suministro e Instalación de Lloraderos, D=2" en Taludes -$                                           $                                                    - 

Geodren Vial, H=1.0m 28.489.397$                           $                                                    - 

Suministro e instalación de poliestireno expandible (Estiropor) -$                                           $                                                    - 

Sello elastico para juntas -$                                           $                                                    - 

Dragado de Rio Para Conformación De Jarillon 

Suministro e instalación geobloque en poliestireno para relleno densidad 30 kg/m3 -$                                           $                                                    - 

Concreto de limpieza F´c=14MPa (140 kgf/cm2) -$                                           $                                                    - 

Concreto Resistencia f'c=28MPa Para Bases (ZARPAS) -$                                           $                                                    - 

Concreto Resistencia f'c=28MPa Para Estructuras (Muros, Vastagos y BOX COULVERT) -$                                           $                                                    - 

Suministro e Instalacion de Sello Para Juntas (Cinta PVC) -$                                           $                                                    - 

Geodren planar H=1.0m -$                                           $                                                    - 

 $                                                    - 

CAMISA PERMANENTE DE DIÁMETRO D = 1,0 m Calibre A-36 3.747.802.200$                      $                                                    - 

Llenos para estructuras con material tipo pedraplen in situ 784.482.140$                         $                                                    - 
402.610.818$                         $                                                    - 

PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA 
SEMANA (E) 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y 
AJUSTES (F) = C + D + E

2.608.997.764$                  

173.933.184$                      

42.093.840.887$                 $                                                   - 

N/A

(Indicar mes y año)

(mes anterior a la presente solicitud)

37.443.565.045$                                                                                                                                           
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

-$                                                                           

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

TÉCNICA:

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

5.037.535.747$                                             

(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)

Teniendo en cuenta la trazabilidad de lo ejecutado a la fecha en el marco del CONTRATO NÚMERO 1777 DE 2024, resulta imperativo destacar que las obras aprobadas se han desarrollado conforme al alcance establecido y a los ajustes de diseño avalados y entregados al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. En 
este contexto, se determinó que las actividades previstas en los puntos críticos PR 48+060, PR 56+900 y PR 20+700 se orientaran a atender de manera definitiva los problemas de inestabilidad identificados en dichos sectores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
No obstante, las soluciones estructurales requeridas implican una inversión de recursos económicos que exceden el alcance del CONTRATO NÚMERO 1777 DE 2024, particularmente en lo referente al sitio crítico localizado en el PR 20+700. Por tal motivo, se efectuó una priorización técnica como medida de 
mitigación en la banca de la vía, con el fin de ofrecer una solución viable a la problemática mientras se definen los recursos necesarios para la ejecución de la FASE II y FASE III correspondientes. Así mismo, las obras contempladas en el sitio crítico del PR48+060 fueron detenidas por solicitud expresa de la 
contratante, a partir de la solicitud emanada desde la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA de atender inmediatamente la emergencia del PR18+300 del mismo corredor vial, tal como consta en su oficio 2025S-VBOG-074262 y su alcance mediante el oficio 2025S-VBOG-076665

Adicionalmente, A partir de la emergencia presentada iniciando el mes de septiembre de 2025, en el sector comprendido entre el PR 18+300 y el PR 18+700 (Chipaque), frente al deslizamiento que afectó los cuatro carriles del corredor concesionado Bogotá–Villavicencio, ruta 4006, ocasionando el cierre total por 
la caída continua de material saturado, se incluyó la atención del sitio crítico al CONTRATO NÚMERO 1777 DE 2024, con el propósito de ejecutar obras de mitigación encaminadas al restablecimiento de la movilidad en el corredor, mitigando las afectaciones económicas padecidas en los llanos orientales por el 
cierre total de esta importante vía. Esta situación conlleva la necesidad de balancear las cantidades del CONTRATO NÚMERO 1777 DE 2024, realizando la correspondiente distribución y priorización de recursos, lo que conllevó a la suspensión de actividades en el PR 48+060, de tal manera que se disminuya el 
alcance físico en este denominado punto crítico, considerando que este, actualmente, no presenta la posibilidad de circulación vehicular contínua en el corredor Bogotá Villavicencio, por la emergencia presentada a la altura de la quebrada Estaquecá que, dicho sea de paso, conllevó al cierre del par vial citado.

NOVIEMBRE DE 2025

(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

39.246.690.486,00$                                      

5.992.555.254$                  

AVANCE FÍSICO DE OBRA

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

39.246.690.486,00$           
(mes anterior a la presente solicitud)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Pilote en Concreto  De Diametro  D= 1,0 METRO  (Incluye perforacion, suministro y vaciado de 
concreto tremie F'c 28 Mpa.) ( No incluye acero de refuerzo.) 1.573.141.200$                     

 $                                                    - -$                                          

SUBTOTAL OBRAS (C) 39.310.909.939$                 $                                                   - 

19.076.893.920$                   

212.145.387$                        

1.179.893.816$                     

2.512.398.330$                     

226.623.192$                         $                                                    - 

 $                                                    - 

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

Anclajes activos con barras autoperforantes tensionados a 40 Toneladas, longitud variable, 
lechada (a/c= 0.40 - 0.45)

Perfilación manual y descargue de material en taludes (No incluye transporte)

Concreto Resistencia f'c=28MPa para Dados de anclaje

Concreto resistencia f'c 28 MPa lanzado

Concreto Resistencia f'c=28MPa para Canales de disipación y sedimentadores en taludes

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                   - 39.310.909.939$                

 $                                                    - 

SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS

 $                                                   - 

VALOR TOTAL CONTRATO 44.284.226.233$                 $                                                   - 

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL 
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

1.554.946.451$                  

GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye  IVA) 327.830.058$                      

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) 
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) 

307.608.837$                       $                                                   - 
42.401.449.724$                 $                                                   - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

Subbase Granular clase A

Base Granular clase A

-$                                          

165.343.948$                        

15.149.075$                          

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) 2.348.119.228$                     

6.290.550$                            

673.349.050$                        

 $                                                    - 

 $                                    14.432.880 

-$                                          

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR‐60

Mezcla densa en caliente MDC-19- Compra de mezcla

Fresado de pavimento asfáltico

 $                                                    - 

 $                                                    - 

 $                                                    - 

Excavación para la repavimentación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

 $                                         (18.171)

-$                                          

Pedraplén Compacto (incluye material para pedraplen) 659.564.250$                         $                                  (40.805.813)
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CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

No se presentan modificaciones y adiciones presupuestales para la presente prorroga para las bolsas ambiental, social, predial por lo que no existen limitaciones. 

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

La modificación de los contratos estatales, incluyendo redistribuciones presupuestales, está permitida por la Ley 80 de 1993, siempre que estas modificaciones sean necesarias para el cumplimiento de los fines del Estado y del objeto contractual, como lo establecen los artículos 14 y 16. En este caso, el balance
presupuestal busca evitar afectaciones graves en el servicio público, en particular en la infraestructura vial, y garantizar su estabilidad. Es importante resaltar que esta modificación se lleva a cabo mediante acuerdo de voluntades y no altera la esencia del contrato ni conlleva una adición presupuestal.

Con base en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993, que regula las modificaciones a los contratos estatales, es posible realizar ajustes a los contratos vigentes bajo ciertos parámetros. Esta disposición establece que:

De común acuerdo entre las partes, los contratos pueden modificarse para ajustar condiciones técnicas o económicas, siempre que exista mutuo consentimiento.

Por razones de interés público o circunstancias imprevistas, la administración también puede modificar unilateralmente el contrato en situaciones que así lo exijan, respetando siempre los principios de transparencia, eficiencia y la prevalencia del interés general.

En la presente solicitud no se contempla una adición presupuestal. Su finalidad es solcitar una prorroga por 31 dias. 

Dado que este tipo de modificaciones están contempladas en la Ley 80 de 1993 y no implican un incremento en el valor del contrato, lo prorroga al contrato es procedente y ajustada a la normatividad vigente.

La prorroga y modificación de cantidades, se alinea con los principios de planeación y seguridad jurídica. De acuerdo con la jurisprudencia, las modificaciones deben obedecer a causas reales y justificadas, las cuales, en este caso, están vinculadas a la necesidad de culminar las estructuras de drenaje aprobadas
en los estrudios y diseños del punto critico  PR56+000, ajustando los recursos existentes para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, sin que ello implique la celebración de un nuevo contrato ni afecte la igualdad de los oferentes en el proceso inicial.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

Oficio de solicitud de prorroga por parte del contratista mediante comunicado No. SALEST-2025-000451, JUSTIFICACÓN, MEPI-MN1-IN-7-FR-1- Modificación de cantidades de obra No. 10 (PDF). MEPI-MN1-IN-7-FR-1. Reprogramación al Flujo de Inversiones No. 11, (PDF),MEPI-MN1-IN-12-FR-1- Solicitud
de prorroga No 05 (PDF). FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEG GAR Y SEG OBRA

JURÍDICA:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

La presente solicitud de prorroga, requerida por el CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024, no afecta el valor del contrato; se realiza una modificación de cantidades que se balancean para dar cumplimiento a las actividades proyectadas en los estudios y ddiseños aprobados. La bolsa para ajustes, provisión
para jornadas de trabajo 7*24 horas no se modifica. La bolsa económica dentro del componente de “Revisión, ajuste y/o actualización , y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o obras requeridas para
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial"   NO se modifica, ni las bolsas respectivas a la provisión de GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL. 

Para el presente solicitud se mantienen los recursos dispuestos en el registro presupuestal No. 409125 del 28-05-2025, con la disponibilidad presupuestal No. 84025 de fecha 2025-05-02.
PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

En este contexto, el presente documento tiene como finalidad avalar la solicitud presentada por el contratista de obra CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024, de la aprobación del acta de modificación de cantidades No. 10, reprogramación al flujo de inversiones No.11, y de la prórroga No. 5, para culminar la 
meta física del objeto del contrato.

En lo que refiere al sitio crítico del PR56+900, se  ha identificado que, si bien el CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024 ha adoptado medidas correctivas, entre ellas la incorporación de equipos adicionales y el refuerzo del personal dispuesto para la mano de obra, estas resultaron ineficientes para el 
cumplimiento del plazo contractual vigente, situación que obedece principalmente a la complejidad técnica y geotécnica del talud intervenido, el cual presenta una pendiente pronunciada, variabilidad en las condiciones del material y susceptibilidad a procesos de inestabilidad superficial, circunstancias que limitan la 
ejecución simultánea y continua de las actividades.  Asimismo, la ubicación de la estructura de drenaje en un costado del talud ha requerido la aplicación de procedimientos constructivos controlados, restricciones operativas y medidas adicionales de seguridad industrial y salud en el trabajo, reduciendo los 
rendimientos esperados, sumado a las condiciones climáticas adversas y recurrentes del sector, particularmente eventos de precipitación que afectan la estabilidad del terreno y obligan a suspensiones parciales de las labores, impidiendo el cumplimiento del plazo contractual vigente, por lo que consecuentemente 
surge la necesidad de ampliar el tiempo disponible para la correcta ejecución y finalización de las obras enmarcadas en el sitio crítico previamente advertido.

En consecuencia, se requiere la aprobación de un plazo adicional de un (1) mes respecto al término contractual vigente, con el fin de garantizar la completa ejecución de la actividad. Esta ampliación permitirá asegurar el cumplimiento del alcance físico del contrato, así como de lo establecido en los estudios y 
diseños aprobados.         

3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor
garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.


