
18%

22/05/2024

21/12/2024

Convenio de Asociación / Contrato No: 8133 del 2024 100

Periodo de ejecución del 22/05/2024 al 21/21/2024 210

1/06/2024 30/06/2024

SDIS Asociado
EJECUTADO 

SDIS

EJECUTADO 

Asociado
SDIS Asociado

Coordinador/a 1 $ 35.932.470 $ 35.932.470 $ 5.133.210 $ 0 $ 6.673.173 $ 0 $ 29.259.297

Profesional en Enfermería 1 $ 30.798.075 $ 30.798.075 $ 4.399.725 $ 0 $ 5.719.642 $ 0 $ 25.078.433

Profesional en Nutrición 1 $ 30.798.075 $ 30.798.075 $ 4.399.725 $ 0 $ 5.719.642 $ 0 $ 25.078.433

Profesional en Psicología 1 $ 30.798.075 $ 30.798.075 $ 4.399.725 $ 0 $ 5.719.642 $ 0 $ 25.078.433

Profesional en Gerontología 1 $ 30.798.075 $ 30.798.075 $ 4.399.725 $ 0 $ 5.719.642 $ 0 $ 25.078.433

Profesional en Terapia Ocupacional 1 $ 30.798.075 $ 30.798.075 $ 4.399.725 $ 0 $ 5.719.642 $ 0 $ 25.078.433

Profesional en Fisioterapia 1 $ 30.798.075 $ 30.798.075 $ 4.399.725 $ 0 $ 5.719.642 $ 0 $ 25.078.433

Profesional en Trabajo Social 1 $ 30.798.075 $ 30.798.075 $ 4.399.725 $ 0 $ 5.719.642 $ 0 $ 25.078.433

Auxiliar de enfermería 13 $ 242.588.255 $ 242.588.255 $ 34.655.465 $ 0 $ 44.252.362 $ 0 $ 198.335.893

Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia 1 $ 18.660.635 $ 18.660.635 $ 2.665.805 $ 0 $ 3.465.546 $ 0 $ 15.195.089

Técnico operativo  1 $ 18.660.635 $ 18.660.635 $ 2.665.805 $ 0 $ 3.465.546 $ 0 $ 15.195.089

Técnico en Regencia de Farmacia 1 $ 18.660.635 $ 18.660.635 $ 2.665.805 $ 0 $ 3.465.546 $ 0 $ 15.195.089

Técnico en Gestión ambiental 1 $ 18.660.635 $ 18.660.635 $ 2.665.805 $ 0 $ 3.465.546 $ 0 $ 15.195.089

Técnico en Gestión Documental y Archivo 1 $ 18.660.635 $ 18.660.635 $ 2.665.805 $ 0 $ 3.465.546 $ 0 $ 15.195.089

Técnico en Gastronomía o en Alimentos 1 $ 18.660.635 $ 18.660.635 $ 2.665.805 $ 0 $ 3.465.546 $ 0 $ 15.195.089

Servicios Generales 5 $ 79.850.155 $ 79.850.155 $ 11.407.165 $ 0 $ 14.829.314 $ 0 $ 65.020.841

Manipulador de alimentos 4 $ 63.880.124 $ 63.880.124 $ 9.125.732 $ 0 $ 11.863.451 $ 0 $ 52.016.673

$ 749.801.339 $ 749.801.339 $ 0 $ 107.114.477 $ 0 $ 138.449.070 $ 0 $ 611.352.269

$ 160.487.950 $ 160.487.950 $ 22.926.850 $ 0 $ 29.804.905 $ 0 $ 130.683.045

$ 55.190.800 $ 35.000.000 $ 20.190.800 $ 5.000.000 $ 2.884.400 $ 6.500.000 $ 3.749.720 $ 28.500.000

$ 68.694.500 $ 68.694.500 -$ 1.286.097 $ 0 $ 1.657.953 $ 0 $ 67.036.547

$ 53.806.550 $ 53.806.550 $ 7.686.650 $ 0 $ 9.992.645 $ 0 $ 43.813.905

$ 39.505.550 $ 0 $ 39.505.550 $ 0 $ 5.643.650 $ 0 $ 7.336.745 $ 0

$ 34.031.550 $ 0 $ 34.031.550 $ 0 $ 4.861.650 $ 0 $ 6.320.145 $ 0

$ 18.427.850 $ 18.427.850 $ 2.632.550 $ 0 $ 3.422.315 $ 0 $ 15.005.535

Transporte $ 146.817.244 $ 139.817.244 $ 7.000.000 $ 19.973.892 $ 1.000.000 $ 25.966.059 $ 1.300.000 $ 113.851.185

Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del $ 19.015.316 $ 16.015.316 $ 3.000.000 $ 9.065.273 $ 1.698.113 $ 11.784.854 $ 2.207.546 $ 4.230.462

Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de $ 72.372.912 $ 61.372.912 $ 11.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61.372.912

$ 1.418.151.561 $ 1.303.423.661 $ 114.727.900 $ 173.113.595 $ 16.087.813 $ 227.577.801 $ 20.914.156 $ 1.075.845.860

$ 44.298.000 $ 0 $ 44.298.000 $ 0 $ 6.164.460 $ 0 $ 8.184.780 $ 0

$ 65.986.900 $ 0 $ 65.986.900 $ 0 $ 9.182.663 $ 0 $ 9.182.663 $ 0

$ 248.314.900 $ 237.482.341 $ 10.832.559 $ 32.336.658 $ 1.506.868 $ 43.034.166 $ 2.000.724 $ 194.448.175

$ 358.599.800 $ 237.482.341 $ 121.117.459 $ 32.336.658 $ 16.853.991 $ 43.034.166 $ 19.368.167 $ 194.448.175

Costos por realización

$ 120.465.574 $ 120.465.574 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 102.402.300 $ 0 $ 102.402.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas 

a medio familiar y social, etc).
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 1.192 $ 0 $ 1.540 $ 0 $ 1.540

$ 1.879.153.661 $ 1.540.906.002 $ 338.247.659 $ 205.449.061 $ 32.941.804 $ 270.610.427 $ 40.282.323 $ 1.270.295.575

Recursos No Ejecutados Por Costo Recursos No Ejecutados o por Reinvertir

 $       11.099.597 $ 0 $ 1.225.571.573 $ 120.263.942 $ 1.225.571.573  

 $                     -   $ 125.092 $ 193.492.911 $ 101.749.290 $ 193.492.911

 $                     -   $ 0 $ 0 $ 120.465.574 $ 0

$ 11.099.597 $ 0 $ 1.419.064.484 $ 1.419.064.484

FIRMA

LUIS EDUARDO MUÑOZ

Revisor fiscal  -  Contador 

Costos Fijos

Subtotal Recurso Humano

Reconocimiento al Inmueble 

Mantenimiento al Inmueble 

FIRMA

MARIA DEL CARMEN GARCIA

Representante Legal 

Servicios Públicos

Desgaste y uso de los bienes  no consumibles 

Bienes consumibles 

Elementos de aseo institucional

Servicios funerarios 

Subtotal Costos Fijos

Costos Variables

Absorbentes y otros elementos de cuidado 

Elementos de aseo personal 

Menor Valor Soportado:

Total Recursos Sin Ejecutar 

Alimentos 

Subtotal Costos Variables

Vestuario 

Subtotal por costos por realización / Causación

Mayor Valor Soportado:

Ajuste a la Decena:

Total costos:

Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos

Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables

Recursos No ejecutados- Mes costos por realización

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Proyecto de inversión: Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO 

Nombre de la Unidad Operativa: LOS ROBLES

Nombre del Asociado / Contratista:  MULTIETNIAS

 Recursos 

Pendiente por 

ejecutar SDIS 

Código: FOR-PSS-212

Versión: 1

Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021

Página: 1 de 1

Fecha fin

% Ejecución Física

% Ejecución Financiera

Fecha inicio

COBERTURA

PLAZO DÍAS (MES 30)

 Total ejecutado TotalesRubro/Ítem

C
a

n
ti
d

a
d

Aportes

De acuerdo con la estructura 

de costos

 Periodo ejecutado 

JUNIO


