CONTRATO DE SERVIC

OBJETO.

CONTRATISTA.
SUPERVISOR
VALOR CONTRATO.

FECHA DE INICIO.
FECHA DE TERMINACI
PLAZO INICIAL.
SUSPENSION No. 01
FECHA DE REINICIO N

NUEVA FECHA DE TER

En la ciudad de Arauca a

DEL CARMEN SAAVEDF
AGRO S.A.S. ZOMAC, y
Cultura, Deporte y Recrea
2025, con el fin de suscrib
esta de los siguientes hec

PRIMERO: Que el dia on
Saavedra Rojas — R/L Am
solicita realizar una suspe
UN (01) Mes, basado en
ROJAS, representante leg
en las visitas a campo a di
topografia y caracterizacic
que regresarse de las vere

FRT-GJC-002

ACTA DE SUSPENSION N°. 01

;10S No. 000 - 550 DE 2025

APQOYO A LA GESTION DE FORMALIZACION
PARA  PREDIOS DE  INSTITUCIONES
EDUCATIVAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

AMBIENTE & AGRO S.A.S ZOMAC
R/. MARIA DEL CARMEN SAAVEDRA ROJAS

AQUILINO ENRIQUE ESCOBAR SERRANO_

CINCUENTA PESOS

($50.000.000,00).

MILLONES DE

29 de Septiembre de 2025

ON 28 de Diciembre de 2025

Tres (03) Meses
26 de Diciembre de 2025

0. 01 25 de Enero de 2026

MINACION 28 de Enero de 2026

0s veintidos (22) dias del mes de diciembre de 2025, se reunieron MARIA
RA ROJAS en calidad de contratista y representante de AMBIENTE &
AQUILINO ENRIQUE ESCOBAR SERRANO, Secretario de Educacién,
cion, en calidad de Supervisor del Contrato de Servicios No. 000 — 550 de
ir la presente Acta de Suspension N°. 01 y dejar constancia por medio de
hos:

ce (11) de diciembre de 2025, se allega por parte de Maria del Carmen
piente & Agro SAS Zomac, un oficio mediante correo electrénico en el cual
nsion al Contrato de Servicios No. 000 — 550 de 2025, por un término de
los siguientes hechos: a) La sefiora MARIA DEL CARMEN SAAVEDRA
al de AMBIENTE & AGRO SAS, indica que se han presentado dificultades
stintas escuelas rurales del municipio de Arauca, para el levantamiento de
on de los inmuebles, 1o que ha conlievado a que el equipo técnico, tenga
2das, o que no pueda acudir seglin el cronograma de trabajo.
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BUNICIPIO DE ARAUCA

b) Para esto, se solicitd al sefior personero municipal de Arauca informara sobre las condiciones de
orden publico en algunas veredas del municipio y departamento, a lo que sefalo:

“Dando respuesta a su solicitud me permito manifestarle que de las veredas por usted mencionadas
se encuentran en jurisdiccion de los Municipios de Arauca, Arauquita y Tame y por informacion de
la comunidad de la vereda el Perocero jurisdiccion del Municipio de Puerto Rondoén, se han
presentado enfrentamientos de los grupos al margen de la ley, igualmente esta situacién se ha
extendido a las veredas cercanas, entre estas la conquista, selvas de lipa y Maporal.

¢) Aunado a lo anterior, uno de los predios seleccionados para la formalizacion de la propiedad que
corresponde a ESCUELA LEON DE GREIFF, ubicado en la vereda LA CONQUISTA, de propiedad
de la sefiora CARMEN OLIVA VALENZUELA VIUDA DE FERNANDEZ, con un area de
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE HECTAREAS (559 HTS), y el cual fue adquirido mediante
ESCRITURA 1453 DEL 2023-09-22 09:50:46 NOTARIA UNICA DE ARAUCA, registrada en el FMI
No. 410-45519, se encuentra precisamente en una vereda que presenta alteracion del orden publico,
razon por la cual, se ha decidido entrar a gestionar ante otro propietario de otro terreno donde se
ubica una escuela rural, para lograr su consentimiento, pero hay que advertir que esto requiere
tiempo, porque toca ubicar el propietario, generar el dialogo, reunirse con él y con esto poder lograr
su consentimiento para el levantamiento topografico, realizacién de escrituras y registro.

d) Por lo anterior, y dado que se trata de asuntos ajenos a la voluntad del contratista, como son las
alteraciones al orden publico en el sector rural, seguido a que para formalizar los dos predios rurales
vamos a requerir con posterioridad la intervencidén de entidades como lo son la ANT, Notaria y la
ORIP Arauca, es necesario contar con tiempo para la ejecucién de estas otras actividades, razon
por la cual, se requiere de suspender el contrato, con el fin que dar espera a que las situaciones de
alteracion al orden publico cesen y con esto poder dar reinicio a las labores de campoe vy radicacion
de documentos ante las entidades respectivas para la formalizaciéon de la propiedad de los terrenos
a favor del municipio de Arauca. '

SEGUNDO: Con base en lo anterior y en beneficio de poder cumplir a cabalidad con el contrato, las
partes consideran aceptable dicha peticion, por lo tanto, se decide suspender por un término de UN
(01) MES,; o hasta que se supere el inconveniente que ha motivado la suspension.

Se anexa a la presente acta de suspensién los documentos que lo soportan.

FECHAS PACTADAS
FECHA PROPUESTA PARA EL REINICIO 25 DE ENERO DE 2026
FECHA PROYECTADA DE TERMINACION 28 DE ENERO DE 2026

TERCERO: Se deja expresa constancia que queda vigente para las partes contratantes las
obligaciones adquiridas por ellas en el contrato original. Las actividades se reiniciaran
oportunamente en el término establecido y mediante la firma de la presente acta el contratista se
compromete a actualizar todas las polizas de garantias por los términos establecidos en la minuta
del contrato con vigencia a partir de las fechas indicadas segun los documentos relacionados con el
proceso de suspension N°. 01,
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Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los veintidos (22) dias
del mes de diciembre de 2025.
@%’W en 6&6’1«\1 EJ;V&: Qa[ © ;,/}Qv‘\kk\g C{j(ﬁd’)&\f f"
R/. MARIA DEL CARMEN SAAVEDRA ROJAS AQUILINO ENRIQUE ESCOBAR SERRANO
AMBIENTE & AGRO S.A.S. ZOMAC Secretario de Educacion, Cultura, Deporte y
Contratista Recreacién
Supervisor
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