
30 de de

PERIODO: DEL 26 de de 30 de de

OBJETO:

LOCALIZACIÓN:

ENTIDAD TERRITORIAL

NOMBRE DEL SUPERVISOR 

Teléfono: Dirección

APORTES:

OBSERVACIÓN

https://www.contratos.gov.co/cons
ultas/detalleProceso.do?numConst

ancia=25-11-14488134&g-

ETAPA DEL PROCESO FECHA OBSERVACIONES
Proceso No

Pliego de condiciones definitivos

FORMATO
VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-045

 INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO FECHA: 24/Jul/2019

JORGE ANDRES CUITIVA QUINTANA 

SEPTIEMBRE

2285 2025

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 18/07/2025

CL 3 No. 4-65 Turmequé

INFORME  No:

SEPTIEMBRE

INFORMACIÓN DEL CONVENIO

MUNICIPIO DE TURMEQUÉ 

AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE TURMEQUE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO AL ATRIO DE
LA IGLESIA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE BOYACA, DENOMINADO COMO BIEN DE INTERES CULTURAL, AÑO 2025

PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ, BOYACÁ

CONVENIO No:

FECHA:

TOTAL

3157799711

$ 61.632.130,00 $ 18.532.678,00 $ 0,00

19/08/2025Estudios Previos
Proyecto de pliego de condiciones

Proyecto de pliego de condiciones
Estudios Previos

19/08/2025

10/08/2025

ETAPA DEL PROCESO
Proceso No. SAMC-003-2025

FECHA

Acto de adjudicación
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

19/08/2025

27/08/2025

Aviso de Convocatoria o Invitación

2025AGOSTO 2025 AL

DEPARTAMENTO

20252

DE

MUNICIPIO OTRO (                              )

$ 80.164.808,00

Acto de adjudicación

ETAPA PRECONTRACTUAL 

Pliego de condiciones definitivos

Aviso de Convocatoria o Invitación

OBSERVACIONES

19/08/2025
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SEPTIEMBRE 20252
ENTIDAD CONTRATANTE: VALOR:

OBJETO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA REPRESENTANTE LEGAL:

Teléfono: Dirección: Teléfono: Dirección:

ENTIDAD CONTRATANTE: VALOR:

OBJETO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA REPRESENTANTE LEGAL:

Teléfono: Dirección: Teléfono: Dirección:

dd mm dd mm dd mm

FECHA DE INICIACIÓN 9 6 22 9

PLAZO INICIAL

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL 9 9 21 12

ADICIONES EN PLAZO

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones) 30 12

3 meses y 21 días

aaaa
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DE TURMEQUE

A.P.P. CONTROL INGENIERIA S.A.S. SEBASTIAN TOLEDO MOYA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO AL ATRIO DE LA IGLESIA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE BOYACA, DENOMINADO
COMO BIEN DE INTERES CULTURAL

aaaaaaaa

$ 80.164.808,00

3 meses 3 meses

Calle 43 # 8a - 06 3208145547

CONVENIO

2025

2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

2025

2025

CTO. INTERVENTORÍA

$ 0,00

CONTRATO DE OBRACONVENIO

3208145547

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Calle 43 # 8a - 06

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

2025
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SEPTIEMBRE 20252

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN
CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se realizó el proceso de contratación y se dio inicio al proceso de ejecución física de la obra, realizando actividades de lavado y 
limpieza de los elementos arquitectónicos que componen el barandal del Atrio.

% TIEMPO TRANSCURRIDO 
OBRA

% DE AVANCE CONVENIO 25,0%

CONTRATO DE OBRA

% TIEMPO TRANSCURRIDO 
CONVENIO

55,22% % PAGOS AUTORIZADOS 34,80%

0,0%% DE AVANCE CTO INTERV.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
% TIEMPO TRANSCURRIDO 

INTERV.

% PAGOS AUTORIZADOS10,0% 0,0%25,0%% DE AVANCE CTO OBRA

0,0% % PAGOS AUTORIZADOS 0,0%

0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%100,0%

% DE AVANCE CTO OBRA

% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA
% PAGOS AUTORIZADOS

0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%100,0%

% DE AVANCE CTO INTERV.

% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.

% PAGOS AUTORIZADOS

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%100,00%

% DE AVANCE CONVENIO
% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO
% PAGOS AUTORIZADOS
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SEPTIEMBRE 20252

10 6

dd mm aa

16 9 2025

dd mm dd mm

10 9 10 4

10 9 10 12

10 9 10 4

dd mm aa

16 9 2025

dd mm dd mm

10 9 10 12

10 9 10 12

10 9 10 12

10 9 10 12

$ 142.350.000,00

DESCRIPCIÓN FECHA OBSERVACIÓN
Acta de Inicio

CONTRATO DE OBRA

SUMA ASEGURADA

CONVENIO

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS
aaaa

2025

2025

2025

VIG. DESDE

EHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES

PATRONAL 2025

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS $ 142.350.000,00

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS

Calidad del bien o servicio

2025

2026

17613
SEGUROS DE TU ÉXITO

CESCE
ANEXO 

No.
0

VIG. DESDE

No PÓLIZA

$ 8.016.480,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 

legales

OBSERVACIÓN

2025

FECHA APROB.  

2026

ASEGURADORA

DESCRIPCIÓN
Acta de Inicio 2025

2025 $ 142.350.000,00

$ 284.700.000,00

CONVENIO

$ 16.032.961,60

ADICIONALES Y PRÓRROGAS

aaaa

2026 2026

2025

VIG. HASTA

$ 16.032.961,60

No PÓLIZA

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

173205 0

2026Cumplimiento del contrato 2026

SEGUROS DE TU ÉXITO
CESCE

ANEXO 
No.

ASEGURADORA

DESCRIPCIÓN

FECHA

FECHA APROB.  

CONTRATO DE OBRA

PÓLIZAS VIGENTES 

FECHA OBSERVACIÓN
Acta de Inicio

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

VIG. HASTA
SUMA ASEGURADA

aaaa aaaa
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SEPTIEMBRE 20252

21 8

No.

CUENTA No. SUCURSAL:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MANTENIMIENTODE LA IGLESIA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ

$ 27.897.322,002025

VALOR

1

$ 0,00

VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL

VALORNo. DESCRIPCIÓN PLAZO

VILLAPINZON

PORCENTAJEDESCRIPCIÓN FECHA

VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL

545-880788-61

CONVENIO

VALOR

NOMBRE CUENTA: 

PLAZO

PRORROGA 0 3 meses y 21 días

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS

Acta Parcial No. 

PLAZODESCRIPCIÓN

$ 0,00 6 meses y 21 días

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA

No. DESCRIPCIÓN VALOR

$ 0,00

VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL

N.A.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

BANCO: BANCOLOMBIA

Desembolso de anticipo por parte del Departamento

VALOR

Desembolso No 2.

DESCRIPCIÓN FECHA
Anticipo

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS

CONTRATO DE OBRA

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS

Acta Parcial No. 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anticipo
DESCRIPCIÓN FECHA

$ 27.897.322,00

VALOR
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SEPTIEMBRE 20252

Limpieza, lavado retiro de estuco y/o pintura de pilares, incluye sello de dilataciones y
piuntura para exteriores tres manos (20%)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO
DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)

impieza, lavado retiro de estuco y/o pintura de pasamanos, incluye sello de dilataciones y
piuntura para exteriores tres manos (20%)

Limpieza, lavado retiro de estuco y/o pintura de base baja, incluye sello de dilataciones y
piuntura para exteriores tres manos (20%)
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SEPTIEMBRE 20252

dd mm

dd mm dd mm

10 6 20 8

DESCRIPCIÓN

PROCESO PRECONTRACTUAL2025 2025

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

HASTA 

Informe de Supervisión No. 1

FECHA
RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

OBSERVACIÓN
aaaa

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio)

PERIODO

aaaa

OBSERVACIÓN

impieza, lavado retiro de estuco y/o pintura de columnas, incluye sello de dilataciones y
piuntura para exteriores tres manos (20%)

DESCRIPCIÓN

DESDE 
aaaa
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SEPTIEMBRE 20252 OBSERVACIONES
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SEPTIEMBRE 20252

Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA

Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio 
ambiente.  (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.) 

Informes de laboratorio y pruebas y ensayos  realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones 
técnicas 

11

Etapa precontractual de los recursos del convenio

Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra N.A.

YA SE RADICO

SI

N.A.

Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"

Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría

Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra

YA SE RADICO

Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio SI 3

SI

Copia del Contrato de obra e interventoría

Amortización del anticipo N.A.

Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio

Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)

Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones

Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc. )

Seguimiento Técnico del Contrato de Obra 

Copia de actas de pago generadas en el periodo N.A.

Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo N.A.

Bitácora de obra

Seguimiento Financiero del Contrato de Obra 

El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)

FOLIOS

2

Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del 
municipio

Informe de Obra:

INFORME DE  SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS

Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra

Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad) SI

Acta de socialización del contrato de obra

VERIFICACIÓN

Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra 

Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) SI

Copia de Informes de Obra presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación 

18

Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría N.A.

2
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* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría

N.A.

N.A.

Informes de laboratorio y pruebas y ensayos  realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones 
técnicas 

Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras 
ejecutadas

N.A.

Correspondencia enviada y recibida N.A.

Certificación  de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el 
director de la interventoría

N.A.

Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio 
ambiente.  (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.) 

N.A.

Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente

Registro fotográfico 

Generales

N.A.
Certificación  de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, 
estudios, cálculos y especificaciones

Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría

El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales 

N.A.

Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría

N.A.

N.A.Copia de actas de pago generadas en el periodo

Amortización del anticipo contrato de Interventoría N.A.

Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría

Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría N.A.

N.A.

Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad) N.A.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

N.A.

Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría

FIRMA:

Alcalde Municipal
NOMBRE: GIOVANNI VELA BERNAL 

Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la 
Gobernación 

Correspondencia enviada y recibida

N.A.

Registro de instalación Valla informativa

Generales

Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas 
ambientales)

Registro fotográfico 

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO)                   Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados                             
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OBJETO:

NOMBRE No. IDENTIFICACIÓN MATRICULA  PROFESIONAL CARGO DEDICACIÓN

MARIA CRISTINA MARTINEZ GOMEZ 1.032.440.550 A31472015-1032440550 DIRECTORA DE OBRA 50%

MARIA ALEJANDRA REYES 
CORREDOR

1.049.655.842 A12302021-1049655842 RESIDENTE DE OBRA 100%

FABER MARTIN BUITRAGO 
RODRÍGUEZ

1.049.634.662 PROFESIONAL AUXILIAR No. 15502-061454 BYC MAESTRO DE OBRA 100%

“REALIZAR MANTENIMIENTO AL ATRIO DE LA IGLESIA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ BOYACÁ, DENOMINADO 
COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL”

CONTRATO DE OBRA No. SAMC-003-2025

PROFESIONALES 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORA DE OBRA 

  





REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

RESOLUCIÓN No.

Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación

EL SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo 29 del 

Decreto 5012 de 2009 y la Resolución No. 017562 del 31 de diciembre de 2019.

CONSIDERANDO:

Que MARÍA CRISTINA MARTÍNEZ GÓMEZ, ciudadana colombiana, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.032.440.550, presentó para su convalidación el título de MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN DISEÑO URBANO: ARTE, CIUDAD, SOCIEDAD, otorgado el 5 de 
septiembre de 2018, por la UNIVERSITAT DE BARCELONA, ESPAÑA, mediante solicitud 
radicada en el Ministerio de Educación Nacional con el No. CNV-2018-0007776.

Que la convalidante adjunta copia del título de ARQUITECTA, otorgado el 24 de abril de 2015, 
por la UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, COLOMBIA.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 5012 de 2009, corresponde al Ministerio de 
Educación Nacional convalidar los títulos de educación superior otorgados por instituciones de 
educación superior extranjeras de acuerdo con las normas vigentes.

Que en virtud del artículo 11 numeral r de la resolución 20797 del 9 de octubre de 2017, uno 
de los criterios aplicables para efectos de la convalidación de títulos otorgados por instituciones 
de educación superior extranjeras, es el de Acreditación o Reconocimiento de Calidad. En el 
referido precepto normativo se dispone lo siguiente: “Este criterio es aplicable cuando el título 
sometido a convalidación corresponde a un programa acreditado o es expedido por una 
institución acreditada por parte de una entidad gubernamental u organización privada 
autorizada oficialmente para ello en el país de origen del título. Así mismo, este criterio se aplica 
para los títulos otorgados por programas o instituciones que cuentan con un reconocimiento 
oficial de altos estándares de calidad avalados por una entidad gubernamental en el país de 
origen del título y que sean analizados por el Ministerio de Educación Nacional. La fecha de 
obtención del título debe estar comprendida dentro del término de vigencia de la acreditación 
de la institución o del programa académico, o del reconocimiento’’.

Que el 15 de agosto de 2019, se consultó el Registro de Universidades, Centros y Títulos RUCT 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - MECD de España, a partir de la información 
provista por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación ANECA, instancia 
responsable de las funciones de acreditación, evaluación de titulaciones, mejora de la calidad 
y seguimiento de resultados, de acuerdo con la Ley 15 de 2014 y el Real Decreto 861 de 2010, 
y se pudo establecer que el programa de Máster Universitario en Diseño Urbano: Arte, Ciudad, 
Sociedad, ofertado por la Universidad de Barcelona, España, se encuentra acreditado de 
acuerdo con el BOE No. 253 de 18 de octubre de 2014, con resolución favorable para la 
renovación de la acreditación de 9 de junio de 2016.

006778 06 MAY 2020



RESOLUCIÓN NÚMEROHoja No. 2

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve la solicitud de convalidación de MARÍA CRISTINA MARTÍNEZ
GÓMEZ

Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, y después de haber estudiado la 
documentación presentada, se concluye que es procedente la convalidación solicitada.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Convalidar y reconocer para todos los efectos académicos y legales 
en Colombia, el titulo de MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO URBANO: ARTE, CIUDAD, 
SOCIEDAD, otorgado el 5 de septiembre de 2018, por la UNIVERSITAT DE BARCELONA, 
ESPAÑA, a MARÍA CRISTINA MARTÍNEZ GÓMEZ, ciudadana colombiana, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.032.440.550, como MAGÍSTER EN DISEÑO URBANO: ARTE, 
CIUDAD, SOCIEDAD.

PARÁGRAFO. - La convalidación que se hace por el presente acto administrativo, no exime al 
profesional beneficiario del cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas que regulan 
el ejercicio de la respectiva profesión.

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación y 
contra la misma proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán ser 
interpuestos en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a 
ella o a la notificación por aviso al tenor de lo dispuesto en el articulo 76 de la Ley 1437 de 
2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C.

EL SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
?

YAMBUCO
Proyectó; KCHAPARR01 - 9 de septiembre de 2019 f 
Revisó: YJIMENEZ - Profesional Grupo de Convalidaciones 
Revisó; EARIAS - Coordinadora Grupo de Convalidaciones
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Esta certificación fue expedida a través de un sistema web, cuenta con el aval del Departamento de Registro y Control y de la Secretaría General, tiene la validez 
de los certificados emitidos por la Universidad Santo Tomás en los términos de la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012, por lo que podrá consultar el 
original mediante el código QR que contiene el presente documento.      

Certificado N° CN  03-0134617

CERTIFICA:

Que, MARIA CRISTINA MARTINEZ GOMEZ, con  Cédula de Ciudadanía No. 1032440550 de 
Bogotá D.C., perteneciente al programa de ARQUITECTURA, obtuvo las siguientes calificaciones 
en el  segundo periodo académico de 2014:

PROMEDIO ACUMULADO 4.05 CUATRO PUNTO CERO CINCO

La calificación aprobatoria está comprendida entre tres punto cero (3.0) y cinco punto cero  (5.0).

Se expide la presente certificación en Tunja el día  02 de diciembre de 2025.

CAROL JULIANA HERREÑO ANGULO
SECRETARIA GENERAL

http://oas.usta.edu.co/sgacampus/services/core/logcer/0/152770/baf303f8e6240f9f9798be45
25cbd151/cert

Consulta original

Periodo C Nombre de la Asignatura   Calificación                                                          Tipo de
  Nota                 Letras                                                 nota 

20142 5 PROYECTO DE GRADO 4.3 CUATRO PUNTO TRES Normal
20142 3 LEGISLACION 3.0 TRES PUNTO CERO Normal
20142 3 INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO 4.1 CUATRO PUNTO UNO Normal
20142 2 CONTROL URBANO Y NORMATIVA 4.2 CUATRO PUNTO DOS Normal
20142 3 PRACTICA PROFESIONAL 4.8 CUATRO PUNTO OCHO Normal

http://oas.usta.edu.co/sgacampus/services/core/logcer/0/152770/baf303f8e6240f9f9798be4525cbd151/cert
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E810850

CERTIFICA

Que la Arquitecta MARIA CRISTINA MARTINEZ GOMEZ con cédula de ciudadanía No. 1032440550 de Bogota

D.C., registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A31472015-1032440550, expedida en cumplimiento

de la Resolución No. 47 del 28 de Mayo de 2015 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus

Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra VIGENTE.

La profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte

del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales

Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 3 dias del mes de Diciembre de 2025 .

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. La falta de

firma del titular no invalida el certificado. 

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web 

[ https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital ] 

y digite el siguiente código de verificación  t6d082x

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia 
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124 

info@cpnaa.gov.co 
www.cpnaa.gov.co

https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital
http://www.cpnaa.gov.co/


Código:  

INF-DGEO-ALT 

Versión: 01 

Fecha: Febrero 2023 
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E810849

CERTIFICA

Que la Arquitecta MARIA ALEJANDRA REYES CORREDOR con cédula de ciudadanía No. 1049655842 de

Tunja, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A12302021-1049655842, expedida en cumplimiento

de la Resolución No. 30 del 9 de Julio de 2021 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus

Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra VIGENTE.

La profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte

del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales

Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 3 dias del mes de Diciembre de 2025 .

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. La falta de

firma del titular no invalida el certificado. 

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web 

[ https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital ] 

y digite el siguiente código de verificación  0U56ySL

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia 
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124 

info@cpnaa.gov.co 
www.cpnaa.gov.co

https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital
http://www.cpnaa.gov.co/


Código:  

INF-DGEO-ALT 

Versión: 01 

Fecha: Febrero 2023 
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Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-4098710

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que FABER MARTIN BUITRAGO RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 
1049634662, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en 
la profesión de TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES con CERTIFICADO DE INSCRIPCION 
PROFESIONAL - AUXILIAR 15502-061454 desde el 22 de Febrero de 2018, otorgado(a) mediante 
Resolución Nacional 249.

2. Que el(la) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR es la autorización que 
expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de 
Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR se encuentra  
VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los tres (03) días del mes de 
Diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

 
Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.
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