
 
 

ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 4303 DE 2024 
 

 

Entre los suscritos, WILLIAM MOLANO RODRÍGUEZ identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.463.217, en calidad de DIRECTOR TÉCNICO, CÓDIGO 
0100, GRADO 22  DE LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN,  nombrado mediante resolución No. 4995 del 19 de noviembre de 
2025, posesionado mediante Acta No. 000306 del 20 de noviembre de 2025, 
obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - 
INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y 
modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 
2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución 833 del 21 de marzo 
de 2025, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento 
se denominará EL INSTITUTO, por una parte, y por la otra DAVID ALBERTO 
ARISTIZABAL ZULUAGA identificado con cédula de ciudadanía número 
71.619.734 expedida en Medellín, obrando en nombre y representación legal del 
CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN- QUIBDÓ, con NIT 901.887.085-0 
(Integrado por EXPLANAN S.A.S, identificada con NIT 890.910.591-5, con 
participación del 90% y ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S, identificado con 
NIT. 901.704.775-1, con participación del 10%), quien manifiesta bajo la 
gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del consorcio que 
representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente 
documento se llamará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente 
celebramos el Contrato de Obra No. 4303 del 13 de noviembre de 2024, hemos 
convenido adicionar el contrato previas las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES 
  
1. Que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y el CONSORCIO 

CONEXIÓN MEDELLÍN- QUIBDÓ, suscribieron el Contrato de Obra No. 
4303 el 13 de noviembre de 2024 cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ 
EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.”. 

 
2. Que el plazo de ejecución inicial del Contrato de Obra No. 4303 de 2024 es 

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026, contados a partir de la orden de inicio, 
hecho que ocurrió el día 21 de noviembre de 2024 mediante oficio No. 
2024S-VBOG-087395.  

 
3. Que el valor inicial del Contrato de Obra No. 4303 de 2024, se estableció en 

la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS ($153.399.331.758) MONEDA CORRIENTE. 
INCLUIDO IVA. 
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4. Que el Contrato de Obra No. 4303 de 2024 no ha tenido modificaciones.  

 
5. Que mediante oficio O- 171-QUI-981-25 del 10 de diciembre de 2025, 

dirigido a la Interventoría CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL, EL 
CONTRATISTA solicita Adición No. 1 al Contrato de Obra No. 4303 de 2024 
en los siguientes términos: 

 
“(…) En el corredor vial Medellín–Quibdó, las condiciones geográficas 
y climáticas han generado, en los  últimos años, diversas emergencias 
que afectan la seguridad de los usuarios. Se trata de un tramo  
altamente susceptible a la caída súbita de material debido a procesos 
de saturación del terreno. Por  lo anterior, y con el objetivo de mejorar 
las condiciones del corredor, resulta imprescindible ejecutar  obras de 
atención de emergencias y/o intervención en sitios críticos asociados 
a inestabilidades geotécnicas o a sectores cuya condición actual no 
permite garantizar la seguridad vial ni la adecuada  transitabilidad. 
Una de las emergencias más representativas en este corredor ha sido 
la ocurrencia de derrumbes,  originados por la marcada inestabilidad 
y sobrecarga de los taludes a lo largo de la vía. Es importante  señalar 
que este tipo de intervención inicialmente no estaba contemplada 
financieramente. En  consecuencia, se hace indispensable tramitar la 
solicitud de una adición presupuestal. 
 
Considerando esta situación, y con el fin de atender y priorizar las 
emergencias no previstas y  consecuente con los periodos invernales 
en el sector, se solicita una adición por OCHOCIENTOS  MILLONES DE 
PESOS ($800.000.000). Es importante resaltar que las necesidades 
de mitigación  en la zona superan ampliamente este valor, dado que 
actualmente se ha registrado un volumen  aproximado de 12.800 m³ 
de material removido durante este primer periodo, como 
consecuencia de los derrumbes presentados a lo largo del corredor 
vial. No obstante, esta primera solicitud se  encuentra por debajo de 
los costos estimados para atender dicho volumen, en reconocimiento 
de la  disponibilidad presupuestal actual.(…)” 

 
6. Que mediante oficio No. CCO_4312.24-2025.E1239 del 11 de diciembre de 

2025, la Interventoría previa revisión y análisis de la solicitud, conceptuó de 
manera favorable sobre la necesidad de la adición. 
 

7. Que la justificación técnica y financiera que fundamenta la solicitud se 
encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 solicitud modificación del 11 
de diciembre de 2025, el cual hace parte integral de la presente adición.   
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8. Que la solicitud de Adición fue recomendada en su integridad por el Comité 
de Contratación, según Acta No. 57 del 23 de diciembre de 2025.  

 
9. Que con Memorando radicado No. MI-SMCN-R25-0042 del 23 de diciembre 

de 2025, la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales, solicita 
a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar 
trámite a la Adición del Contrato de Obra No. 4303 de 2024 en los siguientes 
términos:  

 
“(…) Con el presente tramite se pretende Adicionar el valor de 
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/cte. ($800.000.000,00) - IVA 
INCLUIDO al Contrato de Obra No. 4303 de 2024, los cuales se priorizaran 
particularmente para el sector “Quibdó – La Mansa Ruta 6002” en el 
Departamento del Choco, solicitados con el fin de realizar las mejoras de 
las condiciones del corredor, resulta imprescindible ejecutar obras de 
atención de emergencias y/o intervención en sitios críticos asociados a 
inestabilidades geotécnicas o a sectores cuya condición actual no permite 
garantizar la seguridad vial ni la adecuada transitabilidad. 
Lo anterior, permitirá una vez culminada la inversión de los recursos 
solicitados a manera de nueva adición, recuperar de manera segura la 
transitabilidad y mejorar la intercomunicación terrestre de las 
comunidades de las poblaciones rurales aledañas a la zona de influencia 
del tramo informado previamente, así como, en línea con los objetivos a 
lograr bajo el desarrollo del contrato de obra (…)” 

 
10. Que las garantías de cumplimiento y RCE que amparan la Orden de Inicio 

del 21/11/2024, fueron aprobadas por el INSTITUTO siendo la más reciente 
el 17 de marzo de 2025.     

 
Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente documento el cual se 
regirá por las disposiciones del Contrato de Obra No. 4303 de 2024 y las 
siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR la suma de OCHOCIENTOS MILLONES 
DE PESOS M/cte. ($800.000.000,00) para un acumulado de CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS ($154.199.331.758) incluido IVA. 
 
PARÁGRAFO: Se deja constancia que la presente adición no significa renuncia 
por parte del INVIAS a ejercer su potestad sancionatoria, ni tampoco conlleva 
novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de la mora presunta 
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en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se 
obliga a reservar para la presente adición la suma de OCHOCIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/cte. ($800.000.000,00), discriminada así:   
 
a.    SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($794.196.259) para el subtotal básico de obras.  
 
b. CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y UN PESOS M/CTE ($5.803.741) para el pago de IVA de obras (19% de la 
utilidad de las obras). 
 
PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO 
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 154525 de fecha 18 
de diciembre de 2025, expedido por el Jefe de Presupuesto del cual se reservará 
la suma de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/cte. 
($800.000.000,00), del Rubro C-2401-0600-72-51102D-2401060-02, Fuente 
Nación, Recurso 10.  

CLÁUSULA TERCERA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - 
Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA 
se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá 
ser presentado para aprobación de EL INSTITUTO. 

CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. – EL CONTRATISTA se 
obliga a modificar el mecanismo de cobertura dentro de los tres (3) días 
siguientes a la suscripción de la presente modificación, de conformidad con las 
condiciones pactadas en el contrato electrónico y en el presente documento 

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. – Continúan 
vigentes todas las estipulaciones del Contrato de Obra No. 4303 de 2024 que no 
se hayan modificado por lo acordado en este documento. 

CLÁUSULA SEXTA: CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN. – El presente documento se perfecciona con la firma electrónica de 
las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se 
requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de 
Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO. 

 
Elaboró: Camila Cancino – Abogada SGCPA      
Revisó: Laura Sofia Melendez– Abogada SGCYPA    
Vo.Bo: Laura Marcela Martín Leyes López- Subdirectora Gestión Contractual y Procesos Administrativos (E) 
Revisión:  Abogado DEO 
Vo.Bo. William Molano Rodriguez - Director de Ejecución y Operación  


