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Notificarme por correo electronico

SI

COMUNICADO SDM-150-18-11-25/2024-3668 - Su comunicado 20253115438781

Cl 44B 57A 49 (D.C./BOGOTA)

 / 

Ingeniero	

JHON ALEXANDER GONZÁLEZ MENDOZA

Subsecretario de Gestión de la Movilidad

Secretaría Distrital de Mo
vilidad Calle 13 # 37 - 35 

jagonzalezm@movilidadbogota.gov.co

c.c Arq. German Eduardo Sanchez Ramirez / Supervisor SD
M.

gsanchezr@movilidadbogota.gov.co

Respetado Ingeniero 



En atención al oficio de la referencia 2., en el cual la SECRE
TARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD ? SDM, solicita a JOYCO SAS BIC remitir una justificación técnica, administrativa, financie
ra y jurídica que sustente la procedencia o no de la adición al Contrato de Obra al que hace seguimiento JOYCO SAS BIC, nos
 permitimos realizar las siguientes precisiones.



Se ha propuesto una adición al contrato de obra 2024-3653 por un valor de $
1.482.594.137, destinada a la ejecución de actividades en un plazo de dos meses. Esta modificación, respecto del Contrato d
e Obra, resulta viable a la luz del aspecto técnico en cuanto si se incrementan los recursos que destina el Contratista de Obra
 se puede lograr la ejecución de actividades. En el aspecto administrativo, aunque también resulta viable la Interventoría pone
 de presente que por la temporada de ejecución pueden escasear los recursos de personal o materiales para el desarrollo de 
las actividades. Finalmente, sobre el aspecto financiero no vemos ning
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Transformación, progreso y bienestar con infraestructura de calidad. 

 
La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestra Política  

de Protección de Tratamiento de Datos Personales, disponible en nuestra página web. 
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Bogotá D.C., 27 de noviem bre de 2025 
18- 11- 25/2024- 3668            
SEÑALIZACIÓN SDM          SDM - 150 
 
Ingeniero   
JHON ALEXANDER GONZÁLEZ  MENDOZA  
Subsecretario de Gestión de la Movilidad  
Secretaría Distrital de Movilidad Calle 13 # 37 -  35  
jagonzalezm@movilidadbogota.gov.co  
Bogotá D.C.  
 
Referencia:  
1. Contrato de Interventoría Joyco S.A.S. BIC -  SDM No. 202 4- 3668. 
2. Su comunicado 20253115438781 

 
Respetado Ingeniero   
 
En atención al oficio de la referencia 2., en el cual la  SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD – 
SDM , solicita  a JOYCO SAS BIC remitir una justificación técnica, administrativa, financiera y 
jurídica que sustente la procedencia o no de la adición al Contrato de Obra al que hace seguimiento 
JOYCO SAS BIC , nos permitimos realizar las siguientes precisiones . 
 
Se ha propuesto una adición al contrato de obra 2024- 3653  por un valor de $1.482.594.137 , 
destinada a la ejecución de actividades en un plazo de dos meses . Esta modificación , respecto del 
Contrato de Obra , resulta viable a la luz  del  aspecto técnico en cu anto si se incrementan los 
recursos que destina el Contratista de Obra se puede lograr la ejecución de actividades. En el 
aspecto administrativo,  aunque también resulta viable la Interventoría pone  de presente que por 
la temporada de ejecución pueden escasear los recursos de personal o materiales para el 
desarrollo de las actividades.  Finalmente,  sobre el aspecto financiero no vemos ninguna dificultad 
toda vez que con la adición se absorben los costos que se deriven de la ejecución de las actividades.  
 
Ahora bien, como la Entidad en su comunica ción  20253115438781 presenta también un análisis 
respecto del Contrato de Interventoría, JOYCO alerta que , de darse la adición propuesta, esta 
Interventoría no podría ni está obligada a realizar el seguimiento y control de estas actividades 
porque las mismas exceden el valor  y alcance establecido en el Contrato de Interventoría, toda vez 
que en el análisis que hace la Entidad  se omite que la oferta presentada por JOYCO tiene un 
personal asociado a las actividades qu e se desarrollarían de acuerdo con el p lan  de inversiones y 
el cronograma establecido y no a una condición excepcional de trabajo acelerado .  
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Transformación, progreso y bienestar con infraestructura de calidad. 

 
La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestra Política  

de Protección de Tratamiento de Datos Personales, disponible en nuestra página web. 
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En este orden de ideas, la adición al Contrato de Obra es viable, pero no se garantiza el seguimiento 
y control de ese Contrato de Obra Adicionado porque con la aceleración de los trabajos se 
incrementan los frente s,  lo que excede la capacidad contratada a esta Interventoría.  
 
 
 
DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO  
Representante Legal  
 
c.c Arq. German Eduardo Sanchez Ramirez  / Supervisor SDM.  
gsanchezr@movilidadbogota.gov.co  
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Anexo: Sin  

Seguimiento:  
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