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ACTA DE INICIO 
 

FECHA: 23 DE DICIEMBRE 2025 
 

GRADO DE RESPONSABILIDAD 
▪ Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el 

contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella 
contenida 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Número: IETLVP-MC-O-11 Fecha: 18 de diciembre 2025   

Objeto del contrato: MEJORAMIENTO AULAS PREESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA LA VEGA DE LOS PADRES – COELLO. 

Contratista: PROCON C&P S.A.S 

C.C. o NIT. No.: 900.808.308-7 

Valor del contrato: 
DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS 
CENTAVOS $ 12.597.586,96 M/CTE, INCLUYE AIU 

Plazo de ejecución: TREINTA (30) días calendario  

CDP (No. y Fecha): CDP-2025:0011 del 10/12/2025 

RP (No. y Fecha): RP-2025-0010 del 23/12/2025 

Fecha legalización: 23/12/2025 

Fecha de finalización del 
plazo del contrato: 21/01/2026 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que de acuerdo con la cláusula 5 del contrato, el plazo se establece a partir de la suscripción 
del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato.  
 
Que de conformidad con lo establecido en la cláusula 21 del contrato, se ha designado como 
supervisor a MARTHA JENETH BOLIVAR SUAREZ - cargo: Docente de Prescolar o quien haga 
sus veces, para efectos de ejercer control y vigilancia en la ejecución del contrato. 
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ACUERDAN: 
 
Fijar como fecha de inicio del contrato el 23 de diciembre 2025; por lo tanto, la fecha de 
finalización del plazo de ejecución será el día 21/01/2026. 
 
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen. 
 

Por la INSTITUCIÓN 
  
 
 
 
Firma  

 Por el CONTRATISTA 
 

 
 
 
Firma  

OSCAR ALBA BARRAGAN  
Rector - Ordenador del Gasto 
C.C. No. 6.023.938 de Venadillo (Tol.)  

PROCON C&P S.A.S  
Contratista 
NIT. No. 900.808.308-7 
RL/ ANDERSON CELORIO ZUÑIGA 
C.C. No. 7.700.082  

Funcionario Nombre Cargo Vo. Bo. Fecha 

Revisado por: Edison Marín Pareja 
Auxiliar Administrativo 
(Pagador) 

 
 

 
Diciembre 2025 

Elaborado por: 
Carlos Alberto Rivera 
Escobar 

Contratista - Apoyo Jurídico  Diciembre 2025 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable. 

 
 
 


