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INFORME FINAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.8587049 DE 2025

OBJETO:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS 

COMPLEMENTARIOS EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS EN LOS MUNICIPIOS DE 
TAME Y ARAUCA EN EL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE 

ARAUCA

CONTRATISTA:
INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S 
R/L GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO

NIT: 900807976-2

CONTRATANTE:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-

SENA

SUPERVISOR DESIGNADO:

YHOLMAR ALFONSO ZORRO LAMUS

ARAUCA, DICIEMBRE 2025
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INTRODUCCION

El servicio nacional de aprendizaje -SENA, en cumplimiento de su misión institucional 

y en atención a la demanda de formación en competencias laborales, requiere garantizar el 

desarrollo de los programas complementarios en Trabajo Seguro en Alturas en los municipios 

de Tame y Arauca.

El proyecto es nombrado, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE 

LOS PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS EN LOS 

MUNICIPIOS DE TAME Y ARAUCA EN EL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO 

AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA. con numero de proceso, MC-ARC-CGDAA-024-2025 es 

ofertado y finalmente contratado por INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS

representado legalmente por GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO, para ejecución del 

contrato de compraventa No. CO1.PCCNTR.8587049 DE 2025, el cual tiene asignado un 

recurso con el valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS MIL PESOS M/CTE. 54.252.000 pesos colombianos en un plazo de ejecución de 

diecinueve (19) dias 
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El Sena adelanto el proceso de selección del contrato mediante la modalidad de Selección de 

mínima cuantía por medio del secop II, de conformidad con lo establecido en la Ley 80/93, 

numeral 1 del art. 2 de la ley 1150 de 2007, art 14 y 15 del decreto 2474 de 2008 y demás 

normatividad concordante, para lo cual la oficina de jurídica encargados del area de 

Contratación realizó oportunamente las publicaciones pertinentes, llevándose a cabo el cierre 

del proceso de selección de acuerdo al cronograma y realizando la respectiva evaluación de 

las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité Evaluador. Una vez se llevó 

a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el 

orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato al INNOVA INGENIERIA Y 

SUMINISTROS S.A.S representado legalmente por GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO.

Teniendo en cuenta la Aceptación de oferta al proceso de selección de mínima cuantía nro. 

MC-ARC-CGDAA-024-2025 del 14 de noviembre del año 2025, se procedió a la suscripción 

del contrato de compraventa No. CO1.PCCNTR.8587049 de 2025 entre el servicio nacional 

de aprendizaje Sena y el contratista INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS

representado legalmente por GINA ALEXANDRA VELASQUEZ.

2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:
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2.1 ASPECTOS LEGALES

En Arauca, mediante documento de fecha 04 de diciembre del 2025, y previo al cumplimiento 

de los requisitos legales que regulan la materia, la entidad emitió acta de inicio del contrato de 

compraventa No. CO1.PCCNTR.8587049 de 2025 del proceso de Selección mínima cuantía, 

amparado con el certificado de registro presupuestal N.º 171525 del 27 de noviembre de 2025

el cual se expidió por valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. 54.252.000 pesos colombianos

2.2 ACTAS Y MODIFICACIONES.

N° OBJETO FECHA
1 Acta de inicio 04 de diciembre de 2025

CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CONTRATISTA:
INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
R/L GINA ALEXANDRA VELASQUEZ 
NIT: 900807976-2

SUPERVISOR: YHOLMAR ALFONSO ZORRO LAMUS

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS 
COMPLEMENTARIOS EN TRABAJO SEGURO EN 
ALTURAS EN LOS MUNICIPIOS DE TAME Y 
ARAUCA EN EL CENTRO DE GESTIÓN Y 
DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA

VALOR DEL CONTRATO:
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 
M/CTE. 54.252.000 pesos colombianos

PLAZO DE EJECUCIÓN: DIECINUEVE (19) DIAS

FECHA DE LEGALIZACIÓN: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE ACTA DE INICIO: 04 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2025
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2
Anexo de modificación

16/12/2025

GARANTÍAS.

Póliza de legalización

En cumplimiento de las Cláusulas contractual se constituyó POLIZA DE GARANTÍA ÚNICA 

DE CUMPLIMIENTO N° CMZ 100016541 anexo 0 de la ASEGURADORA SEGUROS 

MUNDIAL por la cual se legaliza el contrato de compraventa con fecha de expedición del 

(20/11/2025) y aprobadas por la entidad, el día veinticinco de noviembre de 2025, en 

cumplimiento a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, cuya cobertura se discrimina a continuación:

PÓLIZA N° CMZ 100016541
VALOR 
ASEGURADO

VIGENCIA
DESDE HASTA

Cumplimiento
$ 10.850.400 18/11/2025 18/12/2027

Calidad de los elementos
$ 10.850.400

18/11/2025
18/06/2026
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POLIZA AMPLIADA SEGÚN ACTA DE INICIO Y MODIFICATORIO No. 01 al contrato 

PÓLIZA N° CMZ 100016541
VALOR 
ASEGURADO

VIGENCIA
DESDE HASTA

Cumplimiento
$ 10.850.400 04/12/2025 22/12/2027

Calidad de los elementos
$ 10.850.400

04/12/2025
22/06/2026
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1.2 IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

Durante el periodo de ejecución reportado en el presente informe, no se generaron multas ni 
sanciones.

1.4. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
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ACTOS ADMINISTRATIVOS
Documentos generados en la ejecución del contrato

Durante la ejecución del contrato de COMPRAVENTA No.  CO1.PCCNTR.8587049 de 
2025 se generó la siguiente documentación que serán adjuntados como 
documentación anexa: 

Modificaciones y/o adiciones al contrato

Durante el periodo de ejecución reportado en el presente informe no se generó 
adiciones al contrato y se presento una modificación la cual corresponde a: 

PRIMERO. MODIFÍQUESE: La cláusula 1 información General - La fecha de 
finalización de registro del contrato en la plataforma SECOP II que está establecida en 
los documentos contractuales y es el 22 de diciembre del 2025

Suspensiones y reinicios: 

Durante la ejecución del contrato de COMPRAVENTA No.  CO1.PCCNTR.8571041 no 
se generaron suspensiones o reinicios.

VINCULACIÓN DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
LABORALES

En cumplimiento de las obligaciones del contrato de COMPRAVENTA No. 
CO1.PCCNTR.8587049, el contratista no vinculó personal para actividades 
establecidas de manera contractual.

El personal profesional que laboró en la ejecución del contrato corresponde a la 
representante de la empresa INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS 

ASPECTOS TÉCNICOS

2.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

El desarrollo del contrato se estructuró bajo un componente, con un listado de productos 

para entrega como se muestra a continuación:
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NOMBRE DEL 
EQUIPO 

(DENOMINACION 
TECNICA DEL BIEN 

O SERVICIO)

DESCRIPCION TÉCNICA DEL 
PRODUCTO (IDENTIFICACION 

ADICIONAL REQUERIDA)
CALIDAD MINIMA CANTIDAD
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1. CONCLUSIONES

El día 04 de diciembre de 2025, se suscribe el acta de inicio.

Se realiza una revisión a las fichas técnicas entregadas por la entidad 
contratante para posterior compra y entrega con el apoyo a la supervisión
encargado de trabajo en alturas de la entidad.

Se contó con el acompañamiento y supervisión constante por parte de la 
supervisión el Dr. Yholmar Alfonso zorro lamus, quien es el supervisor del 
contrato de compraventa No y se dio recibido e 
ingreso a almacen por la entidad.

Se realizo cumplimiento a todos los ítems contractuales logrando un 100% de 
ejecución 

Se realizo pago correspondiente a seguridad social en el periodo de ejecucion, 
encontrándonos a paz y salvo.

A la fecha el contratista se encuentra a paz y salvo con empleados y 
proveedores. 

Se anexa al presente informe los documentos correspondientes, fichas técnicas
certificaciones de los equipos, sellos de conformidad y demás exigidos por la 
entidad.

Se anexa registro fotografico. 

Cordialmente 

GINA ALEXANDRA VELASQUEZ 

RL INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO
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