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RESOLUCIÓN N°.

CONSECUTIVO N°

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato 

Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)

Responsable diligenciamiento Wilson Garzón 

Fecha diligenciamiento 29/12/2025

Estabilidad de la obra

Contrato de interventoría

Póliza: Vigencia 
Valor Amparado

Amparo Número Desde Hasta

Todo Riesgo

FORMA DE PAGO  

INTERVENTORIA
Transcripcion Clausula Forma de Pago

VALOR DEL 

CONTRATO 

(incluir 

$2.678.341.627,00

PERIODO DE SUPERVISIÓN 

DEL CONTRATO
5/12/2025 al 24/12/2025

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra 

Cumplimiento 520 47 994000053680 10/10/2025 10/02/2032 1,874,839,138.90

Pago de salarios

Calidad del servicio

4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

Durante el período evaluado se adelantaron actividades correspondientes a la fase de estudios y diseños, con énfasis en los componentes geotécnico, estructural, hidráulico y de pavimentos, orientadas a 

la revisión, validación y complementación de la información técnica existente. En el componente geotécnico se analizaron las exploraciones de suelos disponibles, perfiles estratigráficos y parámetros de 

diseño, así como las condiciones geológicas, de drenaje y estabilidad, identificándose la necesidad de ajustes en los parámetros de capacidad portante y deformabilidad. De manera paralela, se evaluaron 

los criterios de diseño de pavimentos, verificando la consistencia de las secciones estructurales propuestas frente a las condiciones de subrasante, tránsito y normativa vigente, y determinando sectores 

que requieren verificación adicional y posible optimización del diseño.

Adicionalmente, se revisaron los diseños estructurales e hidráulicos, evaluando los criterios de modelación, cargas, sistemas de cimentación y su coherencia con las condiciones geotécnicas e hidráulicas 

del proyecto, así como los estudios hidrológicos e hidráulicos asociados al drenaje longitudinal y transversal. Estas actividades permitieron establecer una línea base técnica preliminar, identificando la 

necesidad de ajustes y complementaciones que serán desarrolladas en las siguientes etapas del contrato. La ejecución del Contrato de Obra No. ICCU-695-2025 y del Contrato de Interventoría No. ICCU-CTO-

801-2025 inició formalmente el 04 de noviembre de 2025, y en el marco de la fase de estudios y diseños se solicitó un plazo adicional de treinta (30) días, actualmente con preaval, condicionado a la entrega 

de los entregables técnicos definitivos. Así mismo, durante el período evaluado se adelantó el trámite para el pago del anticipo por valor de NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO 

NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($9.261.196.258), el cual cuenta con fecha de egreso del 26 de diciembre de 2025.

Todo Riesgo

ADICIONES (Insertar filas 

necesarias)
N/A

FECHA DE TERMINACIÓN

Cumplimiento 33-40-101087267 19/09/2025 19/12/2026  $ 2,049,023,603.00 

Pago de salarios 33-44-101267393 19/09/2025 19/12/2031  $ 33,553,535,484.00 

Póliza: Vigencia 
Valor Amparado

Amparo Número Desde Hasta

FORMA DE PAGO - OBRA Transcripcion Clausula Forma de Pago

VALOR DEL 

CONTRATO 

(incluir 

adiciones)

$40.980.472.055,00

NOMBRE CONTRATISTA

CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA NIT 901.980.619-0

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONSORCIO INTER TS 031 NIT

El plazo de ejecución es hasta el 3 de febrero de 2027  según acta de inicio.

MODIFICACIONES AL 

CONVENIO (DetallaR Otrosies, 

modificatorios, etc)

N/A

PRORROGAS (Insertar filas 

necesarias)
N/A

901.991.584-9

OBJETO DEL CONTRATO DE 

OBRA

“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ, TRONCAL 

DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

OBJETO DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE 

DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ, TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

PLAZO EJECUCIÓN OBRA 
El plazo de ejecución es de quince (15) meses según el acta de inicio, va desde el 4 de noviembre del 2025  hasta el 3 de febrero de 2027  (y/o hasta ejecutar el 

100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).

PLAZO EJECUCIÓN 

INTERVENTORÍA

El plazo de ejecución es de dieciséis (16) meses según el acta de inicio, va desde el 4 de noviembre del 2025  hasta el 3 de marzo de 2027  (y/o hasta ejecutar el 

100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)

ICCU-695-2025 (OBRA)
FECHA 

SUSCRIPCIÓN
19/09/2025 FECHA INCIO 4/11/2025

ICCU-801-2025 

(INTERVENTORÍA)

FORMATO
CÓDIGO MS-GP-FR-036

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE 

INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA 

VERSIÓN 1

FECHA 29/10/2025

FECHA 

SUSCRIPCIÓN
6/10/2025 FECHA INCIO 4/11/2025

SUSPENSIONES (Insertar filas 

necesarias)
N/A

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN (en caso de ser funcionario)



X X

X X

X

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional
Vallas Chalecos

Cascos Otros

$9.261.196.258,00 $0,00

Pago No. 3 

Saldo Pendiente por Cancelar $31.719.275.797,00 $2.678.341.627

Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias) $0,00 $0,00

Valor Pagado Total

$0,00 $0,00

Pago No. 4 $0,00 $0,00

NOMBRE CONTRATISTA CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA CONSORCIO INTER TS 031

Anticipo 

WILSON GARZÓN CIFUENTES FUNCIONARIO / CONTRATISTA APOYO

FECHA DEL PRESENTE INFORME 29 de diciembre de 2025

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

. La revisión de los estudios y diseños que permitió establecer una línea base técnica preliminar e identificar la necesidad de ajustes y complementaciones en los componentes geotécnico, de 

pavimentos, estructural e hidráulico.

. La articulación entre los resultados geotécnicos y los diseños estructurales, hidráulicos y de pavimentos, imporante para garantizar la estabilidad, funcionalidad y durabilidad de las soluciones 

propuestas.

. Las actividades desarrolladas en esta fase sustentan la necesidad del plazo adicional solicitado para consolidar los entregables técnicos definitivos del proyecto.

. Se lleva a cabo el tramite para pago de anticipo de contratista por valor de $9.261.196.258 pesos

10- ANEXOS

Acta 4- 05122025 - Mesa de trabajo pavimentos

Acta 5- 12122025 - Mesa de trabajo  hidraulica

Acta socialización proyecto Guasca - Ubalá 19.12.2025

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS 

NOMBRE CARGO FIRMA - ELABORÓ

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ SUBDIRECTORA TÉCNICA INFRAESTRUCTURA VÍAL

NOMBRE CARGO FIRMA - SUPERVISOR(A)

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Pago No. 1 $0,00 $0,00

Pago No. 2 $0,00 $0,00

Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad 

industrial
SI NO

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales  y se 

deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL 

SUPERVISORES.(Adjunto)
UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y 

Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR 

A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O 

BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)

Responsable diligenciamiento WILSON GARZÓN CIFUENTES

Fecha diligenciamiento 29/12/2024

Porcentaje de ejecución 22,60% 0,00%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

$9.261.196.258,00 N/A

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:

Incluir Resumen de Curva "S", indicando el % programado vs. Ejecutado a la fecha DD/MM/AAAA, y al final el % de atraso (en caso de existir)

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS




