
Consorcio VICGER 2021 
NIT. 901.902.610-2 

Carrera 70 A N° 110 – 10. TELEFONO-FAX 2539531 E-MAIL: consorcioviger@gmail.com 
 BOGOTA, D.C. 

 

 

Bogotá, 18 de diciembre de 2025 

 

 
Señores 
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA 
ING. JUAN SEBASTIAN SANCHEZ ESTRADA 
Supervisor  
Subdirección de Caminos Vecinales 
Bogotá D.C 
 
Señores 
ECG INGENIERÍA SAS 
ATN: ING. ESP. CARLOS ANDRÉS CHAPARRO PULIDO 
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
Bogotá D.C 
 
REF:  CONTRATO ICCU-140 DE 2025 
“INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, 
CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO 
MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.” 

 
 
Asunto:  SOLICITUD SUSPENSION Contrato de obra No. ICCU-140 de 2025. – 
CONSORCIO VICGER 2021.  
 

Respetado ingeniero, reciba un cordial saludo. 

 

Nos permitimos presentar la siguiente solicitud de suspensión al contrato de obra 
del asunto, a partir del día 23 de diciembre del presente año y con fecha de reinicio 
el día 15 de enero del 2026, lo anterior, considerando que se requiere material de 
aporte en los diferentes frentes de trabajo, objeto del proyecto en los que se va a 
realizar la estabilización química. 
 
En comité realizado en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca el día 
martes 16 de diciembre, se nos informó por parte de la supervisión del contrato la 
imposibilidad de realizar el trasporte de los materiales de cantera por asuntos 
propios de la Entidad, lo que implica nuevamente una reorganización al interior del 
consorcio. 
 
Adicionalmente se puso en conocimiento de las partes, que, dada la temporada de 
diciembre, la cantera autorizada más cercana realizará el cierre de operaciones a 
partir del día 20 de diciembre y reiniciara actividades el 13 de enero, material sin el 
cual no es posible continuar actividades (anexamos comunicado de la cantera). 

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO:     CVG – ICCU –OF-0287-2025 

-2025 
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Dada la dinámica anteriormente establecida en la que el ICCU suministraba los 
trasportes con las volquetas disponibles, no fue posible acopiar el material suficiente 
para tener la pista necesaria y continuar los trabajos sin el suministro diario del 
material de afirmado. 
 
A continuación, se resumen los volúmenes transportados de material de afirmado 
realizados por el ICCU: 
 

 
 

 
 
Se hace evidente que con el material transportado solo se podría realizar una 
estabilización de aproximadamente 50ml.  
 
Si la actividad de suministro y trasporte de material, se hubiera autorizado con el 
tiempo suficiente tal vez este consorcio hubiera podido realizar el acopio necesario 
para seguir trabajando en estas fechas situación que ya no es viable. 
 
Por lo anteriormente expuesto y ante la poca antelación del nuevo lineamiento y con 
el cierre próximo del proveedor, estamos ante un inminente cese obligatorio de 
actividades, motivo por el que se hace necesaria la suspensión del contrato, en aras 
de velar por el buen uso de los recursos públicos optimizando los recursos de la 
entidad por la permanencia de la interventoría y evitando el pago del stan by del 
contratista.   
 
Atentamente, en espera de una respuesta positiva a nuestra solicitud. 

 

 
 
Ing. Esp. CARLOS ANDRES BALLESTAS  
Director de Obra  

FECHA PLACA VOLUMEN (M3)
ODT 395 7
ODT 291 7
GZM 755 7
NGQ551 15

TOTAL 36

12/12/2025

FECHA PLACA VOLUMEN (M3)
NGQ551 15
ODT 395 7
ODT 391 7

TOTAL 29

13/12/2025



                  

   

 

Nilo, diciembre 15 de 2025 

 

 

 

    

COMUNICADO EXTERNO CLIENTES:   

   

   

Por medio del siguiente comunicado queremos informales que nuestra cantera 

permanecerá cerrada desde el 20 de diciembre de 2025 a 13 de enero del 2026, esto por 

motivo de festividades navideñas y fin de año. 

   

 

 

¡Deseamos éxitos y prosperidad en el año nuevo 2025! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente;   

   

    

        

NUBI   A   ANDREA CORDOBA N .      
Representante Legal    
Móvil: 3203043382      
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Bogotá D.C, miércoles, 24 de diciembre de 2025  

Señores 

 

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES - ICCU  
Señores 
Atn. Arq. LUZ ANGELA SANABRIA  
Subdirectora técnica de Caminos Vecinales - ICCU  
luzangela.sanabria@cundinamarca.gov.co; contactenosiccu@cundinamarca.gov.co 
CONSORCIO VICGER 2021 

Atn. Ing. Germán Antonio Ballestas Berdejo 

Representante legal  

consorcioviger@gmail.com; Oficinamb516@hotmail.com; gerencia@vicpar.com 

 

       ◘    SOLICITUD ◘        FINANCIERO - FIN  

 

REFERENCIA 1: Contrato No. ICCU – 218 de 2025 cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS 

VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA 

QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO 

MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”. 

 
REFERENCIA 2:  CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ICCU-140 DE 2025, cuyo objeto es 

“INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS 
VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, 
TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” 

 

ASUNTO:             

 

RESPUESTA AL OFICIO CVG-ICCU-OF-0287-2025 ASUNTO ES “SOLICITUD 
SUSPENSION Contrato de obra No. ICCU-140 de 2025. –CONSORCIO VICGER 2021” 

 
Reciba un cordial saludo. 
 
Hacemos referencia a su oficio CVG-ICCU-OF-0287, radicado el 18 de diciembre de 2025 mediante el cual el 
Consorcio VICGER 2021 solicia la suspensión al contrato de obra del asunto, a partir del día 23 de diciembre 
del presente año y con fecha de reinicio el día 15 de enero del 2026, lo anterior, considerando que se requiere 
material de aporte en los diferentes frentes de trabajo, objeto del proyecto en los que se va arealizar la 
estabilización química.  
 
Considerando lo anterior; en calidad de Interventoría del contrato de la referencia, cuyo objeto es la 
"Intervención de las vías que conforman el programa de caminos vecinales, caminos para quedarse, en las 
provincias de Sumapaz, Tequendama y Alto Magdalena", procedemos a dar respuesta a su comunicación 
recibida el 18 de diciembre de 2025. 
 

mailto:inter.iccu218@euroconsult.com.co
mailto:consorcioviger@gmail.com
mailto:Oficinamb516@hotmail.com
mailto:gerencia@vicpar.com
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En la solicitud, el consorcio plantea la necesidad de suspender el contrato desde el 23 de diciembre de 2024 
hasta el 15 de enero de 2026, argumentando dificultades en el suministro y transporte de material de afirmado 
por parte de la Entidad (ICCU) y el cierre vacacional de la cantera proveedora. 

Al respecto, esta Interventoría se permite informar que la solicitud de suspensión en los términos presentados 
no es procedente, bajo las siguientes consideraciones técnicas: 

▪ Existencia de actividades ejecutables: Si bien se reconoce la dificultad con el material de aporte para 
la estabilización química, el contratista de obra cuenta con frentes de trabajo donde puede desarrollar 
actividades que no requieren necesariamente del suministro inmediato de material de afirmado. 

▪ Actividades pendientes: Se insta al contratista a continuar con la ejecución de ítems tales como la 
construcción de alcantarillas, labores de conformación de vías, así como la localización y replanteo de 
nuevos sectores, los cuales son fundamentales para el avance del cronograma. 

No obstante, lo anterior, y teniendo en cuenta la situación expuesta sobre el cierre de operaciones de la cantera 
autorizada a partir del 20 de diciembre y la logística de transporte mencionada, esta Interventoría, en aras de 
proteger el principio de economía y evitar costos innecesarios por permanencia, aprueba una suspensión 
parcial del contrato únicamente para el periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2025 y el 12 
de enero de 2026. 

Sustento Normativo 

La decisión de esta Interventoría se fundamenta en los siguientes preceptos que rigen la contratación estatal: 

1. Carácter excepcional y consensual de la suspensión: La suspensión de un contrato estatal es 
una medida excepcional que procede de mutuo acuerdo cuando circunstancias de fuerza mayor, caso 
fortuito o de interés público impiden temporalmente su ejecución. Su finalidad es preservar el vínculo 
contractual ante la imposibilidad de cumplir, sin que pueda ser declarada unilateralmente por una de 
las partes. En este sentido, se evalúa la solicitud del contratista y se propone una solución ajustada a 
la realidad de la obra. 

2. Procedencia de la suspensión parcial: La jurisprudencia y la doctrina han reconocido que la 
suspensión puede ser total o parcial. Como lo ha señalado la Agencia Nacional de Contratación Pública 
- Colombia Compra Eficiente, la causa que origina la suspensión puede impedir a los contratantes 
honrar solo algunas de estas obligaciones pudiendo continuar con la ejecución de las demás. Dado 
que en el contrato de la referencia existen actividades pendientes que pueden ejecutarse sin depender 
del suministro de material de aporte, una suspensión total resulta improcedente, siendo la suspensión 
parcial la medida técnica y jurídicamente adecuada. 

3. Prevalencia del interés público y principio de economía: Toda actuación contractual debe 
procurar la satisfacción del interés público. La determinación de aprobar una suspensión parcial 
obedece al deber de vigilancia y control de la Interventoría y a la obligación de velar por los principios 
de economía y eficiencia. Al permitir la continuidad de los frentes de obra viables, se evita una 
paralización total innecesaria y los sobrecostos que esta podría generar. 

mailto:inter.iccu218@euroconsult.com.co
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El contratista deberá garantizar que, antes del inicio de la suspensión aprobada, las obras queden en 
condiciones técnicas y de seguridad vial adecuadas para no afectar a la comunidad. El reinicio oficial de todas 
las actividades, incluyendo el suministro de material, deberá efectuarse el día 13 de enero de 2026. 

Atentamente, 

 

 

 

CARLOS ANDRÉS CHAPARRO PULIDO 

Director de Interventoría 

Cto No. ICCU-218 de 2025 
ECG INGENIERÍA S.A.S.  

 

Proyectó: CCHP  

Revisó: CCHP 

Aprobación General: APU 

Anexos: N/A 

Copia: Luz Angela Sanabria - subdirectora de Caminos Vecinales ICCU - luzangela.sanabria@cundinamarca.gov.co. 

Requiere respuesta: SÍ_X_NO__ 

# Folios: 3 
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LA COLINA SAS 

  NIT. 890.601.340 – 8  
 

 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

 
El abajo firmante, en calidad de Representante Legal de la sociedad LA COLINA 

S.A.S. con (NIT. 890.601.340-8), de acuerdo al Certificado de Cámara de 

Comercio adjunto, y  en consideración a que: 

 
1. Somos titulares de los Contratos de Concesión Minera DKI-111 y BGH- 

101, suscritos con la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, como lo 

acreditan los Certificados de Registro Minero que se adjuntan. 

2. La operación minera permitida en las áreas Concesionadas está 

amparada por las Licencias Ambientales otorgadas por la CAR 

(Cundinamarca), mediante Resoluciones 2288 del 07 de octubre del 

2014 y 1628 de julio de 2007 

3. La Cantera La Colina - área de los títulos mineros- es de propiedad de LA COLINA 

S.A.S. 

Se permite certificar que la sociedad TORRES SEPULVEDA INGENIERIA S.A.S, con 
NIT. 900.186.312-6, mediante un contrato privado celebrado con LA Colina S.A.S, 
está plenamente facultada para entre otras: 

 

1. Explotar y operar de manera exclusiva la Camera La Colina, 
extrayendo de allí los materiales pétreos y de construcción que se 
permiten en las Licencias arriba mencionadas. 

2. Beneficiar y procesar libremente los agregados pétreos y materiales 
de construcción allí extraídos. 

3. Comercializar y proveer de manera exclusiva, y a su mejor interés, los 
mencionados agregados y materiales. 

4. inscribirse como proveedor de estos materiales. 

 
Cordialmente 

 

 

NUBIA ANDREA CORDOBA NAGLES 
Representante Legal 

 
Se expide en Nilo (C/marca) a los 07 días del mes de enero de 2025. 

 
Cantera La Colina / Nilo (C/marca) 

Km. 14 / Vía Girardot - Bogotá 

Vereda Los Cobos / Sector Pacolí 

Cels: 320 304 3382 – 314 296 6809 
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Certificado Registro
Único de

Comercializadores de
Minerales RUCOM

RUCOM-2020080117154

Registro

En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del
25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que TORRES SEPÚLVEDA INGENIERÍA S.A.S.
con NIT  número 900186312 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de
Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender
minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una
vigencia del 08-05-2025 hasta el 31-07-2026. Durante el mes de mayo de 2026 el interesado debe realizar los
trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Los minerales autorizados para ser comercializados son: ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILICEAS,
CONGLOMERADO (ROCA O PIEDRA), RECEBO (MIG), CONGLOMERADOS, ARENISCAS, CANTOS,
GRAVAS, MACADAN; MACADAN ALQUITRANADO; GRAVILLA, LASCA Y POLVOS DE ROCA O PIEDRA,
INCLUSO LOS DE LAS PIEDRAS DE LAS CLASES 1512 Y 1513 (EXCEPTO LOS DE LA SUBCLASE 37690),
Y DEMAS ROCAS TRITURADAS O NO PARA CONSTRUCCIÓN , ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS
ELABORADAS (TRITURADAS, MOLIDAS O PULVERIZADAS)

Dado en Bogotá D.C., a los 8 dias del mes de mayo del año 2025.

erika juliana peña bohorquez

JAIME ALONSO GARCÍA ARANGO
Gerente - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

08-05-2025 11:41

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y
Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí
impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este
certificado.
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Bogotá D, C. 24 de diciembre de 2025 
 
Señor 
CARLOS ANDRES CHAPARRO PULIDO         
Director de interventoría. 
ECG - Ingeniería S.A.S. 
  
correspondencia@euroconsult.co   
Bogotá 
 
Asunto: Respuesta a oficio 25C02_DTA_071 
Ref.:  
 
Reciba un cordial saludo, 
 
En atención al oficio 25C02_DTA_071 mediante el cual se comunica la aprobación 
de la suspensión del Contrato de Obra ICCU-140 de 2025, nos permitimos informar 
que, se acoge el concepto emitido por la interventoría del proyecto. 

No obstante lo anterior, y de conformidad con lo informado mediante el oficio No. 
ICCU-S-2025-0009560, así como teniendo en cuenta el tiempo requerido para surtir 
el trámite administrativo correspondiente, se ha considerado procedente establecer 
como fecha de inicio de la suspensión contractual el día veintinueve (29) de 
diciembre de 2025, extendiéndose la misma hasta el día doce (12) de enero de 
2026. 

Lo anterior se adopta con el fin de garantizar la debida formalización del acto 
administrativo, la coherencia en los registros contractuales y el cumplimiento de los 
principios que rigen la contratación estatal, sin perjuicio de las obligaciones y 
responsabilidades a cargo de las partes durante el período de suspensión 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 

24 de diciembre de 2025 

Al contestar Cite este N°. ICCU-S-2025-0009566 

Folios: 1         Anexos: No 

TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación oficial de salida. 

ASUNTO: Respuesta a oficio 25C02_DTA_071 

ICCU-S-2025-0009566
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QR Validación Documento:

Contraseña:HcdCE0ddWZ

 

FlagSigned_1013643834 
GABRIEL FELIPE LOZANO PONGUTA 
Asesor 
Subdirección de Caminos Vecinales. 

 
 
Aprobó:  GABRIEL FELIPE LOZANO PONGUTA / SDCV 

Revisó: GABRIEL FELIPE LOZANO PONGUTA / SDCV 

Proyectó: GABRIEL FELIPE LOZANO PONGUTA / SDCV  
 

 
 
 
 

ICCU-S-2025-0009566
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VERSIÓN 2

FECHA 4/03/2025

CONTRATO CONVENIO O.T.

FECHA DE INICIACIÓN:

PLAZO:

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

PRORROGA No. 1

TIEMPO DE SUSPENSION N° 1

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1 30 DE JUNIO DE 2026

4. La aprobación de la presente se realiza a través del portal electrónico SECOP II

OBJETO

INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE

SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA

 EJECUTOR
CONSORCIO VICGER 2021

2 DE ABRIL DE 2025

11,5 DIAS

NOTAS:

ACTA No. 01

FORMATO

Circunstancias de carácter logístico y operativo, asociadas al cierre temporal de la Cantera La Colina autorizada  por 

medio del comunicado 25C02_DTO_160 del 6 de octubre de 2025, ubicada en el municipio de Nilo Cundinamarca y la cual 

cuenta con Licencia Ambiental - Resolución 2288 del 07 de octubre de 2014 para el suministro de materiales granulares, a 

partir del 20 de diciembre de 2025 al 13 de enero de 2026, lo cual impide el suministro oportuno de materiales 

indispensables para la ejecución de la obra. Adicionalmente, durante la temporada de fin de año se presentan 

restricciones a la circulación de vehículos de carga iguales o superiores a 3,4 toneladas en el corredor vial Bogotá – 

Fusagasugá – Melgar – Ibagué, conforme a los planes de movilidad y seguridad vial establecidos por el Ministerio de 

Transporte, lo que afecta de manera directa la logística de transporte y la programación de actividades.

Observaciones

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN 

ICCU No 140 DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 29 de diciembre de 2025

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO

MESES

31 DE DICIEMBRE DE 2025

6 DIAS MESES

15 DIAS MESES

FECHA DE REINICIACIÓN 13 DE ENERO DE 2026

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE JULIO DE 2026

1, El Ejecutor se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas.La presente suspensión (y/o prórroga) que se autoriza no genera 

reconocimiento alguno por parte del ICCU.

2.  La presente suspensión se perfecciona con la suscripción por las partes.

3.  En el evento en que se reanude el contrato de obra antes de la fecha prevista, se debe elaborar acta de reinicio con la fecha de la 

reiniciación.




	a90c52da7715e2b9d7ac1521ad38582954807dd52fd7db01977cd40b8fa4580b.pdf

