
SEMANA DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 

Sesión: Seguimiento en unión con 
equipo de calidad sobre validación de módulos Transcripción en tiempo real, banco 
de preguntas, generador de textos con IA, Chatbot bilingüe, lenguaje de señas 
implementando inteligencia artificial.  

 



SEMANA DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 

 

Sesión: Seguimiento en unión con equipo de calidad sobre validación al aplicativo 
Encuestas académicas el cual, de acuerdo a compromiso, se envia a Bogotá el 1 de 
diciembre de 2025 para validación por equipo funcional.  

 



SEMANA DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 

Daily 1 de diciembre 2025: Reunión de seguimiento a módulos en desarrollo, se 
establecen los compromisos a cumplirse de la semana del 1 al 5 de diciembre de 
2025. Actividades actualizadas en herramienta Taiga.  

 



SEMANA DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 

Daily 5 de diciembre 2025: Seguimiento a 
avance de los desarrollos asignados, 
revisión de cumplimiento a los 
compromisos adquiridos durante la 
semana del 1 al 5 de diciembre. Avance en 
las entregas a equipo Funcional Zajuna 
Dirección de Formación.  

 

Validación módulo repositorio V1 tercera sesión: Continuación de entrega módulo de 
repositorio a equipo funcional de la Dirección de Formación. Revisión de 
implementación de ajustes solicitados y validación de flujo de la herramienta.  

 



SEMANA DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 

Sesión: Mesa de trabajo conformación de expedientes Grupo de Gestión Estratégica, 
soluciones tecnológicas y Operaciones Digitales. Se llevó a cabo esta mesa de trabajo 
con la finalidad de conocer el proceso de solicitud de expedientes de acuerdo con la 
TRD de la Dirección Nacional para la oficina de sistemas con la finalidad de cargar toda 
la documentación que se genera en la fábrica de software con los proyectos asignados 
en la actualidad, soporte técnico y gestión de OnBase.  

 

 



SEMANA DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 

Revisión caso soporte técnico: Sesión que se realizó con el objetivo de validar 
solicitud por equipo funcional escalado por soporte técnico y viabilidad de 
implementación en el ambiente virtual.    

 

 

 



SEMANA DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 

 



SEMANA DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 

Comisión semana del 21 al 27 de diciembre de 2025: El objetivo de esta comisión, 
culminar entrega de los proyectos de la fábrica de software, estado de los mismos y 
compromisos adquiridos para la vigencia 2026. 

 

 

 

 

 


