
Fecha Registro:

Estado:

Razón Social:

Banco: Ahorro

Nombre:

CONTRATO DE 

OBRA

HAIDEN DE JESÚS CASTILLO BARBOSA

Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 

101.321.049,61 101.321.049,61 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

36-02-00-066-000000 SENA REGIONAL RISARALDA-DIRECCION 

REGIONAL

9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2025-12-31

Objeto:
ADECUACIONES: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS CON LAS ADECUACIONES LOCATIVAS EN AMBIENTES LABORALES DE TALENTO HUMANO, INFRAESTRUCTURA, 

COMUNICACIONES Y PLANEACION, COORDINACIONES SEDE COMPLEJO CENTRO REGIONAL RISARALDA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

Total: 101.321.049,61 0,00 101.321.049,61 101.321.049,61

101.321.049,61 0,00

FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL
VALOR 

OPERACIÓN
VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

101024  CONSTRUCCIONES Y 

ADECUACIONES

C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 

ADQUIS. DE BYS - SEDES 

ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 

SENA A NIVEL  NACIONAL

Propios 27 CSF

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No
Num. Solicitud de 

Comisión:
Número: CO1.PCCNTR.8706478 Tipo: Fecha: 2025-12-16

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 11797506 JHON DERLYNG CARDONA DELGADO Cargo: DIRECTOR REGIONAL RISARALDA

CUENTA BANCARIA

Número: 24137752850 BANCO CAJA SOCIAL S.A. Tipo: Estado: Activa

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 900497781 COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta

COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 101.321.049,61 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 101.321.049,61 Saldo x Obligar: 101.321.049,61

Vigencia Presupuestal Actual Generado Tipo de Moneda:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16625  de fecha 2025-11-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 130325 2025-12-16 Unidad / Subunidad Ejecutora: 36-02-00-066-000000  SENA REGIONAL RISARALDA-DIRECCION REGIONAL

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante: MHjramireg JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

36-02-00-066-

000000

SENA REGIONAL RISARALDA-DIRECCION 

REGIONAL

Fecha y Hora Sistema: 16/12/2025 12:00:00 p. m.
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26 diciembre 2025 

 

Señores  
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
Att. Supervisión Contrato CO1.PCCNTR.8706478 

 

MODELO CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003  

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito 

Representante Legal HERNANDO TRUJILLO ALVAREZ de la sociedad COMPAÑÍA DE 

CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS SAS identificada con NIT No. 900.497.781-

1 certifica que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles 

correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 

Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) 

meses anteriores a la fecha de presentación de la Presente Cuenta al SENA SERVICIO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE cuyo objeto de contrato es “  CONTRATAR EL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS CON LAS 

ADECUACIONES LOCATIVAS EN AMBIENTES LABORALES DE TALENTO HUMANO, 

INFRAETRUCTURA, COMUNICACIONES Y PLANEACION, COORDINACIONES SEDE 

COMPLEJO CENTRO REGIONAL RISARALDA.”. CO1.PCCNTR.8706478, razón por la 

cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social 

 

 

 

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S 
NIT. 900.497.781-1 
HERNANDO TRUJILLO ALVAREZ 
Representante Legal - Arquitecto 
MP. A66392006-4512438 
C.C. 4.512.438 PEREIRA correspondencia@trujilloasociados.com   

CE-2025-058 

mailto:correspondencia@trujilloasociados.com
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CERTIFICACION DE EXONERACION DE APORTES PARAFISCALES 

 

La suscrita contadora publica, MARTHA GLORIA ECHEVERRY ANGEL identificada con 

C.C. 42.002.029 y tarjeta profesional No. 30434-T de la Junta Central de Contadores. 

 

CERTIFICA 

Que la COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S, identificada 

con NIT. 900.497.781-1 no está obligada al pago de aportes parafiscales al SENA e ICBF. 

 

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en la Ley 1819 de 2016, de la exención de aportes 

al SENA e ICBF. 

 

La presente se expide en el mes de Diciembre de 2025, en Pereira / Risaralda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
MARTHA GLORIA ECHEVERRY ANGEL 

C.C. 42.002.029 Dosquebradas 

TP 30434-T 
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COMPAÑÍA DE 

CONSTRUCCIONES 

TRUJILLO ASOCIADOS SAS



PEREIRA

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI900497781

PAGADO 18/12/2025

Fecha creación reporte: 2025-12-18, 10:26:12 AM Numéro Planilla:

noviembre de 2025 diciembre de 2025

82370063

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

COMPANIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS SAS

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CR 8 #23 - 09 OFICINA 1505

CC 4512438

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

TRUJILLO ALVAREZ HERNANDO

EMPLEADOR 6063474255

 Dirección

RISARALDA

 Identificación

 Tipo Persona

8

JURÍDICA

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o

rr
ec

ci
o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

ARL SURA ARP

SuAporte

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

6,960 $ 174.000 (CCF44) COMFAMILIAR
RISARALDA

$ 2.500.000 $ 100.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 10019840 00 (25-14) COLPENSIONES $ 2.500.000 $ 400.000 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 2.500.000 $ 100.000 $ 2.500.000JUAN CARLOS BETANCURT
MORALES 3030 303001 0 $ 774.000

6,960 $ 49.600 (CCF44) COMFAMILIAR
RISARALDA

$ 711.750 $ 28.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 10090990 00 (25-14) COLPENSIONES $ 711.750 $ 113.900 (EPS037) NUEVA EPS $ 711.750 $ 28.500 $ 711.750JOSE JAVIER VALENCIA
ALZATE 1515X 151501 0 $ 220.500

6,960 $ 99.100 (CCF44) COMFAMILIAR
RISARALDA

$ 1.423.500 $ 57.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1088353756 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.423.500 $ 227.800 (EPS018) S.O.S EPS $ 1.423.500 $ 57.000 $ 1.423.500MIGUEL ANDRES AMAYA RUIZ 3030 303001 0 $ 440.900

0,522 $ 7.500 (CCF44) COMFAMILIAR
RISARALDA

$ 1.423.500 $ 57.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 17031619 03 (NIN-AF) NINGUNA AFP $ 0 $ 0 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.423.500 $ 57.000 $ 1.423.500HUMBERTO TRUJILLO
CADAVID 300 303001 0 $ 121.500

0,522 $ 7.500 (CCF44) COMFAMILIAR
RISARALDA

$ 1.423.500 $ 57.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 42118891 00 (231001) COLFONDOS $ 1.423.500 $ 227.800 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.423.500 $ 57.000 $ 1.423.500NATALIA SARACAY GARCIA 3030 303001 0 $ 349.300

0,522 $ 7.500 (CCF44) COMFAMILIAR
RISARALDA

$ 1.423.500 $ 57.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 42164832 00 (230301) PORVENIR $ 1.423.500 $ 227.800 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.423.500 $ 57.000 $ 1.423.500MARIA JIMENA PEREZ
LONDOÑO 3030 303001 0 $ 349.300

0,522 $ 18.300 (CCF44) COMFAMILIAR
RISARALDA

$ 3.500.000 $ 140.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 4512438 00 (25-14) COLPENSIONES $ 3.500.000 $ 560.000 (EPS010) EPS SURA $ 3.500.000 $ 140.000 $ 3.500.000HERNANDO TRUJILLO
ALVAREZ 3030 303001 0 $ 858.300

6,960 $ 104.400 (CCF44) COMFAMILIAR
RISARALDA

$ 1.500.000 $ 60.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 4513768 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.500.000 $ 240.000 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.500.000 $ 60.000 $ 1.500.000HECTOR FABIO MARTINEZ
SALAZAR 3030 303001 0 $ 464.400

$ 3.578.200

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 3.578.200

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 12.482.250 $ 13.905.750 $ 13.905.750 $ 13.905.750 $ 1.997.300 $ 556.500 $ 467.900 $ 556.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.
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Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como
soporte del envío y pago de su planilla.

  Fecha

  Empresa

NI 900497781

Transacción Aprobada

  Banco

  Periodo de Cotización Para Salud

  Periodo de Cotización Otros Riesgos

diciembre de 2025

noviembre de 2025

82370063

COMPANIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO

Información de la Planilla Pagada

(1007) - BANCOLOMBIA

2025-12-18, 10:19:43 AM

  Referencia de Pago/ Número Planilla

 (  )

  Tipo de Planilla

  Código Sucursal (Nombre)

E

2018927458

  NIT

  Nit de comercio Operador de Información

  Razón Social del Operador de Información

900089104-5

  Descripción

  Valor

  Estado de la Transacción Aprobada

  Dirección IP de Origen www.suaporte.com.co

Enlace Operativo

$ 3.578.200

Pago de SuAporte

  Número Transacción Bancaria/ CUS

Total Intéreses MoraValor sin MoraCódigo Número AfiliadosNit Administradora

$ 0230301 $ 227.8001PORVENIRN800224808

$ 025-14 $ 1.541.7005COLPENSIONESN900336004

$ 0231001 $ 227.8001FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOSN800227940

$ 0EPS037 $ 28.5001NUEVA EPSN900156264

$ 0EPS005 $ 57.0001SANITAS EPSN800251440

$ 0EPS018 $ 57.0001SOS-EPSN805001157

$ 0EPS002 $ 274.0004SALUD TOTAL EPSN800130907

$ 0EPS010 $ 140.0001EPS SURAN800088702

$ 014-11 $ 467.9008ARL SURAN890903790

$ 0CCF44 $ 556.5008COMFAMILIAR RISARALDAN891480000

SubTotales: $ 0$ 3.578.200

$ 3.578.200Total a Pagar:

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1Página 1 deEnlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340
13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar
la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

COMPAnIA DE CONSTRUCCIONES 
TRUJILLO ASOCIADOS

Identificado con NI 9004977811

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta de Ahorros, radicado(a) en la oficina CUBA, con
las siguientes características:

Cuenta de Ahorros 

Número: 24137752850

Fecha de apertura: 14 de Agosto de 2024

Condiciones de uso: Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o 
de caucho, sin protector

Estado: Cuenta activa 

Esta constancia se expide con destino a A QUIEN INTERESE, realizada en el Canal
Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 23 de Diciembre de 2025.

Cordialmente, 

Vicepresidencia de Banca Masiva
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GRF-F-070 V03 

 

 

Pereira, 29 de diciembre de 2025 

 

Señor (a) 
HERNANDO ALONSO POSADA LOPERA  
Director Regional E 
Regional Risaralda 
Pereira 
         

ASUNTO: Recibido a satisfacción contrato CO1.PCCNTR.8706478 

 

Respetado Señor; 

En forma atenta y conforme a los productos o servicios prestados conforme al contrato N° 

CO1.PCCNTR.8706478, para CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES 

ACONDICIONADOS CON LAS ADECUACIONES LOCATIVAS EN AMBIENTES LABORALES DE TALENTO 

HUMANO, INFRAETRUCTURA, COMUNICACIONES Y PLANEACION, COORDINACIONES SEDE 

COMPLEJO CENTRO REGIONAL RISARALDA; como supervisor del contrato, manifiesto la 

aceptación a Satisfacción de los productos o servicios presentados por COMPAÑIA DE 

CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S Y RELACIONADOS EN LA FACTURA ELECTRÓNICA 

No. FETA-122. 

CENTRO DE 

FORMACIÓN 

PRODUCTOR 

FECHA 

PRESTACIÓN 

PRODUCTO O 

SERVICIO 

CONTRATO No. 

REGISTRO 

PRESUPUESTAL 

No. 

FACTURA 

ELECTRÓNICA No. 
VALOR 

 Despacho Regional   Diciembre  CO1.PCCNTR.8706478  130325  FETA-122  $ 108.042.130 

 

PROCESO 

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

NOMBRE DEL DOCUMENTO  

FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública   Pública Clasificada Pública Reservada 

PROCESO 

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

NOMBRE DEL DOCUMENTO  

FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública   Pública Clasificada Pública Reservada      X 
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VALOR A PAGAR.   CIENTO OCHO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS.M/CTE 

( $ 108.042.130) 

 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. La entrega y ubicación se realizó en la ciudad 

de Pereira. 

 

 

HAIDEN DE JESUS CASTILLO BARBOSA 

Supervisor de contrato 

 

Elaboró:  Adriana Rodriguez Landinez, apoyo a supervisión administrativa 

 

 



$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $ $

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica
 

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
75d131395c0ac9f58a1e23366b69df3f73ff6332c5424804bcf59837219e523c8d44dc8bc01e2438c2532aec108cb5f6
Número de Factura:   FETA-122 Forma de pago:   Contado
Fecha de Emisión:   26/12/2025 Medio de Pago:   Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento:   26/12/2025 Orden de pedido:   CO1.PCCNTR.8706478
Tipo de Operación:   10 - Estándar Fecha de orden de pedido:   16/12/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social:   COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S.
Nombre Comercial:   COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S.
Nit del Emisor:   900497781 País:   Colombia
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Departamento:   Risaralda
Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad:   Pereira
Responsabilidad tributaria:   01 - IVA Dirección:   AV SANTANDER 2 ESTE 70 P 2
Actividad Económica:   7111 Teléfono / Móvil:   6063486805

Correo:   correspondencia@trujilloasociados.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social:   SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Tipo de Documento:   NIT País:   Colombia
Número Documento:   899999034 Departamento:   Risaralda
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Municipio / Ciudad:   Pereira
Régimen fiscal:   R-99-PN Dirección:   CARRERA 8 No 26 79
Responsabilidad tributaria:   01 - IVA Teléfono / Móvil:   3146812749

Correo:   jamoralesma@sena.edu.co

Detalles de Productos
  IMPUESTOS

Precio unitario
de ventaNro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Descuento

detalle
Recargo detalle IVA % INC %

1 4 COSTO DIRECTO DE OBR
A

NIU 1,00 90.791.705,75 0,00 0,00     90.791.705,75

2 1 ADMINISTRACION DE OB
RA

NIU 1,00 13.618.755,86 0,00 0,00     13.618.755,86

3 2 UTILIDAD NIU 1,00 3.051.822,18 0,00 0,00 579.846,21 19.00   3.051.822,18
             

Notas Finales

#$36-02-00-066-000000;CO1.PCCNTR.8706478;hcastillob@sena.edu.co#$
Favor No Aplicar Retención de Industria y Comercio Somos Auto retenedores en El Municipio de Pereira.
Linea de negocio: CONTRATO DE OBRA- FAVOR APLICAR RETENCION EN LA FUENTE DEL 2% ANTES DE IVA
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$ $

Datos Totales

Documento generado el:
26/12/2025 15:04:35 
Documento validado por la
DIAN:
26/12/2025 15:04:36 
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO 0

Subtotal 107462283.79
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 107462283.79
IVA 579846.21
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0
Total impuesto (=) 579846.21
Total neto factura (=) 108042130
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤㅤ  COP $ 108042130

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos 0

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO

Subtotal 107.462.283,79
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 107.462.283,79
IVA 579.846,21
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0,00
Total impuesto (=) 579.846,21
Total neto factura (=) 108.042.130,00
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤㅤ  COP
$ 108.042.130,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos 0,00

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

Numero de Autorización: 18764094378415 Rango desde: 101 Rango hasta: 150 Vigencia: 2027-06-13
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Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

 

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social COMPANIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS SAS identificado con el NIT 900497781, por
concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las
siguientes transacciones:

N°
Licencia/Contrato

Nombre Obra Ciudad Ejecución Valor Pago Periodo Fecha Ticket

CO1.PCCNTR.8706
478

CO1.PCCNTR.8706
478

PEREIRA 177,938 2025-12 24-DIC-2025 152788917

Total 177,938

Expedido por el SENA, a los veinticuatro (24) dias del mes de Diciembre de 2025

“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE
EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato
de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-12-24

Generado por : Certificados En Linea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR
CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 2015337953 y el Número de Certificado: 451649
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Valor Servicio

BANCOLOMBIA

Pago Ordinario - FIC

190.147.246.9

SENA

24/12/2025
09:12:19-a.m.

899999034

900497781

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

COMPROBANTE

Medio de Pago

Pago Ordinario - FIC

$ 177,938.00

COP$ 177,938.001 $ 177,938.00

Razón Social:

NIT Nro. Transacción
ecollect

Usuario Pagador:

Su transacción fue APROBADA por la
Entidad Financiera

Descripción del Pago:

Dirección IP:

Descripción

Total Pagado

Cantidad Valor Pagado

2033928120152788917



Aporte FIC

0.00

Número de Trabajadores en el Periodo

Valor Intereses Moratorios

Valor del Pago

Mes Periodo a Pagar

7117500.00

Costo Total de Obra a Todo Costo

7117500.00

Tipo FIC

2025

Año Periodo a Pagar

12

Costo Total Mano de Obra

5

0.00

1

177938.00

31/12/2025

Fecha Terminación Obra

Código SIIF

PEREIRA

CO1.PCCNTR.8706478

Nombre Obra

17/12/2025

Fecha Inicio Obra

Ciudad de Ejecución de la Obra

Mensual

Primer Nombre ó Razón SocialNúmero de Identificación

CIA CONSTRUCCIONES TRUJILLO
ASOCIADOS S.

24/12/2025
09:12:19-a.m.

Primer Apellido (si es Persona natural)

01

Regional

36-02-00-066-000000

Regional Centros SIIF

Ciudad Capital

Dirección de Domicilio

Aporte SENA

Risaralda

Naturaleza Juridica

RISARALDA

Dígito de Verificación (Si es persona
Jurídica) 01

Departamento

PEREIRA (RISARALDA)

177938.00

899999034 152788917 2033928120BANCOLOMBIA

Correo electrónico

3-2-07-1-02-1-04-43

CO1.PCCNTR.8706478

Número Licencia de Obra

Localización

+57,3253475

Teléfono de Contacto

correspondencia@trujilloasociados.com

CO1.PCCNTR.8706478

Número Contrato de Obra

Nro. Transacción
ecollect

NIT

900497781

CR 8 No23-09 CAMARA DE COMERCIO OF
1505

PEREIRA

Ciudad de Domicilio

Nacional

Medio de Pago No. Autorización/CUS Fecha y Hora

Tipo de documento



Comercio Referencia 1
SENA SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE

190.147.246.9

Fecha Referencia 2
24 Dic 2025 09:14 NIT

Número de factura Referencia 3
152788917 9004977811

Descripción del pago Valor del Pago
Pago Ordinario   FIC $177.938

Número de comprobante Costo de la transacción
152788917 $ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia  
 **** 3994

Sucursal Virtual Negocios
Pago PSE

24 Dic 2025 09:14

NIT: 900497781

Usuario: HECTOR FABIO MARTINEZ SALAZAR

Pago exitoso
CUS 2033928120





Código: 

GIL-F-029

Versión: 10

 FECHA SUSCRIPCIÓN

 FECHA SUSCRIPCIÓN 

CONTRATO DERIVADO

 POSICIÓN CATÁLOGO 

INSTITUCIONAL 

REGIONAL O CENTRO 

DE FORMACIÓN

NIT

Cambiar link secop 2

 CARGO

 DEPARTAMENTO / 

CIUDAD / MUNICIPIO  

EXENTO DE IVA?

 APOYO SUPERVISIÓN

CONTRATO No 

 FECHA ESTIMADA DE 

TERMINACIÓN

FECHA NO. REFERENCIA SECOP  II

22/12/2025 XXXXXXXX

 VALOR  PORCENTAJE (%)

100,777,274.44$  543,775.17$   $                101,321,049.61 -$  0.00%  $                                          -   

-$  0.00% -$  
101,321,049.61                 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                        100,777,274.44                                                               543,775    $                101,321,049.61 VALOR TOTAL ANTICIPO  $                                          -   

 VALOR ANTES DE IVA  IVA
 VALOR TOTAL IVA 

INCLUIDO
 VALOR  PORCENTAJE (%)  TOTAL ANTICIPO 

6,685,009.33$  36,071.06$  6,721,080.39$  -$  0.00%  $                                          -   

 $                                  -   0.00%  $                                          -   101,321,049.61                   

 $                            6,685,009.33  $                                                          36,071.06  $                    6,721,080.39 
-$                                         6,721,080.39                       

 $             108,042,130.00  $                                          -   108,042,130.00                   

 VALOR TOTAL DEL IVA  $                       579,846.23 

 VALOR CONTRATO SIN IVA  $                107,462,283.77 
TOTAL PAGADO 0.00% TOTAL PAGADO TOTAL AMORTIZADO -$                                         
SALDO EN TRAMITE DE PAGO 100.00% SALDO EN TRAMITE DE PAGO 108,042,130$                      SALDO  TRAMITE X AMORTIZAR

SALDO POR PAGAR 100.00% SALDO POR PAGAR 108,042,130$                      SALDO POR AMORTIZAR

VIGENCIA FECHA No. COMPROMISO RUBRO PRESUPUESTAL FUENTE VALOR TOTAL VALOR PAGADO % PAGADO SALDO X PAGAR % POR PAGAR ESTADO 
SALDO PERDIDA APROPIACION 

/ POR OBLIGAR
2025 17}/12/2025 130325 101,321,049.61$             

2025 26/12/2025 130325 6,721,080.39$                 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
TOTAL $ 108,042,130.00 $ 0.00 $ 0.00

% EJECUCIÓN 100.00% 0.00% 0.00%

CONCEPTO VALOR ANTES DE  IVA VALOR IVA VALOR ACTAS DE AVANCE % AVANCE DE OBRA AMORTIZACION DEL ANTICIPO 

 VALOR ACTA 01 108,042,130.00$              $                 90,791,705.75 PAGO FINAL ACTA 1 107,462,283.79$               579,846.21$                        108,042,130.00$                    100.00%

VALOR ADMINISTRACION 23.57%  $                 13,618,755.86 
UTILIDAD 5%  $                   3,051,822.18 

 IVA 19%  $                      579,846.21 

 SUBTOTAL SIN IVA  $               107,462,283.79 

 SUB TOTAL CON IVA  $               108,042,130.00 VALOR EN TRAMITE DE PAGO 108,042,130.00$                    100.00% $ 0.00

 AMORTIZACION 0.0000%  $                                     -   TOTAL EJECUTADO 108,042,130.00$                    $ 0.00

 $            108,042,130.00 SALDO POR EJECUTAR 0.00-$                                      0.00%

-$                                            0.00% -$                                    -$                                           -$                                  -$                                     0.00

CONCEPTO NUMERO DE FACTURA TIPO DE PAGO  VALOR ACTAS DE AVANCE FACTURA  % AVANCE DE OBRA
 AMORTIZACION DEL 

ANTICIPO 
% AMORTIZACION X PAGO SALDO POR AMORTIZAR % X AMORTIZAR  VALOR ANTES DE  IVA  VALOR IVA 

 VALOR TOTAL = A NETO 

PAGADO
 NO. COMPROMISO  obligacion  orden de pago  FECHA

0.00% -$                                 0.00% 0.00 -$  

0.00% -$                                 0.00% 0.00 -$  

0.00% -$                                 0.00% 0.00 -$  

0.00% -$                                 0.00% 0.00 -$  

0.00% -$                                 0.00% 0.00 -$  

0.00% -$                                 0.00% 0.00 -$  

0.00% -$                                 0.00% 0.00 -$  

0.00% -$                                 0.00% 0.00 -$  

-$                                                                     0.00% $ 0.00  $                                   -    $                                      -    $                                        -   

 NÚMERO NOTA DE ENTRADA ALMACÉN 

REGIONAL DONDE SE REALIZA EL 

PROYECTO 

POSICION 

CATALOGO 

INSITUCIONAL 

REGIONAL 

DIRECCION DEL INMUEBLE CUIDAD

¿OBRA TERMINADA Y 

EN CONDICIONES DE 

USO?

¿INCREMENTA LA 

CAP. PRODUCTIVA Y 

EFICIENCIA 

OPERATIVA DEL 

INMUEBLE?, Y/O 

¿MEJORA LA 

CALIDAD DE LOS 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS?, Y/O 

¿REDUCE 

SIGNIFICATIVAMENT

E LOS COSTOS?

¿AUMENTA VIDA ÚTIL?
AUMENTO DE VIDA ÚTIL 

(MESES)

¿ENTREGADO A 

SATISFACCIÓN?

FECHA ENTREGA Y/O 

RECIBO A 

SATISFACCION

¿INCLUYE ENTREGA 

DE BIENES MUEBLES?
VALOR RECONOCIDO

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO 

CONTRATO PRINCIPAL CO1.PCCNTR.8706478DE 2025 16/12/2025

CONTRATO DERIVADO

REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL
SENA REGIONAL RISARALDA  DIRECCION REGIONAL 36-02-00-066-000000

ORDENADOR DEL GASTO HERNANDO ALONSO POSADA LOPERA  DIRECTOR ENCARGADO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO DESPACHO DIRECCION REGIONAL NO

 FECHA DILIGENCIAMIENTO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

REPRESENTANTE LEGAL HERNANDO TRUJILLO ALVAREZ

CONCEPTO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES

CONTRATISTA COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S 900.497.781-1

OBJETO:
 Contratar El Suministro E Instalación De Aires Acondicionados Con Las Adecuaciones Locativas En Ambientes Laborales De Talento Humano, Infraestructura, Comunicaciones Y 

planeación, Coordinaciones Sede Complejo Centro Regional Risaralda

LINK DEL CONTRATO EN SECOP II  https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16304116

DICIEMBRE 29 DE 2025

FECHA DE INICIO 17/12/2025 DICIEMBRE 31 DE 2025

ACTUACIONES   ADMINISTRATIVAS

SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA HAIDEN DE JESUS CATILLO BARBOSA  ING. JAVIER ALEJANDRO MORALES MARTINEZ

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO CONCEPTO

INTERVENTORIA 

MODIFICACION ADICION DE RECURSOS PO $ 6.721.080,36

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO  VALOR ANTES DE IVA  IVA
 VALOR TOTAL IVA 

INCLUIDO

 $                                          -   

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

 ANTICIPO  DISCRIMINADO
 TOTAL ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA 

 SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO

 VALOR TOTAL CONTRATO  =  VR INICIAL  +  ADICIONES  VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO

ACTUACIONES  ADMINISTRATIVAS

MODIFICACION

 SUBTOTAL ADICIONES

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR
CONCEPTO DETALLE DETALLE DE LA FACTURA

AVANCE OBRA 1

% AVANCE FINANCIERO  DATOS CONTABLES  VR TOTAL ANTICIPO 0.00%

FACTURA No. FETA -122

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO 

 FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN

CONCEPTO DEL PAGO ADECUACIONES 
 TOTAL A PAGAR

 TOTAL CONTABILIZADO

MOBILIARIO

TIPO DE PAGO UNICO PAGO

FECHA FACTURA 26/12/2025

RELACIÓN DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICION O MEJORA

PROFESIONAL APOYO TECNICO  (NOMBRE)  JAVIER ALEJANDRO MORALES MARTINEZ

 CEDULA DE CIUDADANIA 10093372 CEDULA DE CIUDADANIA 10010141

 OBSERVACIONES:  COMO SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMAS: FIRMAS:

PROCESO

GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRATO PARA INTERVENCIONES A INMUEBLES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública ReservadaPública ClasificadaPública  

 CEDULA DE CIUDADANIA  CEDULA DE CIUDADANIA

511115

CUENTA CONTABLE AFECTAR

FIRMAS: FIRMAS:

REVISION FINACIERA (NOMBRE) COORDINACION (NOMBRE)

 SUPERVISOR (NOMBRE) HAIDEN DE JESUS CATILLO BARBOSA

X

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16304116
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16304116
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16304116
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16304116
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16304116
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16304116


Versión: 02 

Código: 

GIL-F-060

DIA MES AÑO

29 12 2025

ITEM UN.
CANTIDAD 

EJECUTADA
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

2

2,1 UND 4,00             5.462.845,45$    21.851.382$              

2,2 UND 7,00             6.869.367,18$    48.085.570$              

2,3 UND 1,00             8.368.741,02$    8.368.741$                

2,4 UND -                $  14.039.425,10 -$                           

3

3,1 ML 38,08           132.197,01$       5.034.674$                

3,2 ML 4,00             219.693,70$       878.775$                   

3,3 ML 33,00           175.889,08$       
5.804.340$                

3,4 ML 3,00             256.074,84$       
768.225$                   

90.791.706$              
15% 13.618.756$              

0% -$                           
3% 3.051.822$                

19% 579.846$                   
108.042.130$           

-$                           
108.042.130$           

Nota 1: EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE 

PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

SUPERVISOR SENA

FIRMA

NOMBRE

REP. LEGAL CONTRATISTA

Compañía de Construcciones Trujillo Asociados SAS

HERNANDO TRUJILLO ALVAREZ

Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN 

LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

HAIDEN DE JESUS CASTILLO BARBOSA

VALOR TOTAL EJECUTADO 
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)

VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)

IMPREVISTOS
UTILIDAD

IVA/UTILIDAD

SUBTOTAL
ADMINISTRACION

DESCRIPCION

LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO 

DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 

ACTIVIDADES EJECUTADAS

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR 

LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

Tubería y aislamiento adicional para equipos 36 a 60kBTU.

Suministro e instalación acometida eléctrica adicional para equipos 18 a 

24kBTU.

Suministro e instalación acometida eléctrica adicional para equipos 36 a 

60kBTU

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS AA PH1/220 v/60 hz R-

Mini Split Inverter 18.000 BTU

Mini Split Inverter 24.000 BTU.

Split Inverter 36.000BTU

Fancoil con Condensadora Inverter 60.000BTU

PLAZO ACTUAL
FECHA DE TERMINACIÓN 
VALOR EJECUTADO 

14 Días
DICIEMBRE 31 DE 2025

108.042.130,00$                                                                       CON IVA

Compañía de Construcciones Trujillo Asociados SAS

CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS CON LAS ADECUACIONES LOCATIVAS EN AMBIENTES 

LABORALES DE TALENTO HUMANO, INFRAETRUCTURA, COMUNICACIONES Y PLANEACION, COORDINACIONES SEDE COMPLEJO 

CENTRO REGIONAL RISARALDA Regional Risaralda, fase 2, durante la vigencia 2025.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

INTERVENTOR

SUPERVISOR

CONTRATO  DE INTERVENTORÍA No.

CARRERA 8 #26-79

OTROS

Tubería y aislamiento adicional para equipos 18 a 24kBTU.

HAIDEN DE JESUS CASTILLO BARBOSA

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

 Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO OBRA
CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

CO1.PCCNTR.8706478


