












DATOS DEL EMISOR DATOS DEL CLIENTE
Razón Social CONSORCIO STEEL Razón Social MUNICIPIO DE ARMENIA
Nombre Comercial Nombre Comercial MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT 902016660 NIT 890000464
Obligación NO APLICA Obligación NO APLICA
Email ingenieralilianagomezcano@gmail.com Email hacienda@armenia.gov.co
Teléfono 3108442739 Teléfono 6067417100

Dirección Fiscal
CL 16 NORTE 14 21 OF 102 ED XIMENA,
ARMENIA,  (QUINDIO, CO)

Dirección

Ciudad, Depart.

No REF DESCRIPCIÓN CANT U/M PRECIO IMP SUBTOTAL TOTAL ITEM
1 CTO OBRA ACTA DE OBRA No. 01  DEL CTO OBRA

No. 2025-015 CUYO OBJETO ES
"CONTRATO DEOBRA PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
PUENTE LOCALIZADO EN LA AVENIDA DE
OCCIDENTE CON CARRERA 40, BARRIO
VILL LILIANA"

1 EA $42,755,001.00 $42,755,001.00 $42,755,001.00

2 ADMINISTRAC
ION

ADMINISTRACION 28,40% 1 EA $12,142,420.00 $12,142,420.00 $12,142,420.00

3 IMPREVISTOS IMPREVISTOS 1% 1 EA $427,550.00 $427,550.00 $427,550.00

4 UTILIDAD 5% 1 EA $2,137,751.00 $2,137,751.00 $2,137,751.00

4

Subtotal $57,462,722.00

Total a Pagar $57,462,722.00
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

CONSORCIO STEEL
Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1
Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103244521 de 17/12/2025 - 17/12/2027 autoriza FE - 1 a FE - 100

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 30/12/2025 09:54
Fecha de Vencimiento 30/12/2025 09:54
Fecha de Validación 30/12/2025 10:01
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP

CUFE: af93fd4e92a15dcc7c2af0a74e11f64d07785d33a32f9ce8c06e9cd9f83df153bd6038a2701ceecc2aa124f09fa498c5

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648
PÁGINA 1 / 1





















































Tipo de Doc.
Número
Nombre
Teléfono

Tipo de Doc.
Número
Nombre
Teléfono

Tipo de Doc.
Número
Nombre
Teléfono

RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO
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(415)0000000024605(8020)08352500292783(3900)00000001149300(96)20251231

(415)0000000024605(8020)08352500292783(3900)00000001149300(96)20251231

(415)0000000024605(8020)08352500292783(3900)00000001149300(96)20251231

$1.149.300

$1.149.300

$1.149.300

PRO HOSPITAL

PRO HOSPITAL

PRO HOSPITAL
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$1.149.300

$1.149.300

$1.149.300

VALOR BASE

VALOR BASE

VALOR BASE

12/09/2025

12/09/2025

12/09/2025

NRO. CONTRATO

NRO. CONTRATO

NRO. CONTRATO

$00

$00

$00

57.462.722

57.462.722

57.462.722

Municipio de Armenia

Municipio de Armenia

Municipio de Armenia

N.I.

N.I.

N.I.

VALOR TOTAL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO

FECHA CONTRATO

FECHA CONTRATO

FECHA CONTRATO

VALOR ORDEN DE PAGO

VALOR ORDEN DE PAGO

VALOR ORDEN DE PAGO

128.613.562

128.613.562

128.613.562

FE1

FE1

FE1

57.462.722

57.462.722

57.462.722

0015

0015

0015

2025/12/30

2025/12/30

2025/12/30

8352500292783

8352500292783

8352500292783

NUMERO ORDEN DE PAGO

NUMERO ORDEN DE PAGO

NUMERO ORDEN DE PAGO

$1.149.300

$1.149.300

$1.149.300

Total

Total

Total

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

901022810

901022810

901022810
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