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Cédigo: F-GCT-09 |
ormacarena —
Version: 03
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y AUTORIZACION DE PAGO | Fecha: 30/Ene/2025

TIPO:

No.:
VALOR TOTAL:
CONTRATISTA O ENTIDAD:

C.C o NIT:
Numero de CDP:
Numero de RP:

0
07
C-
m
-
O

PLAZO TOTAL DE EJECUCION:
PERIODO DE PAGO:

No. DE PAGO
ADICION
PRORROGA
SUSPENSION

LUGAR DE EJECUCION;:

RESPONSABILIDAD FRENTE A
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS:

CONTRATO DE CONSULTORIA

PS-GCT.2.7.25 — 1368
$ 199,992,084.00
UNION TEMPORAL POE BUENAVISTA

901.989.275-1
2394 de 2025

2584 de 2025

FORMULACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
ECOTURISTICO (POE) DE LA RESERVA FORESTAL
PROTECTORA DE QUEBRADA HONDA Y CANOS
PARRADO Y BUQUE "BUENAVISTA", UBICADA EN
EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

TRES (03) MESES
23 DE OCTUBRE DE 2025 AL 22 DE NOVIEMBRE
DE 2025

SEGUNDO (02) PAGO

$0
N/A
N/A

Villavicencio - Departamento del Meta

Responsable de IVA

Ei suscrito supervisor delegado dei contrato en mencion, CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE
JURAMENTO que he recibido a entera satisfaccion el segundo (02) informe unificado de
ejecucion contractual - supervisor, el cual reposa en el archivo principal de la carpeta
contractual en la Oficina de Contratacion y ante lo cual autorizo el pago, por un valor de
SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS

VFINTICINCO PESOS ($ 59,997,625.00) M/CTE.

En constangci firma el
Firma

WILSO OGOTA
Supervisor

Pagina 1 de 1




24/12/25, 4:17 p.m. Factura - iSiigo

UNIN TEMPORAL POE BUENAVISTA
NIT 901.988.275-1
CR 2188 C 160 BRR LA PRIMAVERA
Tel: 3102110417
Villavicencio - Colombia
POEBUENAVISTA@GMAIL.COM

Factura electrénica de venta
No. FRPB 2

Fecha y hora Factura
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANE.JO LA

Seficms MACARENA CORMACARENA Generacion 241122025, 16:10
NIT 822.000.091-2 Teléfono (608) 0D0DOOCO Expedicion 2412/2025, 16:10
Direccién No aplica Ciudad Villavicencio - Colombia Venchdeits 1111212025
ftem Descripcion Cantidad Vr. Total

PS-GCT.2.7.25-1368 SEGUNDO PAGO 30% FORMULACION DEL
PLAN DE ORDENAMIENTO ECOTURISTICO (POE) DE LA

! RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE QUEBRADA HONDA Y 1.00 58,997.625.00
CANOS PARRADO Y BUQUE BUENAVISTA, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

Total items: 1 Total Bruto 50,418,17227
Valor en Letras: IVA 19% 9,579,452.73
Cinauenta y nueve millones novecientos noventa y siete mil seiscientos veinticinco pesos m/cle
Total a Pagar 59,997,625.00
Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Ovo - Crédng - Cuota No. 001 vence ef 2025-12-11 por S 59,997,625,00

Observaciones:

A esta factura do venta aplican las normaa relativan a |n letrs do cambio (articulo 5 Ley 1231 do 2008). Con osta al Comprador dedara haber recibido real y materizimente las
mercanciss o prestacion de servicios descritos en este iyl - Valor. Numaro Autorizacion Eloctrénica 187064101182593 aprobado en 20251105 prefijo FRPB desde el nimero 1 al
50 Vigencia: 24 Meses Mesos
Responcable de IVA - Actividad Econémica 7112 Actividados de i ia y olras aclividades conexas de consultorfa técnica Tarifa
CUFE: a14b5017941089d2625045067b2d6264 efdde00d 1h27 ce 54066 tda5270af36186613220301ddf9795/4985b2b7a

about:blank



& Banco AV Villas

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"

N

CERTIFICA:

3 UNION TEMPQORAL POE BUENAVIST/ dentificado con el doc nto N ? g 7
see en la oficina EL BARZAL (602 U ents W
» e e P
¢ 4171 desde el 28 ge cctubre de 2028
Se exmde la presente a solicitud dei interesado a los 28 aas del mes de ubre
Alentsz
\ "
\ A
1> 1
(nivrant N - e}
Gerente Uhona [sLL Y.
| " v <trr Q ~ " .
1" tene un costo de $ Y )0 el cual sera debitado ce si jenta v
1 U cuenta y
(31 [ | &x! clé ma




< 31 AT Formulario del Registro Unico Tributario O O 1

2. Concepto I 2 | 5 | Solicitud de inscripcion Union temporal y/o Consorcio

4. Numero de formulario 141206844795
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzon electrénico
901989275[1] yAdanse do 2 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion
Persona juridica 1
Lugar de expedicin 28. Pais 29. Departamento | 50. ciudedmvunicipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre z 34. Clios nombres

Razon social

ION TEMPORAL POE BUENAVISTA
36. Nombre comercial 37. Sigis

B
1BICACION

38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Meta 5 0 | Villavicencio 001

41, Direccion principal
CR21B#8C- 160 BRR LA PRIMAVERA
42. Comeo elecironico poebuenavista@gmail.com

43. Cédigo postal | 44. Telétonc 1 T 310211041 7| 45. Tetéfono 2
CLASIFICACION
Activigsd aconémica Ocupacién
Actividad principal Activided sccundaria Otras actividades 4l dkreen
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49. Fecha inicio activicad 50. Codigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
71 12[[2025/0903][ i NN l | || | | |

Roasponsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 T é 9 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

soe? 1afaslss| (| 1) f {0 [ [ | | | | [ ||| | [ || ]|

- Retencion en la fuente a titulo de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I l I | | I I l l ’ l 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57. Modo I
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A O I O I oo '

IHPORTANTE:OhmmeImhmm.ummdMmﬂmtmmﬁmvmlnd.ﬂridayonconmncunonoxluirilunnwldén
~ Para uso exclusivo de la DIAN

59.Anexos S| D NO 80. No. do Folios: E’

La informacidn suministrada a través del formulario oficial de inscripcidn, actualizacién, suspensién | Sin perjulcio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacidn del Registro Unico Tributarlo (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar | Fima autorizada: \
inexactitud en alguno de los datos suministrados se ad an los pr i i ativos A

sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 RYOL\ ‘
del 2016. De igual manera al formalizar el trdmite el usuario fue informado y acepta la politica de \J A 3

tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984 Nombrs  MEJIA MENDEZ JOSE MARIA T
Firma del solicitante: \ NN

985.Cargo  Representante Legal Certificado PEYN

Fecha generacién documento PDF( 30-10-202 y3:o7:4am



DIAN Formulario del Registro Unico Tributario O O 1
Pégina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141206844795
5. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzon electronico
901989275]|1 i 2 2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
62. Naturaleza 2 63. Formas asocialivas 2‘4“53%5 a9 ins.gt:.wo% derechu nddlico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas gm;mm y organismos
68. Sin personeria juridica i 68. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicién del Capital
f Documento 1. Constitucion 2 Reforina
71. Clase 0 4 82. Nacional 0 %
72. Numero
73.F ; 83. Nacional publi %
3. Fecha 202500903 e WS publico 0 0
74. Numero de notaria
75. Enfided de registro 9 8 S — 84. Nacional privado 0 0 %
76. Fecha de registro | | O W e, % Y I
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento
79. Ciudad/Municipio # 85. Extranjero 0 %
Vigencia 3 86. Extranjero publico 0 0 %
—_——r—
80. Desde 202500903 | L
81. Hasta 209 9|1 2|3_1_ i | A 87. Extranjero privado 0 0 %
|
Entidad de vigllancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
. Estado y Beneficlo
Hem 88. Estado actual 0. Fecha cambio Je estado 91. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 92.DV
! L | | I =
|
£ L . z
|
2 o T, =
4 [ | | I -
2 L s ’
Vinculacién econémica
93, neulacion | 94. Nombre del grupo econdmico ylo empresarial Mt umero de Iderfficacion Trbuiana (NIT) deTa g6 oy
97. Nombre o razén social de la matriz o controlante
170. Numero de identificacion tributaria [ 171. Pais 172. Namero de identificacion tributaria
olorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP
173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 30-10-2025 03:07:46PM




AN

Formulario de! Registro Unico Tributario
Representacidn

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

I

3 de 4 Hoja 3

141206844795

i1}

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6.0V

12. Direccién seccional

14. Buzon elecironico

9019892751 Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2
Representacion
98, Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18 [202509;03
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 702. DV [103. Numero de larjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |11 1 2 1 9 2 2 1 1 0 J_
1
104. Primer apellido 105. Segundo apelfido 106. Primer rombre 107. Otros nombres
MEJIA |MENDEZ |JOSE |MARIA
108. Numero de Idenlificacion Tributaria (NIT) 109. DV [ 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio represe: facién
|
REPRS LEGAL SUPL 19 1206250090 3]
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Namero de tarjeta profesional
,| CéduadeCiudaden 1 3 |1 1 1 8 5 7 6 8 8 8 |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
COCINERO |JIMENEZ IPAULA |CAMILA
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 110. Razén sociai roprasantante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejarcicio reprasentacion
PN G N | | l
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. l
104. Primer apellido 105. Sey'nae apaliido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV 110, Racdr sucial representante legal
i
.| L
98. Representacion 92, Facha inicio ejercicio representacion
- | | l
100. Tipo de documento <01 Namero de ijentificacisn 102. DV | 103. Namero de tarjeta profesional
i I
104. Primer apelflido 105. Segundo apeliido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio reprasentacion
| 1 I
100. Tipo de documento 101. Namero de identificacion 102. DV | 103. Namero de larjeta profesional
s l
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 108. DV 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 30-10-2025 03:07:46PM




DIAN Formulario de! Registro Unico Tributario 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
Pégina 4 g 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141206844795
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzon elecironico
9 0 19 8 9 2 7 5|1 |meuestosyAduanas de Villavicencio 2 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, C. cios, Uni Temp ¢
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. BV | 174, Nacioneiidad
NIT 31/901353874 !3|COL_0MBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
, | | _ |
119. Razon social
C&M INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES SAS
120. Valor capital del socio 121. % Participacion |122. Fecha de ingreso 123. Fecha de reliro
40| 1202500903 L
111. Tipo de documento 112. Nomero de identificacion 113 BV [ 114. Nacionalidad
NT 311901845158 11| coLomsiA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apeliido 117. Primer riomhre 118. Otros nombres
I
2 | 1
119. Razén social
SERVICIOS INTEGRALES CCDI SAS
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 7/ 122, Fecha de ingreso 123. Fecha de reliro
60/ |2025,09,03] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu anellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
3 I
119. Razén social
120. Valor capital del socio I' 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| NN | | [ | |
111. Tipo de documento 112. Nimarc de idenlificacian 113: DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apeflido 116 Sogun.:o;)eido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. ! l
119. Razén social
120. Valor capital del socio P Vi 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| | | I | |
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apelido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5 1 l
119. Raz6n social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
1 | | |

Fecha generacién documento PDF: 30-10-2025 03:07:46PM




CERTIFICACION PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES

Sefiores: CORMACARENA
Ciudad: Villavicencio/ Meta

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de
diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que SERVICIOS INTEGRALES CCDI S.A.S

NIT 901.845.158-1

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demas obligaciones legales que le
corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, a salud,
pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes y Cajas de Compensacidn
Familiar, a Noviembre de 2025.

ACTUO EN MI CALIDAD DE:

STEROS

Ciudad VILLAVICENCIO Fecha Noviembre 05 DEL 2025



CERTIFICACION PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES

Sefiores: CORMACARENA
Ciudad: Villavicencio/ Meta

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de
diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que C&M INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S

NIT 901.845.158-1

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demas obligaciones legales que le
corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, a salud,
pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes y Cajas de Compensacién
Familiar, a Noviembre de 2025.

ACTUO EN MI CALIDAD DE:

i

YA\
XM _EJO BALLESTEROS
Contadorsa

Tarjeta réfesu}hal No. 223644-T

Ciudad VILLAVICENCIO Fecha Diciembre 11 DEL 2025



o NUIP 1.121.858.702
VALLEJO BALLESTEROS

Nombres
MAIRA JANEIDY

Nacionalidad Estalura  Sexo
CcoL 1.57 F
Fecha do nacimienio ~ G.S.

08AGO 1989 O+
Lugar de nacimiento
BARRANCA DE UPIA (META)

Gicav: == REPUBLICA DE COLOMBIA

Fecha y lugar de expedicion
06 DIC 2007, VILLAVICENCIO

3eas S8 .

" Fecha de expiracitn »
\q’,‘@ 08 MAYO 2033 w

[l
c
)
(X
¥
12
o
J
]
3
}

o
.ég,.
‘; L%

L

£
({1
i

70
-
)
. A.“,:‘\':“d
ok
~
A

020893031
'ﬂ\ 325t 1.

s

£ RIS S
SR ) MY (e A P
2 v, ! ) b
‘l

2

L

= l\.‘..-
sSSP
A
-
o
4§

)
i
Jt /l;
3¢
L’?
2
« 1 X
[~ \
5
451
,
r
A

i #i
&\
7 )y
P
ﬁ%&
i
Vs
qz}!zh
PR
Yo

ICCO0L020893031252001<<<<<<K<<<<
8908087F3305083C0L1121858702<3
VALLEJO<KBALLESTEROS<<MAIRA<JAN



e pithiea de €

Wik

JUNTA (lNVHAl [H C ()PUA "“‘ 5
TARJETA PROFESIONAIL
DE CONTADOR PUBLICO

By arm
£ 5talaneip o o unico e urhentn que iu pEEEIE Tomo

F?::TADOR PUBLICO "? scupite con la uu;pmxm an
]

radecemus & quien mwnha 0815 tarjeta qném.m RN
na BX: 64034 50 0 Deyolvirla 4 {a UAE - Junia Centra! o
Cnmama B 1y caig 96 No 8A - 21 Bogola D.

LT



uNoaD - JUNTA CENTRAL G a

ADMINISTRATIVA

ispeci. DE CONTADORES

Certificado No:

F58297662009366 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico MAIRA JANEIDY VALLEJO BALLESTEROS identificado con CEDULA
DE CIUDADANIA No 1121858702 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 223644-T
Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los tltimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******#* s xssusasnsasnnnnnnsns

LR R R R R R R R P S R R R e E R R R R RS
***ﬁ****t*t****ti*i*tttittﬁ**ttt"ﬁt*t*t*'l.*****t*.i**.i***ttt'i’

Dado en BOGOTA a los 11 dias del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicién.

SANDRA MILENA S PULIDO

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
Www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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{ ‘ormacarena

Cédigo: F-GCT-06

Version: 04

LISTA DE CHEQUEO PARA CUENTAS DE COBRO

Fecha: 30/Ene/2025

INFORMACION DEL PAGO

il UNION TEMPORAL POE _
Contratista: BUENAVISTA Contrato No: PS-GCT.2.7.25-1368
Dependencia o Grupo al que pertenece: Subdireccion de Planeacion y Ordenamiento Ambiental
Tipo de pago Parcial X Final
Numero de Pago 02 Periodo que se cancela: 23 de octubre al 22 de noviembre de 2025
DOCUMENTOS
N. (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A) Financlera Contratacién
1 F-GCT-06 Lista de chequeo para cuentas de cobro, en su versién N/A X
vigente.
2 F-GCT-09 Acta de recibo a satisfaccion y autorizacién de pago, en N/A X
su version vigente.
3 F-GCT-08 Informe de Supervision y Ejecucién Contractual. Con sus N/A X
respectivos anexos, en su version vigente.
4 | Acreditacion del Pago de Seguridad social (Nota 1) N/A X
5 F-GF-07 Documento soporte de adquisiciones efectuadas no N/A X
obligados a facturar o factura electronica.
Registro unico tributario (RUT) con fecha de generacién no mayor a
6 : N/A X
30 dias.
7 | Solicitud para determinar retencién en la fuente. N/A N/A
8 |Soporte cargue informes SECOP Il. N/A X
DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PAGO UNICO O ULTIMO
. T N/A
9 | Copia Entrada a Almacén, (Si aplica). N/A
10| F-GCT-10 Acta de terminacion o Acta de terminacién anticipada, N/A N/A
(Segun aplique en su version vigente).
N/A
11 | F-GCT-02 Acta de liquidacion (Si aplica, en su version vigente). N/A
12 | F-GCT-11Reevaluacion de contratista o F-GCT-12 Reevaluacion de N/A N/A
proveedor, (Segun aplique en su versién vigente).
F-GH-45 Certificacion de entrega de elementos yo informacion, en N/A
13 S S0 ; : . N/A
su version vigente. (Original contratacion — copia financiera)
Para contratos de consultoria, interventoria y obra, certificados paz y N/A
14 salvo parafiscales (SENA - ICBF- CCF) y Certificado del Ministerio N/A
de Trabajo y solo para contratos de obra, certificado aportes FIC -
Decreto 2375/74. (Si aplica).

Nota 1: Las personas juridicas, aportaran certificacion expedida por el revisor fiscal, o por el representante legal segun
corresponda, en concordancia al art. 50 de la Ley 789/2002, acreditado con el pago de los aportes al sistema de seguridad
social integral de empleados dependientes e independientes.
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Cédigo: F-GCT-07

¢ “ormacarena

) Version: 03
INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL Fecha: 30/Ene/2025
INFORME No. 2
Periodo del 23 de octubre de 2025 al 22 de noviembre de 2025
INFORMACION BASICA DEL CONTRATO

TIPO: CONTRATO DE CONSULTORIA
No. PS-GCT.2.7.25-1368

FORMULACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ECOTURISTICO (POE) DE LA RESERVA
OBJETO: FORESTAL PROTECTORA DE QUEBRADA HONDA Y CANOS PARRADO Y BUQUE

‘BUENAVISTA” UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META” -~

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL POE BUENAVISTA ~

NIT O CC: 901989275-1 d

OBJETIVO: Mantener informado a la Corporacién CORMACARENA, sobre el desarrollo del contrato objeto de este
informe, presentar evidencias y verificar que las actividades realizadas sean ejecutadas con calidad y en los
términos establecidos.

1. GENERALIDADES

CONDICIONES INICIALES

Valor inicial: $ 199.992.084,00
Plazo inicial: TRES (03) Meses -~
Fecha de suscripcion: 19 de SEPTIEMBRE de 2025
Fecha acta de inicio: 23 de SEPTIEMBRE de 2025 ~
Fecha de terminacién: 22 de DICIEMBRE de 2025
Numero de CDP:; 2394 de 2025 7
Namero de RP: 2584 de 2025
MODIFICACIONES
a. CESION
Nombre del nuevo contratista: N/A
Fecha de cesién: N/A
b. ADICION
Valor de adicion: N/A valrtoialdel | o
contrato:
c. PRORROGA
Tiempo de prorroga: N/A PI:jZe(::;ZEZ:\?e N/A
Nueva fecha de terminacion: N/A
d. SUSPENSION
Fecha de suspension: N/A
Fecha de reinicio: N/A
Nueva fecha de terminacidn: N/A

Pagina 1 de 22




ormacarena

Codigo: F-GCT-07

Version: 03

INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL

Fecha: 30/Ene/2025

Modificatoria N°

[27/10/2025

]

Nota: En caso de requerir incluir informacion relacionada con plazos, modificatorias, fechas de suspension, reinicio
@ terminacion, se podran incluir las filas necesarias conforme a la linea de tiempo de efecucion del contrato sin que
asto afecte el formato. Ejemplo: Fecha de suspension1, fecha de suspension2, fecha de reincio1, fecha de reinicioZ2.

2. AVANCE FIsiCO

Avance fisico del periodo:

30,00%

Avance fisico acumulado:

50,00%

3. AVANCE EN TIEMPO

Plazo total de ejecucion: TRES (3) Meses Porcentaje total 100%

Tiempo de ejecucion del periodo: UN(1)Mes | Foreentaje ejecuciondel | 4, 450,
periodo

Tiempo total transcurrido a la fecha de corte: DOS (2) MES Porcentaje acumulado 66,66%

4. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

a) Se revisa los documentos necesarios para autorizar el pago.

b) El balance presupuestal del contrato se encuentra acorde a lo pactado y ejecutado.
c) No se entregd en calidad de anticipo ningn dinero al contratista por lo tanto no es necesario amortizar
ningun desembolso. (S| APLICA)
dj iNo se adicionaron aciividades ai coniraio, por o ianio, no se aurnenio ei vaior iniciai dei coniraio
@) Resumen de cuadro de Balance Financiero:

Valor inicial del contrato:

Adicién de recursos:

Vaiui gjeuuiadu acuinuiadu a ja fedia. $ 55.550.042
Porcentaje de ejecucion financiera acumulada: 50%
Valor de ejecucion del periodo: $ 59.997.625
Porcentaje de valor de acta del periodo: 30%

Saldo por ejecutar:

$ 99.996.042 (IVA incluido)

Porcentaje Financiero por ejecutar:

50 %

5. GARANTIA DEL CONTRATO (Se diligencia si el contrato tiene pdliza de lo contrario se sefala N/A)

No POLIZA Y COMPANIA [ VIGENCIA
ANEXO ASEGURADORA CONCEPTO VALOR [~ DESDE 1 HASTA )
CV- SEGUROS DEL Cumplimiento del contrato 19.899.208,40 23/09/2025 23/04/2026
100054094 ESTADG Salarios y prestaciones sociales 29.998.812.60 23/09/2025 2311212028
Anexo No 3 Calidad del servicio 19.999.208,40 23/09/2025 23/04/2026
No POLIZA Y COMPANIA VIGENCIA
ANEXO ASEGURADORA CONCERTO VALOR DESDE | HASTA

Pagina 2 de 22




ormacarena

Cédigo: F-GCT-07

Version: 03

INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL

Fecha: 30/Ene/2025 ]

Cumplimiento del contrato 10 999.208,40 19/08/2025 19/04/2026
CV-Y0us At SEGUROS DELESTADO Salarios y prestaciones soclales 29998 812,60 19/09/2025 i’ 19/12/2028 2l
rovm Mo 2 Calidad del servicio 10.998.208,40 19/09/2025 i ol
NCIA
No POLIZA Y COMPARIA VIGE N
ONCEPTO VALOR
ANEXO ASEGURADORA . DESDE HASTA
C\A/-10001N51i0 SEGUROS DEL ESTADO | Responsabilidad Civil Extracontractual 284.700.000,00 19/09/2025 241212025
nexo No
No POLIZA Y COMPANIA VIGENCIA
CONCEPTO VALOR
ANEXO ASEGURADORA DESDE HASTA
cxogolls‘:go SEGUROS DEL ESTADO | Responsabilidad Civil Extracontractual 284.700.000,00 19/09/2025 19122025 J
ex0

6. INFORME DE EJECUCION

Obligaciones contractuales

Actividades ejecutadas en el
periodo

1. El consultor debera recibir por
parte de la Corporacion y con
participacion de la supervision, la

OBLIGACIONES PREVIAS A LA | delimitacién de la zona objeto del| gestién. El contratista desarrollé vy
INICIACION DEL CONTRATO proyecto. presento los entregables
correspondientes a esta obligacion

contractual, consignando Su|

cumplimiento y los resultados

La actividad ha sido completada por el
contratista y la entrega formal se
efectu6 con el primer informe de

obtenidos en el Informe No. 1.

b. El consultor debera revisar
detalladamente las
especificaciones del objeto
contractual. Antes de iniciar la
ejecucion de las actividades vy
presentar al supervisor las
recomendaciones a que haya
lugar a fin de hacer los ajustes
pertinentes, si llegasen a
encontrarse necesarios.

El consultor realizdé una revisiéﬁ’
detallada de las especificaciones
establecidas en el objeto contractual,
con el proposito de verificar la
coherencia y pertinencia de las
mismas antes de iniciar la ejecucion de
las actividades. Tras el andlisis, se
determind que las condiciones
contractuales eran claras y adecuadas
para el desarrollo del objeto del
contrato; por tanto, no fue necesario
emitir recomendaciones ni realizar
ajustes adicionales.
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INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL

Fecha: 30/Ene/2025

Obligaciones contractuales

OBLIGACIONES RELACIONADAS
CON LA LIQUIDACION DEL
CONTRATO

Actividades ejecutadas en el
periodo

a. El contratista elaborara en
conjunto con la supervision el
acta de terminacién del contrato
y el acta de liquidacion.

Esta actividad no se desarrollé
durante el periodo reportado, dado
que el proyecto aun no se encuentra
en la etapa final de ejecucion.

B. Para la liquidacion del
contrato, el contratista participara
en la terminacién de los informes
finales ejecutados. La
supervision se asegurara del
establecimiento de las pdlizas
requeridas, por parte del
contratista, para la terminacion
del contrato.

Esta actividad no se desarrolld
durante el periodo reportado, dado
que el proyecto aun no se encuentra
en la etapa final de ejecucion.

C. El contratista debera tramitar
los certificados de paz y salvo
requeridos por las entidades para
la liquidacion del contrato.

Esta actividad no se desarrollé
durante el periodo reportado, dado
que el proyecto aun no se encuentra
en la etapa final de ejecucion.
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INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL Fecha: 30/Ene/2025

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Actividades ejecutadas en

Obligaciones contractuales ol pariodo

Se constata que el contratista
dio cumplimiento a |la

ACTIVIDAD presentacion del cronograma
1-Componente Plan correspondiente al Plan de
Operativo Ordenamiento Ecoturistico
RFP Quebrada Honda, Cafios

Cronograma Parrado y Buque

Detallado “Buenavista”. Este

documento, que detalla la
secuencia de ejecucion y los
tiempos de las actividades
previstas en el contrato
PS-GCT.2.7.25.1368, fue
formalmente  entregado y
recibido por la supervision
como parte del Informe No. 1.
Dicho cronograma ha sido
incorporado como
herramienta de seguimiento
para la ejecucion del proyecto
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Cédigo: F-GCT-07

Version: 03

INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL

Fecha: 30/Ene/2025

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Obligaciones contractuales

Actividades ejecutadas en
el periodo

OBLIGACIONES DE
CARACTER TECNICO:
FORMULACION DEL
PLAN DE
ORDENAMIENTO
ECOTURISTICO (POE)
DE LA RESERVA
FORESTAL
PROTECTORA DE
QUEBRADA HONDA Y
CANOS PARRADO Y
BUQUE
“BUENAVISTA”
UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO
META”

Presentar socializaciéon de
Plan Operativo ante la
Corporacion

Se constata el cumplimiento
total de la actividad de
socializacién del Plan
Operativo ante la
Corporacion, la cual fue
realizada por el consultor el
dia 08 de octubre del presente
afno. El Plan Operativo de los
escenarios ecoturisticos El
Carmen, Cristo Rey y Jardin
Botanico fue debidamente
revisado y aprobado por el
supervisor mediante el Acta
No. 01. La evidencia completa
de esta actividad fue
entregada por el contratista en
el Informe No. 1, incluyendo el
Acta de Aprobacién (Anexo
01), la Lista de Asistencia a la
reunion  (Anexo 03), el
documento del Plan Operativo
(Anexo 4), y la Presentacion
utilizada durante la
socializacion (Anexo 05).
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INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL Fecha: 30/Ene/2025

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Actividades ejecutadas en

Obligaciones contractuales el periodo

El contratista cumplié con el
desarrollo de los
antecedentes del componente
diagnostico del Plan de
Ordenamiento Ecoturistico
RFP Quebrada Honda, Carios
Parrado y Buque
“Buenavista”. Esta actividad
incluyé la recopilaciéon de

informacion institucional,
Antecedentes normativa y territorial esencial,
asegurando que la

formulacion del Plan se
enmarque en los lineamientos
de la Politica Nacional de
Ecoturismo (MinCIT-MADS),
el Decreto 1076 de 2015 y los
instrumentos de planificacion
ambiental de Cormacarena
(2021), contribuyendo ademas
al cumplimiento de los ODS
12, 13, 15 y 17. El documento
completo de este componente
fue entregado formalmente en
el Informe No. 1, el cual
contiene el Anexo 06: El
documento componente
diagndstico

Se verific6 el cumplimiento
por parte del consultor en la
elaboracién de la justificacion
del componente diagnodstico
del Plan de Ordenamiento
Ecoturistico RFP Quebrada
Honda, Cafios Parrado y
Justificacion Buque “Buenavista”. Dicha
justificacion resalta la
necesidad de contar con una
herramienta técnica para la
planificacién y gestion
sostenible del ecoturismo.
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ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Actividades ejecutadas en

Obligaciones contractuales :
el periodo

Esta actividad, que se alinea
con la Politica Nacional de
Ecoturismo (MinCIT-MADS) y
demas normatividad aplicable
(Decreto 1076 de 2015,
Cormacarena 2021, y ODS
12, 13, 15 y 17), fue
formalmente entregada en el
Informe No. 1, el cual incluye
el contenido en el Anexo 06:
El documento componente

diagnéstico
ACTIVIDAD Se verificé el cumplimiento de
2-Componente la actividad de formulacién del
Diagnostico objetivo  general y los

objetivos  especificos  del
componente diagndstico del
Plan de Ordenamiento
Ecoturistico RFP Quebrada
Honda, Cafios Parrado vy
Buque “Buenavista”. Estos
objetivos estan orientados a
Objetivo general y identificar las condiciones

especifico actuales del territorio y su
potencial para el desarrollo
sostenible del ecoturismo.
Dicha formulacién se alinea
con la Politca Nacional de
Ecoturismo (MinCIT-MADS),
el Decreto 1076 de 2015, los
instrumentos de Cormacarena
(2021) y los ODS 12, 13,15y
17. La documentacién de esta
actividad fue incluida por el
contratista en el Informe No.
1, bajo el Anexo 06: El
documento componente
diagnéstico.
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ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Actividades ejecutadas en

Obligaciones contractuales el periodo

El contratista cumplié con la
definicion de la metodologia
para el componente
diagnéstico del Plan de
Ordenamiento Ecoturistico
RFP Quebrada Honda, Cafos

Parrado y Buque
“Buenavista”. Esta
metodologia establece los
enfoques, técnicas y

procedimientos  especificos
que se empleardn para la
recopilacion, analisis y
sistematizacion de la
informacion tanto en campo
como en gabinete,
Metodologia asegurando la rigurosidad
técnica. Dicha formulacion se
enmarca en la normatividad
ambiental y  ecoturistica
vigente (MinCIT-MADS,
Decreto 1076 de 2015,
Cormacarena 2021) y
contribuye a los ODS 12, 13,
15 y 17. La evidencia de esta
actividad fue entregada en el
Informe No. 1, dentro del
Anexo 06: EI documento
componente diagnéstico.

El contratista cumplié con la
elaboracién del marco juridico
y normativo para el
componente diagnéstico del
Plan de Ordenamiento
Ecoturistico RFP Quebrada
Honda, Canos Parrado vy
Buque “Buenavista”. Esta
actividad implicé la
identificacion exhaustiva de
las disposiciones legales,
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Fecha: 30/Ene/2025

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Obligaciones contractuales

Actividades ejecutadas en
el periodo

Marco Juridico y
Normativo

politicas y reglamentarias
aplicables al desarrollo del
ecoturismo y a la gestion
ambiental en el territorio. El
marco normativo, que se
adhiere a los lineamientos de
la Politca Nacional de
Ecoturismo (MinCIT-MADS),
el Decreto 1076 de 2015 y los
instrumentos de Cormacarena
(2021), contribuyendo a los
ODS 12, 13, 15 y 17, fue
entregado en el Informe No. 1
dentro del Anexo 06: El
documento componente
diagnoéstico

Contexto regional y local

El contratista cumplié con el
desarrollo del  concepto
regional y local para el
componente diagnéstico del
Plan de Ordenamiento
Ecoturistico RFP Quebrada
Honda, Canos Parrado vy
Buque ‘"Buenavista”. Esta
actividad consisti6 en el
analisis de las
particularidades territoriales,
ambientales, socioculturales y
econdmicas del area de
influencia, y su articulacién
con las dindmicas de
planificaciéon  regional. El
concepto se alinea con la
Politica Nacional de
Ecoturismo (MinCIT-MADS),
el Decreto 1076 de 2015, los
instrumentos de Cormacarena
(2021) y contribuye a los ODS
12, 13, 15 y 17. La evidencia
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INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL
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ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Obligaciones contractuales

Actividades ejecutadas en
el periodo

de esta actividad fue
entregada en el Informe No. 1
dentro del Anexo 06: El
documento componente
diagnostico

Oferta ecoturistica

El contratista cumplié con la
elaboracion de la oferta
ecoturistica dentro del
componente diagndstico del
Plan de Ordenamiento
Ecoturistico RFP Quebrada
Honda, Cafos Parrado y
Buque ‘“Buenavista”. Esta
actividad implicd la
identificacion y caracterizacion
de los atractivos naturales y
culturales del area, junto con
los servicios, infraestructuras
y actores vinculados al
desarrollo  ecoturistico. El
resultado de esta formulacién
se alinea con la Politica
Nacional de Ecoturismo, la
normativa ambiental (Decreto
1076 de 2015, Cormacarena
2021) y los ODS 12, 13,15y
17. La documentacién de esta
oferta fue entregada por el
consultor en el Informe No. 1,
dentro del Anexo 06: El
documento componente
diagnéstico.

Inventario y seleccién de
atractivos

El consultor realizé el
inventario de los servicios
turisticos existentes en el
territorio de la RFP Quebrada
Honda, Cafios Parrado y

Buque “Buenavista”,
jurisdiccion de
Cormacarena—-Meta,

caracterizando la oferta
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ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Obligaciones contractuales

Actividades ejecutadas en
el periodo

disponible y su pertinencia
para el
ecoturismo. La formulacién
del POE se enmarca en la
Politica
Ecoturismo, el Decreto 1076
de 2015 y los instrumentos de

Cormacarena  (2021), en
articulacion con los ODS 12,
13,15y 17.

Anexo No 1: Componente
Diagnostico

desarrollo  del

Nacional de

El consultor identifico vy
seleccioné las actividades
Identificacion y seleccion |ecoturisticas adecuadas para

de actividades |el territorio de la RFP
ecoturisticas Quebrada Honda, Caiios
Parrado y Buque

“Buenavista”, jurisdiccion de
Cormacarena en el Meta,
considerando las
caracteristicas ambientales y
socioculturales del area. La
formulacion del POE se
desarrollé conforme a la
Politica
Ecoturismo, el Decreto 1076
de 2015 y la planificaciéon
ambiental de Cormacarena
(2021), alineandose con los
ODS 12,13, 15y 17.

Anexo No 1: Componente
Diagnostico

Nacional de
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INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL

Fecha: 30/Ene/2025

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Obligaciones contractuales

Actividades ejecutadas en
el periodo

Inventario de servicios

turisticos

El  consultor realiz6 el
inventario de los servicios
turisticos existentes en el
territorio de la RFP Quebrada
Honda, Cafos Parrado y

Buque “Buenavista”,
jurisdiccion de
Cormacarena—Meta,

caracterizando la  oferta
disponible y su pertinencia
para el desarrollo del
ecoturismo. La formulacion
del POE se enmarca en la
Politica Nacional de
Ecoturismo, el Decreto 1076
de 2015 y los instrumentos de
Cormacarena  (2021), en
articulacion con los ODS 12,
13,15y 17.

Anexo No 1. Componente
Diagnostico

Demanda turistica

El consultor analizé Ila
demanda turistica asociada al
territorio de la RFP Quebrada
Honda, Cafos Parrado y
Buque “Buenavista”,
jurisdiccién de Cormacarena
en el Meta, considerando
tendencias, perfiles de
visitantes y dinamicas de uso.
Este andlisis se fundamenté
en la Politica Nacional de
Ecoturismo, el Decreto 1076
de 2015 y la planificacion
ambiental de Cormacarena
(2021), aportando al
cumplimiento de los ODS 12,
13,15y 17.
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INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL

Fecha: 30/Ene/2025

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Obligaciones contractuales

Actividades ejecutadas en

el periodo
Anexo No 1: Componente
Diagnostico

Infraestructura liviana
existente

El consultor identificé y
caracterizé la infraestructura
liviana existente en la RFP
Quebrada Honda, Carios
Parrado y Buque
“Buenavista”, jurisdiccion de
Cormacarena en el Meta,
evaluando su estado vy
funcionalidad para el
desarrollo del ecoturismo. La
formulacién del POE se
enmarca en los lineamientos
de la Politica Nacional de
Ecoturismo, el Decreto 1076
de 2015 y la planificacion
ambiental de Cormacarena
(2021), en coherencia con los
ODS 12, 13,15y 17.

Anexo No 1: Componente

Identificacién de actores

Diagnostico
El consultor identific6é los
actores institucionales,

comunitarios y  privados
presentes en el territorio de la
RFP Quebrada Honda, Carios
Parrado y Buque
“Buenavista”, jurisdiccién de
Cormacarena en el Meta,
reconociendo su rol en el
desarrollo e implementacion
del POE. Esta actividad se
desarrollé6 conforme a la
Politica Nacional de
Ecoturismo, el Decreto 1076
de 2015 y los instrumentos de
Cormacarena (2021),
articulandose con los ODS 12,
13,15y 17.
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INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL

Fecha: 30/Ene/2025

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Obligaciones contractuales

Actividades ejecutadas en
el periodo

Anexo No 1. Componente
Diagnostico

Determinacion de la
superestructura

El consultor determind la
superestructura institucional y
normativa aplicable al
territorio de la RFP Quebrada
Honda, Cafios Parrado y
Buque “Buenavista”,
jurisdiccion de Cormacarena
en el departamento del Meta,
identificando  competencias,
responsabilidades y
mecanismos de articulacién
para la gestion del
ecoturismo. La formulacién
del POE se desarrollé bajo los
lineamientos de la Politica
Nacional de Ecoturismo, el
Decreto 1076 de 2015 y los
instrumentos de Cormacarena
(2021), contribuyendo a los
ODS 12,13, 15y 17.

Anexo No 1. Componente
Diagnostico

Sintesis diagnostica

El consultor elabord la sintesis
diagnostica integrando los
analisis ambientales,
socioculturales, econémicos y
de gestion realizados en el
territorio de la RFP Quebrada
Honda, Cafos Parrado vy
Buque “Buenavista”,
jurisdiccion de Cormacarena
en el Meta, consolidando los
elementos  técnicos  que
orientan la siguiente fase del
POE. Su formulacién se
enmarca en la Politica
Nacional de Ecoturismo, el
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INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL

Fecha: 30/Ene/2025

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Obligaciones contractuales

Actividades ejecutadas en
el periodo

Decreto 1076 de 2015 y los
instrumentos de Cormacarena
(2021), aportando a los ODS
12,13, 15y 17.

turistica

Anexo No 1: Componente
Diagnostico
Zonificacion de la oferta |Esta  actividad no  se

desarrollé durante el periodo
reportado, dado que el
proyecto aun no se encuentra
en la etapa final de ejecucion.

Priorizacion de senderos
turisticos

Esta actividad no se
desarrollé durante el periodo
reportado, dado que el
proyecto aun no se encuentra
en la etapa final de ejecucion.

Capacidad de carga
turistica de los senderos
(se debe elaborar con
metodologia Cifuentes
1992)

Esta actividad no se
desarrollé durante el periodo
reportado, dado que el
proyecto aun no se encuentra
en la etapa final de ejecucion.

Protocolo de monitoreo de
impactos del ecoturismo

Esta actividad no se
desarroll6 durante el periodo
reportado, dado que el
proyecto aun no se encuentra
en la etapa final de ejecucion.

Disefios de experiencia
turistica

Esta actividad no se
desarrollé durante el periodo
reportado, dado que el
proyecto aun no se encuentra
en la etapa final de ejecucion.

Protocolo de operacion

ACTIVIDAD turistica

3-COMPONENTE
ORDENAMIENTO

Esta actividad no se
desarrollé durante el periodo
reportado, dado que el
proyecto ain no se encuentra
en la etapa final de ejecucion.

Disefio de senalética

Esta actividad no se
desarrollé durante el periodo
reportado, dado que el
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ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Actividades ejecutadas en
el periodo

proyecto aun no se encuentra
en la etapa final de ejecucion.
Buenas practicas del Esta actividad no se

ecoturismo desarrollé6 durante el periodo
reportado, dado que el
proyecto aun no se encuentra

Obligaciones contractuales

' en la etapa final de ejecucion.
Propuesta de Esta actividad no se
reglamentacion desarrollé durante el periodo

reportado, dado que el
proyecto aun no se encuentra
en la etapa final de ejecucion.
Esta actividad no se desarrollé durante el periodo

ACTIVIDAD 4. |reportado, dado que el proyecto aun no se encuentra en la
Componente Plan | etapa final de ejecucion.
Estratégico de Accion

Informe final con los|Esta actividad no se
componentes del Plan |[desarrollé durante el periodo
Entregable Final Operativo, Componente |reportado, dado que el
Diagnostico, proyecto ain no se encuentra
Ordenamiento, Plan |en la etapa final de ejecucién.
Q Estratégico de Accién
Planos Esta actividad no se
desarroll6 durante el periodo
reportado, dado que el
proyecto ain no se encuentra
en la etapa final de ejecucion.
Folletos Esta actividad no se
desarrollé durante el periodo
reportado, dado que el
proyecto aun no se encuentra
en la etapa final de ejecucion.
Cartilla Esta actividad no se
desarroll6 durante el periodo
reportado, dado que el
proyecto aun no se encuentra
Productos en la etapa final de ejecucion.
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INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL Fecha: 30/Ene/2025

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Obligaciones contractuales

Actividades ejecutadas en
el periodo

Producto Audiovisual Esta actividad no se
desarrollé durante el periodo
reportado, dado que el
proyecto alin no se encuentra
en la etapa final de ejecucién.
Valla Informatica Esta actividad no se
desarrollé durante el periodo
reportado, dado que el
proyecto aun no se encuentra
en la etapa final de ejecucién.

CONCEPTO Conforme se puede verificar en el resumen anterior, el avance del contrato es bueno,
SUPERVISOR y/o |no se han presentado deficiencias en el servicio prestado a la fecha, por el contratista
INTERVENTOR: UNION TEMPORAL POE BUENAVISTA.

ACTIVIDADES Zonificacién de la oferta turistica, Priorizacién de senderos turisticos, Capacidad de
PENDIENTES POR |carga turistica de los senderos, Protocolo de monitoreo de impactos del ecoturismo,
EJECUTAR: Disefios de experiencia turistica, Protocolo de operacién turistica, Disefio de

sefialética, Buenas practicas del ecoturismo y la Propuesta de reglamentacion.

COMPONENTE Para el desarrollo del contrato se relaciona informacién de los profesionales

LOGISTICO (PERSONAL,
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEL CONTRATISTA):

vinculados a la consultoria de acuerdo a la propuesta presentada en el proceso
precontractual, bajo la modalidad de contrato a término fijo inferior a un afio, dando
cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad integral y aportes

parafiscales, aplicando el factor multiplicador del 1,58% presentado los cuales son:
CARGO PROFESIONAL

Director del Proyecto JOHN FABER RAMOS TORRES

Profesional Ambiental HECTOR JULIO REAL ORTEGA

Profesional Componente Civil CARLOS FELIPE ARBOLEDA OVALLE
Profesional En Hoteleria Y Turismo BLANCA IVON BAZURTO DELGADO .
Componente Plan Operativo GILMA ROSA OROZCO CANTILLO

Técnico Director Creativo KELLY YOHANNA CRUZ VARGAS

Profesional Componente Cartografico EMELYN MARIA NOVOA FLOREZ

El pago de seguridad social de los empleados a los sistemas de seguridad social
(salud, pension, riesgos laborales) y parafiscales (cajas de compensacion familiar),
aplicando el factor multiplicador del 1,58%, se presenta de la siguiente manera:
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ITE PORCENTA
M DESCRIPCION JE
SEGURIDAD SOCIAL
A |SALUD 8,50%
PENSION 12,00%
ARL 6.96%
o PARAFISCALES
CAJA DE COMPENSACION 4,00%
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS 8.33%
¢ |INTERESES SOBRE
CESANTIAS 1,00%
PRIMAS 8.33%
VACACIONES 4,17%
o OTROS
UTILIDAD 4,71%
TOTAL 58,00%

Mes de octubre
Planilla 91216220 y 92278034

Mes de noviembre
Planilla 92297272

La UNION TEMPORAL POE BUENAVISTA presenta el Oficio No UT-POEBV-OF-002-
2025 con radicado interno de Cormacarena 28697 del 22 de octubre de 2025, donde
indican |a exoneracion de aportes parafiscales, correspondientes a ICBF y SENA bajo
la Ley 1818 del 29 de diciembre articulo 114-1, por lo cual esta supervision valida la
informacion presentada.

OBSERVACIONES: Se deja la salvedad de que, en el periodo comprendido entre el 23 de octubre de 2025
y el 22 de noviembre de 2025, no se realizaron talleres, dado que estos no estaban
proyectados en el Plan Operativo para las actividades de este ciclo.

RECOMENDACIONES: El presente El presente informe autoriza el pago del segundo desembolso, el cual

corresponde al 30% del valor total del contrato, conforme a la CLAUSULA QUINTA.
VALOR DEL' CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto a pagar asciende a
CINCUENTA Y NUEVE NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO PESOS ($59.997.625) M/Cte.
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Cadigo: F-GCT-07

Version: 03
INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL Fecha: 30/Ene/2025
7. SEGURIDAD SOCIAL
MES OCTUBRE 2025
IBC DEL VALOR DEL CONTRATO (N/A)
SALUD (N/A)
PENSION (N/A)
RIESGOS PROFESIONALES (ARL) (N/A)
No. DE PLANILLA 91216220 y 92278034
PERSONAL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
CARGO PROFESIONAL
; JOHN FABER RAMOS
Director del Proyecto TORRES
. - HECTOR JULIO REAL
Profesional Ambiental ORTEGA
: . CARLOS FELIPE
Profesional Componente Civil ARBOLEDA OVALLE
. . . BLANCA IVON BAZURTO
Profesional En Hoteleria Y Turismo DELGADO
c onente Plan Operativo GILMA ROSA OROZCO
omponente ey CANTILLO
. . ; KELLY YOHANNA CRUZ
Técnico Director Creativo VARGAS
; - EMELYN MARIA NOVOA
Profesional Componente Cartografico FLOREZ
MES NOVIEMBRE 2025
IBC DEL VALOR DEL CONTRATO (N/A)
SALUD (N/A)
PENSION (N/A)
RIESGOS PROFESIONALES (ARL) (N/A)
No. DE PLANILLA 92297272
PERSONAL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
CARGO PROFESIONAL
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Cédigo: F-GCT-07

Version: 03
INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL Fecha: 30/Ene/2025

Director del Proyecto JOHN $ p(‘)BRERR;EgAMOS
Profesional Ambiental HECT%‘;#;E/? REAL
Profesional Componente Civil ASQORI'.-SSAF S\LIL'\:EE |
Profesional En Hoteleria Y Turismo BLANCg 'E\iz':‘gc";ZURTO

. Componente Plan Operativo GILMACT\?\?I\LESOZCO
Técnico Director Creativo KELLY (/2:2’1’;/\ CRUZ
Profesional Componente Cartografico EMELYNF[A(')AF?:Q NOVOA

8. LABORES DE SUPERVISION

SUPERVISION TECNICA

a) Se verifico que el contratista prestara los servicios en las condiciones pactadas.

b) El supervisor, ni El contratista solicitaron el ajuste o cambio de alguna condicién técnica de alguna
actividad y tampoco la modificacién del contrato.

c) No se hace necesario hacer efectivas las garantias del contrato puesto que el contratista cumplio el
objeto y las actividades pactadas. (Si aplica)

d) Certifica que el contratista cumplié dentro del plazo, el objeto pactado.

e) No se presentaron suspensiones al contrato.

. f) No se presentaron sanciones, ni multas al contratista

g) No hubo solicitud de ninguna de las partes que implicara un procedimiento juridico en contra de alguna

de ellas.

PE V

a) Se verifico que el expediente del contrato estuviera completo con todos sus documentos de la etapa
precontractual y contractual, actualizados y que la carpeta cumple las normas en materia de archivo.

b) Se verific que el contrato estuviera publicado en el ~SECOP |I.

c) Se Verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, de acuerdo
con la naturaleza del contrato y a la persona Natural, por lo tanto, Certifico que verifiqué el cumplimiento
del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensién y ARL) correspondiente.

9. ANEXOS

Certificado de seguridad social y parafiscal con sus respectivos soportes.
Planillas de seguridad social del mes de octubre y noviembre.
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INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL Fecha: 30/Ene/2025

Factura UNION TEMPORAL POE BUENAVISTA.

Sabana de items facturados

ANEXO 01. Documento componente diagnéstico.

Nota. Los anexos se encuentran en el CD adjunto, etiquetado como '[PS-GCT.2.7.25-136 — INFORME 2

CD/DVD]

El presente informe se rinde el dia dieciséis (16) del mes de diciembre de 2025.

2 f@
T ”
Nombre: WILSO}H:Oéé\xé’JGOTA

Supervisor

Original - Carpeta del Contrato.
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