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CONTRATO No. 4600103274 DE 2024 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01/11/2025 a 30/11/2025 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 23/12/2025 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SALUD 

CONTRATISTA:  E.S.E METROSALUD 

NIT:  800.058.016-1 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

71.735.992 

OBJETO: 

CONVENIO DE DESEMPEÑO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA DE 
SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 
 

VALOR INICIAL: 
CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y 
UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS 
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711). 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y 
UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS 
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711). 
 

DURACIÓN INICIAL: CUARENTA Y TRES (43) MESES  

AMPLIACIONES: N/A  

SUSPENSIONES: N/A 

DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

CUARENTA Y TRES (43) MESES 

FECHA DE INICIO: 14-01-2025 
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FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

14-08-2028  

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del convenio 
4600103274 de 2024,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato 
de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.ht
m, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, 
previos los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
 

• Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
 
Con corte al mes de noviembre de 2025, se verifica que la ESE Metrosalud 
continúa con un avance progresivo, aunque parcial, en el cumplimiento del 
objeto y alcance del Convenio de Desempeño N.º 4600103274 de 2024, cuyo 
propósito es el fortalecimiento de la red pública de servicios de salud del 
Distrito de Medellín mediante la intervención física y funcional de la Unidad 
Hospitalaria Santa Cruz. 
 
Las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado se mantienen en 
coherencia con los lineamientos definidos en los Estudios Previos N.º 38711, 
las especificaciones técnicas y la propuesta técnica y económica presentada 
por Metrosalud, documentos que constituyen la base operativa y financiera 
para orientar la ejecución del proyecto, buscando mejorar los indicadores de 
oportunidad, accesibilidad y satisfacción de los usuarios. 
 
En materia técnica, el proyecto presenta un avance ejecutado del 60.9% Vs un 
programado del 66.7% en la fase de preinversión, presentando una desviación 
negativa en esta fase del 1%, la cual responde a algunas actividades NO 
terminadas por parte de consultor e interventoría para la calibración de los 
diseños en la fase de cierre y liquidación. Si bien ya en cantidad fueron 
entregados todos los insumos objeto de la calibración, está pendiente por parte 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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del consultor dar cierre final a algunos ajustes de afinación BIM y coordinación, 
solicitados por la interventoría, además de algunos ajustes finales del sistema 
eléctrico, luego de una reunión realizada con las Empresas Públicas de 
Medellín EEPPMM. En términos de avance general, lo anterior genera una 
desviación negativa del 0.2%.  
 
Durante el mes de noviembre en el componente arquitectónico se continúa en 
el desarrollo técnico de las áreas y ambientes, coordinados con el avance de 
los sistemas de ingeniería, y en coordinación con el equipo asistencial y 
técnico que hacen parte del proyecto desde la ESE METROSALUD.  
 
En el componente presupuestal, se continúa con la consolidación a detalle de 
todo los Análisis de Precios Unitarios APUs, cotizaciones, subanálisis.  
 
En el componente de ingenierías, se termina la fase de diseño de todas las 
ingenierías. Durante el mes de noviembre se continúa con la consolidación 
todos los detalles, y en algunos casos reuniones con Empresas Públicas de 
Medellín, para validar viabilidades de cargas eléctricas, planta de tratamiento 
de aguas entre otras.  
 
Finalmente, se resalta que continúa activo el Comité de Seguimiento del 
convenio y que la ESE Metrosalud ha mantenido su participación en las 
reuniones de coordinación y control, garantizando comunicación permanente 
con la supervisión y ratificando el cumplimiento parcial del objeto y alcance del 
contrato. 
 
 

• Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones 
técnicas.       
 
Durante el periodo evaluado, se ha venido cumpliendo con los requerimientos y 
especificaciones técnicas acordadas en el marco del Convenio 4600103274 de 
2024, basados en el Estudio Previo No. 38711 y en la propuesta aceptada por 
el Distrito. El cumplimiento de estas especificaciones es fundamental para 
garantizar el impacto positivo en los indicadores de oportunidad, accesibilidad y 
satisfacción de los usuarios de la Unidad Hospitalaria de Santa Cruz. 
 
Dentro de los avances observados se encuentran: terminación de las 
actividades de calibración de los estudios y diseños, el cumplimiento de los 
cronogramas parciales, la viabilidad técnica y metodológica de la Secretaría 
Seccional de Salud de Antioquia y la radicación ante el Ministerio de Salud, y la 
atención a las condiciones técnicas requeridas en temas de infraestructura 
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hospitalaria, seguridad del paciente, normas de habilitación, y normas de sismo 
resistencia. 
 
Es importante destacar que, conforme a los compromisos establecidos, el 
contratista ha presentado evidencias de los productos de cada fase, 
manteniendo la calidad y oportunidad requeridas. De igual forma, se ha 
verificado el cumplimiento de aspectos formales como la actualización de 
garantías, la apertura de cuentas específicas para el manejo de los recursos y 
la adopción de medidas para asegurar la destinación adecuada de los mismos. 
 
Finalmente, aunque el avance general se mantiene dentro de los parámetros 
esperados para la etapa actual, se continúan realizando observaciones y 
recomendaciones para optimizar los procesos constructivos en la etapa 
siguiente, en aras de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos del 
convenio. 
 

• Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Contratista y del Distrito 
establecidas en el convenio. 
 
A continuación, se relacionan el seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones de la ESE METROSALUD: 
 
Verificación de las obligaciones del contratista: 
 
Tabla N°1: Cumplimiento de obligaciones por parte del contratista, convenio 
No. 4600103274 de 2024 durante el período de noviembre de 2025. 
 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/11/2025 – 30/11/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

1 
Cumplir de buena fe el objeto 
del convenio. 

X   

A la fecha de corte del presente 
informe, el Conveniante ha realizado 
actividades encaminadas al 
cumplimiento del objeto y alcance del 
convenio, lo anterior conforme a los 
estudios previos 38711, las 
especificaciones técnicas y la 
propuesta presentada por el 
Contratista y aceptada por el Distrito 
De Medellín, las cuales hacen parte 
integral del convenio. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/11/2025 – 30/11/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

2 

Designar un supervisor para la 
rendición de la ejecución y 
entrega de informes sobre las 
actividades desarrolladas 
dentro del convenio y un 
informe final que de evidencia 
del proceso adelantado. 

X   

La ESE METROSALUD designo a la 
funcionaria Natalia Peláez Miyar, jefe 
de la oficina de planeación, como 
supervisora.   

3 

Garantizar el cumplimiento del 
convenio dentro de los plazos 
estipulados en el cronograma 
presentado y aprobado por las 
partes. 

X   

En cumplimiento de la obligación de 
garantizar el desarrollo del convenio 
dentro de los plazos estipulados, el 
contratista ha entregado el 
cronograma del proyecto en 
diagrama de barras, el cual ha sido 
presentado y aprobado por las 
partes. Se tiene una desviación 
negativa en la fase de preinversión 
del 1%, la cual responde a algunas 
actividades NO terminadas por parte 
de consultor e interventoría para la 
calibración de los diseños en la fase 
de cierre y liquidación. Si bien ya en 
cantidad fueron entregados todos los 
insumos objeto de la calibración, 
está pendiente por parte del 
consultor dar cierre final a algunos 
ajustes de afinación BIM y 
coordinación, solicitados por la 
interventoría, además de algunos 
ajustes finales del sistema eléctrico, 
luego de una reunión realizada con 
las Empresas Públicas de Medellín 
EEPPMM. En términos de avance 
general, lo anterior genera una 
desviación negativa del 0.2%.   

4 

Desarrollar el objeto contractual 
en condiciones de eficiencia, 
oportunidad y calidad de 
conformidad a los parámetros 
establecidos por el Distrito de 
Medellín. 

X   

Se verifica que el Conveniante ha 
desarrollado el objeto contractual en 
condiciones de eficiencia, 
oportunidad y calidad, conforme a los 
parámetros establecidos por el 
Distrito de Medellín, garantizando el 
cumplimiento del convenio dentro de 
los plazos estipulados. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/11/2025 – 30/11/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

5 

Realizar los trámites necesarios 
y que estén a su cargo para la 
obtención de la viabilidad 
técnica y metodológica ante la 
Secretaría Seccional de Salud 
de Antioquia y el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

X   

Se radicó en el mes de septiembre el 
proyecto ante la Secretaría Seccional 
de Salud y Protección Social de 
Antioquia y el 22 de octubre de 2025 
mediante radicado 2025030335772 
se obtuvo viabilidad técnica por parte 
de la Secretaría Seccional de Salud 
Antioquia  y el 26 de octubre de 2025 
se radicó el proyecto ante el 
Ministerio de Salud y Protección 
Social. A la fecha no se ha tenido 
respuesta del Ministerio.  

6 

Asumir todos los gastos y 
riesgos que implica el 
desarrollo del convenio en los 
términos, condiciones y 
exigencias consagradas en la 
propuesta. 

X     

7 

Supervisar periódicamente a su 
personal, con el fin de que se 
preste un eficiente servicio y se 
compromete a cambiarlo 
cuando el Distrito de Medellín, 
con causa justificada, lo 
solicite. 

X   

Se verifica que La ESE 
METROSALUD ha realizado la 
supervisión periódica de su personal 
para garantizar la prestación de un 
servicio eficiente, cumpliendo con los 
parámetros establecidos. Asimismo, 
se mantiene la disposición para 
realizar los cambios 
correspondientes en caso de que el 
Distrito de Medellín lo solicite con 
causa justificada. 

8 

Avisar a la supervisión del 
convenio, dentro de las 
veinticuatro (24) horas 
siguientes al conocimiento de 
hechos o circunstancias que 
puedan incidir en la no 
oportuna o debida ejecución del 
convenio o que puedan poner 
en peligro los intereses 
legítimos del Distrito. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/11/2025 – 30/11/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

9 

Ejecutar el objeto del convenio 
en los plazos establecidos, bajo 
las condiciones económicas, 
técnicas y financieras 
estipuladas en las cláusulas 
correspondientes y de acuerdo 
con su propuesta y estudios 
previos, los cuales harán parte 
integral del convenio. 

X     

10 

Proveer los informes y todos 
los productos contemplados en 
la propuesta, necesarios para 
la ejecución del convenio y que 
sean de óptima calidad. 

X   

La ESE METROSALUD presento el 
informe parcial de la ejecución del 
periodo, dentro de lo establecido por 
las partes, el cual consta de 46 
páginas y se encuentra en los 
soportes del informe de gestión con 
el nombre de “UHSC_MS_Informe 
10_Noviembre 2025”  

11 

Avisar a la supervisión, dentro 
del día hábil siguiente conocida 
su existencia, la causal de 
incompatibilidad o inhabilidad 
sobreviviente. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 

12 

Acatar las instrucciones que 
durante el desarrollo del 
convenio se le imparta por 
parte del supervisor designado 
para tal fin, conforme sus 
respectivas competencias. 

X   

Se verifica que el contratista ha 
acatado las instrucciones impartidas 
por el supervisor designado por el 
Distrito durante el desarrollo del 
convenio, en cumplimiento de sus 
respectivas competencias  

13 

Emplear todas las herramientas 
y equipos necesarios para la 
correcta ejecución del 
convenio. 

X     
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/11/2025 – 30/11/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

14 

Responder por la calidad de los 
trabajos contratados, 
asegurando que cumplan con 
las especificaciones técnicas y 
estándares de calidad 
establecidos para cada 
actividad, conforme a los 
estudios y diseños técnicos y 
arquitectónicos, licenciados 
bajo la RESOLUCIÓN C1-0708 
de 2022 (de fecha septiembre 
15) y prorrogada bajo 
RESOLUCIÓN C1 # 0687 de 
2024 (de fecha 19 de 
septiembre), así como los 
productos resultantes de la 
calibración para el desarrollo de 
la etapa 

X   

15 

Asistir y participar de todas las 
reuniones de seguimiento y 
control que sean convocadas 
por el Distrito de Medellín, en la 
periodicidad que la supervisión 
solicite. 

X  
El 26 de noviembre de 2025 se 
realizó el comité de seguimiento por 
las partes. 

16 

El CONVENIANTE deberá 
presentar a la supervisión un 
programa detallado y definitivo 
en diagrama de barras, antes 
de la fecha de iniciación de las 
actividades. Este programa 
hará parte de la iniciación de 
actividades en el sistema 
SECOP II por el supervisor, de 
tal manera que éste pueda 
realizar un seguimiento, control 
y evaluación de las mismas 
durante la ejecución del 
convenio. 

X  El contratista remitió la programación 
del convenio en diagrama de barras 

17 
Llevar un registro fotográfico en 
forma secuencial de las 
actividades desarrolladas. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/11/2025 – 30/11/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

18 

Mantener comunicación con el 
supervisor a fin de recibir 
orientaciones y evaluar el 
proceso ejecutado. 

X    

19 

Presentar, a la supervisión del 
convenio designado por el 
Distrito de Medellín, dentro de 
los quince (15) días calendarios 
de cada mes, un informe 
mensual sobre las actividades 
realizada se 
informe de avance físico, 
técnico, administrativos, 
ambiental, jurídico, 
presupuestal y financiero de las 
actividades y sobre el impacto 
o seguimiento a los indicadores 
del Programa de Acción del 
Proyecto. Adicionalmente, 
presentará cualquier otro 
informe que le sea solicitado 
por el Distrito de Medellín con 
relación al desarrollo del 
convenio. 

X  

La ESE presentó el informe parcial 
de ejecución del período el 
22/12/2025. Mediante correo 
electrónico y físico. 
 
El informe consta de 46 páginas y se 
encuentra en los soportes del 
informe de gestión bajo el nombre 
'MS_UHSC_Informe10noviembre 
2025." 
 

 

20 

El CONVENIANTE, deberá 
emplear los medios razonables 
para evitar que se causen 
daños en las vías públicas que 
comunican con el sitio por 
causa de su uso, por él mismo 
o por sus subcontratistas. 

X    

21 

Conformar el Comité de 
Seguimiento del Convenio y 
garantizar que el equipo de 
profesionales designado para el 
mismo se mantenga constante 
durante todo el convenio. En 
caso de que algún profesional 
deba ser reemplazado, se 
deberá solicitar por escrito el 
cambio, el cual deberá ser 

X   

El contratista presento el siguiente 
equipo profesional: 
 
- Juan David Arteaga – Gerente. 
- Natalia Peláez Miyar – 

Supervisora. 
- Victor Restrepo – Lider de 

proyecto.  
- Jose A. Ortiz. – Apoyo Técnico 
- Yenni Carolina Diaz Cardenas – 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/11/2025 – 30/11/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

aprobado por la supervisión. Apoyo técnico. 
- Daniela Cadena Restrepo – BIM 
- Jhon Jairo Osorio – 

Presupuestador. 

22 

Sugerir al Distrito los cambios 
en las condiciones de carácter 
técnico que estime apropiados 
y las medidas que crea 
convenientes para mejorar las 
condiciones del convenio. 

X    

23 

Cuando lo estime necesario, 
solicitar por escrito al 
supervisor previa justificación 
de los hechos, quedando a 
juicio del Distrito de Medellín, la 
ampliación de los plazos de 
ejecución de las actividades. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 

24 

El CONVENIANTE deberá 
entregar toda la información 
generada en desarrollo del 
Convenio, en medio físico y 
magnético, con el fin de 
entregar a los diferentes 
organismos de control y 
seguimiento con que cuenta el 
Distrito, tales como SAP, 
Informes de Seguimiento 
mensual, entre otros. 

X  

Se constata que el Contratista ha 
entregado la información generada 
en el desarrollo del convenio en los 
medios físico y magnético, conforme 
a lo estipulado. Dicha información ha 
sido puesta a disposición en las 
plataformas SECOP II y SAP.   

25 

En caso de requerir 
modificación relacionada con 
cambios de diseños, o otras 
alteraciones a las 
especificaciones técnicas y/o a 
los componentes de la ficha 
técnico-económica, deberá 
requerirlo por escrito al Distrito 
para que la misma sea 
sometida a evaluación sobre su 
aprobación. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/11/2025 – 30/11/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

26 

Presentar informe mensual 
sobre el progreso del programa 
de acción del proyecto, 
incluyendo los indicadores de 
cumplimiento del objetivo 
general y los objetivos 
específicos y en caso de que 
se requieran otros informes 
deberá presentarlos y facilitar la 
información que los diferentes 
entes de control u otros 
organismos puedan requerir, de 
forma oportuna. 

X    

27 

Presentar las evidencias de los 
productos definidos en cada 
uno de los componentes de la 
Alternativa Propuesta. 

X  

Durante el período evaluado, el 
contratista ha documentado y 
soportado la entrega de productos 
mediante informes semanales y 
mensuales. 

 
Estos productos cuentan con el 
respectivo respaldo documental, 
técnico y contractual, debidamente 
anexado al informe mensual 
presentado por la ESE Metrosalud. 
En consecuencia, se deja constancia 
del cumplimiento parcial y en curso 
de esta obligación, en coherencia 
con el cronograma establecido y el 
estado actual de la fase de 
preinversión del proyecto. 

28 

Asumir todos los gastos y 
riesgos que implica el 
desarrollo del convenio en los 
términos, condiciones y 
exigencias consagradas en la 
propuesta. 

X    



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 12 de 57 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/11/2025 – 30/11/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

29 

Deberá presentar un informe 
individual de ejecución respecto 
del manejo de los recursos 
asignados por obligaciones 
urbanísticas, las cuales solo 
podrán ser utilizados para las 
actividades de ampliación de la 
Unidad. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 

30 

El CONVENIANTE deberá abrir 
dos cuentas bancarias de 
ahorros a su nombre: una 
destinada exclusivamente para 
el manejo del dinero asignado 
por las 
obligaciones urbanísticas y otra 
para el manejo de los demás 
recursos. En ambas cuentas, 
deberá 
llevar un estricto control y 
seguimiento de los recursos, 
asegurándose de que los 
fondos provenientes de las 
obligaciones urbanísticas se 
destinen únicamente a la 
ejecución del área de 
ampliación. Además, deberá 
presentar informes de 
ejecución, en los cuales se 
incluirá una relación detallada 
del cumplimiento de los 
indicadores de cada uno de los 
componentes establecidos en 
la propuesta, así como los 
rendimientos financieros 
generados, los cuales deberán 
ser reintegrados al Distrito. 

X  

El contratista realizo la apertura de 
dos cuentas de ahorros con el IDEA 
200000456 y 200000455. Una 
destinada exclusivamente para el 
manejo del dinero asignado por las 
obligaciones urbanísticas y otra para 
el manejo de los demás recursos. 

31 

Pagar de su propia cuenta las 
tasas, impuestos, publicaciones 
y contribuciones a que esté 
obligado en virtud del convenio. 

X    

32 
Tramitar el desembolso de los 
recursos del convenio, 
presentando oportunamente la 

X   
La ESE METROSALUD presentó, 
para el mes de febrero de 2025, la 
factura N.° FS13668 correspondiente 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/11/2025 – 30/11/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

cuenta de cobro, acompañada 
de los documentos que para tal 
efecto requiere el Distrito de 
Medellín. 

al primer desembolso, por un valor 
de Setecientos Treinta y Siete 
Millones Setecientos Ochenta Y 
Siete Mil Ciento Tres Pesos 
($737.787.103). Este monto 
corresponde al componente de 
calibración de los estudios y diseños. 

33 

Dar cumplimiento a todas las 
disposiciones tributarias que 
rigen para el cooperante del 
Distrito de Medellín. 

X  

A la fecha de corte del presente 
informe, el contratista ha dado 
cumplimiento a todas las 
disposiciones tributarias vigentes 
aplicables al cooperante del Distrito 
de Medellín, en los términos 
establecidos en el convenio. 

34 

Para cumplir con el convenio, 
será responsabilidad de la 
E.S.E. Metrosalud adelantar los 
estudios y documentos previos, 
efectuar la estimación, 
asignación y tipificación de 
riesgos, aprobar las pólizas, 
custodiar la documentación de 
todos los procesos 
contractuales, definir los 
criterios de selección y 
habilitación de conformidad con 
las normas jurídicas que sean 
aplicables y por lo que indique 
el ente distrital cuando se 
requiera o existe regulación 
especial, liquidar y, en general, 
efectuar los actos y acciones 
necesarias para llevar a cabo la 
contratación requerida, en 
debida forma. 

X  

La E.S.E. Metrosalud ha cumplido 
con su responsabilidad en el marco 
del convenio, adelantando los 
estudios y documentos previos, 
efectuando la estimación, asignación 
y tipificación de riesgos, aprobando 
las pólizas y custodiando la 
documentación de los procesos 
contractuales.   
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/11/2025 – 30/11/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

35 

La E.S.E. Metrosalud llevará a 
cabo los procesos requeridos 
para la contratación de las 
actividades de infraestructura 
requeridas para la ejecución del 
proyecto constructivo de la 
ampliación de la UHSC, con los 
requisitos de calidad exigidos 
por las normas técnicas en 
salud, que garanticen los 
criterios de seguridad para el 
paciente. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 

36 

Garantizar en todos los 
procesos de contratación el 
equilibrio contractual tanto de 
los proveedores como de los 
recursos distritales. 

X    

37 

Exigir en los procesos de 
contratación con terceros las 
garantías necesarias de 
conformidad con lo establecido 
por el Decreto 1082 de 2015, la 
legislación comercial y el 
correspondiente Manual Interno 
de Contratación para que se 
cumpla el objeto contractual y 
se aminoren los riesgos 
específicos del objeto 
contractual, las pólizas que 
exija el contratista deberán 
estar como beneficiaria la 
Secretaría de Salud. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 

38 

Responder con su propio 
patrimonio por los compromisos 
y responsabilidades que se 
generen hasta por su culpa 
leve. 

X  

A la fecha de corte, el contratista ha 
asumido con su propio patrimonio los 
compromisos y responsabilidades 
derivadas del convenio, incluyendo 
aquellas generadas hasta por su 
culpa leve, conforme a lo establecido 
en las obligaciones contractuales. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/11/2025 – 30/11/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

39 

Realizar en los contratos que 
surjan con ocasión de este 
convenio, todas las retenciones 
a que haya lugar de acuerdo 
con las leyes y acuerdos 
distritales vigentes. 

X    

40 

El CONVENIANTE deberá 
garantizar la disponibilidad y 
disposición del personal de 
calibración de estudios y 
diseños para los ajustes 
necesarios y suficientes para 
los tramites de obtención de la 
viabilidad técnica por parte de 
la Secretaría Seccional de 
Salud de Antioquia y del 
Ministerio de Salud y 
Protección Social, así como las 
dudas que se susciten frente a 
claridades de los estudios y 
diseños durante la fase de 
ejecución. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/11/2025 – 30/11/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

41 

El CONVENIANTE es el único 
responsable por la vinculación 
de personal y la celebración del 
contrato o contratos necesarios 
para desarrollar el proyecto, por 
lo cual actúa en su propio 
nombre y 
por su propia cuenta y riesgo, 
sin que al Distrito de Medellín 
adquiera responsabilidad ni 
solidaridad alguna por dichos 
actos. Por lo anterior, deberá 
asumir respecto de sus 
contratistas los honorarios o 
salarios, horas extras, 
dominicales y festivos, recargo 
nocturno, indemnizaciones y 
demás prestaciones, afiliación 
al Sistema de pensiones y 
salud, según lo ordenado por la 
Ley 100 de 1993 y que se 
causen durante la ejecución del 
contrato, atendiendo a la 
modalidad de vinculación que 
aplique con las personas 
naturales que subcontrate. 

X  

Se deja constancia de que el 
CONVENIANTE ha asumido la 
responsabilidad exclusiva por la 
vinculación del personal y la 
celebración de los contratos 
necesarios para el desarrollo del 
proyecto, actuando en su propio 
nombre, cuenta y riesgo, sin generar 
responsabilidad ni solidaridad alguna 
para el Distrito de Medellín.  

42 

El CONVENIANTE deberá 
exigir a los contratistas que se 
vinculen a proyectos 
ejecutados con recursos del 
Distrito, certificación expedida 
por el revisor fiscal, contador o 
representante legal. según sea 
el caso, de que cuenta con las 
licencias de los programas 
informáticos que sean 
necesarios para cumplir el 
objeto contractual. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 

43 

Realizar las reclamaciones al 
contratista y/o aseguradoras 
relacionadas con presuntos 
incumplimientos contractuales 
en la oportunidad debida, sobre 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/11/2025 – 30/11/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

los diferentes amparos, incluida 
la estabilidad de la obra, 
cuando ésta presenta 
deficiencias, en la oportunidad 
que legalmente se tenga para 
ello, e informarle al Distrito 
dentro de las 24 horas 
siguientes al conocimiento del 
hecho. 

44 

El CONVENIANTE deberá 
informar oportunamente a la 
Secretaria de Salud, sobre las 
solicitudes de conciliaciones 
prejudiciales, notificaciones y 
demandas que se presenten 
con ocasión del proyecto, 
enviando la recomendación del 
Comité de Conciliaciones de la 
ESE Metrosalud, acompañado 
del informe técnico del 
interventor y del concepto 
jurídico de la ESE Metrosalud 
sobre el asunto a la Secretaria 
General del Distrito, a fin de 
que se analice y autorice el 
asunto al interior del Comité de 
Conciliaciones del Distrito. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/11/2025 – 30/11/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

45 

El CONVENIANTE debe 
garantizar al Distrito en todos 
los proyectos de diseño y obra 
pública que ejecute o contrate, 
el cumplimiento de las normas 
generales y particulares que 
apliquen, así mismos 
requerimientos de planeación, 
licencias, retiros, permisos, y 
en general velar porque en 
ningún caso se adelanten obras 
sin el cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos 
legales y técnicos necesarios 
para adelantarlas y ponerlas en 
funcionamiento. Los soportes 
de tales permisos o licencias 
deberán entregarse a la 
Secretaría de Salud en 
originales y copia auténtica de 
las mismas reposará en los 
archivos de la ESE Metrosalud. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 

46 

Permanecer a paz y salvo en el 
pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y 
parafiscales durante todo el 
tiempo de ejecución del 
convenio y acreditar ese paz y 
salvo cada vez que se lo 
requiera el Distrito de Medellín, 
por cuanto es un requisito 
previo para los pagos, de 
acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007 y demás normas que 
regulen la materia. 

X  

Se constata que el Contratista ha 
permanecido a paz y salvo en el 
pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y 
parafiscales durante la ejecución del 
convenio. Asimismo, ha acreditado 
dicho paz y salvo mediante 
certificado firmado por el revisor 
fiscal, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 y demás normas 
aplicables, requisito indispensable 
para la autorización de los pagos. 
 
Mas adelante se detalla información. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/11/2025 – 30/11/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

47 

En cuanto a prevención de 
accidentes, medidas de 
seguridad y planes de 
contingencia, El 
CONVENIANTE en todo 
momento tomará todas las 
precauciones necesarias tanto 
del personal empleado en la 
ejecución de las actividades a 
las que haya lugar, como de 
terceros, y se acogerá a todas 
las normas técnicas aplicables 
en el territorio nacional. 

X    

48 

Será responsable de las 
indemnizaciones causadas por 
los accidentes que, como 
resultado de su negligencia o 
descuido, pueda sufrir su 
personal, el del Distrito, los 
visitantes autorizados, así 
como terceras personas. 

N/A   No aplica para el periodo evaluado. 

49 

Informar a la aseguradora 
sobre el inicio del contrato que 
celebre con sus terceros para 
la actualización de la garantía. 

X  

  
La ESE realiza oficio informando a la 
aseguradora sobre el inicio del 
contrato de consultoría e 
interventoría para la calibración de 
los diseños de ingenierías.   

50 

Las demás señaladas en la 
Constitución, la Ley, las 
cláusulas contractuales, el 
estudio previo y la propuesta. 

X    
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contrati
sta 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/11/2025 – 30/11/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

51 

Mantener en reserva la 
información clasificada como 
confidencial a la que tenga 
acceso con ocasión de la 
ejecución del presente 
convenio, independientemente 
de que se relacione directa o 
indirectamente con su objeto. 
En consecuencia, el 
CONVENIANTE ejercerá sobre 
la información confidencial del 
Distrito de Medellín, el mismo 
grado de diligencia que utiliza 
para proteger sus propios 
bienes intangibles al tenor de lo 
señalado en los artículos 196 y 
200 del Código de Comercio 
Colombiano. 

X    

52 
Mantener vigentes las 
garantías otorgadas cuando a 
ello haya lugar. 

X  

El contratista presento la garantía 
única de cumplimiento de acuerdo a 
lo estipulado en el convenio. 

 

53 

Cumplir con las disposiciones 
contempladas en el Decreto 
1072 de 2015 y la Resolución 
0312 de 2019 y las demás 
disposiciones vigentes en 
materia de Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

X    
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Estas evidencias y soportes fueron entregadas por el Conveniante en medio 
físico, el que a su vez se entrega en el archivo de la Secretaría de Salud por 
parte de la supervisión para anexar a la carpeta. Además, fue enviado por 
correo electrónico. 
 

 

 
 
 
Verificación de las obligaciones del Distrito de Medellín: 
 
En la tabla No. 2 se relacionan las obligaciones establecidas para el 
Contratante.  
 
Tabla No. 2: Cumplimiento de obligaciones por parte del contratante, convenio 
No. 4600103274 de 2024 durante el período de noviembre de 2025. 
 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante 
Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud 

Periodo 01/11/2025 – 30/11/2025 
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N° Obligación Cumple 
NO 

cumple 
Observación 

1 

Asignar durante la ejecución del 
convenio, los recursos 
correspondientes para desarrollar 
los trabajos. 

 X   

Para el presente corte la 
ESE METROSALUD 
presentó la factura N.ª 
FS13668 correspondiente 
al primer desembolso, por 
un valor de setecientos 
treinta y siete millones 
setecientos ochenta y 
siete mil ciento tres pesos 
($737.787.103). Este 
monto corresponde al 
componente de calibración 
de los estudios y diseños. 

2 

El Distrito de Medellín realizará 
seguimiento técnico, 
administrativo, jurídico y financiero 
del convenio a través de un 
supervisor de acuerdo con las 
características y tipo de contrato. 

 X   
Se asigno como 
supervisor al funcionario 
Ferney Obando Carmona. 

3 

El Supervisor tendrá la facultad de 
inspeccionar en cualquier tiempo 
el desarrollo del proyecto, 
incluyendo las especificaciones 
técnicas, así como la calidad de 
los productos ofrecidos e 
igualmente velar por el estricto 
cumplimiento de su objeto. 

X      

4 

Efectuar la supervisión del 
convenio de acuerdo con lo 
establecido en la guía de 
Supervisión del Distrito de 
Medellín y la normatividad 
contractual vigente. 

 X     

5 

Entregar al CONVENIANTE toda 
la información pertinente, 
relevante y necesaria que el 
DISTRITO posea a través de la 
Secretaría de Salud y que sea de 
importancia para el desarrollo del 
convenio. 

 X     

6 

Asistir a los comités de 
Coordinación, Seguimiento o 
Supervisión que se conformen con 
ocasión de la ejecución del 
convenio, para velar por el 
cumplimento de todo lo pactado. 

 X   

El 26 de noviembre de 
2025 se llevaron a cabo el 
Comité de Coordinación y 
Seguimiento en las 
instalaciones de la 
Secretaría de Salud. El 
encuentro contó con la 
participación de todas las 



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 23 de 57 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante 
Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud 

Periodo 01/11/2025 – 30/11/2025 

N° Obligación Cumple 
NO 

cumple 
Observación 

partes involucradas. 

7 
Dar respuesta oportuna a las 
comunicaciones remitidas por el 
CONVENIANTE. 

X      

8 

Llamar en Garantía al 
CONVENIANTE, y a las 
compañías aseguradoras cuando 
sea demandado, con ocasión de 
los hechos o causas relacionadas 
con la ejecución del convenio. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

9 

Dar respuesta en un término 
prudencial de las solicitudes de 
adición, ampliación y/o suspensión 
y reinicio del convenio con la 
respectiva justificación. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

10 

Efectuar el acompañamiento 
necesario en la elaboración y 
suministro de los soportes 
administrativos, legales y 
operativos que se requieran para 
el cumplimento del objeto del 
convenio. 

 X     

11 

El Distrito de Medellín - Secretaría 
de Salud, podrá en cualquier 
momento, ordenar que se 
suspenda la ejecución de un 
proyecto si por parte del 
CONVENIANTE existe un 
incumplimiento sistemático de las 
instrucciones impartidas, sin que el 
contratista tenga derecho a 
ampliaciones de plazo. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

12 
Brindar apoyo en los trámites que 
se deben realizar ante las 
diferentes Secretarías del Distrito. 

X      

13 
Revisar y aprobar oportunamente 
las actas de pago. 

 X   

En el mes de julio la ESE 
METROSALUD presentó 
la factura N.º FS13668 
correspondiente al primer 
desembolso, por un valor 
de Setecientos Treinta Y 
Siete Millones Setecientos 
Ochenta Y Siete Mil 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante 
Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud 

Periodo 01/11/2025 – 30/11/2025 

N° Obligación Cumple 
NO 

cumple 
Observación 

Ciento Tres Pesos 
($737.787.103). Este 
monto corresponde al 
componente de calibración 
de los estudios y diseños. 
Durante este periodo no 
se realizaron 
desembolsos. 

14 

Desembolsar al CONVENIANTE 
los recursos, de acuerdo con el 
plan de desembolsos establecido 
por el Distrito y conforme al 
cumplimento de las condiciones 
establecidas para las etapas del 
proyecto, de acuerdo con lo 
acordado en el convenio, previa 
autorización por la Supervisión. 

 N/A   

Se realizo el primer 
desembolso en el mes de 
julio de acuerdo a lo 
establecido en la forma de 
pago.  

15 

Verificar el cumplimiento por parte 
del Contratista de las 
disposiciones contempladas en el 
Decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 0312 de 2019 y las 
demás disposiciones vigentes en 
materia de Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 X     

 
 

• Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista 
 
➢ Informes: 
 

No  SEGUIMIENTO A ENTREGA DE INFORMES 
Entregado 

SI NO  

1 Informe técnico y financiero enero de 2025. X   

2 Informe técnico y financiero febrero de 2025. X  

3 Informe técnico y financiero marzo de 2025. X   

4 Informe técnico y financiero abril de 2025. X  

5 Informe técnico y financiero mayo de 2025. X  

6 Informe técnico y financiero junio de 2025. X  

7 Informe técnico y financiero julio de 2025. X  
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No  SEGUIMIENTO A ENTREGA DE INFORMES 
Entregado 

SI NO  

8 Informe técnico y financiero agosto de 2025. X  

9 Informe técnico y financiero septiembre de 2025. X  

10 Informe técnico y financiero octubre de 2025. X  

11 Informe técnico y financiero noviembre de 2025. X   

 
 
➢ Productos:  
 

SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTOS CONTRATADOS 

No  Producto 
Entregado a satisfacción 

SI NO Observación 

1 

Informe de recibo de la obra por parte del 
conveniante con copia de su respectiva acta suscrita 
con el contratista o contratistas que designe para la 
ejecución de la #Ampliación y adecuación de la 
Unidad Hospitalaria Santa Cruz" con todas las 
condiciones requeridas para su entrada en 
operación. 

 N/A   
No aplica para el 
periodo evaluado. 

2 
Informes técnicos de ejecución de componentes del 
proyecto, documentos soportes de los constructores 
y las interventorías durante la ejecución. 

 N/A   
No aplica para el 
periodo evaluado. 

3 

Informe Final de Impacto de Programa de Acción y 
conclusiones frente a cómo con la ejecución del 
proyecto se logran los objetivos propuestos y en qué 
medida. 

 N/A   
No aplica para el 
periodo evaluado. 

 
 

• Porcentaje de ejecución física del contrato  
 

 
 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la ESE ha venido realizando todas las acciones 
tendientes a la ejecución del objeto del convenio; así las cosas, se transcribe 
parte del informe de noviembre de 2025 presentado por el Conveniante: 
 
Avance General del Proyecto. 
  

Ejecución Física Ejecutada 24.5% 
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El avance del proyecto de ampliación de la sede Unidad Hospitalaria Santa 
Cruz durante el mes de octubre se concentra en los siguientes aspectos:  
 
- ARQUITECTURA. Durante el mes de noviembre se continúa en el desarrollo 
técnico de las áreas y ambientes, coordinados con el avance de los sistemas 
de ingeniería, y en coordinación con el equipo asistencial y técnico que hacen 
parte del proyecto desde la ESE METROSALUD.  
 
- INGENIERÍAS. Se termina la fase de diseño de todas las ingenierías. Durante 
el mes de noviembre se continúa con la consolidación todos los detalles, y en 
algunos casos reuniones con Empresas Públicas de Medellín, para validar 
viabilidades de cargas eléctricas, planta de tratamiento de aguas entre otras.  
 
- PRESUPUESTO. Se continúa con la consolidación a detalle de todo los 
Análisis de Precios Unitarios APUs, cotizaciones, subanálisis.  
 
- VIABILIDAD. Se encuentra en revisión proyecto por parte del MSPS.  
 
Programación  
 
Para el mes de noviembre se presenta informe con la reprogramación de obra, 
la cual se fundamenta en los diferentes hechos expuestos a detalle en los 
informes del mes de junio y julio, y en las diferentes reuniones realizadas entre 
las entidades.  
 
Según lo anterior, con corte al día 30 de noviembre del 2025, semana 42 de 
187, se tienen los siguientes avances porcentuales:   
 

 
 
Como se logra ver en el gráfico, se mantiene una desviación negativa en la 
fase de preinversión del 1%, la cual responde a algunas actividades NO 
terminadas por parte de consultor e interventoría para la calibración de los 
diseños en la fase de cierre y liquidación. Si bien ya en cantidad fueron 
entregados todos los insumos objeto de la calibración, está pendiente por parte 
del consultor dar cierre final a algunos ajustes de afinación BIM y coordinación, 
solicitados por la interventoría, además de algunos ajustes finales del sistema 
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eléctrico, luego de una reunión realizada con las Empresas Públicas de 
Medellín EEPPMM. En términos de avance general, lo anterior genera una 
desviación negativa del 0.2%.  
 
A continuación, el detalle de cada una de las fases de preinversión con su 
avance porcentual al 30 de noviembre de 2025: 
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Para lectura de la programación se detalla tres colores: verde actividad 
finalizada, naranja actividad en curso, rojo actividad no finalizada.  
 
A continuación, detalle de programación de la Fase de Preinversión:  
FASE DE PREINVERSIÓN 
 

 

 

 
MODELACIÓN Y COORDINACIÓN BIM: su avance general del 87.59% se ha 
logrado de manera efectiva, alcanzando un modelo estructural y arquitectónico 
integrado y coordinado bajo todos los estándares BIM, además, se ha hecho 
seguimiento continuo a los trazados base de las diferentes ingenierías. Durante 
cada semana se realiza mesa técnica interdisciplinar del equipo ESE 
METROSALUD, para analizar integralmente cada área y ambiente que 
componen el proyecto, y dejar un documento de anotaciones de cada uno.  
A continuación, se relaciona link para visualizar modelo arquitectónico y redes 
de ingenierías, además el cuadro matriz de trabajo:  
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https://viewer.autodesk.com/id/dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6
YTM2MHZpZXdlci1wcm90ZWN0ZWQvdDE3NjE3NjczNDlfMWEwMDg4ZTUtMj
YxYi00YzY3LThlYzAtYTJmY2YxZDljOWM0LnJ2dA?sheetId=Y2ZkMDAwNTMt
NGY5MS00MWVmLWU5MWItMjU2NzFmMzVhMzEz 
  
CALIBRACIÓN DISEÑOS INGENIERÍAS: se mantiene un avance satisfactorio 
de entrega de toda la documentación, sin embargo, a nivel proyectual se 
mantiene en un 98%, toda vez que se encuentra pendiente repuesta de 
algunos puntos solicitados por la interventoría y Empresas Públicas de 
Medellín, para su cierre final. Esto implica que el recibo final por parte de la 
interventoría esté también aún pendiente en alguna disciplina como el sistema 
eléctrico, red contra incendios y presupuesto.  
 
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN: actividad terminada para la radicación. 
Se continúa en consolidación a detalle de cotizaciones, memorias de cálculo, 
las cuales e van actualizando con los diferentes avances  
 
PLAN DE CONTINGENCIA METROSALUD: actividad terminada. 
  
SECRETARIA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA: activIdad 
terminada y obtenida viabilidad técnica.  
 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL: se radica proyecto, a 
través de correo electrónico el día 26 de octubre de 2025, y se obtiene 
radicado el día 28 de octubre de 2025 por parte del Ministerio: # 1354209. Se 
realizan algunas gestiones de trabajo con el nuevo profesional encargado, para 
la programación de una mesa de socialización del proyecto, la cual se realizó 
en la primera semana del mes de diciembre de 2025. Estamos a la espera de 
la viabilidad técnica teniendo en cuenta los 60 días que la norma describe para 
la entrega de esta por parte del Ministerio.  
 
ESTUDIOS PREVIOS: se avanza en su elaboración con el acompañamiento 
de la Dirección de Contratación de la ESE. Se anexa documento de avance.  
 
CONTRATACIÓN: NA.  
 
FASE DE INVERSIÓN.  
 
Se proyecta inicio para finales del mes de abril del año 2026. 
 
Componente Técnico  
 

https://viewer.autodesk.com/id/dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6YTM2MHZpZXdlci1wcm90ZWN0ZWQvdDE3NjE3NjczNDlfMWEwMDg4ZTUtMjYxYi00YzY3LThlYzAtYTJmY2YxZDljOWM0LnJ2dA?sheetId=Y2ZkMDAwNTMtNGY5MS00MWVmLWU5MWItMjU2NzFmMzVhMzEz
https://viewer.autodesk.com/id/dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6YTM2MHZpZXdlci1wcm90ZWN0ZWQvdDE3NjE3NjczNDlfMWEwMDg4ZTUtMjYxYi00YzY3LThlYzAtYTJmY2YxZDljOWM0LnJ2dA?sheetId=Y2ZkMDAwNTMtNGY5MS00MWVmLWU5MWItMjU2NzFmMzVhMzEz
https://viewer.autodesk.com/id/dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6YTM2MHZpZXdlci1wcm90ZWN0ZWQvdDE3NjE3NjczNDlfMWEwMDg4ZTUtMjYxYi00YzY3LThlYzAtYTJmY2YxZDljOWM0LnJ2dA?sheetId=Y2ZkMDAwNTMtNGY5MS00MWVmLWU5MWItMjU2NzFmMzVhMzEz
https://viewer.autodesk.com/id/dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6YTM2MHZpZXdlci1wcm90ZWN0ZWQvdDE3NjE3NjczNDlfMWEwMDg4ZTUtMjYxYi00YzY3LThlYzAtYTJmY2YxZDljOWM0LnJ2dA?sheetId=Y2ZkMDAwNTMtNGY5MS00MWVmLWU5MWItMjU2NzFmMzVhMzEz
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El avance técnico del proyecto para el mes de noviembre se desarrolló en tres 
capítulos principalmente:  
 
Arquitectura  
 
Durante el mes de noviembre se continúa la modelación y detallado del modelo 
en Revit de la arquitectura y estructura, además del apoyo técnico a las 
diferentes ingenierías. 
 
Planta Nivel 1  
 

 
 
 
Planta Nivel 2  
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Planta nivel 3  
 

 
Planta nivel -1 
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Planta Cubiertas 
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A continuación, un avance general del modelo arquitectónico, el cual ya incluye 
un trabajo de mobiliario fijo, dotación y equipos biomédicos, esto nos permite 
dimensionar mejor los espacios y solucionar adecuadamente las circulaciones 
y procesos de cada ambiente. 
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Isométrico nivel 3  
 

 
 
Isométrico nivel 2  
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Isométrico nivel 1  
 

 
 
Isométrico nivel -1  
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Estructura 
 
Ingeniería finalizada. Esta actividad queda pendiente de la revisión por parte 
del MSPS y/o las diferentes necesidades o dudas que surjan durante el 
proceso de coordinación de todas la ingenierías y arquitectura, lo cual es un 
ejercicio en constante revisión, ajuste y afinación. 
 
Presupuesto  
 
Actividad terminada para radicación antes SSD y SSSPSA. Para el presente 
mes se continúa en la consolidación del presupuesto a detalle, como el mes 
anterior, si bien para el mes de septiembre fue radicado ante la Seccional de 
Salud de Antioquia, este insumo aún debe ser analizado a detalle en cada 
ítem, para consolidar secuencia de APUs, memorias de cálculo, cotizaciones 
de carpinterías a detalle, etc. En este sentido se sigue avanzando en esta 
actividad para su afinación a detalle, y se revisa además el último insumo de 
presupuesto de las diferentes ingenierías enviadas por el consultor. 
 
Componente Calibración  
 
Para el presente informe este componente se mantiene en un avance del 98%, 
contando con planimetría técnica, memorias de cálculo y diferentes informes 
de soporte, además de aprobación de la ingeniería hidrosanitaria, gases 
medicinales y aire acondicionado. Además, y con el fin de tener un producto 
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dealta calidad y pertinencia, se realizó reunión con Empresas Públicas de 
Medellín, con el fin de exponer el sistema eléctrico, su diagrama unifilar, 
producto de esta reunión fue necesario realizar algunos ajustes, y también se 
solicitó a EPM, dar un punto de conexión más cercano a la subestación 
eléctrica, para economía del proyecto; esto se validará luego, y no impide el 
recibo final del diseño actual realizado por parte del consultor. 

 
Componente de Ejecuciones  
 
A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente  
 
Componente Social  
 
A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente  
 
Componente de Comunicaciones  
 
A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente 
 

• Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 
contrato, en el marco del Plan de Desarrollo  
 

Codigo 
proyecto 

SAP 

Nro. 
Producto 

MGA 

Product
o 

Meta 
Producto 

2024 

Unidad 
de 

medida 

Avance 
Producto 

Ajustado al 
100% 

Observación  

200291 1.1 
Sedes 

ampliad
as 

1 Número 0% 

NOVIEMBRE: No se presenta 
avance, toda vez que el 
proyecto continúa en proceso 
de revisión por parte del 
Ministerio de Salud y Protección 
Social. Se espera que, para 
finales de diciembre de 2025 o 
a inicios de enero de 2026, se 
obtenga la viabilidad técnica y 
metodológica que permita iniciar 
el proceso de licitación de la 
obra y la interventoría. 

 
 

• Otros aspectos relevantes. 
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Posición de la Secretaría de Salud frente a lo expuesto por la ESE 
Metrosalud en el informe de julio de 2025 y la solicitud de modificación 
N.º 2. 
 
Con fundamento en lo reportado por la ESE Metrosalud en el informe de 
avance con corte a julio de 2025, donde se expone que la Secretaría de Salud 
no avaló la ejecución de la denominada Etapa 1 – Fase 1, se deja constancia 
de la posición institucional de este despacho. 
 
La supervisión acompañó a la ESE Metrosalud en el análisis técnico de la 
propuesta de ejecutar el proyecto en dos fases, ejercicio que se adelantó entre 
abril y junio de 2025. Es importante precisar que el proyecto, desde su 
estructuración y en los estudios previos que dieron soporte al Convenio de 
Desempeño N.º 4600103274, fue concebido para desarrollarse en una sola 
etapa. En ese contexto, el análisis inicial permitió establecer que, desde la 
perspectiva constructiva, la propuesta de ejecución en fases presentaba 
elementos de viabilidad. 
 
Sin embargo, al concluir dicho análisis, se procedió a una evaluación técnica y 
jurídica integral de las condiciones de ejecución planteadas en la solicitud de 
modificación N.º 2, desarrollada durante los meses de junio y julio de 2025. En 
este proceso se evidenció que la ejecución por fases conllevaba riesgos 
jurídicos, contractuales y técnicos relevantes, en tanto implicaba modificar de 
manera sustancial la forma de desarrollo pactada en el convenio, la cual se 
soportó en estudios, diseños y licencias vigentes, así como en los productos de 
calibración validados por la interventoría. La Secretaría de Salud concluyó que 
dicha modificación desvirtuaba la motivación inicial del convenio, dado que los 
estudios previos contemplaron una única etapa de intervención y no la división 
en fases. Además, se advirtió que esta alternativa suponía iniciar obras sin 
contar con los resultados definitivos de la calibración ni con las viabilidades 
técnicas y metodológicas de la Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia y Ministerio de Salud de la totalidad de la Etapa 1, lo que 
comprometía la adecuada ejecución de los recursos y la integralidad del 
proyecto. 
 
En concordancia con los principios de planeación, transparencia, economía y 
responsabilidad establecidos en la Ley 80 de 1993, la supervisión dejó 
constancia de que no resulta procedente modificar de manera sustancial el 
objeto, alcance o forma de ejecución del contrato sin la debida justificación 
técnica y jurídica que lo respalde, garantizando así la protección de los fines 
esenciales del convenio y de los recursos públicos. 
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Si bien la ESE Metrosalud argumentó ventajas en iniciar obras tempranas a 
partir de unidades constructivas independientes, tras la revisión técnica y 
jurídica, la Secretaría de Salud desestimó la ejecución por fases, concluyendo 
que los beneficios señalados no justifican los riesgos de apartarse de lo 
convenido, más aún cuando no se cuenta con la totalidad de los productos de 
calibración de diseños ni con las aprobaciones técnicas integrales requeridas 
por las autoridades competentes. 
 
En conclusión, la supervisión deja constancia de que la posición de la 
Secretaría de Salud es mantener la ejecución del proyecto conforme a lo 
estipulado en el convenio y en sus estudios previos, sin fragmentar la Etapa 1 
en fases. Esta postura atiende los principios de la Ley 80 de 1993 y garantiza 
la correcta destinación de los recursos públicos. Tal posición fue detallada en 
la respuesta a la solicitud de modificación N.º 2, mediante radicado 
202530359814 del 1 de agosto de 2025. 

 
 
Reporte Retenciones por Contrato: 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor $ 0 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% $ 0 

Estampilla Universidad de Antioquia $ 0 

Ret.impto.renta compra bienes  Gener 
2.5 $ 0 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 
64/12 $ 0 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 $ 0 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% $ 9.591.232 

Total general $ 9.591.232 

 
Nota: Luego de la solicitud de devolución de la Tasa Prodeporte y Recreación 
elevada por el conveniante mediante radicado 202510203646, la Secretaría de 
Hacienda brindó respuesta mediante radicado 202520196066 del 3 de octubre 
de 2025, en la cual informa que no era procedente realizar la retención. En 
consecuencia, se informa a la supervisora de la ESE Metrosalud para que 
adelante la gestión de solicitud de reintegro del recurso ($9.591.232). 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

• Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales del contratista. 
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Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado por el 

Revisor Fiscal o Representante 
Legal) 

06/12/2024 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
 TP 24697 – T  
CER-4655-25 

06/02/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

11/03/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

08/04/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

09/05/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

09/06/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

07/07/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

08/08/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

10/09/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

07/10/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 

10/11/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 
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Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado por el 

Revisor Fiscal o Representante 
Legal) 

05/12/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

HERNAN MORA MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
TP 24697 – T  
CER-4655-25 
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• Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:  
 
Para este periodo no se presentan entregas que conlleven a ser marcadas.  
 

• Informe de las modificaciones realizadas al contrato. 
 
MODIFICACIÓN N°1: 

 
- Otrosí N°1: Se requiere ajustar la cláusula quinta “Forma de 

desembolso”  
 

 

• Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 
supervisión. 

 
No aplica para este reporte.  

 

• Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. 
 

No aplica para este reporte.  
 

 

• Evaluación al contratista.  
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• Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o 
por de la Secretaría de Evaluación y Control. 
 
El convenio se encuentra entre los contratos seleccionados por la Contraloría 
Distrital dentro de la auditoria 2024 - 2025.  
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• (otros aspectos relevantes) 
 

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
 

• Relación de la Imputación del gasto: 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto Reserva 

Solicitud 
de Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110000124 72100000 SINPPTO 200291 1000219822 45014319 1000000552 

110000124 72100000 SINPPTO 200291 1000219823 45014319 1000000552 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición de la Cuenta por Contrato 

 

• Relación de los pagos realizados. 
 

No se realizaron desembolsos en el periodo:  
 

Registro 
Presupuestal (No. 

Pedido) 

No. 
Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor 
Facturado 

(valor 
Recibido) 

1000000552 FS13668 11/02/2025 5000754198 $ 737.787.103 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR029 – Historial de pagos del contrato 

 

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos. 
 

Contrat
o 

Registro 
Presupu

estal 
(Pedido) 

Grup
o de 

comp
ras 

Denomin
ación 

Grupo de 
Compras 

Proye
cto 

Nomb
re 

Proye
cto 

Valor 
proyecto 

por 
pedido 

Valor 
Factura
do por 
proyect

o del 
pedido 

Saldo por 
proyecto 

del 
pedido 

Sald
o 

liber
ado 

460010
3274 

1000000
552 

217 Salud 
20029

1 
  

44.361.60
0.711 

737.787
.103 

43.623.81
3.608 

0 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos. 

 

• Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $44.361.600.711 

Adiciones $0 

Total, valor del contrato más adiciones $44.361.600.711 

Pagos Realizados (Acumulado) $737.787.103 
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Pago autorizado del mes de noviembre 
de 2025 

$0 

Porcentaje de ejecución financiera 1.7% 
 

 

• Relación de los informes de reintegros financieros. 
 

Valor recursos reintegrados en el periodo  $0 

 
De igual forma, con corte al mes de noviembre se tienen unos rendimientos 
financieros que ascienden a un valor de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/L ($11.894.300). Del 
mes de febrero CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS M/L ($419.433); del mes de marzo UN MILLON 
SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L 
($1.607.834); y del mes de abril UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M/L ($1.540.400); del mes de mayo un valor de 
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTAIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
OCHO PESOS M/L ($1.531.438); del mes de junio UN MILLON 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 
PESOS M/L ($1.448.167), del mes de julio UN MILLON CUATROCIENTOS 
SETENTAIUN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($1.471.168); del 
mes de agosto UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
DIEZ Y SIETE PESOS M/L ($1.167.717); del mes de septiembre UN MILLÓN 
OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L 
($1.083.349); del mes de octubre NOVECIENTOS SEIS MIL SETENTA Y 
TRES PESOS ML ($906.073); del mes de noviembre un valor de 
SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS M/L 
($718.721). 
 

• (otros aspectos relevantes) 
 
Se transcribe parte del informe financiero del conveniente: 
 
Para el mes de noviembre no se realizaron facturas de la ESE METROSALUD 
para desembolsos por parte de la Secretaría de Salud del Distrito.  
 
Ahora bien, y luego del descuento del impuesto Prodeportes, el pago de la 
facturas y cuentas de cobro, y la suma de los rendimientos financieros de los 
meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 
se tiene un saldo en la cuenta bancaria que asciende a un valor de 
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 
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VEINTIDOSMIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIENTE PESOS M/L 
($376.722.597). 
 
En este sentido a continuación la relación de los movimientos financieros a la 
fecha: 
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Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 48 de 57 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

FTE   
FECHA 

VALOR  
DEBITO 

VALOR 
CREDITO CONCEPTO 

7 32456 
21/02/2

025 
728.195.87

1,00  
0,00  

CONSIGNACION MUNICIPIO DE 
MEDELLIN 

9 58922 
28/02/2

025 
419.433,00  0,00  

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
CONVENIO FEBRERO 2025 
DAVIVIENDA 

9 58987 
31/03/2

025 
1.607.834,

00  
0,00  

RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 
2025 

8 70893 

24/04/2
025 

  
7.840.000,

00  

TRASLADO A RECURSOS PROPIOS 
PAGO DE CONTRATISTAS SEGUN 
INFORMACION DE LA OFICINA DE 
PLANEACION 

16 367879 

25/04/2
025 

  
2.251.300,

00  

Cancela Fra 332120 POLIZA 65 44 
101236594  SEGURO DE 
CUMPLIMIENTO .  VIGENCIA 
14/01/20245 AL 14/02/2029. CONVENIO 
4600103274 DE 2024 CONVENIO DE 
DESMPEÑO PARA EL 
FORTALECIENTO DE LA RED PUBLICA 
.  - CERTIFICADO DE RECIBO A 
SATISFACCION  JEFE OFICINA 
ASESORA PLANEACION Y 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL  
NATALIA PELAEZ MIYAR   Y POR EL 
GERENTE DR JUAN DAVID ARTEAGA 
FLOREZ .  FRA 65G-332120 DEL 
18/03/2025  ENTREGA 
EXTEMPORANEA VoBo LIDER 
CONTABILIDAD JUAN FELIPE PARRA.  
PCIN 2504111  DEL 23/04/2025    RE 

9 59114 
30/04/2

025 
1.540.400,

00  
  

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 
2025 

16 369852 

6/05/20
25 

  
8.170.999,

00  

Cancela Fra 24512025252 CAUSACION 
PAGO 2 DEL CONTRATO 2451-2025. 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ARQUITECTO 
PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE 
METROSALUD, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 
4600103274 DE 2024, PARA LA 
CONSTRUCCIÒN DEL MODELO 
DIGITAL DEL PROYECTO DE LA 
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ. 

16 369890 

30/05/2
025 

  
8.170.999,

00  

Cancela Fra 24502025252 CAUSACION 
PAGO 2 DEL CONTRATO 2450-2025. 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, 



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 49 de 57 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

FTE   
FECHA 

VALOR  
DEBITO 

VALOR 
CREDITO CONCEPTO 

PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE 
METROSALUD, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 
4600103274 DE 2024, PARA ELABORAR 
Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE 
PROYECTO DE LA UNIDAD 
HOSPITALARIA SANTA CRUZ 

9 59154 
30/05/2

025 
1.531.438,

00  
  

RENDIMIENTOS FINANCIEROS - MAYO 
2025 

16 
306202

5 

30/06/2
025 

  
8.250.001,

00  

CADENA RESTREPO DANIELA  -
Cancela Fra 24512025253 CAUSACION 
PAGO 3 DEL CONTRATO 2451-2025. 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ARQUITECTO 
PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE 
METROSALUD, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 
4600103274 DE 2024, PARA LA 
CONSTRUCCIÒN DEL MODELO 
DIGITAL DEL PROYECTO DE LA 
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ. 

16 
306202

5 

30/06/2
025 

  
8.250.001,

00  

OSORIO LOPERA JOHN JAIRO -
Cancela Fra 24502025253 CAUSACION 
PAGO 3 DEL CONTRATO 2450-2025. 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, 
PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE 
METROSALUD, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 
4600103274 DE 2024, PARA ELABORAR 
Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE 
PROYECTO DE LA UNIDAD 
HOSPITALARIA SANTA CRUZ 

9 
300620

25 
30/06/2

025 
1.448.167,

00  
  

RENDIMIENTOS JUNIO 

16 374337 

4/07/20
25 

  
8.250.001,

00  

Cancela Fra 24502025254 CAUSACION 
PAGO 4 DEL CONTRATO 2450-2025. 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, 
PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE 
METROSALUD, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 
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FTE   
FECHA 

VALOR  
DEBITO 

VALOR 
CREDITO CONCEPTO 

4600103274 DE 2024, PARA ELABORAR 
Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE 
PROYECTO DE LA UNIDAD 
HOSPITALARIA SANTA CRUZ 

16 374306 

4/07/20
25 

  
8.250.001,

00  

Cancela Fra 24512025254 CAUSACION 
PAGO 4 DEL CONTRATO 2451-2025. 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ARQUITECTO 
PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE 
METROSALUD, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 
4600103274 DE 2024, PARA LA 
CONSTRUCCIÒN DEL MODELO 
DIGITAL DEL PROYECTO DE LA 
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ. 

9 59377 
30/07/2

025 
1.471.168,

00  
  

RENDIMIENTOS JULIO   

16 376850 
4/08/20

25 

  
8.250.001,

00  

Cancela Fra 24512025255 CAUSACION 
PAGO 5 DEL CONTRATO 2451-2025. 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ARQUITECTO 
PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE 
METROSALUD, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 
4600103274 DE 2024, PARA LA 
CONSTRUCCIÒN DEL MODELO 
DIGITAL DEL PROYECTO DE LA 
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ. 

16 376852 
4/08/20

25 

  
9.828.914,

00  

Cancela Fra 32792025252 CAUSACION 
PAGO 2 DEL CONTRATO 3279-2025. 
PRESTACION DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS COMO DISEÑADOR 
ESTRUCTURAL PARA LLEVAR A CABO 
EL ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE 
METROSALUD Y LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA ENTIDAD, EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 4600103274 
DE 2024 PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE 
LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA 
CRUZ 
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FTE   
FECHA 

VALOR  
DEBITO 

VALOR 
CREDITO CONCEPTO 

16 376882 
4/08/20

25 

  
8.250.001,

00  

Cancela Fra 24502025255 CAUSACION 
PAGO 5 DEL CONTRATO 2450-2025. 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, 
PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE 
METROSALUD, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 
4600103274 DE 2024, PARA ELABORAR 
Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE 
PROYECTO DE LA UNIDAD 
HOSPITALARIA SANTA CRUZ 

16 376951 
11/08/2

025 
  

82.993.221
,00  

Fras 2 -  UNION TEMPORAL 
METROSALUD 2025  

16 376952 
11/08/2

025 
  

26.429.260
,00  

Fras 415 - SOLUCIONES INTEGRALES 
DE INGENIERIA SA  

9 59516 
31/08/2

025 
1.167.717,

00  
  

RENDIMENTOS FINANCIEROS 
AGOSTO 

16 379305 
2/09/20

25 

  
8.250.001,

00  

Cancela Fra 24512025256 CAUSACION 
PAGO 6 DEL CONTRATO 2451-2025. 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ARQUITECTO 
PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE 
METROSALUD, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 
4600103274 DE 2024, PARA LA 
CONSTRUCCIÒN DEL MODELO 
DIGITAL DEL PROYECTO DE LA 
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ. 
CADENA RESTREPO DANIELA  

16 379335 
2/09/20

25 

  
8.250.001,

00  

Cancela Fra 24502025256 CAUSACION 
PAGO 6 DEL CONTRATO 2450-2025. 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, 
PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE 
METROSALUD, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 
4600103274 DE 2024, PARA ELABORAR 
Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE 
PROYECTO DE LA UNIDAD 
HOSPITALARIA SANTA CRUZ -OSORIO 
LOPERA JOHN JAIRO  

8 71148 
30/09/2

025 
  

2.641.239,
00  

TRASLADO DE FONDOS  POR VALOR 
$2,641,239 PAGO LICENCIA 
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FTE   
FECHA 

VALOR  
DEBITO 

VALOR 
CREDITO CONCEPTO 

CONTRUCCIÓN SE PAGO CON 
RECURSOS PROPIOS POR ESO SE 
HACE EL TRASLADO TPAG 377273 

9 59643 
30/09/2

025 

1.083.349,
00  

  

RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2025 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA 
TECNOLOGIA E INNOVACION DE 
MEDELLIN  

16 381862 
2/10/20

25 

  
8.250.001,

00  

Cancela Fra 24512025257 CAUSACION 
PAGO 7 DEL CONTRATO 2451-2025. 
CADENA RESTREPO DANIELA 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ARQUITECTO 
PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE 
METROSALUD, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 
4600103274 DE 2024, PARA LA 
CONSTRUCCIÒN DEL MODELO 
DIGITAL DEL PROYECTO DE LA 
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ. 

16 381894 
2/10/20

25 

  
8.250.001,

00  

Cancela Fra 24502025257 CAUSACION 
PAGO 7 DEL CONTRATO 2450-2025. 
OSORIO LOPERA JOHN JAIRO  
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, 
PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE 
METROSALUD, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 
4600103274 DE 2024, PARA ELABORAR 
Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE 
PROYECTO DE LA UNIDAD 
HOSPITALARIA SANTA CRUZ 

16 382049 
10/10/2

025 
  

110.657.62
8,00  

Fras 3  -UNION TEMPORAL 
METROSALUD 2025  

9 59655 
30/10/2

025 
906.073,00    

RENDIMIENTOS OCTUBRE 

8 71163 
30/10/2

025 
  

21.165.283
,00  

TRASLADO OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS - RETENCIONES ABRIL 
A SEPTIEMBRE 2025 

16 384161 
7/11/20

25 

  
8.250.001,

00  

Cancela Fra 24512025258 CAUSACION 
PAGO 8 DEL CONTRATO 2451-2025. 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ARQUITECTO 
PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE 
METROSALUD, EN EL MARCO DEL 
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FTE   
FECHA 

VALOR  
DEBITO 

VALOR 
CREDITO CONCEPTO 

CONVENIO DE DESEMPEÑO 
4600103274 DE 2024, PARA LA 
CONSTRUCCIÒN DEL MODELO 
DIGITAL DEL PROYECTO DE LA 
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ. 

16 384193 
7/11/20

25 

  
8.250.001,

00  

Cancela Fra 24502025258 CAUSACION 
PAGO 8 DEL CONTRATO 2450-2025. 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, 
PARA LLEVAR A CABO EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE 
METROSALUD, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 
4600103274 DE 2024, PARA ELABORAR 
Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE 
PROYECTO DE LA UNIDAD 
HOSPITALARIA SANTA CRUZ 

8 71244 
30/11/2

025 
  

19.161.970
,00  

TRASLADO RETENCIONES SANTA 
CRUZ  - OCTUBRE 2025 

9 59824 
30/11/2

025 
718.721,00    

RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 

      
740.090.17

1,00  
398.310.825,0

0  
SUBTOTAL 

SALDO 
ACTUAL 
A 
NOVIEM
BRE 
30/2025     

341.779.346
,00    
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES. 
  
Con corte al mes de noviembre se encuentra en ejecución los recursos del 
convenio de la siguiente forma: 
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PORCENTAJE COMPROMETIDO POR CONVENIO. 
 

 
 

PORCENTAJE EJECUTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
SEGÚN LO COMPROMETIDO. 
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4. INFORME JURÍDICO: 
 
 

• El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: 
 
De conformidad con las actividades de apoyo jurídico a la supervisión se tiene 
que, respecto del informe parcial de supervisión correspondiente al mes de 
noviembre de 2025, la supervisión no reporto incumplimientos contractuales, 
así como tampoco reportaron la necesidad de iniciar un proceso administrativo 
sancionatorio. 
 
A fecha no se presentaron reclamaciones, controversias y acuerdos entre las 
partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía. 
 

• Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos 
actos administrativos ante las entidades competentes: 
 

A fecha no se generaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento por parte del mandatario. 
 
A fecha del 30 de noviembre de 2025 no se presentaron otros aspectos que 
ameriten reporte en este informe por parte del apoyo jurídico.  
 

• Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:  
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Seguros del 
Estado 

65-44-
101236594 

Cumplimiento  20/12/2024  20/12/2028  14/01/2025  4.436.160.071,1 
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DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas) 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Seguros del 
Estado 

65-44-
101236594 

Cumplimiento         

         

 

•  (otros aspectos relevantes) 
 

 
 
Atentamente, 
 

 
FERNEY OBANDO CARMONA          
Supervisor   
 


